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Pojmy, seznam zkratek 
 

BIM-protokol dokument doplňující smlouvu o dílo ustanoveními potřebnými pro 
využití metody BIM 

CDE 

 

(z ang. common data 
environment)  

společné datové prostředí dohodnutý zdroj informací pro jakýkoliv 
projekt nebo aktivum pro uchovávání, spravování a šíření jednotlivých 
informačních kontejnerů prostřednictvím řízeného procesu.  

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.15 

datový standard stavby (DSS) smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivých prvcích 
v modelu stavby uvedené pro určité účely užití 

datový standard / datový 
standard objednatele (DSO) 

všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické) 
informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k 
definovaným účelům užití informací. Datový standard Objednatele je 
odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou 
agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu 
dat, přičemž zohledňuje požadavky Objednatele na informace 

digitální model stavby (DiMS) strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její 
části, obsahující reprezentace jednotlivých stavebních prvků s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

dílo vymezení předmětu smlouvy ve smlouvě o dílo 

informace 

(z ang. information) 

opakovaně interpretovatelná formalizovaná reprezentace dat vhodná 
pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.1 

informační kontejner 

(z ang. information container) 

pojmenovaná trvalá množina informací opětovně získatelná ze souboru, 
systému nebo z hierarchie úložiště aplikace 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.12 

informační model stavby 
(IMS) 

sdílená digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik staveb 
nebo jejich částí sloužící pro zkoumání jejich vlastností a pro 
specifikované účely zahrnující i model (modely) stavby (DiMS), 
dokumenty a dokumentaci spojenou se všemi fázemi životního cyklu 
stavby 

zdroj: Informační model stavby a stávající dokumentace staveb, ČAS, 
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz 

informační model množina strukturovaných a nestrukturovaných informačních kontejnerů 

https://www.koncepcebim.cz/
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(z ang. information model) 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.8 

nativní formát formát souboru používaný určitou aplikací a obsahující data 
organizovaná a zapsaná podle pravidel, ke kterým není veřejně dostupná 
specifikace, nebo je k ní vyžadována dodatečná licence 

plán realizace BIM (BEP) 

(z ang. BIM execution plan) 

plán, který objasňuje, jak budou různé aspekty managementu informací 
v rámci pověření řešeny realizačním týmem 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.3.1 

pověřená strana 

(z ang. appointed party) 

dodavatel informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 

pověření 

(z ang. appointment) 

dohodnutá instrukce k dodání informací týkajících se staveb, zboží nebo 
služeb 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.2 

pověřující strana 

(z ang. appointing party)  

příjemce informací týkajících se staveb, zboží nebo služeb od vedoucí 
pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.4 

požadavek na informace (IR) 

(z ang. information 
requirement) 

specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvořit 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.2 

požadavky na informace o 
aktivu (AIR) 

(z ang. asset information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.4 

požadavky na projektové 
informace (PIR) 

(z ang. project information 
requirements) 

požadavky na informace ve vztahu k přípravě a realizaci aktiva 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.5 

požadavky na výměnu 
informací (EIR) 

(z ang. exchange information 
requirements)  

požadavky na informace ve vztahu k pověření 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.6 

požadavky organizace na 
informace (OIR) 

(z ang. organizational 
information requirements) 

 požadavky na informace ve vztahu k cílům organizace 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.3  
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projektová informace 

(z ang. project information)  

informace vytvořené pro určitý projekt nebo v něm použité 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.9 

projektový informační model 
(PIM) 

(z ang. project information 
model)  

informační model vztahující se k dodací fázi 

 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.10 

projektový tým 

(z ang. project team) 

pověřující strana a všechny realizační týmy 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-2, 3.1.2.1 

realizační tým 

(z ang. delivery team)  

vedoucí pověřená strana a jí pověřené strany 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.6 

sdružený DiMS soubor jednotlivých dílčích DiMS zobrazovaných současně ve 
specializovaném software za konkrétním účelem využití (např. 
prostorová koordinace). Nejedná se o jediný soubor obsahující veškeré 
informace, ale o virtuální propojení jednotlivých dílčích DiMS 

smlouva například smlouva o dílo (SoD), ke které je BIM-protokol vázán jako 
příloha 

šablona BEP šablona poskytnutá Pověřující stranou), výchozí verze šablony je součástí 
smlouvy 

úkolový tým 

(z ang. task team) 

 jednotlivci sdružení pro vykonání specifického úkolu 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.7 

vedoucí pověřená strana 

(z ang. lead appointed party) 

 pověřená strana, která zajišťuje koordinaci daného realizačního týmu 

zdroj: podle ČSN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznámka 1) 

výměna informací  

(z ang. information exchange) 

akt naplnění požadavku na informace nebo jeho části 

zdroj: ČSN EN ISO 19650-1, 3.3.7 
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1.  Úvod 

1.1. Účel dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat požadavky na informace a požadavky na výměnu informací 

vztažených k IMS tak, aby předávaný IMS byl konzistentní, kvalitní a využitelný při plnění cílů využití metody 

BIM na projektu. V dokumentu jsou stanovena základní pravidla a standardy tvorby IMS a požadavky na 

grafické i negrafické informace, vzájemné vazby mezi modely a jejich prvky, zásady práce s daty a způsoby 

jejich kontroly.  

1.2. Vazby mezi dokumenty 

Dokument EIR je přílohou smluvního dokumentu BIM-protokol a je součástí zadávací dokumentace. Tento 

dokument obsahuje přílohy založené na dokumentech agentury ČAS. Tyto přílohy poskytují závazné podklady 

pro definování požadavků na informace. 
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2. Informace o projektu 

2.1. Identifikační údaje 

Základní údaje o projektu 

Název projektu: 
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu L a rekonstrukce pavilonu G na 

urgentní příjem – projektová dokumentace 

Adresa projektu:  Areál Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín.  

 

2.2. Popis projektu 

 

Záměrem řešeného projektu je demolice stávajícího objektu L a následná novostavba pavilonu L s napojením 

na pavilon CH, který bude rovněž předmětem stavebních úprav a dále zřízení urgentního a centrálního příjmu 

v 1. NP stávajícího pavilonu G v areálu Oblastní nemocnice Jičín v souladu s platnou legislativou a 

metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovatele akutní lůžkové péče. V rámci 

zřízení urgentního a centrálního příjmu bude navržen i prostor k observaci bezpečnostně rizikových pacientů 

před, během a po vyšetření, tzv. bezpečná místnost. 
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3. Cíle a užití metody BIM 

3.1. Cíle 

Cílem projektu je využít potenciál metody BIM na daném projektu, především v oblastech eliminace chyb a 

informačních kolizí a efektivní komunikace a výměny dat formou řízeného toku informací. 

3.2. Účely užití metody BIM 

 Vytváření a kontrola výkresové dokumentace 

 Kontrola objemu, ploch a množství 

 Prohlížení modelu DiMS 

 Prostorová koordinace projektu 

 Řízený tok informací 

 Posouzení varianty/variantních řešení 

 

3.2.1. U01 Vytváření a kontrola výkresové dokumentace 

Využití digitálního modelu stavby (DiMS) pro vytváření a kontrolu základní koordinované výkresové 

dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy...). Výkresová dokumentace bude zpracována vždy zpracována v 

rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Výkresová dokumentace nepořizovaná z DiMSu, např. například detaily, schémata, situační výkresy, bude 

zpracována běžnými nástroji projektanta. Takto zpracovaná dokumentace bude uvedena v dokumentu Plán 

realizace BIM (BEP). 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 

 Cílem užití je využití DiMS pro zpracování a kontrolu základní koordinované výkresové dokumentace. 

Potřebné nástroje: 

 CDE pro sdílení a čtení výkresové dokumentace a předávání zpětné vazby (např. komentáře). 

Potřebné znalosti uživatelů: 

  Odborné znalosti pro prohlížení a kontrolu výkresové dokumentace. 

3.2.2. U02 Kontrola objemu, ploch a množství 

Pro užití nezávislého zjišťování objemů a množství přímo z DiMS bez vazby na nativní software. Pro kontrolu 

množství bude zadavatelem stanoveno, které prvky a konstrukce budou kontrolovatelné. 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 
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 Cílem užití je umožnění vykazování (zjišťování) objemů a množství určitých konstrukcí a prvků 

zadavatelem nebo dotčeným orgánem (DO) pro kontrolu správnosti předávaných dokumentů. 

Potřebné nástroje: 

 Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele, protože 

bude použit na straně Objednatele). 

 Systém pro generování reportů z modelu (doporučeno na straně Poskytovatele). 

Potřebné znalosti uživatelů: 

 Schopnost kontroly modelu a generování výkazů/reportů. 

3.2.3. U03 Prohlížení modelu DiMS 

Pro užití nezávislého prohlížení modelu a získávání informací jednotlivých prvků/datových objektů bez vazby 

na nativní software. V DSO je stanoveno, které prvky a konstrukce a data v nich budou kontrolovatelné. 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 

 Cílem je jednoduché přiblížení DiMS uživatelem prostřednictvím prostorového zobrazení a získání 

lepší představy o prostorové návaznosti a uspořádání konstrukcí včetně základních informací 

jednotlivých prvků/datových objektů. 

Potřebné nástroje: 

 Systém/nástroj pro prohlížení modelu – otevřeného standardu IFC (doporučeno používat i na straně 

Poskytovatele, protože bude použit na straně Objednatele). 

Potřebné znalosti uživatelů: 

 Schopnost základní orientace a práce s 3D modelem a schopnost práce se strukturou modelu 

v otevřeném standardu IFC. 

3.2.4. U04 Prostorová koordinace modelu 

Prostorová koordinace je zaměřena zejména na zajištění a ověření prostorových nároků stavby odhalení 

kolizních míst, které by způsobily nemožnost realizace navrženého řešení či vedoucích k vícenákladům při 

realizaci stavby, a to již v rámci projektové přípravy. 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 

 Cílem užití je prostorově zkoordinovaný model. 

Potřebné nástroje: 

 Systém/nástroj pro porovnání a kontrolu modelu – otevřeného standardu IFC (doporučeno používat i 

na straně Poskytovatele, protože bude použit na straně Objednatele). 

Potřebné znalosti uživatelů: 

 Schopnost práce s modelem, natáčení, změny zobrazení, navigace a kontroly modelu a dat v něm 

obsažených. 

 Znalost požadavků na projekt a odborné zkušenosti pro daný cíl. 
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3.2.5. U05 Řízený tok informací 

Všechny informace o stavbě jsou sdíleny a aktualizovány v rámci společného datového prostředí (CDE). 

Informace jsou vyměňovány výhradně pomocí CDE prostředí, a to řízeným a předem definovaným 

postupem. 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 

 Cílem je řízený tok informací dle předem definovaného postupu pomocí prostředí CDE, které zajistí 

jediný a vždy aktuální zdroj těchto informací. 

Potřebné nástroje: 

 Systém/nástroj (CDE) s potřebnými funkcionalitami pro daný projekt. 

Potřebné znalosti uživatelů: 

 Schopnost práce s funkcionalitami CDE prostředí. 

 Znalost požadavků na projekt a odborné zkušenosti pro daný cíl. 

 

3.2.6. U06 Posouzení varianty/variantních řešení 

Záměrem Objednatele je posouzení varianty/variantních návrhů pro architektonickou studii a posouzení 

z hlediska objemového a prostorového řešení včetně propočtu investičních nákladů.   

Za účelem zmírnění dopadu stavby na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu je záměrem 

Objednatele takové řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, 

aby zhotovitel při zpracování architektonické studie řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz 

objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a také možnost využití střech pro umístění fotovoltaiky v této památkové zóně. 

chráněné oblasti. Objednatel preferuje taková technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření 

s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání 

tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.) 

Objednatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z 

recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude 

zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. Zhotovitel bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 

Pro tento účel budou dále zajištěny podklady jako: 

 studie oslunění pro umístění fotovoltaických panelů v návaznosti na umístění stavby do geoprostoru 

a související posudek předpokládaného výkonu fotovoltaiky, včetně posouzení vlivu na památkovou 

zónu, rezervaci; 

 posouzení energetické náročnosti varianty/variantních návrhů řešené stavby; 

 posouzení stávajícího stavu areálových rozvodů, včetně kapacity trafostanice ve vztahu k energetické 

náročnosti variantních řešení; 

 případně další nutné podklady dle potřeby naplnění účelu užití. 

Konkrétní vybrané cíle na projektu: 
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 Výběr nejvýhodnější varianty vzhledem k investičním a provozním nákladům s ohledem na dopad na 

životní prostředí.  

Přidaná hodnota: 

 Ověření aplikace metody BIM pro fázi návrhu ve stanoveném počtu variant a hodnotících parametrů 

  Získání podkladů pro rozhodnutí o dalším technickém a dispozičním řešení s explicitními  

metrikami 

 Získání výchozího (vybraného) návrhu pro navazující projektovou činnost/tvorbu digitálních a 

informačních modelů 

 Iniciační stanovení tzv. workflow (WF) jak pro společné datové prostředí (CDE), tak pro ostatní 

procesy a jejich aspekty (milník, aktér, podrobnost ap.); nastavení a ověření importů a exportů 

Potřebné nástroje: 

 Funkční CDE pro čtení a sdílení modelů, předávání zpětné vazby a komentáře. 

Potřebné znalosti uživatelů: 

 Schopnost práce s modelem, natáčení, změny zobrazení, navigace a kontroly modelu a dat v něm 

obsažených. 

  Znalost požadavků na projekt a odborné zkušenosti pro daný cíl. 
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4. Společné datové prostředí (CDE) 
Společné datové prostředí ( CDE ) bude po celou dobu zpracování projektu sloužit jako jednotný zdroj 

informací pro všechny zúčastněné strany. Členové projektového týmu jsou povinni pro výměnu a sdílení dat 

využívat CDE v souladu s těmito požadavky na výměnu informací. Popisu společného datového prostředí v 

těchto informačních požadavcích se věnuje nakládání s IMS. 

Níže je popsán obecný proces výměny a sdílení informací v rámci CDE. Způsob využívání CDE vychází z 

metodiky popsané v souboru norem ČSN EN ISO 19650. Předpokládá se, že všichni členové projektového 

týmu budou s těmito principy obeznámeni. 

Specifikace řešení CDE jsou uvedeny v Příloze č. 01 – Specifikace CDE tohoto dokumentu. 

4.1. Principy CDE 

Principy výměny informací v rámci platformy CDE vycházejí ze souboru norem ČSN EN ISO 19650, konkrétně 

části ČSN EN ISO 19650-1 a ČSN EN ISO 19650-2.  V rámci platformy CDE musí být umožněno všem 

informačním kontejnerům nabývat základních stavů viz níže a musí umožňovat přiřazení metadat 

jednotlivým informačním kontejnerům. 

4.1.1. Stavy 

Informační kontejnery nabývají vždy jeden z následujících stavů. 

 

 

Schéma stavů informačního kontejneru (dle ČSN EN ISO 19650) 
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 ROZPRACOVÁNO 

Informace vypracovávané jejich původcem/příslušným úkolovým týmem. Informace nemají být viditelné a 

přístupné pro jiný úkolový tým. 

 SDÍLENO 

Cílem stavu je sdílet a společně vytvářet informační model v rámci realizačního týmu. 

Informace schválené pro sdílení, které mají být konzultovány se všemi pověřenými stranami vč. účastníků 

jiných realizačních týmů pro potřeby koordinace. 

Tyto informační kontejnery mají být viditelné a přístupné, ale nemají být editovatelné. Pokud jsou úpravy 

požadovány, má být informační kontejner pro potřeby změn vrácen do stavu rozpracováno a znovu 

předložen autorem. 

Stav sdíleno je také používán pro informační kontejnery, které byly schváleny pro potřeby sdílení s pověřující 

stranou a jsou připraveny pro autorizování. 

 PUBLIKOVÁNO 

Informace autorizované pro použití při výstavbě nebo při managementu aktiv. 

PIM na konci projektu nebo AIM v průběhu provozu aktiva obsahují informace ve stavu publikováno nebo ve 

stavu archivováno. 

 ARCHIVOVÁNO 

Přehled o informačních transakcích poskytující auditní záznamy o vývoji informačního kontejneru. 

Informační kontejner odkazovaný ve stavu archivováno, který byl předtím ve stavu publikováno, představuje 

informace, které potenciálně mohly být použity pro podrobnější návrh, výstavbu nebo management aktiv. 
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4.2. Přístupy do CDE 

Vedoucí pověřená strana, pověřená zřízením z provozem CDE, poskytne přístupy členům projektového týmu 

počtu nezbytném pro realizaci projektu. Jednotlivé přístupy budou vázány na konkrétní osoby. Tyto přístupy 

nejsou přenosné. Při změně přistupující osoby je nezbytné vytvořit nový přístup pro tuto osobu. Jeden 

přístup nesmí být využíván více osobami! 

Seznam členů realizačního týmu a jejich rolí/oprávnění budou uvedeny v BEP. 

 

5. Proces výměny informací 
Výměna informací probíhá řízeně a to výhradně v prostředí CDE. Zásady procesu výměny informací podléhají 

principům CDE viz kapitola Principy CDE. 

5.1. Způsob předávání informací 

Informace ve stavu sdíleno, publikováno a archivováno musí být zpřístupněny výhradně v rámci řešení CDE. 

Veškerá komunikace nad informačními kontejnery ve stavech sdíleno a publikováno musí také probíhat 

výhradně v tomto prostředí. 

Přechod informačního kontejneru z jednoho stavu do jiného je předmětem procesů schvalování a 

autorizování. 

5.2. Upozornění na změnu 

Upozornění musí být zasílána osobám, které mají být informovány, zejména v následujících případech: 

 při nahrání souboru do CDE k určitému milníku nebo účelu; 

 při změny stavu nebo statusu souboru; 

 v případech, kdy je třeba vytvořit záznam o předání / změně stavu; 

Upozornění je vytvořeno nástrojem k tomu určeným, v rámci CDE. Za vytvoření upozornění je zodpovědná 

osoba, která je k tomu pro daný případ pověřena na základě přidělené role. 
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5.3. Milníky 

 

Projektové předání informací  

Milník Název 
Lhůta / 

termín 
Popis Účely BIM 

Milník 1 – výstup dle smlouvy -

Dokumentace stávajícího stavu 

Dokumentace 

stávajícího stavu 

4 týdny od 

výzvy dle 

smlouvy 

Pasportizace – 

dokumentace 

stávajícího stavu 

objektu G a CH 

(vybraná patra); DiMS 

v tomto milníku 

nejsou vyžadovány. 

U05 

Milník 2 – výstup dle smlouvy – 

Dokumentace pro odstranění 

stavby 

Dokumentace pro 

odstranění stavby 

16 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Dokumentace 

bouracích prací 

objektu L; DiMS 

v tomto milníku 

nejsou vyžadovány.  

U05 

Milník 3 – variantní řešení 

model výsledné 

varianty 

architektonické 

studie 

k odsouhlasení 

4 týdny před 

Milníkem 4 

Model varianty 

k odsouhlasení 

U03, U05, 

U06 

Milník 4 – příprava zakázky a 

zpracování architektonické 

studie 

Model k výstupu 

STS 

20 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Model odsouhlasené 

varianty pro výstup 

STS 

U01, U03, 

U05, U06, 

U02 

Milník 5 – technický model Technický model 

18 týdnů 

před 

Milníkem 7 

Model vybraných 

datových prvků pro 

ověření datové 

struktury vč. 

alfanumerických 

informací 

U03, U05, 

U02 

Milník 6 – základní koordinace 

modelu vč. DPZ/DSP před DOSS 

Zkoordinovaný 

model před 

odevzdáním na 

DOSS 

4 týdnů před 

Milníkem 7 

Model doplněný o 

základní koordinaci 

technologických celků 

a zdravotnického 

zařízení pro výstup PD 

DPZ/DSP 

U03, U04, 

U05, U02 
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Milník 7 – výstup dle smlouvy -  

dokumentace pro povolení 

stavby 

Model k výstupu 

DPZ/DSP 

24 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Model doplněný o 

základní koordinaci 

technologických celků 

pro výstup PD 

DPZ/DSP 

U01, U03, 

U04, U05, 

U02 

Milník 8 – model koordinace 

TZB 

Zkoordinovaný 

model TZB 

8 týdnů před 

Milníkem 10 

Model doplněný o 

prvky TZB profesí, 

určeno pro 

podrobnou koordinaci  

U03, U04, 

U05, U02 

Milník 9 – modely pro 

provádění stavby a modely 

interiérů a vybavení 

Modely pro 

kontrolu a 

koordinaci 

4 týdny před 

Milníkem 10 

Modely pro kontrolu a 

koordinaci vč. 

interiérů a vybavení 

U03, U04, 

U05, U02 

Milník 10 – dokumentace pro 

provádění stavby včetně 

dokumentace interiérů a 

vybavení 

Model k výstupu 

PDPS 

24 týdnů od 

výzvy dle 

smlouvy 

Zkoordinovaný model 

pro výstup PDPS 

U01, U03, 

U04, U05, 

U02 

  



 Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu L a rekonstrukce  

pavilonu G na urgentní příjem – projektová dokumentace 

 

 

17 

5.4. Schvalování informací 

Veškeré procesy schvalování informací probíhají v rámci CDE. Při procesu schvalování informací se využívají 

nástroje CDE, umožňující komentování souborů a při schválení bude u souboru provedena změna stavu. 
Konkrétní postupy schvalování informací určuje pověřující strana podle svých interních postupů (např. 

kontrolní dny) a v souladu s možnostmi CDE. 

5.4.1. Koordinace IMS 

Vzhledem k návrhové fázi projektu, je požadavkem zajistit soulad mezi DiMS a ostatními informačními 

kontejnery umístěnými v IMS. Příkladem je soulad mezi půdorysy, řezy, pohledy, výkresy, výkazy, specifikací, 

3D pohledy, axonometriemi, DiMS apod. 

5.4.2. Prostorová koordinace DiMS 

Výsledkem prostorové koordinace je zkoordinovaný DiMS, aby před zahájením procesu výstavby byla 

zajištěna minimalizace víceprací při samotné realizaci stavby. Zkoordinovaný DiMS neobsahuje žádné kolize, 

které by znemožňovaly nebo omezovaly bezproblémovou realizaci navrhovaného řešení, vedly ke zkreslení 

výkazů výměr nebo jiný způsobem bránily naplnění cílů projektu. 

Pravidla stanovená tímto dokumentem budou více specifikovány v BEP. 

5.4.1. Kontroly kolizí v DiMS 

Prostorová koordinace bude probíhat ve sdruženém DiMS určeném pro prostorovou koordinaci, jehož 

struktura a organizace je předmětem BEP s dodržením všech požadavků stanovených v tomto dokumentu. 

Jednoznačný způsob řešení a provedení prostorové koordinace musí být zaznamenán v BEP. Koordinace musí 

být prováděna systematicky a průběžně v předem stanovených milnících uvedených v BEP. 

 

5.4.2. Řešení kolizí v DiMS 

Veškeré kolize musí být řešeny. 

V kontextu normy ČSN EN ISO 19650-1, kapitola 11.1 jsou kolize rozděleny na následující druhy: 

 tvrdé – kdy dva objekty zaujímají stejný prostor; 

 měkké – kdy jeden objekt zaujímá provozní nebo údržbový prostor jiného objektu; 

 časové – kdy se dva objekty vyskytují na stejném místě ve stejný čas. 

 

Kolize se dále dělí podle významu na typy: 

 zásadní – kolize, které brání realizaci navrženého řešení; kolize, které brání nebo negativně ovlivňují 

naplnění výše uvedených cílů a účelů užití 

o řešení těchto kolizí musí být promítnuto do DiMS v rámci etapy, ve které byly tyto kolize 

odhaleny 
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 podstatné – kolize, které mají prokazatelné řešení, které není nutné v rámci dané etapy promítnout 

do DiMS 

o tyto kolize jsou zaznamenány v kontrolním protokolu 

 nepodstatné – ostatní kolize, které nejsou skutečnou kolizí konstrukce nebo technologie nebo vzniklé 

běžně používanými modelovacími postupy (např. kolize ohebného potrubí a jiného rozvodu, 

podlahová krabice vs. podlahová skladba, trubní rozvody menšího průměru než 30 mm, kolize 

technologických vedení a příček apod.) 

o tyto kolize jsou zaznamenány v kontrolním protokolu 

Detailní způsob prostorové koordinace bude popsán v BEP. 

5.5. Kontroly 

IMS bude publikován pro každý milník, navíc bude IMS (jeho relevantní části) publikován na základě dohody i 

v případech projednaných např. na kontrolních dnech. IMS včetně DiMS všech dotčených profesních částí 

budou pro tyto účely publikovány pověřující straně s dostatečným předstihem tak, aby se s nimi mohla 

pověřující strana seznámit. Toto je zajištěno milníky stanovenými dle smlouvy o dílo. Dílčí fáze projektu viz 

kap. 5.3. Milníky. 

Obecné kontrolní mechanismy 

Kontrola Popis Použitý nástroj Četnost 

Kontrola DiMS 

struktury  

 

Kontrola struktury a kompaktnosti dílčích 

modelů vč. zatřídění modelovaných prvků 

v souladu s grafickým a datovým 

standardem 

Bude upřesněno 

v BEP 

Odevzdání milníku; 

dle potřeby a 

průběžných 

konzultací 

Kontrola DiMS 

alfanumerických 

(negrafických) 

informací 

 

Kontrola alfanumerických (negrafických) 

informací modelovaných prvků – soulad 

s DSO 

Bude upřesněno 

v BEP 

Odevzdání milníku; 

dle potřeby a 

průběžných 

konzultací 

Kontrola kolizí 

modelovaných 

prvků v DiMS 

 

Kontrola kolizí modelovaných prvků 

v rámci jednotlivých DiMS. Kontrola kolizí 

modelovaných prvků napříč sdruženým 

DiMS (např. VZT vs. STA) 

Bude upřesněno 

v BEP 

Odevzdání milníku; 

dle potřeby a 

průběžných 

konzultací 



 Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu L a rekonstrukce  

pavilonu G na urgentní příjem – projektová dokumentace 

 

 

19 

Kontrola IMS 

pojmenování a 

umístění 

informačních 

kontejnerů 

 

Kontrola pojmenování, soulad datové 

struktury a umístění informačních 

kontejnerů. 

 

Dle funkcionalit 

CDE 

Odevzdání milníku; 

dle potřeby a 

průběžných 

konzultací 

Jednotlivé postupy kontrol budou upřesněny a zapsány v BEP. 

5.6. Procesy 

Jednotlivé procesy a postupy kontrol budou upřesněny dle funkcionalit CDE a zapsány v BEP. 

5.7. Odpovědnosti a lhůty 

Za provedení výše popsaných kontrol je odpovědná pověřená strana. Pověřující strana provádí následnou 

kontrolu na základě oznámení ze strany pověřené strany o předání informačních kontejnerů. 

Role a odpovědnosti úkolových týmů a lhůty pro schválení jsou vázány na typy kontrol a budou specifikovány 

v BEP. 

Konkrétní termíny pro jednotlivé kontroly budou uvedeny v BEP v kapitole Milníky. 
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6. Požadavky na informace 
Veškeré dokumenty v digitální podobě musí být vedoucí pověřenou stranou předávány a ukládány jak v 

nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných souborech ve všech formátech je odpovědná 

vedoucí pověřená strana. 

6.1. Požadavky na tvorbu IMS 

6.1.1. Požadavky na strukturu 

Informační model stavby se skládá ze specifikovaných informačních kontejnerů a bude řešen v prostředí CDE. 

Mezi závazné části struktury IMS patří např. BEP, DiMS, projektová dokumentace, podklady apod. 

Podrobné řešení struktury v rámci projektové dokumentace, případně dalších částí řešených realizačním 

týmem bude specifikována v dokumentu BEP. 

6.1.2. Požadavky na jmenné konvence 

Pravidla pro pojmenovávání souborů, resp. dokumentů v digitální podobě navrhne vedoucí pověřená strana. 

Příklad značení dílčích DiMS jednotlivých profesí (např. Silnoproud – SIL apod.) jsou uvedeny v příloze č. XX – 

Datový standard. 

Jmenné konvence budou vedoucí pověřenou stranou definovány v BEP.  

6.1.3. Požadavky na výměnné formáty 

Příklady nativních formátů: *.doc, *.xls, *.rvt, *.pln, atd. 

Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.rtf, *.pdf,  *.bcf , *.ids atd. 

Přehled formátů a jejich verzí bude doplněn v BEP. 

6.1.4. Zpracování propočtu nebo soupisu prací 

Při zpracování odhadů nákladů, propočtů, soupisů prací, dodávek a služeb nebo rozpočtů bude v maximální 

možné míře využito informací získaných z dílčích DiMS. Jedná se zejména o množství (objem, plocha, kusy) v 

předem stanovených měrných jednotkách. 

 

6.2. Požadavky na tvorbu DiMS 

6.2.1. Strukturu a organizace DIMS 

Tvorba DiMS musí co nejvíce odpovídat logice výstavby. Struktura DiMS odpovídá struktuře podle požadavků 

platné vyhlášky pro daný typ stavby a DSS/DSO. 

https://www.agentura-cas.cz/odbor-koncepce-bim/klasifikacni-system-cci/
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Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak pro 

strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé datové objekty a informace o nich – grafické i negrafické. 

DIMS musí být podle níže stanovených principů a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za 

zpracovávané informace rozdělen na několik dílčích DIMS. Jeden z dílčích DIMS je označen jako tzv. Sdružený 

digitální model stavby, ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní dílčí DIMS. 

Pro každou profesní část/specializaci je vytvořen samostatný dílčí DiMS. 

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Sdruženého DIMS a dalších pro projekt potřebných 

sestav, musí být jednoznačně stanoven v dokumentu BEP. V případě, že Poskytovatel předává vedle 

Sdruženého a dílčích DIMS další sestavy, uvede je v dokumentu BEP a to včetně popisu, k čemu daná sestava 

slouží. 

Poskytovatel v dokumentu BEP uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků dílčích DiMS pro 

stanovené účely užití a milníky (resp. kontrolní dny).  

Digitální model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajistí pověřující strana v průběhu řešení 

projektu. Pro strojové zpracování (kontrolu) musí být obsahem jednotlivých dílčích DiMS klasifikace. 

Základní prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice a formě zápisu dat do IFC: 

 místo stavby – zapisováno jako IfcSite 

 stavební objekty – zapisovány jako IfcBuilding 

 podlaží – zapisováno jako IfcBuildingStorey 

6.2.2. Geografický a výškový systém, souřadnicový systém 

DiMS je umístěn: 

 v globálním souřadnicovém systému (S-JTSK) a výškovém systému Bpv  

 nebo v lokálním souřadnicovém systému. V případě využití lokálního souřadnicového systému je 

nezbytné definovat polohu počátku souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému 

Bpv. 

Všechny dílčí modely musí mít shodný Hlavní souřadnicový systém. 

6.2.3.  Jednotky použité v DiMS 

DiMS je zobrazován v metrických jednotkách podle Mezinárodní soustavy jednotek SI. 

6.2.4. Grafický standard 

Požadavky na úroveň grafické podrobnosti vycházejí z grafického standardu definovaného agenturou ČAS. 

Specifikace požadavků je uvedena v Příloha č. 02 – Grafický standard 

6.2.5. Datový standard stavby 

Požadavky na negrafické informace vycházejí z datového slovníku definovaného agenturou ČAS a 

doplňujícími požadavky pověřující strany. Specifikace požadavků je uvedena v Příloha č. 03 – Datový standard 
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7. Standardy 

7.1. Referenční označování 

Referenční označování je klíčem k vyhledání informace o stavebních entitách, vybudovaných prostorách a 

stavebních předmětech v IMS. 

7.1.1. Klasifikace 

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikačního systému CCI. K tomu 

jsou určeny vlastnosti CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode, CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode a CZ_CCI-

CCI_ComponentsCode pro jednotlivé Datové objekty a CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode pro místnosti a prostory. 

Užití klasifikačního systému CCI definuje Datový standard objednatele (DSO) viz Příloha č. 03 – Datový 

standard. 

7.1.2. Identifikace a systém značení 

Jednotlivé Datové objekty jsou identifikovány názvem datové šablony CZ_DTcommon-DT_name v souladu s 

principy klasifikace vydaného DSS agentury ČAS. 

Konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu je pak ve vlastnosti 

CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificIdentifier Toto označení je povinné. 

Např.SNN01.003: Stěna nenosná (příčka), projektový typ 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt. 

U DiMS v nativním formátu i ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový 

standard objednatele (DSO) viz Příloha č. 03 – Datový standard. 

Názvy datových šablon jsou uvedeny v Datovém standardu objednatele (DSO) viz Příloha č. 03 – Datový 

standard. 

7.2. Číselníky a třídníky specifické pro projekt 

Pověřující strana nedisponuje, nepožaduje a nedefinuje specifické číselníky využitelné pro řešený projekt. 

Vedoucí pověřená strana v DiMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti 

specifické pro projekt nad rámec požadavků Datového standardu objednatele a zaznamená je v příloze BEP. 

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Vedoucí pověřená strana dbát především jejich 

účelnosti a konformity v rámci DiMS. 
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8. Přílohy 
Příloha č. 01 – Specifikace CDE 

Příloha č. 02 – Grafický standard 

Příloha č. 03 – Datový standard 

 


