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ÚVOD 
 
Povodňový plán stavby byl zpracován na základě zákonů: 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 

• Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), 

• Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

• Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník 
MŽP, částka 5/2003) 

• TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 
 
Povodňový plán je zaměřen na ochranu před povodněmi, na předcházení škod způsobených 
povodněmi, případně na omezení škod při povodních. Předpovědní povodňová služba pro území 
stavby a jeho okolí je omezena. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na 
postupových dobách a odpovídajících si průtocích v systému stanic. Předpověď povodňové situace 
se postupně upravuje a je nutné ji neustále sledovat. 
Tento povodňový plán zahrnuje území, kde se nachází stavba a leží v záplavovém území. Je členěn 
na věcnou, organizační a grafickou část. Potvrzením souladu s Povodňovým plánem ORP Nový 
Bydžov se stává věcná a grafická část pov. plánu závaznou. Organizační část pov. plánu 
zpracovatel průběžně upravuje a poskytuje dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení 
ochrany před povodněmi k využití. Povodňový plán se bude podle potřeby aktualizovat (např. při 
podstatných změnách podmínek, za nichž byl zpracován, změna tel. čísel apod.) a případné změny 
budou písemně (případně e-mailem) nahlášeny obci Smidary. 
 
Před započetím stavby je nezbytné znění tohoto povodňového plánu doplnit o aktuální 
složení povodňové komise (PK) obci Smidary pod kterou spadá obec Červeněves a PK ORP 
města Nový Bydžov.  

 
Povodňový plán se předkládá příslušným orgánům a organizacím k vyjádření. Připomínky budou po 
zvážení začleněny do konečného znění povodňového plánu. 
 
 
Platnost tohoto povodňového plánu je omezena dobou zahájení a dokončení stavby. Tento 
povodňový plán je zpracován na základě údajů známých a dostupných v době jeho zpracování. 
Povodňový plán bude po provedení výběru dodavatele aktualizován – doplněn dle konkrétních 
stavebních postupů realizovaných vybraným dodavatelem v součinnosti s povodňovým plánem 
platným pro daný tok a bude doplněn o podmínky provozu zařízení staveniště, bude-li toto umístěno 
v rozsahu inundačního území toku. Pro činnost při rekonstrukci mostu bude samostatně zpracován 
havarijní plán zhotovitelem stavby. 
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A. Věcná část 

1. Základní hydrologické údaje 
Tok: Řečice (IDVT 10176824) v ř. km 0,6, vodní útvar číslo HSL_1400 – Cidlina od toku Porák 
(Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 664488, X: 1031246. 
 

2. Odtokové poměry 
Podkladem pro zhotovení povodňového plánu byl výpočet záplavového území Cidlina (ZÚC), který 
byl projektantovi poskytnut správcem toku Povodí Labe, s.p. Výpočet ZÚC byl zpracován v 
programu HEC-RAS. 
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3. Umístění stavby, rozsah ohrožení stavby 
 
Název stavby: II/327 Skřivany - Smidary, SO 201 – Most ev. č. 327-024 
Místo stavby:  Královéhradecký kraj, Červeněves 
Druh stavby:     rekonstrukce 
Bod křížení:     Y: 664488, X: 1031246 
Úhel křížení:     69,81° = 77,57 grad (šikmý) 
Délka přemostění:    7,94 m (šikmá vzdálenost). 7,40 m (kolmá vzdálenost) 
Rozpětí jednotlivých polí:           8,85 m (šikmé), 8,25 m (kolmé) 
Šířka mostu:             9,59 m 
Délka mostu:                                            13,40 m 
Volná šířka mostu:                                   8,99 m 
Stavební výška mostu uprostřed rozpětí: 0,84 m 
Volná výška:                                         1,16 m  
KM mostního objektu na VT Řečice: 0.600 
 
 

3.1. Situace a popis stavby 
Stávající mostní objekt ev. č. 327-024 v obci Červeněves umožňuje převedení silniční dopravy mezi 
obcemi Skřivany a Smidary přes vodní tak Řečice. Převáděnou komunikací je silnice II. třídy číslo 
II/327, která vede v místě přemostění ve směrovém oblouku o poloměru R = 290 m. Šířka vozovky 
na mostě mezi římsami je 7,80 m, příčný sklon je jednostranný i velikosti 3,00 %, podélný sklon na 
mostě je - 0,78 %.  
Překážkou je stávající koryto vodního toku Řečice. Stávající koryto pod mostem je provedeno 
z betonu do bet. obrubníků (pouze na březích koryta). Nově bude koryto zpevněn kamennou 
dlažbou do bet. lože. Vodní tok protéká v místě mostu v přímé. Šířka toku je pod mostem a nad 
mostem cca 7,4 m. Hloubka vody se v letním období pohybuje kolem 18 cm.  
Území v okolí mostního objektu je převážně rovinaté. Před mostním objektem křižuje vodní tok 
Řečice ve vzdálenosti 488 m (km 0,112) Smidarský náhon. Za mostním objektem ve vzdálenosti 
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163 m (km 0,763) se na levé straně odděluje Křičovský potok (IDVT 10176826). Na pravém i levém 
břehu před mostem leží obec Červeněves, na pravém i levém břehu za mostem se nachází polnosti. 
Nosnou konstrukci mostu tvoří 9ks žb. prefabrikovaných nosníků MJ69 (v.0,50m; š.1,00m; 
dl.9,00m). Čela nosníků jsou přibetonovaná do požadovaného tvaru a na nosnících je provedena ŽB 
monolitická vyrovnávací vrstva/deska, která tvoří zároveň příčný spád nosné konstrukce a úžlabí 
odvodnění. Vodorovná nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo (bez ložisek) přes lepenku. 
Konstrukce krajních opěr je z monolitického železobetonu ukončená úložným prahem. Na 
konstrukce opěr navazují vlevo železobetonová monolitická křídla zavěšená do opěr podél 
komunikace. Střední podpěra je provedena jako pilíř na nátokové straně zešpičatělý proti proudu 
vody a na výtokové straně zaoblený. Materiál pilíře je železobeton, kde nátoková a výtoková strana 
konstrukce pilíře je obložena žulovým kamenem. Na dříku pilíře je proveden úložný železobetonový 
práh. Přechodové oblasti mostního objektu jsou provedeny bez přechodové železobetonové desky. 
Na mostě jsou provedeny po obou stranách římsy. Na straně líce k vozovce je chodník osazen 
betonovým obrubníkem. Líc konstrukce římsy je proveden s osazením lícních římsových 
prefabrikátů. Ostatní části konstrukce římsy jsou železobetonové monolitické. V konstrukci chodníku 
se nepředpokládá uložení PVC chrániček pro případné převedení inženýrských sítí po mostě. Na 
konstrukci říms je osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Pod mostem je provedeno opevnění koryta 
vodního toku z betonu do bet. obrubníků (pouze na březích koryta. Zatížitelnost stávajícího 
mostního objektu je následující (dle HMP z 04/2020): Normální zatížitelnost 32 t, Výhradní 
zatížitelnost 80 t, Výjimečná zatížitelnost 196 t (uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci 
v závislosti na skutečném současném stavebně technickém stavu). 
Oprava mostu je navržena v rozsahu demolice stávajícího příslušenství a lávky pro pěší, úpravou 
odvodnění povrchu nosné konstrukce (celoplošné izolace) a výstavbou nových říms na mostě. 
Součástí opravy je odstranění vozovkových souvrství osazením nového zábradlí. Akce dále řeší 
opravu spodní stavby a nosné konstrukce mostu. Na opěrách mostu budou provedena nová křídla 
(nadbetonávky nebo přibetonávky) v zakreslené délce a výšce nad úrovní jejich odbourání. Na 
křídle mostu bude osazena tabulka s letopočtem opravy mostu vtiskem roku opravy do betonu. 
Uložení nosné kce na opěrách bude provedeno dle stávajícího uspořádání s ponecháním 
stávajícího uložení. Na povrchu stávající ponechané a očištěné nosné konstrukce bude provedena 
kotvená železobetonová vyrovnávací vrstva/deska s dobetonováním obnažených čel nosné 
konstrukce. Skrz křídla mostu budou provedeny vrtané otvory pro protažené odvodnění přechodové 
oblasti (rubové drenáže). Následně je navrženo odvodnění přechodových oblastí se zásypem 
přechodových oblastí a obsypem rubu opěr dle ČSN 73 6244. Za opěrami jsou navržené 
monolitické betonové prahy. Na povrchu mostovky a na spodní stavbě je pak provedena celoplošná 
izolace s přetažením na svislé plochy opěr. Na mostovce je izolace navržena s pečetící vrstvou. 
Odvodnění mostu je řešeno odvodňovacími proužky z drenážního polymerbetonu podél obou říms 
šířky 0,15m na tloušťku ochrany izolace. Odvodňovací/drenážní proužky jsou odvedeny na 
předmostí k rubové drenáží. Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické římsy. Na obou 
stranách mostu jsou navrženy římsy s vyloženou částí. Vyložená římsová část je výšky 0,65m a 
vyložené šířky 0,15-0,4m. Konstrukce říms je navržena z monolitického železobetonu s kotvením do 
nosné kce a kce křídel kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Odrazná hrana říms je navržena 
v souladu s VL.4. V konstrukci říms jsou navrženy plastové kabelové chráničky 2x95/110 mm. Na 
mostě je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m dle ČSN 73 6201 a TP 186 a 258. 
 

3.2. Související objekty 
Objekty související s rekonstrukcí mostu jsou zřejmé z objektové skladby projektové dokumentace. 
 

3.3. Technologie výstavby 
- Počáteční pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod.; 
- Vytyčení dočasného záboru stavby a obvodu staveniště; 
- Vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí, kopané sondy; 
- Zajištění stávající lampy VO (proti poškození po dobu výstavby); 
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- Vymístění veškeré dopravy z mostu (pěší i automobilové); 
- Demolice mostu (v rámci SO 001);  
- Po snesení vodorovné nosné konstrukce stávajícího mostu provedení zajištění stavební jámy 

ocelovým hnaným pažením; 
- Realizace ochranného pažení v prostoru křídla I. a Ia. (ochrana vodovodního potrubí SO 301); 
- Demolice spodní stavby mostu (v rámci SO 001);  
- Provádění výkopových prací v daném rozsahu; 
- Realizace velkoprůměrové piloty z vhodně umístěné pilotážní plošiny;  
- Výměna podloží; 
- Podkladní beton; 
- Základové pasy (izolační nátěr, ochranná geotextilie);  
- Rámové stojky, křídla;  
- Příprava těžké kamenné rovnaniny v líci opěr (dnová čát); 
- Odstranění ocelového záporového pažení z prostoru pod mostem; 
- Vodorovná nosná konstrukce; 
- Odvodňovače celoplošné izolace na mostě 
- Pečetící vrstva + celoplošná izolace na mostě, izolace spodní stavby; 
- Ochrana izolace na mostě;  
- Žb. monolitický chodník a římsa na mostě; 
- Obnova nábřežní zdi z kamenného zdiva; 
- Rubová drenáž;  
- Zásyp přechodových oblastí, obsyp mostu;  
- Přechodové oblasti mostu, prvky odvodnění na předmostích; 
- Rampová napojení římsy, betonový skluz; 
- Dokončení prací pod mostem, těžké kamenné rovnaniny; 
- Okapové chodníky kolem spodní stavby mostu; 
- Obnova oplocení; 
- Vozovky na mostě a předmostích; 
- Asfaltové zálivky; 
- Uvedení dotčených ploch do původního stavu či předem dohodnutého stavu (ohumusování, 

osetí apod.); 
- Vyklizení a úklid staveniště; 
 

4. Stupně povodňové aktivity platné pro správní obvod obce Smidary 
 
Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, 
které se vyjadřuje třemi stupni: 
 
I. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 
Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 
Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a 
hlásná služba. 
 
II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přeroste ve skutečný povodňový 
jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.  
 
III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších 
škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací, ochranné a podle potřeby i záchranné 
práce. 
 



II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11, SO 202 – Most 298-009, PDPS  Povodňový plán 

TOP CON SERVIS s.r.o.  8 

II. a  III. stupeň povodňové aktivity platné pro správní obvod obce Smidary pod kterou spadá 
obec Červeněves vyhlašuje a odvolává Povodňová komise ORP města Nový Bydžov nebo 
povodňová komise Královéhradeckého kraje. 
 
SPA     stav vodočtu     
Stav bdělosti   150 cm 
 
Stav pohotovosti  170 cm  
 
Stav ohrožení   190 cm  
 

5. Stupně povodňové aktivity platné pro stavbu 
 
Pro sledování aktuálních vodních stavů na staveništi bude využito pomocné vodočetné lati 
dodavatele stavby. 
Umístění latě bude konzultováno se zástupcem správce toku. Nula na lati bude osazena na úrovni 
stávajícího dna vodního toku. Dále se v tomto místě trvale vyznačí výška hladiny na kótách: (doplní 
se po dohodě se správcem toku Povodí Labe, s.p.)  
 
    Dno + ……………….cm =  zeleněa 
    Dno + ……………….cm =   žlutěiiiiii 
    Dno + ……………….cm = červeně a 
 
Dodavatel bude průběžně odečítat vodní stavy a denně je zaznamenávat do stavebního deníku, 
který nahrazuje Povodňovou knihu. 
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B. Organizační část 

Organizace protipovodňové ochrany 
 

1. Organizace povodňové služby a opatření přípravná 

Pro potřeby povodňové služby bude jmenována min. pětičlenná povodňová pohotovostní četa 
podléhající přímo stavbyvedoucímu stavby ve složení: 

• 1 vedoucí čety zajišťující rovněž funkci povodňové hlídky  

• 1 elektrikář 

• 1 zámečník 

• 2 dělníci 
Četa bude vybavena výstrojí nutnou pro zajištění činnosti aktivity v kteroukoli denní i noční dobu a 
pro zajištění bezpečnosti členů pohotovostní čety. 
Jedná se o: 

• mobilní svítidla, ruční svítilny 

• plovací vesty pro každého člena 

• cca 4 m dlouhou tyč s ocel. bodcem a hákem na konci min. 2 ks 

• min. 25 m dlouhé lano min. 2 ks 
 
Provoz čety bude v případě potřeby zajišťován přistaveným vozidlem s dostatečným ložným 
prostorem pro zajištění zásobovací čety dalším nespecifikovaným materiálem a zařízením. 
Vedoucí povodňové čety a alespoň jeden další člen budou vybaveni mobilními telefony nebo 
vysílačkami pro vzájemnou komunikaci a komunikaci se stavbyvedoucím. 
Povodňová hlídka zajišťuje přípravná opatření v období, kdy je výskyt povodně nejpravděpodobnější 
(jarní tání, období zvýšených srážek). Kontroluje připravenost stavby na povodňovou situaci. Dohlíží 
na celkový pořádek na stavbě ve smyslu ochrany povrchových vod a životního prostředí, zajistí 
operativní odstranění zjištěných závad. Zaměří se zejména na ropné a jiné vodám škodlivé látky. V 
rámci přípravných opatření sleduje povodňová hlídka hydrologickou situaci přímo v toku a řeší 
zabezpečení stavby. 
Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA pro stavbu. Povinností komise je 
především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.  
Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby a za dodržování povodňového 
plánu. 
 
Po dobu výstavby musí dodavatel udržovat koryto toku průchodné, průběžně odstraňovat naplavené 
předměty nebo vybouranou suť a pochopitelně nesmí využívat koryta jako meziskládky materiálu. 
 

2. Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity pro stavbu 
 
I. Stupeň povodňové aktivity (bdělost) - zelená barva 
Dodavatel zvýší četnost odečítání na vodočetné lati tak, aby mohl bezpečně registrovat nárůst 
průtoku.  
Při činnostech prováděných v prostoru koryta je urychleně dokončí a v další stavební činnosti 
nepokračuje. Práce mimo koryto toku mohou pokračovat. 
Ze strany stavby je udržován pravidelný kontakt s vodohospodářským dispečinkem správce toku, 
PK stavby pravidelně zjišťuje informace o prognóze průtoku a průběhu povodně. 
 
II. Stupeň povodňové aktivity (pohotovost) - žlutá barva 
Za tohoto stavu dodavatel vyklidí pracoviště v okolí toku. Zároveň musí být na stavbě trvale  
přítomen jeden vedoucí pracovník z níže uvedených, který bude řídit veškeré práce:  
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stavbyvedoucí: 
 
mistr:   
  

Dále musí být přítomna tříčlenná pohotovostní četa. 
 
O vyhlášení stavu pohotovosti vyrozumí dodavatel ihned: 
 
Investor = zástupce investora: ÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice 
 
Správce toku:  Povodí Labe s.p., 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, tel: 495 088 111 
 
Dále jsou za tohoto stavu dodržována následující opatření: 

• Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé 
situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ 

• Z lokality, která je ohrožena zaplavením, se vyvezou stroje a materiály, které by se 
zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému 
odtoku vody 

• Budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést 
 

III. Stupeň povodňové aktivity (ohrožení) – červená barva 
Mimo vyklizení staveniště je nutno provádět opatření pro udržení průchodnosti koryta v místě stavby 
mostu. 
 
Dosažení stavu ohrožení oznámí dodavatel stejným osobám jako v při stavu pohotovosti. 
Pokud by z nějakého důvodu (např. zatarasení stávajícího mostního otvoru) došlo k vylití Cidliny do 
okolí, je nutno o tom neprodleně informovat Povodňovou komisi obce Smidary a města Nový 
Bydžov a dále Policii ČR a Hasičský záchranný sbor v místě stavby. 
 
Dále jsou za tohoto stavu dodržována následující opatření: 

• Nadále zůstává v platnosti zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a 
získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, 
správcem toku a ČHMÚ 

• Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje 
 
Po celou dobu povodňové aktivity jsou ve stavebním deníku dokumentovány stavy vody, 
případné škody a příslušná opatření stavby na vzniklé situace. 
 

3. Opatření po povodni 
Při poklesu hladiny vody povodňová hlídka a četa zajistí odstranění případných povodňových škod. 
Zaměří se zejména na čerpání vody a odstranění znečištění v zatopených prostorech částí stavby. 
Zhotovitel zajistí provedení odborné prohlídky zatopených částí, zejména elektrických rozvodů. 
Zprávu z průběhu povodně zašle povodňové komisi obce Smidary a pojišťovně (pokud je pojištěný 
na živelnou pohromu). 
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4. Informační zabezpečení 
 

4.1 Hlásná a povodňová služba 
Povodňová hlídka vede veškeré záznamy o povodňové aktivitě a o protipovodňových opatřeních v 
povodňové knize, resp. „Stavebním deníku“, kam zapisuje tyto údaje hlásné a povodňové služby: 

• stav hladiny toku v prostoru mostu 

• veškerá provedená opatření ochrany před povodněmi 

• předpovědi počasí, vč. radarové služby ČHMÚ, a další údaje o vodních stavech a denní 
předpověď průtoků (zjištěné dotazem u správce toku) 

• výsledky prohlídek před a po povodni 

• doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a 
orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí) 

 

4.2 Informace 
Veškeré informace o dosažených vodních stavech, vyhlášených stupních povodňové aktivity a 
předpokládaném vývoji povodňové situace je možno získat na webových stránkách: 

• Českého hydrometeorologického ústavu v Praze - www.chmi.cz, 

• Povodí Labe, s.p. - www.pla.cz 
 

Informace lze také získat na teletextu na ČT1 - str. 182, kde jsou uvedeny vodní stavy a na str. 183 - 
Povodňové zpravodajství, na teletextu TV Nova - str. 193 jsou vydávána jednotlivá upozornění 
ČHMÚ 
 

5. Seznam důležitých tel. čísel -  viz příloha č.1 

6. Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu 
 
Po výběru dodavatele budou doplněny veškeré údaje o povodňové komisi stavby. 

Za dodržování povodňového plánu zodpovídá: 

Stavbyvedoucí za dodavatele stavby: 

Jméno:      Tel.: 

Povodňový technik investora: 

Jméno:      Tel.: 

Povodňová četa: 

Vedoucí a povodňová hlídka: 

Jméno:      Tel.: 

Člen: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 
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Kopie schváleného povodňového plánu budou umístěny:  

• Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 

• Vodoprávní úřad, města Nový Bydžov, Odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo 
náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov 

• Stavební buňka stavbyvedoucího této stavby  

• Povodí Labe, s.p., závod Jičín, Jarošovská 103, Holínské Předměstí 506 01 Jičín (tel.493 
533 968) 
 

 

S povodňovým plánem musí být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové 
služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK 
stavby: 
 

Jméno:      Podpis: 
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C. Grafická část 

Situace s vyznačením umístění stavby, evakuační trasy z ohrožené lokality, umístění zařízení 
staveniště a umístění pomocného hlásného profilu bude doplněna zhotovitelem podle konkrétního 
umístění zařízení staveniště. 
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Příloha č.1 - Seznam důležitých tel. čísel 
 
Předseda PK obce Smidary                       Bc. Jana Draštíková, starostka obce Smidary 
         724 187 056 
 
Vodoprávní úřad                495 703 917 (oddělení krizového řízení) 
Městský úřad Nový Bydžov                         495 703 966 (VÚ v pracovní době) 
Masarykovo náměstí 1     
504 01 Nový Bydžov 
 
Česká inspekce životního prostředí               495 773 111  
oblastní inspektorát Hradec Králové   731 405 205 (hlášení havárií) 
Resslova 1229 
500 02  Hradec Králové 
 
Povodí Labe, s.p., Ředitelství státního podniku 495 088 111 (ústředna) 
Víta Nejedlého 951      495 088 720 (VH dispečink) 
500 03 Hradec Králové 3     495 088 730 (havárie) 
 
Povodí Labe, s. p., Závod Jičín                     493 533 968    
Jarošovská 103, Holínské Předměstí   607 503 351(Ing. Ondřej Černohouz)   
506 01 Jičín                                                                (oznámení zahájení a ukončení staveb. Prací) 
 
ČHMÚ, pobočka Hradec Králové    495 705 013 
Dvorská 410/102       604 290 293 (od. hydrol. předp.) 
503 11  Hradec Králové - Svobodné Dvory 
 
HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Hradec Králové 150 (linka tísňového volání) 
U Přívozu 122                950 530 111 (ústředna) 
500 03 Hradec Králové 
 
Policie ČR        158 (linka tísňového volání) 
Územní odbor Hradec Králové    974 526 549 
Mrštíkova 541/19 
500 09  Hradec Králové 9 
 
ZZS Královéhradeckého kraje    155 (linka tísňového volání) 
Výjezdové stanoviště Hradec Králové 
Hradecká 1690/2 
500 12 Hradec Králové 
 
KHS Královéhradeckého kraje    495 058 111 
Pracoviště Hradec Králové 
Habrmanova 19 
501 01 Hradec Králové 
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Složení PK obce Smidary – nutná aktualizace před zahájením stavby!!! 
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Složení PK ORP Nový Bydžov – nutná aktualizace před zahájením stavby!!! 
 

 
 


