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Identifikační údaje
Údaje o stavbě

Název stavby
Název stavby: – rekonstrukce opěrné zdi

Místo stavby
Královéhradecký; CZ052
Náchod; CZ0523
Jestřebí; 574147

Katastrální území: Jestřebí nad Metují;659088
Označení komunikace
Předmět projektové dokumentace
Stupeň dokumentace: – Dokumentace pro vydání společného povolení

změna dokončené stavby –
Doba užívaní: trvalá stavba
Účel užívaní součást silniční a dálniční sítě ČR

Údaje o stavebníkovi
Název organizace: Královehradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245; 500 03 Hradec Králové
IČ:
Zástupce stavebníka
Název organizace: Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ:

Údaje o zpracovateli dokumentace
Název organizace: –
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ:

Pracoviště: Lípová 665/1, 460 01 Perštýn

Zodpovědný projektant: David Kněbort
Autorský kolektiv: David Kněbort

Kateřina Sluková
Marek Šeps
Jiří Ehrenberger (ČKAIT 0501067)

Informace o vodním toku
Název:

Hydrologické pořadí:
Druh vodního toku řeka
Říční kilometr:

Správce: Povodí Labe

Obecně
Účel povodňového plánu

Povodňový plán řeší opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod při provádění 
stavebních prací u dotčeného 



Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení úrovně hladiny ve vodním toku, při němž hrozí vylití vody 
koryta nebo při kterém se voda vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považuje situace 

při dovršení určitého vodního stavu ve vodním toku nebo při očekávaném náhlém tání sněhu a při srážkách 
velké intenzity.

Opatření uvedená v povodňovém plánu se týkají pracovišť stavby, která mohou být ohrožena zvýšenými 
průtoky ve vodoteči.

Povodňový plán je platný od zahájení do ukončení
Způsob vypořádání škod vzniklých průchodem velkých vod řeší smlouva o provedení stavebních prací 

zhotovitelem stavby. Zařízení staveniště bude umístěno na takové výškové úrovni, že 
nemůže být ohroženo průchodem velkých vod.

držování povodňového plánu zodpovídá zhotovitel stavby.

Zákony a normy
Označení Název dokumentu

Zákon č.254/2001 O vodách a změně některých zákonů v platném znění
Povodňové plány

Stávající stav
Vodoteč v místě teče v neupraveném korytě. Břehy jsou zarostlé vzrostlými dřevinami.

Stavební práce v či v blízkosti toku
Popis stavebních prací
–

Objekt se zabývá rekonstrukcí komunikace vedoucí u koruny opěrné zdi. Práce na stavebním 
nemají žádný vliv na povodňový plán.

– Rekonstrukce opěrné zdi
rámci přípravných prací dojde ke kácení vzrostlých stromů podél břehu vodního toku.

Součástí objektu je demolice stávající opěrné di, která je zdemolována celé své délce. Na stejném 
místě je navržená nová úhlová železobetonová úhlová zeď. Po zhotovení zdi jsou navrženy terénní úpravy, 
které budou odpovídat co nejvíce původnímu stavu. Součástí terénních úprav je opevnění břehu v místě 
chrličů.

Přímo ve vodním toku nebudou probíhat žádné stavební práce, průtočný profil nebude žádným 
způsobem omezován.

Zásady pro provádění stavebních prací
Během výstavby mostu je třeba dodržovat tyto zásady:

» o veškerých opatření vedoucí k zabezpečení stavby před povodni je třeba informovat technický dozor 

» zahájení a ukončení stavebních prací oznámit úsekovému technikovy příslušného provozního střediska.

Sledování vodních stavů 
Pro potřeby stavby se bude sledovat nejbližší hlásný profil po proudu řeky, který se nachází Novém 

Městě nad Metují. Nejbližší hlásný profil proti proudu se nachází až aršově nad Metují, avšak mezi 
a tímto hlásným profilem se nachází několik soutoků.

Popis jednotlivých stupňů povodňové aktivity (SPA) na hlásném profilu Krčín
peň povodňové aktivity Výška nade dnem 

bdělosti

ohrožení
ledování a zaznamenávání průtoku v řece v místě objektu se místě objektu nepožaduje.

Sledovat vývoj vodních stavů lze na internetových stránkách 



Stanovení SPA v místě stavby
Výška nade dnem 

bdělosti při vyhlášení I. SPA na hlásném profilu Krčín
na takové úrovni, při jejímž dosažení a dále stoupajících vodních 
stavech bude nutno omezit, popřípadě přerušit stavební práce

ohrožení přerušené stavební práce
Hodnoty výšky hladiny nade dnem v místě stavby stanovené dle této tabulky se porovnají 

kalibrovanými výškam nejbližšího hlásného profilu a vybere se nejnepříznivější stav.

Organizace povodňové služby
Ochranu vlastního staveniště zajišťuje a organizuje zhotovitel stavby. Ten je povinen průběžně sledovat 

stav vody a v období, kdy jsou očekávány vyšší vodní stavy, je nutno zajistit podle potřeby i noční službu či 
službu ve dnech pracovního klidu. Uvedené stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány s ohledem na zajištění 
bezpečnosti staveniště jako celku. Za stavu bdělosti zhotovitel zvýší četnost pozorování minimálně na 2×denně, 
případně podle potřeby častěji tak, aby mohl spolehlivě sledovat nárůst průtoku. Případně je možno využít i 
vodohospodářský dispečink.

O veškerých opatření vedoucí k zabezpečení stavby před povodni je třeba informovat technický do

Preventivní opatření
umístění stavby na břehu se preventivní opatření nestanovují, do průtočného profilu 

vodního toku nebude zasahováno.
I. stupeň povodňové aktivity (bdělost)

Při vyhlášení I. stupně povodňová aktivity se provedou tyto opatření:
» zvýšený dohled nad vývojem srážko odtokové situace, provádí písemné záznamy (čas, výšková úroveň 

» při nepříznivém vývoji a dále stoupající hladině ve vodoteči vyklidí stroje a zařízení, případně odplavitelné 
materiály z blízkosti koryta a aktivní části záplavového území vodoteče;

» připraví všechna opatření, která budou prováděna v rámci dalších stupňů aktivity.
II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost)

Při vyhlášení II. stupně povodňová aktivity se provedou tyto opatření:
» zvýšený dohled nad vývojem srážko odtokové situace, provádí písemné záznamy (čas, výšková úroveň 

» ze staveniště v záplavovém území vodoteče odstraní na bezpečné místo všechny stavební elektrorozvaděče;
» přívodní kabely, mechanizmy a stroje včetně ropných produktů umístí na neohrožené místo;
» omezí stavební činnost pod mosty a v blízkosti vodoteče,
» situaci ohlásí stavbyvedoucí nebo pověřený zástupce správci toku, dále zkontaktuje pověřený úřad.
III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení)

Při vyhlášení III. stupně povodňová aktivity se provedou tyto opatření:
» zvýšený dohled nad vývojem srážko odtokové situace, provádí písemné záznamy (čas, výšková úroveň 

» zhotovitel úplně přeruší stavební činnost v záplavovém území vodoteče a zkontroluje staveniště, zda by
provedeny všechny výše uvedené kroky.

» u příslušných povodňových orgánů se musí ověřit, zda dojde ke zvyšování průtoků nebo zda povodeň již 
kulminovala. Průběžně se musí též odstraňovat naplavené předměty, které by jinak mohly způsobit 
vytvoření jednorázové povodňové vlny.

Činnosti po povodni
Bezprostředně po povodni proběhne prohlídka staveniště. Prohlídky se zúčastní stavbyvedoucí, zástupce 

investora a technický dozor investora.
Nepředpokládají se žádné případné škody způsobené povodní.

Povodňová kniha
Vedení povodňové knihy se nepožaduje.

Odpovědné osoby stavby a důležité kontakty
Následující seznam odpovědných osob stavby a správních úřadů se doplní před zahájením stavebních 

prací. Při změně odpovědných osob musí být údaje ihned aktualizovány.



Úřad/ Fu Funkce/Jméno

Stavbyvedoucí

Zástupce stavbyvedoucího

Zástupce investora

Technický dozor investora

Povodí Labe

ústředna

vodohospodářský dispečink

vodohospodářský dispečink – havárie

Vodoprávní úřad

Hasičský záchranný sbor

Policie ČR

Česká inspekce životního prostředí

Zdravotnická záchranná služba

Obecní úřad Jestřebí místostarosta
místostarosta

Povodňová komise ORP viz příloha
Seznam telefonních kontaktů se aktualizuje v dalším stupni projektové popřípadě po 

vybrání zhotovitele stavby.

Závěr
Povodňový plán začíná platit dnem zahájení stavby a za jeho dodržování odpovídají pracovníci 

odběratele. Při porušení povinností stanovených vodohospodářskými předpisy platí zákon 
ČNR č.



Příloha A – Seznam osob seznámených s Povodňovým plánem
Název akce: – rekonstrukce opěrné zdi

Jméno a příjmení



Příloha B – Hlásný profil Krčín



Příloha C – Povodňová komise obce s rozšířenou působností




