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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.05.2025  
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou  
bankovní spojení:  
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    PORR a.s. 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 

IČO: 43005560 
DIČ: CZ 43005560 
zastoupený  Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,  

Oblast Čechy – Střed 
Ing. Martinem Lukasem, prokurista 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 

– 6,922“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/296 Horní 

Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“, včetně změny č. 1 

v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále 
jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 60.083.298,48 Kč 
vč. DPH (slovy šedesátmilionůosmdesáttřitisícdvěstědevadesátosm Korun českých 
čtyřicetosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  



Číslo stavby: 36538 

2 
 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  49.655.618,58 korun českých 
DPH (21%)  10.427.679,90 korun českých 
Cena celkem  60.083.298,48 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Úprava komunikace a SO 252 Úprava koruny zdi ve 
smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 
novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 
rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Úprava komunikace a SO 252 
Úprava koruny zdi je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  

   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 
(23.06.2025) 

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací) 

48 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (01.11.2026) 

Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 
(13.12.2026) 

Přerušení prací 23.11.2025 – 29.03.2026 

Datum zahájení prací v roce 2026 27.04.2026 

Doba realizace Díla  48 týdnů + 6 týdnů  

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

6) Autorizovaný zeměměřičský inženýr, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu 
článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto: 
 
Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-článku Příslušné údaje 

Geodet 1.1.2.3, 1.3 Ing. Kamil Endršt, Ph.D. 
Tel.: 
e-mai   

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická 
podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je 
vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl 
opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným 
jednat jménem či za smluvní strany. 
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Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025. 
 
V Hradci Králové dne: dle elektronického podpisu V Praze dne: dle elektronického podpisu 

______________________                              
          Objednatel                                                                      Zhotovitel 
          Petr Koleta, hejtman                                                                 

Petr Škvařil 
prokurista společnosti 

PORR a. s. 
Dopravní a inženýrské 

stavby PORR a.s., Oblast 
Čechy - Střed 

Ing. Martin Lukas 
prokurista společnosti  

PORR a. s. 

 



Číslo změny :

Název stavby:

Název objektu:

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby:

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922

Královéhradecký kraj

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

M - PROJEKCE s.r.o.

PORR a.s.

SO 101 Úprava komunikace             
SO 252 Úprava koruny zdi

1) ZBV 1 SO 101 / 001: Po odfrézování vozovky v rozsahu objektu SO 252 byl namísto předpokládané stávající nestmelené konstrukční 
vrstvy v tl.0,30 m zastižen pruh kamenné dlažby 0,3m a na zbytku šíře beton o tloušťce 0,65m. Pod touto vrstvou se nacházela stará štětová 
silnice stmelená do třídy rozpojitelnosti II. Tím došlo k přetěžení pláně vozovky a bylo nutné doplnit tuto na projektovanou výšku vhodným 
materiálem.             
                    
Zdůvodnění: Tyto skutečnosti  nešlo v zadávací dokumentaci zohlednit, neboť se při návrhu vycházelo z dochovaných podkladů a 
konstrukčních zvyklostí. Skutečný stav byl odhalen až po novém posouzení zpřístupněných konstrukcí. Jedná se o dodatečné stavební 
práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.                                                                                                                      
Méněpráce: - 312 512,04 Kč bez DPH Vícepráce: 783 044,07 Kč bez DPH

2) ZBV 2 SO 252: V průběhu stavebních prací byl odhalen tvar rubu opěrné zdi, který zasahuje do plánovaného výkopu, z tohoto důvodu 
bylo nutné rozšířit výkop do vozovky. Výkopek bylo nutné následně předrtit aby bylo možné jej dále manipulovat a skládkovat (viz. 
fotodokumentace)
Následně byly geodeticky zaměřeny objemy bouraných konstrukcí ze žel. bet (římsy a koruny zdi), jejichž objem byl v zadávací 
dokumentaci odhadnut z důvodu jejich nepřístupnosti bez vybourání vozovkových vrstev za rubem zdi. 
Bylo odhaleno také 13ks základů původního zádržného systému (patníků) které zasahovaly do konstrukce vozovky a bylo je nutné 
vybourat. 
V rámci RDS došlo k úpravě rozteče kotevních prvků z 500 na 450 mm (28 ks na 1 dilatační celek) tak, aby vzdálenost kotvení odpovídala 
rastru kladení betonářské výztuže 150 mm. V PDPS byla uvažována rozteč 500 mm (24 ks na 1 dilatační celek). Z toho vychází navýšení o 
celkem 80 ks kotevních prvků.           
             
Zdůvodnění: Tyto skutečnosti  nešlo v zadávací dokumentaci zohlednit, neboť se při návrhu vycházelo z dochovaných podkladů a 
konstrukčních zvyklostí. Skutečný stav byl odhalen až po novém posouzení zpřístupněných konstrukcí. Jedná se o dodatečné stavební 
práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.                                                                                                                     
Méněpráce: - 115 080,96 Kč bez DPH Vícepráce: 508 503,42 Kč bez DPH

3) ZBV 3 SO 101 / 002: V průběhu stavebních prací po odkrytí šachet stávajících UV byla zjištěna existence přípojek z okolních pozemků 
a staveb. Z tohoto důvodu muselo být znovu z k hlediska technického stavu posouzeno trubní vedení odvádějící dešťovou vodu z těchto 
šachet uličních vpustí. AD posoudil jejich stávající stav a bylo rozhodnuto o ponechání stávajících UV a zachování průměru příčného 
svodu na DN 600 SN 12.           
             
Zdůvodnění: Tyto skutečnosti  nešlo v zadávací dokumentaci zohlednit, neboť se při návrhu vycházelo z dochovaných podkladů a 
konstrukčních zvyklostí. Skutečný stav byl odhalen až po novém posouzení zpřístupněných konstrukcí. Jedná se o dodatečné stavební 
práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.                                                                                                                           
Méněpráce: - 26 801,22 Kč bez DPH Vícepráce: 89 942,41 Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                            

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1Registrační číslo projektu :
Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

36538

29.05.2025



Přílohy evidenčního listu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Jiří EhrenbergerM - projekce s.r.o.

Pavel Slavík

1 671 602,78 Kč-549 817,01 Kč58 961 512,71 Kč

ZBV 3 SO 101/002

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

4) Harmonogram: Uvedené vícepráce v ZBV 01 - 03 mají vliv na harmonogram prací. Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram 
prací, ze kterého je zřejmý dopad na dobu výstavby. Na základě zmíněných víceprací, žádosti zhotovitele a následného pokynu Správce 
stavby došlo k prodloužení termínu výstavby v roce 2025 o 6 týdnů. Schválená doba na prodloužení byla Správcem Stavby stanovena na 
základě časových možností zhotovitele pro zajištění nutné mechanizace k realizaci části díla, dle zjištěných nepředvídatelných podmínek. 
V harmonogramu se dále projevil posun započetí prací v roce 2025 o 3 týdny z důvodu podání výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště a 
započetí stavebních prací ke dni 23. 06. 2025, místo původně předpokládaného 02. 06. 2025.                                                                                                                                                                    
Termín dokončení prací v roce 2025 je prodloužen do 23. 11. 2025. Termín dokončení celého díla se nemění.

1 121 785,77 Kč

Tabulka rekapitulace po změně č. 1

Harmonogram

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo bez 

dodatku č.1 
(nezaokrouhlená):

Dozor projektanta:

Správce stavby (hlavní inženýr 
projektu) :

Asistent správce stavby:

Podpis :Název firmy : Jméno a příjmení : 

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Daniel Jakwerth

Bc. Libor Kabele

Datum :

60 083 298,48 Kč

Žádost o prodloužení doby pro dokončení díla
Pokyn Správce Stavby - prodloužení termínu

Vyjádření AD

Zhotovitel :

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1:

-549 817,01 Kč 1 671 602,78 Kč

ZBV 1 SO 101/001
ZBV 2 SO 252

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:

Nová cena stavby po 
změně č. 1:

PORR a.s.

58 961 512,71 Kč

Cena navrhovaných změn č. 1: 

vícepráceméněpráce



Rekapitulace ceny po změně č. 1

vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné položky  

SO 101 Úprava komunikace  

SO 180 DIO  

SO 251 Opěrná zeď  

SO 252 Úprava koruny zdi  

48 728 522,90 1 381 489,90 -454 394,22 49 655 618,58

10 232 989,81 290 112,88 -95 422,79 10 427 679,90

CENA CELKEM 58 961 512,71 1 671 602,78 -549 817,01 60 083 298,48

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21 %

Název stavby:

II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM 

BEZ DPH



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

M - PROJEKCE

PORR a.s.
Pavel Slavík
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 Strašnice

Vyřizuje: Marek Šeps Naše zn.: AD-252-01
Mobil: Č. zakázky: 25-066-02
E-mail: Datum: 27.08.2025

Akce: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi
SO 252 - Úprava koruny zdi

Věc: Vyjádření autorského dozoru
Vyústění uličních vpustí

Na žádost zhotovitele výše uvedeného stavebního objektu zasíláme vyjádření autorského dozoru
k vyústění stávajících uličních vpustí v místě objektu SO 252.

Vzhledem k jejich dobrému stavu je možné stávající uliční vpusti a jejich vyústění pod
provozovanou částí komunikace z betonových trub DN 600 ponechat. V místě stavební jámy SO 252
bude potrubí nastaveno.

Nastavení ponechaného potrubí se provede z plastové trubky DN 600 s minimální kruhovou
pevnostní SN 12. Podkladní beton a obetonování trubky bude z betonu třídy C20/25-XF3 minimální
tloušťky 200 mm vyztužené KARI sítí 08 oka 100x100 mm (KY49).

Nová uliční vpusť v místě dilatačního celku 9, bude provedena podle původní dokumentace PDPS,
včetně vyústění DN 200. Tyto práce jsou součástí SO 101.

Ing. Marek Šeps
M - PROJEKCE s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

■C: 050 61 415. Dit: CZ05061415
bankovní spolení: ČSOB. a.s. pobočka Hradec Králové
Ctilo ÚČtU: 274779891/0300

M-PROIEKCEiu.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracDvtttft
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn

tOlOlOU: +420 495 842 111
B-mall: m-projekce@m-projekce.cz
wob www.m-projekce.cz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

M - PROJEKCE

PORR a.s.
Pavel Slavík
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 Strašnice

Naše zn.: AD-252-02
Č. zakázky: 25-066-02
Datum: 11.11.2025

Vyřizuje: Marek Šeps
Mobil: 
E-mail: 

Akce: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi
SO 252 - Úprava koruny zdi

Věc: Vyjádření autorského dozoru
Změna během výstavby ZBV2

Na žádost zhotovitele výše uvedeného stavebního objektu zasíláme vyjádření autorského dozoru
k změně během výstavby ZBV2.

V průběhu stavebních prací byl odhalen tvar rubu opěrné zdi, který zasahuje do plánovaného
výkopu, z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit výkop do vozovky. Výkopek bylo nutné následně předrtit
aby bylo možné jej dále manipulovat a skládkovat (viz. fotodokumentace ZBV2). Následně byly
geodeticky zaměřeny objemy bouraných konstrukcí ze žel. bet (římsy a koruny zdi), jejichž objem byl
v zadávací dokumentaci odhadnut z důvodu jejich nepřístupnosti bez vybourání vozovkových vrstev za
rubem zdi. Bylo odhaleno také 13ks základů původního zádržného systému (patníků), které zasahovaly
do konstrukce vozovky a bylo je nutné vybourat.

Na základě této skutečnosti je změněn soupis prací: U položek 1, 2, 6, 39 a 40 je upraveno
množství. Vznikly nové položky:

» 101 015112.N POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

» 102 12843.N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II
» 103 131838.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

S ohledem na výše uvedené skutečnosti AD souhlasí se ZBV2.

Ing. Marek Šeps
M - PROJEKCE s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

■C: 050 61 415. Dit: CZ05061415
bankovní spolení: ČSOB. a.s. pobočka Hradec Králové
Ctilo ÚČtU: 274779891/0300

M-PROIEKCEiu.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracovtttó
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praba - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn

telefon +420 495 842 111
B-mall: m-projekce@m-projekce.cz
wob www.m-projekce.cz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

M - PROJEKCE

PORR a.s.
Pavel Slavík
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 Strašnice

Vyřizuje: Marek Šeps Naše zn.: VP-252-03
Mobil: Č. zakázky: 25-066-02
E-mail: Datum: 02.09.2025

Akce: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi
SO 252 - Úprava koruny zdi

Věc: Vyjádření projektanta
Úprava dodatečného kotvení nové koruny zdi k zachované části stávající zdi

Na žádost zhotovitele výše uvedeného stavebního objektu zasíláme vyjádření odpovědného
projektanta k úpravě dodatečného kotvení nové koruny zdi k zachované části stávající opěrné zdi.

Po odbourání horní části stávající zdi byla zjištěna v místě základové spáry větší tloušťka zdi, než
bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Tloušťka zdi je ve skutečnosti cca 1,35 m, v zadávací
dokumentaci byla předpokládána tloušťka 0,90 m. Z tohoto důvodu byl upraven návrh kotvení, kde byl
navýšen počet kotev z 24 ks na 28 ks na 1 dilatační celek.

Úprava má vliv na soupis prací. U položky číslo 14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM
BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ dojde k nárůstu o 80 ks.

Ing. Marek Šeps
M - PROJEKCE s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

■C: 050 61 415. Dit: CZ05061415
bankovní spolení: ČSOB. as. pobočka Hradec Králové
Ctilo ÚČtU: 274779891/0300

M-PROIEKCEiu.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracovité
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn

tOlOlOH: +420 495 842 111
B-mall: m-projekce@m-projekce.cz
wob www.m-projekce.cz

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

M - PROJEKCE

PORR a.s.
Pavel Slavík
Dubečská 3238/36,
100 00 Praha 10 Strašnice

Vyřizuje: Marek Šeps Naše zn.: AD-101-01
Mobil:  Č. zakázky: 25-066-02
E-mail:  Datum: 11.11.2025

Akce: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi
SO 101 - Úprava komunikace

Věc: Vyjádření autorského dozoru
Změna během výstavby ZBV1

Na žádost zhotovitele výše uvedeného stavebního objektu zasíláme vyjádření autorského dozoru
k změně během výstavby ZBV1.

Po odfrézování vozovky v rozsahu objektu SO 252 byla namísto předpokládané stávající
nestmelené konstrukční vrstvy v tl. 0,30 m zastižen pruh kamenné dlažby 0,30 m a na zbytku šíře beton
o tloušťce 0,65 m. Pod touto vrstvou se nacházela stará štětová silnice stmelená do třídy rozpojitelnosti
II. Tím došlo k přetěžení pláně vozovky a bylo nutné doplnit tuto na projektovanou výšku vhodným
materiálem.

Na základě této skutečnosti je změněn soupis prací: U položek 1, 3, 6 a 10 je upraveno množství.
Vznikly nové položky:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti AD souhlasí se ZBV1.

» 100
» 101

113178.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
113348.N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

Ing. Marek Šeps
M - PROJEKCE s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

■C: 050 61 415. Dit: CZ05061415
bankovní spolení: ČSOB. a.s. pobočka Hradec Králové
Ctilo ÚČtU: 274779891/0300

M-PROIEKCEiu.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracDvtttft
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn

tOlOlOU: +420 495 842 111
B-mall: m-projekce@m-projekce.cz
wob www.m-projekce.cz
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PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:

Naše značka:
Náš dopis:

Jméno:
Telefon:

Mobil:
Email:

Praha, 06.11.2025

Věc: Žádost o uzavření dodatku na prodloužení doby pro dokončení díla

Akce:
„II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 - 6,922“

Vážení obchodní partneři,
Dne 11.7.2025 a 25.8.2025 jsme Vám zaslali žádosti o vydání pokynu. V těchto žádostech jsme oznamovali mimo jiné i
odhad dopadu do termínu. Odhadovaná doba prodloužení doby pro dokončení díla byla stanovena na 3 týdny.
Průběh provedení víceprací, vyšší pracnost a schvalovací procesy pracovních postupů byl ve skutečnosti delší než
původně odhadovaná doba na prodloužení.
Po provedené revizi byla stanovena doba potřebná k prodloužení doby pro dokončení díla na 6 týdnů.

Tímto Vás uctivě žádáme o uzavření dodatku na prodloužení doby pro dokončení díla.

S pozdravem
Jan Kubíček

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP www.porr.cz
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ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59 Datum: 7.11.2025
500 04 Hradec Králové Naše zn.: 36538/003-25/Ka
Vyřizuje Bc. Libor Kabele Vaše zn.: -
e-mail: Pokyn číslo: 03
telefon:

Pokyn Správce stavby
II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6.590 - 6,922

Stavba číslo: 36538
Zhotovitel (správce společnosti)
Obchodní jméno PORR a.s.
Sídlo Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Funkce Zástupce zhotovitele
Jméno Jan Kubíček
Související
korespondence

Žádost o vydání pokynu k variaci ze dne 25.8.2025

Správce stavby „II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 - 6,922“
(dále jen „Stavba“), realizované na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 29.5.2025 (dále jen
„Smlouva“) mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 708 89 546 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné a společností PORR a.s., se sídlem
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých
pravomocí svěřených Správci stavby výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 1.1.2.4 Smluvních podmínek
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních
podmínek, dále jen „OP/ZP“) reaguje na výše uvedený dopis Zhotovitele a vydává následující pokyn.

Pokyn Správce stavby č. 03
Vážení,

jako Správce stavby jsme obdrželi dopis ze dne 6.11.2025, na který dále reagujeme.

I. Shrnutí Vašeho dopisu
Svým dopisem jste Správci stavby oznámil prodloužení doby výstavby o 6 týdnů.

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. 36538, soupisu prací SO 101 a SO 252 a skutečnosti na stavbě, Vám oznamujeme
dle odst. 4.12 (FIDIC RED BOOK) výskyt nepředvídatelných „fyzických podmínek“ na akci II/296 Horní
Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 - 6,922.

Popis změny: Zvýšení rozsahu díla s vlivem na termín.

Průběh provedení víceprací, vyšší pracnost a schvalovací procesy pracovních postupů byly ve
skutečnosti delší než zhotovitelem původně odhadovaná doba na prodloužení.

II. Reakce Správce stavby
za Správce stavby bereme Vámi uvedené skutečnosti na vědomí. Jako Správce stavby tímto

souhlasím s prodloužením doby výstavby o 6 týdnů oproti zhotovitelem předpokládaným 3
týdnům.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. [ Kutnohorská 59, SCO 04 Hradec Králové | IČO: 27502988 | e-mail: uskhk@uskhk.eu | www.uskhk.eu

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 Datum

Rozdělovník
Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 2 stranách

1. PORR a s.
2. Pro spis Správce stavby

Bc. Libor Kabele
Správce stavby

KU7čO D,č f;Z2750?9B8 1131

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové | IČO: 27502988 | e-mail: uskhk@uskhk.eu | www.uskhk.eu
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11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM

264416 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 400MM

27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Termín pro ukončení prací v roce 2025
Datum uvedení do provozu v roce 2025

Termín pro dokončení Stavby (=prací) v roce 2026:
Termín pro dokončení Díla v roce 2026:

Zhotovitel (název a sídlo)
PORR a.s.

Pavel Slavík
společnosti PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby - oblast Čechy

31.10.2026
13.12.2026
48 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Datum zahájení prací v roce 2025 23.6.2025
23.11.2025

Datum zahájení zimní přestávky v roce 2025: 23.11.2025
Datum ukončení zimní přestávky v roce 2026: 
Datum zahájení prací v roce 2026 27.4.2026

SO 252 Úprava koruny zdi

SO 251 Opěrná Zeď

SO 101 Úprava komunikace

září říjen listopad prosinecduben květen červen červenec srpenlistopad zimní přestávkakvěten červen červenec srpen září říjen

Činnost
Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

2025 2026

leden únor březen duben

Schválil (jméno a podpis)

29.3.2026

Doba realizace Díla:                          

Název Díla: II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 - 6,922

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
36538 ~ 15012026 - II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi_oceněný (PORR) -
přeceněný_bez cen

Objekt: SO 101 - Úprava komunikace

Rozpočet: [SO 101] - Úprava komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Úprava komunikace 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 824,941 0,00 0,00

Zemina, předpoklad 1800 kg/m3.

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 59,220 0,00

"pol. č. 13273: 32,9*1,8 = 59,220 [A] "

"Celkem "59,22 = 59,220 [B]

ZBV: 1 765,721 0,00

"dle pol 113348 "326,716*2,3 = 751,447 [A]

"dle pol 113178 "5,49*2,6 = 14,274 [B]

"Celkové množství "765.721000 = 765,721 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 31,800 0,00 0,00

Beton, železobeton, předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 25,800 0,00

"pol. č. 11352: (12m*0,04m2)*2,5 = 1,200 [A] "

"pol. č. 96687: (6*(0,1m2*2m))*2,5 = 3,000 [B] "

"pol. č. 969258: (6*(0,16m2*9m))*2,5 = 21,600 [C] "

"Celkem: A+B+C = 25,800 [D] "

"Celkem "25,8 = 25,800 [E]

ZBV: 3 6,000 0,00

"pol. č. 969258: (2*(0,16m2*6m))*2,5 = 21,600 [C] "(2*(0,16*6))*2,5 = 4,800 [C]

"pol. č. 967158.N "1,2 = 1,200 [A]

"Mezisoučet "6.000000 = 6,000 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 19

Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 10,440 0,00 0,00

Materiál z podkladních vrstev, předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 822,860 0,00

"pol. č. 11332: (444,12-32,69)*2 = 822,860 [A] "

"Celkem "822,86 = 822,860 [B]

ZBV: 1 -812,420 0,00

"dle pol. 11332 "-(438,9-32,69)*2,0 = -812,420 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015670
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*  KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A
BETONY Z DEMOLIC

T 5,000 0,00 0,00

uložení nebezpečného materiálu s obsahem PAU
předpoklad 5 t

Cenová soustava Bez vazby na CS

"5 = 5,000 [A] "

"Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B] "

"Celkem "5 = 5,000 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 1,740 0,00 0,00

Frézování stávající vozovky, včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (bez skládkovného).

Cenová soustava Bez vazby na CS

"((1,9m2+1m2)*0,1)*6 = 1,740 [A] "

"Celkem "1,74 = 1,740 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

100 113178.N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 5,490 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 1 5,490 0,00

"za SO 252 "0,3*0,15*(120,0+2,0) = 5,490 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 5,220 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 444,120 0,00

"(915m2+548m2)*0,3 = 438,900 [A] "

"((1,9m2+1m2)*0,3)*6 = 5,220 [B] "

"Celkem: A+B = 444,120 [C] "

"Celkem "444,12 = 444,120 [D]

ZBV: 1 -438,900 0,00

-438,9 = -438,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101 113348.N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 326,716 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 1 326,716 0,00

(4,42-0,3)*0,65*(120,0+2,0) = 326,716 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 12,000 0,00 0,00

U uličních vpustí.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"6*2m = 12,000 [A] "

"Celkem "12 = 12,000 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 M3 262,100 0,00 0,00

Frézování stávajících živičných vrstev (bez skládkovného).
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě

Cenová soustava Bez vazby na CS

"fréza: ((915m2+550m2)+(890m2+28m2+507m2))*0,04 = 115,600 [A] "

"plná konstrukce: (915m2+550m2)*0,1 = 146,500 [B] "

"Celkem: A+B = 262,100 [C] "

"Celkem "262,1 = 262,100 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 680,330 0,00 0,00

Napojení na stávající komunikaci, podél obrub a římsy. Délky měřeny digitálně z koordinační situace.
Včetně likvidace odpadu a poplatku za skládku.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"7,95m+9,38m = 17,330 [B] "

"330m+333m = 663,000 [C] "

"Celkem: B+C = 680,330 [D] "

"Celkem "680,33 = 680,330 [D]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 133,428 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 32,900 0,00

"(4,7m2*1m)*7 = 32,900 [A] "

"Celkem "32,9 = 32,900 [B]

ZBV: 1 100,528 0,00

"doplnění materiálu pod přetěženou plání "(0,65-0,45)*(4,42-0,3)*(120,0+2,0) = 100,528 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 32,900 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(4,7m2*1m)*7 = 32,900 [A] "

"Celkem "32,9 = 32,900 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,010 0,00 0,00

Materiál bude využit z pol. č. 11332.

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 32,690 0,00

"((4,7m2*1m)-(0,03m3))*7 = 32,690 [A] "

"Celkem "32,69 = 32,690 [B]

ZBV: 3 -7,680 0,00

"odpočet obetonování DN 600 "-(0,8*0,8)*12 = -7,680 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 299,200 0,00 0,00

Plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"795m2+485m2 = 1280,000 [A] "

"UV: 6*3,2m2 = 19,200 [B] "

"Celkem: A+B = 1299,200 [C] "

"Celkem "1299,2 = 1 299,200 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,820 0,00 0,00

Podkladní vrstva pod přípojky k UV.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(4,7m2*6)*0,1m = 2,820 [A] "

"Celkem "2,82 = 2,820 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 688,400 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(855m2+515m2)+(795m2+485m2) = 2650,000 [A] "

"UV: 2*(6*3,2m2) = 38,400 [B] "

"Celkem: A+B = 2688,400 [C] "

"Celkem "2688,4 = 2 688,400 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 389,200 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"855m2+515m2 = 1370,000 [A] "

"UV: 6*3,2m2 = 19,200 [B] "

"Celkem: A+B = 1389,200 [C] "

"Celkem "1389,2 = 1 389,200 [D]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 334,200 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"plná konstrukce: (885m2+540m2)+(915m2+550m2) = 2890,000 [A] "

"UV: 6*3,2m2 = 19,200 [B] "

"fréza: 890m2+28m2+507m2 = 1425,000 [C] "

"Celkem: A+B+C = 4334,200 [D] "

"Celkem "4334,2 = 4 334,200 [E]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 28,500 0,00 0,00

Vyrovnávka v místě frézované vozovky. Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"fréza: (890m2+28m2+507m2)*0,02m = 28,500 [A] "

"Celkem "28,5 = 28,500 [B]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 2 890,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"fréza: 890m2+28m2+507m2 = 1425,000 [A] "

"plná konstrukce: 915m2+550m2 = 1465,000 [B] "

"Celkem: A+B = 2890,000 [C] "

"Celkem "2890 = 2 890,000 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

20 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 1 465,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"915m2+550m2 = 1465,000 [A] "

"Celkem "1465 = 1 465,000 [B]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 425,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky, plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"885m2+540m2 = 1425,000 [A] "

"Celkem "1425 = 1 425,000 [B]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 680,330 0,00 0,00

Napojení na stávající komunikaci, podél obrub a římsy. Délky měřeny digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"7,95m+9,38m = 17,330 [B] "

"330m+333m = 663,000 [C] "

"Celkem: B+C = 680,330 [D] "

"Celkem "680,33 = 680,330 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 0,00
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 57,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 63,000 0,00

"7*9m = 63,000 [A] "

"Celkem "63 = 63,000 [B]

ZBV: 3 -6,000 0,00

-6 = -6,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

102 87458.N POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 12,000 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 3 12,000 0,00

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 7,000 0,00

"7 = 7,000 [A] "

"Celkem "7 = 7,000 [B]

ZBV: 3 -2,000 0,00

-2 = -2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

103 899574.N OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4,289 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 3 4,289 0,00

(0,8*0,8-3,14*(0,3*0,3))*12 = 4,289 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

25 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 63,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"7*9m = 63,000 [A] "

"Celkem "63 = 63,000 [B]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

27 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

28 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

29 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1 = 1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 178,083 0,00 0,00

Plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"V4 (0,25): (183m+119m+17m+212m+121m)*0,25m = 163,000 [A] "

"V2b (1,5/1,5/0,25): 5m*0,25m = 1,250 [B] "

"V2a (3/6/0,125): (332m*0,125m)/3 = 13,833 [C] "

"Celkem: A+B+C = 178,083 [D] "

"Celkem "178,083 = 178,083 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

31 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 178,083 0,00 0,00

Plocha odměřena digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"V4 (0,25): (183m+119m+17m+212m+121m)*0,25m = 163,000 [A] "

"V2b (1,5/1,5/0,25): 5m*0,25m = 1,250 [B] "

"V2a (3/6/0,125): (332m*0,125m)/3 = 13,833 [C] "

"Celkem: A+B+C = 178,083 [D] "

"Celkem "178,083 = 178,083 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 12,000 0,00 0,00

Obnovení obruby u uličních vpustí.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"6*2m = 12,000 [A] "

"Celkem "12 = 12,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 77,330 0,00 0,00

Napojení na stávající komunikaci, Délky měřeny digitálně z koordinační situace.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"7,95m+9,38m = 17,330 [A] "

"UV: 6*10m = 60,000 [B] "

"Celkem: A+B = 77,330 [C] "

"Celkem "77,33 = 77,330 [D]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 425,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"fréza: 890m2+28m2+507m2 = 1425,000 [A] "

"Celkem "1425 = 1 425,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Úprava komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 6,000 0,00

"6 = 6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

ZBV: 3 -2,000 0,00

"UV se zaústěním kan. domů "-2 = -2,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

104 967158.N VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 1,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 3 1,200 0,00

"roznášecí deska nad betonovým potrubím "2*1,0*6,0*0,1 = 1,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

36 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 66,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 54,000 0,00

"6*9m = 54,000 [A] "

"Celkem "54 = 54,000 [B]

ZBV: 3 12,000 0,00

2*6 = 12,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
36538 ~ 15012026 - II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi_oceněný (PORR) -
přeceněný_bez cen

Objekt: SO 252 - Úprava koruny zdi

Rozpočet: [SO 252] - Úprava koruny zdi

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 252 Úprava koruny zdi 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 015111.B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 281,958 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 591,062 0,00

"`zemina` "

"`pol.č.13173 + pol.č.12273 - pol.č. 17411` "

"(404,552 m3 + 4,500 m3 - 113,521 m3)* 2.0 t/m3 = 591,062 [A] "

"Celkem "591,062 = 591,062 [D]

ZBV: 2 -309,104 0,00

"odečet za cem stabilizaci SO 101+přetřídění "-154,552*2,0 = -309,104 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

101 015112.N
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 378,400 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 2 378,400 0,00

"pol. 131838 "189,2*2,0 = 378,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 293,600 0,00 0,00

železobeton předpoklad 2500 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 161,800 0,00

"`beton` "

"`z pol.č.96615 a pol.č.96616` "

"(145,800 m3 + 6,400 m3) *2,5 t/m3 = 161,800 [A] "

"Celkem "161,8 = 161,800 [D]

ZBV: 2 131,800 0,00

"pol.  96616 základy sloupků "13,52*2,5 = 33,800 [A]

"pol. 96615 "39,2*2,5 = 98,000 [B]

"Celkové množství "131.800000 = 131,800 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 125,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"125 = 125,000 [A] "

"Celkem "125 = 125,000 [B]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 4,500 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`odtěžení zeminy na koruně zdi` "

"30,00 * 0,30 * 0,50 = 4,500 [A] "

"Celkem "4,5 = 4,500 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 113,521 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`zpětný zásyp z pol.č. 17411` "

"`za rubem50%` "

"0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [C] "

"Celkem "113,521 = 113,521 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

102 12843.N PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 189,230 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 2 189,230 0,00

"dle pol. 100 131838 "189,23 = 189,230 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 250,000 0,00 0,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za
skládku v pol. č. 014102 B
předpoklad 50% na skládku, 50% na mezideponii ke zpětnému užití

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 404,552 0,00

"3,316*(120,0+2,0) = 404,552 [A] "

"Celkem "404,552 = 404,552 [B]

ZBV: 2 -154,552 0,00

"odstranění cem. stabilizace pod vozovkou "-0,3*(120+2)*3,0 = -109,800 [A]

"přetřídění zeminy "-44,752 = -44,752 [B]

"Celkové množství "-154.552000 = -154,552 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

100 131838.N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 189,200 0,00 0,00

Cenová soustava OTSKP 2025

ZBV: 2 189,200 0,00

"přetřídění zeminy "44,752 = 44,752 [A]

"rozšířený výkop za rubem zdi "(1,0*4,5-3,316)*(120,0+2,0) = 144,448 [B]

"Celkové množství "189.200000 = 189,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 113,521 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`zpětný zásyp` "

"`za rubem50% ` "

"0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [B] "

"Celkem "113,521 = 113,521 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 113,521 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`za rubem50% nakupovaný materiál` "

"0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [A] "

"Celkem "113,521 = 113,521 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 0,00

9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 10,800 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`kolem drenáže` "

"0.09 m2 * 120.0 m  = 10,800 [A] "

"Celkem "10,8 = 10,800 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 396,000 0,00 0,00

Geotextílie min. 600 g/m2.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`ochrana rubu zdi` "

"120,0 m *3,30  m = 396,000 [A] "

"Celkem "396 = 396,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 36,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`vrty pro kotvy zábradelního svodidla` "

"(60 * 4) ks * 0,15 m  = 36,000 [A] "

"Celkem "36 = 36,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 154,080 0,00 0,00

Základ opěrné zdi ze ŽB C 30/37 XF3, XD1, XC2.
Položka je vč. izolace 1xNP a 2xNA betonových konstrukcí

Cenová soustava Bez vazby na CS

"120,0  m * 1,284  m2  = 154,080 [A] "

"Celkem "154,08 = 154,080 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 19,260 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"(120,0  m * 1,284  m2)* 125 kg/m3 /1000 = 19,260 [A] "

"Celkem "19,26 = 19,260 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 560,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 480,000 0,00

"2*(120/0,50) = 480,000 [A] "

"Celkem "480 = 480,000 [B]

ZBV: 2 80,000 0,00

"po zjištění skutečných rozměrů koruny zdi "20*28-480 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce 0,00



AspeEsticon Firma: Strana 12 z 24

Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 39,960 0,00 0,00

Římsa ze ŽB C 30/37 XF4, XD3, XC4

Cenová soustava Bez vazby na CS

"120,0 m *0,333 m2  = 39,960 [A] "

"Celkem "39,96 = 39,960 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 5,994 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"120,0 m *0,333 m2 *150 kg/m3 / 1000 = 5,994 [A] "

"Celkem "5,994 = 5,994 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.



AspeEsticon Firma: Strana 14 z 24

Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 48,000 0,00 0,00

Dřík opěrné zdi ze ŽB C 30/37 XF3, XD1, XC2.
Položka je vč. izolace 1xNP a 2xNA betonových konstrukcí.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"0,400 m2 *120,00 m = 48,000 [A] "

"Celkem "48 = 48,000 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 6,240 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"0,400 m2 *120,00 m *130 kg/m3 /1000 = 6,240 [A] "

"Celkem "6,24 = 6,240 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 -
pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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Datum: 15.01.2026 Čas: 9:393.1.1.100  (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 51,600 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`pod základ` "

"120.00 m *0,330 m2  = 39,600 [A] "

"`pod drenáž` "

"120.00 m*0,055 m2  = 6,600 [B] "

"`obetonování drenážní trubky pod základy` "

"20*0,075 m2 *3,60 m = 5,400 [C] "

"Celkem: A+B+C = 51,600 [D] "

"Celkem "51,6 = 51,600 [H]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,320 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`zádlažba` "

"1,600 m2 * 0.2 m  = 0,320 [A] "

"Celkem "0,32 = 0,320 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,058 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`pod sloupky zábradelního svodidla` "

"60 ks *(0,22*0,22*0,02) = 0,058 [A] "

"Celkem "0,058 = 0,058 [C]

Specifikace
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 60,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`kameny nad 250 kg` "

"120,0 m *0,500 m2  = 60,000 [A] "

"Celkem "60 = 60,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,320 0,00 0,00

zádlažba

Cenová soustava Bez vazby na CS

"1,600 m2 * 0.2 m  = 0,320 [A] "

"Celkem "0,32 = 0,320 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

24 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 216,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`předpokládaný rozsah 30 % z celkové plochy zdi` "

"0,60 * 360,000 m2 = 216,000 [A] "

"Celkem "216 = 216,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 30,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`přespárování prahu podél paty zdi,odhad 20%` "

"0,40 * 150,00 m* 0,50 m = 30,000 [A] "

"Celkem "30 = 30,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 0,00

26 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 56,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`izolace spáry na rubu dle VL4 208.01 asf.pás 0.3 + 0.5 m` "

"20*(0.3+0.5)*3,5 = 56,000 [A] "

"Celkem "56 = 56,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

27 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 36,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`Ochranný nátěr dle VL4 401.01a` "

"120.00 m *(0,15 m +0,15 m) = 36,000 [A] "

"Celkem "36 = 36,000 [C]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí 0,00

28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 36,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"10 ks*3,60 m = 36,000 [A] "

"Celkem "36 = 36,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

29 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 120,000 0,00 0,00

Rubová drenáž z trub DN 150 SN 8

Cenová soustava Bez vazby na CS

"120,0 m  = 120,000 [A] "

"Celkem "120 = 120,000 [B]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 40,000 0,00 0,00

včetne odrazek v prolisu pásnice

Cenová soustava Bez vazby na CS

"40 = 40,000 [A] "

"Celkem "40 = 40,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

31 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 120,000 0,00 0,00

včetne odrazek v prolisu pásnice

Cenová soustava Bez vazby na CS

"120.00 = 120,000 [A] "

"Celkem "120 = 120,000 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

32 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 160,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`odstranění stávajícího lanového svodidla` "

"120,00 + 40,00 = 160,000 [A] "

"Celkem "160 = 160,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
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33 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"3.0 m  = 3,000 [A] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"4,0 m  = 4,000 [A] "

"Celkem "4 = 4,000 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

35 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 40,660 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"`XPS` "

"římsa: 20*0,333 m2  = 6,660 [A] "

"dřík: 20*1,700 m2  = 34,000 [B] "

"Celkem: A+B = 40,660 [C] "

"Celkem "40,66 = 40,660 [E]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě

36 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 124,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"podél římsy: 4,0+120.0 = 124,000 [A] "

"Celkem "124 = 124,000 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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37 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 0,036 0,00 0,00

Dilatační spáry na líci zdi a římse.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"římsa: 20*(1,95*0,02*0,03) = 0,023 [A] "

"dřík: 20*(1,10*0,02*0,03) = 0,013 [B] "

"Celkem: A+B = 0,037 [C] "

"Celkem "0,036 = 0,036 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

38 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 360,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

"360,000 = 360,000 [A] "

"Celkem "360 = 360,000 [B]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

39 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 185,000 0,00 0,00

Bourání, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti  (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, polatek
za skládku v pol. č. 014102

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 145,800 0,00

"`stávající zeď:` "

"120,0*1,200 = 144,000 [A] "

"`prostupy pro vyustění dranáže` "

"20 * 0,30 m * 0,30 m * 1,00 m = 1,800 [B] "

"Celkem: A+B = 145,800 [C] "

"Celkem "145,8 = 145,800 [F]

ZBV: 2 39,200 0,00

"dle geodetického protokolu "185-145,8 = 39,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 252] - Úprava koruny zdi

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 19,920 0,00 0,00

Bourání, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti  (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, polatek
za skládku v pol. č. 014102

Cenová soustava Bez vazby na CS

SOD 6,400 0,00

"`sloupky lanového svodila:` "

"(120,0+40,0)/4*(0,40*0,40*1,0) = 6,400 [B] "

"Celkem "6,4 = 6,400 [C]

ZBV: 2 13,520 0,00

"bourání základů 13 ks sloupků "13*0,8*1,0*1,3 = 13,520 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 48 728 522,90

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922

Název veřejné zakázky:

48 728 522,90

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 454 394,22

Vícepráce (k odst. 6) + 1 381 489,90

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 381 489,90 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 454 394,22

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

48 728 522,90

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,90 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

48 728 522,90

Výpočet provedl/a:

49 655 618,58

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

48 728 522,90

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 454 394,22

Kč bez DPH

927 095,68

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 1 381 489,90

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 381 489,90 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 927 095,68

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

49 655 618,58

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 454 394,22 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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