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1 Identifikační údaje 
1.1 Označení stavby 
Název akce: III/32111 SKUHROV NAD BĚLOU – Rekonstrukce opěrných zdí 

 

Stupeň dokumentace: PDPS – Dokumentace pro provádění stavby 
 

Druh stavby: Rekonstrukce stávající silnice III/32111 

  

 

Kraj: Královéhradecký; CZ052 
 

Okres: Rychnov nad Kněžnou; CZ0524 
 

Obec: Skuhrov nad Bělou [576778] 

Katastrální území: Skuhrov nad Bělou [749109] 

 

1.2 Stavebník / objednatel stavby 
Název organizace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 27502988 

 

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nowak 

 Aleš Lánský 

 
 
 

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace 
Název organizace: M – PROJEKCE s.r.o. 

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČ: 05061415 

 

Zastoupený: Ing. Petr Dohnálek 
Ing. Václav Kučera 
Ing. Tomáš Nosek 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Ehrenberger 

 

Pracoviště: Masarykova 455/34, 460 01 Liberec I – Staré město 

 
Hlavní inženýr projektu: David Senohrábek, DiS. (ČKAIT 0501332) 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Vala 

Autorský kolektiv: Ing. Daniel Vala  
Daniel Štěrba 

 

  



 

4 z 11 

2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
Záměrem projektové dokumentace je návrh opravy komunikace III/32111 v provozním staničení km 0,000 – 0,327 

nacházející se v Královéhradeckém kraji, která prochází intravilánem obce Skuhrov nad Bělou. Součástí opravy silnice je i 
rekonstrukce stávajících opěrných zdí. Celková délka opravovaného úseku je 327 m. 

V rámci rekonstrukce bude komunikace vedena ve stávajícím směrovém a výškovém uspořádání. V určitých úsecích 
budou doplněny silniční obrubníky, UV, rigoly, odvodňovací proužky pro zajištění odvodnění vozovky, případné doplnění, 
nebo obnovení SDZ a VDZ. 

Cílem stavby je zajištění bezpečnějšího provozu silničních vozidel na stávající komunikaci. Dalším požadavkem je 
zajištění stavebnětechnického stavu, tj. zajištění funkčního odvodnění komunikace a vhodné úpravy konstrukčních vrstev 
dle diagnostiky a ujednocení životnosti a únosnosti komunikace. Nedílnou součástí opravy komunikace jsou rekonstrukce 
opěrných zdí. Odvodnění se provede pomocí podélných a příčných sklonů povrchu, kterými se voda svede do příkopů, UV, 
případně do okolního terénu. Pod konstrukcí vozovky budou dále umístěny podélné drenáže. Návrhové parametry řešení 
vycházejí z předpokládaných požadavků kladených na liniové stavby. 

3 Stanovení obvodu staveniště  
Obvod staveniště je vymezen komunikací III/32111. Stavba zasahuje do následujících katastrálních území: 
Skuhrov nad Bělou (749109) 

4 Zařízení staveniště 
Umístění zařízení staveniště bude pro účely stavby vybráno na základě, volného prostoru, vzdálenosti ke stavbě a 

záplavovému území na vytypovaných pozemcích v majetku obce Skuhrov nad Bělou. 
Výběr a smluvní ujednání o zřízení stanoviště závisí na konkrétním dodavateli stavby s majiteli pozemků. 

Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat z plochy pro odstavování mechanizace. Sociální 
zařízení (WC) bude zajištěno mobilní chemické. 
Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno buď generátorem, nebo si zhotovitel zajistí po dohodě se správcem 
sítě vlastní přípojku. 

Plochy zařízení staveniště a dočasných záborů budou uvedeny po dokončení stavby do původního stavu. 
Pozn. 
Na plochách v ochranném pásmu vodoteče nelze skladovat biologický odpad (např. dřevní štěpku atd.) a látky ohrožující 
životní prostředí! 

5 Návrh postupu a provádění prací  
Stavba bude probíhat jako celek z důvodu zkrácení doby výstavby. Provádění zemních prací pro vozovku a opěrné 

zdi bude probíhat současně. 
Detailní postup výstavby bude navržen zhotovitelem díla na základě jeho výrobních kapacit. V případě 

dostatečného nasazení pracovníků lze provádět současně práce na více místech. Vzhledem k rozsahu prací je 
nepravděpodobná realizace všech navržených úprav současně. 

 
„TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště 

 Vytýčení a ohraničení staveniště 

 Zřízení zařízení staveniště 

 Vytýčení průběhu inženýrských sítí 

 Úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření. Po odstranění 
staveniště musí být odstraněno i provizorní dopravní značení osazené během výstavby. 

 
Před zahájením hlavních stavebních prací před každou z navrhovaných etap bude nutné povést následující přípravné práce: 

 Zabezpečení staveniště 

 Kontrola vyznačení uzavírek, objížděk a DIO 

 Kontrola vytýčení inženýrských sítí v místě staveniště 

Předpokládaným termínem pro zahájení stavby je ve stavební sezóně 2019. Dokončení stavby se odhaduje ve stavební 
sezóně 2019. 

6 Inženýrské sítě 
Průběhy sítí jsou pouze orientační, přeneseny z podkladů získaných od správců IS. Před započetím stavby je nutné 

nechat všechny sítě vytýčit, a to včetně jejich hloubky uložení. V případě, že dojde během stavby ke střetu s některou 
z inženýrských sítí, bude tato skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem 
sítě. 
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Výpis stávajících inženýrských sítí: 

 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
o V místě stavby se nachází nadzemní a podzemní NN a VN . 

 Aqua Servis a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
o V místě stavby se nachází vodovodní řád  

 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem Klíše 
o V místě stavby se nachází plynárenské zařízení STL + příp. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
o V místě stavby se nachází sítě elektronických komunikací 

Před započetím prací je nutné zajistit vytýčení všech inženýrských sítí u jejich správců a po dobu výstavby toto 
vytýčení vhodným způsobem ochránit a obnovovat. Zákres sítí v PD neslouží jako podklad pro vytýčení. 

 

6.1 Ochranná pásma 
Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí. Přeložky sítí obdobně jako komunikační úpravy budou 

definovat nová ochranná pásma. 
 

Přehled ochranných pásem: 
Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. § 30 následující: 
silnice I.tř a MK I.tř. 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. pásu 
silnice II.a III.tř. a MK II.tř. 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízd. Pásu 
 
Ochranná pásma stáv. vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 následující: 
Elektro nadzemní vedení 
Napětí do 1kV 1 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m (od krajního vodiče) 
Napětí nad 400kV 30 m (od krajního vodiče) 
Elektro podzemní vedení  
Sdělovací kabelová vedení místní a dálková 1,5 m (od krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení do 110 kV včetně 1 m (po obou stranách krajního kabelu) 
Silnoproudá vedení nad 110 kV včetně 3 m (po obou stranách krajního kabelu) 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující: 
Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
Vodovodní potrubí nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)      
Kanalizace do DN 500 včetně                       1,5 m (od okraje stoky) 
Kanalizace nad DN 500 2,5 m (od okraje stoky) 
 
ochranná pásma zařízení, které slouží  pro výrobu, distribuci a uskladňování plynu  je podle § 68, odst. 3, zákona  č. 
458/2000 Sb. 

a) u NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 
                                                                         1 m na obě strany od půdorysu 
b) u ostatních plynovodů přípojek   4 m na obě strany od půdorysu  
c)   u technologických objektů    4 m na všechny strany od půdorysu  

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení určuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. 
u regulačních stanic vysokotlakých    10 m 
u regulačních stanic velmi vysokotlakých   20 m 
Vysokotlaké plynovody do DN 100 15 m  
                                                                    do DN 250 20 m 
                                                               nad DN 250 40 m 
Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300                   100 m 
                                                                                    do DN 500               150 m 

                                                                    nad DN 500              200 m 
 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla jsou dle zákona č. 458/200 Sb. §87 
u zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie  2,5 m (na obě strany od půdorysu) 

 
Poznámka: Ne, všechna ochranná pásma jsou v prostoru stavby! 
Podmínky pro práci v ochranných pásmech jednotlivých IS jsou uvedeny ve vyjádření správců IS. 
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7 Napojení staveniště na zdroje 
Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (s výjimkou možnosti napojení na rozvod elektrické  

energie – zajistí si případně sám zhotovitel stavby). 

8 Přístupy na staveniště  
Přístup na staveniště komunikace bude probíhat po stávající komunikaci (silnice II/321) v majetku 

Královéhradeckého kraje. Během stavby musí být zabezpečen přístup IZS. 

9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí  
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci a za snížené viditelnosti 

červeným výstražným světlem. Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí 
být zajištěny proti pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 0,5m musí být zajištěny přechody přes výkopy 
s oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu hlubších než 1,5m dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Veškeré 
obchozí trasy musí být upraveny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místech značných výškových rozdílů mezi stávající a novou 
niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaným osobám bude zabráněno mobilním stavebnicovým oplocením 
s výstražnými tabulkami „VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. Jako nepřípustné je vymezení staveniště 
pružnou páskou. 

10 Nakládání s odpady 
Stávající asfaltové vrstvy vozovky budou vyfrézovány a odvezeny k recyklaci, část materiálu bude opět použita do 

nezpevněných krajnic vozovky a na hospodářské sjezdy. 
Demolované betonové konstrukce budou odvezeny na recyklační středisko s drtičkou, armatura bude odvezena na 

sběrný dvůr. 
Staré dopravní značky budou odvezeny na dvůr investora. 
Stavba bude produkovat biologický odpad z kácení dřevin. Odpad bude na místě roztříděn pro další použití a odvoz. 
 

10.1 Odpady kategorie O 
Hlavní podíl odpadů vzniklých při výstavbě budou tvořit materiály z terénních úprav, z části využitelných pro 

výstavbu silničního tělesa nebo jako druhotná surovina, které nepředstavují hrozbu pro okolní životní prostředí. 

Katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 00 Stavební a demoliční odpad  
17 01 01 Beton O 
17 05 01 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  

17 06 03 (geotextílie apod.) 
O 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 02 03 Ostatní nekompostovatelný odpad (z kácení zeleně) O 
20 03 Směsný komunální odpad  
20 03 01 Směsné komunální odpady O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 

10.2 Odpady kategorie N a N/O 
Na ploše stavebního pozemku dojde k demolicím (komunikace, propustí). Tyto akce mohou být zdrojem 

nebezpečných odpadů (17 03 01 asfalt s obsahem dehtu, 17 05 03 zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky a 17 07 01 
směsný stavební a/nebo demoliční odpad). Povinností původce odpadů je dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, mimo 
jiné ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností (odst. 1. 
písm. d). Bude proto třeba, aby dodavatelská organizace věnovala nakládání s odpady patřičnou pozornost, tj. zadala 
pověřené osobě stanovení obsahu nebezpečných látek, resp. jejich vyloučení.  

Upozorňujeme i na povinnost firem nakládajících s odpady (oprávněná osoba) mít příslušné oprávnění pro 
manipulaci s nebezpečným odpadem! 
 

Katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahují dehet (asfaltové kryty) N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
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17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení 
a vytěžená hlušina 

 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 06 03 N 
 

Významný je zejména odpad katalogové č. 17 09 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 a č. 17 03 01 – asfalt s obsahem dehtu, kategorie N. Problematické je jejich promísení s ostatními 
uvedenými kategoriemi odpadů. Bude třeba zhodnotit percentuálně zastoupení a stupeň nebezpečnosti, jinak bude třeba 
odpad sejmout a zneškodnit uložením na odpovídající skládku. 

11 DIO 
Podrobné řešení dopravně inženýrského opatření je součástí SO 001 – Dočasné dopravní opatření. 
Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů minimálně pěšími. Během 

výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS. 
Detailní postup výstavby bude navržen zhotovitelem díla na základě jeho výrobních kapacit. V případě dostatečného 
nasazení pracovníků lze výstavbu provádět současně na více místech. Vzhledem k rozsahu prací je nepravděpodobná 
realizace všech navržených částí současně. 
Za úplné uzavírky bude postupováno v souladu se schématem objízdné trasy (po komunikaci III/31817 a 32111) přiložené 
zde v ZOV. 
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11.1 Požadavky na přechodné  
Osazení a velikost SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci je dáno ustanoveními dle TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z „ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé 
dopravní značky“, „TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek“ a ze vzorových listů „VL 6.1. Svislé 
dopravní značky“. 

Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x min. 1,5 mm, nebo trubky o průměru 60 x 
nejméně 2 mm, ocelové pozinkované, nebo z hliníkové slitiny. Podkladní desky, nebo stojany musí být odzkoušeny. 
Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899-1 a se vzorovými listy „VL 6.1 Svislé 
dopravní značky“. 

Výrobce, nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek, nebo nálepku s označením výrobce 
značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího dokumentu dle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité 
retroreflexní folie. Provozovatel přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek. 

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem, nebo dovozcem doložena 
prohlášením shody, nebo certifikátem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti 2.3.2. – ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7. 
7. 1998 ve znění pozdějších změn) a povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích. 

11.1.1 Svislé dopravní značení 
Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako retroreflexní. 

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních silnicích a místních komunikacích funkční třídy A musí 
splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy 1 podle  
ČSN EN 12 899–1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není dovoleno užívat značek 
zmenšené velikosti. 

Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního místa na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a na 
ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) silnic. 

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. 
V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat pouze dopravních značek jedné velikosti. 
Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní značky v přiměřených intervalech opakovat (300 - 1 000 m 

podle typu silnice). 
Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji silnice ve směru jízdy 

vozidla (viz TP 65 kap. 5). 
Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 0,25m. 

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo prostorových poměrů dodrženy a je-li 
nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto dopravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit 
pomocné jízdní pruhy (vodorovným dopravním značením). 
 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou takto: 
- minimálně 1,00m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, zejména směrově rozdělených silnicích 
- minimálně 0,60m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

 
Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší retroreflexní účinek na 

vzdálenost přibližně 100m dle ČSN EN 12 899–1. 
Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) se doporučuje dopravní 

značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 
 

11.1.2 Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem (knoflíky, nalepené pásy 

apod.). Pro účely vedení provozu v oblasti pracovních míst se zřizuje přechodné vodorovné dopravní značení. Toto značení 
je oranžové a musí být retroreflexní. Platnost trvalého vodorovného dopravního značení, které je v rozporu se značením 
přechodným, se zruší jeho odstraněním nebo překrytím, pokud by jeho ponechání mohlo být matoucí a nebezpečné. 
Přechodné vodorovné dopravní značení si musí zachovat dostatečné vodicí účinky po celou dobu trvání pracovního místa 
podle ČSN EN 12 899–1. Po zrušení pracovního místa musí být přechodné vodorovné značení neprodleně odstraněno. 

11.2 Zásady dopravních opatření  
Přechodné dopravní značení pro označení prací v komunikaci v souvislosti s touto stavbou bude označeno dle 

 „TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 
Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení jednotlivých dopravních 

omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných technických podmínkách (TP 66). 
Veškeré dopravní značení budou prováděny jako reflexní, standardní velikosti. Umístěné budou na samostatných 

sloupcích. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace s minimálním 
odstupem od okraje jízdního pásu 50cm. Spodní okraj nejníže osazené značky musí být min 2m od úrovně terénu. Všechny 
značky budou provedeny jako nepřenosné. Během stavby musí být zajištěna jejich směrová stálost, stabilita a čitelnost. 
V případě znečištění resp. poškození je nutno provést očištění resp. opravu či výměnu. 

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát následujícího: 
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Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a 
pochopitelné.  

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst nutná. 
Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány teprve bezprostředně před 
začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena 
zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být v mimopracovní době 
zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a po jejich ukončení 
neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního proudu, jejich rušení pak 
proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a 
dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech musí odpovídat 
ustanovením zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem. 

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 
Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 
Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu úřadu a též zaznamenat 

ve stavebním deníku. 
Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, správy silnic, policie, zhotovitelé 

stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před začátkem prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících 
dopravně-inženýrských opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice se řídí podle §8(1) a 
§11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7). 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy zhotovitele stavebních prací, 
resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do provozu bude zajištěna 
spoluúčast Policie ČR. 

12 Podmínky pro realizaci 
12.1 Bezpečnost a ochrana 

Prováděné práce budou charakteru standartních prací při výstavbě dopravních staveb, nevyžadují žádná mimořádná 
bezpečnostní opatření proti klasickým podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát při 
provádění hlubších výkopových pracích než 1,5 m (pažené výkopy), při práci na mostech, kde hrozí pád z výšky, při 
provádění prací v toku vodotečí a v neposlední řadě při všech zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí. 

12.2 Bezpečnost při výstavbě  
Bezpečnost práce při výstavbě je stanovena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost zákona od 1. 1. 2007. 
 
§3 Zhotovitel zajistí, aby: 

Při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly 
kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

Byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se 
na staveništi plánují nebo provádějí 

1. Práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo 
spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních 
úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují vytýčení tras technické 
infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním 
ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. Práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo 
kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování 
podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, 
do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní 
práce"), 

5. Práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, které jsou prováděny 
při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen 
"bourací práce"),  

6. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) 
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7. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 
8. Práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské 

práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení 
a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
10. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

 

Vysvětlivky: 
(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
(7) stavební zákon 
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona, § 128 a 130 stavebního zákona 
(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 
(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

12.3 Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí  
Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními předpisy uživatele. 
Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem 

uložení. 

13 Vliv na životní prostředí 
Stavba v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí a ani jinak nekoliduje s ostatními hledisky ochrany 

životního prostředí. 

14 Výskyt nálezů 
Výskyt nálezů podléhá § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu. 
Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem, nebo pozůstatkem života člověka a činnosti od 

počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 
O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění stavebních prací, musí být učiněno oznámení 

Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k 
archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za 
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu, nebo 
potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky archeologickým ústavem, nebo 
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav, nebo oprávněná 
organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho 
poškozením, zničením nebo odcizením. 

15 Inženýrské sítě 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno veškeré inženýrské sítě 

vytyčit a řádně označit např. kolíky, nebo reflexní páskou či sprejem na zpev. plochy. Vytyčení je potřeba ověřit u 
příslušných správců daných inženýrských sítí. 

Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí. 
Přeložky sítí obdobně jako komunikační úpravy budou definovat nová ochranná pásma. 
Stávající průběh nadzemních a podzemních vedení je zakreslen v příloze B.2_koordinační situace. 
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