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SO 001 Všeobecné položky

SO 101 Rekonstrukce vozovky II/30281

SO 102 Chodníky a autobusové zálivy

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace

SO 401 Rozšíření Veřejného osvětlení

Poznámky:

uváděné termíny znamenají termín potřebné realizace, některé technologie bude možné dělat v souběhu

před zahájením stavby vypracuje zhotovitel aktualizovaný podrobný harmonogram

srpen

„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“
v rámci projektu  „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení 

veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

září říjen listopad

31.12.2013
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