Příloha č. 2 – Orientační harmonogram prací


Orientační harmonogram prací
(Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě)

	Zpracování implementačního projektu
	Do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Předání díla do zkušebního provozu
	V týdnu od 14. do 21. srpna 2017

	Import dat (historie) ze stávající aplikace
	4. 9. – 11. 9. 2017

	Proškolení zaměstnanců objednatele
	2. – 20. 10. 2017

	Začátek ostrého paralelního provozu
	23. – 27. 10. 2017

	Úpravy na základě podnětů uživatelů
	do podpisu předávacího protokolu

	Protokolární předání řádně dokončeného díla
	8. 12. – 13. 12. 2017


