
Číslo stavby: 33131

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744
zastoupený : Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec

Ing. Vladimírem Hauserem, ekonomickým vedoucím oblasti Liberec
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
bankovní spojení: ČSOB , č. účtu : 112071233/0300 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28010 
Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“ vdané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 69 452 473,17 Kč vč. DPH (slovy: šedesátdevět 
milionů čtyřistapadesátdva tisíce čtyřistasedmdesáttři Korun českých) v souladu se zněním 
nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu 
specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je 
přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „III/28010 Staňkova
Lhota -  Rakov - Sedliště“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: 
„III/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“ ze dne 22. 3. 20172), zn. TOU/050- 
16/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 12.12.2016;
(d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla; 

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky;
(I) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem -  Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na 
internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:

- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam subdodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ -  PK) (je přístupný

na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 7102 .3 .13 

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní 
systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ -  PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
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III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené vodst. 1 -  (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny jednotlivých sekcí Díla, definovaných v zadávací dokumentaci, 
objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků ze SFDI, případně z jiného 
dotačního programu, a to pro každou jednotlivou sekci zakázky. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou část účinnosti 
dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení sekce Díla podle této 
Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních 
prostředků na krytí celkové ceny dané sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele 
dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 
roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na 
krytí ceny dané sekce Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti 
bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí 
finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva pro danou sekci Díla 
zaniká -  viz ust. §1981 Občanského zákoníku (NOZ).

4. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro II. sekci Díla, tak jak je uvedeno 
v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, provede zhotovitel pouze sekci Díla definovanou 
v zadávací dokumentaci jako I. sekce, pokud tato nabyde účinnosti v souladu s touto 
smlouvou.

5. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro I. sekci Díla, tak jak je uvedeno 
v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, není vyloučeno nabytí účinnosti této smlouvy pro 
II. sekci, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Tato smlouva tak 
zůstává v platnosti do vyjasnění poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny 
II. sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

8. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

K -• r

9. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

10. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane- 
li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení 
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy.
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STRABAG a s OBLAST LISS -

2 3 .0 3 .2 0 1 7  .

PhDr. Jin Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon:
Fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:

495 540 211
495 533 973
svatava.koubova@suskbk.cz
708 89 546
CZ70889546

STRABAG  a.s.
Na B ělid le 198/21
150 00 Praha

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne 2 í
TOÚ/050-16/Ko Ing. Koubová /1 8

Věc: OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU 
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

I. Informace o zadavateli:
Zadavatel
Sídlem
Zastoupený
IČ:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 
70889546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: 
Druh veřejné zakázky: 
Forma zadávacího řízení:

UI/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště
veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného hodnotící 
komisí rozhodl podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s usnesením Rady 
Královéhradeckého kraje ze dne 13. 3. 2017 o tom, že

n e j v h o d n ě j š í  n a b í d k o u

je nabídka uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha, IČ: 608 38 744.
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III. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnoceny byly nabídky celkem 7 uchazečů, a to:

Číslo
nabídky Uchazeč -  obchodní firma

1

ALPINE Bau CZ a.s.
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 026 04 795

2

Společnost Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště -  Firesta + VHS
Vedoucí společník: FIRESTA -  Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma: Akciová společnost (vedoucí společník)
IČ: 253 17 628 (vedoucí společník)

3

Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 -  Karlín
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 262 71 303

4

EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 452 74 924

5

STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 608 38 744

6

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 261 77 005

7

M-SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Právní forma: Akciová společnost
IČ: 421 96 868

Na základě provedeného hodnocení nabídek bylo komisí stanoveno pořadí nabídek takto:

Celkové pořadí Uchazeč -  obchodní firma Nabídková cena bez DPH Doba realizace díla

1 STRABAG a.s. 57 398 738,16 Kč bez DPH 60 týdnů

2 EUROVIA CS, a.s. 59 246 100,00 Kč bez DPH 54 týdnů

3 M-SILNICE a.s. 67 674 667,84 Kč bez DPH 54 týdnů

4 COLAS CZ, a.s 68 180 180,00 Kč bez DPH 54 týdnů

5 ALPINE Bau CZ a.s. 78 586 174,68 Kč bez DPH 54 týdnů

6 Skanska a.s. 80 371 583,00 Kč bez DPH 54 týdnů

7
Společnost Staňkova Lhota -  
Rakov -  Sedliště -  Firesta + 
VHS

92 287 076,88 Kč bez DPH 54 týdnů
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Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez 
DPH a nejdelší dobu realizace díla. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí 
z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil 
v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím místě.

V. Poučení

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky je uchazeč oprávněn podat zadavateli námitky. Podle 
ustanovení § 110 odst. 4 zákona musí stěžovatel doručit zadavateli námitky do 15 dnů ode dne doručení 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nej vhodnější podle § 81 zákona.

Podle ustanovení § 110 odst. 8 zákona je uchazeč oprávněn se práva na podání námitek proti rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky vzdát. Práva na podání námitek se uchazeč může vzdát až po vzniku práva podat 
námitky. Pokud se uchazeč práva na podání námitek vzdá, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto 
uchazeči uplynula.

VI. Další závazné podmínky

Tento dopis nevytváří závazné smlouvy o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu 
se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá 
k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen 
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících 
kvalifikaci.

3



D O P I S  N A B Í D K Y
NÁZEV DÍLA: „111728010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně 
Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, 
dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto 
nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž 
součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údai pro hodnoceni nabídek) 57 398 738,16 korun českých
DPH (21%) 12 053 735,01 korun českých
cena celkem 69 452 473,17 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30. 4. 
2017. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištěni splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, 
začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu 
s výše uvedenými dokumenty ve lhůtč pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z 
Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. 
nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižši nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: STRABAG a.:

Podpis rV " -

jméno : Ing. Tomáš Hajič 
řádně oprávněn podepsat n

funkce: ředitel direkce
wídku jménem firmy STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa: STRABAG a.s., Ňa Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
Datum : 12.12.2016

jméno : Ing. Renata Hamrská funkce : ekonomická ředitelka direkce
řádně oprávněn podepsat nabídku jménem firmy STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
D atum : 12.12.2016 STRABAG

STRABAG a.a.
N» Wide 188/21,16000 PMÉb B 
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PŘÍLO H A K  NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1 .1 .23 ,13 STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha

Hlavni stavbyvedoucí Martin Vojtěch

Geodet Ing. Kamil Endršt, Ph.D.

Jméno a adresa Správce stavby

Hlavní inženýr stavby:

Technický dozor stavebníka:

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

1.1.2.4,13 SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 275 02 988
Ing. Jiří Koutník, tel.: 495 540 216
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 275 02 988
Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Jičín, M. Koněva 467, 506 01 
Jičín, tel: 693 586 965, e-mail:
vaclav.nodlipnví2).suskhk.cz
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla (údaj pro 
hodnocení nabídek]

1.133
48 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez 
zimní přestávky)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

48 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 I. sekce:

ETAPA I. (rok 2017):
SO -  001.1 Všeobecné a předběžné položky pro 
rok 2017
SO -  100.1 Trasa 1. km 0,000 00 -  0,950 05
SO -  100.2 Trasa 2. km 0,950 05 -  1,900 00
SO -  100.3 Trasa 3. km 1,900 00-2 ,800  05
SO -  100.4 Trasa 4. km 2,800 05 -  3,779 95
SO -  181.1 Dopravně inženýrské opatření pro 
rok 2017
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II. sekce:
ETAPA II. (rok 2018):
SO -  001.2 Všeobecné a předběžné položky pro 
rok 2018
SO -  100.5 Trasa 5. km 3,779 95 -  4,629 70
SO -  100.6 Trasa 6. km 4,629 70 -  5,499 80
SO -  100.7 Trasa 7. km 5,499 80 -  6,376 85
SO -  100.8 Trasa 8. km 6,376 85 -  70269 65
SO -  100.9 Trasa 9. km 70269 65 -  8,200 00
SO -  100.10 Trasa 10. km 8,200 00 -  8,634 86
SO -  181.2 Dopravně inženýrské opatření pro 
rok 2018

Datum zahájení prací 
jb sekce
2 .sekce

1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
V termínu zahájení prací po zimní přestávce

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 
í.sekce
2. sekce

18 týdnů od termínu určeného zadavatelem
30 týdnů od termínu zahájení prací po zimní 
přestávce

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
:1. sekce
2 .sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
1. sekce
2. sekce

18 týdnů + 6 týdnů
30 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,3 % z požadované výše bankovní záruky za 
každý započatý den prodlení s předáním 
bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 b) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 c) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 d) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 g) 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
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4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo 
poškození

4.28 i) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takováto porušení

428 j) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné 
sekce (I., II.) za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 182 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
souhrnné ceny do té doby provedených prací bez 
DPH

Minimální částka pojistného krytí 182 50 mil. Kč

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis
jméno : Ing. Tomáš Hajič 
řádně oprávněn podepsat nabídku j

funkce: ředitel direkce 
énem firmy STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 
Datum : 12.12.2016

Podpis_____________
jméno : Ing. Renata Hamrská funkce : ekonomická ředitelka direkce
řádně oprávněn podepsat nabídku jménem firmy STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha
STRABAG

Datum : 12.12.2016
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21,150 00 PTEÍB8 
(27)

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

Tyto Smluvní obchodní podmínky, jakož i celá Smlouva uzavřená na realizaci Díla, se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud k realizaci Díla na základě této Smlouvy dojde po nabytí účinnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou se ustanovení těchto Smluvních 
podmínek i celé Smlouvy, řídit tímto zákonem o zadávání veřejných zakázek.

1 Obecná ustanovení
í . i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP, 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a 
podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických 
formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo 
podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."
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1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu Oe-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak,"
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, 
nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo
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jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo (jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci) se bude ucházet o spolufinancování 
z prostředků Evropské Unie / SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo (jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou 
definovány v zadávací dokumentaci) bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se 
objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy (s výjimkou uvedenou 
ve Smlouvě o dílo -  čl. Ill, bod 5), marným uplynutím této lhůty smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě 
smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení} v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení} nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik}-.
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„Jedaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla. Dílo není považováno za dokončené pro účely

4



převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány 
Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději k Datu zahájení prací. Bankovní záruka musí být 
vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 
Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeníobjednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
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Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole 
předmětu díla - zaměstnanci poskytovatele dotace nebo jím pověřené osoby, zaměstnanci oprávněných orgánů státní 
správy nebo jimi pověřené osoby, a dále zachovat všechny dokumenty související s projektem po dobu deseti let od 
podpisu smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem za předpokladu spolufinancování akce ze SFDI, případně jiného 
dotačního programu. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
tyto kontroly."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními
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předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
Postupné závazné milníky -  NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty
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prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednatelismluvnipokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 {Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b, výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel není 
oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející 
věty.
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou 
rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
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„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelú (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 82 odst. 7 
Zákona o veřejných zakázkách."
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8.13
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku -  NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání}, nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
í i . i
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací 
veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), cenová 
úroveň roku 2016, (dále též třídník) -  následujícím postupem: nová cena se rovná dané ceně, odpovídající položky 
z třídníku, vynásobené koeficientem, stanoveným jako podíl přijaté smluvní částky a ceny Díla, přepočítané dle 
jednotkových cen odpovídajících položek podle třídníku. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka 
přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o veřejných zakázkách a postupovat v případě Variací v souladu s 
tímto zákonem.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, které 
budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a 
požadavkům Objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení 
dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o 
veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku 
na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje 
poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže 
nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán 
jiný dodavatel.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
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(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem
3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

16



14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}" a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 

faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.15 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „111/28010 Staňkova Lhota -  Rakov -  
Sedliště" a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost 
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání 
fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím správce stavby na adrese SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: Ing. Václav Podlipný, na adrese 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 493 586 966, e-mail: 
vaclav.podlipny@suskhk.cz.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
0) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
«(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)".
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17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno,".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období min. 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“

1. Všeobecně

a) Tuto preambulí je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správce stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musi být metoda měření hotového dila k úhradě 
v souladu s „Oborovým třfdnikcm stavebních konstrukci pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elekIronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurěuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude 
fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené 
správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez 
jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po 
splátkách úměmě rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky -  obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů -  SO -  001.1 Vedlejší a ostatní náklady 
-  I. etapa a SO 001.2 Vedlejší a ostatní náklady -  II. etapa.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě 
na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je 
výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický 
formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na 
straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží uchazeč nn CD/flash 
disku oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, uchazeč nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu M S Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Seznam subdodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„ni/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
zněni pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v 
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Origeo s.r.o.

výkon zeměměřických činností

Sídlo /  Místo podnikání, popf. 
místo trvalého pobytu:

Chaberská 290/13,
Kobylisy, 182 00 Praha

IČ: 24227 293
Osoba oprávněná jednat jménem 
£i za subdodavatele:

Sebastián Olič, jednatel
Ing. Kamil EndriSt, jednatel

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 
190556

Tel./fex: 777 069063
E-mail: kamil@origeo.cz

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis
jméno : Ing. Tomáš Hajič \ funkce : ředitel direkce
rádně oprávněn podepsat nabídku jmén^tn finny STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa: STRABAG a.s„ Na Bělidle 198/21,150 00 Praha
Datum : 12.12.2016

jméno : Ing. Renata Hamrská runkce : ekonomická ředitelka direkce
řádně oprávněn podepsat nabídku jménem firmy STRABAG a.s. jako prokurista

Adresa : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,150 00 Praha
Datnn,: 12.12.2016 STRABAG

STRABAG «.».
NalV.jlc 108/21,10000 Praha 6
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Mtaiv Dita: RV2B010 Statkoví Lhota • Rakov - SadHtk

HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENIŠTI

Termín táhl 
Doba pro dokoníanl I. sakes Stavby (3prad) 
Doba pro dokonCanl L sakes Dik 

_ Doba rgťE&a ea 1, s> kco Dík
Datum ubíjeni tknnf p řtitl vky-
Datuin ukoftfcanl zimní pteatevky:

6411017 
17.12-2017 
18 týdní ♦ 6 týdní 
6411017 
1.4.2018

Termín ta M J a n lt  « k c * O H » í  ’  ”  141010
Doba pro doton£*n! t|, sekce SUvby I*pn td ) 4,11 J018
Doba pro dokončeni I .  sekce EHSa 16.121018
Doba ra a to c a  B.aatoe Q U o  30 týdnfl »  6 týdní

(Vroca 20l7po£adi4«

|V n w «  2Ď11 poledni*

zrittd pfte stAvxa od 6.1 i i o n  do 11  u m í

d mebovai 001094^4. a pfedat tyto iaaky oifodnatafl
Za STRABAG a * . VPituadne t? 12201b

"Bein' pfó dokoníanl Stavby (= prací):
Dobs pré (JokouíhnlOlb 
Doba rasfeace Ola;

4412011
16.12.7011
48 týdní +  G týdní * 6 t]

Ing. Renata humnrkA 
ekonomická ředitelka direkce 
prokurtsta

Ing Tomáš K u ji ' 
M le t  dkefcc*" 
prs^Uíbta

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6 
(27)

i Požadujeme za o b je k t (ve  vyl Um řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené price providény lil



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – listopad 2015 

 

 

        Zpracoval: Ing. Luděk Horáček 

        SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 



 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele ( dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 

1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 

prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických 

dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.  

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 

spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 

 

 



STRABAG

PLÁN JAKOSTI NA STAVBU

111/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště

Základní údaje o stavbě

Název stavby: 111/28010 Staňkova Lhota -  Rakov - Sedliště
Objednatel / zadavatel: Královehradecký kraj
Osoba pověřená výkonem 
zadavatelských činností:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Stavební dozor:
Dodavatel / uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

direkce TC, oblast Liberec
Tř. gen.Svobody 77, 460 14 Liberec 12

Projektant: M. I. S. a.s.

Odpovědný ředitel oblasti: Ing. Jaroslav Bílek

Odpovědný stavbyvedoucí: Matěj Hovorka

Plán zpracoval: Veronika Morkusová
Datum: 31.3.2017
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STRABAG

1. ÚVOD

Plán jakosti na stavbu specifikuje požadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaženy 
v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě.
Plánem jakosti je stanovena organizační struktura odpovědností a pravomocí spojených 
s prováděním stavby.
V dalších článcích jsou popsány postupy při dodržení sjednaných specifikací v každé etapě 
provádění stavby a to buď přímou specifikací, nebo odvolávkou na další dokumenty systému 
jakosti společnosti.
Všechny postupy a podmínky pro zajištění jakosti stavby včetně jejich členění v následujících 
článcích jsou v souladu s normami:

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN EN ISO 18001:2008

2. POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

2.1 Odpovědnost vedení
Společnost realizuje stavbu podle dokumentů uvedených v nabídce, smlouvy, zadávací 
dokumentaci, realizační dokumentaci a dokumentů systému managementu jakosti. 
Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané jakosti, za provádění 
plánovaných kontrol a zkoušek je pověřen odpovědný stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto 
plánu jakosti).
Pracovník odpovědný za kontrolu realizace stavby je odpovědný ředitel oblasti (viz strana 1 
tohoto plánu jakosti).

2.2 Systém jakosti
Certifikovaný systém managementu jakosti zaručuje splnění všech požadavků objednatele 
(zadavatele) na jakost jednotlivých prováděných prací včetně jakosti celé stavby. Vrcholným 
dokumentem, který zaručuje jakost u společnosti je Příručka integrovaného systému řízení. 
Ta popisuje tento systém managementu jakosti a je zpracována útvarem jakosti společnosti 
podle ČSN ISO 10 013 a odpovídá v plném rozsahu prvků jakosti daném ČSN EN ISO 9001: 
2009.
Výtisk Příručky integrovaného systému řízení může být předložen objednateli (zadavateli) na 
jeho vyžádání.
Jakost při provádění stavby zaručuje dokumentace systému managementu jakosti úrovně B, 
Organizační směrnice, které určují systém managementu jakosti ve společnosti od 
vypracování nabídky až po provedení stavby a její dokončení a předání objednateli.

2.3 Přezkoumání smlouvy 
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STRABAG
2.3 Přezkoumání smlouvy
Přezkoumání návrhu smlouvy se provádí v souladu s čl. 4.8 a 7.2 Příručky integrovaného 
systému řízení, kde jsou jednoznačně stanoveny odpovědnosti za průběh přezkoumání a 
způsob záznamu přezkoumání.
2.4 Řízení dokumentů a údajů

Všechny dokumenty a údaje při zpracování nabídky, přípravě stavby a dokumentace vlastní 
stavby včetně realizační dokumentace stavby je řízena v souladu s článkem 3.2.6 Příručky 
integrovaného systému řízení a všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B.

2.5 Nakupování
Při výběru dodavatelů hlavních materiálů stavby, výrobků a subdodávek prací včetně 
požadavku na jejich kvalitu, hodnocení a výběr je prováděno v souladu s čl. 6.4 Příručky 
integrovaného systému řízení a všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B.
Za přejímku materiálů, výrobku a subdodávek prací na stavbě odpovídá odpovědný 
stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto plánu jakosti).

Pro stavbu jsou určeni následující dodavatelé hlavních materiálů, výrobků a prací:

Název materiálu, výrobku nebo práce Dodavatel
Asfaltové směsi Bohemia Asfalt
Spojovací postřiky Bitunova
Laboratorní činnost TPA ČR s r.o. Beroun

2.6 Řízení výrobku dodaného zákazníkem

U materiálu dodaného zákazníkem jsou stanoveny postupy, jak je takový výrobek na stavbě 
identifikován, uložen, řízen a verifikován jak splňuje specifické požadavky, v čl. 7.2.3 
Příručky integrovaného systému řízení a všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B.

2.7 Identifikace a sledovatělnost výrobku
Jednotná identifikace stavby ve všech dokumentech a záznamech je dána názvem stavby a 
jejím číslem (viz strana 1 tohoto plánu jakosti).
Postupy pro identifikaci a sledovatelnost výrobku na stavbě je dán čl. 6.5.3 Příručky 
integrovaného systému řízení a všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B.
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2.8 Řízení procesu
Jednotlivé procesy vedoucí k zhotovení stavby řídí pověřený odpovědný stavbyvedoucí 
v souladu se zadávací dokumentací, RDS, smlouvou o dílo a dokumenty úrovně B a C. Při 
provádění jednotlivých technologií se řídí čl. 6.6 Příručky integrovaného systému řízení a 
všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B, technologickými pravidly a schváleným 
harmonogramem prací.

Technologická pravidla použitá na stavbě:
TPr 1 Doprava a pokládka asfaltových směsí,
TPr 2 Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací,
TPr 3 Nestmelené vrstvy,
TPr 4 Frézování krytů vozovek za studená,
TPr 5 Beton pro konstrukce,
TPr 6 Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý,
TPr 7 Dlažby
TPr 8 Sanace betonových konstrukcí a mostů 
TPr 9 Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu

2.9 Kontrola a zkoušení
Vlastní organizace kontrol a zkoušek na stavbě se řídí stanovenými postupy, které jsou 
specifikovány včl. 7.2.3 Příručky integrovaného systému řízení a všech navazujících 
dokumentů jakosti úrovně B, technologickými pravidly, schváleným harmonogramem prací a 
plánem kontrol a zkoušek.

2.10 Řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
Systém řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení je popsán v Organizační směrnici 
S-02/16/01 Metrologický řád a odpovědnosti za provádění metrologie ve společnosti jsou 
uvedeny v čl. 7.2.3 Příručky integrovaného systému řízení.
Evidence všech měřicích zařízení společnosti včetně záznamů o stavu ověření a kalibrací je 
k dispozici u metrologa společnosti. Na vyžádání objednatele jsou všechny tyto dokumenty k 
dispozici.

2.11 Stav po kontrole a zkouškách
Stav po kontrole a zkouškách musí být dostatečně zaznamenán ve SD o kontrolách a 
v protokolech o zkouškách.
Odpovědný stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly vykonány všechny kontroly a 
zkoušky dle plánu kontrol a zkoušek ve stanovených četnostech.
Pokud výrobek ve zkouškách nevyhoví, musí toto být vyznačeno v protokolu o zkoušce a 
projednáno s odběratelem a o tomto projednání se vyhotoví zápis.
2.12 Řízení neshodného výrobku
Identifikace a řízení neshodného výrobku se řídí stanovenými postupy v Příručce jakosti v čl. 
7.3 a všech navazujících dokumentů jakosti úrovně B.

2.13 Opatření k nápravě a preventivní opatření
Příčiny neshod musí být analyzovány z vyšší řídící úrovně a přijata taková opatření, která 
nejen odstraní zjištěné neshody, ale i zamezí opakovaný výskyt neshod.
Postupy pro přijímání opatření k nápravě a preventivních opatření jsou popsány v čl. 7.6 
Příručky integrovaného systému řízení a v navazujících dokumentech úrovně B.
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2.14 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
Postupy pro manipulaci s materiálem, jeho skladování včetně uložení, ochrana materiálu 
případně jednotlivých vrstev před poškozením jsou popsány v Příručce integrovaného 
systému řízení včl. 6.5.5 a ve všech navazujících dokumentech jakosti úrovně B a 
v technologických pravidlech.
Odpovědnost za dodržování těchto postupů má odpovědný stavbyvedoucí.
2.15 Řízení záznamů o jakosti

Všechny záznamy o jakosti týkající se dané stavby jsou řízeny v souladu s postupy 
uvedenými v Organizační směrnici S -07/09 Provádění stavby.
Všechny záznamy jsou uloženy ve složce dané stavby u odpovědného stavbyvedoucího.

2.16 Audity jakosti
Audity jakosti se provádějí dle plánu interních auditů systému managementu jakosti 
společnosti STRABAG a.s. pro jednotlivé odštěpné závody. Interní audity systému 
managementu jakosti staveb jsou prováděny periodicky u všech stavbyvedoucích dle plánu 
auditů a účinně působí jako jedno z preventivních opatření proti opakujícím se neshodám. 
Audity jakosti se řídí Příručkou integrovaného systému řízení čl. 7.6.2 a Organizační 
směrnicí 03/09 Interní audity.

2.17 Výcvik
Výcvik všech pracovníků probíhá v souladu s Příručkou integrovaného systému řízení čl. 5.2.
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Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA- RAKOV- SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.01-TRASA 1 KM 0,000-0,950 05 - I. ETAPA
úprava pláně se zhutněním 2 020 m2 SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 2

Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0)

vrstva z $D 0/32, tl 0,3m 340 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x 1500m2 min 2
1 136 m2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 1

ACP16+ tl. 60-90mm (wrovnávka) 0 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 0
0m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 0
o t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 0

tloušťka vrstvy Gednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 X 1500 m2 0
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x 1500 m2 0
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP7 1 x1500m2 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. min 50mm (wrovnávka) 466 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
5 820 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
1 1651 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1

spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP7 1 x 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x 1500 m2 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x1500m2 4
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP7 1 x 1500 m2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11+, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 284 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 xlOOOt 1
5 683 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1

710 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 1000t 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP7 1 x 5000 m! 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x 5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x 5000 mz 2
mezerovitost vrstvy (2.0 až 7.5 %) TKP7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstw u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžné

obsyp potrubí ŠD 0/32 72 m3 míra zhutněni, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 10 m3 míra zhutněni, relativní ulehlost TKP 3,4 1 x propustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 11,5 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1 x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 10,6 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1xza týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 11,6m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 měřeni

né) materiály budoi doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. STRASag—
V Liberci 24.4.2017 STRABAGa.8.

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý /M /



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

{předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.02 - TRASA 2 KM 0,950 05 - 1,900 - 1. ETAPA
úprava pláně se zhutněním 4  581 m2 SZZ únosnost - modul přetvámostl (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1 0 0 0 m 2 5

Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0)

vrslva z ŠD 0/32, II 0,3m 609 m3 únosnost - modul pfetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 min 2
1 710 m2 poměr zatěžovaclch modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 1

ACP 16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 526 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2 0 0 0 1 1
5 844 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2 0 0 0 1 1

1 315 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2 0 0 0 1 1
tloušťka vrstvy flednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 1500 m2 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TK P 7 1 x 1 5 0 0 m z 4
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP 7 1 x 1 5 0 0 m 2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. min 60mm (vyrovnávka lok.) 15 m3 zrnitost (vzorek u finišeru /  stačí z obalovny) T K P 7 1 x 2000 t 1
300 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru /stačí z obalovny) TK P 7 1 x 2000 t 1
37,51 mezerovitost M (vzorek u finišeru /stačí z obalovny) T K P 7 1 x 2000 t 1

spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) T K P 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h. průměr 1,0 h) TKP7 1 x 1 5 0 0 m 2 0
míra zhutněni (min. 96.0 %) T K P 7 1 X 1500 m2 0
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TK P 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TK P 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11+. tl. 50 mm (obrusná vrstva) 285 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 1 0 0 0 t 1
5 702 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 1000t 1

7 1 3 1 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 1 0001 1
spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 5 0 0 0 m 2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 5 0 0 0 m 2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5 0 0 0 m 2 2
mezerovitost vrstvy (2.0 až 7,5 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TK P 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovlnatost TKP 7 podélná průběžné

obsyp potrubí ŠD 0/32 35 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3.4 1x propustek/50bm délky 2
zásyp jam a rýh 10 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3.4 1x propustek/50bm délky 2

cementové betony: C30/37 XF4 7.1 m3 krychelná pevnost TKP 1B min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 6 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 6,8 m tloušťka PKO TKP 19

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášeni o shodě.
Četnost zkoušek cementobetonových směsí dle skutečného postupu prací a ucelených dodávek (autodom lchávač 7m 3) 

V  Liberci 2 4 .4 .2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA- RAKOV- SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.03 - TRASA 3 KM 1,900-2,800 - 1. ETAPA
úprava pláně se zhutněním 3 062 m2 SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 3

Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0)

vrstva z ŠD 0/32, tl 0,3m 945 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 min 2
3150m 2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 1

ACP 16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 517 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
5 744 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1

1 2931 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivé 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1x1500 m2 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x1500 m2 4
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP7 1 x1500m 2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. min 50mm (vyrovnávka) 0 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x2000t 0
0m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 0
o t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 0

spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 1500 m2 0
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500m 2 0
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x1500m 2 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11+, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 280 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1
5 604 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1

700 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 1000t 1
spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 5000 m2 2
míra zhutnění (min. 95,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP 7 1 X 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠD 0/32 20 m3 míra zhutněni, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 5 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 3,5 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 3 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1xza týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 3,4 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 měření

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.
Četnost zkoušek cementobetonových směsí dle skutečného postupu prací a ucelených dodávek (autodomichávač 7m3)

/

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
m  . udidlo 198/21. 150 00 Praha
í 1 Ap]

V Liberci 24.4.2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý
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Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předm ět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO  100.04  - TR A S A  4  KM 2 ,800 -3 ,779  95 - I. ETA PA
úprava pláně se zhutněním 3 099 m2 SZZ únosnost- modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 mz 3

Edef2/Edef1 max. 2.3 u iemnozmných max. 2,0)

vrstva z  ŠD 0/32, tl 0,3m 993 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa. ČSN 736126-1 1 x 1 5 0 0 m z min 2
3 1 0 0 m 2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1 0 0 0 m 3 1

ACP 16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 509 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 2000 t 1
5 655 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 2000 t 1

1 2 7 3 1 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TK P 7 1 x 2 0 0 0 t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h. průměr 1,0 h) TK P 7 1 x 1 500  mz 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TK P 7 1 x 1 5 0 0 m z 4
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) T K P 7 1 x 1 5 0 0 m 2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru T K P 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. min 50mm (vyrovnávka) 0 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TK P 7 1 x 2000 t 0
0 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 2000 t 0
Ot mezerovitost M (vzorek u finišeru) TK P 7 1 x 2000 t 0

spojeni vrstev (min. 6.7 kN u D 100 mm) TK P 7 1 x 1 5 0 0 m z 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0.9 h, přím ěr 1,0 h) T K P 7 1 x 1500 mz 0
míra zhutněni (min. 96,0 %) T K P 7 1 x 1500 mz 0
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) T K P 7 1 x 1 5 0 0 m z 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru T K P 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru T K P 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11*. tl. 50 mm (obrusná vrstva) 275 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 1 0 0 0 t 1
5 500 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 1 0001 1

687 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) T K P 7 1 x 1 0001 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) T K P 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, příměr 1,0 h) T K P 7 1 x 5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TK P 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná prtoěžně

obsyp potrubí ŠDO/32 15 m3 mira zhutnění, relativní ulehlost TKP 3.4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 0 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 0

cementové betony: C30/37 XF4 0.7 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pil výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 1.6 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 0 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochv 0

SO  100.01- 04  - TR A S A  1-4  KM 0 ,000-3 ,77 95 - I. ETA PA
vodorovné dopravní značení plastem 1017,83m2 kontrola rozměrů čar TP 70 každých 0,5 km čáry min. 2 měření

měření retroreflexe (RL min. 100 mcd.m-2.1x-1) TP 70 podél.čáry - min. 10 míst o 3 bodech
kontrola hodnoty součinitele jasu Od za sucha tř. Q2 TP 70 dle upřesněni inv. (min. hodnota 100 mcd,m-2.lx-1)

I

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášeni o shodě.

V  Liberci 24 .4 .2017
pm lchávač 7m 3)

strabag
S T R A B A G  a.s.

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.05 - TRASA 5 KM 3,779 - 4,629 -11. ETAPA
úprava pláně se zhutněním celkem 6 608 mz SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 mz 7
nová konstrukce v zástavbě 726 bm Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0) 1x100 bm

vrstva z ŠD 0/32, ti 0,3m 1 942 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x1500m z 5
6 473 mz poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 2

ACP 16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 60 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1
mimo obec Rakov 666 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1

150 t mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 X 1500 m2 1
míra zhutněni (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 mz 1
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP7 1 X 1500 m2 1
tloušťka kladené vrstvy u finišem TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišem TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACL 16+ ti. 60mm 282 m3 zrnitost (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 2000 t 1
v obci Rakov 4 700 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 2000 t 1

7051 mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 2000 t 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x1500m 2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x1500 m2 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500 m2 4
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1x1500m z 4
tloušťka kladené vrstvy u finišem TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišem TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACO 11 +, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 261 m3 zrnitost (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 1000t 1
5 230 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišem) TKP 7 1 x1000t 1

654 t mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP 7 1 x1000t 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 5000 mz 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 X 5000 mz 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP 7 1 x 5000 mz 2
tloušťka kladené vrstvy u finišem TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišem TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠD 0/32 65 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1 x propustek/50bm délky 2
zásyp jam a rýh 107 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 2

cementové betony: C30/37 XF4 12 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 2
CHRL TKP 18 1 x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 2,4 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1xza týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 14 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 měření

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.
Četnost zkoušek cementobetonových směsí dle skutečného postupu prací dodávek (autodomíchávač 7m3)
V  Li bérci 24.4.2017 * '' 1 ‘

STRABAG a.s.
od štěpný závod Praha
N /; : i r i d i i ;  '■ P í .  ISO  0 ’

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.06 - TRASA 6 KM 4,629 70 - 5,499 80 - 1 1. ETAPA
úprava pláně se zhutněním 4 546 m2 SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 X 1000 m2 5

Edef2/Edef1 max. 2,3 u iemnozmných max. 2,0)

vrstva z  ŠD 0/32, tl 0,3m 1 435 m3 únosnost - modul přetvámosti (min, 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 4
4 783 m2 poměr zatěžovacich modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 2

ACP 16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 443 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1
4 922 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1

1 1071 mezeravitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x1500m 2 4
míra zhutněni (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500 m2 4
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP 7 1 x1500 m2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. min 50mm (vyrovnávka) 0 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 2000 t 0
0 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 0
Ot mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 0

spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 1500 m2 0
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2 0
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11 +, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 239 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 10001 1
4 786 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1

598 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 1000t 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 5000 m2 2
míra zhutněni (min. 96,0 %) TKP 7 1 X 5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠDO/32 7,5 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 5 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 3,2 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 1,7 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1xza týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 0 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy 0

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.
Četnost zkoušek cementobetonových směsí dle skutečného p o s t u p ^ ^ ^ íg ^ ř ig g ^ G ^ ^ ^ i^ ^ i t o d o m íc h á v a č  7m3) 
V Liberci 24.4.2017 _____ __ _ «

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 15Q 00 Praha 5
(145)



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet

SO 100.07 - TRASA 7 KM 5,499 80 - 6,376 85 - 11. ETAPA
úprava pláně se zhutněním celkem 5150 m2 SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 m2 5
nová konstrukce v zástavbě 361 m Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozrnných max. 2,0) 1 x 100bm

vrstva z ŠD 0/32, tl 0,3m 1 512 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x1500m 2 4
5 040 m2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 2

ACP16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 266 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 X 20001 1
mimo zástavbu 2 955 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1

6651 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x 1500 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x 1500 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP 7 1 x1500m z 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle dobv pokládky

ACL 16+ tl. 60mm 125 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
v zástavbě 2 083 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišem) TKP 7 1 x 20001 1

3121 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1.0 h) TKP 7 1 x 1500 m2 2
míra zhutnénl (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP7 1 x 1500 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišem TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11+, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 245 m3 zrnitost (vzorek u finišem) TKP7 1 x 1000t 1
4 901 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1

612 t mezerovitost M (vzorek u finišem) TKP7 1 xlOOOt 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x 5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x 5000 mz 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišem TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišem TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠDO/32 3 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 30 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 0m 3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 0
CHRL TKP 18 1xza týden 0

cementové betony: C25/30 XF3 13 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 7,6 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 méfenl

V  Liberci 24.4.2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
(145)



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA-RAKOV-SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet
SO 100.08 - TRASA 8 KM 6,376 -  7,269 - I. ETAPA
úprava pláně se zhutněním celkem 6 641 m2 SZZ únosnost - modul přetvámosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000 m2
nová konstrukce v zástavbě 892 bm Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0) 1 x 100 bm 9

vrstva z ŠD 0/32, tl 0,3m 1 934 m3 únosnost - modul přetvámosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x 1500 m2 4
6 446 mz poměr zatěžovaeích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 2

ACP16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 0 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 0
0m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 0

Ot mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 0
tloušťka vrstvy (jednotlivé 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x1500 m2 0
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 ' 7 x 1500 m2 0
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP7 1 x 1500 m2 0
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACL 16+tl. 60 mm 276 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
nová konstrukce 4 608 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1

6901 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x 20001 1
spojení vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 X 1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 1500 m2 4
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x 1500 m2 4
mezerovitost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2 4
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky

ACO 11 +, tl. 50 mm (obrusná vrstva) 223 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
4 466 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x1000t 1

5581 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (jednotlivé 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x 5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x  5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP 7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠD 0/32 10 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 6 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 4 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1 x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 1,5 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy pň výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy pň výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 3,4 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 měření

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy cS fu jW *’ 3 ^ h lá š a n í  o shodě

V Liberci 24.4.2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý
STR A B A G  a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 188/S1,150 00 Praha 5
(145)



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA- RAKOV- SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet
SO 100.09 - TRASA 9 KM 7,269 - 8,192 - 11. ETAPA
úprava pláně se zhutněním celkem 4 910 m2 SZZ únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1 x 1000m2 5
nová konstrukce v zástavbě 287 m Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozrnných max. 2,0} 1 x 100 bm

vrstva z ŠD 0/32, tl 0,3m 1 452 m3 únosnost - modul přetvárnosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1 x1500 m2 4
4 836 m2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x 1000 m3 2

ACP16+ tl. 60-90mm (vyrovnávka) 298 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
3 311 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1

745 t mezerovítost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 2000 t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x1500 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x1500m2 2
mezerovítost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP7 1 X1500 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 xza hod. dle dobv pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 xza  hod. dle doby pokládky

ACL 16+ tl. 60 mm 166 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TK P 7 1 x 2000 t 1
nová konstrukce 3 320 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TK P7 1 x 2000 t 1

415 t mezerovítost M (vzorek u finišeru) TKP7 1 x 20001 1
spoiení vrstev (min. 6.7 kN u D 100 mm) TKP7 1 x1500 m2 0
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 x1500m2 2
míra zhutněni (min. 96,0 %) TKP7 1 x1500m2 2
mezerovítost vrstvy (2,5 až 8,5 %) TKP 7 1 x 1500 m2 2
tlouštka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 xza  hod. dle doby pokládky

ACO 11 +, tl. 50 mm (obrusná vrstva} 238 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
4 764 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1

5961 mezerovítost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
spoiení vrstev (min. 6.7 kN u D 100 mm) TKP7 1 x 5000 m2 2
tloušťka vrstvy (iednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP7 1 X5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP7 1 x 5000 m2 2
mezerovítost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP7 1 x 5000 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 xza  hod. dle doby pokládky
teplota smési u finišeru TKP7 1 xza  hod. dle doby pokládky
rovinatost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠD 0/32 7 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 0 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3,4 1x propustek/50bm délky 0

cementové betony: C30/37 XF4 0 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 0
CHRL TKP 18 1 xza týden 0

cementové betony: C25/30 XF3 0m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 0
vodotěsnost TKP 18 1 x za týden 0

kovové konstrukce - sil. zábradlí 0 m tlouštka PKO TKP 19 dle plochy 0

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.

STRABAG
RABAG a.s.
ilécnv závod Praha
Bělidlo 198/21,150 00 Praha 5

V Liberci 24.4.2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý



Stavba: SILNICE 111/28010 STAŇKOVA LHOTA- RAKOV- SEDLIŠTĚ - KZP

konstrukční prvek

(předmět kontroly)

hodnocené

množství

kontrolovaná vlastnost,

druh zkoušky

norma,

předpis

požadovaná

četnost

plánovaný

počet
SO 100.10 -  TRASA 10 KM 8,192 - 8,634 86 -  11. ETAPA
úprava pláně se zhutněním celkem 2 321 m2 SZZ únosnost - modul přetvárnosti (min. 45 MPa, ČSN 73 6133 1x10 0 0  m2 3
nová konstrukce v zástavbě 63 m Edef2/Edef1 max. 2,3 u jemnozmných max. 2,0) 1 x 100 bm

vrstva z ŠD 0/32, tJ 0,3m 669 m3 únosnost - modul přetvárnosti (min. 70 MPa, ČSN 736126-1 1x15 0 0 m z min 2
3 005 m2 poměr zatěžovacích modulů max. 2,5)

zrnitost a obsah jemných částic 1 x1000 m3 1

ACP 16+ ti. 60-90mm (vyrovnávka) 175 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1
1944 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1

43 8 1 mezerovřtost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000t 1
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x1500m 2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 10,5 %) TKP 7 1 X1500 m2 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 x za hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACL 16+«.60mm 30,5 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP7 1 x2000 t 1
nová konstrukce 508 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000 t 1

1 165 t mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 x2000 t 1
spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D 100 mm) TKP7 1x15 0 0 m z 0
tloušťka vrstvy (jednotlivS 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1x15 0 0 m z 1
míra zhutněni (min. 96,0 %) TKP 7 1 x1500m z 1
mezerovitost vrstvy (2.5 až 8,5 %) TKP 7 1 x1500m z 1
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP 7 1 xza hod. dle doby pokládky

ACO 11+. tl. 50 mm (obrusná vrstva) 120 m3 zrnitost (vzorek u finišeru) TKP 7 ix io o o t 1
2 402 m2 obsah asfaltu (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1

3001 mezerovitost M (vzorek u finišeru) TKP 7 1 xlOOOt 1
spojeni vrstev (min. 6,7 kN u D  100 mm) TKP 7 1 x5000m z 2
tloušťka vrstvy (jednotlivě 0,9 h, průměr 1,0 h) TKP 7 1 x5000 m2 2
míra zhutnění (min. 96,0 %) TKP 7 1 x5000 m2 2
mezerovitost vrstvy (2,0 až 7,5 %) TKP 7 1 X5000 mz 2
tloušťka kladené vrstvy u finišeru TKP7 1 xza hod. dle doby pokládky
teplota směsi u finišeru TKP7 1 xza hod. dle doby pokládky
rovina tost TKP 7 podélná průběžně

obsyp potrubí ŠDO/32 8 m3 míra zhutnění, relativní ulehlost TKP 3.4 1xpropustek/50bm délky 1
zásyp jam a rýh 0 m3 míra zhutněni, relativní ulehlost TKP 3.4 1xpropustek/50bm délky 1

cementové betony: C30/37 XF4 4 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
CHRL TKP 18 1xza týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těle3 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

cementové betony: C25/30 XF3 2,8 m3 krychelná pevnost TKP 18 min 2 tělesa/5 m3 1
vodotěsnost TKP 18 1x za týden 1
konzistence TKP 18 vždy při výrobě těles 1
obsah vzduchu TKP 18 vždy při výrobě těles 1

kovové konstrukce - sil. zábradlí 3,4 m tloušťka PKO TKP 19 dle plochy min 5 měření

SO 100.05- 10 - TRASA 5 -10 KM 3,779 95-8,634 86 - II. ETAPA
vodorovné dopravní značení plastem 1213,81 m2 kontrola rozměrů čar TP70 každých 0,5 km čáry min. 2 měřeni

měřeni retroreflexe (RL min. 100 mcd.m-2.1x-1) za sucha TP70 Mdél.čáry - min. 10 míst o 3 bodech
kontrola hodnoty součinitele jasu Qd za sucha tř. Q2 TP70 dle upřesnění inv. (min. hodnota 100 mcd.m-2.lx-1)

Na všechny použité (zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě.

četnost zkoušek cemento beto nových směsi dle skutečného postupu prací a ucti IUJIUUUIIIIIIIUUUL .m 3)

STRABAGV  Liberci 24.4.2017

vypracoval: Ing. Petr Dlouhý
S T R A B A G  a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(145)


