
Příloha č. 3

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: REKO šatních prostor - Lepařovo gymnázium Jičín

7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14

převzetí staveniště

realizace: 31. 7. 2013 - 30.11.2014

svislé a kompletní konstrukce

zakládání

zemní práce

úpravy povrchu, podlahy, osazování výplní

ostatní konstrukce a práce - bourání 

komunikace

izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

izolace tepelné

kce tesařské

kce klempířské

krytiny tvrdé

elektromontáže

kce truhlářské

kce zámečnické

podlahy z dlaždic

dokončovací práce


