Příloha č. 6 – Orientační harmonogram prací


Orientační harmonogram prací
(Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě)

	Zpracování implementačního projektu
	Do 30 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Předání díla do zkušebního provozu
	Do konce 8. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Import dat (historie) ze stávající aplikace
	Do konce 11. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Komunikace s hlasovacím zařízením
	Do konce 14. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Proškolení zaměstnanců objednatele
	15. – 19. týden ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Začátek ostrého paralelního provozu
	Do konce 21. týdne ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Úpravy na základě podnětů uživatelů
	do podpisu předávacího protokolu

	Protokolární předání řádně dokončeného díla
	Po dokončení paralelního ostrého provozu a odstranění všech vad a nedodělků


