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Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Velký 
Vřešťov – Hostinné, II. etapa“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme dospěli k určitým
nesrovnalostem.

Dotaz č. 1:

V Zadávací dokumentaci jsou v bodě 3 uvedeny termíny realizace pro I., II., a III. sekci: 16 týdnů + 
6 týdnů (9. 7. – 28. 10. – 9. 12. 2018) a pro IV. sekci 9 týdnů + 6 týdnů (1. 4. – 2. 6. – 14. 7. 2019). 

V hodnotících kritériích je min. délka realizace 37 týdnů vč. 4 x 6 týdnů a max. 50 týdnů vč. 4 x 6 
týdnů. Nějak nám to nesedí. Prosím o prověření zmíněného. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Odpověď k dotazu č. 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Hodnotící kritéria vyjadřují součet počtu týdnů, ve kterých bude probíhat realizace jednotlivých sekcí. 
Zadavatel však ponechal na dodavateli, jak si v jednotlivých letech realizaci sekcí zakázky rozloží, 
pokud realizace proběhne v zadavatelem stanoveném rozmezí a zároveň bude dodavatel respektovat 
požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Termíny realizace uvedené v bodě 3 Zadávací 
dokumentace tak vyjadřují toto rozmezí, ve kterém se dodavatel při plánování realizace jednotlivých 
sekcí musí pohybovat. Zadavatel počítá s možným překrýváním realizace jednotlivých sekcí nebo 
naopak prodlevami mezi sekcemi a hlavně zadavatel předpokládá s ohledem na rozsah prací výrazně 
kratší dobu realizace sekcí oproti danému období (tj. 16 + 6, resp. 9 + 6), proto počet týdnů 



vyjadřujících součet týdnů realizace jednotlivých sekcí zcela záměrně neodpovídá počtu týdnů dle 
uvedených termínů. 

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny. 
 

 

 

 

 

 

   ……………………………….. 
   Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

       Královéhradeckého kraje a.s. 
    na základě pověření 
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