
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Číslo stavby: 32895

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 43-1430860267/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Společnost pod názvem „Společnost II/298 Marokánka“ 
se sídlem : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ: 252 53 361
DIČ: CZ 25253361
zastoupený Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441 
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.účtu 2106299978/2700

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143
393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupený Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti, na základě plné moci

Lukášem Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení, na základě plné
moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: UniCredit Bank., č. účtu: 430201005/2700
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Číslo stavby: 32895

I.
Základní ustanoveni

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/298 hranice 
Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680“ v dané lokalitě a 
určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 
„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 67 393 854,- Kč 
vč. DPH (slovy: Šedesátsedmmiliónůtřistadevadesáttřitisícosmsetpadesátčtyři Korun 
českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/298 
hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680“ a ve 
Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se 
silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680“ ze dne 29.3.2018, zn. TOÚ/lOO-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 19.1.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
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Číslo stavby: 32895

(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 
MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 20.3.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

Smlouva o dilo 3



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Číslo stavby: 32895

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 5.3.2018, číslo usnesení 
RK/6/392/2018
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Číslo stavby: 32895

V Hradci Králové dne j 3 '04' 2018 V Pardubicích dne

/ i
Objednatel ,

'"V ■ • - -

C  _ P 4 L > ^ U » IC B

tai : M2O4MT91 111 
fax: a t l t l  4£S 310 if1  
IČ: i ' , . -  3b i

l ca e 261
C - š í-.J -S a  a T i n t ó r a ,  P a r t J u b lc a  a . s .  
p .H •!».. Ze>-.:A Pff/.imfcť, K Vípanw 2977, PSČ M X 2

PhDr. Jiří Štěpán 
hejtman

společník 1
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva

společník 2
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pavel Sokol 
ředitel oblasti 

na základě plné moci

vedoucí obchodního oddělení 
na základě plné moci

Poznámka: Údaje označené 1} musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

nar. 19.7.1959 bytem Starý Pelhřimov 64,393 01 Pelhřimov,

uděluje tímto

panu Pavlovi Sokolovi, bytem Nová Ves u Jarošova 15,570 01 Litomyšl
a
panu Lukášovi Novákovi, DiS., bytem Kunčíce 7,561 51 Letohrad
a
panu Jiřímu Burianovi, bytem Orlická 267/27,500 03 Hradec králové

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů 
a činnosti (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.) na veřejnou zakázku:

11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, 
km 0,000 - 3,680

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci 
své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti pň 
otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Pelhňmové dne 1. března 2018

Zmocnitel:

Tuto plnou moc pňjímáme:

Pavel Sokol Lukáš Novák Jiří Burian



 

 
 

 
 

 

 

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Týniště nad Orlici
poř. ě vidimace 356/2118
tento/tato úplný/á •- Částó£ný/á©p*s-*/kopie*.
obsahující I stran
souhlasí doslovné s předloženou listinou, z niž byl/a pořízen/a a tato listina je 
prvopisem*
©věřenou- vidún©vaft©o -h sti rou-*
listinou, kUíije výstupem z autonzovzně konveraa .dokumentů.”
Ofúcem nebo kopU-pořízenou-ze-epieu *

obsahujícím I stran
Listina, z niž je vidimovaná listina poři ze na,-obsahuje-/ neobsahuje viditelný 
zajíš ovaci prvek, jenž je součásti obsahu právního významu léto listiny 
v(e) Týništi nad Orlici dne 10.04.2018
Marie Hlavová
Jméno/a a ptíjmeni ověřující osoby, která vidimaci provedla 
(nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby 
•Nehodici se Škrtněte

f



 
 

 

 

 
 

 

 

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.k0ubova@11skhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546 Chládek a Tintěra, Pardubice a j. 

K Vápence 2677 
530 02 Pardubice

Vil dopis zn. ze dne: NaSe značka
TOÚ/IOO-17/Ko

Vyfízuje/linka Hradec Králové dne
Ing. Koubová /18 29 *03* 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

L Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské námčstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, PLD., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

n/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí
I/II.km 0,000-3,680

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 5. 3. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

Společnost n/298 Marokánka (Společník 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Společník 2: 
SWIETELSKY stavební s.r.o.)
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Právní forma: akciová společnost (Společník 1)
IČO: 252 53 361 (Společník í)
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ID. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nq'výhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalšími 
dvěma účastníky zadávacího řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Tjpr&vi o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfidtových směsi v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných fiakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešeni.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

- Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951-CPR-6101201, pro stavební výrobek 
asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 19.4.2016;

- Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou směs ACO 11 S PmB 45/80-55 č. OS16-003-ZT ze 
dne 20.4.2016;

- Zkouška typu č. OS16 - 003 - ZT pro asfaltovou směs ACO 11 S PmB 45/80-55 ze dne
22.3 2016;

- Protokol o stanovení optimálního množství pojivá v asfaltové směsi č. OS/2016/00128 pro 
asfaltovou směs ACO 11 S PmB 45/80-55 ze dne 22.3.2016;

- Protokol o stanovení odolnosti zhutněné asfaltové směsi vůči účinkům vody dle ČSN EN 
12697-12, metoda A č. OS/2016/00128 pro asfaltovou směs ACO 11 S PmB 45/80-55 ze dne 
29.2.2016;

- Protokol o Zkoušce pojíždění kolem č. 0172016/00117 pro asfaltovou směs ACO 11 S ze dne 
21.3.2016;

- Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou směs ACL 16 S PmB 25/55-60 č. OS 16 - 007 - ZT ze 
dne 20.4.2016;

- Zkouška typu č. OS16 - 007 - ZT pro asfaltovou směs ACL 16 SPmB 25/55-60 ze dne 
24.3.2016;

- Protokol o stanovení optimálního množství pojivá v asfaltové směsi č. OS/2016/00132 pro 
asfaltovou směs ACL 16 S PmB 25/55-60 ze dne 24.3.2016;

- Protokol o stanovení odolnosti zhutněné asfaltové směsi vůči účinkům vody dle ČSN EN 
12697-12, metoda A č. OS/2016/00132 pro asfaltovou směs ACL 16 S PmB 25/55-60 ze dne 
12.2.2016;



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Protokol o Zkoušce pojížděni kolem i. 0172016/00116 pro asfaltovou směs ACL 16 S ze dne 
21.3.2016;

- Prohlášeni o vlastnostech pro asfaltovou směs ACP 22 S 50/70 č. OS 16 - 009 - ZT ze dne 
20.4.2016;

- Zkouška typu č. OS16 - 009 - ZT pro asfaltovou směs ACP 22 S 50/70 ze dne 24.3.2016;
- Protokol o stanoveni optimálního množství pojivá v asfaltové směsi ě. OS/2016/00134 pro 

asfaltovou směs ACP 22 S 50/70 ze dne 24.3.2016;
• ES Certifikát systému řízeni výroby č. 1020 - CPD - 050012124 pro stavební výrobek 

Kamenivo, které byly vyrobeny výrobcem GRANITA s.r.o. ze dne 10.12.2010;
- Prohlášeni o vlastnostech používaných frakcí kameniva (Přírodní kamenivo drcené frakce 0/4, 

Přírodní kamenivo předrcené frakce 4/8, 8/11, 11/22);
- ES Certifikát systému řízeni výroby č. 1020 - CPD - 050012118 pro stavební výrobek 

Kamenivo, které byly vyrobeny výrobcem GRANITA s.r.o. ze dne 10.12.2010;
- Prohlášeni o vlastnostech používaných frakcí kameniva (Přírodní kamenivo předrcené frakce 

8/16);
- ES Certifikát systému řízeni výroby č. 1392 - CPD - 419 pro stavební výrobek Kamenivo, které 

byly vyrobeny výrobcem Písník Lípa, sj.o. ze dne 19.7.2012;
- Prohlášení o vlastnostech používaných frakci kameniva (Přírodní těžké kamenivo frakce 0/4, 

hornina štěrkopísek);
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1516 - CPR - 14 - 0353 pro stavební výrobek Filer jako 

kamenivo do beton, které byly vyrobeny výrobcem VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. ze dne 
28.8.2014;

- Prohlášení o vlastnostech č. 1040163 (Vápenec velmi jemně mletý VL);
- Certifikát systému řízení výroby č. 1023 - CPD - 0233 pro stavební výrobek Silniční asfalty 

50/70,70/100 a 160/220, které byly vyrobeny výrobcem Česká rafinérská, a.s. ze dne 26.5.2010;
- Prohlášení o vlastnostech Silničního asfaltu;
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 - CPR - 090034298 pro stavební výrobek Asfalty a 

asfaltová pojivá - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty, které byly 
vyrobeny výrobcem EDC - Evropské distribuční centrum, a.s. ze dne 13.10.2015;

- Prohlášení o vlastnostech Polymerem modifikovaného asfaltu;
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951 -CPR-41013 — 201 pro stavební výrobek polymerem 

modifikované asfalty pro konstrukci a úpravy vozovek pozemních komunikací, které byly 
vyrobeny výrobcem COLAS CZ, a.s. ze dne 24.3.2014;

- Prohlášení o vlastnostech polymerem modifikovaného asfaltu;
- Osvědčení o akreditaci č. S-301 vydané pro zkušební laboratoř QUALIFORM SLOVAKIA 

sj.o. ze dne 3.8.2017, udělení akreditace platné do 5.1.2020;
- Certifikát č. 3009/085-17/SMJ-S2 společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.ze dne 

21.7.2017;
- Certifikát systému managementu kvality společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. č. 85077-1 

ze dne 29.8.2017;
- Rámcová kupní smlouva mezi společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a společností 

Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 9.3.2018;
- Plná moc společnost SWIET ELSKY stavební s.r.o. ze dne 1.2.2018;
- Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 71012/4 ze dne 21.4.2017;
- Vyjádření k předloženým zkouškám typu;
- Tabulka požadavků na asfaltové směsi dle ČSN EN 13108-1;
- Tabulka požadavků na parametry hotových vrstev dle ČSN 73 6121;
- Osvědčení o akreditaci č. 43/2016 vydané pro zkušební laboratoř společnosti TPA ČR, s.r.o., 

zkušební laboratoř č. 1181, ze dne 29.1.2016, udělení akreditace platné do 29.1.2021.

VIL Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 pism. b) zákona



 
 
 

 
 
 

Vin. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součásti Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 22. 2. 2018

V Hradci Králové dne
29 -03- 2018

1. náměstek he 
na

M



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, 

km 0,000 - 3,680“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku 
ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 55 697 400,- korun českých
DPH (21%) 11 696 454,- korun českých
cena celkem 67 393 854,- korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30.6.1018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

dle smlouvy o společnosti

Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

CMédek
FiTímtěm

Gparbubici

tel: +420 466 791 111 
(n: -420 466 )19 Ml 
IČ 262S3MI
DIČ: CZ2S253361

V Pardubicích 19.1.2018
Chlidak ■ Tlnttra, Pardubic* a.a. 
Portlubu*. Zalon* K Vtpanoa 2977, P8Č 53OC2



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11,

km 0,000-3,680“

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.123, 13 Společnost pod názvem: „Společnost 
11/298 Marokánka“
se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 
530 02 Pardubice

Hlavní stavbyvedoucí Tomáš Valenta, DiS. za společníka 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pavel Sokol za společníka Swietelsky 
stavební s.r.o.

Stavbyvedoucí Ing. Petr Fňukal

Geodet Ing. Pavel Šmolek

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby: Ing. Luděk Horáček
Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka: Martin Dvořáček
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace 
staveb Hradec Králové, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
na staveništi: kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 20 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla (údaj pro 
hodnotní nabídek}

20 týdnů + 6 týdnů



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
120 měsíců na izolaci mostu

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,55 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.281) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením



 
 
 

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného kiytí 18J 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

dle smlouvy o společnosti

Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 

V Pardubicích 19.1.2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH a inženýrských staveb projektovaných 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu*, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: 4-420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje*.
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.l.S se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.*
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr* Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
11.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se novy Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedeni do provozu* je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.*

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady* jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.*
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky* znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky).“
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura* je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.*
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad* znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání* znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty* jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.*
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce* znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk* je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.*

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.*

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupen* Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)* odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-ďánek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo jiného dotačního programu. Dílo bude 
realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém 
případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 (Návrh na zlepšení} v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby. Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„,ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dílo a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné
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publicity je dostupný na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby 
z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.*

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b, Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Oo/my objednatele} nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn
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podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).
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4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad}:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele} nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby}:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu}:
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se
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nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu}:
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele};
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (ZajiStění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky} uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích};
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady};
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění};
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění}, nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽUE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele}:
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Oo 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích}:
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„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávaji následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 {Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
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.Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení prováděni Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávněni k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.*

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí} a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
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Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„3 včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení}, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů*.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání}, nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}.“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení}, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užíváni}:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které Jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povoleni mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
íi.i
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
,Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši S % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny}.“

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňováni}.
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele} k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončeni} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu přfpadné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 {Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné*.

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."
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14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle článku 20 (Claimy, spory a rozhodil řízeni), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace)'.
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby 11/298 hranice Královéhradeckého kraje - 
křiž. se silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680 a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla 
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
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Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové nebo osobně:
Martin Dvořáček, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, tel: 495 540 266, 602 214 317, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu Objednatel si vyhrazuje právo požadovat 
vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištěni splnění smlouvy) vkládají slova: .anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstraněni vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
.Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: .nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: .tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: .(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))" a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
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Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i, ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užíváni podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užíváni).“

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území české republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištěni díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
dHe
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v české republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdáni se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení daimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 {Prodlouženi doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 {Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splněni postupného závazného milníku).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení článku 20 {Claimy, spory a rozhodil řízeni).“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."
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20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: Ing. Ludék Horáček 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojem vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla

11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT Název objektu Cena bez dph
SO 001 Všeobecné předběžné položky 586 998,13
SO 101 Komunikace 34 890 835,00

SO 101.1 SJEZDY 179 775,00
SO 101.2 PROPUSTKY 1 705 998,66

SO 801 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 94 300,00
SO 002 Všeobecné předběžné položky 318 000,00
SO 102 KOMUNIKACE 13 280 443,60

SO 102.1 SJEZDY 176 977,50
SO 802 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 94 300,00
SO 201 Most 298-008 4 369 772,11
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 55 697 400,00
DPH 21% 11 696 454,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 67 393 854,00

p'5’
K  '■ z1 íiVsgísSsřís 

4 +i; p a a & o s • c r

Ul.: +429 466 Í1  111 
fax: +420 465 3+9 271
IČ: 2525337".
KČ: C2252i4’61

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva

Chládek a Timtěra, Pardubice a.s. 
dle smlouvy o společnosti



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11,
km 0,000-3,680“

1. VSeobecnž

a) Tuto preambuli je nutno čist ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
- technickými kvalifikacemi
- výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výmčr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní sily, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištěni, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazuji podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi vyk^m vyměř r ost-^í^i částmi z^áv-rl 
dolním. jL t rin projektovou dokument í p. ill informace uvede-é ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzi vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 
odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měřeni hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikaci OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňováni.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty psací popsaných dotyčnými proložkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při prováděni a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zaprotřebí, a všemi obecnými riziky, provinilostmi a závazky stanovenými 
nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabráněni určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 
odvoz na skládku, vč. uložení a případných prop laiků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem hosprodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uloženi do násypů se předprokládá 
i získáni vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu 

objemové hmotnosti a zatlačení násypiů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, 
násypů, zásypů a dalších prodobných zemních piracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. 
příjezdných komunikací a příptadného uvedení do původního stavu či rekultivace, prokud není v projektu uvedeno jinak. 
Bude se předpokládat, že proplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny 

jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu pjrací vyskytuje pwložka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v propisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit pjodle čl. 13.5 Obecných pwdmínek, resp. Zvláštních prodmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného pwdzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní pwložka bude proužita, zcela nebo zčásti, v souladu s prokyny správce stavby a prodle toho bude upjravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat prouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 
ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní proložky vztahuji, prodle prokynů spjtúvce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, prokud jsou označeny v propisu proložek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a neni-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny Úhrady se protvrzují pro splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly prodle prosouzeni objednatele příslušné práce provedeny.
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4. VSeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné předběžné položky 

SO 002 Všeobecné předběžné položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracováni nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 
výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předáni díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické 

formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací 
dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možnosti zvolí elektronický 

formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na 

straně účastníka předkládáni oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

ařytnlk eceněpv výkaz wměr lako mzooěet (nikoliv p«hídkcl. Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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'T—Firma: CWáaev. a Tíntéra. Pardubice as.

AspS Soupis objektů s DPH

Stavba: 32895 -11/298 hranice Královehradeckého kraje_neoceněný
Varianta: var. 1 -

Odbytové cena:
OC+DPH:

Objekt Popis
SO 001 Všeobecné předběžné položky
SO 101 KOMUNIKACE
SO 101.1 SJEZDY
SO 101.2 PROPUSTKY
SO 801 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENI
SO 002 Všeobecné předběžné položky
SO 102 KOMUNIKACE
SO 102.1 SJEZDY
SO 802 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENI
SO 201 Most 298-008



® Aspé*
Stavba:
Objekt:

f-lrcna: Chládek a Tlntéra, ■ »

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
32886 11/298 hranice Královehradeckého krajaneocenéný 

I. etapa km 0,000 * 2,663
SO 001

Rozpočet:___________ ______SO 001 V: ieobflcné ařadflňžné c OloŽky____________________________________________________________________

Hoř. číslo Kód coložkv Varianta

1 2 3

Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

4 5 6 9 10

i íl Ó27Ť0Í| POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY SOUBOR | 1,000

organizace dopravy PD, část DIO.
I-I- —X
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 2l 027301 a POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SiTl M | 100,000
k-vij.uik.........| ■ k/> t J)V>« ■ UUIIVIII • K- orx, puuuuv • • aplulVA.. tVUUMI »v

správě RWE, vytýčeni, manipulace, ochrana.
n—x   
100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 3| 02730 |b POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl M | 100,000 |
ii ii izci iyi ai\y vt i om dCI Id 11 iuaiu.a<jc oiavuy uic puzauavtku opiavuc, vcutm vc

správě ČEZ, vytýčeni, manipulace, ochrana.
r-i-.—x---------
100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

| 4[ 02730|c POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SW M j 100.000 |
z ajiot&i ii ni Lei ly i oi\y lx i i li Ui^i i vi 11 i vu ■■ luvv o La v uy lj i ^/uxciucumu opii o v , v odi^i 11 v c

správě VaK HK.a.s., vytýčeni, manipulace, ochrana.
r-l------ X ...
100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

i 5l 02730 |d POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M | 100,000 jz aji3iCin nTZ.CIiy 13Kyli i sin líci ici 11 tcauz-BLc, 3iavuy uie puž.auavMj spi ovuc, vcvci irve
správě Telefonica 02., vytýčeni, manipulace, ochrana.
n-----x.-------
100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

i 6l 02730 |e POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M | 100,000 j
správě Města Třebechovice pod Orebem (VO,MR), vytýčeni, manipulace, ochrana.
n------ x 
100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

l 7l 02910| OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MÉŘENl SOUBOR | 1,000 [
Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).
PEVNÁ CENA

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
§1 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI SOUBOR | 1,000 |



vjeurireu nny uuueiUTBurpiai piu iimjeinuve wypuiguHiii umatnn.njm uaihhu nuenie
potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem)

Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů
I 9l 02911 |a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI VRSTEV SOUBOR | 1000 i»«» • •• • • • pi u ui vASTli nuuaiui 3(91 laui ^Uio z. cil 1 Id 6111 pi iw i i Clu v r L7/ B pTU

určeni kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

I Í0| 029311 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUŠ | řooo f

vzoru objednatele.

1=1,0000 [A]

I 111 029381 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS | 1,000 |

rozměr 400 x 300 mm, pamětní deska musí mlt trvanlivou formu, materiál kámen, kov,

I Í2] 02940| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR | iXJOĎ f

fotodokumentace + 1x na CD,
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentaci. Pevná cena.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| Í3l 02943| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS SOUBOR | ŤOĎČ í

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou 
řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby. Mimo jiné bude

I Í4l 03720| POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZftlZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR | T?000 f
Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i

úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na



©Aspe
Stavba:
Objekt:

Plfma: Cfllďffi a Tlnfěra, PartfnBJěe a.S.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
32895 11/298 hranice Královehradeckého kraje_neocendhý 

I, etapa km 0.000 - 2.653

Pof. číslo Kód položky Varianta

1 2 3

Název položky

4

MJ Množství , J x Cena
Jednotková Celkem

5 6 9 10
1 JJámnl pršen . ... .... ..

i il 113158Í ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z BETONU M3 I 1 176,930

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vC. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

ODSTRANĚNI KRAJŮ VOZOVKY V TL. 150 MM PRO SANACI KRAJŮ V KM 1,200-

2,653

21 1133281 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL M3 4 986,887

HZ 1137281

1228381

Uloženi na skládku zhotovitele
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL.200 MM V KM 0.000-1.200
2.7*1200*2*0.2=1 296,0000 [A]
PROPUSTEK 18.9*9.9*0.2=17,6220 [B]
PROPUSTEK 25.8*8 3*0 2=9.6280 [CJ
PROPUSTEK 35.75*7.2*0.2=8,2800 [D]
3*1200*2*0.2=1 440,0000 [E]
PROPUSTEK 17.9*8.8*0.2=13,9040 [F]
PROPUSTEK 26.8*8.3*0.2=11,2880 [G]
PROPUSTEK 36.75*7.9*0.2=10,6650 [H]
Mezisoučeť A+B+C+D+E+F+G+H=2 807,3870 [I]
ODSTARNĚNl OKRAJŮ VOZOVKY TL. 250 MMM PRO SANACI KRAJŮ KM 1,200- 
2,653
((3*14531*21*0.25=2 179,5000 (JI

FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH-
Uloženi na skládku zhotovitele
B. 1.2-4 Situace 1-3/3
TL 130 MM 2653*6.03*0.13=2 079,6867 [A]

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ Tft. II

M3 | 2 079,687

M3 | 7 099,845



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ — - - ----- - - - - - - - —
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažená 1 zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích Jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebně sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvatí, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnoceně klimatickými vfivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základová spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně 1 svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-R pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišb

KRAJNICE TL. 150 MM((2653^2653-170-134)*1.25)V. 15=037.8750 [A]
SANACE ZEMNI PLANĚ TL . 300 MM V PfílPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNI PLÁNĚ KM 
0,000-1,200(3.6S*1200)*2‘0.3=2 628.0000 [B]
ZEMINA Z ČASTI NASYPU VÝSKY 1.7 M(169+15+23)-1.7=351,9000 [C] Odstraněni 
divoko vybudovaných parkovacích míst - na žádost poSde - ve výkresu vyznačeno

I 6l 129221 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 | 6 252,500

manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

(2653+2653-17O-134)*1.25=6 252.5000IA]

| Ť1 129321 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3IM M | 4 719,000

manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

(6<H»0*26(H247-MÍ+5f+46+170*í44+164+f38+233+208+«00+«25+332+23+584+2

1 9l 181101 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TA. 1 M2 | 19 366,900

rozdílů Míru zhutněni určuje projekt
,ia-á n i A n, _ __.----------------------------------------- -- --------



 

 

 

 

 

SANACE ZEMNI PLANĚ TL. 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚNOSNĚ ZEMNI PLANĚ KM
0,000-1,200 (3.65*1200)^2=8 760,0000 [B]
SANACE ZEMNI PLANĚ TL . 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNI PLANĚ KM

I iol 1823211 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M IM2 | 10 272,000 T
B. 1.2-4 Situace 1-3/3
((2653+2653-170)*2)«10 272,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístěni omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

| Til 182421 ZALOŽENI TRÁVNÍKU hydroosevem naornici M2 | 10 272,000 T
B.1.2-4 Situace 1-3/3
(2653*2653-170)̂ 10 272,0000 [A]
Zahrnula dodáni předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zaléváni, první

6 ■ -;T? RomanlRico pozamel _ - , ._ l J- A!
I Í2| 56143| KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 I 7 846,200 í

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Jílky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

SANACE KRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V KM 1,200-2,653 
(2.7'1453)*2=7 646,2000 [AI

I Í3l 5633Ď1 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI M3 | 5 810,070 T

Fr. 0/63
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B.1.2-4 Situace 1-3/3
B.1.5 Vzorové pricne řezy
SNACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL. 300 MMV PŘÍPADĚ
NEÚNOSNÉ PLÁNĚ V KM 0,000-1,200
(3.8S'1200)*r0.3*2 628,0000 [A]
SNACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL. 300 MMV PŘÍPADE 
NEÚNOSNÉ PLÁNĚ V KM 1,200-2,653

I Í4l 56334| VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 14 036,935 f



Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsaná kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsaná douSřce
- zřízeni vrstvy bez roziiSent Sirky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B. 1.2-4 Situace 1-3/3
B. 1.5 Vzorové prícne řezy
B.2.2 Vzorové pricne řezy
KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL.200 MM V KM 0,000-1,200
2.7*1200*2=6 480,0000 [A]
PROPUSTEK 18.9*9.9=88,1100 [BJ
PROPUSTEK 25.8*8.3=48,1400 [C]
PROPUSTEK 35.75*7.2=41,4000 [D]
3*1200*2=7 200,0000 JEJ
PROPUSTEK 17.9*8.8=69,5200 [FJ
PROPUSTEK 26.8*8.3=56,4400 [G]
PROPUSTEK 36.75*7.9=53,3250 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H-14 036.9350 W

I ÍŠ1 5633Š1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 250MM M2 | 8 718,000 I
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané douSřce
- zřízeni vrstvy bez rozISenl Silky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postflky, nátěry
B.1.2-4 Situace 1-3/3
B. 1.5 Vzorové pricne řezy
SANACE KRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V KM 1,200-2,653
(3‘1453)*2=8 718,0000[A]

I 3Š1 56933| ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM ~M2 | 3 952,500 f
Silniční kralnice v předepsané Slřce
SD TL. 150 MM V KM 0.000-2,653
(f2853+2653-170-134)*0.75^67^)*1.5)=3 952,5000 fAJ
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané douSřce
- zřízeni vrstvy bez rozNBenl Silky, pokládáni vrstvy po etapách

j 36| 5721231 INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 18 578,000 I

18578=18 578,0000[A]
- dodáni vSech předepsaných materiálů pro postflky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozIBeni Silky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napoienf, ukončeni

I iŠl 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 36 518,220



 

 

 

• iiaiciiwu s ušina) 1
předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení
B. 1.2-4 Situace 1-3/3

17244.5+272553*0.12)-17 881,2200 [A]
17244.5+2'(2653'025)=18 571,0000 [B]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
14‘1+14*0.5-21,0000 [C]
45-45,0000 [D]
NA MOSTE
Celkem: A+B+C+D-36 518,2200 [EJ

í TŤ1 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRI2OVINY M2 I 18 571,000 T

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištěni podkladu
- pokládka geomřlže dle předepsaného technologického předpisu
B.1.2-4 Situace 1-3/3

17244.5+2‘(2653*0.25)-18 571,0000 [A]

T51 574B04| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 | 682,420 T
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2853*6.5*0.04-688,7800 [A]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
14*1.5*0.04-0,8400 [B]
45X04-1,8000 [C] na mostě
Ca&am: A+B+C-692,4200 [D]

i iál 574C06) ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S M3 | 894,761
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- očistění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Sítky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovaCů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

MODIFIKOVANÝ- TL 50 MM 
(17244.5^2*12653*0.12))*0.05°804,0610 [A]
NAPOJENI NA STAVAJlCI STAV
14*1*0.05*0,7000 [B]
Cekem: A+B-894,76101C]

i 20l 574E07| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 | 92,855 |

- očištěn, podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané UouSfce
- zřízen, vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VYROVNÁ VXA NEROVNOSTI v průměrné TL. 20 MM
bude pouiita frakce 11 at 22 dle dohody na stavbě pfed pokládkou - dle 
vyrovnávaných spádů a konkrétních míst s určitým namáháním

i 2Í1 574E68I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 70MM M2 | 18 578,000 I

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tlouSfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postflky, nátěry

(17244.5+2*(2653*0.25))*18 571,0000 [A]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
14*0.5*7,0000 [B]
Cekem: A+B*18 578.0000 [Cl

I Ostatní aj T "* • ’ T*
23I 9113A1 "TŠVOÓiDLÓ OÓÉl SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DQOAVKA A I M | 134.000
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- Kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněnlm nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřeni

dle TP144, TP 203, úroveň zedrtenl N2 
výměra včetně nibthů 134=134,0000 [A]

( 24l 9Í22ŠI SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUŠ | 248,000
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních práci
- vnitrostaveništnl a mimostaveništnl doprava
- odrazky plastově nebo z retroreflexni fólie
B.1.2-4 Situace 1-3/3
B.1.5 Vzorové pricne řezy
BlLÝ-Z11a,6216-216,OOOO [A]
ČERVENÝ - Z11ff32=32,0000 [BJ
Celkem: A+B-248,0000 [C]

| 2Š1 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS | 96,000

skladu nebo na skládku
B.1.2-4 Situace 1-3/3

sloupky se odvezou na cestmistrovstvl SÚS Platíce 96=96,0000 [A]

I 2Š1 9141231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUŠ | 24/X)0

odvozem na předepsané místo
B.1.2-4 Situace 1-3/3

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENI se odveze na cestmistrovstvl SÚS Platíce
(SLOUPEK - 12 KUSŮ, ZNAČKA - 24 KUSŮ) 24=24,0000 [A]

| 2Ť| 914125| DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY KUS | 3,000

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
B.1 2-4 Situace 1-3/3

SLOUPEK+ZNAČKA3=3,0000 (A]

| 28l 9141311 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A KUS | 26,000



 

 

 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zahzenl údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
IS144*4,0000 [A]
A2b2*2,0000 [B]
E43=3,0000 (O)
A142*2,0000 ID]
A2a1*1,0000(E)
B28a3=3,0000 [F]
IS19b1=1,0000 [G]
IS19c2=2,0000 [HJ
IS21a2=2,0000
A221=1,0000 [J]
£133*3,0000 pq
B261*1,0000(LJ
IS21d1=1,0000 [M]
Calkam: A+B+0+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M=26.0000 INI

I 29l 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 | 1 029,875 f
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měfl se pouze natíraná plocha)
- pfedznačeni a reflexní úpravu
B.1.2-4 Situace 1-3/3
V1a - 125 MM(104113430410483)‘0.125*30,7500[A]
V2a (3*6*0,125)fai+22+966 2̂2)‘0.125=136,3750 [B]
V2b (371,570,125)(121+87+81*78+48+42+35+79+85+82+93+85)‘0.125=114,5000fC] 
V3 (37370,125) (52+62+66+86+79+75)'0.125=50,0000 [D]
V4 - 125 MM26S3'2'0.125=663,2500 (E)
V9 S/PKY(5+5+5+5+5+5+5)*35,0000 [FJ
Cakam: A+B+OD+E+F*1 029,8750 IG]

I 30| 9152111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 | 1 029,675
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
- pčedznačenl a reflexní úpravu
B.1.2-4 Situace 1-3/3
Via - 125 MM(10+113+30+10+83)'0.125=30,7500 [A]
V2a (3*6*0,125)(81+22+966+22)V. 125=136,3750 (B)
V2b (371,570,125J(12í+87+fl1+78+4«+42+35+79+85+82+93+85)*0.125=114,5000 [C] 
V3 (37370,125) (52+62+66+66+7&+75)'0125=50,0000 (D)
V4 - 125 MM2653*2*0.125=663,2500 (E)
V9 S/PKY(5+5+5+5+5+5+5J=35,0000 [F]
Calkam: A+B+C+O+E+F*1 029,8750 (Gl

311 9191111 IREZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | Í<OĎĎ



Technická spacifikace: položka zahrnuje řezáni vozovková vrstvy v předepsaná
TL. 40 MM7*7*14,0000 [A]

i 33*1 93132| TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 I 0,008

očištěni ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě

(7+7)*0 0í*0.04-0,0056 [A]

~g$T ' JPtttWC
í 341 01410Í1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 I 8 543,70S

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
ZEM/AM
122838 ODKOPAVKY 7099,845=7 099,8450 [A]
12922 ČISTĚNÍ KRAJNIC 6252.5-0.1=625,2500 [BJ
12932 ČISTĚNÍ PRlKOPÚ 4719-0.5*2 359.5000 [C]
18232 ROZPROSTŘENI ORNICE-10272*0.15—1 540,8000 [D]
Celkem: A+B+C+D=8 543,7950 [E]

í 3ŠT 0141111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 I 6 163,817
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související a
113328 KAMENIVO 4986.887=4 986.8870 [A]
113158 BETON 1176 93=1 176,9300 [B]
Celkem: A+B-6 163,8170 [C]



A „ Firma: chládek a rmtěra, Pardubice a.s

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 32895 II/29B hranice Královehradeckého kraje neocenňný
Objekt: I- etapa km 0,000 - 2,653
Rozpočet: SO 101.1 SJEZDY

Poř číslo Kód položky Varianta

_____ 1 2 3

Název položky

4

MJ Množství

5 6
5 KomunlKaca poiamni

I 1| 56332| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM M2 | 170.000
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B.1.2-4 Situace 1-3/3
VÝŠKOVĚ VYROVNANÍ SJEZDŮ TL. 0-100 MM
170*1=170,0000 [A]

| 2l 56333] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 85,000 |
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B.1.2-4 Situace 1-3/3
170*0.5=85.0000 [AI

i 3| 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 170,000 T

předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

4] 574B04| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S M3 | 6,800 |

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

170*0.04=6.8000 [A]

[ so 101T

Jednolková
9

Celkem
in



1 5| 574E68| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM 1 M2 170,0007^3  ̂IlUrttl WV “ M • ^V».UUV»
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušřce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

170'1=170,0000 [A]

B Ostatní konatruKoa a piice^tioarinl
1 6| 917224| SILNIČNÍ a CHODNÍKOVĚ OBRUBY Ž BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M I 170,OOP l

B.1.2-4 Situace 1-3/3
SILNIČNÍ OBRUBA POLOŽENA NA LEŽATO
(1000x150x250 mm)
ff+í4+íf+4+10+16+20+íO+í2+5+fí+12+5+7+4+í3+5=í70,0000/A7

£.4U II1 lUJ^-
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentaci
• • • • •• • • • ■•---------- » *



®>Aspe
Stavba:
Objekt:
Rozpočet________

Příloha k formuláři pro ocenení nabídky
32895 11/298 hranice Královehradeckého kraje_neocendný 

I. etapa km 0,000 - 2,653 
O Í101.2 PROPUSTKY

| S0101 2 |

I

Poí. čís o Kód položky Varianta Název položky

1 2 3 4
i

122838|

MJ Množství

6
Jednotková

9

Cena
Celkem

10
Zemni ortce________________________ ___________________________________
ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TŘ. II
leuímiKaspeuiinaie. puiuzsazamiluje.— -------------------------------------------------------------
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po Jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okol! výkopiště a ve výkoplšti

—i...

M3 269,098



f 171103)

I 17421|

PROPUSTEK 1
(12,7-0,785-0,785)'11=122,4300 (O]
ZÁKLADY ((7-4,9)‘1,4'0,8)'2=4,7040 [P] 
ZAJlStOVACl PRÁH (7'0,3'0,6)'2=2,5200 [O] 
CELA ((7-4,9)'1'2,2)'2=9,2400 [R]
Mezisoučet: O+P+Q+R=138,8940 [S] 
PROPUSTEK 2
(6.3-0.785)'13=71,6950 [F]
ZAJlStOVACl PRÁH(5.5'0.3'0.6) '4=3,9600 [G] 
Mezisoučet: F+G=75,6550 [H]
PROPUSTEK 3 
(4.8-0.283)'10.5=47,4285 [I]
ZAKLADY((3.6-2.3) '1.2'0.8)'2=2,4960 [J] 
zajišťovacI prAhy(3.6'o.3'o.6)'2=i,296o [kj 
CELA(3.6-2.3)'0.8'1.6'2=3,3280 [L]
Mezisoučet' l+J+K+L=54,5485 [MJ 
Cefkem:S*H*M=269.097S m

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
leumnAB spcuiiaaie. puiuzsa zamiluje.----------------------------------------------------------
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okol! úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni zemni konstrukce (příjezdy,

----1., -x:—i i-J — i «-..»■-------.'i--- .»------------------------A—i -i—u.. —i._ji

HUTNĚNÝ ZASYP 1=0,8 AZ 0.9, HUTNĚNO PO 300 MM
PROPUSTEK 1 
PROPUSTEK 2 
PROPUSTEK 3
Celkem: A+B+C=86,8450 [D]

5.72'8.8=50,3360 [A] 
1.9*8.87=16,8530 [B] 
2.73‘7.2= 19,6560 [C]

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNI

M3

M3

86,845

43,760



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

levnniina spommaic. puiuma laiiiiiuje.---------------------------------------------------------------
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, třiděnlm, promícháním nebo 
vysoušením, pffp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy,
PROPUSTEK 1 - PO VYBOURÁNI PROPUSTKU a.7'2‘2=34,8oÓo [A]

PROPUSTEK 2 - PO VYBOURANÍ PROPUSTKU 4'1.4*0.8*2*8,9600 [B]
C9tnm: A+B*43,76001C]

I 2723151
ttí tSflTbi
RJ517Ít Z PROSTÉHO BETONU DO C3OZ37 (B37)

a sueuiisaue. ■ uuuan unmreiiu ueiuliu iLa.iiapeuiniaue. ■ uuuaui uauneiiu uuiutiu rijciuiime snieai; puzaumane-
kvaltty, jeho uloženi do požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoven, nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
* úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případně

i ow ii xvrV'
M3 29,072
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ŠT_L.

H

PROPUSTEK 1
ZAJlSTOVACl PRÁH (7*0.3*0.5)*2*2, 1000 [A] 
ZÁKLAD POD CELA 7*14*0.8*2*15,6800 [BJ
Mezisoučet: A+B*17,7800 [CJ
PROPUSTEK 2
ZAJlSTOVACl PRAH5.5*0.3*0.5*4*3,3000 [D] 
Mezisoučet: D*3,3000 [E]
PROPUSTEK 3
ZAJlSTOVACl PRAHY(3.6*0.3*0.5)*2=1,0800 [F] 
ZÁKLAD POD CELA3.6*1.2*0.8*2*6,9120 [G]
Mezisoučet: F+G=7,9920 [H] 
Ce8<em: A+B+D+F+G*290720 /?/

leiniiima speunmeie. ■ uuuaii obisubiiu'Perunu rueruime'ainesij puzauuvane
kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetné potřebných úprav, výplné, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bednénf požadovaných konstr. (I ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacich a odskružovaclch prostředků,
- podpémé konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
ČELO PROPUSTKU S KARI SlTl 8/100-8/100 PO OBOU STRANÁCH

PROPUSTEK 1 f7*f2.X0.5*0.5*3.14*2))+(7*1*2.2-(0.5'0.5*3.14*2))=28,3600 [A] 
PROPUSTEK 3 (3,6*0.8*1.8-03*0.3*3.14)+(3.6*0.8* 1.8-0.3*03*314)=9,8O28 [BJ

3173251

Celkem: A+B*38,1628 [CJ

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30Z37 1B371 M3 2,650



 
 

 

 

 

 
 

 

I BUII NvA<a uinii lU^S'--""" 1 ... .—
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očistění a oietřenl,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedtovadch a odskružovadch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a leěenl,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni věech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případně
SVLÓÍENOU VZ ÝZTUÍIZ KARI SlTl

PROPUSTEK 1 7*0.5*0.25*2-1.7500 [A]
PROPUSTEK 3 3.6*0.5*0.25*2-0,9000 [B]
CaBmm: A+B-2,6500 [C]

ZAHRADU Z DÍLCŮ KOVOVÝCH 2AROVE STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREMI 3 348175| W 21,200



 
 

 

 
 

 

 

 

ttuulllAd SpCUIIKabc. - uncíiaf\a uvnuiiioi nauč, vuBluc ittdrtfUTUy rund liti piéupoď 
spojováni,
- dodáni materiálu v požadované kvalité a výroba konstrukce i dílenská (včetně 
pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž,
- dodáni spojovacího materiálu,
- zřízeni montážních a dilatačních spojů, spar, včetné potřebných úprav, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- podpěr konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukci i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto 
konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomoci, - montážní dokumentace včetně
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- čištěni konstrukce a odstraněni všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracováni povrchů, včetné úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotveni,
- dílenskou přejlmku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů.
- zřízeni kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištěni a ošetřeni,
- osazeni kotveni nebo přimo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy,
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ
PROPUSTEK 1 7-2*14,0000 [A] 
PROPUSTEK 3 3 6*2=7,2000 [B]
Otkem A*B=21,2000 [Cl

V$$KY 1.1 M

B.2.2 Vzorové pricne řezy ____________
ROZNÁŠECÍ DESKA S KARI SlTt R8 100X100
PROPUSEK2 3-6.87-0.15=3,9915 [A]
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požadovaného tvaru pň jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, náfitků, a sedel,
- zřizeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod.) 

zřízeni spojovací vrstvy
zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsněni, tmeleni a vyplněni spar MC případně s vyldlnovánlm
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
B.2.2 Vzorové pricne řezy
PROPUSTEK 1 (1.57+1) *7*0.2+(0.5+1.2)*7*0.2=5.9780 [A)
PROPUSTEK2 «(1.9‘5.5)-(0.S‘0.S'3.14))+«3.4'5.5)- 
(O.SV.SV. 14))+(1+1.65)'55+(0.7*0.6)'5.S)'0.2’‘9.M10 [B]
PROPUSTEK3 ((0 5+0 5)'3 6+<05+0.5)'3.6)'0.2*1,4400[C1

PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM________________
B.2.2 Vzorové pricne řezy_____________________________
C30/37-XF3.XC4
PROPUSTEK 1 (1.5T*1)T*(0.St-1.2)T«29.8900m 
PROPUSTEK 2
fí(1.9*5.5H0.5*0.5*3.14)) +f(34*5 5)-
(05*0.5*3.14))+{1+1.65)'5.5*(0.7+06)'5.5)=49,3050 [B] 
POD ŽB TROUBU 11*3,4=37,4000 [C]
PROPUSTEK3 ({0.5+0.5)*3.6+{0.5*0.5)*3.6)*7,2000ÍD1

M3 I 17,279 I

M2
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uuuani směsi » pvzjuuvnue mamě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM
B.2.2 Vzorové prlcne řezy
PROPUSTEK 2 
BETONOVÉ LŮŽKO POD ŽB TROUBU 
11'3,8=41,80001[AJ

rýbíudám sřiiesi •*pO/.auu>aue svaiiie
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE 5TÉRKOPlSKU~

Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
B.2.2 Vzorové prlcne rezÚČTOVACÍ PRAHY
POD ZAKLADY A ZAJlé
PROPUSTEK 1
88'4,9'02*8.8'5,3'0 2+3,42'8 8+(1.4'7'2'01W0.3*2V. 1)=50,4280 [A] 
PROPUSTEK 2 1.88'8.87+(5.5‘'0.3'4'0.1)=17,1582 [B]
PROPUSTEK 3

M2

M3

41.800

82,562



 

 

 

 

 

 

 

 

ASFALTOVÝ NATER
PROPUSTEK 1
ZÁKLAD 7*0,8*4*2*44,8000 [A]
ČELO ((7*2,3-0,785*2)^7*2,2-0,785*2))*2*S6.7200 [BJ
PROPUSTEK 3
ZÁKLAD 3,6*0,8*4*2*23,0400 [C]
ČELO «3,6*1,8-O,3*O,3*3,14)*2)*2=24,7896 ID]
PENETRAČNl NÁTĚR
PROPUSTEK 1
ZÁKLAD 7*0,8*4*22,4000 [E]
ČELO (7*2,3-0,785*2)+ (7*2,2-0,785*2)=28,3600 [F]
PROPUSTEK 3
ZÁKLAD 3,6*0,8*4*11,5200 [G]
ČELO (3,6*1,8-0,3*0,3*3,14)*2*12,3948 [H]
CMtam: A+B+C+D+E+F+G+H*224.0244 WÍBl II1IUJQ.
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetfenl podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 

podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace 1 jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dflatačnlch i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištěni odvodněni povrchu Izolace, včetně odvodněni nejnižšlch míst, pokud 
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak

I Í4l 7111171 IZOLACE BÉ2NÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FÓLII —M2 | 171,424 T
B.2.2 Vzorové pricne rázy
PROPUSTEK 1 (3.14*11)*4=138,1600 [A]
PROPUSTEK 3 (1,89*8,8)*2*33,2640 [B]
Cdkam: A+B* 171,4240 [Cl

dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištěni a ošetfenl podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízeni Izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace I jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dlatačnlch zařízen,, odvodněni, otvorů, neizolovaných mist a pod.
- zajištěni odvodněni povrchu Izolace, včetně odvodněni nejnižšlch míst, pokud 
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak

| Í5l 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ” M2 | 9<60Č T
B.2.2 Vzorové pricne rázy



 

 

 

PROPUSTEK 1
3,5*11*2=77,0000 [A]
PROPUSTEK 3
2*8,8=17,6000 [BJCelkem: A+B=94.6000 [Cl
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřízeni ochranyizolaoe_

v
16Í 9111A3I ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M | 14,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo
B.2.2 Vzorové pricne řezy
PROPUSTEK 14+4=8,0000 [A]
PROPUSTEK 23+3=6,0000 [B]
CeŇwn: A+B=14,0000 /C/

| ÍŤ1 918358| PROPUSTY Z TRUB DN 6ÓÓMM M | 8,800

- dodáni a položenr potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkráceni, Šikmé seříznuti)
Nezahrnuje podkladnf vrstvy a obetonováni.

OCELOVÁ TROUBA
PROPUSTEK 38.8=8,8000 [AI

| ÍŠl 915371| PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M | 12^000 |
B.2.2 Vzorové pricne rez£
12=12,0000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodáni a položeni potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seflznutj2

| Í9Í 91837111 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M | 21,600 |

- dodáni a položeni potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seříznuti)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonováni.

OCELOVÁ TROUBA DN 1000 PLECH TL. 13 MMSTANDARDNĚ POZINKOVANÁ
600 G/M2 S OBOUSTRANĚ LAMINOVANOU POLYETHYLENOVOU FÓLII,

| 20| 9661381 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 | 2Ť56Ď |
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocná konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vfietné uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

ČELA PROPUSTKŮ
PROPUSTEK 14.9*1*2.2*2=21.5600 !A]

I Žil 9661561 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU M3 | 21,888 |

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vfietné uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové

PROPUSTEK 24*1*2*2=16,0000 [A]
PROPUSTEK 32.3*0.8*1.6*2=5,8880 [B]
Celkem: A+B=21,8860 [C]

I 2Ž1 966161 BOURANÍ KONSTRUKCI Z.E ŽELEZOBETONU —M3 | Ž225 |

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vfietné uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové
ŘÍMSA

PROPUSTEK 1 4.9*0,5*0,25*2=1,2250 [A]
PROPUSTEK 2 4*0,5*0,25*2=1,0000 [B]
Celtem. A+B-2.22501C!

I 23] 966251 BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ M3 | 24^352 |

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vfietné uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

PROPUSTEK 14.9'1.4‘0.8*2*10.9760 [A]
PROPUSTEK 24‘1.4'0.8‘2=8,9600 [B]
PROPUSTEK 32 3'1.2'0 8*2=4,4160 [C]
Celkem: A+B+C=24,3520 [D]

i 24l 966358| BOURÁNI PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M I 10,600 |

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonováni a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možně poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PROPUSTEK 3106* 10,6000 [A]

í 2Š1 966371| BOURÁNI PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M I 31,800 |
U1UHSIII IIQ SiMcnmu aiiuiUVIICIC

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstraněni trub včetně případného obetonováni a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PROPUSTEK 18.7+10.5=19,2000 [A]
PROPUSTEK 212.6*12,6000 [BJ
Celkem: A+B=31,8000 [C]

ós.lmÍht •. _ - _
27] 0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 | 138,493 |

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
ZEMINA
122838 ODKOPAVKY 269,098=269,0980 [A]
171103 NASYP-86,845=-86,845O [B]
17421 ZASYP-43.76=-43,7600 [C]
Celkem: A+B+C=138,4930 [Dl

I 2Š1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 70,025 r
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
966136 KAMEN21.56=21,5600 [A]
966158 BETON 21.888=21,8880 [B]
96616 ŽELEZOBETON 2,225=2,2250 [C]
96625 BETON24.352*24,3520 [D]
Celkem: A+B+C+D*70,0250 [El



1 291 0141121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 53,000
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
966358 BETON10.6‘0,8=8,4800 [A]
966371 BETON 31,8'1,4=44,5200 [B]
Celkem: A+0=53,0000 [C]



—-------------- - --------

® Aspe
Firma: Chládek a i iritéro rarauBice a.s.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: 3289S 11/298 hranice Královehradeckého kraje_neoceněný | SO 801
Objekt: I- etapa km 0,000 - 2,853

Poř. číslo Kód pnložkv Varianta Název položky

1 2 3 4

Cena
Jednolková Celkem

9 10

Množství

9 ; prieo bouráni
—íl 914324| DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL l-OLIE Tft 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS | 206,000

. cmíiiiuoo optumnouc. puiUi.no tai il i "
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
- odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
7si 1b132=132,0000 {A]
IS11c22=22,0000 [B]
IS2244=44,0000 [C]
B1+E132=2,0000 [D]
B1+E3a2+2=4,0000 [E]
IP10a2=2,0000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=206,0000 [G]

2| 9143291 DOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL | tOOO [

zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti
F.DIO

1=1,0000 [A]

3f 916314| DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUŠ | 2?000 T
i v v" i'<«m au.....
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části
- odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo
i-
2=2,0000 [A]

4l 9163191 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NÁJEMNÉ KPL | 1,000 T
<r..... . • M . jf.’ ' —. ■ - v....... — j u a-u v ‘ a.u* • a-v<« ■ > • uu a J .

jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.
F.DIO

1=1,0000 [A]



® Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Parauatce a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
| SO 002 JStavba: 32895 11/298 hranice Královehradeckého kra]e_neoceněný

Objekt: II. etapa km 2,653-3,880
Rnzno-ot' SO 002 Vfc

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Vioobecné konstrukce a práce

I 11 02710| POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OBJlZDKY A PŘISTUP CESTY SOUBOR | 1.000

organizace dopravy PD, část DIO.
«■» • 
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 3| 02730|a POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl m r 100,000

správě RWE, vytýčeni, manipulace, ochrana.

100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 3| 02730|b POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl M 100,000

správě ČEZ, vytýčeni, manipulace, ochrana.

100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 U 02730|c POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl M | 100,000

správě VaK HK.a.s., vytýčeni, manipulace, ochrana.

100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 5| 02730|d POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl M | 100,000
iiikiJlJl JAJUi «*iu I/VIIVII. uiuidj órt tnu VVJL, tfvUCHn V“

správě Telefonica 02., vytýčeni, manipulace, ochrana.

100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 61 02730|e POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl M | 100,000
Z-ajioid ii (i í jf i V41 «ai li ULI ll^i i F i vvkwumv d ta vijy u ic j/uza\j a v r\u a v , U tu c, 111 V C
správě Města Třebechovice pod Orebem (VO,MR), vytýčeni, manipulace, ochrana.

100=100,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 7| 02910| OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉftICSKA MÉftENl SOUBOR | 1,000
Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). 
pevnAcena

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 8J Č29ÍÍ1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉftENl SOUBOR | 1,000



ueumeuimj uuueiutaii pian pm iiiajemuwe fjpuiauan tiaamimyui vnanu třeme
potvrzeni KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem).

Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů
I 9| 02911|a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI VRSTEV SOUBOR | ÍOOÓ T

určeni kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

| iol 029311 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUŠ | i“000 T

vzoru objednatele

1=1,0000 [A]

| Í2l 029401 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR 1 tOOO T
Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby 4x DSPS. 3x kompletní
fotodokumentace + 1x na CD,
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentaci
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
| Í3l 02943] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS SOUBOR | tOOČ T

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou 
řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby Mimo jiné bude

| Í4l 03720, POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZftlZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR | tOOČ r
Úhrnná částka obsahujíc! veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i

úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na



firma: chládek a uiSraTPářrfošgéaT----- ~ . "—”——
Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 32895 11/298 Hranice Královehradeckého kraje_neoceněný
Objekt: II. etapa km 2,653-3,680
Rozpočet: S0102 KOMUNIKACE

Po', číslo Kód položky Varianta

1 2 3

Název položky

4

MJ Množstvi

5 6
1 Zemnlorico

1 1| 1131581 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z BETONU M3 | 836,745

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

ODSTRANĚNI KRAJŮ VOZOVKY V TL. 150 MM PRO SANACI KRAJŮ
2.7*1027*2*0.15=831.8700 [AJ 
pfídlaiba39'0 25*2*0.25=4,8750 [B]
Celkem: A+B=836.745O[C]

i 2l 1133281 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL M3 | 1 540,500 |
— ........ *. . W . ■ .5S5““
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

KRAJ VOZOVKY PRO SANACI KRAJŮ TL.250 MM
3*1027*2*0.25=1 540,5000[AJ

3| 1137281 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 | 821,087 |
Uloženi na skládku zhotovitele
B.4.2 Situace
TL. 0,130 MM‘1027*6.15=821,0865 [A]

5l 122838| ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ Tft. II M3 | 2 604,443

- SO 102

Jednotková Celkem
10



uiuzein na sm<*jhu znuiuvueie-------------------------------------------------------------------------------------
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okol! výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvatí, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku

KRAJNICE TL 150 MM((1027+1027-62-97)'1.25)*0.15=355.3125 [A]
SANACE ZEMNI PLÁNĚ TL. 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNI PLÁNĚ 
(3.65'1027)'2'0.3=2 249,1300 [BJ

i Š1 129221 ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 | 2 368,750 I1 i< ■ VW1 « »• M w • WV|>| u ■ u, -^» viořuiw ll, • ww «.■
manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

(1027+1027-62-97)‘125=2 368,7500 [A]

i 7] 12932] ČIŠTĚNI PftlKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M M I 1 413.000 |

manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

(167+161+80*297+1 13+87+380+22+106)=1 413,0000 [A]

j 8| 1299581 ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 600MM M | 66,000 |
B.4.2 Situace
TLAKOVOU VODOU 35+31=66,0000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi

1u| íšiiól ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I M2 j 7 497,100 T



 

 

 

 
 

iguniima apcmmavc: puiui.mT.aninu]r upnrwu paw tlcuic lymmaii ijjmjtjui-------
rozdílů. Míru zhutněni určuje projekt.

SANACE ZEMNI PLÁNE TL 300 MM V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉ ZEMNI PLANĚ

I iil 182321 ROZPROSTŘEN] ORNICE V ROVINÉ V TL DO 0.15M M2 | 3 914,000
B.4.2 Situace
ff027+1027-971*2-3 914,0000 (A]
položka zahrnuje:
nutné přemístěni omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni omice v předepsané tlouSfce v rovině a ve svahu do 1:5

I Í2l 182421 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 | 3 914,000
B.4.2 Situace
(1027+1027-97)-2~3 914,0000 [A]
7«hmniw godánl předepsané travní směsi, hydroosev na omici. zaléváni, první

... 5 . 'jSij-. > li. ' ' 1. .1. HmSHÍ
13] 56143] KAMENIVO ZPEVNÉNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 1 IM2 r 5 545,800

B.4.2 Situace
B.4.3 Vzorové pricne řezy
SANACE KRAJŮ VOZOVKYA KRAJNIC TL150MM
2,7-1027*2=5 545,0000 [A]

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tlouSfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni Slřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spar včetné předepsané výztuže

1 14] 5633Ď1 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI M3 | 3 789,630
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané fioušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B.4.2 Situace
B.4.3 Vzorové pricne řezy
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL. 250 MM
3*1027*2*0.25=1 540,5000 [AJ
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY A KRAJNIC V PRŮM. TL 300 MMV PŘÍPADĚ 
NEÚNOSNÉ PLÁNĚ 
(3.65-1027)*2-0.3^2 249,1300IB1

i 34l 569331 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 1421,250 \

SDTL 150 MM (1027+1O27-O2-97T0.75=1 421,2500 [A]



 

 

 

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušfce
- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

I 33l 5721231 INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 7 227,000

7227=7 227,0000 [A]
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

| ÍŠ1 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 14 224,980

předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozSšenl šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni
B.4.2 Situace 

• »• • •
6675.5+2*(1027*0.25)=7 189,0000 (AJ
6675.5+2*(1027*0.12)=6 921,9800 IB]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
76*1+76*0.5= 114.0000 [C]
Celkem: A+B+C=14 224,9800 [D]

I íěl 574751 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMftlŽOVINY M2 7 189,000

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očišténl podkladu
- pokládka geomřfže dle předepsaného technologického předpisu
B.4.2 Situace

6675.5+2‘(1027*0.25)=7 189,0000 [A]

I ÍŤ1 574B04| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 I 271,580

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetné pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1027*6.5*0.04=267,0200 [A]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
76*1.5*0.04=4,5600 [B]
Celkem: A+B=271,5800 [C]



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 18| 574C06I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S M3 349,899

- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

•

MODIFIKOVANÝ-TL SO MM 
(6075.S+2*(1027*0.12))*0.05*346.099Q [A]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
70*1*0.05=3.8000 [B]
Celkem: A+B=349,8990 [Cl

í 19| 574E07| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 35,945

očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry

VYKOVÁM VKA NEROVNOSTI TL 20 MM
bude poulítá frakce 11 až 22 dle dohody na stavbě pfed pokládkou - dle 
vyrovnávaných spádů e konkrétních míst s určitým namáháním

í 20T~ 574E68I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 7 227,000 |

očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfoe
zřízeni vrstvy bez rozHSenl šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry

(00755+2*(1027*0.25))-7 189.0000 [A]
NAPOJENI NA STÁVAJÍCÍ STAV
76*0.5=38,0000 [B]
Cekem: A*B=7 227.0000 (Cl



 

 

1 2Í1 912281 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS I 102,000
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni sloupku vfietné nutných zemních prací
- vnitrostaveništnl a mimostaveništnl doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni fólie
B.4.2 Situace
BILY- 211a.bB0=80,0000 [A]
Červený - zi 1922=22.0000 [B]
Celkem: A+B-102,0000 [CJ

1 221“ 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS | 38,000 i

skladu nebo na skládku

1 2Š1- 9141231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ r 27,000 I

odvozem na předepsané místo
STAVAjIcl dopravní ZNAČENI
(ZNAČKA - 27 KUSŮ. SLOUPEK -13 KUSŮ)
27=27.0000 [A]

1 241- 9141251 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY KUŠ r 1,000 I
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
SLOUPEK+ZNACKA1=1,0000 [A]

1 251“ 9141311 dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - dodAvka a KUS I 28,000
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části



E41=1,0000[A]
A2a1=1,0000[BJ
B28a1+1+1=3,0000 [C]
IS19b1+1+1=3,0000 [D]
IS19c1+1+1=3,0000 [E]
IS21a1+1=2,0000 [F]
IS21c1=1,0000 [G]
A221=1,0000[H]
E131+1+1=3,0000PJ
B261-1.0000 [J]
A191+1=2,0000 pq
IP13a1=1,0000[L]
1 J101=1,0000 [M]
E3a1*1,0000 [N]
IS3b1=1,0000 [O]
IS3c1=1,0000 [PÍ
IZ4a,b1+1=2,0000 [Q]
Calkam A+B+C+£He+F+G+H+/+J+K+í+WNV+O+P+<3=2a0000 /Rí

I 26l 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 400,125
Technická specifikace: položka zahrnuje
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (méfl se pouze natíraná plocha)
- pfedznačenl a reflexní úpravu
B.4.2 Situace
Via - 125 MM(88+54)*0. 125=17.7500 [A]
V2a (3*6*0, 125)(65+395)*0.125=57.5000 [B]
V2b (371,570,125>f86+66+fl6)*D. 125-32,2500 [C]
V3 (37370,125) (48*86*53)'0.125=20,8750 [D]
V4 - 125 MM1027*2*0 125-256,7500 [E]
V9 $IPKY(5+5+5)=15,OOOO [F]
Cetkám A+B*C+D+E+F=400,1250 [Gl

I 27 9152111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 i 400,125
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha)
- pfedznačenl a reflexní úpravu
B.4.2 Situace
Via - 125 MM(88+54)'O. 125=17.7500 [A]
V2a (3VU 125)(65+395,*0.125=57.5000 [B]
V2b (371,570,125X66+66+86) *0.125=32,2500 [C]
V3 (37370,125) (48+66+53)*0.125=20,8750 [DJ
V4 -125 MM 1027*2*0 125-256,7500 [E]
V9 $IPKY(5+5+5)=15,0000 [F]
Calkam: A+B+C+D+E+F=400,1250 [Gl

2Š1 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 86,000



 

tloušťce, včetně spotřeby vody

TL. 40 MM34*38+7+7=86,0000[A]

I 55] B3132| TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK ~M3 | 5^34 f

očištěni ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnicí profil

f34+38+7*7J*0.01 '0.04=0,0344 [AJ

usr - ' Ostátfll T _____________________________
311 014101r POPLATKY ZA SKLÁDKU iM3 | 2 060,343

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s
ZEMINA
122838 ODKOPÁVKY2604.443=2 604,4430 [A]
12922 ČISTĚNÍ KRAJNIC(1027+1027-65-97)‘1.25'0.1=236,5000 [B]
12932 ČISTĚNÍPPlKOPÚ1413'0 5=706,5000 [C]
18232 ROZPROSTŘENI ORNICE -3914-0,15=- 587,1000 [D]
CoHmm: A*B*C+D=2 960,3430[E]

| 32] 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 l 2 377,245 T
Technická specifikace: zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky souvlsellcl s
113328 KAMENIV01540.5=1 540.5000 [A]
113158 BETON836.745=836,7450 [BJ
Cekem A+B=2 377,2450 [C]
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Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 32895 11/298 hranice Královehradeckého kraje_neoceněný
Objekt: II. trap a km 2,653-3,080
RozdočbL SjSfci'3Ut.'5368Ciť

■■■■■■ ■ ■■ ■ .-----—

Poř. číslo Kód položky Varianta

1 _______ 2 3

Název pe'ozky

______ 4

MJ Množství

5 G
5 Komunikace pozemní

í| 563321 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM M2| 9Ť000
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
B.4.2 Situace
B.4.3 Vzorové prlcne řezy
VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ SJEZDŮ TL. 0-100 MM
97*1=97,0000 [A]

I 2| 56333| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 48,500
Technická specifikace: - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušfce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postňky, nátěry
B.4.2 Situace
B.4.3 Vzorové pricne řezy
97*0 5=48.5000 [A]

3l 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 159,000

předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni
B.4.2 Situace

4| 574B04| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +, 11S M3 | 6^360

Cfrna
Jednotková Celkem

9 10

SO 102 J



leciu nesa speuusace. ■ uuuam směsi v puzauuraue stanic-------------------------------------------------
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postňky, nátěry

-• •• .... ■ .. . •
159*0.04=6,3600 [A]

5| 574E68I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 | 159,000

- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačnfch zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
- nezahrnuje postňky, nátěry

6l 582221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z mc M2 | 31,000

materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou 
výplň spař
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

4-LINKA
(34+28)*0.5=31.0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a prftco, hourtru
71917224| SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 100MM

i euiiirvxa apcuiiKace t vruixa laiímujc.---------------------------------------------------------------------
M | 97.000 I

dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.
B.4.2 Situace
SILNIČNÍ OBRUBA POLOŽENÁ NA LEŽATO

15+26+4+8+3+/C+7+7+11=97,0000 (A]



©Aspe*
Stavba:
Objekt:

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice .

Příloha k formuláři pro ocenění nabídKy
32895 11/298 hranice Královehradeckého kraje_neoceněný

II. etena km 2,B6’-3,68D
S0 802

Raznnčat' S J ' -' I I.' "I., ■

Por čislo Kód položky Ví

1 2

irianta Název i

3 i

soložKy MJ Množství , . „ , C,'na _ „
Jednotková Celkem

1 5 6 9 10

II 9143241 KUS | 206,000 IDOPRAV ZNAČKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD MONT, DEMONT
, ...... . . ~ ........"--------------------------■■ — '------------------------------
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
- odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

IS11b132=132,0000 [A]
IS11c22=22,0000 [B]
IS2244=44,0000 [C]
B1+E132-2,0000 [D]
B1+E3a2+2=4,0000 [E]
IP10a2=2,0000 (FJ
Calkam: A+B+C+D+E+F=206,0000 [G]

2| 9143291 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
---------"iiu>n app n. 7. "nui i—rm_, — zuu za uir rrege - lavmui < icck i
zařízeni, počet jednotek Je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti 
F. Dio

i r>^r,, .  

KPL I 1,000

1=1,0000 [A]

JE 916314| DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - DODÁVKA, NIONTAZ, DEMONTÁŽ
Gumma speuiiKBbe. puiuznu zui ii i iujc .-------------- 1------------------------------------------------------

- dodáni zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených části
- odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo 
r ru«

KUS | 2,000

9163191 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NÁJEMNÉ
icliiiiickh apcvjíiKHcerpuRjAKH zbi iii iujc asn/uza piunqe.nr LBiiierrr. t uvei meiiijui 

jednotek se určí jako součin počtu zařízeni a počtu dní použití.
XXL

1=1,0000 [A]

KPL | 1,000



® Aspe’
Tlmta: Chládek á Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

32895 II/298 hranice Královehradeckého krale_neocenéný
SO 201 Most 298-008

SO 201 |

Por. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstvi Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Vieobecná konstrukce a prgče

i-------------------il 014102|1 POPLATKY ZA SKLADKU T I 877,311
výkopová zemina
výkopy minus obsyp křidel minus zásyp gabionů
1,8'(514.135-40-1S)=826,4430 [A] 
zemina z pilot
1,8*0,3'0,3*3,14'10'10=50.8680 [B]
Celkem: A+B=877,3110 [CJ
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

I 2| 014102|2 POPLATKY ZA SKLADKU I L 303,380
suf z bouráni betonových konstrukci
20,299*2,5+109,840*2,3=303,3795 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

I 3| 02941211 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU kus r 1,000
Grafická a textová část mostního listu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 4| " 029412|2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI mostního LISTU kuš r 1,000

Výpočet zatížitelnosti mostu

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 5| 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS kč r 1,000

vypracováni realizační dokumentace stavby (RDS)
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 6| 02944| OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KČ | TTOOO |

vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)
Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
I 7| 02953| OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA kuš r LOĎO |

- úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni hlavni mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotoveni záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

položka zahmuie:
-úkony dle ČSN 73 6221
- provedeni Navnl mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

vyhotoi ii záznamu (protokolu), který jednoznačná definuje stav mostu

čerpaní ze slavebnlch jam
týden z obou Jam 
2*7*24=335,0000 [AJ

1E 11526|
Položka čerpáni vody na povrchu zahrnuje I potrubí, pohotovost záložní čerpací
PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO 2LABY R.O. DO 2,8M
pfievedenl vody báhem definitivní úpravy koryta
B.3.4 Bourad a výkopové prače 

M I 25,000

10| 13173AI
Položka převedeni vody na povrchu zahmuie zřízeni, udržováni a odstraněni
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPA2 TR. I
B.3.4 Bourad a výkopové prače 
S odvozem na skládku zhotovitele
stavebníjimi
12,5*(15,12+15,55J“383,3750 [AJ 
odtětanl těsnicích hrězak 
4*2.5*1.0*0.8=8.0000 [BJ 
násyp na NK 
5*0,3*4=7,2000 [C] 
poddlatbu
(65+5*0)* 1,2*0.4=52,8000 [DJ 
pro pfKně prahy 
0,5*0,8*(1O+8)=7,2000 [EJ 
pro kamenný zěhoz 
(5+8,2)*2*0,4=10,5800 [FJ 
pmgabiony
1,0‘(14+12+19)=45,0000 [GJ 
Ceěcem: A+B+C+D+E+F+G=514,1350IHI

M3 514,135 ~T



 

 

 

 

 

 

 

 

PCTOL. ZJIIIIIU^.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vC. jejich 
dočasného zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanoveni k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkoplšti

i ÍŽ1 1741l| zasyp jam a rýh zeminou se zhutnénIm M3 I 13,500
zásyp gabionů
B.3.3 Novy stav
0,3*45=13,5000 [A]
^rLrriJ&na tui 111 iujo.
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřen,
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížen, prováděni vč. hutněn, ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládán, sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okoli úložiště a v úložišti

i Í3Í 175111 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 I 40,000 |
obsyp křidel z vytěženou zeminou
B.3.3 Novy stav
4*10=40,0000 [A]



 

 
 

puiuzAfl zanii iujv.------------------------------------------------ -— -----------------------
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběro vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tňděnlm, promícháním nebo 
vysouáenlm, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutnénl 1 různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti

| Í4l 177501 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 | 8,000 |
těsnicí hrázky pro ochranu stavební jámy
B.3.3 Novy stav
4*2,5*1,0*0,8=8,0000 [AIÁfllliviuja.
- kompletní provedeni zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odveden, nebo obvedenl vody v okoli úložiště a v úložišti

| ÍŠl 18243| ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 1 265,000 |
B.3.3 Novy stav
5*Í19+Í4+12+8)=265,OOOO [A]
Zahmuie dodáni předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zaléván,, první

| Těl 18247| OŠETŘOVANÍ trávníku M2 | 265,000 |
B.3.3 Novy stav



 
 

 

 

5^(19+14+12+8)^2S5i0000 [A]

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

'<• . 4S11MB9 n_ •. 'ÍQMWWaťí‘<«#M*-‘Ía^j4>S?;r?^?S “ ’ Í7 •*
17|21197| Opláštění odvodňovacích žeber z geotextilie M2 | 59,000

separačni geotextlie na gubu gabionů
B.3.3 Novy stav
1,0714+12+51+2,0-14=59,0000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništnl a vnitrostaveništnl

í Í8Í 212631 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M I 22,000
příčná drenáž za ruby opér
B.3.3 Novy stav
2*11*22.0000 IA]
r unAuilcfc Y/iciil v i\OI 1 IpKuii nuiiouurwc oailWvulž a JLamlIUJU «.vjnrlti «B.
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě téžitelnosti, výplň, zásyp tratlvodu včetné 
dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože tratlvodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp tratlvodu předepsaným materiálem
- ukončeni tratlvodu zaústénlm do potrubí nebo vodoteče, případné vybudováni

1 191 213411 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 I 0,036
drenážní plastbeton v úžlabí NK
B.3.3 Novy stav
6-0.15-0.04-0,0360 [A]

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništnl a 
vnitrostaveništnl dopravy

í 20] 213611 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 | 30,400
plošná drenáž za rubem opéry, tl. min. 5 mm po stlačeni
B.3.3 Novy stav
2*2-7,6=30,4000 [A]

- dodávku předepsané geotextilie (včetné nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništnl a vnitrostaveništnl dopravy

1 211 2243241 PILOTY ZE ÍELEZOBETONU"Č25'30" M3 | 16,956
beton C25/30-XC2, XA1
B.3.3 Novy stav
10-6-0,3-0,3*3,14=16,9560 [A]



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

pKMAAB Ulli> --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- dodáni čerstvého betonu (betonová směsi) požadovaná kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pD jakákoHv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti
- užMI potřebných pflsad a technologii výroby betonu
- zflzenl pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zflzenl všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspraveni
- upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci
- nátěry zabraňující Boudržnost betonu a bedněni
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů

I 221 224365| VYZTUZ PILOT Z OCEL110505, B500B T | 3,884 |
B.3.7 Schema vyztuženi NK
12pmf.25mm
10'12*7*0,003853*1.2*3,8838 [A]

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a vnitrostaveništnl 
dopravy
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stflhánl, řezáni, ohýbáni a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni
- úpravy výztuže pro zflzenl kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukci
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných
proudů, vyvedeni do měřicích skflnl nebo mist pro měřeni bludných proudů (vlastni 

• •• • «■««
I 23l 2641281 VRTY PRO PILOTY Tft. I D DO 600MM M | 80^000 |

iuouW Ulb*.uiii na oišJOURLi, mwma iJUpiBrnu e-<9 9H1QUKU, * JKWIU IIJ | IIIUU IB IIIBIII

úrovně vozovky
■a - ~ t-------------------- -- ------   



 

 

 

 

 

 

v domini tf. IBO% dílky
0,8'W(6+4)=80,0000 [A]

■ zřízeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku, vrtací 
práce zapaž. 1 nepaž. vrtu
- Čerpáni vody z vrtu, vyčistění vrtu
- zabezpečeni vrtacích práci
- dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízeni a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrně konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalších 
mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevněni, odvodněni a pod.
- v případě zapaženi dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v případě zapaženi suspenzi veškeré hospodařeni s nf

-------*  ---------M--?- r—i - - - - ■
I 24| 2648281 VRTY PRO PILOTY Tft III AIV D DO 600MM M I 20,000 |

úrovně vozovky

skrz čisti původní spodní stavby, 20% celkoví dílky
0,2*10*(6*4)=20,0000 [A]

- zřízeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloženi na skládku, vrtací 
práce zapaž. I nepaž. vrtu
- čerpáni vody z vrtu, vyčištěni vrtu
- zabezpečeni vrtacích práci
- dopravu, nájem, provoz a přemístěni, montáž a demontáž vrtacích zařízeni a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízeni a dalších 
mechanismů
- vrtad plošiny vč. zemních prací, zpevněni, odvodněni a pod.
- v případě zapaženi dočasnými pažnicemi jejich opotřebeni
- v případě zapaženi suspenzi veškeré hospodařeni s ni

i 2Š1 2723241 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 | 17,952 |
C25Z30 - XC2, XA1
B.3.3 Novy stav
12*9.2*1.1*4*0,5*1,1)*0,8*17,9520 [A]



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

26 [ 2723651

■liman leisneiiu ueiunu lumunuie směsi; puiauuiauc utiamy. jenu uiuzem uu
požadovaného tvaru ph jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivostí 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetné potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

VYZTUŽ ŽÁKlXdŮ Z OCELI 10505, BžÓÓB~
150kg/m3 
B.3.3 Novy stav
0,15*17,952=2,5928 [A]
XJiuzAvmilinuje vrjsxery maiviia, výru ru iuiuvůijI,

vnitrostaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,

r ii mi tuoiav^l ilbUn d

— ví •
271 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCEPRO KOTWlNIRIMSY KG f 210Ů00 |

Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do vývrtu v NK, vč. vlepeni kotvy a vyvrtáni otvoru
B.3.3 Novy stav
OM flmsy M24/1,0m-7kýkus
2*15*7=210,0000 [A]
Položka zahmuie dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a leho

Í 2Š1 3173251 ftlMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 i 9jx» T
C30/37 - XF4
B.3.3 Novy stav
2*14,870,25*0.7+0.55*0,235)=9,0058 [A]



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

punizna zamiluje.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-dodáni Čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pfl jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnéni. ošetfenl a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti.
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni.
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

... —i------ - ! •---!--• •-----i ■ • ---- •. .
I 29l 3173651 VYZTUŽ RlMS Z OCELI 10505, B500B T | 1,576

175kg/m3
B.3.3 Novy stav
0,í75*9,006“í,576ř [A]

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastni

| 30l 3272141 ZDI OPERNĚ, ZARUBNl, NABRE2NI Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVĚ KONSTRUKCE M3 | 48,500 '
B.3.6 Tvar nosné koe
1 *1 114+1 2+5)+( 1 *1 +0,5*0,5)‘14=48,5000 [A]
položka zahmuie dodávku a osazeni drátěných košů s výplni lomovým kamenem

| 3Í1 3893251 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 | 63^269 !
C30/37 - XF2
B.3.6 Tvar nosné koe



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

321 3893651

NK
8,6*(0, 3‘0,3+€‘0,4+2‘0, 5*2,85)*44,2040 [A]
kňdh
0,5*0, B‘(2,91+2,95+3,30+3,23)+0.5‘3.6'0,5*(4'0,8+2,91+2,95+3.36+3,23)= 19,0650/B} 
Colkom; A+B-83.2690[Cl

UiAidih CcMSIVBTIU niJCIU11U»o dhltJdlJ pOZaůUVfllIQ Mcwi77"PCTb ulú£CIII UIO

požadovaného tvaru pil jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvalty 
povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

VÝZTU2 MÓŠŤnI RÁMOVÉ KÓNSTRÚkČĚŽ OČĚLÍÍ08Ó5. MČÍŽb' 11,072
175kg/m3
B.3.7 Schema vyztuženi NK
0.175‘63.27=11.0723 IAI
iAmum JLai Ifi, Vyivrwny a pvivAwvai y, wdlllB 11 Im mold V6III3U it a

vnltrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s 
uložením
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezáni, ohýbáni a 
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

pomocné konstrukoe a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu,

__________________________-K„.___
33I 451312H PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÁ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12715 M3 | 7,500

podkladní beton C12/15-X0
B.3.3 Novy stav
2*2,5'WO,15*7,SOOO [AI



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

■uuuam ueianeiiu umuiiu vueiunuue směsi; puuuurane Mamy, |piiu uiuiem uu
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a 
způsobu hutnéni, ošetfenl a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných pflsad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačnfch spař, včetné potřebných úprav, výplné, vložek, 
opracováni, očišténi a ošetfenl,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, náfitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

I 34| 451312|2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 | 63,840 |
výplňový beton za opéraml C8/10 - XO
B.3.3 Novy stav
2*7, 673,2+í)*0,5*2,0-83,8400 [A]

požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dflatačnlch spar, včetné potřebných úprav, výplné, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpémé konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

| 3Š1 451314| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | IŠÚiixj T
lože dlažby tl. 0.15 m, C25/30 - XF3
P.3.3 Novy stav
(esi-SWI.FO, 15-19,8000 [A]



 

 

 

 

 
 

 

■uu iii Lfliaitonu'-nn umaire Maty, jeiro- au uu
požadovaného tvaru pil jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnénl, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřizeni pracovních a dilatačních spař, včetné potřebných úprav, výplné, vložek, 
opracováni, očistění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. 0 ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetné odbedňovacich a odskružovaclch prostředků,
- podpémé konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

I 3ŠI 45Í60l PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 I 91,200
přechodový klín za opěrou
B.3.3 Novy stav
2*6*7.5=91.2000W
Položka zahmuie dodávku mezerovltého betonu a jeho uloženi se zhutněním, včetně

1 37| 46451| POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 10^580

150 kg

(5*8,2)-2t>. 4-10,5600 [A]

dopravu a jeho uloženi
I 3Š1 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 33^000

odlážděnl podél říms, skluzu a koryta, tl. 0,25 m
B.3.3 Novy stav
ř65+5*9j*i.2*o,25-33,oooo m
položka zahrnuje:
- nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tlouštky
- dodávku a položeni dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, těsněni, tmeleni a vyplněni spar MC případně s vyklinovánlm
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

I 39l 4673141 STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 ~M3 | 7,200
práh na konci odlážděnl koryta, C25/30 - XF3*
3.3.3 Novy stav
0,5*0,8'(1&+£)-7,2000 [A]



 
 

 

 

 

 
 

 

 

puiuzna zai 111 iujc.------------------------------------------------------------------------------------------
- nutné zemni práce (hloubeni rýh apod.)
- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pfl Jakékofiv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, 
oietřenl a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očiitěnl a oietřenl,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a leieni viech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a leieni,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků. a sedel,
- zřízeni viech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

401 5722TÍJ
■ '• 1 ' • _______________________ ._____

M2 45,000
B.3.3 Novy stav
6*7,5=45,0000 [AI

411 5724221

- dodáni viech předepsaných materiálů pro postňky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni
JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1.0KG/M2 S PODRCENlM
uzavírací nátěr v úžlabí podél římsy
B.3.3 Novy stav
0,5*14,8=7,4000[AI

42 574A011

- dodáni viech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu 

zřízeni vrstvy bez rozllienl Slřky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
ACO ochrana izolace, tl. 40 mm
B.3.3 Novy stav
OBRUS ZAPOČTEN V SO 101 KOMUNIKACE
6 V, 5*0,04=1,8000 W

uuuan aniuai » pueauuie
- očiitěnl podkladu

uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušfce

zřízeni vrstvy bez rozllienl Slřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch

»aito Maine-

M2

M3

7,400

1,800



 

 

 

 

 

 

1 431 7114121 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 147,200
B.3.3 Novy stav
12*8.6+4*2,5*4.4=f47,2O» [A]

- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očistění a oSetřenl podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetné pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dlatačnlch i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačnfch zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných mist a pod.
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižšlch míst, pokud 
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

1 44Í~ 7115021 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY M2 | 9,600
ochrana izolace pod římsou
B.3.3 Novy stav
2*0,8*6=9,6000 W
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu
- zřízeni ochrany Izolace

1 45l~ 783821 NATÉRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 | 10,000
ochranný nátěr typ S2 (dle TKP. kap. 31), svislé plochy konců NK a jejich podhledy 
B.3.3 Novy stav
2’V5=10,0000 [A]
- položka zahmuie kompletní povlaky (I různobarevné), včetně úpravy podkladu

1 46] 78383] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 r 8,880 |
ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, kap. 31), nátěr obruby římsy
B.3.3 Novy stav
2‘14,8'(0, 15*0.15)^8,8800[A]
- položka zahmuř > kompletní povlaky (I různobarevné), včetně úpravy podkladu

1 47| 9111A3| ’aBRAĎQsÍwÍCNISVODORMAD^DEMONTOSPRESUNEM M
14^000 |

odstraněni zábradlí
B.3.3 Novy stav

položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- jeho odvoz na předepsané místo

1 481 9117C1| SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADR2 H2 - DODAVKA A MONTÁŽ ~hm r 32,000 |
B.3.3 Novy stav



 

 
 

puivuio toi II1IUJC.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetné spojovacích a diltačnlch prvků
- montáž a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelačnl hmoty pod 
kotevní desky

i 49| 913551 EVIDENČNÍ číslo MOSTU KUS I 2,000 |
B.3.3 Novy stav

položka zahmuie štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetné
| 50| 914941| SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINlK TRUBEK DO PATKY - KUS | 2^000 T

sloupek DZ pro evidenční číslo mostu
B.3.3 Novy stav

pv/iucna tam nuju.

- sloupky a upevňovací zařízeni včetné jejich osazeni (betonová patka, zemni práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce,

| 5Í1 9313261 TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROR DO 800MM2 M | 29,600 |
těsněni vozovky podél říms, vč. řezáni a úpravy spár
B.3.3 Novy stav
2" 14,8*29,6000 [A]

před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě

| 52l 9313271 TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PRES 800MM2 M | 15,000 |
těsněni dilatační úpravy na začátku a konci mostu, 40x25mm, včetně řezáni
B.3.3 Novy stav
2 *7,5-15,0000 [AI

před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě

| 53, 93Í3Š1 TĚSNĚNI DILATAC SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M | 29^00 T
předtěsněnl zálivek v krytu vozovky podél říms
B.3.3 Novy stav
2'14,8=29,6000[AJ
položka zahmuie dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry

| 54l 9363Í1 DROBNĚ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KŠ | tOĎČ r
vyznačeni letopočtu výstavby vlysem do betonu římsy
B.3.3 Novy stav



 

 

 

 

 
 

 

 

 

■uuuaiii ubisubiiu uciuiiu tueiunuvc směsi)'pumuuvaue Miamy. jenu uiuzem uu
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,

| 5Š1 9385541 OClSTÉNl BETON KONSTR OTRYSKANlM NA SUCHO KOVOVOU DRTI M2 | 147,200

izolace

12*8,6+4*2,5*4,4=147.2000 [AI
položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

| 56l 96616AI BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 | 20^299
B.3.4 Bourací a výkopové práce
NA SKLADKU ZHOTOVITELE
levá fímsa
7,7*1,1*0,55=4,6585 [A] 
pravá fímsa
7,8*0,6*0,5=2,3400 [B]
NK
0,35*9,5*4=13,3000 [C]
Celkem: A+B+C=20,2985 ID].....
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně 
uloženi na skládku. Nezahmiýe poplatek za skládku, který se vykazuje v položce

I 5Š1 96715A| VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON M3 | 109,840
B.3.4 Bourací a výkopové práce
NA SKLADKU ZHOTOVITELE



 
 

 

I 601 978ÍŤT

start betonová vozovka
6*20*0,12=14.4000 [A]
výplňový beton podél říms
1,5*0,7*8+1*0.3*8=10,8000 [B] 
opéry včetné křidel
2*0,8*9,5*3,2+4*2*4,5*1,0=84,6400 [C]
Celkem: A+B+C=109,8400 [D]puiuma miiiiiujoeaKciuu irmuipuiau a ryuuuiaiiuu auu a iiiiiuiaiui, Mume--------------
vodorovné dopravy, včetné uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE ~

B.3.4 Bourací a výkopové práce
zahrnuje poplatek za skládku - malé množství bouraného materiálu, je možné poplatek

{3+4+3)*9*4*3*2=114,0000 [A]1 puiu/Xa zamiluje tpanaunriiTanipuiau 3 »juuuianuu auu a iimumiiii »ueuie uiuzem
na skládku, zahrnuje poplatek za skládku - malé množství bouraného materiálu, je

M2 114,000

a





 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

  
 

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

11/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí 1/11, km 0,000 - 3,680

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, 
ve zněni pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

GEFOS a.s.

Geodetické práce

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Kundrantka 17, 180 82 
Praha 8

IČO: 25684213

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: Ing. Jaroslav Kocián, MBA

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Městský, obchodní soud 
v Praze, oddíl B, vložka
5477

Tel./fex: 284 007 019

E-mail: michal.pavlik@gefos.cz

Smlouva, doklady a oprávnění doloženo v Certifikátu SCSD uchazeče-společníka, str. 27

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

dle smlouvy o společnosti

Zelené Předměstí, K Vápence 2677,530 02 Pardubice
FAIOUIICI

*420 466 791 111 
. fax: *420 466 310161i & Tintěra IČ:

DIČ:
252S33tfi

CZ2S253361

V Pardubicích 19.1.2018

Chládek a Tintěra, Pardubice a.a. 
Pardubice, Z*txn4 P»-*n*-^, K V4n«— a*9C )
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Chládek & Tintěra
PARDUBIC!

člen skupiny enteria

11/298
hranice Královéhradec. kraje - křiž. se silnicí 1/11

Vypracoval Funkce Datum
Podpls /Z/,

Lukáš Orct technolog 20. 03. 2018 1$7
Schválil Funkce Datum Podpis
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1) VŠEOBECNĚ

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě (směrnici pro plán 
kvality) ISO 10005 a na certifikovaném systému managementu kvality splňující požadavky ČSN EN 
ISO 9001:2016 (datum vydání 21.7.2017) firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jako vedoucího 
účastníka sdružení. Účastník sdružení Swietelsky stavební s.r.o. disponuje certifikovaným systémem 
managementu kvality deklarovaný platným certifikátem ČSN EN ISO 9001:2009 (datum vydání 
29.18.2017). Plán kvality je v tomto případě zpracován vedoucím účastníkem sdružení CHT a.s. pro 
celou stavbu.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na kvalitu během provádění.

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na kvalitu, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky.

2) POUŽITÉ ZKRATKY

CHT a.s. - Chládek a Tintěra, Pardubice a,s,
SOD - smlouva o dílo
SK - systém kvality
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality
TP - technologický postup CHT
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
TV - technický vedoucí
OV - obchodní vedoucí
KZP - kontrolní a zkušební plán
SJ-PK - systém jakosti pozemních komunikací

3) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STAVBY
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4) PRVKY SYSTÉMU KVALITY 

4.1 ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti:
- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a řízeny
- koordinuje plnění požadavků na kavlitu stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, řeší 

problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatření k nápravě

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují 
činnosti ovlivňující kvalitu za vedoucího účastníka sdružení, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1.

4.2 SYSTÉM KVALITY

Akciová společnost CHT a.s. má vypracovány potřebné dokumentované postupy, které 
odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických předpisů MD 
ČR, své vyhlášené politice a cílům politiky kvality. Obecné postupy fungování systému kvality jsou 
popsány v Příručce kvality a v navazujících směrnicích.

Obecné výrobní postupy používané na stavbách řeší technologické postupy CHT, vypracované 
pro prokázání odborné způsobilosti k zajištění kvality. Tyto dokumentované postupy firma účinně 
uplatňuje ve všech prováděných činnostech a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné 
vazby.

4.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání smluv o 
dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce zhotovitele. Smlouvy k 
přezkoumání určeným pracovníkům předkládá přípravář akce. Určený pracovník přezkoumá smlouvu 
a v případě, že neshledal žádné problémy, stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a 
předloží ji statutárnímu zástupci společnosti ke schválení. Přezkoumanou smlouvu schvaluje 
statutární zástupce CHT a.s. podpisem s uvedením data, opatří jí razítkem firmy a v dohodnutých 
počtech výtisků ji rozdělí mezi CHT a.s. a objednatele (dodavatele).

4.4 NAKUPOVÁNÍ

CHT a.s. udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody nakupovaných výrobků se 
specifikovanými požadavky k dosažení výsledného jakostního produktu. Tyto postupy se týkají 
nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost.

Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po stránce 
kvality materiálů, tak i ekonomické. Výběr subdodavatelů je prováděn na základě schopnosti 
dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybností, že specifikované požadavky nebudou
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splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska 
objemu, a dalších požadavků (čas dodávky, zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Nakupované výrobky a subdodávky jsou před zabudování do stavby či působením na stavbě 
předkládány ke schválení objednavateli. Přehled schválených subdodavatelů pro stavbu je uveden 
v příloze č. 3. Subdodavatelé, kteří budou schvalováni v průběhu výstavby, budou postupně 
doplňovány.

4.5 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definují, jak je výsledné dílo 
identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. sledovatelné zpětně ve 
vztahu k průběhu jednotlivých operací až k výchozím materiálům.

Stavitel je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový výrobek, který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace a požadavkům odpovědného zástupce 
objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném dokumentu.

4.6 ŘÍZENÍ PROCESŮ

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují kvalitu výroby, probíhají v řízených podmínkách, 
předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím 
rozsahu specifikovány dokumentovanými technologickými postupy CHT. U jednoduchých operací, 
které nevyžadují dokumentovaný pracovní postup, je k dispozici záznam o školení a doklad o 
přiměřené praxi daného pracovníka.

4.7 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťování potřeb a zajišťování výcviku 
pracovníků. Všichni pracovníci jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci, 
kterou vykonávají.

4.8 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a zařízeními. 
Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle požadavků ČSN, 
TKP a interních technologických postupů CHT. Strojní zařízení je udržováno k trvalé způsobilosti 
k provozu.

4.9 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

V rámci certifikovaného systému kvality je systém kontrolní činnosti popsán v Příručce kvality. 
Technická kontrola kvality se provádí ve třech fázích výrobního procesu se zaměřením na dodržování 
kvality surovin, výrobků a prací. Vedoucí zaměstnanci v přípravě a řízení výroby odpovídají za kvalitu
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důsledným dodržováním postupů TP CHT, ustanovení technických kvalitativních podmínek a norem 
stanovených v SOD. Odpovídají za využití výsledků technické kontroly k odstraňování nedostatků, k 
vyšetření jejich příčin a k předcházení nedostatků realizací preventivních opatření. Technická kontrola 
kvality se dělí na:

a) vstupní kontrolu kvality
b) mezioperační kontrolu kvality
c) výstupní kontrolu kvality

4.9.1 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své činnosti, 
musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky dodávané s atesty 
nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků objednatele.

4.9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Provádění mezioperačních kontrol je stanoveno v TP CHT. Vychází z požadavků norem, TKP 
a ZTKP. Mezioperační kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s parametry předepsanými 
v kontrolním a zkušebním plánu stavby (KZP). Proces musí být pozastaven, pokud nejsou v dané 
etapě výroby naplněny požadavky specifikované v KZP. Svolení k dalšímu pokračování procesu vydá 
stavitel na základě výsledků zkušební laboratoře, a pokynu zástupce objednatele či TDI. O výsledcích 
mezioperačních kontrol se vedou záznamy ve stavebním deníku.

4.9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v TP CHT. Vychází z požadavků norem, TKP a ZTKP. 
Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny všechny činnosti 
stanovené vTP CHT, TKP, ZTKP a činnosti stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly 
vypracovány protokoly o zkouškách a schváleny oprávněnými osobami.

4.9.4 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Kontrolní zkušební plán (KZP) je vnitropodnikový dokument systému kvality vypracovávaný pro 
každou zahajovanou stavbu. Obsahuje všechny výše uvedené kontroly a zkoušky požadované 
parametry, četnosti. Odpovědná kontrolní laboratoř s příslušným oprávněním (akreditace či odborná 
způsobilost) je uvedena v příloze č. 2 Subdodavatelé. Odpovědným za vypracování KZP, změnové 
řízení, schválení a distribuci je technolog stavby. Ve smlouvách se všemi subdodavateli je též 
vyžadován a dále předáván KZP.
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4.9.5 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, které jsou 
součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba pň kontrolách nebo 
zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv.

Přejímka díla je prováděna v souladu s požadavky pro odsouhlasení a převzetí prací dle TKP 
1. Povinností stavbyvedoucího je na základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční 
prvky, příp. zakrývané mezioperační kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy 
stavbyvedoucího ve stavebním deníku min. 14 dní před sjednaným termínem ukončení případné 
podle dalšího upřesnění objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že 
předané dílo splňuje specifikované požadavky kvality uvedené v TKP 1.

4.10 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Metrologické zabezpečení je dáno ustanoveními směrnice Řízení monitorovacích a měřicích 
zařízení. Při výběru dodavatelů na laboratorní činnost, geodetickou činnost, výrobu polotovarů a jiné 
činnosti, pň kterých se používají měňdla, je požadováno, aby dodavatel měl buď zaveden 
certifikovaný systém kvality, nebo měl akreditaci nebo u geodetů měl příslušné oprávnění. Tím je 
zaručeno, že má měřidla řádně ošetřena. Metrologické ošetření měňdel ve vlastnictví CHT a.s. a 
používaných pň výrobním procesu zajišťuje metrolog společnosti ve spolupráci s uživateli měňdel 
v souladu se směrnicí Řízení monitorovacích a méňcích zařízení.

4.11 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, ochranu a 
dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i konečný produkt 
nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

4.12 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 
konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užívání.

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, a 
technologických postupech CHT, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen a 
předán k dalšímu řízení. Pň zjištění neshody ihned stavitel rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

• přepracování a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
• převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
• přeřazením pro jiný účel
• likvidací a znovu provedením.

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následné podroben následné 
kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. Pokud tato shoda 
není prokázána, nesmí stavitel uvolnit výrobek do dalšího procesu.
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Příloha č. 1

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují 
činnosti ovlivňující kvalitu

• příprava, provádění a řízení jednotlivých činností 
příprava

práce na jednotlivých technologiích

koordinace výše uvedených činnosti 

koordinace činnosti subdodavatelů 

kontrola kvality

• přezkoumáni smlouvy s objednatelem

• řízení dokumentace 

příručka kvality, směrnice, řády, 

technologické postupy 

technické normy

zákony, vyhlášky, předpisy 

plán kvality

projektová dokumentace

• hodnocení, výběr a řízení subdodavatelů 

za výběr subdodavatelů

za řízeni subdodavatelů

za hodnoceni subdodavatelů

• materiály, technologie, kontrolní činnost

přejímka, skladováni a identifikace vstupních 
materiálů dle jednotlivých technologii

uvolněni jednotlivých technologii

dodržováni četnosti kontrol a zkoušek 
stanovených KZP dle jednotlivých technologii

• přejímací řízení
uvolněni dokončené stavby k přejímacímu řízeni 

připravenost k přejímacímu řízeni

přípravář David Cidlinský

stavitel
stavbyvedoucí

Tomáš Valenta 
Rudolf Suchánek

stavitel Tomáš Valenta

stavitel Tomáš Valenta

technolog Orct Lukáš

OV projektu 
právník

Kroupa Aleš 
Karlovec Pavel

manažer kvality Dušek Jan

technolog Orct Lukáš

technolog Orct Lukáš

manažer kvality Dušek Jan

technolog Orct Lukáš

TV projektu Čapek Richard

TV projektu Čapek Richard

stavitel Valenta Tomáš

TV projektu 
stavitel

Čapek Richard 
Valenta Tomáš

stavitel Valenta Tomáš

stavitel
technolog

Valenta Tomáš 
Orct Lukáš

stavitel
technolog

Valenta Tomáš 
Orct Lukáš

stavitel Valenta Tomáš

TV projektu
stavitel
technolog

Čapek Richard 
Valenta Tomáš 
Orct Lukáš
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Příloha č. 2

Seznam subdodavatelů a laboratoří působících na stavbě (bude průběžně aktualizován) 

Firma technologie

Swietelsky stavební s.r.o. účastník sdružení

Qualiform Slovakia s.r.o. akreditovaná laboratoř



 

   

Kontrolní a zkušební plán

itf Chládek ATIntára

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnici 1/11 

objekt(y): SO 101, SO 101.2

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkouiky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná četnost plánovaný

počet dokument zkoušku provede

SO 101 komunikace
Zemni price
Úprava pláně se zhutněním

19 367 m2
modul přetvámosti (SZD) E^.0 min. 60 MPa 1 x na 1 000 m2 20* protokol laboratoř

(sanace AZ ŠD 0163 km 0,000 - 2.653) * míra zhutněni (poměr) f c 2,5 1 x na 1 000 m2 20* protokol laboratoř
rovinatost podél. / příčná 25mm / 15mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

* sanace budou provedeny v případě nevyhovujících zkoušek na zemni pláni, poCet zkoušek může být upraven dle aktuální výměry sanaci

Neatmaleně vrstvy
ŠD 0/63 tl200mm + ŠD 0/32. tl.200mm

6 480 m2

modul přetvámosti (SZD) Edaa min. 100 MPa 1 x 1 500 m2 5” protokol laboratoř
(km 0,000-1,200) míra zhutněni (poměr) Edrfi / Edefl < 2,5 1 x 1 500 m2 5“ protokol laboratoř

tloušťka vrstvy min. 0,8*h, prům 0,9h po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
rovinatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

ŠD 0/63 tl.250 mm

7 846 m2

modul přetvámosti (SZD) Ed.0 min. 80 MPa 1 x 1 500 m2 6“ protokol laboratoř
(km 1,200 - 2,653) míra zhutněni (poměr) / Edefl < 2,5 1 x 1 500 m2 6“ protokol laboratoř

tloušťka vrstvy min. 0,8*h, prům 0,9h po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
rovinatost poděl. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

** počet zkoušek bude upřesněn dle aktuálních vyměř sanaci

Stmeleně vrstvy
SC Cgnotl 150 mm

7 846 m2

pevnost v tlaku min. 10 MPa 2 x týdně dle skut. protokol laboratoř
vlkost -3% - +2% dekl.hod. 2 x týdně dle skut. protokol laboratoř
míra zhutněni 97% 1 x 1 500 m2 6“ protokol laboratoř
tloušťka vrstvy 0,8h min., 0,9h prům. po 100 m dle skut. zápis do SD stavba

** počet zkoušek bude upřesněn dle aktuálních vyměř sanaci

Shválil:

Dne:
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CbMriak ATlutira

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královóhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 101, SO 101.2
vypracoval: Lukáš Orct 

datum: 06.03.2018

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná Četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 101 komunikace

Asfaltově vrstvy
ACO11 S mod. 8. 40 mm

17 245 m2
1 720t

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1x1000t 2 protokol laboratoř
obrusná vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům 98% 1 x 5 000 m2 4 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 2,0 - 7,0% 1 x 5 000 m2 4 protokol laboratoř
tloušťka ■ vývrt 0 100mm min. 36, prům. 40 mm 1 x 5 000 m2 4 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm 6,7 kN 1 x 5 000 m2 4 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél, průběžně / př po 40 m dle skut. protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 155"C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 48mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACL16 S mod. fl. 50 mm

17 880 m2
2 2301

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 20001 3 protokol laboratoř
ložní vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům. 98% 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 2.5 - 8,0% 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt 0 100mm min. 45, prům. 50 mm 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř
spojvrstvev-vývrt 0 100mm 5.3 kN 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 60mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACP 22 S tl. 70 mm

18 578 m2
3 250 t

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 20001 3 protokol laboratoř
podkladní vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům. 98% 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř

mezer. - vývrt 0 100mm 3,0-10,0% 1 x 1 500 m2 12 protokol laboratoř
tloušťka - vývrt 0 100mm min. 63, prům. 70 mm 1 x1 500 m2 12 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1xhod dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 82 mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACO 11 tl. 20 mm 93 m’
230 t

zrnitost, obsah asfaltu, M dle TZ 1x1000t 1 protokol laboratoř
vyrovnávka teplota asf. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Vodorovně dopravní značeni
vodorovné DZ plastem 1 030 m2 měrný souč.svltivosti Rl Rl > 100 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř

součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř

Shválil:

Dne:
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Chládek ATInlira

člen skupiny enter i a
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 101, SO 101.2

konstrokCni prvek 
(pfedmět kontroly)

hodnocená
množství

hanMomná vlastnost 
£dn| jLtšky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná Četnost

plánovaný
poCet dokument zkoušku provede

SO 101.2 propustky
Betonová konstrukce
základy z C30/37 XF4

30 m3
konzistence S3-S4 min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
obs. vzduchu min. 4,0% min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
pevnost min.34 MPa, prům.41 MPa min. 3 x za celý objekt 3 protokol laboratoř

dříkyzC30/37 XF4
38 m3

konzistence S3-S4 min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
obs. vzduchu min. 4,0% min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
pevnost min.34 MPa, prům.41 MPa min. 3 x za celý objekt 3 protokol laboratoř

římsy z C3Q/37 XF4

3m3

konzistence S3-S4 min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
obs.vzduchu min. 4,0% min. 1 x za celý objekt 1 protokol laboratoř
pevnost min.34 MPa, prům.41 MPa min. 3 x za celý objekt 3 protokol laboratoř
odolnost proti CHRL 1 000 kg/m2 1 těleso na 450 m3 1 protokol laboratoř

ZshihI práce
zásyp propustků v úrovni SD dle skut modul přetvá.nosti (SZD) min. 100 MPa 1 x na každý propustek 3 protokol laboratoř

míra zhutnění (poměr) E„.a/Edef1<2,5 t x na každý propustek 3 protokol laboratoř

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlááenf o vlastnostech a Prohlášeni o shodí

Shválil:

Dne:
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Chládek ATintára

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - křiž. se silnici 1/11 

objekt(y): SO 102
vypracoval: Lukáš Orct 

datum: 06.03.2018

konstruk&nf prvák 
(předmět kontroly)

hodnocená
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 102 komunikace

Zemni práce
Úprava pláně se zhutněním

7 497 m2
modul přetvámosti (SZD) Ea.n min. 60 MPa 1 x na 1 000 m’ 8* protokol laboratoř

(sanace AZ ŠD 0ř63 km 2,653 - 3,680) * míra zhutněni (poměr) Emo! Euen < 2,5 1 x na 1 000 m2 8* protokol laboratoř
rovlnatost podál. / příčná 25mm /15mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

* sanace budou provedeny v případě nevyhovujících zkoušek na zemni pláni, počet zkoušek může být upraven dle aktuální výměry sanaci

Naatmelané vrstvy
ŠD 0/63 8.250 mm

5 750m2

modul přetvámosti (SZD) Eo.n min. 80 MPa 1 x 1 500 m2 0- protokol laboratoř
(km 2,653 - 3,660) míra zhutněni (poměr) E*.c / Edefl < 2,5 1 x1 500 m2 6“ protokol laboratoř

houštka vrstvy min. 0,8*h, prům O.Bh po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba
rovlnatost podél. / příčná 30mm / 20mm průběžně / po 40m dle skut. zápis do SD stavba

počet zkoušek bude upřesněn dle aktuálních vyměř sanaci

Stmelená vrstvy
SC Cg/^gtl. 150 mm

5 545 m!

pevnost v flaku min. 10 MPa 2 x týdně dle skut. protokol laboratoř
vlkost -3% - +2% dekl.hod. 2 x týdně dle skut. protokol laboratoř

míra zhutněni 97% 1 x 1 500 m2 4“ protokol laboratoř

flouštka vrstvy 0,8h min., 0,9h prům. po 100 m dle skut. zápis do SD stavba
*' počet zkoušek bude upřesněn dle aktuálních vyměř sanaci

Asfaltově vrstvy
ACO 11 tl. 20 mm 36 m1

901
zrnitost, obsah asfaltu, M dteTZ 1x1000t 1 protokol laboratoř

vyrovnávka teplota asf. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Shválil:

Dne:
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JÉkL Chládek ATInlira
PilBMIICa

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 102
vypracoval: Lukáš Orct 

datum. 06.03.2018

konstrukční prvek 

(předmět kontroly)
hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkouiky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 102 komunikace

Asfaltové vrstvy
AC011 S mod. 0. 40 mm

6 676 m2 

6601

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1x1000t 1 protokol laboratoř

obrusně vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům. 9B% 1 x5 000 m2 2 protokol laboratoř
mezer. - vývrt 0 100mm 2,0 - 7,0% 1 x5 000 m2 2 protokol laboratoř
tloužfka - vývrt 0 100mm min. 36, prům. 40 mm 1 x 5 000 m2 2 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm 6,7 kN 1 x5 000 m2 2 protokol laboratoř
nerovnost povrchu do 5 mm podél, průběžně / př. po 40 m dle skut protokol laboratoř
teplota asr. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tlouštka vrstvy - pokládka min. 48mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACL16 S mod. a. 50 mm

6 922 m2 

8701

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 2000 t 1 protokol laboratoř

ložní vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 66%, prům. 98% 1 x 1 500 m2 5 protokol laboratoř
mezer. - vývrt 0 100mm 2,5 - 8,0% 1 x 1 500 m2 5 protokol laboratoř
Houifka - vývrt 0 1OOmm min. 45, prům. 50 mm 1 x 1 500 m2 5 protokol laboratoř
spoj.vrstvev-vývrt 0 100mm 5,3 kN 1 x 1 500 m2 5 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
Oouštka vrstvy - pokládka min. 60mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

ACP 22 S tl. 70 mm

7 227 m2

1 2601

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ 1 x 20001 1 protokol laboratoř

podkladní vrstva míra zhut. - vývrt 0 100mm min. 96%, prům. 98% 1 x 1 500 m2 5 protokol laboratoř
mezer. - vývrt 0 100mm 3,0 -10,0% 1 x1 500 m2 5 protokol laboratoř
tlouštka - vývrt 0 100mm min. 63, prům. 70 mm 1 x1 500 m2 5 protokol laboratoř
teplota asf. směsi min. 140 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tlouštka vrstvy - pokládka min. 82mm min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba

Vodorovné dopravní značeni
vodorovné DZ plastem 400 m2 měrný souč.svltivosti Rl Rl > 100 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř

součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 dle skut. protokol laboratoř

Na véechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostech s Prohlášeni o shodě

Shválil:
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Chládek ATintéra

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 201

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 201 most 2984)8

VelkoprúmSrově piloty
Beton C25/30 XC2, XA1

17 m3

konzistence dlePZ min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech min 26 MPa, prům 34 MPa min. 3 tělesa (del TKP 16) min. 3 protokol laboratoř
průsak max. 35 mm 3 tělesa / 450 m3 3 protokol laboratoř

Výztuž z oceli B500B
3.91 vizuální kontrola shoda s PD každý armokoš dle skut. zápis v SD stavba + TDI

kontrola kryti shoda s PD každý armokoš dle skut. zápis v SD stavba + TDI

Piloty 10 ks integrina pilot PIT shoda s PD na každé pilotě 100% protokol geodet
zaměřeni pilot shoda s PD na každé pilotě 100% protokol geodet

Spodní stavba - ŽB základy
základy z C25/30 XC2, XA1

18 m3

konzistence dlePZ min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech min 26 MPa, prům 34 MPa 3 tělesa /50m3pft betonáži min. 3 protokol laboratoř
průsak max. 50 mm 1 těleso / 450 m3 1 protokol laboratoř
zaměření základů shoda s PD dlePD 100% protokol geodet

Výztuž z oceli B500B
2,71

kontrola dodváky na stavbu shoda s PD 100% dle skut. zápis v SD stavba + TDI
vizuální kontrola shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI
kontrola kryti shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI

Mmwf nosná konstrukce
NK + křidla z C30/37 XF2

63 m3

konzistence dlePZ min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech min 46 MPa, prům 54 MPa 3 tělesa / 75 m3 pň betonáži min. 3 protokol laboratoř
CHRL 1250 g/m2 1 / 450 m3 nebo týden betonáže min. 1 protokol laboratoř
zaměřeni NK shoda s PD dle PD 100% protokol geodet

Výztuž z oceli B500B
11,71 kontrola dodváky na stavbu shoda s PD 100% dle skut. zápis v SD stavba + TDI

vizuální kontrola + kontrola kryti shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI

Shválil:

Dne:
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Chládek * Tintěra
p»aa■tt<l

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 201
vypracoval: Lukáš Orct 

datum: 06.03.2018

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet
dokument zkoušku provede

SO 201 most 298-08

ftfmsy
beton C30/37XF4

9 ms

konzistence dlePZ z každého mixu dle skut. protokol laboratoř
obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% z každého mixu dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech min 46 MPa, prům 54 MPa 3 tělesa f 50 m’ pň betonáži min. 3 protokol laboratoř
CHRL max. 1000 g/m2 1Z 450 m3 nebo týden betonáže 1 protokol laboratoř
zaměřeni říms shoda s PD dle PD 100% protokol geodet

Výztuž z oceli B500B
1,61

kontrola dodváky na stavbu shoda s PD 100% dle skut. zápis v SD stavba + TDI
vizuální kontrola shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI
kontrola krytí shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI

Izolace mostovky
povrch mostovky

50 m1

pevnost v tahu povrh .vrstev 1.5 MPa 3 x 100m2 3 protokol laboratoř
vlhkost povrchu mostovky max. 4% min. 3 měření min. 3 zápis do SD stavba + TDI
zaměřeni povrchu mostovky dle PD dle PD dle skut. protokol geodet
nerovnost povrchu mostovky 8 mm podélná průběžně / příčná po 5m dle skut. protokol laboratoř

pečetící vrstva 50 m2 teplota vzduchu min.10°C/max. 40 ’C 2x denně 2 zápis do SD stavba + TDI
přilnavost min. 1,5 MPa 3 x 500m2 3 protokol laboratoř

izolační pásy NAIP tl. 5 mm
50 m2

teplota vzduchu min. 3°C 2x denně 2 zápis v SD stavba + TDI
* (požadavek dle aktuální teploty) kvalita natavení pásů vizuálně průběžné dle skut. zápis v SD stavba + TDI

přilnavost izolační vrstvy 0,4 N/mm2/ 0,7 N/mm2 * 3 x 500m2 3 protokol laboratoř

Vozovka
ACO11 tl. 40 mm

45 m2
5t

zrnitost, obsah asfaltu, M dleTZ IxlOOOt 1 protokol laboratoř

ochrana izolace teplota asf. směsi min. 155 °C min. 1x hod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy - pokládka min. 45mm min. 1xhod. dle skut. zápis do SD stavba
tloušťka vrstvy min. 0,8h, prům. 0,9h geodetickou metodou po 5 m dle skut. protokol geodet

obrusná vrstva je součásti SO 101, jakost bude doložena v rámci konstrolnfch zkoušek na SO 101

Shválil:
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ChMdelr ATIalěra

člen skupiny enteria
stavba: 11/298 hranice Královéhrad. kraje - kříž. se silnicí 1/11 

objekt(y): SO 201

konstrukční prvek 
(pfedmét kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet

dokument zkoušku provede

SO 201 most 298-08

Záchytný systém
zábradelnl svodidlo

-
konstrukce dle TPV 100% dle skut. zápis do SD stavba + TDI
PKO dle PD + TPV dle TKP 19, TP 203 dle skut. protokol laboratoř

Na véechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostech a Prohlášeni o shodá
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