
 

 

 

 

 

 

Číslo stavby: 32880

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:
c.uctu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
KSilu 1143, 393 01 Pelhřimov 
IČ:48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 
na základě plné moci Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice 
III/3089 Smiřice - průtah“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje 
za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 31 406 201,56 Kč vč. DPH (slovy: 
třicetjednamiliónůčtyřistašesttisícdvěstějednacelýchpadesátšest Korun českých) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami 
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
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Číslo stavby: 32880

Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „Silnicp 
II1/3089 Smiřice - průtah“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“ ze dne 21.3.2018, 
zn. TOÚ/102-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 31.1. 2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 26.3.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
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III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny jednotlivých sekcí Díla, definovaných v zadávací dokumentaci, 
objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků zeSFDI, případně z jiného 
dotačního programu, a to pro každou jednotlivou sekci zakázky. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou část 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení sekce 
Díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno 
poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu 
Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě 
maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny dané sekce Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti 
bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí 
finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva pro danou sekci Díla 
zaniká - viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).

4. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro II. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, provede zhotovitel pouze sekci Díla 
definovanou v zadávací dokumentaci jako I. sekce, pokud tato nabyde účinnosti 
v souladu s touto smlouvou.

5. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro I. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, není vyloučeno nabytí účinnosti této 
smlouvy pro II. sekci, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Tato 
smlouva tak zůstává v platnosti do vyjasnění poskytnutí finančních prostředků na krytí 
celkové ceny II. sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

7. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

8. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

9. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

10. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné 
či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové
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ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

13. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném zněm, má Objednatel.

16. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 19.2.2018, číslo usnesení 
RK/5/320/2018.

V Hradci Králové dne........... V Týništi nad Orlicí dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Hejtman

Zhotovitel 
Pavel Sokol 

ředitel oblasti"

Zhotovitel 
Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

uděluje tímto

panu Pavlovi Sokolovi,
a
panu Lukášovi Novákovi, DiS.,
a
panu Jiřímu Burianovi,

plnou moc

ke společnému zastupováni a podepisováni za společnost pří podáváni obchodních nabídek na 
stavební práce a stim souvisejících smluv o dilo a kupnich smluv včetně souvisejících dokumentů 
a činností (např. objednávek, zápisů k p dáváni žádosti o uzavírky apod.), a to do výše bez platné 
DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)

P odep isován í se  dě je  ta k , že  k  napsaném u nebo  na tiš těném u názvu  spo lečnos ti p řipo jí dva  zm ocněnc i 

své  podp isy .

Jednom u ze  sho ra uvedených zm ocněnců udě lu je zm ocn ite l p lnou m oc k p ředán í nab ídky , účas ti p ři 

o tev írán í obá lek , p řípadně k úkonům  spo jeným  s nah lédnu tím do zp rávy o posouzen i a hodnocen í 

nab ídek a  po řízen í je jího  op isu .

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Pelhřimově dne 1. února 2018
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel: .................. ................
Zdeněk Havól
vedouci odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Z m ocněnc i:

Pavel Sokol Lukáš Novák Jiň urian



 

 

 

 

 

 

 

SWIETELSKY s avobni s.r.o. 
oblast Vychoď

26. 03. 2018
IEv Předáno:

Královéhradecký kraj

Telefon:
E-mail:

IČO:
DIČ:

708 89 546 
CZ70889546

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/I02-17/KO

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

21 -03- 2W

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královehradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 19. 2. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 480 35 599



r
III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato Zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

Originál Rámcové kupní smlouvy na dodávku asfaltové směsi pro předmětnou zakázku ze dne 
28. 2. 2018;
Certifikát systému managementu kvality pro Obalovna Týniště s.r.o. ze dne 26. 4. 2016, 
registrační číslo: 65012;
Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951 - CPR - 6101201, pro stavební výrobek 
Asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem Obalovna Týniště s.r.o., ze dne 19. 4. 2016;
Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou 
(ITT č. OS 16 - 006 - ZT) ze dne 20. 4. 2016;

směs Asfaltový beton ACL 16 + 50/70

Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou 
(ITT č. OS 16 - 013 - ZT) ze dne 20. 6. 2016;

směs Asfaltový beton ACO 11 + 50/70

Prohlášení o vlastnostech pro asfaltovou 
(ITT č. OS16 - 008 - ZT) ze dne 20. 4. 2016;

směs Asfaltový beton ACP 16 + 50/70

Zkouška typu č. OS 16- 006 - ZT pro asfaltovou směs ALC 16 + 50/70 ze dne 23. 3. 2016; 
Zkouška typu č. OS 16- 013 - ZT pro asfaltovou směs ACO 11 + 50/70 ze dne 21.6. 2016; 
Zkouška typu č. OS16- 008 - ZT pro asfaltovou směs ACP 16 + 50/70 ze dne 17. 2. 2016; 
Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní kamenivo drcené - frakce 0/4, 
přírodní kamenivo předrcené - frakce 2/5, přírodní kamenivo předrcené - frakce 8/11, přírodní 
kamenivo předrcené - frakce 8/16, přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek - frakce 0/4, 
vápenec velmi jemně mletý VL);
Osvědčení o akreditaci č. 43/2016, vydané pro TPA ČR, s.r.o., se sídlem Vrbenská 1821/31, 
370 06 České Budějovice, IČO 251 22 835, zkušební laboratoř č. 1181, ze dne 29. 1. 2016, 
udělení akreditace platné do 29. 1.2021;

- Odborný posudek č. 005/2017 podle §11, odst. 2, písm. c) - d) zákona č. 201/2012 Sb.; 
Protokol o výsledku posuzování ze dne 21.4. 2017.
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VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předloženi si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 9. 2. 2018

V Hradci Králové dne 2 1 -03* 2018

Mřr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

ná základě plné moci



ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
Podle § 119 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon)

1. Název veřejné zakázky: Silnice III/3089 Smiřice - průtah

2. Druh zadávacího řizcní: otevřené řízení dle § 56 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název 
zadavatele Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Jméno(-a) a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
zadavatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

Datum a čas 9. 2. 2018 v 9:30 hodin

5. Seznam hodnocených nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

IČO/RČ/datum
narození

dodavatele

Datum/čas podání 
nabídky

1 EUROVIA CS, a.s. 452 74 924 2. 2. 2018 v 7,28 hod.

2 IDS - Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s. 258 69 523 2.2. 2018 v 11,18 hod.

3 Skanska a.s. 262 71 303 2. 2. 2018 v 12,58 hod.

4 SWIETELSKY stavební s.r.o. 480 35 599 5.2. 2018 v 7,40 hod.

5 PORR a.s. 430 05 560 5. 2. 2018 v 7,50 hod.
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6. Popis hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle nejnižší nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. Při hodnocení se stanoví pořadí 
nabídek dle výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) 
po nej vyšší.
Zadavatel stanovuje, že za rozhodující pro hodnocení nabídek bude považovat pro kritérium výše nabídkové 
ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH výši nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena 
ve formuláři Dopis nabídky.

7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO

Nabídková cena 
za předmět 

veřejné zakázky 
v Kč bez DPH

Pořadí

1
EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 452 74 924

26 898 019,05 Kč 3.

2
EDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO: 258 69 523

30 887 543,43 Kč 5.

3
Skanska a.s.
Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303

27 249 522,00 Kč 4.

4 . 1
■
>

PORR a.s.
Sídlo: Dubcčská 3238 36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

! IČO: 430 0-5 560
26 505 400.00 Kč 2.

8. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudila splnění podmínek účasti:

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena 
v Kč bez DPH Pořadí

4
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 480 35 599

25 955 538,48 Kč 1.

5
PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 430 05 560

26 505 400,00 Kč 2.
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j Sídlo / místo podnikání Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Právní forma Společnost s ručením omezeným

IČO 480 35 599

Výše nabídkové ceny (v 
Kč)

Cena celkem bez 
DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

25 955 538,48 5 450 663,08 31 406 201,56

Splněno/Nesplnéno Poznámka

Kvalifikace dodavatele
(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)
Základní způsobilost

Profesní způsobilost

Ekonomická kvalifikace

Technická kvalifikace 

Další požadavky zadavatele
(Posouzení požaa vků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Splněno

Splněno

Zadavatel nepožaduje

Splněno

Splněno

Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

NABÍDKA Č. 5 PORR a.s.

Sídlo / místo podnikání Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Právní forma Akciová společnost

IČO 430 05 560

Výše nabídkové ceny 
(v Kč)

Cena celkem bez 
DPH

DPH (21%) Cena celkem s DPH

26 505 400,00 5 566 134,00 32 071 534,00

Splněno/Nesplněno Poznámka

Kvalifikace dodavatele
(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Nesplněno

Základní způsobilost Splněno

Profesní způsobilost Splněno

Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje

Technická kvalifikace Nesplněno

V profesním životopise odborného 
personálu není u osoby odpovědné za 
vedení příslušných prací u stavebních 
akcí, kterými osoba za vedení 
příslušných prací dokládá technickou 
kvalifikace, uveden název objednatele, 
kontakt na zástupce objednatele 
a stručný popis činnosti osoby.
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Další požadavky zadavatele 
(Posouzení požadavků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Účastník zadávacího řízení neprokázal splněni podmínek účasti v zadávacím řízení.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídek po položkách - viz samostatná 
příloha

9. Závěr
Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkami prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího 
řízení a u těchto účastníků posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise 
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka 
zadávacího řízení č. 4, SWIETELSKY stavební s.r.o.

V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 
a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu o dílo, 
doporučuje hodnotící komise zadavateli vyzvat účastníka zadávacího řízení č. 5, PORR a.s. k objasnění 
nebo doplnění údajů a dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.

10. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení 
člena hodnotící 

komise

Obchodní firma / název / jméno, 
příjmení, organizace, vůči níž je člen 
hodnotící komise v pracovněprávním

či obdobném vztahu

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

1/ i 1 . . »l 11 r |■ X. , - ~ <1 i. t. žuio
. n /

Královéhradecký kraj 9.2.2018
f

■BHB Královéhradecký kraj
k

9.2.2018

—
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s. 9. 2. 2018

—
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s. 9.2.2018

Příloha: Tabulka posouzení nabídek

Posouzení kvalifikace dodavatele - účastník SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Posouzení kvalifikace dodavatele - účastník PORR a.s.

Porovnání nabídek po položkách
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Posouzení kvalifikace dodavatele
Název veřejné zakázky: Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

4. Účastník zadávacího řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona - splnění 

(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

písm. a)

1'vpis z evidence reistříku treslň: dodavatel nebvl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízeni pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu zemč sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

Certifikát č. 89077 1. 12.2017

písm. b)
Potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu kc spotřební dani

Certifikát č. 89077 1. 12. 2017písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo 
v zemi svého sidla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

pism. c)
Písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo 
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění.

Certifikát č. 89077 1. 12. 2017

písm. d)

Potvrzení příslušné okresní spráw sociálního zabezpečeni: dodavatel

Certifikát č. 89077 1. 12. 2017
nemá v České republice nebo v zemi svého sidla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

pism. e)

1’vdís z obchodního reistříku nebo písemné čestné prohlášeni, v prioadé

Certifikát č. 89077 1. 12. 2017
že není v obchodním reistříku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebvlo 
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sidla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení)

Certifikát č. 89077 1. 12.2017

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni Certifikát Č. 89077 1. 12. 2017

2) Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných) Certifikát í. 89077 1. 12. 2017

3) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Certifikát č. 89077 1. 12. 2017

4) Výkon zeměměřických činností Certifikát č. 89077 1. 12.2017

§77 
odst. 2 
pism. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením 
stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vc zněni 
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Certifikát č. 89077 1. 12. 2017
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doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením 
příslušných prací, vc formč osvčdčcni podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných vc výstavbě, vězněni 
pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Poddodavatel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

20. II. 2017

Smlouva o spolupráci na veřejné 
zakázce

19. 1.2018

Osvědčení o autorizaci 5. 3. 2009

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro 
ověřováni výsledků zeměměřických činnosti v rozsahu min. dle 
§ 13 odst. 1 pism. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o

Poddodavatel:

GEFOS a.s.

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v 
platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném 
znění.

Certifikát č. 89077
1. 12. 2017

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§79 
odst. 2 
pism. a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního 
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj, 
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními 
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění 
Stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně.

Osvědčeni objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech 
realizoval alespoň 5 významných stavebních prací (zhotoveni stavby 
stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky):

Čestné prohlášení - seznam 
stavebních prací 31. 1.2018

- 3 významné stavební práce. Dřičemž. za významnou stavební oráči 
zadavatel považuje zhotoveni díla stejného nebo podobného charakteru 
iako ie předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komuniké 
s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami)
s finančním plněním minimálně vc výši 9,5 mil. Kč bez DPH 
za 1 zakázku, přičemž potvrzení o prováděni pokládky asfaltových vrstev 
vlastními kapacitami je dostačující uvedením takového údaje v seznamu 
stavebních prací;

Certifikát č. 89077-11/408 
Dyjákovice, průtah 1. 12.2017

Certifikát č. 89077 - Modernizace 
sil. 11/360 Polička - křiž. na 
Sebranice, 1. etapa

1. 12. 2017

Certifikát č. 89077 -1/39 Horní 
Planá - hranice okresu Prachatice 1. 12. 2017

- 2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci 
zadavatel považuje zhotoveni stavby stejného nebo podobného 
charakteru iako ie Předmět zakázkv (výstavba nebo rekonstrukce mostu) 
s finančním plněním minimálně vc výši 2,8 mil. Kč bez DPH 
za 1 zakázku;

Certifikát č. 89077 - Silnice 11/231 
v Plzni, Plaská - Na Roudné - 
Chrástecká, 1. etapa

1. 12.2017

Certifikát č. 89077 - Dl 
modernizace - úsek 03 EXIT 29 
Hvězdonice - EXIT Ostředek
Most ev. č. Dl-037 - pravý + levý, 
nadjezd ev. č. Dl-038

1. 12. 2017

Ověření provedeni pokládky asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených Čestném 
prohlášení - seznamu stavebních prací ze dne 31. 1.2018.

Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž 
finanční plnění přesahuje - výši 9,5 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou 
asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), resp. výši 2,8 mil Kč bez DPH za jednu zakázku (výstavba nebo 
rekonstrukce mostu).

§ 79 
odst. 2 
pism. d)

Osvědčeni o vzděláni a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím 
pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla/příslušných prací, tj. osoba hlavního 
stavbyvedoucího/stavbyvedouciho
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- Doklad 0 Oííbonié způsobilosti. auínnzace v ohnm dooravní síavbv*1 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných vc výstavbé, v platném a účinném znčni

Certifikát č. 89077 1. 12.2017

• Prohlúieni nadepsané osobou odpovědnou za vedeni stavbv: V do zíc í 
hlavního stavbyvedoucího čidil v posledních 5 letech minimálnč 
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této 
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla 
ve finančním objemu min 9,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku

(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u 
kterého je možné údaje ověřit. název akce, výši finančního plnění za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 
provedení prací.)

Čestné prohlášení 31. 1.2018

- Doklad o odborně způsobilosti-. autorizace v oboru „mostv a inženýrské 
konstrukce" Dodle zákona č. 360/1992 Sb.. o vvknnu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znčni

Osvědčení o autorizaci
5. 3. 2009

- Prohlášeni podeosani osobou odpovědnou za vedeni pfisluSnvch orael:

Čestné prohlášeni odborného 
personálu 23. 1. 2018

V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálnč 
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této 
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu), a to minimálnč 2 díla vc 
finančním objemu min 2,8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku

- (Kc každému dilu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u 
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plněni za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 
provedení prací.)

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve 
finančním objemu min. 9,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení příslušných prací řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 dila vc 
finančním objemu min. 2,8 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
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Posouzení kvalifikace dodavatele

Název veřejné zakázky: Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

5. Účastník zadávacího řízení: PORR a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona - splnění 

(doklady prokazující splněni požadovaného kritéria nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášeni)

Ze dne

pism. a)

IVd ís z evidence reistřiku tresiů: dodavatel nebyl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 15. 1.2018

písm. b)
Potvrzení příslušného finančního úřadu a vc vztahu ke spotřební dani Výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů
15. 1.2018

písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České rcDublicc nebo
v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. Čestné prohlášení dodavatele 2. 2. 2018

pism. c)
Písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České rcDublicc nebo 
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištěni.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018

Čestné prohlášeni dodavatele 2.2. 2018

písm. d)

Potvrzeni příslušné okresní správy sociálního zabezpečení: dodavatel
Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

1 vpis z obchodního reistřiku nebo písemné čestné prohlášení, v připadi

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018
že není v obchodním reistřiku zapsán dodavatel není v likvidaci, nebvlo 
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení)

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávněni k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018

2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 15. 1.2018

3) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1.2018

4) Výkon zeměměřických činnosti Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů

15. 1. 2018
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§77 
odst. 2 
pism. c)

doklad osvčdčující odbornou způsohilosl osoby, pevéfené vedením 
slavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání aulorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných vc výstavbě, ve zněni 
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci - Dušan 
Mach 26. 6. 2007

Prohlášení o existenci pracovního 
poměru

2.2. 2018

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením 
příslušných prací, vc fonně osvědčeni podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vězněni 
pozdějších předpisů, v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci -
27.6. 2017

Prohlášeni o existenci pracovního 
poměru 2. 2. 2018

doklad osvědčujíc! odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle 
§ 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v 
platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č. 31/1995 Sb., kterou sc provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném 
zněni.

Úřední oprávnění pro ověřováni 
výsledků zeměměřických 
činností

1.11. 1995

Úředni oprávněni pro ověřováni 
výsledků zeměměřických 
činnosti

1.6. 2001

Prohlášení o existenci pracovního 
poměru

2. 2. 2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splněni

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášeni)

Ze dne

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního 
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedeni prací a údaj, 
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními 
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu prováděni 
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně.

Osvědčeni objednatele, ze kterého je patrné, žc v posledních 5 letech 
realizoval alespoň 5 významných stavebních prací (zhotovení stavby 
stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky):

Seznam stavebních prací 2. 2. 2018

- 3 významné stavební oráče. Dřičcmž za významnou stavební oráči 
zadavatel považuje zhotoveni díla stejného nebo podobného charakteru 
iako ic Dředmčt zakázkv (výstavba nebo rekonstrukce komunikace 
s Dokládkou asfaltových vrstev realizovanou vlastními kaoacitami)

Osvědčení o realizované veřejné 
zakázce na stavební práce pro ŘSD 
- Dl 1 oprava CB vozovky v km
13,7 - 7,8 vlevo

Bez data

s finančním plněním minimálnč ve výši 9,5 mil. Kč bez DPH 
za 1 zakázku, přičemž potvrzení o provádění pokládky asfaltových vrstev 
vlastními kapacitami je dostačující uvedením takového údaje v seznamu 
stavebních prací;

Osvědčeni o provedení stavebních 
práci - Rekonstrukce ulic
Kralupská, Nádražní a Riegrova 
v Brandýse nad Labem

30. 10. 2014

Osvědčení o realizované veřejné 
zakázce na stavební práce pro ŘSD 
- Dl 1 oprava CB vozovky v km
7,8 - 13,7 vpravo

10. 9. 2015

- 2 významné stavební Dráče. Dřičemž za významnou stavební Dráči 
zadavatel považuje zhotoveni stavby stejného nebo podobného 
charakteru iako ie Dředmčt zakázkv (výstavba nebo rekonstrukce mostu) 
s finančním plněním minimálnč ve výši 2,8 mil. Kč bez DPH 
za 1 zakázku;

Osvědčeni o provedení stavebních 
práci - 111/26811 Hoškovice, 
rekonstrukce mostu ev. č. 26811-2

Bez data

Osvědčení o realizované veřejné 
zakázce na stavební práce pro ŘSD 
- D2 Rekonstrukce mostu 
D2-054..2, km 56,512

28. 7. 2015

Ověřeni provedeni pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Seznamu stavebních 
práci ze dne 2. 2. 2018.

Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž 
finanční plnéni přesahuje - výši 9,5 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku (výstavba nebo rekonstrukce komunikace s pokládkou 
asfaltových vrstev realizovanou vlastními kapacitami), resp. výši 2,8 mil Kč bez DPH za jednu zakázku (výstavba nebo 
rekonstrukce mostu).
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fi 79 
odst. 2 
pism. d)

Osvčdčcni o vzdčlání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím 
pracovníkům dodavatele - osoba odpovčdná za vedení díla/příslušných prací, tj. osoba hlavního 
stavbyvedoucího/stavbyvedouciho

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru ..donravní stavbv“
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

Osvědčení o autorizaci
26. 6. 2007

- Prohlášeni nadepsané uxnhnu odpovědnou za vedení stavby: V nožici
hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně 
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této 
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díJa 
vc finančním objemu min 9,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, 
u kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 
provedení prací.)

Profesní životopis odborného 
personálu

2.2.2018

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru ..mostv a inženýrské 
konstrukce’1 Dodle zákona č. 360/1992 Sb.. o vvkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbč, v platném a účinném zněni

Osvědčení o autorizaci ■ 27. 6. 2017

- Prohlášeni podepsané osobou odpovédnou za vedeni nřisluitiívh prací:

Profesní životopis odborného 
personálu 2 2 2018

V pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně 
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této 
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce mostu), a to minimálně 2 díla ve 
finančním objemu min 2,8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku

- (Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u 
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu 
provedení prací.)

Bylo doloženo. Že osoba odpovědná za vedeni stavby řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve 
finančním objemu min. 9,5 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného spředmětem této zakázky.

V profesním životopise odborného personálu neni u osoby odpovědné za vedeni příslušných prací u stavebních akcí, kterými 
osoba za vedeni příslušných prací dokládá technickou kvalifikace, uveden název objednatele, kontakt na zástupce objednatele 
a stručný popis činnosti osoby.

i
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NÁZEV DÍLA:

PRO:

DOPIS NABÍDKY
„Silnice III/3089 Smiřice - průtah“ 

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
Částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 25 955 538,48
DPH (21%) 5 450 663,08
cena celkem 31 406 201,56

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

korun českých 
korun českých 
korun českých

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 7.2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:
Podpis______ z .____________ Milan Jiroušek, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis__________, , x—____________ Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD

Adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Datum 31.1.2018



PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,13 SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Hlavni stavbyvedoucí i f.

Stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.12.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČO 275 02 988

Hlavni inženýr stavby: J

UDl^BASlLNlCKrálovéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČO 275 02 988

Technicky dozor stavebníka: ;t___ __________ ..

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., 
oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, IČO 275 02 988

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, 
IČO 275 02 988

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby (= prací)

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla

1.13.2

1.133

V termínu určeném zadavatelem

34 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez 
zimní přestávky)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

34 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

L
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Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
120 měsíců na izolaci mostu

Sekce 1.1.5.6 I. sekce
I. ETAPA (rok 2018)
50001 Všeobecné a předběžné položky
50002 Kácení
SO 101 Komunikace km 1,1 - 1,39
SO 102 Komunikace km 0,3 - 1,1 (v této etapě 

bude realizován úsek se staničením 
km 1,115 - km 0,760)

SO201 Most ev.č. 3089-3
SO 801 Sadové úpravy

II. sekce:
O. ETAPA (rok 2019)
SOOOl Všeobecné a předběžné položky
SO 002 Kácení
SO 102 Komunikace km 0,3 - 1,1 (v této etapě 

bude realizován úsek se staničením 
km 0,760-km 0,300)

SO 801 Sadové úpravy

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce

1.133

V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce
Q.sekce

21 týdnů od termínu určeného zadavatelem
13 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
I. sekce 
n. sekce

21 týdnů + 6 týdnů
13 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,3 % z požadované výše bankovní záruky za 
každý započatý den prodlení s předáním bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy splňující 
požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
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4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

a započatý den trvání takového porušení
4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození 

bez DPH za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
a započatý den trvání takového porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna 

jen v denní době od 7 do 21 hodin. Omezení se 
řídí Závazným stanoviskem k vydání stavebního
povolení stavbv „Silnice III/3089 Smiřice -
Drútah“ v katastrálním území Smiřice, wdané
Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého 
kraje dne 28. 7. 2015. Uvedené Závazné 
stanovisko je součástí PD.

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné 
sekce (I., n.) za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
souhrnné ceny do té doby provedených prací bez 
DPH

Minimální částka pojistného krytí 183 30 mil. Kč

Zhotovitel:
Podpis______ , ____________ s____ Milan Jiroušek, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis___________________________Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 
Dopravní stavby VÝCHOD Adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov Datum 31.1.2018



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH a inženýr skýc h st aveb pr o j ekt o vanýc h 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Smluvní obchodní podmínky zahrnuji Obecné podmínky, které tvoři součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydáni, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociaci konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydáni v roce 2015, a následujíc! Zvláštní podmínky, které obsahuji úpravy a doplněn! těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 S97 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publlkace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijeti nabídky" je oznámeni rozhodnuti Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následujícf ustanoveni:
„Technickou specifikaci tvoři Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve zněni platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP, 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy "
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následujíc! ustanoveni:
„Součásti Výkresů je projektová dokumentace pro vydáni stavebního povolen! (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikaci schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právnf předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanoveni:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanoveni:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončen!" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty Objednatelem "

1



1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky* znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 [Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a

2



b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „{lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)* odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo bude realizováno 
pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci 
díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě 
smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 {Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„.ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 {Převzetí díla a sekcí}, dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii).“
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2
Zajištěni splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.2S (Záruka za odstranění vad}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele} nebo článku 20 (Clalmy, spory o rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeníobjednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou.“
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva financí. Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, aúditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními
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předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jim vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum”, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad}:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolnosti může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele] nebo článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby}:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit.”
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaloženi potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personálzhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěníkvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručeni písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
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V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj.“

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích}:
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi je nutno vykonávat práce dle Závazného stanoviska k vydání stavebního povolení stavbv „Silnice 
111/3089 Smiřice - průtah" v katastrálním území Smiřice, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého 
kraje dne 28. 7. 2015, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce 
stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí} a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele} a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí} v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).*

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,*
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu* vložena slova „časového i 
finančního*.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni}, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele} zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů*.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova .Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem' a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání].“
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody' 
nahrazena slovy „smluvní pokuta'.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a* a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)/
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj.“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 

k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončeni) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 {Určení}, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.*'

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)} nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepradm. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
.Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
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„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné*.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 

faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

17



14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly 
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „Silnice 111/3089 Smiřice - průtah" 
a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost 
jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání 
fakturované částky).
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Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně - na adrese
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel: |

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších 
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy] vkládají slova: „anebo 
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstraněni vad]''.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé] a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušeni a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku]“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí]]“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-Článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
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V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo [licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
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„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk* (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla*) s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům* (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.*

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.*
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18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.**

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení daimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu*.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 {Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 {Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízení) “

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20 6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: |

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojem vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla

„Silnice III/3089 Smiřice - průtah“

Rekapitulace nabídkové ceny

Obj e k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph

SO 001 Všeobecné předběžné položky
984 836,07(1

SO002 Kácení 64 137,96lJ

SO 101.1 Komunikace km 1,1-1,39 - demolice
390 753,53Í

SO 101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny
852 620,19ll

SO 101.3 Komunikace km 1,1-1,39
2 462 370,64Í

SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice 1 710 111,181

SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny 3 555 899,561

SO 102.3 Komunikace km 0,3 - 1,1
7 977 455,7 lj

SO 104 Dopravní značení km 1,1- 1,5 63 833,685

SO 105 Dopravní značení km 0,3 -1,1
223 285,57|

SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5 68 658,45i

SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 -1,1
176 550,3ol

SO 201.03 Dopravní značení (dočasné, trvalé) 13 077,80|

SO201 MOST 3089-3 7 294 269,40"
SO 801 Sadové úpravy 117 678,44

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 25 955 538,48

DPH 21% 5 450 663,08

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 31 406 201,56

Pavel Sokol
ředitel oblasti Hradec Králové

Lukáš Novák ,Dis 
vedoucí obchod, oddělení
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Soupis objektů s DPH

Objekt

Stavba: 328 80 - Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neocenžný
Varianta: ZŘ-

Od bytová cena |Kí|
OC + DPH |KČ|

Popis OC DPH OC + DPH

SO Ml Všeobecné předběžné položky

S0M2 Káceni

SO 101.1 Komunikace km 1.1- 1,39 - demolice

SO 101 2 Komunikace km 1,1- 1,39 - výměna aktivní zóny

SO 101.3 Komunikace km 1,1- 1,39

SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice

SO 102 2 Komunikace km 0,3 - 1,1 - výměna aktivní zóny

SO 102 3 Komunikace km 0.3 - 1,1

SO 104 Dopravní značení km 1,1- 1,5

SO 105 Dopravní značení km 0,3 -1,1

SO 107 Dopravní značeni objízdné trasy pro km 1,1-1,5

SO 108 Dopravní značeni objízdné trasy pro km 0,3 - 1,1

SO 201.03 Dopravní značeni (dočasné, trvalé)

SO20I MOST 3089-3

SO80I Sadové úpravy
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Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 001 Všeobecné předběžné položky

SO 001 Všeobecné předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: VIAPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:









Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana:
Čas:3.6.1.10 Datum: 2. 5. 2018

5
13:09:54

(-------------------------
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\__ ______

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 001 Všeobecné předběžné položky 
SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ

17 03720 POMOCPRÁCEZAJIŠŤ NEBOZŘÍZREGULACIAOCHRANU SOUBOR 1,000

DOPRAVY

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 
(i pěší) na staveništi (koridory, lávky) a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništ
- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 
policii a záchrannou službu, délka úseku 1,09 km.
- PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce

Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
Z \

Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO002 Kácení

Rozpočet: SO 002 Kácení

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z----------------------------------------- \-----------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\___________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 101.1 Komunikace km 1,1- 1,39 - demolice

SO 101.1 Komunikace km 1,1- 1,39 - demolice

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z
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r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 101.1 Komunikace km 1,1-1,39 - demolice 
SO 101.1 Komunikace km 1,1-1,39 - demolice

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T

kamenná suf

241,551*2,1=507,257 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

507,257

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 113178 ODSTRAŇ KRYTUVOZOVEKACHODNÍKŮ ZDLAŽEBKOSTEK M3 131,900

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 
zpětného využiti vybouraného materiálu

stávající žulové kostky (výška kostek cca 10 cm) pod živicí
předpoklad od ul. Nádražní k přejezdu (kostky jsou v sondách S5 před a S7-S8 za tímto úsekem)
131,9=131,900 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 113328 ODSTRAŇ PODKLVOZOVEKACHODNÍKŮ ZKAMENIVA NESTMEL, M3 241,551

vč. odvozu a uloženi na skládku

ŠD prům. tl. 17 cm ze sond S6 a S7

1319*0,17=224,230 [A]

sanace krajů vozovky 
(2*0,2*103,l*l,0)*0,42=17,321 [B]

Celkem: A+B=241,551 [C]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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SOUPIS PRACÍ
Z \

Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 101.2 Komunikace km 1,1- 1,39 - výměna aktivní zóny

Rozpočet: SO 101.2 Komunikace km 1,1- 1,39 - výměna aktivní zóny

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z----------------------------------------- \--------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\_____________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )
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r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny 
SO 101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

výkopová zemina

680,12*1,8=1 224,216 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 224,216

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, M3 680,120

vč. odvozu a uložení na skládku

1319*0,5=659,500 [A]

sanace krajů vozovky 
(2*0,2*103,l*l,0)*0,5=20,620 [D]

Celkem: A+D=680,120 [E]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě.jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a pojiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. ěerpacíchjímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováníjednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 101.3 Komunikace km 1,1- 1,39

SO 101.3 Komunikace km 1,1- 1,39

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 101.3 Komunikace km 1,1-1,39 
SO 101.3 Komunikace km 1,1-1,39

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

výkopová zemina

25,92*1,8=46,656 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

46,656

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3 25,920

vč. odvozu a uložení na skládku

přípojky vpustí 
81*(0,8*0,4)=25,920 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě.jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a pojiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. ěerpacíchjímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováníjednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 102.1 Komunikace km 0,3 - 1,1 - demolice

SO 102.1 Komunikace km 0,3 - 1,1 - demolice

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neocenčný 
SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice 
SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T

kamenná suf

2196,922*2,1=4 613,536 [A]
4,32*2,1=9,072 [B]

Celkem: A+B=4 622,608 [C]
Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 622,608

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 113178 ODSTRAŇ KRYTUVOZOVEKACHODNÍKŮ ZDLAŽEBKOSTEK M3 102,000

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 
zpětného využiti vybouraného materiálu

stávající žulové kostky (výška kostek cca 10 cm) pod živicí
předpoklad od ul. Nádražní k přejezdu (kostky jsou v sondách S5 před a S7-S8 za tímto úsekem)
102=102,000 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 113328 ODSTRAŇ PODKLVOZOVEKACHODNÍKŮ ZKAMENIVA NESTMEL, M3 2 196,922

vč. odvozu a uloženi na skládku
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 102.2 Komunikace km 0,3 - 1,1 - výměna aktivní zóny

SO 102.2 Komunikace km 0,3 - 1,1 - výměna aktivní zóny

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny 
SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

výkopová zemina

2836,478*1,8=5 105,660 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 105,660

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, M3 2 836,478

vc. odvozu a uložení na skládku

5464*0,5=2 732,000 [A]

zastávka bus 
182*0,5=91,000 [B]

sanace krajů vozovky 
(2*0,2*67,39*l,0)*0,5=13,478 [D]

Celkem: A+B+D=2 836,478 [E]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě.jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a pojiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. ěerpacíchjímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojováníjednotlivých balvanů
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO 102.3 Komunikace km 0,3 - 1,1

SO 102.3 Komunikace km 0,3 - 1,1

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 102.3 Komunikace km 0,3 -1,1 
SO 102.3 Komunikace km 0,3 -1,1

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

výkopová zemina

56,64*1,8=101,952 [A]

T 101,952

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce
2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3

včetně přesunu na meziskládku dodavatele

(2*(940-400))*0,l=108,000 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy ajejí vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

108,000

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, M3

vč. odvozu a uložení na skládku

56,640

přípojky vpustí 
177*(0,8*0,4)=56,640 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě.jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a pojiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. ěerpacíchjímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 104 Dopravní značení km 1,1- 1,5

Rozpočet: SO 104 Dopravní značení km 1,1- 1,5

\__________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \-----------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\______________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )
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SOUPIS PRACÍ
Z \

Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 105 Dopravní značení km 0,3 - 1,1

Rozpočet: SO 105 Dopravní značení km 0,3 - 1,1

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \-----------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\_________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání:

A
Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

Rozpočet: SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1- 1,5

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \--------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\___________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )

A
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SOUPIS PRACÍ
Z \

Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 - 1,1

Rozpočet: SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 - 1,1

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \---------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\____________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )

A
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SOUPIS PRACÍ
Z

<__________________

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

SO201 MOST3089-3

SO201 MOST3089-3

__ Z

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

<__________________
Zhotovitel:

__ >

Základní cena:

Z
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________ __ Z



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

Strana:
Datum: 2. 5. 2018 Čas:

2
13:09:54

(-------------------------
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\__ ______

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO201 MOST3089-3 
SO201 MOST3089-3

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T

výkopová zemina

253,103*1,8=455,585 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

455,585

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T

kamenná suf

14,4*2,1=30,240 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

30,240

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP Sil T

betonová suf

5,610*2,5=14,025 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

14,025

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1
4 111204

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

pokácení 3 ks okrasných keřů
vč. odvozu a uložení na skládku

3=3,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin
spálení na hromadách nebo štěpkování

M2 3,000

5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

včetně likvidace dřevní hmoty
pokáceni 25 ks okrasných jehličnatých stromů

KUS 25,000
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Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 201 MOST 3089-3

Rozpočet: S0 201.03 Dopravníznačení(dočasné,trvalé)

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \----------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\_____________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )

A





Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana:
Datum: 2. 5. 2018 Čas:3.6.1.10

1.
13:09:54
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Stavba: 328 80 Silnice HI/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

\___________________________________________________________________________________________________________________________________)

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\___________________________________________________________________________________________________________________________________ )

Základní cena:

Z--------------------------------------- \-------------------------------------
Cena celková:

DPH:

Cena s daní:
\___________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\____________________________________________________________________________________________________________________________ )

A
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(-------------------------
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\__ ______

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

328 80 Silnice III/3089 Smiřice - průtah_22012018_neoceněný 
SO 801 Sadové úpravy 
SO 801 Sadové úpravy

A

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0
1 014112

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T

kamenná suf

104,405*2,1=219,251 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

219,251

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP Sil T

betonová suf

26,12*2,5=65,300 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

65,300

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1
3 113438

Zemní práce
ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET 

PODKLADU,

vč. odvozu a uložení na skládku

M3 104,405

živice 150mm, KSC 300mm dle sond 1,2 
zelený pruh vpravo 
(155,8+76,21)*0,45=104,405 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kdeje možné poplatek zahrnout dojednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 113458 ODSTRAŇ KRYTUVOZACHODZBETONUVČETPODKLADU, M3 26,120

vč. odvozu a uloženi na skládku

Beton 200mm, ŠD 200mm 
zelený pruh vpravo 
65,3*0,4=26,120 [A]

viz. prův. a těch. zprávy, situace a vzorové řezy







SILNICE 111/3089 Smiřice - průtah

SO 201 MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON
DOČASNÁ PŘELOŽKA VODOVODU, položka 744Y0105

celkem
poř. č. pol. Název položky MJ počet MJ

r r jednotková celkem
Viepbecné konstrukce a práce

i
PROVIZORNÍ LÁVKA - ZŘÍZENÍ, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ soubor

i tUZ
Provizorní lávka po dobu výstavby pro uložení inž. sítí - zřízení, montáž, demontáž

2 ni a 1 m POPLATKY ZA SKLÁDKU Im3 L 4,8|
U-L*) 1U2

zemina
VSeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

1
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽTŘ. II, ODVOZ DO 20KM m3 4,8

□
6*0j8*1

4 i ~ía a 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 3,6
6*0.8*0.75

5 1 1CO1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 yL
A • JO A

6*0.8*0.25
Zemní práce

Přidružená stavební výroba

c "71 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ |m2 7,625l.
u

61*0.5*0.25
Přidružená stavební výroba

Potrubí

7 aoilaa ŠOUPÁTKA DN DO 150MM ks íL

8 OC1 « UJÁJJ
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM m 28

9
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO150MM m 351

O/1JJ



10 85833
NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY m 26

11 87833 NASUNUTÍ PLASTTRUBDN DO 150MM DO CHRÁNIČKY |m | 26|

12 86646
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN D0 400MM m 26
26

13 87646
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DO DO 400MM m 26
26

14 899632
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 1S0MM m 63
35+28

15 899631
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM m 63
35+28

16 89973
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM m 63
35+28

Potrubí

Ostatr>! konstrukce a práce

17 936312
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15) m3 0,9|
podpěry 3*l*l*0.3

18 969134
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH |m 32
stávající potrubí

Ostatní konstrukce a prače

CHlbHin



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy 

technickými kvalifikacemi
- výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí. pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybaveni, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem vyměř a "státními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kdeje 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu práci. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vi. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňováni.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístěni a odvoz na skládku, vč. uloženi a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačeni násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele. 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určováni ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné předběžné položky.

5. Poíadavkv na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízeni zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel.

Součástí objektu SO 201 MOST 3089-3 je položka 744Y0105 Dočasná přeložka vodovodu, rozpočet k této položce je 
zpracován ve formátu Excel mimo ASPE.

Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. 
Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve 
formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmi provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr iako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

Silnice III / 3089 Smiřice - průtah

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů

Činnost poddodavatele, 
kterou bude při realizaci 
provádět

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

JAST s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

1Č: 62065939
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele: MM

Spisová značka v obchodním rejstříku:
C 190975 vedená u Městského soudu v 
Praze

Tel.-'fax: ■
E-mail:

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

HT - ROAD s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu: Ríšova 2, 641 00 Brno

IČ: 274 78 866
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele:

Spisová značka v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 43311

Tel./fax: __ £
E-mail: [' - jj
Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Družstvo Trotilla

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha

IČ: 28501314

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele: M^H

Spisová značka v obchodním rejstříku: ŽR u Úřadu městské části Praha I

Tel./fax: £ __
E-mail: _ ’j|

DZ, DIO

Frézováni vozovek

Přípravné práce
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4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

W-STAVOB s.r.o., organizační složka

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Škroupova 441/12, 500 02 Hradec 
Králové

IČ: 27535282
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele:

Spisová značka v obchodním rejstříku:
ŽR MM Hradec Králové

Tel./fax:
E-mail:

Přípravné práce

Subdodavatel, kterým je prokazována kvalifikace
l. Obchodní firma nebo název

Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

GEFOS a.s.

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8

IČ: 25684213
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele:

Spisová značka v obchodním rejstříku:
Městský, obchodní soud v Praze, oddíl
B, vložka 5477

Tel./fax:
E-mail:

Geodetické práce

Smlouva, doklady a oprávnění doloženo v Certifikátu SCSD uchazeče

2. Obchodní firma nebo název
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Chládek a Tintěra , Pardubice a.s.

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu:

Pardubice - Zelené Předměstí,
K Vápence 2677 , PSČ 530 02

IČ: 25297899 Výkon funkce

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
subdodavatele:

stavbyvedoucího (mostař),
realizace mostního objektu

Spisová značka v obchodním rejstříku:
KS v Hradci Králové, oddil B, vložka 
1441

Tel./fax:
E-mail:

Smlouva, doklady a oprávnění doloženo smlouvu o spolupráci

Podpis______ ___________________^Milan Jiroušek, ředitel oblasti Hradec Králové

Podpis_______________ _ _________ Lukáš Novák, DiS., vedoucí obchodního oddělení

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby VÝCHOD Adresa: Silu 1143, 393 01 Pelhřimov Datum 31.1.2018

7



S W IE T E L S K Y  s taveb n í s .r.o .

SWIETELSKY

PLÁN JAKOSTI

stavby ze dne 26.3.2018

„Silnice III/3089 Smiřice - průtah"

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarská námáefl 1245,500 03 Hradec Králová

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební a.rx.
oditipný ttvod Dopravní stavby VÝCHOD

oblast Hradec Králová 
Nádražní 486 
51721 Týnlátá nad Orlici

Vypraoovd: PfeztouM: Schválí

Funkce: stavbyvedoucí / vedouc) stavby ředtol oblasti

Datum: 0&D1B 03/2018 03/2018

Podpis:
~ r

Tento řízený rtoinnnrm je dnlevnim vieaiiiíctnm SWiťi ml SKY stavební u.o., a nesmi být Jako celek, ani jeho 
části bez plácnuto eouhlasu rozmnožován nebo jinak razlifován
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1 ÚVOD

1.1 Plán jakosti stavby úzce souvisí s Příručkou Integrovaného systému, popisuje způsob zabezpečeni jednotli
vých systémů podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN IS014001 a OHSAS 18001 a na ně nava
zujících norem ve společnosti SWIETELSKY stavební s r.o. Tato příručka je určena k prezentaci jednotlivých systémů 
a k prokazováni jejich shody s požadavky uvedených norem.
Platí ve společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., v divizi dopravního a Inženýrského stavitelství a je řídicím doku
mentem v jednotlivých útvarech dlvtza zařazených do tohoto systému.

Odbornost a spolehlivost zaměstnanců společnosti, technické a ekonomické zázemí, opírajíc! se o jeden z největ
ších rakouských stavebních koncernů, jsou dobrými předpoklady k naplněni firemní filozofie vyjádřené heslem

'Na nás můžete stavět*

a jsou zárukou vedoucí k uspokojeni potřeb a očekáváni zákazníků ve všech nabízených činnostech, především ve 
výstavbě, opravách a rekonstrukcích silnic a ostatních komunikacf, výstavbě a opravách mostů, průmyslových ploch, 
výstavbě Inženýrských sltl, ekologických staveb, sportovních areálů a míst aktivního odpočinku.

Plán jakosti souvis! 8 Příručkou integrovaného systému, část 'Příručka QMS" zpracoval, zkompletoval a dále řidl 
manažer jakoetl. Odpovídá za její zpracováni, formální úpravu, zajištěni schvalováni, vydáváni, distribuci a evidenci. 
Ve spolupráci s představitelem vrcholového vedeni pro jakost prověřuje pravidelně její platnost a provádí Její aktuali
zaci.

Příručka integrovaného systému je vydává jako elektronický soubor v informačním systému SWIET-INFO. Za se
známeni s obsahem integrované dokumentace a dodržováni její ustanoveni odpovídá každý zaměstnanec společnos
ti, který má přístup do informačního systému SWIET-INFO. Zaměstnanec je povinen sledovat pravidelně vždy při 
změně přístupového hesla do informačního systému SWIET-INFO soubor 'Změny Integrované dokumentace* a s 
příslušnými změnami se seznámit.



Tento zaměstnanec zodpovídá za seznámeni s jejím obsahem všech podřízených zaměstnanců. PřlruCka integro
vaného systému je k dispozici zákazníkům v tištěné formě. Tištěná forma se pořizuje pouze pro potřeby zákazníků 

společnosti a nepodlého změnovým řízením.

Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu kvality (QMS) společnosti SWIETELSKY 
stavební s.ro. Systém managementu kvality odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové 
(OHK) Je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je 
certifikován podle této normy certiflkačnl společnosti SILMOS-Q s.r.o.
Systém managementu kvality je součásti integrovaného systému managementu (IMS) OHK, tvořeného dále certifiko- 
vanými systémy environmentálního managementu (EMS) a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(HSMS). Celý Integrovaný systém managementu OHK Je popsán v dokumentaci Uzeni IMS.
Certifikát Systému certifikováných stavebních dodavatelů viz nabídka - Kvalifikační předpoklady

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na dokumentaci řízeni IMS, 
kterou tvoři Příručka IMS a směrnice IMS. Tato dokumentace je v případě požadavku objednatele k nahlédnuti u ředi
tele oblasti.
Pojem .systém managementu kvality*, resp. zkratka .QMS* jsou v dalším textu tohoto plánu kvality uváděny 
v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních případech je použit pojem .integrovaný 
systém managementu*, resp. zkratka .IMS*.

12 Funkčnost IMS je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním celého IMS vedením 
OHK a externími audity, prováděnými certifikačni společnosti.

1.3 Za trvalé zajištěni funkčností IMS v OHK odpovídá manažer IMS. Za dodržováni postupů a zásad IMS na stavbě 
odpovídá ředitel oblasti.

2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY

2.1 Předmětem tohoto plánu kvality je stanoveni metod managementu kvality při realizaci smlouvy o dílo (SOD) na 
zhotoveni stavby .Silnic* III/3089 Smiřic* - průtah*.

2.2 Zpracovatelem tohoto plénu kvality je zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
oblast Hradec Králové
Nádražní 486
51721 Týniště nad Orlici

2.3 Rán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 Jako součást dokumentace pro zhotoveni přBdmětné 
stavby na základě oznámeni o výběru nejvhodnějši nabídky v zadávacím řízeni podle § 27 otevřené řízeni - zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práoe .Silnic* HI/3089 
Smiřice - průtah (dále stavba, resp. předmětná stavba) vydaném Královéhradeckým krajem dne 26.3.2018.

2.4 Plán kvality je určen:
- objednateli k získáni důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované kvalitě

zhotoviteli k vytvořeni organizačních, personálních, technicko-výrobnich a dalších podmínek pro uspokojeni všech 
specifikovaných požadavků objednatele.

2.5 Rán kvality je závazný pro všechny zaměstnance OHK i pro všechny osoby subdodavatelů podílejících se na 
stavbě.

2.8 činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:



a) environmentální management
b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky. 

2.7 Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončeni záručních lhát na zhotovená dílo.

3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY

3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:
a) dokumentaoe řízeni IMS
b) zadávací dokumentaoe stavby
c) souvisejíc! právní a technické předpisy
d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikaci MD ČR.

3.2 Plán kvality vychází z organizačního uspořádáni závodu, ze systémových vazeb, odpovědnost) a pravomoci uve
dených v Příručce IMS a v navazujících dokumentech IMS.

4 CÍLE KVALITY

4.1 Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikaci požadavků na kvalitu stavby a jsou vyjádřeny následu
jícím způsobem:

a) splnit konečný termín předáni celé stavby, vč. splněni dílčích terminů předáni samostatně předávaných objektů
b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měřeni stanovených v KZP schvále

ném objednatelem
c) v rámci předávacího řízeni stavby získat vyjádřeni spokojenosti objednatele dosažením alespoň stupně .velmi

dobré' v ukazateli .Souhrnné hodnoceni díla objednatelem" a kladné doporučeni formou referenčního listu 
stavby

d) prováděním plánovaných Interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího rozsahu v rozhodujících
technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek

e) pří prováděni záručních oprav splnit Biůty stanovené v SOD.

4J K dosaženi výše uvedených cílů budou využity standardní postupy IMS a specifické postupy uvedené v tomto 
plánu.

4J Za splněni cílů kvality stavby odpovídá ředitel oblasti.

5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace 
stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu.
Pro předmětnou stavbu platí procesy QMS vč. jejich sledu a vzájemného působeni, uvedené v Příručce IMS.

32 Za plánováni, řízeni a koordinaci činnosti a za řešeni problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, 
za přezkoumáni výsledků auditů, za kontrolu plněni nápravných a preventivních opatřeni, za schvalováni žádosti o 
výjimku z požadavků QMS, za přezkoumáni změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu pan Zdeněk Havel.

5.3 Za schvalováni změn plánu kvality odpovídá ředitel oblasti Pavel Sokol.

5j 4 Za řízeni stavby, za dodržováni postupů a zásad IMS vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za pň- 
pravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé prováděni prací v souladu s harmonogramem stavby, 
za koordinaci výrobních a souvisejících činnosti s ostatními účastníky výstavby, za předáván! a uplatňováni požadav
ků a Informaci dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešeni problémů stavby v etapě realizace, za



plněni stanovených cflů, za zajištěni všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorováni průběhu 
výstavby odpovídá ředitel oblasti jj^B^Hi

6 ŘtZENl DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

6.1 Řízeni dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). 
Všechny předpisy pro ndicl, výkonně a kontrolní činnosti, jakož I dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zalátá
na jejich aktuálnost a jsou jednoznačně Identifikovány stanoveným způsobem.
Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby 
a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy:
- dokumentace řízeni IMS (Příručka IMS, směrnice IMS)
- obecně závazné právní pfedplsy
- česká technické normy (ČSN)
- technologická pravidla SWIETELSKY stavební s/.o. (TPr)
- technické kvalitativní podmínky (TKP)
- dodací podmínky
- technické podmínky MD ČR (TP)
- vzorové listy

K základním řízeným dokumentům stavby patři zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy 
dokumentů, určených v dokumentaci IMS nebo ve smluvních požadavcích objednatele.
Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o.., pokud ve 
smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

62 Za řízeni přBdpisů v rámci závodu vč. jejich Identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržováni exter
ních předpisů v aktuálním stavu, za zajišťováni aktualizace, revizi a za distribuci předpisů odpovídá technolog p. Ivan 
švec.

6.3 Za přezkoumávání, schvalováni, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají za
městnanci, určeni v dokumentaci IMS.

64 Za řízeni dokumentů na stavbě, za potřBbný rozsah vybavenosti (vč. nárokováni předpisů u vedoucího kvalty a 
záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá ředitel oblasti.

7 ftfZENf ZÁZNAMŮ

7.1 Základní postupy pro řízeni záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchováni, dostupnost, formu, 
rozsah záznamů předávaných objednateli atd. Jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 1). V rámci předmětné 
stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedeni a předáváni záznamů stavby.
K základním záznamům stavby patři mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy 
z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednáni, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad. 
Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy SWIETELSKY stavební s.r.o., pokud ve smlouvě 
o dílo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za řízeni záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad IMS s respektováním požadavků objedna
tele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá ředitel oblasti.

8 ZDROJE



8.1 Poskytoviní zdrojů
Vedeni OHK periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržováni a zlepšováni IMS. Zdroje pro 
předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích táto kapitoly 8.

82 Materiály
Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádná materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami.

8.3 Lidská zdroje

8.3.1 Posfcpy a zásady pro řízeni procesu vzděláváni, pro získáváni a rozšiřováni kvalifikace zaměstnanců jsou sta
noveny v dokumentaci IMS (Příručka IMS) a v souvisejících Interních předpisech.

8.3.2 Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.

8.3.3 Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školeni.

8.3.4 Za zajištěni potřebného rozsahu vstupních školeni nových zaměstnanců, za zajištěni dalšího vzděláváni stávají
cích zaměstnanců podle plánu vzděláváni, případné podle operativních požadavků fedltele oblasti a za zajištěni spe
cializovaných školeni odpovídá personální ředitelka, pani Hana Faicová.

8.4 Infrastruktura

8.4.1 Základní pravidla, zásady a odpovědnosti pro řízeni infrastruktury jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Příručka 
IMS) a v souvisejících Interních předpisech

8.4.2 Pro zhotoveni dila má závod náležitá technické vybaveni (viz nabídka).
Výroba asfaltových směsi je zajištěna z vlastni obalovny - Obalovna Týniště s.r.o. Výrobní zařízeni odpovídají specifi
kovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů - TKP, ČSN).
Závod má zaveden systém plánovité péče o technická zařízeni. Tlm zaručuje spolehlivost, pohotovost a osikovou 
způsobilost těchto zařízeni pro dodrženi požadovaných kvalitativních parametrů stavby.
Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní 
vybaveností tak, aby při těchto pracích byty dodrženy stanovené parametry kvality.

84 J Za zajištěni komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponbilitu a spolehlivost odpoví
dá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy Ing. Ivan Ingeduld.

8JS Pracovní prostřed!

Podmínky pracovního prostředí pro dosaženi shody vlastnosti výrobku a požadovanými hodnotami jsou stanoveny v 
technický^ předpisech příslušných technologii.
Za Uzeni podmínek vhodného pracovního prostřed! odpovídá ředitel oblasti.

9 POŽADAVKY

9.1 Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součásti zadávací dokumentace a návazně 
smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.

9.2 Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy:
a) smlouvou o dílo
b) dodacími podmínkami stavby
o) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy
d) zadávací dokumentaci stavby
e) projektovou dokumentaci stavby
f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikaci MD ČR



těchto požadavků. Proces přezkoumáni požadavků Je organizován obchodním útvarem, který zakiádó veškerá zá
znamy o výsledcích přezkoumáni.

9.4 Za přezkoumáni specifikovaných požadavků zákazníka a za řešeni případných rozporů nebo nejasností v poža
davcích odpovídá ředitel oblasti.

10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

10.1 Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešeni stížnosti, Jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pří
ručka IMS).

102 Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá ředitel oblasti, v procesu 
výstavby a předávacího řízeni dokončené stavby odpovídá ředitel oblasti.

10.3 Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, Internet, apod.) a 
záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace stavby budou projednávány v rámd kontrolních 
dnů, koordinačních porad a přlp. operativních Jednáni.
Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatele.

11 NÁVRH A VÝVOJ

11.1 Požadavky článku 7.3 (Návrh a vývoj) normy ČSN EN ISO 9001 nejsou v QMS OHK aplikovány. OHK nevykoná
vá vlastními kapacitami projektové ani výwjové činnosti.
Projektová dokumentace stupně DZS Je přebírána od objednatele. Při zajišťováni realizační dokumentace stavby 
(RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s objed
natelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnuti požadavků objednatele, konstrukčního řešeni, po
stupu výstavby apod.).
Při zjišťování RDS jsou respektovány zásady Systému Jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další 
související přBdpisy.

112 Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupefi DSP + PDPS, RDS, projekční 
kancelář: Dopravně Inženýrská kancelář, s.r.o, Bozděchova 1668,500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektanl Ing. 
Miloš Burianec, převzaté od objednatele Jako součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.

11J Zhotoveni RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).
V procesu zpraoovánl RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projekto
vých precl v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

114 Za výběr projektové oiganizace, za zajištěni RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schváleni RDS zástup
cem objednatele, odpovídá ředitel oblasti.
11.5 Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlaseni zóstupd 
objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedeni změny RDS. Provedené změna 
RDS Je vždy předložena zástupci objednatele ke schváleni. Za proces změny odpovídá ředitel oblasti.
11.6 Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá určený zaměstnanec přípravy stavby.

12 NAKUPOVÁNÍ

12.1 Hodnoceni, výběr a zajištěni dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů precl a služeb (souhrnně subdo
davatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 3). Subdodavatelé jsou vč. 
hodnoceni vedeni v aktualizované databázi.

12J S vybranými subdodavateli budou uzsvřeny smlouvy, zabezpečující splněn! všech požadavků, specifikovaných 
objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaz



nosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřováni naku
povaných výrobků a prací.

113 Kvalita nakupovaných výrobků a prací Je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní 
kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o 
kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty pilp. dalšími odpovídajícími doklady.
Shoda vlastnosti stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném zněni, navazujících nařízen i vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

114 Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumáni smluvních dokumentů a za koordinaci postupu 
v oblasti nakupováni s hlavním stavbyvedoucím odpovídá ředitel oblasti.

115 Za řádné provedeni přejlmky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě 
zjištěni neshody se postupuje podle zásad dokumentace IMS.

13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

13.1 Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízeni stavby včetně případné validace příslušných vý
robních procesů Jsou stanoveny v dokumentaci IMS (směrnice č. 2). Proces výstavby bude probíhat podle schválené
ho harmonogramu stavby (viz nabídka - příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schvále
nou projektovou dokumentaci a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prová
děny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech 
SWIETELSKY stavební s.r.o.. Disponibilita způsobilých výrobních zařízeni a personálu Je řešena v kapitole 6 Zdroje. 
Součásti dodávky stavby Je poskytnuti záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:
- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy
- nakupované výrobky, práce a služby
- výrobní a technická zařízeni
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikaci
- energetické vstupy
- (event další vstupy).

Realizační činnosti:
- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů
- kontrolní a zkušební činnosti
- (event další realizační činnosti).

Výstupy:
- dokončená stavba
- záznamová dokumentace z průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedeni
- dokumentace o předáni a převzetí stavby
- (event další výstupy).

13.2 Kritéria kvality Jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných práci je zajištěna 
Jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality Je dále popsána v kapitole 18.

13.3 Průběh práci na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denicích způso
bem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi. Určené listy denních zá
znamů stavebního deníku bude stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

134 Za přípravu stavby a za koordinací činnosti při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá ředitel oblas
ti.



13.5 Za řízeni stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapadt (dopravních prostředků, strojů a zařízeni), ma
teriálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé prováděni prací v souladu 8 harmonogramem 
stavby, projektovou dokumentaci a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za pře
dáváni a uplatňováni požadavků a Informaci dotčeným Interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešeni 
problémů stavby v etapé realizace, za přezkoumáni výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržováni 
postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, odpovídá ředitel oblasti.

13.6 Za vedeni stavebních deníků, prefektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších doku
mentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí,

14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. Identifikace stavu 
po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením 
odpovědnosti podle dokumentace IMS (Příručka IMS, směrnice č. 2), a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich 
sledovatelnost, kontrola a případné staženi.
Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník.

142 Za plněni zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá ředitel oblasti.

15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA

15.1 Zásady řízeni tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudováni do stavby, Jsou stanoveny 
v dokumentaci IMS (Příručka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad 
IMS, a to tak, aby byte zajištěna sledovatelnost, kontrola a případné staženi tohoto majetku.
Pro přsjlmku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uloženi a zabudováni výrobků dodaných 
objednatelem, vč. způsobu vypořádáni neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných.

15.2 Za projednáni a zajištěni konkrétních zásad a postupů pro řízeni majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za 
jeho Identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladováni a použiti nebo zabudováni ve vztahu k předmětné stavbě, 
a to vč. Informovanosti objednatele o způsobu nakládáni v případě ztráty, poškozeni nebo nevhodnosti tohoto majet
ku, odpovídá ředitel oblasti.
Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

15.3 Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízen I majetku objednatele odpovídá ředitel oblas
ti.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNI

16.1 Za dodržováni zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo 
snížením kvality po dobu trváni odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámd celé stavby ředitel oblasti.
Ochranná opatřeni jsou stanovena:
- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

16.2 Za zachováni kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož I za dohled nad manipulaci s těmito výrobky obslu
hou vyškolenou podle příslušných přBdpisů odpovídá ředitel oblasti.



16.3 Za zdokumentované předáni dokončené stavby objednateli ve sjednaném terminu, v požadované kvallté a se 
stanovenou dokumentaci stavby, za řádné a včasné odstraněni případných vad a nedodělků z předávacího řízeni 
stavby, odpovídá ředitel oblasti.

17 ř ízení neshodných produktů
17.1 V připadá zjištěni výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo 
v dokončené stavbě, postupuje se po provedeni identifikace stavu dále podle zásad stanovených v dokumentaci IMS 
(Příručka IMS). O neshodě provede ředitel oblasti stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatřeni, za
braňujíc! nesprávnému použiti.

172 Za sledoval rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumáni a vypořádá
ni odpovídá ředitel oblasti. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádáni výjimky na výrobek, nesplňující specifikova
né požadavky. V takovém případě se postupuje podle dokumentovaných postupů IMS.

18 MONITOROVANÍ A MĚŘENÍ

18.1 Monitorováni a měřeni procesů

18.1.1 OHK má v dokumentaci IMS (Příručka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorováni a měřeni stanove
ných procesů QMS. V rámci stavby bude monitorováni, resp. měřeni uplatněno zejm. při převzetí staveništé od objed
natele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních 
dnů a vyhodnocováni výsledků kontrol, zkoušek a měřeni), při pfedánl dokončené stavby (protokol o předáni), 
v průběhu záruční doby a při Jejím ukončeni (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorování a měřeni procesu výstavby b za vedeni záznamů o zjištěných problémech a neshodách 
v procesu odpovídá feditel oblasti.

182 Monitorováni a měření produktu

182.1 Činnosti monitorováni a měřeni produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci 
IMS (Příručka IMS) a s respektováním požadavků objednatele.

18.22 Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plénu (KZP), stanovujícího četnost a dru
hy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP Je přílohou č. 1 tohoto plánu kvality zpracovaný v souladu 
8 požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.

1822 Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky budou prováděny externí laboratoři.
Kontrohl zkoušky a měřeni budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými doku
menty a předpisy.
Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny pří
slušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu.

182.4 Závod přebírá odpovědnost za prováděni průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měřeni u svých 
subdodavatelů.
U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodrženi předepsaných druhů zkoušek a jejich 
četnosti a dále v případě potřeby prováděni mezioperafinlch kontrol ze strany závodu.
Se subdodavateli bude rovněž smluvně zajištěn systém předáváni protokolů o průkazních, kontrolních a přejímacích 
zkouškách a předáváni protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat 
příslušný stavbyvedoucí, který zápisem ve stavebním deníku předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

18.2.5 Postup a přejímací kritéria vč. kritérií pro uvolněni výrobků, dokončených práci, resp. části stavby, jsou pro 
realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projek
tová dokumentace, dodací podmínky).



18.2.6 Za komplexní zajištěni všech předepsaných průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek a měřeni na stavbě, 
za koordinaci pří jejich zajištěni, s hlavním geodetem a se subdodavateli, za řešeni problémů stavby v oblasti kontrol, 
zkoušek a měřeni ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedeni kontrol 
všech prací, které máji být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá ředitel oblas
ti. 1

182.7 Za nárokováni zkoušek a měřeni, za zakládání protokolů a za prováděni záznamů o kontrolách, zkouškách a 
měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

18.2.8 Za provedeni nárokovaných zkoušek, resp. za jejich případné zajištěni u externích laboratoři odpovídá ředitel 
oblasti.

1822 Za smluvní zajištěni vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek, 
měřBnl a systému předáváni protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá ředitel oblasti.

182.10 Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavni geodet.

182.11 Za provedeni výstupní kontroly stavby, za vypracováni .Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnoceni 
jakosti díla* odpovídá výstupní kontrola. Zpráva buřte vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti do
končených staveb pozemních komunikaci zhotovitelem.

18.3 Řízeni monitorovacích a měřicích zařízení

18.3.1 Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. Identifikaci měřidel, způsoby zabezpečo
váni kalibraci a ověřováni měřidel vč. označováni kalibračního stavu a vedeni záznamů o měřidlech jsou stanoveny 
v Metrologickém řádu.

18.32 Za Uzeni metrologlcké péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog.

19 AUDITY

19.1 V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objedna
tele nebo certifikačního orgánu.

192 Interní audity slouží k zjištěni aktuálního stavu funkčnosti IMS v rámci stavby, ke kontrole plněni smluvních poža
davků (vč. plněni ze strany subdodavatelů) nebo k zjištěni míry uplatňováni a efektivnosti piánu kvality. Interní audity 
mohou být provedeny formou:
a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci IMS (směrnice č. 4)
b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

19.3 Za organizování interních auditů, vč. rozhodnuti o zařazeni konkrétního interního auditu stavby do ročního plánu 
auditů odpovídá manažer IMS.

194 Externí audity slouží objednateli k zjištěni stavu plněni smluvních požadavků a certifikačnlmu orgánu k zjištěni 
stavu plněni požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plněni podmínek certifikátu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Použité zkratky

SW1ETEL8KY stavební s.rx). - SWIETELSKY stavební s.r.o.
OHK - oblast Hradec Králové závodu Dopravní stavby VÝCHOD
MD ČR - Ministerstvo dopravy české republiky

IMS - integrovaný systém managementu
QMS - systém managementu kvality



EMS
HSMS
SOD
DSP
DZS
PDPS
RDS
ZTKP
TKP
TP
ČSN
TPr
KZP

- systém environmentálního managementu
- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- smlouva o dílo
• dokumentace pro stavební povoleni
- dokumentace pro zadáni stavby
• projektová dokumentace pro provádění stavby
- realizační dokumentace stavby
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky
• technické kvalitativní podmínky
• technické podmínky MD ČR
- české technické normy
- technologická pravidla SWIETELSKY stavební s.r.o.
- kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

202 Definice vybraných pojmů

Objednatel: právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotoveni určitého díla a zavazuje se 
zaplatit cenu za jeho zhotoveni.

Zhotovitel stavby: společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hra
dec Králové, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedeni stavby.

Subdodavatelé.1 souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním 
vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektová dokumentace: dokumentace pro zadáni stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu 
příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objasněny v dokumentech 
souvisejících.

21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Revize a změny plánu kvality

21.1.1 V případě nutnosti bude provedena revize a event aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících 
fázích, resp. situacích:
- při změnách specifikaci požadavků (smluvních, legislativních, technických)
- při změnách vstupů plánu kvality
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patři do schvalovací pravomoci objednatele
- pil změnách IMS
- (event. v dalších případech).

21.1.2 Návrh změny plénu kvality vyhotoví zpracovatel plénu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu 
8 platnými postupy pro řízeni dokumentace IMS. Návrh přezkoumá ředitel oblasti a po odsouhlaseni objednatelem jej 
schválí ředitel závodu.
Distribuci řízených výtisků podle rozdělovnlku provede zpracovatel plénu kvality.

21.2 Účinnost

Tento plén kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.
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Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o

Zpracoval:
Poznámka: U veškerých materiálů používaných pn výstavbě budou dokladovány kvalitativní parametry v souladu požadavky příslušných předpisů ČSN, NV apod.

Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

S0101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny

zemn í pr áce
Pořadové

č.
koalrolw

Předmět kontroly Měmé
jednotky

Množství Podle přeopisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr FDLddminil četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně)
Sd 0/63

m3 680,12

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

2
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
šdO/63

m3 680,12 ČSN 736126-1 odchylka od proj. 
tlouštěk

min. 0,8 h (prúm. 0,9 h) po100m stavbyvedoucí dle skut. zápis v SD

3
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně)
Sd 0/63

m3 680,12
ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 zrnitost Ge

1/1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

4
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně)
Sd 0/63

m3 680,12
ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 obsah jemných částic

min. 2% (LF2), max. 9% 
(UF9)

1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

5
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně)
Sd 0/63

m2 1 360,00
ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

přičná (2m lať)
max. 20 mm po 100m stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

6
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně)
Sd 0/63

m2 1 360,00
ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lat)
max. 30 mm průběžně stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

7 zemní pláň m2 1 360,00
ČSN 73 6133 
ČSN 721006 modul přetvámosti Edef,2 ž 60 MPa 1 xna 1.000 m2,

akreditovaná
laboratoř

2 protokol

-2-



8 zemni pláň m2 1 360,00 TKP kap. 4
Poměr modulů 
Edef,2/Edef,1

<2,5 1 x na 1.000 m2
akreditovaná

laboratoř
2 protokol

ZÁKLADY
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Uimé
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkouiek

Výstup

1 geotextilie 300g/m2 m2 1 360,00 shoda
prohlášeni o vlastnostech 

certifikát, průk.zkouška
průběžně stavbyvedoucí

dokument
výrobce-

dodavatele

Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

S0101.3 Komunikace km 1,1-1,39

Komunikace
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
Jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

NESTMELENÉ VRSTVY ŠD 0/63 Ge (tl. v. 22Omm)
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
štěrkodrť ŠD* 0/63 

(tl.v.220 mm)
m3 299,25

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášení o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

2
štěrkodrť ŠD* 0/63 

(tl. v.220 mm)
m2 1 360,24 ČSN 721006 modul přetvámosti Edef,2 ž 80 MPa 1 /1.500 m2

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

-3 -



3
štérkodrt’ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 1 360,00 TKP kap. 4

Poměr modulů 
Edef,2/Edef,1 S2.5 1 x na 1.000 m2

akreditovaná
laboratoř

2 protokol

4
štérkodrt' ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm) m2 1 360,24 ČSN 73 6126-1 odchylka od 
projektových tlouštěk

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100 m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

5
štérkodrt'ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m3 299,25

ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 zrnitost Ge

1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

6
štérkodrt'ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m3 299,25

ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 obsah jemných částic

min. 2% (LF2), max. 9% 
(UF9)

1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

7
štérkodrt'ŠDa  0)63 

(tl.v.220 mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

příčná (2m lat)
max. 20 mm po 100 m stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

8
štérkodrt'ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lat)
max. 30 mm průběžně stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM, C3/4 (t v. 150 mm)
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1

2

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2

m2

1 360,24

1 360,24

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb

ČSN 73 6124-1
ČSN 72 1006 

TKP kap. 5

prohlášení o 
vlastnostech

mira zhutnění 97%

pro každý druh 
materiálu

1 /1.500 m2

dodavatel
materiálu

akreditovaná
laboratoř

1

1

protokol

protokol

3
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 1 360,24
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
pevnost v tlaku na krychli min. 4 MPa

3x těleso, 
min. 1x denně

akraditovaná
laboratoř

dle
skutečnosti

protokol

4

KAMENIVO STMELENÉ
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
vlhkost -3% až+2% min. 2x denně

akreditovaná
laboratoř

dle
skutečnosti

protokol

5
KAMENIVO STMELENE 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 1 360,24
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
laboratorní srovnávací 
objemová hmotnost

deklarovaná hodnota 1x denně
akreditovaná

laboratoř
1 protokol

-4-



6

KAMENIVO STMELENĚ 
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 1 360,24

odolnost proti mrazu a 
vodě

85% Rc 1x týdně
akreditovaná

laboratoř
1 protokol

7

KAMENIVO STMELENÉ 
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5

odchylka od 
projektových tlouštěk, 

nivelací v bodech profilu 
vzdálených max. 5m

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

8

KAMENIVO STMELENÉ
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

přičná (2m lat)
max. 20 mm po 100m stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

9

KAMENIVO STMELENÉ
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 1 360,24

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lať)
max. 20 mm průběžně stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘIKY.
Pořadov

éč.
kontroly

Předmět kontroly Měmé
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
infiltrační postřik z emulze 

PS-10,8 kg/m2
m2 1 495,84

TKP kap. 26
ČSN 73 6129 

Zákč.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sba 
NPEU 305/20 tt Sb.

prohlášení o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

2 spojovací postřik z emulze 
PS-E 0,2 kg/m2

m2 3 624,48

TKP kap. 26
ČSN 73 6129 

Zákč.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 Sb.

prohlášení o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

3
asfaltová vrstva

ACP 16+, 50/70, 50mm
m2 1 360,24

ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7 
Zák.č.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášení o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

4

hutněná asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70,50mm 

(kontrola směsi ze stavby - 
odběr v místě rozdělovacího 

šneku finišeru)

t 164,45

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky typu 
(ITT) dle ČSN 73 6121, 

tab.12 1 / 2.0001
min. 1x za stavbu (SO)

akreditovaná
laboratoř

1 protokol
ČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1 mezerovitost 3%-9%

-5-



5

asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70, 50mm 

(kontrola směsi při pokládce)
m2 1 360,24

ČSN 73 6121(tab.6) 
TKP kap. 7 (tab.3) teplota směsi min. 150’C 1x stavbyvedoucí

dle
skutečnosti

zápis v SD

6

asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70,50mm 

(kontrola směsi při pokládce)

m2 1 360,24

ČSN 73 6121
(tab.14)

TKP kap. 7 (tab.3)

tloušťka vrstvy průběžně stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

míra zhutnění - vývrty

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96-97%, 

zbývajících 80% výsledků
297%), 098,0%

hutněná asfaltová vrstva
ČSN 73 6121 

(tab.13)
mezerovitost - vývrty 3,0%-10%

akreditovaná
laboratoř

7 ACP 16+, 50/70,50mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 1 360,24 ČSN EN 13108-1 
ČSN 73 6160 tloušťka vrstvy - vývrty min. 0,9 h(0 min. 1,0 h)

1 / 1500m2, min. 2x 2 protokol

TKP kap. 7

spojeni vrstev - vývrty

12,0 kN (u 0 vývrtu 150 
mm)

5,3 kN (u 0 vývrtu 100 
mm)

8
hutněná asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70, 50mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 1 360,24

ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

nerovnost povrchu - 
podélná (4m lat)

max. 10 mm průběžně mistr pokládky
dle

skutečnosti
zápis v SD

9
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70, 60mm m2 1 495,840

ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7 
Zák.č.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

hutněná asfaltová vrstva
ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky typu 

(ITT) dle ČSN 73 6121, 

lab.1210
ACL 16+, 50/70,60mm

(kontrola směsi ze stavby - t 215,40
ČSN 73 612? obsah pojivá 1/2.0001

min. 1x za stavbu (SO)
akreditovaná

laboratoř
1 protokol

odběr v místě rozdélovacího 
šneku finišeru)

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1 mezerovitost 3 % - 8 %

11

asfaltová vrstva
ACL 16+, 50/70,60mm 

(kontrola směsi při pokládce)
m2 1 495,840

ČSN 73 6121(tab.6) 
TKP kap. 7 (tab.3) teplota směsi min. 160 °C 1x za den stavbyvedoucí

dle
skutečnosti zápis v SD
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12

asfaltová vrstva
ACL 16+, 50/70,60mm 

(kontrola směsi pň pokládce)

m2 1 495,840

ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

tloušťka vrstvy průběžné stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

13
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70,60mm
(kontrola hotové vrstvy)

m2 1 495,840

ČSN 73 6121 

(tab.13)
ČSN EN 13108-1 

ČSN 73 6160 

TKP kap. 7

míra zhutnění - vývrty min. 96,0%, 0 98,0%

1 /1500 m2, min. 2x
akreditovaná

laboratoř
2 protokol

mezerovitost - vývrty 2,5 % - 8 %

tlouštka vrstvy - vývrty min. 0,9 h, průměr 1,0h

spojení vrstev - vývrty

12,0 kN (u 0 vývrtu 150 
mm)

5,3 kN (u 0 vývrtu 100 
mm)

14
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70,60mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 1 495,840
ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

nerovnost povrchu - 
podélná (4m lať) max. 10 mm průběžně mistr pokládky

dle
skutečnosti

zápis v SD

15
asfaltová směs

AC011+, 50170,40mm
m2 2 264,24

CSN 73 6121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7 
Zákč.22/1997 Sb., 

NV č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

16

hutněná asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70,40mm 

(kontrola směsi ze stavby - 
odběr v místě rozdělovaciho 

šneku finišeru)

t

m2

2 20,62

2 264,24

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky typu 
(ITT) dle ČSN 73 6121, 

tab.12 1 /1.0001
min. 1x za stavbu (SO)

akreditovaná
laboratoř

1 protokol
ČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5 mezerovitost 2 % - 6 %

17

asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70, 40mm 

(kontrola směsi při pokládce)

ČSN 73 6121(tab.6) 

TKP kap. 7 (tab.3) teplota směsi min. 160 °C 1x za hod stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD
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18

hutrěn á asfaltová vrstva 
AC011+, 50/70,40mm 

(kontrola směsi při pokládce)

m2 2 264,24

ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

tloušťka vrstvy

19
hutněná asfaltová vrstva
AC011+, 50/70, 40 mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 2 264,24

ČSN 73 6121 
(tab.13)

ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7

mira zhutněni - vývrt

mezerovitost - vývrt

tloušťka vrstvy - vývrt

spojení vrstev - vývrt

20

hutněná asfaltová vrstva 
AC011+, 50/70,40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 2 264,24

ČSN 73 6175 

TKP kap. 7 (tab.4)

nerovnost povrchu- 
přičná po 40 m (2m lať) 

(vč. znaků inž. šiti)

21

hutněná asfaltová vrstva 
AC011+, 50/70,40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 2264,24

ČSN 73 6175 

TKP kap. 7 (tab.4)

nerovnost povrchu - 
podélná průběžně 

planografem 
(vč. znaků inž. sitl)

22

hutněná asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70,40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 2 264,24

ČSN 73 6175 

TKP kap. 7 (tab.4)
příčný sklon - nivelací

-8-



1x stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

min. 96 %, 0 98 %

1 / 5000 m2, min. 2x
akreditovaná

laboratoř
2 protokol

2 % - 7,5 %

min. 0,9 h (01,0 h)

15kN-0 vývrtu 150 mm

6,7kN - 0 vývrtu 100 mm

max. 5 mm
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

max. 5 mm
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

max. ± 0,5 %
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol



Pořadové
č.

kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1 Každý zabudovaný materiál celek
ks, mb, m2, 

m3, t

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

shoda
prohlášeni o vlastnostech, 

certifikát, zkouška typu
průběžně

stavbyvedoucí,
TDI

listinný
dokument
výrobce-

dodavatele

Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny

ZEMNI PRÁCE
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Počne předpisu Kontrolovaná
vlastnost

rožauovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
šdO/63

m3 2 836,478

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

2
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
šd 0/63

m3 2 836,478 ČSN 73 6126-1 odchylka od proj. 
tlouštěk

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100 m stavbyvedoucí dle skut. zápis v SD

3
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
šd 0/63

m3 2 836,478
ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 zrnitost Ge

1/1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

3 protokol

4
aktivní zóna

(500 mm pod úrovní pláně) 
šd 0/63

m3 2 836,478
ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 obsah jemných částic

min. 2% (LF2), max. 9% 
(UF9)

1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

3 protokol

5
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
ŠdO/63

m2 5 672,956
ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

přičná (2m lať)
max. 20 mm po 100 m stavbyvedoucí

dle
skutečnos

ti
zápis v SD

6
aktivní zóna

(500 mm pod úrovni pláně) 
šd 0/63

m2 5 672,956
ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lať)
max. 30 mm průběžně stavbyvedoucí

dle
skutečnos

ti
zápis v SD

-9-



7 ze m n í p lá ň m2 5 672,956
ČSN 73 6133 
ČSN 721006 modul přetvámosti

8 ze m n í p lá ň m2 5 672,956 TKP kap. 4
Poměr modulů 
Edef,2fEdef,1

ZÁKLADY
P o řa d o v é

č .

k o n tro ly

P ře d m ě t k o n tro ly M ě rn ě
je d n o tk y

M n o žs tv í P o d le  p ře d p is u K o n tro lo v a n á
v la s tn o s t

1 g e o te x tilie 3 0 0 g /m 2 m 2 5  6 7 2 ,9 5 6 s h o d a

- 10-



Edef,2 > 60 MPa 1 x na 1.000 m2,
akreditovaná

laboratoř
6 protokol

<2,5 1 x na 1.000 m2
akreditovaná

laboratoř
6 protokol

P o ža d o v a n ý  p a ra m e tr P o ža d o v a n á  č e tn o s t K o n tro lu

p ro v e d e

P o č e t

zk o u š e k

V ý s tu p

prohlášeni o vlastnostech 
certifikát, průk. zkouška

průběžně stavbyvedoucí
dokument
výrobce-

dodavatele



Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

S0102.3 Komunikace km 0,3 -1,1

Komunikace
P o řa d o v é

č .

k o n tro ly

P ře d m ě t k o n tro ly M ě rn é
je d n o tk y

M n o žs tv í P o d le  p ře d p is u K o n tro lo v a n á
v la s tn o s t

NESTMELENÉ VRSTVY ŠD 0/63 Ge (tl. v. 22 O m m )

P o řa d o v é

č .

k o n tro ly

P ře d m ě t k o n tro ly M ě rn é

je d n o tk y

M n o žs tv í P o d le  p ře d p is u K o n tro lo v a n á

v la s tn o s t

1
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 m m )
m3 1 157,42

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášení o 
vlastnostech

2
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 5 261,006 ČSN 72 1006 modul přetvámosti

3
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 5 261,006 TKP kap. 4

Poměr modulů 
Edef,2/Edef,1

3
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v,22Q mm)
m2 5 261,006 ČSN 73 6126-1 odchylka od 

projektových tlouštěk

5
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m3 1 157,42

ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 zrnitost

6
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m3 1 157,42

ČSN EN 13242 
ČSN EN 933-1 obsah jemných částic

7
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 5 261,006

ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

příčná (2m lat)

8
štěrkodrť ŠDa 0/63 

(tl.v.220 mm)
m2 5 261,006

ČSN 73 6175 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lat)

- 11 -



P o ža d o v a n ý  p a ra m e tr P o ža d o v a n á  č e tn o s t K o n tro lu
p ro v e d e

P o č e t
zk o u š e k

V ý s tu p

P o ža d o v a n ý  p a ra m e tr P o ža d o v a n á  č e tn o s t K o n tro lu

p ro v e d e

P o č e t

zk o u š e k
V ý s tu p

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

Edef ,2 ž 80 MPa 1 /1.500 m2
akreditovaná

laboratoř
4 protokol

<2,5 1 x na 1.000 m2
akreditovaná

laboratoř
6 protokol

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100 m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

Ge
1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

2 protokol

min. 2% (LF2), max. 9% 
(UF9)

1 /1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

2 protokol

max. 20 mm po 100 m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

max. 30 mm průběžně stavbyvedoucí dle
skutečnosti

zápis v SD



KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEIW. C3/4 (t . v. 150 mm)
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množstvi Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

1

KAMENIVO STMELENÉ 
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 5288,00

Zák.č.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sb 
a NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášeni o 
vlastnostech

2
KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 5288,00
ČSN 73 6124-1 
ČSN 72 1006 

TKP kap. 5
mira zhutněni

3
KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

n>2 5288,00
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
pevnost v tlaku

4

KAMENIVO STMELENÉ 
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 5288,00

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
vlhkost

5

KAMENIVO STMELENÉ 
CEMENTEM C3/4 

(tl. v.150mm)
m2 5288,00

ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
laboratorní srovnávací 
objemová hmotnost

6
KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 5288,00 odolnost proti mrazu a 
vodě

7
KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 5288,00
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5

odchylka od 
projektových tlouštěk, 

nivelací v bodech profilu 
vzdálených max. 5m

8

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 5288,00
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

přičná (2m lat)

9

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C3/4 
(tl. v.150mm)

m2 5288,00
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lat)
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Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

97% 1/1.500 m2
akreditovaná

laboratoř
4 zápis v SD

na krychli min. 4 MPa
3x těleso (válec), 

min. 1x denně
akraditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

-3% až +2% min. 2x denně
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

deklarovaná hodnota 1x denně
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

85% Rc 1x týdně
akreditovaná

laboratoř
1 protokol

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

max. 20 mm po 100m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

max. 20 mm průběžně stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD



KAMENIVO STMELENÉ CEMENTE!Yl C8/10 tl. v. 160 mm)
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

10

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

prohlášení o 
vlastnostech

11
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 736124-1 

TKP kap. 5
zrnitost

12

KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5

laboratorní srovnávací 
objemová hmotnost, 

optimální vlhkost

13
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
vlhkost

14
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182

ČSN 73 6124-1
ČSN 721006 

TKP kap. 5
míra zhutněni

15
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5 pevnost v tlaku

16

KAMENIVO STMELENÉ 

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5

odchylka od 
projektových tlouštěk, 

nivelaci v bodech profilu 
vzdálených max. 5m

17
KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

příčná (2m lať)

18

KAMENIVO STMELENÉ

CEMENTEM C8/10 
(tl. v.160mm)

m2 182
ČSN 73 6124-1 

TKP kap. 5
nerovnost povrchu - 

podélná (4m lat)

HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY A POSTŘIKY.
Pořadové

č.
kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množství Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost
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Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

deklarovaná hodnota
1/1.000 m3, 
min. 1x týdně

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

deklarovaná hodnota
1 / 5.000 m3, 

min. 1xza dva týdny 
výroby

akreditovaná
laboratoř

1 protokol

-2%až1% min. 2x denně
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

97% 1 / 1.500 m2
akreditovaná

laboratoř
1 zápis v SD

na krychli min. 10 MPa
3x těleso. 

min. 1x denně
akraditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

min.0,8 h (0 min 0,9 h) po 100m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

max. 20 mm po 100m stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

max. 20 mm průběžně stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup



1
infiltrační postřik z emulze 

PS-10,8 kg/m2
m2 3 624,48

TKP kap. 26
ČSN 73 6129 

Zákč.22/1997 Sb., 
NV £.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 Sb.

prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

2
spojovací postřik z emulze 

PS-E 0,2 kg/m2
m2 11 829,012

TKP kap. 26
ČSN 73 6129 

Zákč.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 Sb.

prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh 
materiálu

dodavatel
materiálu

1 protokol

3
asfaltová vrstva

ACP 16+, 50770, 50mm m2 5 261,006

ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7 
Zák.č.22/1997 Sb., 
NV č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

4

hutněná asfaltová vrstva
ACP 16*. 50/70, 50mm 

(kontrola směsi ze stavby - 
odběr v mistě rozdělovacího 

šneku finišeru)

t 636,05

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky typu
(ITT) dle ČSN 73 6121, 

tab.12 1 /2.0001
min. 1x za stavbu (SO)

akreditovaná
laboratoř

1 protokol
ČSN 736121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1 mezerovitost 3%-9%

5

asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70, 50mm 

(kontrola směsi při pokládce)
m2 5261,006

ČSN 73 6121(tab6) 

TKP kap. 7 (tab.3) teplota směsi min. 150 °C 1xhod. stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

6

asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70,50mm 

(kontrola směsi při pokládce)

m2 5 261,006

ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

tloušťka vrstvy průběžně stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

7
hutněná asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70, 50mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 5 261,006

ČSN 73 6121 

(tab.13)
ČSN EN 13108-1 

ČSN 73 6160 

TKP kap. 7

mira zhutnění - vývrty

min. 96,0% (max.20% 
výsledků v intervalu 96-97%, 

zbývajících 80% výsledků 
297%), 098,0%

1 /1500 m2, min.2x
akreditovaná

laboratoř
4 protokolmezerovitost - vývrty 3,0%-10%

tloušťka vrstvy - vývrty min. 0,9 h (0 min. 1,0 h)

spojení vrstev - vývrty
12,0 kN (u 0 vývrtu 150 

mm)
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5,3 kN (u 0 vývrtu 100 
mm)

8
hutněná asfaltová vrstva
ACP 16+, 50/70,50mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 5 261,006
ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

nerovnost povrchu - 
podélná (4m lat)

max. 10 mm průběžně mistr pokládky
dle

skutečnosti
zápis v SD

9
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70,60mm
m2 5 261,006

ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7 
Zák.č.22/1997 Sb.,
N V č.163/2002 Sba 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

10

hutněná asfaltová vrstva
ACL 16+, 50/70,60mm 

(kontrola směsi ze stavby -
odběr v místě rozdélovacího 

šneku finišeru)

t 757,58

ČSN 73 6121 zrnitost odchylky od zkoušky typu 
(ITT) dle ČSN 736121, 

tab.12 1 /2.0001
min. 1x za stavbu (SO)

akreditovaná
laboratoř

1 protokol
ČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-1 mezerovitost 3%-8%

11

asfaltová vrstva
ACL 16+, 50/70, 60mm

(kontrola směsi při pokládce)
m2 5 261,006

ČSN 73 6121(tab.6) 
TKP kap. 7 (tab.3)

teplota směsi min. 160 °C 1x za 1 hod stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

12

asfaltová vrstva
ACL 16+, 50/70,60mm

(kontrola směsi pň pokládce)

m2 5 261,006

ČSN 736121
(tab.14)

TKP kap. 7 (tab.3)

tlouštka vrstvy průběžně stavbyvedoucí
dle

skutečnosti
zápis v SD

13
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70,60mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 5 261,006

ČSN 73 6121 
(tab.13)

ČSN EN 13108-1 
ČSN 736160 

TKP kap. 7

míra zhutnění - vývrty min. 96,0%, 098,0%

1 /1500 m2, min. 2x
akreditovaná

laboratoř
4 protokol

mezerovitost - vývrty 2,5 % - 8 %

tloušťka vrstvy - vývrty min. 0,9 h (0 min. 1,0 h)

spojení vrstev - vývrty

12,0 kN (u0 vývrtu 150 
mm)

5,3 kN (u0 vývrtu 100 
mm)
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14
asfaltová vrstva

ACL 16+, 50/70, 60mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 5 261,006

ČSN 73 6121 

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

nerovnost povrchu - 
podélná (4m lat)

max. 10 mm průběžně mistr pokládky dle
skutečnosti

zápis v SD

15
asfaltová směs

ACO11+, 50/70,40mm
m2 6 568,006

ČSN 736121
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7
Zákč.22/1997 Sb., 

NVí. 163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 Sb.

zkouška typu, 
prohlášeni o 
vlastnostech

pro každý druh směsi výrobce směsi 1 protokol

16

hutněná asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70, 40mm 

(kontrola směsi ze stavby - 
odběr v místě rozdělovaciho 

šneku finišeru)

t 639,98

ČSN 736121 zrnitost odchylky od zkoušky typu
(ITT) dle ČSN 73 6121, 

tab.12 1 /1.0001
min. 1x za stavbu (SO)

akreditovaná
laboratoř

1 protokol
ČSN 73 6121 obsah pojivá

ČSN 73 6121 
ČSN EN 13108-5 mezerovitost 2 % - 6 %

17

asfaltová vrstva
ACO 11+, 50/70, 40mm 

(kontrola směsi pň pokládce)
m2 6 568,006

ČSN 73 6121(tab.6) 
TKP kap. 7 (tab.3) teplota směsi min. 160°C 1xza 1 hod stavbyvedoucí dle

skutečnosti
zápis v SD

18

hutněná asfaltová vrstva 
ACO 11+, 50/70, 40mm 

(kontrola směsi pň pokládce)

m2 6 568,006

ČSN 73 6121

(tab.14)
TKP kap. 7 (tab.3)

tloušťka vrstvy průběžně stavbyvedoucí dle
skutečnosti

zápis v SD

19
hutněná asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70, 40mm 
(kontrola hotové vrstvy)

m2 6 568,006

ČSN 73 6121 

(tab.13)
ČSN EN 13108-1 

TKP kap. 7

míra zhutnění - vývrt min. 96 %, 0 98 %

1 i 5000 m2, min. 2x
akreditovaná

laboratoř
2 protokol

mezerovitost - vývrt 2%-7,5%

tloušťka vrstvy - vývrt min. 0,9h (01,0 h)

spojení vrstev - vývrt
15kN-0 vývrtu 150 mm

6,7kN - 0 vývrtu 100 mm

20

hutněná asfaltová vrstva 
AC011+, 50/70, 40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 6 568,006

ČSN 73 6175 
TKP kap. 7 (tab.4)

nerovnost povrchu- 
pfíčná po 40 m (2m lat) 

(vč. znaků inž. sítí)
max. 5 mm

akreditovaná
laboratoř

dle
skutečnosti

protokol
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21

hutněná asfaltová vrstva 
AC011+, 50/70,40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 6 568,006

ČSN 73 6175 
TKP kap. 7 (tab.4)

nerovnost povrchu - 
podélná průběžně 

planografem 
(vč. znaků inž. sítí)

max. 5 mm
akreditovaná

laboratoř
dle

skutečnosti
protokol

22

hutněná asfaltová vrstva 
ACO11+, 50/70,40mm 
(kontrola hotové vrstvy) m2 6 568,006

ČSN 73 6175 
TKP kap. 7 (tab.4)

příčný sklon - nivelací max. ± 0,5 % akreditovaná
laboratoř

dle
skutečnosti

protokol

Pořadové
č.

kontroly

Předmět kontroly Měrné
jednotky

Množstvi Podle předpisu Kontrolovaná
vlastnost

Požadovaný parametr Požadovaná četnost Kontrolu
provede

Počet
zkoušek

Výstup

1 Každý zabudovaný materiál celek
ks, mb, m2, 

m3, t

Zák.č.22/1997 
Sb., NV 

č.163/2002 Sb a 
NPEU 305/2011 

Sb.

shoda
prohlášení o vlastnostech, 

certifikát, zkouška typu
průběžně stavbyvedoucí,

TDI

listinný
dokument
výrobce-

dodavatele
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Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

S0 104,105 Dopravní značení
S0107,108 Dopravní značení objízdných tras

VDZdle TP70aTKP14
Parametr ČSN 

736129,TP 70, ZTKP 
ČSN 1436

Parametr ČSN 
736129,TP 70, ZTKP 

ČSN 1436
Kontrolu
provede

certifikáty na materiály pro VDZ katalog barev Stavbyvedoucí
+TDI

kontrola rozměrů 0,5km čáry, plochy 
bodové přiměřeně

Stavbyvedoucí
+TDI

kontrola hodnoty součinitele jasu třída Qd Qd>100mcd.m-2.lx-1 akreditovaná
laboratoř

kontrola retroreflexe světlomety vozidla třída R2 akreditovaná
laboratoř

VDZ typu 1 barva barva Stavbyvedoucí*
TDI

VDZ typu II struktura plast.hmota Stavbyvedoucí*
TDI

Měrný součinitel svítivosti Rl Rl >100mcd.m-2.lx-1 akreditovaná
laboratoř

SDZdle TP65 aTKP14

certifikáty a prohlášení o vlastnostech
DZ

Stavbyvedoucí*
TDI

beton min.třída C16/20 základ 40x40x60 Stavbyvedoucí*
TDI

patka AI, sloupek FeZn s víčkem Stavbyvedoucí*
TDI

Jedná se o silnici nižší třídy než l.a dálnice, zkouška betonu se neprovádí
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Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

SO 201 Most přes mlýnský náhon 
Část objektu: izolace mostovky

konstrukční prvek 
(nredmét kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost
plánovaný

počet dokument zkoušku provede

SO 201 izolace mostovky

Nosná konstrukce mostu
povrch mostovky

542 m2

pevnost v tahu povrh vrstev 1.5 MPa 9 x 1 OOOm2 9 protokol laboratoř
nerovnosl povrchu mostovky 8 mm podélná průběžně / příčná po 5m dle skut. protokol laboratoř
vlhkost povrchu mostovky max. 4% min. 3 měřeni min. 3 zápis do SD stavba + TDI
zaměřeni povrchu mostovky dle PD dle PD dle skut. protokol geodet

Pečetící vrstva
epoxydová pryskyřice 542 m2 teplota vzduchu min.10“C / max. 40 °C 2x denně 2 zápis do SD stavba + TDI

přilnavost min, 1,5 MPa 5 x 1 OOOm2 5 protokol laboratoř

Izolace
izolační pásy NAIP tl. 5 mm

572 m2
teplota vzduchu min. 3’C 2x denně 2 zápis v SD stavba + TDI

* (požfidauflk dle attiuáJni teploty) kvalita natavenl pásů vizuálně průběžně dle skut. zápis v SD stavba + TDI
přilnavost Izolační vrstvy 0.4 N/mm2 / 0.7 N/mm2 * 5 x 1 OOOm’ 5 protokol laboratoř

Na všechny použité materiály budou předloženy doklady prokazuj fci shodu výrobku s příslušnými předpisy
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Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

SO 201 Most přes mlýnský náhon 
Část objektu: nosná konstrukce - ŽB

konaliuk&iii prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množstvi

kanlrokwaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plar any
počet

dokument zkoušku provede

SO 201 nosná konstrukce

Betonové konstrukce
rámové konstrukce z C30/37 XF1. XF2

42 m’

konzistence dle PZ min. 3 x denné dle skut. protokol laboratoř
(hlavni rám. čela. chodníková konzola) obs vzduchu (u provzd. betonů) min. 4.0% min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech min 33 MPa. prům 41 MPa 3 téles / 50 m3 betonáže min. 3 protokol laboratoř
odolnost vůči CHRL (pro XF2) 1250 g/m2 1 x 450 m3 nebo týden betonáže 1 protokol laboratoř

římsy z C35/45 XF4

4 m1

konzistence dlePZ z každého mixu dle skut. protokol laboratoř
obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% z každého mixu dle skut. protokol laboratoř
pevnost v tlaku po 28 dnech min 41 MPa, prům 49 MPa 3 těles / 50 m3 betonáže min. 3 protokol laboratoř
odolnost vůči CHRL 1000 g/m2 1 x 450 m3 nebo týden betonáže 1 protokol laboratoř

Výztuž
ocel 10505

42 t
kontrola dodváky na stavbu shoda s PD 100% dle skut. zápis v SD stavba * TDI
vizuální kontrola shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI
kontrola kryti shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI

Statika mostu
nosná konstrukce

-
statická zkouška mostu dle CSN 738209 dle PD dle skut. protokol laboratoř
monitoring sedáni mostu dle PD dle PD dle skut. protokol geodet

Na všechny použité materiály budou předloženy doklady prokazující shodu výrobku s příslušnými předpisy
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Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

SO 201 Most přes mlýnský náhon 
Část objektu: spodní stavba

konstrukční prvek 
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost 
(druh zkoušky)

min. požadovaná 
hodnota

požadovaná četnost plánovaný
počet

dokument zkoušku provede

SO 201 spodnf stavba

Betonové konsbukce
úložný práh + křidla z C30/37 XF1

20 m1
konzistence diePZ min. 3 x denné dle skut. protokol laboratoř

obs. vzduchu (u provzd. betonů) min. 4,0% min. 3 x denně dle skut. protokol laboratoř

pevnost v tlaku po 28 dnech min 33 MPa, prům 41 MPa 3 télesa / 50 m3 betonáže min. 3 protokol laboratoř

veškeré betonová konstrukce budou po zhotoveni průběžné geodeticky zamířeny

lyzzez
ocel 10505

2.51
kontrola dodváky na stavbu shoda s PO 100% dle skut. zápis v SD stavba + TDI
vizuální kontrola shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba + TDI
kontrola kryti shoda s PD každý konstrukční celek dle skut. zápis v SD stavba * TDI

Na viechny použité materiály budou předloženy doklady prokazující shodu výrobku s příslušnými předpisy
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Silnice 111/3089 Smiřice - průtah

SO 201 Most přes mlýnský náhon 
Část objektu: zemní práce - zásypy

konstrukční prvák 
(předmět konlraly)

hodnocená
množství

konlrolavaná vlastnost
(druh zkoušky)

min požadovaná
hodnota požadovaná četnost

plánovaný
počet dokument zkoušku provede

SO 201 zemni práce - zásypy

zu»py
výměna zeminy přech ohl - za opěrou

dle skut. Proč. standard (PS) / ulehlost Id deklarovaná hodnota 1x 500 mJ nebo při změně mater. min. 1 protokol laboratoř
(zemina vhodná) míra zhutněni (Id / D) Id 0.9/D100%PS na každé vrstvě před a za mostem dle skut. protokol laboratoř

zásyp nad opirou - přechodový kliň
dle skut. min./max. ulehlost Id deklarovaná hodnota 1x 500 m3 nebo pří změně mater min. 1 protokol laboratoř

(nakupovaný materiál) míra zhutněni (Id / D) Id 0,9/D100%PS na každé vrstvě před a za mostem dle skut. protokol laboratoř

SD 0/63 d. 220 mm •
289 m2

modul přetvámosti (SZD) Ea.12 min. 80 MPa min 1 zk před a za mostem 2 protokol laboratoř
mira zhutněni (poměr) Ed.0 / Edefl < 2,5 min. 1 zk před a za mostem 2 protokol laboratoř
doušťka vrstvy min 0,8*h, prům 0,9h po 100 m sondou dle skut. zápis do SD stavba

* vrstva ŠD 0/63 je součásti skladby komunikace

Na všechny použitá materiály budou předloženy doklady prokazující shodu výrobku s příslušnými předpisy
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