
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Číslo stavby: 36524

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) COLASCZ, a.s.
Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3008
Zábřezí - Třebihošť“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla
zaplatit cenu ve výši 34 776 295,40 Kč vč. DPH (slovy:
třicetčtyřimilionůsedmsetsedmdesátšesttisícdvěstědevadesátpět Korun českých)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam,
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce
„III/3008 Zábřezí - Třebihošť “ave Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.
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Číslo stavby: 36524

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“ ze dne 12.06.2018, 
zn. TOÚ/021-18/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 13.04.2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 06.06.2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
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Číslo stavby: 36524

2. Finanční krytí ceny jednotlivých sekcí Díla, definovaných v zadávací dokumentaci 
objednatelem, je závislé na přidělení finančních prostředků ze SFDI, případně z jiného 
dotačního programu, a to pro každou jednotlivou sekci zakázky. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou část 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení sekce 
Díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno 
poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu 
Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě 
maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny dané sekce Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti 
bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí 
finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva pro danou sekci Díla 
zaniká - viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).

4. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro II. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, provede zhotovitel pouze sekci Díla 
definovanou v zadávací dokumentaci jako I. sekce, pokud tato nabyde účinnosti 
v souladu s touto smlouvou.

5. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro I. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, není vyloučeno nabytí účinnosti této 
smlouvy pro II. sekci, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Tato 
smlouva tak zůstává v platnosti do vyjasnění poskytnutí finančních prostředků na krytí 
celkové ceny II. sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

7. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

8. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

9. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

10. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné 
či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

13. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

16. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 28.05.2018, číslo usnesení 
RK/15/946/2018.

V Hradci Králové dne............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

C2^ o • s •
čovu 9 
Praha 9
6177005 (14)
Fax: 286003500

Zhotovitel 
Ing. Pavel Keller 

ředitel oblasti Sever 
divize Silniční stavitelství 

COLAS CZ, a.s.

Poznámka: Údaje označené ” musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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DOŠI.Á POST,

, VLCOMS CZ, U,

Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

COLASCZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/02118/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

12-06- 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: III/3008 Zábřezí - Třebihošť

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 28. 5. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000
Právní forma: akciová společnost
IČO: 261 77 005

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



W. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Chládek a Tiričra, ?ardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 252 53 361

V. Výsledek posouzení sptaŠEÍ podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písni, a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsi v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

Podrobnosti o rozhodujících strojích a zařízeních - Obalovna - obalovací souprava, obalovna 
Básnice;
Osvědčení o shodě řízení výroby, certifikát č. 1951-CPR-4101307, pro stavební výrobek 
Asfaltové směsi, které byly vyrobeny výrobcem COLAS CZ, a.s. v obalovně Bašnice, ze dne 
24. 3. 2014;

- Výpis z evidence dlouhodobého majetku;
Protokol o výsledku posuzování ze dne 16. 3. 2018;
Zkouška typu č. 4-2017-Ba pro asfaltovou směs ACO 11 + 50/70 ze dne 15. 8. 2017;
Zkouška typu č. 12-2017-Ba pro asfaltovou směs ACL 16 + 50/70 ze dne 12. 10. 2017; 
Zkouška typu č. 14-2017-Ba pro asfaltovou směs ACO 11 50/70, ze dne 13. 10. 2017; 
Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní kamenivo - drobné drcené - 
frakce 0/4, přírodní kamenivo - hrubé drcené - frakce 4/8, přírodní kamenivo - hrubé drcené - 
frakce 8/16, přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek - frakce 0/4, přírodní kamenivo - 
hrubé drcené - frakce 8/11, přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina krystalický vápenec); 
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. j.: 679/18, pro zkušební laboratoř čís. 140, platné do 
14.3.2023.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona



Vili. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 14. 5. 2018

V Hradci Králové dne 1 2 -06- 2018



 

 
 

  

ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
Podle § 119 zákona č. í 34/20Jó Sh., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů [dále též „zákon)

1. Název veřejné zakázky: 10/3008 Zábřezí - Třebihošť

2. Drob zadávacího řízemí: otevřené řízení dle § 56 zákona

3„ Identifikační údaje zadavatele

Obchodní fáma / název
zadavatele Královéhradecký kraj

Sádlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

X
X

Datum a čas 14. 5.2018,8:00

5. Seznam hodnocených nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele

IČO/RC/datum
narození

dodavatele
Datum/čas podání

nabídky

1 M-SILNICE a.s. 421 96 868 12. 4. 2018 v 10:20 hodin

2 ALPÍNE Bau CZ a.s. 026 04 795 16.4. 2018 v 7:00 hodin

3 COLAS CZ, a.s. 261 77 005 16. 4. 2018 v 7:55 hodin

4 EUROVIA CS, a.s. 452 74 924 16.4.2018 v 8:10 hodin

5 SaM silnice a mosty a.s. 250 18 094 16. 4. 2018 v 8:12 hodin

6 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 252 53 361 16. 4.2018 v 8:20 hodin

7 SWIETELSKY stavební s.r.o. 480 35 599 16.4. 2018 v 8:25 hodin
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6. Popis hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 80 %

2) doba realizace díla (v týdnech) váha 20 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž 
pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 35 týdnů 
(vč. 6 + 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 27 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů 
po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než 
zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení 
díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:
8 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 
* každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria

■ na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující
pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla,
uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla.

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení.

7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO Výsledné bodové 
hodnocení Pořadí

1

M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova !69~, Bílé Předměstí. 530 03
Pardubice
IČO: 421 96 868

98,70 2

2

ALPÍNE Bau CZ a.s.
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 
Valašské Meziříčí
IČO: 026 04 795

92,44 6

*»
COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000
IČO: 26\ 77 005

100,00 1
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Číslo
nabídky

Obchodná Sraraa, sídlo, IČO Výsledné bodová 
hodmočení Pořadí

4
EUROVJA C§ a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 452 74 924

93,86 4

5
SaM silníce a snesty a,s.
Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094

91,43 7

6

CfaSádek a Tmíšra, PantÍHhiee a.s.
Sídlo: K. Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice
IČO: 252 53 361

93,37 5

7

SWIETEiLSKY síavebaí §.r.©„
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599

95,54 3

8. Posoaszefflí nabídek

Hodnotící komise zkontrolovala u všech obdržených nabídek, zda obsahují Čestné prohlášení ke střetu 
zájmů. U žádného z účastníků, resp. poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazují kvalifikaci, je-li 
nějaký, nebylo prokázáno, že je ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dále hodnotící komise zkontrolovala u všech obdržených nabídek, zdali každý účastník zadávacího řízení 
prokázal poskytnutí jistoty ve výši 550 000 Kč, a to na celou dobu trvání zadávací lhůty. Účastník 
zadávacího řízení č. 6, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., ve své nabídce neprokázal složení požadované 
jistoty. Z tohoto důvodu bude Zadavateli předložen návrh na vyloučení účastníka zadávacího řízení č. 6, 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., a to v souladu s § 48 odst. 3 zákona. Ostatní účastníci zadávacího řízení ve 
svých nabídkách prokázali složení požadované jistoty.

9. Hodnotící komise:

Vzhledem k tomu, že účastník zadávacího řízení č. 6, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., neprokázal 
složení požadované jistoty, a hodnotící komise navrhuje zadavateli vyloučit tohoto účastníka zadávacího 
řízení, provede hodnotící komise nové hodnocení nabídek, které byly otevřeny (bez nabídky účastníka 
zadávacího řízení č. 6, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.). Následně provede posouzení nabídek, včetně 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízem', účastníků zadávacího řízem, kteří se v tomto novém 
hodnocení nabídek umístili na prvních dvou místech.

Hodnotící komise konstatuje, že nepřistoupila k využití postupu podle § 46 zákona, neboť podle 
§ 41 odst. 1 zákona má účastník zadávacího řízení poskytnout jistotu ve lhůtě pro podání nabídek. Řádné 
složení jistoty je tak nezbytné prokázat již v nabídce a chybějící jistotu nelze zhojit postupem podle § 46 
zákona.

10. Druhé hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 80 %
2) doba realizace díla (v týdnech) váha 20 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž 
pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 35 týdnů 
(vč. 6 + 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 27 týdnů (vč. 6 + 6 týdnů 
po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než
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zadavaíelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení 
díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 
Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

■ pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
• každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

• jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria

• na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to;

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující 
pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky,

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, 
uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla.

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení (2).

11. Výsledek druhého hodnocení nabídek:

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO Výsledné bodové 
hodnocení Pořadí

1

M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice
/ČO; 421 96 868

9S.70 2

2

ALPÍNE Bau CZ a.s.
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Běčvou, 757 01 
Valašské Meziříčí
IČO: 026 04 795

92,44 5.

3
COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9. Ke Klitwi, 9, PSČ 1901)0
IČO: 261 77 005

100.00 1.

4
EUROVIA CS a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 452 74 924

93,86 4.

5
SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO: 250 18 094

91,43 6.

7

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599

95,54 3.
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12, Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila u prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudí splnění podmínek účasti:

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele

Bodové
hodnocení

Nabídková 
cena v Kč bez

DPH

Doba
realizace Díla 

v týdnech
Pořadí

1 M-SILNICE a.s. 98,70 28 951 645,02 28 2.

3 COLAS CZ, a.s. 100,00 28 740 740,00 27 1.

NABÍDKA Č. 3 COLAS CZ, a.s.

Sídlo / místo podnikání Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000

Právní forma Akciová společnost

IČO 261 77 005

Výše nabídkové ceny

(v Kč)

Cena celkem bez
DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

28 740 740,00 6 035 555,40 34 776 295,40

D
ob

a r
ea

liz
ac

e Zahájení Dokončení
Stavby

6 týdnů 
po dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v týdnech

Doba realizace 
Díla v týdnech

I. sekce 16. 7.2018 16. 9. 2018 28.10.2018 9 9 + 6

II. sekce 1.4. 2019 13.5. 2019 24. 6.2019 6 6 + 6

Celkem 16.7.2018 13.5.2019 24. 6.2019 15 15 + 6 + 6

Splněno/Nesplněno Poznámka
Kvalifikace dodavatele

(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno
Profesní způsobilost ' Splněno
Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje
Technická kvalifikace Splněno
Další požadavky zadavatele

(Posouzení požadavků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Účastník zadávacího řízení Drokázal sDlnění uodmínek účasti v zadávacím řízení.
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NABÍDKA Č. 1 M - SILNICE a.s.

Sídlo / místo podnikám Husova 1697, Bílé předměstí, 530 03 Pardubice

Právní forma Akciová společnost

IČO 421 96 868

Výše nabídkové ceny

(v Kč)

Cena celkem bez 
DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

28 951 645,02 6 079 845,45 35 031 490,47

D
ob

a r
ea

liz
ac

e Zahájení Dokončení
Stavby

6 týdnů 
po dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v 
týdnech

Doba realizace Díla 
v týdnech

í. sekce 16. 7. 2018 16.9. 2018 28. 10. 2018 9 9 + 6

13. sekce 1.4.2019 19. 5.2019 30. 6. 2019 7 7 + 6

Celkem 16. 7. 2018 19.5. 2019 30.6. 2019 16 16 + 6 + 6

Splněno/Nesplněno Poznámka
Kvalifikace dodavatele

(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno
Profesní způsobilost Splněno
Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje
Technická kvalifikace Splněno
Další požadavky zadavatele 
(Posouzení požadavků zadavatele - 
viz příloha Tabulka posouzení 
nabídek)

Splněno

Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účastí v zadávacím řízení.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídek po položkách - viz samostatná 
příloha.

13. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkami prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího 
řízení a u těchto účastníků posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise 
zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, jedná se o účastníka 
zadávacího řízení č. 3, COLAS CZ, a.s.
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V případě, že účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, odmítne se zadavaíelem uzavřít smlouvu o dílo,
doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož
nabídka byla dle ekonomických kritérií vyhodnocena jako druhá v pořadí, a který splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení, jedná sc o účastníka zadávacího řízení č. i, M - SILNICE a.s.

14. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma / název /
jméno, příjmení, organizace, vůči

níž je člen hodnotící komise
v pracovněprávním Či obdobném

vztahu

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

Královéhradecký kraj 14. 5.2018 /Y ———

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. 14. 5. 2018

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. 14. 5.2018

&

Příloha: Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Hodnocení účastníků zadávacího řízení (2)

Tabulka posouzení nabídek (2)

Posouzení kvalifikace dodavatele - COLAS CZ, a.s.

Posouzení kvalifikace dodavatele - M - SILNICE a.s.

Porovnání nabídek po položkách
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IH/3008 Zábřezí - Třebihošť

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Nabídka
č.

Účastník zadávacího řízení
výše nabídkové ceny za 
předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)
body

doba realizace 
díla (v týdnech) body body

celkem
pořadí

nabídky

1 M-SILNICE a.s. 28 951 645,02 Kč 99,27 28 96,43 98,70 2
— 2 ALPÍNE Bau CZ a.s. 30 222 906,96 Kč 95,30 33 81,82 92,44 6

3 COLAS CZ, a.s. 28 740 740,00 Kč 100,00 27 100.00 100.00 1
4 EUROVIA CS, a.s. 29 316 788,01 Kč 98,04 35 77,14 93,86 4
5 SaM silnice a mosty a.s. 30 251 837,77 Kč 95,00 35 77,14 91,43 7
6 ... Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 29 612 000,00 Kč 97,06 35 77,14 93,07 5

1 7 SWIETELSKY stavební s.r.o. 29 890 620,01 Kč 96,15 29 93,10 95,54 3

váhy:
nejvhodnější nabídky:

80% 20%
28 740 740,00 Kč 27



IIIZ3008 Zábřezí - Třebihošť

Hodnocení účastníků zadávacího řízení (2)

5 Nabídka 
j; č.
l

Účastník zadávacího řízení
výše nabídkové ceny za 
předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)
body doba realizace 

díla (v týdnech) body
body

celkem
pořadí

nabídky

1 1 M-SILN1CE a.s. 28 951 645,02 Kč 99,27 28 96,43 98,70 2
2 ALPÍNE Bau CZ a.s. 30 222 906,96 Kč 95,10 33 81,82 92,44 5
3 COLAS CZ, a s. 28 740 740.00 Kč 100,00 27 100,00 100,00 1
4 EUROVIA CS, a.s. 29 316 788,01 Kč 98,04 35 77,14 93,86 4

ll 5 SaM silnice a mosty a.s. 30 251 837,77 Kč 95,00 35 77,14 91,43 6
L7 SWIETELSKY stavební s.r.o. 29 890 620,01 Kč 96,15 29 93,10 95,54 3

váhy:
nej vhodnější nabídlcy:

80% 20%
28 740 740,00 Kč 27



Tabulka posouzeni nabídek: ilI/JOOS Zábřezí - Tfebihoif (2)

řrixt.vfcy • MMiyMtU COLAS CL. 93. M. SllřťtCt aj.

Dodavatel podal jednu nabídku ($107 odst * 
zakotu)

ano ne ano ano

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu 
10’ odsl 1 pwn f) ziko-w doloženi, 2 
odpovědnost za pinči, veřejné zakázky ponese 
vstchni dodavatelé podav ajici společnou nabldk 
spetečné a nerozdUn4

5
e
u ano ne nctvká Sc
II

netýká sc netyká se

Poikxiiiud idtotx xe vyji 550000.’ Kč. a tn bud 
formou peněžní jistntx. bankovní 2amkv nebo 

pojištěni záruky (platnost do 31 10 2ŮIS1 - dle 
41 zákona

an? ne ano

Dodavatel má formu akciově společnosti nebo má 
pra; ni íorrou obdobnou aloové společnost i a má 
vydány výlučné zaknihox anc akcie - Jlc §4& odsl 

7 zákona

ano ne netyká se ano 3no

* Nabídka zpracovaná v českém jazyce aiKv ne ano ano

Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k 
nnbtdcc dře záv aznčhc xzoru

ano ne .UfcJ ano

Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis 
nahdky a x tabulce Rekapitulace aabtdkově ceny ano ne

z

400 ano

Návrh Smtouvy o dílo dle závazného vzoru 
podepsaný osobou oprávněnou jednat pněném 6 

za dodavatele. doplněny chybě já í údaje
ano ne te ano

Objekt / Cena Investortkfl ceaa
 —L .

SO nul • Vkeobecné > ostatní náklady pro i etapo ton
ti/M»ft.(»j|jítn 154 500.W 169 300.01 339 000.00
SO 002 ■ VJcobccnč a ostatní nákl uly pro K rtnpu km
U/IlKrt. I3X.M5

2X3 451.14 267 .MSjXi 6O2 5IXMXJ
SO 101 Silnice ill')<Ws 2367323X23 23 052 999> 22 064 712.02

SO 1X5 Dopravná - inženýrská opatření 6 640 256.00 5251 092.5(1 5 865 433.W

Stjmetol náklad* hej DPH

DPH 2! %

30T9I 442J7

6 466 202,90

28 74B748J8
ďoosasszM

18 951 645.9C

6 07984X45

C““ «*tm, feqt DPH ,7 257 64527 J4 774 195.40 i5 031 490.47

Cena bez DPH - údaj pro htxJntxrw db dopteu
oabutkv 28 740 740.00 28 95) 645,02

DPH 21 % dle dopitu nabídky 6 035555.40 6 079 845.45

Cena cdkem včetně DPH dle dopisu aabtdkv 34 774 295.40 35031 490.47

t«aďt M5 cdM. I Bhm.nl» MU lilám. ano ne ne nc

Překročila nabídka limit pra nabídkovou ceouxa
píedieět veřejné zakázky , tj. maiinttbii cenu za 
obCttiflaksy? ,, ............. ,„ ano ne

ne ne

Doba pro dokončeni Stavby (■ prací) - dle Přílohy k 
rubkicc 23 1$ 16
Dobu r^dínre IM«. crlU-m (.. II 23 + 6 + 6 15 + 6 + 6 16 + 6 + 6
Zahájení (dtc Jkrnumofruw| (6 72018 1672018 16.7.2018
Vkonfení sfevcbeicb prací (dle Harmonotramul 2.6 JO 19 1332019 I9JJ019

6 týdnu po dokoněeaJ prací (dle Harmooojtrarau) 14.7 2019 24.6.2019 30 6 2019

.
Doba pro dcaconcem Stavby f práci 1 - dle Příkfcy k
oabááce 14 9 9
Doba reafixare Dfla 14 + 6 9 + 6 9 + 6
Zahájeni (dk H»r monogramu) 16 7 2018 16 72018 16.7 2018
Ikončeaí stavebních prací (dle Harmonogramu) 21 102013 16.9 2018 16.9 2018

6 fýdnň po dukonřeaí prari (dle Harmonogramu) 2 12 2018 28 102018 28.10 Z018

ll.ackze r
Doba pro dofcortav Stavby (- prací) • dle Přílohy k
nabídce 9 6 7
Dobu realizace Díla 9*6 6 ♦ 6 7 ■ 6
Zahájeni (dle Harmouoframo] 1 4 2010 14 2019 1 4.2019
Ukončeni stavebních proci (dle Harmonogramu) 2 6. 2010 13. 5 2019 19 5 2019
6 týdai po dokončeni prací (dle Herajenogrania) 14 7 2010 24 6 2019 30 6. 2019
llr>4cň hotely (doba mínit dk FHtoti, k
ijaUdtu sooMn,'! harmeimreman

ano ne ano ano

Délka zinrčni dobv fivs óOméskú 60 60

Poódcviivateie

C
i

I

Dodav atcl neuvažuje o využili poddodavaidů

r

n

Jeodewe Výehodní Cechy ipol » r.o - spolupráce při J 
ptoém kvalifikace. zeroěmefičste « geodet rete práce

4-PROJEKCE $ r o • projekční práce

74ES dopravní stavby, a s - frčzoxánt itxičrych xretex

topt axiti znsěem Náchod s r o - doprav ni zračeni. OlO

í S a i - laboratorní práce, gcoiochnické pntec i

Poznámka j



; §í J w ■ j« ? :•: rvri í }
Název veřejné zakázky; 73008 Záb’:z' -”ře’;--oší’

3. Účastník zadávacího řízení: COLAS CZ, a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst 3 písm. a) - e) zákona - špinění

(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 
měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Se dne

písm. a)

Pvois z evidence rejstříku treslů: dodavatel ncbvl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocné 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídřa dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 
dodavatele.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018

písm. b)
Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahů ke spotřební dani

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo

v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

písm. c)
Písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění.

písm. d)

Potvrzení příslušné okresní sorávv sociálního zabezpečeni: dodavatel
Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

] vpis z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášeni, v případě

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2. 2018

že není v obchodním rejstříku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení)

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20.2.2018

2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20.2.2018

i) Silniční motorová doprava — nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018

) Výkon zeměměřických činností Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů 20. 2.2018

I



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením
stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

1 Osvědčení o autorizaci- X
12. 5.2011

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů - X 20. 2.2018

Prohlášení zájemce o veřejnou
zakázku o splnění kvalifikačních
předpokladů dle zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek — čestně
prohlášení

13. 4.2018

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle
§ 13 odst. I písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v
platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném
znění.

* t

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů - 20. 2.2018

Prohlášení zájemce o veřejnou
zakázku o splnění kvalifikačních
předpokladů dle zákona
C. 134/2016 Sb. o zadáváni
veřejných zakázek - čestné
prohlášeni

13. 4.2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splněni

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, Čestné
prohlášení)

Ze dne

§79
odst. 2
písm. a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj,
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně
provedeny a dokončeny.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech

Prohlášení uchazeče o veřejnou
zakázku o splnění kvalifikačních
předpokladů dle zákona
č. 134/2016 Sb. o . zadávání
veřejných zakázek - čestné
prohlášení

13.4.2018

Referenční list -11/304 hranice
okresu TU-RK, část 2 5. 10. 2016

realizoval alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného
nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky) - výstavba nebo
rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou
vlastními kapacitami, a to s finančním plněním minimálně ve výši 12 mil.
Kč bez DPH za I zakázku).

Referenční list -11/279 Horní
Bousov - Dolní Bousov,
rekonstrukce silnice

1.2.2016

Osvědčeni o realizované veřejné
zakázce na stavební' práce pro ŘSD
-1/35 Hořice, obchvat, OŽK +
Milovice - Hořice v Podkrkonoší

15. 10.2015

Ověřeni provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Prohlášeni dodavatele
ze dne 13. 4. 2018 a v osvědčeních objednatelů.
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž
finanční plněni přesahuje výši 12 mil. Kč za jednu zakázku.

§79
odst. 2
písm. d)

Osvědčeni o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím
pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti'. autorizace v oboru ..doDravní stavbv“
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

Osvědčení o autorizaci - 12.5. 2011

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů - 20. 2. 2018

- Prohlášeni padeosané osobou odpovědnou za vedeni stavbv: V pozici
hlavního stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně
následující stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této
zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla
ve finančním objemu min 12 mil. KČ bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za
provedené stavební práce (V Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu
provedení prací.)

Prohlášení - 13.4. 2018

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedeni stavby řídila v pozici hlavního stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve
íinančním objemu min. 12 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.

2

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Posouzení kvalifikace dodavatele
Název veřejné zakázky: 111/3008 Zábřezí - Třebihošť

1. Účastník zadávacího řízení: M - SILNICE a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst. I písm. a) -e) zákona - splnění 
(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášeni)

Ze dne

písm. a)

Kv c t j : evidence reistřiku treslů: dodavatel nebvl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocné 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li Členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele. »

Certifikát č. 89044 19. 1.2018

písm. b)
Potvrzení příslušného fínančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani

Certifikát č. 89044 19.1.2018písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České republice nebo 
v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

písm. c)
Písemné čestné prohlášení: dodavatel nemá v České republice nebo 
v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištěni.

Certifikát č. 89044 19. 1.2018

písm. d)

Potvrzeni příslušné okresní správv sociálního zabezpečení: dodavatel

Certifikát č. 89044 19. 1.2018
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

ívpis z obchodního reistřiku nebo písemné čestné prohlášeni, v případě

Certifikát č. 89044 19. 1.2018
že není v obchodním reistřiku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebvlo 
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ni zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájeni zadávacího řízení)

Certifikát č. 89044 19. 1.2018

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Certifikát č. 89044 19. 1.2018

1) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Certifikát č. 89044 19. 1.2018

1) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly nebo soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Certifikáte. 89044 19. 1.2018

4 ) Výkon zeměměřických činností Poddodavatel:
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů - 
Geodézie Východní Čechy spol. 
s r.o.

11.4. 2018

Certifikát č. 89044 19. 1.2018
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§77
odst 2
pfsm. c)

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením
stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle
§ 13 odst. I písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v
platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném
znění.

Certifikát č. 89044 - X
19. 1.2018

Čestné prohlášeni o odborně
způsobilých osobách

11.4. 2018

Poddodavatel:
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Čestné prohlášeni o odborně
způsobilých osobách

11.4. 2018

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů - 11.4. 2018

Certifikát č. 89044 19. 1.2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění
t. :

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné
prohlášení)

Ze dne

§79
odst. 2

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj,

Čestné prohlášení - seznam
stavebních prací

11.4. 2018

písm.
a)

zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně
provedeny a dokončeny.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech
realizoval alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného
nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky) - výstavba nebo
rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou
vlastními kapacitami, a to s finančním plněním minimálně ve výši 12 mil.
Kč bez DPH za 1 zakázku).

Osvědčeni objednatele o řádném
plněni stavebních prací -1/43
Svitavy - Moravský Lačnov -
OŽK ISPOFrN 500110006

Certifikát č. 89044 -1/43 Svitavy
- Moravský Lačnov

20. 12. 2013

19. 1.2018

Osvědčení objednatele o řádném
plněné stavebních prací -
Modernizace silnice 11/341 Nový
Dvůr - Nerozhovice

20. 1.2015

Certifikát č. 89044 Modernizace
silnice 11/341 Nový Dvůr -
Nerozhovice

19. 1.2018

Osvědčení o realizované veřejné
zakázce na stavební práce pro ŘSD
-1/37 Kuks - Trutnov,
neprovedené úseky silnice, OŽK

8. 4.2015

Certifikát č. 89044 -1/37 Kuks -
Trutnov, neprovedené úseky
silnice, OŽK

19. 1.2018

<
Referenční list pro zhotovitele -
11/425 Nosislav - Velké Němčíce -
Staro vičky

1. 12. 2015

Certifikát č. 89044 - 11/425
Nosislav - Velké Němčíce -
Starovičky

19. 1.2018

Referenční list ŘSD -1/33 Kleny,
Vysokov - Branka, OŽK

20. 12.2016

Certifikát č. 89044 -1/33 Kleny,
Vysokov - Branka, OŽK 19. 1.2018

Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Čestném prohlášení -
Seznamu stavebních prací ze dne 11.4. 2018 a v osvědčeních objednatelů.

Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž
finanční plnění přesahuje výši 12 mil. Kč za jednu zakázku.

2

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

I
§ 79 Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím
odst. 2 pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti: autorizace v oboru „dooravní stavbv"
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném a účinném znění

Certifikát č. 89044 -
19. 1.2018

- Prohlášeni podeosané osobou odpovědnou sa vedeni stavby: V nožici
stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby 
charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba
nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním
objemu min 12 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výší finančního plnění za
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu
provedení prací.)

Profesní životopis - čestné
prohlášení - 29. 3.2018

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním
objemu min. 12 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „111/3008 Zábřezí - Třebihošť“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek} 28 740 740,00 korun českých
DPH (21 %) 6 035 555,40korun českých
cena celkem 34 776 295,40 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31.10.2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
zámky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinnjpřiimout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, klerou obdržíte.

coi a*s.
Zhotovitel: 

Podpis

KeWJířovu 9 
iedgferratla 9 

**^26177006 (14)
rFax: 286003600

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

řádně oprávněnpodepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke BÚíčovu 9,190 00 Praha 9 
1 3 -04- 2018

Datum



 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

NÁZEV DÍLA:

PŘÍLOHA K NABÍDCE

„IH/3008 Zábřezí - Třebihošť“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článkn

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.13.2,1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.133,1.3 COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.13.4,1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Trutnov, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 15 týdnů od termínu určeného
zadavatelem (bez zimní přestávky)

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla (údaj pro
hodnocení nabídek}

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

15 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní
přestávky)

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  



Sekce 1.1.5.6 I. sekce
II. ETAPA (rok 2018)

II. sekce:
I. ETAPA (rok 2019)

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce

V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce
II. sekce

9 týdnů od termínu určeného zadavatelem
6 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce

1.1.3.3

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
I. sekce
II. sekce

9 týdnů + 6 týdnů
6 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 °/a přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,5 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4J8

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním



vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den tivání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
příslušné sekce (1., 11.) za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18J 30 mil. Kč

COLAS CZ J&.s.
Ke

Zhotovitel: (14)
Tel.: 286ýĎ351 X58)c286003500

Podpis Z /__________Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

řádně oprávnějí podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s.

Adresa Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9

Datum_____ 13 2018_____________________

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIOIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: +420 597 454 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

111
Smlouva
11.1.2 V Pod-článku 1.11.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.13 Pod-článek 1.1.13 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.11.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou spedfikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak Jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.11.6 Na konec Pod-článku 1.11.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.11.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a pratí staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
11.1.11 Přidává se nový Pod-flánek 1.1.1.11:
„Stavební deník" Je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.12
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.12.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.12.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.12.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín. Jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.13
Data. .zkoušky, Ihůty a dokončení
1.13.6 Pod-článek 1.13.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty Objednatelem."
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1.13.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.13.10 Přidává se nový Pod-čiánek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" Je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce 
(se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.14
Peníze a platby
1.1.43 Pod-článek 1.1.43 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které Jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu Ue-li Jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, 
za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" Je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad* znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.2S [Záruka za odstranění vod).'

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání)."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty' Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu. Jejichž důsledkem Je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 Jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) čl jiných Částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokume.i»y a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následujíc odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož I k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň Jedna 
z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(ili) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní Jakoukoli vadu počítačového programu 
či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-číánku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky Jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

23
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci) se bude ucházet o spolufinancování 
z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo Ucho Jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací 
dokumentaci) bude realizováno pouze v případě přiděleni finančních prostředků. Pokud se objednateli nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy (s výjimkou uvedenou ve Smlouvě o dílo - 
čl. III, bod 5), marným uplynutím této lhůty smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné 
závazky z takové smlouvy.
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Správce scavbv
3.i
Povú.nos*! a pr?/cnw iprbc® s%vby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 [Návrh na zteplení) v případě Variad, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončeni) nebo 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

3.3
Pokyny správce' tavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-Článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

?,6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny)-.
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a muší poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik)-.
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel Jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

Zhotovitel
4.1
Obecne povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„.ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(I) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(II) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí}, dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (i)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel Je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel Je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla 
až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými Jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

42
Zajištění splnění «mluuvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výší uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinné nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 425 [Záruka za odstranění vad}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikuji datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Clalmy objednatele} nebo Článku 20 [Clalmy, spory a rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovíte, nenapraví porušeni smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 152 [Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednáte, musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Seka a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstraněnívad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výš, stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu 
se Smlouvou."
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4.4
*>odzhoto.;telé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů'.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následujíc! odstavec:
„V případě porušeni Jakékoli z výše uvedených povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena 
ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního d/ora. Evropské komise, 
Nejvyžšího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo Jiných programů, minimálně 
do 31.12.2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel Je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat
Povinnosti Zhotovitele pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spoluprád s vedoutím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo Jiných věcí. Jichž 
bylo pří plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí Jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplotit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění Jakostí ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinností je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

4.15
Přístupové c^sty
Na konec Pod-číánku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest Qe-ii takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu I popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 
pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují 
za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické spedflkad nebo ostatních 
dokumentech tvořídch součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikad 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikadch se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez 
ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nej později však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikad 
staveništní dopravou. V rámd postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikad provedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě Jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení Jejích používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.2;
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následujíd slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následujíd slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemtích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročeni trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následujíd odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prad povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností I ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence
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o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovltell."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

424
Archeologické a další nálezy na stavenišť
Pod-článek 4.24 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájeni. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen .Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

425
Záruk? z? Hs.ranění vad
Přidává se nový Pod-číánek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
.Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claímy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodil řízení) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinností náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel Je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, Jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

-.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
.Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení pratí odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povoleni pro uskutečněni kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona,
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podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit.*

4.27
Do’ 'nnos upozornit na nevhodnou povahu véd neoo p< k/nu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit no nevhodnou povahu vid nebo pokynu):
„Obdrží-ii Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věd či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel 
se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věd či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, 
jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného 
či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věd nebo 
postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a §2595 občanského zákoníku se 
nepoužije."

4.28
•'ovmnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro zrninu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
pród);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-Článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny o příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňováni vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Ůánku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušeni povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dyě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani Jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost. Jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušeni Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Pudminky p.o imSn i po Izhotovi»ele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních
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dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

4.3x
Pckyny a p.íkazy pri omezeni orovozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích) :
„Zhotovitel Je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy Jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

6 Pracovníci a dělníci
5.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek S.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
OM>by ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

65
Pracovní Joba
Pod-článek 6.5 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez Jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následujía slova, „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plněni požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které Je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plnl-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před Jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
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(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinností používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohroženi života a poškozeni zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-Článkem 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovltelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybaveni zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

/ Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
73
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-čiánku 73 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna Jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem 
v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady 
na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady 
odsouhlasí v souladu s či. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstraněni vod) Objednatel. Nebude-li na základě 
postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady 
spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek/

’ Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájeni prací na dHe
Pod-článek 8.1 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění/
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Doba pro n. „končení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel Je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí} a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla 
a Jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením 
a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
[Převzetí díla a sekci) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v Jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.'
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového 
i finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj."

8.6
Míi a postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 Jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-čiánku 8.6 jsou slova „s náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou'.

87
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
[Oaimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková Částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpožděni (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé porušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-čiánku 8.11 se za třetí větu vldádá následující věta:
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„Při omezeni rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst 3 
Zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
j 0> j l

Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem' a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.S 
(Předčasné užívání}, nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody' 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(li) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
li) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitelé] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, Jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončení} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení}, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užíváni}:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (II) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla
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nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno 
co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."

il Odpovědnost za vady
111
Dokončení nedokončen/ch prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na koná odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupd)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychlejí Jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

113
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu Jak lze takovou prád přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prad. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky 
a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prad veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 113 jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj."

11.7
Piávo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplň čné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujídm zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."
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11. i.l
ÚkTd staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 1L11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy' a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad'.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 Je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel Jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."

.i Měření a oceňování
x2.x
Měřeni díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených pratí, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených pratí, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky.'
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která {v následujícím pořadí priority,:
(a, je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c, je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky, databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a pratí staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variad. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak Je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c, a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen 
v důsledku změn nákladů Jsou povoleny}."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

lá Variace a úpraw
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanoveni:
„5trany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadáváni 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebních pratí a o jejich zadáni ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části, bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování}.
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových pratí v zadávacím
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řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždění, Jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.'

13.2
Návrh na ^lepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněně obnosy
Pod-článek 13.5 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovltele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úp'avy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to Jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepradm. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn právo) tím není dotčena.

13.9
Upřesňo/áni orojektove dokumen.-ace nro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikajíd v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

J3.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací Je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prad, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídajíd snížení ceny díla."
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. Smluvní cena a plateb^* podmínky
xí.x
.'■nJtrrí -m-

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
.(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že Již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby 
a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.*

•*♦.2
lálonová p*><ba
Pod-článek 14.2 Je odstraněn bez náhrady.

•43
tádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 143 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 431 [Zprávy o postupu prací}" a nahrazují se tečkou.*
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Yeškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel Je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova .Potvrzeních platby" vkládá slovo .průběžné".

•4.4
Harmonogram plateb
V Pod-čiánku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydáni Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technolc Jcké zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 Je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydáni potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdrženi Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ll) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečněni zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňuji slova .zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo .zadrženy" a nahrazuje slovy .odečteny od částky Jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo .zadržena" nahrazuje slovy .odečtena od částky jinak 
splatné".
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14./
°latba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-dánku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

x4.8
Zpozoěná plaiba
První a druhý odstavec Pod-dánku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.”

9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu •.xml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže Jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(I) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(li) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle článku 20 (Oaimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.”

34.12
Vydání potvrzeni závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-čiánku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

m.i4
Skončen oJpuvědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtováni mimo záležitosti a věd, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.”
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „111/3008 Zábřezí - Třebihošť* a registrační
Číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur
se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované Částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně  na adrese
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., .
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištěni splněni smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.25 (Záruka zo odstraněni vad)N.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujídm textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následujía text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Pří jakékoli z těchto událostf nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit Ihned."

Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek Jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na kond posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak Je popsáno v pod-odstavcích (d) (I), (li) 
a (ili) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a škod na majetku)".
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17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí})" a „(nebo se má za to, že Je vydáno)“.

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-Sánku 173 se na kond odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se Čárkou.
V pod-odstavd (h) se na kond odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu béhem Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Prediosné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„173.1 Zhotovitel musí zajistit zachováni plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, Jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součásti Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní 
či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, Jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě Je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, Jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět Uvedená licence 
se uděluje pro celé území české republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků S věd, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a Jejichž výkon je nezbytný pro
užívání ČI Jakékoliv jiné nakládání s (I) technologickými procesy a (II) zařízeními Či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení S 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši Škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady.*
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „173.6". 
čtvrtý odstavec Pod-článku 173 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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.i Pojištění
Obvcr i p si^navkv n® oojistěni 
Pod-Článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

x8.;
Pc/stem díh a vybavení -hotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či Jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 
s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících čl snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijeti pojistného plněni v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

x8.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu Či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolu pojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.x
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavcl (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení daimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento dalm za odmítnutý Správcem stavby a Jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnuti podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení)."

20 2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnou». při jmenování lady pro rozhodování soorú
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování rporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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2O.u
Smírné n?'ovnéní
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
.20.5 Rozhodováni sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20J
Nesplnění rozhodnutí r?dy pro rozhodování sporů
Pod-Článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

203
Uplynutí funkčního cbdobi rad/ pro rozhodování spcrů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla:

„ni/3008 Zábřezí - Třebihošť”

Rekapitulace nabídkové ceny

Obj e k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph  ||

Iso 001 Všeobecné a ostatní náklady pro I. etapu kin 0,000 - 0,511 80 169 300,00
|so 002

Všeobecné a ostatní náklady pro 11. etapu km 0,511 80 - 1,583 45 267 348,00

SO 101 Silnice m/3 008 23 052 999,50
|SO 185 Dopravně - inženýrská opatření 5 251 092,50
[NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 28 740 740,001

|DPH21% / 6 035 555,40)
[n a b íd k o v á  CENA CELKEM v č . DPH / 34 776 295,40|

COLAS CZ./to s.
TJ[éoi|

DIO' ČZ2^r/7<fos (14) 
«JW.:20%511- Fax: 286003500

liiR/Pavel Keller 
el oblasti Sever

diviaé Silniční stavitelství 
COLAS CZ, a.s.

í



Aspc  Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10 Datum: 22. 6. 2018

Strana:_______ 1
Čas: 13:30:13

SOUPIS PRACÍ
Z--------------

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306_neoceněný

Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro I. etapu km 0,000 - 0,511 80

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapu km 0,000 - 0,511 80

z

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel:

J

Základní cena: 169 300,00 Kč

Z------------------------
Vypracoval zadání:

Z
Cena celková: 169 300,00 Kč

DPH: 35 553,00 Kč

Cena s daní: 204 853,00 Kč
V J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 169 300,00 Kč

Vypracoval nabídku:

A

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 201S Čas: 13:30:13

Stavba: 36524 IH/3008 Zábřezí ■ Třeblhošť_20180306_neocenéný
Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapa km 0,000 - 0,511 80

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapu km 0,000 - 0,511 80
J

PoM. Položím Typ Text MJ Pof et MJ

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,000

ZajiStšní inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních šiti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektncké vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přchody nutno ochránit Zajištění stavby proti škodám na 
okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 512 m 
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

______________________Technická specifikace zahrnuje veSkeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHN1CKÉ NA POVRCHU KPL 1,000

Zajištěni a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prad.
Délka stavby 512 m
Pevná cena

1,00=1,000 (A)

___ ____ ____ ____ Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI SOUBOR 1,000

Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudad stavby.
Délka stavby 512 m 

3x tištěné paré + 1x CD 
Pevná cena

1.00=1,0001A]

J.cena

8 000,00

25 000,00

10 300,00

Celkem

8 000,00

25 000,00

10 300,00

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
_ ______________________ ______ -pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI SOUBOR 1,000

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 

katastrálním úřadem.
12x tiskem 

Délka stavby 512 m 
Pevná cena

25 000,00 25 000,00



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.Aspt

3.6.1.10 Datum: 22. 6. 2018

Strana:________ 3
tas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošl’_20180306 neoceněný

Objekt: SOOOI Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapa km 0,000 - 0,511 80

v Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapo km 0,000 - 0,511 80

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1.00=1,000 (A)

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

S 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Véškerá nutná zaměřeni k realizaci díla (např. zaměřeni stavby před výstavbou, 
vytčeni stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedeni stavby do užíváni a předáni 

dokončeného díla.
Délka stavby 512 m
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

6 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur sanaci a pro určeni kubatur konstrukčeních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 512 m
Pevná cena

1.00=1,000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověřeni podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci v 

otevřené formátu *.dwg.
Délka stavby 512 m
Pevná cena

1.00=1,000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

SOUBOR 1,000 10 000,00 10 000,00

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 30 000,00 30 000,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CO). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracováni souřadnicového a 

výškového pokryti komunikace, zahuštěni příčných řezů pro plynulé řešeni, detaily
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Č
Stavba: 36524 III/3008 Zábřezí - Třebihošt'_20I80306 neocenéný

Objekt: SO 001 VScobecné a ostatní náklady pro 1. etapa km 0,000 - 0,511 80

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro 1. etapa km 0,000 - 0,511 80
j

Celkem

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značeni. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlas! 
správce stavby. Havarijní plán a protipovodový plán (2x Sštěné paré).
Délka stavby 512 m. Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci v otevřené 

formátu ‘.dwg.
Pevná cena

1.00-1,000 [A]

________ ______ _______ Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00

1x mésíčně sada barevných fotografii v tiáténé i elektronické formě 

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tiitěné i elektronické podobě 

Délka stavby 512 m
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného dčje a konstrukci v požadovaných časových intervalech

__________ _______________ ________ - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 8 000,00

Náklady na zřízeni informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru objednatele , včetně kotveni. Po ukončení stavby odstranění.
I. etapa
Pevná cena

2.00=2,000 [A]

Tedinická specifikace položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
* veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti

__________________________________ - případně nutné opravy poškozených čáti během platnosti ____ ________ _______________ _______
11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000 10 000,00

DOPRAVY

Úhrnná čá3tka musi obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci

5 000,00

16000,00

10 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

r
Stavba: 36524 IH/3008 Zábřezí - Třeblhošt'_20180306_neoce«iéný

Objekt: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady pro I. etapa km 0,000 - 0,511 80

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní nákladv pro 1. etapu km 0,000 - 0,511 80 )

Poř.č. Položka Tvp Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravy (i píši) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývajíc! z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérová užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policii, 
záchranně služby.
Délka stavby 512 m
Pevná cena

1.00=1.000 [A]

Technická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 169 300,00

Celkem: 169 300,00
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Čas: 13:30:13

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 36524

Objekt: SO 002

Rozpočet: SO 002

111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20l80306_neoceněný

Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

J

(--------------------------------------------------
Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
k_________________________________________ J

Základní cena: 267 348,00 Kč

Z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x
Cena celková: 267 348,00 Kč

DPH: 56 143,08 Kč

Cena s dani: 323 491,08 Kč
<___________________________________________________________________________________________,

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

267 348,00 Kč

—

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

V
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Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Datum: 22. 6. 2018

Strana:_________2

Cas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z------------

Stavba: 36524 IIIZ3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l80306_neocenéný

Objekt: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

v
Rozpočet: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 -1,583 45

v

Poř.č. Položka Typ___________ Text MJ Počet MJ J.ttna Celkem

0 VScobecné konstrukce a práce
| 02730 POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1.000 10 000.00 10 000,00

Zajištěni inženýrských sltl během realizace stavby dle požadavků správců. Nutně 
vytyčení všech podzemních síti s protokolárním zápisem poslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ovéňt ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedeni včetně vrchního vedeni, vodovod, v 
trase příčné přechody. Přchody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech.
Délka stavby 1071 m 
Pevná cena

1,00=1,000 [A]

______________________Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními__________________________________________ __________________ ________________
2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Zajištěni a zdokumentováni stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na kond stavebních práci.
Délka stavby 1071 m
Pevná cena

1,00“ 1,000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi__ ____ ____
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI SOUBOR 1,000 18 348,00 18 348.00

Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 1071 m 

3x tištěné paré + 1x CD 

Pevná cena

1.00-1,000 (A)

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni oríentačni investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby ___

4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉZAMĚŘENI SOUBOR 1,000 50 000,00 50000,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů, potrvzený 

katastrálním úřadem.
12x tiskem 
Délka stavby 1071 m 

Pevná cena
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Stavba: 36524 IH/3008 Zábřezí - TřebihoSť_20180306 neoceačný
s

Objekt: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

Rozpočet: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45
_______ )

Poř.č. Položka T>P Text MJ

1.00=1.000 (A)

Technická specifikace zahrnuje veškeré n áklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Počet MJ J.cena Celkem

1,000 5 000,00 5 000,00

Věškerá nutná zaměřeni k realizaci dila (např. zaměřeni stavby před výstavbou, 
vytčeni stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedeni stavby do lUiváni a předáni 
dokončeného díla.
Délka stavby 1071 m 
Pevná cena

1,00-1,000 [A]

________________________ Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL

Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur sanaci a pro určeni kubatur konstrukčenleh 
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka stavby 1071 m
Pevná cena

1,00=1,000 (AJ

1,000 50 000,00 50 000,00

_________________ Technická specifikace: zahrnuje veškerénáklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 20 000,00

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a souvisejíc! písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti OSP+PDPS. Ověřeni podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci v 
otevřené formátu 'dwg
Délka stavby 1071 m 
Pevná cena

1.00=1.000 (AJ

20 000,00

_________ ___________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,000 40 000,00

Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokryti komunikace, zahuštěni příčných řezů pro plynulé řešeni, detaily

40 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l80306_aeocenéný

Objekt: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

v
Rozpočet: SO 002 Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

_______

J.cena Celkem

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracováni dopravního značeni. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlas! 
správce stavby. Havarijní plán a protipovodový plán (2x tištěné paré).
Délka stavby 1071 m. Zadavatel poskytne projektovou dokumentaci v otevřené 

formátu *.dwg.
Pevná cena

1,00-1,000 [AJ

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi______  _____
9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1.000

1x měsíčné sada barevných fotografií v tištěné I elektronické formě 
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 

Délka stavby 1071 m
Pevná cena

1,00=1.000 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2.000

Náklady na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru objednetele , včetně kotvení. Po ukončeni stavby odstranění.

II. etapa
Pevná cena

2.00=2,000 (A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000

DOPRAVY

Úhrnná částka musi obsahovat veškerá náklady na dočasně úpravy a regulaci

8 000,00

8 000,00

15 000.00

8 000,00

16 000,00

15 000,00
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Čas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
c

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l80306_neoceněný 

SO 002 Všeobecní a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45 
SO 002 Všeobecní a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45

A

Poř.ť. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytně značení a opatřeni vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...
Trasy pro páši v souladu s vytli. č. 398/2009 Sb.. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policii, 
záchranné služby.
Délka stavby 1071 m 

Pevná cena

1.00-1.000 [A]

________ Technická spceiiik.ice zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele____________________________________ __________ _________ ________

0 Všeobecné konstrukce a práce 267 348,00

Celkem: 267 348,00



Aspc Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10 Datum: 22. 6. 2018

Strana:_______ I
Cas: 13:30:13

SOUPIS PRACÍ

Z-------------
Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306_neoceníný

Objekt: SOIOI Silnice IH/3008

\_________

Rozpočet: SO10I Silnice 111/3008

J

Z
Objednavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel dokumentace: ADVISIA s.r.o.

l_________
Zhotovitel:

Základní cena: 23 052 999,50 Kč

Z
Cena celková: 23 052 999,50 Kč

DPH: 4 841 129,90 Kč

Cena s daní: 27 894 129,40 Kč
k y

Mírné jednotky: bm

Počet mírných jednotek: 1 583,50

Náklad na mírnou jednotku: 14 558,26 Kč

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání:

Datum zadání: 18. 9. 2017

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Čas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

stavba: 36524 111/3008 Zábřezí-Třeblhošf_20l80306_neoceníný
Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

Rozpočet: SO 101 Silnice II1/3008

Poř.f. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

0
I 014102

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidenci

13 821,155 230.00 3 178 865,65T

pol č. výměra

m3

hmotnost

t/m3
celkem

t
12373 4997,5 ♦ 2,45 "12 243,875 [A]
12930 0.9* 2.0 -1,800 (B)

13273 30.75 * 2,0 -61,500 (CJ

212625 2952 * 0,5 t/m -1 476,000(0]

odpočet

17390 -5,75 * 2.0 -11,500 (EJ
17411 -23 * 2,0 -46.000 |F]

Ciitžní potrubí

129946 235*0,12 • 2 -56,400 |G|

129958 18*0,28 • 2 -10.080 (HJ

12996 29*0,5 • 2 -29,000 [I]

2 014112

Celkem: A+B+C+O+E+F+G+H+l-13 821.155 [JJ

technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T

poplatky za uložení stavebních suti a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

3 716,704 150,00 557 505,60
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Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Datum: 22. 6. 2018

Strana:_______3
Cas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36524 111/3008 Zábřezí - Třebthošť_20l80306_neocenéaý

SOIOI Silnice 111/3008 

SOI0I Silnice 111/3008

Poř.í. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

pol č. výměra hmotnost celkem

m3/m/ks ťm3/m/ks t

11344 1.4 * 2,38 =3,332 [A)

11348 102 • 2,38 =242,760 (BJ

11353 462 • 0.13 =60,060 {q

96613 3.53 • 2,6 =9.178 (D)

96615 2,0 • 238 =4,760 |E]

966358 8.2 * 0.25 =2.050 (F |

96687 26 • 0,35 =9,100 [G]

96688 3 • 3 =9,000 (Hj

969234 250 • 0.08 =20,000 (I)

11313 (1475,6-100)*2,44=3 356.464 [K]

Celkem: A+B+OD+E+F-Kj+H+I+K  ̂716.704 [L]

Technické specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 244,000

poplatky za uloženi materiálů i asi. pojivý s obsahem dehtu - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci

100*2,44=244.000 (A)

Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

I 500,00 366 000,00

4 102 371,25

4 II120
Zemní práce

450,00ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 5,000 90,00

5=5,000 (A] 

výměra ze situace

Technická specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štípkování

5 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ 
zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti materiálu na stavbě

1=1,000 (A)

dle situace

KUS 1,000 16 950,00 16 950,00
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Z
Stavba: 36S24 II1/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306_neocenčný

Objekt: SO 101 Silníce IH/3008
Rozpočet: SOIOI Silníce 111/3008

J

PoM2_Pojgžk»______Tvp___________ Text________________________ _______ MJ Počet MJ J.cem Celkem

Technická «pecifika« Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě fezu) a zahrnuje zejména:
- poraženi stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo Stěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

______________________________________________________________- zásyp jam po pařezech________________________________________________________
6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 1 475,600 288,00 424 972,80

POJIVÉM

jedná se o penetračni makadam s obsahem dehtu

9520*0,155=1 475.600 (Aj

bouráni v celém rozsahu, pcúménia tloušťka dle diagn 15,5 cm

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vě. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

______________________________________musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _________
7 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 28.700 920.00 26 404,00

dočasná ochrana přípojek vody a plynu - odstraněni 

(126+161)* 1*0.1=28.700 (AJ

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

___ _______ _______ _______ __ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
8 11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM M3 1,400 580,00 812,00

VČET PODKLADU

pruh chodníku průměrné šíře 0,5m podél obrubníku a vjezd

4*0,35=1,400 [A] 

výméra dle situace

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

______________________________________musí být uveden v doplňuj í cím textu k položce)._____________________ ________________________ _________ ____________________________________ __
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 

Objekt: 
Rozpočet: 

V________________________

36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306_neocenčný 

SO 101 Silnice 111/3008 

SO 101 Silnice 111/3008

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počti MJ J.cena Celkem

9 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ M3 102,000 450,00 45 900,00

PODKLADU

chodník - pruh 0.5m podél obrubníku

340*0,3=102.000 [A] 

výměra dle situace

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). __ _____ ___________________________________ ______________________________ _______ __

“io" 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 462.000 101.00 46 662.00

30% stévaj. obrub
Zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti na stavbě.

0.3 *(1044+496 ^462,000 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele.
Tl 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 118,900 750,00 89 175,00

odstraněni stávajících asfaltových vrstev vč. zazubeni stávajících vrstev v místě 
napojeni. vč. naloženi, odvozu a uloženi na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně 

zohledni možnost zpětného využiti recyklovaného materiálu

2475*0.04=99.000 (A] výměra ze situace cca 1/4 trasy na začátku úseku, frézováni asfaltových hutněných vrstev 

199*0,1 = 19,900 |BJ přesahy, výjezdy 

Celkem A+B-l 18,900 (CJ

technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku zhotovitele^
^2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 4 997.518 264.00 1 319 344,75

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(9520+2* 1583,45*0.15 )*0,5=4 997,518 (A) 

výkopy AZ a krajnic

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v nčm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(-----------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_____________________

Foř.t. Položka Typ Text

34524 111/3008 Zábřezí ■ Třebihošť_20l80306_neocen«ný 

SO 101 Silnice 111/3008 
SOIOI Silnice 111/3008

MJ Poíet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

____ __ ____________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
13 I2S73 VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3 56,000 72,00

ornice z deponie 

56-56.000 (A]

Technická specifiluce: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

4 032,00
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r
Stavba:

Objekt:
Rozpoře!:

34524 IH/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l803O6_neoceněný 

SOIOI Silnice 111/3008 

SOIOI Silnice 111/3008

Poř.ě, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahováni a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
• pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

______________ - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, oroice)________ __________________ _______________________ ____________________________
14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 0.900 424.00 381.60

9*0,1 “0,900 (A) 

sýméra ze situace

Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 235,000 283,00 66 505,00

235=235,000 [AI 

kanalizace DN 400

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)_
16 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 18.000 406.00 7 308.00

ponechané propustky

18=18,000 [AJ 

propustek č 1 DN 600

Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládka (t>C2 poplatku)_________________________________ _  _______
17 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 29,000 443,00 12 847.00

29=29,000 [AJ 

propustek č I, č.3 DN800

Technická specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ I M3 30.750 580,00 17 835.00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Z
Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

C
Rozpočet: SO 101 Silnice 111/3008

Poř.č. Položka

19 17120

Tvp^Tcxt^

2.5-1.5*8.2-30,750 (A) 

pro propustek

Technická specifikace položka 7ahmuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v nčm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištční
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- tčžcní po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- tčžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výmčna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopištč a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani popílky za skládku, vykazují se v položce Č.0141 * *________ _____
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5 738,400 9,00

4997,5+0.9h30,8+2»J2*0,J«0,S-23-J,8-5 738,400 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

Celkem

51 645,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba: 36S24 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l80306_aeoceněný

Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

v Rozpočet: SOIOI Silnice 111/3008 J

PoMjPoloíl^^^Tvg^^^^^Text _̂___Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
• svahování, uzavfrání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______ __________ plochy, zakryti a pod.)_____________________________________________________________________________ _________________________________________________
20 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 5,750 380,00 2 185,00

23«0.25-5,750 [AJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné

______________________________________ plochy, zakryti a pod.)_________________ ________ _____________________________ __ _____________ __ ____ __ __ __
21 II17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 22.990 1020,00 23 449.80

ŠDa

2,5*0,7*8.2=14.350 (A) propustek 

3* 1,2* 1.6* 1,5-8,640 [B] zásyp po UV 

Celkem: A+B-22,990 [CJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Datum: 22. 6. 2018 Čas:

Stavba: 36S24 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306_neocenčný

Objekt: SOIOI Silnice IH/3008
Rozpočet: SOIOI Silnice III/3008

l£

13:30:13

Poř.č. Položka Typ Tmí MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tfídčním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__________________________________ plochy, zakrytí a pod.)________
22 I7J8I OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10.230 I 150,00

(2.5*0,7-3.I4‘0.4’0,4),8I2“10J30 [A] propustek

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích

11 764.50
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Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - TřebihoSť_20l80J06_neoceněný
A

Objekt: SOI01 Silnice 111/3008

Rozpočet: SOI0I Silnice 111/3008 J

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________________________________plochy, zakryti a pod.)__________ ______________ _______ _____ ___ ___ _____ __
23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 10 017,995 19.00 190 341,91

9520+2* 1583,45*0.15=9 995.035 [A] výtnčra ze situace 

2.8*8.2=22.960 (BJ pod propustky 

Celkem: A+B-10 017,995 (CJ

Tcchmcká specifikace: položka zahmuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.____  ____ ___ __
24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 56,000 202,00 11312.00

560*0,1=56,000 (AJ 

výméra ze situace

Technická specifikace položka zahmuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5_________________ _______________ ____________ ___________________________ ________________________

25 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 560,000 26,00 14 560,00

560=560.000 (AJ 

dle pol. 18230

Technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
26 18247 OŠETŘOVÁNI TRÁVNÍKU M2 560.000 7.00 3 920.00

560=560,000 [A] 

dle pol 18230

Technická specifikace Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahmuje nutné zalití a hnojení __________ ____________ _____________________________________________________________________

1 Zemní prátt 2 388 757,96

p 2
27 21197

Základy
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAClCH ŽEBER Z GEOTEXTIL1E 

Opláštění trativodů, netkaná separačnf geotextHie 500 g/m2 odolná na průraz

M2 5 904,000 44,00 259 776,00

2952*2=5 904,000 (AJ 

dle pol. 212625
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36524 111/3008 Zábřezí - Třebibotť_20180306_aeoceněný 

SOIOI Silnice 111/3008 

SOIOI Silnice 111/3008
y

Pof.ř. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništnf a vnitrostaveništní dopravu a jejf uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 
se do výměry)

28 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO IOOMM. RÝH A TŘ I M 2 952,000 370.00 1 092 240,00

2*1583.4 5-<24.6+45+32.8+70+42.5 >=2 952.000 (A) 

výměra dle situace

Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
• zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

____________________________________- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie _____  ____ ___
73 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 13 184,000 26,00 342 784.00

dle pol 18110 + překrytí

10017+2* 1583,5-13 184,000 (AJ

Technická specifikace Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištěni okrajů
- úpravy pro odvodnění
• nutné přesahy

_________________________________ - mimostaveništní avnitrostaveništní dopravu __

2 Základy I 694 800,00

r 3
29 311314

Svislí konstrukce
ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 (B30) 

2-2,000 (A) zídka u propustku * * obnova

M3 2,000 5 450,00 10 900,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\____________ _ ______

36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306_neocenéný 

SOIOI Silníce 111/3008 

SO 101 Silnice 111/3008

A

Poř.é. Položka Typ Text MJ Pof et MJ J.ttna Celkem

Technická specifikace -dodáni čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedftovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků. a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztížení práce u kabelových a injeklážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,_____________________________________________________ ____________

3 Svislé konstrukce 10 900,00

- 4 Vodorovné konstrukce
30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 43,775

8*2*242,5*2,5*0,3=33,875 (A) opevnění svahů u výtoku propustku a přípojek UV 

2,2’2»0.3-2.400 [BJ odlálděni dna

25* I ♦ I ♦0,3“7.500 (CJ úprava vyústěni do příkopů

Celkem: A+B+CM3.775 [D]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

9 450.00 413 673.75



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.Aspe
3.6.1.10 Datum: 22. 6. 2018

Strana:______14
Čas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\____________ ____

Poř.č. Položka Typ Text

36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošl'_20180306_neoceněný 

SO 101 Silnice 111/3008 

SOI01 Silnice 111/3008
J

MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případné s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

___________________________________ - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 413 673,75

- 5 Komunikace
31 56112 PODKLADNÍ BETON TL DO I00MM M2 20.500

pro propustky

2,5*8,2-20,500 (A) 

propustek

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________ _______________- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5 008,780

ŠDA - horní vrstva 150mm m2 (9973,0+41+5I)*0,15-1 509,750 [A] vč. podkladu 15+15 cm u kamenné dlažby v křižovatce

ŠDA - spodní vrstva 190 mm m2 9973,0*0.19=1 894,870 [BJ

Aktivní zóna - ŠD 32/63 • horní vrstva 160 mm m2 viz pol. 56434

Aktivní zóna - ŠD 0/63 - spodní vrstva 160 mm m2 10026*0,16=1 604,160 [C]

Celkem: A+B+C-5 008,780 [DJ

Technická specifikace - dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__________ _____________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________
33 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 32,000

32=32,000 [A] nezpevnčné vjezdy, nájezdy k nemovitostem 

Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

542,00

930.00

466,00

II 111.00

4 658 165.40

14 912,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36524 111/3008 Zábřrzf - Tříblhoíť_20l80306_neocenťný 

SO 101 Silnice 111/3008 

SOIOI Silnice 111/3008
J

Poř.f, Položka Typ Tezi MJ Počet MJ J.cena

* očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________________________________________________________
34 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO M2 10 026.000 212.00

200MM

10026-10 026.000 (A) 

výměra ze situace

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__ ______ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu____________ _____________________ _____ _____________ _______ ______
35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 23.000 97,00

I50MM

23=23.000 (A) 

výměra ze situace

Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě 
■ očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_____  - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________________________________________________ __________
36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 9 653,740 16,00

1.0 kg/m2 po vyštípeni

9498,3+23*0,03+199-0,25* 177=9 653.740 [A] 

dle pol 574C66

Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

Celkem

2 125 512,00

2 231,00

154 459,84
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí ■ Třeblhošť_20t80306_neoceněný
Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

v._______
Rozpočet: SO 101 Silnice 111/3008

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ

* provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 9 697,300

J.cena Celkem

11,00 106 670,30

0,5 kg/m2 po vyštípeni

9498.3+199-9 697.300 [A] 

dle pol. 574A34

Technická specifikace - dodání vSech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

________________________________ - úpravu napojeni, ukončení
38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM M2 9 697,300

ACO11 fl. 40 mm

9498.3+199-9 697,300 | A]

\ýnicra zc situace

Technická specifikace - dodání smčsi v požadované kvalité
- oéištčni podkladu
- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodňovačú. vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___  ___ ____ ___ -jiezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodrtovačů, vpustí, šachet a pod.
39 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNt VRSTVY ACL I6+, 16S TL. 70MM M2 9 653,740

ACL 16+ fl. 70 mm

94983+23’0.03+l99-0^5*l77=9 653,740 |A) 

výměra ze situace

Technická epccifikacc - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodrtovacích proužků, odvodrtovačů. vpustí, šachet a pod.

156.00 I 512 778,80

260,00 2 509 972,40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Z
Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306 aeocenžný

Objekt: SOIOI Silnice 111/3008

Rozpočet: SO 101 Silnice 111/3008

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 41,000 498,00 20 418,00

41 582612

kamenná dlažba kostky 100 mm, ostrůvek v křižovatce 

41=41.000 (A)

Technická specifikace dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL80MM DO LOŽE M2 340,000 568,00

Z KAM

pruh chodníku podél obrubníků

193 120,00

317+46*0,5=340.000 [A)

úpravy u obrubníku zachovaných chodníků

Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 287,000 546,00 156 702,00

dočasné ochrana přípojek vody a plynu silničními panely



I
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20180306 neocenčný
N

Objekt: SOIOI Silníce 111/3008
Rozpočet:

<_______________ ______________
SOI0I Silníce 111/3008

Poř.í. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

126+161-287.000 [A]

Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________________________ -nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 11 466 052,74

- 8 Potrubí
43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 525.000 257.00 134 925,00

Přípojky kUV

275-275.000 (A] přípojky UV 

1O*25=250,OOO [BJ Přípojky deltových svodů 

Celkem: A+B-525.OOO (CJ

Tcchmcká specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahmuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

_____________________________________nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku___________________________________
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Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třeb(hošť_20l80306_neocentný

Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

<_______
Rozpočet: SOIOI Silnice 111/3008

J

44 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO IOOMM M 75,000 412,00 30 900,00

10* *7.5-75,000 [A]
v místí stávajiciíto kříženi kabelového vedeni SLB pod AZ 

Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
• zřizení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 
■ úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém aj v kolektorech, chráničkách __ ______ _

45 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 3,000 27 500,00 82 500,00

400MM

výměna stávajících 

3-3,000 (A)

Tecltnická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízeni pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení.
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Stavba: 36S24 II1/3008 Zábřezí - Třebihošf_20180306_neoceněný
N

Objekt: SOIOI Silnice 111/3008

Rozpočet: SOIOI Silníce 111/3008

- označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetné případných méření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

___________________________________ • předepsané podkladní konstrukce
46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO I000MM KUS 1,000 40 000,00 40 000,00

1=1.000 (A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízeni pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod..
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku

_____________________________________ - předepsané podkladní konstrukce __ __ _____
47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 30,000 10 000,00 300 000,00

30=30,000 (A)

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

_____________________________________ - předepsané podkladní konstrukce _  __
48 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 000,00 4 000,00
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Poř.č. Položka Typ Tezi MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

\ý mčra zc situace

Technická specifikace - položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
_____ ____ ____________ nebo chodníku).________________________________________________ __________________________________________ ________ ________________ _____

49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 1 500,00 6 000,00

povrchové znaky IS

4=4,000 (A) 

výméra zc situace

Technická specifikace - položka výškové úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo snížení zařízeni (věetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
_______________ nebo chodníku)._____________________________ __ ______ _______ _ _________________ __________________________________ _______ __50 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 60,000 2 420,00 145 200,00

60=60.000 [A] napojeni dienáží do UV

Tcchmcká specifikace . zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústěni, na obetonováni útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení
uzavírání vody, uzavření a otevření Šoupat, vypuštěni a napuštění vody, odvzdušněni potrubí a pod. ______________ __ __

51 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO CI2/I5 (BI5) M3 2,500 3 220,00 8 050,00

Obetonováni propustků a chrániček

2,5=2,500 [A] obet. propustku DN600

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vy tvoření kotevních čel, kapes, nálitkú. a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vě. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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I

I

I

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednční,
- výplň, tísněni a tmelení spař a spojů,
• opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů.

______________________________________- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
52 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 275,000 30,00 8 250,00

275=275,000 [A] 

dle pol 87434

Technická specifikace - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a

___________________________________pro odbočující řady._________________________________________________________________________
53 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 275.000 30.00 8 250,00

275=275,000 (AJ 

dle pol 87434

__________ __________________ Technická specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí 768 075,00

■- 9
54 911IAI

55 914121

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7,000 5 000,00

7=7,000 [AJ u propustku

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberanéním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

___  ___ ________ - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ I - KUS 29,000 950,00
DODÁVKA A MONTÁŽ

29-29,000 (A) 

výméra ze situace

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

35 000,00

27 550,00
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'v

Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

\_______
Rozpočet: SO 101 Silnice 111/3008

Poř.č. Položka Tv£. Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 914123

poškozených částí ____________________
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ I -

DEMONTÁŽ

vč. odvozu na SUS

11.000 120.00 I 320,00' KUS

11=11.000 (A) 

výtnčra ze situace

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranční, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo ______ ______ _________ ___ _______________
57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 26.000 1 650,00 42 900.00

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO 

26=26,000 [A] dle pol.91421

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetné jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu
poškozených částí __________________________________________________________________________________________________ ________________

58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 415,900 100,00 41590,00

POKLÁDKA

VDZ-V2b 1,5/1,5/0,125 ni 20

VDZ-V40.125 m 3181 + 18

VDZ - VII šířka 2,5m. délka I2m ks 2

VDZ - V5 0.5 m 9.4

VDZ celkem plocha bány m2 415.9

4,5.9=415.900 (AJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_______________ - pfedznačeni a reflexní úpravu_________ _____________________________________________________ _________ ____________ _________________ _______
59 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ-DODÁVKA M2 415,900 390,00 162 201.00

A POKLÁDKA
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A

Objekt: SO 101 Silnice 111/3008
Rozpořet: SOIOI Silnice 111/3008

>

Pnř.ř. Položka MJ Poěet MJ J.cena Celkem

60 917224

61 917426

62 91782

VDZ-V2b 1.5/1,510,125 m 20

VDZ-V4 0,125 m 3181+18

VDZ - VI1 šířka 2,5m, délka I2m ks 2

VDZ - V5 0,5 m9,4

VDZ celkem plocha barvy m2 415,9

415.9-415,900 (A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

__ ______ - předznačeni a reflexní úpravu

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 
I50MM

doplněni obrubníku v křižovatce

82+37-119,000 [A] 

výměra ze situace

Tcchmcká specifikace Položka zahrnuje:

dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_  __ betonové lože i boční betonovou opěrku.

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SíŘ 250MM M

70 % zpětně použito, obruby poděl související stavby vykázány v rámci související 
stavby

doplněni 30% z vybouraných 

1540*0.3=462,000 [AJ

Technická specifikace Položka zahmuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M

119,000

462,000

I 078.000

480,00

I 650,00

499,00

57 120,00

762 300,00

537 922.00

M

63 918358

70 % zpětné použito, obruby poděl související stavby vykázány v rámci související 
stavby

znovuosazeni 70% stávaj. kamenných obrub 

1540*0.7=1 078.000 [AJ

Technická specifikace Položka výšková úprava obrub zahmuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 
_ uvede vpoložkách 9172až 9177. ___
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,200 5 500.00 45 100,00
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s

Objekt: SO 101 Silnice 111/3008

Rozpočet:
<____________ ______________

SOIOI Silnice IH/3008 ________)

Celkem

POTRUBÍ HDPE NEBO PP. KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

8.2-8,200 [AJ 

výméra ze situace

Technická specifikace Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného prómčru
- případné úpravy trub (zkráceni, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.___________________ ____________________________________ _______________________

64 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 28 000.00

2-2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 

vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu včetné výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí__  __________________________________________ _ _________________________ ______________

~ 65 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 478,000 60.00

celkem na začátku a koná úseku a na kříženích s odsazenln min 25cm

2* 177+2*42+2*(4+5+5+6)-478,O0O lAJ 

výměre ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetné spotřeby vody ____
66 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 3 479,000 80,00

400MM2

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obiubníkú u Šachet a vpustí

1546+1302+2* 177+82+37+66+2*42+4+5+5+6=3 479,000 [A] 

výměra ze situace

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištční ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravč
______nezahrnuje tčsnicí profil ____ _______________ ______ ______________ _____ ____ _____

67 96613 BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 3,530 1860,00

bourání čel propustků a vyústění

4,5*0.3*0.3+2,5*2,5*0,5-3,530 (A)

56 000,00

28 680,00

278 320,00

6 565,80

Technická specifikace položka Zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:
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36524 111/3008 Zábřezí - TřebfhoSť_20180306_neocenřný 

SO 101 Silnice II1/3008 
SO 101 Silnice 111/3008

Pof.ř. Položka

y

68 966IS

69 966358

- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plvnoucf z technologickéhoprédpisu a z platných předpisů __ __

BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 3950,00 7 900,00

2"2,OOO [A] zídka u propustku

Technická specifikace položka zahmuje:

- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ___ __

BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 600MM M 8,200 1 500,00 12 300,00

8,2-8,200 (A] 

výměra ze situace

Technická specifikace, položka zahmuje:

- odstraněni trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

____________________________________ - nezahrnuje bourání čel, vtokovýcha výtokovýchjímek, odstranění zábradlí _____ ________________ _________________
70 96687 VYBOURÁNÍ UUČNlCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 26,000 1 850.00 48 100,00

26-26,000 |A)

Technická specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141 * * (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
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Celkem:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

Text

36524 111/3008 Zíbřezf - TřeblhoSť_20l80306_neoceněný 

SOIOI Silnice 111/3008 

SOIOI Silnice 111/3008

A

MJ Poíet MJ J.cena

- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů __ __ _
VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 2 500.00

výměna poškozených šacet na kanal řadu

3=3,000 (A)

Techmckó specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů___  __ __ __ __

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 250,000 200.00

25* 10=250,000 [A]

Bouxání sláv ují cích deiť. přípoj«k

Technická specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami věetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141 ♦* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů __

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

7 500.00

50 000,00

2 208 368,80

23 052 999,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306_neoceníný

Objekt: SO 185 Dopravní - inženýrská opatřeni

Rozpočet: SO 185 Dopravní - inženýrská opatření

v y

Z
Objednavatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
J

Základní cena: 5 251 092,50 Kč

( -------------- \
Cena celková: 5 251 092,50 Kč

DPH: 1 102 729.43 Kč

Cena s daní: 6 353 821,93 Kč

Mírné jednotky: ÚSEK

Počet mírných jednotek: 1,00

Náklad na mírnou jednotku: 5 251 092,50 Kč

z

Vypracoval zadáni: Advisia s.r.o. Vypracoval nabídku:

18. 9. 2017Datum zadáni:

\____________

Datum vypracováni nabídky:

y
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z------------

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihoíť_20l80J06 neotenřný
------------------------------------------------------------------------------

Objekt: SO 185 Dopravní - Inženýrská opatřeni

Rozpočet: SO 185 Dopravní - Inženýrská opatřeni
v J

Poř.ř. Položka Tvp Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

r 0
i 014102

Všeobecní konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 342.000 230,00 78 660,00

poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidenci

(I900,2,0,5,0.l),l.8’342.000 (A)

Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02710 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY M2 37,500 164,00 6 150,00

Passportizace, údržba a oprava objízdných tras

Dočasné zřízeni výhyben - shrnutí ornice. dosypání a zhutnění recyklátu, obnova původního stavu pa dokončení stavby 5* l5*2*0,25-37,500 [AJ

T«chmcká specifikace zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

HOD 70.000 300,00 21 000.00

operativní zajištěni dopravy a regulace dopravy během stavby "regulovilky" 

plat! pro 1. a II. etapu

I4’5=7O,OOO (A)

Technická specifikace zahmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zatíženími

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

projekt DIO během výltavby, v4. projednáni a stanoveni 
platí pro 1. a II. etapu

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Zajištěni náhradní přepravy osob za odkloněné autobusové spoje
Uvažováno na celou dobu stavby x 8 svozů za den x 2 směry x 5 pracovních dni. 

platí pro 1. a II. eiapu

1=-1,000 [AJ

Tcdinická specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 170810,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20l80306_neocenčnýStavba:

Objekt: SO 185 Dopravní - Inženýrská opatřeni

\_______
Rozpočet: SO 185 Dopravní - Inženýrská opatřeni

______/

Poř.í. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

1
6 11372

Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 256,500

frázováni formou reprofilace, prúm tl. 30 mm
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě.

1900*4.5*0,03-256,500 (AJ

Technická specifikace Položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout dojed 
musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

845,00

poplatek za skládku, který se 
notkové ceny bouráni - tento fakt

216 742.50

7 12922 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO I00MM M2 1 900,000

seříznutí krajnic od nánosu tl. 100 mm

1900*2*0.5=1 900.000 (A)

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

55,00 104 500,00

1 Zemní práce 321 242,50

- 5 Komunikace
8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 I 900,000 97,00

IS0MM

zpevněni krajnic z reyklovaného materiálu d. 150 mm 

využiti materiálu ze stavby

1900*2*0,5=1 900,000 (AJ

Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení

_____________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry_____________
9 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 21770.000 73.00

0.4 kg/m2 zbytkového množství asfaltu

184 300,00

283 010,00
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Strana:_______4
Čas: 13:30:13

Z
Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí ■ TřeMhošť_20180306_neoceněný

Objekt: SO 185 Dopravně - inženýrská opatření

Rozpočet: SO 185 Dopravně - inženýrská opatření
v_______ ______________________________________________

J.cena Celkem

156,00 I 333 800,00

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ

pod obrusnou vrstvu: l900*(4.5-H).l5+0.1S»-9 120.000 [AJ 

pod vyrovnávku: 1900*4,5-8 550.000 |B) 
pod výspravy: 8200*5*0,1-4 100.000 (CJ 

Celkem: A+B+C-21 770,000 (DJ

Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL.40MM M2 8 550.000

Oprava vozovek po stavbě - oprava, doplnění ACO na povrchu silnice 28448 

Brodek - Třebihošť délka úseku 1,9 km. šířka 4,5 m 

ACO 11 «. 40 mm

1900*4,5=8 550.000 (A)

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalité
- očištění podkladu
- uložení smčsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodrtovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátčry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

Tl 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNt VRSTVY ACL I6+, 16S M3 547.200

Oprava vozovek po stavbě - oprava, doplněni ACO na povrchu silnice 28448 
Brodek - Třebihošť délka úseku 1,9 km, šířka 4.5 m 
ACL 18+ prům. 8. 80 mm - vyrovnávka

(I900*(4.5+0,I5+0,I5))*0.06-547.200 (AJ

Technická s|iecifikacc - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodrtovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodrtovacích proužků, odvodrtovačů, vpustí, šachet a pod.

3 700,00 2 024 640.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

36524 III/3008 Zábřezí - Třeblhošť_20l80306_neoceněnýStavba:
Objekt: SO 185 Dopravně - Inženýrská opatření

<
Rozpočet: SO 185 Dopravně - Inženýrská opatření

Poř.í. Položka

10 574 A33

11 574C06

p Texl MJ Poíet MJ J.ctna

pod obru&nou vrstvu: I9OO*(4.5+O.15+O.15>”'9 120,000 [AJ 

pod vyrovnávku: 1900*4,5-8 550.000 [BJ 

pod výspravy: 8200*5*0,1 "4 100,000 [CJ 

Celkem: A+B+C-21 770,000 [DJ

Tcchmcká specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_ ___  -úpravu napojení, ukončení __
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 TL 40MM M2 8 550.000 156.00

Oprava vozovek po stavbě - oprava, doplněni ACO na povrchu silnice 28448 

Bradek - Třebihošť délka úseku 1,9 km. šířka 4,5 m 

ACO 11 tl. 40 mm

1900*4.5=8 550.000 [A]

Tcchmcká specifikace - dodání smési v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení smčsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ______________

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL I6+, 16S M3 547,200 3 700,00

Oprava vozovek po stavbě - oprava, doplněni ACO na povrchu silnice 28448 

Bradek - Třebihošť délka úseku 1.9 km, šiřka 4,5 m 

ACL 16+ prúm. tl. 60 mm - vyrovnévka

(I9W*(4,5+0,15+0,I5))*0,06-547.200 (AJ

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovačů, vpustí, šachet apod.

Celkem

I 333 800,00

2 024 640.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<-------------

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihoíf_20180306_neoceníný

Objekt: SO 185 Dopravní - inženýrská opatření

V
Rozpočet: SO 185 Dopravní - Inženýrská opatření

______ 7

12 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, I IS M3 205,000 3 900,00 799 500,00

- lokální oprava povrchu 11/300+111/28448, délka úseku 8,2 km, uvažováno 10 %
ACO 11+ prům 8. 50 mm

SÍOO^O.PO.M-^OJ.OOO [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotlivě do IOm2),

____  ______________________ -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5 Komunikace 4 625 250,00

•> 9
13 91400

Ostatní konstrukce a práce
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

10+5-15.000 [A]

KUS 15,000 35,00 525,00

14 914131

Technická specifikace zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 
________________ materiálem nebo otočeni značky) a jeho následné odstranění

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 49.000 950,00
DODÁVKA A MONTÁŽ

46 550,00

dod, mont, s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby a vč. opravy objízdné 

trasy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r-------------

Stavba: 36S24 111/3008 Zábřezí - TřeblhoSť_20180306_netM:eněný

Objekt: SO 185 Dopravné - inženýrská opatřeni

v_______
Rozpočet: SO 185 Dopravné - Inženýrská opatřeni

>

Poř.é. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 1 -DZN

BI+EI3 ks 4

B24-EI3 ks 4

ISIIb ks 7

IS II c ks 30

ETAPA 2 - DZN 

BI+E13 ks 4 

Celkem: 49=49.000 (A)

Technická specifikace: položka zahmujc:
• dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni_____________ ___________________________________________________

15 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNt VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 49.000 60,00

DEMONTÁŽ

ETAPA I - DZN 

BI+EI3 ks 4 

B24+EI3 ks 4 

ISIIb ks 7 

[Sile ks 30

ETAPA 2 - DZN 

B1+EI3 ks 4 

Celkem: 49=49.000 (A)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranéní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo ___ ___
16 914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIETŘ 2 - DODÁVKA A KUS 1,000 2 500,00

MONT

dod, mont, s přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby a vč. opravy objízdné 

trasy

IP 22 - 2. etapa 

1=1.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni ___ __

17 914633 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIETŘ 2-DEMONTÁŽ KUS 1,000 95,00

2 940,00

2 500,00

95,00

IP 22 - 2 etapa 

1=1,000 (A)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Z

Položka

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebthošť_20180306_neoceníný

Objekt: SO 185 Dopravné - Inženýrská opatření
Rozpočet: SO 185 Dopravní - inženýrská opatření

"S

>

CelkemTyp Text MJ Počet MJ J.cena

Tcchmcká specifikace Položka zahrnuje odstrančni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA

obnova VDZ - V4 v úseku obnovy ACO 1,9 km* 2 * 0,125

1900*2*0.125—475.000 |AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (míří se pouze natíraná plocha)
- předznačeni a reflexní úpravu

M2 475,000 100,00 47 500,00

19 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 4.000 3 000,00 12 000,00

dod, mont, 9 přemístěním, ví. nájmu po celou dobu stavby a ví. opravy objízdné 
trasy

ETAPA I - DZN 5 týdnů 

2 ks 2-2.000 (A)

ETAPA 2-DZN 9 týdnů 

2 ks 2=2,000 [BJ 

Celkem: A+B-4,000 (CJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodáni zařízení v předepsaném provedení včetnč jejich osazení
___________________________________________________________-údržbu po celou dobu trvánHunkce, náhradu zničenýchjiebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
20 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2-DEMONTÁŽ KUS 4.000 20.00 80.00

ETAPA 1 - DZN 5 týdnů 

2 ks 2-2.000 [AJ

ETAPA 2-DZN 9týdnů 

2 ks 2-2.000 [B)

Celkem: A+B-4,000 (CJ

_________________________ Technická specifikace Položka zahrnuje odstrančnf. demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo

21 916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A KUS
MONTÁŽ

dod, mont, s přemlsténlm, ví. nájmu po celou dobu stavby a ví. opravy objízdné 
trasy

30.000 350.00 10 500.00



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 22. 6. 2018 Čas: 13:30:13

Stavba: 36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošť_20180306_neoceněný

Objekt: SO 185 Dopravně - Inženýrská opatření

Rozpočet: SO 185 Dopravně - Inženýrská opatření

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 916723

23 916731

24 916733

ETAPA I - DZN 5 týdnů 

25 ks 25=25,000 [A)

ETAPA 2-DZN 9týdnů 

5 ks 5=5.000 [BJ 

Celkem: A+B-30,000 [C]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení včetné jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trváni frinkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou oprayupoškozených částí

UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 30,000

ETAPA I - DZN 5 týdnů 

25 ks 25=25,000 (A)

ETAPA 2-DZN 9týdnů 

5 ks 5=5.000 [BJ 

Celkem A+B=30.000 (CJ

Technická specifikace Položka zahmuje odstraněni, demontáž a odklizení zařizenf s odvozem na předepsané místo__________
UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS 30.000

dod, mont. * přemístěním, vč. nájmu po celou dobu stavby a vč. opravy ob|lzdné 

trasy

ETAPA I-DZN 5 týdnů 

25 ks 25=25.000 [Aj

ETAPA2-DZN 9týdnů 

5 ks 5=5.000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [CJ

Technická specifikace položka zahmuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 30,000

10,00

350.00

10,00

300,00

10 500,00

300,00



Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10 Datum: 22. 6. 2018

Strana:_______9
Čas: 13:30:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36524 111/3008 Zábřezí - Třebihošt’_2(ll80306_neoceníný 

SO 185 Dopravní - inženýrská opatřeni 

SO 185 Dopravní - Inženýrská opatřeni

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA I - DZN 5 lýdnů 

25 ks 25=25.000 (A)

ETAPA 2-DZN 9 lýdnů 

5 ks 5=5,000 [Bj 

Celkem: A+B-30.000 (CJ

__________________ Teciimcká specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 133 790,00

Celkem: 5 251 092,50



Výkaz výměr - preambule
Název Díla: „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, plať informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačeni násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. prijezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitelé, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

1



4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady 
pro I. etapu km 0,000 - 0,511 80, SO 002 - Všeobecné a ostatní náklady pro II. etapu km 0,511 80 - 1,583 45.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet fnikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název akce: „111/3008 Zábřezí - Třebihošť“

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
bj

ek
t

________Datum zahájení prací__________
i. sekce Tormln zahájení I. sekce Díla (II.etapa):

Doba pro dokončení I. sekce Stavby(»pra<;í): 
Doba pro dokončení I. sekce Díla:

__ Doba realizace I. sekce Pila ___
Datum zahájení zimní přestávky:

________Datum ukončení zimní přestávky:________
ll. sekce Termín zahájenííi. sekce Díla (I.etapa):

Doba pro dokončení II. sekce Stavby ('•prací): 
Doba pro dokončení II. sekce Díla:
Doba realizace II. sekce Pila:
Celková doba realizace stavby:

16.07.2018
16.07.2018
16.09.2018
28.10.2018

9 týdnů ♦ 6 týdnů
3.12.2018
31.3.2019

01.04.2019
13.05.2019
24.08.2019

6 týdnů + 6 týdnů
15 týdnu ♦ 6 týdnů ♦ 6 týdnů (bez zimní přestávky)

zimní přestávka 
3.12.2018.31.3. 2019



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„III/3008 Zábřezí - Třebihošť“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

I. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:.
Tel./fax:
E-mail:

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

COLAS c l ,
Ke Klíčtfvu 9/
190 00 „

;Z2áží#005 (14) 
á5iyw>286003500Tel.:

Podpis Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství

řádně oprávrien podepisovat nabídky jménem COLAS CZ, a.s. 

Adresa I<2e Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

Datum 13 -Ol- 2010



 

COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 218 032 fax: 495 218 036 COLAS

COLAS CZ

PLÁN JAKOSTI

NA STAVBU

„IH/3008 Zábřeží - Třebihošť“

6.6.2018 Zpracoval: 
technik oblasti Sever COLAS CZ, a.s.

  



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 218 032 fax: 495 218 036 COLAS

COLAS CZ

OBSAH:

1 Všeobecné informace
2 Účel a použití plánu kvality na stavbu
3 Pojmy, zkratky, definice
4 Předmět plánu kvality na stavbu
5 Požadavky na systém kvality
5.1 Odpovědnost vedeni
5.2 Systém kvality
5.3 Přezkoumání smlouvy
5.4 Řízení návrhu
5.5 Řízení dokumentů a údajů
5.6 Nakupování
5.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
5.8 Identifikace a siedovatelnost výrobku
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5.10 Kontrola a zkoušení
5.11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
5.12 Stav po kontrole a zkouškách
5.13 Řízení neshodného výrobku
5.14 Opatření k nápravě a preventivní opatřeni
5.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
5.16 Řízení záznamů o kvality
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Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 218 032 fax: 495 218 036 COLAS

COLAS CZ

KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní údaje

Název společnosti 
Sídlo společnosti 
Telefon / Fax 
oblast Sever 
Telefon / Fax 
IČC 
DIČ

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
281 003 511 / 281 003 500
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 
495 218 032-4/495 218 036 
26177005
CZ26177005

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 
dokumentovaném systému kvality dodavatele.

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištěni vhodného plánováni a 
řešení specifických požadavků na jakost během prováděni

Plán kvality dále slouží pro sledováni a posuzováni dodržování požadavků na jakost, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťováni souladu s požadavky.

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY

SOD - smlouva o dílo
SJ - systém kvality
TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ČSN - česká norma
PK - příručka kvality a.s
TP - technologický postup
TKP - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
ZTKP - zvláštní technické kvalitativní podmínky
ORJ - organizační jednotka
NO - nápravná opatření
PO - preventivní opatření
QM - manažer kvality
OS - organizační směrnice

KAPITOLA 4 - PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY NA STAVBU

Předmětem plánu kvality je stavba:

III/3008 Zábřeží - Třebihošť



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 218 032 fax: 495 218 036 COLAS

COLAS CZ

KAPITOLA 5 PRVKY SYSTÉMU KVALITY

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ

Vedení stavby má vzhledem k zabezpečeni kvality především tyto odpovědnosti:

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 
řízeny

- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 
řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi

- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality
- řídí provádění opatřeni k nápravě

5.1.1 ORGANIZACE

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a 
ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 
předpisech a v soupisech funkčních povinnosti jednotlivých pracovníků (náplně práce).

5.2 SYSTÉM KVALITY

5.2.1 VŠEOBECNĚ

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 
systému kvality zpracované podle mezinárodni normy ČSN EN ISO 9001.

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Přřučka kvality a.s. 
Příručku kvality doplňuji dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN ISO 10013 (směrnice, 
příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, 
návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy).

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 
prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 
vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně 
B dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 
rozpracovány do dokumentace úrovně C,

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ 
minimálně jedenkrát ročně)
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5.2.2 POSTUPY SYSTÉMU KVALITY

Akciová společnost COLAS CZ má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 
které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 
předpisů MDS ČR OPK své vyhlášené politice a cílům politiky kvality .

Obecné postupy fungováni systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 
navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané na stavbách, řeší 
technologická pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně 
C. Tyto dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných činnostech 
a má vytvořeny potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby.

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ KVALITY

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány požadavky na jakost. Požadavky 
na jakost jsou dále definovány v technologických postupech pro prováděné procesy.

Společnost má stanoveny požadavky na měření a kontrolní a zkušební postupy, 
zdroje a dovednosti pracovníků k dosaženi potřebné způsobilosti.

Ověřování kvality v jednotlivých etapách realizace stavby je prováděno v souladu 
s organizační směrnici OS_ 20 Realizace zakázky a specifikováno v kapitole 5.10. plánu 
kvality na stavbu.

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 
objednatele, na základě závěrů jednotlivých kontrol a přezkoumání vedením.

O plnění specifikovaných požadavků jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 
kapitoly 5.16. plánu kvality na stavbu a III. Příručky kvality a.s Řízeni dokumentace a 
záznamů.

5.3 PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání 
smluv o dílo před jejich schválením provádí před jejich schválením pověřený zástupce 
zhotovitele. Smlouvy k přezkoumání určeným pracovníkům předkládá připravář akce.

Určený pracovník přezkoumá smlouvu a v případě, že neshledal žádné problémy, 
stvrdí výsledek tohoto přezkoumání svým podpisem a předloží ji statutárnímu zástupci 
společnosti ke schváleni.

Přezkoumanou smlouvu schvaluje statutární zástupce a.s. COLAS CZ podpisem s 
uvedením data, opatři ji razítkem firmy a v dohodnutých počtech výtisků ji rozdělí mezi a.s. 
COLAS CZ a objednatele (dodavatele).
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5.4 ř ízen í n áv r h u

Požadavky na systém kvality při řízení návrhu nejsou předmětem tohoto plánu kvality 
na stavbu.

5.5 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce a změnové řízeni 
dokumentů a údajů popisujících systém kvality u a.s. COLAS CZ probíhá systémově a řízené. 
Řízení dokumentace a údajů se provádí proto, aby dokumenty kvality firmy měly jednotnou 
formu, aby se dokumenty kvality dostaly na všechna potřebná místa v požadovaném čase, 
a aby se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.

Řízení dokumentovaných postupů se týkají řízení jak interní, tak i externí 
dokumentace stavby, Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 
úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP.

5.5.1. ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE

Platné výtisky dokumentů kvality jsou k dispozici všude tam, kde se provádějí činnosti 
podstatné pro systém řízení kvality.

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace kvality, její projednáni a 
vedení schvalovacího řízení, jakož i seznámeni pracovníků firmy s těmito dokumenty. Dále 
musí zajišťovat přidělení těchto dokumentů podle stanoveného rozdělovníku příslušným 
pracovníkům, stažení neaktuálních dokumentů a jejich archivaci.

Dokumenty externího původu (tzn. vydané mimo firmu), nezbytné k zabezpečování 
kvality (normy, zákony, vyhlášky, věstníky, projektová dokumentace, dokumentace zákazníka, 
aj.) podléhají rovněž řízení. Aktuální stav dokumentace se pravidelně, minimálně jedenkrát 
ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením.

5.5.2. ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

Změny dokumentů a údajů přezkoumávají a schvaluji stejní pracovnici, kteří 
přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se vyznačuji tak, aby byly 
identifikovatelné (uvedeno číslo změny, nový text je v případě potřeby zdůrazněn, původní 
dokument je uložen v příloze).

5.6 NAKUPOVÁNÍ

Akciová společnost COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištěni shody 
nakupovaných výrobků se specifikovanými požadavky k dosaženi výsledného jakostního 
produktu. Postupy jsou popsány v této příručce kvality a v navazující organizační směrnici 
OS_20 Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají nakupováni materiálů, polotovarů, výrobků a 
služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost
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5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ

Firma věnuje výběru a hodnoceni smluvních subdodavatelů náležitou pozornost jak po 
stránce kvality materiálů, tak i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn na základě 
schopnosti dodavatelů plnit stanovené požadavky; v případě pochybnosti, že 
specifikované požadavky nebudou splněny, provádí firma výběr náhradních dodavatelů, 
kteří jsou schopni plnit požadavky z hlediska objemu, a dalších požadavků (čas dodávky 
zajištění dopravy a manipulace, ap.).

Specifikace požadavků na jakost je součásti objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 
objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje:

* přesný název (druh. typ, třída, značka, frakce)
* lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem)
* přesné technické specifikace (požadavky na suroviny) dle ČSN. EN.... vždy s

uvedením označeni příslušné normy.
Žádost o dodáni prohlášení o shodě (příp. žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmosti.

5.7 ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM

Nepředpokládá se, že při dodávce si objednatel nedodá žádné vlastní výrobky. Proto 
neni vypracován postup pro řešení takové situace. Akciová společnost COLAS CZ je 
připravena vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro řízení, ověřováni, skladováni a 
udržováni výrobku dodaného zákazníkem, určeného k zabudováni do dodávek nebo pro 
související činnosti, pokud by taková situace nastala. Výše uvedené platí i pro znovu 
zabudováni materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním 
konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáži příslušenství

5.8 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU

Vnitřní kontrolní systém společnosti zaručuje, že veškeré práce jsou provedeny z 
předepsaných materiálů. Příslušné specifikace polotovarů a výrobků definuji, jak je výsledné 
dílo identifikovatelné ve vztahu ke specifikovaným požadavkům odběratelů, příp. 
sledovatelné zpětně ve vztahu k průběhu jednotlivých operaci až k výchozím materiálům. 
Tato sledovatelnost se liší případ od případu a je řešena v příslušném technologickém 
postupu, v organizační směrnici OS_20 Realizace zakázky.

5.8.1 MATERIÁLY A POLOTOVARY, U NICHŽ JE SLEDOVÁNA 
IDENTIFIKOVATELNOST:

-asfaltová pojivá
-kamenivo
-asfaltová směs
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-betonová směs
-stavební výrobky a prefabrikáty
-ocelová výztuž do betonu
-další výrobky, jejichž potřeba identifikovatelnosti vyplyne z dokumentace, z požadavku 
odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu dila.

5.8.2 ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

U dodávek materiálů a polotovarů pro prováděné technologie jsou důsledně 
vyžadovány prohlášeni o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve 
stavebním deníku zaznamená stavbyvedoucí misto aplikace těchto výrobků. Nakoupené 
výrobky a materiály jsou označeny a skladovány samostatně. Skládka kameniva je viditelně 
označena druhem materiálu.

Stavbyvedoucí je odpovědný za to, že do procesu bude uvolněn pouze takový 
výrobek, který splňuje specifické požadavky uvedené v technologických pravidlech a který 
odpovídá požadavkům platné projektové dokumentace či požadavkům odpovědného 
zástupce objednatele písemně stvrzeným ve stavebním deníku nebo samostatném 
dokumentu.

5.9 ř ízen í pr o c es ů

Výrobní procesy, které přímo ovlivňují jakost výroby, probíhají v řízených 
podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Postupy řízení těchto 
procesů jsou popsány ve směrnici OS_20 - Realizace zakázky.

Výrobní operace jsou v potřebném a odpovídajícím rozsahu specifikovány 
dokumentovanými technologickými postupy. U jednoduchých operaci, které nevyžaduji 
dokumentovaný pracovní postup, jek dispozici záznam o školeni a doklad o přiměřené praxi 
daného pracovníka.

Řízené podmínky zahrnuji:

* dokumentované postupy prováděných prací (viz technologické postupy) vycházející z 
odpovídajících příslušných norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele 
‘sledováni a řízeni parametrů procesu odpovědným pracovníkem v průběhu prací
* vytvářeni a udržováni záznamů o průběhu procesu
* používání vhodného a způsobilého strojního zařízeni
’ přísné dodržování technologické kázně, zejména za zhoršených klimatických podmínek

5.9.1 PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST

Společnost má vytvořené dokumentované postupy pro zjišťováni potřeb a zajišťování 
výcviku pracovníků. Všichni pracovnici jsou vyškoleni a mají odpovídající znalosti a zkušenosti 
pro práci, kterou vykonávají
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5.9.2 STROJNÍ VYBAVENÍ

Společnost je vybavena pro všechny práce, které provádí, odpovídajícími stroji a 
zařízeními. Technická úroveň strojů a zařízení jednoznačně umožňuje provádění prací podle 
požadavků ČSN, TKP a vlastních technologických pravidel. Strojní zařízení je udržováno 
k trvalé způsobilosti k provozu.

5.9.3 ZDROJE A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré zdroje vstupující do procesu a mající vliv na jakost hotového díla jsou řízeny 
a ověřovány tak, aby byla zajištěna stálost jejich účinků na proces. Protože pro dosažení u 
většiny prováděných procesů je důležité výrobní prostředí (klimatické podmínky), jsou 
stanoveny, řízeny a ověřovány příslušné meze (teplotní rozmezí, vlhkost, ap.). Při řízení 
procesů je postupováno v souladu s dokumentovanými plány mezioperačni a výstupní 
kontroly.

5.10 KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Kontrolu a zkoušení je nutno provádět k ověření shody zjištěných vlastností s předem 
stanovenými (specifikovanými) požadavky předepsanými technickými normami, TKP. 7TKP 
nebo smlouvou o dílo. Postupy pro kontrolní a zkušební činnosti jsou dokumentovány ve 
směrnici OS_21 - Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod a Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků určených k 
zabudování, kontrol v průběhu procesu a kontrol a zkoušek hotového díla.

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK

Kontroly a zkoušky jsou založeny na požadavcích systému kvality obsažených v 
Příručce kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních postupů, ČSN, TKP, ZTKP, 
příp. z požadavků objednavatele.

Systém kontrol a zkoušení - druh, četnost, rozsah, kontrola zkoušek, místo odběru 
vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 
neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy, podle kterých 
jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu.

5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA

Všechny nakupované výrobky, polotovary a materiály, které budou používány pro své 
čnnosti, musí projít vstupní kontrolou v předem plánovaném rozsahu. Výjimky tvoří výrobky 
dodávané s atesty nebo certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 
objednatele.
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5.10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA

Prováděni mezioperačních kontrol je stanoveno v technologických pravidlech. Vychází 
z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperačni kontrolou se ověřuje shoda probíhajícího procesu s 
parametry předepsanými ve výrobní dokumentaci. Proces musí být pozastaven, pokud nejsou 
v dané etapě výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 
dalšímu pokračování procesu vydá stavbyvedoucí na základě výsledků zkušební laboratoře, 
nebo u vizuální kontroly rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 
záznamy ve stavebním deníku.

5.10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 
TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 
všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP a činnosti 
stanovené plánem kvality na stavbu, pokud nebyly vypracovány protokoly o zkouškách a 
schváleny oprávněnými osobami.

5.10.5 NESHODNÝ VÝSLEDEK

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 
odpovědného vedoucího pracoviště zpracovat zápis o neshodě do stavebního deníku, kde je 
neshodný výrobek přesně označen, zastavit další postup prací až do odstranění této 
neshody (zjednáni nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení 
nápravných opatření přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 
dalšímu pokračování prací. V případě zjištěni dodávky neshodného výrobku, polotovaru či 
materiálu pro zabudováni do stavby, vyčlení se tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 
iniciuje zahájení reklamačního řízení.

5.10.6 ZÁZNAMY

O provedených zkouškách a výstupních kontrolách se vedou samostatné záznamy, 
které jsou součástí dokumentace stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 
kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka díla je 
prováděna v souladu se smlouvou o dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na 
základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperačni 
kroky. Přejímka díla se provede na základě písemné výzvy stavbyvedoucího ve stavebním 
deníku min. 3 dny před sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění 
objednatele. O přejímce se sepíše zápis, který slouží jako doklad toho, že předané dílo 
splňuje specifikované požadavky kvality.
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5.11 ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Společnost má vytvořeny a udržovány dokumentované postupy pro řízeni, kalibraci a 
udržování kontrolniho, měřicího a zkušebního zařízení. Tyto postupy jsou popsány v 
Metrologickém řádu.

Tyto postupy se týkají kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení (KMZ) určeného 
pro výrobu a pro prokazování shody výrobků a procesů se specifikovanými požadavky.

5.12 STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Stav hotového díla (procesu) po kontrole a zkouškách je na stavbě identifikován. 
Pokud je zjištěna neshoda díla se specifikovanými požadavky (s ohledem na provedené 
kontroly a zkoušky), musi být dílo přepracováno, převzato na základě udělené výjimky, 
přeřazeno k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno.

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 
zkouškách.

5.12.1 ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

Jakost stavby je musí být dokumentována a e jednoznačně smluvně ošetřena. Kontrola 
a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 - Kontrola a zkoušeni, náprava a prevence 
neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo stavební konstrukce splňovat, jsou 
dána smlouvou o dílo, ČSN, TKP, ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky či 
kontroly, ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou neprodleně vyhodnocovány; v 
protokolech či zprávách o zkouškách či kontrolách musí být vždy uvedeno jednoznačné 
hodnocení výsledku. Ke zjištěným neshodám jsou přijímána okamžitá opatření k nápravě 
(až po možnost předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 
neshoda kladném výsledku následné kontroly či zkoušky lze dílo uvolnit pro dalši pokračování 
procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za identifikaci stavu výrobku 
po provedené kontrole a zkouškách má stavbyvedoucí.

5.12.2 UVOLNĚNI d íl a d o  PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvolněhí díla do předávacího řízení zajišťuje stavbyvedoucí svoláním předávacího 
řízení. O svoláni předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku.

5.13 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU
Společnost má zpracovány dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými požadavky (neshodný výrobek) nebyly 
uvolněny do dalšího procesu nebo dány do užíváni.
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5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU

Pokud výsledné dílo neodpovídá požadavkům deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP, 
a technologických postupech, je takový výrobek firmou okamžitě identifikován, ohodnocen 
a předán k dalšímu řízení.

5.13.2 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU

Pň zjištění neshody ihned hlavni stavbyvedoucí, rozhodne o řešení vzniklé situace. 
Neshody mohou být vyřízeny těmito způsoby:

* přepracováním a opravou tak, aby byly naplněny požadavky specifikace,
* převzetím odběratelem (s opravou nebo bez opravy) na základě dohodnuté výjimky,
* přeřazením pro jiný účel
* likvidaci a znovu provedením.

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA

Pokud je výsledek práce opraven nebo přepracován, musí být následně podroben 
následné kontrole a zkoušení, aby se prokázalo dosažení shody s požadovanými kritérii. 
Pokud tato shoda není prokázána, nesmí hlavní stavbyvedoucí uvolnit výrobek do dalšího 
procesu.

5.14 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Opatření k nápravě se stanovují v případech, při kterých přes veškerou snahu vzniknou 
na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám.

Tyto postupy se týkají stanovování nápravných a preventivních opatření a zabezpečuji 
především:
a) efektivní vyřizování stížností zákazníka
b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému
c) stanovení opatření k nápravě potřebných k vyloučení vzniku neshod
d) kontrolu realizace nápravných opatření včetně jejich efektivnosti
e) využívání informačních zdrojů k odhalení,analýze a vyloučeni možných příčin neshod
f) iniciování preventivních opatřeni a zajištění jejich efektivnosti
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5.14.1 ČINNOSTI A METODY

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Opatření k nápravě a preventivní opatření se stanovují v následujících případech 
zjištění neshody:
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků kontrol či zkoušek
b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce
c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla
d) na základě analýz reklamací
e) při přezkoumání vedením

5.14.2 NESHODA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU PROCESU NEBO NA ZÁKLADĚ 
VÝSLEDKŮ KONTROL Čl ZKOUŠEK

Hlavní stavbyvedoucí zjistí příčinu neshody a stanovi taková opatření k nápravě a 
preventivní opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná a 
preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 
nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam.

5.14.3. ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ

Z opatření k nápravě a preventivních opatření mohou vyplynout změny pracovních a 
technologických postupů. Požadavek na změnu příslušné dokumentace uplatní hlavní 
stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.

5.15 MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA A DODÁVÁNÍ

Používané metody a prostředky užívané na stavbě pro manipulaci, skladování, 
ochranu a dodávání musí zaručit, že výchozí výrobky, polotovary a materiál, meziprodukty i 
konečný produkt nebudou poškozeny nebo znehodnoceny.

5.16 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ O KVALITY

Společnost má vytvořené a udržované dokumentované postupy pro identifikaci, 
shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání záznamů o kvality. 
Systém kvality zabezpečuje udržovaní dostatečných záznamů prokazujicich dosaženi 
požadované kvality a ověřující účinnost systému kvality.
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5.17 INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY

Prověrky systému na stavbě budou zahrnuty do systému prováděni interních prověrek 
společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit, zda činnosti týkající 
se systému kvality a dosažené výsledky jsou v souladu se specifikovanými požadavky, a aby 
se stanovila efektivnost systému kvality.

5.18 VÝCVIK

Výcvik zaměstnanců společnosti, kteří svoji činností ovlivňují jakost prováděných 
prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných dokumentovaných postupů. Tyto 
postupy jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15 Vzdělávání a výcvik.

5.18.1 PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na jakost, jsou vybíráni svými 
vedoucími podle požadavků na vzdělání a na pracovní zkušenosti. Jejich znalosti jsou dále 
rozšiřovány podle identifikovaných potřeb na zvyšování kvalifikace.

5.18.2 FORMY VÝCVIKU

Společnost využívá tyto formy výcviku:

- indukční - školený pracovník si osvojuje předmět školení v praktickém výrobním procesu 
pod vedením zkušeného pracovníka,
- v kurzech - ve školicích střediscích
- interní - způsobilost jednotlivých odborných pracovníků je udržována každoročně 
opakovaným interním odborným školením.

5.18.3 EVIDENCE ŠKOLENÍ

Každé realizované školení musí být doloženo (např. prezenční listinou). Školeni 
řídících pracovníků zajišťuje ředitel společnosti. O všech školeních se vedou záznamy, 
které se ukládají do osobních spisů zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 
absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 
personálního oddělení.

5.19 STATISTICKÉ METODY

Vzhledem k tomu, že činnosti firmy nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím 
potřeba statistické metody využívat.
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Příloha č. 1

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.:

1. Výroba asfaltových směsí
2. Doprava a pokládka asfaltových směsi
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivém v kci vozovky + Stabilizované podklady
4. Výstavba zemniho tělesa pozemních komunikací
5. Nestmelené vrstvy
6. Frézováni krytů vozovek za studená
7. Beton pro konstrukce
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý
9. Prolévané vrstvy
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů
11. Osazování svislých dopravních značek
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců
13. Protihlukové clony
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů
16. Zpevňování zemin
17. Kanalizace
18. Sanace betonových konstrukcí
19. Izolace silničních betonových mostů
20. Mostní ložiska
21. Mostní závěry
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců
23. Injektáž
24. —
25. Litý asfalt
26. —
27. Mikrokoberce zas studená, emulzní kalové zákryty
28. Vodorovné DZ





   

 
 

Plán kontrolních zkoušek

III/3008 Zábřezí - Třebihošť
konstrukční prvek
(předmět kontroly)

hodnocené
množství

kontrolovaná vlastnost
druh zkoušky

min. požadovaná
hodnota

požadovaná četnost dokumentace plánovaný
počet

SO 101 Komunikace

Zemní práce
Úprava pláně se zhutněním 10018m2 modul přetvárnosti (SZD) Eae(245MPa 1 x na 1 000 m2 protokol 10
(sanace aktivní zóny ŠD 0/63 160mm + míra zhutnění (poměr) Eaef2 / Edefl < 2.5 1 x na 1 000 m2 protokol 10
ŠD 32/63 160 mm) rovinatost podél. / přičná 25mm / 15mm průběžně / po 40m zápis do SD dle skut.
V případě sanací bude opětovně ověřen Edef2 45MPa a odebrán vzorek pro stanovení zrnitosti a j.č.

Nestmelené vrstvy
ŠD 0/63 tl. mm 190+0/32 tl. 150 mm 9 973 m2 modul přetvárnosti (SZD) 70 Mpa /90 MPa 1 x 1 500 m2, min. 3x protokol 7

1 894 m3 míra zhutnění (poměr) Edef2 / Edefl < 2,5 1 x 1 500 m2, min. 3x protokol 7
tloušťka vrstvy min. 0,9h, prúm 1h po 100 m sondou zápis do SD dle skut.
rovinatost podél./příčná 30/20 mm po 40 m zápis do SD dle skut.
celistvost vizuálně celý úsek zápis do SD dle skut.
zrnitost ŠD deklarovaná hodnota 1 x na 1 000 m3 protokol 1
obsah jemných částic 2 - 9% 1 x na 1 000 m3 protokol 1

Asfaltové vrstvy
ACL 16+ tl. 70 mm 9 653 m2 zrnitost, obsah asfaltu. M dle TKP 1 x 2 000 t protokol 1
ložná vrstva 1 689 t míra zhutněni na vývrtech min. 96% 1 x1 500 m2 protokol 7

mezerovitost na vývrtech 2,5 - 8,5% 1 x 1 500 m2 protokol 7
tloušťka na vývrtech min.63, 0 70 mm 1 x1 500 m2 protokol 7
teplota asf. směsi 150-180 °C min. 1x hod. SD dle skut.*
nerovnost povrchu do 10 mm průběžně zápis do SD dle skut.
tl. vrstvy u finišeru min. 63 mm průběžně zápis do SD dle skut.

ACO 11+ tl. 40 mm 9 697 m2 zrnitost, obsah asfaltu. M dle TKP 7 1 x 1 0001 protokol 2
obrusná vrstva 1 2121 míra zhutnění na vývrtech min. 96% 1 x 5 000 m2 protokol 2

mezerovitost na vývrtech 2,0 - 7,5% 1 x 5 000 m2 protokol 2
tloušťka na vývrtech min.36, 0 40 mm 1 x 5 000 m2 protokol 2
teplota asf. směsi 150-180 °C min. 1x hod. SD dle skut.*
spojeni vrstvev 6,7 kN 1 x 5 000 m2,min 2x protokol 2
nerovnost povrchu - podélná do 5 mm průběžně protokol-planograf 1
nerovnost povrchu - příčná do 5 mm po 4 m protokol - geodet 1
tl. vrstvy u finišeru min. 36 mm průběžně zápis do SD dle skut.

Hutněný zásyp
ŠDa 22,93 m2 míra zhutnění (LDD) Mdv 30 Mpa / 35 Mpa 3x100 m3 protokol 2

Vrstvy z ŠD prolité cementovou
maltou

10 026 m2 celistvost vizuálně celý úsek zápis dp SD dle skut.
konzistence 130 mm +- 20 mm celý úsek zápis do SD dle skut.
pevnost v tlaku min Rt 7 Mpa - protokol 1
hloubka proliti min 200 mm průběžně po 100 m zápis do SD dle skut.

Betonové konstrukce
fimsy propustku
C30/37 XF4

dle skut konzistence dlePZ z každého mixu protokol dle skut.
obs.vzduchu min. 4,0% z každého mixu protokol dle skut.

pevnost v tlaku po 28 d 37 Mpa
3 tělesa na 50 m3
betonáže /1 x týdně protokol dle skut.

odolnost proti CHRL max. 1000 g/m2 1 x 450 m3 protokol 1
čelo propustku C20/25
XF3

dle skut konzistence dlePZ z každého mixu protokol dle skut.
obs. vzduchu min. 4,0% z každého mixu protokol dle skut.
pevnost v tlaku po 28 d 25 MPa 3 tělesa na 50 m3 protokol dle skut.
odolnost proti CHRL max. 1000 g/m2 1 x 450 m3 protokol 1

Kovové konstrukce
sváry - zábradlí na římsách - kontrola svárů vizuálně průběžně SD dle skut.
PKO - zábradlí na římsách - tloušťka PKO dle specif. projektanta průběžně protokol z výroby 1

TV prohlídka potrubí
275 bm TV prohlídka - průběžně protokol 1

vodotěsnost - průběžně protokol 1

Vodorovné dopravné značeni 415 m2 kontrola roměrú dle TP 70 1 x 0,5km protokol dle skut.
součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 protokol dle skut.
měrný souč.svítivosti Rl Rl > 150 mcd.m-2.lx-1 dle TP 70 protokol dle skut.
kontrola drsnosti SRT SRT>45(S1) dle TP 70 protokol dle skut.

Pod žulovou dlažbou bude ověřena únosnost pláně (Edef2 45MPa)

Na všechny materiály budou předloženy Certifikáty, Prohlášeni o vlastnostech a Prohlášeni o shodě

6.6.2018

Zpracoval: 
Technik kvality oblasti Sever

COLAS CZ. a.s.

   

 
 

   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativní dodatek ke zpracování dat
-zadávací dokumentace veřejné zakázky-

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem
Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené
s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický
titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás,
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně
vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se
můžete obracet na email  nebo na sídlo zástupce správce, společnosti:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


