
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pftf KRAČUJEME HRANICÍ
PRZEKRACZAMV GRANlCl
2014-2020

Číslo stavby: 34154

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPE1SKA
EVROPSKÝ EOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI f UMDUS2 ROZWOJU REG1ONÁINE6O

DODATEK ě. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č.účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) Společnost „Společnost Starostín“

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

zastoupený Ing. Tomášem Hajiěem, prokuristou
Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.
bankovní spojení: 

Číslo smlouvy: 841/TC/RF/2018/060 Číslo stavby: RFMB

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
X
X
X
)
X

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
X
X

(“Správce společnosti“)
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EVROPSKÁ UNIE / UMIA EUROPEISKA
EVROPSKÝ EOND PRO RlGIONAlNÍ ROZVOJ
ÍUROPEISKIFUN0US7 RO2WOJU REGIONAINEGO

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMV ORANICE
2014-2020

Číslo stavby: 34154

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 11000 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

zastoupená Ing Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561
bankovní spojení: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s., dle plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

X
X

(„společník“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského
regionu -11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a
v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní
obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 Starostín -
Broumov - hranice ČR - PR“, včetně změny č. 1 a č. 2, v dané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 131 235 257,06 Kč vč. DPH (slovy
stotřicetjednamilionůdvěstětřicetpěttisícdvěstěpadesátsedm Korun českých šest haléřů)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto
dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

108 458 890,13 korun českých
22 776 366,93 korun českých

131 235 257,06 korun českých
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' J PŘEKRAČUJEME HRANICE HBH EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEISKA
■ PR2EKRAC2AMV GRANlCE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONAINÍ ROZVOJ

MM 2014-2020 HHÍ EUROPEJSKI EUNDUSZ R0ZW0JU REGIONAINÍGO

Číslo stavby: 34154
3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Úsek 2, Km 0,650 - 2,180 (práce na stavební 
povolení), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty 
se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 
Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Úsek 2, Km 
0,650 - 2,180 (práce na stavební povolení), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

V Hradci Králové dne 

Objednatel

V Hradci Králové dne 

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Ing. Tomáš Éajič
hejtman prokurista

STRABAG ks.

Ing. Renata Hamrská 
prokurista 

STRABAG a.s

3Ci2^3S3cr.í(SíSBíg3;ytsB
STRABAG
sssssasffiKíSiiiřifBíňaH
STRABAG a.s.
Odštěpný závod Pra 
Na Bělidle 198/21. ij 00 PRAHA 5 

(298)

DIREKCE TC. OBLAST
ING. TOMÁŠ.

PŘEZKOUMAL?

EC/RÁLOVÉ
KA

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ 

EUROVIA CS, a.s. dle plné moci

EUROVIA,
v in c i « ĵ »

EUROVIA CS, a.s. .
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
piletická 498, CZ-E03 41 Hradec Králové 
IČ: 45274924, DIČ: CZ4527492Á3



Rekapitulace ceny

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřlíského regionu -11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

OBJEKT
POD

OBJEKT
NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA £.1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM BEZ DPH

více práce máná práce více práce méněpráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 641 335,77 1 641 335,77

1. část - Starostín - Jetřichov

SO101 Starostín - Meziměstí. km 0,000-2.180 14 804 479.31 16 775 430.97

SO 101.1. Úsek Km 0,000-0.650 /údržbové práce vozovky) 10S1 474,47 J 051 474,47

SO 101.2 Úsek 2.. Km 0.6SO-2.180 /práce no stavební povoleni) 11 753 004.84 1970 951.68 13 723 956.50

SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 4 119 508,15 4 119 508.15

SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 22 062 945,49 3 090173,27 108 095,22 25 045 023,54

SO 191 Dopravní značení pro 1 část 1 071 980,79 1071 980,79

SO 192 Dopravně inženýrské cpatření pro l.část 217 466,73 217 466,73

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001 1 111 514,53 1111 514,53

SO 202 Rekonstukce mostu ev.č. 302-004 2 365 216,16 2 365 216.16

SO 301 Dešťová kanalizace 2 131 522,99 2 131 522,99

SO 302 Dešťová kanalizace 1 028 776,66 1 028 776,66

SO 303 Dešťová kanalizace 1 162 823,37 1 162 823,37

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro l.část 189 359,56 189 359,56

II. Část - Jetřichov - Hejtmánkovlce

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovlce. Km 4,520-8,202 42 531 642,56 42 531 642,56

SO 191 Dopravní značení pro (l.část 434 642,35 434 642,35

SO 192 Dopravně inženýrské opatření pro II. část 108 733.36 108 733,36

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 2 086 298,40 2 086 298,40

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro ll.část 214 986,87 214 986,87

III. část -11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR. rekonstrukce mottu ev. č. 302 005

soooo Všeobecné a předběžné položky 363 123,64 363 123,64

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 5 396 305,05 5 396 305,05

SO 301 Dočasná přeložka vodovodu 348 757.91 348 757,91

SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu 114 440,77 114 440,77

CENA CELKEM bet DPH 103 505 860,42 3 090 173,27 108 095,22 1970 951,68 0,00 108 458 890,13

DPH 21% 21 736 230.69 648 936,39 22 700,00 413 899,85 o/» 22 776 366,93

CENA CELKEM 12S 242 091,108 3 739 109,657 130795,216 2 384 851,533 0,000 131235 257,057



Aspe_________________________ ________ ______________________________ _ ____________________ ______________________________________________________________ Strana:_______ 1_
3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Z-------------

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

J

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

< ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 7

Základní cena: 11 753 004,84 Kč

Z
Cena celková: 13 723 956,50 Kč

DPH: 2 882 030,87 Kč

Cena s daní: 16 605 987,37 Kč
v________ 7

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 11169,90

Náklad na měrnou jednotku: 1 228,66 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
A

Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

\_______
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

1 014101
Všeobecní konstrukce a príce

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 795,818 194,58 544 010,27

poplatekza skládku u položek: 11130, 11313,11315, 11332, 11333, 11352,, 
12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 12996, 13173, 13183, 13273, 13283, 32711,
96611, 96615, 96687, 97619

pol. i. 11130 223,48*0,15=33,522 (A)
pol. i. 11313 245,062=245,062 [B]
pol. i. 11315 26,231=26,231 [C]
pol. č. 11332 1264,939=1 264,939 [D]
pol. č. 11333 252.413=252.413 [E]
pol. i. 11352 369,21*0,25*0.15=13.845 (F)
pol. č. 12373 409,565=409,565 [I]
pol. i. 12383 102,391=102,391 [J]
pol. i. 12922 893,93*0,1=89,393 [K]
pol. í. 12932 623,25*0,5=311,625 [L]
pol. č. 12960 1=1,000 [M]
pol. i. 12996 12,75*0,8*0.15=1.530 [N]
pol. i. 13173 8,575=8,575 [O]
pol. č. 13183 2,144=2,144 (P)
pol. č. 13273 17,080=17,080 [Q]
pol. i. 13283 4.270=4,270 [K]
pol. i. 32711 8.3*0,2*0,5=0.830 [S]
pol. č. 96611 0.788=0,788 [T]
pol. č. 96615 7,02=7.020 [U]
pol. č. 96687 2*((3,2*0.2* 1,5)+2*( 1 * 1 *O,2»2.72O (V)
pol. č. 97619 7*(0,5*0,5*0,5)=0.875 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=2 795,818 [X]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
2 Objízdná trasa 591,120 115 020,13



Strana: 3Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
A

Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol t: 11130 1084*2,2*0,15=357,720 [A] 
pol. t: 12922 I084’2*0,5’0,1 = 108,400 [B] 
pol. t: 12932 250*0,5-125,000 [C]

A+B+C-591.120 [D]

aktuální množství 3 386,938 659 030,40

0 Všeobecní konstrukce a práce 659 030,40

- 1
2 11130

Zemni práce
SEJMUTÍ DRNU M2 223,480 26,45 5 911,05

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

223,48-223,480 [A)

Celkem: A-223,480 [B]
Technická specifikace: včetně vodorovně dopravy a uložení na skládku

ZBV
2 Objízdná trasa

1084*2,2=2 384,800 [A]

2 384.800 63077.96

3 11313

aktuální množství 2 608,280

ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVÉM

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

M3 245,062 324,50
68 989,01 

79 522,62
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN -JETŘICHOV

v
Rozpočet: SO 101.2 lísek 2-, Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

__________ /

MJ Poťet MJ J.cena Celkem

4084.36*0,06=245,062 [A]

Celkem: A=245.062 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce),

4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3 26,231 417,42 10949.34

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

174,87*0, i 5=26,231 (A)

Celkem: A=26,231 (B)

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_____  ____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._____________  _________________
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 1 264,939 283,85 359 052,94

NESTMELENÉHO

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku
plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (4084,36* 1.2)*O.25=l 225.308 [A] 
chodník z dlažby (92.31+6.29)*0,I5=14,790 [B] 
pojížděný chodník z dlažby: 36,77*0,2=7,354 [C] 
chodník zbetonu: 174.87*0,1=17.487 [D]

Celkem: A+B+C+D=l 264,939 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

____  musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 252,413 349,28 88 162,81

POJIVÉM

předpoklad penetračnl makadam (možné využiti asfaltové frézy dle lokální situace) 
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 
SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

A

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku
plocha odměřena digitálně ze situace 

(4084,36* l,03)*0,06=252.4I3 [AI

Celkem: A-252,413 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vé. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
na skládku
délka odměřena digitálně ze situace 

369,21=369,210 [A]

M 369,210 88,00 32 490,48

8 11372

Celkem: A=369,210 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vé. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVANÍ v o z o v e k  a s f a l t o v ý c h

frézování po vrstvách tl. 40mm 
plocha je odměřena digitálně ze situace

M3 442,292 1 149,55 508 436,77

vč. naložení, odvozu a uloženi, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného 
využiti recyklovaného materiálu

11057.30*0,04=442,292 [A]

9 113762

Celkem: A=442,292 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vé. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE
včetně odvozu a uloženi na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), 
délka je odměřena digitálně ze situace

M 697,050 83,55 58 238,53
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z-----------

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
A

Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

697.05=697,050 [A]

Celkem: A=697,050 [B]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ______ _____________ ________________
10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 152,799 107,39 16 409,08

včetně odvozu a uloženi na dočasnou skládku,
■ materiálu bude využit do ohumusování nového ozeleněni (viz. pol. 18231 a pol.

18221)
plocha odměřena digitálně ze situace

(259,41+1268,58)*!,0*0,1=152,799 [A]

11 12373

Celkem: A=152,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
__________nezahrnuje uložení na trvalou skládku_______________________________ ______________________________________

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 409,565 239,09

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 
tř. I)
včetně odvozu a uloženi na dočasnou skládku, 
plocha odměřena digitálně ze situace

((3413,04*12)*0,25)*0.5=511.956 [A]

80% tř. I: 0,8*A=409.565 [B]

Celkem: B=409.565 [C] 
t echnická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

97 922,90
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povoleni)

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

________________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**____________ _________________
12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 102,391 34,71 3 553,99

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 
tř. II)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((3413,04* 1,2)*0,25)’0,5=511,956 [A]
20% tf. II: 02*A=I02,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavebnf povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_______________

13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 893,930 36,35 32 494,36

0. 100mm
včetně odvozu, uloženi na skládku,
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

893,93=893,930 [A]

Celkem: A=893,930 (B)
Technická specifikace: . vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:
2 Objízdná trasa

1084*2*0,5=1 084,000 [A]

I 084,000 39 403,40

14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
aktuální množství 1 977,930

623,250 198,58
71 897,76 
123 764,99M
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ^ J.cena

včetné odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

623,25=623,250 (AJ

Celkem: A=623,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Celkem

7&V:
2 Objízdná trasa

250=250,000 [A]

250,000 49 645,00

15 12960

aktuální množství

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3

včetně odvozu, uloženi na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

1=1,000 [A]

873,250

1,000 1 109,08

173 409,99 

1 109,08

r A

Celkem: A=1,000 [B]
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ________ ____  ________

16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 12,750 194,58 2 480,90

čištěni stávajícího trubního propustku,
včetně odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

12,75=12,750 [A]

Celkem: A=12,750 [B]
_______________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)________ ________________________ ________________

17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,575 656,98 5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I) 
včetně odvozu, uloženi na skládku,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
v

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

J

Poř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

UV: 5*(1,75*1.75*0.7)=10,719 [A]

předpoklad 80%: A‘0.8=8.575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______ - nezahrnuje uložení zeminy (naskládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ________________ __
18 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ II M3 2,144 104,14

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

223,28
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)
J

MJ Poíet MJ J.cena Celkem

UV: 5*(l,75*l,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A*0.2=2,144 [BJ

Celkem: B=2.144 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich doěasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________ ____________________ - nezahrnuje uložený zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_  _____ ______
19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,080 147,45 2 518,45

pro protrubi (předpoklad 80% tř. I)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z--------

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ

potrubí: 30.5* 1 *0,7=21,350 [A]

předpoklad 80%: A*0.8=17.080 [B]

Celkem: B=17,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích j ímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ________________

20 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 4,270 231,77

pro protrubi (předpoklad 20% tř. II)
včetně odvozu, uloženi na skládku,
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

Celkem

989,66
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

A

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 30,5«l‘0,7=21,350 [A]

předpoklad 20%: A’0,2=4,270 [B]

Celkem: B=4.270 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich doěasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a 
pod.)

_______ ______ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141** _________ _______ ________ ________
22 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 102,391 58,12 5 950,96

doplněni vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (šDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšeni křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333) 
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/•

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

_______
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

vozovka: (3413,04’l,2’0,5)»0,25=511,956 [A]

předpoklad 20%: A’0.2=102,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]
Technická specifikace položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé ntíry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek’
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ______________ _______ ____

21 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 409,565 58,12 23 803,92

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využiti 
materiálu)
včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

MJ Požet MJ J.cena CelkemPoř.ž. Položka Typ Text

vozovka: (3413.04’l,2,0,5)’0,25=511,956 [A]

předpoklad 80%: A’0,8=409,565 [BJ

Celkem: B=409,565 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)___________________________________ __________________________________________________ ______ ___ __________

23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,000 297,93 13 108,92
matariál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění
dosyp pro vytvořeni násypového tělesa
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

44’1=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ

24 17310

Text MJ Počet MJ J.cena

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryli a pod.)___________ __________________ __________________ _____________________________

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 152,799 168,84

dosypávky pod nezpevněnou krajnici, materiál bude využit z pol. č. 12373
včetně dovozu materiálu z mezideponie
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

(259,41+1268.58)*0.1=152,799 [A]

Celkem

25 798,58

Celkem: A=152,799 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

________________________ ___________plochy, zakiytí a pod.)__________ ________________________________________________________________ _______________________________________________
25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,125 307,38 2 804,84

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodáni materiálu, zhutněni po vrstvách (max. tl. 300mm)
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

potrubí: 30,5*0,1=3.050 (A)
UV: 5*2,43*0.5=6.075 [B]

Celkem: A+B=9,125 [F]
Technická specifikace: položka Zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

A

Poř.č. Položka

26 17581
Jyp

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

v místě potrubí a uličních vpustí
včetně dodáni materiálu
délka odměřena digitálně ze situace 

potrubí: 30,5,0.57=17.385 [AJ 
UV: 5*0.35*0.5=0,875 [B]

MJ Počet MJ J.cena

M3 18,260 689,95

Celkem

12 598,49

Celkem: A+B=18,260 [C]
Technická specifikace položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_____________________ plochy, zakrytí a pod.)______________________________ _________________________ ________
27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3276,518 13,16

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,
předpoklad 80% ve tř. I
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

43 118,98
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

v
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3413,04* 1,2=4 095,648 [A] 
80% tř. I: 0,8*A=3 276,518 [B]

Celkem: B=3 276,518 (C)
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zti V:
2 Objízdná trasa

1084*3,2=3 468,800 [A]

3 468,800 45 649,41

28 18120

aktuální množství 6 745,318

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2

v místech nových konstrukci vozovek, dlažby a poižděného chodníku,
předpoklad 20% ve tř. II
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

3413,04*1,2=4 095,648 [A]
20% tř. II: O,2‘Á=SI9,I3O [B]

819,130

88 768,38

21,22 17 381,94

Celkem: B=819,13O[C)
_________________ technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt______________ _________ ____ ____ _______
29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1 909,988 32,05 61 215,12

úprava terénu za obrubou
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259.41+1268,58)* 1,25=1 909,988 [A)

Celkem: A=1 909.988 [B]
__________________ Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORN1CE VE SVAHU V TL DO 0,10M

včetně dopravy z dočasné deponie 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 73,470 15,79 1 160,09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z-----------

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
>

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

73.47=73,470 [A]

Celkem: A=73,470 [BJ 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

31 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,1 OM

včetně dopravy z dočasné deponie
plocha odměřena digitálně ze situace

10=10,000 (A)

M2 10,000 26,90 269,00

Celkem: A=10,000 [BJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM

včetně dodání travní směsi
plocha odměřena digitálně ze situace

73,47+10=83.470 [A]

M2 83,470 24,04 2 006,62

Celkem: A=83.470 [B]

Technická specifikace; Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

l Zemni práce 1 836 858,05

r 2
33 212635

Základy
I TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uloženi na skládku a poplatku za skládku

M 281,360 399,77 112 479,29
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
A

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

V Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavebnf povoleni)
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

351.7- 351,700 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=281,360 [B]

Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

________ _____ ___________ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie_______________________ ______________ _____________ ____ ______ _____
34 212635 2 TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 795,040 399,77 317 833,14

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojeni na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uloženi na skládku a poplatku za skládku

993.8- 993,800 [A]

předpoklad 80%: A‘0,8-795,040 [B]

Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie 
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
LČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povoleni)
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

35 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ M 70,340
II
drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 0.100mm, obsyp z kameniva
frakce 8/32
včetně napojeni na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II. včetné odvozu vykopaného
materiálu, uloženi na skládku a poplatku za skládku 

351.7=351.700 (A]

419,69

Celkem

29 520,99

předpoklad 20%: A*0,2-70.340 (B)
Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případně vložení separaění nebo drenážní vložky
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__  __ - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
36 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO I50MM, RÝHA TŘ M 198,760 419,69

II
drenážní potrubi z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 
kameniva frakce 8/32
včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2 
včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 
materiálu, uloženi na skládku a poplatku za skládku

993.8=993,800 [A]

83 417,58

předpoklad 20%: A*0,2-198,760 [B]
Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

90 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ DO 2% HL DO 0,5 M M2 0,000 190,00 0,00

Z8K

2 Objízdná trasa 3 468,800 659 072,00
1084*3,2=3 468.800 [A]

aktuální množství 3 468,800 659 072,00

91 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5 M - M2 0,000 20,00 0,00
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%
Předpoklad dodáni celkem 4,0%

ZSF:
2 Objízdná trasa 13875,200

plocha: 1084*3,2-3 468,800 [A] 
předpoklad dodáni 4,0%
počet příplatků procent nad 2% z položky 215663: 2,0/0,5=4,000 [B]
A*B=13 875,200 (C)

277 504,00

37 272314

aktuální množství

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/3O (B30) M3
ukončující prahy u dlažeb u propustků

0.75=0.750 [A]

13 875,200

0,750 3 663,59
277 504,00 

2 747,69

Celkem: A-0,750 [B]
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků. a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

______________  _____________________- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
89 285391 DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO KUS 150,000 129,72 19 458,00

10MMDOVRTŮ

kotvení obkladu PR 01 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 
mm
12 ks/m2 obkladu

12.52m2* 12“ 150.240 [A] 150= 150.000 [A]
Celkem: A=l 50,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém

__  _ případně nutné lešení
38 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 279,890 50,36 64 455,26
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

A

Poř.č. Položka Tv d Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2

separačnl a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačeni min.
3kN) v miste sanace aktivní zóny
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,O4«O,25*!.5“l 279.890 [A]

Celkem: A-I 279,890 [B]
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

_________ ____________ - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu_________ _______
39 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMftíŽOVIN

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačeni min.
3kN) v miste opláštění trub trativodů
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(351,7+993,8)’0,25=336,375 (A)

Celkem: A=336,375 (B)
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništnía vnitrostaveništní dopravu __ ___

M2 336,375 50,36 16 939,85

Základy 1 583 427,80

Svislé konstrukce
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Stavba: 
Objekt: 

Rozpol et:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
40 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M 8,300 7 590,73 63 003,06

zřízení podezdívky v místě úpravy vstupu na pozemek st 39
včetně dodání potřebného materiálu, demolice stávající podezdívky, zemních prací
včetně odvozu na skládku

8,30-8,300 [A]

Celkem: A-8.300 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 
a měření dílců a pod.).  

3 Svislé konstrukce

r 4
41 431114

Vodorovné konstrukce
SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) KPL 1,000 57 228,09

zřízení kompletního schodiště

1=1,000 [A]

Celkem: A= 1.000 [B]

Technická specifikece: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.

63 003,06

57 228,09
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

v
Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

Typ Text MJ Počet MJ J.cena CelkemPoř.ř. Položka

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení
a měření dílců a pod.)._________________________________________________________________________________________________________________________________

42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 53,000 6 762,98 358 437,94

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože v místě opevněni dna před a za propustkem 
včetně vyspárovánl cementovou maltou M25-XF3

(2,5«10>+<4’7)*53.000 [A]

Celkem: A-53,000 (BJ 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

__  - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se sarnostatněpoložkami SD 45 __ __ __ __

4 Vodorovné konstrukce 415 666,03

r5
43 561431

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ I TL. DO I50MM

SC C8/10, včetně rozílřenl podkladních vrstev, včetně napojeni 
plocha odměřena digitálně ze situace

M2 3 655,365 215,30 787000,08
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavební povolení)
\____________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ 7

Poř.ř. Položka Typ Text

3481.30* 1,05-3 655.365 [A]

MJ Pořet MJ J.cena Celkem

Celkem: A=3 655365 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__  _ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 7,435

vyrovnáni nezpevnéných sjezdů tl. 100mm, 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:
km 1.037.60: 0,5*4,0-2,000 [A] 
km 1.316.48: 0,5*4,0-2,000 [B]

595,97 4 431,04

pravá strana:
km 1.077.20: 5.05*10,10-51,005 [C] 
km 1,790.05: 5,3*3.65-19,345 (D)

tl. lOOmm

objem: (A+B+C+D)*0,100=7,435 [E]

Celkem: E-7,435 [F]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______________ _________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry__________ ___________________
45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

šDB, včetné rozšířeni podkladních vrstev, včetné napojení 

plocha odměřena digitálně ze situace

M2 484,570 106,17 51 446,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

RFMB
1. ČÁST

SO 101.2

11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
STAROSTÍN - JETŘICHOV
Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

462,53+9,65+12.39=484.570 [A]

Celkem: A=484,570 [B]
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
2 Objízdná trasa 3 468,800

1084*3,2=3 468,800 [A]

368 282,50

46 56335

aktuální množství

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2

ŠDA. včetné rozšířeni podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů
plocha odměřena digitálně ze situace 

vozovka: 319,84* 1.2=383,808 [A] 
pojiždíný chodník: 54.71 + 13,03=67.740 [B]

3 953,370 

451,548
419 729,29

176,85 79 856,26

92 567303

Celkem: A+B=451,548 (CJ

Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

____  - nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________________________________________ ______________________________________________
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,000 679,00 0,00

Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodflovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů



Strana: 30Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

<___
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

J

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvy

ZBV:
2 Objízdná trasa

výméra povrchu*tloušťka: 1084*3,2*0,05= 173,440 [A] 
mésicú provozu 3.5 počet oprav 3: 3.0=3,000 [B] 
A*B«520,320 (CJ

520.320 353 297.28

47 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRT1 

tl. 100mm
plocha odměřena digitálně ze situace 

levá strana:
km 0,650.00 - 0,657.35: 0.75*7.30=5,475 [A] 
km 0.765.47 - 0,825.16: 0.75’59.00=44,250 [BJ 
km 0,825.16 - 0.909.34: 0,75*235,35=176,513 [C] 
km 0,918.46 - 1,037.59: 1,5*115,85=173,775 [D] 
km 1,037.59- 1316.48: 1,5*273,00=409,500 [E] 
km 1,316.48 - 1375.93: 0,75*56,25=42,188 [F] 
km 1,375.93 - 1,539.47: 0,75*92.00=69.000 [G] 
km 1,539.47 - 1,551.95: 0,75*2,05=1,538 [HJ

aktuální množství 520,320

M3 92,844

353 297,28

792,66 73 593,73

pravá strana
km 1,752.23 - 1,757.18. 0,5*6,70=3,350 [I] 
km 1,757.18 - 1.766.52: 0,95*3.00=2,850 [ JJ

tl. lOOmm
objem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0.100=92,844 [KJ

Celkem: K=92,844 [L]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
____ ___ ____ ___- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l.OKG.W M2 3 583,692 10,45 37 449,58
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

RFMB 117302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
LČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka

49 572213

Typ^

0.8 kg7m2 po vyštípeni, v místech sanaci a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

3413.04’1,05=3 583.692 (A]

Celkem: A=3 583,692 [BJ
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_____ ________ - úpravu napojení, ukončení_____ __
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O.5KG/M2 M2

0,3 kg/m2 po vyštípeni, včetně napojeni na stávajíc! komunikace 
plocha odměřena digitálně ze situace

(1O391.9O’1.OI7H(1O68,27+3413,14)’1,O5>-15 274,043 [A]

Pořet MJ

15 274,043

50 57473

J.cena

10,45

Celkem

159 613,75

Celkem: A=15 274,043 [BJ
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_____  - úpravu napojení, ukončení ___ __
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny
Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
ZTKP, TKP, TP a ČSN.
Pevnost v tahu min. 20 kN 
tažnost max 15%
oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

předpoklad 25%:
((10391,90-3413,04)’ l.03)’025“l 797,056 [A]

M2 1 797,056 135,30 243 141,68

Celkem: A=l 797,056 [B]
Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) 

- očištění podkladu
_____  - pokládka sítě dlepředepsaného technologického předpisu____________________________________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ

51 574A03

Text

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

vyrovnávky pňčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad
25% plochy vozovky
plocha odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(l0391.90,0,25),0.02=5l.960 (A]

MJ Počet MJ J.cena

M3 51,960 4 690,62

Celkem

243 724,62

Celkem: A-51.960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
______________ ____________ ________ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačníchzařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
52 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.40MM M2 10 391,900 187,62

ACO 11 50/70 H. 40 mm
plocha odměřena digitálně ze situace

10391,90=10 391.900 [A]

Celkem: A” 10 391,900 [B]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ __________ __________  - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
53 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM M2 1100,318 249,50

1 949 728,28

274 529,34
ACL 16 50/70 tl. 60 mm
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: L ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2„ Km 0,650-2,180 (práce na stavební povoleni)

Typ Text MJ Poíet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem

54 574E66

106827*1.0>1 100318 [A]

Celkem: A=1 100,318 [B]

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 3 515,431 287,86

70MM

ACP 18+ 50/70 tl.70mm v místech sanaci a propustků 
plocha odměřena digitálně ze situace

3413.04*1,03=3 515,431 [A]

1011951,97

55 58212

Celkem: A=3 515,431 [BJ
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. _  __

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 225,675

kamenná dlažba 160x160mm do bet lože C25/3O-XF2 tl. 200mm 
včetně vyspárovánl cementovou maltou 
plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

1 099,92 248 224,45

km 0,657.50 - 0,746.40 
km 1,539.47 - 1.861.13 
km 1.907.98- 1.913.87

0.5*87,70=43,850 [A] 
0.5*357,65=178,825 [B] 
0.5*6,00=3,000 [CJ

Celkem: A+B+C-225,675 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

V
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

_________

Poř.č. Položka

56 582611

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

__________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE M2 593,305 376,15

Z KAM

Celkem

223 171,68

včetně dodání předepsaného materiálu, uloženi a napojeni na stávajíc! plochy 

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana: 
km 0,746.54 - 0,765.41: 
km 2,036.88 - 2.052.35: 
km 2,052.35 - 2,061.85:

pravé strana: 
km 0.768.91 - 0.784.99 
km 1,75223 • 1,757.18 
km 1.757.18 - 1,768.33 
km 1.772.11 - 1,786.05 
km 1.791.97- 1,835.43 
km 1,841.47 - 1,870.83 
km 1,874.83- 1.878.13 
km 1,884.13- 2.047.59

1,5* 14,24-21,360 (A) 
1,85*11,10=20,535 [B] 
1,85*34=62.900 [Cj

125*14,05=17,563 [D] 
1.35*3,30=4,455 [E) 
1,35*8,55=11,543 (F) 
135*14.40=19,440 [G] 
1,85*43,70=80,845 [H] 
1,85*28,90=53,465 [1] 
1,85*3,10=5,735 [J] 
1,85*159.71=295,464 [K]

Celkem; A+B+G+D+E+F+G+H+i+J+K=593,305 [L]

Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
v

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,100 (práce na stavební povoleni)

A

y

Poř.ř. Položka Typ Text __MJ____________ Poře£MJ__________________ Letna__________________ Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodflovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátčry
- nezahrnuje těsnční podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodflovačů, vpustí, šachet a pod. ___ __ __

57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE M2 54,727 723,66 39 603,74
Z KAM
včetné dodáni předepsaného materiálu, uloženi a napojeni na stávajíc! plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:
km 1,074.16- 1,080 19: 1.35*6.00=8.100 [A] 
km 1.553.02 - 1,558.52: 1.25*5.50=6.875 (B) 
km 1,768.33 - 1.772.11: 2.73*3.30=9.009 [C] 
km 1,786.05 - 1,791.97: 1,90*3,97=7,543 (DJ 
km 1,835.43 - 1,841.47: 1.45*6,00=8.700 [E] 
km 1,870 84 - 1,847 84: 1.45*4.00=5.800 [F] 
km 1,878.13 - 1,884 13: 1.45*6.00-8,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G-54.727 (H)
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodflovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodflovačů, vpustí, šachet a pod.____ __

58 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE M2 9,656 421,94 4 074,25
Z KAM

včetně dodáni předepsaného materiálu, uloženi a napojení na stávajíc! plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: 1. ČÁST STAROSTfN - JETŘICHOV

v
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

-/

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 0.749 84 - 0,761.91: 0.40* 12.07-4.828 (A)

pravá strana:
km 0.770.92 - 0,782.99 0,40* 12.07-4,828 [BJ

Celkem: A+B=9,656 [CJ

Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

______ ___  ____ _____________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 27,748 787,21 21 843,50

LOŽE Z KAM
včetně dodáni předepsaného materiálu, uloženi a napojení na stávající plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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f 7

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: L ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,(50-2,180 (príce na stavební povoleni)
V____________________________________________________________________________ —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Poř.t. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 0,746.54 - 0,765.41: (0,40*(l,(XRl,00)yv(0,80*!,iy=l.680 [A] 
km 2.036.88 - 2,052.35: (0,40*10,88>+<0,80*l.45)=5,512 [BJ 
km 2,052.35 - 2,061.85: 0,40*6,20=2,480 [C]

pravá strana:
km 0.768.91 - 0,784.99: 0,80* 1.12=0,896 [D] 
km 1,752.23 - 1,757.18: 0,40*23,72=9,488 [EJ 
km 1,757.18 - 1,768.33: 0,40*6,14=2,456 [F1 
km 1,772.11 - 1.786.05: 0.40*1,15=0.460 (GJ 
km 1,791.97 - 1,835.43:0,40* 1,52=0,608 [HJ 
km 1,841.47 - 1,870.83: 0,40*1,00=0,400 [1] 
km 1,874.83 • 1,878.13: 0,40*1,00=0,400 (J) 
km 1,884.13 - 2,047.59: 1,45)=3,368 (K)

Celkem: A+B+C+EH-E+F+O+H+1+J+K=27,748 [L]
Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačníchzařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ____ _ _____

60 5826IB KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL80MM DO M2 13,032 765,30 9 973,39

LOŽE Z KAM
včetné dodáni předepsaného materiálu, uloženi a napojeni na stávajíc! plochy 
plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

V
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pravá strana:
km 1,768.33 - 1.772.11: 0.40*4,05=1,620 [A] 
km 1,786.05 - 1,791.97: (0,40*6.2IHO,40*6,32>=5,012 [B] 
km 1,835.43 - 1,841.47: 0.40*6,00=2,400 [C] 
km 1,870.84 - 1,847.84: 0,40*4,00=1.600 [D] 
km 1,878.13- 1,884.13: 0,40*6,00=2,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E= 13.032 [F]

Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

____  ______ ____________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaěů, vpustí, šachet a pod.
61 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 135,370 293,86 39 779,83

rozebráni stávajíc! dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového, 
včetné manipulace, dopravy na a z dočasné deponie. očistění, dodáni a 
rozprostřeni materiálu pro lože a výplň spár
plocha odměřena digitálně ze situace 

chodník: 92.31+6,29=98,600 [A] 
pojížděný chodník: 36,77=36,770 [B]

Celkem: A+B-135,370 [C]

Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávajíc! dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař

____  ______________________ - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce ě.582
62 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 3 670,730 114,71 421069,44

napojeni na stávajíc! komunikace, včetně výplně spař podél obrub
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v.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/30 2 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

SO 101.2 Úsek 2_, Km 0,650-2,180 (práce aa stavební povolení)
>

Poř.í. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

3670,73-3 670.730 [A]

Celkem: A-3 670,730 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem

5 Komunikace 6 645 787,18

p 7
63 711111

Přidružená stavební výroba
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
nopová fólie podél budovy
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

13,62-13,620 [A]

M2 13.620 27,09 368,97

Celkem: A= 13,620 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
• ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

7 Přidružená stavebnf výroba 368,97

r8
64 87434

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 30,500 459,54 14 015,97
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: 1. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)
___________S

MJ Pořet MJ J.cena CelkemPoř.ř. Položka Typ Teit

napojeni nových uličních vpusti do stávajících kanalizačních šachet nebo pomoci 
navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12, 
včetně dodání, manipulace a napojeni na stávající kanalizaci 
délka odměřena digitálně ze situace
položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI 

30,5=30,500 [A]

Celkem: A=30,500 [B]
Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

__ ___ __ nezahrnuje zkouškyvodotěsnosti a televizní prohlídku
65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 10 924,61 54 623,05

nové uliční vpustě,
včetně dodáni a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 
konstrukce

5=5.000 (A)

Celkem: A=5,000 [B]
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
■ výplň, těsnční a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Stavba:
Objekt:

Rozpoíet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce
66 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO

400MM
prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1.000 [A]

Celkem: A= 1.000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže 

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

KUS 1,000 15 093,91 15 093,91

67 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM

prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A= 1.000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce 

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

KUS 1,000 12 965,02 12 965,02

68 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetné rámu

5=5,000 (A)

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

KUS 5,000 3 806,87 19034,35

69 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 2,000 2 006,80

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2=2.000 [AI

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

4 013,60

70 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 1 392,45 5 569,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTfN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo 
sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

4=4.000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

16=16,000 [A]

KUS 16,000 1 131,80 18 108,80

Celkem: A =16,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

8 Potrubí 143 424,50

r- 9
72 9111 AI

Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10,000 2 163,22 21 632,20

dodáni silničního zábradlí
včetně dodání a montáže

pravá strana:
km 2.170.00 - 2,180.00: 10,00=10.000 [A)

Celkem: A=10,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odstraněni silničního zábradlí
včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovné ho) - předpoklad do
20km

M 14,030 428,07 6 005,82
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Z

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

v
Rozpořet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.ř. Položka Typ___________ Text___________________________________________________________________________MJ____________ Pořet MJ J.cena Celkem

dálka odměřena digitálně ze situace

14,03=14,030 [A]

Celkem: A=l4,030 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

74 9113A3 SVODIDLO OCEL S1LNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
odstraněni silničního svodidla
včetně odvozu a utaženi na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do
20km
délka odměřena digitálně ze situace

376=376,000 [A]

Celkem: A=376,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení 
-jeho odvoz na předepsané místo

M 376,000 261,88 98 466,88

75 91130 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA M 409,000 1 602,39 655 377,51
A MONTÁŽ

dodání silničního svodidla 
včetně dodání a montáže

levá strana:
km 0,923 - 1,034: 8+95+8=111,000 [A] 
km 1,041 -1313: 8+282+8=298,000 [B]

Celkem: A+B=409,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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Stavba: RFMB II73O2 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

v
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povoleni)

Poř.č. Položka MJ Počet MJ J.cena Celkem

76 917211
____  nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie __

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 

obruby 50x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2 

levá strana:
km 0,746.50 - 0.765.46: 21,75=21,750 [A] 
km 2,036.88 -2,052.35: 12,55=12,550 (B) 
km 2,052.35 -2,061.85: 12,35=12,350 [C]

316,200 246,58 77 968,60M

pravá strana:
km 1,752.23 -1,757.18: 3,40=3,400 [DJ 
km 1,757.18-1,770.14: 11,90=11,900 [E] 
km 1,770.14 - 1.786.05: 16,45=16,450 [F] 
km 1,791.97 - 1,835.43: 44,15-44,150 [G] 
km 1,841.48-1.870.84: 29,10=29,100 [H] 
km 1.874.84 -1,978.14: 3,30=3,300 [1] 
km 1,884.14-2,047.00: 161,25=161,250 [J]

77 917224

Celkem: A+B-C+D+E+F+G+H+l+>316.200 [K]
Technická specifikace Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku. ____________ ________

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M

150MM

obruby 150x250x1000
vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

2 113,200 395,56 835 897,39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/■

Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR
A

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN-JETŘICHOV

\_______
Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavebnf povolení)

Poř.ž. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem

levá strana:
km 0.657.35 - 0.746.55: 88,65=88,650 [A] 
km 0.746.55 - 0.747.83: 1.45=1,450 [BJ 
km 0,736.92 - 0.765.42: 1.50=1,500 [C] 
km 1,539.47 - 1,945.55; 413.00=413,000 (D) 
km 1,945.55 - 2.052.35: 109.85=109,850 [E] 
km 2,052.35 - 2,180.00: 134,15=134,150 [F]

pravá strana:
km 0,839.99 - 0,902.92: 62,00=62,000 [G] 
km 0,911.80 - 1,757.18: 851,60=851,600 [H] 
km 1,074.00 - 1,080.35: 9,00=9,000 [I] 
km 1,552.85 -1,558.70'. 8,30=8,300 [JJ 
km 1,757.18 - 2,053.15: 296,40=296,400 [KJ 
km 1,788.20 - 1,791.98: 4.10=4,100 [L] 
km 1,8J5.43 - 1.841.48: 6,00=6,000 [M] 
km 1,870.84 - 1.874.84: 4,00=4,000 [N] 
km 1,878.13-1,884.13:6,00=6.000(0] 
km 2.053.15-2,133.04: 71,85=71,850 [P] 
km 2,133.04 - 2,180.00: 45,35=45,350 [Q]

Celkem: A+B+C+I?+E+F+<ř+H+I+J+K+L+M+N+O+P-K3=2 113,200 [R]
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
_________ betonové lože i boční betonovou opěrku. ______________ ______

78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm 
včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:
km 0,747 83 - 0,763.92: 16,00=16,000 (A)

pravá strana:
km 0,768.91 - 0,785.00: 16,00=16.000 [B]

32,000 986,77 31 576,64

Celkem: A+B=32,000 [Cl
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

y

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,190 (price na stavební povolení)

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 30 897,63 61 795,26

zřízeni monolitického betonového čela
včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 
vhkosti

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

-dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu.požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedřiovacích a odskruzovacích prostředku,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

______ ___ _____ ______  Nezahrnuje zábradlí. ______________ ____________________ __________________ __________________ _______ _______
80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 3 670,730 48,64 178 544,31
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Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR

Objekt: LČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3670,73=3 670.730 [A]

Celkem: A=3 670,730 (B)
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody _____  ______ ______

81 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 2 524,810 97,29 245 638,76

2524,81-2 524,810 (A)

Celkem: A=2 524,810 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody _

82 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO M 5,000 1 277,18 6 385,90

500MM BEZ OBRUBY

zřízeni Štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 
C25/30-XF2
délka odměřena digitálně ze situace 

5-5,000 (A]

Celkem: A=5,000 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy

___ žlabu bez čisticích kusů a odtokových vpustí. __ ____ _____ ________ __ ____
83 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 15 395,469 2,44 37 564,94

(((1089,64+3481,30)*l,05)+27.42)+(10391,9*l,017)=15 395,469 (A)

Celkem: A=15 395,469 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizem vzniklého odpadu _______________ ____

84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 15 395,469 6,49 99 916,59

(((1089,64+3481.30)*l,05)+27,42)+(10391,9* 1,OI7)“15 395,469 [A]

Celkem: A=I5 395,469 [B]
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu ____

85 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 0,788 507,42 399,85
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR 
I. ČÁST STAROSTfN - JETŘICHOV 

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (price na stavebnf povoleni)
J

Poř.č. Položka Typ Text

včetné odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku

koanus: (3,15,0,5,0.5),0,5=0.394 [A] 
počet: 2=2,000 [BJ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A«B=0,788 [C]
Technická specifikace položka zahrnuje:

- rozbouraní konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

___________________________________ -veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 7,020 1777,28

včetné odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku

čelo: (4*0,45*(1,2+0,75))=3,510 [A] 
počet: 2=2,000 [B]

12 476,51

Celkem: A'B-7,020 (Cl 
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

____________________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
87 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 555,58 5 111,16

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku

2-2,000 [A]

Celkem: A-2,000 [BJ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f ~Stavba: RFMB 11/302 Starostín - Broumov - hranice CR - PR

Objekt: I. ČÁST STAROSTÍN - JETŘICHOV
Rozpoíet: SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (príce na stavební povolení)
\,

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetné uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

88 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 7,000 233,17 1 632,19

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uloženi 
na skládku

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]
Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetné uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 2 376 390,51

Celkem: 13 723 956,50



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
Název akce:

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostín - 
Broumov - hranice ČR - PR

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

POSOUZENÍ:

— Tabulka k odst. 5, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH

1 (Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

POSOUZENI:

Tabulka k odst. 6, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 6 + 1 970 951,68 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 105 476812,10 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

1970 951,68 Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 1,90 % < 50,00 %

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

POSOUZENÍ:

■ ■ HHMHHBM Tabulka k odst. 7, bodu b)
Méněpráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

výšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH POSOUZENÍ: |

(Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 
|(vícepráce po odečtení méněprací) 1970 951,68 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení/Smluvní cena) < 30% 1,90 % < 30,00 % f. i- - - irf ' <» JJUm tLí . l C, - UM ta91ÍF —a á

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 1 970 951,68 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 0,00 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 1 970 951,68 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č.1
[Vícepráce (k odst. 4) z předchozího

x n nn iťř ho? h d u 1
Vytištěno dne: 16.7.2013 Čas: 14:50 1/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



dodatku
t  v,w i\v. Mcc L>r i i

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího
dodatku

- 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího
dodatku

+ 3 090 173,27 Kč bez DPH
dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch.
dodatku související s vícepracemi

- 108 095,22 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch.
dodatku nesouvisející s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6

HHHHHHHI
Vytištěno dne: 16- 7.2018 Čas: 14:50 2/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



Předchozí dodatek č. 7

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 103 505 860,42 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a
méněprací (k odst. 5, 6, 7) z 4 953 029,73 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
předchozích dodatků
(Navýšení / Smluvní cena) < 30% 4,79 % < 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKU)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ, 103 505 860,42 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 5 061 124,95 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 108 095,22 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 108 458 890,15 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační
tabulce je dán zaokrouhlováním.

VytiStěno dne: 16.7.2018 Čas: 14:50 3/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavbv 34154
Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0./16 014/0000745
Smlouva o dílo uzavřená dne : 1.6.2018
Název stavby

Číslo zrniny;

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 Starostín - Broumov - hranice 
ČR-PR

Název objektu:
|SO 1012

Objednatel:

Královéhradecký kraj. Pivovarské námčstí 1245,500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavbv

IJDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavbv ( autorský dozor):
|AF-C1TYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ; 47307218

Zhotovitel:

"Společnost Starostín”

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nově Místo, IČ 45274924

Popis a zdůvodnční zménv ;
1. Z jednáni při uzavirkověm řízení vyplynul požadavek ze strany Místa Mezimísti na vytvořeni náhradní objízdné trasy po "Cemé stezce". Tento 
požadavek je z důvodu stavby rozšířeni splaškové kanalizace v ulici Dlouhé jejímž investorem je Místo Mezimísti. Stavba kanalizace je v kolizi s 
rekonstrukcí komunikace 11/302 a v daných úsecích, které vedou ulicí Dlouhou budou oboustranné výkopy rýh dosahující hloubek až 4 m Tato 
skutečnost vyžaduje úplnou uzavírku předmétného úseku, protože by nebylo možné zachovat bezpečný průjezd integrovanému záchrannému systému 
a místním obyvatelům. Nezachováni průjezdnosti smírem k hraničnímu přechodu ve Starostinč po dobu výstavby by také velmi ohrozilo přeshranični 

styk s Polskou republikou

2. Dle SOD bylo naplánováno zahájení výstavby na 28.5.2018. Z důvodu administrace podpisu SOD a získáni výzvy o zahájeni prací, byly stavební 

práce zahájeny 6.6.2018. l ato zrnina nijak nemíní délku výstavby, jen dojde k termínovému posunu.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolnosti, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato zrnina nemční celkovou povahu zakázkv.

Přílohy evidenčního listu ;
1. rekapitulace ccnv
2. rozpočet
3. zápis KDS
4. Sdílení Místo Mezimísti
5. harmonogram^^

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní);

Cena dle rozpočtu ze 
SMI. O dílo a dodatku 
č.(nezaokrouhlená);

Cena navrhovanveh změn č 2:
Nová cena stavby po 

zmíní č 2;
Celková změna +/• 
oproti cen. nabídce;méněpráce vícepráce

125 242 091,11 Kč 128 850 405,55 Kč 0,00 Kč 2 384 851,53 Kč 131 235 257.06 Kí 5 993 165,95 Kč

Součet cen zrnin od počátku stavby včetně 
zmínv í.2:

130 79522 Kč 6 123 961.19 Kč

Odsouhlaseni zrniny :
Název firmy ; Jméno a příjmení: Datum : Podpis ■

Zhotovitel: STRABAG a.s Ing. Lukáš Hlaváček
107.2018 /

EUROVIA CS, a s Marek Buřval 10.7.2018

Projektant; AF-CITYPLAN s.r.o Ing Olga Lusková
10.7201^^-^

Správce stavby;
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje ás.
! ~

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s
Ing. Tomáš Novvak 10.7.2018

Technicky dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 107.2018

\

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje as.
Petr Vaněček 10.7.2018

Supcrvize;



EVROPSKÁ UNIE / UNA EUROREJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSK; FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PŘEKRAČUJEME h r an  c e
PRZEKRACZAMV GRAN CE
2014-2020G3E1

ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 
Starostín - Broumov - hranice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ. 11.2.45/0.0/0.0716 014/0000745 

ze dne: 19.6.2018

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 ..................

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, vytyčení sítí, frézováni stávajících krytových 
vrstev SO 103, SO 102, SO 101, očištění krajnic od nánosů, kácení stromů, výkopové práce a ukládání 
materiálu pro sanace aktivní zóny SO 103, bourání čel a zhotovení nových stávajícího propustku PR- 
01.

Předpokládané práce na další období: Pokládka obrub SO 103, výkopové práce a ukládání materiálu 
pro sanace aktivní zóny SO 103, demolice a zhotovení nového propustku PR-04.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby: 
Doba realizace stavby:

1.6.2018
6.6.2018
16.6.2019
28.7.2019
31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

LÍORŽ9A VLNIC KlMMftitdrbih; k> 4ie i » I 59 5OĎ ÍJ* KK. -MOV* ! IČO 77SŮZV8S I • m4't uHihli ey i ww*.



PŘEKRAČUJEME h r an  c e
PRZEKRACZAMV GRAN CE
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ EOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKA FuNDUSZ ROZWOJU REGION ALNEGOG3QI

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč 

Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

l/I Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 
možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 
ze dne 21.5.2018

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/5 Po odkrytí krytových vrstev v SO 103 km 3,100 - 4,520 byla provedena pochůzka k určení 
rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle skutečnosti je větší než 
předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ a 
to s požadavkem na min. Edefí = 45 MPa. - zhotovitel dodá podklady pro ZL.l

1/6 Projektant dodá rozkreslení přípojek a umístění nových uličních vpustí pro SO 102. - do
29.6.2018

1/7 Projektant dodá poklady pro vytyčení stavby SO 103 6 - do 27.6.2018

1/8 Projektant dodá poklady pro vytyčení stavby SO 102 - do 29.6.2018

1/9 Po odrytí podkladních vrstev SO 103 „Jetřichovská křižovatka“ bylo zjištěno stávající
odvodnění. Toto odvodnění jevilo známky porušení a byla navržena jeho výměna - projektant 
dodá podklady pro ZL do 29.6.2018.

1/10 U příčného propustku PR-04 byla domluvena záměna vtokového objektu za kolmé čelo jako je 
navrženo u výtoku tohoto propustku - zhotovitel dodá poklady pro ZL

1/11 U rekonstrukce rámového propustku PR-03 bude nutné provést převedení vodního toku mimo 
stavební jámu.

1/12 Pro rekonstrukci mostu SO 203 byly splněny požadavky předepsané projektovou dokumentací 
- zhotovitel dodá podklady projektantovi - projektant upřesní řešení rekonstrukce mostu v RDS

ÚDRŽ8A SILNIC Kr Aorehradetkeho a % I Kutnohorska 5* SCO G* Hrodcr Královo I IČO 27502*86 I o trati: u*khk eu I wwv. uskhk eu



EVROPSKÁ u me z u n  a eu r o pej s k a
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONAl NÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI (UN0US2 R02W0JU REGIONALNEGO

<| j PŘEKRAČUJEME KRAS CE 
■ Vjlr [ I | f R/HRACMM' < »AN < f

MM 2014 -2020

1/13 Zjednání při uzavirkověm řízení vyplynul požadavek ze strany Města Meziměstí na vytvoření 
náhradní objízdné trasy po "Černé stezce". Tento požadavek je z důvodu stavby rozšířeni 
splaškové kanalizace v ulici Dlouhé jejímž investorem je Město Meziměstí. Stavba kanalizace 
je v kolizi s rekonstrukcí komunikace 11/302 a v daných úsecích, které vedou ulicí Dlouhou 
budou oboustranné výkopy rýh dosahující hloubek až 4 m. Tato skutečnost vyžaduje úplnou 
uzavírku předmětného úseku, protože by nebylo možné zachovat bezpečný průjezd 
integrovanému záchrannému systému a místním obyvatelům. Nezachování průjezdnosti 
směrem k hraničnímu přechodu ve Starostíně po dobu výstavby by také velmi ohrozilo 
přeshranični styk s Polskou republikou - zhotovitel dodá podklady pro ZL 2.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 

stanoviska, č.j.:02039/VC/16

1/15 Zhotovitel provedl se zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko prohlídku deponie. Zástupci 
AOPK ČR, SCHKO Broumovsko odsouhlasili umístěni deponie.

V. Kontrola kvality':

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Vni. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 3.7.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 19.6.2018
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EVROPSKÁ UNIE Z UNiA EUROPEJSKA
EVROPSKÁ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSK FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMV GRAN CE
2014 -20205301

Za správce stavby a TDS:

Za asistenta TDS a koordinátora.BOZP:

Za hlavního inženýra s

Za zhotovitele stavby:

Za autorský' dozor stavby:

Přílohy k zápisu: Prezenční listina
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•O* Město Meziměstí
starostka

5. května 1, 549 81 Meziměst!

Č.J.. MMEZ/02908/I8/STA
SPIS.ZN :: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s
POČET LISTŮ: l Kutnohorská 59
POČET PŘÍLOH: 0 /LISTŮ: 0 500 04 Hradec Králové

VYŘIZUJE:
TELEFON:
MOBIL:
E-MAIL:

DATUM: 31.5.2018

Sdělení k vvstabč kanalizace a rekonstrukce komunikace v Meziměstí a s tím souvisejícím
zajištěním objízdných tras

V Meziměstí budou současně probíhat stavební práce na rekonstrukci silnice 11/302 (krajská
investice) a výstavba kanalizace ve stejné trase (městská investice). Tyto práce na sebe navazují
a budou ve vzájemném souběhu a koordinaci.

Při provádění prací spojených s hlavní kanalizační stokou, oboustrannými přípojkami a
odvodněním komunikace dochází jednak k překopům celé komunikace a následně i k podélným
výkopům do hloubky až 4 m. Současně se realizuje dešťová stoka v rámci komunikace. Z tohoto
důvodu je nutná úplná uzavírka komunikace. Za těchto podmínek není možné zachovat bezpečný
průjezd integrovanému záchrannému systému ani místním obyvatelům, kteří musí mít přístup ke
svým nemovitostem.

Město nabízí k dispozici objízdné trasy, a sice po tzv. „Černé stezce“ a také po cyklostezce.
Vzhledem k šířce těchto objízdných tras se může jednat pouze o jednosměrné objízdné trasy.
Z důvodu zachování průjezdnosti hraničního přechodu ve Starostíně je třeba využít tzv. černé
stezky. S tímto návrhem objízných tras Dl PČR Náchod souhlasí, ale trasa musí být uvedena do
způsobilého stavu pro zachování bezpečného průjezdu. Jedná se o cestu, která v daném místě
existuje více než sto let a domníváme se, zeje možné ji pro objížďku využít. Bez této objízdné
trasy by nebylo možné zachovat provoz na hranicích po dlouhou dobu, od srpna až do listopadu.

T oto omezení je pro místní firmy, které jsou závislé na provozu těžké dopravy přes hraniční
přechod ve Starostíně likvidační. Úplná uzavírka přechodu by způsobila další komplikace
v zaměstnanosti i cestovním ruchu.

S náklady na zprovoznění objízdné trasy po černé cestě se při plánování investice
nepočítalo, ale jsou nezbytně nutné pro realizaci rekonstrukce komunikace a zajištění
akceschopnosti složek integrovaného záchranného systému.

Starostka města

Sídlo 5 května 1.
549 81 Meziměstí

tel 
fax —

X www.mezmesti cz
IČ 00272841
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AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

oueFVi «'H 4» 00 JW ’*21 K6P*7 Tft

ioueeMRMí»oc;weníii*PA7 t a

Oalani laMjnnl prací_________________
T inriň uHt/tK l aakca Ď’iU
Dolu pi« dekcntnnl I. ulil Stavby (npracll 
OtoAa pro tfo*íirťc*r? ccArv ů!U 
Doba rraluac* I takoa Otla

Doba pro6okoa(«*1M atbca StlAy (spracll 
C ob» ptc dkť-atanl» Mkca OIU
Doba raalgaca It xfcca Pila____________
Doba pre deieňčara Stavby ř- prací)
Doba pre < okenCem Oil*
Boba i»ahns»Cua:

K2CÍ8 _____________
MJ01B'
7.U.2OTÍ 
tt.tJ.fM 
It týdnů ♦•týdnů 
—íTTs Tb-------------

t« 4-»H ______
tří W.» 
te.« nu 
ÍA7 2OT»
Stýdnpat lýdnj 
1M.M1S 
117 2011
31 týdnů * S týdnů • « týdnů

Kladl'.* 1062 
500 C? mov: Králové

(287)


