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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město    

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Velký 

Vřešťov – Hostinné, II. etapa“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 66 547 291,16 Kč vč. DPH (slovy 

šedesátšestmilionůpětsetčtyřicetsedmtisícdvěstědevadesátjedna Korun českých šestnáct 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 
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Cena bez DPH  54 997 761,29 korun českých 

DPH (21%)  11 549 529,87 korun českých 

Cena celkem  66 547 291,16 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Hospodářské sjezdy a SO 101 Rekonstrukce km 

11,630 – 12,605 (vše pro I. sekci), ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 

rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz 

výměr SO 101.1 Hospodářské sjezdy a SO 101 Rekonstrukce km 11,630 – 12,605 (vše pro 

I. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  

 

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem (9. 7. 2018) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

6 + 5 + 6 + 9 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (bez přerušení) 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

Doba realizace Díla celkem pro 

I., II., III. a IV. sekci  

6 + 5 + 6 + 9 týdnů + 6 + 6 + 6 + 6 týdnů (bez 

přerušení) 

Datum zahájení prací   

 

 

 

 

 

1.1.3.3 

 

I. sekce 9. 7. 2018 

II. sekce 3. 9. 2018 

Přerušení stavebních prací 

I. sekce 

13. 8. 2018 – 26. 8. 2018 

Zahájení prací po přerušení 

I. sekce 

27. 8. 2018 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

 

I. sekce 6 týdnů od termínu určeného zadavatelem – bez 

přerušení (2. 9. 2018) 

II. sekce 5 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

(7. 10. 2018) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

 

I. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(14. 10. 2018) 

II. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(18. 11. 2018) 

Doba realizace Díla  

I. sekce 6 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení) 

II. sekce 5 týdnů + 6 týdnů 
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5) Harmonogram pro I. a II. sekci ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem pro I. a II. sekci dle 

sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,20 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,28 % < 50,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,07 % < 30,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)

55 105 340,58

153 300,65 Kč bez DPH

38 781,95 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

55 066 558,63Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

55 066 558,63

54 958 979,34

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 107 579,29

107 579,29

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

55 066 558,63

+ 96 041,30

− 57 259,35

55 066 558,63

55 066 558,63

0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU

+ 96 041,30

− 164 838,64

-68 797,34

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Vytištěno dne: 13.8.2018         Čas: 16:35 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:         



− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Předchozí dodatek č. 3

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce z předchozího dodatku

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

+ 0,00

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 4
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 6
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,20 % < 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,07 % < 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

SOUČASNÁ CENA

55 066 558,63

+ 96 041,30

Původní smluvní cena (vstupní)

107 579,29 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 55 066 558,63

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 107 579,29

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:

Navýšení se zahrnutím víceprací z 

předchozích dodatků
38 781,95 Kč bez DPH

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 54 958 979,34 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Kč bez DPH

Kč bez DPH− 164 838,64

+ 0,00

− 0,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Druh veřejné zakázky

Výpočet provedl/a:

54 997 761,29 Kč bez DPH

55 066 558,63

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 7
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH
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Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změnv :

Číslo stavby : 36525b
Registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/00080
Smlouva o dílo uzavřená dne : 18.06.2018
Název stavby :

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II.etapa
Název objektu :

SO 101 Rekonstrukce komunikace v km 11,630-12,605
SO 101.1 - Hospodářské sjezdy

Objednatel :
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

11DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektem stavby (autorský dozor):
M - Projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové - 

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnění změny :
Při stavebních pracích SO 101 na čištění a prohlubování příkopů byl odhalen propustek, který nebyl v průběhu zpracování dokumentace
DSP + PDPS vizuálně odhalen při pochůzce, ani diagnostikou vozovky. Jedná se o trubní propustek, který má špatná kolmá čela, jinak
je technický stav v pořádku. Oprava bude spočívat v čištění tlakovou vodou, odbouráním kolmých čel a nahrazení novými Šikmými
čely. Jeho oprava je nezbytná pro zajištění odvodnění komunikace. Projektová dokumentace respektovala původní profily potrubí
hospodářských sjezdů dle zaměření stávajícího stavu. Během prohlídky kontrolního dne stavby bylo rozhodnuto o sjednocení profilu
potrubí hospodářských sjezdů na DN300. Důvodem je zmenšení stavebních zásahů do sousedních nemovitostí, zvýšení krytí potrubí a
tím i životnost hospodářských sjezdů. Změnou dojde ke snížení nákladů stavby a zároveň nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
Nově navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací a nijak nezhoršuje kvalitu tohoto objektu a díla.
Z důvodu administrace této změny a podpisu musí být stavební práce na úseku č. 1 přerušeny na 14 dní od 13.8.2018 - 26.8.2018 a
zároveň musí být posunut termín zahájení úseku č. 2 o 14 dní z důvodu podmínky na nepřekrývání se stavebních prací prvního a
druhého úseku a z toho vyplývajících objízdných trasách a rozhodnutí o povolení uzavírky. Usek č. 3 a č. 7 zůstává beze změn. Délka
výstavby díla se nezmění. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku,
jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :
Přílohy evidenčního listu :

1. Rozpočet - rekapitulace cenv po změně č.l
2. ZBV č. 01 SO 101 a SO 101.1
3. Prohlášení projektanta
4. Upravenv harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a
dodatku č. 1

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:mé ně práce vícepráce

66 630 535,94 Kč 199 454,75 Kč 116 209,97 Kč 66 547 291,16 Kč -83 244,78 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.l:

199 454,75 Kč 116 209,97 Kč

Odsouhlasení změnv :
Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis:

Zhotovitel :
EUROVIA CS, a.s., Národní
1387/10, Nové Město, 110 00

Ing. Martin Beránek

Projektant (autorský dozor) M - Projekce s.r.o. David Paulus, DiS.

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Tomáš Nowak

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraie a.s.

Ing. Klára Bednářová
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Název stavby:

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM

BEZ DPHvíce práce méněpráce

11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 11. Etapa
SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady 204 795,00 204 795,00
SO 101.1 Hospodářské sjezdy 462 564,72 40 908,22 164 838,64 338 634,29
SO 101.2 Údržbové práce 923 693,53 923 693,53
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 - 12,605 10 260 546,47 55 133,08 10 315 679,56
SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630 - 12,605 197 079,39 197 079,39

SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady 187 035,00 187 035,00
SO 102.1 Hospodářské sjezdy 272 003,52 272 003,52
SO 102.2 Údržbové práce 1 344 590,10l 1 344 590,10
SO 102 Rekonstrukce km 13,110- 13,900 7 330 011,77 7 330 011.77
SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 - 13,900 206 638,71 206 638,71

SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady 187 035,00 187 035,00
SO 103.1 Hospodářské sjezdy 168 491,22 168 491,22
SO 103.2 Údržbové práce 2 160 802,03 2 160 802,03
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 - 16,930 9 729 084,07 9 729 084,07
SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 - 16,930 264 925,92 264 925,92

SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady 204 795,00 204 795,00
SO 107.1 Hospodářské sjezdy 109 868,74 109 868,74
SO 107.2 Údržbové práce 300 619,10 300 619,10
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 - 37,461 20 055 427,50 20 055 427,50
SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 - 37,461 496 551,84 496 551,84

CENA CELKEM bez DPH 55 066 558,63 96 041,30 164 838,64 54 997 761,29
DPH 21 % 11 563 977,31 20 168,67 34 616,11 11 549 529,87
CENA CELKEM 66 630 535,94 116 209,97 199 454,75 66 547 291,16

/

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraie a.s 
Kutnohorská 59. 500 W Hradec Králové

IČO 27502988. Dlí CZ27502988 t30|



 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

©M - PROJEKCE M-PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA

10.8.2018

Akce: II/325 Velký Vřešťov- Hostinné, II. etapa

Věc: Změna během výstavby

SO 101
Při stavebních pracích na čištění a prohlubování příkopů byl odhalen propustek, který nebyl v
průběhu zpracování dokumentace DSP + PDPS vizuálně odhalen při pochůzce, ani diagnostikou
vozovky. Jedná se o trubní propustek, který má špatná kolmá čela, jinak je technický stav v
pořádku. Oprava bude spočívat v čištění tlakovou vodou, odbouráním kolmých čel a nahrazení
novými šikmými čely.

SO 101.1
Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS respektovala profily potrubí hospodářských sjezdů
dle zaměření stávajícího stavu. Na základě prohlídky stavby během kontrolního dne bylo za účasti
zástupce investora, zhotovitele a projektanta rozhodnuto o sjednocení profilů potrubí
hospodářských sjezdů na DN300. Důvodem je zmenšení stavebních zásahů do sousedních
nemovitostí, zvýšení krytí potrubí a tím i životnosti hospodářských sjezdů.
Danou změnou dojde ke snížení nákladů na stavbu.

S pozdravem

David Paulus, DiS.

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13,500 02 Hradec Králové
pracoviště: Pardubice - Husova 1697, 5300C
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
Liberec - Masarykova 455/34, 460 01 Liberec

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č.
37094
10:05061415, DIČ:CZ05061415

tel.: 
e-mail: 
web: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 



Název akce: „11/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa“ (I. sekce)

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Po
řa

d.
 č.

 
po

lo
žk

y 2018

2 Zhotovitel
Podzhotovitelé

lode únor březen duben kvéten čorvon čo rve noc srpen zAři říjen 1 stopad prosinec
<u
5*
O

Činnost
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14i 15 16 17 1Hi 19 20 21 22' 23 24 25 26. 27 28 29 30. 31 32 33 34 315 36 37 38 39 40 41 42 43 44i 45 46 47 4B 49 50 51 52

SO 001.1
Vedlejší a ostatní náklady

SO 101.1
Hospodářské sjezdy

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových
451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+. 11S

SO 101.2
Údržbové práce

56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S

574E06 1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
574E06 2 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. 16S
574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S

SO 101
Rekonstrukce km 11,630 -12,605

11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových
11332 odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
574E06 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. 16S
574C08 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+. 22S

574A04 1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+. 11S
918358 propusty z trub DN 600mm
915221 vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka

SO 181

02720 pomoc práce zříz nebo zajit' regulaci a ochranu dopravy

Datum zahájení stavebních prací: 
Přerušení stavebních prací:

I. Sekce Termín dokončení stavebních prací: 
Termín dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

9.7.2018
13.8.2018-26.8.2018
2.9.2018 

14.10.2018
6 týdnů + 6 týdnů

ÚDRŽBA SILNIC Krále íradeckého krain a 
Kutnohorská 59. 50 I4 Hradec Králové 

ICO: 275O2930J j-ki!

Ař



Název akce: „11/325 Velký Vřešťov - Hostinně, II. etapa“ (II. sekce)

POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM) - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Po
řa

d.
 6.

 
po

lo
žk

y 2018

Zhotovitel
Podzhotovitelé

k'dé únor b čeřen duben kvélen červen červenec srpen zan hjer listopad prosinec
0)
3*
O

Činnost
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 131 14 15 18 17 1EI 1B' 20 21 22 23 24! 25 27 28 2B 30 311 32 33 34 38 38 37 38 3« 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52'

SO 001.2
Vedlejší a ostatní náklady

k

SO 102.1
Hospodářské sjezdy

11372 Frézováni zpevněných ploch asfaltových r

451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30 -I
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +, 11S

SO 102.2
Údržbové práce

56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
574A04 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +.11S i

574E06 1 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
574E06.2 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S
574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+. 16S

SO 102
Rekonstrukce km 13,110 -13,900

11372 Frézováni zpevněných ploch asfaltových
11332 odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného
56330 vozovkové vrstvy ze štěrkodrti Pí *4

451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30
574E06 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+. 16S
574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S

574A04 1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+. 11S
918546.R čela kamenná propustu z trub DN do 400 mm t—
915221 vodorov doprav znač plastem strukturální nehlučné - dod a pokládka

SO 182

02720 pomoc práce zřiz nebo zajít regulaci a ochranu dopravy

II. sekce
Datum zahájení stavebních prací z důvodu přerušení I. Sekce:
Termín dokončení stavebních prací:
Termín dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

3.9.2018
7.10.2018

18.11.2018
5 týdnů + 6 týdnů

/

ÚDRŽBÁ SILNIC Královéh/adeckého’kra,e a s 
Kutnohorska 59. 500/4 Hradec Králové ’ 

IČO 27502988, [>fC: C227502’86 (30I
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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 338 634,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 409 747,49Cena s daní:

Kč 71 113,20DPH:

Kč 338 634,29Cena celková:

Kč 462 564,72Základní cena:

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Rozpočet:

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 36525b

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,038  

zemina

pol. č. 12273: 10,8=10,800 [A]

pol. č. 13273: 67,193-54,815=12,378 [C]

Celkem m3: A+C=23,178 [D]

Celkem t: D*1,9=44,038 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 332,330

Zemní práce1
 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  10,800

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,4=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  67,193  

hloubení rýh pro propustky pod sjezdy

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

1,5*1*(30,5+18,1)-3,14*0,15*0,15*30,5-3,14*0,25*0,25*18,1=67,193 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_1  2,273

-67,193=-67,193 [A]

1,5*1*48,6-3,14*0,15*0,15*48,6=69,466 [B]

Celkem: A+B=2,273 [C]

aktuální množství   69,466

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  77,993  

uložení materiálu na skládku

viz pol. č. 12373

pol. č. 12273: 10,8=10,800 [A]

pol. č. 13273: 67,193=67,193 [C]

Celkem: A+C=77,993 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_1  2,273

13273: 2,273=2,273 [A]

aktuální množství   80,266

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,815   

zásyp po odkopu pro propustky pod sjezdy, bude využit stávající materiál ze 

stavby (viz pol. č. 13273)

(1,5*1*(30,5+18,1)-3,14*0,15*0,15*30,5-3,14*0,25*0,25*18,1)-3,278-9,1=54,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_1  1,445
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-57,815=-57,815 [A]

(1,5*1*(48,6)-3,14*0,15*0,15*48,6)-2,916-7,29=59,260 [B]

Celkem: A+B=1,445 [C]

aktuální množství   56,260

Zemní práce  1

Vodorovné konstrukce4
 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,278   

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy

(0,6*30,5+0,8*18,1)*0,1=3,278 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_1 -0,362

-3,278=-3,278 [A]

0,6*48,6*0,1=2,916 [B]

Celkem: A+B=-0,362 [C]

aktuální množství   2,916

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,050  

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen v místě propustků pod sjezdy a pod 

vozovkou

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,15=4,050 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,050  

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a tl. 200mm v 

místech propustků pod vozovkou, včetně vyspárování spar cementovou maltou

propustky pod sjezdy: 1,5*1,5*2*6*0,15=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  4

Komunikace5
 9 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  11,050  

vyrovnávní nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem

(8,5+20+16,5+17+22+11,5+15)*0,1=11,050 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  5

Potrubí8
 10 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  9,100  
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Rozpočet:

36525b

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonová propustků pod sjezdy z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě

0,15*30,5+0,25*18,1=9,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_1 -1,810 -

-9,1=-9,100 [A]

48,6*0,15=7,290 [B]

Celkem: A+B=-1,810 [C]

aktuální množství   7,290

Potrubí  8
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 11 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  

červené

7*2=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 12 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  30,500  

propustky pod sjezdy z trub plastových

potrubí PP DN300 korugované,  kruhové tuhosti SN 12

7,5+7+8+8=30,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_1  18,100  

10,5+7,6=18,100 [A]

aktuální množství   48,600

 13 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  39,000  

propustky pod sjezdy z trub plastových

potrubí PP DN400 korugované,  kruhové tuhosti SN 12

9,5+10+9,5+10=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_1 -39,000

-39=-39,000 [A]

aktuální množství   0,000

 14 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  18,100  

propustky pod sjezdy z trub plastových

potrubí PP DN500 korugované,  kruhové tuhosti SN 12

10,5+7,6=18,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_1 -18,100

-18,1=-18,100 [A]

aktuální množství  0,000

 15 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  45,000  

odstranění stávajících propustků včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

propustky pod sjezdy: 6+9,5+10+9,5+10=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

ZBV_1  3,600

propustky pod sjezdy: -45+7,5+7+8+8+10,5+7,6=3,600 [A]

aktuální množství   48,600

 16 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  48,600  

odstranění stávajících propustků včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

7,5+7+8+8+10,5+7,6=48,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  9

 Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 477,263  

zemina

pol. č. 12273: 8,18=8,180 [A]

pol. č. 12373.1: 2058,845=2 058,845 [B]

pol. č. 12373.2: 22,614=22,614 [C]

pol. č. 12920: 140,815=140,815 [D]

pol. č. 12933.R: 210*0,6=126,000 [E]

Celkem m3: A+B+C+D+E=2 356,454 [F]

Celkem t: F*1,9=4 477,263 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_1  12,728  

12273: 3,834=3,834 [A]

12373.2: 2,865=2,865 [B]

Celkem T: (A+B)*1,9=12,728 [C]

aktuální množství   4 489,991

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 943,604  

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

pol. č. 11332: 1650,832-179,030=1 471,802 [A]

Celkem m3: A=1 471,802 [B]

Celkem t: B*2,0=2 943,604 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,450  

kámen

pol. č. 96613: 1,5=1,500 [A]

Celkem m3: A=1,500 [B]

Celkem t: B*2,3=3,450 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,000  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

železobeton

pol. č. 96616: 6,0=6,000 [A]

Celkem m3: A=6,000 [B]

Celkem t: B*2,5=15,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_1  9,525  

96616: 3,801=3,801 [A]

Celkem T: 3,81*2,5=9,525 [B]

aktuální množství  24,525

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  22,000  

odstranění křovin a travin

včetně odvozu a likvidace

propustek km 11,870: 12=12,000 [A]

propustek km 12,300: 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 650,832  

v místech sanací vozovky a místech propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace: 

2*(975-54,35-25,5)*1,9*0,08=272,126 [A]

2*(975-54,35-25,5)*1,5*0,2=537,090 [B]

2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,2=823,538 [C]

Sanace celkem: A+B+C=1 632,754 [D]

propustek km 11,870: 3,756+14,322=18,078 [E]

Celkem: D+E=1 650,832 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  511,050  

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

prům. tl. 100mm

plocha odměřena digitálně ze situace

tl. 0,10m: (5549,5-299-140)*0,1=511,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  8,180  

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

propustek km 11,870: 1,8*1,5+0,7*1,5=3,750 [A]

propustek km 12,300: 1,1*2,5+(1.843+1.658)*0.6*0.8=4,430 [B]

Celkem: A+B=8,180 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_1  3,834  

propustek km 12,025: 

lom. kámen: 0,35*(2*(1,16+1,45)+1,79*2+0,93*1,1)=3,438 [A]

bet. prahy: 0,6*0,3*(1,1+1,1)=0,396 [B]

Celkem: A+B=3,834 [C]

aktuální množství   12,014

 9 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 058,845  

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,5=2 058,845 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  22,614  

odkop pro propustek pod vozovkou

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

propustek km 11,870: (1,7+3)*1/2*10,5-3,14*0,25*0,25*10,5=22,614 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_1  2,865  

propustek km 12,025: 2*(0,75+0,25)*0,75*0,5*(2,11+1,71)=2,865 [A]

aktuální množství   25,479

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  140,815  

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1



Aspe Firma: Strana: 8

3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1488-(54,35+25,5)*0,5*2)*0,1=140,815 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12933.R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  210,000  

reprofilace příkopů

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

60+30+60+60=210,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  7,600  

pročištění stávajícího propustku DN500, včetně pročištění vtoku a výtoku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

propustek km 12,300: 7,6=7,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZBV_1  10,500  

propustek km 12,025: 10,5=10,500 [A]

aktuální množství   18,100

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 089,639  

uložení materiálu na skládku

viz pol. č. 12273, 12373.1 a 12373.2

12273: 8,18=8,180 [A]

12373.1: 2058,845=2 058,845 [B]

12373.2: 22,614=22,614 [C]

Celkem: A+B+C=2 089,639 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_1  6,699  

12273: 3,834=3,834 [A]

12373.2: 2,865=2,865 [B]

Celkem: A+B=6,699 [C]

aktuální množství   2 096,338

 15 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 058,845  

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 

0/63)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,5=2 058,845 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,409  

zásyp po odkopu pro obnovu propustku, nenamrzavý materiál vhodný do násypů 

dle ČSN 73 6133

včetně hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

propustek km 11,870: (1,7+3)*1/2*10,5-3,14*0,25*0,25*10,5-2,205=20,409 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_1  2,865  

propustek km 12,025: 2*(0,75+0,25)*0,75*0,5*(2,11+1,71)=2,865 [B]

aktuální množství   23,274

 17 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  179,030  

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí, bude využit stávající materiál ze stavby (viz 

pol. č. 11332)

2*(975-54,35-25,5)*0,1=179,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 150,580  

v místech sanací a propustků



Aspe Firma: Strana: 12

3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*2,3=4 117,690 [A]

propustek km 11,870: 4,6*5,5*1,3=32,890 [B]

Celkem: A+B=4 150,580 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  30,000  

propustek km 11,870: 15=15,000 [A]

propustek km 12,300: 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2
 20 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,670  

betonový práh C25/30-XF3

propustek km 11,870: 0,3*0,6*(1,5+1,5)=0,540 [A]

propustek km 12,300: 

práh: 0,3*0,6*2,5=0,450 [B]

základ pod křídla: (1.843+1.658)*0.6*0.8=1,680 [C]

Celkem: A+B+C=2,670 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

ZBV_1  0,396

propustek km 12,025: 0,6*0,3*(1,1+1,1)=0,396 [A]

aktuální množství   3,066

 21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  5 370,900  

Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(975-54,35-25,5)*3,0=5 370,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3
 22 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  1,712  

nová křídla na vtoku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.6*(1.63*1.843)/2+0.6*(1.63*1.658)/2=1,712 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

 23 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,750  

křídla na výtoku

1.5*1/2*0.5*2=0,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  3

Vodorovné konstrukce4
 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,220  

lože C20/25nXF3 tl. 150mm pod lomový kámen

propustek km 11,870: (3,7+2,5)*1,5*0,15=1,395 [B]

propustek km 12,300: 2,2*2,5*0,15=0,825 [C]

Celkem: B+C=2,220 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_1  1,473  

propustek km 12,025: 0,15*(2*(1,16+1,45)+1,79*2+0,93*1,1)=1,473 [A]

aktuální množství   3,693

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,205  

ŠP lože pod propustkem

propustek km 11,870: 1,4*10,5*0,15=2,205 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZBV_1  0,745

propustek km 12,025: 1,3*0,15*(2,11+1,71)=0,745 [A]

aktuální množství  2,950

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,960  

dlažba z lomového kamene tl. 200mm v místech propustků pod vozovkou, včetně 

vyspárování spar cementovou maltou

propustek km 11,870: (3,7+2,5)*1,5*0,2=1,860 [A]

propustek km 12,300: 2,2*2,5*0,2=1,100 [B]

Celkem: A+B=2,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

ZBV_1  1,965  

propustek km 12,025: 0,2*(2*(1,16+1,45)+1,79*2+0,93*1,1)=1,965 [A]

aktuální množství   4,925

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5
 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 374,950   

ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(975-54,35-25,5)*1,5*0,2=537,090 [A]

spodní vrstva sanace:2*(975-54,35-25,5)*2,3*0,2=823,538 [B]

propustek km 11,870: (6,4*5,5*1,1+4,6*5,5*1,3)*0,2=14,322 [C]

Celkem: A+B+C=1 374,950 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 28 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  144,808   

tl. 100mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1488-(54,35+25,5)*0,5)*0,1=144,808 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 448,521

PI-E 0,8 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*1,9=3 401,570 [A]

propustek km 11,870: 8,13*5,5*1,05=46,951 [B]

Celkem: A+B=3 448,521 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 263,815

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

101: 5549,5*1,03=5 715,985 [A]

101.2: -(299+140)*1,03=- 452,170 [B]

Celkem: A+B=5 263,815 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 110,500

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

101: 5549,50=5 549,500 [A]

101.2: -299-140=- 439,000 [B]

Celkem: A+B=5 110,500 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  3 401,570  

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 

šířka 1,90 m

včetně postřiku pro geomříž

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(975-54,35-25,5)*1,9=3 401,570 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 33 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  255,525  

ACO 11+ 50/70 tl. 50mm

plocha odečtena digitálně ze situace

(5549,5-299-140)*0,05=255,525 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3  421,105  

ACL 22+ 50/70 tl. 80mm

(5549,5-299-140)*1,03*0,08=421,105 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  275,882  

ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(975-54,35-25,5)*1,9*0,08=272,126 [A]

propustek km 11,870: 8,13*5,5*1,05*0,08=3,756 [B]

Celkem: A+B=275,882 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  11,500  

napojení na navazující úseky stávajících komunikací

5,5+6,0=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 37 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  4,950  

sanace stávajících čel

propustek km 12,300: 2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě



Aspe Firma: Strana: 20

3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  (EUROVIA)

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Rekonstrukce km 11,630 - 12,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 38 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  4,950  

sanace stávajících čel

propustek km 12,300: 2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 39 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  4,950  

sanace stávajících čel

propustek km 12,300: 2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  6

Přidružená stavební výroba7
 40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,950  

sanace stávajících čel

propustek km 12,300: 2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7
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Ostatní konstrukce a práce9
 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  88,000  

svodidlo v místě propustku km 12+330, úroveň zadržení N2, včetně náběhů

délky náběhů před překážkou 12m, za překážkou 4m

2*44=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  82,000  

bílé

90-8=82,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  

1x E16, 1x IP5, 1x IZ4a, 1x IZ4b

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  
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včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000  

z ocelových žárově zinkovaných trubek

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  2,000  

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem

včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  230,288  

předznačení barvou

V4 0,125: (1001-54,35-25,5)*2*0,125=230,288 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  230,288  

V4 0,125: (1001-54,35-25,5)*2*0,125=230,288 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,000  
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prodloužení stávajícího propustku

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_1  3,090

propustek km 12,025: 1,71+1,38=3,090 [A]

aktuální množství  3,090

 49 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,500

propustek pod vozovkou z trub plastových PVC - U, SN 12

propustek km 11,870: 10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 50 918546.R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000

nové čelo dl. 2,0m:

- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu

- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

propustek km 12,300: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,500
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napojení na navazující úseky stávajících komunikací

5,5+6,0=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 52 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2  5 263,815

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

(5549,5-299-140)*1,03=5 263,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 53 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  4,950

sanace stávajících čel

propustek km 12,300: 2,5*1,2+1,5*1,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 54 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,500  

vybourání stávajících kamenných čel propustků, včetně vybourání základu

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.5

propustek km 12,300: 1,5*2*0,5=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 55 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  6,000  

vybourání stávajících čel

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustek km 11,870: 2*1,3*1,5+2*0,7*1,5=6,000 [A]
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Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

ZBV_1  3,801

propustek km 12,025: 1,03*1,86*1,43+0,5*1,31*1,62=3,801 [A]

aktuální množství  9,801

 56 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,400  

odstranění stávajících propustků včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

propustek km 11,870: 8,4=8,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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