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SMLOUVA č. 760301-26248-5-18058/135011 

 

 DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    Skanska a.s.  

  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

  IČO: 26271303 

  DIČ: CZ26271303 

  zastoupený Ing. Jaroslavem Richterem, obchodním náměstkem a Milanem Zemanem,      

oblastním manažerem - oba na základě plné moci 

  zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 

  bankovní spojení: 

  (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/305 Borohrádek 

– hranice okresu RK - PA“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 20 061 476,45 Kč vč. DPH (slovy 

dvacetmiliónůšedesátjednatisícčtyřistasedmdesátšest Korun českých čtyřicetpět haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  16 579 732,60 korun českých 

DPH (21%)    3 481 743,85 korun českých 

Cena celkem  20 061 476,45 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 305-013, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny 

a nový oceněný výkaz výměr SO 201 Most ev. č. 305-013, je přílohou a nedílnou součástí 

tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

         

 

 

 

......................................... 

            Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

              hejtman 

 

 

 

 

           

 

   

                     V Pardubicích dne        

 

 

 

 

                      .....……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Jaroslav Richter 

obchodní náměstek 

 

 

 

                        

                      .....……………………….  

Milan Zeman  

oblastní manažer 

 oba na základě pověření 

 



Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Čislo změny

Číslo stavby: 35952
Registrační číslo projektu : CZ.06 1 42/0.0/0 0/17. 082/0007627
Smlouva o dílo uzavřená dne 1.6 2018
Název stavby

11/305 Borohrádek - hranice okr. RK-PA
Název objektu

SO 201 -Mostevč. 305-013

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

M - projekce s.r.o,, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 1Č: 050 61415

Zhotovitel .

SKANSKA a s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 lC: 26271303

Popis a zdůvodnění změny
Na základě zjištěných skutečnosti na stavbě po ubouráni stávajících konstrukcí a doplňkových diagnostických průzkumů mostního objektu SO 201 se navrhují 
následující změny:
1) Projektová dokumentace PDPS počítala s přibetonávkami obnaženého rubu i líce opěr mostního objektu na základě vypracovaného diagnostického průzkumu 
Odkopáním přechodových oblastí a obnažením konců prefabrikovaných nosníků a opěr bylo zjištěno, že tloušťky opěr neumožňují vybetonování koncových 
železobetonových příčníků projektovaných rozměrů a je nutné rozšíření opěr na nezbytně nutnou šířku pomocí přibetonávek v rubu i líci opěr Dále se v líci opěr 
nachází kaverny a nesoudržná místa betonu, která byla odhalena v průběhu bouracích prací, tudíž je nutné rozšířit přibetonávku opěr a nesoudržná místa odbourat a 
současně proinjektovat konstrukci spodní stavby. Přibetonávka bude rozšířena na tl. 300 mm se založením v nezámrzné hloubce Jedná se o skutečnosti, které 
nemohl projektant dokumentace DSP/PDPS vizuální prohlídkou odhalit i za pomoci diagnostického průzkumu, který na opěrách provedl lokální jádrové odvrty. 
nikoliv plošné bourání povrchu betonu
2) V průběhu výkopových a bouracích pracích na opěrách bylo zjištěno, že stávající křídla mostu jsou nestabilní aje nutná jejich kompletní rekonstrukce. Projektová 
dokumentace DSP/PDPS počítala s jejich ubouráním po úložný práh opěr Obnažená křídla mostu však vykazovala značná poškození a nesoudržnost materiálu 
betonu Stávající křídla mostu byla v plném rozsahu zakryta svahovým zemním kuželem a jejich stav mohl projektant DSP/PDPS pouze předpokládat
3) Po geodetickém zaměření obnažené nosné konstrukce z prefabrikovaných nosníků je nutné navýšení tloušťky železobetonové vyrovnávací spádové vrtstvy. 
Projektová dokumentace DSP/PDPS předpokládala vyrovnávací spádovou vrstvu s množstvím železobetonu 18 m3 na základě provedeného jednoho vývrtu skladby 
konstrukce vozovky na mostě z diagnostického průzkumu Po plošném odbourání konstrukce vozovky na mostě včetně izolačního souvrstvý a říms byl geodeticky 
zaměřen povrch prefabrikovaných nosníků. Na základě přesného geodetického zaměření obnažené konstrukce povrchu nosníků a dodrženi minimální tloušťky ŽB 
vyrovnávací desky dochází k navýšení této kubatury na 33 m3. Jedná se o skutečnost, kterou nemohl projektant dokumentace DSP/PDPS odhalit i za pomoci 
diagnostického průzkumu, který na nosné konstrukci provedl lokální jádrový odvrt, nikoliv plošné bourání konstrukce

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu
1 rekapitulačni tabulka
2 vyjádřeni projektanta
3 fotodokumetace
4. rozpočet ZBV č.l

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1
Nová cena stavby po 

změně č 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

18 672 105,10 Kč - 300 306,18 Kč 1 689 677,53 Kč 20 061 476,45 Kč 1 389 371,34 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny 
č 1:

300 306,18 Kč 1 689 677,53 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum Podpis : <■---- N

Zhotovitel : SKANSKA a.s. Milan Zeman 1.8.2018

Projektant (autorský dozor) M - projektce s r.o. Ing. Jiří Herynek 1 8.2018

Technický dozor stavebníka SO 
201.

MDS PROJEKT s r.o Ing. Jan Bursa 1.8.2018

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a s.

Hlavní inženýr Ing Tomáš Nowak 1.8.2018

Technický dozor Ing. Jiří Koutník 1 8 2018

Asistent technického dozora: Ing Miroslav Řehák 1 8 2018



Název stavby:
„11/305 Borohrádek - hranice okresu RK-PA“

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce méněpráce

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady - SO 101 903 896,48 - - 903 896,48
SO 101.1 11/305 Borohrádek - komunikace 8 332 582,17 - - 8 332 582,17
SO 101.2 Vedlejší a ostatní náklady - SO 103 99 401,27 - - 99 401,27
SO 181 Dopravně - inženýrské opatření 261 634,12 - - 261 634,12
SO 201 Most ev. č. 305-013 5 833 977,78 1 396 427,71 248 186,93 6 982 218,56
CENA CELKEM bez DPH 15 431 491,82 1 396 427,71 248 186,93 16 579 732,60
DPH 21 % 3 240 613,28 293 249,82 52 119,26 3 481 743,85
CENA CELKEM 18 672 105,10 1 689 677,53 300 306,18 20 061 476,45

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



MDS
PROJEKT

Ing. Miroslav Řehák
vedoucí přípravy a realizace staveb Rychnov nad 
Kněžnou

ÚDRŽBA SILNIC 
Královehradeckého kraje
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

Vaše značka / Ynur reference Naše značka / Our reference Datum i Date
1815-18-4-PI 31.7.2018

11-305 Borohrádek, most ev. č. 305-013 
SO 201 - Most

Návrh změny během výstavby

Dne 9. 6. proběhla pochůzka na stavbě mostu ev. č. 305-013 za účasti stavbyvedoucího, 
projektanta RDS, AD a TDS.

Na stavbě již byly provedeny výkopové práce v přechodových oblastí v nutném rozsahu 
pro demoliční práce nosné konstrukce. Dále bylo provedeno odsekání vyrovnávací desky, 
odbourání příčníků nosné konstrukce a ubouraná křídla po předpokládanou úroveň jejich 
ubourání. Pod mostem pak byly provedeny odkopávky a odbourané líce spodní stavby.

Na základě zjištěných skutečností na stavbě po ubourání stávajících konstrukcí a 
doplňkových diagnostických průzkumů bylo navrženo následující:

SPODNÍ STAVBA
Injektování konstrukce opěr.

o Po odbourání povrchové vrstvy betonu byly lokálně zjištěny v opěrách 
kaverny, které nebyly z předchozího diagnostického průzkumu patrné, a proto 
bylo rozhodnuto o injektování konstrukce spodní stavby a tím k vyplnění 
těchto kaveren a zajištění homogenity konstrukce spodní stavby.

Provedení kotvené přibetonávky líce opěr po úroveň úložného prahu.
o Dle diagnostiky průměrná hodnota pevnosti povrchových vrstev betonu opěr

nesplňuje požadavek na průměrnou pevnost povrchových vrstev 1,4 MPa. 
Proto bylo ve stupni DSP+PDPS navrženo odbourání této vrstvy, a kotvená 
dobetonávka z monolitického betonu tl.150 mm.

o Po odhalení základové spáry konstrukce bylo patrné její mělké provedení, 
proto bylo rozhodnuto o zvětšení tl. přibetonávky na minimálně 300 mm s tím, 
že tato přibetonávka bude provedena na podkladním betonu, který bude 
založen v nezámrzné hloubce.

Provedení přibetonávky rubu opěry OPI. š 300 mm.
o nutné pro zhotovení koncového příčníku z důvodu nedostatečné šířky

stávajícího úložného prahu za konci nosníků

Provedení nových ŽB. křídel, kotvených ke konstrukci opěr
o po oddělení stávajících křídel při realizaci výkopů v přechodové oblasti

NOSNÁ KONSTRUKCE
- Úprava nivelety

o pro dodržení minimální tloušťky ŽB. vyrovnávací desky (po zaměření 
skutečného povrchu nosníků)

www.mdsprojekt.cz
MDS PROJEKT s.r.o.
Forsteraua č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax; +420 465 323 931 
p-mail; mris@rrrisDrojekt.cz

IČO: 274 8 7 93 8
□ 1Č: C2 274 87 938
Rankovní spojení: č.Ú. 1212900339/0800 
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339 
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.



MD5
PROJEKT

Uvedené skutečnosti navazují na projektovaný stav v dokumentaci DSP+PDPS. Doplněné úpravy 
a práce jsou zohledněny v aktualizaci výkazů výměr a kubatur dokumentace RDS. Popsané reaguje na 
skutečný stav na stavbě s tím, že nebylo možné v dokumentaci DSP+PDPS dané hodnoty výměr a 
kubatur opravovaných konstrukcí předvídat.

Projektant RDS

Ve Vysokém Mýtě dne: 31.7.2018

Razítko a podpis:

www.mdsprojekt.cz
MDS PROJEKT s.r.O. 
Fonterova Č.p, 175 
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax. +420 465 323 931 
e-mail: mdsOrrrdsprDjek1.cz

IČO: 274 87 938
OlČí C2 274 87 938
Bankovní spo|enl. Č.Ú. 12l2900339?0fl00 
lhán: C2 06 0800 0000 0012 12 90 0339 
Firma |c JJpsané v cbchodnirn rojstnluj 
U Kra jiného loudu w Hradci Krikivé oddíl C. VÍnJIm 31573.



Odbouraný povrch líců opěr s obnaženou výztuží





Obnažené nosníky s nedostatečnou šířkou uložení pro nové železobetonové příčníky
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 982 218,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 8 448 484,46Cena s daní:

Kč 1 466 265,90DPH:

Kč 6 982 218,56Cena celková:

Kč 5 833 977,78Základní cena:

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Rozpočet:

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

SO201

Objekt: SO 201

Stavba: 35952

SOUPIS PRACÍ
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II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  419,020  81,18  34 016,04

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku na trvalou skládku.

celkem položka 11332 - 74,43=74,430 [A]

celkem položka 12273 - 32,11=32,110 [B]

celkem položka 12920 - 10,50=10,500 [C]

celkem položka 12960 - 10,00=10,000 [D]

celkem položka 13173 - 130,75=130,750 [E]

celkem položka 13273 - 42,16=42,160 [F]

celkem položka 23668 - 18,00=18,000 [G]

celkem položka 17411 - -108,44=- 108,440 [H]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*2,0=419,020 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  256,048  438,40  112 251,44

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene na trvalou skládku.

položka 11328 - (0,10+0,15)*10,8=2,700 [A]

položka 11355 - 0,1*0,1*44,40=0,444 [B]

položka 11415 - 0,5*31,60m3 (předpoklad 50% pro zpětné využití na dočasnou skládku)=15,800 [C]

položka 96613 - 4,50=4,500 [D]

položka 96615 - 15,60=15,600 [E]

položka 96616 - 42,09=42,090 [F]

položka 969246 - 0,07*10,5=0,735 [G]

položka 97812 - 9,11=9,110 [H]

položka 97816 - 11,44=11,440 [I]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*2,5=256,048 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  67,375  29 537,20
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II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatky za uložení stavebních sutí a kamene na trvalou skládku.

položka 11328 - (0,10+0,15)*10,8=2,700 [A]

položka 11355 - 0,1*0,1*44,40=0,444 [B]

položka 11415 - 0,5*31,60m3 (předpoklad 50% pro zpětné využití na dočasnou skládku)=15,800 [C]

položka 96613 - 4,50=4,500 [D]

položka 96615 - 15,60=15,600 [E]

položka 96616 - 42,09=69,046 [F]

položka 969246 - 0,07*10,5=0,735 [G]

položka 97812 - 9,11=9,110 [H]

položka 97816 - 11,44=11,440 [I]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*2,5=323,423 [J]

aktuální množství  141 788,64 323,423

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  55,780  343,29  19 148,72

Poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů na trvalou skládku.

celkem - položka 11333 - 22,16=22,160 [A]

celkem - položka 97817 - 209,20*0,01=2,092 [B]

Celkem: (A+B)*2,3=55,780 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  194 953,400

Zemní práce1
 4 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  400,000  27,46  10 984,00

Příprava prostoru staveniště vč. komplet likvidace případných černých skládek - celkem 4*100=400,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  180,000  54,84  9 871,20

Komplet - odstranění náletových křovin v zájmovém prostoru vč. štěpkování.

celkem plocha 4*30+2*(3+3)*5=180,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  120,000  68,92  8 270,40
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Sejmutí drnu - celkem 4*15*2=120,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  10,800  206,43  2 229,44

Betonový skluz vč. podkladu - L před mostem - celkem 0,60*(1,5+7,5)=5,400 [A]

Betonový skluz vč. podkladu - L za mostem - celkem 0,60*(1,5+7,5)=5,400 [B]

Celkem: A+B=10,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  74,430  246,93  18 379,00

Na předmostích OP0 - místa s kompletní výměnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(8,5*6,5+9,0*4,65)=29,130 [A]

Na předmostích OP1 - místa s kompletní výměnou vozovky - celkem tl. (0,55-0,15-0,10)*(9,5*6,5+8,5*10,5)=45,300 [B]

Celkem: A+B=74,430 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  22,158  452,12  10 018,07

Na předmostích - celkem OP0 - 0,1*(7,5*6,5+8,35*4,65) + OP1 0,1*(8,5*6,5+7,5*10,5)=22,158 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  44,400  68,81  3 055,16

celkem 20,5+2*0,85 + 20,5+2*0,85=44,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  47,687  830,82  39 619,31

 včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (odvoz na skládku zhotovitele, bez 

poplatku za skládku), zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu, plocha odečtena digitálně ze situace
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Nakládání dle podmínek ZD a SOD.

Na mostě - celkem 0,10*17,0*8,5=14,450 [A]

Na předmostích - celkem OP0 - 0,15*(7,5*6,5+8,35*4,65) + OP1 0,15*(8,5*6,5+7,5*10,5)=33,237 [B]

Celkem: A+B=47,687 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele

 12 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  31,600  447,42  14 138,47

Předpoklad 50% na dočasnou skládku pro zpětné použití, 50% na trvalou skládku.

Rozebrání / odstranění stávajících kamenných dlažeb pod mostem - celkem 2*(0,40*3,0*12,5)=30,000 [A]

Rozebrání dlažby u skluzu vlevo za mostem - celkem 0,4*2,0*(1,0+1,0)=1,600 [B]

Celkem: A+B=31,600 [C]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3  13,200  447,65  5 908,98

Uložení na dočasnou skládku pro zpětné použití.

Odstranění kamenného záhozu (rovnaniny) před OP1 - celkem 0,40*3,0*3,0=3,600 [A]

Odstranění kamenného záhozu (rovnaniny) na vtoku/výtoku - celkem 2*0,40*1,0*(3,0+3,0+3,0+3,0)=9,600 [B]

Celkem: A+B=13,200 [C]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  18,500  1 617,76  29 928,56

Provizorní převedení v.t. přes prostor staveniště po dobu provádění prací pod mostem - celkem 18,5=18,500 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  40,000  276,20  11 048,00

celkem 0,2*4*50=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  32,113  240,66  7 728,31
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Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OP0 + dno koryta - celkem prům.tl. 0,10*(6,5*12,6+7,5*1,5+7,3*1,0) + 0,40*2,3*13,5=22,465 [A]

Příprava podkladu pod dlažby a kamenné rovnaniny pod mostem u OP1 - celkem prům.tl. 0,10*(6,3*12,6+7,1*1,0+5,0*2,0)=9,648 [B]

Celkem: A+B=32,113 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  177,440  204,97  36 369,88

Příspěvek položky 17411 - celkem 108,44=108,440 [A]

Příspěvek položky 18223 (12110) - celkem 40,0=40,000 [B]

Příspěvek položky 11415 - celkem 0,50*31,60=15,800 [C]

Příspěvek položky 11424 - celkem 13,20=13,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=177,440 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  10,500  322,41  3 385,31

celkem (1,0*0,1)*(22+24+29+30)=10,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  10,000  529,99  5 299,90

Fakturace dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Odhad celkem 2*5,0=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,745  300,89  39 339,86
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přechodová oblast OP0 + křídla I+II - celkem 4,25*8,5 + 2*(2,5*1,5*2,0)=51,125 [B]

přechodová oblast OP1 + křídla III+IV - celkem 4,00*8,5 + 2*(2,5*1,5*2,0)=49,000 [C]

výkop pro provedení nového zpevnění pod mostem - celkem 0,20*(0,6+3,0)*(12,5+12,5)=18,000 [D]

Výkop podél křídel I+II a na předmostích OP0 - celkem křídlo I 0,20*(1,0*4,5)+ kridlo II 0,20*(1,8*7,5+3,0*2,5+20,0*0,8)=8,300 [E]

Výkop podél křídel III+IV a na předmostích OP1 - celkem křídlo III 0,20*(1,0*4,1 + 3,5*1,2)+ kridlo IV 0,20*(2,0*3,5 + 3,5*1,8)=4,320 [F]

Celkem: B+C+D+E+F=130,745 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  42,160  425,66  17 945,83

Zajišťovací prahy v patě koryta v.t. - celkem 0,8*0,5*(13,5+13,5)=10,800 [A]

Stabilizační prahy napříč korytem v.t. (vtok+výtok) - celkem 2* 0,8*0,4*(3,0+3,0+3,0)=5,760 [B]

Výkop pro nové potrubí cestního propustku vč. stávající nezpevněné vozovky - celkem 11,0*1,6*1,0=17,600 [C]

Výkop pro nové čelo cestního propustku - celkem 4,0*1,0*2,0=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=42,160 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  234,020  34,61  8 099,43

Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku.

Příspěvek položky 11415 - celkem 0,5*31,6=15,800 [A]

Příspěvek položky 11424 - celkem 100%*13,20=13,200 [B]

příspěvek položky 12273 - celkem 32,11=32,110 [C]

příspěvek položky 13173 - celkem 130,75=130,750 [D]

příspěvek položky 13273 - celkem 42,16=42,160 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=234,020 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  108,438  428,87  46 505,81

doplnění a plynulé napojení úprav pod mostem na stávající koryto v.t. - celkem 4*15,0=60,000 [A]

celkem podél křídel 1,25*(1,5*4,5+2,5*5,0+1,5*5,5+2,5*4,5)=48,438 [B]

Celkem: A+B=108,438 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,640  762,14  6 584,89

Zásyp nového potrubí cestního propustku - celkem 2*9,0*2*0,4*0,6=8,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  310,250  27,10  8 407,78

Pod vozovkou na předmostích - celkem 111+170 =281,000 [A]

Pod chodníky a rampovými napojeními - celkem 3*(4,0*1,5) + 1*(4,5*2,5)=29,250 [B]

Celkem: A+B=310,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 26 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  200,000  55,25  11 050,00

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  200,000  30,43  6 086,00

Místa s ohumusováním v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu



Aspe Firma: Strana: 12

3.6.1.10

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  200,000  15,22  3 044,00

Ošetření trávníků po osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 29 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  200,000  20,64  4 128,00

Příprava půdy pro osetí v okolí mostu - celkem 4*50=200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

Zemní práce  367 425,591

Základy2
 30 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,453  109 968,68  49 815,81

celkem L-(0,5*0,035*(18,0+1,0+1,0)) + P-(0,15*0,035*(17,6+1,0+1,0))=0,453 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 31 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  18,000  686,53  12 357,54

těsnící hrázky napříč korytem na vtoku i výtoku - celkem 2*4*1,5*1,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

 32 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  537,582  129,96  69 864,16

vrty pro injektování spar mezi nosníky nosné konstrukce - celkem 10spar*hl.0,45*dl.16,6* á0,20: 10*0,45*16,6*(1/0,2)=373,500 [C]

Vrty v místech trhlin n.k. - předpoklad 30%*(10nosníků; 1,5trhliny/nosník; dl.16,6); vrty á0,125m; hl.0,105m): 0,3*10*(1,5*16,6)*(1/0,125)*0,105=62,748 [B]

Vrty v trhlinách OP0 - předpoklad 4ks příčných trhlin; á0,15m; hl.0,50; dl.(1,9+1,9): 4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667 [D]

Vrty v trhlinách OP1 - předpoklad 4ks příčných trhlin; á0,15m; hl.0,50; dl.(1,9+1,9): 4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667 [E]

Celkem: C+B+D+E=537,582 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
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případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -62,742 -8 153,95

vrty pro injektování spar mezi nosníky nosné konstrukce - celkem 10spar*hl.0,45*dl.16,6* á0,20: 10*0,45*16,6*(1/0,2)=373,500 [C]

Vrty v trhlinách OP0 - předpoklad 4ks příčných trhlin; á0,15m; hl.0,50; dl.(1,9+1,9): 4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667 [D]

Vrty v trhlinách OP1 - předpoklad 4ks příčných trhlin; á0,15m; hl.0,50; dl.(1,9+1,9): 4*(1/0,15)*0,5*(1,9+1,9)=50,667 [E]

Celkem: C+D+E=373,50 [F]

aktuální množství  61 710,21 474,840

 33 261514 r VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  1,980  4 177,31  8 271,07

Komplet - provedení/obnovení odvodnění a odvětrání dutin nosníků z podhledu n.k. vč. vlepení odvodňovací trubičky z nerez oceli (nerez A4) - celkem 

9nosníků*2vrty/nosník*dl.0,11=1,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  22,941  95 831,67

Komplet - provedení/obnovení odvodnění a odvětrání dutin nosníků z podhledu n.k. vč. vlepení odvodňovací trubičky z nerez oceli (nerez A4) - 

celkem 9nosníků*2vrty/nosník*dl.0,11=1,980

vrty pro injektování spodní stavby LÍC A BOKY op0 A op1 - celkem (51+51+4*8)*0,5=67=22,941

aktuální množství  104 102,74 24,921

 34 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  3,960  2 887,57  11 434,78

celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - L - 0,66*4=2,640 [A]

celkem vrty pro odvodňovače celoplošné izolace - P - 0,66*2=1,320 [B]

Celkem: A+B=3,960 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 35 26154 a VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  3,000  3 575,08  10 725,24

Komplet provedení prostupů rubové drenáže vč. vystrojení

Celkem 2*1,5=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 36 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3  1,370  40 612,78  55 639,51

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Celkem injektování spar mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po 

obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového 

diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.

Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojiva + 50%chemická pojiva.

Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  4,830  196 159,73

Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*50%nezainjektovanosti)* 100% = 2,739

njektáž spodní stavby - (předpoklad 6% z celkového objemu opěr) celkem 2*10,3*1,75*1,6*0,06 = 3,461

aktuální množství  251 799,24 6,200
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 37 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3  1,370  40 612,78  55 639,51

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Celkem injektování spar mezi prefabrikáty a spodní stavby mostu z chemických nebo cementových pojiv na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu po 

obnažení n.k. a po obourání sp.st. ve stanoveném rozsahu. Provedení dle návrhu zhotovitele a dle jeho TeP. Položka bude čerpána na základě provedení doplňkového 

diagnostického a po odsouhlasení objednatelem, TDI a AD.

Předpoklad provedení injektážních prací v poměru celkového objemu 50% cementová pojiva + 50%chemická pojiva.

Spáry mezi nosníky (n.k.) - celkem (10*(0,66*0,05*16,6)*0,5nezainjektovanosti)*0,50=1,370 [A]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -1,370 -55 639,51

Dle RDS 0

aktuální množství  0,00 0,000

 38 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  1 534,740  164,92  253 109,32

Komplet provedení vrtů + vlepení betonářské výztuže pevnostním tmelem.

vlepení výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OP0 - celkem (3*3)ks/m2*(10,1+3,0+3,0)*1,7 + 8,5*1,2=256,530 [A]

vlepení výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OP1 - celkem (3*3)ks/m2*(10,0+2,9+3,0)*1,9 + 8,6*1,2=282,210 [B]

vlepení výztuže do povrchu n.k. - celkem (3*2) ks/m2 *(16,6*10,0)m2 (plocha odečtena dle AutoCad)=996,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 534,740 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -326,740 -53 885,96
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vlepení výztuže pro provedení příbetonávek boků opěr - celkem (3*3)ks/m2*(2,0*1,5)*4=108ks

tuže do povrchu n.k. - celkem (16,5/0,3)*(9*2+2*1)=1100 ks

aktuální množství  199 223,36 1 208,000

 39 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ

KUS  100,000  247,38  24 738,00

Komplet provedení vrtů + vlepení betonářské výztuže pevnostním tmelem.

Vlepení výztuže do spár mezi nosníky z čel nk - celkem 10*2*5=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  276,000  68 276,88

vlepení výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OP0 - celkem 4*34 = 136,000

vlepení výztuže pro provedení příbetonávek úložného prahu OP1 - celkem (3*3)ks/m2*(10,0+2,9+3,0)*1,9 + 8,6*1,2 = 204,000

Vlepení výztuže pro přikotvení křídel: 4*3*3 = 36,000

aktuální množství  93 014,88 376,000

 40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  154,730  75,98  11 756,39

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí 

geotextilie min.600g/m2).

celkem OP0+OP1 - 2*4,65*8,5 + 2*4,40*8,6=154,730 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení
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- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 41 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  77,365  171,78  13 289,76

Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997.

celkem OP0+OP1 - 4,65*8,5 + 4,40*8,6=77,365 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  819 229,952

Svislé konstrukce3
 42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  531,840  165,41  87 971,65

kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

celkem 1/0,5*(21,60+22,72)*6,0=531,840 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  15,512  14 065,74  218 187,76

celkem římsy na mostě 0,35*(21,60+22,72)=15,512 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,404  31 725,04  76 267,00

celkem 0,155*15,51m3=2,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  19,081  17 036,37  325 070,98

Beton C30/37-XD1,XF2

Přibetonávky OP0 - celkem (3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5)*0,15 + (2,6+8,6+2,4)*0,1*1,2=5,831 [A]

Přibetonávky OP1 - celkem (2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7)*0,15 + (2,65+8,6+1,54)*0,1*1,2=6,256 [B]

Křídlo I+II - celkem 2,6*0,9*0,7 + 2,4*1,0*0,8=3,558 [C]

Křídlo III+IV - celkem 2,5*0,9*0,9 + 1,65*0,9*0,95=3,436 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,081 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  26,062  444 001,87
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Přibetonávky OP0 - celkem (3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5)*0,15 + (2,6+8,6+2,4)*0,1*1,2=11,124

Přibetonávky OP1 - celkem (10,3*1,8*0,6)+(10,2*0,35*1,0) +(1,5*0,01*1,2)=14,874

Křídlo I+II - celkem 2,61*1,9*1,1 +1,85*2,53*1,2=11,072

Křídlo III+IV - celkem 2,09*1,99*1,15+1,385*1,98*1,2=8,074

aktuální množství  769 072,85 45,143

 46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,385  31 586,03  75 332,68

celkem výztuž opěr a křídel - 0,125*19,08=2,385 [A]

Celkem: A=2,385 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  3,157  99 717,10

celkem výztuž opěr a křídel: (807,24+807,24+428,66)+(564,57+572,81+496,14+376,82)=5,542
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aktuální množství  175 049,78 5,542

 47 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T  1,728  31 634,94  54 665,18

celkem výztuž přibetonávek opěr z KARI sítí 100/100/8/8 (7,9kg/m2)

OP1 - celkem 2*(7,9/1000)*((3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5)+(2,6*1,2+8,6*1,2+2,4*1,2))*1,2(přesah/prořez)=0,840 [A]

OP2 - celkem 2*(7,9/1000)*((2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7)+(2,65*1,2+8,6*1,2+1,54*1,2))*1,2(přesah/prořez)=0,888 [B]

Celkem: A+B=1,728 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -1,281 -40 524,36

OP0 - celkem přibetonávka boků 2*(2*1,5)*7,9/1000*1,2(přesah/prořez)=0,048

OP1 - celkem přibetonávka boků 2*(2*1,5)*7,9/1000*1,2(přesah/prořez)=0,048

OP0 - doplnění v místech zvýšeného krytí 10,3*1,8*7,9/1000*1,2=0,176

OP1 - doplnění v místech zvýšeného krytí 10,3*1,8*7,9/1000*1,2=0,176
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aktuální množství  14 140,82 0,447

 48 34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3  0,879  23 088,86  20 295,11

Zazdění dutin nosníku z CPP na MC v předepsané poloze - celkem - 2*(9*0,74*0,44)*0,15=0,879 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).

Svislé konstrukce  1 360 984,973

Vodorovné konstrukce4
 49 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  10,500  18 317,98  192 338,79

Beton C30/37-XD1,XF2

Žb. monolitické nadpodporové příčníky - celkem 10,5 m3 (dle PD)=10,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  1,725  31 598,52

Dle RDS: 0,72*0,72*10,15+0,72*0,7*10,2+18*0,3*0,75*0,45=12,225

aktuální množství  223 937,31 12,225

 50 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  1,838  31 577,05  58 038,62

celkem 0,175*10,5m3=1,838 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  0,352  11 115,12

Celkem dle RDS: (955+1006,82)/1000=2,190

aktuální množství  69 153,74 2,190

 51 428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS  44,000  290,09  12 763,96

Údržba stávajících ložisek (očištění, odstranění hrubých nečistot), kompletní očistění úložných prahů

celkem 11*2*2=44,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci

- lešení a podpěrné konstrukce

- nastavení ložisek a odborná prohlídka

- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

 52 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  9,516  5 220,99  49 682,94

C8/10-XC0 - Pod drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem 0,6*0,2*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+1,5)=3,048 [A]

C8/10-XC0 - Pod křídly - celkem 0,20*1,20*(1,2+1,2+1,3+0,0)=0,888 [B]

C8/10-XC0 - Pod přibetonávkou líců spodní stavby - celkem 0,5*0,2*(3,2+10,4+3,2 + 3,0+10,3+3,2)=3,330 [C]

C8/10-XC0 - pro uložení trouby cestního propustu - celkem 0,25*1,00*9,0=2,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,516 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  6,801  35 507,95

C8/10-XC0 - Pod drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem 0,5*0,28*(14+11,5)=3,557

C8/10-XC0 - Pod křídly - celkem 0,20*1,50*(2,9+2,85+1,9+2,6)=3,075

C8/10-XC0 - Pod přibetonávkou líců spodní stavby - celkem 1*10,9*(0,35+0,2)+8*0,4*0,2+4*2*0,2*0,5=7,435

C8/10-XC0 - pro uložení trouby cestního propustu - celkem 0,25*1,00*9,0=2,250

aktuální množství  85 190,89 16,317

 53 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,948  5 769,62  115 092,38

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OP0 - celkem 0,15*12,65*3,0=5,693 [A]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby před OP1 - celkem 0,15*12,7*3,0=5,715 [B]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OP0 - celkem 0,15*0,7*3,0=0,315 [C]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby skluzu vlevo u OP1 - celkem 0,15*1,7*5,5=1,403 [D]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby dna koryta v.t. - celkem 0,15*12,65*2,5=4,744 [E]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby rampových napojení - celkem 0,15*(3,0*0,8+2,77*0,8+3,0*0,8+3,8*1,8)=2,078 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=19,948 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 54 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  28,504  4 255,73  121 305,33

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Nad rubovou drenáží. Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18.

Přechodové klíny - celkem OP0-1,50*8,5 + OP1-1,45*8,5=25,075 [A]

Obetonování drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem 0,45*0,30*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+1,5)=3,429 [B]

Celkem: A+B=28,504 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  3,825  16 278,17

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Nad rubovou drenáží. Z mezerovitého betonu dle TKP kap. 18.

Přechodové klíny - celkem OP0-1,750*8,5 + OP1-1,65*8,5

Obetonování drenáže na rubu OP0+OP1 - celkem 0,45*0,30*(2,5+2,0+6,0+2,5 + 2,5+6,2+2,2+1,5)

=32,329

aktuální množství  137 583,50 32,329

 55 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  18,000  8 469,45  152 450,10
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Spádová vrstva tl. >60mm - předpoklad celkem 18,0m3 (dle PD)=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  15,004  127 075,63

Dle RDS: 0,185*17,84*10=33,004

aktuální množství  279 525,73 33,004

 56 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  1,054  75 385,57  79 456,39

Spádová vrsrtva na mostě v místech s tl.<60mm - odhad celkem 10% plochy n.k. - 0,1*(17,57*10,0)*0,06=1,054 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru
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ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -1,054 -79 456,39

aktuální množství  0,00 0,000

 57 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T  1,170  31 615,52  36 990,16

celkem 0,065*18,0=1,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  2,415  76 351,48

dle RDS: 3,585

aktuální množství  113 341,64 3,585

 58 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,936  25 506,68  23 874,25

Kari sítě -100/100/6/6 (4,44kg/m2) - celkem hm. (4,44/1000)*17,57*10,0*1,2(přesah/prořez)=0,936 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

 59 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,292  575,60  29 523,68

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp za opěrou 0P1 - celkem 2,40*8,5=20,400 [B]

Zásyp za opěrou 0P2 - celkem 2,20*8,5=18,700 [A]

Ochranný zásyp na rubu OP0 a křídel I+II - celkem 0,6*0,8*(2,5+2,0+6,0+2,5)=6,240 [C]

Ochranný zásyp na rubu OP1 a křídel III+IV - celkem 0,6*0,8*(2,5+6,2+2,2+1,5)=5,952 [D]

Celkem: B+A+C+D=51,292 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 46321 a ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,490  854,09  5 543,04

Využití výzisku z položky 11415 (50%*31,6m3) + položky 11424 (13,20m3), výzisk celkem 29,00m3. K doplnění 35,49-29,00=6,49=6,490 [B]

(Rovnanina u OP0 - celkem (4,20*0,75+12,0*3,5+5,5*1,0)*0,4; Rovnanina u OP1 - celkem (4,10*0,75+10,0*3,5+0,0)*0,4)

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 61 46321 b ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  29,000  1 515,87  43 960,23

Provedení rovnanin ve stanoveném rozsahu (dle položky 46321.a) do výše 29,00m3=29,000 [A]

Využití výzisku z položky 11415 (50%*31,6m3) + položky 11424 (13,20m3), výzisk celkem 29,00m3.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 62 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  33,126  5 224,47  173 065,79
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Kamenná dlažba tl. 0,25m do betonového lože tl.0,15m (betonové lože vykázáno položkou 451314).

Dlažba u OP0 + skluz - celkem 0,25*12,65*3,0 + 0,25*0,7*3,0=10,013 [A]

Dlažba u OP1 + skluz - celkem 0,25*12,7*3,0 + 0,25*1,7*5,5=11,863 [B]

Dlažba v korytě v.t. - dno - celkem 0,25*12,65*2,5=7,906 [C]

Dlažba v rampových napojhením římsy - celkem 0,25*(3,0*0,8+(2,77-0,6)*0,8+3,0*0,8+3,8*1,8)=3,344 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,126 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 63 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  16,560  5 811,57  96 239,60

Beton C20/25-nXF3

stabilizačních patky v patě svahu koryta v.t - celkem 0,8*0,5*(13,5+13,5)=10,800 [A]

příčné prahy v korytě v.t. - celkem 2*0,4*0,8*(3,0+3,0+3,0)=5,760 [B]

Celkem: A+B=16,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  1 408 795,744

Komunikace5
 64 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  41,565  2 053,76  85 364,53

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

SC C8/10 - Kompletní výměna konstrukce vozovky na předmostích - celkem  0,17*(95,0+149,5)=41,565 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 65 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  74,828  745,03  55 749,10

obnova vozovky hospodářského sjezdu - (0,25+0,05)*(7,5*3,5)=7,875 [A]

pod rampová napojení - celkem 0,15*(3,5*1,2+3,5*1,2+3,5*1,2+4,5*2,5)=3,578 [B]

na předmostích celkem  0,25*(97,5+156,0)=63,375 [C]

Celkem: A+B+C=74,828 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 66 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  68,500  234,38  16 055,03

celkem (14,0*1,0+0,75*7,0) + (0,75*7,0+13,0*1,0) + (9,0*1,0+8,0*0,75+10,0*0,5) + (22,0*0,5)=68,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 67 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  244,500  17,84  4 361,88

Na vrstvě SC C8/10 - 0,5kg/m2

Na předmostích s kompletní výměnou vozovky - celkem (95,0+149,5)=244,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 68 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  993,700  19,13  19 009,48

Plocha dle grafického systému AutoCAD.

0,3kg/m2 - pod ACO11+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 384,0=384,000 [A]

0,3kg/m2 - pod ACL16+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 384,0=384,000 [B]

0,3kg/m2 - pod ACP16+ na předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem 89,5+136,2=225,700 [C]

Celkem: A+B+C=993,700 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 69 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  371,775  286,87  106 651,09

Plocha dle grafického systému AutoCAD.

ACO11+ - obrusná vrstva na mostě a na předmostích - celkem 384,0-0,5*24,45=371,775 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 70 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  158,200  353,53  55 928,45

Plocha dle grafického systému AutoCAD.

ACL 16+ - ložná vrstva na mostě - celkem 158,2=158,200 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 71 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  225,700  494,96  111 712,47

Plocha dle grafického systému AutoCAD.

ACL 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 72 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 60MM

M2  225,700  411,05  92 773,99

Plocha dle grafického systému AutoCAD.

ACP 16+ - ložná vrstva na předmostích - celkem 89,5+136,2=225,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 73 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2  12,250  3 506,62  42 956,10

celkem odvodňovací proužky vlevo - 0,5*24,5=12,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 74 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  149,265  618,82  92 368,17

Ochrana izolace na mostě pod vozovkou (MA 11IV) - celkem 9,0*17,56-0,5*17,55=149,265 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  682 930,295

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 75 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  140,047  406,13  56 877,29

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,85=138,577 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,25=1,470 [B]

Celkem: A+B=140,047 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 76 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  20,419  748,44  15 282,40
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nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,10=16,303 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,70=4,116 [B]

Celkem: A+B=20,419 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  8,058  6 030,93

"nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,10+

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,06*14,7)*0,70+Sanace boků opěr 2*2*1,5

"

aktuální množství  21 313,33 28,477

 77 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  8,446  1 032,72  8 722,35

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,05=8,152 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,05=0,294 [B]

Celkem: A+B=8,446 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 78 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  168,912  69,62  11 759,65

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [B]

Celkem: A+B=168,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 79 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  168,912  359,71  60 759,34

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [B]

Celkem: A+B=168,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 80 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  168,912  243,68  41 160,48

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [A]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [B]

Celkem: A+B=168,912 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 81 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M  30,400  1 322,82  40 213,73

Položka vč. pomocných konstrukcí, lešení apod. Podkladem pro provedení prací je doplňkový diagnostický průzkum obnažené a tlakovou vodou omyté konstrukce. Fakturace 

bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Předpokládané trhliny v OP0 - odhad 4* příčných trhlin; injektáž z líce a rubu opěry dl.(1,9+1,9)=15,200 [A]

Předpokládané trhliny v OP1 - odhad 4* příčných trhlin; injektáž z líce a rubu opěry dl.(1,9+1,9)=15,200 [B]

Celkem: A+B=30,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 82 62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS  456,000  194,94  88 892,64
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podélné předpjetí - celkem 9nosníků (střední)*16kabelů*2čela + 2nosníky (krajní)*15kabelů*2čela=348,000 [A]

příčné předpjetí - celkem 2boky*2řady*27kotev=108,000 [B]

Celkem: A+B=456,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění, namíchání 

injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením

nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1 -54,000 -10 526,76

podélné předpjetí - celkem 9nosníků (střední)*16kabelů*2čela + 2nosníky (krajní)*15kabelů*2čela=348,000

příčné předpjetí - celkem 2boky*1řada*27kotev=54,000

aktuální množství  78 365,88 402,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  319 172,056

Přidružená stavební výroba7
 83 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  52,700  205,93  10 852,51

rub OP0 - r.š.2,0*(2,5+8,55+2,6)=27,300 [A]

rub OP1 - r.š.2,0*(2,6+8,6+1,5)=25,400 [B]

Celkem: A+B=52,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 84 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  176,000  940,59  165 543,84

celkem 17,6*10,0=176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 85 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  34,264  206,14  7 063,18

ochrana izolace pod římsami (asfaltové pásy s AL-vložkou) - celkem L-0,85*21,6 + P-0,70*22,72=34,264 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 86 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  131,300  74,75  9 814,68

Ochranná geotextilie min. 600g/m2.

rub+líc OP0 - celkem r.š.2,0*(1,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + r.š.1,5*(4,2+10,4+4,0)=61,200 [A]

rub+líc OP1 - celkem r.š.2,0*(1,5+2,6+8,6+1,5+1,5) + r.š. 1,5*(4,0+10,3+3,5)=58,100 [B]

rub a líc čela propustku - celkem r.š.1,5*(3,0+3,0+1,0+1,0)=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=131,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 87 71600 IZOLACE FÓLIÍ (HDPE) M2  32,000  167,84  5 370,88

Těsněncí vrstva na návodní straně provizorních hrázek v korytě v.t. + 2x ochranná geotextilie

Komplet - zřízení, provozování, odstranění - celkem - 2,0*(8,0+8,0)=32,000 [A]
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 88 76790 a OBNOVA OPLOCENÍ M  36,000  1 855,64  66 803,04

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Obnova oplocení v prostoru dočasného záboru stavby.

Kompletní obnova dle stávajícího stavu (sloupky+výplně) vč. PKO a veškerého spoj materálu, osazení, kotvení.

celkem - 15,0+5,0 + 8,0+8,0=36,000 [A]

 89 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

M2  9,120  1 267,64  11 560,88

podélné předpjetí - celkem (9nosníků*16kabelů*2čela + 2nosníky*15kabelů*2čela)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (9*16*2+2*15*2)*0,02=6,960 [B]

příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (2*2*27)*0,02=2,160 [A]

Celkem: B+A=9,120 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 90 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,296  247,03  3 284,51

Nátěr boku nosné konstrukce pod římsou - celkem 0,30*(21,6+22,72)=13,296 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 91 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  79,888  385,05  30 760,87

povrch římsy na mostě - celkem L-r.š.1,7*21,6 + P-r.š.1,9*22,72=79,888 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 92 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2  13,296  521,90  6 939,18

Odrazná hrana římsy - celkem (0,15+0,15)*(21,6+22,72)=13,296 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  317 993,577

Potrubí8
 93 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  29,000  144,09  4 178,61



Aspe Firma: Strana: 40

3.6.1.10

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obetonování drenáže součástí položky 45160. Drenážní potrubí min. SN8

Potrubí v prostupu opěrami - celkem 2*1,8=3,600 [C]

Potrubí trativodní na rubu OP0 - celkem 2,5+2,0+6,0+2,5=13,000 [A]

Potrubí trativodní na rubu OP1 - celkem 2,5+6,2+2,2+1,5=12,400 [B]

Celkem: C+A+B=29,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 94 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  44,000  256,68  11 293,92

celkem 2*22,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



Aspe Firma: Strana: 41

3.6.1.10

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 95 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  1,000  5 334,98  5 334,98

Obetonávka žb. trub cestního propustu DN400 - celkem tl. 0,20*0,50m2*10,00=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  20 807,518

Ostatní konstrukce a práce9
 96 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  60,000  1 752,15  105 129,00

celkem L-(18,0+8,0) + P-(18,0+16,0)=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 97 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  44,000  8 377,84  368 624,96

celkem 22,0+22,0=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 98 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,000  316,78  3 167,80

celkem á10,0m - P-5ks + L-5ks (umístění dle TP 58)=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 99 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 585,29  5 170,58

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 100 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  69,62  139,24

Dmontáž evidenčního čísla mostu - celkem 2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 101 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  22,525  103,27  2 326,16
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Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků.

V4/0,25 - celkem 0,25*(45,6+44,5)=22,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 102 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  22,525  357,39  8 050,21

Provedení VDZ koordinováno s objektem úpravy komunikace navazujících úseků.

V4/0,25 - celkem 0,25*(45,6+44,5)=22,525 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 103 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,326  19 280,29  6 285,37

Palisády v rampových napojeních vč. betonového lože (C20/25-nXF3).

celkem - (2,77-0,6)*(0,6*0,2+0,3*0,1*1)=0,326 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 104 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  83,050  549,03  45 596,94

vč. betonové lože a opěrky z C20/25-nXF3.

L-rampová napojení - celkem (0,8+1,5)+(4,5+1,5)=8,300 [A]

P-rampová napojení - celkem (3,0+3,0+0,8) + (3,0+3,0+0,8)=13,600 [B]

L-hospodářský sjezd - celkem 9,0=9,000 [C]

ohraničení zpevnění pod mostem u OP0 - celkem 0,65+8,5+12,65=21,800 [D]

ohraničení zpevnění pod mostem u OP0 - celkem 0,65+8,0+12,7+3,5+5,5=30,350 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=83,050 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 105 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000  10 437,37  10 437,37

Obnova čela cestního propustku (B500B+C30/37-XD3,XF4) - celkem 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 106 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,000  5 766,99  63 436,89

Trouby železobetonové vyhovující ČSN EN 1991-2 + 1992-2 vč. seříznutí na vtokové straně.celkem dl. 11,0=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 107 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  191,560  61,50  11 780,94

celkem 7,5+7,0+45,0+2*9,2+2*9,1+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=191,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 108 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  4,133  3 013,65  12 455,42

NK - na rozhraní etap výstavby - celkem 0,15*17,55=2,633 [B]

SP.ST. - ubourání - celkem 4*2,5*0,15=1,500 [A]

Celkem: B+A=4,133 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 109 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,036  9 075,14  326,71

celkem 4*0,03*0,3=0,036 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  0,720  6 534,10

4*0,03*1,2*1,5+9*2*0,03=0,756

aktuální množství  6 860,81 0,756

 110 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  154,960  206,54  32 005,44

celkem 7,5+7,0+45,0+2*(2,77+21,6+9,0)+(3,0+22,72+3,0)=154,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 111 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  6,600  62,63  413,36

Těsnící profil v dilatační spáře římsy na mostě - celkem r.š. 4*1,65=6,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 112 93160 a MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,690  264 006,28  182 164,33

Kompletní konstrukce EMZ závěrů dle TP80.

celkem 2*0,3*0,125*9,2=0,690 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci 

před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení 

definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou

 113 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  30,000  543,42  16 302,60
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vlevo před mostem podél komunikace - celkem 23,0=23,000 [A]

skluzy pod vyústěním rubové drenáže - celkem 3,5+3,5=7,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 114 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  47,092  131,05  6 171,41

Kompletní provedení detailu přerušení (dilatace) C.I. s převedením z rubu n.k. na spodní stavbu vč. materiálu, vrtů, kotev apod.

Celkem - 0,07*0,005*(8,53+8,61)*7850=47,092 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů
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 115 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000  2 062,09  12 372,54

celkem L-4ks + P-2ks=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 116 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2  593,117  88,83  52 686,58

povrch nosné konstrukce - celkem 2*(16,6*10,0)*1,00=332,000 [A]

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*1,00=163,032 [B]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*1,00=5,880 [C]

rub+líc OP0 - celkem (1,5*(1,5+2,5+8,55+2,6+1,5) + 1,2*(4,2+10,4+4,0))*1,00=47,295 [D]

rub+líc OP1 - celkem (1,5*(1,5+2,6+8,6+1,5+1,5) + 1,2*(4,0+10,3+3,5))*1,00=44,910 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=593,117 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 117 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  84,456  248,07  20 951,00

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,50=81,516 [B]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,50=2,940 [A]

Celkem: B+A=84,456 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 118 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  42,228  412,30  17 410,60

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,25=40,758 [B]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,25=1,470 [A]

Celkem: B+A=42,228 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 119 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  42,228  288,78  12 194,60

nosná konstrukce (prefabrikovaná část) - (2*16,6*0,66+(9*0,96+2*0,48)*14,7)*0,25=40,758 [B]

nosná konstrukce (spáry mezi nosníky) - (10*0,04*14,7)*0,25=1,470 [A]

Celkem: B+A=42,228 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 120 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  9,120  288,78  2 633,67

podélné předpjetí - celkem (9nosníků*16kabelů*2čela + 2nosníky*15kabelů*2čela)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (9*16*2+2*15*2)*0,02=6,960 [A]

příčné předpjetí - celkem (2boky*2řady*27kotev)*povrch kotvy 0,02m2/kotvu: (2*2*27)*0,02=2,160 [B]

Celkem: A+B=9,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 121 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,500  1 098,26  4 942,17

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Odstranění kamenných čel cestního propustu (vlevo) - celkem 2*2,0*0,75*1,5=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 122 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  15,600  1 648,38  25 714,73

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Předpokládané příčné prahy v korytě v.t. pod nánosem - celkem 2*0,5*0,8*(3,0+3,0+3,0)=7,200 [A]

Předpokládané podélné prahy v korytě v.t. - celkem 0,5*0,8*(10,5+10,5)=8,400 [B]

Celkem: A+B=15,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Strana: 49

3.6.1.10

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA (Skanska)

Most ev. č. 305-013

Most ev. č. 305-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35952

SO 201

SO201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 123 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  42,087  5 653,45  237 936,75

celkem římsy na mostě - celkem 2*(0,9*0,35)*(20,6+20,6)=25,956 [F]

celkem zábradlí na mostě - celkem sloupky 2*(0,9*(2*0,5*0,2+7*0,2*0,25)) + 2*(3*8*2,5*(0,05*0,05*3,14/4))=1,226 [E]

n.k. nadpodporové příčníky - celkem 3,5*0,76+3,5*0,81 + dutiny 0,74*0,44*9*0,5*2=8,425 [G]

celkem křídla - 0,9*0,9*4*2,0=6,480 [H]

Celkem: F+E+G+H=42,087 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Rozdílový výkaz výměrZBV1  26,959  152 411,36

celkem římsy na mostě - celkem 2*(0,9*0,35)*(20,6+20,6)=25,960

celkem zábradlí na mostě - celkem sloupky 2*(0,9*(2*0,5*0,2+7*0,2*0,25) + tyče 2*3*8*2,5*(0,05*0,05*pi()/4)=1,230

n.k. nadpodporové příčníky - celkem 3,5*0,76+3,5*0,81 + dutiny 0,74*0,44*9*0,5*2=25,956

celkem křídla - 0,9*2,0*4*2,0=14,400

odsekání nerovností na OP1. 0,2*5*1,5 =1,500

aktuální množství  390 348,11 69,046

 124 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  10,500  385,60  4 048,80

Odstranění stávající betonové trouby sjezdu vpravo za mostem - celkem 10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 125 97812 ODSEKÁNÍ/OBOURÁNÍ VRSTVY Z BETONU A ŽB M3  9,114  2 898,05  26 412,83

Obourání líců OP0 - celkem tl. 0,10*(3,126*1,9+10,276*1,71+2,990*1,5) + 0,10*(2,6+8,6+2,4)*1,2=4,432 [A]

Obourání líců OP1 - celkem tl. 0,10*(2,973*2,13+10,280*1,9+3,300*1,7) + 0,10*(2,65+8,6+1,54)*1,2=4,682 [B]

Celkem: A+B=9,114 [C]

 126 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  11,440  2 064,88  23 622,23

n.k. spádová vrstva - celkem (0,03+0,035)*17,6*10,0=11,440 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 127 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  209,200  48,13  10 068,80

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

n.k. - celkem 17,5*10,0=175,000 [A]

sp. st. - celkem r.š. 1,5*(2*1,5+8,3) + 1,5*(2*1,5+8,5)=34,200 [B]

Celkem: A+B=209,200 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 489 925,499

 6 982 218,56Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 10,66 % < 50,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 7,44 % < 30,00 %

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

POSOUZENÍ:

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU

+ 1 396 427,71

− 248 186,93

1 148 240,78

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

15 431 491,82

+ 1 396 427,71

− 248 186,93

15 431 491,82

15 431 491,82

0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

15 431 491,82

15 431 491,82

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

0,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Tabulka k odst. 5, bodu c)

16 579 732,60

1 644 614,64 Kč bez DPH

1 148 240,78 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

15 431 491,82Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)
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Předchozí dodatek č. 6
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 4
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Předchozí dodatek č. 3

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce z předchozího dodatku

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 7,44 % < 30,00 %

Předchozí dodatek č. 7
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

16 579 732,60 Kč bez DPH

15 431 491,82

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Kč bez DPH

Kč bez DPH− 248 186,93

+ 0,00

− 0,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Druh veřejné zakázky

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:

Navýšení se zahrnutím víceprací z 

předchozích dodatků
1 148 240,78 Kč bez DPH

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 15 431 491,82 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

SOUČASNÁ CENA

15 431 491,82

+ 1 396 427,71

Původní smluvní cena (vstupní)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 15 431 491,82

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 0,00
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