
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Číslo stavby: 36840, 36613

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:                    
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561
bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla
„11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299 a 11/300 Dvůr Králové

nad Labem - Kocbeře - I. etapa“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy,
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/300 Dvůr
Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299 a 11/300 Dvůr Králové nad
Labem - Kocbeře - I. etapa“, včetně změny č. 1 vdané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 62 853 027,41 Kč vč. DPH (slovy
šedesátdvamiliónůosmsetpadesáttřitisícdvacetsedm Korun českých 41/100 haléřů) v souladu
se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 36840, 36613

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 
DPH (21%)
Cena celkem

51 944 650,75 korun českých 
10 908 376,66 korun českých 
62 853 027,41 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505, ve smyslu Článku 
II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 
výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 
rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 106 Silnice 11/300 - úsek 
km 19,274 - 19,505, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel 
Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 
dle plné moci

2



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

1

Příloha e. 1

e v id e n č n í  l i s t  z mě n y  s t a v by

IClslo stavby: ----------------- 36840,36613

[Rettistračnl číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/000821

•Smlouva o dílo uzavřená dne: 22.6.2018

4ázev stavby

Číslo změny:

,11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299 a
11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa“

Název objektu:

SO 106 - Silnice 11/300 - úsek km 19,274 -19,505

Objednatel:
|Krúlovéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

|ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s., Národní 1387/10, Nové Město, 110 00 Praha

Popis a zdůvodnčnl zrniny:
Zhotovitel předložil návrh změny technického řešeni odlučovače ropných látek na stavbě „11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní
křižovatka s 11/299 a 11/300 Dvůr Králové n/L - Kocbeře -1. etapa“.
Změna řešeni spočívá v záměně navrženého válcového ocelového odlučovače za systém GSO/285-KB-0.2-100NS. Návrh záměny
odlučovače je navržen z provozního a ekonomického hlediska. Původní odlučovač je jeden výrobek o délce cca 13 m s velkou náročnoosti
na dopravu a manipulaci při osazováni, nově navržený systém se skládá z několika menších betonových segmentů. Toto řešeni je
výhodnější z hlediska montáže ve stísněných prostorových podmínkách na místě stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že manipulační prostor a
místo pro vlastni osazováni odlučovače probíhá v intravilánu města, v těsné blízkosti stavebních objektů je nově navrhovaná změna
odlučovače z tohoto hlediska vhodnějším a bezpečnějším řešením. Tvar konstrukce je také výhodnější s ohledem na zpětné zásypy a
hutněni, zejména ve spodní části odlučovače a dále použitým materiálem, který životnost odlučovače prodlužuje. S ohledem na popsané
provozní důvody se dále jedná i o ekonomicky výhodnější variantu. Celková finanční úspora tohoto návrhu je 92.443 Kč bez DPH. Nově
navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentaci a nijak nezhoršuje kvalitu tohoto objektu a díla.
Jedná se o jiné technické řešení původního návrhu v projektové dokumentaci. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu:
1. Rozpočet - rekapitulace ceny po změně č. 1
2. Soupis objektů s DPH po změně č. 1. ZBV č. 01 SO 106 Silnice H/300. rozdílový rozpočet
3. Stanovisko projektanta a AD
4. Předloženi návrhu na změnu zhotovitelem

Ccnvjrvedenv^KévčetněDML,

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:ménčpráce vlcepráce

62 964 883,44 KČ • 1 292 265,48 Kč 1 180 409,45 Kč 62 853 027,41 Kč -111 856,03 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně

změny 6.1: 1 292 265,48 Kč 1 180 409,45 Kč

Odsouhlaseni změny;

Zhotovitel:

Projektant (autorský dozor): &

EUROVIA CS. a.s„ Národní
1387/10 Nové Město, 110 00

Ing. Ivan Sír, projektováni dopr.
Staveb as.

Správce stavby

Asistent technického dozora:

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje t

ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
ÚDRŽBA SILNIC

avéhradeckého kraje
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého krajea.s. I

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 



Název stavby:

”11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a 11/300 Dvůr Králové nad Labem 
- Kocbeře -1. etapa"

Rekapitulace ceny po zmřnž č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ 

CENA BEZ DPH 
(bez zaokrouhleni)

ZMÉNA Č. 1 CENA CELKEM 
BEZ DPH

víccpráce ménéprácc

11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa
SO 000 Všeobecné a předběžné položky 604 510,00 0,00 0.00 604 510,00
SO 005 Příprava území 124 411,44 0,00 0,00 124 411,44
SO 006 Bourací práce 11/300 - úsek 19,274 - 19,505 1 072 185,68 0,00 0,00 1 072 185,68
SO 007 Bourací práce 11/300 - úsek 19,587 - 20,380 4 058 506,31 0,00 0,00 4 058 506,31
SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 9 753 554,98 975 545,00 1 067 988,00 9 661 111,98
SO 107 Silnice 11/300 - úsek km 19,587 - 20,380 25 124 805,72 0,00 0,00 25 124 805,72
SO 121 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikaci 355 978,40 0,00 0,00 355 978,40

SO 134 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 19,274 - 19,505 227 046,76
0,00 0,00 227 046,76

SO 135 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů - úsek km 19,587 - 20,380 1 252 659,78
0,00 0,00 1 252 659,78

SO 190 Trvalé dopravní značení 11/300 608 150,80 0,00 0,00 608 150,80
SO 191 Trvalé dopravní značeni místní komunikace 6 453,80 0,00 0,00 6 453,80
SO 330 Úprava jednotné kanalizace 106 309,33 0,00 0,00 106 309,33
SO901 Dopravně inženýrská opatření 399 895,46 0,00 0,00 399 895,46
SO902 Pomocné dopravní stavby a opatření 534 593,48 0,00 0,00 534 593,48
11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299
SOOOl Příprava staveniště 143 228,00 0,00 0,00 143 228,00
SO 101 Komunikace vozidlové 5 295 611,25 0,00 0,00 5 295 611,25
SO 101.1 Komunikace vozidlové - vedlejší náklady 872 577,51 0,00 0,00 872 577,51
SO 501 Přeložka plynovodu 1 023 146,17 0,00 0,00 1 023 146,17
SO 901 Úprava nároží u Sindelářské věže 473 468,88 0,00 0,00 473 468,88

CENA CELKEM bez DPH 52 037 093,75 975 545,00 1 067 988,00 51 944 650,75

DPH 21 % 10 927 789,69 204 864,45 224 277,48 10 908 376,66

CENA CELKEM 62 964 883,44 1 180 409,45 1 292 265,48 62 853 027,41

ÚDRŽBAS .NIC Královéhradečtí
Kutnoh >rské_59„50p 04 Hradec Králové 

IČO 27502988/OIČ CZ/7Hn??Bd [721

: rn upOVIA
’ ‘ ■ vrt**’ *
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 projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Buřval Marek - HS
EUROVIA CS, a.s.

Naše značka Vyřizuje / linka
23.7.2018

Hradec Králové

Věc; Stanovisko projektanta a AP k řešení odlučovače lehkých kapalin na akci
"H/300 Dvůr Králové n/L - Kocbeře -1, etapa"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě
konstatujeme na základě zhotovitelem akce doložených podkladů následující:

• Zhotovitel navrhuje záměnu v zadávací dokumentaci uvažovaného jednokomorového
odlučovače lehkých kapalin za odlučovač čtyřkomorový.

• Dle předložených technických listů od dodavatele konkrétního odlučovače jsou dodrženy
projektem požadované hodnoty koncentrací sledovaných látek na odtoku a projektem
požadovaná kapacita včetně rezervy.

Na základě výše uvedeného projektant konstatuje, že z technického hlediska jde u konkrétního
odlučovače v případě sledovaných parametrů o řešení adekvátní a projektant s jeho využitím na
stavbě "11/300 Dvůr Králové n/L - Kocbeře -1. etapa" souhlasí.

S pozdravem Ing. Jan Fiala

telefon: 
e-mail: IČ: 287 86 793 DIČ: CZ28786793

Stránka 1 z 1

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

EUROVIA
VINCI

ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové
500 03

Váš dopis ZN Naše značka Vyřizuje/Iinka 23.7.2018
Buřval Marek, 

Věc: předložení návrhu změny na stavbě „11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299 a
II/300 Dvůr Králové n/L - Kocbeře - I. etapa“

Předkládám návrh změny technického řešení odlučovače ropných látek na stavbě „11/300 Dvůr Králové nad
Labem malá okružní křižovatka s II/299 a 11/300 Dvůr Králové n/L - Kocbeře -1. etapa“.

Změna řešení spočívá v záměně navrženého válcového ocelového odlučovače za systém GSO/285-KB-0,2-
100NS. Návrh odlučovače navrhujeme z provozního a ekonomického hlediska. V první řadě toto řešení
předkládám s ohledem na stávající stísněné prostorové podmínky na místě stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že
manipulační prostor a místo pro vlastní osazování odlučovače probíhá v intravilánu města, v těsné blízkosti
stavebních objektů je nově navrhovaná změna odlučovače z tohoto hlediska vhodnějším a bezpečnějším
řešením. Tvar konstrukce je dále mnohem výhodnější s ohledem na zpětné zásypy a hutnění, zejména ve spodní
části odlučovače.
S ohledem na výše popsané provozní důvody se dále jedná o ekonomicky výhodnější variantu. Celková finanční
úspora tohoto návrhu je 92.443 Kč bez DPH.
Nově navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací. Vyjádření projektanta a
autorského dozoru přikládám v příloze.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že námi navrhované řešení je kvalitativně srovnatelné a
ekonomicky výhodnější. Proto Vás tímto žádám o schválení tohoto návrhu dle ěl. 13.2 Smluvních
podmínek a Zvláštních podmínek.

Přílohy:

Vyjádření projektanta stavby a autorského dozoru
Rozpis ocenění změn položek - doložení ekonomické výhodnosti návrhu

EUaOVIA,VÍMCI flQp

Cechy východ /
;M 498, (2-50341 Hradec Krftové

Iť; 45174974. PlC: C745774M4

Buřval M. - Hlavní stavbyvedoucí
EUROVIA CS, a.s. 
závod Čechy východ
Piletická 498
Hradec Králové

p.}..’

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
Název akce: _____________________________________________________________________________
11/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s 11/299 a 11/300 Dvůr Králové nad Labem -

Kocbeře -1. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 52 037 093,75 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 0,00 % < 15,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 52 037 093,75 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

(Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 6, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 52 037 093,75 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 7, bodu b)
Méněpráce zařazené k odst. 7
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7
nesouvisející s vícepracemi

- 92 443,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH POSOUZENÍ: _]
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(vícepráce po odečtení méněprací)

0,00 Kč bez DPH
Navýšení nepřekročí 30 %.

(Navýšení / Smluvní cena) < 30% 0,00 % < 30,00 %
Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 0,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 92 443,00 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -92 443,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

i i r i
Vytištěno dne: 14.8.2018 Čas: 6:46 1/3 Tabulku vytvořil a spravuje: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   



 ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK
NEEXISTUJE

Vytištěno dne: 14.8.2018 Čas: 6:46 2/3 Tabulku vytvořil a spravuje: 

  



 

 

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 52 037 093,75 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 52 037 093,75 Kč bez DPH POSOUZENI: |

Navýšení se zahrnutím víceprací z
předchozích dodatků

0,00 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00 % < 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 52 037 093,75 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 0,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 92 443,00 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 51 944 650,75 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 

Vytištěno dne: 14.8.2018 Čas: 6:46 3/3 Tabulku vytvořil a spravuje: 
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

v J

Z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
J

Základní cena: 9 753 554,98 Kč

Cena celková: 9 661 111,98 Kč

DPH: 2 028 833,52 Kč

Cena s daní: 11 689 945,50 Kč
V____________________________________________________________________ ___________________________ /

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 661 111,98 Kč

Z

Vypracoval zadání: Ing. Fiala Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 31.10.2017 Datum vypracováni nabídky:

\____________________ J
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 -ásek km 19,274- 19,505 ________ )

Poř.í, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
1 0141 1

Všeobecné konstrnkce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-1O (INERTNÍ ODPAD)

trvalá skládka zhotovitele - beton,železobeton

M3 5,000 316,90 1 584,50

odpad z bourání jednotné kanalizace, prostého betonu ve výkopu a otvoru do stoky:
2,8+2,2=5.000 [A)

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

trvalá skládka zhotovitele - zemina

M3 879,720 233,07 205 036,34

pol. 13183: 167.227=167.227 (AJ 

pol.13273: 712,493=712.493 (B)

Celkem: A+B=879,720 [CJ

Technická specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 206 620,84

p 1
3 12573

Zemní práce
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 M3 34,600 28,87 998,90

natěžení omice pro zpětné užiti

108+12+26+27-173.000 [A]

8*0,20=34.600 (B)

Technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
<_______________________

36613 11/300 Dvůr Královi nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)
SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,60?

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 J

- ruční vykopávky, odstranfiní kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:

______________________________________ - práce spojené s otvírkou zemníku______________
4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ It M3 167,227 246,35 41 196,37

výkop pro OLK od HTŮ

dle PD (průměrná hloubka výkopu 3,16m):

14,7* *3,6*3,16=167,227 [AJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené í zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613 H/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 SilniceII/300-úsekkm 19,274- 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpér. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

5 13273 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘI M3 712,493 212,18

výkopy rýh pro dešťovou kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vi, 
rozšířeni a prahl. pro šachty, vč. rozšířeni a prohloubeni pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1-3):

582,618+48.174+12,328=643,120 [A] 

rozšířeni a prohloubení pro šachty:

2,4*0,8*(1,2+1,07+1,1+I,I2)=8,621 [B]
2.4*0,9»( 1,39+3,64+2,68+0,94+0.88+1,6>=24,041 (C)

2.4*2.4*0.3*10=17,280 [D] 

rozšířeni a prohloubeni pro vpusti:
1,8*0,65*(2*0,69+4*0.12+1,26+0,86 )=4,657 [E]

1,8*1.8*0.57*8=14.774 [FJ 

Celkem: A+B+C+D+E+F=712.493 [G]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapálené i zapaiené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku

151 176,76
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

\_______________________

36613 H/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

PofZ—Potožkú______ Typ____________Text______  MJ Požet MJ J.cena

- veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141**

6 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 879,720 8,55

pol 13183: 167.227-167.227 (A) 
pol 13273: 712,493-712.493 (BJ 

Celkem: A+B-879.720 |C]

Technicko specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vfi. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich doěasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochý, zakrytí a pod.) _____ ___________ _ ________________________________ ____ _______________

7 173103 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 101.300 203,75

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace
klín za obrubníky (O.S'0,40)’506,5-101,300 [AJ 

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

Celkem

7 521,61

20 639.88
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Stavba: 36613 11/300 Ověř Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)
---------------------------------------------------------------\

Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,SOS

V
Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274- 19,505 _____________________________________ J

Poř.č. Položka Typ____________Text MJ Polet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spoušténí a nošení materiálu
- výmčna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahováni, hutnční a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodč
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__ ________ __________plochy, zakrytí a pod.)
8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 304,328 247,06 75187,28

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovni parapláně, hlinito písčitá zemina se 
zhutněním - ví. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupeni

Výkop rýh celkem: 712.493=712,493 (AJ 

Odpočet
podsypy: -50.72-50,720 [B] 

obsypy vč trub: -330.836- 330,836 (CJ

šachty: -3.l4l6*l,2,l,2/4,(l.4+l^7+l,3+l32+1.59+3,84+2.88+l.14+1.08+1,8)—19,928 (D) 
vpmti: -3,1416*0,55*0.55/4*(3.98+O,47*8)—1,839 |E] 

desky pod šachty: -2,23—2,250 [F]

desky pod vpusti: -2,392—2,592 (G)

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=304.328 (H|

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36613 11/300 Dvůr Králové aad Labem - Kocbeře- I. etapa (EUROVIA) 
SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19474 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300-úsek km 19474 - 19,505

Celkem

r A

y

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

______________________________plochy, zakrytí a pod.)________________________________________________________________________ _________________ _________________________
10 1 7581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,763 704.77

hutněný obsyp OLK pískem trakce 0-4 mm, vč. ztratného a zhutněni - 155,041

Výkop jámy: 167,227-167,227 [A]
Odpočet:

desky v rozsahu výkopu:
-14,7*3,6*0,3=-15,876 [B]

-14,7*3,6*0,25—13.230 [C]
odlučovač: -3,1416*2,4*2,4/4* 12,9-58,358 [DJ
Celkem: A+B+C+D=79.763 [EJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

__________________________________ - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

56 214.57
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\__ ______

36613 rr/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Poř.č. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena

9 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 284,755 359,75

frakce 0-8 mm, vč ztratného a zhutněni - 553,48 t

DN 200: 38,71*1,15*0,525=23,371 (AJ 

DN 400: 247,89*1,5*0.75=278,876 (B]
DN 500: 20.777*1,6*0.86=28,589 (Cj 

Odpočet tntb:
-3,1416*0,225*0,225/4*38,71=-!,539 (DJ 

-3,14l6*0,45*0.45/4*247.89=-39.425 [E]

-3,1416*0.56*0,56/4*20,777=-5,l 17 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=284,755 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 2 091,600 7,34

Celkem

102 440,61

15 352,34

dle situace

v rozsahu konstrukce B 1992* 1,05=2 091,600 [B]
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505
v

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 18230

Technická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 
ROZPROSTŘENI ORN1CE V ROVINĚ M3 34,600 97,56 3 375,58

dle situace
108+12+26+27=173,000 [A] 

a*0,20=34,600 [BJ

Technická specifikace položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 173,000 9,64 1 667.72

108+12+26+27=173.000 (A)

Technická specifikace Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici. zalévání, první pokoseni, to vše bez ohledu na sklon terénu

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 173,000 1.83 316,59

108+12+26+27=173.000 [AJ

Technická specifikace Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabkú na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zaliti a hnojení

1 Zemní práce 476 088,21

r- 2
15 212635

Základy
TRAT1VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO I50MM, RÝHA TŘ 1 M 453,000 568,85 257 689,05

rýha šířky 0,4m, potrubí DN 150. obsyp do výšky min.350 mm štěrkem 16/32, 
těsnicí materiál lože beton C12/15

dle situace a vzorového fezu 

v délce trativodu (22l+232)=453,000 [A]

Technická specifikace Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončeni trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
— 

Stavba: 36613 11/300 Dvir Králové nad Labem ■ Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - Osek km I9J74 - 19,S0S

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - Osek km 19,274 - 19,505
V----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 342.600 39,67

aoparačnl geotextilie na paraplAni, CBR > 3kN, dle TP 97

Celkem

92 930.94

1802=1 802.000 (A) plocha parapláné

a* 1,30=2 342,600 [BJ plocha včctnč rýh pro drcnaže, přesahů a vytaženi okrajů 

Technické specifikace Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetné nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravy

_____________________ - provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru ___________ ______
17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 270,300 754,59

ochranná vrstva na parapláni 
HOK tk€3

1802=1 802,000 (A) plocha paraplánč 

a*0,15=270.300 [BJ

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a jeho uložení 
nenf-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 23117A ŠTĚTOVÉ STÉNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 304,000 2 455,92

paženi OLK
itětovnice llln délky 8,0m včetně kotveni, rozepřeni a zajištěni 

dlePD

15*2+4*2=38,000 (AJ obvod 

a‘8=304,000 [BJ

Technická specifikace: - zřízení Stěny
- dodání štétovnic v požadované kvalitě, připadně jejich ošetřování, řezáni, nastavováni a dalši úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanční štétovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranicích zařízeni a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů
- beranici plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodněni a pod.
- při prováděni z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepřeni, připadně rozepření

203 965,68

746 599,68
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613

SO 106

SO 106

11/300 Dvár Králové nad Labem - Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)

Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505

Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505

----------------\

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodicí piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotoveni koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetnč technologického předpisu spojováni,
- dodáni spojovacího materiálu.
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetnč potřebných úprav, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetnč technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů.
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotveni,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

19 288212 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽD SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M V M3 37.044 3 962,94 146803,15
PODZEMÍ

zajištěni podloži pod OLK

dle PD

t4.T3MIWt.0M (A)

TcdmicU specifikace Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetnč mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetnč naložení a složení, 
případně s uložením.

2 Základy 1 447 988,50

■ 3 Svislí konstrukce
20 38694 A ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 1,000 1 067 988.00 1 067 988,00

Válcový ocelový odlučovač s vypouklými čely s maximální kapacitou 285 l/s » 

kalovou jímkou, koalescenčnlm filtrem a dočišfovaci jednotkou umístěnými v 

odlučovací komoře včetně plovákového uzávěru a na výstupu s maximální 
hodnotou ukazatele znečištěni pro uhlovodíky C10 - C40 do 0,2 mg/l. Nádrž 

odlučovače má průměr 2,4 m a délku 13,238 m. Včetně dodávky kotvících 

stahovacích šroubů.
Včetně montáže a dopravy.

1=1,000 [A]

Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetnč mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetnč naložení a složení.



Firma: Strana: 12As d c
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/------------

Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové aad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 106 Silnice 11/300 -ásek lun 19,274- I9.Í05

v Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300-ásek km 19.274-19,505
__________ z

Poř.č. Položka Typ____________ Text_______________________________________________________________________________ MJ_____________ Počet MJ___________________ J.cena___________________ Celkem

případně s uložením.

ZSK

/ Zmčna č. 1 -1,000 -1 067 988,00

aktuální množství 0,000 0,00

62 38694.B Odlučovač benzínu a olejů (LAPOL) - GSO SOUBOR 0,000 975 5 45,00 0,00

ZBV:

/ Zmčna (. /
1” 1,000 (A)

1,000 975 545,00

aktuální množství 1,000 975 545,00

3 Svislé konstrukce 975 545,00

- 4
21 451312

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ a  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,592 2 422,08 6 278,03

desky pod vpusti

i ,8* 1.8*0.1*8=2.592 [A]

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: 36613 H/300 Dvár Králové nad Ubem - Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silníce 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505

v Rozpočet: SO 106 Silníce II/300 - úsek km 19,274 - 19,505
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátčry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ___________ _________________________ ________________ _________ __ ____________

22 4S13I3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 M3 2.2S0 2 738.06 6 160,64

desky pod šachty

1.5* * t.5‘0,1’10-2.250 (A]

Technická specifikace - dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
• nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

______________ -úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _________ ______________ ____________ _ __________
23 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C3O/37 (B37) M3 39.256 3 104.06 121 852,98
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 106 Silnice H/300 - áack km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505
v

základová a roznášecí deska OLK

dle PO.
14,7*3.6*0.3-15.876 [AJ 

16,7*5.6*025-23.380 [B]
Celkem: A+B-39,256 (CJ

Technická specifikace: -dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustoté výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnéni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
• užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetnč potřebných úprav, výplné, vložek, opracováni, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružo vacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů.
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T ~ 7,074 26 840,00 189 866,16

výztuž základová a roznášecí desky OLK, vč. přípravy 12 souborů kotvení OLK - 
nerez např. prořl 20 mm - bude upřesněno v RDS

dle PD odhad 180 kg/m3:

0.180*39,3-7.074 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613 11/300 Dvůr Králové nad Ijibem - Kocbeře - I. etapa (EVROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

A

Poř;č;_Pol(ižkii____Typ_______TMt^^___^^_^^___^^^^_^_^____^_^^_^___^^__MJ^_______PočetJMJ_>^^__^^__;Lcena_^^__^^_^_Celkein

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojeni výztuže, které je souěástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

______________ __ -separaci výztuže_______ ______________________________________________________________________ _________________________________________ __ ________________
25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 50,720 510,58 25 896,62

štěrkopískové lože frakce 0-6 mm pod trouby a podklad šachet

DN 200 38.71*1.15*0.1-4,452 [AJ 

DN 400: 247,89* 1,5*0,1=37,184 [BJ 
DN 500 20,777* 1,6*0,1-3,324 (CJ 

pod šachty 10*2.4*2.4*0.1=5.760 (Dj 
Celkem: A+B+C+D-50,720 (Ej

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 0,156 6 274,75 978,86

Vyrovnávací prstence 3 vstupních komínů do OLK

dle dokumentace - 6ks prstenců:
(2*0,051 +2•0,064+2*0,08X2,5=0,156 (A]

Technická specifikace . dodánI dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.
• veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmeleni spár a spojů.
- očištění a ošetření úložných ploch.
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 36613 H/300 Dvir Králové aad labem - Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Sítnice H/300 - ásek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice H/300 - ásek km 19,274 - 19,505

- označeni dílce výrobním Štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetné případných méření,
- veškerá zařízeni pro zajišténí stability v každém okamžiku,
- další práce dané případné specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušení

________ _______________ __  a méření dílců a pod). _______ _______ ____

4 Vodorovné konstrukce 351 033,29

- S Komunikace
27 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 398,400 1 276,30

dle situace

v rozsahu konstrukce B (1992)*0,200=398,400 (BJ 

Technické specifikace . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry________

28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRK ODRTI M3 498,000 821,06

ochranné vrstva ve vozovce ŠDA

dle situace

v rozsahu konstrukce B (1992)*0.250=498,000 (BJ 

Technické specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU M3 697,200 2 214,30

kostra z HDK 63/125 vyplněná cementovou maltou (zrnitost 0-4, cement 32,5N, 
konzistence 130mm, minimální pevnost 7MPa) v množství 180 - 220 l/m2

dle situace a VPŘ

v rozsahu konstrukce B 1992*0,35-697.200 (B)

Technické specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

508 477,92

408 887.88

I 543 809,96
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍc
Stavba: 36613 11/30(1 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silníce 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505
v _______________________________________/

J.cena CelkemPoř.č. Položka Typ Text MJ Požet MJ

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetnč předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátčry

________ - nezahrnuje úpravu povrchu krytu______ __________ _____________________________________________________
30 572123 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1860,600

Pl-E 0,8 kg/m2 zbytkového pojivá po vyitépenl

dle situace
v rozsahu konstrukce B 1754=1 754.000 (BJ 
v rozsahu stupňovitých napojeni 18= 18,000 (CJ 

(b+cf 1.05=1 860.600 (DJ

Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

______ _________ _______ -úpravu napQjent, ufcončcnt________ _______ _________________ ________
31 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO O.5KG/M2 M2 3 633,840

PS-EP 0,4 kg/m2 zbytkového pojivá po vyitěpenl

dle situace
v rozsahu konstrukce B 1754=1 754.000 (BJ 

v rozsahu stupňovitých napojení 10=10,000 (CJ 

(b+c)* 1,03=1 816,920 (DJ
pod ložnou a pod obrus d*2=3 633.840 (EJ

Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

________  _______ _______ - úpravu napojení, ufcnnčeaf___________ ________ _________________
32 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 16+ I6STL M2 1 807,440

70MM

ložní vrstva ve skladbě B

14.52

11,71

355,34

27 015,91

42 552,27

642 255,73

v rozsahu konstrukce B 1754=1 754.000 (AJ 

v místi napojení 18= 18.000 (BJ 

(a+b)* 1,02=1 807,440 (CJ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36613 11/300 Dvůr Králové nad I jbem ■ Kocbeře - I. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 -úsek km 19,274-19,505 

SO 106 Silnice 11/300-úsek lun 19,274 - 19,505

A

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace - dodáni smčsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______________________ __________- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
33 S74E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL M2 1 860.600 374,04 695 938,82

90MM

ACP 22*. podkladní vrstva pro skladbu B

v rozsahu konstrukce B 1754=1 754,000 (AJ 

v míaté napojení 18° 18,000 (BJ 

(a+b)* 1,05=1 860,600 (CJ

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ - nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
34 S74J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIF1K SMA ll+.IISTL. M2 1 807,440 266,88 482 369,59

40MM

v rozsahu konstrukce B 1754=1 754.000 (A) 
v mí sté napojení ,8=18,000 (BJ 

(a+b)*l,02=l 807,440 (CJ

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36613 11/300 Dvůr Královi nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300-úsek km 19,274 -19,505

A

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

těsněni spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy a frázováni spáry

dle situace 

podél phdlažby 
(38.5+428)*1.05=489,825 (A) 

spáry v napojeni 

8=8,000 [BJ 

a+b=497,825 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodávku předepsaného materiálu 
- vyčištění a výplň spař tímto materiálem _______

5 Komunikace

497,825 73,20 36 440,79

4 387 748,87

M

- 8 Potrubí
36 87434 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 38.710 965.14 37 360,57

trouby PP DN 200. SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle výkazu přípojek

1.67+11.03+5.61+5.65+8.08+229+1.81+2.57-38.710 (A)

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky plati pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - 1. etapa (EUROVIA)
Objekt: SO 106 SHnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 -ásek km 19,274- 19,505
___/

Poř.ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 87446 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 247,900 2 497,00 619 006.30

trouby PP DN 400, SN 10 - vč. tvarovek, Šachtových přechodek, montáže

dle výkrmové dokumentace 

247,9-247.900 (A)

Technická specifikace: položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

38 87457 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 20,800 3 724,03 77 459,82

trouby PP DN 500, SN 10 - vč. šachtových přechodek, montáže

dle výkresové dokumentace 

20,8=20,800 (A)

Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613 H/300 Dvár Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - ásek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

A

Poř.č. Položka J2E Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

39 891657

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

KLAPKY DN DO 500MM KUS 1,000 62 830.00 62 830,00

zpětná klapka z nerezu dle specifikace v technické zprávě vč. montáže

40 894146

41 894157

1=1,000 (AJ

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravu.
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 6,000 28 106,19
400MM
vstupní Šachty včetně Šd10 v OK; , poklopy nutně samonivelačni 

6=6,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

KUS 4,000 28 716,19

168 637,14

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

114 864,76
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505
v._______ y

šachta Sd1 má šachtové dno DN 1200 mm a přechodovou desku na DN 1000 mm; 

poklopy nutně samonivelační

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případné i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízeni pro uložení a transport dlíce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod..
- výplň, těsnění a tmeleni spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetné případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce __________________ _________

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DtLCÚ KUS 8,000 5 872,59 46 980,72

s kalovým prostorem a velkým košem

dle dokumentace:

8=8,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce___________________ _____________________________ _________________ ______________________

43 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3,000 6 579,17 19 737,51

litinové poklopy samonivelační výšky rámu 160 mm na 3 vstupní komíny do OLK



Firma: Strana: 23As E£
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f----------------------

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
\__ ______

36613 H/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300-úsek km 19,274-19,505 

SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19474 - 19,505

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

dle dokumentace:

3=3,000 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu
44 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 12,000 2 208,20 26 498,40

náhrada poškozených kónusů a skružl ponechávaných Šachet a 3 vstupní komíny 

do OLK (3x přechodová skruž + 3x rovná skruž v. 250 mm)

náhrada - odhad dle prohlídky:

6=6,000 [A]
Vstupní komíny do OLK:
6=6,000 [BJ

Celkem: A+B=I2,000 (CJ

Technická specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

45 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 1,312 3 416,00 4 481,79

Vyrovnávací prstence nebo rámy + podmazánl u ponechávaných Šachet

dle situace a prohlídky 

8*2*0,082=1,312 (A)

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.___________________________________________________________________________________________ ______________

46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 1 387,57 11 100,56

výšková úprava poklopů stávajících Šachet

dle situace a skutečného stavu 

8=8,000 (AJ

Technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
________________________________nebo chodníků).______________________________________________________________________________________ ____________________

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 905,02 5 430,12

6=6,000 (A)

Technická specifikace - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

48 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 1,000 6416,72 6416,72

napojeni na stávajíc! odlehčovael potrubi DN 1200
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
v

36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - ásek kra 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300-ásek kra 19,274-19.505

A

y

Poř.é. Položka Typ Text MJ Pořet MJ J.cena Celkem

1=1,000 (A]

Technická specifikace - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekáni otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášeni
uzavíráni vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnčni potrubí a pod. _______

49 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,800 3 691,83 2 953,46

zaslepeni původních přípojek, napojeni do šachet

dle situace a prohlídky odhad 

8*0,1=0,800 [A]

Technická specifikace . dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

___________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ________________________ _______
50 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,000 4 855,31 14 565,93

VČETNÉ VÝZTUŽE

monolitická dobetonávka a úpravy v místě napojeni na stávajíc! odlehčovad potrubí 
DN 1200, včetně řádného utěsněni (zatmelenl)

1*1*1,5*2=3,000 [A]
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)
A

Objekt: SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Technická specifikace - dodání čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 38,710 24,40 944,52

38,71-38,710 (A)

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodáni vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovaci příruby, zaslepení odboček pro armatury a

_________________________________________ pro odbočující řady._______________________________________________________________________________________________________________________ __________
52 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 247,900 24,40 6 048,76

247.9=247,900 (A)

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovaci příruby, zaslepení odboček pro armatury a

___________ ___ _______________ pro odbočující řady.__________________________ _________________________________ ________________ ____ ____ __________________ ________________
53 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 20,800 24,40 507,52

20,8=20,800 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36613 H/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Poř.ť. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

J

Technická specifikace - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovaci příruby, zaslepení odboček pro armatury a

____________________________________pro odbočující řady.__________________________________________________________________
54 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 614,820 28,06 17 251,85

(38,71+247,9+20,8)*2=614,820 [A)

_______________ Technická specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubi televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
55 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 5,000 6 392,80 31964,00

dle stávajícího stavu, odhad 

5=5,000 [A]

_____________ Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur______

8 Potrubí 1 275 040,45

Ostatní konstrukce a práce
56 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 506,500

150MM
betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou

dle situace
3.0+4,9+4,5+3,5+3.5+4,5+5,5+4,0+3,0+3,0=38,500 (A]

podstupnice 120 48+30,5+113,0+1,0+19,0+28,0+7,5+15,0+138+28=428,000 |B]
rezerva na dopojení a úpravy 40=40,000 (CJ

a+b+c=506,500 [DJ

Technická specifikace Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 979,650

přldlažba - žulová kostka malá 100x100 do C30/37 • dvo/linka, vyspárovat mod. MC 

v jednotkové ceně zohlednit výzisk materiálu ze stávajících zálivů

dle situace podél obrub 

(38,5+428)* 1,05*2=979,650 (A]

Technická specifikace Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

484.02 245 156,13

287,51 281 659,17
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Stavba: 36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře -1. etapa (EUROVIA)

Objekt: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505
Rozpočet: SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505L

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.
58 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,200 1 192,71 2 623,96

odhad bouráni prostého betonu ve výkopech a bouráni otvoru do stávajíc! stoky B 

1200 - poplatek za odpad v oddíle 0

odhad :

2=2,000 [A]

1* 1*0,2=0,200 (BJ 

Celkem: A+B=2,20O (CJ
Technická specifikace položka zahmuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami víetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

________________________________________ -veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ______________
59 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,000 3 025,60 6 051,20

stávající nevyužitelné šachty

dlcPD 

2=2,000 [A)

leehnická specifikace . položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami véetnč uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

60 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 30,000 86,45 2 593,50

vybourání stávajících přípojek

dle stávající situace, odborný odhad 

30=30,000 [A]

Technická specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6! 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 30,700 96,51 2 962,86
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

36613 11/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře - I. etapa (EITROVIA) 

SO 106 Silnice 11/300 - úsek km 19,274 - 19,505 

SO 106 Silnice H/300 - úsek km 19,274 - 19,505

Poř.č. Položka JÍL Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající jednotná kanalizace v rozsahu výkopu pro novou stoku a OLK - 
uvažovány betonové trouby - poplatek za odpad v oddíle 0

ze situace:
30,7=30.700 [A]

Technická specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce 541 046,82

Celkem: 9 661 111,98


