
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 33132, 33153

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: 
č. účtu: 
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-111
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28440
Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“ v dané lokalitě a určené
lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a
zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 51 739 271,49 Kč vč. DPH
(slovy: padesátjednamiliónůsedmsettřicetdevěttisícdvěstěsedmdesátjedna 49/100 Korun
českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 33132, 33153

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 
,,111/28440 Tetín - Vřesník - kř. s 111/28442 a III/28441 Bukovina“ a ve Smluvních 
podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a 
III/28441 Bukovina“ ze dne 07. 08. 2018, zn. TOÚ/044-18/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 14. 06. 2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 21. 08. 2018;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

2



Číslo stavby: 33132,33153

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny jednotlivých sekcí Díla, definovaných v zadávací dokumentaci, 
objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků zeSFDI, případně z jiného 
dotačního programu, a to pro každou jednotlivou sekci zakázky. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou část 
účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení sekce 
Díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno 
poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu 
Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno velhůtě 
maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny dané sekce Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti 
bezodkladně informovat, nej později však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí 
finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva pro danou sekci Díla 
zaniká - viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).

4. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro II. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, provede zhotovitel pouze sekci Díla 
definovanou v zadávací dokumentaci jako I. sekce, pokud tato nabyde účinnosti 
v souladu s touto smlouvou.

5. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro I. sekci Díla, tak jak je 
uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, není vyloučeno nabytí účinnosti této 
smlouvy pro II. sekci, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Tato 
smlouva tak zůstává v platnosti do vyjasnění poskytnutí finančních prostředků na krytí 
celkové ceny II. sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

7. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

8. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

9. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

10. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné 
či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této
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Číslo stavby: 33132, 33153

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

13. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

16. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 16. 07. 2018, číslo usnesení 
•řÉHKRK/19/1219/2018.

V Hradci Králové dne............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Hradci Krá:

Zhotovitel M 
Ing. Zdi 

místopředsedž

SILNICE a.s. 
ehěk Babka 

představenstva

Zhotc ifM - SILNICE a.s.
N Michal Kropáč

len představenstva
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Došlo: - 0 f!O SP-0

Královéhradecký kraj
Vyřizuje:________________

Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:

495 540 211

708 89 546
CZ70889546

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/044-18/Ko

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
 0 7 *08' 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441
Bukovina

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 16. 7. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

M-SILNICE a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

vybraným dodavatelem je

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Akciová společnost
421 96 868

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu za 
předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.
IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VT. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním výkonem 80 t/hod. 
Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci 
(kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT 
zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných v České republice, doklad o používaných fiakcích 
kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát 
způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští 
možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

a) Čestné prohlášení dodavatele o použití obalovny, ze dne 23. 7. 2018;
b) Ověřená kopie Certifikátu č. 89044, změna č. 1, vystaveného na společnost 

M-SILNICE a.s., ze dne 17. 5. 2018;
c) Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517-CPR-2013130 pro stavební výrobek Asfaltové směsi, 

které byly vyrobeny výrobcem M-SILNICE a.s. ve výrobně 54371 Klášterská Lhota, ze dne 
3.7.2013;

d) Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby, zpráva číslo: 
674/2018, výrobce: M-SILNICE a.s., provozovna: 543 71 Klášterská Lhota, předmět činnosti: 
Výroba asfaltových směsí, ze dne 16. 4. 2018;

e) Technický list obalovny - Klášterská Lhota, ze dne 5. 6. 2009;
f) Organizační směrnice č. 4/2014, Provozní řád technologie obalovny Klášterská Lhota;
g) Prohlášení o vlastnostech, registrační číslo prohlášení o vlastnostech: 2014pov64-3, identifikační 

kód: ACO 11 S 50/70 14/14/KL, ze dne 1.4. 2014;
h) Protokol o zkoušce typu asfaltové směsi ACO 11S 50/70, předpis číslo: 14/14/KL, ze dne 

6. 2. 2014;
i) Prohlášení o vlastnostech, registrační číslo prohlášení o vlastnostech: 2014pov58-2, identifikační 

kód: ACL 16 + 50/70 15/14/KL, ze dne 1.4. 2014;
j) Protokol o zkoušce typu asfaltové směsi ACL 16+ 50/70, předpis číslo: 15/14/KL, ze dne 

6. 2. 2014;
k) Prohlášení o vlastnostech, registrační číslo prohlášení o vlastnostech: 2014pov52-3, identifikační 

kód: ACP 16 + 50/70 5/14/KL, ze dne 1.4. 2014;
l) Protokol o zkoušce typu asfaltové směsi ACP 16+ 50/70, předpis číslo: 5/14/KL, ze dne 

1.4. 2014;
m) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FKU/2013, identifikační kód výrobku: KUNČICE filer, 

druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina krystalický vápenec, ze 
dne 1.9. 2014;

n) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-12620/FKU/2013, identifikační kód výrobku: KUNČICE filer, 
druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina krystalický vápenec, ze 
dne 1.9. 2014;



o) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13139/FKU/2013, identifikační kód výrobku: KUNČICE filer, 
druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina krystalický vápenec, ze 
dne 1.9. 2014;

p) Protokol o zkouškách kameniva, kontrolní zkoušky roční, přídavný filer, číslo zakázky 
a protokolu: 2972/17, ze dne 30. 11.2017;

q) Protokol o zkouškách kameniva, kontrolní zkoušky roční, přídavný filer, číslo zakázky 
a protokolu: 2973/17, ze dne 30. 11.2017;

r) Prohlášení o vlastnostech č. 012/CPR/2017, identifikační kód výrobku: BELEČ — Marokánka, 
frakce 0/4 PRANÁ, přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek, ze dne 1. 11.2017;

s) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-12620/04/2013, identifikační kód výrobku: LÁNOV 0/4, 
Krystalický kalcitický dolomit, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - drobné drcené, ze 
dne 1.7. 2013;

t) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13242/04/2013, identifikační kód výrobku: LÁNOV 0/4, 
Krystalický kalcitický dolomit, druh stavebního výrobku: přírodní kamenivo - drobné drcené, ze 
dne 1.7.2013;

u) Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/04/2017, identifikační kód výrobku: LÁNOV 0/4, 
Krystalický kalcitický dolomit, Přírodní kamenivo - drobné drcené, ze dne 2. 10. 2017;

v) Protokol o zkouškách kameniva, kontrolní zkoušky roční, hornina: krystalický vápnitý dolomit, 
druh kameniva: přírodní drcené, číslo zakázky a protokolu: 1000/17, ze dne 4. 7. 2017;

w) Vyhodnocení výsledků zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, drcené kamenivo, frakce 
(d/D) 0/4, ze dne 4. 7. 2017;

x) Protokol o výsledku zkoušek kameniva, kontrolní zkoušky roční, frakce HDK (d/D) 2/5, ze dne 
4.7.2017;

y) Vyhodnocení výsledků zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, hrubé drcené kamenivo 
frakce (d/D) 4/8, ze dne 4. 7. 2017;

z) Vyhodnocení výsledku zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, hrubé drcené kamenivo 
frakce (d/D) 8/11, ze dne 4. 7. 2017;

aa) Vyhodnocení výsledku zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, hrubé drcené kamenivo 
frakce (d/D) 8/16, ze dne 4. 7. 2017;

bb) Vyhodnocení výsledku zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, hrubé drcené kamenivo 
frakce (d/D) 11/22, ze dne 4. 7. 2017;

cc) Vyhodnocení výsledku zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, hrubé drcené kamenivo 
frakce (d/D) 16/32, ze dne 4. 7. 2017;

dd) Vyhodnocení výsledku zkoušek kameniva - kontrolní zkoušky roční, směs drceného kameniva 
frakce (d/D) 0/32, ze dne 4. 7. 2017;

ee) Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517-CPR-0212015 pro výrobce M-SILNICE a.s., výrobna 
517 97 Masty - Bílý Újezd, stavební výrobek: kamenivo, ze dne 27. 11.2015;

ff) Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby, zpráva číslo: 
932/2017; výrobce: M-SILNICE a.s., provozovna: 517 97 Masty, Bílý Újezd, předmět činnosti: 
Výroba drceného kameniva - amfibolit, ze dne 24. 11.2017;

gg) Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 4/8 2013, typové označení: přírodní 
drcené hrubé kamenivo frakce 4/8 z provozovny Masty, ze dne 6. 1.2016;

hh) Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 8/112013, typové označení: přírodní 
drcené hrubé kamenivo frakce 8/11 z provozovny Masty, ze dne 30. 5. 2016;

ii) Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 8/16 2013, typové označení: přírodní 
drcené hrubé kamenivo frakce 8/16 z provozovny Masty, ze dne 6. 1.2016;

jj) Protokol o zkouškách kameniva, hornina: amfibolit, druh kameniva: přírodní drcené, číslo 
zakázky a protokolu: 1887.1/15, ze dne 7. 9. 2015;

kk) Osvědčení o akreditaci č. 429/2016 pro zkušební laboratoře. 1197 M.I.S. a.s., zedne 18. 7. 2016, 
s platností do 25. 4. 2021;

11) Osvědčení o správné činnosti laboratoř č. j. 667/17 pro zkušební laboratoř čís. 117 M.I.S. a.s., 
ze dne 23. 6. 2017, s platností do 18.1.2022;

mm) Osvědčení o správné činnosti laboratoř č. j. 668/17 pro zkušební laboratoř čís. 125 M.I.S. a.s., 
ze dne 23. 6. 2017, s platností do 19. 3. 2022.



VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Plán jakosti Díla 
včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé asm související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2018

V Hradci Králové dne 0 7 -08- 2018



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnoceni nabídek} 42 759 728,50 korun českých
DPH (21%) 8 979 542,99 korun českých
cena celkem 51 739 271,49 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty,
tj. do 30.11.2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami,
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: 

Podpis _____

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti M - SILNICE a.s.

Adresa: msova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Datum 14.06.2018
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PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

Název Pod-čiánku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23, 13 M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

X

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO
275 02 988

Hlavní inženýr stavby: X

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO
275 02 988

Technický dozor stavebníka:  ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
IČO: 275 02 988, oddělení přípravy a realizace
staveb Jičín, M. Koněva467, 506 01 Jičín,
e-mail: 

Jméno a adresa koordinátora BOZP
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO
275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
(bez zimní přestávky) Celkem pro I.
a II. sekci

1.133 9 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení I. sekce)
+ 16 týdnů (II. sekce) od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby) (bez zimní přestávky)
Celkem pro I. a II. sekci

9 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení 1. sekce)
+ 16 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení
JI. sekce) od termínu určeného zadavatelem

Doba realizace Díla (údaj pro
hodnocení nabídek)

25 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za
I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 
 
 

 



Sekce 1.1.5.6 1. sekce
I. ETAPA (rok 2018)
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)
SO 101.2 Silnice III/28440 - km 1,755 - 4,125
SO 150.1 Dopravně inženýrská opatření (rok 2018)

II. sekce
II. ETAPA (rok 2019)
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)
SO 101.1 Silnice III/28440 - km 0,015 - 1,755
SO 101.3 Silnice 111/28440 - km 4,125 - 5,930
SO 102 Silnice III/28441
SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření (rok 2019)
SO 151 Oprava objízdných tras (rozpočtový objekt)

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce

l.IJJ

V termínu určeném zadavatelem
V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce
II. sekce

9 týdnů od termínu určeného zadavatelem
16 týdnů od termínu určeného zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
I. sekce
II. sekce

9 týdnů + 6 týdnů
16 týdnů + 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4J 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4J 0,9 % z požadované výše bankovní záruky za každý 
započatý den prodlení s předáním bankovní záruky 
za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 

započatý den trvání takového porušení
4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
4.28 e) Nepoužije se
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4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a
započatý den trvání takového porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a
započatý den trvání takového porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez
DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele
s odstraněním vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a
započatý den trvání takového porušení

4-28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a
započatý den trvání takového porušení

Maximální celková výše smluvních
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4J9 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné
sekce (1., II.) za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku

plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do
té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18J 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis
řádně oprávněnpodepisovat nabídky jménem společnosti M - SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Datum 14.06.2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

37

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH a  in žen ý r s k ý c h  s t av eb pr o j ek t o v an ý c h  
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDK .Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předldadu českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 

vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese české asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 
00 Ostrava, tel: <420 597 464 222, cace£cace.cz, www.cace.a/fidlc-puMkaee.php konkrétně http://cace.cz/order 
red-book-php).

Obecná ustanovení
Definice

1.1.1
Smlouva
1.113 V Pod-článku 1.11.2 jsou odstraněna slova v závorce .pokud existuje*.
1.1.13 Pod-článek 1.2.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Dopis o přijetí nabídky' je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.*
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.11.5 se přidává následující ustanovení:
.Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve zněni platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak Jsou uvedeny v přílohách Smlouvy*
1.1.16 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
.Součástí Výkresů je projektoví dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDRS) *
I. 11.10 Na konec Pod-článku 1.11.10 se přidává následující ustanovení:
.V těchto Podmínkách je .Výkaz výměr* Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy *
II. 111 Přidává se nový Pod-článek 11111:
.Stavebnídeník' je dokument. Jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
I. 133 Na konec Pod-článku 1.133 se přidává následující ustanovení:
.Pojmem Objednatel se rozumí I .zadavatel" « smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve vSech mluvnických formách a podobách."
113.3 Pod-článek 1.13.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel' je totožný termín, jako .dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
II. 2.8 Na konec Pod-článku 113.8 se přidává následující ustanovení:
.Podzhotovlter Je totožný termín, jako .poddodavatel' případně .subdodavatel' ve víech mluvnických formách a 
podobách."

1.1.3
Data. zkoušky. Ihůty a dokončení
11.3.6 Pod-článek 113.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zkoušky po dokončeni* znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které Jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 
souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty Objednatelem.*
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1.1.3.8 Pod-článek 1X3.8 Je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1X3.10:
.Doba pro uvedení do provozu* je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 (Prodloulení doby pro uveden’ do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného maníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.”

1.1.4
Peníze a platby
1X4.3 Pod-článek 1X4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Náklady' jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 

Zhotovitelem, oť již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnuji však zisk."

1.1.4.10 Pod-článek 1X4.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která Je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.S 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Faktura' je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.'
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-tiánek 1.1.4.13:
.Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vod)."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
.Předčasné užívání" znamená časově omezené užíváni Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 105 (Předčasné užívání).“
1X6.11 Přidává se nový Pod-číánek 1.1.6.11:
.Přístupové cesty' Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1X6.12 Přidává se nový Pod-číánek 1.1.6.12:
.Méněpráce' znamenají změnu, jejichž důsledkem Je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
.(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení .přiměřený zisk* je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.”

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-čiánku 1.6 Jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
.Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který Je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupeni
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel Je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) a jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo Její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy.*

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodáni
V první vétě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova .v Technické specifikaci* vkládá závorka s textem .(lze i v 
elektronické podobě)*.
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
.Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bode rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.*

1.10
Užíváni dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c, Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
.d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
.Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávněni, které Objednatel nabyt k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(rv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.*

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
.Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště *

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text .(a), (b) a (c)* odstraňuje a nahrazuje textem .(a) až (e)".

2.4
Zajištěni financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním.
Dílo (jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci, se bude ucházet o spolufinancování 
z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo (jeho jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací 
dokumentaci) bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednateli nepodaří 
zajistit finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy (s výjimkou uvedenou ve Smlouvě o dílo - 
čl. III, bod 5), marným uplynutím této Ihůty smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné 
závazky z takové smlouvy.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení} v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení} nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku}, bude-li Pod-článku 8.13 užito.*

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-Článku 3.4 se text „42 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů*.

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny}:
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.*

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik}:
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby. Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.*

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„.ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správa stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekci}, dokud nehodou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správa stavby a nebudou dokončena všechna potřebná Skolení podle 
bodu (II).*
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu Informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (a uvedením foga poskytované finančních prostředků), se zapracováním Identifikačních údajů 
uvedených ve Štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla *

4.2

Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předán (Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruko za odstraněni vad}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum Její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platností bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smi uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleil, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Ctolmy objednatele} nebo Oánku 20 (Ctolmy, spory o rozhodčí řízeni} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeni objednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které Jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelností bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytně k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodleni Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou *
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavd (c) se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů*.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu.*

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 46 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,*
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditnífio orgánu, finančních orgánů, platebního a certífikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028*

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstrarěn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické Infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.'

4.8

Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanoveni:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-ll v Technické specifikaci stanoveno Jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právním? předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele Je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
Jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při prád a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při prád.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajlšťujítích tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstrance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedouci 
zaměstnanec Zhotovitele ve spoluprád s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věci, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplněni povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9

Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). "

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) 5 příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Óda, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technlcký stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejích opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).11

4.22
Zabezpečeni staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel"
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence
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o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-tíánek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném mění zhotovitel zajistí za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen .Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 {Záruka zo odstranění vad}:
.Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad. tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 {Claimy objednatele] nebo Článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízeni] do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze ZAcuty za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 {Kontrolníprohlídky stavby]:
.Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."
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4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebe pokynu
Přidává se nový Pod-Oánek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věd nebo pokynu):
„Obdržf-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn. Je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věd či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a méi, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci čl postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby I přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věd nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovltele) nebo podle Pod-čiánku 6.9 (Personál zhotovitele):
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-čiárkem 6.7 (Ochrana zdrav! a bezpečnost při 
pród);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-čiánku 4.9 (Zajištěni kvality)-,
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupově cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupně závazně milníky) uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží Ihůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny o příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšně 
odstraňováni vady);
I) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění); 
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze Jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat Informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29

NEPOUŽUE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhntovit#»lp
Přidává se nový Pod-Oánek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitete):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovltele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty
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prokazuj# splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzbotovíteie.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-Článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31

Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy pří omezeni provozu na pozemních komunikacích}:
.Zhotovitel je povinen dodržet Ihůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění 011a. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží Ihůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu $ Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-člándc 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-Hánku 63 se přidávají následující slova: .nebo Správce stavby*

G.5
Pracovní doba
Pod-čiánek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněné určí svým pokynem jinak.*

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: .nebo ve Výkazu výměr.*

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-Čiánku 6.7 se přidává následující ustanovení:
.Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
cj zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů, a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věd.
PlnWi na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Jsou zaměstnavatelé povinni vzájemné se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byt-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i, k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů.
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 {Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).*

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybaveni zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
KonVcAa
Na konec druhého odstavce Pod-čiánku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 1L1 (Dokončení nedokončených prací 0 odstranéní vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4

Zkoušeni
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
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Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekci} a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-ll nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 {Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí dílo a sekci) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).*

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,*
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),"
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
.(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.*
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova .předpokládaného vlivu* vložena slova .časového i 
finančního*.
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
.V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutal "

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo .anebo“:
.nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,*
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova .5 náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy .se smluvní 
pokutou*.

8.7
Náhrada škody za zpožděni
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
.Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.*

8.11
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8.11 se text .84 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem .42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
.Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.*

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na kond prvního odstavce Pod-dán ku 101 jsou odstraněna slova .Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem* a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dflo.*
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 Je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
.Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasně opatření podle Pod-dánku 10.5 
[Předčasné učívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání)'
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova .náhrada škody* 
nahrazena slovy .smluvní pokuta“.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-dánek 10.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže Je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(II) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správa stavby oznámeni a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Ctovny zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
[Prodloužení doby pro dokončeni} a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo urfll.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku *

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-dánek 10.5 [Předčasné užívání}.
.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dflo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem Je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (I) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (li) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které Jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením:
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k 
Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve 
od podání žádostí o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“
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II Odpovědnost za vady
11.1
Dokončeni nedokončených prací a odstraňováni vad
V pod-odstavci (a) se na kond odstraňuje písmeno .a' a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavd (b) se na kond odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a'.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupd)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňováni vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových prací Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu $ 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.3
Prodloužení záruční doby
V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky' nahrazena slovy „o víc než pět leť.

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,' a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,'.

11.9
Potvrzení o splněni smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v tě době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků.'

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy' a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vaď.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel Jakékoli zbývající položky prodat nebo Je použit jinak.“
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-čiánku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."

12.3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny' a nahrazují se slovy „ceny položky.'
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
|c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variad. K použitým Expertním cenám se nepřlpočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 X přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku změn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění prače
Pod-článek 12.4 je odstraněn bež náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Clalmy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za Jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Urienl), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.”

13.2
Návrh na zlepšeni
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách dfla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup pfí vortod), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovltele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)} nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní sily, pohonných hmot, technického vybavení apod.) Je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 fúprovy v důsledku zmén práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňováni projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-číánek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.*'

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla.”
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14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1

Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-ff v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smfouvu stanoveno Jinak, píatí, že Zhotovíte/ 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnuji náklady na pořízeni realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok.*

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu $ Pod-Článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}" a nahrazují se tečkou.*
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel Je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním dbku CD-lt.*

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavd (g) se mezi slova „Potvrzeních platby* vkládá slovo „průběžné*.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných Intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.*

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6

Vydáni potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže jejich správnost 

nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(I) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následné musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlaseni Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných*.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavd (a) odstraňuje slovo „zadrženy* a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné*.
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné*.
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(bj částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné píatby do 30 dnů od data, kdy Správo1 stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Ptatbo), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtováni při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzeni závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování $ podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
čiánku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Oo/my, spory o rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydáni potvrzeni závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů*.

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-Článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu). Že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věd, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí DCa."
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14.16

Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fofcturoce):

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakttrovaných částek a přesné specifikovaly
jednotlivé nmttelné náklady. Na kaidé fatarfe bude uveden název stavby J1V28440 Tetín - Vfesnlk - Icf. s UV2S442 a
111/28441 Bukovina“ a registrační číslo projektu (nettf-li uvedeno, sdílí Správce stavby), tak aby byla jednoznační
patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotliví faktury budou zpracovány bez zaokrouhlováni (bez
haléřového vyrovnání fakturované částky).

Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby ná adrese ÚDRŽBA SILNIC
královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobni 

Objednatel si vyhraruje právo požadovat vystaveni samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. datlích
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavd (a) prvního odstavce Pod-dánku 15.2 se za závorku (Zajtttěnf splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-dónkem 4.25 {Záruka za odstranění vod)”.
Pod-odstavec te) •
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovtelům, které Jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodateCné přiměřené Ihůty, která mu bylá stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(I) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 {Podzhotoviteté) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 152 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (I) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupeni zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.(g) je^l rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k Jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle přfsluSných Právních předpisů) podobný účinek Jako Jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.'

16.4
Platba při odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: .nebo Záruku za odstraněni vad*.

19

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



17 Riziko a odpovědnost
17.1

Odškodněni
Na kond posledního odstavce Pod-dánku 17.1 se odstraňuj slova: .tak, jak je popsáno v pod-odstavdch (d) (Q, <11} a
(III) Pod-článku 18.3 (Pojištěnipro přfpod úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavů Pod-dánku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: .(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
(lánku 10.1 (Převzetí dílo o sekd})“ a .(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3

Rizika objednatele
V pod-odstavd (g) Pod-článku 17.3 se na kond odstraňuje písmeno .a” a nahrazuje se (árkou.
V pod-odstavd (h) se na kond odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem .a*.
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (I):
.(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
uOvání).'

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.S se vkládá nádedujíd ustanovení:
.175.1 Zhotovitel musí zajistit zachováni plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, Že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s 
touto osobou (majitelem čí provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných $ podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chrtněrřý patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy a úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (li) 
Zhotovitel se oatne v úpadku; (ill) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dflo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám O(U, veškeré podklady a informace nezbytné ke zbotcrvení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který Je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům fl věcem, které Jsou uvedeny ve Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslově vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje. Že ve Formuláři .Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků čí věd, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a Jejichž výkon je nezbytný pro
užívání fi jakékoliv jiné nakládáni s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními čl jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díle a které (enl funkční ekvivalenty těchto zařízení čl 

jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného fi zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady.*'
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: ,17.5.6".
čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
.Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18-2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Dfla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či Jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Dfla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen .Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod .proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
• pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
dle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Dfla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanoveni vylučujících čl snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Dfla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v české republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění dfla budou po celou dobu trvání Pojištěni dfla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trváni Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plněni je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění dfla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na Jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

183
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením Dfla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v
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důsledku Činností Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkové čistka pojistného krytí na zékladě takového pojištěni 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spoiupojištění. V případě, že spolupojlštění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli *

184
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-čiánek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1

Definice vyšší moci
Na kond pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
„(ví) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo *

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů*.
V pátém odstavd Pod-článku 20.1 se text „42 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů*.
VPod-odstavd (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů' odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu*.
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu' odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu*.
Poslední věta druhého odstavce Pod-dánku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnfvá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinností, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokonienf} a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-dánku 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnénl postupného závazného milníku}."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-dánku. jakákoli ze Stran 
může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení článku 20 [Clalmy, spory a rozhodil řízeni}."

20.2
Jmenováni rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
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20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získáni rozhodnutí rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky '

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



 

 

 

Název Díla:

III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s IIV28442 a II1/2 84 41 Bukovina

Rekapitulace nabídkové ceny

|j Obj e k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph

SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018) 926 000,00 Kč

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019) 1 618 000,00 Kč

SO 101.1 Silnice 111/28440 - km 0,015 - 1,755 9 803 418,22 Kč

SO 101.2 Silnice M/28440 - km 1,755 - 4,125 13 330 921,10 Kč

SO 101.3 Silnice III/28440 - km 4,125 - 5,930 10 100 042,51 Kč

SO 102 Silnice 111/28441 4 610 747,43 Kč

SO 150.1 Dopravně inženýrská opatření (rok 2018) 71 148,00 Kč

SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření (rok 2019) 260 921,00 Kč
|| SO151 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 038 530,24 Kč
J NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 42 759 728,50 Kč
| DPH 21% 8 979 542,99 Kč
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 51 739271,49 Kč

V Jičíně 14.06.2018

řeaitej/oblastnlho závodu SEVER,
jecmající na základě plné moci
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Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výmčry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu práci konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených práci.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastni skládky. Obdobně pro uloženi do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnut)' při určováni ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady 
(rok 2018), SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019).

5. Požadavky na jednotný wůsob zpracováni nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak 
v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako 
součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí 
elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti 
výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Soupis objektů
Datum: 1362018 Čas: 13:01:06

Stavba: 33132 - 111/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S 111/28442 +111/28441
BUKOVINA_neoceněný

Varianta: ZŘ-

Odbytová cena |KČ| 42 759 728,50

Objekt Popis OC

SOOOO 1 Víeobecné a ostatní náklady (rok 2018) 926 000,00

SOOOO 2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019) 1618 000.00

SO 101 Silnice IIIZ28440 33 234 381.83

SO 102 Silnice 111)28441 4 610 747,43

SO 150.1 Dopravné inženýrská opatřeni (rok 2018) 71 148,00

SO ISO.2 Dopravné inženýrská opatřeni (rok 2019) 260 921,00

SO 1)1 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 038 53044

V Jičíně 14.06.2018

ředitel ojíiastního závodu SEVER,

jednající na základě plné moci
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Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

10. 1. 2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. VětrovskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 926 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 120 460,00Cena s daní:

Kč 194 460,00DPH:

Kč 926 000,00Cena celková:

Kč 926 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Rozpočet:

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

SO 000.1

Objekt: SO 000.1

Stavba: 33132

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  60 000,00  60 000,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. 

Zhotovitel zajistí koordinaci stavby s plánovanou rekonstrukcí nevyhovujících 

vodovodních řadů THL 100 a THL 80 před rekonstrukcí silnice III/28441 v k.ú. 

Bukovina. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem 

příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými 

sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního 

vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění 

stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA

Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění pro všechny stavební objekty vč. Případných sond pro zajištění polohy sítí

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  50 000,00  50 000,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.  

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km.  

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  98 000,00  98 000,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

 5 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  258 000,00  258 000,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčeních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  115 000,00  115 000,00

Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytýčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání 

dokončeného díla. 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  102 000,00  102 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA.

4x tištěně + 1x CD

1=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000  75 000,00  75 000,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 

katastrálním úřadem. 

12x tiskem 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  24 000,00  24 000,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km. 

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - předpoklad 2 ks

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000  60 000,00  60 000,00

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle SOD."

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  12 000,00  24 000,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA.

informační tabule objednatele 2 =2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... 

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby.

Délka stavby pro SO 101.2 je 2,37 km.  

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  926 000,000

 926 000,00Celkem:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

10. 1. 2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. VětrovskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 618 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 957 780,00Cena s daní:

Kč 339 780,00DPH:

Kč 1 618 000,00Cena celková:

Kč 1 618 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Rozpočet:

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

SO 000.2

Objekt: SO 000.2

Stavba: 33132

SOUPIS PRACÍ
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  60 000,00  60 000,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. 

Zhotovitel zajistí koordinaci stavby s plánovanou rekonstrukcí nevyhovujících 

vodovodních řadů THL 100 a THL 80 před rekonstrukcí silnice III/28441 v k.ú. 

Bukovina. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem 

příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými 

sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního 

vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění 

stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA

Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění pro všechny stavební objekty vč. Případných sond pro zajištění polohy sítí

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  100 000,00  100 000,00

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 

dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.  

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  180 000,00  180 000,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

 5 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  460 000,00  460 000,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčeních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  210 000,00  210 000,00

Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 

vytýčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání 

dokončeného díla. 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  185 000,00  185 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

4x tištěně + 1x CD

1=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN SOUBOR  1,000  135 000,00  135 000,00

Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potrvzený 

katastrálním úřadem. 

12x tiskem 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  24 000,00  24 000,00

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 

3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě 

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - předpoklad 2 ks

 9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000  120 000,00  120 000,00

"Pasportizace nemovitostí v zájmovém území celé akce před zahájením a po 

dokončení prací, dopravního značení , vybavení komunikace - odvodnění příkopu, 

vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém 

prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně 

pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním  stavů konstrukcí, 

objektů a pozemků před a po akci.

Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na 

CD dle SOD."

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  12 000,00  24 000,00

Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA.

informační tabule objednatele 2 =2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 000.2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  120 000,00  120 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... 

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby.

Délka stavby pro SO 101.1 + SO 101.3 + SO 102 je 4,242 km.

PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  1 618 000,000

 1 618 000,00Celkem:
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Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

10. 1. 2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. VětrovskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 634,15Náklad na měrnou jednotku:

 1 740,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Kč 11 862 136,05Cena s daní:

Kč 2 058 717,83DPH:

Kč 9 803 418,22Cena celková:

Kč 9 803 418,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/28440 - km 0,015-1,755

Silnice III/28440

Rozpočet:

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 33132

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 0,015-1,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 005,300  100,00  100 530,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

94,5=94,500 [A]

dle pol. 12930

309=309,000 [B]

dle pol. 13273

154=154,000 [C]

dle pol. 13373

1=1,000 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=1 005,300 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  94,082  110,00  10 349,02

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol 11332

15=15,000 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*13,2=3,960 [B]

dle pol. 966345

16,5*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,497 [C]

dle pol. 966346

36*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=9,326 [D]

dle pol. 966371

21*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=7,418 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,4=94,082 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  12,096  130,00  1 572,48

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 0,015-1,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 101

SO 101.1
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dle pol 11313

5,76*2,1=12,096 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  112 451,500

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000  30,00  6 000,00

odstranění křovin vč. likvidace 

vmístech pročišťovaných příkopů,na krajnicích

200=200,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,760  715,00  4 118,40

odstranění kryt vrstev v místě propustků 5,76=5,760 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,000  320,00  4 800,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

50*0,3=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  27,800  920,00  25 576,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě
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frézování v místě sjezdů 62*0,1=6,200 [A]

frézování v napojení na stáv vozovku 44*0,1=4,400 [B]

frézování v místě křižovatky a parkoviště OU Vřesník (82+90)*0,1=17,200 [C]

Celkem: A+B+C=27,800 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  51,555  980,00  50 523,90

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*7365*0,07=51,555 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,700  120,00  324,00

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

6*3*1*0,15=2,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  94,500  285,00  26 932,50

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop pro nové rigoly 71*0,6*0,25=10,650 [A]

seříznutí krajnice (1651+1703)*0,5*0,05=83,850 [B]

Celkem: A+B=94,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  205,000  65,00  13 325,00

ornice

205=205,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  309,000  435,00  134 415,00

1*(470+1590)*0,15=309,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  154,000  270,00  41 580,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 169-15=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,000  495,00  495,00

pro uliční vpust, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  612,497  15,00  9 187,46

dle pol. 12110

2,70=2,700 [A]

dle pol. 12373 

94,5=94,500 [E]

dle pol. 12930

309=309,000 [B]

dle pol. 13273

154=154,000 [C]

dle pol. 13373

1=1,000 [D]

dle pol 11332

15=15,000 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*13,2=3,960 [G]

dle pol. 966345

16,5*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,497 [H]

dle pol. 966346

36*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=9,326 [I]

dle pol. 966371

21*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=7,418 [J]

dle pol 11313

5,76*2,1=12,096 [K]

Celkem: A+E+B+C+D+F+G+H+I+J+K=612,497 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,400  820,00  23 288,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu

v místě obnovy konstrukce propustků

23,3+5,1=28,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000  560,00  1 120,00

2*2*0,5=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  93,330  490,00  45 731,70

obsyp a podsyp propustků:

propustky pod hlavní trasou

65,93=65,930 [A]

propustky pod sjezdy

27,4=27,400 [B]

Celkem: A+B=93,330 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,700  210,00  567,00

6*3*1*0,15=2,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  430,000  16,00  6 880,00

v místě nové konstrukce u propustků

6*3*1=18,000 [A]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkopů

0,2*(470+1590)=412,000 [B]

Celkem: A+B=430,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  430,000  5,00  2 150,00

v místě nové konstrukce u propustků

6*3*1=18,000 [A]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkopů

0,2*(470+1590)=412,000 [B]

Celkem: A+B=430,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 22 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,300  390,00  1 677,00
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v místě nové konstrukce u propustků

6*3*1=18,000 [A]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkopů

0,2*(470+1590)=412,000 [B]

10 l/m3

Celkem: 0,01*(A+B)=4,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  398 690,961

Základy2
 23 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  138,000  52,00  7 176,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 138=138,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  7 176,002

Vodorovné konstrukce4
 24 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  6,540  2 250,00  14 715,00

podkladní beton pod uliční vpusť

podkladní beton rigolu

podkladní beton pod UV 1*1*1*0,15=0,150 [A]

podkladní beton rigolu 71*0,6*0,15=6,390 [B]

Celkem: A+B=6,540 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  10,875  3 370,00  36 648,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

145*0,25*0,3=10,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,400  7 560,00  40 824,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků

27*0,2=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 27 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  35,500  1 390,00  49 345,00

rigol ze žulové dlažby 8/10

71*0,5=35,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  141 532,754

Komunikace5
 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  74,000  218,00  16 132,00
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52+22=74,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  2 015,000  125,00  251 875,00

vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění 

chybějícího materiálu dle průkazních zkoušek na stavbě, provedené diagnostiky 

(dle potřeby použití doplňkového kameniva typu ŠD např. 0/4 až 0/16 v množství 

min. 10% hmotnosti pro zlepšení křivky zrnitosti) a dle TP 208

požadavek na míru zhutnění na hotové vrtsvě Edef2 = min100 MPa dle TP 170 a TP 

208 pro D1-N-2 TDZ V

2015=2 015,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 827,000  118,00  215 586,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(1651+1703)*0,5=1 677,000 [A]

vyrovnání sjezdů na okolní pozemky

150=150,000 [B]

Celkem: A+B=1 827,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 000,000  13,00  26 000,00

1955+45=2 000,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 852,500  11,00  284 377,50

9634+7464+7429+0,1*7635+2*106+2*175=25 852,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 192,750  89,00  106 154,75

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*7365=1 104,750 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

88=88,000 [B]

Celkem: A+B=1 192,750 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 634,000  196,00  1 888 264,00

celková plocha SO 101.1  9350=9 350,000 [A]

plochy napojení sjezdů 65=65,000 [B]

plochy křižovatky Vřesník, záliv OU Vřesník 175=175,000 [C]

plocha napojení ZU 44=44,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9 634,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  7 465,000  228,00  1 702 020,00

Plocha zesílení konstrukce SO 101 7420=7 420,000 [A]

plocha nové konstrukce u propustků 45=45,000 [B]

Celkem: A+B=7 465,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  2 233,000  319,00  712 327,00

plocha recyklace 1955=1 955,000 [A]

plocha napojení sjezdů a ZU 278=278,000 [B]

Celkem: A+B=2 233,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  571,555  4 450,00  2 543 419,75

vyrovnávací vrstva
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oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*7365*0,07=51,555 [A]

vyrovnávací vrstva 

520=520,000 [B]

Celkem: A+B=571,555 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  45,000  223,00  10 035,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustků 45=45,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 57621a POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 955,000  105,00  205 275,00

3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm

1955=1 955,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  639,000  54,00  34 506,00

v rigolu

71*4+71*10*0,5=639,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  7 995 972,005

Potrubí8
 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  1,000  365,00  365,00

napojení UV do propustku č. 17 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  12 450,00  12 450,00

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  890,00  1 780,00

povrchové znaky IS

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  16,900  2 870,00  48 503,00

Obetonování propustků

16,9=16,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 21

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 0,015-1,755

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  1,000  3 600,00  3 600,00

Napojení UV na propustek č.17

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  66 698,008

Ostatní konstrukce a práce9
 46 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  310,00  1 860,00

standardní bílé sloupky, ne flexibilní

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 47 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  320,00  1 920,00

červené Z11g kruhového průřezu - označení napojení účelové komunikace

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  940,00  14 100,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí

 49 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  240,00  240,00

 (SDZ cyklo) 1=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000  60,00  1 080,00

demontáž s odvozem 17=17,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  13,000  1 630,00  21 190,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 52 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  13,000  60,00  780,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  437,063  100,00  43 706,30

předznačení VDZ barvou

(1747+1736)*0,125+0,5*13,5*0,25=437,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  437,063  285,00  124 562,96

(1747+1736)*0,125+0,5*13,5*0,25=437,063 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,000  430,00  6 020,00

14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  21,000  1 670,00  35 070,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

6+8,5+6,5=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 57 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  36,200  2 350,00  85 070,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

13,6+22,6=36,200 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 58 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  40,500  4 520,00  183 060,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

19,5+11+10=40,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 59 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  6,000  17 300,00  103 800,00

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 60 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,000  23 100,00  92 400,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 61 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  6,000  39 800,00  238 800,00

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC
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římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  100,000  25,00  2 500,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

2*11+2*9+2*6+2*7+2*17=100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 63 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  76,000  54,00  4 104,00

11+9+6+7+17+26=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  13,200  1 930,00  25 476,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

čela propustků č. 1,2,3 2*2,5*1,2*0,25=1,500 [A]

propustek č. kamenný 600x600 4*0,6*0,25*19,5=11,700 [B]

Celkem: A+B=13,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,503  4 250,00  6 387,75

čela propustků č.14,15,16,17 (2+2+1+1)*0,25*1,2*0,8=1,440 [A]

zakončení rigolu a vpusti km1,52 0,5*0,5*0,25=0,063 [B]

Celkem: A+B=1,503 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  16,500  800,00  13 200,00

8+8,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 67 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  36,000  1 090,00  39 240,00

13,5+22,5=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 68 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  21,000  1 730,00  36 330,00

11+10=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 080 897,019

 9 803 418,22Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 225,735  100,00  322 573,50

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

683,325=683,325 [A]

dle pol. 12930

396,75=396,750 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  464,527  110,00  51 097,97

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol 11332

182=182,000 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,5=0,450 [B]

dle pol. 966345

14,5*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,073 [C]

dle pol. 966346

8*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=2,072 [D]

dle pol. 966371

11*(3,14*(0,65*0,65-0,5*0,5))=5,958 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,4=464,527 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  152,460  130,00  19 819,80

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol 11313

72,6*2,1=152,460 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  393 491,270

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  800,000  30,00  24 000,00

800=800,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  72,600  715,00  51 909,00

odstranění kryt vrstev v místě propustků 1,6=1,600 [A]

odbourání krytu rozšiřované vozovky 710*0,1=71,000 [B]

Celkem: A+B=72,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  182,000  320,00  58 240,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

18*0,25+710*0,25=182,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,000  920,00  1 840,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

frézování v místě křižovatek a sjezdů 20*0,1=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.
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 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  77,336  980,00  75 789,28

recyklát použít na stavbě nebo k odprodeji

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*11048*0,07=77,336 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  138,600  120,00  16 632,00

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

0,15*1*920+0,15*1*4=138,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  683,325  285,00  194 747,63

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop pro nové rigoly (36+82)*0,6*0,25=17,700 [C]

seříznutí krajnice (2300+2245)*0,5*0,05=113,625 [B]

výkop 552=552,000 [A]

Celkem: C+B+A=683,325 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  138,600  65,00  9 009,00

ornice

0,15*920+0,15*4=138,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  396,750  435,00  172 586,25

(1390+1255)*0,15=396,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  272,000  270,00  73 440,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 96=96,000 [A]

výkop drenážních rýh 440*0,5*0,8=176,000 [B]

Celkem: A+B=272,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 618,228  15,00  24 273,42

dle pol. 12373 

683,325=683,325 [A]

dle pol. 12930

396,75=396,750 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

dle pol 11332

182=182,000 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,5=0,450 [G]

dle pol. 966345

14,5*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,073 [H]

dle pol. 966346

8*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=2,072 [I]

dle pol. 966371

11*(3,14*(0,65*0,65-0,5*0,5))=5,958 [E]

dle pol 11313

72,6=72,600 [J]

Celkem: A+B+C+F+G+H+I+E+J=1 618,228 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  510,000  820,00  418 200,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu

510=510,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  119,730  560,00  67 048,80

921*0,13=119,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,000  490,00  18 620,00

38=38,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 317,000  14,00  18 438,00

1317=1 317,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  138,600  210,00  29 106,00

0,15*920+0,15*4=138,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 453,000  16,00  23 248,00

v místě krajnice u nové konstrukce vozovky

920+4=924,000 [B]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkop

(1390+1255)*0,2=529,000 [A]

Celkem: B+A=1 453,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 453,000  5,00  7 265,00

1453=1 453,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 22 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  14,530  390,00  5 666,70

0,01*1453=14,530 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 290 059,081
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Základy2
 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  440,000  253,00  111 320,00

TRATIVOD HDPE nebo PP, SN8, DN150, OBSYP HK 8/16,ZÁSYP  16/32, ČSN 

13285,ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

--včetně zaústění do UV navrtávkou

-vč. netkané geotextilie dle PD a TP 97

240+200=440,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 320,000  52,00  68 640,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 67=67,000 [A]

opláštění drenáže 440*3=1 320,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  179 960,002

Vodorovné konstrukce4
 25 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  10,620  2 250,00  23 895,00

podkladní beton pod uliční vpusť

podkladní beton rigolu
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podkladní beton rigolu 118*0,6*0,15=10,620 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  4,275  3 370,00  14 406,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

57*0,25*0,3=4,275 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,200  7 560,00  16 632,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků

11*0,2=2,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 28 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  59,000  1 390,00  82 010,00

rigol ze žulové dlažby 8/10

(36+82)*0,5=59,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Vodorovné konstrukce  136 943,754

Komunikace5
 29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 394,000  218,00  303 892,00

1270+20+104=1 394,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  250,000  125,00  31 250,00

vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění 

chybějícího materiálu dle průkazních zkoušek na stavbě, provedené diagnostiky 

(dle potřeby použití doplňkového kameniva typu ŠD např. 0/4 až 0/16 v množství 

min. 10% hmotnosti pro zlepšení křivky zrnitosti) a dle TP 208

požadavek na míru zhutnění na hotové vrtsvě Edef2 = min100 MPa dle TP 170 a TP 

208 pro D1-N-2 TDZ V

250=250,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 272,500  118,00  268 155,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(2300+2245)*0,5=2 272,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 288,000  13,00  16 744,00

242+1046=1 288,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  34 826,000  11,00  383 086,00

12248+40+10478+12060=34 826,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 619,200  89,00  233 108,80

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*11048=1 657,200 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

32=32,000 [B]

podélná spára rozšíření

1*930=930,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 619,200 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  12 248,000  196,00  2 400 608,00

12248=12 248,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  12 060,000  228,00  2 749 680,00

12060=12 060,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  281,000  319,00  89 639,00

281=281,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  875,336  4 450,00  3 895 245,20

vyrovnávací vrstva

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*11048*0,07=77,336 [A]

vyrovnávací vrstva 

798=798,000 [B]

Celkem: A+B=875,336 [C]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 046,000  223,00  233 258,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustků 16=16,000 [A]

ACP v místě rozšíření vozovky 1030=1 030,000 [B]

Celkem: A+B=1 046,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 57621a POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  242,000  105,00  25 410,00

3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm

242=242,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 41 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  30,000  385,00  11 550,00
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úprava napojení objektů v km 1,75-1,8 vlevo

30=30,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 42 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  1 062,000  54,00  57 348,00

v rigolu

(36+82)*(4+10*0,5)=1 062,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  10 698 974,005

Potrubí8
 43 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  1 260,00  2 520,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  5,900  2 870,00  16 933,00

Obetonování propustků

5,9=5,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  19 453,008

Ostatní konstrukce a práce9
 45 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  6 000,00  30 000,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 47 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000  320,00  3 840,00

červené Z11g kruhového průřezu - označení napojení účelové komunikace

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 46 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  15,000  310,00  4 650,00

standardní bílé sloupky, ne flexibilní
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15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 48 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  980,00  4 900,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 49 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  240,00  960,00

 (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  60,00  540,00

demontáž s odvozem 5=5,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 51 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 630,00  6 520,00

4=4,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 52 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  4,000  60,00  240,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  593,000  100,00  59 300,00

předznačení VDZ barvou

0,5*34*0,25+(2360+2350)*0,125=593,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  593,000  285,00  169 005,00

0,5*34*0,25+(2360+2350)*0,125=593,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 55 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  14,500  1 670,00  24 215,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

4+10,5=14,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 56 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  7,500  2 350,00  17 625,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 57 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,000  14 500,00  116 000,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 58 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  4,000  17 300,00  69 200,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 59 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  2,000  23 100,00  46 200,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 60 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  40,000  25,00  1 000,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm
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2*20=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 61 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  20,000  54,00  1 080,00

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 62 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,500  1 930,00  2 895,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

čelo propustku č. 4 2*2,5*1,2*0,25=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 63 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  14,500  800,00  11 600,00

4+10,5=14,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 64 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  8,000  1 090,00  8 720,00

8=8,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 65 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  11,000  3 050,00  33 550,00

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  612 040,009

 13 330 921,10Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 253,430  100,00  125 343,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

212,85=212,850 [A]

dle pol. 12930

211,5=211,500 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=1 253,430 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  231,442  110,00  25 458,62

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol 11332

65=65,000 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*9,6=2,880 [B]

dle pol. 966345

17*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,603 [C]

dle pol. 966346

22*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=5,699 [D]

dle pol. 966371

54,5*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=19,252 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,4=231,442 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  63,210  130,00  8 217,30

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

30,1*2,1=63,210 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  159 018,920

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  500,000  30,00  15 000,00

500=500,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  30,100  715,00  21 521,50

odstranění kryt vrstev v místě propustků 10,6=10,600 [A]

odbourání krytu rozšiřované vozovky 195*0,1=19,500 [B]

Celkem: A+B=30,100 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  65,000  320,00  20 800,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

(195+65)*0,25=65,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,800  920,00  6 256,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě
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frézování v místě křižovatek a sjezdů 35*0,1=3,500 [A]

frézování v napojení na stáv vozovku 33*0,1=3,300 [B]

Celkem: A+B=6,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  66,080  980,00  64 758,40

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*9440*0,07=66,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  19,500  120,00  2 340,00

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  212,850  285,00  60 662,25

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

124=124,000 [A]

seříznutí krajnice (1777+1777)*0,5*0,05=88,850 [B]

Celkem: A+B=212,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,500  65,00  1 267,50

ornice

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  211,500  435,00  92 002,50

(1110+300)*0,15=211,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  40,000  325,00  13 000,00

pročitění propustku na Kú

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  274,000  270,00  73 980,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 274=274,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  822,884  15,00  12 343,26

dle pol. 12373 

212,85=212,850 [A]

dle pol. 12930

211,5=211,500 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

dle pol 11332

65=65,000 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*9,6=2,880 [G]

dle pol. 966345

17*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,603 [H]

dle pol. 966346

22*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=5,699 [D]

dle pol. 966371

54,5*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=19,252 [E]

dle pol 014132

30,1=30,100 [I]

Celkem: A+B+C+F+G+H+D+E+I=822,884 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  104,000  820,00  85 280,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu

104=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,800  560,00  11 648,00

(130+7*2*2+2)*0,13=20,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  131,000  490,00  64 190,00

131=131,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  385,000  14,00  5 390,00

260+125=385,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  19,500  210,00  4 095,00

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  412,000  16,00  6 592,00

v místě krajnice u nové konstrukce vozovky

130=130,000 [B]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkop

(1110+300)*0,2=282,000 [A]

Celkem: B+A=412,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  412,000  5,00  2 060,00

412=412,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,120  390,00  1 606,80
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412*0,01=4,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  564 793,211

Základy2
 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  190,000  52,00  9 880,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 190=190,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  9 880,002

Vodorovné konstrukce4
 25 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  2,560  2 100,00  5 376,00

Výplň rušeného potrubí a objektů popílkobetonem

propustky km 4,64 a km 4,74 dle původního pasportu

2*0,4*0,4*8=2,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 26 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  18,075  3 370,00  60 912,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

241*0,25*0,3=18,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,000  7 560,00  68 040,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků vč. odláždění výtoku z 

propustku za Kú

37*0,2+4*2*0,2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  134 328,754

Komunikace5
 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  385,000  218,00  83 930,00

385=385,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 29 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 777,000  118,00  209 686,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(1777+1777)*0,5=1 777,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  337,000  13,00  4 381,00

311+130*0,2=337,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 914,000  11,00  219 054,00

9886+68+68+9581+311=19 914,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 582,000  89,00  140 798,00

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*9440=1 416,000 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

166=166,000 [B]

Celkem: A+B=1 582,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 825,000  196,00  1 925 700,00

9825=9 825,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  9 825,000  228,00  2 240 100,00

9825=9 825,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  68,000  319,00  21 692,00

68=68,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  736,080  4 450,00  3 275 556,00

vyrovnávací vrstva
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oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*9440*0,07=66,080 [A]

vyrovnávací vrstva 

670=670,000 [B]

Celkem: A+B=736,080 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  311,000  223,00  69 353,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustků 95=95,000 [A]

ACP v místě rozšíření vozovky 216=216,000 [B]

Celkem: A+B=311,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  8 190 250,005

Potrubí8
 38 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  7,200  2 870,00  20 664,00

Obetonování propustků

7,2=7,200 [A]
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  20 664,008

Ostatní konstrukce a práce9
 40 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  320,00  640,00

červené Z11g kruhového průřezu - označení napojení účelové komunikace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000  310,00  5 580,00
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standardní bílé sloupky, ne flexibilní

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 41 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 075,00  8 600,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 42 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  240,00  960,00

 (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 43 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  60,00  720,00

demontáž s odvozem 8=8,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 630,00  6 520,00
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4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 45 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  4,000  60,00  240,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  450,625  100,00  45 062,50

předznačení VDZ barvou

0,5*27*0,25+(1776+1802)*0,125=450,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  450,625  285,00  128 428,13

0,5*27*0,25+(1776+1802)*0,125=450,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  17,300  1 670,00  28 891,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

17,3=17,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 49 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  22,000  2 350,00  51 700,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

11+11=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 50 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  55,000  4 520,00  248 600,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

13+11,5+8+11+11,5=55,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 51 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  17 300,00  34 600,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 52 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  5,000  23 100,00  115 500,00

propustky č. 11,12 a čelo km 5,930

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
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Nezahrnuje zábradlí

 53 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  5,000  39 800,00  199 000,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  17,000  25,00  425,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

2*8,5=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  8,500  54,00  459,00

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  6,900  1 930,00  13 317,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

11,5*4*0,6*0,25=6,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  17,000  800,00  13 600,00
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17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 58 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  22,000  1 090,00  23 980,00

11+11=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 59 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  54,500  1 730,00  94 285,00

12,5+11,5+8+11+11,5=54,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 021 107,639
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 10 100 042,51Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 333,845  100,00  133 384,50

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

616,95=616,950 [A]

dle pol. 12930

30=30,000 [B]

dle pol. 13273

78=78,000 [C]

dle pol. 13373

16,075=16,075 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=1 333,845 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  566,422  110,00  62 306,42

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol 11332

231,25=231,250 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,2=0,360 [B]

dle pol. 96616

1,22=1,220 [C]

dle pol. 966358

9*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=3,179 [E]

Celkem: (A+B+C+E)*2,4=566,422 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  196,560  130,00  25 552,80

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

93,6*2,1=196,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Všeobecné konstrukce a práce  221 243,720

Zemní práce1
 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  93,600  715,00  66 924,00

odstranění kryt vrstev v místě propustku 1,1=1,100 [A]

odbourání krytu odstraňované vozovky (650+275)*0,1=92,500 [B]

Celkem: A+B=93,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  231,250  320,00  74 000,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

(650+275)*0,25=231,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  10,000  650,00  6 500,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,900  920,00  10 028,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

0,07*155+4*0,25*0,05=10,900 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  16,653  980,00  16 319,94

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*2379*0,07=16,653 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,300  120,00  36,00

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

2*1*0,15=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  616,950  285,00  175 830,75

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop pro nové rigoly (106+115)*0,6*0,25=33,150 [A]

seříznutí krajnice (631+445)*0,05=53,800 [B]

530=530,000 [C]

Celkem: A+B+C=616,950 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  65,00  0,00

ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 13:04:2224. 8. 2018Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28441

Silnice III/28441

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  30,000  435,00  13 050,00

300*0,10=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  78,000  270,00  21 060,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 24=24,000 [A]

výkop rýh pro drenáže 135*0,8*0,5=54,000 [B]

Celkem: A+B=78,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,075  495,00  7 957,13

pro kanaliz. šachty, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

2*2,5*(4-3,14*0,25)=16,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 070,634  15,00  16 059,51
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dle pol. 12373 

616,95=616,950 [A]

dle pol. 12930

30=30,000 [B]

dle pol. 13273

78=78,000 [C]

dle pol. 13373

16,075=16,075 [D]

dle pol 11332

231,25=231,250 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,2=0,360 [G]

dle pol. 96616

1,22=1,220 [H]

dle pol. 966358

9*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=3,179 [E]

dle pol 014132

93,6=93,600 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+E+I=1 070,634 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  429,000  820,00  351 780,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu
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429=429,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,000  560,00  19 040,00

34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000  490,00  14 700,00

obsyp potrubí propustku

14=14,000 [A]

obsyp kanalizačních šachet

16=16,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 070,000  14,00  14 980,00
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1070=1 070,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  12,450  210,00  2 614,50

83*0,15=12,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  143,000  16,00  2 288,00

v místě krajnice u nové konstrukce vozovky

83=83,000 [B]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkop

300*0,2=60,000 [A]

Celkem: B+A=143,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  143,000  5,00  715,00

143=143,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,430  390,00  557,70

143*0,01=1,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  814 440,531

Základy2
 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  135,000  253,00  34 155,00
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TRATIVOD HDPE nebo PP, SN8, DN150, OBSYP HK 8/16,ZÁSYP  16/32, ČSN 

13285,ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

--včetně zaústění do UV navrtávkou

-vč. netkané geotextilie dle PD a TP 97

135=135,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  321,750  52,00  16 731,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 18=18,000 [A]

opláštění trativodu 135*2,25=303,750 [B]

Celkem: A+B=321,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  50 886,002

Vodorovné konstrukce4
 26 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  11,295  2 250,00  25 413,75

podkladní beton pod uliční vpusť

podkladní beton rigolu
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podkladní beton rigolu 118*0,6*0,15=10,620 [A]

podkladní beton kanalizační šachty 2*1,5*1,5*0,15=0,675 [B]

Celkem: A+B=11,295 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,675  3 370,00  2 274,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

9*0,25*0,3=0,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,000  7 560,00  15 120,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 29 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  110,500  1 390,00  153 595,00

rigol ze žulové dlažby 8/10

(106+115)*0,5=110,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  196 403,504

Komunikace5
 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 850,000  131,00  242 350,00

2*(650+275)=1 850,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  15,000  218,00  3 270,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  293,000  125,00  36 625,00

vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění 

chybějícího materiálu dle průkazních zkoušek na stavbě, provedené diagnostiky 

(dle potřeby použití doplňkového kameniva typu ŠD např. 0/4 až 0/16 v množství 

min. 10% hmotnosti pro zlepšení křivky zrnitosti) a dle TP 208

požadavek na míru zhutnění na hotové vrtsvě Edef2 = min100 MPa dle TP 170 a TP 

208 pro D1-N-2 TDZ V

293=293,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  538,000  118,00  63 484,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(631+445)*0,5=538,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  967,000  13,00  12 571,00

15+687+265=967,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 075,000  11,00  99 825,00

3475+2125+1370+2105=9 075,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  378,850  89,00  33 717,65

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*2379=356,850 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

22=22,000 [B]

Celkem: A+B=378,850 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
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 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 475,000  196,00  681 100,00

3475=3 475,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  2 136,000  228,00  487 008,00

2125+11=2 136,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 375,000  319,00  438 625,00

1375=1 375,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  162,805  4 450,00  724 482,25

vyrovnávací vrstva
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oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*2115*0,07=14,805 [A]

vyrovnávací vrstva

148=148,000 [B]

Celkem: A+B=162,805 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  11,000  223,00  2 453,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustku 11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 57621a POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  265,000  105,00  27 825,00

3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm

265=265,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  20,000  385,00  7 700,00

úprava napojení stávajících vjezdů v intravilánu Bukovina

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 44 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  1 989,000  54,00  107 406,00

v rigolu

(106+115)*(4+10*0,5)=1 989,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  2 968 441,905

Potrubí8
 45 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  8,000  265,00  2 120,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 46 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  27 350,00  54 700,00

Lomová šachta na stávající kanalizaci - Bukovina

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 580,00  3 160,00

stávající kanal.šachty

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 260,00  5 040,00

4=4,000 [A]
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Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 49 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  1,580  2 870,00  4 534,60

Obetonování propustků

1,58=1,580 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  3 600,00  14 400,00

Napojení stávaj. kanaliz. na novou šachu - Bukovina

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  83 954,608
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Ostatní konstrukce a práce9
 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  310,00  1 240,00

obnova 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  980,00  14 700,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 53 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  240,00  1 200,00

 (SDZ cyklo) 5=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 54 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  60,00  1 200,00

demontáž s odvozem 15=15,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 55 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  13,000  1 630,00  21 190,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 56 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  13,000  60,00  780,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  178,375  100,00  17 837,50

předznačení VDZ barvou

0,5*53*0,25+(664+710)*0,125=178,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  178,375  285,00  50 836,88

0,5*53*0,25+(664+710)*0,125=178,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 59 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,000  4 520,00  40 680,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

9=9,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 60 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  39 800,00  79 600,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  96,000  25,00  2 400,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

2*(21+22+5)=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  326,000  54,00  17 604,00

42+28+110+44+102=326,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,200  1 930,00  2 316,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

2*2*1,2*0,25=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,220  6 740,00  8 222,80

Bourání stávající lomové kanalizační šachty - Bukovina a čel propustků

1,22=1,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  9,000  1 730,00  15 570,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  275 377,189

 4 610 747,43Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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SO 150.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

HOD  40,000  360,00  14 400,00

operativní zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby "regulovčíky"

operativně během stavby, přestavování DZ, provizorních stavech

2 =2,000 [A] dnů

a*10=20,000 [B]  hodin

b*2=40,000 [C]  osobohodin

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Projekt DIO před a během výstavby, vč. projednání, odsouhlasení a stanovení

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  26 400,000

Ostatní konstrukce a práce9
 3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  5,000  40,00  200,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 5=5,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000  620,00  16 120,00

přenosné značení, včetně přesunu ve fázích výstavby

včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 26=26,000 [A]
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SO 150.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  780,00  1 560,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  8 940,00  17 880,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  90,00  180,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,000  1 360,00  2 720,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  20,00  40,00
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Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  27,000  120,00  3 240,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 27=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  27,000  6,00  162,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 27=27,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916731 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  21,000  120,00  2 520,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 13 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  21,000  6,00  126,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2018 - 2. etapa

2.etapa: 21=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  44 748,009
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 71 148,00Celkem:
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SO 150.2

Objekt: SO 150.2

Stavba: 33132

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 150.2

SO 150.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

HOD  120,000  360,00  43 200,00

Operativní zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby "regulovčíky"

Operativně během stavby, přestavování DZ, provizorních stavech

2+2+2 =6,000 [A] dnů

a*10=60,000 [B]  hodin

b*2=120,000 [C]  osobohodin

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Projekt DIO před a během výstavby, vč. projednání, odsouhlasení a stanovení

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  55 200,000

Ostatní konstrukce a práce9
 3 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  13,000  40,00  520,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 4=4,000 [A]

3.etapa: 5=5,000 [C]

4.etapa: 4=4,000 [D]

Celkem: A+C+D=13,000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  74,000  980,00  72 520,00

přenosné značení, včetně přesunu ve fázích výstavby

včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy
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Stavba:

Objekt:
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SO 150.2

SO 150.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 13=13,000 [A]

3.etapa: 27=27,000 [C]

4.etapa: 34=34,000 [D]

Celkem: A+C+D=74,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  74,000  60,00  4 440,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 13=13,000 [A]

3.etapa: 27=27,000 [C]

4.etapa: 34=34,000 [D]

Celkem: A+C+D=74,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  6,000  14 790,00  88 740,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 2=2,000 [A]

3.etapa: 2=2,000 [C]

4.etapa: 2=2,000 [D]

Celkem: A+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  6,000  90,00  540,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa
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1.etapa: 2=2,000 [A]

3.etapa: 2=2,000 [C]

4.etapa: 2=2,000 [D]

Celkem: A+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  6,000  2 240,00  13 440,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 2=2,000 [A]

3.etapa: 2=2,000 [C]

4.etapa: 2=2,000 [D]

Celkem: A+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  20,00  120,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 2=2,000 [A]

3.etapa: 2=2,000 [C]

4.etapa: 2=2,000 [D]

Celkem: A+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 10 916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  67,000  195,00  13 065,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 10=10,000 [A]

3.etapa: 25=25,000 [C]

4.etapa: 32=32,000 [D]

Celkem: A+C+D=67,000 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 11 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  67,000  6,00  402,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 10=10,000 [A]

3.etapa: 25=25,000 [C]

4.etapa: 32=32,000 [D]

Celkem: A+C+D=67,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 12 916731 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ KUS  60,000  195,00  11 700,00

dod, mont s přemístěním, včetně nájmu po celou dobu stavby na všechny etapy

1.etapa: 6=6,000 [A]

2.etapa: 21=21,000 [B]

3.etapa: 11=11,000 [C]

4.etapa 22=22,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=60,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 13 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  39,000  6,00  234,00

Předpoklad pro realizaci v roce 2019 - 1.+3.+4. etapa

1.etapa: 6=6,000 [A]

3.etapa: 11=11,000 [C]

4.etapa 22=22,000 [E]

Celkem: A+C+E=39,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  205 721,009
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 260 921,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 038 530,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 466 621,59Cena s daní:

Kč 428 091,35DPH:

Kč 2 038 530,24Cena celková:

Kč 2 038 530,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Rozpočet:

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: 33132

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  810,000  100,00  81 000,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373:

2*650*0,5*0,2*1,8=234,000 [A]

dle pol. 12930:

400*2*0,4*1,8=576,000 [B]

Celkem: A+B=810,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  60 000,00  60 000,00

Zajištění DIO (projekt vč. projednání, odsouhlasení a stanovení) pro práce na 

opravách objízdné trasy, značení je uvažováno přesunem z jedné z etap 

provádění hlavní stavby (SO 101 nebo SO 102). Vč. případného řízení pracovníky 

stavby po dobu prací na opravách objízdné trasy.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  141 000,000

Zemní práce1
 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  68,672  920,00  63 178,24

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

Předpoklad celoplošeného frézování vozovky v průměrné tl. 20 mm (nivelační srovnání pro pokládku nových vrstev vozovky).

650*5*0,02=65,000 [A]

Zafrézování na začátku a konci stavby:

2*6*5,1*0,06=3,672 [B]

Celkem: A+B=68,672 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  130,000  285,00  37 050,00
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vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Seříznutí krajnic 650*2*0,5*0,2=130,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  320,000  435,00  139 200,00

Zprůtočnění příkopů, předpoklad 0,4 m3/m,  délka cca 2x400 m.

2*400*0,4=320,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  450,000  15,00  6 750,00
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dle pol. 12373

2*650*0,5*0,2=130,000 [A]

dle pol. 12930 

2*400*0,4=320,000 [B]

Celkem: A+B=450,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  246 178,241

Komunikace5
 7 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  794,000  118,00  93 692,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

2*650*0,5=650,000 [A]

vyrovnání sjezdů na okolní pozemky

12*6*2=144,000 [B]

Celkem: A+B=794,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 565,000  11,00  72 215,00

pod obrus 0,4kg/m2 po vyštěpení:

650*5=3 250,000 [A]

pod ložnou 0,5 kg/m2 po vyštěpení:

650*5,1=3 315,000 [B]

Celkem: A+B=6 565,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 250,000  196,00  637 000,00

Plocha OT - obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm:

5*650=3 250,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  165,750  4 560,00  755 820,00

Vyrovnávací a ložná vrstva průměrné tl. 50 mm, minimální tloušťka 40 mm.

Plocha OT - ložná a vyrovnávací vrstva z ACL 16+ prům. tl. 50 mm:

650*5,1*0,05=165,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 558 727,005

Ostatní konstrukce a práce9
 11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  162,500  285,00  46 312,50

předznačení VDZ barvou

2*650*0,125=162,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  162,500  285,00  46 312,50

2*650*0,125=162,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  92 625,009

 2 038 530,24Celkem:
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Termín zahájení I. sekce Díla:
Doba pro dokončení I. sekce Stavby (-práci) 
Doha pro dokončeni I. sekce Díla 

Doba realizace I. sekce Díla
Datum zahájeni zimní přestávky: 
Datum ukončeni zimní přestávky:
Termín zahájení II. sekce Díla:
Doba pro dokončení II. sekce Stavhy (-práci) 
Doha pro dokončení II, sekce Díla 
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Doba pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:
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16 12.2018
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28. 4. 2019
13.5.2019
1.9.2019
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16 týdnu -i- 6 týdnů
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Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„HI/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele,
kterou bude při realizaci
provádět

1.
Obchodní firma nebo název: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

spolupráce při splnění části
kvalifikace,
zeměměřické a geodetické
práce

Sídlo / Místo podnikání: Jiřího Purkyně 1174/53,
500 02 Hradec Králové

IČ: 455 36 058
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1583

Tel./fax:
E-mail:

2.
Obchodní firma nebo název: M - PROJEKCE s.r.o.

projekční práce

Sídlo / Místo podnikání: Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové

IČ: 050 61 415
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

X

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 37094

Tel./fax:
E-mail:

3.
Obchodní firma nebo název: HT Road s.r.o.

frézování živičných vrstev

Sídlo / Místo podnikání:
Ríšova 251/2, Žebětín,
641 00 Brno

IČ: 263 14 789
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: jednatel společnosti
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Bmě,
oddíl C, vložka 43311

TelVfax:
E-mail:
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4. Obchodní firma nebo název: Dopravní značení Náchod s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání:
Vysokov 181,
549 12 Náchod

IČ: 274 67 040
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

X dopravní značení, DIO

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20591

Tel./fax:
E-mail:

5. Obchodní firma nebo název: M.I.S. a.s.

laboratorní práce,
geotechnické práce

Sídlo / Místo podnikání:
Resslova 956/13,
500 02 Hradec králové

IČ: 421 95 683

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

X
a

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 373

Tel./fax:
E-mail:

6. Obchodní firma nebo název: SAT s.r.o.

vrstvy pro obnovu a opravy
z recykl. materiálu
(recyklace za studená)

Sídlo / Místo podnikání:
Na Bělidle 198,
150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 494 51 251
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 86500

Tel./fax:
E-mail:

7. Obchodní firma nebo název: APT - CZ s.r.o.

infiltrační a spojovací
postřiky

Sídlo / Místo podnikání: HomylelO, 503 15 Boharyně
IČ: 259 18 575
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 14299

Tel./fax:
E-mail:

Zhotovitel:

Podpis

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti M - SILNICE a.s.

Adresa:YÍusova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Datum 14.06.2018
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Plán jakosti č.j: 7/2018/P

PLÁN JAKOSTI STAVBY

STAVBA : III/28440 Tetin - Vřesník - kř. s III/28442
a 111/28441 Bukovina

OBJEKTY SO 101 Silnice III/28440
SO 102 Silnice 111/28441

OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín

DATUM VYPRACOVÁNI : 21. 8. 2018

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) :

JMÉNO ZPRACOVATELE

PODPIS

VEDOUCÍ OKŘJ : 

PODPIS :

POČET STRAN CELKEM : 4

PŘEVZAL:

DATUM :

PODPIS :

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



M - SILNICE

1. Úvod
Stranci 2 (celkem 4)

Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku

III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s lli/28442 a 111/28441 Bukovina

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 
společnosti M ■ SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro.

- výstavbu pozemních komunikací a mostů,
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
■ výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- montáž ocelových konstrukci
- svařování betonářské výztuže
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-3867/2016 platný do 21. 3.
2019.
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 

každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti.
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
M - SILNICE a.s. z 26. 2. 2018.

Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený:
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. 

Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS -1118/2016 
platný do 21. 3. 2019.

2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN
OH SAS 18001:2008

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci 
č. OHSMS- 773/2018 platný do 23. 3. 2021

Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný:

- systém řízení výroby kameniva
- systém řízení výroby asfaltových směsí

Systém řízeni výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o. Hořice.

//1/28440 Tetín - I Vesník kř. s 111/28442 u 111/28441 Bukovina
zpracovatel Jaroslav Pilař. M-SILNICE a.s. UK datum 21 8. 2018



11 M - SILNICE

Strana 3 (celkem 4)

2. Dokumentace systému kvality

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 
společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.

3. Zabezpečeni kontroly kvalitv pro zakázku

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla.

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště.

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti.

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.

4. Jednotlivé technologie

4.1 Zemní práce

Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2017 
Zemni práce a TLP 2/2017 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet.

4.2 Nestmeiené vrstvy

Technologický proces nestmeiené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2017 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2017 Vrstva z vibrovaného 
štěrku, TLP 27/2017 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2017 Vrstva ze štěrkopísku, 
TLP 29/2017 Mechanicky zpevněná zemina MZ.

4.3 Postřiky

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem TLP 7/2017 
Postřiky a nátěry vozovek.

111/28440 Tetín - Vřesník - kř. s 111/28442 a 111/28441 Bukovina
zpracovatel Jaroslav Pilař. M-SILNICE a.s. HK datum : 21. 8. 2018

//h
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4.4 Hutněné asfaltové vrstvy

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídi technologickým 
předpisem TLP 9/2017 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2017 Opravy poruch 
asfaltových vozovek.

4.5 Beton - vlastnosti, výroba, ukládáni

Technologický proces Beton - vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým 
předpisem TLP 15/2017 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/2017 Montáže 
prefabrikátů, TLP 19/2017 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/2017 
Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí a řadou 
technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby 
prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové 
výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení 
o shodě.

4.6 Odvodnění

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem TLP 11/2017 
Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, 13/2017 Trubní propustky.

4.7 Bourání a demoliční práce

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým 
předpisem TLP 3/2017 Bourání a demoliční práce.

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky

Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 
prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec 
Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021.

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů.

6. Vazba v jakosti na podzhotovitelé

Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 
prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.

111/28440 Tetin - Vřesník - kř. s 111/28442 a 111/28441 Bukovinu
zpracovatel . Jaroslav Pilař. M-SILNICE a.s. HK datum 21. 8. 2018
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11 M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

SO 101.1 Silnice HI/28440 - km 0,015 - 1,755

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Poměr modulu přetvárnosti Edef.2/Edef,i) S2,5.
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f><M-SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval. Jaroslav Pilaf 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Vyrovnávací vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 +
Ž
x:

s.i
c

o.o
a
c.
> C

EL
KE

M

Množství
Druh zkoušky

plocha [mř] hmotnost (tj délka (bm) tt. (mm)

- 1 429 - -

Zrnitost 1« 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Obsah pojivá 1» 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab. A 1

Mezerovitost 1* 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 *
i £

9C

yy
h p

oo
pr

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m*] hmotnost [tj délka [bm] tl. |mm]

45 6 - 50

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1« 1 500 m’ 1 2.0-10.5%
Tab A 2 
Tab 13

Míra zhutněni vrstvy na vývrtech 1" 1 500 m1 1 min 96.0%
Tab A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1* 1 500 mJ 1 min 45 mm
min 50 mm

ZTKP

Ostatní zkoušky této směsi jsou v předešlé tabulce.

21.8.2018 KZP 4 Tetín - Vřesník - Bukovina.doc Strana 3 (celkem 19)



STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval Jaroslav Pilaf 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Matenál ACL16 *
i Jp

ic

5.o
8
c
ř C

EL
KE

M

Množství
Druh zkoušky

plocha Im2] hmotnost |t) délka [bm] tl [mm]

7 465 933 1 740 50

Zrnitost 1« 2 000 t 1
dle průkazních

zkoušek Tab A 1

Obsah pojivá 1x 2000t 1
dle průkazních 

zkoušek Tab A 1

Mezerovitost 1« 2000 t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab A 1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m’ 5 2.5 - 8.5%
Tab A 2 
Tab 13

Míra zhutnéni vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m’ 5 min 96.0%
Tab A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1 x 1 500 m’ 5
min 45 mm
min 50 mm

ZTKP
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STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložni vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACL 16 +

vy
ho

v 4=>»>Vc

vy
h p

o 
op

r

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m’| hmotnost [tl délka [bm] tl. [mm]

2 233 391 1 740 70

Zrnitost 1* 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Obsah pojivá 1x 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab- A 1

Mezerovitost 1X 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab. A 1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m! 2 2.5 - 8,5%
Tab A.2 
Tab 13

Míra zhutněni vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m’ 2 min 96,0%
Tab. A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1x 1 500 mJ 2 min. 63 mm 
min. 70 mm

ZTKP
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M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan PácalObjekt: SO 101 a 102

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

TKP-7
(2008)

Materiál ACO 11 +

vy
ho

v r:
ř«uc

Ko
a
c
ř C

EL
K

EMMnožství
Druh zkoušky

plocha |m’] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

9 634 963 1 740 40

Zrnitost 1 x 1 000 t 1
dle průkazních

zkoušek
Tab- 3

Obsah pojivá 1« 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab 3

Mezerovitost 1x 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab 3

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1x 5 000 mJ 2 2.0 - 7.5% Tab 4

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1 x 5 000 m2 2 min. 96,0% Tab 4

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvv na vývrtech průměrná

1 x 5 000 m’ 2 min. 36 mm 
min 40 mm

dle ZTKP

Spojeni vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1 x 5 000 m! 2 min. 6.7 kN Tab. 4

Nerovnost povrchu v podélném směru 1* jízdní pruh průběžně max. 5 mm Tab. 4
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M-SILNICE11 STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102
SO 101.2 Silnice HI/28440 - km 1,755 - 4,125

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Nestmeiené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Spodní podkladní vrstva ŠD

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6126-1 

(2006)

Materiál ŠD 0/63 stejnorodý

vy
ho

v JC
F
c

vy
h p

oo
pr

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha (m2] objem [m3] délka (bm] tl. [mm]

1 394 349 146 250

Zrnitost 1 x 1 000 m3 1 Ge Tab 2

Obsah jemných částic 1 x 1 000 m3 1 2% < t < 9% Tab 2

Modul přetvárnosti (Ede( 2)
Poměr modulu přetvárnosti (Eg^/E^i 1)

1 x 1 500 m2 1 min. 90 MPa 
max. 2,5

Tab 3

Poměr modulu přetvárnosti Edet.2/Edef.i) S2,5.
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M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval. Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan PácalObjekt: SO 101 a 102

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Vyrovnávací vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 +

vy
ho

v 5.i
c

i
o
&
<
> C

EL
KE

M
 |

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka |bm] tl. [mm]

- 2 190 - -

Zrnitost 1x 2 000 t 2 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Obsah pojivá 1x 2 000 t 2 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Mezerovitost 1 x 2 000 t 2 dle průkazních 
zkoušek Tab A 1

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 +

Ox:>»> ne
vy

h

fc.o
oo.

> C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

1 046 131 - 50

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1x 1 500 tn! 1 2.0- 10.5%
Tab A 2
Tab 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1x 1 500 m2 1 min 96.0%
Tab A.2 
Tab. 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1X 1 500 m2 1 min 45 mm
min. 50 mm

Tab A.2 
Tab 14

Ostatní zkoušky této směsi jsou v předešlé tabulce.
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11 M - SILNICE STAVBA. 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2006)

Materiál ACL16 +
>o
> 4)C

š

&
x:
í C

EL
KE

M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

12 060 1 508 2 370 50

Zrnitost 1» 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A í

Obsah pojivá 1X 2 000 t 1
dle průkazních 

zkoušek Tab A 1

Mezerovitost 1x 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A.1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 9 2.5 - 8.5%
Tab A.2 
Tab 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1x 1 500 m2 9 min. 96.0%
Tab. A.2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1 x 1 500 m2 9 min 45 mm
min. 50 mm

dle ZTKP

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACL 16 +

vy
ho

v

ne
vy

h

vy
h p

oo
pr

C
EL

K
EM

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

281 49 - 70

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 1 2,5 - 8.5%
Tab A 2 
Tab 13

Míra zhutněni vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 1 min 96.0% Tab A.2 
Tab. 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1x 1 500 m2 1 min. 63 mm
min. 70 mm

dle ZTKP

Ostatní zkoušky této smési jsou v předešlé tabulce.
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STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

TKP-7
(2008)

Materiál ACO 11 +
>o
ř

zr1

vy
h p

o 
op

r | 2U1
y
_jUJ
O

Množství
Druh zkoušky

plocha |mJ] hmotnost [t] délka (bm) tl. [mm]

12 248 1 225 2 370 40

Zrnitost 1x 1 000 t 2
dle průkazních 

zkoušek
Tab 3

Obsah pojivá 1* 1 000 t 2
dle průkazních

zkoušek
Tab 3

Mezerovitost 1* 1 000 t 2
dle průkazních

zkoušek
Tab 3

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1x 5 000 m2 3 2.0 - 7.5% Tab. 4

Míra zhutněni vrstvy na vývrtech 1 x 5 000 mJ 3 min 96.0% Tab 4

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1 x 5 000 m’ 3 min 36 mm 
min 40 mm

dle ZTKP

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1 x 5 000 mJ 3 min 6,7 kN Tab 4

Nerovnost povrchu v podélném směru 1x jízdní pruh průběžně max. 5 mm Tab 4
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UBMBBB

M - SILNICE

SO 101.3 Silnice HI/28440 - km 4,125 - 5,930

STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Zemní práce Požadovaně Provedené 
počty zkoušekKonstrukční’ vrstva Aktivní zóna / Pláň

četností zkoušek
počty

zkoušek
hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6133 
(2010)

Materiál zemina neupravená hrubozrnná štěikovitá (G)

vy
ho

v

ne
vy

h

vy
h p

o 
op

r.

C
EL

KE
M

Množstvi
Druh zkoušky

plocha [m1] objem [m’] délka [bm] tl. [m]

385 104 43 0,50
Zrnitost + meze plasticity 1x 5 000 01’ 1 - Tab. 9

Modul přetvárnosti (E^j) 1x 100 bm 1 min 45 MPa Tab. 11

Konstrukční část Nestmeiené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Spodní podkladní vrstva ŠD

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6126-1 

(2006)

Materiál šD 0/63 stejnorodý
i 1

oc

vy
h.

 po
 o

pr
.

C
EL

KE
M

Množstvi
Druh zkoušky

plocha [m’] objem [m’J délka [bm] tl. [mm]

385 96 - 250

Zrnitost 1x 1 000 m’ 1 g e Tab 2

Obsah jemných částic 1x 1 000 m’ 1 2% < f < 9% Tab 2

Modul přetvárnosti (E^ jl
Poměr modulu přetvárnosti (E^j/Ea,,,)

1» 1 500 m’ 1 mm. 90 MPa 
max 2.5

Tab 3
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11 M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil. Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Vyrovnávací vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 ♦
>oc
r

x:>.>
C

io
8.

í C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka [bm| tl. [mm]

- 736 - -

Zrnitost 1x 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab A 1

Obsah pojivá 1« 2000t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab A 1

Mezerovitost 1» 2000t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab A 1

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 +

vy
ho

v x:>»>
c

&o
&
c>»> C

EL
KE

M

Množství
Druh zkoušky

plocha (m2) hmotnost [1] délka [bm] tl. [mm]

311 39 - 50

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 1 2,0-10.5%
Tab. A 2 
Tab. 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 1 min. 96.0%
Tab. A.2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1 x 1 500 m2 1 min 45 mm
min 50 mm

ZTKP

Ostatní vlastnosti směsi zkoušeny v předešlé tabulce.

21 8.2018 KZP 4 Tetin - Vřesník - Bukovina doc Strana 12 (celkem 19)



11 M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil. Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČS/V
73 6121 
(2008)

Materiál ACL16 +
i £

£c

a.o
a
c
ř C

EL
KE

M

Množstvi
Druh zkoušky

plocha (m’] hmotnost [t] délka [bm] tl. (mm)

9 825 1 228 1 805 50

Zrnitost 1 x 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A 1

Obsah pojivá 1 x 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A 1

Mezerovitost 1x 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A 1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1x 1 500 m! 7 2.5 - 8.5%
Tab A 2 
Tab 13

Míra zhutněni vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m’ 7 min. 96,0% Tab A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tlouštka vrstvy na vývrtech průměrná

1x 1 500 m’ 7 min 45 mm 
min 50 mm

dle ZTKP

Ostatní zkoušky této směsi jsou v předešlé tabulce.
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STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - BukovinaM - SILNICE

Objekt SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal
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I ■ M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval Jaroslav Pilaf 

Schválil: Jan Pácal

SO 102 Silnice 111/28441

Konstrukční část Zemní práce Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna / Pláň

četnosti zkoušek
počty

zkoušek
hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6133 
(2010)

Materiál zemina neupravená hrubozrnná štěrkovitá (G)

vy
ho

v.

ne
vy

h

c
8
8.
c
ř C

EL
KE

M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m3] objem [m’j délka [bm] tl. [m]

1 070 535 119 0,50
Zrnitost + meze plasticity 1* 5 000 m’ 1 - Tab 9

Modul přetvárnosti (E^) 1» 100 bm 2 min. 45 MPa Tab. 11

Konstrukční část Nestmelené konstrukční vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Spodní podkladní vrstva ŠD

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6126-1 

(2006)

Materiál ŠD 0/63 stejnorodý

vy
ho

v JC
r
0/
c

vy
h p

o 
op

r.

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m3] objem [m3] délka [bm] tl. (mm]

1 850 278 119 150

Zrnitost 1» 1 000 m’ 1 g e Tab 2

Obsah jemných částic 1* 1 000 m’ 1 2% < f <9% Tab 2

Modul přetvárnosti (Ede,2)
Poměr modulu přetvárnosti 2l^-aei,)

1* 1 500 m3 2 min. 90 MPa 
max. 2.5

Tab 3
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■ i M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Ostatní zkoušky této směsi jsou v předešlé tabulce.

Poměr modulu přetvárnosti Edef.2/Edef,i) <2,5.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Vyrovnávací vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP 16 +

vy
ho

v ■C>■>£C

vy
h.

 po
 o

pr

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m!] hmotnost [t] délka [bm] II. [mm]

- 408 - -

Zrnitost 1 x 2 000 t 1 dle průkazních 
zkoušek

Tab- A 1

Obsah pojivá 1 x 2 000 t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab A 1

Mezerovitost 1 x 2 000 t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab. A. 1
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STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Podkladní vrstva

četností
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACP16 ♦
i

ne
vy

h

&.o
a

€> C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m1] hmotnost [t] délka (bm) tl. (mm)

11 2 - 50

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m! 1 2.0- 10.5%
Tab A 2 
Tab 13

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 1 min 96.0%
Tab. A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1x 1 500 m2 1 min. 45 mm
min 50 mm

ZTKP

Ostatní zkoušky této směsi jsou v předešlé tabulce.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

ČSN
73 6121 
(2008)

Materiál ACL16 +
i

>

£2
S
03C

&

a

1 C
EL

K
EM

Množství
Druh zkoušky

plocha [m2] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

2 136 267 698 50

Zrnitost 1« 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A 1

Obsah pojivá 1x 2000t 1 dle průkazních 
zkoušek Tab A.1

Mezerovitost 1x 2 000 t 1
dle průkazních 

zkoušek
Tab A 1

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1 x 1 500 m2 2 2.5-8.5%
Tab A2 
Tab 13

Míra zhutnéni vrstvy na vývrtech 1x 1 500 m2 2 min 96.0%
Tab A 2 
Tab 13

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

1x 1 500 m2 2 min 45 mm
min 50 mm

dle ZTKP
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11 M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal■ 0
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M - SILNICE STAVBA: 111/28440 Tetín - Vřesník - Bukovina 

Objekt: SO 101 a 102

Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař 

Schválil: Jan Pácal

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 
počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti
zkoušek

počty
zkoušek

hodnoty
zkoušek

TKP-7
(2008)

Materiál ACO 11 ♦

vy
ho

v — ne
vy

h

vy
h p

o 
op

r

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

plocha [m!] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

3 475 348 698 40

Zrnitost 1 x 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek

Tab 3

Obsah pojivá 1 x 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab 3

Mezerovitost 1x 1 000 t 1 dle průkazních
zkoušek Tab 3

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1x 5 000 m’ 1 2.0 - 7.5% Tab. 4

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1 x 5 000 m2 1 mtn. 96.0% Tab. 4

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tlouštka vrstvv na vývrtech průměrná

1 x 5 000 mJ 1 min. 36 mm 
min 40 mm

dle ZTKP

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1* 5 000 m2 1 min. 6,7 kN Tab 4

Nerovnost povrchu v podélném směru 1* jízdní pruh průběžné max. 5 mm Tab 4
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
-zadávací dokumentace veřejné zakázky-

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 
Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 
s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 
titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické 
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek. 

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jak é osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je  povinností správce tento údaj následně 
vymazat a dále je j nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email  nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.


