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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    COLAS CZ, a.s. 

 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9      

IČO: 261 77 005  

DIČ: CZ26177005 

Zastoupený Ing. Janem Bergerem, manažerem regionu Královéhradeckého, oblast Sever, 

divize Silniční stavitelství 

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3049 Žernov – 

Červená Hora vjezdové brány“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 5 771 829,66 Kč vč. DPH (slovy 

pětmilionůsedmsetsedmdesátjednatisícosmsetdvacetdevět Korun českých šedesátšest haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  4 770 107,16 korun českých 

DPH (21%)  1 001 722,50 korun českých 

Cena celkem  5 771 829,66 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2 Komunikace – brána č. 2 ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2 Komunikace – brána č. 2, je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Jan Berger 

manažer regionu Královéhradeckého 

oblast Sever, divize Silniční stavitelství 

 



Příloha i. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny :

Cisíostavby^^ 34163
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 12.4.2018
Název stavby :

III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Název objektu:

SO 101.2 Komunikace - Brána č. 2

Objednatel:
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby :_________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________

M -PROJEKCE,s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Zhotovitel:______________________________________________________________________________________

COLAS CZ, a.s.. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :______________________________________________________________________________________________________________________
1. Na podkladě požadavku zemědělců došlo oproti PD ke snížení obruby na vjezdové bráně č. 2, z důvodu nemožnosti průjezdu zemědělské techniky a 
vozidel údržby s radlicí. Za touto sníženou obrubou je odvodňovací žlab. Dle stanoviska Policie ČR Dl Náchod byl v den kontrolní prohlídky odvodňovací 
žlab na několika místech poškozen a jednotlivé díly by mohlo těžší vozidlo vyvrátit do vozovky, kde by následně tvořilo vážnou a nebezpečnou překážku pro 
provoz na silnici. Z tohoto důvodu dopravní inspektorát požaduje, aby odvodňovací žlab byl odstraněn a místo tohoto žlabu bylo provedeno zadláždění ze 
žulových kostek, které zajistí odvodnění.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel iednai ici s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rozpočet
2. Rekapitulace ceny
3. Situace a vzorové příčné řezy
4. Stanovisko Policie ČR Dl Náchod k povolení předčasného užíváni stavby - č.j.: KRPH-79221/ČJ-2018-050506
5.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SMI. bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po změně č.

2:
Celková změna +/- oproti cen. 

nabídce:méněpráce vícepráce

4 695 777,68 Kč 5 708 806,04 Kč 0,00 Kč 63 023,62 Kč 5 771 829,66 Kč 1 076 052,01 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 13 525,62 Kč 1 089 577,63 Kč

Odsouhlaseni změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum : Podpis : /

Zhotovitel : COLAS cz, a.s. Zdeněk Stránský 0 3. 09. 2018
Projektant (autorský dozor): M-PROJEKCE, s.r.o. Ing.Anita

Mittcrmaycrová 0 3. 09. 2018
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a těch. dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing.Martin Jelínek 0 3. 09. 2018
Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Jan Kopecký 0 3. 09. 2018



Název stavby:
111/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č.2 CENA CELKEM BEZ DPH
vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 122 268,58 0,00 0,00 0,00 0,00 122 268,58

SO 101.1 KOMUNIKACE - BRÁNA č.l 895 174,78 279 812,40 11178,20 0,00 0,00 1163 808,98

SO 101.2 KOMUNIKACE - BRÁNA č.2 1 299 964,81 300 820,52 0,00 52 085,64 0,00 1 652 870,96

SO 101.3 KOMUNIKACE - BRÁNA č.3 966 977,36 267 758,82 0,00 0,00 0,00 1 234 736,17

SO 181.1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA
Č.1 35 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 017,00

SO 181.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA
č.2 35 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 017,00

SO 181.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - BRÁNA
č.3 35 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 017,00

SO 401.1 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.l 105 978,04 0,00 0,00 0,00 0,00 105 978,04

SO 401.2 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA Č.2 181 874,43 0,00 0,00 0,00 0,00 181 874,43

SO 401.3 NASVĚTLENÍ VJEZDOVÝCH BRAN - BRÁNA č.3 203 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 519,00

CENA CELKEM bez DPH 3 880 808,00 848 391,74 11178,20 52 085,64 0,00 4 770 107,16

DPH 21% 814 969,68 178 162,27 2 347,42 10 937,98 0,00 1 001 722,50

CENA CELKEM 4 695 777,68 1026 554,01 13 525,62 63 023,62 0,00 5 771 829,66



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
Územní odbor Náchod 
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j.:KRPH-79221/ČJ-2018-050506 Náchod 20. srpna 2018

Počet listů: 1

Městský úřad Náchod
Masarykovo nám. 40
Odloučené pracoviště:
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Němcové 2020 
547 01 Náchod

Stanovisko k vydání povolení předčasného užívání stavby JII/304 9 Žernov, Červená Hora -
vjezdové brány“ v k. ú. Žernov a Červená Hora.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán 
státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu 
ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 
zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů 
a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě 
Vaší výzvy k účasti na kontrolní prohlídce stavby, kterou obdržel dne 15. 8 2018 vedenou pod č. j.: 
MUNAC 59276/2018/DSH/IHR, toto stanovisko k vydání povolení předčasného užívání stavby 
JII/304 9 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány“.

Předmětem stavby bylo provedení výstavby dvou vjezdových bran před obci Červená Hora 
a jedné vjezdové brány před obcí Žernov, pro zpomalení vjezdu do těchto obcí.

Dopravní inspektorát po provedeném šetření na místě, nesouhlasí v současné době 
s vydáním povolení předčasného užíváni stavby JII/304 9 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány“, 
z níže uvedených důvodů:
-není dokončeno vodorovné dopravní značení
-je nutné přesunout SDZ č. IZ4a (Začátek obcí) dále od okraje vozovky silnice
-na podkladě požadavků zemědělců a ÚS došlo oproti PD ke snížení obruby na vjezdové bráně č. 2 na 
vjezdu do obce Červené Hora ve směru jízdy od Žernova, z důvodu nemožnosti průjezdu zemědělské 
techniky a vozidel údržby s radlicí. Za touto sníženou obrubou je odvodňovací žlab, který je v době 
prováděné kontrolní prohlídky dne 17. 8. 2018 již na několika místech poškozen a jednotlivé díly by mohlo 
těžší vozidlo vyvrátit do vozovky, kde by následně tvořilo vážnou a nebezpečnou překážku pro provoz na 
silnici. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto a dopravní inspektorát požaduje, aby odvodňovací žlab byl 
odstraněn a místo tohoto žlabu bylo provedeno zadlážděnf ze žulových kostek, které zajistí odvodnění

Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený:
ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraj a. s., Kutnohorská 59, 500 04Jdradec 
Králové. p0L)C,:

KP, SKF REPUBLIKY 
' • ’ ’SC'TELSTVi PQUCIF 

ŘECKÉHO KRAJE

a 59, 500 04Jdradec

Plhovská 1176 
547 45 Náchod

UZErZi'.l COJQR
DOFFíAWÍ INSPEKTORÁT 
54? 45 NATJ-tOO

/

Tel.: *

Fax *

Email:na di komunlkaoeOpcf.cz
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 1,34 % < 50,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 1,34 % < 30,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)

3 932 893,64

52 085,64 Kč bez DPH

52 085,64 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

3 880 808,00Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

3 880 808,00

3 880 808,00

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

0,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

3 880 808,00

+ 52 085,64

− 0,00

3 880 808,00

3 880 808,00

0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU

+ 52 085,64

− 0,00

52 085,64

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
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− 0,00

− 11 178,20 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Předchozí dodatek č. 3

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 848 391,74 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

+ 0,00

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 4
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 6
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 31.8.2018         Čas: 10:48 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:          Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 22,92 % < 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

SOUČASNÁ CENA

3 880 808,00

+ 900 477,38

Původní smluvní cena (vstupní)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 3 880 808,00

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z 

předchozích dodatků

889 299,18 Kč bez DPH

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 3 880 808,00 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Kč bez DPH

Kč bez DPH− 11 178,20

+ 0,00

− 0,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Druh veřejné zakázky

Výpočet provedl/a:

4 770 107,18 Kč bez DPH

3 880 808,00

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 7
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 31.8.2018         Čas: 10:48 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:          Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 238,95Náklad na měrnou jednotku:

 510,31Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 1 999 973,86Cena s daní:

Kč 347 102,90DPH:

Kč 1 652 870,96Cena celková:

Kč 1 299 964,81Základní cena:

Zhotovitel:

M.I.S. a.s. projekce PardubiceZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Rozpočet:

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány (COLAS)

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 34163

SOUPIS PRACÍ
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KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  242,861  35,00  8 500,14

zemina

odkopávky: 49,7*1,8=89,460 [A]

příkopy: 15*0,3*1,8+80*0,6*1,8=94,500 [B]

zprůtočnění : 10*0,2*1,8=3,600 [H]

rýhy: 41,15*1,8=74,070 [C]

šachty: 2*(2*2*1,5)*1,8=21,600 [D]

nános z krajnic : 39,5*0,1*1,8=7,110 [I]

násypy : -25,86*1,8*1,02=-47,479 [J]

Celkem: A+B+H+C+D+I+J=242,861 [K]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

sanace01 víceprá  192,409  6 734,32

Odkopávky: 93,25*1,8=167,850 [A]

Drn: (136,44*0,1)*1,8=24,559 [B]

Celkem: A+B=192,409 [C]

aktuální množství  15 234,45 435,270

 3 014122 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  77,215  35,00  2 702,53

suť a hmoty

podklad z kameniva : 29,192*1,9=55,465 [A]

žb kce:  1,5*2,5=3,750 [B]

propust : 6*1,2*2,5=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=77,215 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

sanace01 víceprá  107,084  3 747,94

podklad z kameniva: 56,36*1,9=107,084 [A]

odvodňovací linka z žulových kostek02 víceprá  7,314  255,99
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonové žlaby: (77,4*0,015)*2,3=2,670 [A]

Kamenné lože: (77,4*0,03)*2,0=4,644 [B]

Celkem: A+B=7,314 [C]

aktuální množství  6 706,46 191,613

 2 014122 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  102,800  35,00  3 598,00

živice, penetrační makadam případně s obsahem dehtu vč.likvidace

asf.kce vozovky :15*2,5=37,500 [A]

vyfréz.mat. : 26,12*2,5=65,300 [B]

Celkem: A+B=102,800 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  25 538,910

Zemní práce1
 101 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  0,000  63,00  0,00

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

sanace01 víceprá  136,441  8 595,78

v tl. 100mm, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 

1,7271*79=136,441 [A]

aktuální množství  8 595,78 136,441

 4 112224 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

KUS  2,000  2 548,00  5 096,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití dřeva

dle PD C.1.2.2 : předpoklad 2=2,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 104 11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3  0,000  3 660,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nezpevněné podkladní konstrukce je třeba vykázat v pol.č.11332.

 109 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  0,000  115,00  0,00

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s 

vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

odvodňovací linka z žulových kostek02 víceprá  27,090  3 115,35

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

Délka: 77,4=77,400 [A]

Šířka: 0,35=0,350 [B]

Celkem:A*B=27,090 [C]

aktuální množství  3 115,35 27,090

 5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  29,192  250,00  7 298,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle dle PD C.1.2.2, 1.4 :

rozšíření vozovky dle tab.kubatur : 22,92=22,920 [A]

ostrůvek rýha pro obruby : 71,25*0,4*0,2=5,700 [B]

sjezd : 5,72*0,1=0,572 [C]

Celkem: A+B+C=29,192 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
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Stavba:
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Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

sanace01 víceprá  56,360  14 090,00

stávající vrstvy vozovek: 56,36=56,360 [A]

odvodňovací linka z žulových kostek02 víceprá  2,322  580,50

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele

Délka : 77,4=77,400 [A]

Průřezová plocha: 0,03=0,030 [B]

Objem: A*B=2,322 [C]

aktuální množství  21 968,50 87,874

 105 113354 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

5KM

M3  0,000  2 240,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113438 ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  15,000  890,00  13 350,00

vč.začištění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.4. :

ostrůvek : 75*0,2=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 106 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  0,000  87,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113725 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  26,120  1 440,00  37 612,80

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 



Aspe Firma: Strana: 6

3.6.1.10

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány (COLAS)

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybouraného/recyklovaného materiálu, vyfrézovyný materiál bude majetkem 

zhotovitele

dle PD C.1.2.2  :

celoplošné frézování : 475*0,05=23,750 [A]

frézování pro přesah ACL : 79*0,5*0,06=2,370 [B]

Celkem: A+B=26,120 [C]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  72,000  84,00  6 048,00

spáry v napojení na stáv.vozovku:

2*(3+3)=12,000 [A]

trhliny - předpoklad :  60=60,000 [B]

Celkem: A+B=72,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  49,700  252,00  12 524,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle C.1.4 :

výkop pro sanaci podloží :99,4*0,5=49,700 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

sanace01 víceprá  82,080  20 684,16

Výkop pro sanaci podloží: 45,60*1,8=82,080 [A]

aktuální množství  33 208,56 131,780

 10 12922 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z KRAJNIC TL. DO 100MM M2  39,500  32,00  1 264,00

stávající krajnice : 79*0,50=39,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12931 A REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,3M3/M M  15,000  69,00  1 035,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dlePD C.1.2.2 :

v délce cca 15m před vtokem do zatrubnění : 15=15,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 12 12933 B REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  80,000  147,00  11 760,00

dle PD C.1.2.2 :

v délce 80 m před vtokem do zatrubnění : 80=80,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  248,00  2 480,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.2:

stávající zatrubnění : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  41,150  398,00  16 377,70

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.2, 1.4 :

zatrubnění dle rozpisu kubatur: 41,15=41,150 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Strana: 9

3.6.1.10

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány (COLAS)

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  12,000  986,00  11 832,00

šachty DN1000  na zatrubnění DN400 : 2*(2*2*1,5)=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  25,860  154,00  3 982,44

vhodná zemina ze stavby

dle PD C.1.2.2, C.1.4 :

dosypání zeminy za obrubou dle rozpisu výměr : 25,86=25,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 



Aspe Firma: Strana: 10

3.6.1.10

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány (COLAS)

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  80,923  13,00  1 052,00

přebytek zeminy : 

145,661/1,8=80,923 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 102 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000  850,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

sanace01 víceprá  19,330  16 430,50

dle PD a dle rozpisu výměr: 

19,33=19,330 [A]

aktuální množství  16 430,50 19,330

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,080  820,00  23 025,60

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

dle PD C.1.2.2, 1.4:

zásyp zatrubnění : 77,6*1,0*0,3=23,280 [A]

šachta DN1000: (6-1,2)=4,800 [B]

Celkem: A+B=28,080 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  168,800  11,00  1 856,80

dle PD C.1.2.2 a dle rozpisu výměr:

rozšíření : 104,1=104,100 [A]

ostrůvek : 56,7=56,700 [D]

sjezd : 4*2=8,000 [B]

Celkem: A+D+B=168,800 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

sanace01 víceprá  273,780  3 011,58

273,78=273,780 [A]

aktuální množství  4 868,38 442,580
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 20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  130,270  38,00  4 950,26

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle PD C.1.2.2 :

za obrubou terénní úpravy: 130,27=130,270 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

ZBV:

sanace01 víceprá  136,442  5 184,80

dle Situace a dle Příčných řezů 

za hranou nezpevněné krajnice : 136,442=136,442 [A]

aktuální množství  10 135,06 266,712

 21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  130,270  21,00  2 735,67

dle PD C.1.2.2 :

za obrubou terénní úpravy: 130,27=130,270 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

ZBV:

sanace01 víceprá  136,442  2 865,28

dle Situace a dle Příčných řezů 

za hranou nezpevněné krajnice : 136,442=136,442 [A]

aktuální množství  5 600,95 266,712

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  130,270  11,00  1 432,97

dle PD C.1.2.2 :

za obrubou terénní úpravy: 130,27=130,270 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

ZBV:

sanace01 víceprá  136,442  1 500,86



Aspe Firma: Strana: 14

3.6.1.10

III/3049 Žernov, Červená Hora - vjezdové brány (COLAS)

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle Situace a dle Příčných řezů 

za hranou nezpevněné krajnice : 136,442=136,442 [A]

aktuální množství  2 933,83 266,712

Zemní práce  241 772,451

Základy2
 103 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  0,000  53,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

sanace01 víceprá  624,000  33 072,00

Obvod sanace : 3,90=3,900 [A]

Délka pravé strany: 81,00=81,000 [B]

Délka levé strany: 79,00=79,000 [C]

Plocha: (A*B)+(A*C)=624,000 [D]

aktuální množství  33 072,00 624,000

Základy  33 072,002

Vodorovné konstrukce4
 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,760  2 264,00  17 568,64

dle PD C.1.4 :

podkladní beton pod potrubí : 77,6*1,0*0,10=7,760 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  55,740  788,00  43 923,12

kamenivo fr.63/125

dle PD C.1.2.2, 1.4:

sanace podloží : (99,63+79*0,15)*0,5=55,740 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

sanace01 víceprá  45,600  35 932,80

sanace podloží : 45,60=45,600 [A]

aktuální množství  79 855,92 101,340

Vodorovné konstrukce  97 424,564

Komunikace5
 25 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  167,870  76,00  12 758,12
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.2, 1.4. :

sanace podloží : 99,36+79*0,15=111,210 [A]

vyrovnání podkladu - ostrůvek : 56,66=56,660 [B]

Celkem: A+B=167,870 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  167,420  110,00  18 416,20

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.2, 1.4. a dle rozpisu výměr:

kce rozšíření : 110,76=110,760 [A]

ostrůvek : 56,66=56,660 [B]

Celkem: A+B=167,420 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

sanace01 víceprá  141,130  15 524,30

dle PD 

KCE: 141,13=141,130 [A]

aktuální množství  33 940,50 308,550

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  115,310  140,00  16 143,40
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ŠD 0/63

dle PD C.1.2.2, 1.4. a dle rozpisu výměr:

kce rozšíření : 107,31=107,310 [A]

sjezd : 4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=115,310 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

sanace01 víceprá  236,420  33 098,80

dle PD 

KCE: 236,42=236,420 [A]

aktuální množství  49 242,20 351,730

 28 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  39,500  120,00  4 740,00

ŠD 0/32

dle PD C.1.2.2, 1.4:

79*0,5=39,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 29 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  643,280  18,00  11 579,04

PS-A 0,3kg/m2

dle PD C.1.2.2, 1.4 : 510,31+132,97=643,280 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 30 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  510,310  22,00  11 226,82

SPA 0,7kg asf./m2

pod vyrovnávku : 510,31=510,310 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  20,412  6 160,00  125 737,92

vyrovnání podélného a příčného sklonu :510,31*0,04=20,412 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  510,310  310,00  158 196,10

ACO 11 v tl.50mm
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dle PD C.1.2.2, 1.4 a dle rozpisu výměr:

566,97-56,66=510,310 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  132,970  346,00  46 007,62

ACL 16 + v tl.60mm nemodifikované

dle PD C.1.2.2, 1.4 a dle rozpisu výměr:

132,97=132,970 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

sanace01 víceprá  132,640  45 893,44

dle PD 

KCE: 132,64=132,640 [A]

aktuální množství  91 901,06 265,610

 34 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  87,230  396,00  34 543,08

ACP 16 + v tl.70mm nemodifikované
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dle PD C.1.2.2, 1.4 a dle rozpisu výměr:

87,23=87,230 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

sanace01 víceprá  137,510  54 453,96

dle PD 

KCE: 137,51=137,510 [A]

aktuální množství  88 997,04 224,740

 107 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  0,000  1 030,00  0,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

odvodňovací linka z žulových kostek02 víceprá  28,860  29 725,80
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Odvodňovací linka z 3x K10 do betonového lože C20/25 n XF3.

Vč. betonového lože, výplně spar, dodání a pokládky.

Délka : 78=78,000 [A]

Šířka: 0,37=0,370 [B]

Objem: A*B=28,860 [C]

aktuální množství  29 725,80 28,860

 35 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  56,660  410,00  23 230,60

dle PD C.1.2.2 :

ostrůvek : 56,66=56,660 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  641 275,205

Potrubí8
 36 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M  79,000  1 443,00  113 997,00

vč.seříznutí šikmé části a zkrácení potrubí

dle PD C.1.2.2, 1.4 : 

zatrubnění : 79=79,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 37 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  19 405,00  19 405,00

kompletní sestav kanalizační šachty DN1000 - šachtové dno, skruž, kónus, 

vyrovnávací prstenec

dle PD C.1.2.2 :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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 38 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  19 405,00  19 405,00

kanalizační šachta DN1000 - výška dle skutečnosti zjištěných po odkrytí stávající 

dešťové kanalizace (předpoklad hl. 2 m)

dle PD C.1.2.2 :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 39 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  3 748,00  3 748,00
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poklop vč.rámu tř.zatížení D400

dle PD C.1.2.2 :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 40 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  3 077,00  3 077,00

mříže vč.rámu tř.zatížení D400

dle PD C.1.2.2 :

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 41 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  2,000  2 983,00  5 966,00

betonové pražce

pražce : 40*0,05=2,000 [A]

Technická specifikace: - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 42 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  62,080  2 310,00  143 404,80

obetonování vč.sedlového lože

zatrubnění : 77,6*0,8=62,080 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  309 002,808

Ostatní konstrukce a práce9
 43 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  279,00  558,00

červené kulaté

dle PD C.1.2.2 :

sjezdy na polní cesty : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 44 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  6,000  269,00  1 614,00

bílé

předpoklad : 2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 45 914121 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  4,000  885,00  3 540,00

dle PD C.1.2.2 : 

nové dzn C4a a Z4b : 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 46 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  2,000  871,00  1 742,00

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou

výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 47 914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  1,000  2 201,00  2 201,00

dle PD C.1.2.2 :

IS10c : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 828,00  7 312,00

vč.bet. základu 0,5x0,5x0,8m z C20/25nXF3 vč.zemních prací

dle PD C.1.2.2 :

nové dzn :1+1+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 49 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  2,000  1 828,00  3 656,00

vč.bet. základu 0,5x0,5x0,8m z C20/25nXF3 vč.zemních prací
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výměna stávajícího dzn IZ 4a,b : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 50 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,075  700,00  6 352,50

V18 provedení dle příslušného TP

dle PD C.1.2.2 :

V18 : 11*2,2*3*0,125=9,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  83,075  248,00  20 602,60

Dle PD C.1.2.2 :

V13a :15,8+16,4=32,200 [A]

V1a : (50+30+34+35)*0,125=18,625 [B]

V4 : 2*79*0,125+2*50*0,125=32,250 [C]

Celkem: A+B+C=83,075 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A 

POKLÁDKA

KUS  114,000  527,00  60 078,00

dle PD C:1.2.2 :

v dopravních stínech V13 a V1a : (90+80)/1,5=113,33

114=114,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
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 53 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD

KUS  71,000  685,00  48 635,00

dle PD C.1.2.2 :

na obrubě po 1,0m : 71=71,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 108 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  0,000  236,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

odvodňovací linka z žulových kostek02 víceprá  78,000  18 408,00

Betonová záhonová obruba 100/25/8 do betonového lože  C20/25 n XF3 podél odvodňovací linky.

Vč. betonového lože i opěrky, dodání a pokládky.

Délka obruby: 78=78,000 [A]

aktuální množství  18 408,00 78,000

 54 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  71,250  419,00  29 853,75

15/30/100 do bet.lože z C20/25nXF3

dle PD C:1.2.2 : 

ostrůvek : 71,25=71,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  79,000  381,00  30 099,00

15/25/100 do bet.lože z C20/25nXF3

dle PD C.1.2.2 :79=79,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  1,000  10 393,00  10 393,00

1 čelo 3,0m3 vč.přídlažby - komplet dle PD

podélné zatrubnění : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  151,250  76,00  11 495,00

dle potřeby - zarovnání hran :

71,25+80=151,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,072  63 254,00  4 554,29

spáry v napojení na stáv.vozovku:

2*(3+3)*0,02*0,05=0,012 [A]

trhliny - předpoklad :  60*0,02*0,05=0,060 [B]

Celkem: A+B=0,072 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 59 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  73,300  410,00  30 053,00

Betonové žlabovky podél obruby (mimo sjezd).

77,3-4=73,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

KOMUNIKACE - BRÁNA č.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34163

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  4,000  410,00  1 640,00

Betonové žlabovky ve sjezd.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 61 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  510,300  3,00  1 530,90

dle PD C.1.2.2 :

510,3=510,300 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 62 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,500  2 482,00  3 723,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

na vtoku do stávajícího zatrubnění : 1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 63 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  6,000  1 124,00  6 744,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

předpoklad - zatrubnění sjezdů vč.čel: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  304 785,049

 1 652 870,96Celkem:
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