
Číslo stavby: 34150

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojem: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

(2) STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, 
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634 

Číslo smlouvy: 84IfTC/RF/2018/005 Číslo stavby: RFLT

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 

Ing. Tomáš Zdeňka - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 

Lenka Suchanová - vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Hlaváček - vedoucí provozní jednotky (tel. 
Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1



Číslo stavby: 34150

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/28526 Borová - Česká Čermná“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28526 Borová - 
Česká Čermná“, včetně změny č. 1 a Č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 24 145 611,04 Kč vč. DPH (slovy 
dvacetčtyřimiliónůstočtyřicetpěttisícšestsetjedenáct Korun českých čtyři haléře) v souladu se 
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto 
dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 19 955 050,45 korun českých
DPH (21 %) 4 190 560,59 korun českých
Cena celkem 24 145 611,04 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 
změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny 
a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.
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Číslo stavby: 34150

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jih' Štěpán, Ph.D. 

hejtman
Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

YS r <<i s v*.
11

STRABAG .1.3.
Odštěpný ; Pra.ha
NaBsída is: 1K1PHAHA5
(£S8!
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Název stavby:
111/285 26 Borová - Česká Čermná

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č.2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 554 812,91 0,00 0,00 0,00 0,00 554 812,91

SO 101 KOMUNIKACE 19 726 399,18 162 247,42 0,00 0,00 688 518,53 19 200 128,10

SO 180 DIO 200 109,44 0,00 0,00 0,00 0,00 200 109,44

CENA CELKEM bez DPH 20 481 321,53 162 247,42 0,00 0,00 688 518,53 19 955 050,45

DPH 21% 4 301 077,52 34 071,96 0,00 0,00 144 588,89 4 190 560,59

CENA CELKEM 24 782 399,05 196 319,38 0,00 0,00 833 107,42 24 145 611,04



Firma: STRABAG a.s. Strana: IAsne
3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ
z —------- ----------s

Stavba: RFLT 111/28526 Borová - Česká Čermná

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

V__________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ z
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
 

Základní cena: 19 726 399,18 Kč

/------------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:
L____________

Cena celková: 19 200 128,10 Kč

DPH: 4 032 026,90 Kč

Cena s dani: 23 232 155,00 Kč

Mčrnč jednotky: 

Počet mírných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

M2

12 940,00 

1 483,78 Kč

Datum vypracování nabídky:

J



Firma: STRABAG a s. Strana: 2

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT UI/28526 Boroví - Česki Černíni
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecní konstrukce a price

i 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 5 356,750 51,85 277 747,49

1586.100=1 586,100 (A] odstranění podkladních nestmelených vrstev u sanací krajnic trpod. 
2628,95-2 628,950 [B] odstranění krajnic a schodovité napojení svahů (odkopy)
441,1 **441.100 [C] čištěni krajnic od nánosů
542,1-542,100 [D] Čištění příkopů od nánosů

134,5 =134,500 [E] výkopy rýh pro konstrukce
24=24,000 [F] nánosy a odkopy pod čela propustků

Celkem: A+B+C+D+E+F-5 356.750 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
2 Odpočty

-(140,4+203,4)=- 343,800 [A]

-343,800 -17 826,03

aktuální množství 5 012,950 259 921,46

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 74,965 358,07 26 842,72

6,8-6,800 [A] vybouraní vrstev s možným stmelením asfaltovým pojivém
2=2,000 [B] vybouráni betonové vrstvy ve vjezdu
15*0,3*0,6=2,700 [C] vybourání betonové obruby včetně lože
3,3-3,300 [D] vybouráni betonové šachty

50*0,6*0,9=27,000 [E] bourání propustů dn 400
30*0,8* 1, 1=26,400 [F] bouráni propustů dn 500
6.765=6,765 [H] uloženi odpadu s příměsi asfaltových pojiv, z položky 113438

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=74,965 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecní konstrukce a práce 286 764,18

r i Zemni price



Firma: STRABAG a.s. Strana: 3ASP?
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba: RFLT 111/28526 Boroví - Česká Čerm ná
A

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE
Rozpoiet: SO 101 KOMUNIKACE

v J

Foř.ě. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

3 111204 i ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM M2 100,000 48.50 4 850,00

Káceni náletových keřových dřevin na silničním télese + Stžpkovánl ♦ uloženi 
štípky
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem
viz. C.2 Situace stavby

2*50=100.000 fA]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 112034 1 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, S KUS 4,000 2 182,51 8 730,04
ODVOZEM 

Káceni 4 ks stromů.
Smrk ve staničenl 0,210 57, obvod kmene 140cm 
Buk lesní ve staničenl 0,475 30, obvod kmene 150cm 
Smrk ve staničenl 0,893 62, obvod kmene 90cm 
Buk lesní ve staničenl 0,904 31, obvod kmene 140cm 
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem 
viz. C.2 Situace stavby

4=4,000 [A]

Technická specifikace Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech



Firma: STRABAG a.s. Strana: 4A$Pt
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

RFLT III/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č, Položka

5 113328 I ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,
S ODVOZEM

MJ Počet M.I

M3 1 586,100

J.cena

286,64

Celkem

454 639,70

Odstraněni vozovky včetně konstrukčních vrstev do hloubky 0,39 m v Slfce 1,00m 

výkopy pro kanalizaci v tl. 300 mm 
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

2015*2*1*0,39=1 571.700 [A] 
8*03“2,400 [B] výkop pro kanalizaci 
10*0,3=3,000 [C] příčný propustek č. 1 
10*0,3=3,000 [D] příčný propustek č. 2 
10*0,3-3.000 JE] příčný propustek č. 3 
10*0.3=3,000 [FJ příčný propustek č. 4

Technická specifikace:
a+b+c+d+e+P-1 586,100 [GJ

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBK
2 Odpočty

-360*1*0,39=- 140,400 [A]

-140.400 -40244.26

aktuální množství 1 445,700 414 395,45

6 113358 1 ODSTRAŇ PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, S ODVOZEM M3 2,000 1568,30 3 136,60

Vybouráni betonu v 0. 100mm 
Odstraněni betonu na vjezdu v km 0,029 88 
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

20*0.1=2.000 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Firma: STRABAG a.s. Strana: 5Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT 111/28526 Boroví - Česká Čermná
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.ř. Položka
7 113438

Typ Text

1 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM VČET
PODKLADU, S ODVOZEM

vybouráni plochy asfaltového betonu v tl. 60 mm a Vybouráni plochy penetračniho
makadamu tl. 50mm
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

MJ Počet MJ

M3 6,765

J.cena

2 265,49

Celkem

15 326,04

8*0,1 1=0.880 [A] výkop pro kanalizaci 

13,5*0,1 1 = 1,485 [B] podélný propustek č. 2 

10*0,11=1,100 [C] příčný propustek č. 1 
10*0,11=1.100 [D] příčný propustek č. 2 

10*0,11=1,100 [E] příčný propustek č. 3 
10*0,11 = 1,100 [F] příčný propustek č. 4 

a+b+c+d+e+P=é,765 [G]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce').___  ___________________________ ___ ___

8 11352 odstraněn! chodníkových obrubníků betonových 15,000 85,00 1 275,00M

Odstraněni stávajících silničních obrub betonových vč. betonové lože 

Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

15=15,000 [A]

9 11372

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).____________________________________________________ ____________________________________________

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 823,300 904.15

vč naloženi, odvozu a uloženi, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného 
využiti recyklovaného materiálu

744 386,70

v průměrné tl 50 mm v celé šířce a délce úseku pro opravu technologii recyklace 
za studená
v průměrné tl. 60 mm v šířce 1,0 m na obou okrajích vozovky a délce úseku pro 

opravu technologii sanace krajnic
486.105 m3 frézingu bude použito na krajnice a sjezdy Zbývá 337,195 m3, které 
bude odvezeno na skládku zhotovitele



Firma: STRABAG a.s. Strana: 6Asoe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z--------------------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT III/28526 Borová -Českí Čermná
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

A

Poř.f. Položka Typ____________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odečteno z B. 2.1 Situace stavby - km 0,000 00 - 0,550 00; B.2.2 Situace stavby 

- km 0,550 00 - 0,950 00; B.2.3 Situace stavby - km 0,950 00 - 1,425 00; B.2.4 
Situace stavby 1,425 00 - 1,775 00; B.2.5 Situace stavby 1,775 00 - 2,014 97; A.3 

Geodetický výkres
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

11630*0.05=581,500 [A] v průměrné tl. 50 mm v celé šířce a délce úseku pro opravu technologií recyklace za studená
2015*2*1*0,06=241.800 [B] v průměrné tl. 60 mm v šířce 1,0 tn na obou okrajích vozovky a délce úseku pro opravu technologií sanace krajnic 

a+b=823.300 [C]

486,105 m3 bude užito zpětně na zpevnění krajnic a sjezdů recyklovaným materiálem 
337.195 m3 bude odvezeno na skládku zhotovitele

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v£. odvozu na skládku a uložení na skládku.

ZBV:
2 Odpočty -21,600 -19 529,64

-(360* 1*0,06>=-21,600 [A]

aktuální množství 801,700

10 123738 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.. I, VČETNĚ M3 2 628,950
ODVOZU
Odvoz na 9kládku určenou zhotovitelem

Odstranění nezpevněné krajnice pro sanaci krajnice
Výpočet: (2015*0.35*0,50),2“705,250 [A] .... Sanace jde do 0.5m z toho 0,15 už je v položce odstraněni nánosů z krajnic

Odstranění kraje vozovky pro sanaci krajnice
Výpočet: (2015*0,39*1.0)*2=l 571,700 [B] ... Sanace jde do 0,5m z toho llcm odfrézujeme

Schodovité zaříznutí násypu pro napojeni a do sypání silničního tělesa ... V místech pro osazení svodidla 
Výpočet: (352*0,5*2)=352,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 628,950 [DJ 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

247,69

724 857,06

651 164,63



Firma: STRABAG a.s. Strana: 7,Asjje
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

<_______________________

RFLT III/28S26 Boroví - Česká Čermná
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka TyP Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 *•

ZfiK-
2 Odpočty

-360*0,35*0,5 =-63,000 [A] 
-360*0,39=- 140,400 fB] 
a+b=- 203,400 [C]

-203,400 -50380.15

aktuální množství 2 425,550 600 784,48
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Stavba:

Objekt:
Rozbolet:

’

Poř.ř. Položka

11 12920

12 12931

13 129946

14 132838 1

RFLT III/28526 Boroví -Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 441,105

odstraněni nanesených krajnic v II 150 mm 

v celé šířce
viz C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové lezy

(488,6+ 326,9 + 469.4+ 9.4+34,1+89.2+64,7+56.4+2,9+805+589+5,1 )*0.15=441.105 (A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na trvalou skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNI PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M 1 807,000

pročištěni stávajících zanešených příkopů 
jemně čištěni, fbímováni trojúhelníkového tvaru přikopu 
Reprošlace přikopu a svahů rypadlem, objem nánosů do 0,25m3/bm 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

35+47+109+113+165+47+22+99+72+66+275+162+451+24+45+62+13-1 807,000 [Aj

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na trvalou skládku (bez poplatku)

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 17,000

Pročištění potrubí sjezdů a kanalizačních přípojek, tlakovou vodou 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy 
včetně naloženi, uloženi a poplatku za skládku

10=10,000 [A] propustek i. 6 

7=7,000 [B] propustek č. 7 

a+b= 17,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, S ODVOZEM

veškeré rýhy včetně paženi
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

M3 134,500

J.cena Celkem

485,38 214 103,54

121,35

82,41

537,67

219 279,45

1 400,97

72 316,62



Firma: STRABAG a.s. Strana: 9
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
■X

Stavba: RFLT III/28526 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
v_______ ---------------------------------s

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace:

0,95*8=7,600 [A] výkop pro kanalizaci 
2,2+3=5.200 |B] Výkop pro základy propustku č. 1 
2J+13= 15.200 [C] Výkop pro základy propustku Č. 
2,2+18=20.200 [D] Výkop pro základy propustku Č. 
2.2+11=13.200 fE] Výkop pro základy propustku č 

2.2+17-19.200 [F] Výkop pro základy propustku i
2,2+9»l 1,200 [G] Výkop pro základy propustku fi. ř 
9,5+1.3-10.800 1H] příčný propustek č I 

9+1.3=10,300 [L] příčný propustek č. 2 

10+1.3=11.300 (M) příčný propustek č. 3 
9+1.3=10,300 fN] příčný propustek Č 4 

a-H>+c*d+e+f+g+h+l+m+n“ 134,500 (O] 

položka zahrnuje:

2
3
4

3

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapaženě i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm ví. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vě. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlož! a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotně rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141 **
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Stavba: RFLT III/28S26 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
J

10

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7.BV
2 Odpočty

-13,5-13.500 [A]

-13,500 -7 258.55

aktuální množství 121,000 65 058,07

15 13373 1 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, S ODVOZEM M3 24,000 624,82 14 995,68

vtoky a výtoky propustků - nánosy 
a zemní práce pro provedeni odláždénl čel 
Odvoz na skládku určenou zhotovitelem

(8*2+4*2)* 1-24,000 [A]

Technická specífiktce? položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedenf vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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Stavba: RFLT IIU28526 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

k_____ Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **

ZBV:
2 Odpočty 

-3=-3,000 [A]
-3.000 -1 874.46

aktuální množství 21,000 13 121,22

16 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 788,480 294,22 231 986.59

dosypáni svahu násypu vhodnou zeminou do násypů; schodovité napojeni do 
stávajícího zemního tělesa, šířka schodu 0,5m 
položka včetně nákupu a dopravy vhodného materiálu

položka včetně nákupu a dopravy vhodného materiálu
Dosypáni svahu násypu vhodnou zeminou do násypů v místech osazení nového svodidla. Schodovité napojení do stávajícího zemního tělesa, šířka schodu pro stabilizaci bude 

0,5m.
- km 0,403 00 - km 0,560 00 v délce 157 m
- km 0,635 00 - km 0,705 00 v délce 70 m

- km 0,795 00 - km 0.920 00 v délce 125 m
Celková délka úpravy svahu násypu * 352 bm. Průměrná plocha v řezu dosypávaného násypu v těchto úsecích je 2.24m2,
352*0.7+3,05+2.25+2.05+2,69+2,21+2,2+1,5+2,75+2,0)/10-788,480 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vě. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vě. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpoiet:

RFLT 111/28526 Borová - Česká Čermná
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

__ plochy, zakryti a pod.)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 240,750 220,97 274 168,53

Zřízeni zemních krajnic, v místech silniční krajnice, zřízeni zemni krajnice v místech 

nového osazeni svodidla 
a dále v místech sanace okrajů vozovky 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

Zřízení zemních krajnic, v místech silniční krajnice, zřízení zemni krajnice v místech nového osazeni svodidla 

a déle v místech sanace okrajů vozovky 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

- km 0,403 00 - km 0,560 00 v délce 157 m
- km 0,635 00 - km 0,705 00 v délce 70 m
- km 0.795 00 - km 0,920 00 v délce 125 m
Celková délka zřízení nové krajnice v šířce l.Omatl l,0m je 352bm.

Celková délka sanací krajů vozovky “ 3950 m. V těchto místech bude zřízena nová krajnice šířky 0.75m a ti. 0,3m.

352 bm*l š*l 1=352.000 [A]
0.3 tl*0.75 š‘3950 bm=888,750 [B]
Celkem: A+B=l 240,750 [C]

Technická specifikace: položka Zahmuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Stavba: RFLT 111/28526 Borová - Česká Čermná
V

Objekt: SOtOl KOMUNIKACE
Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

v ✓r

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
2 Odpočty

-203.4=- 203,400 (A)
-203.400 -44 945.30

18 17581

aktuální množství 1 037,350

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

obsyp propustků a Šachty
ŠP 0/32

123,400 903,60

229 223,23

111 504,24

Technická specifikace:

19* 1.6*(0,8-0.3>“15,200 [A] příčný propust č, 1 
12*1.6*(0,8-0.3>-9,600 [B] příčný propust č. 2

ÍC} příčný propust č. 3 

11*1,6*(0.8-0.3)“8,800 [D] příčný propust č. 4 
3+13+13+13+8+16+9=75,000 [E] podélné propusty 

6=6.000 [FJ šachta
a+b+c+d+e+f= 123,400 [G]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Sťavba.-

Objekt:
Rozpoře!:

RFLT IÍI/28526 Borová - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

\

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Z8K
2 Odpočty -14.200 -12 831.12

-14,2—14.200 [A]

aktuální množství 109,200 98 673,12

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORN1CE VE SVAHU V TL DO 0.15M M2 4 567,500 35.30 161 232,75

včetně dodáni zeminy

o hum lisování v tl. 150 mm v ploše 50 m2-50.000 [A]
0 humusovém' a osetí v ploše reprofílováných příkopů = (2,5m* 1807bm) ° 4517.5 m2 M 517,500 (B] 

a+b=4 567,500 [C]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 567,500 12,13 55 403,78

viz C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

zatravnéní ▼ ploše 50 m2=50,000 [A]
zatravnéni a osetí v ploše reprofilovaných příkopů = (2,5m* 1807bm) = 4517,5 m2 =4 517,500 [B] 
a+b=4 567,500 [C]

_________________ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omici, zaléván/, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu__________________________________
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Stavba: RFLT 111/28526 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet; SO 101 KOMUNIKACE
v z

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 567,500 1,82 8 312,85
včetně 1 x pokoseni

v ploše 50 m2=50,000 [A]
v ploše rcprofilovaných příkopů =(2,5m*1807bm) = 4517,5 m2 -4 517,500 [Bj 

a+b=4 567,500 [C]

Technická specifikace. Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

1 Zemní práce 3 071 150,24

Základy

22 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 5,100 2387,12 12 174,31

stabilizační prahy pod 4 pfičné propustky 

včetně všech prací (výkop, bedněni, ošetřováni)

4 pfičné propustky
Délka stabilizačního prahu = l,5m
Plocha v fezu - (0,3* 1+0,l+0,3*0.5+0,3* l)=0,850 [A]
Výpočet“ 0,85* 1,5 *4=5,100 [B]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skniže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT III/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

N

J

Pot.l. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

styku se zeminou nebo kamenivem.

ZBK-
2 Odpočty -0,600 -I 432,27

•0,6=-0.600 [A]

aktuální množství 4,500 10 742,04

2 Základy 10 742,04

r 4 Vodorovné konstrukce

23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15 M3 33,600 2 505,34 84 179,42

Podkladní beton pod dlažby z lomového kamene na mc

9* 12= 108,000 [A]
4*15=60.000 [B]
(a+b)*0.2=33,600 [C)

Technická specifikace -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
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Stavba:
Objekt:

Rozpoiet:
\_______________________

RFLT 1II/28S26 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.í. Položka Typ Ten MJ Počet MJ

- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřizení spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

J.cena Celkem

ZBV:
2 Odpočty

20,4-33,6—13,200 [A]

-13.200 -33 070.49

24 465512

ZBV;

2

aktuální množství 20,400

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 33,600

odláždéni vtoků a výtoků propustku a hospodářských sjezdů 

viz. C.2 Situace stavby

9’12-108.000 [A]
4*15-60,000 [B]
(a+b)*0,2-33.600 [C]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplněni spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

8 641,54

51 108.94

290 355,74

Odpočty -13.200 -114 068.33
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Stavba: RFLT 111/28526 Boroví - Českí Čermní
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpoěet: SO 101 KOMUNIKACE
Z

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Požel MJ J.cena Celkem

20,4-33.6=-13,200 [A]

aktuální množství 20,400 176 287,42

4 Vodorovné konstrukce • 227 39636

r 5 Komunikace

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 M3 3 496,540 635,21 2 221 037,17

doplnění itěrkodrti pro recyklaci po výkopech propustků a odvodnění 
a dále obecná doplněni materiálu pro recyklaci v množství 350 x 0,3 m 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorová fezy

350*0,3=105,000 [A]
48*0,3=14,400 (BJ 
2*0.32*2*2015=2 579.200 [Cl 
2*1.1*0,18*2015=797.940 [D] 
i+b+c+d=3 496.540 [E]

Technická spccifikuce - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
2 Odpočty

-140.4=- 140.400 [A]

-140,400 -89 183.48

26 567544

aktuální množství 3 356.140 2 131 853,69

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 
200MM

Recyklace vozovky za studená
recyklace za studená s přidáním cementu a asfaltového pojivá ( asfaltové emulze

M2 11 867,938 377,93 4 485 249,81
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Stavba:
Objekt:

Rozpoře!:

RFLT IIIZ2SS26 Boroví - Českí Čtrmné
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

PoFC Položka^i^Poče£MJ,

nebo zpěněného asfaltu ) dle TP 208 Přesná receptura není stanovena Pro směsi 
stmelené cementem + asfaltovým pojivém se dávkováni asfaltového pojivá 
navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkováni 
cementu 3.0% až 4,0% pň splněni TP 208.

- zahrnuje rozfrézovánl a reprofilaci vozovky
- doplněni křivky kameniva
- provedeni recyklace za studená RS 0/XX CA v tloušťce dle PD, včetně zhutněni

RS C A (na místě) v tl. 180mm
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

2014.93*5,89=11 867.938 [A]

Technická specifikace - dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

   - nezahrnuje postřiky, nátěry     

J.cena Celkem

28 56963 B ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 150,000
150MM

Napojeni nezpevněných komunikací na nový stav - frézing prostřlknutý asfaltovým 
pojivém.
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

150 ■ 150,000 [A] Napojení nezpevněných komunikací na nový stav - frezmg prostřlknutý asfaltovým pojivém

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

__  ___ - nezahrnuje postřiky, nátěry _________ __ _ __

27 56963 A ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 3 090,700
150MM

146,26

96,24

21 939,00

297 448,97
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Stavba: RFLT III/28526 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
v _______ __________________________ /

Poř.č. Položka

29 572121

30 572213

31 574A04

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové fezy

488.6+326.9+469,4+9,4+34,1+89.2+64,7+56,4+2.9+805+589+5,1+150=3 090,700 [A]

Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tlouíťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry _ _ ____ _____ ___________________________________ _________________________

1NF1LTRAČN1 POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 11 666,445 12,51

v množství 0.5 kg/m2
na vrstvě recyklace za studená
viz. C.2 Situace stavby a C 3 Vzorové řezy

2014,93*5.79=11 666.445 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 23 328,000 9,35

Spojovací postřik 0,3kg/m2
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové fezy

11667+11466+11+6=23 150.000 [A]
58+29+45+30+16=178,000 [B] v místech napojení stav. stavů 
a+b=23 328.000 [C]

Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OSRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, 1 IS M3 12,460 4 243,56

Celkem

145 947,23

218 116,80

52 874,76
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

\_______________________

Poř.č. Položka

32 574A34

33 574C66

RFLT III/28S2C Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

"s

J

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Asfaltový beton stfednězmný ACO 11 + v tl. 70mm - Asfaltové vrstvy u napojeni 
stávající stavy komunikací - schodovité napojeni 
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

(58+29+45+30+i6)*o,07»i2.46o [a]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacich proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_____  _______ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 11 274,4S9 169,74

Asfaltový beton střednézmný ACO 11+ tl. 40mm 
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

2014.93*5,59=11 263,459 [A]

11*1=11,000 [B] schodovité napojeni na stávajicíc stav 
a+b=l 1 274,459 [C]

icchnická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL 70MM M2 11470,452 269,90

Asfaltový beton hrubý ACL 16+ tl. 70mm 
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové řezy

2014,93*5,69=11 464,952 (A)
11 *0.5=5.500 [B] schodovité napojení na stávající stav 

a+b= 11 470,452 [C]

Celkem

1913 726,67

3 095 874,99
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Stavba:
Objekt:

Rozpoiet:
\__ ______

RFLT 111/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.________________

34 5774AB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 326,660 4 243,56 1 386 201,31

Vyrovnávací vrstva ACP 8 (ACO 8) v průměrné tl. 40mm

Počítáno se 70 % průměrné úouifky
Tato položka bude čerpána jen souhlasem TDS

(2014,93*5.79*0.04)*0.7=326,660 [A]

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

ZBV:
2 Odpočty

298-326.66^-28,660 [A]

-28,660 -121 620.43

aktuální množství 298,000 1 264 580,88
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT 1IIZ28S26 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

N

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

35 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 36,300 912,34 33 117,94

Žulové dvojllnka z kostky drobné víotné betonového lože - 120,3 bm 

viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové Fezy

121 *0.3-36.300 [AI

Technická specifikace - dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, odvodňovačú. vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
2 Odpočty

(103,5-121 )*0.3=-4,650 [A]

aktuální množství

-4.650

31.650

-4 242.38

28 875,56

36 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 20,000 322,59 6 451.80

Pfoskládánl v dlažby v rámci napojeni na stávajíc! stav na vjezdu v km 0,029 B8 
viz. C.2 Situace stavby a C.3 Vzorové fezy

I0’2-20.000 [AJ

Technická specifikace: - pod pojmem *předlážděni* se rozumí rozebráni stávajíc! dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládáni, doprava, složení, očištěni)
- dodáni a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

______________- eventuelní doplněni plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 Komunikace 13 662 940,16
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
<_______________________

RFLT III/28526 Borová - Česki Černíni
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

A

Poř.č. Položka Ivp Text

8 Potrubí

MJ Počet MJ J.cena Celkem

37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7,000 620,65 4 344,55

Plastová trouba PVC DN 150 SN 8 do pískového lože 
Napojeni vpusti UV1 do kanalizační Šachty 

viz. C.2 Situace stavby

7-7,000 (A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
• výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
• zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
Včetně obetonování a zásypu jam a rýh.____  _____ _ ____ ___

38 89436 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO KUS 3,000 19 102,44 57 307,32
800MM

Kompletní přeosazeni kanalizační šachty 
a dále nová šachta u příčného propustu č. 1 
a dále šachta = napojeni propustu č. 3 dostávající meliorace 
kompletní dodávka nové šachty
včetné převedeni vody, monoltiického dna a všech prad, obsypu, apod 
viz. C.2 Situace stavby

3-3.000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ—
Stavba: RFLT III/28526 Borová -Českí Čtrmná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
--------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
-dodání čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel.
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
• ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce 
Včetně obetonování a zásypu jam a týh.

ZBV:
1 Kanalizace

2-2.000 [A]
2.000 38 204.88

aktuální množství 5,000 95 512,20

V) 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 10 758,88 10 758,88
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Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\_______________________

RFLT III/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE
_________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počef MJ J.cena Celkem

Uliční vpust prefabrikovaná DN 500 s kalovým koiem a litinovou mříží D400 
500x500mm, dno vpu9ti cca 1,40m 
viz. C.2 Situace stavby

1-1,000 [A)

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
Včetněobetonováni a zásypu jam atýh. _____ _______________ _____ ___ _____ ___________ __________

65 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 0,000 2 750,00 0,00

Navrtávka DN 200 a 400 do Šachty

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

ZBV:
1 Kanalizace 1,000 2 750,00

1-1,000 [A]

aktuální množství 1,000 2 750,00

8 Potrubí 113 365,63

r 9 Ostatní konstrukce a práce

40 9111 A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Odstranéni stávajícího zábradlí včetně betonových patek - rozměr pole zábradlí - 
dl.3,2m x v. 1,3m - počet poli: 2ks 
u příčného propustku č.1 v km 0,132 32 

viz. C.2 Situace stavby

3,200 l 455,01 4 656,03M
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Stavba:
Objekt:

Rozpoiet:

RFLT 111/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3.2-3,200 [A]

Technická specifikace položka zahmuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

41 9I13AI SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1.N2- M 322,000 1364,07 439 230,54
DODÁVKA A MONTÁŽ

Oc8lové jednostranné svodidlo úroveň zadrženi N2.
délka 144m; dlouhé náběhy délky 8m; sloupky po 4m; délka sloupku 1900mm 

Pozn km 0,457 94 - 0,548 94

délka 60m; dlouhé náběhy délky 8m, sloupky po4m; délka sloupku 1900mm 
Pozn.: km 0,640 00 - 0,700 00

délka 118m; dlouhý náběh délky 8m a krátký náběh délky 4m; sloupky po 4m; délka
sloupku 1900mm
Pozn.: km 0,800 00-0,918 00
viz. C.2 Situace stavby

144+60+1 18-322,000 [AI 

Technická specifikace: položka zahmuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

42 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 164.000 318,28 52 197,92

bílé, klasické

164=164,000 [A] bité, klasické

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništni doprava
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

RFLT UI/28526 Borová - Česká Čermná
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

MJ Poť et MJ J.cena Celkem

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

-23 552.72-74,000
13V-.

2 Odpočty
90-164=-74,000 [A)

aktuální množství 90,000 28 645,20

43 9! 228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

červené, ke sjezdům Z11g

4*2=8.000 [B]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 8,000 363,75 2 910,00

44 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS

Odstranění stávajících směrových sloupku
60=60.000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

60,000 45,47 2 728,20

45 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

20=20,000 [A]

Technická specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

KUS 20,000 154,59 3 091,80

46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 20,000 1 648,25 32 965,00
DODÁVKA A MONTÁŽ

Osazeni dle Pd téchto D2: 
A14-Zvěř
A2a - Dvojitá zatáčka první vpravo
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Stavba:
Objekt:

Rozpoítt:
<______________ ___ _____

RFLT IIV28S26 Boroví - Českí Čermní
SOtOl KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

>

£ořJL^oložka

E4 - Délka úseku „2km"
*A14, A2a,E4 na jednom sloupku

IZa - Obec,ČESKÁ ČERMNÁ'
IZb - Konec obce .ČESKÁ ČERMNÁ"

IS20 - 2x - Nůvěst před kňžovatkou pro cyklisty 
IS21a - 2x - Směrová tabulka pro cyklisty
Z3 - Zkrácená vodici tabule - sada 6 ks; 2 ks na jednom sloupku, rozměr tabule 
500/500 mm

MJ Poíet MJ J.cena Celkem

P2 - Hlavni pozemní komunikace 
E2a - Tvar křižovatky 
* P2, E2a na jednom sloupku

IZa-Obec „BOROVÁ"
IZb - Konec obce „BOROVÁ"
P6 - Stůj, dej pfednost v jízdě 
viz. C.2 Situace stavby

2020,000 (Aj

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí _____________

47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 14,000 170,51 2 387,14
DEMONTÁŽ

Odstraněni stávajících DZ. dle výkresu situace DZ. 
včetně sloupků, základů, odvoz na cestmislrovstvi 
viz. C.2 Situace stavby

14=14.000 [A]

__________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo

48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 11,000 I 648,25 18 130,75
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
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Stavba: RFLT IH/28526 Boroví - Českí Čermní
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE

Poř.č. Položka Typ Text ___ MJ _ Počet MJ __ J.cena Celkem

Sloupky a stojkz pro nově osazeované DZ v množství dle výkresu situace 

11-11.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

 poškozených částí     

49 915221

50 915402

51 917223

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ-DODÁ M2 501,968 352,38
POKLÁDKA

V2, V4
viz. C.2 Situace stavby

3990*0.125-498.750 (A] V4 
39*0,125*0,66=3.218 [B] V2 

a+b=501,968 [C]

Technická specifikace - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
__________________ -zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 15,000 171,96

viz. C.2 Situace stavby

15=15.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizeni vybouraného materiálu s odvozem na skládku____________________________ ____________

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ M 20,000 440,42
100MM

Položka bude čerpána pouze se souhlasem tdi.
Jedná se o napojeni úseku na stávající stav v obci Česká Čermná = přeosazeni 

stávajíc! obruby se zařizenutim a dopojenlm asfaltu 
pro plynulý přechod v intravilánu
viz C.2 Situace stavby 

20-20.000 [A]

176 883,48

2 579,40

8 808,40

Technická specifikace Položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpofet:

RFLT III/28526 Boroví - Česká Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

J

Poř.L_Položka______ Typ^ Text __________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 145,000 468,61 67 948,45
150MM
viz. C.2 Situace stavby

23+77+24+12+9-145,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

 betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 56,000 1433,98 80 302,88

Korugovaná plastová trouba DN 300 do pískového lože, seříznuti trouby 
Jedná se o podélné propusty 6.1 až 9 (mimo 8)- včetné všech prací a dodávek, 
dle technické zprávy a výkresu vzorový fez
viz. C.2 Situace stavby

2+9+12+9+5+11+2+6-56,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
Včetně obetonování a zásypu jam a rýh.

ZBV:
2 Odpočty -9,000 -12 905,82

-9—9.000 [A]

54 918346

aktuální množství 47,000 67 397,06

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

příčná propustky č. 1 až 4
Korugovaná plastová trouba DN 400 do betonového lože s obetonováním, seříznuti 
trouby

53,000 2 038,53 108 042,09M
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Stavba:

Objekt:
Rozpoiet:

RFLT 111/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

A

./

Poř.č, Položka Typ Text MJ Polet MJ __Jxena__ Celkem

Jedná se o podílné propusty č. 1 až 4 - včetně všech práci a dodávek, dle 
technické zprávy a výkresu vzorový lez 
viz. C.2 Situace stavby

19+12+11+11=53,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a 
složení,případně s uložením.
Včetně obetonování a zásypu jam a rýh.

ZBV:
1

2

Kanalizace
59,5=59,500 [A]

Odpočty 
-9=-9.000 [A]

59.500

-9,000

121 292.54

-18 346.77

aktuální množství 103,500 210 987,86

55 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 16,000 17 906,27 286 500,32

zřízeni čel z lomového kamene do malty na hospodářských sjezdech 
viz. C.3 Vzorové příčné řezy

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací 
vyspárováni zdivá MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí
Včetně obetonování a zásypu jam a rýh.

ZBV:
2 Odpočty -2.000 -35 812.54

-2=-2,000 (A)
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Stavba: RFLT 111/28526 Borové - České Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

k._____ Rozpoře!: SO 101 KOMUNIKACE
✓

Poř.ť. Položka Typ Text MJ Poťet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 14,000 250 687,78

39 393,79 315 150,3256 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 8,000

zřízeni čel z lomového kamene do malty na příčných propustcích 
viz. C.3 Vzorové příčné řezy

8-8,000 (A)

Technická specifikace položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentaci 
vyspárování zdivá MC
římsu ze železobetonu, pokud je předepsaná zadávací dokumentací 
nezahrnuje nutné zemní práce 
nezahrnuje zábradlí
Včetné obetonování a zásypu jam a rýh.

ZBV:
2 Odpočty -1.000

-1--1.000 (AJ

-39 393.79

57 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 

zaříznuti pracovní spáry při napojeni na stávajíc! vozovku

aktuální množství

M

7,000

113,100 145,50

275 756,53

16 456,05
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f

Stavba:

Objekt:
Rozpoíet:

\__________________________

RFLT III/28526 Boroví - Českí Čermní
SO 101 KOMUNIKACE 
SO 101 KOMUNIKACE

>

J

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Asfaltové vrstvy u napojení stávajíc! stavy komunikací - schodovité napojeni 
Začátek a konec úpravy (5,50+5,50)
Řezaná spára do 40mm 11.0 bm-11.000 [ B ]
Řezaná spára do 70mm 11,0 bm= 11.000 [C]

Napojeni na stávajíc! stav (účelová komunikace km 0,183 04)
Řezaná spára do 40mm - 15,3 bnvl 5,300 [D]

Napojení na stávajíc! stav (cykloslezka km 0,319 77)
Řezaná spára do 40mm - 36,6 bm 36.600 [E]

Napojeni na stávající stav (účelová komunikace km 1,209 83)
Řezaná spára do 40mm “15.4 bm-15.400 [F]
Napojeni ns stávajíc! stav (křižovatka km 2, 002 54)
Řezaná spára do 40mm = 23,8 bm-23,800 [G]

Celkem: BOCHE+F+Cr= 113,100 [H]

Technická specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

58 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 102,100 121,25

Asfaltové vrstvy u napojení stávajíc! stavy komunikaci - schodovité napojeni 
Začátek a konec úpravy (5,50+5,50)
Řezaná spára do 40mm 11.0 bm= 11.000 [B]

Napojeni na stávajíc! stav (účelová komunikace km 0,183 04)
Řezaná spára do 40mm = 15,3 bm-15,300 [D]
Napojeni na stávajici stav (cykloslezka km 0.319 77)
Řezaná spára do 40mm “ 36.6 bm-36.600 [E]
Napojeni na stávající stav (účelová komunikace km 1.209 83)
Řezaná spára do 40mm = 15,4 bm^ 15,400 [F]

Napojeni na stávající stav (křižovatka km 2, 002 54)
Řezaná spára do 40ram — 23,8 bm—23,800 [G] 

b+d+e+frg-102,100 [H]

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okoli spáry po úpravě 
____  nezahrnuje těsnicí profil

59 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 11265,000 12,13

opatřeni k umožnénl puitáni provozu

12 379,63

136 644,45
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Stavba: RFLT 111/28526 Borová - Česká Čermná
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
v ___/

Poř.t. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem

11265' 11 265.000 (A)

Technická specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizeni vzniklého odpadu

60 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 50,000 701.17 35 058.50

vybouráni podélných propustků i hospodářských sjezdů 
vybouráni příčných propusti
včetně betonových čel a prahů a základových pasů o souhrnné výměře 32 m3 
beton prostý

2=2,000 [A] propustek č. 1
0=9,000 (BJ č.2 - s odstraněni betonové římsy 1.5 m3
12=12,000 [C] propustek č.3
7=7.000 [D] propustek č.4
11-11,000 fE] propustek č.5
9=9.000 (FJ propustek č.8
a+b+c+d+e-*-f=50.000 [G]

Technická specifikace položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- zahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí _________________

61 966357 BOURÁNI PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 30.000 771.76 23 152.80

7=7,000 (A] příčný propustek Č. I 
8 8,000 |B] příčný propustek č. 2 
8=8,000 1C] příčný propustek č. 3 
7=7,000 |D] příčný propustek č. 4 

a+b+c+d-30,000 [E]
Technická specifikace položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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Z

Stavba: RFLT II1/28526 Borová - Česká Čermná

Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE
v y

Poř.í. Položka Tvd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- zahmuje bourání čel, vtokových a výrokových jímek, odstranění zábradlí _____ _______________________________________________________

62 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2 761,48 2 761.48

1- 1.000 (A)

Technická specifikace . položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

______________________________________ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ______________ _______________

63 96688 A VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 761.48 5 522,96

2 ks šachet na vtoku a výtoku příčného propustku č 3 
o rozměrech 1 x 1 x 2 m
jedná se o Šachty z kamenných kvádrů, rovnanlna na sucho

2- 2,000 (A]

Technická specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být 
uveden v doplňujícím textu k položce)

_________ _____ - položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů____________________________

9 Ostatní konstrukce a práce 1 827 769,49

Celkem: 19 200 128,10



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
Název akce:

111/28526 Borová - Česká Čermná

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní) 20481321,53 Kč bez DPH

POSOUZENÍ-

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -688 518,53 Kč bez DPH
Druh veřejnézakázk^ stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 19 792 803,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní
(absolutní hodnota)

688 518,53 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 3,36 % < 15,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 2C-IP b< dph

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 20 481 321,53 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní huňiota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 6, bodu c)
Původní smluvní cena (vstupní) 20 481 321,53 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 20 481 321,53 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 % změnu závazku.

Tabulka kodst. 7, bodu b)
Méněpráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

odečítají se
(zahrnou se do "navýšení")

Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5,6 a 7
ÍPůvodní smluvní cena (vstupní) 20 481 321,53 Kč bez DPH oocniiZENÍ:
INavýšení - souhrn z odst. 5,6 a 7
lívíceoráce o- ■ odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30% 0,00 % < 30,00 %

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 0,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 688 518,53 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -688 518,53 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1
[Vícepráce (k odst. 4) z předchozího| x w nDU | I

Vytištěno dne: 21.9.2018 Čas: 10:32 1/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



dodatku
’ AU A AT/ UCt L>r II

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího
dodatku

- 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího
dodatku

+ 0,00 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb. 
(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch.
dodatku související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch.
dodatku nesouvisející s víceoracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK
NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6

I1
Vytištěno dne: 21.9.2018 Čas: 10:32 2/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

ZAVERECNA POSOUZENI
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 20 481321,53 K" bez DPH
Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 162 247,42 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 688 518,53 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejnézakázk^ stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 19 955 050,42 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

850 765,95 Kč bez DPH 1

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 4,15% < 15,00% !

Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

POSOUZENÍ:

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 20 481 321,53 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 162 247,42 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 688 518,53 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 19 955 050,42 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl V ceně oproti výpočet provedl/a:
rekapitulační tabulce je dán
zaokrouhlováním.

VytiStino dne: 21.9.2018 Čas: 10:32 3/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Číslo stavby: 34150
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 26.042018
Název stavby :

III/28526 Borová - Česká Čermná
NázevobjekhK

SO 101 Komunikace

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Sgrávce^stavbyj^
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektamstavby(autorskýjiozor),

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838/744

1. Odpočet položek byl na základě zaměření skutečného provedeni stavby a skutečného provedení prací na stavbě. 
Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rozpočet
2. Rekapitulace ceny

Ceny uvedeny v Kč včetné DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.l (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po 

změně č. 2:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

24 782 399,05 Kč 24 978 718,43 Kč 833 107,42 Kč 0,00 Kč 24 145 611,04 Kč -636 788,01 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
^změnyč^^

833 107,42 Kč 196319,38 Kč

Odsouhlasení změny:
Název finny: Jméno a příjmení: Datum: Podpixk^ , ,

Zhotovitel: STRABAG a.s. Ing.Lukáš Hlaváček 21.09.2018

Projektant (autorský dozor): PRODIN a.s. Bc. Martin Hudec 21.09.2018

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Ing.Martin Jelínek 21.09.2018
Královéhradeckého kraje a.s.

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing.Martin Jelínek 21.09.2018

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Pavlina Močová 21.09.2018



Název stavby:
111/285 26 Borová - Česká Čermná

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH
(bez zaokrouhlení]

ZMĚNA Č.1 ZMĚNA Č.2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 554 812,91 0,00 0,00 0,00 0,00 554 812,91

SO 101 KOMUNIKACE 19 726 399,18 162 247,42 0,00 0,00 688 518,53 19 200 128,10

SO 180 DIO 200 109,44 0,00 0,00 0,00 0,00 200 109,44

CENA CELKEM bez DPH 20 481321,53 162 247,42 0,00 0,00 688 518,53 19 955 050,45

DPH 21% 4 301 077,52 34 071,96 0,00 0,00 144 588,89 4 190 560,59

CENA CELKEM 24 782 399,05 196 319,38 0,00 0,00 833 107,42 24 145 611,04
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