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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2018  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

(2)    STRABAG a.s. 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast 

Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ 60838744 

zastoupený - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 

 zapsaný  v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634 

Číslo smlouvy:  841/TC/RD/2018/029           Číslo stavby:  RDJ5 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel.:  

Ing. Zbyněk Pernica – stavbyvedoucí (tel.  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
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na zhotovení díla „II/320 Třebešov – Libel“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/320 Třebešov – 

Libel“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech 

v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu 

ve výši 22 041 826,55 Kč vč. DPH (slovy dvacetdvamilionůčtyřicetjednatisícosmsetdvacetšest 

Korun českých padesátpět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  18 216 385,58 korun českých 

DPH (21%)    3 825 440,97 korun českých 

Cena celkem  22 041 826,55 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace – hlavní náklady, ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový 

oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace – hlavní náklady, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne 

 

          Objednatel                                                                        Zhotovitel 

______________________               ______________________________________________ 

    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                Ing. Tomáš Zdeňka, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 

             hejtman     Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č 1

Název ylavln

Číslo stavbv 35950
Registrační číslo projektu : CZ 06 1.42/0 0/0,0/17 082/0007888
Smlouva o dílo uzavřená dne : 20 6 2018

Číslo zmťny

1

11/320 Třebešov - Libel
Název objckiu :

|SO 101, Komunikace - hlavní náklady
Objednatel
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Spi ovce stavby_______________________________________________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)______________________________________________________________________________________________
ID Projekt s r.o., sídlem Junova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 02497247

Zhotovitel ,___________________________________________________________________________________________________
STRABAG a s , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny____________________________________________________________________________________________________
Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny:
1) Z důvodu umístění stávajících inženýrských sítí v nepředpokládané hloubce bude nutné dešťovou kanalizaci umístit hlouběji což zvýší 
nároky na hloubení rýhy o 125,2 m3 a zásypy o 110,32 m3 - z vyjádření správců inženýrských sítí nebylo možné zcela přesně zjistit v jaké 

hloubce se tyto sítě nacházejí (jedná se o vícepráce)
2) Svodidla u ohou příčných propustů budou provedena v délce 32 m + náběhy, na místo původní délky 72,75 m (levé) a 80,25 m (pravé) 
u propustu v km 0,172 90 a původní délky 80,25 m (levé) a 80,25 m (pravé) u propustu v km 0,531 25 - po provedení reprofilace příkopů 
bylo vyhodnoceno, že původní délka byla naddimenzovaná, a proto se navrhuje jejich zkrácení (jedná se o méněpráce)
3) Stávající výtoková část u příčného propustu v km 1,658 bude zatrubněna (v součtu provedené délce kanalizace na stavbě bude nutné 
navýšit její délku o 5,1 m) - stávající čelo na výtoku po reprofílaci příkopu v dané oblasti vykazuje nevyhovující stavebně technický stav, 
který bez reprofilace nebyl zjevný, dané řešení je nejvhodnější z ekonomického hlediska a bezpečnosti silničního provozu (v daném 
prostoru by se muselo vystavět nové čelo propustu a osadit svodidla v nezbytném rozsahu - pří obnovení funkce původního výtoku 
propustu by vznikl výrazný výškový rozdíl mezi dnem příkopu a silnicí), (jedná se o vícepráce a zároveň méněpráce)
4) Z důvodu snížení náročnosti na budoucí údržbu silnice a v zájmu vylepšení odtokových poměrů bude v úseku km 1,260 do km 1,325 
podél zárubní zdi provedeno uložení obrub, umístění drenáže a zásyp kačírkem náhradou za betonové žlabovky a přídlažby z žulových 
kostek, zároveň bude minimalizován zásah do sousední zárubní zdi (vlastník zárubní zdi a přilehlého pozemku důrazně vyžadoval, aby byl 
minimalizován zásah do zárubní zdi - navržené řešení bylo odsouhlaseno při 4 KD dne 10.9.2018 všemi přítomnými včetně vlastníka 
výSe uvedeného sousedního pozemku), obdobně hude v km 1,348 do km 1,400 podél sousední zárubní zdi proveden zásyp kačírkem z 
důvodu snížení náročnosti na budoucí údržbu silnice a v zájmu vylepšení odtokových poměrů - projektant v obou výše uvedených 
případech navrhoval řešení respektující původní stav okolí komunikace (jedná se o vícepráce a zároveň méněpráce)
Jedná se o dodatečné stavební práce (bod 1,3,4), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba 
vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu
1. rekapitulace cenv
2. wjádření projektanta stavbv
3. rozpočet

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMLbez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
Č. 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1
Nová cena stavby po

změně Č. 1
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

22 125 898,73 Kč 22 041 826,55 Kč 353 949,36 Kč 269 877,20 Kč 22 041 826,55 Kč -84 072,16 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č 1:

353 949,36 Kč 269 877,20 Kč

Odsouhlasení změny
Název firm v Jméno a priimení Datum : Rodpis : 7

Zhotovitel: STRABAG a s. Ing Zbyněk Pernica

Projektant (autorský dozor): ID Projekt s.r.o. Ing Pavel Matys 1.10,1^
Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr Ing Tomáš Nowak

Technický dozor: Ing Jiří Koutník

Asistent technického dozora: Aleš Lánský



Název stavby: 
„11/320 Třebešov - Libel"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné a ostatní náklady 351 971,75 0,00 0,00 351 971,75

SO 101 Komunikace - hlavní náklady 15 229 598,97 223 039,01 292 520,13 15 160 117,83

SO 101.1 Komunikace - vedlejší náklady 364 863,80 0,00 0,00 364 863,80

SO 102 Příčný propustek v km 0,172 90 410 291,40 0,00 0,00 410 291,40

SO 103 Příčný propustek v km 0,531 25 263 564,89 0,00 0,00 263 564,89

SO 180 Dopravně inženýrská opatření 1 665 575,91 0,00 0,00 1 665 575,91

CENA CELKEM bez DPH 18 285 866,72 223 039,01 292 520,13 18 216 385,58

DPH 21 % 3 840 032,01 46 838,19 61 429,23 3 825 440,97

CENA CELKEM 22 125 898,73 269 877,20 353 949,36 22 041 826,55

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



"D■ IDProjekt s.r.o.
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Pavel Matys
E-mail:
Tel.

Věc: Vyjádření projektanta k ZBV na akci 11/320 Třebešov - Libel

Během výstavby byly zjištěny a projednány tyto změny: Z důvodu umístění 
stávajících inženýrských sítí v nepředpokládané hloubce bude nutné dešťovou kanalizaci 
umístit hlouběji což zvýší nároky na hloubení rýhy o 125,2 m3 a zásypy o 110,32 m3 - z 
vyjádření správců inženýrských sítí nebylo možné zcela přesně zjistit v jaké hloubce se tyto 
sítě nacházejí. Dále svodidla u obou příčných propustů budou provedena v délce 32 m + 
náběhy, na místo původní délky 72,75 m (levé) a 80,25 m (pravé) u propustu v km 0,172 90 a 
původní délky 80,25 m (levé) a 80,25 m (pravé) u propustu v km 0,531 25 - po provedení 
reprofílace příkopů bylo vyhodnoceno, že původní délka byla naddimenzovaná, a proto se 
navrhuje jejich zkrácení. Dále stávající výtoková část u příčného propustu v km 1,658 bude 
zatrubněna (v součtu provedené délce kanalizace na stavbě bude nutné navýšit její délku o 5,1 
m) - stávající čelo na výtoku po reprofilaci příkopu v dané oblasti vykazuje nevyhovující 
stavebně technický stav, který bez reprofílace nebyl zjevný, dané řešení je nejvhodnější z 
ekonomického hlediska a bezpečnosti silničního provozu (v daném prostoru by se muselo 
vystavět nové čelo propustu a osadit svodidla v nezbytném rozsahu - při obnovení funkce 
původního výtoku propustu by vznikl výrazný výškový rozdíl mezi dnem příkopu a silnicí). 
Dále z důvodu snížení náročnosti na budoucí údržbu silnice a v zájmu vylepšení odtokových 
poměrů bude v úseku km 1,260 do km 1,325 podél zárubní zdi provedeno uložení obrub, 
umístění drenáže a zásyp kačírkem na místo betonových žlabovek a přídlažby z žulových 
kostek, zároveň bude minimalizován zásah do sousední zárubní zdi (vlastník zárubní zdi a 
přilehlého pozemku důrazně vyžadoval, aby byl minimalizován zásah do zárubní zdi - 
navržené řešení bylo odsouhlaseno při 4. KD dne 10.9.2018 všemi přítomnými včetně 
vlastníka výše uvedeného sousedního pozemku), obdobně bude v km 1,348 do km 1,400 
podél sousední zárubní zdi proveden zásyp kačírkem z důvodu snížení náročnosti na budoucí 
údržbu silnice a v zájmu vylepšení odtokových poměrů - projektant v obou výše uvedených 
případech navrhoval řešení respektující původní stav okolí komunikace.

S navrženými změnami souhlasím. 

Ing. Pavel Matys 
projektant

IDProjekt s.r.o.
Jůnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 544 554
Fax: 494 544 524
e-mail: matys@idprojekt.cz

IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
Spis.značka : KS HK, oddíl C, vložka 33102

Bankovní spojení:
KB a.s., Rychnov n. K.
č.ú. 107-6266260237/0100



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,83 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 1,99 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,45 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 223 039,01CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 292 520,13

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -69 481,12

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

18 368 617,81

363 326,93 Kč bez DPH

82 751,09 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

18 285 866,72Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

18 133 634,51

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 152 232,21

152 232,21

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/320 Třebešov - Libel

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

18 285 866,72

+ 223 039,01

− 140 287,92

18 285 866,72

18 285 866,72

0,00 Kč bez DPH

18 285 866,72

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Vytištěno dne: 3.10.2018         Čas: 8:13 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,83 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,45 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE
+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

152 232,21 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 18 285 866,72

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 152 232,21

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce z předchozího dodatku

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z 

předchozích dodatků
82 751,09 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 18 133 634,51 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

18 285 866,72

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 18 285 866,72 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 3.10.2018         Čas: 8:13 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

18 285 866,72

+ 223 039,01

− 292 520,13

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a:

18 216 385,60

Vytištěno dne: 3.10.2018         Čas: 8:13 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

katerina.vlkova


katerina.vlkova
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 15 160 117,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 18 343 742,57Cena s daní:

Kč 3 183 624,74DPH:

Kč 15 160 117,83Cena celková:

Kč 15 229 598,97Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Rozpočet:

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 35950

SOUPIS PRACÍ
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Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 064,004  139,22  565 790,64

Zemina 2000 kg/m3

pol. č. 12920: 106,25=106,250 [A]

pol. č. 12932: 905,70m*0,50m3/m=452,850 [B]

pol. č. 129957: 23,00*0,10=2,300 [C]

pol. č. 13173.1: 82,00=82,000 [D]

pol. č. 13173.2: 68,64=68,640 [E]

pol. č. 13173.3: 200,64=200,640 [F]

pol. č. 13173.4: 56,56=56,560 [G]

pol. č. 13273.1: 595,858=595,858 [H]

pol. č. 13273.2: 135,72=135,720 [I]

pol. č. 13273.3: 181,98=181,980 [J]

pol. č. 13273.4: 136,274=136,274 [K]

pol. č. 467314: 12,93=12,930 [L]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2=4 064,004 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

1  307,868  42 861,38

(18,240+10,500+125,194)*2=307,868 [A]

aktuální množství  608 652,02 4 371,872

 2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 461,064  139,22  203 409,33

Podkladní vrstvy 2200 kg/m3

pol. č. 11332: 664,12*2,2=1 461,064 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  262,188  174,02  45 625,96

Betonová suť
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11352: 138,42m*0,15m2*2,40t/m3=49,831 [A]

pol. č. 11415: 7,72m3*2,40t/m3=18,528 [B]

pol. č. 96615: 25,622m3*2,40t/m3=61,493 [C]

pol. č. 96616: 0,847m3*2,40t/m3=2,033 [D]

pol. č. 96657: 170,90m*0,20m2*2,40t/m3=82,032 [E]

pol. č. 96688: 9ks*1,26m3*2,40t/m3=27,216 [F]

pol. č. 966345: 26,5m3*0,25t/m3=6,625 [G]

pol. č. 966346:  48,1m3*0,3t/m3=14,430 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=262,188 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  412,985  232,03  95 824,91

Penetrační makadam 2500 kg/m3

pol. č. 11333: 164,86=164,860 [A]

pol. č. 113765: 556,92m*0,01m*0,06m=0,334 [B]

Celkem: (A+B)*2,5=412,985 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  612,000  120,65  73 837,80

Nákup zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál

pol. č.: 12573.1: 612,00=612,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  54,000  225,06  12 153,24

Nákup ornice na ohumusování v tl. 0,10 m

pol. č.: 12110: 494,70=494,700 [A]

pol. č.: 18221: 5487,00m2*0,10m=548,700 [B]

Celkem: B-A=54,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  1 039 503,260

Zemní práce1
 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  664,120  171,12  113 644,21
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odtěžení zbylé konstrukce vozovky v tl. 0,40 m

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,55+52,00*1,90+92,00*3,75)m2*0,20m+(376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2*0,20m=664,120 [B]

Celkem: A+B=664,120 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  164,860  171,12  28 210,84

Odbourání penetračního makadamu PMH 32/63 v tl. 0,10 m

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2*0,10m=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,30+52,00*1,65+92,00*3,50)m2*0,10m=164,860 [B]

Celkem: A+B=164,860 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  138,420  90,49  12 525,63

Odstranění silničních obrubníků a betonového lože

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz  C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Pravá strana: 14,29+6,57=20,860 [A]

Levá strana: 7,00+4,90+1,10+3,55+1,65+78,50+14,29+6,57=117,560 [B]

Celkem: A+B=138,420 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  903,840  423,37  382 658,74

Plošné frézování asfaltobetonového souvrství ve formě reprofilace v tl. 0,15 m a 

0,11 m

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 



Aspe Firma: Strana: 5

3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavbě

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 35,00m2*0,11m=3,850 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5370,00m2*0,15m+

(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00)m2*0,11m=899,990 [B]

Celkem: A+B=903,840 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele. Nezahrnuje poplatek za skládku.

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  556,920  43,58  24 270,57

Frézování drážky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m

Pracovní spáry

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+4,00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,00+13,93+5,25+4,50=61,670 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 

32,51+24,04+15,29+5,96+4,20+3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3,70+33,95+6,2

5+24,66+7,88+13,37+5,60+10,50+6,58+17,62+14,05+5,67+21,44+2,55+1,09+15,71+5,55+0,5+24,40+0,50=495,250 [B]

Celkem: A+B=556,920 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  7,720  614,54  4 744,25

Odbourání stávající dlažby  příčného propustku v km 1,658 52

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace

(10,80+8,50)m2*0,40m=7,720 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  494,700  209,98  103 877,11

Sejmutí ornice v tl. 0,10 m

Včetně odvozu na mezideponii

viz C.1.2.3. Vzorové příčné řezy
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Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (653,00+486,00+8,00+18,00+34,00+215,00+307,00+195,00+964,00+383,00)m2*0,10m=326,300 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 

(68,00+4,00+38,00+30,00+14,00+23,00+17,00+15,00+14,00+88,00+70,00+15,00+12,00+21,00+21,00+31,00+4,00+2,00+3,00+11,00+24,00+8,00+14,00+65,00+38,00+12,

00+6,00+13,00+11,00+23,00+12,00+15,00+88,00+76,00+42,00+15,00+25,00+126,00+20,00+12,00+39,00+15,00+7,00+7,00+21,00+135,00+239,00+27,00+48,00)m2*0,10

m=168,400 [B]

Celkem: A+B=494,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 14 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  612,000  63,23  38 696,76

Vykopávka zeminy pro doplnění krajnic - vhodný nenamrzavý materiál

Včetně dopravy ze zemníku na stavbu

pol. č.: 17310: 612,00=612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  548,700  63,23  34 694,30

Vykopávka ornice z mezideponie

Vykopávka ornice ze zemníku

Včetně dopravy z mezideponie a ze zemníku na stavbu

pol. č.: 12110: 494,70=494,700 [A]

pol. č.: 014211: 54,00=54,000 [B]

Celkem: A+B=548,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  106,250  422,56  44 897,00

Seříznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m a š. 0,50 m

Včetně odvozu a uložení na skládku
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3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,00+300,00+54,00+232,00+6,00+11,00+18,00+87,00+31,00+52,00+65,00+224,00+96,00+130,00)m*0,50m*0,10m=73,800 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m*0,10m=32,450 [B]

Celkem: A+B=106,250 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  905,700  158,07  143 164,00

Vyčistění a mírné prohloubení stávajících příkopů

Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění

Sklony svahů příkopů 1:2

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+10,00+18,00+86,00+32,00+56,00+66,00+230,00+98,00+136,00=737,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 94,80+39,30+34,60=168,700 [B]

Celkem: A+B=905,700 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  23,000  553,33  12 726,59

Příčný propustek DN 500 v km 1,658 52

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.2.1. Situace

11,50+11,50=23,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  82,000  308,88  25 328,16

Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 2,05 m pro monolitické betonové 

kanalizační šachty

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy
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3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]

ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]

ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]

ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]

ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]

ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]

ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G]

ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]

ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I]

ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m*2,05m=82,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  68,640  308,88  21 201,52

Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0,68)  pro 



Aspe Firma: Strana: 10

3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

prefabrikované betonové kanalizační šachty

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Š1 - km 0,953 70: 1=1,000 [A]

Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B]

Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C]

Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [D]

Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [E]

Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [F]

Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [G]

Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [H]

Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [I]

Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [J]

Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [K]

Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [L]

Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [M]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*1,32m=68,640 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1  18,240  5 633,97

hloubení rýhy pro šachty Š1-Š10: 10ks*2*2*0,53=21,200 [A]

Š11-Š13: 2ks*2*2*0,37*(-1)=-2,960 [B]

Celkem: A+B=18,240 [C]

aktuální množství  26 835,49 86,880

 21 13173 3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  200,640  308,88  61 973,68

Hloubení jámy o rozměru 2,00/2,00 m a hl. 1,32 m (tj. 2,00 - 0,68) pro 

prefabrikované betonové uliční vpusti

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy
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3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]

UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]

UV6 - km 0,930 00: 1,00=1,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]

UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 [I]

UV9 - km 1,005 00: 1,00=1,000 [J]

UV10 - km 1,027 00: 1,00=1,000 [K]

UV11 - km 1,045 00: 1,00=1,000 [L]

UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]

UV13 - km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]

UV14 - km 1,105 00: 1,00=1,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 1,00=1,000 [P]

UV16 - km 1,140 00: 1,00=1,000 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 1,00=1,000 [R]

UV18 - km 1,185 00: 1,00=1,000 [S]

UV19 - km 1,205 00: 1,00=1,000 [T]

UV20 - km 1,225 00: 1,00=1,000 [U]

UV21 - km 1,245 00: 1,00=1,000 [V]

UV22 - km 1,259 75: 1,00=1,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 1,00=1,000 [X]

UV24 - km 1,294 00: 1,00=1,000 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 1,00=1,000 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 1,00=1,000 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2,00=2,000 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 1,00=1,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [AD]

UV31 - km 1,433 00: 1,00=1,000 [AE]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,00=2,000 [AF]

UV34: 1,00=1,000 [AG]

UV35 - km 1,533 89: 1,00=1,000 [AH]

UV36 - km 1,537 86: 1,00=1,000 [AI]

UV37 - km 1,544 35: 1,00=1,000 [AJ]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*2,00m*2,00m*1,32m=200,640 [AK]
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II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 13173 4 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  56,560  308,88  17 470,25

Hloubení jámy pro podélné propustky na sjezdech 

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva
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Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezd v km 0,007 57: 7,40m*0,80m2=5,920 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40*0,80m2=5,920 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,80m2=5,840 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40m*0,80m2=9,920 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,80m2=6,720 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40m*0,80m2=6,720 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30m*0,80m2=6,640 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,80m2=4,640 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30m*0,80m2=4,240 [I]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)m3=56,560 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  595,858  254,26  151 502,86

Hloubení rýhy š. 1,20 m a hl. 1,17 m (tj. 1,85 - 0,68) pro dešťovou kanalizaci

Včetně odvozu a uložení na skládku
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Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A]

Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]

Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]

Celkem: (A+B+C)m*1,20m*1,17m=595,858 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1  125,194  31 831,83
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II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci Úsek 1+2:

354,6*1,2*0,38=161,698 [A]

Úsek 3:

-58,50*1,20*0,52=-36,504 [B]

Celkem: A+B=125,194 [C]

aktuální množství  183 334,68 721,052

 24 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  135,720  254,26  34 508,17

Hloubení rýhy š. 1,00 m a hl. 1,17 m (tj. 1,85 - 0,68) pro kanalizační přípojky od 

uličních vpustí

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva
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3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]

UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]

UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]

UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]

UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]

UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]

UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]

UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]

UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]

UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]

UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]

UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]

UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]

UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]

UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]

UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]

UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]

UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]

UV34: 5,00=5,000 [AO]

UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]

UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]

UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*1,17m=135,720 [AS]
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Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273 3 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  181,980  254,26  46 270,23

Hloubení rýhy š. 0,50 - 0,70 m a hl. 0,60 m pro mělkou drenáž

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 

31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]

Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]

Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]

Celkem: (A+B+C)m*0,60m*0,60m=181,980 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 13273 4 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  136,274  411,84  56 123,08

Hloubení rýhy š. 0,50 m a hl. 0,30 m pro nové betonové obrubníky

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva

pol. č. 917224: 908,49m*0,50m*0,30m=136,274 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1  10,500  4 324,32

70*0,50*0,30=10,500 [A]

aktuální množství  60 447,40 146,774

 27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  612,000  228,88  140 074,56

Doplnění krajnic a svahů zeminou - vhodný nenamrzavý materiál

viz C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 765,00m*0,40m3/m*2strany=612,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  60,220  718,82  43 287,34

Zásyp jámy po zhotovení monolitických betonových kanalizačních šachet

ŠDa 0/32

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.1.1. Technická zpráva

ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [A]

ŠM2 - km 0,851 75: 1=1,000 [B]

ŠM3 - km 0,881 85: 1=1,000 [C]

ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [D]

ŠM5 - km 0,928 55: 1=1,000 [E]

ŠM6 - km 0,949 85: 1=1,000 [F]

ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [G]

ŠM8 - km 1,347 00: 1=1,000 [H]

ŠM9 - km 1,388 00: 1=1,000 [I]

ŠM10 - km 1,417 25: 1=1,000 [J]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*2,00m*2,00m*2,05m=82,000 [K]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks*1,10m*1,10m*1,80m=21,780 [L]

Celkem: K-L=60,220 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  190,796  718,82  137 147,98

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových uličních vpustí

ŠDa 0/32

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.1.1. Technická zpráva
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Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 1=1,000 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1=1,000 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1=1,000 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1=1,000 [D]

UV4 - km 0,888 00: 1=1,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 1=1,000 [F]

UV6 - km 0,930 00: 1=1,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 1=1,000 [H]

UV8 - km 0,985 00: 1=1,000 [I]

UV9 - km 1,005 00: 1=1,000 [J]

UV10 - km 1,027 00: 1=1,000 [K]

UV11 - km 1,045 00: 1=1,000 [L]

UV12 - km 1,065 00: 1=1,000 [M]

UV13 - km 1,086 50: 1=1,000 [N]

UV14 - km 1,105 00: 1=1,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 1=1,000 [P]

UV16 - km 1,140 00: 1=1,000 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 1=1,000 [R]

UV18 - km 1,185 00: 1=1,000 [S]

UV19 - km 1,205 00: 1=1,000 [T]

UV20 - km 1,225 00: 1=1,000 [U]

UV21 - km 1,245 00: 1=1,000 [V]

UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 1=1,000 [X]

UV24 - km 1,294 00: 1=1,000 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 1=1,000 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 1=1,000 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2=2,000 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 1=1,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 1=1,000 [AD]

UV31 - km 1,433 00: 1=1,000 [AE]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2=2,000 [AF]

UV34: 1=1,000 [AG]

UV35 - km 1,533 89: 1=1,000 [AH]

UV36 - km 1,537 86: 1=1,000 [AI]

UV37 - km 1,544 35: 1=1,000 [AJ]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*2,00m*2,00m*1,32m=200,640 [AK]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks*(3,14*0,50m^2/4)*1,32m=9,844 [AL]

Celkem: AK-AL=190,796 [AM]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,928  718,82  34 451,60

Zásyp jámy po zhotovení prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet

ŠDa 0/32

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.1.1. Technická zpráva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Š1 - km 0,953 70: 1=1,000 [A]

Š2 - km 1,003 70: 1=1,000 [B]

Š3 - km 1,043 70: 1=1,000 [C]

Š4 - km 1,085 20: 1=1,000 [D]

Š5 - km 1,103 66: 1=1,000 [E]

Š6 - km 1,137 94: 1=1,000 [F]

Š7 - km 1,183 70: 1=1,000 [G]

Š8 - km 1,223 70: 1=1,000 [H]

Š9 - km 1,269 70: 1=1,000 [I]

Š10 - km 1,315 75: 1=1,000 [J]

Š11 - km 1,431 50: 1=1,000 [K]

Š12 - km 1,461 50: 1=1,000 [L]

Š13 - km 1,486 50: 1=1,000 [M]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*2,00m*2,00m*1,32m=68,640 [N]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks*(3,14*1,24m^2/4)*1,32m=20,712 [O]

Celkem: N-O=47,928 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

1  2,890  2 077,39

zásyp šachet: 4,22-1,33=2,890 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  36 528,99 50,818

 31 17481 4 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  290,290  732,16  212 538,73

Zásyp rýhy š. 1,20 m a hl. 0,57 m (tj. 1,85-0,68-0,10-0,40-0,10) po zhotovení 

dešťové kanalizace

ŠD 0/63

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A]

Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]

Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]

Celkem: (A+B+C)m*1,20m*0,57m=290,290 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

1  110,322  80 773,36
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Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp dešťové kanalizace Úsek 1+2  :

354,6*1,2*0,35=148,932 [A]

Úsek 3:

-58,5*1,2*0,55=-38,610 [B]

Celkem: A+B=110,322 [C]

aktuální množství  293 312,08 400,612

 32 17481 5 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  89,320  718,82  64 205,00

Zásyp rýhy š. 1,00 m a hl. 0,77 m (tj. 1,85-0,68-0,10-0,20-0,10) po zhotovení 

kanalizačních přípojek od uličních vpustí

ŠDa 0/32

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.1.1. Technická zpráva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]

UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]

UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]

UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]

UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]

UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]

UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]

UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]

UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]

UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]

UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]

UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]

UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]

UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]

UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]

UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]

UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]

UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]

UV34: 5,00=5,000 [AO]

UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]

UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]

UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*0,77m=89,320 [AS]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17481 6 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  60,280  718,82  43 330,47

Zásyp jámy po zhotovení podélných propustků na sjezdech

Zasypání příkopu mezi sjezdem v km 0,890 71 a 0,927 66

Vhodný nenamrzavý materiál

Hutněno po vrstvách max. tl. 0,30 m

viz C.2.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 7,40m*0,40m2=2,960 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40m*0,40m2=2,960 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30m*0,40m2=2,920 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40m*0,40m2=4,960 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40m*0,40m2=3,360 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40m*0,40m2=3,360 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30m*0,40m2=3,320 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80m*0,40m2=2,320 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30m*0,40m2=2,120 [I]

Sjezd v km 0,890 71: 21,00m*0,40m2=8,400 [J]

Sjezd v km 0,927 66: 5,00m*0,40m2=2,000 [K]

Příkop: (19,00+8,00)m*0,80m2=21,600 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=60,280 [M]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 36 17581 3 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  171,821  683,92  117 511,82

Obsyp potrubí DN 160 mělké drenáže š. 0,50 - 0,70 m a v hl. 0,60 m

ŠP 8/32

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 

31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]

Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]

Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]

(A+B+C)m*0,60m*0,60m=181,980 [D]

(A+B+C)m*(3,14*0,16m^2/4)=10,159 [L]

Celkem: D-L=171,821 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 34 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  252,263  494,83  124 827,30

Obsyp potrubí DN 400 dešťové kanalizace v š. 1,20 m a tl. 0,60 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A]

Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]

Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]

(A+B+C)m*1,20m*0,60m=305,568 [D]

(A+B+C)m*(3,14*0,40m^2/4)=53,305 [E]

Celkem: D-E=252,263 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 35 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,758  523,83  22 397,92

Obsyp potrubí DN 200 kanalizačních přípojek š. 1,00 m v tl. 0,40 m

Písek 0/4

Zahutnění

viz C.1.1. Technická zpráva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]

UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]

UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]

UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]

UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]

UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [AK]

UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]

UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]

UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]

UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]

UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]

UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]

UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]

UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]

UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]

UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]

UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AL]

UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AM]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AN]

UV34: 5,00=5,000 [AO]

UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AP]

UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AQ]

UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AR]

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*1,00m*0,40m=46,400 [AS]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+AK+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR)m*(3,14*0,20m^2/4)=3,642 [AT]

Celkem: AS-AT=42,758 [AU]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 37 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 542,000  16,13  24 872,46

Urovnání pláně do sklonu 3,00%

Zahutnění pláně Edef = 45 MPa

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=1 542,000 [B]

Celkem: A+B=1 542,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 38 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  70,700  22,13  1 564,59

Urovnání a zahutnění pláně Edef = 30 MPa pod podkladním betonem na sjedech s 

podélnými propustky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1. Technická zpráva

Sjezd v km 0,007 57: 7,40*1,00=7,400 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00=7,400 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30*1,00=7,300 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40*1,00=12,400 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40*1,00=8,400 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40*1,00=8,400 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00=8,300 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00=5,800 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,00=5,300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=70,700 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 39 18110 3 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  414,976  22,13  9 183,42

Urovnání a zahutnění pláně Edef = 30 MPa pod štěrkodrtí na sjezdech

Urovnání a zahutnění pláně Edef = 30 MPa pod štěrkodrtí na u chodníku

viz C.1.1. Technická zpráva
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezd v km 0,007 57: 6,40*3,00=19,200 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 6,40*3,00=19,200 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 6,30*3,00=18,900 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 11,40*2,50=28,500 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 7,40*3,77=27,898 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 7,40*3,00=22,200 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 7,30*2,50=18,250 [G]

Sjezd v km 0,836 27: 4,75*1,40=6,650 [H]

Sjezd v km 0,848 59: 3,50*1,45=5,075 [I]

Sjezd v km 0,852 71: 4,80*2,32=11,136 [J]

Sjezd v km 0,871 04: 4,00*1,40=5,600 [K]

Sjezd v km 0,874 20: 4,30*1,94=8,342 [L]

Sjezd v km 0,884 86: 4,90*1,40=6,860 [M]

Sjezd v km 0,890 71: 15,00=15,000 [N]

Vstup v km 0,900 00: 2,50=2,500 [O]

Sjezd v km 0,927 66: 5,00*1,65=8,250 [P]

Sjezd v km 0,949 64: 9,50*1,65=15,675 [Q]

Sjezd v km 0,980 91: 4,00*2,15=8,600 [R]

Sjezd v km 1,023 12: 5,80*1,65=9,570 [S]

Sjezd v km 1,132 67: 7,98*1,50=11,970 [T]

Sjezd v km 1,239 26: 9,00*1,65=14,850 [U]

Sjezd v km 1,352 50: (6,64+9,86)*1,50=24,750 [V]

Sjezd v km 1,395 00: 35,00=35,000 [W]

Sjezd v km 1,500 00: 6,00*1,00=6,000 [X]

Stávající chodník: 54,00=54,000 [Y]

Novostavba chodníku: 11,00=11,000 [Z]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=414,976 [AA]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 40 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 487,000  28,36  155 611,32

Ohumusování v tl. 0,10 m

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 725,00+540,00+9,00+20,00+38,00+238,00+341,00+216,00+1071,00+425=3 623,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 

76,00+4,00+42,00+33,00+15,00+25,00+19,00+16,00+15,00+97,00+77,00+17,00+13,00+23,00+23,00+34,00+5,00+2,00+3,00+12,00+27,00+9,00+16,00+72,00+42,00+13,0

0+7,00+15,00+12,00+25,00+13,00+16,00+98,00+85,00+47,00+17,00+28,00+140,00+22,00+13,00+43,00+16,00+8,00+8,00+23,00+150,00+265,00+30,00+53,00=1 

864,000 [B]

Celkem: A+B=5 487,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 41 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  5 487,000  16,24  89 108,88

Hydroosev na ohumusovaných plochách

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

pol. č.: 18221: 5487,00=5 487,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 42 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  5 487,000  2,90  15 912,30

pol. č.: 18221: 5487,00=5 487,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  2 719 154,491

Základy2
 44 21361 2 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 263,750  37,80  47 769,75

Separační geotextilie u mělké drenáže i s filtrační funkcí, plošná hmotnost min. 

500g/m2, pevnost v tahu min. 4,0 KN/m

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 

31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]

Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]

Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]

Celkem: (A+B+C)m*2,50m=1 263,750 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 43 21361 1 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 542,000  34,31  52 906,02

Separační geotextilie na pláni i s filtrační funkcí, plošná hmotnost min 500g/m2, 

pevnost v tahu min. 4,0 KN/m

viz C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=1 542,000 [B]

Celkem: A+B=1 542,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  100 675,772

Svislé konstrukce3
 45 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  1,502  8 460,26  12 707,31

ŽB římsy příčného propustku v km 1,658 52

š. 0,65 m a v. 0,15 m

C 35/45n, XC4, XD3, XF4

Kotvení ocelovými trny pr.18mm do bet. kolmého čela ve dvou řadách, á 300 mm

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m*0,65m*0,15m=1,502 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

1 -1,502 -12 707,31

-1,502=-1,502 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 46 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,300  24 942,72  7 482,82

Výztuž říms u příčného propustku v km 1,658 52

0,20 t výztuže na 1,00 m3 betonu

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace,

pol. č. 317326: 1,502m3*0,20t/m3=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

1 -0,300 -7 482,82

-0,3=-0,300 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 48 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,070  2 811,49  19 877,23

Podkladní beton š. 1,00 m a tl. 0,10 m pro lůžko ŽB troub podélných propustků na 

sjezdech

C 12/15n, X0

Sjezd v km 0,007 57: 7,40*1,00*0,10=0,740 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40*1,00*0,10=0,740 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30*1,00*0,10=0,730 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40*1,00*0,10=1,240 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40*1,00*0,10=0,840 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40*1,00*0,10=0,840 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30*1,00*0,10=0,830 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80*1,00*0,10=0,580 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30*1,00*0,10=0,530 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=7,070 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,200  2 811,49  25 865,71

Podkladní beton o rozměru 2,00/2,00 m a tl. 0,10 m pro monolitické a prefabrikované 

kanalizační šachty

C 12/15n, X0
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]

ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]

ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]

ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]

ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]

ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]

ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G]

ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]

ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I]

ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]

Š1 - km 0,953 70: 1,00=1,000 [K]

Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [L]

Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [M]

Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [N]

Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [O]

Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [P]

Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [Q]

Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [R]

Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [S]

Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [T]

Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [U]

Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [V]

Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [W]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W)ks*2,00m*2,00m*0,10m=9,200 [X]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  21,210  2 969,74  62 988,19

Betonové lůžko š. 0,70 m a v. 0,20 m pro ŽB trouby podélných propustků na 

sjezdech

C20/25n, XF3

Sjezd v km 0,007 57: 7,40=7,400 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40=7,400 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30=7,300 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40=12,400 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40=8,400 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40=8,400 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30=8,300 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [I]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)m*0,30m2=21,210 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Strana: 44

3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,597  2 969,74  7 712,41

Pás š. 0,60 m u č.p. 12

C 20/25n, XC3

28,86m*0,60m*0,15m=2,597 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 465512 2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  18,540  7 301,65  135 372,59

Dlažba u podélných propustků na sjezdech z lomového kamene tl. 0,20 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Sjezd v km 0,007 57: 2*3,60=7,200 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 2*4,80=9,600 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 2*5,50=11,000 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 2*4,80=9,600 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 10,00+11,00=21,000 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 2*4,80=9,600 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 2*5,40=10,800 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 2,00+1,80=3,800 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 1,70+1,40=3,100 [I]

Sjezd v km 0,890 71: 7,00=7,000 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)m2*0,20m=18,540 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 51 465512 1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  13,896  7 301,65  101 463,73

Dlažba u příčného propustku v km 1,658 52 z lomového kamene tl. 0,20 m

Dlažba u č.p. 41 a 42 - mezi vozovkou a žlabovkami

Dlažba kolem UV 37 - km 1,544 35

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,20 m

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

8,80+10,80+8,50=28,100 [A]

(4,65*1,20+15,90*1,20+10,60*1,20)m2=37,380 [B]

(2,00*2,00)m2=4,000 [C]

Celkem: (A+B+C)m2*0,20m=13,896 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 53 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,930  3 232,71  41 798,94

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u u podélných 

propustků na sjezdech

Betonový stabilizační práh dlažby šířky 0,25 m a výšky 0,80 m u příčného 

propustku v km 1,658 52

C 20/25n, XF3

Sjezd v km 0,007 57: 2*(1,40+0,90)=4,600 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 2*(1,55+1,35)=5,800 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 2*(1,65+1,25)=5,800 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 2*(1,75+1,15)=5,800 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 2*(2,45+1,90)=8,700 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 2*(2,05+0,80)=5,700 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 2*(1,85+1,05)=5,800 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 2,65+2,45=5,100 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 2,35+2,05=4,400 [I]

Sjezd v km 0,890 71: 3,05=3,050 [J]

(4,30+3,30+2,30)=9,900 [K]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)m*0,25m*0,80m=12,930 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  395 078,804

Komunikace5
 54 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 778,600  228,55  406 499,03

ŠDa 0/32 tl. 0,20 m

Edef = 100 MPa

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,55+52,00*1,90+92,00*3,75)m2=1 778,600 [B]

Celkem: A+B=1 778,600 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 55 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  1 542,000  346,83  534 811,86

ŠDa 0/125 tl. 0,30 m

Edef = 70 MPa

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00*3,10+52,00*1,40+92,00*3,30)m2=1 542,000 [B]

Celkem: A+B=1 542,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 56 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  31,000  76,21  2 362,51

Kačírek tl. 0,10 m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(4,00+12,00+11,00+4,00)m2=31,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

1  158,906  12 110,23

kačířek u zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00,  místo dlážděných kostek

70*1,2=84,000 [A]

kačírek u zárubní zdi v km 1,348 00 – km 1,400 00

55,9*1,34=74,906 [B]

A+B=158,906 [C]

aktuální množství  14 472,74 189,906

 57 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

150MM

M2  4 182,000  173,30  724 740,60

RS CA na místě v tl. 0,15 m

Příměs 2 – 3 % zbytkové hmotnosti asfaltové emulze a 3 – 4 % hmotnostně 

cementu CEM II/R 32,5

Předpokládaná třída pevnosti vzniklé vrstvy stmelené výše uvedenými pojivy je 

C5/6

Před vlastní recyklací doplníme okraje o plochu vhodným zrnitým materiálem (např. 

ŠD 0/32 v tl. cca 0,03 m)

Recyklace je navržena včetně doplnění drobné frakce kameniva (viz výše) vč 

doplnění kameniva nad propustky SO 102 a 103, předrcení velké frakce kameniva, 

odebrání přebytečného kameniva po rozfrézování, reprofilace apod.

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

4182,00m2=4 182,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 58 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  1 062,500  49,89  53 008,13

zpevnění krajnice frézovaným materiálem, v případě chybějcího materiálu nákup a 

doplnění ŠDa 0/32 

Tl. 100 mm, zahutnit 0,03 m pod hranu sjezdu

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (170,00+300,00+54,00+232,00+6,00+11,00+18,00+87,00+31,00+52,00+65,00+224,00+96,00+130,00)m*0,50m=738,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (44,00+54,00+8,00+116,00+48,00+19,00+196,00+164,00)m*0,50m=324,500 [B]

Celkem: A+B=1 062,500 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 59 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  5 470,000  15,98  87 410,60

PIE 0,60 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B]

Celkem: A+B=5 470,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 60 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  4 105,000  19,61  80 499,05

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace vč. podrcení 
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenivem 2/4 v množství 2,0 kg/m2

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 4105,00m2=4 105,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 0,00m2=0,000 [B]

Celkem: A+B=4 105,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 61 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 531,000  10,58  174 897,98

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACP 22+ v úseku č.1

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACO 11+ a ACL 16+ v úseku č.2

PSE 0,30 kg/m2 mezi asfaltobetonovou vrstvu ACL 16+ a ACP 22+ v úseku č.2

uvedeno ve zbytkové hmotnosti asfaltu

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 3963,00m2=3 963,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5410,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 269,000 [B]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5440,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 299,000 [C]

Celkem: A+B+C=16 531,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 62 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 040,000  115,43  120 047,20

Výztužná geomříž z vysokopevnostních skelných vláken mezi ACP 22+ a ACL 

16+, š. 2,00 m, min. pevnost v tahu 100/100 kN/m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (376,00+52,00+92,00)m*2,00m=1 040,000 [B]

Celkem: A+B=1 040,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 63 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  10 069,000  227,92  2 294 926,48

ACO 11+, 50 mm

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 3840,00m2=3 840,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5370,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 229,000 [B]

Celkem: A+B=10 069,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  6 279,000  204,55  1 284 369,45

ACL 16+, 60 mm

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m2=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: (5420,00+(133,00+22,00+16,00+11,00+22,00+82,00+66,00+21,00+21,00+20,00+156,00+62,00+171,00+56,00))m2=6 279,000 [B]

Celkem: A+B=6 279,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  9 496,000  223,69  2 124 160,24

ACP 22+, 70 mm

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 4026,00m2=4 026,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5470,00m2=5 470,000 [B]

Celkem: A+B=9 496,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  77,000  1 117,83  86 072,91

Dlažba ze žulových kostek K10 u zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

(1,00+11,00+65,00)m2=77,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

1 -77,000 -86 072,91

-77=-77,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

Komunikace  7 899 843,365

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 67 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  11,200  607,75  6 806,80

Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 

52

80 % plochy čela propustku

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,80%=11,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 68 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  2,800  639,92  1 791,78

Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 

52

20 % plochy čela propustku

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,20%=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 69 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  14,000  629,69  8 815,66
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Reprofilace povrchu vtokového a výtokového čela propustku

100 % plochy čela propustku

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*1,00%=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  17 414,246

Přidružená stavební výroba7
 70 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  13,050  149,19  1 946,93

Nopová fólie kolem objektu č.p. 41 a č.p.42 v. 0,50 m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

(12,00+14,10)*0,50=13,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1  35,000  5 221,65

nopová fólie kolem zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00

70*0,5=35,000 [A]

aktuální množství  7 168,58 48,050

 71 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  14,000  348,04  4 872,56

Opatřit povrch vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52 ve 

styku se vzduchem transparentním hydrofobním nátěrem

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

1 -2,500 -870,10

-2,5=-2,500 [A]

aktuální množství  4 002,46 11,500

 72 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  16,170  638,07  10 317,59

Opatřit povrch ŽB římsy příčného propustku v km 1,658 52 ochranným nátěrem 

proti chloridům

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m*(0,15+0,65+0,15+0,10)m=16,170 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

1 -0,450 -287,13

-0,45=-0,450 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  10 030,46 15,720

Přidružená stavební výroba  21 201,507

Potrubí8
 73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  116,000  202,71  23 514,36

Kanalizační přípojky uličních vpustí

DN 200, SN 8

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 2,50=2,500 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,50=1,500 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,50=1,500 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,50=1,500 [D]

UV4 - km 0,888 00: 2,00=2,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 2,50=2,500 [F]

UV6 - km 0,930 00: 2,00=2,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 2,50=2,500 [H]

UV8 - km 0,985 00: 2,50=2,500 [I]

UV9 - km 1,005 00: 2,50=2,500 [J]

UV10 - km 1,027 00: 2,50=2,500 [K]

UV11 - km 1,045 00: 2,50=2,500 [L]

UV12 - km 1,065 00: 2,50=2,500 [M]

UV13 - km 1,086 50: 2,50=2,500 [N]

UV14 - km 1,105 00: 3,00=3,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 2,50=2,500 [P]

UV16 - km 1,140 00: 3,50=3,500 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 2,50=2,500 [R]

UV18 - km 1,185 00: 2,50=2,500 [S]

UV19 - km 1,205 00: 2,50=2,500 [T]

UV20 - km 1,225 00: 2,50=2,500 [U]

UV21 - km 1,245 00: 2,50=2,500 [V]

UV22 - km 1,259 75: 0,00=0,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 2,50=2,500 [X]

UV24 - km 1,294 00: 2,50=2,500 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 2,50=2,500 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 6,50=6,500 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 6,00+2,50=8,500 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 3,00=3,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 8,00=8,000 [AD]

UV31 - km 1,433 00: 3,00=3,000 [AE]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 3,00+4,50=7,500 [AF]

UV34: 5,00=5,000 [AG]

UV35 - km 1,533 89: 7,50=7,500 [AH]

UV36 - km 1,537 86: 0,00=0,000 [AI]

UV37 - km 1,544 35: 7,00=7,000 [AJ]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=116,000 [AK]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 74 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  424,400  2 054,76  872 040,14

Dešťová kanalizace

Plastové potrubí ULTRA RIB 2 DN 400, SN 10

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,085 20 (Š4): 5,60+31,60+21,00+36,50+42,50=137,200 [A]

Úsek č.2 km 1,103 66 (Š5) - km 1,315 75 (Š10): 5,20+77,50+89,50+12,70+23,50+3,90+5,10=217,400 [B]

Úsek č.3 km 1,417 25 (ŠM10) - km 1,486,50 (Š13): 14,60+5,90+34,80+14,50=69,800 [C]

Celkem: A+B+C=424,400 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

1  5,100  10 479,28

dešťová kanalizace Úsek 1:  217 m + 

Úsek 2:  138 m +

Úsek 3:  58,5 m +

 zatrubnění příkopu KM 1,642 - propust KM 1,658:  16 m

=429,500 [A]

(A) - 424,4 (SoD) =5,100 [B]

aktuální množství  882 519,42 429,500

 75 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  505,500  163,11  82 452,11

Mělká drenáž

Flexibilní drenážní trubka PE DN 160

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Úsek č.1 km 0,953 70 (Š1) - km 1,315 75 (Š10): 

31,00+21,00+23,00+19,00+21,00+22,50+17,50+19,50+18,00+25,50+21,00+21,00+21,00+21,00+27,00+24,00+23,50=376,500 [A]

Úsek č.2 km 1,350 00 (UV26) - km 1,399 50: 41,00+11,50=52,500 [B]

Úsek č.3 km 1,431 50 (Š11) - km 1,507 00: 31,00+45,50=76,500 [C]

Celkem: A+B+C=505,500 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 76 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  13,000  15 797,46  205 366,98

Prefabrikované betonové kanalizační šachty pr. 1,00 m a hl. 1,75 m

Šachtové dno v. 0,95 m, 2x šachtová skruž v 0,25 m, zákrytová deska v. 0,18 m, 

vyrovnávací prstenec v. 0,10 m a poklop s rámem v. 0,16 m s třídou zatížení 400

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Š1 - km 0,953 70: 1,00=1,000 [A]

Š2 - km 1,003 70: 1,00=1,000 [B]

Š3 - km 1,043 70: 1,00=1,000 [C]

Š4 - km 1,085 20: 1,00=1,000 [D]

Š5 - km 1,103 66: 1,00=1,000 [E]

Š6 - km 1,137 94: 1,00=1,000 [F]

Š7 - km 1,183 70: 1,00=1,000 [G]

Š8 - km 1,223 70: 1,00=1,000 [H]

Š9 - km 1,269 70: 1,00=1,000 [I]

Š10 - km 1,315 75: 1,00=1,000 [J]

Š11 - km 1,431 50: 1,00=1,000 [K]

Š12 - km 1,461 50: 1,00=1,000 [L]

Š13 - km 1,486 50: 1,00=1,000 [M]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)ks=13,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 77 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  10,000  15 797,46  157 974,60

Monolitické betonové kanalizační šachty

Vnitřní rozměr 0,70/0,70 m a hl. 1,75 m, tl. stěny 0,20 m, C 30/37n

tj. (1,10*1,10-0,70*0,70)m2*1,75m + 1,10m*1,10m*0,20m = 1,50 m3 betonu na 1 ks 

šachty 

Včetně poklopu o vnitřním rozměru 0,70/0,70 m v. 0,075 m s třídou zatížení D400

Včetně výztuže - 0,20 t výztuže na 1,00 m3 betonu, tj. 1,50*0,20 = 0,30 t na 1 ks 

šachty

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

ŠM1 - km 0,819 35: 1,00=1,000 [A]

ŠM2 - km 0,851 75: 1,00=1,000 [B]

ŠM3 - km 0,881 85: 1,00=1,000 [C]

ŠM4 - km 0,903 10: 1,00=1,000 [D]

ŠM5 - km 0,928 55: 1,00=1,000 [E]

ŠM6 - km 0,949 85: 1,00=1,000 [F]

ŠM7 - km 0,978 30: 1,00=1,000 [G]

ŠM8 - km 1,347 00: 1,00=1,000 [H]

ŠM9 - km 1,388 00: 1,00=1,000 [I]

ŠM10 - km 1,417 25: 1,00=1,000 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)ks=10,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 78 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  38,000  5 155,63  195 913,94

Prefabrikované betonové uliční vpusti s kalovým prostorem

Včetně pozinkovaného čistícího koše a ocelové litinové mříže D400

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace



Aspe Firma: Strana: 63

3.6.1.10

II/320 Třebešov - Libel (STRABAG)

Komunikace - hlavní náklady

Komunikace - hlavní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]

UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]

UV5 - km 0,905 00: 1,00=1,000 [F]

UV6 - km 0,930 00: 1,00=1,000 [G]

UV7 - km 0,955 00: 1,00=1,000 [H]

UV8 - km 0,985 00: 1,00=1,000 [I]

UV9 - km 1,005 00: 1,00=1,000 [J]

UV10 - km 1,027 00: 1,00=1,000 [K]

UV11 - km 1,045 00: 1,00=1,000 [L]

UV12 - km 1,065 00: 1,00=1,000 [M]

UV13 - km 1,086 50: 1,00=1,000 [N]

UV14 - km 1,105 00: 1,00=1,000 [O]

UV15 - km 1,122 50: 1,00=1,000 [P]

UV16 - km 1,140 00: 1,00=1,000 [Q]

UV17 - km 1,165 00: 1,00=1,000 [R]

UV18 - km 1,185 00: 1,00=1,000 [S]

UV19 - km 1,205 00: 1,00=1,000 [T]

UV20 - km 1,225 00: 1,00=1,000 [U]

UV21 - km 1,245 00: 1,00=1,000 [V]

UV22 - km 1,259 75: 1,00=1,000 [W]

UV23 - km 1,271 00: 1,00=1,000 [X]

UV24 - km 1,294 00: 1,00=1,000 [Y]

UV25 - km 1,317 00: 1,00=1,000 [Z]

UV26 - km 1,350 00: 1,00=1,000 [AA]

UV27 a UV28 - km 1,390 00: 2,00=2,000 [AB]

UV29 - km 1,413 80: 1,00=1,000 [AC]

UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [AD]

UV31 - km 1,433 00: 1,00=1,000 [AE]

UV32 a UV33 - km 1,463 00: 2,00=2,000 [AF]

UV34: 1,00=1,000 [AG]

UV35 - km 1,533 89: 1,00=1,000 [AH]

UV36 - km 1,537 86: 1,00=1,000 [AI]

UV37 - km 1,544 35: 1,00=1,000 [AJ]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ)ks=38,000 [AK]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 79 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  31,000  1 136,54  35 232,74

Výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů

viz C.1.1. Technická zpráva

31,00ks=31,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 80 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  7,000  1 198,17  8 387,19

Vysekání otvoru do stávající betonové dešťové kanalizace pro zaústění plastového 

potrubí DN 200 od uličních vpustí

viz C.1.1. Technická zpráva

UV0 - km 0,783 25: 1,00=1,000 [A]

UV1 - km 0,823 00: 1,00=1,000 [B]

UV2 - km 0,843 00: 1,00=1,000 [C]

UV3 - km 0,863 00: 1,00=1,000 [D]

UV4 - km 0,888 00: 1,00=1,000 [E]

UV30 - km 1,414 60: 1,00=1,000 [F]

UV34: 1,00=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  1 591 361,348

Ostatní konstrukce a práce9
 81 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,000  3 712,40  48 261,20

Silniční dvoumadlové zábradlí v. 1,10 m u příčného propustku v km 1,658 52

Včetně patních desek

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2,45+3,65+3,45+3,45)m=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 82 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  313,500  1 252,94  392 796,69

Jednostranné ocelové svodidlo

Včetně dlouhých výškových náběhů dl. 12,00 m

Úroveň zadržení H1

Pracovní šířka W5 (1,53)

viz C.2.1. Technická zpráva, C.3.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Příčný propustek v km 0,172 90: (72,75+80,25)m=153,000 [A]

Příčný propustek v km 0,531 25: (80,25+80,25)m=160,500 [B]

Celkem: A+B=313,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

1 -121,500 -152 232,21

zkrácení délek svodidel na příčných propustcích KM 0,172 a KM 0,531:

skutečná délka: (32+2*8)*4=192,000 [B]

(B) - 313,5 (SoD) =- 121,500 [C]

aktuální množství  240 564,48 192,000

 83 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  56,000  336,44  18 840,64

Z 11a,b plastové otevřené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Směrové sloupky s kovovým bodcem ve spodní části sloupku pro zabudování do 

krajnice zatlučením

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

56,00ks=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 84 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  56,000  40,60  2 273,60

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva

56,00ks=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 85 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  14,000  290,03  4 060,42

Nástavce na svodidla

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Příčný propustek v km 0,172 90: 6,00ks=6,000 [A]

Příčný propustek v km 0,531 25: 8,00ks=8,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 86 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  47,000  1 461,76  68 702,72

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

P 4: 1,00*4,00=4,000 [A]

IS 3c + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B]

P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]

IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [D]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [E]

P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F]

P 2: 1,00*5,00=5,000 [G]

IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00*1,00=3,000 [H]

A 12b: 1,00*2,00=2,000 [I]

P 2 + E 2b: 2,00*3,00=6,000 [J]

k P 2 doplnit E 2b: 1,00*1,00=1,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=47,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 87 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  40,000  58,01  2 320,40

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

P 4: 1,00*4,00=4,000 [A]

IS 3c + IS 3c: 2,00*1,00=2,000 [B]

P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]

IZ 4a + A 7a + E 4: 3,00*2,00=6,000 [D]

IZ 4b + A 7a + E 4: 3,00*1,00=3,000 [E]

P 4 + E 2b: 2,00*8,00=16,000 [F]

P 2: 1,00*1,00=1,000 [G]

IS 3b + IS 3b + IS 3b: 3,00*1,00=3,000 [H]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 88 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  23,000  87,01  2 001,23

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

P 4: 1,00*4,00=4,000 [A]

IS 3c + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]

IZ 4a + A 7a + E 4: 1,00*2,00=2,000 [D]

IZ 4b + A 7a + E 4: 1,00*1,00=1,000 [E]

P 4 + E 2b: 1,00*8,00=8,000 [F]

P 2: 1,00*1,00=1,000 [G]

IS 3b + IS 3b + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [H]

IZ 4b: 1,00*1,00=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23,000 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 89 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  32,000  1 612,58  51 602,56

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

P 4: 1,00*4,00=4,000 [A]

IS 3c + IS 3c: 1,00*1,00=1,000 [B]

P 1: 1,00*4,00=4,000 [C]

IZ 4a: 1,00*2,00=2,000 [D]

IZ 4b: 1,00*2,00=2,000 [E]

P 4 + E 2b: 1,00*8,00=8,000 [F]

P 2: 1,00*5,00=5,000 [G]

IS 3b + IS 3b + IS 3b: 1,00*1,00=1,000 [H]

A 12b: 1,00*2,00=2,000 [I]

P 2 + E 2b: 1,00*3,00=3,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=32,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 90 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  412,645  69,61  28 724,22

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A]

V4 (0,125): (468,00+323,00+318,40+334,40+24,80+104,80+779,60+16,00+685,60+11,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [B]

V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+11,00)m/1,00*0,50*0,125m=2,813 [C]

Celkem: A+B+C=412,645 [D]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 91 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  412,645  255,23  105 319,38

Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt 

a na předchozí značení barvou

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

V2b (1,50/1,50/0,125): (12,00+12,00+24,00+36,00+41,50+18,00)m/3,00*1,50*0,125m=8,969 [A]

V4 (0,125): (468,00+323,00+318,40+334,40+24,80+104,80+779,60+16,00+685,60+11,00+93,80+47,50)m*0,125m=400,863 [B]

V4 (0,50/0,50/0,125): (12,00+13,00+9,00+11,00)m/1,00*0,50*0,125m=2,813 [C]

Celkem: A+B+C=412,645 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 92 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  61,550  817,20  50 298,66

Betonové vodící proužky 0,25/0,50/0,08 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

Vyspárování cementovou maltou M25-XF3

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 0,00m*0,25m=0,000 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 

(9,37+5,00+7,93+2,20+22,75+5,70+3,25+2,30+12,40+1,75+9,10+22,30+27,10+5,00+17,35+6,50+4,50+2,85+4,10+25,10+8,95+23,65+11,20+1,85+4,00)m*0,25m=61,550 

[B]

Celkem: A+B=61,550 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 93 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000  522,06  12 529,44

Nápis "BUS"

1x barva + 1x plast

viz C.1.2.1. Situace

Barva: 2,00zastávky*(2,00*3,00písmena)=12,000 [A]

Plast: 2,00zastávky*(2,00*3,00písmena)=12,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 94 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  908,490  396,08  359 834,72

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m

Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min. 0,10 m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

Betonový silniční obrubník 0,15/0,25 m:

Pravá strana: 

12,50+22,00+16,30+13,75+11,85+56,22+35,01+4,69+4,50+17,83+52,67+7,00+7,35+20,61+6,14+13,10+13,90+20,00+1,32+2,19+3,26+1,27+10,50+12,24+10,76+8,18+5,2

2+1,00+4,71+8,28+3,33=407,680 [A]

Levá strana: 

6,00+9,50+6,20+16,69+6,70+9,35+5,73+11,77+12,64+4,18+1,57+0,32+1,27+3,99+4,76+13,79+29,49+3,17+6,45+6,64+1,48+5,22+17,57+11,43+12,29+7,93+10,11+6,00+3

,62+7,48+6,01+3,00=252,350 [B]

Betonový nájezdový obrubník 0,15/0,15 m

Pravá strana: 5,00+9,50+4,00+3,40+5,80+3,87+9,00+16,85+5,25+1,00+6,64+9,86+16,85+4,88+8,00+2,00+11,35+9,09+6,00+14,29+6,57=159,200 [C]

Levá strana: 4,75+3,50+4,00+4,90+1,10+3,55+1,65+1,00+1,02+1,48+3,53+1,45+1,33=33,260 [D]

Betonový náběhový obrubník 0,15/0,15-0,25 m

Pravá strana: 30ks*1,00m=30,000 [E]

Levá strana: 26ks*1,00m=26,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=908,490 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

1  70,000  27 725,60

navýšení délky obrub u opěrné zdi KM 1,260-1,330: 70=70,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  387 560,32 978,490

 95 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  70,700  1 528,08  108 035,26

Trouby TZH-Q 30/250

Včetně podkladních betonových pražců

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Sjezd v km 0,007 57: 7,40=7,400 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 7,40=7,400 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 7,30=7,300 [C]

Sjezd v km 0,135 86: 12,40=12,400 [D]

Sjezd v km 0,228 89: 8,40=8,400 [E]

Sjezd v km 0,301 79: 8,40=8,400 [F]

Sjezd v km 0,632 81: 8,30=8,300 [G]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [H]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=70,700 [J]

:

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 96 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  129,750  77,83  10 098,44

Řezání asfaltového krytu v místech napojení

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: 5,00+5,25+4,90=15,150 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 5,96+8,75+4,41+11,80+4,50+3,30+11,11+3,70+6,25+13,37+10,50+5,55+0,50+24,40+0,50=114,600 [B]

Celkem: A+B=129,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 97 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,334  91 566,56  30 583,23

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka včetně ošetření do vyfrézované drážky 

0,01/0,06 m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úsek č.1 km 0,000 00 - 0,765 00: (5,00+4,00+4,00+3,50+9,00+7,49+5,00+13,93+5,25+4,50)m*0,01m*0,06m=0,037 [A]

Úsek č.2 km 0,765 00 - 1,696 93: 

(32,51+24,04+15,29+5,96+4,20+3,56+7,11+15,27+8,75+7,24+4,41+27,26+18,38+10,33+10,28+11,80+6,61+7,27+4,57+11,52+3,08+11,11+9,84+3,30+9,99+3,70+33,95+6,

25+24,66+7,88+13,37+5,60+10,50+6,58+17,62+14,05+5,67+21,44+2,55+1,09+15,71+5,55+0,5+24,40+0,50)m*0,01m*0,06m=0,297 [B]

Celkem: A+B=0,334 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 98 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  269,850  439,62  118 631,46

Betonové žlabovky š. 0,57 m

Uložení do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10m

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace, C.1.2.3. Vzorové příčné řezy

4,65+15,90+10,60+70,00+94,80+39,30+34,60=269,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

1 -70,000 -30 773,40

odpočet žlabovek u opěrné zdi KM 1,260-1,330: -70=-70,000 [A]

aktuální množství  87 858,06 199,850

 99 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  11,200  157,78  1 767,14

Očištění povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52

80 % plochy čela propustku

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,80%=11,200 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 100 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  2,800  315,55  883,54

Očištění povrchu vtokového a výtokového čela příčného propustku v km 1,658 52

20% plochy čela propustku

Výměra vygenerována v grafickém prostředí MicroStation

viz C.1.1. Technická zpráva

(2,50+3,50+4,50+3,50)m2*0,20%=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 101 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  25,622  1 236,27  31 675,71

Vybourání stávající betonové plochy u zárubní zdi v km 1,271 00 – km 1,326 00

Vybourání zídky u č.p. 12 z betonu š. 0,50 m a v. 0,75 m

Vybourání pásu š. 0,60 č.p. 12

Vybourání schodů u č.p. 42

Vybourání stávajícího kolmého čela podélného propustku na sjezdu v km 0,890 71 

dl. 2,20 m, š. 0,25 m a v. 1,00 m

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(11,00+65,00)m*0,20m=15,200 [A]

(1,00+4,71+8,28+3,33)m*0,50m*0,75m=6,495 [B]

20,86m*0,60m*0,15m=1,877 [C]

1,50=1,500 [D]

2,20m*0,25m*1,00m=0,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=25,622 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 102 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,847  2 472,55  2 094,25

Odbourání stávajících říms příčného propustku v km 1,658 52
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

š. 0,55 m a v. 0,10 m

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

(3,00+4,30+4,10+4,00)m*0,55m*0,10m=0,847 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

1 -0,847 -2 094,25

-0,847=-0,847 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 103 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  26,500  340,30  9 017,95

Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 300 na sjezdu

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Sjezd v km 0,007 57: 5,50=5,500 [A]

Sjezd v km 0,021 96: 3,50=3,500 [B]

Sjezd v km 0,043 20: 4,00=4,000 [C]

Sjezd v km 0,228 89: 7,00=7,000 [D]

Sjezd v km 0,301 79: 6,50=6,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=26,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 104 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  48,100  609,07  29 296,27

Vybourání stávajícího potrubí podélných propustku DN 400 na sjezdu

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

Sjezd v km 0,135 86: 11,00=11,000 [A]

Sjezd v km 0,852 71: 5,80=5,800 [B]

Sjezd v km 0,874 20: 5,30=5,300 [C]

Sjezd v km 0,890 71: 21,00=21,000 [D]

Sjezd v km 0,927 66: 5,00=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=48,100 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 105 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M  170,900  191,03  32 647,03

Odstranění stávajících betonových žlabovek š. 0,57 m a betonového lože

Včetně odvozu a uložení na skládku

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

19,00+8,00+70,00+39,30+34,60=170,900 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 106 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  9,000  1 218,13  10 963,17

Vybourání stávajících kanalizačních šachet na stávající dešťové kanalizaci

Včetně odvozu a uložení na skládku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35950

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1. Technická zpráva, C.1.2.1. Situace

ŠM1 - km 0,819 35: 1=1,000 [A]

ŠM3 - km 0,881 85: 1=1,000 [B]

ŠM4 - km 0,903 10: 1=1,000 [C]

ŠM5 - km 0,928 55: 1=1,000 [D]

ŠM7 - km 0,978 30: 1=1,000 [E]

UV22 - km 1,259 75: 1=1,000 [F]

ŠM8 - km 1,347 00: 1=1,000 [G]

ŠM10 - km 1,417 25: 1=1,000 [H]

UV37 - km 1,544 35: 1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 375 885,079

 15 160 117,83Celkem:
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