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SMLOUVA 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

(1)    Město Dvůr Králové nad Labem 

Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

IČ: 002 77 819 

DIČ: CZ00277819  

zastoupený starostou Ing. Janem Jarolímem 

bankovní spojení: ČSOB 

č. účtu: 273 090 363/0300 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    EUROVIA CS, a.s. 

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený *** *** ***, dle plné moci  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1561, 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

Na základě úpravy termínů v části této veřejné zakázky realizované Údržbou silnic 

Královéhradeckého kraje, a.s., která zcela a vzájemně ovlivňuje oba investory a v  souladu s § 

212, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/300 Dvůr 

Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad 

Labem – Kocbeře – I. etapa“, včetně změn č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 7 221 533,57 Kč bez DPH (slovy: sedm 

milionu dvě stě dvacet jedna tisíc pět set třicet tři celých 57/100 Korun českých) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 

cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 

v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 
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5. Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující 

termíny takto:  
   

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Příslušné údaje 

Datum zahájení prací  1.1.3.2 
09.07.2018 – termín určený 

zadavatelem. 

Doba pro dokončení „Stavby“ 1.1.3.3. 
16 týdnů - od termínu určeného 

zadavatelem - zůstává nezměněna. 

Termín dokončení prací „Stavby“  
18.11.2018 – upraven dle ÚS KHK, 

a.s. 

Doba realizace prací – „prodloužení 

rozjezdu“ do ulice Čelakovského 
 2 týdny! 

Termín dokončení prací – 

„prodloužení rozjezdu“ do ulice 

Čelakovského   
 

18.11.2018 – upraven dle ÚS KHK, 

a.s. 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 
 

6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby (30.12.2018) – termín 

upraven dle ÚS KHK, a.s. 

Doba realizace Díla (bez přerušení 

prací) 
 16 týdnů + 6 týdnů 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.  

 

Smlouva byla schválena Radou Města Dvora Králové nad Labem dne 23.10.2018, číslo 

usnesení R/646/218 - 146. RM. 

  

                                           

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  

    

                            V Hradci Králové dne               

......................................... 

         Objednatel 

      Ing. Jan Jarolím 

       starosta města 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

 *** *** *** 

 *** *** *** 

dle plné moci 

 


