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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2018  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     SaM silnice a mosty a.s. 

 Máchova 1179, 470 01 Česká Lípa     

IČO: 250 18 094 

DIČ: CZ25018094  

zastoupený Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa 

č. účtu 254242-421-0100 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/27932 Markvartice - Rakov - Střevač.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/27932 

Markvartice - Rakov - Střevač, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 35 808 217,00 Kč vč. DPH (slovy 

třicetpětmilionůosmsetosmtisícdvěstěsedmnáct Korun českých) v souladu se zněním 

nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  29 593 567,77 korun českých 

DPH (21%)    6 214 649,23 korun českých 

Cena celkem  35 808 217,00 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice III/27932 Rakov – Střevač (pro I. sekci), 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se 

nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 

Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Oprava silnice 

III/27932 Rakov – Střevač (pro I. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Dušan Drahoš 

předseda představenstva 

 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 2,85 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 372 745,25CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 472 425,00

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -99 679,75

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

29 693 247,52

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

29 693 247,52Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

29 593 567,77

stavební práce

Kč bez DPH

+ 372 745,25

− 472 425,00

845 170,25

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/27932 Markvartice - Rakov - Střevač

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

29 693 247,52

+ 0,00

− 0,00

29 693 247,52

29 693 247,52

0,00 Kč bez DPH

29 693 247,52

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Vytištěno dne: 6.11.2018         Čas: 9:00 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 2,85 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE
+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

845 170,25 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 29 693 247,52

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 372 745,25

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 472 425,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce z předchozího dodatku

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z 

předchozích dodatků
0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 29 593 567,77 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

29 693 247,52

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 29 693 247,52 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 6.11.2018         Čas: 9:00 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

29 693 247,52

+ 372 745,25

− 472 425,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a:

29 593 567,77

Vytištěno dne: 6.11.2018         Čas: 9:00 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Cisíostavby: 33170 a 33179
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 3.7.2018

Číslo změny :

1

III/27932 Rakov - Střevač a Markvartice - Rakov

Názevobjektin

Objednatel:
[Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby:
[ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové, ÍČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________________
IMDS Projekt, Forsterova 175,566 01 Vysoké Mýto, odpovědný projektant Ing. Lukáš Tobeš

1

Zhotovitel:___________________________________________________________
Is a M silnice a mosty a.s., Máchova 1129,470 01 Česká Lípa, IČ 25018094

Popis a zdůvodnžní změny:____________________________________________________________________________________________________
Při závěrečné prohlídce stavby došlo k přesnému přeměření položek a bylo zjištěno, že některé položky rozpočtu nebyly provedeny v 
celém rozsahu. Některé položky byly provedeny obcí již před zahájením stavby( kanalizační vpusti a pod.)Tyto položky jsou 
specifikovány v ZBV na SO 101 a jsou vyčísleny jako MÉNĚPRÁCE. Po ukončeni stavebních prací na první etapě, realizované v roce 

2018,bylo SS Khk nahlášeno poškození silnice 111/27933 , po které vedla objízdná trasa - viz dopis SS KHk a žádá prácejcteré jsou na 
její opravu odhadovány na cca dva dny, provést nejdéle do konce listopadu 2018. . Toto je specifikováno v ZBV na SO 101 jako 
VÍCEPRÁCE.

Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná sc o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. ZBV č. 1/2018 - méněpráce na SO 101
2. ZBV č. 2/2018 - vícepráce na SO 101
3. Tabulka REKAPITULACE CENY
4. Soupis objektů s DPH
5. Dopis SS Khk

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatku (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):
Cena navrhovaných změn č. 1:

Nová cena stavby po 
změně č. 1:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:

méněpráce vícepráce

35 928 829,50 Kč 35 928 829,50 Kč 571 634,25 Kč 451 021,75 Kč 35 808 217,00 Kč 120 612,50 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1:

571 634,25 Kč 451 021,75 Kč

Odsouhlaseni změny:

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:
Podj^s: /

Zhotovitel: S a M silnice a mosty as.
lh<j.

Projektant: MDS Projekt Ing. Lukáš Tobeš 1. v
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNÍC 

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Jelínek Martin

Technický dozor: Ing. Jelínek Martin

Asistent technického dozora: Petr Bulíček



Název stavby:
111/27932 Rakov - Střevač a Markvartice - Rakov1

Rekapitulace ceny

Za dodavatele: S a M silnice a mosty a.s.

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM 
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

1. SEKCE 111/27932 Rakov - Střevač realizace 2018

SO-001 Všeobecné a předběžné položky 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

SO-101
Oprava silnice
111/27932 Rakov - Střevač

17 821 813,71 372 745,25 472 425,00 0,00 0,00 17 722 133,96

SO-151 Dočasné dopravní opatření - DIO 425 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 524,00

CENA CELKEM bez DPH za l.SEKCI 18 647 337,71 372 745,25 472 425,00 0,00 0,00 18 547 657,96

CENA CELKEM s DPH za l.SEKCI 22 563 278,63 451 021,75 -571 634,25 22 442 666,13

2. SEKCE 111/27932 Markvartice - Rakov realizace 2019

SO - 001 Všeobecné a předběžné položky 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

SO -101
Oprava silnice
111/27932 Markvartice - Rakov

10 376 854,81 0,00 0,00 0,00 0,00 10 376 854,81

SO -151 Dočasné dopravní opatření - DIO 369 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 055,00

CENA CELKEM bez DPH za 2.SEKCI 11 045 909,81 0,00 0,00 0,00 0,00 11 045 909,81

CENA CELKEM bez DPH za 1. a 2. SEKCI 29 693 247,52 372 745,25 472 425,00 0,00 0,00 29 593 567,77

DPH 21 % 6 235 581,98 78 276,50 99 209,25 0,00 0,00 6 214 649,23

CENA CELKEM včetně DPH 35 928 829,50 451 021,75 571 634,25 0,00 0,00 35 808 217,00

ZaTDI: ÚSKHKa.s.



SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačíce, Kutnohorská 59

NA zn.:

Vyfaaje:

Mobil:

E-mail:

Počet listů:

Datum.

SSKHK/SSZ 018/MS/303-18 
Bc. Jan Kom íiek

2018

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s.
OPRS Jičín

Věc: „Zhoršen ý stav objízdné trasy na silnici číslo III/27933 v rámci akce 
IH/2í 932 Markvartice - Rakov - Střevač, okres Jičín

V rámci objízdné basy vedené na silnici číslo III/27933 došlo vzhledem k velkému zatížené této 
vozovky k propadu jízdnir > pruhu z důvodu rekonstrukce silnice III/27932. Zhoršený stav vozovky je 
monitorován v systému záví d pod ID 101476 (viz foto).

Žádáme o uvolněni finančních prostředku na opravu této závady v rámci stavební akce IH/27932 

Markvartice - Rakov - Stře ač před zahájením zimní údržby 2018.

I

Inspektor silniční šiti 
Cestmistrovství Kopk Ino 

I

I.

lx fotodokumentace

_______________ ____________________________________________________ _____________________

Správa silnic Královéhradeckého kraj Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 

KS v Hradci Králové, oddíl P violko 146, IČ: 70947 996, DIČ: CZ70947996, www.sskhk.cz, e-mail: $skhk@ sskhk.cz



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:22:556. 11. 2018Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 17 722 133,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 21 443 782,09Cena s daní:

Kč 3 721 648,13DPH:

Kč 17 722 133,96Cena celková:

Kč 17 821 813,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Rozpočet:

III/27932 RAKOV - STŘEVAČ (SaM)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 33170

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 11:22:556. 11. 2018Datum:3.6.1.10

III/27932 RAKOV - STŘEVAČ (SaM)

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33170

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  114,290  120,00  13 714,80

Poplatky za uložení suti z kamene, betonu, malty a železobetonu. Skládka bude 

řešena v režii dodavatele.

položka 11352:  18,0*0,1=1,800 [A]

položka 96616:  34,15=34,150 [B]

položka 96687: 16*1,0=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=51,950 [D] m3

Celkem: D*2,2=114,290 [E]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -15,000 -1 800,00

aktuální množství  11 914,80 99,290

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 615,813  50,00  280 790,65

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku. Skládka bude řešena v režii 

dodavatele.

položka 12273:  453,506=453,506 [A]

položka 12920:  223,0=223,000 [B]

položka 12931:  7640,0*0,25=1 910,000 [C]

položka 12980:  10,0*0,2=2,000 [D]

položka 12946:  172,0*0,1=17,200 [E]

položka 12958:  54,0*0,1=5,400 [F]

položka 12996:  18,0*0,1=1,800 [G]

položka 13173:  220,80=220,800 [H]

položka 13273a: 254,75=254,750 [I]

položka 13273b: 31,44=31,440 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 119,896 [K] m3

Celkem: K*1,8=5 615,813 [L]  t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  326,700  250,00  81 675,00

Poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem. Skládka bude řešena v režii 
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dodavatele.

položka 11313:  148,5*2,2=326,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  374 380,450

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 000,000  120,00  120 000,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

křoviny a větve v obnovované krajnici, předpoklad 500,0*2,0=1 000,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  148,500  800,00  118 800,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě rozebrání krytu vozovky u obnovy uličních vpustí a čel propustků, tl. 0,15 * plocha:

uliční vpusti předpoklad 16ks: 0,15*1,0*2,5 * 16 =6,000 [A]  m3

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 0,15*1,0*9,0=1,350 [B] m3

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad 800,0 m2 plochy:0,15*800=120,000 [C] m3

žlaby z žulových kostek šířky 0,5m  * délka: 0,5*0,15*(8,0+50,0)=4,350 [D] 

propustek v km 0,368: 0,15*10,0*2,0=3,000 [E]

propustek v km 0,995: 0,15*6,0*2,0=1,800 [F]

propustek v km 3,488: 0,15*10,0*2,0=3,000 [G]

propustek v km 3,751: 0,15*10,0*2,0*2=6,000 [H]

prodloužený propustek 4,466: 0,15*20,0=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=148,500 [J] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  18,000  84,00  1 512,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
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odstranění bet. silničních obrub včetně obetonování délky 13,0+3,0+2,0=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  12,420  850,00  10 557,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

 tl.  0,09 m v místech napojení na stávající , šířky 2,0m * délka napojení:

0,09*2,0*(11,0+13,0+12,0+4,0+4,0+4,0+5,0+16,0)=12,420 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 101 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  0,000  1 350,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  51,975  70 166,25

385*0,135=51,975 [A]

aktuální množství  70 166,25 51,975

 8 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  544,000  94,00  51 136,00

pro onovu 16 uličních vpustí: 16* 1 dny *4 =64,000 [A]

pro onovu čel 10 propustků: 10* 2 dny *24 =480,000 [B]

Celkem: A+B=544,000 [C]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  27,000  49,00  1 323,00



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 11:22:556. 11. 2018Datum:3.6.1.10

III/27932 RAKOV - STŘEVAČ (SaM)

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33170

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sejmutí humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

v km 0,368: 4,0*10,0=40,000 [A] m2

v km 0,995: 4,0*6,0=24,000 [B]

v km 3,488: 4,0*10,0=40,000 [C]

v km 3,751: 2*4,0*10,0=80,000 [D]

 v km 4,466: 2*5,5=11,000 [E]

podél  žlabu z žulových kostek v km 1,450-1,500, délka* šířka* výška: (50,0)*1,5 =75,000 [F] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F=270,000 [G] m2

Celkem G*0,1=27,000 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  453,506  115,00  52 153,19

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

v místě hloubkové sanace tl. 0,42 m,předpoklad: 0,42*800,0=336,000 [A]

žlaby z žulových kostek šířky 1,5m * tl. 0,33m * délka: 1,5*0,33*(8,0+50,0)=28,710 [B]

žlaby z žulových kostek ve sjezdech šířky 1,0m tl. 0,40m * délka: 1,0*0,40*(8,0+50,0+4*6,0+5,0+9,0+7,0+6,0+6,0+7,0)=48,800 [C]

propustek v km 0,368: 0,33*10,0*2,2=7,260 [D]

propustek v km 0,995: 0,33*6,0*2,2=4,356 [E]

propustek v km 3,488: 0,33*10,0*2,2=7,260 [F]

propustek v km 3,751: 0,33*10,0*2,2*2=14,520 [G]

propustek v km 4,466: 0,33*20,0=6,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=453,506 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27,000  140,00  3 780,00

vykopávky z dočasné skládky, zpětné použití  ornice 

položka 18220:  27,0=27,000 [A]  m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  50 425,800  1,00  50 425,80

čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(7992,0+13794,0+28,0+31,0+30,0+20,0) =43 790,000 [A]

vyrovnávací vrstva, 30% celkové plochy krytu: 0,30*(7992,0+13794,0)=6 535,800 [B]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad: 100,0=100,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=50 425,800 [D] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  223,000  230,00  51 290,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněných krajnic v místě bez svodidel a stávajících svodidel tl. 0,05 m * š. 0,5m * délky: 0,05*0,5*2*4460,0=223,000 [A] m2

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  7 640,000  45,00  343 800,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

nezpevněné příkopy délky dle A.3. SITUACE

150,0+530,0+930,0+530,0+450,0+2550,0+2500,0=7 640,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  10,000  415,00  4 150,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

čištění  vpustí: 10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  172,000  276,00  47 472,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků  6,0+8,0+6,0+6,0+6,0+8,0+6,0+6,0+6,0+8,0+6,0+8,0+6,0+8,0+6,0+8,0+10,0+6,0+6,0+6,0+6,0+30,0=172,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 17 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  54,000  465,00  25 110,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků 12,0+8,0+8,0+10,0+8,0+8,0 =54,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  18,000  553,00  9 954,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

pročištění propustků 10,0+8,0=18,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  220,800  203,00  44 822,40

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

obnova čela propustků, plocha v m2 (z příčného řezu) * délka čela propustku v m + 2,0m na obou krajích (práce hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů):

propustek v km 0,368: 3,0*(5,6+2*2,0)=28,800 [A]

propustek v km 0,995: 3,0*(3,0+2,6+2*2,0)=28,800 [B]

propustek v km 3,488: 3,5*(5,6+2*2,0)=33,600 [C]

propustek v km 3,751: 4,0*(5,6+2*2,0)=38,400 [D]

obsyp podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 4,466: 2,0*0,7*8,0=11,200 [E]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*(2,0*0,7*10,0)=70,000 [F]

odstranění sjezdu v km 1,160: 10,0*2,0*0,5=10,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=220,800 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  31,440  246,00  7 734,24

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

hloubení rýh pro betonové prahy 400/600mm opevněných čel propustků

propustek v km 0,368: 2,0+2*2,5=7,000 [A]

propustek v km 0,995: 8,0+(2,0+2*3,5)=17,000 [B]

propustek v km 3,488: 2*4,0=8,000 [C]

propustek v km 3,751: 2*5,0+3*2,0=16,000 [D]

propustek v km 4,466: 2*8,0=16,000 [E]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*9,0=45,000 [F]

propustek s novým šikmým čelem v km 0,995 00 , 2,610 00:  2*(2*4,5+2,0)=22,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=131,000 [H] m

Celkem H*(0,6*0,4)=31,440 [I] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  254,750  246,00  62 668,50

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

žlaby z žulových kostek šířky 1,5m * tl. 0,5m * délka: 1,5*0,5*(8,0+50,0)+ ve sjezdech šířky 1,0m * tl. 0,5 * délka 1,0*0,5*((8,0+50,0+4*6,0+5,0+9,0+7,0+6,0+6,0+7,0) 

=104,500 [A]

rýha pro monolitickou vpust hl. 1,3m * šířky 2,5*2,5m : 1,3*2,5*2,5*16=130,000 [B]

rýha pro prahovou vpust: hl. 0,5m šířky 0,5m: 0,5*0,5*9,0=2,250 [C]

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 1,0*1,0*9,0=9,000 [D]

propustek s novým šikmým čelem v km 0,995 00 , 2,610 00:  2*(4,5*2,0)*0,50=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=254,750 [F] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -7,500 -1 845,00

aktuální množství  60 823,50 247,250

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  960,496  16,00  15 367,94

celkem položka 12273: 453,506 =453,506 [A]

celkem položka 13173: 220,800=220,800 [B]

celkem položka 13273a: 254,750=254,750 [C]

celkem položka 13273b: 31,440=31,440 [D]

Celkem: A+B+C+D=960,496 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  303,000  650,00  196 950,00

rýha pro monolitickou vpust hl. 1,3m * šířky 2,0*2,0m : 1,3*2,0*2,0*16=83,200 [A]

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 1,0*1,0*9,0=9,000 [B]

obsyp čela propustků, plocha v m2 (z příčného řezu) * délka čela propustku v m + 2,0m na obou krajích (práce hloubení pro vtokové či výtokové objekty a odláždění svahů):

propustek v km 0,368: 3,0*(5,6+2*2,0)=28,800 [C]

propustek v km 0,995: 3,0*(3,0+2,6+2*2,0)=28,800 [D]

propustek v km 3,488: 3,5*(5,6+2*2,0)=33,600 [E]

propustek v km 3,751: 4,0*(5,6+2*2,0)=38,400 [F]

obsyp podélných propusků, šířka * výška * délka:

propustek v km 4,466: 2,0*0,7*8,0=11,200 [G]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*(2,0*0,7*10,0)=70,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=303,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 317,200  13,00  17 123,60
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

uliční vpusti předpoklad 16ks, plocha : 1,0*2,5 * 16 =40,000 [A]  m2

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 1,0*9,0=9,000 [B] m2

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad 800m2: 800,0=800,000 [C] m2

žlaby z žulových kostek šířky 1,5m * tl. 2*0,20m * délka: 1,5*(8,0+50,0)=87,000 [D] 

žlaby z žulových kostek ve sjezdech šířky 1,0m tl. 0,20 * délka: 1,0*(8,0+50,0+4*6,0+5,0+9,0+7,0+6,0+6,0+7,0)=122,000 [E]

propustek v km 0,368: 10,0*2,2=22,000 [F]

propustek v km 0,995: 6,0*2,2=13,200 [G]

propustek v km 3,488: 10,0*2,2=22,000 [H]

propustek v km 3,751: 10,0*2,2*2=44,000 [I]

propustek v km 4,466: 2*0,2*20,0=8,000 [J]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*30,0=150,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 317,200 [L] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  27,000  207,00  5 589,00

humozní vrstvy okolo obnovovaných propustků tl. 0,1m

v km 0,368: 4,0*10,0=40,000 [A] m2

v km 0,995: 4,0*6,0=24,000 [B]

v km 3,488: 4,0*10,0=40,000 [C]

v km 3,751: 2*4,0*10,0=80,000 [D]

 v km 4,466: 2*5,5=11,000 [E]

podél  žlabu z žulových kostek v km 1,450-1,500, délka* šířka* výška: (50,0)*1,5 =75,000 [F] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F=270,000 [G] m2

Celkem G*0,1=27,000 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  270,000  14,00  3 780,00

v km 0,368: 4,0*10,0=40,000 [A]

v km 0,995: 4,0*6,0=24,000 [B]

v km 3,488: 4,0*10,0=40,000 [C]

v km 3,751: 2*4,0*10,0=80,000 [D]

 v km 4,466: 2*5,5=11,000 [E]

podél  žlabu z žulových kostek v km 1,450-1,500, délka* šířka* výška: (50,0)*1,5 =75,000 [F] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F=270,000 [G] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  270,000  4,00  1 080,00

v km 0,368: 4,0*10,0=40,000 [A]

v km 0,995: 4,0*6,0=24,000 [B]

v km 3,488: 4,0*10,0=40,000 [C]

v km 3,751: 2*4,0*10,0=80,000 [D]

 v km 4,466: 2*5,5=11,000 [E]

podél  žlabu z žulových kostek v km 1,450-1,500, délka* šířka* výška: (50,0)*1,5 =75,000 [F] m2

Celkem: A+B+C+D+E+F=270,000 [G] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 314 899,921

Základy2
 28 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  23,250  3 560,00  82 770,00

žb. monolitický základ C25/30-XF2,XC2, šířka* výška * délka

propustek v km 0,368: 1,0*0,75*6,2=4,650 [A]

propustek v km 0,995: 1,0*0,75*(3,6+2,6)=4,650 [B]

propustek v km 3,488: 1,0*0,75*6,2=4,650 [C]

propustek v km 3,751: 1,0*0,75*6,2*2=9,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,250 [E] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 29 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,325  25 100,00  58 357,50

žb. monolitický základ C25/30-XF2,XC1 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

propustek v km 0,368: 1,0*0,75*6,2=4,650 [A]

propustek v km 0,995: 1,0*0,75*(3,6+2,6)=4,650 [B]

propustek v km 3,488: 1,0*0,75*6,2=4,650 [C]

propustek v km 3,751: 1,0*0,75*6,2*2=9,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=23,250 [E] m3

Celkem: E  *0,10 ("t/m3") =2,325 [F] t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  141 127,502
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Svislé konstrukce3
 30 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  22,074  6 230,00  137 521,02

žb. monolitický dřík C30/37-XF1,  šířka* výška * délka

propustek v km 0,368: 0,40*1,831*5,6=4,101 [A]

propustek v km 0,995: 0,40*1,531*(3,0+2,6)=3,429 [B]

propustek v km 3,488: 0,40*1,831*5,6=4,101 [C]

propustek v km 3,751: 0,40*2,331*5,6*2=10,443 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,074 [E] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,550  9 370,00  42 633,50

žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4, šířka* výška * délka

propustek v km 0,368: 0,65*0,25*5,6=0,910 [A]

propustek v km 0,995: 0,65*0,25*(3,0+2,6)=0,910 [B]

propustek v km 3,488: 0,65*0,25*5,6=0,910 [C]

propustek v km 3,751: 0,65*0,25*5,6*2=1,820 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,550 [E] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,728  25 500,00  18 564,00

žb. monolitická římsa C30/37-XF3, XC4 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

propustek v km 0,368: 0,65*0,25*5,6=0,910 [A]

propustek v km 0,995: 0,65*0,25*(3,0+2,6)=0,910 [B]

propustek v km 3,488: 0,65*0,25*5,6=0,910 [C]

propustek v km 3,751: 0,65*0,25*5,6*2=1,820 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,550 [E] m3

Celkem: E *0,16 ("t/m3") =0,728 [F] t

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,090  25 100,00  77 559,00

žb. monolitický dřík C30/37-XF1, XC4 na propustcích, betonářská výztuž B500B-10 505(R)

propustek v km 0,368: 0,40*1,831*5,6=4,101 [A]

propustek v km 0,995: 0,40*1,531*(3,0+2,6)=3,429 [B]

propustek v km 3,488: 0,40*1,831*5,6=4,101 [C]

propustek v km 3,751: 0,40*2,331*5,6*2=10,443 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,074 [E] m3

Celkem E * 0,14 ("t/m3") =3,090 [F]  t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  276 277,523

Vodorovné konstrukce4
 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,796  2 340,00  27 602,64

podkladní beton C12/15 - X0, tl. 0,15m nebo 0,3m

monolitická uliční vpusti: 16*0,15*0,95*0,95=2,166 [A]

prahová vpust  0,30*0,5*9,0=1,350 [B]

pod základu čel propustků tl. 0,15 m * šířka 1,4 m* délka propustku

propustek v km 0,368: 0,15*1,4*6,6=1,386 [C]

propustek v km 0,995: 0,15*1,4*(3,8+2,8)=1,386 [D]

propustek v km 3,488: 0,15*1,4*6,6=1,386 [E]

propustek v km 3,751: 0,15*1,4*6,6*2=2,772 [F]

žb. trouby, šířka 1,5 m * délka propustku 1,5m, celkem předpoklad 4 prubky propustků: 4*0,15*1,5*1,5=1,350 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=11,796 [H] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,800  2 720,00  13 056,00

betonové sedlo C25/30 - XF2, XC1, plocha z příčného řezu 0,8 m2 * délka propustku 1,5m, předpoklad 4 prubky propustků: 4*0,8*1,5=4,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  58,000  779,00  45 182,00

u podélných propustků z PP trouby: šířka * výška * délka

propustek v km 4,466: 2,0*0,5*8,0=8,000 [A]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*(2,0*0,5*10,0)=50,000 [B]

Celkem: A+B=58,000 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 37 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,006  78 200,00  469,20

pod patní desky mostního zábradlí, celkem 13 sloupků  zábradlí: celkem 13*(0,22*0,22)*0,01=0,006 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 38 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  31,440  2 870,00  90 232,80

betonové zajišťující prahy 400/600 mm z betonu C25/30 - XF2, XC2, 

betonové prahy délky na obnovené čelo propustku:

propustek v km 0,368: 2,0+2*2,5=7,000 [A]

propustek v km 0,995: 8,0+(2,0+2*3,5)=17,000 [B]

propustek v km 3,488: 2*4,0=8,000 [C]

propustek v km 3,751: 2*5,0+3*2,0=16,000 [D]

propustek v km 4,466: 2*8,0=16,000 [E]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*9,0=45,000 [F]

propustek s novým šikmým čelem v km 0,995 00 , 2,610 00:  2*(2*4,5+2,0)=22,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=131,000 [H] m

Celkem H*(0,6*0,4)=31,440 [I] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 39 461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3  1,035  5 440,00  5 630,40

patky C30/37-XF3, XC4, betonářská výztuž B500B-10 505(R) pro zábradlí, průměr 400mm, celkem 8ks : 3,14*0,20*0,20*1,03*8=1,035 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  113,200  4 590,00  519 588,00

žulová dlažba tl. 200 mm do lože tl. 140 mm z betonu C20/25 - nXF3 s vyspárováním na cementovou maltu MC 25 šířka spáry 15 mm,  v místě obnovy čel propusků, půdoryné 

rozměry v m2  *0,34 (tl. 0,34m): 

podél římsy, skluz a dno, propustek v km 0,368: 5,0*0,5+3,0*0,5+1,2*3,5=8,200 [A]

podél římsy, skluz a dno, propustek v km 0,995: 2*3,6*0,5+7,0+1,2*3,5=14,800 [B]

podél římsy, skluz a dno, propustek v km 3,488: 5,0*0,5+3,0*0,5+4,0*1,2=8,800 [C]

podél římsy a skluz, propustek v km 3,751: 2*5,0*0,5+2*4,0*0,5+5,0*1,2+2,0*1,2=17,400 [D]

propustek v km 4,466: 2*5,5=11,000 [E]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*7,0=35,000 [F]

propustek s novým šikmým čelem v km 0,995 00 , 2,610 00:  2*(4,5*2,0)=18,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=113,200 [H] m2

Celkem: H*0,34 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  701 761,044

Komunikace5
 41 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  524,880  750,00  393 660,00
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vrstva vozovky z ŠDa fr. 0-32 tl. 0,2m

uliční vpusti předpoklad 16ks, plocha * tl. 2*0,20m: 2*0,2*1,0*2,5 * 16 =16,000 [A]  m3

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 2*0,2*1,0*9,0=3,600 [B] m3

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad 800m2: 2*0,2*800,0=320,000 [C] m3

žlaby z žulových kostek šířky 1,5m * tl. 2*0,20m * délka: 1,5*2*0,2*(8,0+50,0)=34,800 [D] 

žlaby z žulových kostek ve sjezdech šířky 1,0m tl. 0,20 * délka: 1,0*0,20*(8,0+50,0+4*6,0+5,0+9,0+7,0+6,0+6,0+7,0)=24,400 [E]

propustek v km 0,368: 2*0,2*10,0*2,2=8,800 [F]

propustek v km 0,995: 2*0,2*6,0*2,2=5,280 [G]

propustek v km 3,488: 2*0,2*10,0*2,2=8,800 [H]

propustek v km 3,751: 2*2*0,2*10,0*2,2*2=35,200 [I]

propustek v km 4,466: 2*0,2*20,0=8,000 [J]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*2*0,2*30,0=60,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=524,880 [L] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -242,800 -182 100,00

aktuální množství  211 560,00 282,080

 42 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  110,100  750,00  82 575,00

dosypání sjezdů z ŠDa fr. 0-32 tl. 0,1 m se zhutněním * plocha:

0,1*

(93,0+45,0+15,0+58,0+20,0+30,0+30,0+20,0+30,0+20,0+10,0+2*15,0+2*15,0+2*10,0+3*10,0+3*10,0+3*10,0+2*10,0+4*10,0+3*10,0+5*10,0+40,0+30,0+20,0+20,0+20,

0+20,0+20,0+20,0+20,0+20,0+5*20,0+30,0+20,0+20,0+20,0)=110,100 [A] m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  669,000  750,00  501 750,00

nezpevněných krajnic z ŠD  tl. 0,15 m * š. 0,5m  * délky: 0,15*0,5*2*4460,0=669,000 [A] m2
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  53 482,000  12,00  641 784,00

spojovací postřik emulzí 0,3 kg/m2 a 0,4 kg/m2: 

plocha obnova tl. 90 mm: 2*(7992,0+13794,0+28,0+31,0+30,0+20,0) =43 790,000 [A]

vyrovnávací vrstva: 2*1,0*4446=8 892,000 [B]

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad: 800,0=800,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=53 482,000 [D]  m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  385,000  4 620,00

aktuální množství  646 404,00 53 867,000

 45 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 200,000  18,00  21 600,00

sanace geomříží , předpoklad: 1,5*800,0=1 200,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  385,000  6 930,00

aktuální množství  28 530,00 1 585,000

 46 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 200,000  145,00  174 000,00
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Pokládka výztužné geomříže ze skelných vláken s polyuretanovou textilií ze 100% 

recyklovatelných materiálů (v budoucnu možnost bezproblémově vyfrézovat a 

opětovně veškerý materiál použít) s pevností v tahu 100kN/m. Skelné vlákno musí 

být ochráněno elastomerovým polymerem, aby při instalaci nedošlo ke zničení 

geomříže (neměl by být použit povlak z přírodního asfaltu/bitumenové směsi).

sanace geomříží ,

 předpoklad: 1,5*800,0=1 200,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 102 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  0,000  4 950,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  38,500  190 575,00

aktuální množství  190 575,00 38,500

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  21 895,000  195,00  4 269 525,00

ACO 11+ (50/70) tl. 40 mm

plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY:

plocha obnova tl. 90 mm: (7992,0+13794,0+28,0+31,0+30,0+20,0) =21 895,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 103 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  0,000  246,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  385,000  94 710,00

aktuální množství  94 710,00 385,000

 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  22 606,360  215,00  4 860 367,40

ACL 16+ (50/70) tl. 50 mm

plocha stáv. krytu+0,08m na plocha vozovky dle A.3. SITUACE, tloušťka dle A.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY: 

plocha obnova tl. 90 mm: (7992,0+13794,0+28,0+31,0+30,0+20,0) =21 895,000 [A] m2

rozšíření +0,08m na každém kraji nezpevněné krajnice: 0,08* 2*4446,0=711,360 [B]  m2

Celkem: A+B=22 606,360 [C] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  533,520  4 000,00  2 134 080,00

Vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (50/70),  předpoklad prům. tl. 60 mm v šířce 1,0 m 
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na obou krajích po celé délce trasy

2*1,0*0,06*4446=533,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 000,000  320,00  320 000,00

ACP 16+ (50/70) tl. 80 mm, 

uliční vpusti předpoklad 16ks: 1,0*2,5 * 16 =40,000 [A]  m2

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 1,0*9,0=9,000 [B] m2

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad: 800,0=800,000 [C] m2

žlaby z žulových kostek šířky 0,5m  * délka: 0,5*(8,0+50,0)=29,000 [D] 

propustek v km 0,368: 10,0*2,0=20,000 [E]

propustek v km 0,995: 6,0*2,0=12,000 [F]

propustek v km 3,488: 10,0*2,0=20,000 [G]

propustek v km 3,751: 10,0*2,0*2=40,000 [H]

prodloužený propustek 3,760 00: 30,0=30,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 000,000 [J] m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  73,200  1 480,00  108 336,00

žlab ze žulových kostek 80x100x100 mm  šířky 0,6m do lože z betonu C20/25 nXF3:

v obci Rakov a Batín  (8,0+50,0+4*6,0+5,0+9,0+7,0+6,0+6,0+7,0)*0,60=73,200 [A]  m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  17,960  406,00  7 291,76

předláždění zámkové dlažby v km 0,030: 8,5*2,0=17,000 [A] m2

v km 1,600 a 1,700: 0,6*1,0+0,6*0,6=0,960 [B] m2

Celkem: A+B=17,960 [C] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  13 629 704,165

Přidružená stavební výroba7
 53 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  40,000  103,00  4 120,00

Np+2xNa - nátěr penetrací a 2x asfaltový nátěr *délka propustku*délka v příčném řezu

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby, předpoklad 4 prubky propustků: 4*2*2,5*2,0=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 54 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  20,000  103,00  2 060,00

délka propustku*délka v příčném řezu

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby,předpoklad 4 prubky propustků: 4*2,5*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 55 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  29,210  267,00  7 799,07

nátěr ŽB římsy

propustek v km 0,368: (0,65+2*0,25)*5,6=3,450 [A]

propustek v km 0,995: (0,65+2*0,25)*(3,0+2,6)=6,440 [B]

propustek v km 3,488: (0,65+2*0,25)*5,6=6,440 [C]

propustek v km 3,751: (0,65+2*0,25)*5,6*2=12,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,210 [E] m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  13 979,077

Potrubí8
 56 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  8,000  385,00  3 080,00

potrubí PP DN150 korugované,  kruhové tuhosti SN 12:  8,0=8,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 58 87446 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  8,240  1 740,00  14 337,60

PP trubky DN 400 pro betonové patky, celkem 8ks dl. 1,03m:  8*1,03=8,240 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 57 87446 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  58,000  1 740,00  100 920,00

potrubí PP DN400 korugované,  kruhové tuhosti SN 12 pro podélné propustky

propustek v km 4,466: 8,0=8,000 [A]

prodloužený propustek v km 0,780 00 , 2,010 00 , 2,600 00 , 2,970 00 a 3,760 00: 5*10,0=50,000 [B]

Celkem: A+B=58,000 [C] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu



Aspe Firma: Strana: 32

Čas: 11:22:556. 11. 2018Datum:3.6.1.10

III/27932 RAKOV - STŘEVAČ (SaM)

OPRAVA SILNICE III/27932

OPRAVA SILNICE III/27932

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33170

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -20,000 -34 800,00

aktuální množství  66 120,00 38,000

 59 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  16,000  7 840,00  125 440,00

monolitická uliční vpust  z betonu C25/30-XF2,XC1 včetně výztuže kari sítí s s litinovou mříží s rámem (500x500) D400: předpoklad 16ks: 16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -16,000 -125 440,00
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aktuální množství  0,00 0,000

 60 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS  9,000  9 080,00  81 720,00

prahová vpust v km 0,300, šířka 150mm s litinovou mříží nosnosti C250 včetně odtokové vpusti pro DN150mm, uložení do betonového lože: 9,0=9,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -9,000 -81 720,00

aktuální množství  0,00 0,000

 61 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  3,000  4 160,00  12 480,00

litinová mříží s rámem (500x500) D400 na uliční vpust: předpoklad 3ks: 3=33,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -2,000 -8 320,00

aktuální množství  4 160,00 1,000

 62 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000  1 590,00  9 540,00

6=6,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 63 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  12,000  1 590,00  19 080,00

12,0=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  12,000  800,00  9 600,00

12=12,000 [A]
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Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 65 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  3,000  2 700,00  8 100,00

beton C25/30 - XF2, XC2, plocha z příčného řezu * délka propustku

v místě obnovy čel propustků, v případě výměny ŽB trouby, předpoklad 4 prubky propustků: 4*0,3*2,5=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  134 017,608

Ostatní konstrukce a práce9
 66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000  4 800,00  153 600,00
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osazení zábradlí z trubek 102/4mm,  83/4mm, 44,5/3,2 a 20/3, ocel S 235 s protikorozní ochranou (žárové zinkování ponorem 70µm + nátěrem 70µm ve 4 vrstvách), včetně: 

patnídesky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku 

propustek v km 0,368: 4,0+6,0=10,000 [A]

propustek v km 0,995: 4,0=4,000 [B] 

propustek v km 3,488: 4,0+6,0=10,000 [C]

propustek v km 3,751: 4,0+4,0=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,000 [E] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 67 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  190,000  328,00  62 320,00

Směrové sloupky bílé a červené kulaté na vjezdy. Umístění označení vjezdů po 

odsouhlasení TDS.

bílé  (4450-600)*2/50+20=174,000 [A]

červené 2*8,0=16,000 [B]  ks

Celkem: A+B=190,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 68 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  10,000  123,00  1 230,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

odstranění směrových sloupků:  10,0=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 69 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  2 520,00  37 800,00

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 70 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000  261,00  2 610,00

zpětná montáž dočasně demontovaného dopravního značení překážejícího během výstavby:  10=10,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 71 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  25,000  153,00  3 825,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

dočasná demontáž dopravního značení  překážejícího během výstavby: 10,0=10,000 [B]  ks

Celkem: A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 72 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  1 520,00  22 800,00

výměna stávajících značek, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 73 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000  153,00  2 295,00

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

definitivně odstranit stávající, bude určeno při stavbě, přepodklad 15,0 =15,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 74 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 120,188  120,00  134 422,56
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s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (55,0+240,0+150,0+4037,0+1458,0+7,0+164,0+2805,0)*0,125=1 114,500 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (22,0+24,0+16,0+13,0+16,0)*0,125*1/2=5,688 [B]  m2

Celkem: A+B=1 120,188 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 75 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 120,188  380,00  425 671,44

s reflexní úpravou, délky dle SITUACE

V4 (0,125), (55,0+240,0+150,0+4037,0+1458,0+7,0+164,0+2805,0)*0,125=1 114,500 [A] m2

V2b (1,5/1,5/0,125), (22,0+24,0+16,0+13,0+16,0)*0,125*1/2=5,688 [B]  m2

Celkem: A+B=1 120,188 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 104 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  0,000  3 710,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  1,000  3 710,00

aktuální množství  3 710,00 1,000

 105 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  0,000  1 040,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  1,000  1 040,00
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aktuální množství  1 040,00 1,000

 106 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  0,000  497,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ZBV:

ZBV - vícepráce - oprava objízdné trasy02  2,000  994,00

aktuální množství  994,00 2,000

 76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  5,000  205,00  1 025,00

záhonový obrubník 500x250x50mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3: 3,0+2,0=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  60,000  328,00  19 680,00

silniční obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lože C20/25  nXF3:

výměna obrub: 13,0+5,0=18,000 [A]

podél římsy a skluz, propustek v km 0,368: 8,0=8,000 [B]

podél římsy, propustek v km 0,995: 8,0=8,000 [C]

podél římsy a skluz, propustek v km 3,488: 8,0=8,000 [D]

podél římsy a skluz, propustek v km 3,751: 2*9,0=18,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=60,000 [F]  m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,000  3 700,00  37 000,00

ŽB TROUBY HRDLOVÉ DN 600 DL. 2500 mm, v místě obnovy čel propustků, přesný typ trouby bude určen po zbourání čela, předpoklad 4 prubky propustků: 4*2,5=10,000 

[A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  241,000  50,00  12 050,00

proříznutí pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE: 

11,0+13,0+12,0+13,0+14,0+4,0+22,0+4,0+24,0+4,0+20,0+8,0+5,0+5,0+19,0+5,0+17,0+8,0+13,0+16,0+4,0=241,000 [A]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 80 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  330,800  120,00  39 696,00

řezání krytu vozovky u obnovy uličních vpustí a čel propustků:

uliční vpusti předpoklad 16ks, obvod: (2*1,5+2,5) * 16 =88,000 [A]  m

rýha pro přípojku od prahové vpusti: 2*9,0=18,000 [B] m

v místě hloubkové sanace v místě krajů, předpoklad 100m: 100,0=100,000 [C] m

žlaby z žulových kostek, délka: (8,0+50,0)=58,000 [D] 

propustek v km 0,368: 10,0+2*2,0=14,000 [E]

propustek v km 0,995: 6,0+2*2,0=10,000 [F]

propustek v km 3,488: 10,0+2*2,0=14,000 [G]

propustek v km 3,751: (10,0+2*2,2)*2=28,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=330,800 [I] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 81 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  12,600  522,00  6 577,20

řezání ŽB trub, v případě výměny budou řezány ŽB trouby, předpoklad 4 prubky propustků: 4*2,1=8,400 [A] 

seříznutí trub v místě nového šikmého čela z kamenné dlažby v km 0,995 00 , 2,610 00 : 2*2,1=4,200 [B]

Celkem: A+B=12,600 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  241,000  80,00  19 280,00

zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle A.3. SITUACE:  

11,0+13,0+12,0+13,0+14,0+4,0+22,0+4,0+24,0+4,0+20,0+8,0+5,0+5,0+19,0+5,0+17,0+8,0+13,0+16,0+4,0=241,000 [A]   m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -139,000 -11 120,00

aktuální množství  8 160,00 102,000
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 83 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  34,150  4 670,00  159 480,50

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

bourání čel propůstků, průřezová plocha * délka:

propustek v km 0,368: 1,5*5,0=7,500 [A]

propustek v km 0,995: 1,5*(2,5+2,6)=7,650 [B]

propustek v km 3,488: 2,0*3,0=6,000 [C]

propustek v km 3,751: 2*2,0*3,0=12,000 [D]

bourání trouby propustek s novým šikmým čelem v km 0,995 00 , 2,610 00:  2*1,0*0,5=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34,150 [F] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 84 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  16,000  1 580,00  25 280,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti

vybourání uličních vpustí 16=16,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

ZBV - méněpráce01 -16,000 -25 280,00

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  1 135 986,709
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 17 722 133,96Celkem:
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