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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

(2)    Společnost „Společnost Starostín“  

STRABAG a.s. 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast 

Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744 

zastoupený Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou 

       Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 112071233/0300 

Číslo smlouvy:  841/TC/RF/2018/060           Číslo stavby:  RFMB 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel.  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel.

Ivan Nehera, - hlavní stavbyvedoucí (tel.

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel.
(“Správce společnosti“) 
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EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupená Ing Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 141 370 152 / 0100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s., dle plné moci 

(tel. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Marek Buřval – hlavní stavbyvedoucí (tel.

Ing. Pavol Škuliga – projektový manažer (te ) 

Ing. Petr Matějka – projektový manažer (tel.  

(„společník“) 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského 

regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 3, č. 4 a č. 5, které 

jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a 

v souladu s §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní 

obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – 

Broumov – hranice ČR – PR“, včetně změny č. 1 - č. 5, v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 127 471 365,41 Kč vč. DPH (slovy 

stodvacetsedmmilionůčtyřistasedmdesátjednatisíctřistašedesátpět Korun českých 

čtyřicetjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  105 348 235,87 korun českých 

DPH (21%)    22 123 129,54 korun českých 

Cena celkem  127 471 365,41 korun českých 
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3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Starostín – Meziměstí, km 0,000 – 2,180, SO 102 

Okružní křižovatka Meziměstí, km 2,180 – 2,280, SO 103 Meziměstí – Jetřichov, km 2,280 – 

4,520, SO 801 Dendrologie – inventarizace dřevin pro I. část, SO 104 Jetřichov – 

Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202 a SO 801 Dendrologie – inventarizace dřevin pro II. část ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Starostín – Meziměstí, km 

0,000 – 2,180, SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, km 2,180 – 2,280, SO 103 Meziměstí – 

Jetřichov, km 2,280 – 4,520, SO 801 Dendrologie – inventarizace dřevin pro I. část, SO 104 

Jetřichov – Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202 a SO 801 Dendrologie – inventarizace dřevin pro 

II. část je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schválenou usnesením Rady Královéhradeckého kraje 

č. ……………………. ze dne ………………………. 

 

V Hradci Králové dne ………   V Hradci Králové dne  

          Objednatel       Zhotovitel 

 

______________________                                       _______________________ 

    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                Ing. Tomáš Hajič 

             hejtman       prokurista 

               STRABAG a.s. 

 

 

 
 

________________________ 

     Ing. Renata Hamrská 

                                                                                                prokurista 

                STRABAG a.s. 

 

________________________ 

        Ing. Michal Šumpík 
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 ředitel závodu Čechy východ 

  EUROVIA CS, a.s. dle plné moci 
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 408,99Náklad na měrnou jednotku:

 5 710,95Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 2 826 192,21Cena s daní:

Kč 490 496,17DPH:

Kč 2 335 696,04Cena celková:

Kč 3 051 474,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

SO 101.1

Objekt: I. ČÁST

Stavba: 34154a

SOUPIS PRACÍ
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  401,723  194,58  78 167,26

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11332, 11333, 11352, , 12373, 

12383, 12922, 129946, 13173, 13183, 13273, 13283, 96687, 97619

pol. č. 11130: 65,47*0,15=9,821 [A]

pol. č. 11313: 40,214=40,214 [B]

pol. č. 11332: 207,138=207,138 [C]

pol. č. 11333: 41,019=41,019 [D]

pol. č. 11352: 73,54*0,25*0,15=2,758 [E]

pol. č. 12373: 38,381=38,381 [H]

pol. č. 12383: 9,595=9,595 [I]

pol. č. 12922: 261,88*0,1=26,188 [J]

pol. č. 129946: 8*0,4*0,1=0,320 [K]

pol. č. 13173: 8,575=8,575 [L]

pol. č. 13183: 2,144=2,144 [M]

pol. č. 13273: 10,080=10,080 [N]

pol. č. 13283: 2,520=2,520 [O]

pol. č. 96687: 2*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=2,720 [P]

pol. č. 97619: 2*(0,5*0,5*0,5)=0,250 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=401,723 [R]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  78 167,260

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  65,470  26,45  1 731,68

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

65,47=65,470 [A]

Celkem: A=65,470 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku



Aspe Firma: Strana: 3

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  40,214  324,50  13 049,44

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

670,24*0,06=40,214 [A]

Celkem: A=40,214 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  207,138  283,85  58 796,12

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (670,24*1,2)*0,25=201,072 [A]

chodník: 30,33*0,2=6,066 [B]

Celkem: A+B=207,138 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  41,019  349,28  14 327,12

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

(670,24*1,02)*0,06=41,019 [A]

Celkem: A=41,019 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 



Aspe Firma: Strana: 4

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  73,540  88,00  6 471,52

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

73,54=73,540 [A]

Celkem: A=73,540 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  220,184  1 149,55  253 112,52

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

5504,61*0,04=220,184 [A]

Celkem: A=220,184 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -176,147 -202 489,78

-176,147=- 176,147 [A]

aktuální množství  50 622,73 44,037

 8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  50,450  83,55  4 215,10
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace

50,45=50,450 [A]

Celkem: A=50,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,000  107,39  536,95

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231)

plocha odměřena digitálně ze situace

50,0*1,0*0,1=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,381  239,09  9 176,51

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((319,84*1,2)*0,25)*0,5=47,976 [A]

80% tř. I: 0,8*A=38,381 [B]

Celkem: B=38,381 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  9,595  34,71  333,04

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((319,84*1,2)*0,25)*0,5=47,976 [A]

20% tř. II: 0,2*A=9,595 [B]

Celkem: B=9,595 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  261,880  36,35  9 519,34

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

261,88=261,880 [A]

Celkem: A=261,880 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  8,000  87,27  698,16

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,575  656,98  5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=8,575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  2,144  104,14  223,28

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,144 [B]

Celkem: B=2,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,080  147,45  1 486,30
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*1*0,7=12,600 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=10,080 [B]

Celkem: B=10,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  2,520  231,77  584,06

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,



Aspe Firma: Strana: 11

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*1*0,7=12,600 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,520 [B]

Celkem: B=2,520 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  38,381  58,12  2 230,70

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka: (319,84*1,2*0,5)*0,25=47,976 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=38,381 [B]

Celkem: B=38,381 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  9,595  58,12  557,66

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (319,84*1,2*0,5)*0,25=47,976 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=9,595 [B]

Celkem: B=9,595 [C]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  65,000  168,84  10 974,60

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*0,1=65,000 [A]

Celkem: A=65,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,875  307,38  2 420,62

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*0,1=1,800 [A]

UV: 5*2,43*0,5=6,075 [B]

Celkem: A+B=7,875 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,135  689,95  7 682,59

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 18,0*0,57=10,260 [A]

UV: 5*0,35*0,5=0,875 [B]

Celkem: A+B=11,135 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  307,046  13,16  4 040,73

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]

80% tř. I: 0,8*A=307,046 [B]

Celkem: B=307,046 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  76,762  21,22  1 628,89

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]

20% tř. II: 0,2*A=76,762 [B]

Celkem: B=76,762 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  812,500  32,05  26 040,63

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*1,25=812,500 [A]

Celkem: A=812,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 26 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  83,090  26,90  2 235,12

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

83,09=83,090 [A]

Celkem: A=83,090 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  83,090  24,04  1 997,48
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

83,09=83,090 [A]

Celkem: A=83,090 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  237 213,971

Základy2
 28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  119,940  50,36  6 040,18

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*0,25*1,5=119,940 [A]

Celkem: A=119,940 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  6 040,182

Komunikace5
 29 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  335,462  215,30  72 224,97

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: 1,05*V=335,462 [W]

Celkem: W=335,462 [X]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -268,369 -57 779,85

-268,369=- 268,369 [A]

aktuální množství  14 445,12 67,093

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  146,840  106,17  15 590,00

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2,0*13,02=26,040 [A]

chodník po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 1,5*13,32=19,980 [B]

km 0,37317 - 0,40635: 1,6*33,07=52,912 [C]

chodník (barevná dlažba) po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07=4,828 [D]

chodník (barevná dlažba) po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 0,4*12,07=4,828 [E]

chodník (reliéfní dlažba) po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983:

signální pás: 0,8*1,6=1,280 [F]

chodník ( reliéfní dlažba ) po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243:

varovný pás: 0,4*1,0=0,400 [G]

signální pás: 0,8*1,1=0,880 [H]

podobrubníkový rigol po levé straně:

km 0,12166 - 0,14996: 0,33*28,43=9,382 [I]

km 0,37966 - 0,43312: 0,50*52,62=26,310 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=146,840 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  383,386  176,85  67 801,81

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*V=383,386 [W]

Celkem: W=383,386 [X]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,226  792,66  22 373,62

tl. 100mm,
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka x tloušťka = oběm

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

levá strana:

km 0,16164 - 0,16734: 0,75*5,84*0,1=0,438 [A]

km 0,17448 - 0,20240: 0,75*26,27*0,1=1,970 [B]

km 0,20240 - 0,23046: 0,75*24,23*0,1=1,817 [C]

km 0,23046 - 0,27280: 0,75*38,76*0,1=2,907 [D]

km 0,43327 - 0,52541: 0,75*124,16*0,1=9,312 [E]

km 0,52541 - 0,65000: 0,75*126,14*0,1=9,461 [F]

pravá strana:

BUS pruh km 0,01486 - 0,04405: 0,75*30,94*0,1=2,321 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,226 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  319,488  10,45  3 338,65

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -255,590 -2 670,92

-255,59=- 255,590 [A]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  667,73 63,898

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 509,390  10,45  68 023,13

0,4 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. spojovací postřik mezi ACO a podkladem, ACP nebo vyrovnávací vrstvou:

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [B]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [C]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [D]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [G]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [H]

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [I]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [L]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N]

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [R]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [S]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [T]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [W]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [X]

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [Z]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AA]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [AB]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [AC]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [AD]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [AE]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem 1. spojovací postřik: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=5 276,903 [AG]

2. spojovací postřik mezi vyrovnávací vrstvou a podkladem, tato část bude čerpána dle skutečnosti:

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [AH]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [AI]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [AJ]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [AK]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [AL]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [AM]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [AN]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [AO]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AP]

plocha celkem: AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=4 929,949 [AS]

předpoklad  je 25% použití v ploše: AS*0,25=1 232,487 [AR]

celkem 2. spojovací postřik: AR=1 232,487 [AT]

Celkem: AG+AT=6 509,390 [AU]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -5 207,200 -54 415,24

-5207,2=-5 207,200 [A]

aktuální množství  13 607,89 1 302,190

 63 57328 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5 M2  0,000  132,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN  5 276,903  696 551,20

5276,903=5 276,903 [A]

aktuální množství  696 551,20 5 276,903

 35 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 232,487  135,30  166 755,49

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [A]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [F]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [G]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad  je 25% použití v ploše: J*0,25=1 232,487 [K]

Celkem: K=1 232,487 [L]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -700,000 -94 710,00

-700=- 700,000 [A]

aktuální množství  72 045,49 532,487

 36 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  24,650  4 690,62  115 623,78

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [A]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [F]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [G]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použití v ploše: (J*0,25)*0,02=24,650 [K]

Celkem: K=24,650 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  5 276,903  187,62  990 052,54

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [B]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [C]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [D]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [G]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [H]

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [I]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [L]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N]

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [R]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [S]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [T]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [W]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [X]

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [Z]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AA]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [AB]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [AC]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [AD]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [AE]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=5 276,903 [AG]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -4 221,520 -792 041,58

-4221,52=-4 221,520 [A]

aktuální množství  198 010,96 1 055,383

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  1,923  4 158,27  7 996,35

ACL 16+ 50/70 průměrné tl. 70 mm v místě mostu

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

levá strana:

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [A]

pravá strana:

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [B]

plocha celkem: A+B=27,466 [C]

předpoklad průměrné tloušťky je 7cm: C*0,07=1,923 [D]

Celkem: D=1,923 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  319,488  287,86  91 967,82

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  35,692  1 099,92  39 258,34

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

pravá strana:

km 0,12166 - 0,14996: 0,33*28,43=9,382 [A]

km 0,37966 - 0,43312: 0,50*52,62=26,310 [B]

Celkem: A+B=35,692 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  98,932  376,15  37 213,27

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2,0*13,02=26,040 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 1,5*13,32=19,980 [B]

km 0,37317 - 0,40635: 1,6*33,07=52,912 [C]

Celkem: A+B+C=98,932 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,656  421,94  4 074,25

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

rozměry odměřeny digitálně ze situace

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 0,4*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,560  787,21  2 015,26

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

rozměry odměřeny digitálně ze situace

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983:

signální pás: 0,8*1,6=1,280 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243:

varovný pás: 0,4*1,0=0,400 [B]

signální pás: 0,8*1,1=0,880 [C]

Celkem: A+B+C=2,560 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  30,330  293,86  8 912,77

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

30,33=30,330 [A]

Celkem: A=30,330 [B]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 774,700  114,71  203 575,84

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

1774,7=1 774,700 [A]

Celkem: A=1 774,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -1 274,700 -146 220,84

-1274,7=-1 274,700 [A]

aktuální množství  57 355,00 500,000

Komunikace  1 465 510,665

Potrubí8
 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,000  459,54  8 271,72

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  10 924,61  54 623,05

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 48 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  3 806,87  7 613,74

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  11,000  1 392,45  15 316,95
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

11=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  1 131,80  2 263,60

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  88 089,068

Ostatní konstrukce a práce9
 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  86,000  261,88  22 521,68

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

86=86,000 [A]

Celkem: A=86,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  85,000  1 716,84  145 931,40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 0,434 - 0,517: 8+69+8=85,000 [A]

Celkem: A=85,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  41,150  246,58  10 146,77

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

BUS pruh km 0,044.68 - 0,059.95: 16,20=16,200 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,044.27 - 0,062.71: 17,85=17,850 [B]

km 0,372.95 - 0,377.30: 4,35=4,350 [C]

km 0,403.65 - 0,406.35: 2,75=2,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,150 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  260,400  395,56  103 003,82

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

ostruvek mezi silnicí a BUS pruhem km 0,029.79 - 0,060.32: 65,10=65,100 [A]

km 0,113.14 - 0,150.55: 37,00=37,000 [B]

km 0,351.35 - 0,363.40: 11,85=11,850 [C]

km 0,377.65 - 0,433,27: 56,00=56,000 [D]

pravá strana:

BUS pruh km 0,000.78 - 0,014.88: 19,10=19,100 [E]

BUS pruh km 0,014.85 - 0,030.35: 18,35=18,350 [F]

BUS pruh km 0,044.05 - 0,045.60: 3,00=3,000 [G]

BUS pruh km 0,062.15 - 0,077.65: 15,75=15,750 [H]

km 0,372.96 - 0,406.35: 34,25=34,250 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=260,400 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  986,77  31 576,64

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

BUS pruh km 0,044.34 - 0,059.72: 16,0=16,000 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,045,62 - 0,062.15: 16,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 774,700  48,64  86 321,41

1774,7=1 774,700 [A]

Celkem: A=1 774,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -1 274,700 -62 001,41

-1274,7=-1 274,700 [A]

aktuální množství  24 320,00 500,000

 57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  653,450  97,29  63 574,15

653,45=653,450 [A]

Celkem: A=653,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  5 993,822  2,44  14 624,93

((319,84*1,05)+27,42)+(5536,45*1,017)=5 993,822 [A]

Celkem: A=5 993,822 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 59 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 993,822  6,49  38 899,90

((319,84*1,05)+27,42)+(5536,45*1,017)=5 993,822 [A]

Celkem: A=5 993,822 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 60 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  2,560  194,58  498,12

2,56=2,560 [A]

Celkem: A=2,560 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 555,58  5 111,16

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 62 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  2,000  233,17  466,34

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  460 674,919

 2 335 696,04Celkem:
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 795,818  194,58  544 010,27

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11332, 11333, 11352, , 

12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 12996, 13173, 13183, 13273, 13283, 32711, 

96611, 96615, 96687, 97619

pol. č. 11130: 223,48*0,15=33,522 [A]

pol. č. 11313: 245,062=245,062 [B]

pol. č. 11315: 26,231=26,231 [C]

pol. č. 11332: 1264,939=1 264,939 [D]

pol. č. 11333: 252,413=252,413 [E]

pol. č. 11352: 369,21*0,25*0,15=13,845 [F]

pol. č. 12373: 409,565=409,565 [I]

pol. č. 12383: 102,391=102,391 [J]

pol. č. 12922: 893,93*0,1=89,393 [K]

pol. č. 12932: 623,25*0,5=311,625 [L]

pol. č. 12960: 1=1,000 [M]

pol. č. 12996: 12,75*0,8*0,15=1,530 [N]

pol. č. 13173: 8,575=8,575 [O]

pol. č. 13183: 2,144=2,144 [P]

pol. č. 13273: 17,080=17,080 [Q]

pol. č. 13283: 4,270=4,270 [R]

pol. č. 32711: 8,3*0,2*0,5=0,830 [S]

pol. č. 96611: 0,788=0,788 [T]

pol. č. 96615: 7,02=7,020 [U]

pol. č. 96687: 2*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=2,720 [V]

pol. č. 97619: 7*(0,5*0,5*0,5)=0,875 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=2 795,818 [X]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Objízdná trasa2  591,120  115 020,13
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č.: 11130 1084*2,2*0,15=357,720 [A]

pol. č.: 12922 1084*2*0,5*0,1=108,400 [B]

pol. č.: 12932 250*0,5=125,000 [C]

A+B+C=591,120 [D]

ZBV km 1,600 - 2,180N1  561,671  109 289,94

561,671=561,671 [A]

aktuální množství  768 320,34 3 948,609

Všeobecné konstrukce a práce  768 320,340

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  223,480  26,45  5 911,05

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

223,48=223,480 [A]

Celkem: A=223,480 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

Objízdná trasa2  2 384,800  63 077,96

1084*2,2=2 384,800 [A]

aktuální množství  68 989,01 2 608,280

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  245,062  324,50  79 522,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4084,36*0,06=245,062 [A]

Celkem: A=245,062 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  26,231  417,42  10 949,34

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

174,87*0,15=26,231 [A]

Celkem: A=26,231 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 264,939  283,85  359 052,94

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (4084,36*1,2)*0,25=1 225,308 [A]

chodník z dlažby: (92,31+6,29)*0,15=14,790 [B]

pojížděný chodník z dlažby: 36,77*0,2=7,354 [C]

chodník z betonu: 174,87*0,1=17,487 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 264,939 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,759 -24 626,54
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

-86,759=-86,759 [A]

aktuální množství  334 426,39 1 178,180

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  252,413  349,28  88 162,81

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

(4084,36*1,03)*0,06=252,413 [A]

Celkem: A=252,413 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  353,473  123 461,05

353,473=353,473 [A]

aktuální množství  211 623,86 605,886

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  369,210  88,00  32 490,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

369,21=369,210 [A]

Celkem: A=369,210 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Stavba:
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Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  442,292  1 149,55  508 436,77

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

11057,30*0,04=442,292 [A]

Celkem: A=442,292 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -65,553 -75 356,45

-65,553=-65,553 [A]

aktuální množství  433 080,32 376,739

 9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  697,050  83,55  58 238,53

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace

697,05=697,050 [A]

Celkem: A=697,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  152,799  107,39  16 409,08

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(259,41+1268,58)*1,0*0,1=152,799 [A]

Celkem: A=152,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  409,565  239,09  97 922,90

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

((3413,04*1,2)*0,25)*0,5=511,956 [A]

80% tř. I: 0,8*A=409,565 [B]

Celkem: B=409,565 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  380,966  91 085,16

380,966=380,966 [A]

aktuální množství  189 008,06 790,531

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  102,391  34,71  3 553,99

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((3413,04*1,2)*0,25)*0,5=511,956 [A]

20% tř. II: 0,2*A=102,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,009 -2 985,37

-86,009=-86,009 [A]

aktuální množství  568,62 16,382

 13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  893,930  36,35  32 494,36

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

893,93=893,930 [A]

Celkem: A=893,930 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Objízdná trasa2  1 084,000  39 403,40

1084*2*0,5=1 084,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  71 897,76 1 977,930

 14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  623,250  198,58  123 764,99

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

623,25=623,250 [A]

Celkem: A=623,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Objízdná trasa2  250,000  49 645,00

250=250,000 [A]

aktuální množství  173 409,99 873,250

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  1,000  1 109,08  1 109,08

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  12,750  194,58  2 480,90

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

12,75=12,750 [A]

Celkem: A=12,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,575  656,98  5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=8,575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  2,144  104,14  223,28

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,144 [B]

Celkem: B=2,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,080  147,45  2 518,45

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 30,5*1*0,7=21,350 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=17,080 [B]

Celkem: B=17,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  4,270  231,77  989,66

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 30,5*1*0,7=21,350 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=4,270 [B]

Celkem: B=4,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  102,391  58,12  5 950,96

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka: (3413,04*1,2*0,5)*0,25=511,956 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=102,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,009 -4 998,84

-86,009=-86,009 [A]

aktuální množství  952,12 16,382

 21 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  409,565  58,12  23 803,92

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (3413,04*1,2*0,5)*0,25=511,956 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=409,565 [B]

Celkem: B=409,565 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -344,034 -19 995,26

-344,034=- 344,034 [A]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  3 808,66 65,531

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,000  297,93  13 108,92

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

44*1=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  152,799  168,84  25 798,58

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(259,41+1268,58)*0,1=152,799 [A]

Celkem: A=152,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,125  307,38  2 804,84

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 30,5*0,1=3,050 [A]

UV: 5*2,43*0,5=6,075 [B]

Celkem: A+B=9,125 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,260  689,95  12 598,49

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 30,5*0,57=17,385 [A]

UV: 5*0,35*0,5=0,875 [B]

Celkem: A+B=18,260 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 276,518  13,16  43 118,98

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*1,2=4 095,648 [A]

80% tř. I: 0,8*A=3 276,518 [B]

Celkem: B=3 276,518 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  45 649,41

1084*3,2=3 468,800 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1  1 017,725  13 393,26

1017,725=1 017,725 [A]

aktuální množství  102 161,65 7 763,043

 28 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  819,130  21,22  17 381,94

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*1,2=4 095,648 [A]

20% tř. II: 0,2*A=819,130 [B]

Celkem: B=819,130 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -688,069 -14 600,82

-688,069=- 688,069 [A]

aktuální množství  2 781,11 131,061

 29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 909,988  32,05  61 215,12

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259,41+1268,58)*1,25=1 909,988 [A]

Celkem: A=1 909,988 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  73,470  15,79  1 160,09

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

73,47=73,470 [A]

Celkem: A=73,470 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 31 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  10,000  26,90  269,00

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  83,470  24,04  2 006,62

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

73,47+10=83,470 [A]

Celkem: A=83,470 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 922 234,231

Základy2
 33 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  281,360  399,77  112 479,29

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

351,7=351,700 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=281,360 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 34 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  795,040  399,77  317 833,14

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 
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kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

993,8=993,800 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=795,040 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 35 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  70,340  419,69  29 520,99

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

351,7=351,700 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=70,340 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
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- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  198,760  419,69  83 417,58

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

993,8=993,800 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=198,760 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 91 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  725,000  471 250,00

725=725,000 [A]

aktuální množství  471 250,00 725,000



Aspe Firma: Strana: 25

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 90 215663 ÚPRAVA PODLOŽI HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5 M M2  0,000  190,00  0,00

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  659 072,00

1084*3,2=3 468,800 [A]

aktuální množství  659 072,00 3 468,800

 91 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5 M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  0,000  20,00  0,00

Předpoklad dodání celkem 4,0%.

ZBV:

Objízdná trasa2  13 875,200  277 504,00

plocha: 1084*3,2=3 468,800 [A]

předpoklad dodání 4,0%

počet příplatků procent nad 2% z položky 215663: 2,0/0,5=4,000 [B]

A*B=13 875,200 [C]

aktuální množství  277 504,00 13 875,200

 37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,750  3 663,59  2 747,69

ukončující prahy u dlažeb u propustků

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 89 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  150,000  129,72  19 458,00

kotvení obkladu PR 01 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 

mm

12 ks/m2 obkladu

12,52m2*12=150,240 [A]150=150,000 [A]

Celkem: A=150,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 38 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 279,890  50,36  64 455,26

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*0,25*1,5=1 279,890 [A]

Celkem: A=1 279,890 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 39 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  336,375  50,36  16 939,85

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(351,7+993,8)*0,25=336,375 [A]

Celkem: A=336,375 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2 054 677,802

Svislé konstrukce3
 40 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M  8,300  7 590,73  63 003,06

zřízení podezdívky v místě úpravy vstupu na pozemek st. 39

včetně dodání potřebného materiálu, demolice stavající podezdívky, zemních prací

včetně odvozu na skládku

8,30=8,300 [A]

Celkem: A=8,300 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce  63 003,063

Vodorovné konstrukce4
 41 431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) KPL  1,000  57 228,09  57 228,09

zřízení kompletního schodiště

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  53,000  6 762,98  358 437,94

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

(2,5*10)+(4*7)=53,000 [A]

Celkem: A=53,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  415 666,034

Komunikace5
 43 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 655,365  215,30  787 000,08

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

3481,30*1,05=3 655,365 [A]

Celkem: A=3 655,365 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -467,880 -100 734,56

-467,88=- 467,880 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -1 620,507 -348 895,16

-1620,507=-1 620,507 [A]

aktuální množství  337 370,36 1 566,978

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,435  595,97  4 431,04

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 1,037.60: 0,5*4,0=2,000 [A]

km 1,316.48: 0,5*4,0=2,000 [B]

pravá strana:

km 1,077.20: 5,05*10,10=51,005 [C]

km 1,790.05: 5,3*3,65=19,345 [D]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D)*0,100=7,435 [E]

Celkem: E=7,435 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  484,570  106,17  51 446,80

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace
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462,53+9,65+12,39=484,570 [A]

Celkem: A=484,570 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  368 282,50

1084*3,2=3 468,800 [A]

aktuální množství  419 729,29 3 953,370

 46 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  451,548  176,85  79 856,26

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 319,84*1,2=383,808 [A]

pojížděný chodník: 54,71+13,03=67,740 [B]

Celkem: A+B=451,548 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 92 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000  679,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

Objízdná trasa2  520,320  353 297,28

výměra povrchu*tloušťka: 1084*3,2*0,05=173,440 [A]

měsíců provozu 3,5 počet oprav 3: 3,0=3,000 [B]

A*B=520,320 [C]

aktuální množství  353 297,28 520,320

 47 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  92,844  792,66  73 593,73

tl. 100mm

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,650.00 - 0,657.35: 0,75*7,30=5,475 [A]

km 0,765.47 - 0,825.16: 0,75*59,00=44,250 [B]

km 0,825.16 - 0,909.34: 0,75*235,35=176,513 [C]

km 0,918.46 - 1,037.59: 1,5*115,85=173,775 [D]

km 1,037.59 - 1,316.48: 1,5*273,00=409,500 [E]

km 1,316.48 - 1,375.93: 0,75*56,25=42,188 [F]

km 1,375.93 - 1,539.47: 0,75*92,00=69,000 [G]

km 1,539.47 - 1,551.95: 0,75*2,05=1,538 [H]

pravá strana:

km 1,752.23 - 1,757.18: 0,5*6,70=3,350 [I]

km 1,757.18 - 1,766.52: 0,95*3,00=2,850 [J]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,100=92,844 [K]

Celkem: K=92,844 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 583,692  10,45  37 449,58
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0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

3413,04*1,05=3 583,692 [A]

Celkem: A=3 583,692 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -458,720 -4 793,62

-458,72=- 458,720 [A]

aktuální množství  32 655,96 3 124,972

 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 274,043  10,45  159 613,75

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

(10391,90*1,017)+((1068,27+3413,14)*1,05)=15 274,043 [A]

Celkem: A=15 274,043 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -4 179,382 -43 674,54

-4179,382=-4 179,382 [A]

aktuální množství  115 939,21 11 094,661



Aspe Firma: Strana: 34

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 90 57328 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5 M2  0,000  132,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N  6 442,978  850 473,10

6442,978=6 442,978 [A]

aktuální množství  850 473,10 6 442,978

 50 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 797,056  135,30  243 141,68

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

((10391,90-3413,04)*1,03)*0,25=1 797,056 [A]

Celkem: A=1 797,056 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -618,450 -83 676,29

-618,45=- 618,450 [A]
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ZBV km 1,600 - 2,180N1 -278,607 -37 695,53

-278,607=- 278,607 [A]

aktuální množství  121 769,86 899,999

 51 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  51,960  4 690,62  243 724,62

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(10391,90*0,25)*0,02=51,960 [A]

Celkem: A=51,960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  10 391,900  187,62  1 949 728,28

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

10391,90=10 391,900 [A]

Celkem: A=10 391,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -4 179,382 -784 135,65

-4179,382=-4 179,382 [A]

aktuální množství  1 165 592,63 6 212,518

 53 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  1 100,318  249,50  274 529,34

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

1068,27*1,03=1 100,318 [A]

Celkem: A=1 100,318 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  4 178,766  1 042 602,12

4178,766=4 178,766 [A]

aktuální množství  1 317 131,46 5 279,084

 54 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 515,431  287,86  1 011 951,97

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3413,04*1,03=3 515,431 [A]

Celkem: A=3 515,431 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -2 952,962 -850 039,64

-2952,962=-2 952,962 [A]

aktuální množství  161 912,33 562,469

 55 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  225,675  1 099,92  248 224,45

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,657.50 - 0,746.40: 0,5*87,70=43,850 [A]

km 1,539.47 - 1,861.13: 0,5*357,65=178,825 [B]

km 1,907.98 - 1,913.87: 0,5*6,00=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=225,675 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  593,305  376,15  223 171,68

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,746.54 - 0,765.41: 1,5*14,24=21,360 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: 1,85*11,10=20,535 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 1,85*34=62,900 [C]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,784.99: 1,25*14,05=17,563 [D]

km 1,752.23 - 1,757.18: 1,35*3,30=4,455 [E]

km 1,757.18 - 1,768.33: 1,35*8,55=11,543 [F]

km 1,772.11 - 1,786.05: 1,35*14,40=19,440 [G]

km 1,791.97 - 1,835.43: 1,85*43,70=80,845 [H]

km 1,841.47 - 1,870.83: 1,85*28,90=53,465 [I]

km 1,874.83 - 1,878.13: 1,85*3,10=5,735 [J]

km 1,884.13 - 2,047.59: 1,85*159,71=295,464 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=593,305 [L]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  54,727  723,66  39 603,74

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:

km 1,074.16 - 1,080.19: 1,35*6,00=8,100 [A]

km 1,553.02 - 1,558.52: 1,25*5,50=6,875 [B]

km 1,768.33 - 1,772.11: 2,73*3,30=9,009 [C]

km 1,786.05 - 1,791.97: 1,90*3,97=7,543 [D]

km 1,835.43 - 1,841.47: 1,45*6,00=8,700 [E]

km 1,870.84 - 1,847.84: 1,45*4,00=5,800 [F]

km 1,878.13 - 1,884.13: 1,45*6,00=8,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,727 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,656  421,94  4 074,25

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,749.84 - 0,761.91: 0,40*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

km 0,770.92 - 0,782.99. 0,40*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,748  787,21  21 843,50

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,746.54 - 0,765.41: (0,40*(1,00+1,00))+(0,80*1,1)=1,680 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: (0,40*10,88)+(0,80*1,45)=5,512 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 0,40*6,20=2,480 [C]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,784.99: 0,80*1,12=0,896 [D]

km 1,752.23 - 1,757.18: 0,40*23,72=9,488 [E]

km 1,757.18 - 1,768.33: 0,40*6,14=2,456 [F]

km 1,772.11 - 1,786.05: 0,40*1,15=0,460 [G]

km 1,791.97 - 1,835.43: 0,40*1,52=0,608 [H]

km 1,841.47 - 1,870.83: 0,40*1,00=0,400 [I]

km 1,874.83 - 1,878.13: 0,40*1,00=0,400 [J]

km 1,884.13 - 2,047.59: (0,40*5,52)+(0,80*1,45)=3,368 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=27,748 [L]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,032  765,30  9 973,39

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:

km 1,768.33 - 1,772.11: 0,40*4,05=1,620 [A]

km 1,786.05 - 1,791.97: (0,40*6,21)+(0,40*6,32)=5,012 [B]

km 1,835.43 - 1,841.47: 0,40*6,00=2,400 [C]

km 1,870.84 - 1,847.84: 0,40*4,00=1,600 [D]

km 1,878.13 - 1,884.13: 0,40*6,00=2,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13,032 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  135,370  293,86  39 779,83

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 92,31+6,29=98,600 [A]

pojížděný chodník: 36,77=36,770 [B]

Celkem: A+B=135,370 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3 670,730  114,71  421 069,44

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

3670,73=3 670,730 [A]

Celkem: A=3 670,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -1 556,828 -178 583,74

-1556,828=-1 556,828 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -350,000 -40 148,50

-350=- 350,000 [A]

aktuální množství  202 337,20 1 763,902

Komunikace  6 066 485,175

Přidružená stavební výroba7
 63 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  13,620  27,09  368,97

nopová fólie podél budovy

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

13,62=13,620 [A]

Celkem: A=13,620 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  368,977

Potrubí8
 64 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,500  459,54  14 015,97

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

30,5=30,500 [A]

Celkem: A=30,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  10 924,61  54 623,05

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 66 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  15 093,91  15 093,91

prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 67 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000  12 965,02  12 965,02

prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 68 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  5,000  3 806,87  19 034,35

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu
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5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 69 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  2,000  2 006,80  4 013,60

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 70 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 392,45  5 569,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  16,000  1 131,80  18 108,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  143 424,508

Ostatní konstrukce a práce9
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 72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  2 163,22  21 632,20

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

pravá strana:

km 2,170.00 - 2,180.00: 10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  14,030  428,07  6 005,82

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

14,03=14,030 [A]

Celkem: A=14,030 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  376,000  261,88  98 466,88

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

376=376,000 [A]

Celkem: A=376,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 75 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  409,000  1 602,39  655 377,51

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 0,923 - 1,034: 8+95+8=111,000 [A]

km 1,041 - 1,313: 8+282+8=298,000 [B]

Celkem: A+B=409,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  316,200  246,58  77 968,60

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 0,746.50 - 0,765.46: 21,75=21,750 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: 12,55=12,550 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 12,35=12,350 [C]

pravá strana:

km 1,752.23 - 1,757.18: 3,40=3,400 [D]

km 1,757.18 - 1,770.14: 11,90=11,900 [E]

km 1,770.14 - 1,786.05: 16,45=16,450 [F]

km 1,791.97 - 1,835.43: 44,15=44,150 [G]

km 1,841.48 - 1,870.84: 29,10=29,100 [H]

km 1,874.84 - 1,978.14: 3,30=3,300 [I]

km 1,884.14 - 2,047.00: 161,25=161,250 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=316,200 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 113,200  395,56  835 897,39

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 0,657.35 - 0,746.55: 88,65=88,650 [A]

km 0,746.55 - 0,747.83: 1,45=1,450 [B]

km 0,736.92 - 0,765.42: 1,50=1,500 [C]

km 1,539.47 - 1,945.55: 413,00=413,000 [D]

km 1,945.55 - 2,052.35: 109,85=109,850 [E]

km 2,052.35 - 2,180.00: 134,15=134,150 [F]

pravá strana:

km 0,839.99 - 0,902.92: 62,00=62,000 [G]

km 0,911.80 - 1,757.18: 851,60=851,600 [H]

km 1,074.00 - 1,080.35: 9,00=9,000 [I]

km 1,552.85 - 1,558.70: 8,30=8,300 [J]

km 1,757.18 - 2,053.15: 296,40=296,400 [K]

km 1,788.20 - 1,791.98: 4,10=4,100 [L]

km 1,835.43 - 1,841.48: 6,00=6,000 [M]

km 1,870.84 - 1,874.84: 4,00=4,000 [N]

km 1,878.13 - 1,884.13: 6,00=6,000 [O]

km 2,053.15 - 2,133.04: 71,85=71,850 [P]

km 2,133.04 - 2,180.00: 45,35=45,350 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=2 113,200 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  986,77  31 576,64

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2
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levá strana:

km 0,747.83 - 0,763.92: 16,00=16,000 [A]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,785.00: 16,00=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  30 897,63  61 795,26

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 670,730  48,64  178 544,31

3670,73=3 670,730 [A]

Celkem: A=3 670,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -1 556,828 -75 724,11

-1556,828=-1 556,828 [A]

aktuální množství  102 820,19 2 113,902

 81 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  2 524,810  97,29  245 638,76

2524,81=2 524,810 [A]

Celkem: A=2 524,810 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  5,000  1 277,18  6 385,90

zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
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uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 83 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  15 395,469  2,44  37 564,94

(((1089,64+3481,30)*1,05)+27,42)+(10391,9*1,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 395,469  6,49  99 916,59

(((1089,64+3481,30)*1,05)+27,42)+(10391,9*1,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 85 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,788  507,42  399,85

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 2=2,000 [B]

Celkem: A*B=0,788 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,020  1 777,28  12 476,51

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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čelo: (4*0,45*(1,2+0,75))=3,510 [A]

počet: 2=2,000 [B]

Celkem: A*B=7,020 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 555,58  5 111,16

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  7,000  233,17  1 632,19

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 300 666,399
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 13 734 846,49Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 411,665  194,58  274 681,78

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11332, 11333, 11352, 12373, 

12383, 13173, 13183, 13273, 13283, 96687

pol. č. 11130: 563,2*0,15=84,480 [A]

pol. č. 11313: 134,835=134,835 [B]

pol. č. 11315: 16,226=16,226 [C]

pol. č. 11332: 695,945=695,945 [D]

pol. č. 11333: 138,88=138,880 [E]

pol. č. 11352: 1123*0,25*0,15=42,113 [F]

pol. č. 12373: 176,73=176,730 [I]

pol. č. 12383: 44,183=44,183 [J]

pol. č. 13173: 17,15=17,150 [K]

pol. č. 13183: 4,288=4,288 [L]

pol. č. 13273: 44,38=44,380 [M]

pol. č. 13283: 11,095=11,095 [N]

pol. .č. 96687: 1*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=1,360 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O=1 411,665 [P]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  991,588  192 943,19

-44,183=-44,183 [A] Odpočet položky č.12383

-176,73=- 176,730 [B] Odpočet položky č.12373

1771,494*0,5=885,747 [C] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B+C+D)=991,588 [E]

aktuální množství  467 624,97 2 403,253

Všeobecné konstrukce a práce  467 624,970
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Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  563,200  26,45  14 896,64

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

563,2*1,0=563,200 [A]

Celkem: A=563,200 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  134,835  324,50  43 753,96

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

2247,25*0,06=134,835 [A]

Celkem: A=134,835 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  16,226  417,42  6 773,06

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

108,17*0,15=16,226 [A]

Celkem: A=16,226 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  695,945  283,85  197 543,99

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 
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na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (2247,25*1,2)*0,25=674,175 [A]

chodník z dlažby: 73,02*0,15=10,953 [B]

chodník z betonu: 108,17*0,1=10,817 [C]

Celkem: A+B+C=695,945 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  138,880  349,28  48 508,01

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

(2247,25*1,03)*0,06=138,880 [A]

Celkem: A=138,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 123,630  88,00  98 879,44

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

1123,63=1 123,630 [A]

Celkem: A=1 123,630 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  198,286  1 149,55  227 939,67
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frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

1. fréza: 2441,94*0,04=97,678 [A]

2. fréza: (2441,94*1,03)*0,04=100,608 [B]

Celkem: A+B=198,286 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  35,160  83,55  2 937,62

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka odměřena digitálně ze situace

35,16=35,160 [A]

Celkem: A=35,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,411  107,39  2 728,89

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231)

plocha odměřena digitálně ze situace

254,11*0,1=25,411 [A]

Celkem: A=25,411 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  176,730  239,09  42 254,38

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 
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tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75*1,2)*0,25)*0,5=220,913 [A]

80% tř. I: 0,8*A=176,730 [B]

Celkem: B=176,730 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 035,771  247 642,49

-176,73=- 176,730 [A] Odpočet původního množství

1771,494*0,5=885,747 [B] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B+D)=1 035,771 [E]

aktuální množství  289 896,86 1 212,501

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  44,183  34,71  1 533,59

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75*1,2)*0,25)*0,5=220,913 [A]

20% tř. II: 0,2*A=44,183 [B]

Celkem: B=44,183 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -44,183 -1 533,59

-44,183=-44,183 [A] Odpočet

aktuální množství  0,00 0,000

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,150  656,98  11 267,21

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 10*(1,75*1,75*0,7)=21,438 [A]

Celkem: A=21,438 [B]

předpoklad 80%: B*0,8=17,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  4,288  104,14  446,55

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 10*(1,75*1,75*0,7)=21,438 [A]

Celkem: A=21,438 [B]

předpoklad 20%: B*0,2=4,288 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  44,380  147,45  6 543,83

pro protrubí a chráničky (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 79,25*1*0,7=55,475 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=44,380 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  11,095  231,77  2 571,49

pro protrubí a chráničky (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 79,25*1*0,7=55,475 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=11,095 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  44,183  58,12  2 567,92

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (1472,75*1,2*0,5)*0,25=220,913 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=44,183 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna AZ - SO 1026 -44,183 -2 567,92

-44,183=-44,183 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 17 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  176,730  58,12  10 271,55

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (1472,75*1,2*0,5)*0,25=220,913 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=176,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -176,730 -10 271,55

-176,730=- 176,730 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,075  307,38  6 170,65

ŠDA 0-32 v místě potrubí, chrániček a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: potrubí: 79,25*0,1=7,925 [A]

UV: 10*2,43*0,5=12,150 [B]

Celkem: A+B=20,075 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,923  689,95  32 374,52

v místě potrubí a uličních vpustí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 79,25*0,57=45,173 [A]

UV: 10*0,35*0,5=1,750 [B]

Celkem: A+B=46,923 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 413,840  13,16  18 606,13

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2=1 767,300 [A]

80% tř. I: 0,8*A=1 413,840 [B]

Celkem: B=1 413,840 [C]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 011,162  13 306,89

-1413,84=-1 413,840 [B] Odpočet původního množství

1771,494=1 771,494 [C] Přípočet nového množství - vozovka

653,508=653,508 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (B+C+D)=1 011,162 [E]

aktuální množství  31 913,03 2 425,002

 22 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  353,460  21,22  7 500,42

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2=1 767,300 [A]

20% tř. II: 0,2*A=353,460 [B]

Celkem: B=353,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -353,460 -7 500,42

-353,46=- 353,460 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 23 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  644,800  32,05  20 665,84

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

490,94+153,86=644,800 [A]

Celkem: A=644,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  490,940  26,90  13 206,29

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

490,94=490,940 [A]

Celkem: A=490,940 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  490,940  24,04  11 802,20

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

490,94=490,940 [A]

Celkem: A=490,940 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 070 819,751

Základy2
 26 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  36,000  399,77  14 391,72

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

45,0=45,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=36,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
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- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  229,600  399,77  91 787,19

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

287,0=287,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=229,600 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  9,000  419,69  3 777,21

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
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včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

45,0=45,000 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=9,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 29 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  57,400  419,69  24 090,21

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

287,0=287,000 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=57,400 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 62 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 212,501  788 125,65

1771,494*0,5=885,747 [A] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [B] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B)=1 212,501 [C]

aktuální množství  788 125,65 1 212,501

 30 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  441,825  50,36  22 250,31

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2*0,25=441,825 [A]

Celkem: A=441,825 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 983,177  99 872,79
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-441,825=- 441,825 [B] Odpočet původního množství

1771,494=1 771,494 [A] Přípočet nového množství - vozovka

653,508=653,508 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (B+A+D)=1 983,177 [C]

aktuální množství  122 123,10 2 425,002

 31 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  83,000  50,36  4 179,88

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(45,0+287,0)*0,25=83,000 [A]

Celkem: A=83,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 048 474,962

Komunikace5
 32 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 546,498  215,30  332 961,02

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka vozovky x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka vozovky (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

celkem plocha vozovky: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: 1,05*I=1 546,498 [J]

Výsledek: J=1 546,498 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  653,508  106,17  69 382,94

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88=8,880 [A]

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [B]

vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice III/3021: 16,57+2,63=19,200 [C]

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov (průměrná šířka je 2,00m): 2*101,19=202,380 [D]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [E]

dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45,920 [F]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [G]

dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silnice III/3021: 9,36=9,360 [H]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín (průměrná šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [I]

středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=653,508 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 771,494  176,85  313 288,71

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka vozovky x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka vozovky (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený: 2,82+0,57=3,390 [G]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [H]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [I]

celkem plocha vozovky: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 476,245 [J]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*J=1 771,494 [K]

Výsledek: K=1 771,494 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 472,855  10,45  15 391,33

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 863,507  10,45  19 473,65

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: (3,25*62,77)+(6*8,61)=255,663 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: (3,25*110,28)+(7,5*19,16)=502,110 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 863,507 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  48,840  135,30  6 608,05

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

celkem plocha vozovky: A+B=195,360 [C]

předpokladné použití je 25% plochy vozovky: C*0,25=48,840 [D]

Výsledek: D=48,840 [E]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -48,840 -6 608,05

-48,840=-48,840 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 38 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  0,977  4 690,62  4 582,74

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

celkem plocha vozovky: A+B=195,360 [C]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použotí v ploše: (C*0,25)*0,02=0,977 [D]

Výsledek: D=0,977 [E]
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 668,147  187,62  312 977,74

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*62,77=204,003 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*110,28=358,410 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 668,147 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  195,360  249,50  48 742,32

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

Celkem: A+B=195,360 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 472,855  287,86  423 976,04

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech nové konstrukce vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  171,972  1 099,92  189 155,44

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace
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vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88=8,880 [A]

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [B]

dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45,920 [C]

vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice III/3021: 16,57+2,63=19,200 [D]

dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silnice III/3021: 9,36=9,360 [E]

středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=171,972 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  3,390  953,44  3 232,16

kamenná dlažba 100x100mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený ve větevy - silnice III/3021: 2,82+0,57=3,390 [A]

Celkem: A=3,390 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  408,516  376,15  153 663,29

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (průměrná)

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov (průměrná šířka je 2,00m): 2*101,19=202,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín (průměrná šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [D]

celkem plocha dlažby: A+B+C+D=481,536 [E]

odečtení pol. č. 587206: E-73,02=408,516 [F]

Výsledek: F=408,516 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  51,090  787,21  40 218,56

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 4,36+0,86+3,16=8,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 3,93+4,46+4,83+3,45+1,18+2,17+1,23+2,30+0,52=24,070 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 3,65=3,650 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 2,80+3,41+5,79+1,49+1,50=14,990 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,090 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  73,020  293,86  21 457,66

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 73,02=73,020 [A]

Celkem: A=73,020 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  719,600  114,71  82 545,32

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub
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719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -219,000 -25 121,49

-219=- 219,000 [A]

aktuální množství  57 423,83 500,600

Komunikace  2 005 927,435

Potrubí8
 48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  79,250  459,54  36 418,55

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

79,25=79,250 [A]

Celkem: A=79,250 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 49 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  48,250  144,09  6 952,34

uložení chráničky pro kabely veřejného osvětlení zpotrubí DN 150 SN12,

včetně dodání a manipulace

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

8,00+9,50+7,75+11,50+6,25+5,25=48,250 [A]

Celkem: A=48,250 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000  10 924,61  109 246,10

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce
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10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  1 131,80  3 395,40

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  156 012,398

Ostatní konstrukce a práce9
 52 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  127,560  2 163,22  275 940,34

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 25,56+40,00=65,560 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 22,00=22,000 [B]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 14,00+26,00=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=127,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 53 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  52,780  428,07  22 593,53
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odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

52,78=52,780 [A]

Celkem: A=52,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 54 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  263,450  246,58  64 961,50

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 16,70+43,05+6,65+22,90+35,70+2,30+24,65=151,950 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 21,25+9,75+12,05+5,80=48,850 [B]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 28,45+20,25+9,00+4,95=62,650 [C]

Celkem: A+B+C=263,450 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  405,800  395,56  160 518,25

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 89,70+2,00+2,00+7,20=100,900 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 80,05+10,30+20,65=111,000 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 1,60+3,20+2,80+2,05+2,90+3,10=15,650 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 65,85+23,40=89,250 [D]

středový prstenec křižovatky: 29,90=29,900 [E]

okolo parkoviště před OÚ: 59,10=59,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=405,800 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  89,210  629,51  56 158,59

obrubník do křižovatek okružních

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 24,41=24,410 [A]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 19,25=19,250 [B]

středový prstenec křižovatky: 45,55=45,550 [C]

Celkem: A+B+C=89,210 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  719,600  48,64  35 001,34

719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -219,000 -10 652,16

-219=- 219,000 [A]

aktuální množství  24 349,18 500,600

 58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  79,450  128,03  10 171,98

79,45=79,450 [A]

Celkem: A=79,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 475,424  2,44  8 480,03

(((195,37+1472,75)*1,05)+27,42)+(1668,12*1,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 60 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 475,424  6,49  22 555,50

(((195,37+1472,75)*1,05)+27,42)+(1668,12*1,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  2 555,58  2 555,58

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  648 284,489

 5 397 143,98Celkem:
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SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 107,698  194,58  993 855,88

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11318, 11332, 11333, 11351, 

11352, , 12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 129971, 13173, 13183, 13273, 

13283, 96611, 96613, 96615, 96687

pol. č. 11130: 2201,30*0,15=330,195 [A]

pol. č. 11313: 384,027=384,027 [B]

pol. č. 11315: 57,964=57,964 [C]

pol. č. 11318: 15,334=15,334 [D]

pol. č. 11332: 1625,582=1 625,582 [E]

pol. č. 11333: 1152,081=1 152,081 [F]

pol. č. 11351: 436,76*0,2*0,05=4,368 [G]

pol. č. 11352: 727,71*0,25*0,15=27,289 [H]

pol. č. 12373: 226,608=226,608 [K]

pol. č. 12383: 56,652=56,652 [L]

pol. č. 12922: 2239,89*0,1=223,989 [M]

pol. č. 12932: 1258,52*0,5=629,260 [N]

pol. č. 12960: 2=2,000 [O]

pol. č. 129971: 13,5*1,0*0,2=2,700 [P]

pol. č. 13173: 148,417=148,417 [Q]

pol. č. 13183: 37,104=37,104 [R]

pol. č. 13273: 73,696=73,696 [S]

pol. č. 13283: 18,424=18,424 [T]

pol. č. 96611: 1,970=1,970 [U]

pol. č. 96613: 63,73=63,730 [V]

pol. č. 96615: 16,788=16,788 [W]

pol. č. 96687: 7*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=9,520 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=5 107,698 [Y]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

1  2 466,740  479 978,27
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odpočet původního množství položky č.12383:

-56,652=-56,652 [A]

Odpočet původního množství položky č.12373:

-226,608=- 226,608 [D]

Přípočet nového množství položky č.12373:

5500*0,5=2 750,000 [B]

Celkem: A+D+B=2 466,740 [E]

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  100,975  19 647,72

80*1,4*0,75=84,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,6=3,600 [D] UV potrubí

20*0,4*0,6=4,800 [E] Svody dešťových vod

8,575=8,575 [B] UV + Šachta

Celkem: A+D+E+B=100,975 [F]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  2 679,250  521 328,47

pol. 11333 510,75=510,750 [A]

pol. 11332 681=681,000 [B]

pol. 12373 1487,5=1 487,500 [C]

Celkem: A+B+C=2 679,250 [D]

aktuální množství  2 014 810,33 10 354,663

Všeobecné konstrukce a práce  2 014 810,330

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 201,300  26,45  58 224,39

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

2201,3=2 201,300 [A]

Celkem: A=2 201,300 [B]
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34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  384,027  324,50  124 616,76

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,05=384,027 [A]

Celkem: A=384,027 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  57,964  417,42  24 195,33

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 289,82*0,2=57,964 [A]

Celkem: A=57,964 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  15,334  434,33  6 660,02

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

306,67*0,05=15,334 [A]

Celkem: A=15,334 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 625,582  283,85  461 421,45

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,2=1 536,108 [A]

chodník: (289,82+306,67)*0,15=89,474 [B]

Celkem: A+B=1 625,582 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  681,000  193 301,85

(2550-2280)*6,5*0,2=351,000 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,2=330,000 [B] Krajové sanace

Celkem: A+B=681,000 [C]

aktuální množství  654 723,30 2 306,582

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  1 152,081  349,28  402 398,85

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,15=1 152,081 [A]

Celkem: A=1 152,081 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  510,750  178 394,76

(2550-2280)*6,5*0,15=263,250 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,15=247,500 [B] Krajové sanace

Celkem: A+B=510,750 [C]

aktuální množství  580 793,61 1 662,831

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  436,760  93,49  40 832,69

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

436,76=436,760 [A]

Celkem: A=436,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  727,710  88,00  64 038,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

727,71=727,710 [A]

Celkem: A=727,710 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  526,194  1 149,55  604 886,31

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
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využití recyklovaného materiálu

((2746,17+3831,26)*0,04)+((2746,17+3831,26)*0,04)=526,194 [A]

Celkem: A=526,194 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  319,800  367 626,09

(3100-2280)*6,5*0,06=319,800 [A] 

Délka úseku*šířka vozovky*tloušťka frézování (v rozpočtu pouze 40mm)

aktuální množství  972 512,40 845,994

 11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  422,100  83,55  35 266,46

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace

422,1=422,100 [A]

Celkem: A=422,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2 201,330  107,39  236 400,83

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace

(357,74+1843,59)*1,0=2 201,330 [A]

Celkem: A=2 201,330 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  226,608  239,09  54 179,71

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553,6*1,2*0,5)*0,25)*0,25=283,260 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=226,608 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1  2 523,392  603 317,79

Odpočet původního množství:

-226,608=- 226,608 [A]

Přípočet nového množství:

5500*0,5=2 750,000 [B]

Celkem: A+B=2 523,392 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 487,500  355 646,38

(2550-2280)*6,5*0,5=877,500 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,5=825,000 [B] Krajové sanace

-215=- 215,000 [C] Zůstatek

Celkem: A+B+C=1 487,500 [D]

aktuální množství  1 013 143,88 4 237,500

 14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  56,652  34,71  1 966,39

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553,6*1,2*0,5)*0,25)*0,25=283,260 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=56,652 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1 -56,652 -1 966,39

Odpočet původního množství:

-56,652=-56,652 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 239,890  36,35  81 420,00

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2239,89=2 239,890 [A]

Celkem: A=2 239,890 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 258,520  198,58  249 916,90

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1258,52=1 258,520 [A]

Celkem: A=1 258,520 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  2,000  1 109,08  2 218,16

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 0,5=0,500 [A]

propustek č.3: 1,25=1,250 [B]

propustek č.4: 0,25=0,250 [C]

Celkem: A+B+C=2,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  13,500  116,36  1 570,86

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  148,417  656,98  97 507,00

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 19*(1,75*1,75*0,7)=40,731 [A]

propustek č.3: 55,91=55,910 [B]

demolice propusteku: 43,94=43,940 [C]

propustek č.4: 44,94=44,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=185,521 [E]

předpoklad 80%: E*0,8=148,417 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  8,575  5 633,60
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*(1,75*1,75*0,7)=8,575 [A] UV a šachta

aktuální množství  103 140,60 156,992

 20 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  37,104  104,14  3 864,01

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku a,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 19*(1,75*1,75*0,7)=40,731 [A]

propustek č.3: 55,91=55,910 [B]

demolice propusteku: 43,94=43,940 [C]

propustek č.4: 44,94=44,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=185,521 [E]

předpoklad 20%: E*0,2=37,104 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  73,696  147,45  10 866,48

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*1*0,7=92,120 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=73,696 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  92,400  13 624,38

80*1,4*0,75=84,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,6=3,600 [B] Přípojky

20*0,4*0,6=4,800 [D] Svody dešťových vod

Celkem: A+B+D=92,400 [E]

aktuální množství  24 490,86 166,096

 22 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  18,424  231,77  4 270,13

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*1*0,7=92,120 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=18,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  226,608  58,12  13 170,46

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (7553,6*1,2*0,5)*0,25=1 133,040 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=226,608 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

1 -226,608 -13 170,46

Odpočet původního množství:

-226,608=- 226,608 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 23 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  906,432  58,12  52 681,83

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (7553,6*1,2*0,5)*0,25=1 133,040 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=906,432 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

1 -906,432 -52 681,83

Odpočet původního množství:

-906,432=- 906,432 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  297,93  2 979,30

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10*1=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  220,133  168,84  37 167,26

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(357,74+1843,59)*0,1=220,133 [A]

Celkem: A=220,133 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,035  307,38  55 646,54

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*0,1=13,160 [A]

UV: 19*2,43*0,5=23,085 [B]

propustek č.3: 55,91=55,910 [C]

demolice propustku: 43,94=43,940 [D]

propustek č.4: 44,94=44,940 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=181,035 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  46,810  14 388,46

(80*1,4*0,75)-38,5-7,78=37,720 [A] Potrubí DN 300

(15*0,4*0,6)-1,5-0,27=1,830 [D] Potrubí UV

(20*0,4*0,6)-2-0,4=2,400 [E] Svody dešťových vod

4*(2,43*0,5)=4,860 [B] Šachta a UV

Celkem: A+D+E+B=46,810 [F]

Pro výpočet bylo použito: objem výkopu-objem obsypu-objem potrubí=objem zásypu



Aspe Firma: Strana: 21

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  70 035,00 227,845

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  78,337  689,95  54 048,61

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 131,6*0,57=75,012 [A]

UV: 19*0,35*0,5=3,325 [B]

Celkem: A+B=78,337 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  31,500  21 733,43
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3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

80*1,4*0,25=28,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,25=1,500 [B] Potrubí UV

20*0,4*0,25=2,000 [D] Svody dešťových vod

Celkem: A+B+D=31,500 [E]

aktuální množství  75 782,04 109,837

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 592,185  13,16  99 913,15

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: (292,06+41,35)*1,1=366,751 [B]

dlažba: 49,3*1,2=59,160 [C]

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=7 592,185 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

1  85,182  1 121,00

Přípočet položky č.18120:

73,350=73,350 [A] - Chodníky

11,832=11,832 [B] - Dlažba

Celkem: A+B=85,182 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  797,633  10 496,85

(5070+1755+1650)=8 475,000 [A]

-7677,367=-7 677,367 [B] Odpočet původního množství

Celkem: A+B=797,633 [C]

aktuální množství  111 531,00 8 475,000

 30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 898,046  21,22  40 276,54
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v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: (292,06+41,35)*1,1=366,751 [B]

dlažba: 49,3*1,2=59,160 [C]

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=1 898,046 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

1 -1 898,046 -40 276,54

Odpočet původního množství:

-1898,046=-1 898,046 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 751,663  32,05  88 190,80

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(357,74+1843,59)*1,25=2 751,663 [A]

Celkem: A=2 751,663 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 944,255  15,79  46 489,79

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

(357,74*0,5)+(1843,59*1,5)=2 944,255 [A]

Celkem: A=2 944,255 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  95,470  26,90  2 568,14

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

95,47=95,470 [A]

Celkem: A=95,470 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  3 039,730  24,04  73 075,11

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

95,47+2944,26=3 039,730 [A]

Celkem: A=3 039,730 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 790 118,111

Základy2
 35 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  483,280  399,77  193 200,85

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

604,1=604,100 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=483,280 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  410,560  399,77  164 129,57

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=410,560 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  120,820  419,69  50 706,95

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku
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604,1=604,100 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=120,820 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  102,640  419,69  43 076,98

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=102,640 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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 100 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Výměna AZ

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

1  2 750,000  1 787 500,00

Přípočet nového množství - výměna AZ:

5500*0,5=2 750,000 [A]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 487,500  966 875,00

(2550-2280)*6,5*0,5=877,500 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,5=825,000 [B] Krajové sanace

-215 =- 215,000 [D] Zůstatek

Celkem: A+B+D=1 487,500 [E]

aktuální množství  2 754 375,00 4 237,500

 39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,902  3 663,59  32 613,28

ukončující prahy u dlažeb u propustků

propustek č.3: (6,05+6,75+20,65)*0,15=5,018 [A]

propustek č.4: (6,25+5,76+13,88)*0,15=3,884 [B]

Celkem: A+B=8,902 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  559,000  129,72  72 513,48

kotvení obkladu PR 03 a PR 04  nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu 

min 170 mm

12 ks/m2 obkladu

(39,26+7,32)*12=558,960 [A]559=559,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 40 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 266,080  50,36  114 119,79

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

7553,6*1,2*0,25=2 266,080 [A]

Celkem: A=2 266,080 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení



Aspe Firma: Strana: 29

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

1  4 333,920  218 256,21

Odpočet původního množství:

-2266,080=-2 266,080 [A]

Přípočet nového množství:

5500*1,2=6 600,000 [B]

Celkem: A+B=4 333,920 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  2 975,000  149 821,00

(1755+1650)=3 405,000 [A]

-430=- 430,000 [B] Zůstatek

Celkem: A+B=2 975,000 [C]

aktuální množství  482 197,00 9 575,000

 41 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  279,325  50,36  14 066,81

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(604,1+513,2)*0,25=279,325 [A]

Celkem: A=279,325 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 806 879,922

Svislé konstrukce3
 42 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M  33,000  7 590,73  250 494,09

zřízení kompletní zárubní zdi betonových dílců

včetně zemních prací, dodání materiálů, osazení silničního zábradlí

33,0=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -33,000 -250 494,09

-33=-33,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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 43 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  6,075  8 007,35  48 644,65

zřízení betonové opěrné zdi

včetně zemních prací, dodání materiálů, odvozu na skládku

4,05*1,5=6,075 [A]

Celkem: A=6,075 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -6,075 -48 644,65

-6,075=-6,075 [A]

aktuální množství  0,00 0,000



Aspe Firma: Strana: 32

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 44 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,902  725,31  6 456,71

podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,

včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění

propustek č.3: (6,05+6,75+20,65)*0,15=5,018 [A]

propustek č.4: (6,25+5,76+13,88)*0,15=3,884 [B]

Celkem: A+B=8,902 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,160  6 762,98  116 052,74

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.3: 5,96+7,90=13,860 [A]

propustek č.4: 1,44+1,86=3,300 [B]

Celkem: A+B=17,160 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  122 509,454

Komunikace5
 46 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  7 931,280  215,30  1 707 604,58
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SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6*1,05=7 931,280 [A]

Celkem: A=7 931,280 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  543,720  117 062,92

5070+1755+1650=8 475,000 [A]

-7931,28=-7 931,280 [B] Odpočet původního množství

Celkem: A+B=543,720 [C]

aktuální množství  1 824 667,50 8 475,000

 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,463  595,97  11 599,36

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace

(122,23+72,40)*0,1=19,463 [A]

Celkem: A=19,463 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 365,840  106,17  145 011,23
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ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 1285,14+66,22+14,48=1 365,840 [A]

Celkem: A=1 365,840 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  9 447,030  176,85  1 670 707,26

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: 292,06+41,35=333,410 [B]

dlažba: 49,3=49,300 [C]

Celkem: A+B+C=9 447,030 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  223,989  792,66  177 547,12

tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace

2239,89*0,1=223,989 [A]

Celkem: A=223,989 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 016,834  10,45  83 775,92

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace



Aspe Firma: Strana: 35

3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(7553,6+81,48)*1,05=8 016,834 [A]

Celkem: A=8 016,834 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 430,861  10,45  234 402,50

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7095,3*1,05)=22 430,861 [A]

Celkem: A=22 430,861 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Pokládka ACL 16+9  3 984,013  41 632,94

15382,974+14648,9=30 031,874 [A]

-22430,861=-22 430,861 [B]

-3617=-3 617,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 984,013 [D]

aktuální množství  276 035,43 26 414,874

 53 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 827,040  135,30  247 198,51

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy
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položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(7095,3*1,03)*0,25=1 827,040 [A]

Celkem: A=1 827,040 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -517,000 -69 950,10

-517=- 517,000 [A]

aktuální množství  177 248,41 1 310,040

 54 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  35,477  4 690,62  166 409,13

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(7095,3*0,02)*0,25=35,477 [A]

Celkem: A=35,477 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  14 648,900  187,62  2 748 426,62

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace
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7095,3+7553,6=14 648,900 [A]

Celkem: A=14 648,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  81,480  234,53  19 109,50

ACO 11 50/70 tl. 50 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  81,480  207,91  16 940,51

ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  7 308,159  249,50  1 823 385,67

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

7095,3*1,03=7 308,159 [A]

Celkem: A=7 308,159 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Pokládka ACL 16+9  4 457,815  1 112 224,84

(14648,9-7308,159)*1,1=8 074,815 [A]

-3617=-3 617,000 [B]

Celkem: A+B=4 457,815 [C]

aktuální množství  2 935 610,51 11 765,974

 59 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  7 780,208  287,86  2 239 610,67

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6*1,03=7 780,208 [A]

Celkem: A=7 780,208 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 569,792  451 880,33

(5070+1755+1675)*1,1=9 350,000 [A]

-7780,208=-7 780,208 [B]

Celkem: A+B=1 569,792 [C]

aktuální množství  2 691 491,00 9 350,000

 60 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  49,300  1 534,54  75 652,82

kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm

včetně vyspárování

plocha odměřena digitálně ze situace

49,3=49,300 [A]

Celkem: A=49,300 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  244,680  1 099,92  269 128,43

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

244,68=244,680 [A]

Celkem: A=244,680 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 301,384  376,15  489 515,59

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,280.00 - 2,299.06: 1,85*19,0=35,150 [A]

km 2,345.60 - 2,403.34: 1,85*54,0=99,900 [B]

km 2,403.34 - 2,456.30: 1,85*56,25=104,063 [C]

km 2,456.30 - 2,462.69: 1,05*1,62=1,701 [D]

km 2,598.96 - 2,600.04: 1,0*0,59=0,590 [E]

km 2,972.15 - 2,976.48: 0,95*3,08=2,926 [F]

km 2,979.71 - 3,120.08: 1,35*143,40=193,590 [G]

km 4,379.61 - 4,397.81: 1,7*18,50=31,450 [H]

km 4,403.31 - 4,418.90: 1,55*15,62=24,211 [I]

km 4,422.40 - 4,454.18: 1,65*28,18=46,497 [J]

km 4,462.31 - 4,472.75: 1,85*22,11=40,904 [K]

km 4,490.93 - 4,520.46: 1,85*24,6=45,510 [L]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 1,85*6,81=12,599 [M]

km 2,283.00 - 2,294.00: 1,85*10,16=18,796 [N]

km 2,351.33 - 2,359.00: 1,85*8,42=15,577 [O]

km 2,359.00 - 2,384.04: 1,85*23,61=43,679 [P]

km 2,388.88 - 2,395.64: 2,50*7,16=17,900 [Q]

km 2,457,94 - 2,460,08: 1,15*2,00=2,300 [R]

km 2,463,89 - 2,464.89: 1,45*0,78=1,131 [S]

km 2,476.65 - 2,508.91: 1,55*31,98=49,569 [T]

km 2,515.45 - 2,525.22: 1,55*9,35=14,493 [U]

km 2,528,93 - 2,568.16: 1,25*38,79=48,488 [V]

km 2,785.22 - 2,797.50: 1,35*7,55=10,193 [W]

km 2,797.50 - 2,979.85: 1,35*184,75=249,413 [X]

km 4,425.40 - 4,520.46: 1,85*103,11=190,754 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=1 301,384 [Z]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  292,369  723,66  211 575,75

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 2,602.84 - 2,605.98: 1,6*2,90=4,640 [A]

km 4,397.80 - 4,403.30: 1,27*5,50=6,985 [B]

km 4,418.90 - 4,422.39: 1,17*3,50=4,095 [C]

km 4,449.16 - 4,461.80: 1,15*12,65=14,548 [D]

km 4,454.18 - 4,462.31: 0,95*8,00=7,600 [E]

km 4,472.75 - 4,520.46: 4,95*47,71=236,165 [F]

pravá strana:

km 2,384.04 - 2,388.88: 1,45*5,05=7,323 [G]

km 2,460.08 - 2,463.88: 0,7*2,8=1,960 [H]

km 2,508.91 - 2,515.45: 0,75*6,55=4,913 [I]

km 2,525.22 - 2,528.93: 1,15*3,60=4,140 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=292,369 [K]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,484  421,94  6 111,38

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 4,438.82 - 4,451.07: 0,40*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

km 3,103.15 - 3,115.94: 0,40*12,07=4,828 [B]

km 4,454.67 - 4,466.57: 0,40*12,07=4,828 [C]

Celkem: A+B+C=14,484 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  60,930  787,21  47 964,71

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,345.60 - 2,403.34: (0,4*4,0)+(0,8*1,55)+(0,8*1,37)+(0,4*6,70)+(0,8+1,25)=8,666 [A]

km 2,403.34 - 2,456.30: (0,4*3,48)+(0,8*3,98)+(0,4*4,54)=6,392 [B]

km 2,456.30 - 2,462.69: (0,4*4,86)+(0,8*0,72)=2,520 [C]

km 2,598.96 - 2,600.04: 0,4*1,76=0,704 [D]

km 2,972.15 - 2,976.48: (0,4*6,03)+(0,8*0,65)=2,932 [E]

km 2,979.71 - 3,120.08: (0,4*4,82)+(0,8*1,60)+(0,4*1,5)=3,808 [F]

km 4,379.61 - 4,397.81: 0,4*0,5=0,200 [G]

km 4,403.31 - 4,418.90: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [H]

km 4,422.40 - 4,454.18: (0,4*0,5)+(0,4*4,0)+(0,8*1,03)+(0,8*1,36)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=4,112 [I]

km 4,462.31 - 4,472.75: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*5,21)=2,484 [J]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: (0,4*4,12)+(0,4*4,22)=3,336 [K]

km 2,283.00 - 2,294.00: (0,4*4,2)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=2,080 [L]

km 2,351.33 - 2,359.00: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*4,0)=2,000 [M]

km 2,359.00 - 2,384.04: (0,4*4,12)+(0,4*4,0)+(0,8*1,15)+(0,4*0,5)=4,368 [N]

km 2,388.88 - 2,395.64: 0,4*0,5=0,200 [O]

km 2,457,94 - 2,460,08: (0,4*2,13)+(0,4*0,5)=1,052 [P]

km 2,463,89 - 2,464.89: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [Q]

km 2,476.65 - 2,508.91: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [R]

km 2,515.45 - 2,525.22: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,600 [S]

km 2,528,93 - 2,568.16: 0,4*0,5=0,200 [T]

km 2,785.22 - 2,797.50: 0,4*6,28=2,512 [U]

km 2,797.50 - 2,979.85: (0,4*9,27)+(0,4*4,0)+(0,8*2,02)=6,924 [V]

km 4,425.40 - 4,520.46: (0,4*4,9)+(0,8*1,1)+(0,8*1,13)+(0,4*2,24)=4,640 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=60,930 [X]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  40,752  765,30  31 187,51

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 2,602.84 - 2,605.98: 0,4*2,95=1,180 [A]

km 4,397.80 - 4,403.30: 0,4*5,5=2,200 [B]

km 4,418.90 - 4,422.39: 0,4*3,5=1,400 [C]

km 4,454.18 - 4,462.31: (0,4*8,20)+(0,4*7,78)=6,392 [D]

km 4,472.75 - 4,520.46: (0,4*26,70)+(0,4*18,90)=18,240 [E]

pravá strana:

km 2,384.04 - 2,388.88: 0,4*5,05=2,020 [F]

km 2,460.08 - 2,463.88: (0,4*2,8)+(0,4*0,7)+(0,8*0,4)+(0,4*2,3)=2,640 [G]

km 2,508.91 - 2,515.45: (0,4*6,55)+(0,4*6,55)=5,240 [H]

km 2,525.22 - 2,528.93: 0,4*3,60=1,440 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,752 [J]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  469,700  293,86  138 026,04

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace
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šedivá: 469,7=469,700 [A]

Celkem: A=469,700 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4 843,600  114,71  555 609,36

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -3 000,000 -344 130,00

-3000=-3 000,000 [A]

aktuální množství  211 479,36 1 843,600

Komunikace  14 425 221,095

Přidružená stavební výroba7
 69 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  63,200  480,72  30 381,50

nopová fólie podél budovy v km 5,330

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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(3,3+4,2+2,0+8,5+29,7+2,2+13,3)*1,0=63,200 [A]

Celkem: A=63,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  30 381,507

Potrubí8
 102 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M  0,000  498,11  0,00

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  35,000  17 433,85

15=15,000 [A] UV

20=20,000 [B] Svody

A+B=35,000 [C]

aktuální množství  17 433,85 35,000

 70 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  131,600  459,54  60 475,46

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

131,6=131,600 [A]

Celkem: A=131,600 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 101 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  0,000  969,45  0,00
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Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  80,000  77 556,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  77 556,00 80,000

 103 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  0,000  3 030,00  0,00

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  1,000  3 030,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  3 030,00 1,000

 71 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  19,000  10 924,61  207 567,59

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce
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19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  3,000  32 773,83

3=3,000 [A]

aktuální množství  240 341,42 22,000

 72 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000  3 806,87  26 648,09

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  5,000  2 006,80  10 034,00

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 74 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  1 392,45  1 392,45

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
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1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 75 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  1 131,80  11 318,00

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  448 229,278

Ostatní konstrukce a práce9
 76 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,600  2 163,22  40 235,89

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

propustek č.3: 3,0+3,0=6,000 [A]

propustek č.4: 6,6+6,0=12,600 [B]

Celkem: A+B=18,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 77 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,600  1 556,60  18 056,56

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace
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propustek č.3: 5,8+5,8=11,600 [A]

Celkem: A=11,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 78 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  123,900  261,88  32 446,93

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

123,9=123,900 [A]

Celkem: A=123,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  585,000  1 602,39  937 398,15

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 2,677 - 2,974: 8+284=292,000 [A]

km 2,984 - 3,026: 4+38+4=46,000 [B]

km 3,253 - 3,285: 28+4=32,000 [C]

km 3,305 - 3,361: 4+44+8=56,000 [D]

pravá strana:

km 3,203 - 3,361: 8+143+8=159,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=585,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
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- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 80 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  589,050  246,58  145 247,95

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 2,280.00 - 2,290.40: 10,45=10,450 [A]

km 2,356.55 - 2,403.34: 45,00=45,000 [B]

km 2,403.34 - 2,456.32: 55,00=55,000 [C]

km 2,456.32 - 2,462.74: 5,75=5,750 [D]

km 2,598.90 - 2,601.43: 1,05=1,050 [E]

km 2,601.43 - 2,605.98: 0,25=0,250 [F]

km 2,972.00 - 2,975.17: 3,30=3,300 [G]

km 2,979.71 - 3,120.31: 143,75=143,750 [H]

km 4,438.48 - 4,449.04: 10,35=10,350 [I]

km 4,462.06 - 4,463.26: 1,75=1,750 [J]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 8,75=8,750 [K]

km 2,283.00 - 2,293.85: 9,50=9,500 [L]

km 2,351.33 - 2,359.00: 8,40=8,400 [M]

km 2,359.00 - 2,384.04: 24,60=24,600 [N]

km 2,388.88 - 2,389.88: 1,85=1,850 [O]

km 2,476.65 - 2,508.91: 32,25=32,250 [P]

km 2,515.45 - 2,525.22: 9,75=9,750 [Q]

km 2,528.93 - 2,529.96: 1,10=1,100 [R]

km 2,785.19 - 2,797.50: 10,35=10,350 [S]

km 2,797.50 - 2,972.18: 170,10=170,100 [T]

km 4,425.39 - 4,446.76: 21,65=21,650 [U]

km 4,513.36 - 4,520.46: 14,10=14,100 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=589,050 [W]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 435,950  395,56  568 004,38

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,280.00 - 2,299.18: 21,25=21,250 [A]

km 2,299.18 - 2,345.97: 46,55=46,550 [B]

km 2,345.97 - 2,403.33: 62,25=62,250 [C]

km 2,403.33 - 2,456.32: 57,15=57,150 [D]

km 2,456.32 - 2,573.78: 120,75=120,750 [E]

km 2,598.90 - 2,601.43: 5,00=5,000 [F]

km 2,601.43 - 2,605.97: 6,75=6,750 [G]

km 2,972.00 - 2,979.71: 7,25=7,250 [H]

km 2,979.71 - 3,101.16: 127,00=127,000 [I]

km 3,118.05 - 3,126.55: 9,40=9,400 [J]

km 3,272.06 - 3,318.32: 47,50=47,500 [K]

km 4,379.61 - 4,436.81: 57,20=57,200 [L]

km 4,397.81 - 4,405.19: 7,40=7,400 [M]

km 4,448.97 - 4,462.06: 13,25=13,250 [N]

km 4,453.10 - 4,520.46: 78,75=78,750 [O]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 29,60=29,600 [P]

km 2,283.00 - 2,359.00: 103,00=103,000 [Q]

km 2,359.00 - 2,395.62: 44,50=44,500 [R]

km 2,384.04 - 2,388.88: 5,10=5,100 [S]

km 2,457.94 - 2,464.89: 7,00=7,000 [T]

km 2,476,65 - 2,568.89: 91,25=91,250 [U]

km 2,525.22 - 2,528.93: 3,60=3,600 [V]

km 2,785.24 - 2,797.50: 26,00=26,000 [W]

km 2,797.50 - 2,980.00: 193,75=193,750 [X]

km 2,980.00 - 3,098.62: 118,00=118,000 [Y]

km 3,144.02 - 3,153.85: 11,25=11,250 [Z]

km 3,373.38 - 3,384.66: 13,20=13,200 [AA]

km 3,706.28 - 3,713.58: 9,20=9,200 [AB]

km 4,322.89 - 4,330.27: 9,20=9,200 [AC]

km 4,405.58 - 4,414.58: 11,00=11,000 [AD]

km 4,425.25 - 4,452.66: 29,75=29,750 [AE]

km 4,468.58 - 4,520.46: 63,10=63,100 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=1 435,950 [AG]
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Objekt:
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 82 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  48,000  986,77  47 364,96

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 3,101.15 - 3,118.06: 16=16,000 [A]

km 4,436.80 - 4,453.10: 16=16,000 [B]

pravá strana:

km 4,452.66 - 4,468.58: 16=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 83 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000  42 532,13  42 532,13

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.4: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Úprava propustku v km 3,7424  1,000  42 532,13

1=1,000 [A]

aktuální množství  85 064,26 2,000

 84 91819 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z RÁMŮ DO 200/150 KUS  2,000  98 343,46  196 686,92

zřízení monolitického betonového čela a opěrných křídel

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.3: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 85 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  31 303,49  31 303,49

zřízení monolitické betonové jímky

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.4: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

Úprava propustku v km 3,7424 -1,000 -31 303,49

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 86 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  9,700  5 721,71  55 500,59

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.4: 9,7=9,700 [A]

Celkem: A=9,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ DO 200/150 M  9,000  28 230,80  254 077,20

zřízení rámového propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.3: 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů

- případné úpravy rámů

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

 88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  4 843,600  48,64  235 592,70

4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 89 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  2 443,000  97,29  237 679,47

2443,0=2 443,000 [A]

Celkem: A=2 443,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 90 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  4,500  1 277,18  5 747,31

zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace

4,5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy 

žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 91 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  271,100  446,15  120 951,27

zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace

levá stran:

km 3,310.00 - 3,720.00: 109,40=109,400 [A]

pravá strana:

km 3,310.00 - 3,705.00: 95,70=95,700 [B]

km 3,720.00 - 3,741.90: 21,90=21,900 [C]

km 3,743.90 - 3,756.00: 12,10=12,100 [D]

km 4,105.00 - 4,137.00: 32,00=32,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=271,100 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -271,100 -120 951,27

-271,1=- 271,100 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 92 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  22 912,076  2,44  55 905,47

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7553,6*1,05)=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 93 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 912,076  6,49  148 699,37

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7553,6*1,05)=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 94 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  18,300  194,58  3 560,81

propustek č.2: (6,0*(1,5+0,35))+(4,0*(1,5+0,3))=18,300 [A]

Celkem: A=18,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,970  507,42  999,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 5=5,000 [B]

Celkem: A*B=1,970 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  63,730  2 197,56  140 050,50

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.3: (3,0*8,6*0,3)+(2*(8,6*0,5*2,5))=29,240 [A]

demolice propustku: (1,3*13,5*0,3)+(2*(13,5*0,5*1))=18,765 [B]

propustek č.4: (2,0*8,5*0,3)+(2*(8,5*0,5*1,25))=15,725 [C]

Celkem: A+B+C=63,730 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 97 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,788  1 777,28  29 836,98

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.3: (6,2*1,0*1,25)+(6,75*1,0*1,25)=16,188 [A]

propustek č.4: 3,0*0,4*0,5=0,600 [B]

Celkem: A+B=16,788 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000  2 555,58  17 889,06

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 256 045,089
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 28 894 194,75Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  12 015,419  194,58  2 337 960,23

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11318, 11332, 11333, 11351, 11352, 

11353, , 12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 13173, 13183, 13273, 13283, 96611, 

96613, 96615, 96687

pol. č. 11130: 3681,65*0,15=552,248 [A]

pol. č. 11313: 992,603=992,603 [B]

pol. č. 11318: 29,88=29,880 [C]

pol. č. 11332: 3946,85=3 946,850 [D]

pol. č. 11333: 2954,247=2 954,247 [E]

pol. č. 11351: 286,45*0,2*0,05=2,865 [F]

pol. č. 11352: 623,76*0,25*0,15=23,391 [G]

pol. č. 11353: 33,40*0,25*0,30=2,505 [H]

pol. č. 12373: 462,137=462,137 [K]

pol. č. 12383: 115,534=115,534 [L]

pol. č. 12922: 3960,11*0,1=396,011 [M]

pol. č. 12932: 2988,75*0,5=1 494,375 [N]

pol. č. 12960: 4,5=4,500 [O]

pol. č. 13173: 441,81=441,810 [P]

pol. č. 13183: 110,453=110,453 [Q]

pol. č. 13273: 221,20=221,200 [R]

pol. č. 13283: 55,30=55,300 [S]

pol. č. 96611: 15,086=15,086 [T]

pol. č. 96613: 147,089=147,089 [U]

pol. č. 96615: 18,775=18,775 [V]

pol. č. 96687: 21*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=28,560 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=12 015,419 [X]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZL 5a -2 447,133 -476 163,14
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11130: -3681,65*0,15=- 552,248 [A]

12922: -3960,11*0,1=- 396,011 [B]

12932: -2988,75*0,5=-1 494,375 [C]

12960: -4,5=-4,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=-2 447,134 [E]

sanaceZL 5b -1 495,215 -290 938,93

-(1072,800+422,415)=-1 495,215 [A]

aktuální množství  1 570 858,16 8 073,071

Všeobecné konstrukce a práce  1 570 858,160

Zemní práce1
 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 681,650  26,45  97 379,64

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

3681,65=3 681,650 [A]

Celkem: A=3 681,650 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

ZL 5a -3 681,650 -97 379,64

-3681,65=-3 681,650 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  992,603  324,50  322 099,67

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace
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vozovka: 19380,84*0,05=969,042 [A]

chodník: 471,21*0,05=23,561 [B]

Celkem: A+B=992,603 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  29,880  434,33  12 977,78

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

29,88=29,880 [A]

Celkem: A=29,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 946,850  283,85  1 120 313,37

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,2=3 876,168 [A]

chodník: 471,21*0,15=70,682 [B]

Celkem: A+B=3 946,850 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

sanaceZL 5b -1 072,800 -304 514,28

-4470*1,2*0,2=-1 072,800 [A]
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aktuální množství  815 799,09 2 874,050

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  2 954,247  349,28  1 031 859,39

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,15=2 907,126 [A]

chodník: 471,21*0,1=47,121 [B]

Celkem: A+B=2 954,247 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

sanaceZL 5b -422,415 -147 541,11

-4470*1,05*0,090=- 422,415 [A]

aktuální množství  884 318,28 2 531,832

 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  286,450  93,49  26 780,21

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

286,45=286,450 [A]

Celkem: A=286,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  623,760  88,00  54 890,88
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včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

623,76=623,760 [A]

Celkem: A=623,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  33,040  592,32  19 570,25

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

33,04=33,040 [A]

Celkem: A=33,040 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  601,434  1 149,55  691 378,45

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

(7517,92*0,04)+(7517,92*0,04)=601,434 [A]

Celkem: A=601,434 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  270,730  83,55  22 619,49
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včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

plocha je odměřena digitálně ze situace

270,73=270,730 [A]

Celkem: A=270,730 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  27,415  107,39  2 944,10

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace

274,15*0,1=27,415 [A]

Celkem: A=27,415 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

ZL 5a -27,415 -2 944,10

-27,415=-27,415 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  462,137  239,09  110 492,34

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((15404,55*1,2*0,5)*0,25)*0,25=577,671 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=462,137 [B]



Aspe Firma: Strana: 8

Čas:  9:12:0027. 11. 2018Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  115,534  34,71  4 010,19

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((15404,55*1,2*0,5)*0,25)*0,25=577,671 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=115,534 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  3 960,110  36,35  143 950,00

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3960,11=3 960,110 [A]

Celkem: A=3 960,110 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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ZBV:

ZL 5a -3 960,110 -143 950,00

-3960,11=-3 960,110 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 988,570  198,58  593 470,23

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

2988,57=2 988,570 [A]

Celkem: A=2 988,570 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZL 5a -2 988,570 -593 470,23

-2988,57=-2 988,570 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,500  1 109,08  4 990,86

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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propustek č.5: 0,25=0,250 [A]

propustek č.6: 0,25=0,250 [B]

propustek č.7: 0,25=0,250 [C]

propustek č.8: 0,25=0,250 [D]

propustek č.10: 1,25=1,250 [E]

propustek č.11: 0,25=0,250 [F]

propustek č.12: 0,75=0,750 [G]

propustek č.15: 1,25=1,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,500 [I]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZL 5a -4,500 -4 990,86

-4,5=-4,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  441,810  656,98  290 260,33

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98,613 [A]

propustek č.5: 36,63=36,630 [B]

propustek č.6: 44,05=44,050 [C]

propustek č.7: 37,76=37,760 [D]

propustek č.8: 23,48=23,480 [E]

propustek č.9: 25,73=25,730 [F]

propustek č.10: 49,61=49,610 [G]

propustek č.11: 37,63=37,630 [H]

propustek č.12: 39,06=39,060 [I]

propustek č.13: 92,35=92,350 [J]

propustek č.14: 33,79=33,790 [K]

propustek č.15: 33,56=33,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=552,263 [M]

předpoklad 80%: M*0,8=441,810 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  110,453  104,14  11 502,58

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98,613 [A]

propustek č.5: 36,63=36,630 [B]

propustek č.6: 44,05=44,050 [C]

propustek č.7: 37,76=37,760 [D]

propustek č.8: 23,48=23,480 [E]

propustek č.9: 25,73=25,730 [F]

propustek č.10: 49,61=49,610 [G]

propustek č.11: 37,63=37,630 [H]

propustek č.12: 39,06=39,060 [I]

propustek č.13: 92,35=92,350 [J]

propustek č.14: 33,79=33,790 [K]

propustek č.15: 33,56=33,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=552,263 [M]

předpoklad 20%: M*0,2=110,453 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  221,200  147,45  32 615,94

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=221,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů



Aspe Firma: Strana: 15

Čas:  9:12:0027. 11. 2018Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  55,300  231,77  12 816,88

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=55,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  462,137  58,12  26 859,40

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]

předpoklad 80%: A*0,2=462,137 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 848,546  58,12  107 437,49

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=1 848,546 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  297,93  2 979,30

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10*1=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  368,165  168,84  62 160,98

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*0,1=368,165 [A]

Celkem: A=368,165 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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II. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  549,040  307,38  168 763,92

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*0,1=39,500 [A]

UV: 46*2,43*0,5=55,890 [B]

propustek č.5: 36,63=36,630 [C]

propustek č.6: 44,05=44,050 [D]

propustek č.7: 37,76=37,760 [E]

propustek č.8: 23,48=23,480 [F]

propustek č.9: 25,73=25,730 [G]

propustek č.10: 49,61=49,610 [H]

propustek č.11: 37,63=37,630 [I]

propustek č.12: 39,06=39,060 [J]

propustek č.13: 92,35=92,350 [K]

propustek č.14: 33,79=33,790 [L]

propustek č.15: 33,56=33,560 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=549,040 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  233,200  689,95  160 896,34

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 395*0,57=225,150 [A]

UV: 46*0,35*0,5=8,050 [B]

Celkem: A+B=233,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 008,750  831,91  839 189,21

armovaný svah

včetně dodání výplňového materiálu hutněného po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(173,3*2,5*0,6)+(165,7*2,5*0,6)=508,500 [A]

(76,7*2,5*0,6)+(52,7*2,5*0,6)=194,100 [B]

12,4*2,5*0,6=18,600 [C]

(40,5*2,5*0,6)+(36,9*2,5*0,6)=116,100 [D]

(18,0*2,5*0,6)*2+(13,0*2,5*0,6)=73,500 [E]

(25,0*2,5*0,6)+(24,0*2,5*0,6)+(12,5*2,5*0,6)+(3,8*2,5*0,6)=97,950 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 008,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15 769,344  13,16  207 524,57

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: (66,22+39,38)*1,1=116,160 [B]

dlažba: (803,9+121,15)*1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=15 769,344 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  3 942,336  21,22  83 656,37

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: (66,22+39,38)*1,1=116,160 [B]

dlažba: (803,9+121,15)*1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=3 942,336 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  4 602,063  32,05  147 496,12

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*1,25=4 602,063 [A]

Celkem: A=4 602,063 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ZBV:

ZL 5a -4 602,063 -147 496,12

-4602,063=-4 602,063 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 522,475  15,79  87 199,88

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

3681,65*1,5=5 522,475 [A]

Celkem: A=5 522,475 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

ZL 5a -5 522,475 -87 199,88

-5522,475=-5 522,475 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  138,380  26,90  3 722,42

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

138,38=138,380 [A]

Celkem: A=138,380 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

ZL 5a -138,380 -3 722,42

-138,38=- 138,380 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  5 660,855  24,04  136 086,95

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

138,38+(3681,65*1,5)=5 660,855 [A]

Celkem: A=5 660,855 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

ZL 5a -5 660,855 -136 086,95

-5660,855=-5 660,855 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  4 971 599,941

Základy2
 35 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 529,760  399,77  611 552,16

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1 912,200 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=1 529,760 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  272,320  399,77  108 865,37

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40=340,400 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=272,320 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  382,440  419,69  160 506,24

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1 912,200 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=382,440 [B]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  68,080  419,69  28 572,50

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40=340,400 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=68,080 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  36,574  3 663,59  133 992,14

ukončující prahy u dlažeb u propustků
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propustek č.5: (3,9+3,04+10,35)*0,15=2,594 [A]

propustek č.6: (3,61+7,57+9,79)*0,15=3,146 [B]

propustek č.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 [C]

propustek č.8: (3,61+4,86+10,79)*0,15=2,889 [D]

propustek č.9: 11,29*0,15=1,694 [E]

propustek č.10: (5,76+5,76+16,74)*0,15=4,239 [F]

propustek č.11: (3,96+3,96+11,49)*0,15=2,912 [G]

propustek č.12: (4,86+3,96+12,87)*0,15=3,254 [H]

propustek č.13: (3,91+47,68)*0,15=7,739 [I]

propustek č.14: (3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807 [J]

propustek č.15: (3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574 [L]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  589,000  129,72  76 405,08



Aspe Firma: Strana: 28

Čas:  9:12:0027. 11. 2018Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvení obkladu PR 05,PR 06,PR 07,PR 08,PR 09,PR 10,PR 11,PR 15 nerez A4 do 

otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 mm

12 ks/m2 obkladu

(3,72+3,82+4,15+2*1,46+5,21+4,41+6,78*2+3,24*2+4,81)*12=588,960 [A589=589,000 [A]

Celkem: A=589,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 40 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 757,250  675,29  1 861 943,35

armovaný svah

včetně dodání sítí (s přesahem), kotev a separační geotetilie

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(173,3*4,1)+(165,7*4,1)=1 389,900 [A]

(76,7*4,1)+(52,7*4,1)=530,540 [B]

12,4*4,1=50,840 [C]

(40,5*4,1)+(36,9*4,1)=317,340 [D]

(18,0*4,1)*2+(13,0*4,1)=200,900 [E]

(25,0*4,1)+(24,0*4,1)+(12,5*4,1)+(3,8*4,1)=267,730 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 757,250 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 42 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  563,150  50,36  28 360,23

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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(1912,20+340,40)*0,25=563,150 [A]

Celkem: A=563,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 41 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  4 621,365  50,36  232 731,94

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

15404,55*1,2*0,25=4 621,365 [A]

Celkem: A=4 621,365 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 242 929,012

Vodorovné konstrukce4
 43 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,574  725,31  26 527,49

podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,

včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění
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propustek č.5: (3,9+3,04+10,35)*0,15=2,594 [A]

propustek č.6: (3,61+7,57+9,79)*0,15=3,146 [B]

propustek č.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 [C]

propustek č.8: (3,61+4,86+10,79)*0,15=2,889 [D]

propustek č.9: 11,29*0,15=1,694 [E]

propustek č.10: (5,76+5,76+16,74)*0,15=4,239 [F]

propustek č.11: (3,96+3,96+11,49)*0,15=2,912 [G]

propustek č.12: (4,86+3,96+12,87)*0,15=3,254 [H]

propustek č.13: (3,91+47,68)*0,15=7,739 [I]

propustek č.14: (3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807 [J]

propustek č.15: (3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  64,080  6 762,98  433 371,76

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.5: 0,81+1,20=2,010 [A]

propustek č.6: 0,81+0,60=1,410 [B]

propustek č.7: 0,81+2,44=3,250 [C]

propustek č.8: 0,81+0,98=1,790 [D]

propustek č.10: 5,58+15,12=20,700 [E]

propustek č.11: 0,90+2,40=3,300 [F]

propustek č.12: 1,85+3,83=5,680 [G]

propustek č.14: 0,81+1,08=1,890 [H]

propustek č.15: 0,81+23,24=24,050 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=64,080 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  459 899,254

Komunikace5
 45 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  16 174,778  215,30  3 482 429,70

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,05=16 174,778 [A]

Celkem: A=16 174,778 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

sanaceZL 5b -4 693,500 -1 010 510,55

-4470*1,05=-4 693,500 [A]

aktuální množství  2 471 919,15 11 481,278

 46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,200  595,97  8 462,77

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 5,214.48: 1,50*4,00=6,000 [A]

km 6,833.31: 3,50*2,40=8,400 [B]

km 6,990.08 - 7,029.82: 2,00*42,15=84,300 [C]

pravá strana:

km 4,838.32: 1,50*4,50=6,750 [D]

km 4,996.29: 1,50*4,00=6,000 [E]

km 5,221.81: 1,50*4,00=6,000 [F]

km 5,401.96: 1,50*4,00=6,000 [G]

km 6,769.24: 3,50*5,30=18,550 [H]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,100=14,200 [I]

Celkem: I=14,200 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  974,870  106,17  103 501,95

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 893,59+28,96+52,32=974,870 [A]

Celkem: A=974,870 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  19 516,110  176,85  3 451 424,05

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace
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vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: 66,22+39,38=105,600 [B]

dlažba: 803,9+121,15=925,050 [C]

Celkem: A+B+C=19 516,110 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

sanaceZL 5b -5 364,000 -948 623,40

-4470*1,2=-5 364,000 [A]

aktuální množství  2 502 800,65 14 152,110

 49 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  379,764  792,66  301 023,73

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm,

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 4,789.76 - 5,211.48: 0,75*421,75=316,313 [A]

km 5,217.48 - 5,585.11: 0,75*367,65=275,738 [B]

km 5,838.16 - 5,845.35: 0,50*6,45=3,225 [C]

km 5,970.11 - 5,972.32: 0,50*3,70=1,850 [D]

km 5,973.51 - 6,059.36: 0,75*86,60=64,950 [E]

km 6,064.66 - 6,117.20: 0,75*53,05=39,788 [F]

km 6,124.29 - 6,228.96: 0,75*105,00=78,750 [G]

km 6,234.31 - 6,257.23: 0,75*22,70=17,025 [H]

km 6,263.52 - 6,325.02: 0,75*61,30=45,975 [I]

km 6,331.83 - 6,508.06: 0,75*187,00=140,250 [J]

km 6,513.16 - 6,520.00: 0,75*6,70=5,025 [K]

km 6,560.92 - 6,583.47: 0,75*28,95=21,713 [L]

km 6,586.84 - 6,587.80: 0,50*5,80=2,900 [M]

km 6,594.74 - 6,627.32: 0,75*33,35=25,013 [N]

km 6,632.59 - 6,645.05: 0,75*12,55=9,413 [O]

km 6,650.32 - 6,729.67: 0,75*71,00=53,250 [P]

km 6,734.93 - 6,831.98: 0,75*97,35=73,013 [Q]

km 6,836.28 - 6,871.38: 0,75*35,20=26,400 [R]

km 6,874.67 - 6,903.33: 0,75*28,25=21,188 [S]

km 7,031.22 - 7,149.91: 0,75*117,80=88,350 [T]

km 7,181.77 - 7,271.47: 0,75*91,65=68,738 [U]

km 7,276.68 - 7,328.00: 0,75*51,90=38,925 [V]

km 7,333.30 - 7,399,91: 0,75*66,55=49,913 [W]

km 7,500.21 - 7,611.90: 0,75*106,75=80,063 [X]

km 7,611.90 - 7,665.00: 0,75*51,65=38,738 [Y]

km 7,697.77 - 7,718.30: 0,75*20,90=15,675 [Z]

km 7,722.53 - 7,742.25: 0,75*19,95=14,963 [AA]

km 7,747.55 - 7,774.62: 0,75*26,90=20,175 [AB]

km 7,778.97 - 7,960.77: 0,75*180,60=135,450 [AC]

km 7,973.61 - 8,058.68: 0,75*83,90=62,925 [AD]

km 8,062.98 - 8,078.46: 1,50*14,75=22,125 [AE]

km 8,082.71 - 8,125.66: 1,50*42,80=64,200 [AF]

km 8,129.96 - 8,128.02: 1,50*49,20=73,800 [AG]

km 8,128.02 - 8,202.11: 0,75*19,10=14,325 [AH]

pravá strana:
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km 4,645.15 - 4,835.50: 0,75*190,05=142,538 [AI]

km 4,841.32 - 4,993.32: 0,75*150,85=113,138 [AJ]

km 4,999.26 - 5,218.81: 0,75*219,85=164,888 [AK]

km 5,224.81 - 5,398.69: 0,75*174,00=130,500 [AL]

km 5,404.69 - 5,576.24: 0,75*171,00=128,250 [AM]

km 5,941.32 - 6,033.46: 0,75*92,35=69,263 [AN]

km 6,164.53 - 6,208.03: 0,75*43,45=32,588 [AO]

km 6,216.26 - 6,220.62: 0,75*4,40=3,300 [AP]

km 6,227.52 - 6,257.24: 0,75*30,00=22,500 [AQ]

km 6,263.52 - 6,357.50: 0,75*94,50=70,875 [AR]

km 6,498.15 - 6,548.47: 0,75*48,45=36,338 [AS]

km 6,548.47 - 6,553.06: 0,50*5,65=2,825 [AT]

km 6,590.34 - 6,716.61: 0,75*128,10=96,075 [AU]

km 6,722.96 - 6,766.47: 0,75*43,25=32,438 [AV]

km 6,771.80 - 6,895.78: 0,75*123,05=92,288 [AW]

km 6,915.64 - 6,936.99: 0,75*21,55=16,163 [AX]

km 6,942.26 - 6,951.51: 0,75*9,35=7,013 [AY]

km 6,956.79 - 6,993.17: 0,75*34,70=26,025 [AZ]

km 6,993.17 - 7,079.01: 0,75*84,55=63,413 [BA]

km 7,409.40 - 7,472.49: 0,75*65,20=48,900 [BB]

km 7,477.79 - 7,505.74: 0,75*28,00=21,000 [BC]

km 7,510.83 - 7,532.92: 0,75*22,95=17,213 [BD]

km 7,538.00 - 7,622.72: 0,75*86,15=64,613 [BE]

km 7,632.72 - 7,705.18: 0,75*72,00=54,000 [BF]

km 7,715.37 - 7,783.21: 0,75*67,85=50,888 [BG]

km 7,788.43 - 7,891.03: 0,75*103,05=77,288 [BH]

km 7,896.03 - 8,025.86: 0,75*173,15=129,863 [BI]

km 8,034.03 - 8,079.99: 0,75*46,00=34,500 [BJ]

km 8,140.00 - 8,191.29: 0,75*50,50=37,875 [BK]

km 8,199.44 - 8,202.11: 0,75*1,25=0,938 [BL]

tl. 100mm

objem: 

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL)*0,100=379,764 [BM]

Celkem: BM=379,764 [BN]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16 174,778  10,45  169 026,43

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,05=16 174,778 [A]

Celkem: A=16 174,778 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37 633,015  10,45  393 265,01

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

((10627,28+15404,55)*1,017)+(10627,28*1,05)=37 633,015 [A]

Celkem: A=37 633,015 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  2 736,525  135,30  370 251,83

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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předpoklad 25%:

(10627,28*1,03)*0,25=2 736,525 [A]

Celkem: A=2 736,525 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

 53 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  114,733  4 690,62  538 168,90

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(22946,65*0,25)*0,02=114,733 [A]

Celkem: A=114,733 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  26 031,830  187,62  4 884 091,94

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

10627,28+15404,55=26 031,830 [A]

Celkem: A=26 031,830 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: Strana: 38

Čas:  9:12:0027. 11. 2018Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  10 946,098  249,50  2 731 051,45

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

10627,28*1,03=10 946,098 [A]

Celkem: A=10 946,098 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  15 866,687  287,86  4 567 384,52

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,03=15 866,687 [A]

Celkem: A=15 866,687 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  121,150  1 534,54  185 909,52

kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm

včetně vyspárování

plocha odměřena digitálně ze situace
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121,15=121,150 [A]

Celkem: A=121,150 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  803,900  1 099,92  884 225,69

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

803,90=803,900 [A]

Celkem: A=803,900 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  875,640  376,15  329 371,99

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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893,59-17,95=875,640 [A]

Celkem: A=875,640 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 60 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  59,254  723,66  42 879,75

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: 1,05*16,7=17,535 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: 1,05*15,0=15,750 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: 0,82*6,12=5,018 [C]

km 4,657.25 - 4.661.85: 0,45*3,5=1,575 [D]

km 4,688.62 - 4,695.62: 0,45*6,0=2,700 [E]

km 4,725.07 - 4,732.12: 1,45*6,05=8,773 [F]

km 4,781.29 - 4,787.75: 1,45*5,45=7,903 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=59,254 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  28,968  421,94  12 222,76

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy, 

barva červená,

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 5,916.92 - 5,929.00: 0,40*12,07=4,828 [A]

km 6,526.08 - 6,538.16: 0,40*12,07=4,828 [B]

km 7,419.22 - 7,431.15: 0,40*12,07=4,828 [C]

pravá strana:

km 5,891.39 - 5,903.08: 0,40*12,07=4,828 [D]

km 6,572.96 - 6,585.16: 0,40*12,07=4,828 [E]

km 7,384.12 - 7,396.19: 0,40*12,07=4,828 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,968 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  53,524  787,21  42 134,63

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4*1,3)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*4,5)+(0,4*0,5)=2,920 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*5,2)+(0,4*0,85)+(0,4*4,23)+(0,4*0,53)+(0,4*4,0)+(0,8*0,75)+(0,8*2,3)+(0,4*9,82)+(0,4*1,04)+(0,4*14,34)=18,444 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,800 [C]

km 4,661.35 - 4,689.12: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [D]

km 4,657.25 - 4.661.85: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [E]

km 4,688.62 - 4,695.62: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [F]

km 4,725.07 - 4,732.12: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [G]

km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*0,5=0,200 [H]

km 5,845.35 - 5,953.00: (0.4*4,1)+(0,8*1,6)+(0,4*1,45)=3,500 [I]

km 6,520.00 - 6,560.92: (0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,960 [J]

km 7,406.10 - 7,434.51: (0,4*4,95)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*2,0)=4,980 [K]

pravá strana:

km 4,567.68 - 4,571.48: (0,4*3,80)+(0,8*1,15)=2,440 [L]

km 5,840.00 - 5,920.00: (0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,4*3,1)=3,300 [M]

km 6,553.06 - 6,590.34: (0,4*8,05)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*1,95)=6,200 [N]

km 7,380.84 - 7,409.40: (0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,180 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=53,524 [P]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  39,384  765,30  30 140,58

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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II. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4*17,35)+(0,4*16,05)=13,360 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*15,85)+(0,4*14,10)=11,980 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: (0,4*6,13)+(0,4*6,13)=4,904 [C]

km 4,657.25 - 4.661.85: 0,4*3,5=1,400 [D]

km 4,688.62 - 4,695.62: 0,4*6,0=2,400 [E]

km 4,725.07 - 4,732.12: 0,4*6,05=2,420 [F]

km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*7,3=2,920 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=39,384 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  66,170  293,86  19 444,72

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

šedivá: 1,94+9,26+6,75=17,950 [A]

červená: 48,22=48,220 [B]

Celkem: A+B=66,170 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 65 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6 675,160  114,71  765 707,60

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub
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6675,16=6 675,160 [A]

Celkem: A=6 675,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

ZL 5a -6 254,860 -717 494,99

-6675,160+270,30+150=-6 254,860 [A]

aktuální množství  48 212,61 420,300

Komunikace  20 635 490,585

Přidružená stavební výroba7
 66 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  18,900  480,72  9 085,61

nopová fólie podél budov

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(1,0+10,55+7,35)*1,0=18,900 [A]

Celkem: A=18,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  9 085,617

Potrubí8
 67 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  395,000  459,54  181 518,30

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

395=395,000 [A]

Celkem: A=395,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 68 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  46,000  10 924,61  502 532,06

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 
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konstrukce

46=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 69 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  8,000  3 806,87  30 454,96

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 70 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  4,000  2 006,80  8 027,20

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  12,000  1 131,80  13 581,60

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Potrubí  736 114,128

Ostatní konstrukce a práce9
 72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  89,500  2 163,22  193 608,19

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

propustek č.5: 4,8+3,0=7,800 [A]

propustek č.6: 4,8+8,0=12,800 [B]

propustek č.7: 4,8+1,5+1,9+2,1=10,300 [C]

propustek č.8: 4,8+5,0=9,800 [D]

propustek č.10: 6,0+6,0=12,000 [E]

propustek č.11: 4,0+4,0=8,000 [F]

propustek č.12: 5,0+4,0=9,000 [G]

propustek č.13: 4,8=4,800 [H]

propustek č.14: 4,8+5,4=10,200 [I]

propustek č.15: 4,8=4,800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=89,500 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  26,400  428,07  11 301,05

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

2,6+5,5+4,3+4,5+4,5+5,0=26,400 [A]

Celkem: A=26,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:
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ZL 5a -26,400 -11 301,05

-26,4=-26,400 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  311,000  261,88  81 444,68

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

311=311,000 [A]

Celkem: A=311,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

ZL 5a -311,000 -81 444,68

-311=- 311,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 75 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  298,000  1 716,84  511 618,32

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže
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levá strana:

km 5,793 - 5,816: 4+21=25,000 [A]

km 5,821 - 5,841: 18+4=22,000 [B]

km 6,282 - 6,325: 8+35=43,000 [C]

km 6,332 - 6,435: 95+8=103,000 [D]

km 8,064 - 8,079: 4+6+4=14,000 [E]

km 8,084 - 8,125: 4+34+4=42,000 [F]

km 8,131 - 8,180: 4+45=49,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=298,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

ZL 5a -298,000 -511 618,32

-298=- 298,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  503,160  246,58  124 069,19

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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levá strana:

km 4,520.46 - 4,526.29: 13,67=13,670 [A]

km 4,535.76 - 4,541.14: 5,75=5,750 [B]

km 4,544.52 - 4,546.89: 3,00=3,000 [C]

km 4,613.39 - 4,657.85: 44,45=44,450 [D]

km 4,661.35 - 4,688.12: 26,77=26,770 [E]

km 4,692.10 - 4,723.07: 31,42=31,420 [F]

km 4,736.35 - 4,781.79: 45,80=45,800 [G]

km 4,786.75 - 4,787.75: 1,00=1,000 [H]

km 5,848.14 - 5,953.00: 103,25=103,250 [I]

km 6,520.00 - 6,560.91: 41,10=41,100 [J]

km 7,406.25 - 7,434.36: 28,60=28,600 [K]

pravá strana:

km 4,565.90 - 4,571.53: 8,50=8,500 [L]

km 5,840.00 - 5,919.11: 82,75=82,750 [M]

km 6,553.27 - 6,590.34: 36,50=36,500 [N]

km 7,380.84 - 7,409.40: 30,60=30,600 [O]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=503,160 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 527,600  395,56  999 817,46

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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levá strana:

km 4,520.46 - 4,787.75: 288,75=288,750 [A]

km 4,520.46 - 4,523.01: 2,55=2,550 [B]

km 4,521.67 - 4,535.77: 16,25=16,250 [C]

km 4,550.93 - 4,566.90: 17,55=17,550 [D]

km 4,601.02 - 4,607.18: 6,25=6,250 [E]

km 4,657.85 - 4,661.35: 3,50=3,500 [F]

km 4,688.12 - 4,695.12: 7,00=7,000 [G]

km 4,723.03 - 4,736.35: 13,75=13,750 [H]

km 4,781.79 - 4,786.79: 5,00=5,000 [I]

km 5,211.48 - 5,217.48: 8,00=8,000 [J]

km 5,585.11 - 5,838.17: 245,95=245,950 [K]

km 5,845.35 - 5,9114.91: 70,10=70,100 [L]

km 5,931.00 - 5,953.00: 23,60=23,600 [M]

km 5,953.00 - 5,970.55: 18,30=18,300 [N]

km 6,059.35 - 6,064.65: 7,25=7,250 [O]

km 6,117.20 - 6,124.30: 9,10=9,100 [P]

km 6,228.96 - 6,234.31: 7,25=7,250 [Q]

km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [R]

km 6,508.06 - 6,513.16: 7,00=7,000 [S]

km 6,520.00 - 6,524.07: 6,00=6,000 [T]

km 6,540.16 - 6,560.93: 23,00=23,000 [U]

km 6,586.54 - 6,594.24: 10,20=10,200 [V]

km 6,627.32 - 6,632.59: 7,20=7,200 [W]

km 6,645.05 - 6,650.32: 7,20=7,200 [X]

km 6,729.67 - 6,734.93: 7,20=7,200 [Y]

km 6,831.98 - 6,836.28: 6,20=6,200 [Z]

km 6,871.39 - 6,874.67: 5,20=5,200 [AA]

km 6,910.00 - 7,031.22: 123,75=123,750 [AB]

km 7,149.90 - 7,181.77: 38,10=38,100 [AC]

km 7,271.47 - 7,276.68: 7,20=7,200 [AD]

km 7,328.00 - 7,333.30: 7,20=7,200 [AE]

km 7,399.91 - 7,406.10: 6,70=6,700 [AF]

km 7,406.10 - 7,417.22: 13,10=13,100 [AG]

km 7,433.15 - 7,434.51: 3,30=3,300 [AH]

km 7,434.51 - 7,500.21: 66,50=66,500 [AI]

km 7,665.00 - 7,697.77: 35,00=35,000 [AJ]
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II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,718.29 - 7,722.53: 6,20=6,200 [AK]

km 7,742.24 - 7,747.54: 7,20=7,200 [AL]

km 7,774.62 - 7,778.97: 6,20=6,200 [AM]

km 8,058.68 - 8,062.98: 6,20=6,200 [AN]

km 8,078.45 - 8,082.71: 6,20=6,200 [AO]

km 8,125.66 - 8,129.96: 6,20=6,200 [AP]

pravá strana:

km 4,520.46 - 4,645.15: 135,5=135,500 [AQ]

km 4,835.50 - 4,841.35: 7,85=7,850 [AR]

km 4,993.30 - 4,999.26: 8,00=8,000 [AS]

km 5,218.81 - 5,224.81: 8,00=8,000 [AT]

km 5,398.69 - 5,404.69: 8,00=8,000 [AU]

km 5,576.25 - 5,840.00: 263,25=263,250 [AV]

km 5,840.00 - 5,889.46: 53,10=53,100 [AW]

km 5,905.08 - 5,925.16: 20,25=20,250 [AX]

km 5,925.16 - 5,941.32: 24,30=24,300 [AY]

km 6,033.46 - 6,164.53: 131,00=131,000 [AZ]

km 6,208.00 - 6,216.26: 10,10=10,100 [BA]

km 6,220.62 - 6,227.52: 12,00=12,000 [BB]

km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [BC]

km 6,357.50 - 6,498.15: 142,00=142,000 [BD]

km 6,553.06 - 6,570.95: 18,25=18,250 [BE]

km 6,587.16 - 6,590.34: 5,00=5,000 [BF]

km 6,716.61 - 6,722.96: 8,20=8,200 [BG]

km 6,766.47 - 6,771.80: 7,20=7,200 [BH]

km 6,895.78 - 6,915.63: 23,10=23,100 [BI]

km 6,936.99 - 6,942.26: 7,20=7,200 [BJ]

km 6,951.52 - 6,956.78: 7,20=7,200 [BK]

km 7,090.05 - 7,382.11: 301,00=301,000 [BL]

km 7,398.20 - 7,409.40: 12,20=12,200 [BM]

km 7,472.50 - 7,477.80: 7,20=7,200 [BN]

km 7,505.74 - 7,510.83: 7,20=7,200 [BO]

km 7,532.91 - 7,538.00: 7,20=7,200 [BP]

km 7,622.72 - 7,632.72: 11,80=11,800 [BQ]

km 7,705.18 - 7,715.38: 11,80=11,800 [BR]

km 7,783.21 - 7,788.43: 7,20=7,200 [BS]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 7,891.03 - 7,896.03: 7,20=7,200 [BT]

km 8,025.86 - 8,034.04: 10,10=10,100 [BU]

km 8,080.00 - 8,140.00: 60,30=60,300 [BV]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=2 527,600 [BW]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  96,000  986,77  94 729,92

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 5,914.91 - 5,931.00: 16=16,000 [A]

km 6,524.07 - 6,540.16: 16=16,000 [B]

km 7,417.22 - 7,433.15: 16=16,000 [C]

pravá strana:

km 5,889.46 - 5,905.08: 16=16,000 [D]

km 6,570.95 - 6,587.16: 16=16,000 [E]

km 7,382.11 - 7,398.20: 16=16,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=96,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  7,000  30 897,63  216 283,41

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: 1=1,000 [A]

propustek č.6: 1=1,000 [B]

propustek č.7: 1=1,000 [C]

propustek č.8: 1=1,000 [D]

propustek č.11: 2=2,000 [E]

propustek č.15:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 80 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  2,000  48 876,65  97 753,30

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 
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vhkosti

propustek č.12: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 81 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS  2,000  79 046,19  158 092,38

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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propustek č.10: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 82 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  7,000  23 351,17  163 458,19

zřízení monolitické betonové jímky

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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II. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.5: 1=1,000 [A]

propustek č.6: 1=1,000 [B]

propustek č.7: 1=1,000 [C]

propustek č.8: 1=1,000 [D]

propustek č.13: 1=1,000 [E]

propustek č.14: 1=1,000 [F]

propustek č.15: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 83 918258 R VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  23 351,17  23 351,17
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zřízení monolitické betonové jímky s napojením na zatrubnění

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.14: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 84 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  13,000  1 174,32  15 266,16

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace
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propustek č.9: 13,0=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 85 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  99,000  5 818,19  576 000,81

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.5: 8,7=8,700 [A]

propustek č.6: 8,2=8,200 [B]

propustek č.7: 8,5=8,500 [C]

propustek č.8: 9,0=9,000 [D]

propustek č.11: 9,6=9,600 [E]

propustek č.13: 37,0=37,000 [F]

propustek č.14: 9,0=9,000 [G]

propustek č.15: 9,0=9,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 86 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,400  8 038,70  67 525,08

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.12: 8,4=8,400 [A]

Celkem: A=8,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  9,600  9 970,99  95 721,50

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.10: 9,6=9,600 [A]

Celkem: A=9,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 88 918545 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  29 763,18  29 763,18

zřízení zaústění do stávající zdi potoka

propustek č.9: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 89 918558 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  40 924,38  40 924,38

zřízení zaústění do stávající zdi potoka

propustek č.13: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
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Nezahrnuje zábradlí

 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6 675,160  48,64  324 679,78

6675,16=6 675,160 [A]

Celkem: A=6 675,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZL 5a -6 525,160 -317 383,78

-6675,160+150=-6 525,160 [A]

aktuální množství  7 296,00 150,000

 91 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  5 304,740  128,03  679 165,86

5304,74=5 304,740 [A]

Celkem: A=5 304,740 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZL 5a -5 304,740 -679 165,86

-5304,74=-5 304,740 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 186,900  446,15  529 535,44

zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 4,790.00 - 4,802.00: 12,0=12,000 [A]

km 5,341.99 - 5,407.00: 64,9=64,900 [B]

km 5,487.50 - 5,546.71: 59,3=59,300 [C]

km 6,619.00 - 6,626.98: 8,0=8,000 [D]

km 6,632.93 - 6,645.21: 12,6=12,600 [E]

km 6,650.66 - 6,680.00: 29,6=29,600 [F]

pravá strana:

km 4,645.10 - 4,802.00: 156,6=156,600 [G]

km 5,339.00 - 5,397.69: 58,8=58,800 [H]

km 5,487.50 - 5,546.19: 58,8=58,800 [I]

km 5,547.81 - 5,554.50: 6,6=6,600 [J]

km 6,164.53 - 6,176.25: 11,7=11,700 [K]

km 6,177.75 - 6,206.85: 29,0=29,000 [L]

km 6,499.12 - 6,539.28: 40,9=40,900 [M]

km 6,619.00 - 6,697.37: 77,6=77,600 [N]

km 6,698.88 - 6,715.75: 16,7=16,700 [O]

km 7,001.90 - 7,078.27: 76,9=76,900 [P]

km 7,544.00 - 7,605.00: 62,6=62,600 [Q]

km 7,637.00 - 7,704.17: 66,6=66,600 [R]

km 7,716.40 - 7,729.24: 12,6=12,600 [S]

km 7,730.78 - 7,782.38: 51,9=51,900 [T]

km 7,789.27 - 7,889.53: 100,8=100,800 [U]

km 7,897.53 - 7,900.00: 2,5=2,500 [V]

km 7,947.00 - 7,951.65: 4,6=4,600 [W]

km 7,953.15 - 8,025.37: 72,2=72,200 [X]

km 8,034.50 - 8,080.00: 45,6=45,600 [Y]

km 8,140.00 - 8,151.42: 11,5=11,500 [Z]

km 8,152.90 - 8,188.60: 36=36,000 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=1 186,900 [AB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

ZL 5a -1 186,900 -529 535,44

-1186,9=-1 186,900 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 93 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  38 141,365  2,44  93 064,93

((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38 141,365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 94 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  38 141,365  6,49  247 537,46

((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38 141,365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  15,086  507,42  7 654,94

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 4=4,000 [B]

propustek č.5: 7,5*0,3=2,250 [C]

propustek č.9: 13,0*0,07=0,910 [D]

propustek č.15: (0,8*2)+(12,5*0,7)=10,350 [E]

Celkem: A*B+C+D+E=15,086 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  147,089  2 197,56  323 236,90

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.6: (1,7*8,0*0,3)+(2*(8,0*0,5*1,5))=16,080 [A]

propustek č.7: (1,4*8,25*0,3)+(2*(8,25*0,5*1,5))=15,840 [B]

propustek č.8: (1,7*7,5*0,3)+(2*(7,5*0,5*1,5))=15,075 [C]

propustek č.10: 2*(8,0*0,5*1,5)=12,000 [D]

propustek č.11: (1,3*7,7*0,3)+(2*(7,7*0,5*1,5))=14,553 [E]

propustek č.12: (2,3*7,3*0,3)+(2*(7,3*0,5*1,5))+(4,2*0,6*0,4)=16,995 [F]

propustek č.13: (1,4*27,5*0,3)+(2*(27,5*0,5*1))=39,050 [G]

propustek č.14: (2,2*8,1*0,3)+(2*(8,1*0,5*1,5))=17,496 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=147,089 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 97 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  18,775  1 777,28  33 368,43

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.5: 3,2*0,5*2=3,200 [A]

propustek č.10: 3,75*8,0*0,5=15,000 [B]

propustek č.12: 2,3*0,5*0,5=0,575 [C]

Celkem: A+B+C=18,775 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  21,000  2 555,58  53 667,18

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

21=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 662 190,169

 35 288 166,83Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:10:0827. 11. 2018Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 115 249,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč 139 451,65Cena s daní:

Kč 24 202,35DPH:

Kč 115 249,30Cena celková:

Kč 189 359,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dendrologie - Inventarizace dřevin  pro I.část

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

SO 801

Objekt: I. ČÁST

Stavba: 34154a

SOUPIS PRACÍ
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dendrologie - Inventarizace dřevin  pro I.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 183,000  39,14  46 302,62

Odstranění náletových křovin (vč. odstranění kořenů),

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- I. část (P20, P62, P143, P145, P179, P197):

77+78+537+190+123+178=1 183,000 [A]

Celkem: A=1 183,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  13,000  1 556,60  20 235,80

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- I. část (S80, S82, S121, S122, S178, S180, S199, S201, S211, S217, S31, S233, S234):

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  20,000  1 945,75  38 915,00

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dendrologie - Inventarizace dřevin  pro I.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- I. část (S1, S16, S78, S91, S98, S155, S158, S161, S162, S171, S174, S181, S187, S196, S205, S210, S220, S228, S232, S236):

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  4,000  2 448,97  9 795,88

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- I. část (S135, S159, S194, S237):

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  37,000  2 002,98  74 110,26

Náhradní výsadba stromů za stromy pokácené.

Umístění náhradní výsadby stromů bude koordinováno a odsouhlaseno se 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dendrologie - Inventarizace dřevin  pro I.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

správcem komunikace.

13+20+4=37,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením a veškerými ostatními nutnými výdaji

ZBV:

ZL 5 -37,000 -74 110,26

-37=-37,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  115 249,301

 115 249,30Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  9:13:2627. 11. 2018Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 214 986,87Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

SO 801

Objekt: II. ČÁST

Stavba: 34154a

SOUPIS PRACÍ
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 028,000  39,14  40 235,92

Odstranění náletových křovin (vč. odstranění kořenů),

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- II. část (P249, P253, P300, P309, P313, P317, P322, P338):

119+289+178+49+44+139+120+90=1 028,000 [A]

Celkem: A=1 028,000 [B]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV:

ZL 5 -1 028,000 -40 235,92

-1028=-1 028,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  19,000  1 556,60  29 575,40

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- II. část (S242, S243, S246, S251, S254, S255, S256, S264, S271, S278, S282, S284, S285, S287, S288, S294, S332, S335, S344):

19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

ZL 5 -19,000 -29 575,40

-19=-19,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  26,000  1 945,75  50 589,50

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- II. část (S244, S245, S273, S274, S276, S277, S279, S281, S283, S286, S289, S297, S292, S296, S297, S298, S305, S308, S315, S316, S318, S321, S325, S327, S328, S331, 

S333, S334, S336, S339, S355, S356, S358, S359, S361, S362):

26=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

ZL 5 -26,000 -50 589,50

-26=-26,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,000  2 448,97  2 448,97
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

- II. část (S237):

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

ZBV:

ZL 5 -1,000 -2 448,97

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 5 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  46,000  2 002,98  92 137,08

Náhradní výsadba stromů za stromy pokácené.

Umístění náhradní výsadby stromů bude koordinováno a odsouhlaseno se 

správcem komunikace.

19+26+1=46,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením a veškerými ostatními nutnými výdaji
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZL 5 -46,000 -92 137,08

-46=-46,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  0,001

 0,00Celkem:



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavhy : 34154
Registrační číslo projektu: CZ.l 1.2.45/0.0/0.0./16 014/0000745
Smlouva o dílo uzavřená dne : 1.6.2018

Číslo změny:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - vaibřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR

Název objektu :
|SO 102, SO 103 |

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské námésti 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________________________________ __________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218

Zhotovitel.

"Společnost Starostin"

STRABAG a s.. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny:
1. Po odrytí krytových a podkladních vrstev SO 103 Jetřichovská křižovatka" bylo zjištěno stávající odvodnění komunikace. Povrchové znaky tohoto 

odvodnění komunikace nebyly na povrchu komunikace znatelné, protože byly překryty stávající asfaltobetonovou vrstvou. Tím pádem nemohl 
projektant stavby předpokládat umístění tohoto odvodnění. Odkryté odvodnění vykazovalo známky poruch. Z tohoto důvodu byla navržena jeho 

výměna, která zajistí jeho funkčnost a odvodnění přilehlé komunikace.

2. U příčného propustku PR-04 byla domluvena výměna vtokového objektu za kolmé čelo, jako je navrženo u výtoku tohoto propustku. Tato úprava 
byla provedena z důvodu zajištění lepšího výškového napojení vtokového prostoru propustku oproti současné výšce okolního terénu sousedních 

pozemků ze kterých je voda sváděna do tohoto propustku. A také s ohledem na nemožnost většího dotčení sousedních pozemků nad rámec návrhu v 
projektové dokumentaci. Současná výška sousedních pozemků se také změnila vlivem eroze a zemědělskými pracemi, které nebylo možné 

předpokládat v době přípravy projektové dokumentace.
3. Po odkryti krytových vrstev v SO 102 byla provedena pochůzka k určení rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle skutečnosti je 
větší než předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu nevyhovujících výsledků statických zatčžovacích zkoušek a to s požadavkem na 

min. Edef2 = 45 MPa.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
írteré^adavateljedna2Íc£sjiáležitouj2éčijiemohl_předvídat;^Jato^nčnajieměTÚcelkovoi^povahu^akázk^^^___^^^^_^_^^^^__^__

Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulace ceny
2. rozpočet
3. zápis KDS Č. 1
4. zápis KDS č. 3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po 

změně Č. 3:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

125 242 091.11 Kč 131 235 257,06 Kč 64 344,13 Kč 1 924 195,74 Kč 133 095 108,65 Kč 7 853 017,54 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.3:

195 139,35 Kč 8 048 156,93 Kč

Odsouhlasení

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 28.8.2018

EUROVIACS, as Marek Buřval 28.8.2018

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o Ing. Olga Lusková 28.8.2018 - --------

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Tomáš Nowak 28.8.2018

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 28.8.2018

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Petr Vaněček 28.8.2018

Supervize :
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PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMV GRANICE
2014-2020

EVROPSKÁ unie i unia europejska
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO(BlšU

ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0 JI 6_014/0000745

ze dne: 19.6.2018

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 ..................

II. Znrávn zhotovitele o průběhu výstavby;

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Dopravně inženýrská opatření, vytyčení sítí, frézování stávajících krytových 
vrstev SO 103, SO 102, SO 101, očištění krajnic od nánosů, kácení stromů, výkopové práce a ukládání 
materiálu pro sanace aktivní zóny SO 103, bourání čel a zhotovení nových stávajícího propustku PR- 
01.

Předpokládané práce na další období: Pokládka obrub SO 103, výkopové práce a ukládání materiálu 

pro sanace aktivní zóny SO 103, demolice a zhotovení nového propustku PR-04.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 1.6.2018
Datum zahájení prací: 
Termín dokončení prací:

6.6.2018
16.6.2019

Termín pro dokončení stavby: 28.7.2019
Doba realizace stavby: 31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

UORtBA SILNIC Kulvvehradin. , k-J|< JS I KutrolwMM 5». 500 04 lir idei Královi llCO 27507VM I e null uvkhk au I www uskhk tu



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAC2AMY ORANICE
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGOGE3RL1

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly);

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 
možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 
ze dne 21.5.2018

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/5 Po odkryti krytových vrstev v SO 103 km 3,100 - 4,520 byla provedena pochůzka k určení 
rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle skutečnosti je větší než 
předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ a 
to s požadavkem na min. Edefj = 45 MPa. - zhotovitel dodá podklady pro ZL. 1

1/6 Projektant dodá rozkreslení přípojek a umístěni nových uličních vpustí pro SO 102. - do 
29.6.2018

1/7 Projektant dodá poklady pro vytyčení stavby SO 103 6 - do 27.6.2018

1/8 Projektant dodá poklady pro vytyčení stavby SO 102 - do 29.6.2018

Po odrytí podkladních vrstev SO 103 Jetřichovská křižovatka“ bylo zjištěno stávající 
odvodnění. Toto odvodnění jevilo známky porušení a byla navržena jeho výměna - projektant 
dodá podklady pro ZL do 29.6.2018.

U příčného propustku PR-04 byla domluvena záměna vtokového objektu za kolmé čelo jako je 
navrženo u výtoku tohoto propustku - zhotovitel dodá poklady pro ZL

1/11 U rekonstrukce rámového propustku PR-03 bude nutné provést převedení vodního toku mimo 
stavební jámu.

1/12 Pro rekonstrukci mostu SO 203 byly splněny požadavky předepsané projektovou dokumentací
- zhotovitel dodá podklady projektantovi - projektant upřesní řešení rekonstrukce mostu v RDS

Sil NIC Kí alGvřhrader k#ho k r <i|i" a «. I Kutnnho< sta A 53 SCO Cč Hijda< MíJlme 1 IČO 37SCÍ9IÍ I e ihjjI. u aktik nu I www usklik «u



PŘEKRAČUJEME hranice
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014-2020

EVROPSKÁ unie i unia europejska
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAINEGO(Bili

1/13 Zjednání při uzavírkovém řízení vyplynul požadavek ze strany Města Meziměstí na vytvoření 
náhradní objízdné trasy po "Černé stezce". Tento požadavek je z důvodu stavby rozšíření 

splaškové kanalizace v ulici Dlouhé jejímž investorem je Město Meziměstí. Stavba kanalizace 
je v kolizi s rekonstrukcí komunikace 11/302 a v daných úsecích, které vedou ulicí Dlouhou 
budou oboustranné výkopy rýh dosahující hloubek až 4 m. Tato skutečnost vyžaduje úplnou 
uzavírku předmětného úseku, protože by nebylo možné zachovat bezpečný průjezd 
integrovanému záchrannému systému a místním obyvatelům. Nezachování průjezdnosti 
směrem k hraničnímu přechodu ve Starostíně po dobu výstavby by také velmi ohrozilo 
přeshraniční styk s Polskou republikou.- zhotovitel dodá podklady pro ZL 2.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 

stanoviska, č.j.:02039/VC/16

1/15 Zhotovitel provedl se zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko prohlídku deponie. Zástupci 
AOPK ČR, SCHKO Broumovsko odsouhlasili umístění deponie.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den Je plánován dne 3.7.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 19.6.2018
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PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRAN'CE
2014-1020onu EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Za správce stavby a TDS; 
Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS a koordl 
Petr Vaniček

Za hlavního inženýra stavby: 
Ing. TomáS Nowak

Za zhotovitele stavby:
Ing. Lukáš Hlaváček

Pěli Vaniček
OORDINÁTOR
k č 309 / 2006 Sb 

enfč 11P3447KOO/2014

ÚORŽBA SILNIC ‘

Ku‘J?o’27M2988 O'CCZW««’“ U*l

Marek Buřva

Za autorský dozor stavby: 
Ing. Olga

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

STRABAG
STRABAG BA / 
Odttipný závod 
Oblili IVidK JMIk>M.
Kladská 1062
500 03 Htadac KrMovd 
(287)
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PREZENČNÍ LISTINA
19.6.2018

účastníků kontrolního dne stavby č. 1
Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice 

ČR-PR
JMÉNO ORGANIZACE TEL: E-MAIL PODPIS

PetrVaaHek ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje aj.

Ia(. Tonái Nowak ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje ia

Inf. Jiří Koutnik ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje aj.

log. Lokli Hlaviček STRABAG aj.

Marek Bařval EUROV1A CS, a j

Michal Rojil EUROVIA CS,aA
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PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRAN CE
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO(Hnu

ZÁPIS
ze 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0yi6_014/0000745

ze dne: 17.7.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 

možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 

ze dne 21.5.2018

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 

stanoviska, č.j.:02039/VC/16 - po celou dobu výstavby

2/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují zhotovitele stavby na koordinaci s firmou na svoz 
komunálního odpadu. Zhotovitel zajistí telefonickou koordinaci. - po celou dobu výstavby

2/4 Město Meziměstí požaduje průběžnou koordinaci během provádění stavby chodníků. Zejména 

při jejich šířkovém vytyčování. - po celou dobu výstavby

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Pokládka obrub SO 103, výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace 
aktivní zóny SO 103, demolice a zhotovení nového rámového propustku, výkopové práce a ukládání 
materiálu pro sanace aktivní zóny SO 103, pokládka odvodnění SO 103, čištění příkopů SO 103, 
odfrézování pařezů pokácených stromů, příprava pro pokládku obrub SO 101, provádění uložení trub 

a jejich obsyp SO 202

. h i



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMV GRAN CE
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE i UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

(HOJ

Předpokládané práce na další období: Pokládka obrub SO 103, výkopové práce a ukládání materiálu 

pro sanace aktivní zóny SO 103, čištění příkopů SO 103, dláždění ploch chodníků a odstavných ploch 

SO 103, zhotovení křídel rámového propustku, odlažďování rámového propustku, dláždění žulových 
ploch v kruhové křižovatce a na křižovatce v Jetřichově.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 1.6.2018
Datum zahájení prací: 6.6.2018
Termín dokončení prací: 16.6.2019
Termín pro dokončení stavby: 28.7.2019
Doba realizace stavby: 31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného hEumonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): červen 2018 -1 669 812,51,-Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

3/1 30.7. - 1.8.2018 termín nástupu subdovatele na provádění dešťových kanalizací

3/2 Projektant stavby prověří vstupní požadavky pro zpracování projektové dokumentace pro 

mostní objekt SO 203 a na jejich základě dodá řešení úpravy mostní konstrukce.

3/3 Zhotovitel dodá aktualizovaný harmonogram prací a rozdělení etapizace

3/4 Projektant prověří možnost umístění dalšího místa pro přecházení na křižovatce v Jetřichově

Po odkrytí krytových vrstev v SO 102 byla provedena pochůzka k určení rozsahu sanací aktivní 
zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle skutečnosti je větší než předpokládané množství v 

projektové dokumentaci z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ a to s požadavkem na min. 

Edef2 = 45 MPa. - zhotovitel dodá podklady pro ZL.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRAN CE
2014 -2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 

dodržovat bezpečnost práce a Pián BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 

ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Vin. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 31.7.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 17.7.2018

Za správce stavby a TDS
Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS a koordi
Petr Vaněček

Za hlavního inženýra stavb
Ing. Tomáš Nowak

Petr Vaněček 
KOORDINÁTOR 

dlezák č 309/2006 Sl 
osvědčeni č I1I/344/K00/20I4

ŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje •.*.
utnohorská 59.500 04 Hradec Králové 

IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 IM1

Za zhotovitele stavb

Za autorský dozor s
Ing. 

Přílohy k zápisu: Prezenční listina
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PHIoha č l

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

C lile 34154

Registrační číslo protekla CZ 11 2 45/0.0/00/16 014/0000745
Smlouva o dílo uzavfoal due 01 062018

Clalo zrniny

Zlepšeni dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - 11/302 Starostin - Broumov - 
hranice ČR-PR

Ní2ev nh ckiu

ISO 101, SO 102, SO 103
IWIcni IK 1

^Kiálovíhradecky kraj, Pivovarská námčstl 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby_________________________________________________________________________________________________________
| ÚDRŽBA SILNIC K.álovéhradeckeho kraje a s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Královi, IČ 27502988

Protékaní ravby ; luionkv dozor )________________________________________________________________________________________

AF-CITYPLAN sro. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218

Zholovnel______________________________________________________________________________________________________________

'Spoleinost Starostin'

STRABAG as. Na Bil idle 198/21. 150 00 Praha 5, IČ 60838744

EUROVIA CS, a s. Národní 138/10, 110 00 Praha l, Nové Místo, IČ 45274924

Pogisjtzdttvodnín^zrnén^__^_^
1 Po odkryti krytových vrstev v SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101 2 km 1,600 - 2,180 byla provedena pochůzka k určeni rozsahu sanaci 
aktivní zóny Rozsah sanaci aktivní zóny dle skutečnosti je vílfí než předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu 
nevyhovujících výsledků SZZ a to s požadavkem na min Edef2 - 45 MPa

2 Pfi frézovaní konstrukce v SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101 2 km 1,600 - 2,180, která byla určena jen k pokládce obrusné vrstvy ACO 11 
bylo zjiitčno nedostatečné množství stávající ložné vrstvy Tato stávající ložná vrstva vykazovala známky poruch, které by ohrozily kvalitu 
finální pokládky obrusné vrstvy ACO 11 Z tohoto důvodu bylo navrženo navySenl množství ložné vrstvy ACL 16 oproti PD Tato ložná vrstva 
zajisti včtSI trvanlivost a kvalitu nového asfaltobetonového krytu.

3 S ohledem na posouzení stávajícího stavu SO 101 1 km 0,000 - 0,650 a SO 101.2 km 0,650 - 1,600, ktey nevykazuje poruchy, ktere by 
vyžadovaly celoplošné frézováni stávajícího asfaltobetonového krytu Bylo přistoupeno k odpovídajícímu teleni formou lokálních oprav poruch 
a zhotoveni dvouvrstvého mikrokoberce, který prodlouží životnost stávajícího krytu
4 Práce na SO 203 a jemu ptisluSejících stavebních objektech budou zastaveny Zahájení prací na téchto stavebních objektech bude po 
vyfcienl zrnin na tomto projektu ajejich projednání s příslušnými organy státní správy Tato zmčna nijak nemíní dobu realizace výstavby

5 Betonové žlabovky určené ke zpevnfnt dna příkopů nemohly být osazeny z důvodu ochrany kořenového systému stromů v blízkosti přikopu 
Hloubením dali rýhy ve dní přikopu pro osazení betonových žlabovek by tyto kořenové systémy byly poruleny a tím by se nepostupovalo v 
souladu s požadavky AOPK SCHKO Broumovsko

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
rAolnoitl, které zadavitcl icdna|icl ■ náležitou péči nemohl předvídal a tato zména nemíní celkovou povahu raááiky 
Přílohy evidenčního latu

1. rekapitulace ceny
2 rozpočet
3 zájis rns ř £
Z xns i1
4 vyjádření nroiektenta

Ceny uvedeny v Kč včetni DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní)

CetlR dle ttizpníh vt

SML o dílo a 
dodatku č 2 

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných zrnin č. 4:
Nová cena stavby po 

zmíní č 4:
Celková zmčna ♦/- 
oproti cen. nabídce:ménčpráce vicepráce

125 242 091,11 Kč 131 235 257,06 Kč 6 025 250,72 Kč 9 515 920,69 Kč 136 585 778,57 Kč 11 343 687,46 Kč

Součet cen zmčn od počátku stavby včetnf 
zrniny i 4:

6 220 390,07 Kč 17 564 077,61 Kč

Orfacuhlaaeni mrtev

Jméno a příjmení Datum:

Zhotovitel STRABAG a s Ing. I.ukái Hlaváček 15.102018 

EUROVIACS, as Marek Bučval 15 102018

Projektant AF-CITYPLAN s.r.o Ing Olga Lusková 15 10 JO 11*-----

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženyi
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s
lrg lomAl 15 10.2018

Technicky dozor
ÚDRŽBA SILNIC

K rwVfhk kraje ■ 8 Ing Jiri Koutník 15.102018

Asistent TDS.
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraie a s
Petr Vaniček 15 102018

Supervize



Rekapitulace ceny

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbfišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR

f R Fkl
per

on m
NÁZEV

hdfdrttoxJ Cíhfi PE2

DPH
iha»i jxikirutikřn/)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4
ff h i CftKERv Pf 2 DPH

virtgrl ca tr.érlfiiic* virajilíl m4n4c>áfa vkapráca rrw nJ £ r/ (a vleapráca

sr mi VieobecriH b4ir i &■ laiky 1 335,77 1 A21 335,77

I Í4 <1 StziMtifl - lalfkhm

SC 101 StarasUr I m Asii, l" 0 fWl 7 180. 14 RO4 Z7< 31 16 070 M2 53

SO JÚ1 J ús** 1 , Krvi f fífnc KSC /í rtrlhrtUM fítAft WUZWÁV 3«1 474,47 «<M SSi.20 1 4 1J .12$ £1 1 11 í m

sr ifli 2 Úm* 2. Ktr OAS&2 \ar. ídtAs* ** o'******! 11 75= OOi tu j í JE «J AS 2 701 SS4.63 jsgnKAíXi IJ VU ftAA J4

V 102 rknjjrl U levítk» MailmA«1l. Km 2.180 1 2*0 i 119 SOfl.lS 1 R21 8 01,01 21 871 48 41 381.70 5 1C7 143.es

V 103 Meiíméjll Jutikticrw km 2 7 80-4 5 20 22 062 945,49 3 OQO 173,22 1OS OS 5,22 146 353 40 31 8C3.4C 4 4A6 X1 43 F 12 llfl 11 If SČ4 1C4 75

V 191 Ok-Daj vrí 2fliČ«ril £tCl 1 Í1’1 1 011 CRO 75 1 011 980,79

SC 152 Dopravní InžanýrsM noaiianl pra 1 íásl 717 Zff 73 217 46L6 73

$0 201 P * ion stru kea máslu *v t 501001 1 111 ‘HZ S3 1 111 514 53

SC 202 fl»k<ifistuU* mostu evč 307 MU 2 365 216 16 2 365 216 16

SC VI Dějoví lina1li>f« Z 131 522.99 2 13 1 522 99

SO 302 rv^inv/ uralltie* 1 CIS 176 66 1 CIS 116,66

5C V3 rtelimsd kirialluea 1 167 613,31 1 161 S29 37

V fíf 1 Oi"dralogi« rvEr řriítíc* eievia D«fl W±i 1S9 359,56 1íW 359 56

II. Can - JetHchov - Ma Jímá r kmlřř

SO 104 *fJ»ctiev hajlmárikrtviť*. ím 4 570 6 102 41 531 &21 56 21 531 622 56

V 151 Orxxivrl jfiiíerl £«e II řásl ZRZ fijj 3< 454 622 35

152 ÍVpyivri inianýiskZ r<a 11an 1 £<O II. <*4 S1 1OS 133,36 Iftf 7 33,36

sc inz Rekftrulrulea rricstu *u l VI 005 7 OSF 2f 2 Oflfi 7CR 4f

SC Rf 1 OerdralajiB rvwitafines nimin pia H řá«1 114 9fi6.S1 114 9F6 67

ni. Cist- (jVI 5 ta i ostí r fl •otiirot - hranice í R - M lalmrtiuVrc rrncli M. (. 301 005

v nnr V CkcJmk* r4 i pJ aw M i n4 IX! lei k\ 363 113 AZ 363 123 64

v :09 P*4ertslruh<* mcsli *v i 301-005 6 396 305,05 5 596 305,05

SO 501 Dočisná třelclla vadavrVtj '45 7«1 91 32615751

SO 401 Dočasní £lalciita a »UilrkAh<- hha u 114 440 77 112 42 f 77

rikš cm FM bai OPU 103 SC5&S0.42 3 09C 12 3,27 1C« 045,22 1 510 951,66 0,00 1 tor 142 21 S3 176,01 7 FAZ 107,26 4 979 546,05 111 *80 808,13

OPH 21* 31 736 >30/5 64U 536.35 21 7 MOC 413 R55J5 0,00 313 961,33 11 161 16 1 651 9M.4J 1 045 704 £1 >3 704 965/3

řfN4 CElKfM r----------------- 125 141 091 10Í 3 73.6 1ÍK 657 IV 19 5.116 7 382 BS1.S33 0,000 1 574 105. 736 A2 -AZ 1 12 0 515 Sir AS 5 6 015 250,721 1JX 1A5 -m 570

P?RA SK »*€ Kz*tov*hradeckého

IČO 27502988. MČ CZ27507H8 1261



E3OJ PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMV GRANICE 
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS
ze 6. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0716_014/0000745

ze dne: 28.8.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozomčna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 

možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 

vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 

ze dne 21.5.2018,013/2018/LH ze dne 25.6.2018

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 

stanoviska, č.j.:02039/VC/16 - po celou dobu výstavby

2/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují zhotovitele stavby na koordinaci s firmou na svoz 
komunálního odpadu. Zhotovitel zajistí telefonickou koordinaci. - po celou dobu výstavby

2/4 Město Meziměstí požaduje průběžnou koordinaci během provádění stavby chodníků. Zejména 
při jejich šířkovém vytyčování. - po celou dobu výstavby

4/4 Město Meziměstí požaduje pravidelnou kontrolu DIO ohledně orientace a nasměrování 
Polských občanů — po celou dobu výstavby

5/1 Ulice 5. května bude do budoucna dle informací zástupců Města Meziměstí rozšířena na 7,5 m. 
Na základě požadavku Města Meziměstí bude provedena změna poloměru oblouku nároží při 
výjezdu z okružní křižovatky do této ulice. Zástupci Údržby silnic Královehradeckého kraje a.s. 

zajistí změnu stavby před dokončením a nové stanovení dopravního značení v této lokalitě.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. I Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e mail, uskhk.eu I www.uskhk eu



PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Popis provedených prací: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 102, 
pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, pokládka asfaltobetonových vrstev SO 103, 
frézování SO 103 v úseku km 2,280 - 3,100, zahájení výkopových prací SO 301, výkopové práce a 

ukládání šachet a potrubí SO 302.

Předpokládané práce na další období: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 

102, SO 103, pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, SO 103, výkopové práce a 

ukládání šachet a potrubí SO 301, SO 303, bourací a sanační práce SO 201, ukládání armatury, bednění 

a betonáž desky SO 201.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění;

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

1.6.2018
6.6.2018
16.6.2019
28.7.2019
31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč 
Náklady na stavbu dle dodatku č.l (vč. DPH.): 128 850 405,55 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku Č.2 (vč. DPH.): 131 235 257,06 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): červen 2018 - 1 669 812,51,-Kč
Fakturace stavby (vč. DPH): červenec 2018 - 8 701 076,84,-Kč

IV. Na KD bylo projednáno ínové úkoly):

6/1 Zástupci Centra Walzel požadují dodržování zákazu průjezdu vozidel nad 3,5t přes parkovací 
plochu tohoto areálu.

6/2 Na začátku SO 103 prověří projektant umístění uličních vpustí.

6/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují dodavatele na zajištění výkopů sanací proti pádu 

automobilů a kolemjdoucích osob.

6/4 TDS a zhotovitel zajistí pochůzku na stavbě se zástupcem PČR Dl Náchod z důvodu dopřesnění 
umístění a rozsahu svodidel, barevnosti bezpečnostních zábradlí, šířek a provedení VDZ.

Ú0RŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. I Kutnohorská 5». 500 Ok Hradec Králové I IČO: 27502988 I e mail irskhk eu I vrvm.uskhk eu
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EUROPEJSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

6/5 Bylo domluveno zkráceni nového zatrubnění SO 202. Zkrácení bylo provedeno z důvodu 
výskytu neznámého plynovodního potrubí, které by bylo v kolizi v případě pokračováním 

tohoto objektu v navrženém rozsahu a dimenzích. Touto úpravou SO 202 nemusí být provedena 

přeložka plynovodního potrubí, která by znamenala přerušení a pokračování stavby dle HMG. 
Zhotovitel zajistil ověřovací kamerový průzkum, který prověřil případné porušení stávajícího 

potrubí. Po kladném výsledku kamerového průzkumu bylo provedeno pročištěni stávajícího 

potrubí, na které se napojí nové potrubí SO 202. Tato úprava nijak neohrozí funkčnost a 

životnost nového zatrubnění SO 202. Zhotovitel dodá podklady pro ZL.

SO 203, SO 301, SO 401 budou zastaveny. Zahájení prací na těchto stavebních 

objektech bude po vyřešení změn na tomto projektu a jejich projednání s příslušnými orgány 

státní správy. Tato změna nijak nemění dobu realizace výstavby.

6/7 Byl domluven polohový posun trasy SO 303 mimo osu komunikace. Projektant prověří možnost 
polohového posunu. Tato úprava nijak nemění povahu ani cenu zakázky.

^^MHHBkrytí krytových vrstev v SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180 byla 

provedena pochůzka k určení rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle 
skutečnosti je větší než předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu 

nevyhovujících výsledků SZZ a to s požadavkem na min. Edef2 = 45 MPa. - zhotovitel dodá 

podklady pro ZL.

-EHiHbalání konstrukce SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180, která byla 

určena jen k pokládce obrusné vrstvy ACO 11 bylo zjištěno nedostatečné množství stávající 
ložné vrstvy. Tato stávající ložná vrstva vykazovala známky poruch, které by ohrozily kvalitu 

finální pokládky obrusné vrstvy ACO 11. Z tohoto důvodu bylo navrženo navýšení množství 
ložné vrstvy ACL 16 oproti PD. Tato ložná vrstva zajistí větší trvanlivost a kvalitu nového 

asfaltobetonového krytu.

V. Kontrola kvality;

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi;

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 

dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní;

VIII. Závěr;

LICK Jf á PILNIC K r j| A*, f h i j r c < 4< # he kraje a « | Kulfiflhauk j fií 5CC fZ Kiadec Králnve I IČO I a mjil u«khk au I uvaaa, ihLM



PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMV GRANTE 
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNiA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGQ

Příští kontrolní den je plánován dne 11.9.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 28.8.2018

Za správce stavby a T
Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS a koordinátora BOZP: 
Petr Vaněček

US
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as 

KutnohorM 59, 500 04 Hradec Králová 
Petr Vaněček 275O2?88.D,c czžTsoma (mi

KOORDINÁTOR 
le zák č 309 / 2006 Sb 
ědčení č ITI/3-I4/K00/2OI t

Za hlavního inženýra stavby:
Ing. Tomáš Nowak

Za zhotovitele stavb
Ing. Lukáš Hlaváček

Marek Buřval

Za autorský dozor stavby: 
Ing. Olga Lusková

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

UORŽBA SILNIC K. e 59 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I • •



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAM* GRANICE
201* —2020snu EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKi FUNOUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

ZÁPIS
ze 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 
Starostin - Broumov - hranice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0716_014/0000745

ze dne: 11.9.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 

možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdálenosti a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 

ze dne 21.5.2018, 013/2018/LH ze dne 25.6.2018

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 

stanoviska, č.j.:02039/VC/16 - po celou dobu výstavby

6/1 Zástupci Centra Walzel požaduji dodržováni zákazu průjezdu vozidel nad 3,5t přes parkovací 
plochu tohoto areálu.

6/2 Na začátku SO 103 prověří projektant umístění uličních vpustí.

6/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují dodavatele na zajištění výkopů sanací proti pádu 
automobilů a kolemjdoucích osob.

6/4 TDS a zhotovitel zajisti pochůzku na stavbě se zástupcem PČR Dl Náchod z důvodu dopřesnění 

umístění a rozsahu svodidel, barevnosti bezpečnostních zábradlí, šířek a provedeni VDZ.

6/5 Bylo domluveno zkrácení nového zatrubněni SO 202. Zkráceni bylo provedeno z důvodu 
výskytu neznámého plynovodního potrubí, které by bylo v kolizi v případě pokračováním 

tohoto objektu v navrženém rozsahu a dimenzích. Touto úpravou SO 202 nemusí být provedena 
přeložka plynovodního potrubí, která by znamenala přerušení a pokračování stavby dle HMG. 
Zhotovitel zajistil ověřovací kamerový průzkum, který prověřil případné porušení stávajícího

LCRÍHA SILNIC Královéh*kraje a * I Kul nohor ska 59 Sftíl nz Hradní Králové I IČO 275C29flfi I e mail uckhk au I www usbhh au



PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRAC2AMY GRANICE 
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

potrubí. Po kladném výsledku kamerového průzkumu bylo provedeno pročištění stávajícího 

potrubí, na které se napojí nové potrubí SO 202. Tato úprava nijak neohrozí funkčnost a 

životnost nového zatrubnění SO 202. Zhotovitel dodá podklady pro ZL.

6/6 Práce na SO 203, SO 301, SO 401 budou zastaveny. Zahájení prací na těchto stavebních 

objektech bude po vyřešení změn na tomto projektu a jejich projednání s příslušnými orgány 

státní správy. Tato změna nijak nemění dobu realizace výstavby.

6/7 Byl domluven polohový posun trasy SO 303 mimo osu komunikace. Projektant prověří možnost 
polohového posunu. Tato úprava nijak nemění povahu ani cenu zakázky.

6/8 Po odkrytí krytových vrstev v SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180 byla 

provedena pochůzka k určení rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle 
skutečnosti je větší než předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu 

nevyhovujících výsledků SZZ a to s požadavkem na min. Edef2 = 45 MPa. - zhotovitel dodá 

podklady pro ZL.

6/9 Při frézování konstrukce SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180, která byla 

určena jen k pokládce obrusné vrstvy ACO 11 bylo zjištěno nedostatečné množství stávající 
ložné vrstvy. Tato stávající ložná vrstva vykazovala známky poruch, které by ohrozily kvalitu 
finální pokládky obrusné vrstvy ACO 11. Z tohoto důvodu bylo navrženo navýšení množství 
ložné vrstvy ACL 16 oproti PD. Tato ložná vrstva zajistí větší trvanlivost a kvalitu nového 
asfaltobetonového krytu.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 102, SO 
103, pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, SO 103, výkopové práce a ukládání 
šachet a potrubí SO 301, SO 303, bourací a sanační práce SO 201, ukládání armatury, bednění a betonáž 

desky SO 201.

Předpokládané práce na další období: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 

101, SO 103, pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, SO 103, výkopové práce a 

ukládání šachet a potrubí SO 301, SO 303, sanační práce SO 201, ukládání armatury, bednění a betonáž 

říms SO 201.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

ÚcnlBi SILNIC KráiOvéhi Adcckétio kiajc n s I Kulnohot ska 59, SCO CZ Hraflec králcvf I IČO 29SC79FF I e - mail uskhk flu I u uwiaj u«fc hk a u
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EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby: 
Doba realizace stavby:

1.6.2018
6.6.2018
16.6.2019
28.7.2019
31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.1 (vč. DPH.):
Náklady na stavbu dle dodatku č.2 (vč. DPH.):

Fakturace stavby (vč. DPH): červen 2018 - 
Fakturace stavby (vč. DPH): červenec 2018 - 
Fakturace stavby (vč. DPH): srpen 2018 -

128 850 405,55 Kč
131 235 257,06 Kč

I 669 812,51,-Kč
8 701 076,84,-Kč
II 813 821,96,-Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

7/1 Veškeré vícepráce musí nejdříve schválit Královehradecký kraj.

7/2 Zhotovitel průběžně předkládá podklady pro změnové listy. Veškeré podklady jsou předem 

konzultovány a odsouhlasovány hlavním inženýrem stavby a TDS.

j!M Wfeflt^řfflBuWly^irčené ke zpevnění dna příkopů nemohly být osazeny z důvodu ochrany 

kořenového systému stromů v blízkosti příkopu. Hloubením další rýhy ve dně přikopu pro 

osazení betonových žlabovek by tyto kořenové systémy byly porušeny a tím by se 

nepostupovalo v souladu s požadavky AOPK SCHKO Broumovsko.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 

dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označeni staveniště. Toto zajištěni 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 26.9.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

ÚDRÍBA SILNIC Královéhradeckého kr«|e a , | Kvlnohoriká 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e mail uskhk eu I www uskhk eu
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Zapsali dne: 11.9.2018

Za správce stavby a TDS:
Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS a koordinátora BOZP:
Petr Vaněček

Za hlavního inženýr
Ing. Tomáš Nowak

Za zhotovitele stavb

(AS
Králové roceno kraie a s
9. 500 .... Králové
989. Dit W'f/wg (66)

tr Vaněček 
rdinátor 

dle zák č 309 '' 2b
osvědčení č. IT'.'3 - '01**

Ing. Lukáš Hlaváček

Marek Buřval

Za autorský dozor stavby:
Ing. Olga Lusková

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

UORŽBA SILNIC Královéhradeckého kraie a s I Kutnohoreká 51. 500 OA Hradec Králové I IČO 27502988 I e mail: uskhk tu I www utkhk eu



Datum:
18. 10.2018

Naif 2riJitfl

238/2018
Odpovědná osoba / telefon:
Lusková/ 
Číslo projektu:
15-2-086

Adresa:
ÚS KHK
Petr Vaněček
Kutnohorská 59
500 04, Hradec Králové

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - 
valbřlšského regionu - 11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR 

- PR

Vážený pane Vaněčku,

na základě Vašeho požadavku z emailu reagujeme na předmětný bod č. 3 změnového 

listu č. 4, výše uvedené stavby, v následujícím znění: ,3. S ohledem na posouzení 

stávajícího stavu SO 101.1 km 0,000 - 0,650 a SO 101.2 km 0,650 - 1,600, který 

nevykazuje poruchy, které by vyžadovaly celoplošné frézování stávajícího 

asfaltobetonového krytu. Bylo přistoupeno k odpovídajícímu řešení formou lokálních 

oprav poruch a zhotovení dvouvrstvého mikrokoberce, který prodlouží životnost 

stávajícího krytu "

Pokud bylo na základě zpřesňujících informací na stavbě přistoupeno ke změně 

technologie po vzájemné dohodě mezi TDI, Investorem a zhotovitelem stavby, tak jako 

projektant nemáme námitek. Nicméně trváme na dodržení alespoň minimálního rozsahu 

sanací dle projektové dokumentace.

V případě, že by navýšením konstrukce vozovky došlo ke snížení nášlapu silniční obruby 

na 8 cm a níže je nutné chodníkovou plochu opatřit varovným pásem.

S pozdravemae-CIT VPlAN 

Lusková

Hlavní inženýr projektu
Tel: 
E-mail :

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika;
E-mall: cityplanQafconsult.com; Telefon: +420 277 005 500; www.afconsult.com;www.af-dtyplan.cz; 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
IČ: 473 07 218; DIČ: CZ473 07 218; ID schránky: wxnvyhk

VI



Příloha č. 1

Číslo zrniny

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavhy 34154
Registrační číslo projektu CZ.l 1.2.45/0.0/0.0716 014/0000745
Smlouva o dílo uzavřená dne 1.6.2018

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR

Název objektu___________________________________________________________________________________
|S0 801,S0104

Objednatel_______________________________________________________________________________________
|Královéhrndccký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby___________________________________________________________________________________
|ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ):
|AF-CITYPLAN s r.o , Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218

Zhotovitel 

1

I

"Společnost Starostin"

STRABAG a s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744

EUROVIA CS, a s , Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny_____________________________________________________________________________________________________________________

1 Vegetační úpravy, čištěni krajnic, příkopů, odvodňovacich zařízeni a terénní úpravy, demontáž stávajících, dodávka a montáž nových silničních 
svodidel na úseku SO 104 není nutno v rámci zakázky realizovat, současný slav to nevyžaduje a zároveň neovlivňuje bezpečnost a plynulost silničního 

provozu

2 Betonové Žlabovky určené ke zpevnění dna příkopů nemohou být osazeny z důvodu ochrany kořenového systému stromů v blízkostí příkopu v 
souladu s požadavky AOPK SCHKO Broumovsko. Odvodněni bude dostatečné pomocí stávajících prohloubených příkopů.

3 Řezáni spař, výplň spař zálivkou a sanace konstrukce vozovky nebude prováděno v plném rozsahu s ohledem na zvolenou technologii a postup 

provádění prací, za účelem minimalizace vynaložených nákladů

Jedná se o méněpráce na základě skutečnosti, které se předpokládají s ohledem na zjištěný stav komunikace. Jedná se o práce, které nebudou provedeny 
po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu dila Změna nemění celkovou 
povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu
1 rekapitulace cenv
2 rozpočet

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMI. he? 

dedatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
Č2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:

Nová cena stavby po 
změně č. 5:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

125 242 091,11 Kč 131 235 257,06 Kč 9 114413,16Kč 0,00 Kč 127 471 365,41 Kč 2 229 274,30 Kč

Součet cen změn od počátku slavby včetně 
změny č 4

15 334 803,23 Kč 17 564 077,61 Kč

Odsouhlasení zmčny

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum

Zhotovitel STRABAG a.s. Ing Lukáš Hlaváček 20.11,2018 

EUROVIA CS, a s, Marek Buřval 20.112018

Projektant AF-CITYPLAN s r.o Ing Olga Lusková 20.1Í2Ů18" '

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Tomáš Nowak 20.112018

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.
Ing. Jiří Koutnik 20.11.2018

Asistent TDS
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.
Petr Vaněček 20 11 2018

Supervize



Název stavby:

Zlepšeni dopravní dostupnosti Braumovika a Kladsko-valhfliskébo regionu - 11/302 Starostin - Broumov- hranIce ČR -PR

Ra ki prtul terry

najt n
pod

CfllEKl
název

AASlOKCVJ CENA BE 2 
DM

(Nti uchaijhhnl]

zmCnač 1 ZMÉNAČ2 ZMÍNA i. 3 2MÍNA f 4 ZMřNA C. S
Ct NA Cf Elit M 887 CPH

vk*prár« rrJtiipHta W*»pC*r- viritrira m4 rlpd<4 m4n|pfi/« witipríta m4rAprJ<<

SO 001 Ufechetni j 64 Ire Dflinjkv 1 64 1 33S,77 1 641 335,77

1. f Sil SiMMtfc*- Jalildwn

VI 101 Qarrrtlv Ue; ImAd 1 kru 0 OOO 2.1 SC 14 ani a79ji 16 070 642 53

íň je 1 í (Adtl., tntjĎCG-ČAV MMifr] 1 OSJ 474^Z M« «1JÉ 1 4 12 IX 4J j m/a<j>

íň 101 } Úwa 2,r» n <m lamet M no—**. aa^^»l 11 M3 r*v * 1 411 41 jrnuíi 3 «9C 444 13 TU *U44

SO 102 Okntlfl íiřilovillta Meilmkldl, Km 2,ISO2,1M A11S 608,15 1 341 891 01 21 873,48 4 2 381 70 5 397 143 98

SC 103 Mr. rrUvi -JetNehov, Km 2 280-4 5 20 22 067 945 49 3 040 173,27 108 095 22 248 353.40 31 303 49 4 466 791 43 834 170,11 28 894 194,75

SC 151 Onpnwn :nW«í pro 1 did 1 071 980.79 1 071 980 79

SC 192 fVipovni itilenýraki rpjtřerl pra I.Msl 217 4 66 73 217 466,73

SC XI (tlrvenltrt modu e* i. 302-001 1111 S14.S3 1 111514 53

V M2 RekcrdnkíP medu ev.f 367 004 2 365 716,16 2 365 216,16

V 301 rw&rml kiniliiAťt 2 131 5>2« 2 131 522,99

SC 302 DaUrnjl kjraluiří 1 028 776 66 1 CIS 776.66

SC 3C3 rwttmri kanalizace 1 167 873.3’ 1 167 823 37

SO SOI DmmI rekvie Iftvattijruat■ dtewn [rr 1 i‘lo 189 359 Sé 74 110 X 115 249 30

II čin - JelUthow Hajlmí ni aulťi

SO 104 •fřfahm HejmifikoiMM Km 4.5704!,702 42 531 64 2 S4 7 243475,73 35 288 166 S3

SC 191 Depravn iražsnl pro II Jid 434 642,3’ 434 642,35

SO 192 DoonvrJ Ir l«rv«ká no*l Ne 1 pm 1 řid 1M 733,36 108 733,36

SC 704 R«kerdrukc« míthmí 302 009 2 r»tf 7Qfl a 7 086 798 40

SC SCI Oati^in.rtfte - i rwerlárma dlevin [tc li lid 214 986 81 214 986,81 0,00

III till I (iKftttr licuniM branci ř ES, itltandiiikt modu »w. t 30 7 005

sc noc \,l#<h*rri a [)MhUr4 prlolkv 363 123 64 363 1 23 64

SC M3 Rekord nitra modu e* i 302-009 5 396 305,05 5 396 305 05

SC 301 DoČuri clelnJkj vodcvodu 348 757,91 348 757 91

SC 40] Dočawi oNkdkj aMnnrkihc kjtulu 114 440 77 114 4JC J J

HH CHICffd hal nrn 103 505 SK 42 3 040 173,27 1M 045 2 2 1 970 951 68 0 00 1 540 744 i 1 53 176 91 7 864 397 26 4 979 64 6 05 0,00 7 532 572 86 105 748 235 J7

DCk 21« 21 1¥ 230 69 648 931,19 22 700 00 413 S44J1 0.00 333 45113 11 111 11 1 6S1 523,42 1 045 704 41 fl.Ofi 1 S81 140 30 22 123 129,54
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ÚDRŽBA 
Kutno

IČO

STRABAG
STRABAG a.4
Odštěpný zá^od^raha
Oblast Hradec KráĚ^n

Kladská 1082
500 03 Hradec Králové
(287)



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 11,49 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 9,78 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,50 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – 

Broumov – hranice ČR – PR

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

103 505 860,42

+ 7 907 617,37

− 2 218 381,47

103 505 860,42

103 505 860,42

0,00 Kč bez DPH

103 505 860,42

94 705 970,31

stavební práce

Kč bez DPH

+ 1 547 024,30

− 10 346 914,41

11 893 938,71

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

103 505 860,42Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

109 195 096,32

10 125 998,84 Kč bez DPH

5 689 235,90 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 9 454 641,67CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 12 565 295,88

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU -3 110 654,21

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 11,49 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 10,28 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 1 970 951,68 Kč bez DPH

103 505 860,42

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích 
10 642 265,63 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 94 705 970,31 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

11 893 938,71 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 103 505 860,42

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 1 547 024,30

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 10 346 914,41

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 108 095,22 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 3 090 173,27
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

105 348 235,94

− 12 673 391,10

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

SOUČASNÁ CENA

103 505 860,42

+ 14 515 766,62

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

Vytištěno dne: 21.11.2018         Čas: 13:47 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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