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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599 

Zastoupený Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 

na základě plné moci Pavlem Sokolem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Jiřím 

Burianem, technikem odd. přípr. a kalkulací 

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice III/3089 

Smiřice - průtah“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 32 504 674,01 Kč vč. DPH (slovy 

třicetdvamilionůpětsetčtyřitisícšestsetsedmdesátčtyři Korun českých jeden haléř) v souladu 

se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  26 863 366,95 korun českých 

DPH (21%)    5 641 307,06 korun českých 

Cena celkem  32 504 674,01 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 201 Most 3089-3, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a 

nový oceněný výkaz výměr SO 201 Most 3089-3, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  

 

 

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem - 13. 8. 2018 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

34 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

(bez zimní přestávky) – 27. 10. 2019 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 

8. 12. 2019 

Doba realizace Díla  47 týdnů + 6 + 6 týdnů (bez zimní přestávky) 

Datum zahájení prací   

 

 

 

1.1.3.3 

 

I. sekce V termínu určeném zadavatelem (13. 8. 2018) 

II. sekce V termínu určeném zadavatelem (10. 6. 2019) 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

 

I. sekce 27 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

bez zimní přestávky (9. 6. 2019) 

II. sekce 20 týdnů od termínu určeného zadavatelem 

(27. 10. 2019) 

Zimní přestávka 

Zahájení prací po zimní přestávce 

10. 12. 2018 – 31. 3. 2019 

1. 4. 2019 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

 

I. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(28. 7. 2019) 

II. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(8. 12. 2019) 

Doba realizace Díla  

I. sekce 27 týdnů + 6 týdnů  

II. sekce 20 týdnů + 6 týdnů 
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5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

         

                                

 

 

 

 

 

 

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Pavel Sokol 

ředitel oblasti 

 

 

 

 

 

.... .……………………….  

Zhotovitel 

Jiří Burian 

technik odd. přípr. a kalkulací 

  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby : 32880
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 10.5.2018

Číslo změny:

Silnice III/3089 Smiřice-průtah

Název objektu :

SO 201 Most ev.č. 3089-3

Objednatel:________________________________________________________________________________________

Královehradecky kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :_______________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):____________________________________________________________________

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozdčchova 1668, 500 02 Hradec Králové, Ing. Jiří Eliášek, ČKA1T: 0602284

Zhotoviice :________________________________________________________________________________________

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Popis a zdůvodnění změny :__________________________________________________________________________________________________
Důvodem změny č. 3 je přerušeni prací na stavebním objektu SO 201 - Most 3089-3 a přilehlých částí komunikace SO 102, a to kvůli nutné 
změně PD založení mostu z důvodu nesouladu předpokladu PDPS a skutečnému stavu po odstraněni vrchní stavby původního mostu. Práce na 
SO 201 budou pokračovat až v roce 2019 po zimní přestávce a kvůli zajištění projektové dokumentace a potřebných vyjádření, předpoklad od 
1.4.2019 v délce výstavby 10 týdnů.
Z tohoto důvodu je potřeba provést tepelnou izolaci provizorní přeložky vodovodu, která zůstává nadzemí - změna ceny SO 201.
Dalším předmětem změny stavby č.3 je změna termínu realizace stavby. Na KD č.4 byl zhotovitelem předložen požadavek na prodloužení 
termínů realizace stavby z důvodu zajištění ochrany inženýrských sítí probíhajících příčně přes těleso komunikace. Zhotovitel uvedl požadavek 
na prodloužení o 4 týdny, z důvodu souběhu terminů řešených inženýrských sítí byly akceptovány 3 týdny.

Délka realizace sekce I bude následovně: 27 (14+3+10) + 6 týdnů
Konkrétní data realizace viz. nový1 HMG

Přílohy evidenčniho listu :
1. Nabídkový rozpočet zmměny stavby č.3 ASPE
2. Položkový rozpočet z.měny stavby č.3
3. Rekapitulace ceny
4. HMG stavby, změna terminu
5. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby ze dne 22.10.2018
6. Kopie zápisů do stavebního deníku

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo včetně 

dodatků 
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn po změně č.3 :
Nová cena stavby po 

změně č.3:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

31 406 201,56 Kč 32 222 052,42 KČ 0,00 Kč 282 621,59 Kč 32 504 674,01 Kč 1 098 472,45 Kč

Součet cen změn od počátku stavby 0,00 Kč 1 098 472,45 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení . Datum:

Zhotoviíel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pavel Sokol

Projektant (autorský dozo^ : Dopravné inženýrská kancelář,
s.r.o. lng. Miloš Burianec

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavni inženýr : ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek

Technický dozoo: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s. Martin Dvořáček



 

Název stavby:
SILNICE 111/3089 SMIŘICE - PRŮTAH

Objekt/ 
Podobjekt

Název Cena dle SOD
Změna č. 2 Změna č. 3

Cena celkem
Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky 984 836,07 0,00 0,00 0,00 0,00 984 836,07
SO 002 Kácení 64 137,96 0,00 0,00 0,00 0,00 64 137,96
SO 101.1 Komunikace km 1,1-1,39 - demolice 390 753,53 0,00 0,00 0,00 0,00 390 753,53
SO 101.2 Komunikace km 1,1-1,39 - výměna aktivní zóny 852 620,19 0,00 0,00 0,00 0,00 852 620,19
SO 101.3 Komunikace km 1,1-1,39 2 462 370,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2 462 370,64
SO 102.1 Komunikace km 0,3 -1,1 - demolice 1 710 111,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1710111,18
SO 102.2 Komunikace km 0,3 -1,1 - výměna aktivní zóny 3 555 899,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 555 899,56
SO 102.3 Komunikace km 0,3 -1,1 7 977 455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 7 977 455,71
SO 104 Dopravní značení km 1,1-1,5 63 833,68 0,00 0,00 0,00 0,00 63 833,68
SO 105 Dopravní značení km 0,3 -1,1 223 285,57 0,00 0,00 0,00 0,00 223 285,57
SO 107 Dopravní značení objízdné trasy pro km 1,1-1,5 68 658,45 0,00 0,00 0,00 0,00 68 658,45
SO 108 Dopravní značení objízdné trasy pro km 0,3 -1,1 176 550,30 0,00 0,00 0,00 0,00 176 550,30
SO 201 MOST 3089-3 7 307 347,20 0,00 0,00 233 571,56 0,00 7 540 918,76
SO 801 Sadové úpravy 117 678,44 0,00 0,00 0,00 0,00 117 678,44
SO 202.2 Zeď pod železničním přejezdem 0,00 674 256,91 0,00 0,00 0,00 674 256,91
Cena celkem bez DPH 25 955 538,48 674 256,91 0,00 233 571,56 0,00 26 863 366,95
DPH 21% 5 450 663,08 141 593,95 0,00 49 050,03 0,00 5 641 307,06
Cena celkem vč. DPH 31 406 201,56 815 850,86 0,00 282 621,59 0,00 32 504 674,01



 

 
 

   

 

1NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Strana: 

Tištěno dne 
Databáze: 

Nabídka číslo:

Stavba: 111/3089 Smiřice TEPELNÁ IZOLACE PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Položka Text Množství mj. cena/mj. Celkem
1 101 Dodávka a montáž otopu na potrubí vč. olepení AL páskou 1,000 kpl 40 401,00 40 401,00
2 102 Montáž lešení pro montáž tepelné izolace včetně dopravy 55.000 m 550,00 30250,00
3 100 Montáž asfaltového pásu na pouzdra z EPS 82,500 m2 176,80 14 586,00
4 104 LUKOPREN S 6410 (kartuš 080 g) 22,000 kartu 142,80 3141,60
5 105 Montáž izolace z pouzder z EPS (do pěny) 55,000 m 204,00 11 220,00
6 106 pouzdro zEPS 100 - 415/115/1000 mm 55,000 ks 765,00 42 075,00
7 107 Montáž izolace z pouzder z EPS - překrytí přírub (do pěny) 11,000 ks 156,40 1 720,40
8 108 pouzdro z EPS 100 - 715 x 415 x 500 mm 11,000 ks 1504,16 16 545,76
9 109 modifikovaný samolepící asfaltový pás 99,000 m2 163,20 16156,80
10 110 Doprava 1,000 kpl 4400,00 4 400,00
11 111 Demontáž nové tepelné Izolace s odvozem na řízenou skládku 55,000 m 490,00 26950,00
12 112 Demontáž lešení pro tepelnou izolaci včetně dopravy 55,000 m 200,00 11 000,00
13 110 Stavební přípravné práce 55,000 m 275,00 15125,00

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytová cena bez DPH 233 571,56

21,00 49 050,03 Odbytová cena s DPH: 282 621,59

Nabídku zpracoval: 

Předáno dne: . .



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Díla: Silnice III/30B9 Smiřice - průtah

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

£
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Zhotovitel 
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SO 001 
Všeobecné 
předběžné 

položky

SO 101.3 
Komunikace 
km 1,1- 1.39

SO 101.2 
Komunikace 
km 1,1-1,39- 

výměna 
aktivní zóny

SO 101.1 
Komunikace 
km 1,1-1,39- 

demolice

SO 002 
Káceni

POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A
PŘISTUP CESTY _____________ ______________
POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A
OCHRANU DOPRAVY________________________
POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

IODSTRANĚN' KŘOVIN_____________KaCen STrom

ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB 
KOSTEK________________________________________
FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH_____________
VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH

OtLKOPAVKY A PlTOKOPAVKY OBL CNE IR I 
UlOíeni sypaniny do nasypu z nakup ma i erialu 
dq aktivní zóny____________________________

IZPEVNĚŇI l GEOTEXmiE ~

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIAI U STAHU 
CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 25OMM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 
11STL40MM
ASFAl IOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S
T 60MM________________________ _______________
ASFAL rov- BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16STL 50MM
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 
15QMM _______________
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON 
DÍLCŮ
VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPU 

CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nájezdový

OBPI.IIIT Z BETON KRAJNÍKU_____________________
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVE I I L ŠÍŘKY DO 600MM 
VČET MŘÍŽI

DOKONČOVACÍ PRÁCE

MKA

INKA

MHA

SweHcy stavební s t a
Svlratetakv stavební s r o
SweH^y stavební 5 r o

SvABtetaky stavební 6 r o

ATM

Sweletsky alavebni a r o

i*

Sw» etelsky stavební s r o

S^eHkv stavební « i o

Swetelsky stavební s r o

Sweielsky stavební sto

Swetatsky stavební a r o

SMeteisky stavební 5 r o

Sweleliky stavební s r o

Swralallky stavební s r o

Swiatalsky stavební a r o

5wralaisky stavební s t o

SvMlelsky stavební s r o

5*aetalaky stavební s t o

Swialalsky stavební s r o

S^MeHky stavební s r o

SO 1021 
Komunikace 
km 0,3 -1,1 - 

demolice
~ ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB
_ ____KOSTEK_______________________________________ _ 
. ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z

KAMENIVA NESTMEL
__ FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFAl TOVY -H 

VYBOURANÍ ULICNICH VPUSTI KOMPLETNÍCH

SMute'sky stavební s r o

Sw'eesky stavební a r o

ATM

Swioiolsky stavební a 1 o

5O 102.2 
Komunikace 
km 0.3 -11 - 

výměna 
aktivní zóny

SO 102.3 
Komunikace 
km 0.3 -1.1

2

3
7

ODKOPÁVKY A PHOKOPAVKY OBECNÉ TŘ I.
Ui O.-l NI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUP MATFŘIAIU 
DO AKTIVNÍ ZČNY_________________________________
ÚPRAVA PI ANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TÚ-
ZPEVNĚNI . Z GEOTEXTILIE

VOZOVKOVÉ VRS IVY Z MATERIÁLU 51 ABIL
CEMENTEM TŘ ITL DO 150MM____________
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL
CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM

9 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM 
~ ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 
_____ 11S TI 40MM_____________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 + 16S 
_____ TL. 6O0M___________________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
_ ___ 16*, 16S TL 50MM_________________________________  
.. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z

KAMENIVA

Swietetsky stavební s r o

Swietetsky stavební s r o

5*^^^ stavební a r o
Swielelskv stavební 3 r o

Swietetsky stavební s r o

Swiatatlky stavební s r o

SwuMs^ stavební s r o

S^tetsky stavební s r o

5wiatatlky stavební s r o

5wiatatlky stavební s r o

Swietalsky stavební a r o



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO 104 
Dopravní 

značeni km
1.1-1.5

SO 105 
Dopravní 
značeni 

km 0,3-1,1

SO 107 
Dopravní 
značeni 

objízdné trasy 
pro 

km 1.1-1.8
SO 108 

Dopravní 
značeni 

objízdné trasy 
pro 

. lun • .1 • • • \ 
SO 201 MOST 

3089-3

SO 801 
Sadové 
úpravy

VPUST KANALIZAČNÍ UlIČNí KOMPLETNÍ Z BETON
DÍLCŮ________________________________________
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ

DOKONČOVACÍ PRÁCE

vodorovní- dopravní značeni pi astem hi adke - 
DODÁVKA A POKLÁDKA___________________________
VODOR DOPRAV ZNAL PLASTEM PROFIL ZVUCIC I 
DOD A POKLÁDKA

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ 
DODÁVKA A POKLÁDKA___________________________
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUCICI 
DOD A POKLÁDKA________________________________
vodorovné dopravní značeni předem
PŘIPRAVENĚ SYMBOLY

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINlK FÓLIE TŘ 1 - DOD, 
MONT. DEMONT

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINlK FÓLIE TŘ 1 • DOD, 
MONT, DEMONT

frézovaní vozovek asfaltových______________
PŘELOŽKA KANALIZACE___________________________
PRELOZK _̂__________________
ZALOŽENI STAVBY MIKROPILOI V____________________________

ZAKI ADY ZE ZL.E . ZOBL 1 ONU DO C25/30 (B30)_______
MDS 7 NI OPERY A KŘIDLA Z DILCU ZELEZOBE 1 ON OO 
C30/37 (B37)______________________________________
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37___________________________________________
VYZTUZ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL' 
10505 _____________________________________
VOZOVKOVé VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL 
CEMENTEM TŘ ! TL DO 150MM __________________
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 
11STL 40MM _ ____________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1B-, 16S 
TL 60MM__________________________________ _____
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16*. 16$ TI, 50MM________________________________
KRYTY Z BĚT DLAŽ ŠE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM______________________________________
REPROF" PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU 
TŘIVRST TL DO 90MM __________ ______
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU_______________________
ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ ■ DODAVKA A 
MONTÁŽ_________ ___________________ ___________
ZATEZOVACI ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1 POLE DO 
300M2___________________________________________
BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU s 
ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE

DOKONČOVACÍ PRÁCE

ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVÉM 
VČET PODKLADU.
ZALOŽENI trávníku ručním vysevem

Sweleteky slavehni sto

Swelehky stavební s r o

Svr.statsky stavební a r o

Swielelsky stavební s r o

INKA

INKA

INKA

INKA

INKA

iNKA

INKA

MAOOSMT

MADOSMT

MADOSMT

Swietetoky stavební s r o

SwIelaHky stavební s r o

Swlelolsky stavební s r o

SwIetaHky stavební s r o

MADOS MT

MADOS MT

MADOS MT

MADOS MT

MADOS MT

MADOS MT

MADOS M’
Swietelaky stavební s r o

MADOS M* 
maďosmt

Swielelsky siavebnt s r o

ř

SvAatelaMy stavební s r o

ZIMNÍ PŘESTÁVKA
od 10. 12. 2018 do 31.3. 2019

aTm

I. sekce Termín zahájení I sekce Díla 13 2018
□ oba pro dokončeni I sekce Stavby (=praci): 9 6,2019

□ oba pro dokončeni I sekce Díla 28 7 2019

Doba realizace I. sekce Díla 27 týdnů + 6 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky: 10.12.2018
Datum ukončeni zimní přestávky: 31.3.2019
Datum zahájeni prací po zimni přestávce: 1.4.2019
Doba zimni přestávky 16 týdnů

II sekce Termín zahájení II sekce Díla' 10,6.2019
Doba pro dokončení II sekce Stavby (=prací): 27 10 2019

□ oba pro dokončení II. sekce Dila' 8 12 2019

Doba realizace II. sekce Dila' 20 týdnů + 6 týdnů
Termín dokončení Stavby |=pracl): 27.10.2019
Termín dokončení Dila: 8 12 2019

Doba realizace Díla: 47 týdnů + 6 týdnů ♦ 6 týdnů (bez zimní přestávky)
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Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Pan Martin Dvořáček

Kutnohorská 59

Hradec Králové - Plačíce

50004

V Týništi nad Orlld, dne 22.10.2018

Vě: Žádost o proďouženl termínu I.Etapy vefeiné zakázky III/3089 Smflfce - pnitah 
Stavební dílo č. 325 880

Dobrý den,

Dle smlouvy o dik) číslo smlouvy S19-044-0010 uzavřené dne 10.5.2018,je termín dokončeni stavebních prací 
I. Etapy v roce 2018 stanoven na 18.11. 2018. V současné době je průběh stavebních prací na objektech 
stavební díle zpomalován z důvodu několika hlavních faktorů a to zejména na mostním objektu 201 a 
přidružených bodech křižujících inženýrské sítě zabezpečující chod obce Smiřice. Z důvodu těchto vážných 
faktorů bránící plynulou koordinaci stavebního díla Vás žádáme o prodloužení termínu I. Etapy 
s dokončením stavebních prací do 16.12. 2018 na stavebním díle kromě mostního objektu 201 ,kde 
Vás žádáme o prodloužení termínu z důvodu zimního období do 19.5. 2019. V přílohách přikládám 
harmonogramy postupu stavebních prací na objektech stavebního díla.

pop|s průběhu stevebnfch orad staveno dna oř1 posunutí termfau do 1612.2°18:

Do 16.12. 2018 budou dokončeny práce ve staničenl 0,835km-0,930 km,1,00km-1,100km,1,100-1,288km

Do 16.12.2018 nebudou provedeny práce na mostním objektu 201 ve staničenl 0,930 -1,00 km z důvodu 

dopisu ze dne 11.10.2018

Technická zdůvodnění žádosti o prodloužení termínu první etapy stavebního dnu:

Mostní objekt 201

Ve staničenl 0,930 km -1,00 km špatná specifikace uložení stávajícího stavu mostu v úrovní PDPS

- Kompletní změna založení a konstrukce mostu zpracující se v úrovních PDPS a RDS (rok 2019)

MM&mm C«401tNtl0t&CZ4B09im
MIC «



 

 

 

Komunikace

Ve staničení 1,090 km -1,100 km nutná ochrana síti vyžadovaná od správců sítí (zdržení 4 dny)

Ve staničení 1,070 km - 1,280km objeven kamenný mostek s cihlovým záklenkem (zdržení 8 dní)

Ve staničení 1,000 km nutná ochrana síti vyžadovaná od správce sítě CETIN (zdržení 10 dní)

Ve staničení 0,910 km nutná ochrana sítí vyžadovaná od správců sítí INNOGY (zdržení 14 dnů)

Ve staničení 1,155 km -1,170 km zastaveny práce od 19.9.2018 až doposud z důvodu křižujících inž. sítí a 

nepovedené koordinace projektů inženýrských sítí a rekonstrukce st. díla

Ve staničení 1,280 km -^1,287 km zastaveny práce od 12.10 2018 až doposud z důvodu nespecifikovaných 

inženýrských sW s návazností na čestó dráhy a jejich správcem SŽDC.

V přílohách přikládám kopii zápisu ze stavebního deníku k daným faktorům

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti a s pozdravem

odStepný Úvod Dopravní stavby viCKOtD otyan K.

Q«8S>k«l . :I "Jí4“

ŘedHel oblasti Hradec raalcvé

Přílohy; Harmonogram stavebního díla č. 325 880

Harmonogram mostního objektu 201 

Kopie zápisů ve stavebním deníku
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,90 % < 50,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,90 % < 30,00 %

Tabulka k odst. 5, bodu c)

26 189 110,04

233 571,56 Kč bez DPH

233 571,56 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

25 955 538,48Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4, bodu b)
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

25 955 538,48

25 955 538,48

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

0,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

25 955 538,48

+ 233 571,56

− 0,00

25 955 538,48

25 955 538,48

0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU

+ 233 571,56

− 0,00

233 571,56

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Kč bez DPH

+ 674 256,91 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Vytištěno dne: 23.11.2018         Čas: 13:33 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:          Ing. Miroslav Michl



− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Předchozí dodatek č. 3

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 674 256,91 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

+ 0,00

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Kč bez DPH

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 4
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 5
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 6
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 23.11.2018         Čas: 13:33 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:          Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 2,60 % < 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,90 % < 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

SOUČASNÁ CENA

25 955 538,48

+ 907 828,47

Původní smluvní cena (vstupní)

674 256,91 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 25 955 538,48

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z 

předchozích dodatků

233 571,56 Kč bez DPH

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 26 629 795,39 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Kč bez DPH

Kč bez DPH− 0,00

+ 674 256,91

− 0,00

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Druh veřejné zakázky

Výpočet provedl/a:

26 863 366,95 Kč bez DPH

25 955 538,48

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 7
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce z předchozího dodatku 

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 7 527 840,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 9 108 687,56Cena s daní:

Kč 1 580 846,60DPH:

Kč 7 527 840,96Cena celková:

Kč 7 294 269,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Rozpočet:

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 328 80

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  455,585  87,69  39 950,25

výkopová zemina

253,103*1,8=455,585 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  30,240  137,99  4 172,82

kamenná suť

14,4*2,1=30,240 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  14,025  206,99  2 903,03

betonová suť

5,610*2,5=14,025 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  47 026,100

Zemní práce1
 4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  3,000  106,31  318,93

pokácení 3 ks okrasných keřů

vč. odvozu a uložení na skládku

3=3,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

KUS  25,000  3 449,61  86 240,25

včetně likvidace dřevní hmoty

pokácení 25 ks okrasných jehličnatých stromů
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Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 25=25,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, M3  5,610  3 008,12  16 875,55

vč. odvozu a uložení na skládku

dlažba

56,1*0,1=5,610 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, M3  14,400  2 069,79  29 804,98

vč. odvozu a uložení na skládku

odstranění poslední živičné vrstvy nad hydroizolací

288*0,05=14,400 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  52,500  253,89  13 329,23
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včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu

odstranění žulových obrubníků

3,7+2,8+3+10+33=52,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  72,000  271,70  19 562,40

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

288*0,25=72,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 10 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  30,000  50,73  1 521,90

příčné elastické napojení vrstva vozovky

30=30,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, M3  253,103  499,44  126 409,76

vč. odvozu a uložení na skládku
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odkop zeminy přechodových oblastí

(7,1*10,5+7,4*10,5+1,5*15+1,8*(3+1,5))*1,15=210,278 [B]

odstranění podkladu vozovky kamenivo

285,5*0,15=42,825 [C]

B+C=253,103 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M2  7,500  915,45  6 865,88
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zemina k zásypu  

1,5*5=7,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M2  238,552  417,81  99 669,41

zhutněný zásyp vhodnou zeminou (Id=0,75-0,8; hutnění po vrstvách 0,3 m na 95%PS)  5,63+6,04+5,62+6,14=23,430 [B]

B*7,6*1,2+1,4*6+1,7*4,5=229,732 [A]

těsnicí vrstva nepropustné zeminy tl.100 mm

(0,43+0,41)*10,5=8,820 [C]

A+C=238,552 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 15 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,145  3 877,45  12 194,58

drenážní beton C16/20

0,17*(8,5+10)=3,145 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek



Aspe Firma: Strana: 8

3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,840  3 877,45  14 889,41

OBSYP drenáže– ŠTĚRKOPÍSEK

0,6*0,4*4*4=3,840 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Strana: 9

3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 16 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  23,354  1 090,08  25 457,73

ochranný zásyp s drenážní funkcí a přechodový klín - ŠD n.ŠP pod chodníkem

0,3*56,1=16,830 [A]

pískové lože pod chodníky

57,5*0,04+105,6*0,04=6,524 [B]

Celkem: A+B=23,354 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  50,000  30,33  1 516,50
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podél pravé strany mostu š.2 m

2*25=50,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  100,000  24,92  2 492,00

včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby

podél pravé strany mostu š.2 m

4*25=100,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 19 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  3,000  344,98  1 034,94

výsadba 3 ks okrasných keřů

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 20 184D15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 1,75M

KUS  25,000  1 573,06  39 326,50

výsadba 25ks okrasných jehličnatých stromů s balem

25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
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položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  497 509,951

Základy2
 21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ VČETNĚ OCELOVÝCH 

PROFILŮ A VÝDŘEVY

M2  24,000  13 108,68  314 608,32

dočasné rozepření částí výkopů na pravé straně před mostem a na levé straně za mostem dl.6mx2m a 6m x2m dl.I240-3500, výdřeva 24m2

24=24,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 22 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  113,400  2 791,84  316 594,66

betonáž ochrany izolace 10,5*10=105,000 [D]

D*0,06=6,300 [A]

zakrytí náhonu

0,35*6=2,100 [B]

Celkem: D+A+B=113,400 [E]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 23 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,378  34 496,61  13 039,72

6,3*60/1000=0,378 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  644 242,702

Svislé konstrukce3
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 24 31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3  3,936  61 374,20  241 568,85

římsy 

0,103*(3,69+5,925)+0,09*(9,31+3,445+12,44)=3,258 [A]

injektáž opěr pod úložnými prahy

4*2*1*30*0,06*0,06/4*3,14=0,678 [B]

Celkem: A+B=3,936 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,492  37 256,26  18 330,08
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výztuž říms

(3,258+0,678)*0,125=0,492 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 26 333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  19,718  15 377,03  303 204,28

betonáž nového úložného prahu a křídel

0,741*2*7,55=11,189 [A]

pravá zídka smiřická

3,445*1,22*0,25+1,2*0,25*2,275+0,25*0,42*1,9=1,933 [B]

pravá zídka rodovská

5,34*0,2+0,6*0,6*0,26+4,525*0,25*1,22+0,25*1,2*(1,44+2,4+2,4)+0,96*0,83*0,25=4,613 [C]

levá zídka rodovská

(1,4+0,75)*0,25*3,69=1,983 [D]

Celkem: A+B+C+D=19,718 [E]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
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Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 27 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,465  35 876,45  88 435,45

výztuž

19,718*125/1000=2,465 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 38894 TĚLESO KABELOVODU Z KOVU T  0,681  83 895,62  57 132,92

oplechování chrániček s vedením sítí plech tl.3mm výměra 1,23x14 m2. 2) rošt pro uchycení chrániček s vedením sítí s kotvením do betonové konstrukce 11 ks. 3) zakrytí 

otvoru prostupu chrániček s vedením o výměře 0,25m2 2ks, materiál deska PVC.

1,23*14*0,003*7,85=0,406 [A]

11*0,025=0,275 [B]

Celkem: A+B=0,681 [C]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
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- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 29 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  42,141  18 882,06  795 708,89

chodníková konzola

0,79*9,31=7,355 [B]

výztuhy chodníkové konzoly

0,7*0,68*2=0,952 [C]

hlavní rám

3,65*7,55+0,302*3,42=28,590 [D]

čela

0,3*9,31*1+0,25*1,2*8,17=5,244 [E]

Celkem: B+C+D+E=42,141 [F]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  42,141  20 417,14  860 398,70

celkem

42,141=42,141 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 364 779,173

Vodorovné konstrukce4
 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,040  3 228,86  9 815,73
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beton pro odvodnění přechodové oblasti

0,2*2*7,6=3,040 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  9 815,734

Komunikace5
 32 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  289,000  193,29  55 860,81

SC C3/4

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy



Aspe Firma: Strana: 20

3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  289,000  11,50  3 323,50

Infiltrační postřik kationaktivní asf. Emluzí PI,E 0,8 kg/m2 zbytkového asfaltu

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řez

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  578,000  9,24  5 340,72

PS-E 0,2 kg/m2 zbytkového množství pojiva, kationaktivní asf. emulze

289*2=578,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2  72,000  28,41  2 045,52

spáry napojení vrstev vozovky – spojovací postřik, pískování
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spáry napojení vrstev vozovky – spojovací postřik, pískování

8*3*3=72,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  289,000  169,74  49 054,86

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  289,000  227,13  65 640,57

289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  289,000  187,80  54 274,20
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289=289,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  160,500  551,97  88 591,19

plocha zámkové dlažby

58+102,5=160,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace  324 131,375

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 40 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  49,000  5 519,51  270 455,99



Aspe Firma: Strana: 23

3.6.1.10

Silnice III/3089 Smiřice - průtah (SWIETELSKY)

MOST 3089-3

MOST 3089-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 80

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace poškozených částí opěr včetně nového spárování

(12+3,5+9)*2=49,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  270 455,996

Přidružená stavební výroba7
 41 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  739,260  69,00  51 008,94

hydroizolace přechodové desky ALP + 2xALN

((10,6+1,7+1,7)*11,2+(2,5*13,3+3,5*2,5+4,1*2,5+5,4*2,5))*3=667,650 [A]

9,5*7=66,500 [B]

0,7*7,3=5,110 [C]

Celkem: A+B+C=739,260 [D]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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 42 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  541,589  634,72  343 757,37

osazení hydroizolace NK (penetrační nátěr a NAIP 2x)-ucelený certifikovaný systém dle dodavatele

((10,6+1,7+1,7)*11,2+(2,5*13,3+3,5*2,5+4,1*2,5+5,4*2,5))*2=445,100 [A]

uložení nosné konstrukce na prahy(distanční vrstva)

3*2,13*7,55*2=96,489 [B]

Celkem: A+B=541,589 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  28,000  103,61  2 901,08

chodníky 300g/m2

2*14=28,000 [B]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 44 711509 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  140,000  103,61  14 505,40

vozovka 500 g/m2

14*10=140,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 45 711615 IZOLACE ŠTOL PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2  3,752  757,61  2 842,55

0,03*6+0,22*7,6+0,25*7,6=3,752 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 46 744Y0104 DOČASNÁ PŘELOŽKA VO KPL  1,000  126 493,83  126 493,83

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 - veškeré náklady na přeložku

 47 744Y0105 DOČASNÁ PŘELOŽKA VODOVODU KPL  1,000  373 286,85  373 286,85

Výkaz výměr k této položce je zpracován v samostatném rozpočtu ve formátu 

Excel, který je přílohou zadávací dokumentace.

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 - veškeré náklady na přeložku

 74 744Y0106 TEPELNÁ IZOLACE PŘELOŽKY VODOVODU KPL  0,000  233 571,56  0,00

položkový rozpis v samostatném rozpočtu

ZBV:

Tepelná izolace přeložky vodovoduZBV 3  1,000  233 571,56

tepelná izolace přeložky vodovodu 

1=1,000 [A]

aktuální množství  233 571,56 1,000

 48 748211 Povrchová úprava - nátěry M2  165,000  344,98  56 921,70

nátěry pohledových ploch nosné konstrukce 5*14+6*7,5

8*10+4*15+1*25=165,000 [B]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný.

 49 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  23,580  482,98  11 388,67

oprava oplocení na hranici pozemku p.č. 183/3 a pozemku p.č. 732/4

oprava oplocení za koncem mostní římsy u pozemku p.č. 183/3

10.6*1,8=19,080 [A]

2,5*1,8=4,500 [B]

Celkem: A+B=23,580 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

Přidružená stavební výroba  1 216 677,957

Potrubí8
 50 874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP 

TECHNOLOGIÍ

M  6,000  4 484,56  26 907,36

prostupy pro drenážní trubky

6=6,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 51 8752711 CHRÁNIČKY TRUB PLASTOVÝCH (I FLEXIBIL) DN DO 110MM M  15,000  69,00  1 035,00

15=15,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 52 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  61,000  338,11  20 624,71

15,5*2=31,000 [A]

12+18=30,000 [B]

Celkem: A+B=61,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 53 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000  266,29  15 977,40

DN 110 MM

2*30=60,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 54 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  45,000  419,50  18 877,50
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DN 200

30=30,000 [A]

DN 150

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 55 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  30,000  430,44  12 913,20

DN 110 MM

30=30,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 56 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  7 133,94  7 133,94

1=1,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 57 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,800  3 477,23  6 259,01

0,12*15=1,800 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  109 728,128

Ostatní konstrukce a práce9
 58 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,000  6 534,95  163 373,75

25=25,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 59 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 379,82  2 759,64

Osazení označení mostu

2=2,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

 60 916824 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI PLASTOVÉ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

M  24,000  413,98  9 935,52

provizorní oplocení dočasného záboru stavby na pozemku p.č. 183/3 pro 

vymezení prostoru staveniště

24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 61 91722 1 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  58,500  579,59  33 906,02

chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
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obrubník

35+32,8-9,3=58,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  3,350  298,88  1 001,25

odvodňovací proužky

(34+33)*0,1*0,5=3,350 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 63 91914801 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600 MM M  30,000  1 109,02  33 270,60

rozdělení ŽB desky diamantovou pilou

dl.14 m, v.0,6 m

odřezání zakrytí náhonu

14=14,000 [A]

8+8=16,000 [B]

A+B=30,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 64 931231 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

HLADKÝCH

M  21,800  476,10  10 378,98

7,5+11,3+1,5+1,5=21,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 65 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  21,800  437,43  9 535,97

7,5+11,3+1,5+1,5=21,800 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 66 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  132 880,76  132 880,76

1=1,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky

- výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)

- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu

- výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

 67 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  6,000  2 276,78  13 660,68

prostup průměr 170mm skrz křídlo tl.600mm  2x šikmo

6=6,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 68 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  40,000  413,98  16 559,20

očištění

8*2,5*2=40,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 69 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  229,647  4 578,36  1 051 406,64
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0,25*8*9=18,000 [A]

0,2*9,2=1,840 [B]

25,1*0,07=1,757 [C]

0,75*19=14,250 [D]

(4,6+4,9)*2,4*8,5=193,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=229,647 [F]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  34,000  405,52  13 787,68

9+25=34,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

 71 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  14,100  132,47  1 867,83

odstranění oplocení na hranici pozemku p.č. 183/3 a pozemku p.č. 732/4

odstranění oplocení na konci mostní římsy u pozemku p.č. 183/3

11,6=11,600 [A]

2,5=2,500 [B]

Celkem: A+B=14,100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 72 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  144,500  219,39  31 701,86
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17*8,5=144,500 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 73 999069 VRTÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M  250,000  2 069,79  517 447,50

průměr 200 mm

4*2,5=10,000 [A]

vrtání průměr 60 mm

4*2*1*30=240,000 [B]

Celkem: A+B=250,000 [C]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Ostatní konstrukce a práce  2 043 473,889

 7 527 840,96Celkem:
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Ostatní konstrukce a práce9
 1 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  3 269,45  13 077,80

osazení značky omezující celkové zatížení přejezdu vozidel

4=4,000 [A]

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

Ostatní konstrukce a práce  13 077,809

 13 077,80Celkem:
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