
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
IČO: 002 72 949
DIČ: CZ00272949
zastoupený Ing. Jiřím Beranem, starostou města 
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Sumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/303 Police nad Metují - Pěkov“.

Na základě vzájemných dohod, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 
smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/303 Police nad 
Metují - Pěkov“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. 
této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 
3 188 349,64 Kě vě. DPH (slovy tři miliony sto osmdesát osm tisíc tři sta čtyřicet devět 
Korun českých šedesát čtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 
Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:
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Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

2 634 999,70 korun českých
553 349,94 korun českých

3 188 349,64 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr 000 Všeobecné předběžné položky, SO 101 Křižovatka silnice 
11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 Záliv pro podélné parkování, SO 103 Chodníky a 
vjezdy, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, SO 801 Vegetační úpravy 
ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se 
nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 
Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr 000 Všeobecné předběžné 
položky, SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři, SO 102 Záliv pro podélné 
parkování, SO 103 Chodníky a vjezdy, SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným 
provozem, SO 801 Vegetační úpravy je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

V Polici nad Metují dne N Hradci Králové dne
12. 11. 2018

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 
dle plné moci
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Firma: EUROVIA CS, a. s.

I
I

Rekapitulace objektů stavby s DPH
Stavba: 1519.8070559MBU - REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objednatel: Město Police nad Metují
Odbytová cena [Kč] 

OC + DPH [Kč]
2 634 999,70
3 188 349,64

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

sr í sw
Všeobecné předběžné položky 110 500,00 23 205,00 133 705,00

Zaměření skutečného provedení

|so 001

-18 000,00 -3 780,00 -21 780,00

Bourací práce a příprava území 337 297,33

4

70 832,44 408 129,77

SO 001-1 Výměna aktivní zóny

|so 001-2

422 299,49 88 682,89 510 982,38

Úprava materiálu parapláně

Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

18 862,32 3 961,09

334 266,59 70 195,98

22 823,41

404 462,57
Iso 101

I ZtohoZBV

SO 102
| ZtohoZBV

Zaměření skutečného provedení -156 180,55 -32 797,92 -188 978,47

Záliv pro podélné parkování

Zaměření skuteěného provedení

SO 103

ZtohoZBV

1I
Chodníky a vjezdy

Zaměření skutečného provedení

F

i

726 347,91

142 258,22

412 326,22

257 943,73

152 533,06 878 880,97

29 874,23

86 588,51

54 168,18

172 132,45

498 914,73

312 111,91

0,00 0,00 0,00
jso 104

ZtohoZBV

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

1 Zaměření skutečného provedení

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Cechy střed 
závod Cechy východ , „ ,
Pí teti cicá 498, CZ-503 41 Hradec Králové 
IC:45274924, DIČ: CZ45274924

eUROVIA,
VINCI

50 799,21 292 700,21

0,00 0,00

-13 314,00 -76 714,00
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

000 Všeobecné předběžné položky

000 Všeobecné předběžné položky

r ——-----------------------------------------------------------------------.
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

<______________________________ ______________________________________________J
Základní cena / Basic price: 128 500,00 Kč

Cena celková / Price total:

DPH/VAT: 

Cena s daní / Price with tax:< ____
Měrné jednotky / Unit of measurement:

110 500,00 Kč

23 205,00 Kč

133 705,00 Kč

Počet měrných jednotek / Quantity of units:
Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

1,00

110 500,00 Kč

z-----------------
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání /
briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

J
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
<—

Stavba/C onstruction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
N

Objekt/Object: 000 Všeobecné předběžné položky

v
Rozpočet/Budget: 000 Všeobecné předběžné položky

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1' 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU.ZHOTOVITELE KPL 1,00000 

1=1,00 [A]

1 2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU • KPL 1,00000 

1=1,00 [A]

! zBV: 
1 Zaměření skutečného provedení -1,00000 

í -1=-1,00000 [A] 

aktuální množství 0,00000 

3 02710

4 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00000 

1=1,00 [A]

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000 

1=1,00 [A]

50291011

6 02911010

OSTATNÍ POŽADAVKY-GEOMETRICKY PLÁN PRO ROZDĚLENÍ.POZEMKŮ KPL

1=1,00 [A]

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - ZAMĚŘENI KPL
- - SKUTEČNÉHO-PROVEDENÍ DÍLA . ......---------- ------- ■-..... -------------—

1,00000> 7

1,00000

1=1,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKE ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget:
000 Všeobecné předběžné položky
000 Všeobecné předběžné položky

.... J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu ‘DWG

1=1,00 [A]

7 0294
-------- INZENYRSKYCHSITÍ A HAVARIJNÍHO'PLÁNU STAVBY .....

.. . .... _
1,00000

Zadavatel předá dokumentaci v otevřeném formátu ‘DWG

1=1,00 [A]

8 02941 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO
.... PROVEDENÍ-STAVBY ...- ... .........  • ........     ....... ..... KPL 1,00000

0 Všeobecné konstrukce a práce 110 500,00

Celkem: 110 500,00
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území
J

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 337 297,33 Kč

Cena celková / Price total: 337 297,33 Kč A

DPH/VAT: 70 832,44 Kč

Cena s daní / Price with tax: 408 129,77 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 337 297,33 Kč

J

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání /
briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území
Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

Poř.č. Položka . Typ 
Ord. Item Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

J
Celkem 

Total

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

asfalt

Počítaná hmotnost 2,6t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
(53+57,98)*2,6=288,55 [A]

T 288,54800 

0

- 1

2 014102J POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny 
zemina 45,53*1,9=86,51 [A]

T 86,50700

3 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 

kamenná suť

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny 
25,44*2,0=50,88 [A]

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

T 50,88000

4113136 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část
odvoz na skládku dodavatele

KZZZZ 57,98000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ—
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území
Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

J
Poř.č. Položka Typ Název
Ord. Item Type Text

MJ Počet MJ
Unit No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
vybourání konstrukce vozovky (AB 4cm, OK 6cm) 
569*0,1=56,90 [A]
vybourání konstrukce vjezdu (ABS 4cm, OKS 5cm) 
12*0,09=1,08 [B]
Celkem: A+B=57,98 [C]

5 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, .... M3 1,32000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část 
odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
vybourání betonové zámkové dlažby 
22*0,06=1,32 [A]

6 113326 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část
odvoz na skládku dodavatele

M3 25,44000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
(12*0,35)*l,2=5,04 [B] 
(22*0,15)=3,30 [Dl 
(114*0,15)=17,10 [E] 
Celkem: B+D+E=25,44 [F]

7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část 
odvoz na skládku dodavatele

M3 53,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(—

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území

k_ Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
frézování živičných vrstev 
429*0,1=42,90 [A] 
frézování na vjezdech 
101*0,1=10,10 [B]
Celkem: A+B=53,00 [C]

8 122116 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ1-2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část 
odvoz na skládku dodavatele

M3 45,53000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
rozšíření vozovky v prostoru křižovatky 27,28=27,28 [A] 
výkop pro přeložku chodníku v prostoru křižovatky 18,25=18,25 [B] 
Celkem: A+B=45,53 [C]

i 9 1-732001 DOSYPÁVKY BEZ ZKUT
dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby

B stavební část

29,80000

10 17412

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
dorovnání terénu za obrubami 29,8=29,80 [A]

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M3 ” 192,40000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
zásyp původní trasy chodníku v prostoru křižovatky 2,7=2,70 [A] 
zásyp po úpravách obrub v prostoru křižovatky 7=7,00 [B] 
zásyp v zelených pruzích mezi vozovkou a chodníkem 182,7=182,70 [Dl 
Celkem: A+B+D=l 92,40 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ—
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území
Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území

v J
Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

1 Zemní práce 257 854,98

- 8 Potrubí

11 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

KUS 1,00000 

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
1=1,00 [A]

8 Potrubí

- 9 Ostatní konstrukce a práce

12 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M 42,50000

13 96687

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
42,5=42,50 [A]

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 5,00000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část 
odvoz na skládku dodavatele

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
5=5,00 [A]

14 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

18,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

odvoz na skládku dodavatele

<—
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001 Bourací práce a příprava území
Rozpočet/Budget: SO 001 Bourací práce a příprava území J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
18=18,00 [A]

Celkem 
Total

9 Ostatní konstrukce a práce 18 318,10

Celkem: 337 297,33
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

r Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Rozpočet/Budget: SO 001-1 Výměna aktivní zóny

r
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

r
Základní cena / Basic price: 422 299,49 Kč

Cena celková / Price total: 422 299,49 Kč

DPH/VAT: 88 682,89 Kč

Cena s daní / Price with tax: 510 982,38 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:
Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

1,00

422 299,49 Kč

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / 
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 001-1
SO 001-1

Výměna aktivní zóny 
Výměna aktivní zóny

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 653,26800 

zemina

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek:
Objem*přepočet na tuny
zemina
343,825*1,9=653,27 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

2 122116 ' ’ ' ODKOP A VKY A PROKOP AVKY OBECNÉ TR1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3 343,82500

odvoz na skládku dodavatele

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
stezka pro cyklisty a chodce
výměna zeminy v AZ 300mm ((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))*0,3=185,33 [D] 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 500mm 62*0,5=31,00 [B]
parkovací stání
výměna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)*0,5=127,50 [F]
Celkem: D+B+F=343,83 [G]

3 171302 ULOŽENÍ SYPANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT ' M3 343,82500 -
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

A

Objekt/Object:
Rozpočet/Budget:

X________ _ ___________

SO 001-1 Výměna aktivní zóny
SO 001-1 Výměna aktivní zóny

Poř.č. Položka Typ Název
Ord. Item Type Text

MJ Počet MJ
Unit No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálnč odměřena v příslušném výkresu: 
stezka pro cyklisty a chodce
výměna zeminy v AZ 300mm ((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))*0,3=185,33 [D] 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 500mm 62*0,5=31,00 [B]
parkovací stání
výměna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)*0,5=127,50 [F]
Celkem: D+B+F=343,83 [G]

1

- 2

4 28997

Zemní práce

Základy

ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTIL1E M2 934;750Ó0' 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
netkaná geotextílie zajišťující separační a fltrační funkci 300g/m2 
stezka pro cyklisty a chodce
výměna zeminy v AZ 300mm ((155,50*1,60)+(157,0*2,05)+(157*0,3))=617,75 [D] 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 500mm 62=62,00 [B] 
parkovací stání
výměna zeminy v AZ 500mm (127,50*2,0)=255,00 (FJ
Celkem: D+B+F=934,75 [G]

2 Základy 32 996,68

Celkem: 422 299,49
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

r Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. A

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

—
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

J

1,00

18 862,32 Kč

Základní cena / Basic price: 18 862,32 Kč

Cena celková / Price total: 18 862,32 Kč A
DPH/VAT: 3 961,09 Kč

Cena s daní 1 Price with tax: 22 823,41 Kč J
Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units:
Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / 
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:

J
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
(—

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
A

Objekt/Object: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
Rozpočet/Budget: SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny 
zemina 62*0,3=18,60 [A]

M3 18,60000

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

í 2 122116 ODKOP ÁVKY A PROKOP AVKY OBECNÉ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3 ' 18,60000 

odvoz na skládku dodavatele
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
křižovatka
výměna zeminy v AZ 300mm 62*0,3=18,60 [A]

í 3 - 171302 ULOŽENÍ SYPANINY V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

M3 18,60000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
křižovatka
62*0,3=18,60 [A]

4 18110 T ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M2 62,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

k__
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget:
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně

J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
urovnání a zhutnění parapláně 92% PS 62=62,00 [A]

1 Zemní práce 16 351,32

Celkem: 18 862,32
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

r Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M. A
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

r
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EURO VIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 490 447,14 Kč

Cena celková / Price total: 334 266,59 Kč A

DPH/VAT: 70 195,98 Kč

Cena s daní / Price with tax: 404 462,57 Kč )
Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 334 266,59 Kč

r
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / 
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:
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Poř.č. 
Ord.

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

k_
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

J
Položka Typ Název MJ Počet MJ J. cena
Item Type Text Unit No. of units Unit cost

Celkem 
Total

“ 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU
Počítaná hmotnost 1,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny 
položky 132938 a 133938
(10,5+3,375)*1.9=426,36 [A]

T 26,36300

0 Všeobecné konstrukce a práce

" 1 Zemní práce

6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ.V TL DO 0,15M 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M2 74,00000-

1

7 18241

Zemní práce

- 1.1 Zemní práce

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU-RUČNÍM VÝSEVEM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh; nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
odměřeno v situaci
38,0+16,0+20,0=74,00 [A]

M2 74,00000

2 132938 ' HLOUBENÍRÝH:ŠÍŘDO-2MPAŽINEPAŽTŘ. IE '

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

M3 10,50000 ’ 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKE ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV1N km 17057
1,5*2*3,50=10,50 [A]
Celkem: A=10,50 [B]

3 133938 “ HLOÚBENÍ ŠACHET ZAPAŽINEBAŽ TŘ. HI

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M3 3,37500 

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV1N km 17057
1,5*1,5*1,5=3,38 [A]
Celkem: A=3,38 [B]

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
1,5*1,5*3,50=7,88 [A]
Celkem: A=7,88 [B]

M3 7,87500 

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,68800 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
1,5*1,5*0,75=1,69 [O]
Celkem: 0=1,69 [P]

1.1 Zemní práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

- 2 Základy

8 212047 TRAITVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ JU M 158,50000 ' 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
drenáž
41,0+31,0

Základy

Komunikace

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO 150MM

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
ChodníklOO*!,2=120,00 [A]

M2 120,00000

10 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITLDO 250MM
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

M2 ’ 62,00000 

2

- 5

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
SANACE
62=62,00 [A]

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 , . M2 333,00000
0,2 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.Stavba/Construction: 1519.8070559MBU
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka Typ Název
Ord. Item Type Text

MJ Počet MJ
Unit No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
OZK
271=271,00 [A]
SANACE
62=62,00 [B]
Celkem: A+B=333,00 [C]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-83,3=83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství 249,70000

12 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

0,4 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

M2 333,00000 

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
OZK
271=271,00 [A]
SANACE
62=62,00 [B]
Celkem: A+B=333,00 [C]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-83,3=83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství 249,70000
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dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

13 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 48,52000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
OZK
271*0,12=32,52 [A]
v místě napojení
16=16,00 [B]
Celkem: A+B=48,52 [C]

f 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL.40MM M2

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

271,00000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
OZK ACO 11+
271=271,00 [A]
Celkem: A=271,00 [B]

i ZBV:s

í;

L- .

1 Zaměření skutečného provedení
-83,3=-83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství 187,70000

15’ 574C56 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ac!L 16+, 16S TL. 60MM M2 271,00000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ --------------------------------------------------------------------- ----;-
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKE ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice H/303 km 17,070 a ul. Na SibiřiV.______________________________________________ ________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
OZK
ACL 16+271=271,00 [A]
Celkem: A=271,00 [B]

ZBV:
1jj

!
Zaměření skutečného provedení
-83,3—83,30000 [A]

-83,30000

aktuální množství 187,70000

16 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 62,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
SANACE
ACP 22+ 62=62,00 [A]

17 582601 KRYTY ZBETDLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM BEZ LOŽE
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
předláždění stávajícího chodníku
20=20,00 [A]

M2 20,00000

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-20—20,00000 [A]
-20,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

\______
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

aktuální množství 0,00000

18 .582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM SEDYCHTL60MM DO LOŽE Z KAM M2 100,00000“ -

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Chodník
100=100,00 [A]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-100=- 100,00000 [A]

-100,00000

aktuální množství 0,00000

19 58261A ~ KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO'LOZE
. ........ Z-KAM -- - - --------- - --- 7,60000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Reliéfní pás pro nevidomé 7,6=7,60 [A]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení -7,60000

-7,6=-7,60000 [A]

aktuální množství 0,00000
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k_
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

1519.8070559MBU
SO 101
SO 101

REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 
Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři 
Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

------------ \

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

5 Komunikace

- 8 Potrubí

^20Tr87433; ' POTRUBÍ Z.TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO150MM 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

3,50000M

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV1N km 17057
3,50=3,50 [A]

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ-ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS '1,00000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV1N km 17057
uliční vpusť s kalovým prostorem, mříž obrubníková litinová B125 
1=1,00 [A]

8 Potrubí

- 9 Ostatní konstrukce a práce

22 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BETON PREFABRIK - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 0,00000.

Technická specifikace: zaEniuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

3,8=3,80000 [A]
3,80000
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aktuální množství

/—
REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

N
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU

Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice H7303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost

3,80000

Celkem 
Total

23 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM ' " " M 62,00000 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
62=62,00 [A]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-62—62,00000 [A]
-62,00000

aktuální množství 0,00000

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR--------
-  150MM  - -------- -------------— ■   ..

24 917224
... .. M 56,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
silniční obruba betonovál20-150/250/1000 46,5=46,50 [A] 
silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/1000 2=2,00 [B] 
silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 2=2,00 [C] 
silniční obruba snížená 150/150/1000 6=6,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=56,50 [E]

ZBV:
Zaměření skutečného provedení
-41,92=-41,92000 [A]

-41,920001



aktuální množství
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

k_
Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice 11/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři J

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ Název
Type Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

14,58000

25 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
dvoulinka ze žulové kostky 10x10x10 cm 56,5=56,50 [A]

M 56,50000

ZBV:
1 Zaměřeni skutečného provedení

-56,5—56,50000 [A]

-56,50000

aktuální množství 0,00000

26 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ’ M 10,00000 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
2+2+6=10,00 [A]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-3,86—3,86000 [A]
-3,86000

aktuální množství 6,14000

27 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

M 8;00000
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B stavební část

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 101 Křižovatka silnice n/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři

l_ Rozpočet/Budget: SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost

Kubatura byla spoěitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
8=8,00 [A]

Celkem 
Total

9 Ostatní konstrukce a práce 14 960,61

Celkem: 334 266,59
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. A

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování J

/— A
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s. J

Základní cena / Basic price: 584 089,69 Kč

Cena celková / Price total: 726 347,91 Kč

DPH/VAT: 152 533,06 Kč

Cena s daní / Price with tax: 878 880,97 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 726 347,91 Kč

Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

A

Datum zadání / 
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:
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Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

k____
Poř.č. Položka 
Ord. Item

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování
J

Celkem 
Total

Typ Název
Type Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - --------- 7-: T 151,05000....... . .... ................. ......... ..... .................. -.. ..... -..... --... ... . ..... —....— ........... - — —... ■ ........ ......... —.. - -- ...-
za zeminu

Počítaná hmotnost l,9t/m3. Objem z položek: 
Objem*přepočet na tuny
položka 132938 a 133938
(66,00+13,5)*!,9=151,05 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 

- 1 Zemní práce

2 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. HI 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

odvoz na skládku dodavatele

M3 66,00000

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV2N KM 17463,5 
1,5*2*5,50=16,50 [A]
UV3N KM 17505
1,5*2*5,50=16,50 [B]
UV4N KM 17541
1,5*2*5,50=16,50 [C]
UV5N KM 17575
1,5*2*5,50=16,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,00 [E]

3 133938 . HLOUBENÍ ŠAUHET-ZAPAZI NEPAŽ TŘ. HI

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M3 ' ’ 13,50000

odvoz na skládku dodavatele
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Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

V

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 102 Záliv pro podélné parkování 
SO 102 Záliv pro podélné parkováni

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném vý&esu:
UV2N KM 17463,5
1,5*1,5*1,5=3,38 [G]
UV3N KM 17505
1,5*1,5*1,5=3,38 [C]
UV4N KM 17541
1,5*1,5*1,5=3,38 [H]
UV5N KM 17575
1,5*1,5*1,5=3,38 [I]
Celkem: G+C+H+I=13,52 [J]

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M3 .49,50000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV2N KM 17463,5 
1,5*1,5*5,50=12,38 [A]
UV3N KM 17505
1,5*1,5*5,50=12,38 [B]
UV4N KM 17541
1,5*1,5*5,50=12,38 [C]
UV5N KM 17575
1,5*1,5*5,50=12,38 P?]
Celkem: A+B+C+DM9.52 [E]

5 17581 ' OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,75200 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ--------------------------------------------------------------- -—-------------- -------------------------------------------------------------------------------
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
UV2N KM 17463,5
1,5*1,5*0.75=1,69 [Gl
UV3N KM 17505
1,5*1,5*0.75=1,69 [K]
UV4N KM 17541
1,5*1,5*0.75=1,69 [L]
UV5N KM 17575
1,5*1,5*0.75=1,69 [M]
Celkem: G+K+L+M=6,76 [N]

Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

k Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování
)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

1 Zemní práce

- 2 Základy

6 212047 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKÓVDN DO 200MM, RÝHA TŘm M 158,50000 ’ 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
drenáž v km 17444,50 -17603
158,50=158,50 [A]

2 Základy

5 Komunikace

7 572213 M2 408,00000SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KGZM2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část
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ODMĚŘENO V STTUACI
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřeny v příslušném výkresp: 
17463,5-17591 ZALIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNI 
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]
ACL 16+
127,50*1,60=204,00 [C]
Celkem: B+C=408,00 [D]

Z
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

N

ObjekťObject: SO 102 Záliv pro podélné parkování

L_ Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování ■ J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

196,9*2=393,80000 [A]

393,80000

aktuální množství 801,80000

8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
geokompozit v místě napojení na související stavbu 
127,00*1,0=127,00 [A]

M2 ’ 127,00000 

9 574A34 M2 204,00000ASFALTOVÝ BETON'PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS IL. 40MM
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část



Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
ODMERENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 6
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

N
Objekt/Object: SO 102 Záliv pro podélné parkování

Rozpočet/Budget: SO 102 Záliv pro podélné parkování
J

Poř.č. Položka Typ
Ord. Item Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

! ZBV:

i
í

1 Zaměření skutečného provedení 196,90000 
196,9=196,90000 [A]

aktuální množství 400,90000 

10 574C56 AŠFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 60MM M2 204,00000’ ’ 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitální odměřena v příslušném výkresu:
ODMERENO V SITUACI
17463,5-17591 ZALIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

196,9=196,90000 [A]
196,90000

aktuální množství 400,90000
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ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

z
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

1519.8070559MBU
SO 102
SO 102

REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 
Záliv pro podélné parkování
Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost

11 574E46 M2 204,00000

Celkem 
Total

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
ODMĚŘENO V SITUACI 
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
prům šířka 1,60 m
ACO 11+
127,50*1,60=204,00 [B]

ZBV:
1

Komunikace

- 8 Potrubí

Zaměření skutečného provedení
196,9=196,90000 [A]

aktuální množství

196,90000

400,90000

12 87433 ;... - potrubí Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV2N KM 17463,5 
5,50=5,50 [A]
UV3N KM 17505
5,50=5,50 [B]
UV4N KM 17541
5,50=5,50 [C]
UV5N KM 17575
5,50=5,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=22,00 [E]

M 22,00000

5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.

v

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 102
SO 102

Záliv pro podélné parkování 
Záliv pro podélné parkování

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

; 13 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
UV2N KM 17463,5 
1=1,00 [B] 
UV3N KM 17505 
1=1,00 [C] 
UV4N KM 17541 
1=1,00 [D] 
UV5N KM 17575 
1=1,00 [E] 
Celkem: B+C+D+E=4,00 [F]

KUS 4,00000

8 Potrubí

- 9 Ostatní konstrukce a práce

14 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENI BETON PREFABRIK - DODÁVKA A
POKLÁDKA .....----- - ---------------- --- ----- ......

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitální odměřena v příslušném výkresu: 
ODMERENO V SITUACI 
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ 
132,00*0,25=33,00 [A]

33,00000

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

3,97=3,97000 [A]
3,97000

aktuální množství 36,97000

15 9Í7224'; ' • .. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCPI OBRUBNÍKU SIR M 132,00000 
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r

\____

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Stavba/Construction: 
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget:

1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
SO 102 Záliv pro podélné parkováni
SO 102 Záliv pro podélné parkování

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

J
Celkem 

Total

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
silniční obruba betonovál20-150/250/l000 116=116,00 [A] 
silniční obruba přechodová, levá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [B] 
silniční obruba přechodová, pravá 120-150/150-250/1000 1=1,00 [C] 
silniční obruba snížená 150/150/1000 14=14,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=l 32,00 [E]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

16=16,00000 [A]

16,00000 

16 93808

Celkem:

aktuální množství 148,00000 

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 408,00000 
Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
ODMĚŘENO V SITUACI
17463,5-17591 ZÁLIV PRO PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNI
POLOŽKA 574C56
127,50*1,60=204,00 [B]
POLOŽKA 574A34
127,50*1,60=204,00 [C]
Celkem: B+C=408,00 [D]

Ostatní konstrukce a práce

726 347,91

9
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

r Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

<______________________________ 7
Měrné jednotky / Unit of measurement:

Základní cena / Basic price: 154 382,50 Kč

Cena celková / Price total: 412 326,22 Kč

DPH/VAT: 86 588,51 Kč

Cena s daní / Price with tax: 498 914,73 Kč

J

Počet měrných jednotek / Quantity of units:
Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

1,00

412 326,22 Kč

/----------------------------------------------------- A
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / Datum vypracování nabídky /
Date of briefing: Date of completion:

J
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------  —■---------------- \ 

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKE ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

- 1 Zemní práce

3 18232' ROZEROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 623,00000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40=623,00 [A]

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 623,00000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
84+83+22+85+22+90+60+60+55+22+40=623,00 [A]

1 Zemní práce

- S Komunikace

5 56333 —...- VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2 225160000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:

188*1,2=225,60 [A]

í ZBV:
! 1 Zaměření skutečného provedení 162,35000
i 162,35=162,35000 [A]

aktuální množství 387,95000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
z............. .........................................................................................................................................

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdyv J
Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

6 567346 VRSTVY PR.0 OBNOVU A OPRAVY Z 1ECYKL MATERIÁLU TL DO 200NÍM M2 78,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Vjezd
tl. vrstvy 60 -160 mm 78,5=78,50 [A]

: ' 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 78,50000 ' 
0,2 KG/M2 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Vjezd
78,5=78,50 [A]

í ZBV:
t
J I Zaměřeni skutečného provedení -78,50000 
| -78,5—78,50000 [A]

aktuální množství 0,00000 

8’ 574A34’ - ASFALTOVÝBETONPRO OBRUSNĚ VRSTVÝACÓT'Í+, ITS'TL. 401ÍM ' M2 7MÓ0Ó0 ’ ’ ................

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Vjezd
78,5=78,50 [A]
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3,6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy
Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy\_______________________________________ '

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení -78,50000 

-78,5—78,50000 [A]

aktuální množství 0,00000 

9 458110 M3 0,00000
technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napoj ovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

1=1,00000 [A]

aktuální množství

1,00000 

1,00000 

10 582611 KRYTY Z BET DLAZ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 ' 111,50000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 103
SO 103

Chodníky a vjezdy 
Chodníky a vjezdy

. . . J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Chodník
10,0=10,00 [A] 
úprava vjezdů
11,2+4,80+2,70+12+6,0+2,7+13+9+8,6+8+8+7,5+8=101,50 [B] 
Celkem: A+B=ll 1,50 [C]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

58,36=58,36000 [A]
-14=-14,00000 [B]
Celkem: A+B=44,36000 [C]

44,36000

aktuální množství 155,86000

11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOZE M2
—Z KAM------- - -  -----------------  — — ----------- -—----------------------—

10,44000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Reliéfní pás pro nevidomé
(5,60+4,50+4+4+4+4)*0.4=10,44 [A]

13 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z-BETONOMÝCH-DLAŽDICSEZÁMKEM M2 '0,00000 ’ 
Technická specifikace. - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

í
1 Zaměření skutečného provedení 221,65000



207,65=207,65000 [A]
14=14,00000 [B]
Celkem: A+B=221,65000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M.

N

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy

V__
Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
5,6+4,50+4+4+4+4=26,10 [A]

aktuální množství 221,65000

5 Komunikace

- 9 Ostatní konstrukce a práce

14 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 26,10000

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedeni 78,91000 

78,91=78,91000 [A]

aktuální množství 105,01000 

16 91782 ' VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH ’ M 0,00000 
Technická specifikace. Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede 

v položkách 9172 až 9177.

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení 301,82000 

301,82=301,82000 [A] Výšková úprava obrubníků z kam.

aktuální množství 301,82000 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 103 Chodníky a vjezdy
Rozpočet/Budget: SO 103 Chodníky a vjezdy

<-----------------------------------------------------—_------------------------------------------------------------------------------------------------ /

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
29,1=29,10 [A]

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

• 17 931312 TĚSNĚNÍ DBDVTAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 29,10000 ’

9 Ostatní konstrukce a práce 150 013,03

Celkem: 412 326,22
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

r Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. A
Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

y
—

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.
K__________________________________________________

Základní cena / Basic price:

Cena celková / Price total:

DPH/VAT:

Cena s daní / Price with tax:
\____________ _ _______________

Měrné jednotky / Unit of measurement:

351 943,59 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Počet měrných jednotek / Quantity of units:
Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

1,00

0,00 Kč

A
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / Datum vypracování nabídky /
Date of briefing: Date of completion:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 104
SO 104

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

1 Zemní práce

1 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M2 ’ 153,18200

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Zeleň
KM 17444,50-17460 A 17590 - 17600
18,75*1,20=22,50 [A]
17,80*1,20=21,36 [B]
30*1,20=36,00 [Cl
11,31*1,20=13,57 [D]
10*1,35=13,50 [F]
18,5*2,5=46,25 [G]
Celkem: A+B+C+D+F+G=153,18 [HJ

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-153,182— 153,18200 [A]
-153,18200

aktuální množství 0,00000

2 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

M2 153,18200 ’ 
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/■
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Viz položka 18232
Zeleň
KM 17444,50-17460 A 17590 -17600
18,75*1,20=22,50 [A]
17,80*1,20=21,36 [B] 
30*1,20=36,00 [C]
11,31*1,20=13,57 [D] 
10*1,35=13,50 [F] 
18,5*2,5=46,25 [G]
Celkem: A+B+C+D+F+G=153,18 [H]

1

- 5

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-153,182=- 153,18200 [A]

aktuální množství

3 56333

Zemní práce

Komunikace

VOZOVKO VE VRSTVYZE ŠTĚRKODRTLTL. DO 150MM 
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

M2

-153,18200

0,00000

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 - 176 00 
155,50*1,60=248,80 [C]
Chodník
320=320,00 [B]
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

-320=-320,00000 [A]

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
N

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

1 Zaměření skutečného provedení ' ~~ -320,00000

aktuální množství 0,00000

4 567316 " VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 248,80000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v lan 17444,50 - 176 00 
155,50*1,60=248,80 [B]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-248,8— 248,80000 [A]

-248,80000

aktuální množství 0,00000

5 572213 SPOJOVACÍPOSTŘIKZEMULZEDO0.5KG/M2

0,2 KG/M2
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 

B stavební část

M2 ' 248,80000

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Stezka v km 17444,50 -176 00 
155,50*1,60=248,80 [B]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení -248,80000



Strana: 5Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ—
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

k__
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget:
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

... _______ J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

-248,8=-248,80000 [A]

aktuální množství 0,00000

6 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL.50MM M2 248,80000
dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby

B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 - 176 00 
155,50*1,60=248,80 [B]

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-248,8=- 248,80000 [A]

-248,80000

aktuální množství 0,00000

7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z M2 321 85000 ’ ' 
.......................RAM' - ---- -------  -------- — > .........    —.................................................... ... ...... .......... ... ...... .. ...............  .

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
Chodníkl7444,50 - 176 00 
157,00*2,05=321,85 [A]

ZBV:
Zaměření skutečného provedení
-321,85=-321,85000 [A]

-321,850001
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ- . ;
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKE ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

\_____
Poř.č. Položka 
Ord. Item

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Celkem 
Total

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

aktuální množství 0,00000

8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE 
ZKAM.................................................................. ......... ............ M2 47,10000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešeni stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
kontrastní hmatný pás 
157,00*0,3

! ZBV:

(

1 Zaměření skutečného provedení
-47,1—47,10000 [A]

-47,10000

aktuální množství 0,00000

5 Komunikace

- 9 Ostatní konstrukce a práce

9 917211 ' .. : ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUB NÍKŮŠÍŘ50MM M 187,00000
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
157,00+10,0+20,0=187,00 [A]

; ZBV:

i I Zaměření skutečného provedení
-187=- 187,00000 [A]

-187,00000

aktuální množství 0,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 
Objekt/Object: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Rozpočet/Budget: SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem

Poř.č. Položka 
Ord. Item

Typ 
Type

Název 
Text

MJ 
Unit

Počet MJ 
No. of units

J.cena 
Unit cost

Celkem 
Total

10 931312 TĚSNĚNÍ-DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU-PRŮŘDO 200MM2 -
Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
4=4,00 [A]

4,00000M

1
É

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení

-4=-4,00000 [A]

-4,00000

0,00000aktuální množství

11 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
Stezka v km 17444,50 -176 00
155,50*1,60=248,80 [B]

M2 248,80000 " ■; 

| ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení -248,80000

ti
-248,8=- 248,80000 [A]

aktuální množství 0,00000

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem:

i

1 
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 105 Dopravní značení

Rozpočet/Budget: SO 105 Dopravní značení

<_______________ ___________________—
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.k________________ __________________

Základní cena / Basic price: 31 198,84 Kč

A

Cena celková / Price total:

DPH/VAT:

Cena s daní / Price with tax:
k_______  ________

Měrné jednotky / Unit of measurement:

31 198,84 Kč

6 551,76 Kč

37 750,60 Kč
_________________J

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

31 198,84 KčNáklad na měrnou jednotku / Unit cost:

/ A
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / Datum vypracování nabídky /
Date of briefing: Date of completion:

_________________________ _ _________________________________________ )
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction:

Objekt/Object:
Rozpočet/Budget:

1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 
SO 105 Dopravní značení
SO 105 Dopravní značení

N

J
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ .VELKOSTI HLINKOVÉ FOLIE TR 
1-DODÁVKAA’MONTÁŽ -........ ..... ........... KUS 8,00000

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
8=8,00 [A]

2 914921 SLOUPKY A STOKY.DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEKDOKUS 800000 
1 - —.....-- - - - - - -PATKY - DODÁVKAA MONTÁŽ ...... - ------- - - ! - 

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby 
B stavební část

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
8=8,00 [A]

3 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM.HLADKE -DODAVKA A
..... -............POKLÁDKA - ... .

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

M2 24,76100

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
vodorovné dopravní značení bílé - VI 3a, 0,5m 5,3=5,30 [A] 
vodorovné dopravní značení bílé - Via, 0,125m (8,45+23,40)*0,125=3,98 [B] 
vodorovné dopravní značení bílé - VI 0a, 0,25m 21*2*0,25=10,50 [C] 
vodorovné dopravní značení bílé - VI4a 2,88=2,88 [D] 
vodorovné dopravní značení bílé - VlOf 1,1=1,10 [E] 
vodorovné dopravní značení bílé - symbol C7a 1=1,00 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,76 [G]

4 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉDOD A POKLÁDKA M2 1,74000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

k.
Objekt/Object: 

Rozpočet/Budget:
SO 105
SO 105

Dopravní značení 
Dopravní značení

 . . J
Poř.e. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

dle souborů příloh: A Souhrnné řešení stavby
B stavební část

Kubatura byla spočitána dle příslušných příloh, nebo
digitálně odměřena v příslušném výkresu:
vodící pás přechodu (místa pro přecházení), (= 4 pásky šířky 3cm, plast, barvou nanášenou za studená) celk. délka = 14,5m 
(14,5*0,03)*4=l,74 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 31198,84

Celkem: 31198,84
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Zjišťovací protokol o provedených pracích
s'-

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.
N

Objekt/Object: SO 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet/Budget: SO 401 Veřejné osvětlení

v J
z A

Objednavatel / Investor:
Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 241 901,00 Kč

Cena celková / Price total: 241 901,00 Kč

DPH/VAT: 50 799,21 Kč

Cena s daní / Price with tax: 292 700,21 Kč
J

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 241 901,00 Kč .

Vypracoval zadání / Vypracoval nabídku /
Prepared by: Prepared completion by:

Datum zadání / Datum vypracování nabídky /
Date of briefing: Date of completion:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: SO 401 Veřejné osvětlení
Rozpočet/Budget: SO 401 Veřejné osvětleník_

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 xl Veřejné osvětlení . KPL 1,00000  í

0 Všeobecné konstrukce a práce

Celkem: 241 901,00
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Zjišťovací protokol o provedených pracích

Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTASSKÉ ULICE - POLICE n. M. N

Objekt/Object: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet/Budget: SO 801 Vegetační úpravy
)

r
Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:
Zhotovitel / Contractor: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena / Basic price: 63 400,00 Kč

Cena celková / Price total: 0,00 Kč

DPH/VAT: 0,00 Kč

Cena s daní / Price with tax: 0,00 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: 0,00 Kč

c
Vypracoval zadání / 
Prepared by:

Vypracoval nabídku / 
Prepared completion by:

Datum zadání / 
Date of briefing:

Datum vypracování nabídky / 
Date of completion:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba/Construction: 1519.8070559MBU REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M.

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

SO 801
SO 801

Vegetační úpravy 
Vegetační úpravy

........ >
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

1 Zemní práce

1 ■18471002 _ BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ KEŘOVÉ ZELENI

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
52=52,00 [A]

M2 52,00000

Zaměření skutečného provedení
-52=52,00000 [A]

-52,00000

aktuální množství 0,00000

21847201 BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ STROMOVÉ ZELENI

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
10=10,00 [A]

KUS 10,00000

ZBV:
Zaměřeni skutečného provedení
-10=10,00000 [A]

-10,00000

aktuální množství 0,00000

3 18481 ’ OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

Kubatura byla spočítána dle příslušných příloh, nebo 
digitálně odměřena v příslušném výkresu: 
21*1,5=31,50 [A]

M2 31,50000

———,— ----------------------------------------------------—.— -----------------------------------

ZBV:
1 Zaměření skutečného provedení -31,50000



ft Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3,6.1.10

Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

1S19.8070S59MBU
SO 801
SO 801

REKONSTRUKCE OSTAŠSKÉ ULICE - POLICE n. M. 
Vegetační úpravy 
Vegetační úpravy

N
Stavba/Construction: 

Objekt/Object: 
Rozpočet/Budget:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total

í ■

i
-31,5—31,50000 [A]

aktuální množství 0,00000 0,00

1 Zemní práce 0,00

Celkem: 0,00
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