
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 35944

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

(2) Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
Zastoupený/jednající Ing. Martin Řehulka, jednatel společnosti
zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 309 - 004 přes Zlatý potok v Kounově“

Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu potřeby zajištění přepočtu zatížitelnosti a
diagnostiky mostu, který má být v roce 2020 zrekonstruován. V průběhu projekčních prací
proběhla dne 3. 9.2018 pravidelná hlavní mostní prohlídka a jejím závěrem je nařízení
snížení normální zatížitelnosti mostu na 9 t, což neumožňuje průjezd vozidel Integrovaného
záchranného systému. Do doby rekonstrukce mostu je nutné zjistit skutečnou únosnost mostu
přepočtem zatížitelnosti.
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Číslo stavby: 35944

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo. Souhrnu smluvních dohod, 
článek I. Základní ustanovení bod 1 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. 
c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2018) 461 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 83 500,- Kč
Cena celkem bez DPH 544 500,- Kč

Cena DPH (21 %) 114 345,- Kč
Cena celkem 658 845,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 
ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace 
nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

záborový elaborát v konceptu do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše 
v konceptu

do 320 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Přepočet zatížitelnosti 10. 3. 2019

Diagnostika 10. 3. 2019

DSP + PDPS včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění - vše v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 
dodatku.
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Číslo stavby: 35944

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 
učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 
23. 1.2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne........... V Brně dne .

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Projekční kancelář PR1S spolsto
Osová 20, 625 00 Srno

Zhotovitel 
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti
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Projek 
Osová 2 
K:46 9 
Wč:

«pOt»MX
Z

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„Most ev. č. 309 - 004 přes Zlatý potok v Kounově“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cen a bez d ph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 32 000

b.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 64 000

c. Mostní objekt ev.č. 309 - 004 - PD ve stupni DSP+PDPS 206 000

d. PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací 30 000

e.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 32 000

f. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 24 000

g. DIO a PD objízdných tras 25 000

h.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 8 000

ch. Přepočet zatížitelnosti 16 000

i. Diagnostika 67 500

Cena za vypracování projektové dokumentace 504 500
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 800 Kč/hod 40 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 
nabídek) 544 500
DPH 21% 114 345
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 658 845

Projekřnf kancelář f*KIS spotsca
ficnvá 90. 675 00 Brno


