






Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby: 35908 + 35926
Registrační čislo projektu CZ.11.2.45/00/0.0/16 014/0000735
Smlouva o dilo uzavřená dne: 6.4.2017

Číslo zničnv

..ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘ1CKÝCH HOR - REKONSTRUKCE SILNIC II1.3109 + UV31010 + 111/3111“

Název objektu:________________________________

111/3109 +111/31010 Říčky v O.h. 1. etapa - objekty: 
SO 202 Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"
SO 204 Most ev.č 31010-1 (v ZBV 4 nový objekt) 
III/310I0 Říčky v O.h. IL etapa - objekty:
SO 205 Most ev.č 31010-003 (v ZBV 4 nový objekt) 
111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - objekty: 
SO 101 2 Komunikace - SO 101.3 Komunikace
111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - objekty: 
SO 101.4 Komunikace - SO 101.12 Komunikace

Objednatel:__________________________________________________________________________
[Královéhradecký- Kraj, Pivovarské námčsti 1245, 500 03 Hradec Králové. IČ 70889546

Správce stavby:_______________________________________________________________________
[ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s. Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):______________________

1) Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav
2) STRADA HK, s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:__________________________________________
[EuroviaCS,as .Národní 138/10, 11000Praha l.IČ45274924

Popis a zdůvodnění změny: ______ ____________
Na základě zjištěných skutečnosti na stavbě a po provedeni doplňujících diagnostických průzkumů se navrhují následující změny:
1) Je řešen stav kamenných klenbových mostů ev. i 31010-1. ev. č 31010-2 a ev. č 31010-3 na silnici 1IL31010 v obci Říčky v Orlických horách Projektová dokumentace 
ve stupni DSP + PDPS akce IT1/3109 + ITI/31010 Říčky v Orlických horách 1 etapa a Hl/31010 Říčky v Orlických horách II. etapa byla aktualizována ve stupni PDPS. 
Předmětem aktualizace dokumentace PDPS bylo vyřešit současný stav mostů se zachováním stávajících kamenných kleneb a poprsních zdi, zajištěni jejich stability, návrh 
plošné izolace a odvodněni mostů, sanace stávajícího kamenného zdivá a doplnění příslušenství mostu (svodidla, zábradlí, atd). Součástí projektové dokumentace je 
zpracováni doplňujícího diagnostického průzkumu všech tři mostů Na základě těchto diagnostických průzkumů bylo zjištěno, že u mostu ev.č. 31010-2 je úložný práh 
mostní klenby proveden z monolitického betonu, nikoliv z kamene jak předpokládal diagnostický průzkum mostu z r 2/2015. V tomto diagnostickém průzkumu byl 
proveden jeden svislý průvrt vrcholem klenby, úložný práh nebyl detailněji zkoumán Nový diagnostický průzkum stanovil u úložného prahu krychelnou pevnost betonu v 
tlaku 10,7 Mpa, což odpovídá pevnostni třídě betonu C8/I0 a se značnou degradací až 150 mm. Tímto zjištěním bylo autorským dozorem a technickým dozorem stavby 
rozhodnuto o nutnosti kompletní rekonstrukce mostu bez možnosti zachováni stávající klenby Navrhuje se proto celková výstavba nového jednopólového mostu 
železobetonové konstrukce Nová nosná konstrukce mostu je navržena jako trámová se spřaženou konstrukcí z 9 ks prefabrikovaných nosníků z betonu Cl 10/130 s 
rozptýlenou výztuží a monolitické části z betonu C30/37 s betonářskou výztuží Spodní stavba mostu je navrhnuta ze železobetonových opěr založených na plošných 
základech Na opěrv mostu budou navazovat železobetonová monolitická křidla z betonu C 30/37. Součásti mostního příslušenství je odvodnění mostu, monolitické 
železobetonové římsy včetně zábradlí, izolační souvrství, odlážděni koryta toku pod mostem a dilatační závěry mostu s asfaltovou zálivkou. Délka mostu je 16,5 m a šiřka 
7,6 m Výstavba nového mostu proběhne dle aktualizovaného HMG v roce 2020. Pro zajištěni dopravní obslužnosti obce Říčky v Orlických horách a průjezdu složek IZS v 
době souběhu rekonstrukce silnice 111/3111 se stavebními objekty SO 101 1 až SO 101.3 a tohoto mostního objektu je nutné umístit po dobu výstavby nového mostu mostní 
provizorium. U mostu ev.č. 31010-1 a 31010-3 projektová dokumctace ve stupni DSP + PDPS předpokládala rekonstrukci říms, zřízeni krytového souvrství a zádržného 
systému Diagnostický průzkum mostů pro tuto dokumentaci nebyl proveden. Nově požadovaný diagnostický průzkum u těchto mostů odhalil degradující beton úložných 
prahů se skutečnou pevností betonu v třídě C 16/20. nízkou pevnost zdící malty a nefunkční izolaci klenby mostu U těchto mostů se proto navrhuje sanace betonu úložných 
prahů, kompletní přespárováni zdivá včetně jeho proinjektováni, zřízení železobetonové roznášecí desky nad klenbou se založením na plošných základech s monolitickými 
dříky. Do těchto dříků budou vetknuta nová železobetonová křídla, která budou obložena kamenným zdivém Součásti mostního příslušenství je odvodněni mostů, 
monolitické železobetonové římsy včetně zábradlí, izolační souvrství, odlážděni koryta toku nebo svahů pod mostem a dilatační závěry mostů s asfaltovou zálivkou V 
nutné miře bude zdivo kleneb přezděno s výměnou kamených prvků U mostu ev.č. 31010-1 dochází k sesouvání svahu na výtokové straně podél pravobřežní opěry. 
Navrhuje se dle požadavku Lesů ČR s.p.. Správa toků odtěžení svahu a jeho nahrazeni kamennými balvany o hmotnosti min. 1.51.

2) Při pochůzce úseku stavby 111'3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h se stavebními objekty SO10I.2 Komunikace - SO 101.12 Komunikace za účasti autorského dozoru, 
technického dozoru a zhotovitele stavby v měsíci 10/2018 bylo zjištěno, že současný stav vozovky vykazuje vyšší procento sanaci než v roce 2012, kdy byla zpracována 
dokumentace ve stupni DSP+ DZS včetně diagnostického průzkumu. V případě SO 101 2 a SO 101 3 je nárůst sanaci patrně způsoben významně zvýšenou intenzitou 
dopravy, která je zde vedena v souvislosti s aktuální rekonstrukci úseků silnice H1/3IOT a III 31010 v Říčkách v O h V případě ostatních SO, Lj. 101 4 Komunikace -101.12 
Komunikace je nárůst sanací patrně způsoben provozem návěsů svážejících dřevní hmotu. Detailněji je změna popsána v Technické zprávě dokumentace RDS, která je 
přílohou tohoto změnového listu. V této souvislosti došlo i ke zhoršení technického stavu stávajících příčných propustů. Betonové trouby jsou bezhrdlové a u některých 
došlo k jejich vzájemnému posunu, poškození trhlinami nebo i prolomeni Tímto dochází k pronikáni převáděné vody do podloží konstrukce vozovky a výškovým 
nerovnostem nivelety vozovky v zimním období vlivem zmrazovacich a rozmrazovacich cyklů Tato změna si vyžáduje výměnu poškozených trub nebo přímo obnovu 
celého propustku včetně čela a říms se zábradlím

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejích potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel 
jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky Vyčíslené méněpráce souvisí s vícepracemi. Celková doba výstavby celé akce 
se nezmění. 



Přílohy evidenčního listu:
1. rekapitulace ceny po zmčnč č 4
2. vyjádření projektanta k rekonstrukci mostů ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2 a ev. č. 31010-3
3. technická zpráva RDS k rekonstrukci silnice 111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách
4. upozorněni od Správy silnic Královéhradeckého kraje p o. k rekonstrukci silnice III/3111
5. fotodokumentace
6 doplňující průzkumy mostů
7. vyjádřeni Lesů ČR s.p., Správa toků
8. aktualizovaný harmonogram pro rok 2019 a 2020
9. kalkulace mostního provizoria a prefabrikovaných nosníků
10. rozpočet změny č. 4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základni):

Cena dle rozpočtu ze SML 
o dilo a dodatku č.3 
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4: Nová cena stavby po 
změně č. 4:

Celková změna +/- oproti cen. 
nabídce:méněpráce vicepráce

139 696 31531 KS 149 647 960,12 Kč 1 517 966,01 Kč 23 766 406,11 Kč 171 896 400,06 Kč 32 200 084.75 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně změny 
č.4. 3 134 491,18 Kč 35 334 576,09 Kč

Odsouhlaseni
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum : Podpis: / f

Zhotovitel: Eurovia CS, as. Karel Bednář 19.2.2019

Projektant (autorský dozor): Kulhavý s.r.o Ing. Petr Kulhavý 19.2.2019

Projektant (autorský dozor): STRADA HK. s.r.0. ing Richard Škrábá 19.2.2019

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Martin Jelínek 20.2.2019

Technický dozor: Ing. Miroslav Řehák 20.2.2019 USl



Rekapitulace ceny po zmíní 14

Název stavby:

.ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR- REKONSTRUKCE SILNIC IIU3109 + HI/31010 + 111/3111

Poznámka Ceny jednotlivých objektů i výslední ceny jsou převzaté z Aspe ver. tO. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.

AKCE OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č 3 ZMĚNA C. 4 CENA CELKEM 

BEZ DPHviceprácc ménčprácc viceprácc méněpráce viceprácc méněpráce vícepráce ménépráce

111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO
101.1 - SO 101.3

001 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1 165 000,00 165 000,00

003 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2 - 101.3 222 000.00 222 000.00

010 DIO pro SO 101.1 74 425.00 74 425.00

030 DIO pro SO 101.2 -101.3 41 405,00 41 405,00

101.1 Komunikace 10 469 866,30 10 469 866.30

101.2 Komunikace 4 290 636.61 1 130 252,18 108 402,60 5 312486.18

101.3 Komunikace 6 042 769,92 849 661.09 259 981,20 6 632 449,79

801 1 Komunikace 319 680.17 319 680.17

111/31II Orlické Záhoří-Rokytnice v Oh., SO
101.4-SO 101 12

002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 4 - 101.12 589 000.00 589 000,00

020 DIO pro SO 101.4- 101 12 203 890.00 203 890,00

101 4 Komunikace 4 030 750.77 1 944 580.20 218 740.60 5 756 590,38

101 5 Komunikace 4 153 929,02 1 321 617,43 115 495,80 5 360 050.65

1016 Komunikace 5 484 115.09 1 863 543.43 100 230.00 7 247 428,52

101.7 Komunikace 1 711 774,33 485 583,70 76 798,91 2 120 559,12

101 8 Komunikace 5 540 735,24 1 268 853,95 25 608,40 6 783 980,76

1019 Komunikace 4 732 621,84 1 014 733,70 10 023,00 5 737 332,52

101 10 Komunikace 3 325 332,24 658 318,88 31 456,80 3 952 194,30

101 II Komunikace 3 398 762.19 842 419,52 29 637.60 4 211 544.12

101.12 Komunikace 2 958 285,16 978 674.54 43 768,00 3 893 191,67

801.4 Náhradní výsadba 238 900,53 238 900,53

801.11 Náhradní výsadba 211 373.80 211 373,80

801 12 Náhradní výsadba 142 644,55 142 644.55

nv 3109+ 31010 Iteky v Oh - leaps

SO 001.1
Všeobecne a předběžné položky pro SO 1OI 1, SO 181.1. SO 201. 

SO 203. SO 801
250 000.00 250 000,00

SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202 297 000,00 297 000,00

SO 101.1. Silnice II1/3109 Říčky v Ori. horách, etapa “A" 32 861 443,37 7 840 044,48 1 326 616,02 39 374 871,82

SO 101.2 Silnice 111/31010 Říčky v Ort horách, flip* *B* 8 973 132,87 298 804.55 9 271 937,42

SO 181.1 DIO, etapa 'A' 433 000.00 433 000,00
SO 181.2 D1O, etap* "B" 220 590,00 220 590,00

SO 201 Most cv. Č 3109 - 002, etapa "A" 2 329 816,34 510 817,36 2 840 633,71

SO 202 Most ev Č 31010-002, etapa “B" 1 275 625,26 2 981 078,48 234 374,45 4 022 329,27

SO 203 Opěrná zeď, etapa "A* 3 375 356,34 288 274,21 3 663 630.54

SO 204 Most ev.Č. 31010-1 0.00 2 667 701,91 2 667 701,91

SO 80) Vegetační úpravy, etapa "A* 506 315,07 168 089,03 674 404,10

IIWIOIO Říčky vO h-11 etapa

SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 102.182.802 146 000.00 146 000,00

SO 102 II1/3 1010 Říčky v Orlických horách, 2 etapa 6 275 384.50 454 441,43 9 35540 6 720 470.74

SO 182 Dopravně inženýrská opatřeni 9 420.00 9420,00
SO 205 Mo»l evč. 31010-003 0.00 1 634 638,93 1 634 638,93

SO 802 Dendrologický průzkum 150 518,75 150518,75

CENA CELKEM bez DPII 113 451 500,26 454 441,43 9 355.20 8 296 407,72 1 326 616,02 809 621,91 - 19 641 657,94 1 254 517,36 142 063 140,55

DPH 21% 24 244115,05 95 432.70 1 964,59 1 742 245,62 278 589,36 170 020,60 - 4 124 748,17 263 448.65 29 833 25931
CENA CELKEM 139 696 31541 549 874,13 11319,79 10 038 65344 1 605 20548 979 642,51 - 23 766 406,11 1 517 966,01 171 896 400,06

EUROVIA,
EUROVIA CS, a.S. 
odštépný závod oblast C«vy s 
závod Cechy výchoe 
PIlaflcM 4Í8. CZ-5C 3 ‘1 H 
til45214024. OlfcZáill

ús
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradecký kjbje a 

Kutnohorská 59, 500 04 H 
IČO: 27502988. DIČ: CZ2



Kulhavý s.r.o.
Sídlo; Vraclav 192
565 42 Vraclav

Provozovna; Kostěnice 143
530 02 Pardubice

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Datum : 18.2.2019

VĚC: Vyjádření projektanta ke stavbě:
„ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI ORLICKÝCH A BYSTŘICKÝCH HOR - 
REKONSTRUKCE SILNIC IH/3109 + HI/31010 + III/3111“

Most ev. č. 31010-002
Na základě místního šetření u mostu ev.č. 31010-002 bylo zjištěno, že stávající úložný práh 

klenby nebyl z kamene jak se předpokládalo, ale z betonu. Proto byl proveden doplňující 
diagnostický průzkum za měřená na pevnost úložného prahu z betonu. Nový diagnostický průzkum 
stanovil u úložného prahu krychelnou pevnost betonu v tlaku 10,7 MPa, což odpovídá pevnostní 
třídě betonu C8/10 a se značnou degradací až 150 mm. Z toho to důvodu se upustilo o plánované 
opravy mostu a přistoupilo se ke kompletní rekonstrukci mostu. Nová nosná konstrukce mostu je 
navržena jako trámová se spřaženou konstrukcí z 9 ks prefabrikovaných nosníků.

Mosty ev. č. 31010-001 a 31010-003
Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS předpokládala, jen že bude provedena u 

mostů ev. č. 31010-001 a 31010-003 rekonstrukci říms, zřízení krytového souvrství a nový zádržný 
systému (mostní zábradlí). Diagnostický průzkum mostů pro tuto dokumentaci nebyl proveden. 
Nově provedený diagnostický průzkum u těchto mostů odhalil degradující beton úložných prahů se 
skutečnou pevností betonu v třídě C 16/20, nízkou pevnost zdící malty a nefunkční izolaci klenby 
mostu. U těchto mostů se proto navrhuje sanace betonu úložných prahů, kompletní přespárování 
zdivá včetně jeho proinjektování, zřízení železobetonové roznášecí desky nad klenbou pro aplikaci 
izolačního souvrství. V nutné míře bude zdivo kleneb nebo křídel přezděno s výměnou kamenných 
prvků. U mostu ev.č. 31010-1 dochází k sesouvání svahu na výtokové straně podél pravobřežní 
opěry. Navrhuje se dle požadavku Lesů ČR s.p., Správa toků odtěžení svahu a jeho nahrazení 
kamennými balvany o hmotnosti min. 1,5 t.

S pozdravem Ing. Petr Kulhavý 
jednatel

Kulhavý s.r.o.
Vraclav 182

42 Vraclav 
046 22 588

Kulhavý s.r.o - sídlo: Vraclav 192, Vraclav PSČ 565 42, IČO: 04622588, Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedením 

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C. vložka 36281 
tel : 728 490 577, e-mail: info@kulhavy-sro.cz, ID:7bcdiwg

- provozovna: Kostčnice 143, Kostčnice, PSČ 530 02
Bankovní spojení: Fio banka as , pobočka Pardubice. č Účtu: 2200906527/2010. DIČ: CZO4622588



Akce: Akce: 111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách, SO 101.2 -101.12

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Akce: 111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách

Stavební objekt: SO 101.2 -101.12 - Komunikace

Místo stavby: Říčky v O.h., Nová Ves v O.h a Černá Voda u Orlického Záhoří

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Kraj: Královéhradecký

Katastrální území: Horní Rokytnice, Říčky v O.h., Nová Ves v O.h a Černá Voda u 
Orlického Záhoří

Začátek stavby: km 1,118 78 = km 11,521 (passport) sil. 111/3111 - cca 73,53 m za 
křižovatku se sil. 111/3109

Konec stavby: km 12,640 = km 0,000 (passport) sil. 111/3111 - hranice křižovatky se 
silnicí 11/311 poblíž obce Orlické Záhoří

Druh stavby: rekonstrukce

1.2 Investor:

Název: Královéhradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

1.3 Projektant:

Název: STRADA HK spol. s r.o.

Adresa: Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

IČ: 275 35 461



2

2.

2.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZSAH RDS

Stavba „111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách“ je členěna do 12 ti stavebních 
objektů. V této příloze je popsáno 11 stavebních objektů, a to SO 101.2 - 101.12. SO 101.1 se RDS 
netýká. Členění je provedeno z důvodů rozdělení na kratší úseky pro snížení důsledků omezení 
dopravy při provádění stavby.

S0101-2 Komunikace extravilán Horní Rokytnice

1,118 78 -2,262 km

délka úseku 1,143 km

začátek cca 73,53 m za křižovatku se sil. 111/3109 
po Anenský mlýn

S0101-3 Komunikace extravilán Homi Rokytnice 
extravilán Říčky v O.h.

2,262 - 3,450 km od Anenského mlýna po křižovatku se sil. 111/31010 (Perla)

délka úseku 1,188 km

S0101-4 Komunikace řídká zástavba Říčky v O.h. (Perla) 
extravilán Říčky v O.h.

3,450-4,670 km od křižovatky se sil. 111/31010 (Perla) po začátek lesa

délka úseku 1,220 km

S0101-5 Komunikace

4,670 - 5,953 km

délka úseku 1,283 km

extravilán Říčky v O.h.

od začátku lesa po 1. serpentinu

S0101-6 Komunikace

5,953 - 7,530 km

délka úseku 1,577 km

extravilán Říčky v O.h.

od 1. serpentiny po Komáří vrch

S0101-7 Komunikace

7,530 - 8,028 km

délka úseku 0,498 km

S0101-8 Komunikace

extravilán Říčky v O.h. 
extravilán Nová Ves v O.h.

od Komářího vrchu po 3. serpentinu

extravilán Nová Ves v O.h. 
extravilán Černá Voda u Orl. Záhoří

8,028 - 9,603 km

délka úseku 1,575 km

od 3. serpentiny po manipulační plochu
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SO 101-9 Komunikace extravilán Černá Voda u Oři. Záhoří

9,603-10,576 km od manipulační plochy po kamenný propustek

délka úseku 0,973 km

S0101-10 Komunikace extravilán Černá Voda u Orl. Záhoří

10,576-11,282 km od kamenného propustku po hájovnu

délka úseku 0,706 km

S0101-11 Komunikace extravilán Černá Voda u Orl. Záhoří

11,282-12,041 km od hájovny po začátek lesa

délka úseku 0,759 km

S0101-12 Komunikace

12,041 -12,640 km

extravilán Černá Voda u Orl. Záhoří

od začátku lesa po hranici křižovatky se sil. 11/311

délka úseku 0,599 km

V rozpočtové části je dále projekt členěn na :

SO 002 - Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2 - 101.12

SO 020 - DIO pro SO 101.2 -101.12

2.2 DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ RDS

RDS je zpracováno na základě objednávky firmy Eurovia CS, a.s.

2.2.1 DSP z roku 2012

Původní projektová dokumentace ve stupni DSP byla zpracována v roce 2012, a to firmou 
STRADA HK spol. s r.o. Podkladem pro zpracování výše uvedené dokumentace byl mimo jiné 
diagnostický průzkum, zpráva č. 0841V125024, vyhotovený firmou Imos Brno a.s., taktéž v roce 2012, 
ve kterém je uvedeno následující:

Stav vozovky v úseku 1,052 - 3,470 km je havarijní s celou řadou konstrukčních poruch ve 
formě síťových trhlin i plošných deformací. Kryt vozovky tvoří opotřebované nátěry na vrstvě typu 
makadam. Tloušťka vozovky se pohybuje v rozmezí od 390 do 590 mm. Únosnost vozovky je 
havarijní.

Vozovka v úseku 3,470 - 12,640 km vykazuje obdobné charakteristiky jako úsek 1,052 -3,470 
km, ale rozsah konstrukčního poškození není tak významný, Únosnost vykazuje příznivější hodnoty a 
zatížení těžkou dopravou se předpokládá na nižší úrovni než u výše uvedených úseků.

Příčinou poruch v úseku 1,052 - 12,640 km je nedostatečná konstrukce vozovky a dále 
působení od dopravy a povětrnostních podmínek. Cílem opravy je odstranění příčin poruch.

Stav odvodňovacích zařízení se pohybuje v širokém rozmezí. Od zařízení ve vyhovujícím 
stavu až po stav havarijní.



4

Na základě provedeného diagnostického průzkumu, zpráva č. 0841V125024, zpracovaného 
firmou Imos Brno a.s., a dále s ohledem na klimatické podmínky, byla s investorem stavby dohodnuta 
následující skladba konstrukce, resp. způsob opravy :

ložná vrstva z penetračního makadamu PMH tl. 100 mm - ČSN 736127-2
v případě potřeby vyrovnání příčného profilu bude tloušťka zvýšena až na 200 mm 
obrusná vrstva z penetračního makadamu PMJ tl. 50 mm - ČSN 736127-2

- dvojvrstvý nátěr DV (N2V) - ČSN 736129 a ČSN EN 12271

Projektant, za účasti zástupce investora, před realizací určí na místě druh poruch a rozsah 
oprav. Jednotlivé druhy oprav jsou stanoveny ve výkresu „Detaily oprav poruch

Poruchy vozovky zasahující do podkladních vrstev budou opraveny formou sanace. Sanace 
jsou poruchy, které se vyznačují výraznými deformacemi vozovky, doprovázené trhlinami v krytu 
vozovky. V takovém případě bude v místě poruchy odstraněna celá konstrukce vozovky a nahražena 
novou.

Na základě diagnostického průzkumu, předpokládaného zatížení vozovky, klimatických 
podmínek, TP 170 a dohody s investorem byl navržen níže uvedený způsob sanace vozovky:

odstranění horní části stávající vozovky, která bude provedena rozfrézováním 
ztmelených vrstev v tl. 300 mm
odstranění neztmelených vrstev vozovky v tl. 200 mm 
odtěžení zeminy-výkop, resp. násyp pro vytvoření pláně, úprava pláně 
podkladní vrstva ze ŠDB tl. 250 mm
podkladní vrstva ze ŠDA tl. 250 mm, která bude nahražena recyklátem z rozfrézování 
vozovky 
ložná vrstva z penetračního makadamu PMH tl. 100 mm - ČSN 736127-2 
obrusná vrstva z penetračního makadamu PMJ tl. 50 mm - ČSN 736127-2

- dvojvrstvý nátěr DV (N2V) - ČSN 736129 a ČSN EN 12271

V úsecích, kde vozovka vykazuje závažné poruchy, bude stávající vozovka rozfrézována 
v tloušťce 300 mm. Vzniklý recyklát bude použit z důvodů snížení finančních prostředků do nové 
konstrukce vozovky, na místo vrstvy ze ŠDA.

V případě neúnosné pláně bude provedena výměna podloží. Neúnosné podloží bude 
odtěženo a nahraženo sanační vrstvou z lomového kamene v tl. 500 mm, která bude doplněna filtrační 
geotextilií s tahovou vložkou.

V místech, ve kterých příčný sklon vozovky v přímé nedosahuje 2,5%, bude provedeno 
vyrovnání. Vyrovnání bude provedeno pomocí ložné vrstvy z penetračního makadamu, která bude 
v těchto místech zesílena až na tloušťku 200 mm.

2.2.2 RDS z roku 2018

Při pochůzce provedené v 10/2018 bylo zjištěno, že současný stav vozovky vykazuje vyšší 
procento sanací než v roce 2012. Tato skutečnost je zpracována v níže uvedené tabulce.

DOS (2012) RDS (2018)

SO plocha vozovky plocha sanací podíl sanací plocha vozovky plocha sanací podíl sanací
(m2) (m2) (%) (m2) (m2) (%)

101.2 5229 1749 33,4 5229 4464 85,4
101.3 5722 2317 40,5 5722 4539 79,3
101.4 5483 602 11,0 5483 2999 54,7
101.5 5987 1281 21,4 5987 3295 55,0
101.6 7531 1692 22,5 7531 4454 59,1
101.7 2320 859 37,0 2320 1855 80,0
101.8 7299 1229 16,8 7299 2749 37,7
101.9 4529 948 20,9 4529 1994 44,0
101.10 3380 164 4,9 3380 765 22,6
101.11 3136 198 6,3 3136 1494 47,6
101.12 2820 179 6,3 2820 1773 62,8
celk. 53436 11218 53436 30381
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Z údajů v tabulce je zřejmé, že v obdob! 2012 - 2018 došlo k výraznému nárůstu poruch, 
které vykazují charakter sanace.

V případě SO 1012 a SO 101.3 je nárůst sanací patrné způsoben významně zvýšenou 
intenzitou dopravy, která je zde vedena v souvislosti s uzavírkou silnice 111/3109 (směr Říčky v o.h.)

Vpřípadě ostatních SO, tj. 101.4-101.12 je nárůst sanací patrné způsoben provozem 
přetěžovaných návěsů svážejících dřevní hmotu.

3. ZÁVĚR

3.1 NÁVRH OPATŘENÍ

Vzhledem ktomu, že od doby zpracování DSP došlo k výraznému nárůstu poruch 
zasahujících do podkladních vrstev (sanací) a vyrovnávek, je nutno tuto skutečnost zohlednit ve fázi 
realizace.

V novém návrhu opravy vozovky je zahrnuto 100% sanací zjištěných při pochůzce v 10/2018 
(viz. tabulka ČI. 2.2). V novém návrhu opravy vozovky je dále zahrnuto 100% vyrovnávek zjištěných při 
pochůzce.

S ohledem na skutečnost, že podíl zjištěných sanací z celkové plochy vozovky u převážné 
většiny stavebních objektů se pohybuje nad 50%, navrhuje se změna technologie opravy. V původní 
DSP se uvažovalo s rozfrézováním vozovky pouze v místech sanací. Pokud však podíl sanací 
dosahuje více jak polovinu plochy vozovky, je pro zajištění homogenity podkladních vrstev vhodnější 
rozfrézovat celou plochu vozovky. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stávající vozovka nemusí 
po okrajích dosahovat tloušťky 300 mm, resp., že materiál po okrajích vozovky nemusí být vhodný do 
nové konstrukce (zahlinéní a podobné), bude rozfrézovaný materiál použit pouze částečně. Projekt 
předpokládá, že rozfrézovaný materiál ze stávající vozovky bude dostačující pro zřízení podkladní 
vrstvy v tloušťce 250 mm. Zbývající nevhodný materiál bude ze stavby odvezen a uložen na trvalou 
skládku. Z důvodu rozfrézování celé plochy vozovky není již důvod, aby vyrovnávky byly provedeny 
z penetračního makadamu (DSP). Vyrovnávky budou provedeny z recyklátu, resp. ze štěrkodrti.

Po provedení oprav zasahujících do podkladních vrstev (sanací) bude z materiálu 
rozfrézované vozovky zřízena nová podkladní vrstva v tloušťce 250 mm (v ASPE - pol. 56365 A - 
podkladní vrstva ze ŠDA, tl. 250 mm, ŠDA nahražena recyklátem ze skládky dočasné).

Dále bude podkladní vrstva vyrovnána recyklátem z rozfrézované vozovky (v ASPE - pol. 
56360 - vozovkové vrstvy z recyklátu) a po provedení vyrovnávek bude podkladní vrstva doplněna 
vrstvou ze štěrkodrti tl. 50 mm (v ASPE - pol. 56330 - podkladní vrstva ze SD0 tl. 50 mm) na celkovou 
tloušťku 300 mm, která odpovídá tloušťce původní rozfrézované vozovky.

Následné bude provedena ložná vrstva ze PMH tl. 100 mm a obrusná vrstva ze PMJ tl. 50 
mm, která bude dále uzavřena dvojvrstvým nátěrem DV, vše dle DSP.

V DSP bylo uvažováno s výměnou nevhodného podloží a jeho náhrada lomovým kamenem 
v rozsahu 100% sanací. V RDS je navržen rozsah výměny podloží a jeho náhrada lomovým kamenem 
60% ze sanací zjištěných při pochůzce v 10/2018.

3.2 NÁVRH OBNOVY KRYTU

3.2.1 Konstrukční uspořádání

Na základě provedeného diagnostického průzkumu, zpráva č. 0841V125024, zpracovaného 
firmou Imos Brno a.s. v roce 2012, a dále s ohledem na současný stav vozovky je navržena 
následující skladba konstrukce:

rozfrézování horní části stávající vozovky v tl. 300 mm
podkladní vrstva ze ŠDA tl. 250 mm, která bude nahražena recyklátem z rozfrézování 
vozovky

podkladní vrstva ze ŠDB tl. 50 mm - doplnění podkladní vrstvy na tl. 300 mm

- vyrovnávka příčných sklonů z recyklátu, resp. ze ŠD

ložná vrstva z penetračního makadamu PMH tl. 100 mm - ČSN 736127-2
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obrusná vrstva z penetračního makadamu PMJ tl. 50 mm - ČSN 736127-2
- dvojvrstvý nátěr DV (N2V) - ČSN 736129 a ČSN EN 12271

3.2.2 Frézování

Stávající vozovka bude v celém rozsahu rozfrézována v tloušťce 300 mm. Vzniklý recyklát bude 
z větší části použit, z důvodů snížení finančních prostředků, do nové konstrukce vozovky na 
místo vrstvy ze ŠDA.

3.2.3 Poruchy

Sanace/výměna konstrukce vozovky

Poruchy vozovky zasahující do podkladních vrstev budou opraveny formou sanace. 
V takovém případě bude v místě poruchy odstraněna celá konstrukce vozovky a nahražena novou.

Na základě diagnostického průzkumu, předpokládaného zatížení vozovky, klimatických 
podmínek, TP 170 a dohody s investorem byl navržen níže uvedený způsob sanace vozovky:

odstranění horní části stávající vozovky vtl. 300 mm (vlastní rozfrézování bude 
provedeno v rámci rozfrézování celé vozovky) 
odstranění neztmelených vrstev vozovky v tl. 200 mm 
odtěžení zeminy-výkop, resp. násyp pro vytvoření pláně, úprava pláně 
podkladní vrstva ze ŠĎB tl. 250 mm

- podkladní vrstva ze ŠDA tl. 250 mm, která bude nahražena recyklátem z rozfrézování 
vozovky
ložná vrstva z penetračního makadamu PMH tl. 100 mm - ČSN 736127-2 
obrusná vrstva z penetračního makadamu PMJ tl. 50 mm - ČSN 736127-2

- dvojvrstvý nátěr DV (N2V) - ČSN 736129 a ČSN EN 12271

V případě neúnosné pláně bude provedena výměna podloží. Neúnosné podloží bude 
odtěženo a nahraženo sanační vrstvou z lomového kamene v tl. 500 mm, která bude doplněna filtrační 
geotextilil s tahovou vložkou.

3.2.4 Vyrovnání

V místech, ve kterých příčný sklon vozovky v přímé nedosahuje 2,5%, bude provedeno 
vyrovnání. Vyrovnání bude provedeno ze vhodného recyklátu, resp. ze štěrkodrti.

3.2.5 Ložná vrstva
Ložná vrstva bude provedena z penetračního makadamu PMH tl. 100 mm - ČSN 736127-2.

3.2.6 Obrusná vrstva
Obrusná vrstva bude provedena z penetračního makadamu PMJ tl. 50 mm - ČSN 736127-2.

3.2.7 Nátěry
Uzavírací vrstva bude provedena z dvojvrstvého nátěru DV (N2V) - ČSN 736129 a ČSN EN 

12271
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3.3 PROVÁDĚNÍ

3.3.1 varianta A

Před zahájením prací budou označeny místa extrémních poruch - sanací, jejichž identifikace 
by mohla být rozfrézováním ztížena. Jedná se o poruchy zasahující až do podkladních vrstev vozovky, 
které se vyznačují značnou deformací vozovky, resp. trhlinami. Rozsah sanací bude označen mimo 
vozovku, např. dřevěnými kolíky, umístěnými v příkopu, resp. ve svahu.

Poté bude rozfrézována celá plocha vozovky, v tloušťce 300 mm. Následně budou opraveny 
úseky extrémních poruch (sanací) dle čí. 3.2.3. Po opravě sanací bude zřízena podkladní vrstva 
z recyklátu vtl. 250 mm (z rozfrézování vozovky). Dále bude podkladní vrstva vyrovnána dle ČI. 3.2.4 
a doplněna vrstvou štěrkodrti ŠDB v tl. 50 mm na celkovou tloušťku 300 mm. Na takto upravenou 
podkladní vrstvu bude provedena ložná vrstva z penetračního makadamu PMH ti. 100 mm.

3.3.2 varianta B

Nejprve bude vozovka rozfrézována v tloušťce 300 mm, a to pouze v místech vyznačených 
sanací,. Následně bude provedena oprava úseků extrémních poruch (sanací) dle čl. 3.2.3.

Po provedení sanací bude provedeno rozfrézování zbylé části vozovky. Z rozfrézované 
vozovky bude zřízena podkladní vrstva zrecyklátu vtl. 250 mm. Dále bude podkladní vrstva 
vyrovnána dle čl. 3.2.4 a doplněna vrstvou štěrkodrti ŠDB v tl. 50 mm na celkovou tloušťku 300 mm. 
Na takto upravenou podkladní vrstvu bude provedena ložná vrstva z penetračního makadamu PMH tl. 
100 mm.

Je třeba upozornit na skutečnost, že zvětšením rozsahu sanací, se adekvátně prodlouží doba 
provádění stavby.
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—
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

<___________ -

Upozornění k rekonstrukci silnic 111/3109+111/31010+111/3111 v Orlických horách

Upozorňujeme stavbu rekonstrukce silnic III/3109+III/31010+III/3111 v Orlických horách, která 

probíhá od roku 2017 kolem obce Říčky v Orlických horách. Silnice 111/3111 v úseku Rokytnice 

v O.h. - Orlické Záhoří km silničního staničení 0 -12,634 je v současné době využívána jako 

objízdná trasa pro veřejnou dopravu a obsluhu stavby. Zároveň dochází na úseku k těžbě a svážení 

lesních dřevin. Zaznamenali jsme enormní nárůst poruch vozovky a žádáme o zohlednění této 

skutečnosti při rekonstrukci silnice 111/3111 v roce 2019 a 2020.

Rjabak Dominik
Inspektor silniční sítě
Rokytnice v Orlických horách

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vlořka 146, IČ: 709 47996, DIČ: CZ70947996, www.sskhk.cz, e-mail: sskhk@sskhk.cz
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Ústav stavebního zkušebnictví, s.no,
J. Potůčka 15, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 602437103

KULHAVÝ S.R.O.
Vraclav 192
56542 Vraclav

ZPRÁVA 2018/182

Identifikační údaje:

Objednavatel zkoušky: KULHAVÝ S.R.O.
Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka 
Akce: Říčky
Objekt: most 31010-1 v km 0,C 22
Ohledávaná část objektu: mos ní klenba a opery
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1. Zadání:

1.1. Úvod:

Dne 16.7. 2018 bylo na mostě 31010-1 v Říčkách provedeno ohledání mostní 
klenby a opěr.

Ohledání bylo provedeno za účelem zjištění mechanicko - fyzikálních 
charakteristik materiálů.

1.2. Použité podklady:

ČSN 73 1317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí
HPM (Ing. Petr Jedlinský 2016)
výsledky vlastního ohledání

1.3. Použité zkušební a měřící zařízení:

tvrdoměr Schmidt L8
Kučerova vrtačka
jádrová vrtačka
brousek
ocelové měřítko
zkušební lis EDU 400

1.4. Podmínky zkoušení:

Stav konstrukce byl zjišťován detailním ohledáním.
Pevnost kamene a betonu byla zkoušena nedestruktivně přímo na konstrukcích a 
laboratorně na vzorku, odebraném z levé opěry.
Pevnost malty byla zkoušena Kučerovou vrtačkou.
Tloušťka opěr a klenby byla zjišťována sondovacími vrty skrz konstrukci.
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2. Ohledání:

Ohledávaná konstrukce klenby mostu a opěr je řešena zdivém z hrubě 
opracovaných kamenných kvádrů, zděných na vápennou maltu.

Hrany opěry na levé straně jsou na nátoku z pískovcových kvádrů, na výtoku 
z betonových kvádrů. Z jednoho řádku betonových kvádrů je rovněž úložný práh 
klenby na obou opěrách.

Malta ve stykových spárách zdivá je nesoudržná, na mnoha místech je vydrolená 
do hloubky několika centimetrů. Povrch zdících kamenných kvádrů je převážně 
Zachovalý, pouze nejspodnější kvádr na nátokové straně levé opěry je do hloubky 
až cca 100 mm degradovaní a rozpadá se.

Na betonových kvádreci úložných prahů je patrná povrchová degradace, 
zasahující do hloubky až cca 70 mm. Ze způsobu narušení betonu je zřejmé, že se 
jedná o působení mrazu.

Poměrně četné jsou průsaky srážkové vody, pronikající konstrukcí mostu. 
Z rozsahu průsaků je možno usuzovat na absenci hydroizolace.

Tloušťka opěr se pohytuje v rozmezí 65 - 80 cm v závislosti na velikosti 
použitých kamenných kvádrC (rubová strana není zarovnaná).

Tloušťka klenby je cca 60 cm (kamenné kvádry jsou opracovány poněkud 
přesněji než u opěr).

3. Mechanicko- fyzikální vlastností materiálů:

3.1 Pevnost kamene:

Destruktivní zkouška na odebraném vzorku

č.měřerí 1

válcová pevnost v tlaku (MPa) 59,8

kryctielr á pevnost v tlaku (MPa) 71,8

objemová hmotnost (kg.irT3) 2610

Použitý kámen dosahuje na zkoušeném vzorku krychelné pevnosti 71,8 MPa.
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Nedestruktivní zkoušky

označení 
zkoušeného místa 1 2 3 4

pevnost kamene 
(MPa) 72,5 69,3 67,2 71,4

1 součinitel vlhkosti 
kamene 1 upřesněný obecný 

kalibrační vztah 1,05

Místo 1,2- klenba, místo 3,4- opěra

Pevnost kamene se v měřených místech pohybovala v rozmezí 67,2 - 72,5 MPa.

3.2 Pevnost zdící malty:

č.měření 1 2 3 4

pevnost v tlaku (MPa) 2,9 2,6 0 0,1

Místo 1,2- klenba, místo 3, 4 - opěra

Použitou zdící maltu lze ve zkoušených místech zařadit do pevnostní třídy M 2,5 
v klenbě a M 0 v opěrách ve smyslu ustanovení ČSN 72 2430 pro maltu vápennou - 
MV.

3.3 Pevnost betonu úložných prahů:

označení 
zkoušeného místa 5 6 7 8

pevnost betonu 
(MPa) 24,5 23 25,9 22,3

součinitel stáří betonu 0,9 součinitel vlhkosti 
betonu 1 upřesněný obecný 

kalibrační vztah 0,8

Použitý beton lze zařadit do pevnostní třídy C 16/20.
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4. Závěr:

Na kamenném zdivu klér by ani opěr nebyly nalezeny žádné deformační trhliny. 
Na několika místech je však na opěrách patrné vydrolování spárovací malty, 
vyvolané patrně pohybem uvolněných zdících kvádrů. Viditelné tvarové deformace 
však nalezeny nebyly.

Styková malta v opěrách má převážně natolik nízkou pevnost, že je neměřitelná. 
Navíc jsou stykové spáry mezi jednotlivými kamennými kvádry touto maltou 
vyplněny pouze částečně.

Betonové kvádry úložných prahů degradují v důsledku působení mrazu. Prozatím 
se jedná převážně o povchovou degradaci, zasahující převážně do hloubky 
maximálně cca 30 mm. Lokíilně však již došlo k narušení betonu do hloubky až cca 
70 mm.

Zkoušku provedl: Darius Janoš, Sláma 
Zprávu zpracoval: Sláma

V Pardubicích 20.7.2018

počet výtisků: 2x KULHAVÝ S.R.O.
1xÚSZ

přílohy: fotodokumentace

Ing. Miroslav Novotný 
vedoucí ÚSZ
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Pohled na most z nátokové strany

Narušený rohový kamenný kvádr 
levobřežní opčře

j

na

Pohled na pravou opěru
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zdivém
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Klenba mostu



Popraskaná spárovací malta

Styk klenby a nábřežní zdi na pravé 
straně na nátoku
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í srážkové vody zdivém



Jiný pohled na narušený nárožní kvádr

kvádry na fevobřežní opeře 
výtoku
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Římsa na výtokové straně mostu



Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
J. Potúčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 602437103

KULHAVÝ S.R.O.
Vraclav 192
56542 Vraclav

ZPRÁVA 2018/207

STAVEBNÉ TECHNICKÝ PRŮZKUM

Identifikační údaje;

Objednavatel zkoušky: KULHAVÝ S.R.O.
Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka
Akce. Říčky
Objekt, most 31010-2
Ohledávaná část objektu: úlcžný práh mostní klenby
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1. Zadání:

1.1. Úvod:

Dne 4.9. 2018 bylo na mostě 31010-2 v Říčkách provedeno ohledání úložného 
prahu mostní klenby.

Ohledání bylo provedeno za účelem zjištění mechanicko - fyzikálních 
charakteristik materiálů.

1.2. Použité podklady:

ČSN 73 1317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
výsledky vlastního ohledání

1.3. Použité zkušební a měřící zařízení:

tvrdoměr Schmidt L8
Kučerova vrtačka
jádrová vrtačka
brousek
ocelové měřítko
zkušební lis EDU 400

1.4. Podmínky zkoušení:

Stav konstrukce byl zjišťován detailním ohledáním.
Pevnost betonu byla zkoušena nedestruktivně přímo na konstrukcích na zdánlivě 
nenarušených plochách a laboratorně na vzorku, odebraném z levého prahu 
v blízkosti výtokové strany.
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2. Ohledání:

Opěrný práh klenby mostu je z monolitického betonu.
Na povrchu betonu je na četných plochách patrná degradace, spočívající 

v rozpadu cementového tmele a vypadávání zm kameniva. Viditelná degradace 
zasahuje do hloubky až cca 70 mm. Pň odběru válcového vývrtu bylo zjištěno, že 
rozpad struktury betonu zasahuje do hloubky nejméně 150 mm.

Ze způsobu narušení betonu je zřejmé, že se jedná především o působení 
mrazu.

3. Mechanicko- fyzikální vlastnosti materiálů:

3.1 Pevnost betonu:

Destruktivní zkouška na odebraném vzorku

č.měření 1

válcová pevnost v tlaku (MPa) 8,6

krychelná pevnost v tlaku (MPa) 10.7

objemová hmotnost (kg.rn3) 2180

Nedestruktivní zkoušky

označeni 
zkoušeného místa 1 2 3 4

pevnost betonu 
(MPa) 11.5 13 13,7 11.5

součinitel stáři betonu 0,9 součinitel vlhkosti 
betonu 1 upřesněný obecný 

kalibrační vztah 0,8

Místo 1,2- pravá strana
Místo 3, 4 - levá strana

Použitý beton lze zařadit do pevnostní třídy C 8/10.
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4. Závěr:

Beton úložných prahů je značně degradovaný v důsledku působení mrazu. 
Degradace zasahuje do hloubky nejméně 150 mm (hloubka vývrtu pro odebrání 
vzorku).

Pevnost betonu se pohybuje na hranici měřitelnosti a dosahuje spodní hranice 
hodnoty pro třídu C 8/10.

Zkoušku provedl: Darius Janoš, Sláma 
Zprávu zpracoval: Sláma

V Pardubicích 6.9.2018

počet výtisků: 2x KULHAVÝ S.R.O. 
1xÚSZ

přílohy: fotodokumentace

Ing. Miroslav Novotný 
vedoucí ÚSZ
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Pohled na most z nátokové strany

ený povrch betonu úložného 
na pravobřežní opěře

ený povrch betonu úložného 
na pravobřežní opěře
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IPohled do otvoru po odebrání 
válcového vývrtu 

ohled na místo odbčru válcového 
ývrtu
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Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.
J. Potůčka 115, 530 09 Pardubice - Trnová, tel. 602437103

KULHAVÝ S.R.O.
Vraclav 192
56542 Vraclav

ZPRÁVA 2018/183

Identifikační údaje:

Objednavatel zkoušky: KULHAVÝ S.R.O.
Pokyn pro provedení zkoušky: objednávka
Akce: Říčky
Objekt: most 31010-3 v km 0,930
Ohledávaná část objektu: mostní klenba a opěry

Stránka 1 z 5
2018/183



1. Zadání: 

1,1, Úvod:

Dne 16.7. 2018 bylo na mostě 31010-3 v Říčkách provedeno ohledání mostní 
klenby a oper.

Ohledání bylo provedeno za účelem zjištění mechanicko - fyzikálních 
charakteristik materiálů.

1.2. Použité podklady:

ČSN 73 1317 - Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 2011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
HPM (Ing. Pavel Dubrovský2014) 
výsledky vlastního ohledání

1.3. Použité zkušební a měřící zařízení: 

tvrdoměr Schmidt L8
Kučerova vrtačka
jádrová vrtačka
brousek
ocelové měřítko
zkušební lis EDU 400

1,4, Podmínky zkoušení;

Stav konstrukce byl zjišťován detailním ohledáním.
Pevnost kamene a betonu byla zkoušena nedestruktivně přímo na konstrukcích a 
laboratorně na vzorku, odebraném z levé opěry.
Pevnost malty byla zkoušena Kučerovou vrtačkou.
Tloušťka opěr a klenby byla zjišťována sondovacími vrty skrz konstrukci.
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2. Ohledání:

Ohledávaná konstrukce klenby mostu a oper je řešena zdivém z hrubě 
opracovaných kamenných kvádrů, zděných na vápennou maltu.

Hrany opěry na levé straně jsou na nátoku z pískovcových kvádrů, na výtoku 
z betonových kvádrů. Z jednoho řádku betonových kvádrů je rovněž úložný práh 
klenby na obou opěrách.

Malta ve stykových spárách zdivá je nesoudržná, na mnoha místech je vydrolená 
do hloubky několika centimetrů. Povrch zdících kamenných kvádrů je převážně 
Zachovalý.

Na betonových kvádrech úložných prahů je patrná povrchová degradace, 
zasahující do hloubky až cca 60 mm. Ze způsobu narušení betonu je zřejmé, že se 
jedná o působení mrazu.

Poměrně četn£ jsou průsaky srážkové vody, pronikající konstrukci mostu. 
Z rozsahu průsaků je možno usuzovat na absenci hydroizolace.

Tloušťka opěr se pohybuje v rozmezí 60 - 85 cm v závislosti na velikosti 
použitých kamenných kvádrů (rubová strana není zarovnaná).

Tloušťka klenby je cca 60 cm (kamenné kvádry jsou opracovány poněkud 
přesněji než u opěr).

3. Mechanicko- fyzikální vlastnosti materiálů: 

3.1 Pevnost kamene:

Destruktivní zkouška na odebraném vzorku

č.měření 1

válcová pevnost v tlaku (MPa) 63,8

krychelná pevnost v tlaku (MPa) 76,7

objemová hmotnost (kg.m-3) 2627

Použitý kámen dosahuje na zkoušeném vzorku krychelné pevnosti 76,7 MPa.
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Nedestruktivní zkoušky

označení 
zkoušeného místa 1 2 3 4

pevnost kamene 
(MPa) 68,3 73,5 71,4 66,2

1 součinitel vlhkosti 
kamene 1 upřesněný obecný 

kalibrační vztah 1,05

Místo 1,2- klenba, místo 3, 4 - opěra

Pevnost kamene se v měřených místech pohybovala v rozmezí 66,2 - 73,5 MPa.

3.2 Pevnost zdící malty:

č.měřeni 1 2 3 4

pevnost v tlaku (MPa) 2,1 2,7 0 0

Místo 1,2- klenba, místo 3, 4 - opěra

Použitou zdící maltu lze ve zkoušených místech zařadit do pevnostní třídy M 2,5 
v klenbě a M 0 v opěrách ve smyslu ustanovení ČSN 72 2430 pro maltu vápennou - 
MV.

3.3 Pevnost betonu úložných prahů:

označeni 
zkoušeného místa 5 6 7 8

pevnost betonu 
(MPa) 21,6 25,2 20,9 22,3

součinitel stáří betonu 0,9 souč nitel vlhkosti 
betonu 1 upřesněný obecný 

kalibrační vztah 0,8

Použitý beton lze zařadit do pevnostní třídy C 16/20.
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4. Závěr:

:h je však na operách patrné vydrolování spárovací malty, 
ivobřežní opěře, vyvolané patrně pohybem uvolněných zdících

Na kamenném zdivu klenby ani opěr nebyly nalezeny žádné deformační trhliny. 
Na několika misted 
především na právo 
kvádrů. Viditelné tvarové deformace však nalezeny nebyly.

Styková malta v opěrách má převážně natolik nízkou pevnost, že je neměřitelná. 
Navíc jsou stykové spáry mezi jednotlivými kamennými kvádry touto maltou 
vyplněny pouze částečné.

Betonové kvádry úložných prahů degradují v důsledku působení mrazu. Prozatím 
se jedná převážně o povrchovou degradaci, zasahující převážně do hloubky 
maximálně cca 25
60 mm.

mm. Lokálně však již došlo k narušení betonu do hloubky až cca

Zkoušku provedl: Darius Janoš, Sláma 
Zprávu zpracoval: Sláma

Ing. Miroslav Novotný 
vedoucí ÚSZ

V Pardubicích 20.7.2018 

počet výtisků: 2x KULHAVÝ S.R.O.
1xÚSZ

přílohy: fotodokumentace

Stránka 5 z 5
2018/183



Popraskaná spárovací malta na 
pravobřežní opeře
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Četné průsaky srážkové vody zdivém 
klenby



irušený povrch betonu rohových 
ádrů na levobřežní opeře

raná spárovací malta na 
opěře - možný pohyb 

kvárů
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Detail předchozího snímku - 
nedostatečně vyplněné stykové spáry 
mezi kamennými kvádry
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ný povrch betonu kvádrů 
prahu



ežní opěra s místem odběru 
kamene

Levobřežní opěra
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Ing. Miroslav Řehák

Od: Sajdl Tomáš Ing. [tomas.sajdl@lesycr.cz]
Odesláno: 29. ledna 2018 13:43
Komu: Miroslav Řehál
Předmět: RE: sesuv svahu Říčky

Dobrý den, 

s odtěžením sesuvu a stabilizací svahu karrennou rovnaninou z lomového kamene hm. 1,5 t souhlasíme. O 
provádění prací nás předem informujte
Děkuji.

S pozdravem

Ing. Tomáš Sajdl 
vedoucí správy toku
T +420 956 953 201
M. +420 724 523 953
E tomas.sajdl@lesycr cz 
www.lesvcr.cz

Lesy České republiky s.p
Sprá ;a toků - oblast povodí Labe

Pře nyslova 1106/19 Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové 
T +420 956 953 210

F: +420 495 262 391

UPOZORNĚN*: Tento e-mail je ur inntlv 4jlť , , • m. Jeho obsah je d ve n .> . .n
Jlr;1 ■ / . Til... ■>•.., !. . • ■ . nip dle d . 101/2000 Sb., O ochran li udal., v pl.i -en znrtti.

cdpis'i Pokuj i csk.
etn P' '■ h příloh z Vašek počítač^. Bezpe. ■ zpráv) a jejich příloh xašiluných 

prostreJiiiLi'. ni ké komunikuvc ncm iřc b\j zaručena proto - vi.
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Název akce IV. sekce. "111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v C riických horách. SO 101.4 - SO 101.12"

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

ČmnOM
Zhotovitel 

’Qdztiotovttelé

SO - 002 Vteobecně a předběžně položky pro SO 101 4 ■ SO 101 12

$0-020 OKJ pro SO 101 4 • 101 12

| 03720 limmoc p<ž< ■ řuuil n<0oyi4fóylaci a oťh-aini dcpravy
SO - 1014 K omurtikace

SO - 101 s

1-36C •OZryti vOŽOv»y

21451
čištěni pHkopu od nánosu 
lanačni vrstvy z Ipmováno kamene

56365 A vozovkou* v»»tvy z recyklovaného materiálu n do 250 mm
56461* vwcvkCvě v'Uvy z pciieOač makadamu famndho tl 5C mm
5646J2 wsovKGvě vrstvy z pecet-ač makedemu hrucer-o tl 100 mm
56933 zpevněni krajnic ze Věrkoďii tl do 150 mm

9111A1 zábradlí aiWMčn « vodor madly • dodávka a montáž
915211 vocor doprav znač plastem Nadkě - dod a pok.’adka
9*8358 prpcusty z bub DN oo 500 mm

Komunikace

**.360 
12930 
21451 

56365 * 
564611 
564632
56933~

S111A1 
915211 
9*8358
966356

30-1014 Komunikace

zacratfi silme* a voaor majty ■ acoavta a mcntáž 
vodpr doixav plastem tUxftt - Mi a pokiaeka 
propusty z trub QN ao 600 mm
bourám pzopvatu z tmb ON do 6CC mm

*1360 rczryr

2019

*2930
21451 

56385 A 
5646-t
564632 
56933 

9111 AI 
915211

9863M
SO • 101 7 Komunikace

vozovkove vrstvy z penetrpg makadamu rxucenc ti 1CC 
zpevněni kratmc ze štěncodrti ti po 150 mm___________
zábradlí silniční s vcdot madly - docávsa a montáž 
vodor doprav F»t ptestem htae*á - dod a pok!»;*a 
propuety Z rud 0* do 600 mm
bouraní propvvu z trub ON ao »X mm

H36C 
12930 
21451 

5636SA 
564611 
564632 
66933 

9111 AI 
915211 
918358 
98*358

edtér* pftkopó od nánosu
sanační vrstvy z lomovama (OT».-a_____________________
vrvovková vrstvy z •ecykovaněr-o matena»u r 00 250 mm
vozovkou* vrstvy z penatrač makadamu jemněno a 50 mm 
vozovko** vrstvy z penerpč makadamu hrubělo B tOO mm 
Zpevněn krarx Z> ělfrkodrt. *1 óc i M mm________________
■•ác-rt' s.v-»čri » vodor mady . sodávke a montáž________
vody dcpriv mač plastem . oog a popadla________
propusty z trub DN do 600 mm___________________________
<Hxám propustu Z trub QN do 020 mm

11360 rozryti vozovky
12930 čiitftni pHkopu od nánosu_______________________________
21451 ta~ečn vrstvy z lomověho kamene_________________

58365 A vozovkou* vrstvy z recykkgvpnQnc mjtaniu 0 00 260 mm 
564611 vozovkcve vrstvy Z penaneZ maxacamu jamcánc fl 50 mm 
564632 vozovkove r«»>tvy z penetrač makadamu hr.,nehc tl ICO mm 
56933 zpevněni krajnic ze štěrkodrti f> c-o 15C mm________________

9*1141 zábradlí swufcn.' $ vockx madly - oodavka a montáž
9152H vodor poprav znač pastem -pod t poaaou________
916356 jpropuiry z trub DN do 800 mm
966358 [bouraní propustu z trub ON du g-QC mm
915358 jpropvsry z trub DN do 800 mm

Komunikace

56933 
9111 Al 
915211 
918358 
986358

SO * Ml 10 Komunitu

11360
12930
21451

56461l
564632
56933

<141

I36C

21451

4-

zpevněni vainx ze ětěrsoárti B do 150 mm 
zábradlí silniční a vodor madly - dodávka a montáž 
vodor doprev znač p>astem Nacné - dod a pohádka 
yopuaty z trub ON do 800 mm____________________
bourán pmpuábj Z t*ub ON ao WC mm

'ozryti vozovky

t

vooor doyrr zneč yastem Mačká • dod a pomadka
propusty 2 ffup ON do 800 mm____________________
bouráni prppustu Z bub ON da SCO mm

•ozryti vcztrvky
Nitění Of k.>p.. od ná-osu_________________________
sanační vrstvy z lomovenp kamene_______________________
vozovkova vyvv z 'ecy»Jovs-<-xi matena,u ti do 250 
vozovkou* vrstvy Z peaefrač makadamu yemnero n $Q mm 
vúXdvkov* vrstvy Z penetrpč makadamu rvyoeho <1100 m 
zpevněni krajnic ze faěrxoom tl do <50 mm 
zábradlí Silniční » vodor maďy • dodávka a montáž
voox doprav znať piaslem hia-jke ■ doo a pok>adka
ybpvtfy 2 true 0h 88 800 mm
oourán; propi-V, z trub Qf. co X‘j -m

'QZrytl VQZQyVy
frCéni pflQfr. adMnoau________________
Mnačrí vryvy z (cmovero kamene ____________________
vozovkova vrstvy z 'tcyxiovanero matenaiu tl do 250 mm
vozovková vratvy z penetrač makadamu jemněho tl 50 mm 
vcžovková naivy Z panatrač makadamu -i z~hq ti 100 mm 
zpevněni Wjne; re ftěrtodrb C Qc -$0 mm________________
ávoodto dfevpoceiQvě- prove* zadrž N2
vpdor doprav znač plastem hladká. pod e pokládka
propusty 2 trub ON 800 mm ____________________
bourán, prapusty z trub QN 5o 500 mm



SO-801 12 Náhradní výsadba

|18431JA [vysaz st«omv oe* kmene dá ižcm toMem Mer vytop* jerm?

|184213A ^VMZU'vn^oa, .ITW, JO i;,- » baiec vřu vykopu jj -'ry

118421JA |^-/SaZ stromu ocv kmene do I2c*> I be»em vť* vykopu jam.y

Název akce III. sekce: "111/3109 + 111/31010 Aičky v Orlickýcř horách, 1. etapa" ♦ dokončení etapy " II

io
• ř
H činnost

SO - 201 Most ev 0. 31010 003. 2. Mapa

Rozebraní k?»de< vytop* zekiady piezděm
Vyztuž bedněn, betonáž. odbeoněnt a zásypy
Odstraněni Hms. vozovky a odhaleni klenby
Výztuž, bednám, betonáž a odbed ulož, prahů
OCrfzárw Uenbv. přezdáni prsmch zMek. obet tdenb*
Zásypy a rvztuž mostovky, bednám a beton*.1
Zráni, brciani a pokládka holece
Zásypy, kotvy a vyztuž hms. bednění a betonáž
Obdbedněm a ochranná vrstva uctace

SO-102 IIV31010 feóky v Orhckýoh ho»*«h. 2.

.56333 vczovaoH r'rvy 2f Fé^odn ti Do ’5Cr~
5«W2 zp^nar, kraewc z r«cyldovan«no meteni n Do ’OCmm

574A45 asfftltovy baton pro oorusně vrstvy *C0 1« Tl 50MM
HASrr Won pn Kl-I ^tvy *Ct. i? TL IWM____________________

D*O

Frézován

Zhotovitel 
Podzhotovrtek

I

SO • 101 2 S4n.ce UT31010 álčfcy v Ort horách. Mapa “B" -4
02? JO pomocná práce ochrana rtj srttpXcžM v Q ).
113136 odstraněn Krytu z esfartu v€ oa/oxu do 20 km -sanace
113328 odstraň podk'adu Z aamer-va neetrwpnyc*
113725 ’rAzove'-* zpevněných p*OCh PO^cvych J
122738 odkpp«rt<r provopawy-sa^ace xrvnízon*
17300 zemni krwrxe-eosyp z n»K-..po*enyc* mMM*i9
21450 sanadn. vrstva z x»man.va
12031 mprotbace BWkopu
212035 IrM-vPdy Z tryb ptayt dp 16C mm
317129 římsy z, žeMZoMton.,
á§2§9 ZC*.Mnl >rwi.S2 ,«yIM0v««’x>
56313 vozovkoyt vrstvy z mec* zpěv- ěněho kampmva do 150 mm
$KA4‘ astarovy.Mton pro ooryw ^vy, AC016 v t 50 mm
910114 ž«a *ame*»M
574C5T as’aitovy >eton prp ppcx acr-i <-»tvy ACL Z2 « 6C mm
911GA isvodid o ccelovt -zadržení N1.M2 J
911OCA Svodid-c ďevoocptgvá H2 ...
015211 vody mm* OOPrpm zneCem-p-fst _
918446 čela M-n-a 3o -*n
935 812 žáby a n;o<y

so-ietz DIG etapa "B"

910120 I Upíná uz>/»a Z
N. JU 35908b -111/3111 Orlické Zahoří - Rokytnic* v Orlických horách, SO 10 4 - SO 101.12:
Datum zahájeni prací IV. sekce:: 8.4.2019
Doba pro dokončeni Stavby(«praci) IV.sekce: 
Doba pro dokončení Díla IV. sekce:

28 týdnů
34 týdnů

Doba realizace Díla IV. sekce 28 týdnů * 6 týdnů

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny III

E* fRUV <
•=ijRf.WlACS£»>- 

***’"■'*
Plietv.M'»<«. CZ W-v
•6 ty.i -VJ.íé, •JH’t.I*



Název akce I. a II. sekce; ”111/3111 Orlické Záhoří - Rokytnic e v Orlických horách. SO 101.1 • SO 101.3

I. JÚ 3390M - Hl/3111 Orllck* Záhoří - Rokytnic* v Orifc kých hořích, 30 101.1 - 30 101.3:
Stavební objekty SO 001SO 003 SO 010. SO 030. SOK 1 i 801012.801013 80001 1

Datum zahájeni práci I. sekce:
Doba pro dokončeni Stavby(-praci) I.sekce 
Doba pro dokončeni DUa I. sekce;
Doba realizace Dita I. sekce:

20.4.2020
17 týdnů
23 týdnů
17 týdnů ♦ 6 týdnů



SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o., Bílov 160, 743 01 Bílovec

SILNIČNÍ PROGRAM, spol. s r.o.
Bílov 160
743 01 Bílovec
IČO: 47151013
DIČ: CZ47151013

Kontaktní osoby:

Petr Horváth, jednatel společnosti, tel: 604 201 731 
e-mail: horvath.Detr@tiscali.cz

Objednatel: EUROVIA CS, a. s.
Karel Bednář

Na základě Vámi zaslaných podkladů pro výstavbu provizorního BB24bm na akci ^Zlepšení 
dostupnosti Orlických a Bystřických hor - komunikace III/31010 - SO 202 Říčky v Orlických horách*1 
zasíláme cenovou nabídku v tomto členění:
Do cenové nabídky nejsou zahrnuty tyto náklady :

Náklady na vybudování pobřežních opěr a nájezdových klínů 
instalaci dopravních značek 
periodické prohlídky 
panely pro montážní plošinu 
spodní stavba
Do cenové nabídky jsou zahrnuty tyto náklady:

Montáž
Demontáž
Doprava
Ošetření OK vodou

- Nakládka, vykládka
- PD, .hl.p.
- Pronájem / den

1. Montáž provizorního mostu
2. Demontáž provizorního mostu
3. pronájem provizorního mostu

297.500,-Kč
297.500,-Kč

1.450, -Kč/ den

lx per. Prohlídka 9.000,-Kč
V případě zájmu provádění periodických prohlídek zhotovitelem, bude fakturace prováděna zvlášt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Tato cenová nabídka je pouze návrhem k uzavření smlouvy o dílo.

V Bílovědne: 13.2.2019 Silniční program, spol. s r.o.
Bílov 160
Horváth Petr

SILNIČNÍ PROGRAM, ipol. ,l0.

Bítov 160, 743 01 Bílovec 
lč: 47151013 DIČ! 047151013 

tel., 604 201 731



V 1 PROr ,
PREFA PRO, a.s.
Královická 267
250 01 Zápy

EUROVIA CS a.s.
Karel Bednář
Plletlcká 498
503 41 Hradec Králové

Tel: 731 601 570

E-mail: karel.bednar@eurovia z

Datum: Vyřizuje: Telefon: Email:
31.01.2019 Zdeněk Štourač 1-420 724953845 Zdenek stoufac@prefa-pro.cz

Poptávka ze dne: Nabídka č.: Platnost nabídky do:
31.01.2019 M 041/2019 01.04.2019

Název akce: CN_M_041_nosníky UHPC, most Říčky v Orlických horách
Předmět nabídky: 
Místo stavby:

prefa nosníky
Říčky v Orlických horách

Rozsah výroba deprave montáž

Vážení obchodní přátelé.
Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na

dodávku: výrobu dopravě mentéž
železobetonových prefabrikátů na výše uvedenou stavbu. 

Termín dodání

Celková cena 665 550 Kč

Uvedená cena je v Kč bez DPH a je platná do 01.04.2019

Podmínky:
Splatnost faktur 30 dnů
Měsíční fakturace
Bez pozastávek
Záruční doba 60 měsíců
Celková výše smluvních pokut maximálně do 5% z celkové ceny díla
Prefa Pro, a.s. bude oprávněna postoupit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí 
osobě bez předchozího souhlasu objednatele

S pozdravem
Ing. František Kozel

PREFAPRO
, PREFA PRO, a.s.

KRÁLOVICKÁ 267, 2SO Ol ZÁPY
TEL.: *420 326 377 817, FAX: *420 326 377 800 

IC: 03087344, DIČ: CZ03087344 —
WWW.PPEFA-PRO.cz ®

Přílohy:
1. Specifikace předmětu dodávky
2. Soupis proof (výkaz výměr)
3. Obchodně technické podmínky dodací PREFA PRO z 07/2014

PREFA PRO, 8.S.
KRÁLOVICKÁ 267, 250 01 ZÁPY
WWW.PREFA-PRO.CZ

IČ: 03087344. DIČ: CZ03087344

Č. U.: 107-2403960267/0100, KB
MĚSTSKY SOUD V PRAZE ODDÍL B, VLOŽKA 19807



PRO

Příloha C. 1

Specifikace předmětu dodávky:

Podklady ke zpracování nabídky

nosníky 0,35 x 0,3 x 8,7 m

beton C110/130 XF2

9 ks 1,4 t/ks

Cena obsahuje:
výrobu
Cena platí pro celý rozsah dodávky

Cena neobsahuje:
cetris desky
monostrandy pro příčné předepnutí
RDS (v ceně nejsou výkresy tvarů, skladby, betonářské výztuže, schéma předpjeti, statický výpočet) 
základy, zemni práce; izolace;
monolitické konstrukce (dobetonávky, nadbetonávky apod.) a podkladní betony;
zimní opatření;
podpěrné konstrukce; zkruže, ložiska; klínové desky;
ocelové konstrukce (zavétrování, výměny), podpěrné konstrukce a bezpečnostní zábradlí,
zabudovaný materiál pro přichycení jiných konstrukcí;

nátěry a obklady prefabrikátů; speciální úpravy (probarvený beton, matrice atd.);
zpevnění příjezd, komunikací na staveniště a montážní plochy pro pojezd a činnost těžkých mechanismů, 

náklady na činnosti v rámci součinnosti objednatele,
poplatky za zábory; čištěni komunikací
skladné - náklady na uskladnění a dodatečné manipulace ve výrobním závodě v případě neodebrání prefabrikátů 
dle sjednaného HMG (termínů expedice) - 90 Kč/m2 skladové plochy měsíčně
dodatečné náklady na přerušení prací z důvodů zejména stavební nepřipravenosti objednatele
dodatečné náklady na zmařenou montáž a nájezdy navíc - z důvodů, které nejsou na straně dodavatele 

dopravu montáž jeřáby

PREFA PRO. a s.
KRÁLOVICKÁ 267. 250 01 ZÁPY
WWW.PREFA-PRO.CZ

IČ: 03087344, DIČ: CZ03087344

Č. U.: 107-2403960267/0100, KB
MĚSTSKY SOUD V PRAZE OODIL B, VLOŽKA 19807



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 18,10 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 15,93 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 19 641 657,94CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 1 254 517,36

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 18 387 140,58

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

133 838 640,84

20 896 175,30 Kč bez DPH

18 387 140,58 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

115 451 500,26Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

115 451 500,26

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

0,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor - rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 

+ III/3111

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

115 451 500,26

+ 19 641 657,94

− 1 254 517,36

115 451 500,26

115 451 500,26

0,00 Kč bez DPH

115 451 500,26

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Vytištěno dne: 13.3.2019         Čas: 12:47 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 23,05 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 9 355,20 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 454 441,43

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 115 451 500,26

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 0,00

Předchozí dodatek č. 3

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích 
26 611 643,42 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 115 451 500,26 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Kč bez DPH

− 1 326 616,02

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

+ 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 8 296 407,72 Kč bez DPH

115 451 500,26

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 809 624,91

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 115 451 500,26 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 13.3.2019         Čas: 12:47 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

115 451 500,26

+ 29 202 132,00

− 2 590 488,58

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a: Mgr. Kateřina Morávková

142 063 143,68

Vytištěno dne: 13.3.2019         Čas: 12:47 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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