
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32841
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)
a
Vladimírem Drobným, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka
1006
bankovní spojení: účet č. 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Silnice
111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a
infrastruktury silnice III/29827 - I. etapa“ - část I vdané lokalitě a určené lhůtě,
specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se
zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 48 279 298,37 Kč vč. DPH (slovy:
čtyřicet osm milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě devadesát osm Korun českých
a 37/100) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

Smlouva o dílo 1

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



PORR a.s.
Číslo stavby: 32841
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

Dubečská 3238/36 
100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „Silnice 
III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a 
infrastruktury silnice III/29827 - I. etapa“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení 
Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec 
Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 
-1. etapa“ ze dne 20.3.2019, zn. TOÚ/O88-I8/K0;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 18.12.2018!);
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 21.1.2019;
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PORR a.s.
Číslo stavby: 32841
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené včl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
ze SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly 
na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je 
Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této
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Číslo stavby: 32841
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejích 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 21.1.2019, číslo usnesení 
RK/2/137/2019.

V Hradci Králové dne............ V Praze dne 15.04.2019

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10. Strašnice
IČO: 43005560

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Hejtman

Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a 
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy

(na základě plné moci)
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Číslo stavby: 32841
Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

PORR a.s.______

/
Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

Vladimír Drobný, vedoucí provozu Východ 
úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR 
a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

Poznámka: Údaje označené n musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené 2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem

/
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/O88-I8/K0

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
 20. 3. 2019

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel č. 1

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

Zadavatel č. 2

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem

002 68 810

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 24. 8. 2018

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

„Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice
III/29827 -1. etapa“

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
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Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11. 1. 2019

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

PORR a.s. 
Sídlo:
Právní forma: 
IČO:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
akciová společnost 
430 05 560

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva j e obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalším účastníkem zadávacího 
řízení.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:
- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 

smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 

aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 

zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) k obalovně společnosti Obalovna Týniště s.r.o, v Týništi nad Orlicí
1. Čestné prohlášení, kterým vybraný dodavatel dokládá požadovaný minimální výkon 80 t/hod.

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7, ze dne 1.2. 2019;
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2. Rámcová kupní smlouva o dodávkách obalovaných směsí se společností Obalovna Týniště 
s.r.o., ze dne 10. 1. 2019;

3. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-8101201 pro výrobce Obalovna Týniště s.r.o., 
obalovna Týniště nad Orlicí, pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy 
pozemních komunikací, ze dne 30. 4. 2018;

4. Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky 
na stavební výrobky označované CE, pro výrobce Obalovna Týniště s.r.o., obalovna Týniště 
nad Orlicí, ze dne 30. 4. 2018;

5. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACO 8 50/70 (ITT č. OS16-001 -ZT) ze dne 
9. 5. 2018;

6. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACO 11 S 50/70 (ITT č. OS 16 - 002 - ZT), ze dne 
9.5.2018;

7. Prohlášení o vlastnostech asfaltové směsi ACP 16 + 50/70 (ITT č. OS 16 - 008 - ZT), ze dne 
9.5.2018;

b) Kontrolní zkušební plán pro zadavatele Královéhradecký kraj, ze dne 21. 1. 2019;
c) Plán kvality pro zadavatele Královéhradecký kraj, ze dne 21.1.2019.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11. 1.2019

Mgr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci 
elektronicky podepsáno
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ZPRÁVA O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK
Podle § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon)

1. Název veřejné zakázky: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I.
etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice
III/29827 -1. etapa“

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel č. 1

Obchodní firma / název
zadavatele Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Zadavatel č. 2

Obchodní firma / název
zadavatele Statutární město Hradec Králové

Sídlo zadavatele Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové

IČO 002 68 810

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely

a
m

k
s

Datum a čas 11.1.2019,11:00

Stránka 1 z 5

 

 

 
 

 

 
 



5- Seznam hodnocených nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele

IČO/RČ/datum
narození

dodavatele
Datum/čas podání nabídky

1 COLAS CZ, a.s. 261 77 005 18. 12. 2018 v 11:02:50 hod

2 PORR a.s. 430 05 560 18. 12. 2018 v 14:22:31 hod

3

Společnost Malšova Lhota - SOVIS + 
REKOM
Správce společnosti: SOVIS, a.s.
Účastník společnosti: REKOM Nový 
Bydžov, a.s.

275 32 208 
(Správce 

společnosti)
18. 12.2018 v 15:42:36 hod

4 M-SILNICE aj. 421 96 868 18. 12. 2018 v 15:50:24 hod

5

Společnost pro IH/29827 Malšova 
Lhota
Vedoucí společník: IMOS Brno, a.s. 
Druhý společník: Froněk, spol. s r.o.

253 22 257
(Vedoucí
společník)

18. 12.2018 v 18:17:21 hod

6. Popis hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích kritérií hodnocení a jejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 80 %

2) doba realizace díla (v týdnech) váha 20 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech pro zadavatele č. 1, 
Královéhradecký kraj, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby 
realizace díla 32 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 
21 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud dodavatel nabídne dobu realizace díla 
kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako 
reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná 
minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:
■ pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
• každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria

■ na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty.
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Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující
pro hodnocení výše nabídkové ceny celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek), který je uveden 
v Tabulce Rekapitulace nabídkové ceny,

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace, uvedená
ve formuláři Příloha k nabídce (pro Zadavatele č. 1 - Královéhradecký kraj).

Hodnocení nabídek je provedeno v příloze Hodnocení účastníků zadávacího řízení.

7. Výsledek hodnocení nabídek

Číslo
nabídky

Obchodní firma, sídlo, IČO Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Doba
realizace Díla 

v týdnech

Výsledné
bodové

hodnocení
Pořadí

1

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, 
PSČ 19000
IČO: 261 77 005

48 885 000,00 32 99,17 2

2

PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560

48 760 546,59 31 100,00 1

3

Společnost Malšova Lhota - 
SOVIS + REKOM
Správce společnosti:
SOVIS CZ, a.s.
Účastník společnosti: REKOM 
Nový Bydžov, a.s.
Sídlo: Přemyslova 219/17, 
Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové
IČO: 275 32 208 (Správce 
společnosti)

49 274 067,93 31 99,17 3

4

M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice 
IČO: 421 96 868

49 234 244,84 32 98,61 4

5

Společnost pro HI/29827 
Malšova Lhota
Vedoucí společník: EMOS 
Brno, a.s.
Druhý společník: Froněk, spol. 
s r.o.
Sídlo: Olomoucká 704/174, 
Čemovice, 617 00 Brno
IČO: 253 22 257 (vedoucí 
společník)

49 508 600,00 32 98,17 5
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8. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení.

Nabídka, u které komise posoudila splnění podmínek účasti:

Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, 
příjmení dodavatele

Nabídková 
cena v Kč bez 

DPH

Doba
realizace Díla 

v týdnech

Výsledné
bodové

hodnocení
Pořadí

2 PORR a.s. 48 760 546,59 31 100,00 1

NABÍDKA Č. 2 PORR a.s.

Sídlo / místo podnikání Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Právní forma Akciová společnost
IČO 430 05 560

Výše nabídkové ceny 
(v Kč)

Cena celkem bez 
DPH DPH (21%) Cena celkem s DPH

Pro zadavatele č. 1 
Královéhradecký kraj 39 900 246,59 8 379 051,78 48 279 29837

Pro zadavatele č. 2 
Statutární město Hradec 
Králové

8 860 300,00 1 860 663,00 10 720 963,00

NABÍDKOVÁ CENA
CELKEM 48 760 546,59 10 239 714,78 59 000 261,37

Doba realizace Zahájení Dokončení
Stavby

6 týdnů po 
dokončení 

Stavby

Doba realizace 
Stavby v 
týdnech

Doba
realizace Díla 

v týdnech
Pro zadavatele č. 1 
Královéhradecký kraj 6. 5. 2019 27. 10. 2019 8. 12.2019 25 25 + 6

Pro zadavatele č. 2 
Statutární město Hradec 
Králové

6.5.2019 10. 11.2019 22. 12.2019 27 27 + 6

Splněno/Nesplněno Poznámka

Kvalifikace dodavatele 
(Posouzení kvalifikace - viz příloha 
Posouzení kvalifikace dodavatele)

Splněno

Základní způsobilost Splněno
Profesní způsobilost Splněno
Ekonomická kvalifikace Zadavatel nepožaduje
Technická kvalifikace Splněno
Další požadavky zadavatele
(Posouzení požadavků zadavatele - _ ,
viz příloha Tabulka posouzení p n no
nabídek)_________________ __________________________________________________________________
Účastník zadávacího řízení prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Prokázání splnění kvalifikace, posouzení nabídky a porovnání nabídky po položkách (pro zadavatele 
Královéhradecký kraj a zadavatele Statutární město Hradec Králové) - viz samostatná příloha.
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9. Závěr

Hodnotící komise se důkladně seznámila s nabídkou prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení
a posoudila u něho splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje hodnotící komise zadavateli
uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 2, PORR a.s.

14. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma / název /
jméno, příjmení, organizace, vůči

níž je člen hodnotící komise
v pracovněprávním či obdobném

vztahu

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

Statutární město Hradec Králové 11. 1.2019

Královéhradecký kraj 11. 1.2019

Královéhradecký kraj U-01- 2019

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. 11. 1.2019

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. 11. 1.2019

Příloha: Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Tabulka posouzení nabídky (2)

Posouzení kvalifikace dodavatele - účastník PORR a.s. (2)

Porovnání nabídky po položkách pro zadavatele Královéhradecký kraj

Porovnání nabídky po položkách pro zadavatele Statutární město Hradec Králové

Stránka 5 'z. 5

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



„Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice 
III/29827 -1. etapa“

Hodnocení účastníků zadávacího řízení

Nabídka
č.

Účastník zadávacího řízení
výše nabídkové ceny za 
předmět veřejné zakázky 

(bez DPH)
body doba realizace 

díla (v týdnech)
body body

celkem
pořadí

nabídky

"T" COLAS CZ, a.s. 48 885 000,00 Kč 99,75 32 96,88 99,17 2
2 PORRa.s. 48 760 546,59 KČ 100,00 31 100,00 100,00 1
3 Společnost Malšova Lhota - SOVIS + REKOM 49 274 067,93 Kč 98,96 31 100,00 99,17 3
4 M - SILNICE a.s. 49 234 244,84 Kč 99,04 32 96,88 98,61 4
5 Společnost pro IH/29827 Malšova Lhota 49 508 600,00 Kč 98,49 32 96,88 98,17 5

váhy:
nej vhodnější nabídky:

80%_________
48 760 546,59 Kč

20%
31



Tabulka posouzeni nabídky (2): „Silnice III/29827 Malíova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a 
Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - I. etapa“

Put«ds»ky a Jejkh spínku FORR&a

(Dodavatel podal jednu nabídku ($107 odst 3 zákona) ano/ne ano

IV připadá společné účasti dodavatdú ve smyslu § 103 odst 1 pism 
Izjkona • doloženi. íe odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesot 
Ivtuhni dodavatelé podávající společnou nabídku společně 
lacrozdtlné

ano/ne/netýki se netýká sc

iPoskytnuti jistoty ve výši 900 000,- Kč. a to buď foímou penéín 
utsloty. bankovní záruky nebo pojištěni záruky (platnost do 30 4 
12019) - dle § 41 zákona

ano/ne ano

ll>oda\4icl má formu akciové společnosti nebo má právní formi 

(obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučné zaknihovaní 
jakcie - dle §48 odst 7 zákona

ano/ne/netýká se ano

J.Vabtdlut zpracovaná v českém jazyce ano/ne ano

RPfcdlo/cny formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce <le závaznéht 
(Jvzotu (pro zadavatele Královéhradecký kraj) ano/ne ano

(Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky (pro zadavatele 
i Královehradecky kraj) a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (pro 
Joba zadavatele)

ano/ne

1

,Návrh Smlouvy o dílo (pro oba zadavatele) dle závazného vzoru 

Epodcpuný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 
({doplněny chybějící údaje

ano/ne
1 “ 1

Objekt Z Crni Investorská cena ™1
Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

SOalee 111/29827 MaHora Lhota - Hradec Králové, L etapo
ISO 001 Všeobecně předběžné položky (I etapa) 771 080.00 1 171 440.041
ISO 101-01 Silnice m/29827 (1 etapa) - Příprava území 3 748 718.54 2 874 176.10,

ISO 101 -02 Silnice m/29827 (1 etapa) - Návrh 31 663 526,48 32 301 595.381
ISO 101 -03 Silnice m/29827 (I etapa) - Odvodněni 3 008 729.26 2922 86243,
ISO 181 Dopravní opatřeni během stavbv (I etapa) 902 127.00

607 716.54,

(jSO 801 Vegetační úpravy 20 236.00 22 456,301
Jn a bIu KOv A CENA CELKEM bn DPH 40 114 417J8 » 900 246J9I
tanui % 8 424 91W • 379Ó5Í.7M

NAMDKOVÁ CENA CELKEM »f. DPH 48 538 444.91 4Í 279 298J7|

Z>d»alri 7. JSl.tuUmi mhlo llradn KrtUoW
Rekonstrukce rbodnikú a infraitnakiury sAalee 111/29827 - L etapa

ISO 111 Komunikace pro pěii 6443 537.78 6247 142.42
ISO 431 Veřejné osvětleni 1 257 821.77 1 333 928.13
ISO 51. Přeložka plynovodu a přípojky 114 327.76 116 207,69
ISO 71'. Oploceni 765 292.60 473 381.41
ISO 811 Sadové úpravy 230 534.50 167 314.86
ISO 911 Napojení dešťových svodů 582 989,88 522 325.491
ÍNAUÍIIKOVA CENA CELKEM ba DPH 9 394 50449 8 866 300.00,
|Dni:i % 1 97J 845.90 f866 663.60,
kulpKOVA CENA CELKEM .ř- DPH

11 367 350.19 ló963.005
ÍNABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH (LDAJ PHO
■HODNOCENI NABÍDEKj 49 568 92137 48 766 546391

SbPH JI % 10 396 87333 10 239 714,78,
(Cena retkem včetně DPH 59 905 795,10 & WK> 2613?|

Zadavatel ě. 1 Královéhradecký kra
íjCena bez DPH dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny J— 39 900 24639:
[ĎPII 21 % dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny

8 379 651.78

jCeoa i etkem včetně DPH dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny
48 279 298J7J

Zadavatel č. 2 Státu ti rnl město llradet Kj
TUové „i

UCena bez DPH dlel abulky Rekapitulace nabídkové ceny

'DPH 21 % dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny
8 860 300.00,
I 860 663.00,

j|Ccna retkem včetně DPH dk tabulky Rekapitulace nabídkové ceny 10 720 96j.oo||

yNabidka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 
IpdiL 1 pi»cn. o) a <113 zákona ano/ne M

,Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za před mít veřejné 
Izakázky, tj. maaintálni cenu ra plněni zakávkv? ano/nc ne

Zadavatel ř, 1 Královéhradecký kra
iDoha pro dokončeni Stavby (- prací) - dle Přílohy k nabídce 26
{Doba realizace Díla (údaj pro hodnoceni dk Příloh* k nabídce' 32 31
^Zahájeni (dle Harmonogramu 1 6 5 2019 6 5 2019
IVkoOTČeol suvebukh prací (dk tlannoeozramu) 3 11.2019 27 10 2019
16 týdnů po dokončeni prací (dk Harniouoeramu) 15 12 2019 8122019

Zadavatelé. 2 Statutární město Hradec Krákné
Doba pro dokončeni Stavby (■ prací) - dle Přílohy k nabídce 28 27
Doba realizace Díla 34 33
Zahájení (dk Harmonogramu) 6 5 2019 652019

lUlumčení stavebních prací (dk Hannoooframu) 17 11 2019 1011 2019
týdnů po dokončení práci (dle Harmonogramu) 29 122019 22.12 2019

lUvedené hodnoty (doba realizace dle Přílohy k nabídce) souhlasí s 

“harmonogramem ano/ne 1
(Délka záruční dob^nč^^^ 60 měsíců óOaeémcú

IIPoddodavatelé

EFRE CZ s r.o - Frézováni as&Itových vrstev 
Dopravní značeni Náchod s r.o - DZ + DIO

ERMO spol $ r.o. - Přeložka plynu
RAISA, spol sr.o - Veřejné osvětleni
ARGONA 99 s r.o - Vegetační úpravy

[(Poznámka
-



Posouzení kvalifikace dodavatele (2)

Název veřejné zakázky: „Silnice il 1729827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků 
a infrastruktury silnice IH/29827 -1. etapa“

2. Účastník zadávacího řízení: PORR a.s.

Základní způsobilost dle § 74 odst 1 písm. a) - e) zákona - splnění 
(doklady prokazující splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 

měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení)

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné 
prohlášení)

Ze dne

pism. a)

2 evidence rejstříku trestá: dodavatel nebvl v zemi svého sídla 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele.

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018

písm. b)
Potvrzeni příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dam

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018

písemné čestné prohlášeni dodavatel nemá v České reoublice nebo 
v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný daňový nedoplatek. Čestné prohlášení pro prokázání 

základní způsobilosti 18. 12.2018

písm. c)
Písemné čestné prohlášeni: dodavatel nemá v České reoublice nebo

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018

v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění. Čestné prohlášení pro prokázání 

základní způsobilosti 18. 12.2018

písm. d)

Potvrzeni příslušné okresní spráw sociálního zabezpečeni, dodavatel
Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti.

písm. e)

Vvois z obchodního rejstříku nebo písemné čestné prohlášeni, v připadé

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10. 2018

že není v obchodním reistřiku zapsán: dodavatel není v likvidaci, nebylo 
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost dle § 77 zákona - splnění
Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, Čestné 
prohlášení)

Ze dne

§77 
odst. 1

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení)

Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018

§77 
odst. 2 
písm. a)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10. 2018

2) Výkon zeměměřických činnosti Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů 8. 10.2018
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§77
odst. 2

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením
stavby, ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci - 26.6. 2007

písm. c)
Prohlášení o existenci pracovního
poměru 18.12. 2018

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro
ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle
§ 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona 6. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v
platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném
zněni.

Úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických
činností podle § 13 odst 1 písm.
c) zákona č. 200/1994 Sb. - .

1. 11. 1995

Úřední oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických
činností podle § 13 odst. 1 písm.
a) zákona č. 200/1994 Sb. - .

1.6.2001

Prohlášení O existenci pracovního
poměru 18. 12. 2018

Technická kvalifikace dle § 79 - splnění

Doloženo dokladem

(Certifikát, výpis, doklad, čestné
prohlášení)

Ze dne

§79
odst. 2
písm.
a)

- Seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního
plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu provedení prací a údaj,
zda prováděl pokládku asfaltových vrstev u dané akce vlastními
kapacitami.

- Osvědčení objednatelů, která budou obsahovat cenu, dobu provádění
stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně
provedeny a dokončeny.

Osvědčení objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5 letech
realizoval alespoň 3 významné stavební práce (zhotovení stavby stejného
nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo
rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltových vrstev realizovanou
vlastními kapacitami), a to s finančním plněním minimálně ve výši 20 mil.
Kč bez DPH za 1 zakázku)

Seznam stavebních prací 18.12.2018

Referenční list -1/48 Lučíce 29. 6. 2017

Osvědčení o provedení stavebních
prací - 111/4334, III/36711 -
Kelčice

22. 5.2017

Referenční list Ředitelství silnic a
dálnic ČR - D7 Praha - Knovíz PS 
III. etapa

16. 5.2018

Osvědčení o provedení stávajících
prací - Oprava TWY L v úseku od
RWY 04/22 po RWY P a Oprava
TWY K, Letišce Václava Havla
Praha Ruzyně

25.9.2017

Osvědčení objednatele
Senohrabská, Na Chodovci,
Praha 4

22. 3.2018

Osvědčení o provedení stavebních 
prací - Rekonstrukce ulic
Kralupská, Nádražní a Riegrova
v Brandýse nad Labem

30. 10.2014

Osvědčení o realizované veřejné
zakázky na stavební práce pro
ŘSD - DII oprava CB vozovky
v km 7,8 - 13,7 vpravo

10. 9.2015

Ověření provedení pokládky asfaltových vrstev vlastními kapacitami bylo provedeno z údajů uvedených v Seznamu stavebních
prací ze dne 18. 12. 2018.
Jedná se o stavby provedené v posledních 5 letech, stejného nebo podobného charakteru, jako je předmět zakázky, jejichž
finanční plnění přesahuje výši 20 mil. Kč bez DPH za jednu zakázku.
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§79
odst. 2
písm.
d)

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím
pracovníkům dodavatele - osoba odpovědná za vedení díla, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího

- Doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení oodle zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci - 26. 6.2007

- Prohlášeni. BtxteBwné osobou pdBsmšddiw.^sJísdeiá jimbx. v pozici
stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby
charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba
nebo rekonstrukce komunikace), a to minimálně 2 díla ve finančním
objemu min 20 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku
(Ke každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u
kterého je možné údaje ověřit, název akce, výši finančního plnění za 
provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby a dobu
provedení prací.)

Profesní Hvotopis odborného
personálu
Objasněni a doplnění předložených
údajů a dokladů

18. 12.2018

8. 1.2019

Bylo doloženo, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila v pozici stavbyvedoucího v posledních 5 letech 2 díla ve finančním
objemu min. 20 mil Kč bez DPH za 1 zakázku, charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky.
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice IH/29827 - I. etapa“ - 
část I

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské námčstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH 39 900 246,59 korun českých
DPH (21%) 8 379 051,78 korun českých
cena celkem 48 279 298,37 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30. 4. 2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel:
PORR a.s. -29-

Podpis __________
Jméno: Ing. Pavel Hirsch, funkce: ředitel 
Oblast Čechy (na základě plné moci)

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,



Dubečská 3238/36 
100 00 Praha 10, Strašnice 
IČO: 43005560

Podpis _______________________
Jméno: Vladimír Drobný, funkce: vedoucí pírovozu Východ úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

řádně oprávněni podepisovat nabídky jménem PORR a.s.

V Praze dne 18.12.2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA: „Silnice III/29827 Malšova Lhola - Hradec Králové, I. etapa
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice 111/29827 - I. etapa“ -
části

Název Pod-článku
Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,13 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.23,13 PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,13 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby: I k

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
na staveništi: kraje a.s.

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.13.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.133 25 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla (údai pro
hodnocení nabídek}

25 týdnů + 6 týdnů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se
Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,7 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení



Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH
za každý započatý den
Zhotovitele s dokončením

prodlení

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného krytí 18.3 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis _
Jméno: Ing. Pavel Hirsch, funkce: ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., 
Oblast Čechy (na základě plné moci)

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10. Strašnice
IČO: 43005560

Podpis
Jméno: Vladimír Drobný, funkce: vedoucí provozu Východ úseku Dopravních a inženýrských 
staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

řádně oprávněni podepisovat nabídky jménem PORR a.s.

V Praze dne 18.12.2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FÍDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 
první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně 
http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
í.i
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, Ihůty a dokončení
1.13.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce 
(se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, 
za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}.“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci, nenl- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d, se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání Času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 2% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici 
též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž 
Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna 
z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu 
či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištěni financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu. Dílo bude realizováno 

pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci 
díla do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této Ihůty Smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě 
smluvní strany žádné 2ávazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 (Návrh na zlepšeni) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„,ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí
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o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle 
pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla 
až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele] nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeníobjednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo 
nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí 
nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu 
se Smlouvou."

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 

s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena 
ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 
31.12. 2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednáte, poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci 
inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě 
zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám 
v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
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4.9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest Qe-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací 
(je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 
pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují 
za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez 
ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence
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o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u 
organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké 
organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací 
oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum", a Objednatel 
uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní 
památkové péči) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstraněni vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstraněni vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízeni) do 42 dnů 
po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzeni o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona,
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podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel 
se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, 
jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného 
či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo 
postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku 
se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personálzhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vady);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních

9



dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 {Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace 
za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
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(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem 
v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady 
na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady 
odsouhlasí v souladu s ČI. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě 
postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady 
spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-Článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MR SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
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8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla 
a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením 
a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
[Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelú (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),“
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového 
i finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
[Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
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„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1

Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-ělánku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu 
s tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).''
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta*.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
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c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno 
co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."

11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky 
a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj.“

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,".

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak."
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12 Měřeni a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb.“

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 {Úpravy cen 
v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
{Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 {Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
{Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení}, aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.“

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4,4. (Podzhotovitelé)} nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby 
a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova ,„ které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- 
článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku 
do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec
Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice 111/29827 - I. etapa" a registrační číslo projektu
(není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou.
Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: , oddělení
přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištěni splněni smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad ".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii)
a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnipro případ úrazu osob a škod na majetku)“.
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17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle 
Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí}}'' a „(nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, 
že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se 
v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, 
zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, 
uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami 
licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, 
a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní 
či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv, Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk' (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 
s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
díle
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla 
v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení daimu" odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení} 
a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku}."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení}.“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
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20.5
Smírné narovnáni
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy české republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKF objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojem vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP(d) ACP (d)+, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



„Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I.etapa 
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - I. etapa1

Rekapitulace nabídkové ceny

Čist I. - Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj

Obj e k t NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH
OBJEKTY SILNICE

SO 001 Všeobecné předběžné položky (1. etapa) 1 171 440,04

SO 101-01 Silnice UI/29827 (I.etapa) - Příprava území 2 874 176,10

SO 101-02 Silnice III/29827 (I.etapa) - Návrh 32 301 595,38

SO 101-03 Silnice 111/29827 (I.etapa) - Odvodnění 2 922 862,23

SO 181 Dopravní opatření během stavby (I.etapa) 607 716,54
SO 801 Vegetační úpravy 22 456,30

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 39 900 246,59

DPH 21% 8 379 051,78

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vř. DPH 48 Í79 298,37

Čist II. - Rekapitulace pro zadavatele Statutární město Hradec Králové_______________________________________

OBJEKTY CHODNÍKŮ A INFRASTRUKTURY

SO 111 Komunikace pro pěši 6 247 142,42
SO431 Veřejné osvětlení 1 333 928,13

SO511 Přeložka plynovodu a přípojky 116 207,69
SO71I Oplocení 473 381,41

SO 811 Sadové úpravy 167 314,86
SO911 Napojení dešťových svodů 522 325,49||

Na bíd k o v á  c e n a  bez d ph 8 860 300,00
|DPH 21% 1 860 663,00
[n a bíd k o v á  CENA CELKEM vř. DPH Ifl Í20 963,00

CelkovOelraginilace gTO hodnocen£nabídek.
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

I. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj 39 900 246,59

II.
Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Statutární město Hradec
Králové 8 860 300,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)
48 760 546,59

V Praze dne 18. 12.2018

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast 

Čechy
(na základě plné moci)

PORRa.s.________
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

vedoucí provozu Východ Dopravních a inženýrských staveb PORR 
a.s., Oblast Čechy 

(na základě plné moci)

řádné oprávnéni podepisovat nabídky jménem PORR a.s., 
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10- Strašnice



^Asne
1.2

Firma: PORR a.s. _______________________ Strana: 1
Datum: 17.12.2018 Čas: 8:49:15

Rekapitulace stavby: 32841c - Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové -
I.etapa_22112018_neoceněný

značka__________ název mčna základní cena DPH__________ cena s DPH
FINÁL Kč 39 900 246,59 8 379 051,78 48 279 298,37



^Aspe
3.1.1

Firma: PORR a.s.

Datum 17. 12 2018

Strana: 1
Čas: 8:46:05

Objekt

Soupis objektů
Stavba: 32841c - Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - 

I.etapa_22112018_neoceněný
Varianta: FINÁL -

Odbytoví cena [Kč |

Popis

39 900 246,59 

OC

soooi Všeobecné předběžné položky (I.etapa) 1 171 440,04

SO 101 Silnice 111/29827 (I. etapa) 38 728 806,55



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 171 440,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 417 442,45Cena s daní:

Kč 246 002,41DPH:

Kč 1 171 440,04Cena celková:

Kč 1 171 440,04Základní cena:

Zhotovitel:

VIAPROJEKT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Rozpočet:

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 32841c

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  260,90  39 135,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  204,20  30 630,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  260,90  39 135,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  340,30  51 045,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  204,20  30 630,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  67 208,80  67 208,80

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 1,377 

km.

Pevná cena.

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  73 078,90  73 078,90

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 

1,377 km.

Pevná cena.

 8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  90 746,00  90 746,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,377 km.

Pevná cena.

 9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  140 883,10  140 883,10

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 1,377 km.

Pevná cena.

 10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  136 119,00  136 119,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací,

Pevná cena.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  410 439,14  410 439,14

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 

1,377 km.

Pevná cena.

 12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 315,40  15 315,40

měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK)

- 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení 

č.p. 63, ul.Akátová (pozemek st.p.č. 63 v k.ú. Malšova Lhota) v denní a noční době 

včetně vypracování protokolu o měření

- veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace

Pevná cena.

Technická specifikace: měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK)  

- 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru staqvby objektu k bydlené č.p. 500, Revoluční třída, Nový Bydžov, na úrovni 2.NP fasády 

přilehlé k posuzované křižovatce v denní a noční době  

- veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  5 671,70  11 343,40

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele

PEVNÁ CENA

1+1=2.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  35 731,30  35 731,30

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu

- PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  1 171 440,040

 1 171 440,04Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2 785,100  200,00  557 020,00

zemina a podkladní vrstvy komunikace

podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332    1853,350=1 853.350 [A] 

podklad komunikace z kameniva a štětu pol.č. 11332a 884,950=884.950 [B] 

podklad komunikace z KSC pol.č. 11334    46,800=46.800 [C] 

Celkem: A+B+C=2 785.100 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  155,160  443,60  68 828,98

suť

kryt vozovky  živice pol.č. 11313 6,7=6.700 [A] 

kryt chodníků beton  pol.č. 11315 2,1=2.100 [B] 

kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318   53,080=53.080 [C] 

kryt z žul. dlažba pol. č. 11347a bet. lože: 111*0,1=11.100 [J] 

obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (295,0*0,08*0,25)=5.900 [E] 

obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (30,0*0,05*0,25)=0.375 [F] 

obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (1429,0*0,15*0,3)=64.305 [G] 

bet. krajníky pol.č. 11354 (209,0*0,08*0,25)=4.180 [H] 

2-linka pol. č. 11355 bet. lože: 46,0*0,2*0,1=0.920 [K] 

5-linka pol. č.113556 bet. lože: 130,0*0,5*0,1=6.500 [L] 

 

Celkem: A+B+C+J+E+F+G+H+K+L=155.160 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 03730 a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  200,000  397,10  79 420,00

stranová přeložka vedení O2 -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 4 03730 b POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  113,50  17 025,00

stranová přeložka vedení NN -  v rámci výkopu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 5 03730 c POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  113,50  11 350,00

stranová přeložka vedení VO -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 6 03730 d POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  226,90  34 035,00

stranová přeložka vedení vodovodu -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 7 03730 e POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  340,30  51 045,00

stranová přeložka vedení plynovodu -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  818 723,980

Zemní práce1

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,700  524,70  3 515,49

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. příloha C.1.1.2, kryt vjezdů 

 

kryt živice tl. 40 mm: 

3+11+9+6+14+9+69+9=130.000 [A] 

A*0,04=5.200 [B] 

 

 

kryt R-mat. tl. 50 mm 

30,0*0,05=1.500 [C] 

 

Celkem: B+C=6.700 [D]
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Rozpočet:
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SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  2,100  1 088,30  2 285,43

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. příloha C.1.1.2 

betonový kryt tl. 150 mm 

2+12=14.000 [A] 

A*0,15=2.100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 20KM

M3  17,800  467,80  8 326,84

Dlažba použita na obnovu povrchů

vjezdy a chodníky - žul. dlažba

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vytěženého materiálu

viz. příloha C.1.1.2, vjezdy 

 

žul. dlažba tl. 100 mm 

8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000 [A] 

A*0,1=17.800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  53,080  509,50  27 044,26

vč. naložení, odvozu a uložení, 

vjezdy a chodníky - bet. dlažba
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C.1.1.2, vjezdy 

 

bet. dlažba tl. 80 mm 

2+2+19+11+4+14+11+12=75.000 [A] 

A*0,08=6.000 [B] 

 

bet. dlažba  tl. 60 mm 

(4,0+3,0+3,0)+(3,0)=13.000 [C] 

C*0,06=0.780 [D] 

 

bet. dlažba 300x300 tl. 50 mm 

2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000 [E] 

E*0,05=39.100 [F] 

 

bet. vegetační. dílce 100 mm 

5+67=72.000 [H] 

H*0,1=7.200 [I] 

 

Celkem: B+D+F+I=53.080 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  884,950  229,90  203 450,01

vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - kamenivo a štět
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(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

b) tl. 100 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,1=116.500 [D] 

 

d) tl. 150 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,15=181.350 [H] 

 

e) tl. 200 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,2=295.800 [J] 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 300 mm 

8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000 [K] 

2+2+19+11+4+14+11+12=75.000 [L] 

5+67=72.000 [M] 

(K+L+M)*0,3=97.500 [N] 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 

3+11+9+6+14+9+69+9=130.000 [O] 

2+12=14.000 [P] 

30=30.000 [Q] 

2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000 [R] 

4+3+3=10.000 [S] 

3=3.000 [T] 

(O+P+Q+R+S+T)*0,2=193.800 [U] 

 

Celkem: D+H+J+N+U=884.950 [V]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 853,350  229,90  426 085,17
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vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - ŠD

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 210 mm  

(742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] 

A*0,21=750.960 [B] 

 

b) tl. 150 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,15=174.750 [D] 

 

c) tl. 380 mm  

812,0=812.000 [E] 

E*0,38=308.560 [F] 

 

d) tl. 110 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,11=132.990 [H] 

 

e) tl. 160 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,16=236.640 [J] 

 

f) 270 mm  

780,0=780.000 [K] 

K*0,27=210.600 [L] 

 

w) 111,0*0,35=38.850 [P] 

 

 

Celkem: B+D+F+H+J+L+P=1 853.350 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 14 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT 

POJIVEM

M3  46,800  345,60  16 174,08

vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - KSC

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

f) 60 mm  

780,0=780.000 [A] 

A*0,06=46.800 [B] 

 

 

Celkem: B=46.800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11347 a ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  22,200  321,60  7 139,52

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.

(viz příloha C.1.1.2) 

 

žul. dlažba 100 mm vč. bet. lože tl. 100 mm. Podklad ze ŠD tl. 350 mm v samostatné položce č.11332, odst. w) 

 

111,0*0,2=22.200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  325,000  33,90  11 017,50

vč. odvozu a uložení na skládku
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viz. C.1.1.2 

bet. obrubník š. 80 mm: 4+22+60+56+5+5+5+109+4+4+9+6+6=295.000 [A] 

bet. obrubník š. 50 mm  3+6+3,5+4,5+2+1,5+9,5=30.000 [B] 

 

Celkem: A+B=325.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 429,000  85,60  122 322,40

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

bet. obrubník š. 150 mm 

878+551=1 429.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  209,000  68,20  14 253,80

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

bet. vodící proužek 

28+73+69+31+4+4=209.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  46,000  49,40  2 272,40

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.

viz. C.1.1.2 

2- linka ze žulových kostek 

7+29+10=46.000 [A]
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Stavba:
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SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  130,000  113,60  14 768,00

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.

viz. C.1.1.2 

5-linka ze žulových kostek 

51+79=130.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  868,370  696,80  605 080,22

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 90 mm  

(742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] 

A*0,09=321.840 [B] 

 

b) tl. 100 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,1=116.500 [D] 

 

c) tl. 70 mm  

812,0=812.000 [E] 

E*0,07=56.840 [F] 

 

d) tl. 90 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,09=108.810 [H] 

 

e) tl. 140 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,14=207.060 [J] 

 

f) 70 mm  

780,0=780.000 [K] 

K*0,07=54.600 [L] 

 

g) 40 mm 

(18,0+6,0+4,0+5,0+7,0+8,0+6,0+7,0+7,0)=68.000 [M] 

M*0,04=2.720 [N] 

 

Celkem: B+D+F+H+J+L+N=868.370 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  194,800  93,10  18 135,88
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vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití

viz. C.1.1.2 

tl. 100 mm 

1948,0*0,1=194.800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  194,800  15,40  2 999,92

uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití

viz. C.1.1.2 

tl. 100 mm 

1948,0*0,1=194,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  84,000  292,40  24 561,60

viz. C.1.1.2 

 

uvažováno obednění 0,5x0,5 m do výšky 2,0 m, 21ks 

(4*0,5*2,0)*21=84.000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 509 432,521

Komunikace5

 25 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  290,000  1 638,20  475 078,00

provizorní ochrana plynovodu

komplet montáž a demontáž

viz. C.1.1.2 

betonové  panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 

290,0*1,0=290.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  475 078,005

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  353,20  3 532,00

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

odstranění stáv. zábradlí 

10,0=10.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  
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- jeho odvoz na předepsané místo

 27 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  123,000  67,00  8 241,00

zaříznutí spáry tl. 40 mm

viz příloha C.1.1.2 

 

18+6+4+5+7+6+26+8+6+7+7+7+10+6=123.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  87,000  135,00  11 745,00

zaříznutí spáry tl. 100 mm

viz příloha C.1.1.2 

 

8+6+4+5+7+6+8+6+7+7+7+10+6=87.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  68,000  2,10  142,80

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku

čištění po frézování

viz. C.1.1.2 

 

68,0=68.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  28,000  1 688,60  47 280,80

vč. odvozu, uložení a popl. za skládku

viz. C.1.1.2 

28=28.000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  
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- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  70 941,609

 2 874 176,10Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  7 974,860  200,00  1 594 972,00

zemina a podloží vozovky

pracovní drenáž pol.č. 12293     169,760=169.760 [A] 

výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183    7795,100=7 795.100 [B] 

sondy pol.č. 13283 10=10.000 [C] 

Celkem: A+B+C=7 974.860 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 594 972,000

Zemní práce1

 2 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  123,000  63,60  7 822,80

úprava studených spár v živičném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zaříznutí

viz C.1.1.3 

123=123.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  150,000  115,90  17 385,00

komplet

čerpání vody z čerpacích jímek

150=150.000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3  169,760  594,60  100 939,30
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výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku

viz C.1.1.1 a C.1.1.6 

(150+362+27+104+418)*0,4*0,4=169.760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  115,050  226,50  26 058,83

natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu
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viz C.1.1.3 

Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 

stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 

Nová ornice 2065-1298=767.000 [A] 

A*0,15=115.050 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  194,800  108,50  21 135,80

natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1.3 

Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 

stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 

194,8=194.800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  17,400  320,50  5 576,70

natěžení stáv. žul. kostek ze skládky SUS, obec Lípa

174,0*0,1=17.400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  7 795,100  338,90  2 641 759,39

výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží

vč. odvozu na skládku

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

260+252+238+226+210+224+224+236+264+234+214+206+150+128+188+184+226+268+250+250+234+234+302+300+258+208+158+170+136+212+256+236+270+274+

115,1=7 795.100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  10,000  982,60  9 826,00

sondy pro zjištění uložení podzemních vedení

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

10=10.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,900  712,70  23 447,83

materál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

2+2+2+2+6+8+2+2+2+2+2+0,9=32.900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,000  893,30  6 253,10

konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 

1002

viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 

7,0=7.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  327,688  1 223,20  400 827,96

zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo
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viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 

 

fr.32-63 

drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A] 

A*0,4*0,4=311.360 [B] 

 

zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*13=13.000 [C] 

vsak podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*13=3.328 [D] 

Celkem: B+C+D=327.688 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  2 065,000  23,30  48 114,50

viz C.1.1.3 

 

stávající ornice z mezideponie zhotovitele1298 m2 při tl. 150 mm 

nová ornice 767m2 

 

Celková plocha 1298+767=2 065.000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 065,000  15,90  32 833,50

zeleň

viz C.1.1.3 

2065=2 065.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  3 341 980,711

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  88,000  187,40  16 491,20

Osazení nopové fólie mezi chodníkem a podezdívkou stávajícího oplocení či 

objektem

viz C.1.1.6 

88=88.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  10 282,350  52,70  541 879,85

úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh

tkaná geotextílie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

2218+1219+58=3 495.000 [A] 

989*0,15=148.350 [B] 

a+b=3 643.350 [C] 

 

úprava podloží komunikace vozidlová 5837=5 837.000 [D] 

úprava podloží vjezdová 710+92=802.000 [E] 

C+D+E=10 282.350 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  
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- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 28997 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  5 836,550  37,20  217 119,66

úprava podloží komunikace vozidlová

tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 25x26 mm (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

úprava podloží komunikace vozidlová 2240+2093+1164=5 497.000 [A] 

obrubníky 1557*0,15=233.550 [B] 

krajnice 212*0,5=106.000 [C] 

Celkem: A+B+C=5 836.550 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  775 490,712

Komunikace5

 18 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  8 934,000  238,00  2 126 292,00

SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, 

opatření proti vývoji reflexních trhlin)
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2  58,000  378,10  21 929,80

SC C8/10, tl. 210 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 

170, opatření proti vývoji reflexních trhlin)

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.2 

58=58.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9 947,181  680,00  6 764 083,08

úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh
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Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II  a GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

 

ŠD fr.0-63, tl. 400 mm 

vozovka: 2218+1219+58=3 495.000 [A] 

obrubníky: 989*0,15=148.350 [B] 

Celkem: A+B=3 643.350 [C] 

C*0,4=1 457.340 [D] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 300 mm 

vozovka: 2240+2093+1164=5 497.000 [E] 

obrubníky: 1557*0,15=233.550 [F] 

krajnice: 212*0,5=106.000 [G] 

Celkem: E+F+G=5 836.550 [H] 

H*0,3=1 750.965 [I] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 

5836,55*0,15=875.483 [J] 

 

ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 

5836,55*0,35=2 042.793 [K] 

 

Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 

163+174+74+136+139+24+92=802.000 [M] 

M*0,3=240.600 [N] 

 

Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.1.1.6 

 fr. 32-63 2506=2 506.000 [O] 

ŠD fr.0-63 1074=1 074.000 [P] 

 

D+I+J+K+N+O+P=9 947.181 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  148,000  165,50  24 494,00
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ŠDa, tl. 150 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 

2vrstvy (9+65)*2=148.000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  9 247,000  213,50  1 974 234,50

ŠDa, tl. 200 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

vozovka - zastávkový pruh, konstrukce č.2 

58=58.000 [B] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [C] 

 

oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 

(8+16)=24.000 [D] 

 

pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 

3+3+2+3+6+4+2+3+3+3+3+3+2+2+3+3+6+3+4+3+6+3+3+6+5+5=92.000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=9 247.000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 349,000  254,00  342 646,00
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ŠDa, tl. 250 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

16+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=173.000 [A] 

 

oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 

6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [B] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 

8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [C] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 

2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [D] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 

1+1+1+1=4.000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=1 349.000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  302,000  29,80  8 999,60

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

6+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=163.000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [B] 

 

Celkem: A+B=302.000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  
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- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  107,000  151,10  16 167,70

ŠD fr.0-32, tl. 150 mm

viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 

51+56=107.000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 934,000  23,50  209 949,00

1,0 kg/m2 pro ACP 16+

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 141,000  14,50  132 544,50

0,5 kg/m2
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [B] 

 

oprava ploch 

18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=9 141.000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  5 837,000  152,00  887 224,00

Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů)

5837=5 837.000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  9 002,000  248,00  2 232 496,00

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

oprava ploch 

18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000 [B] 

 

Celkem: A+B=9 002.000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  139,000  285,60  39 698,40

ACO 8 tl. 50 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  8 934,000  361,00  3 225 174,00

ACP 16+

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 32 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  58,000  1 570,60  91 094,80

žulová dlažba 120-160 mm, tl. 100 mm do cem. lože

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.2 

58=58.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  174,000  699,10  121 643,40

zpětné použití žul. dlažby z bourání. Skládka SUS obec Lípa 20 km

žulová dlažba 100/100/100 mm vč. lože tl. 40 mm z kameniva fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 

6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 34 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  5,000  1 189,90  5 949,50

Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm

viz C.1.1.3 

5=5.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  862,000  487,70  420 397,40

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm 

kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 

2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 36 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  136,000  547,50  74 460,00

bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm 

kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 

8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  4,000  871,50  3 486,00

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch 

standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 

1+1+1+1=4.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 38 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  74,000  533,80  39 501,20

bet. veget. dílce tl. 100 mm vč. lože tl. 50 mm písek hlinitý - SM

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 

9+65=74.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3  3,840  3 834,40  14 724,10

CB II, tl. 160 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 

(8+16)*0,16=3.840 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  123,000  78,30  9 630,90

úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem
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viz C.1.1.3 

123=123.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  18 786 819,885

Potrubí8

 41 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  1 946,000  145,10  282 364,60

pracovní drenáž - PVC DN 100

viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 

drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 42 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  47,000  9 372,10  440 488,70

poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu
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 43 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  26,000  1 848,60  48 063,60

skruže pro čerpání

spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m

skruž DN 1000, v.500 mm 

13*2=26.000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  47,000  1 165,30  54 769,10

poklopy

viz C.1.1.3 

47=47.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 45 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  42,000  1 067,40  44 830,80

mříže

viz C.1.1.3 

42=42.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  702,90  14 058,00

šoupata

viz C.1.1.3 

20=20.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  884 574,808
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Ostatní konstrukce a práce9

 47 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  1 263,70  12 637,00

nové

viz C.1.1.4 

A 12  1ks1=1.000 [A] 

B 20b 2ks2=2.000 [B] 

B 28 1ks1=1.000 [C] 

P 6  2ks2=2.000 [D] 

IP 6  2ks2=2.000 [E] 

IP 6 se žlutozeleným fluorescenčním okrajem 2ks2=2.000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=10.000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 48 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  21,000  2 193,80  46 069,80

přesun stávajících
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viz C.1.1.4 

A 12 ks 2=2.000 [A] 

A 19 ks 1=1.000 [B] 

B 20a ks 2=2.000 [C] 

B 28 ks 1=1.000 [D] 

P 2 ks 5=5.000 [E] 

P 4 ks 1=1.000 [F] 

IP 4b ks 1=1.000 [G] 

IP 25b ks 1=1.000 [H] 

IS 19b ks 1=1.000 [I] 

IS 21a ks 1=1.000 [J] 

IJ 14c ks 1=1.000 [K] 

E 2b ks 1=1.000 [L] 

E 13 ks 2=2.000 [M] 

silniční zrcadlo 1=1.000 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=21.000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 49 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000  56,80  1 022,40

odstranění, odvoz na SUS HK Plačice
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1.4 

A 6b ks 1=1.000 [A] 

A 7a ks 1=1.000 [B] 

A 12 ks 1=1.000 [C] 

B 1 ks 1=1.000 [D] 

B 20a ks 3=3.000 [E] 

B 28 ks 2=2.000 [F] 

P 2 ks 1=1.000 [G] 

P 4 ks 2=2.000 [H] 

IP 6 ks 4=4.000 [I] 

E 4 ks 1=1.000 [J] 

E 8b ks             1=1.000 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=18.000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000  1 967,00  7 868,00

přesun stávajících

viz C.1.1.4 

4=4.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 51 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000  56,80  170,40

odstranění stávajících

viz C.1.1.4 

posunované DZ 2=2.000 [A] 

zrušené DZ 1=1.000 [B] 

Celkem: A+B=3.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 52 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  10,000  1 967,00  19 670,00

nové

viz C.1.1.4 

nové DZ 6=6.000 [A] 

přesun stávajících DZ 4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  170,583  266,60  45 477,43

stříkaný plast

příloha C.1.1.4 

 

V 1a (0,125) 501,0*0,125=62.625 [A] 

V 2a (3/6/0,125) 663,0*0,125/3*1=27.625 [B] 

V 2b (3/1,5/0,125)175,0*0,125/3*2=14.583 [C] 

V 4 (0,125) 222,0*0,125=27.750 [D] 

V 7 - plocha nástřiku 38,0=38.000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=170.583 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 54 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  2 779,10  22 232,80

stříkaný plast



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 30

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Návrh

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 6=6.000 [A] 

V15 (symbol DZ A12 - barevné) 2=2.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 55 91551 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

M  64,000  850,80  54 451,20

vodící pás místa pro přecházení

příloha C.1.1.4 

Celkem 64 m 64,0=64.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 56 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  445,000  353,40  157 263,00

Betonový obrubník 500/80/250 mm  osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

3+8+8,5+2+7+8+6,5+7+11+4+3+4+11,5+11,5+10,5+8+4+4+4+4+9+9+18+10+9+11+7+8+9+4+7+3+8+7+12+7+8+10+10+4+34+5+5,5+4+4+4+4+4+7+7+3+9+9+9+2+3+3+10

+9+10=445.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 57 91721 a ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  164,000  274,30  44 985,20

Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

5+8+8+6+22+59+56=164.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 91722 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  94,000  2 280,10  214 329,40

Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle 

ČSN EN 206-1

osazený do betonového lože C20/25 s opěrou

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

 

5 zastávek bude v provedení:  

12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks 

náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks) 

 

1 zastávka v provedení:  

10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový 

pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks) 

 

16+14+16+16+16+16=94.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  2 451,000  424,10  1 039 469,10

Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

145+10+83+6+240+11+12+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 451.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  2 477,000  242,90  601 663,30

Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní
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viz. C.1.1.3 a C.1.1.6 

145+10+83+6+240+11+12+26+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 477.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 500,000  55,60  194 600,00

proříznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m)

3500=3 500.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 93541 a ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  29,500  3 390,30  100 013,85

TVAROVKY Z POLYESTERU - liniové odvodňovací žlaby š. 100 mm, vč. 1x vpusti 

a můstkového roštu z litiny, zat. D400

lože z betonu C20/25

Liniové odvodňovací žlaby (viz příloha C.1.1.1. a C.1.1.3.): 

 

žlab č.5 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 5=5.000 [A] 

žlab č.6 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3=3.000 [B] 

žlab č.7 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 8=8.000 [C] 

žlab č.8 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 1,5=1.500 [D] 

žlab č.9 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4,5=4.500 [E] 

žlab č.11 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4=4.000 [F] 

žlab č.12 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3,5=3.500 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29.500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
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 63 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  842,000  5 173,20  4 355 834,40

Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem

viz C.1.1.3 

7+6,5+7+6,5+4,5+5+6+4,5+9+11+7+6+5+5+8+7,5+7,5+7,5+6,5+8+6,5+7+6+7,5+5=167.000 [A] 

5+5+5+13+13+5,5+5,5+5+5+8+8+5,5+7,5+7,5+6+6+6+6+6+13,5+13,5+13,5+5+5+5=184.000 [B] 

5+5+5+5+5+4,5+4,5+4,5+9+9+9+6+6+6+7+7+7+13+8+11+7+5+5+9+7,5+8,5+6+6=190.500 [C] 

7+7+7+7+9+9+12+29+8+6+7+8+13,5+4,5+4,5+5+5+5+10,5+10,5+10+10+5+6+5,5=211.000 [D] 

5,5+6+6+5+5+8,5+5+4,5+8+8+7+7+7+7=89.500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=842.000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce  6 917 757,289

 32 301 595,38Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  793,910  326,70  259 370,40

zemina

pol. č. 13193  90,0=90.000 [A] 

pol. č. 13293 645,73=645.730 [B] 

pol. č. 13393 20,74=20.740 [C] 

pol. č. 12110 37,44=37.440 [D] 

Celkem: A+B+C+D=793.910 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  3,410  443,60  1 512,68

suť

pol. č. 96616 3,41=3.410 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 03730 a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  128,000  130,70  16 729,60

Zajištění podzemních sítí ve výkopu

viz C.1.2.2 - 5

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  277 612,680

Zemní práce1

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  37,440  153,70  5 754,53

odvoz na skládku

viz C.1.2.2 - 5 

tl. do 250 mm 37,44=37.440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 5 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  90,000  901,90  81 171,00

vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.1.2.2, 3, 10 

90=90.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  645,730  948,40  612 410,33

vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.1.2.2 - 5 

645,73=645.730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  20,740  1 376,60  28 550,68

vč. odvozu na skládku zhotovitele

viz C.1.2.2 - 5 

20,74=20.740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  370,520  718,30  266 144,52

hutněný zásyp

viz C.1.2.2 - 5 

370,52=370.520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  148,000  1 126,90  166 781,20

bez zhutnění

viz C.1.2.2, 3, 10 

148,0=148.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  225,180  513,60  115 652,45

vč. dovozu

viz C.1.2.2 - 5 

obsyp potrubí pískem 

225,18=225.180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  120,000  508,40  61 008,00

vč. dovozu

viz C.1.2.2, 3, 10 

zemní hrázky nátokových kanálů 

120,0=120.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 337 472,711

Základy2

 12 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  250,000  26,40  6 600,00

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 200 g/m2

C.1.2.2, 3, 10 

250,0=250.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy  6 600,002

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  50,040  454,10  22 723,16

lože z písku pod potrubí

viz C.1.2.2 - 5 

50,04=50.040 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 14 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  3,920  2 912,90  11 418,57
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podkladní beton C20/25

viz C.1.2.2 - 5 

19,6*0,2=3.920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  34 141,734

Potrubí8

 15 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  30,500  461,20  14 066,60

PP DN150, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek

viz C.1.2.2 - 5 

30,5=30.500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
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zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 16 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  385,000  753,30  290 020,50

PP DN200, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek

viz C.1.2.2 - 5 

385,0=385.000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 17 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  40,000  1 136,40  45 456,00

PP DN250, DIN 16961 SN10 vč. tvarovek

viz C.1.2.2 - 5 

40,0=40.000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 18 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  7,000  2 189,30  15 325,10

komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění

C.1.2.2 - 5 

pro potrubí DN150 od navržených liniových vpustí 7,0=7.000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 19 891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  57,000  3 211,30  183 044,10

komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění

C.1.2.2 - 5 

Utěsnění-zabetonování odtok.potrubí DN200 od stávajících vpustí 28=28.000 [A] 

Vyvrtání napojovacích otvorů pro potrubí DN200 od navržených vpustí 29=29.000 [B] 

Celkem: A+B=57.000 [C]
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Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 20 891834 a NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS  12,000  1 093,30  13 119,60

Vyvrtání výtokových otvorů  pro výron vody na vsakovacích studních DN od 100 

do 200mm

C.1.2.2 - 5 12=12.000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 21 891844 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 250MM KUS  2,000  3 539,10  7 078,20

komplet vyvrtání, napojení a zatěsnění

C.1.2.2 - 5 

pro potrubí DN250 od navržených vpustí 2,0=2.000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 22 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  2,000  14 427,40  28 854,80

Kanalizační šachta vsakovací DN 1000 z beton. Prefabrikátů bez dna na potrubí DN 

200 hl. do 4,0 m s litinovým poklopem a rámem

viz C.1.2.2, 3, 10 

2=2.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

 23 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  7,000  21 810,60  152 674,20

Kanalizační šachta DN 600 z plastických hmot na potrubí DN 200 hl. do 2,0 m s 

litinovým poklopem a plovoucím rámem

viz C.1.2.2-3, 8 

7,0=7.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru  

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  42,000  8 136,90  341 749,80

Dodávka a montáž uliční vpusti z beton. dílců s litin. mříží a košem

C.1.2.2-5, 9 

42=42.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 25 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  51,000  1 067,40  54 437,40

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením nebo zvýšením 

poklopu nebo mříže

C.1.2.2 - 5 

51,0=51.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 26 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  415,500  124,80  51 854,40

komplet

C.1.2.2 - 5 

30,5+385,0=415.500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  40,000  131,60  5 264,00

komplet

C.1.2.2 - 5 

40,0=40.000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  455,500  106,70  48 601,85

Kamerová prohlídka potrubí do DN 250

30,5+385,0+40,0=455.500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  1 251 546,558

Ostatní konstrukce a práce9

 29 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,410  4 542,10  15 488,56

vč. odvozu na skládku

viz C.1.2.2 - 5 

3,41=3.410 [A]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Odvodnění

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  15 488,569

 2 922 862,23Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  18,900  443,60  8 384,04

suť

demolice betonových obrubníků pol.č. 11352 0,3*0,15*20,0=0.900 [A] 

zpevněná plocha BUS pol.č. 11346 18,0=18.000 [B] 

Celkem: A+B=18.900 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  95 283,30  95 283,30

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad 

organizace dopravy PD, zdokumentování stavebně-technického stavu objízdných 

tras před a po realizaci stavby, část DIO.

Pevná cena.

PD, část DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KUS  4,000  29 663,80  118 655,20

zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky

PD, část DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  102 089,20  102 089,20

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu 

realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 

záchranné služby. Pevná cena.
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PD, část DIO

Všeobecné konstrukce a práce  324 411,740

Zemní práce1

 5 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3  18,000  459,90  8 278,20

Úpravy na provizorní točně:

Zrušení

panel tl. 150 mm + podklad ŠD tl. 300 mm, Plocha 40 m2 

40*0,45=18.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  20,000  85,60  1 712,00

Úpravy na provizorní točně:

vč. odvozu na skládku

demolice betonových obrubníků  20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  0,800  510,50  408,40

Úpravy na provizorní točně:

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

tl. 40 mm 

20,0*0,04=0.800 [A] 

PD, část DIO
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  40,000  93,10  3 724,00

Úpravy na provizorní točně:

uložení v místě stavby

sejmutí ornice v tl. 10 cm 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  40,000  15,50  620,00

Úpravy na provizorní točně:

vč. natěžení ornice v místě stavby

uvedení plochy do původního stavu

40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  14 742,601

Základy2

 10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  40,000  26,40  1 056,00

Úpravy na provizorní točně:

včetně odstranění a likvidaci po zrušení zpevněné plochy

provizorní zpevněná plocha pro BUS, geotextílie s tah. pevností 40kN/m 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)
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Základy  1 056,002

Svislé konstrukce3

 11 338182 a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO KUS  2,000  2 456,40  4 912,80

Úpravy na provizorní točně:

demontáž a montáž stávajících laviček

2=2.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
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- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

Svislé konstrukce  4 912,803

Komunikace5

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,000  1 240,80  14 889,60

Úpravy na provizorní točně:

provizorní zpevněná plocha pro BUS, ŠD tl. 300 mm 40,0*0,3=12.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,000  14,50  290,00

Úpravy na provizorní točně:
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20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  20,000  228,80  4 576,00

Úpravy na provizorní točně:

20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  40,000  1 638,20  65 528,00

Úpravy na provizorní točně:

provizorní zpevněná plocha pro BUS 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas:  6:57:3318. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa_(PORR2)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  85 283,605

Ostatní konstrukce a práce9

 16 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  2 193,80  2 193,80

Úpravy na provizorní točně:

demontáž a montáž stávajícího DZ

1=1.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 17 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  80,000  558,10  44 648,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.3.): 

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 914624 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  80,000  1 429,30  114 344,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 
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H.3.)

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 19 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  80,000  74,90  5 992,00

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.3.):

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 20 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  20,000  424,10  8 482,00

Úpravy na provizorní točně:

obnova ploch

obrubník 300/150/1000 20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,000  67,00  1 608,00

Úpravy na provizorní točně:
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zaříznutí spáry tl. 40 mm 

24,0=24.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  20,000  2,10  42,00

Úpravy na provizorní točně:

čištění po frézování

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku

20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  177 309,809

 607 716,54Celkem:
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Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  450,000  44,70  20 115,00

vč. likvidace a odvozu

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vytěžené 

dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady,nebo s naložením na 

dopravní prostředek, výšky nad 1 m s odstranění pařezu, do 100m2, v rovině nebo 

na svahu do 1:5 (skupina č.1)

ASANACE -  odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4 

450,0=450.000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  1 723,00  1 723,00

Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvením, s odklizením částí 

kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prosředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm 

(strom ve skupině č.1)

ASANACE -  odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4 

1=1.000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

 3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  1,000  618,30  618,30

Odstranění pařezu s odstraněním náběhových kořenů, odklizením získaného dřeva 
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Silnice III/29827 (I. etapa)

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, v 

rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 

500mm (strom ve skupině č.1)

ASANACE -  odkaz do technické zprávy, kapitola 6.1. Technologické postupy a výkaz výměr, str.4 

1=1.000 [A]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

Zemní práce  22 456,301

 22 456,30Celkem:



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa 
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice IH/29827 -1. etapa“ - část I

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétná: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách 
a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady 
na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud 
není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou 
rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny Či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani
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snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 - Všeobecné předběžné 
položky (I. etapa) - objednatel Královéhradecký kraj.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacich prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacich i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky (souboru elektronicky 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka) oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem.
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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Název Díla: Silnice 111/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I.etapa (část I - pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj)

Termín zahájení prací:
Termín dokončení Stavby (=prací): 
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

6.5.2019
27.10.2019
8.12.2019
25 týdnů + 6 týdnů

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel realizoval Dílo tak, aby doba realizace díla pro část II. (zadavatel č 2 - Statutární město 
Hradec Králové) byla maximálně o dva týdny delší než doba realizace díla pro část I (zadavatel ě. I - Královéhradecký 
kraj) a zároveň, aby Termín dokončení díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) pro ěást II. (zadavatel ě, II. - Statutám! 
město Hradec Králové) byl maximálně o dva týdny později, než Termín dokoněeni Díla (termín dokončení Stavby + 6 
týdnů) pro část I (zadavatel č 1 - Královéhradecký kraj)

Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„Silnice IH/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, I. etapa
a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice IH/29827 - I. etapa“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona í. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1 Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

EFRE CZ s.r.o.

Frézování asfaltových vrstev

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Družstevní 2, 273 51
Pletený Újezd

IČO: 016 88 171

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

l

č.2)

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 210399
vedená u Městského soudu
v Praze

Tel./fax: 3

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Dopravní značení Náchod
s.r.o.

DZ + DIO

Sídlo 1 Místo podnikání, popí.
místo trvalého pobytu:

Vysokov 181,549 12
Vysoko v

IČO: 274 67 040
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 20591
vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Tel./fax: 7

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

3. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

ERMO spol. s r.o.

Přeložka plynu

Sídlo / Místo podnikáni, popř.
místo trvalého pobytu:

Na Střezině 694/1, 500 03
Hradec Králové

IČO: 150 62 201
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 3 73 vedená
u Krajského soudu v Hradci
Králové

Tel./fax:
E-mail:

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

RAISA, spol. s r.o.

Veřejné osvětlení

Sidlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Havlíčkova 822, 280 02
Kolín

IČO: 430 05 071
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C, vložka 4396
vedená u Městského soudu
v Praze

Tel./fax: 0

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

5. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

AGRONA 99 s.r.o.

Vegetační úpravy

Sídlo / Místo podnikáni, popř.
místo trvalého pobytu:

Na Drážce 1552, 530 03
Pardubice - Bílé Předměstí

IČO: 259 23 838
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

oddíl C. vložka 14878
vedená u Městského soudu
v Hradci Králové

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 



Hl fax: 

I mail

420jM)R 96(1 222 

agronakotkov seznam cz

v Praze dne 8 I 2019
PORR a.s.
Oubečská 3238/36 
100 00 Praha 10, Straimce 
IČO: 43005560

Ing Pavel Hirsch,
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb 

PORR a.s.. Oblast Čechy 
(na základě plné moci)

Vladimír
vedoucí provozu VýeTíod Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s.. Oblast Čechy 
(na základě plné moci)

řádně opravném podepisovat jménem PORR a.s 

Adresa: Dubeěská 3238/36. Strašnice. 100 00 Praha 10



 

Porr a.s.
Dubečská 3238/16. Strašnice. 100 00 Praha 10

Název stavby: Silnice 111*29827 Malšova Lhota - Hradec Králové

Objednatel:
i

Královéhradecký kraj
- --------------------------------------- -------- . . ..

PLÁN JAKOSTI STAVBY

Počet stran: 3 Počet výtisků: 3 Výtisk číslo:

funkce jméno datum

Schválil. technolog
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Základní údaje o stavbě

• název, místo a číslo stavby dle SOD:

Silnice 111*29827 Malšova Lhota - Hradec Králové

• zhotovitel:
PORR a.s., Oblast Čechy

• objednatel:
Královéhradecký kraj

• termíny provedení:
zahájení: 05/2019 dokončení: 11/2019

• členění stavby (dle staveb, objektů, příp. provoz, souboru)

2. Organizační struktura stavby

• vedeni stavby:
Hlavní stavbyvedoucí 

• stavební dozor:

• laboratoř:
Qualiform s.r.o.

4G consite s.r.o.

osvědčení způsobilosti v příloze zajišťuje průkazní a kontrolní zkoušky dle KZP.

3. Přehled dokumentů systému jakosti PORR a.s.:

AA_27-4_AN-l7_CZ_Technologicky_postup-Hutnene_asfaltove_vrstvy
AA27-4AN-19_CZ_Technologicky_postup-Nestmelene_vrstvy
A A27-4AN-21 _CZ_Technologicky_postup-Zemni_prace
AA_27-4_AN-28_CZ_Technologicky_postup_Betonarske_prace
AA_27-4_AN-30_CZ_Technologicky_postup_Kanalizace-objekty_z_prefabrikata

Uvedené interní dokumenty jsou dostupné u stavbyvedoucího. Ostatní u manažera
jakosti, který na základě požadavku stavebního dozoru poskytne neřízené výtisky příručky

jakosti, příp. příslušného technologického předpisu.

4. Vymezení postupů a zdrojů týkající se procesů řízení jakosti a realizace produktu v
rámci stavby je uvedeno odkazy na příslušný dokument (viz. ad 3) včetně odpovědnosti

v následujícím přehledu:

pořč. kapitola příručky jakosti dle ČSN EN ISO 9001 odkaz na dokument odpovídá
4.1 Systém jakosti - schéma procesů pňručkaQMS vedeni a s.

4.2 Požadavky na dokumentaci - řízení dokumentů směrnice QMS S-1 manažer jakosti

5.
5.3
5.4

5.5

Odpovědnost managementu
Politika kvality
Plánováni-čile jakosti

Odpovědnost, pravomoc, komunikace

příručka QMS
pňručkaQMS

příručka QMS

vedeni a.s.
vědeniM,

manažer jakosá

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



5.6 Přezkoumáni systému příručka QMS manažer jakostí
6. Řízeni zdrojů

6.2 Odborná způsobilost, výcvik příručka QMS personální ref.

6.3 Infrastruktura příručka QMS vedeni a.s.

6.4 Pracovní prostředí příručka QMS stavbyvedoucí

7. Realizace produktu
7.1 Plánováni - PJS a KZP směrnice QMS S-4 přípraváf stavby

7.2 Procesy týkající se zákazníka - přezkoumání smlouvy směrnice QMS S-4 ved. obchod, útvaru

7.4 Nakupováni směrnice QMS S-3 ved. ttaurriipNérf

7.5 Řízení výroby - vedeni záznamu o stavbě směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí

7.6 Řízeni měřidel metrologický řád mefcbg

8. Měření, analýza a zlepšováni
8.2.1 Spokojenost zákazníka příručka QMS ved. obchod, útvaru

8.2.2 Interní audit směrnice QMS S-2 manažer jakosti

8.2.3 Monitorováni a měřeni procesů příručka QMS Manažer jakosti

8.2.4 Kontrola a zkoušeni produktu technolog, předpis stavbyvedoucí

8.3 Řízeni neshodného produktu směrnice QMS S-4 stavbyvedoucí

8.4 Analýza údajů příručka QMS manažer jakosti

8.5 Zlepšováni - nápravná a preventivní opatřeni příručka QMS stavbyvedoucí, MJ

5. Seznam příloh: 

KZP

6. Rozdělovník:

výtisk č. 1 - zpracovatel 
výtisk č. 2 - stavbyvedoucí 
výtisk Č. 3 - objednatel



 

 
 

 

 

 
 

 

KZP (KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLAŇ)

Stavba: Silnice 111-29827 útflalšová Lhota - Hradec Králové

SO 101 Silnice IH/29827 (I. etapa)

Zhotovitel:
Porr, a.s.

Technologické procesy:
Zemní práce, podkladní vrstvy, hutněné asfaltové vrstvy, spojovací postřik, odvodnění, kryty z dlažeb, dopravní značení

Poznámka:
Ke všem použitým stavebním výrobkům budou doložený doklady dle požadavku zákona 22/1997 Sb., v platném znění nebo
Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, v platném znění nebo nařízení vlády č.163/2002 Sb., v platném znění (Prohlášení o shodě,
Prohlášení o vlastnostech).

V Praze 21.1.2019
Vypracoval: 
Počet listů KZP: 8 (včetně tohoto listu)

Schválil za PORR a.s.: C J
Dubečská TCW36
100 00 PíBhalO.
IČO:43000560 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (651

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckém/1 .ráje, a.s.
Kutnohorská 59, 500 OA Hradeb Králové
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Wlnica B-2K27 Maltová Hmota - Hradec Králové 
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IČO: 27502988, DIC: CZZ 988 (65l
-i a Jto Novák
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2. rarmamrta - mka zhuMti mki.Be * SOD m2 80Mia2 18
3. TUP •řOv/JtJxírti vrstw rarit najndi - mscmMhxf KJJ-IOOJ* 500m2 ia
4. C8N 738121 v$vn - mka zhUkUnl 1X1500 m2 8 ML
i. rí ' rn m»r vývrt - mezenwfloat (2>10J)» cflhn dfci 8
6 vfnt -fexdtkavntvy ■*> dki G
7” nanraoai podtM pod 4 m ba r ml  20 ram prdbfeto* v oae ^d pndxi Bal 377 bm --------------3x1377 bS
a. „.■.ad pre|Bkttwyat vytek mra. VAZU mm f« (andraod. &HtJ- pfdni praByda Po aero------------- <EŘ5

u. odchylka od projektových aktonů mra. +ML5» od prot radonu dtto dk dk aaotMakwPy
2ÍL. kxMOravratw dtto gBo dk
• Bounka watyy - vpakiy dle h>*naKJB!i

1 xahoMxi iL.- rad zadav R:
z radloaonra - mka zhuminj mh.tf * 5D0m2 90021*2 19
3 radloaonda - mezeravtoat (Z0-7 5)» soo n2 dk 19
4. c’imí mm yfvn - mka aulnkil min. 98*

1X500D1X2 s 2 ML
5. AG011 vfwl - meoravtoat (23-7,5)* dto dk 2
6. 11. —Wll vfvrt -radMiaACP mh3.7kN (vfvrt lOOnan) dm 2
T. vývrt - Douttka vrahy dtp dk 2
8. rjenwnoai podraná pod 4 m lak 6ABIL 9 nn PrtMM v oae H. Pndvj ccal &77bm 2x137/bn
B. narawiod pflBnt aod 2 m Idl mra. 9 tam pndBrpo4Qm i—o 55 protkl
W. oddiyOra od pro ekkwydí vytek mex. +7-15 aan (prita* arac.+7-lima) pflfini pralb da PÓ dePD 1 2 3 raa»
11. odchylka od pra Otových aktonfl mar V?.°tl rulprrlddraai ť-a dk dlto flWdM Mv
12. É3&OŽSH VTKW ’ B k <to

PD - praleKkM dotunentace pod* kkri to bude aMa reakzouat 
A21. - rtcredkmn* laboratoř zhotovBata

1. tleat) typ pojivá, připadni ptkad addtevých misi bude dohodiut a rihjiiimraalamk>rayBfctantein pfed zahOenhi poUtdcy
2. Konkofa radkraondou TRndar je orianMnl reaftoddcf Jsou výdadky z vfwlA.
3. Nanwnoat y mMk povrchových znaků může byt max. B mm
4. Konkoinl zkoufky vraftyACO8nebudou prawkMt jenom v pTtradB požadavku ateadnaklB (fadna ae o opravu chodilku a v|ezriu, oa 180 m2)

5.

úotóBA‘4 5'“N1:

č

vypracovat: J*n Novik



8Hnlee B-29827 Maltová Hmota-Hndac Královi 
SO101

KZP
spojovací poKtflk

PoTCMo
kank.

Pfedméi kontroly Dle Kontrolovaná vfaatooat ftdadovoný
^^^arwne^

Prdadmaná
Ceáioat

Poém marným 
jscfriotafc

PožadoMmý 
po£at zfcoufccfc

Kortkdu provede 
(9rma a odp. prac.)

1. ■■Mává emufcca CSN 736129
PD

jXu.jMni ovlaaoioatech •hode ■ píWuírrou ČSN a PO mki.Myp eruÉzi dePD mti.2 ssz

Tcawiotogtefcý pracaK spojovací poetik. MkraCni poetik Druh taxkdy jekoM: fUSilTDtll
poř.«É*o
kont.

Aaonit tomboly Dle KonbotamávMioet ftdadovaný PctefcranA
fiflÉmt

Potot iiáiiiýd] 
Jcckiofiok

Pcdadovwiý
poíetzkoulek

Kanadu provede 
(kma e o*, pracj

1. MKraCni poafik
Pl-E

PD
CSN 736129

vyMgptnl poeSlu/
dávkováni

dostatečné vyMepeni .revnamimoetf
imcdetvý da PD prúbůžn* vbuétoá 6934 m2

prfibáM.
ztootm/IM poatfloi

2. W»jomoi poetftk
PS-E

PD
CSN 736129

vyátlpanl pooffeu/
dartmanl

dootodečné vytopeni .rewiomirnoatf 
mnalatvýdc PD prúbtfnA vtauábifi 9141 m2

prtbáM, 
zapia v itav.dan.

bsáptovSD)

PD - piujekkiv dokumentace podá které ee bude etevba reailaovat 
E - asfaltová emutza

ÚDRŽBA. SILNIC Královéhradeckého X' - a s-
Kutnohorská 59, 500 06 Hradec Zalové

IČO. 27502988, DIC: CZ275E/ B (65)

vypracoval: Ján Novák



Stinka RI-ZM27 Mágové Hmota - Hradeb Královi 
80101

KZP Parr.a-a.
kryty z dlažeb

- obrubníky. dlariHra

Druh kortooly Jakoad: průkazní zkratky

^□r.íWc
tav*

PMph 
■tanovpjld 

parametr a zkculfcu

netána katody tionraovaná vtastaMrt Požadovaný
perantor

Požadovaná
Šátrat

Pocsi fníffiyoi 
Jediratek

Požadovaný
poéatifcoufak

Kortodu prevada
(Ikma a o*j prac.)

t obrubnta ba arový
záhonový 1/lyp obnánlku 445*164 bm nán.1

z
CSN 73 6133

abnáxift betonový
Vtyp otrubo Otu 2451 bm n*i-1

3 zákon 22/1097 Sb. obném Bc betonový 
zásuvky BUS Myp obrubníku 04 bm mbi.1

4 kraják betonový ahodatypusPD 
prcňiáéare o vMRnotoBcn

vtastnoatl «Se poíaiSevkíi PD 
a p/Wuánýdi CSN/fiSN EN 1/typ krajním 2477 bm mln.1

zhotovitel

5 aetowtawy pruh BUS 
tutové koaéa vuká 12-16 1/lyp hoafcy 58 m2 rrto.1

stavby

B cpravardaaét 
faéové koeflra 10/10 1/typ kočky 174 m2 mkt.1

1 oprava i^tokr 
rrapataSrádlce 1/tvnvegdBce 74 m2 mki.1

8 Mže betonové dt&y 
HOK4/S 1/lyp HDK tfePO mbr.1

B oprava trastu 
betonové dtožba 0. > on 1/lyp éažby 136 afi mto.1

10 oprava ohoMe/ 
betonové datba 6.1 on 1/lyp Jažby 666 m2 rrto.1

Druhkortoiiy ř*toal: cl zto triky

^or.ewc
kont.

Pfodpis 
stanovujte! 

paramsto a zkout w

PTwdmét taaéuty Koráratovarévteabio* Požadovaný
pmmimh

Požadovaná
báno*

Počet mámých 
jednotek

Požadovaný
pofielztouM

Katodu prowda 
(Hřme a og>. pac.)

1.

CSN 73 6133

□bnáurlky
/ctoahSBsvý. mtarrovff

kvaflta provedeni obntonku kBka roár.rawmi
obrubnSců

prťWžné - cáxiásilky dtoPD prťibéžne
obntonBty nhfrflnatal/sríravco stavby

2. dlažba
/betonové, kamonrO

kv*9a provedeni 
éafty

Ikfca a vypínáni spár, rovno* 
povrchu defty

prébéfaii - dažfaa dtePD prCbéžne

PD - projektová dakunentace podlé které ee bude etavbe ratoízcvst

US
C.ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého i/aje a.s.

Kutnohorské 59, 500 04 Hradac ýrétoví
ICO. 27502988, DIČ: CZ27 0*988 (65)

vypracovat Ján Novák



Mníce III-2M27 Matkoví Hmota - Hradec Krákne

80101
KZP

dopravní značeni

Dní) kontroly )akoat: prtifcaznfztoeíty
\-f .BMr
tonfr.

PTak* 
atowvulld 

penmeto a jkouBoj

Pfodmét kontroly Kontrotovaií vtaekwet PúáoDVBný
parametr

Požadovaná Počet mírných Pažstomý 
počatzkoulek

Konkoki provede 
(tom a odp. prac.,

1.
zákon 22/19078b.

dopravní avMi
značky (MM.vcIikoat) ahocfcsPD

raantry da SP, PO
dokdanl pnáíátenl oráaetnnetnrh

1/typ značky dtePD mki.1
dntovaim

2. HMMCSNICSN en vodorovní dopravná 
mečeni [pleci hladcí)

■ pfMučnou ČSN (pratilMenl o dtodč) 1/lyp značeni dsPD min.1 abtadnrael

Dndi kontroly Jaknet: aoncroMdhwAkx
1“—l

konto.
Pfecfcáe 

■Omvqjl J 
panmetoazfcouiku

nadmátkontooiy Kontrolovaní vtaatoioet Poradovaný
parametr fiaánoat

rocei mámách 
jwrin—K

Požadovaný 
pooai zkouSeň

Kontrolu provode
(to™ a o*. prac.)

1. TPTO vodorovní dopravní
načenl (dmi hladcí)

marný aouč.evBvoal Rl
uaiMfeaiQd

daTPTD
daTPTD

průběžná
průběžná

daPD
dtto

průběžné
průbaTní

odborní firma

PD - projektoví dofcumectaoe podto klert ee bude rtavba matauvat

ÚDRŽBA Sil NIC tvšlo^hraceckéi
Kutnohorské 59. 500 Oí t-frad : Králové 

ICO: 27502988. DIČ: CZ27 I298S I65I

vypracovat: Jín Novák



Aekonatrukce chodnM a InfiaatiuMury sHnica 111-29827 

SO111
KZP

odvodněni, kabetový žlab

TactmotaBtaky pracaa: odvodnin', tabel ovy llafc Druh kontroly Jatostk prflkainl
PoT/hta
kar*.

Dka PMmM kontaoly Kontrokmnd vfcMtnoMt Požadovaný Podadmnt

Eataoat

AXMiMmya Požadovaný 

poEatzkonlik
Kotfrolu prowd* 

0lnM □ ofe <mJ
1 zákon 22M997

a pňslulné 
ČSNIČSN EN

MmeataMní

patyaeibeLilab * radt MOO

vfastnoaf výrobku tfle PD

dotažení protiááení o 

vtatoncstadiíshadS

vlastnosti výrobku (Ha n

dotažení prohlálenl c 

vteatnoatadi/ahodá

msi.lAm žtatxi cca 31 bm nán,1 zbotc ittobjedinefal
2 kabátový žtab

batáfab 2DW200 an zatoyfaro mtalftyp žtabu cca 302 bm min.1

PD - projektová dokunentaoe podlé která se bufa stavbě reál i o»at

vypracoval: Ján Novák



Porr,Rekonstrukce ctiodnkú a infrastruktury sllntcs M-Z9827

SO111
KZP

zemni práce - pliň

Tconnc^=Ey proces: zemni plá A Oidt kontroly jakosti průkazní
Pof.čl
kontr.

PiMmM konboly t>9 Kontrokwanů vtaatnoet Požadovaly
oaramet

Požadovaná Počet tněmýdi
jOaTOujK

Požadovaný
Dofietzkmriek

Kontrolu pravette

atrii Hlksa—ďptůnů
flD (MS

PDaČSN

vtsstnosti a vhodnost pouflMhs irwtenbu vhockrost ďa PO a ČSN
dotaženi nolMeni od ŠD mln.1/tVD materiálů dta PD tnin.1

lili ftniWiiSlidlja tkl sa i2 nmboUl k sanaci Ůn<
— — — — — ■ nj* * n

vlastnosti a vtvxfciosl pouHtů geot&dKe vhodnost a vtaemoen o b  PD a CSN 
dotaženi proMeůeri o oetnaetorii nin.1Ayp geotaotHe

cca
510 m2

nňn.1

TechnOknkký proces: zamniptáR Druh kontroly jakosti: kootraH

<onf
Pntímtt koirioly Du Konrokr.anů vriatnori Požadovaný

parametr
PoJadováná

Četnost
KúOfli mfern^cri

jednotek
Požadovaný

Dočatzknuůek
rumroau provede

1. sanovaná pWI -80111
PD tkioanac - statická zatAžovad deska Edef,2 = mm. 30 MPa 1x1000m2 cca 2620 m2 mtn3 AZL

pomér Ettef.Z/Edel.1 - statická zatBž. deska dta ČSN 721006

poznámka.* fconfrota rioosnostf baria v pflpodi na ožnastf kontroly statickou zaNžovad driskno (npr, pna&rvrf drivodý • nemožnost použit prorizdMQ provoděné Jebkoe dynamickou risafeoo (LODt 
pABným přspočtsm Bvd na EdsU v Sk  četaosH

PD - projektová dokumentace podá kter aa bude stavba rnariiin^at 
AZL - skftsraovaná latxxatož zhotovitele

UDk“Ť‘ h ~ ^^^eckéhoJtíťíeMi 
Kutnohorské 5?. 500 Oí HraderJírňř-;;/

ICC: 27502988. DIČ: CZ2750290S (65i

vypracoval: Ján Novák



Porr, a^.Refconstrufcctaeftodniui a infraatruklury alnlce UI-28827
SO111

KZP
podkladní vrstvy - ŽD » SC

W.čl
kontr

Pfadmát koř ofy Dle Kontratova-iá vlastnost Požadovaný
Derametr

Požadovaná
četnost

Počat tnámýdi 
lednotak

Požadovaný 
počet dui otek

Kontrakt provede

1. SOaM2(OK3|
PD

CSttSNEN vlastnosti SDa
shoda s n3 a CSNflCSN EN

dotažení prohlááart diody Sd mta.l/lyp amta dtePD min.1

jhotnvtMíotjiikiBm2. smásSC. CM
PD

CSJĎSNEN vtsrtioall SC
shoda s PD s CSNtCSN EN

dotažení protiiáieni shody SC mki.lrtvo smčsi
oce 438 m2 nin.1

3 (Htnčal vaMrillta
PDaCSN vtastnosb s vhodnost potdK geotallle vhodnost a vlastnosti (to PD a CSN

dotaženi proNtoenl o vteetnostocři mtalflyp geotextoe tfcPD min.1

pomimka: Sot mdle byt poidttá ve frakcí 002 nato <M9

PD - prajnfctová dokisnentace padlá které ae bude stavba reefaavat 
SC - smfa stmefend cementem 
SDe- čtaikodrt
PD - pruleMova dokumentace podta která se bude stavba makovat

z ‘V

ICO: 27502988, DIČ: Cí2JffÓ2988 (65)

vypracoval: Ján Novák



Porr, a a .Rekonstrukce chodnkú a Infrastniklwy silnice IH-2M27 
SO111

KZP

kryty z dlažeb 
- obrubníky, dlažba

Druh kontroly jakosti: průtažní zkoufty

^of.člafc
kontr.

Ptofeis 
stanovu|lcf 

parametr a zkouiku

Pfndrnl! kontroly Kontaáovaná vtastaost Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počet měrných 
jednotek

Pažadavaný 
početzkoulek

Kontrolu provede 
(terna d odp. prac.)

1 obrubnk betonový
50QMU250 lávo obrubníku cca 261 bm mta.1

2
CSN 73 6133

obrubnic betonový 

50HSU200 1 Avo obrubnfcu cca 630 bm mei.1 zhotovitel
3 zákon 22/1887 Sb.

betonová palisáda
shoda typu sPD 
proMdfenl o vtatenostech

vlastnosti dta požadavků PD 
a prWutnýd) ČSN/ČSN EN 1 Ayp paUsádv ccaBObm mln.1

a obýadnateUaprávca 
■tavby

4 vfeat
tulová kostka 1W10 1Ayp kosíky 58 m2 mta.1

5 Bžsrfcžb/
HDK4M 1/typhOK dtePD mta.1

6 vjezd, perkztanr. pňaLlwn 
betonová dlažba tt 1 cm 1/typ dlažby cca 720 m2 min.1

7 chodnh
betonová dlát ba H. 6 cm 1Ayp dtažby cca1 720 m2 mta.1

Druh kontroty jakosti: p/ůjtmaet zlmMy

Poř.Hsle
konta

PlMpb 
stanovující 

parametr a zkouáku

Ptádmát kontroly Kontrolovaná vtastao*: Požadovaný
parametr

Požadovaná
četnost

Počat měrných 
jednotek

Požadovaný 
počat zkoulek

Kontrolu provede 
(ttana a odp. prac.)

1.

CSN 73 6133

obrubníky kvaRa provedeni obrubníku tltka spár, rovnost 
obrubníků

průběžně - ofanámky rflePD průběžné
ofanámky objednatallsprávca stavby 

- vizuální2. dlažbě
ftetonová, kamenná)

kvalita provedení
tealby

flrka a vypínáni spte, rovnost 
povrchu dlažby

průběžně-dlažba dtePD průběžné

PD - projektová dokumentace podlá které se bude stavbu realizovat

ús
ÚDRŽBA SILNÍC Královéhradeckého 

Kutnohorská 5?, 5Q0 04 Hradec 
IČO: 27502988, DIČ:

vypracoval: Ján Novák


