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DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 4 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město    

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Velký 

Vřešťov – Hostinné, II. etapa“, včetně změny č. 1 - č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 67 928 510,89 Kč vč. DPH (slovy 

šedesátsedmmilionůdevětsetdvacetosmtisícpětsetdeset Korun českých osmdesátdevět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 
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Cena bez DPH  56 139 265,20 korun českých 

DPH (21%)  11 789 245,69 korun českých 

Cena celkem  67 928 510,89 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Rekonstrukce km 13,110 – 13,900 (pro II. sekci), SO 

107.2 Údržbové práce, SO 107 Rekonstrukce km 35,575 – 37,461 (oba pro IV. sekci) ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Rekonstrukce km 13,110 – 

13,900 (pro II. sekci), SO 107.2 Údržbové práce, SO 107 Rekonstrukce km 35,575 – 37,461 

(oba pro IV. sekci), je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Názevstavbv

Gsto stavby : 36525b
Registrační číslo proodku : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0008062
Smlouva o dílo uzavřená dne : 18.06.2018

Čislozmžny
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11/329 Velký Vřešťov - Hostinné - II.etapa

Název objektu : 

SO 102 Rekonstrukce km 13,110 -13,900
SO 107 Rekonstrukce komunikace v km 35,757 - 37,461
SO 107.2 Údržbové prie
OVjetkuitel:

iKrálovétaadecty Kraj. Pivovarské náměstí 500 03 Hradec Králové,|Č 70889546

^r^á__ ______ ____________________________________
|ÚDR2BAsLN|clKrá|oVéhŤadVčkéhoTraJeaS,Kmohiě^SkáT9,'500 04HaidecKrái|oVé?|Č27502988l

1
Projektan£sixvvy^uto2kýJ:ozo2—— 

M - Projekce s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové - David Paulus, DiS, 

Zhotovitd :
|EUROVIA CS, a s. Národní 1387/^ Nwé Mfest^ 110 00 Praha

J
1
]

Popis a zdůvodnění zrniny;
Při stavebních pracích na objektu SO 107 po odfézování a vyčištěni krajnic, Vyl objeven nový propustek v km 36,950, který nebyl odhalen 
při zpracování dokumentace DSP + PDPS. Jedná se o vtokovou jímku Oprava vtovkové jímky bude spočívat v přespárování stávajícího 
odláždžni a opravč čela V rámci projektováni DSP + PDPS nebyly ještě pokáceny stromy v příkopech u silnice 11/325, dle aktuálního stavu 
se v příkopech nacházejí pařezy, které byly zarostlé a zanesené nánosy v příkopech a které se v rámci stavby musí vyjmout a provést lokální 
sanace, aby nedošlo k propadu vozovky. Zároveň pro zajištčni odvodněni komunikace je v těchto místech potřeba obnovit profil příkopů. Z 
důvodu příprav pro cyklostezku se v rámci opravy silnice 0/325 zmíní způsob odvodnění, a to osazením obrub v trne cyklostezky, 
vý stavbě vpustí a jejího zaústěni do upraveného příkopu, na základě požadavku obce bude zřízen přístřešek bus zastávky v jednotné podobě 
zastávek v obci. Nově navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací a nijak nezhoršuje kvalitu tohoto 
objektu a díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba 
vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přlohv evidcnčního listu .
1. Rozpočet - rekapitulace ceny po změně č. 5
2. ZB V v soupisu prací - ZVB č. 5: SO 102, SO 107 a SO 107.2
3. Propočet nákladů na BUS zastávku
4. Prohlášení projektanta
5. Dopis od města Hostinné ohledně cyklostezsky + požadavek na zřizení jednotné BUSzasJávk^^

CenyJ^vedv2^vK<čv^Ctn«DPH

Cena dle S ML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č 4 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 5:
Nová cena stavby po 

změně č. 5:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněprácc vícepráce

66 630 535 94 Kč 66 418 850 83 Kč 30 966.40 Kč 1 540 626.45 Kč 67 928 510 89 Kč 1 297 974.95 Kč

Součet cen změn od 
změny č. 1 , č

počátku stavby včetně
2. Č.3. č.4. Č5

861 437.42 Kč 2 159 412.37 Kč

Odsouhlasenízměny
Název firmy : Jméno a přímení: Datum: Podpis: / / /

Zhotovuje : EUROVIA CS, a . s., Národní 
1387/10. Nové Město. 110 00

Ing. Martin Beránek 11 04. 2019
Projektant (autorský dtozor): M - Projekce s.r.o. David Paulus, DiS. 1 1 04. 2019
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s.

Hlavni inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC 

Krtáovéhradeckého kraje a s.
Ing. Tomáš Nowak 11 K. 2019

Technický dozto:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.
Ing. Daniel Jakwerth 1 1 04. 2019

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC 
Krááovéhradeckého kraje a. s.

Ing. Klára Bednářová
' 1 OL fflrq
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® M - PROJEKCE M-PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
ÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

VAŠ DOPIS ZNAČIKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA 

235-Do/2019
VYŘIZUJE / UNKA PRAHA

5.4.2019

Akce: II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II. etapa

Věc: SO 107 - REKONSTRUKCE KM 35,757 - 37,461
Změna během výstavby (ZBV1)

SO 107

Během pochůzky stavby po provedeném odfrézování a vyčištění krajnic, byl objeven nový 
propustek v km 36+950 vlevo. Jedná se pouze o výtokovou jímku. Na základě stávajícího 
technického stavu byla navržena oprava formou opravy čela a přespárování stávajícího odláždění. 
Zároveň byl zhodnocen stávající stav povrchového odvodnění - otevřené příkopy, který se od 
doby zpracování projektové dokumentace změnil. Oproti projektovanému stavu bylo zjištěno 
pokácení stávajících vzrostlých dřevin, které se nacházely v příkopech a neumožňovaly provést 
čištění příkopů. V současnosti byly některé stromy pokáceny a v příkopech se nacházejí pařezy, 
které se v rámci stavby vyjmou a provede se lokální sanace, aby nedošlo k fekálním propadu 
opravené vozovky. Díky tomu bude umožněno provést souvislé pročištění příkopů a vyspádování 
k propustkům.

Během pochůzky na stavbě byla provedena kontrola stávajícího svislého dopravního značení, 
které má být obnoveno. Bylo zjištěno doplnění některých stávajících dopravních značek, které 
nebyly v době přípravy PD osazeny. Dále bude doplněno označení autobusových zastávek.

V rámci koordinace s plánovanou výstavbou cyklostezky byly do projektové dokumentace 
doplněny položky, které by do budoucna měly za následek zásah do dokončené předmětné stavby 
(silniční obruby, uliční vpusti, podélné drenáže, apod.).

V rámci stavby autobusového zálivu v km 36+840 bude osazen přístřešek pro cestující.

S pozdravem

David Paulus, Di

M-PROJJEKCSsro.
Resslova 956/13,500 02 Hradec Králové 
pracoviště:
Pardubice Husova 16*97,530 03 Pardubice
Praha Freyova 82/27,190 00 Praha 9
Lberec - Lípová 665/1,460 01 Liberec IV-PerŠtýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094 
IČ: 050 61415, DIČ: CZ05061415
tankoviri spojení: ČSOB, a.s.. pobočka Hradec Kosové 
číslo účtu: 274779891/0300

tel.: +420 495 842 111
e-mail: m-projekce@m projekce.cz 
web: www.m-projekce.cz



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

MĚSTO HOSTINNÉ
Městský úřad Hostinné 
Odbor investic a majetku
Námětí 69 , S43 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908. http://hostinne.info

Váš dopis ze dne: 
Vaše značka (čj.):

Královéhradecký kraj 
Mgr. Martin Červíček 
1. náměstek hejtmana

Naše čj.: 
Naše sp. zn.:

400/2019/OIM/Mu 
779/2018

Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Vyřizuje:
Odbor: 
Telefon: 
eMail:

Ing. et Ing. Renáta Syřišťová 
investic a majetku

V Hostinném 18.01.2019

Realizace rekonstrukce silnice 325/11 na katastru obcí Hostinné a Chotěvice v součinnosti 
s realizací odvodnění cyklostezky Labská č. 2: úsek Hostinné - Vestřev

Vážený pane náměstku,

na katastrech obcí Hostinné a Chotěvice aktuálně probíhá proces projektové přípravy pro realizaci 
Labské cyklostezky č. 2. U této významné liniové stavby došlo v úseku Hostinné - Vestřev - Nové 
Zámky ke změně trasy z důvodu neprůchodnosti přes jeden soukromý pozemek, a tím k nutnosti 
vedení části cyklostezky v zeleném pruhu podél komunikace 11/325 na katastru obcí Chotěvice a 
Hostinné. Jedná se o úsek v délce cca 500 m.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o úpravu řešení odvodnění vozovky. Stá,vající návrh rekon
strukce silnice počítá s řešením odvodnění komunikace vsakováním do přilehlých obecních pozem
ků. Aby byl možný souběh cyklostezky a chodníku podél silnice, je nutná změna řešení odvodnění 
tak, aby byly dešťové vody zachyceny na vozovce pomocí obruby a vpustí se zaústěním do odvod
nění umístěného pod stávající pozemky mezi silnicí a zástavbu.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Dagmar Sahánková 
starostka

Na vědomí
1) ÚDRŽBA Mlnic Královéhradeckého kraje, a. s., Ing. JiH Koutní^ K-utaohorská 59, 500 O4 

Hradec Králové
2) Obec Chotěvice, Vladimír Lukeš, Chotěvice 275, 543 79 Chotěvice

ústředna: 499 441 333, eMail: urad@muhostinne.cz. datová schránka: dgsbd5f, bankovní spojení: 1303699319/0800



  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MĚSTO HOSTINNÉ
Městský úřad Hostinné
Odbor investic a majetku
Námstí 69. 543 71 Hostinné. IČO: 00277908. DIČ: C^^77908. ^//hosttnne.mfo

Váš dopis ze dne:

Vaše značka (čj.):

Údržba silnic Královéhradecké
ho kraje a. s.
Kutnohorská. 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Naše čj.: 
Naše sp. zn.:

2325/2019/OIM/Vaň
689/2018

Vyřizuje: 
Odbor: 
Telefon: 
eMail:

Aeena Vaňková 
investic a majetku 

V Hostinném 10.04.2019

Nová autobusová zastávka - silnice Chotěvice

město Hostinné kontaktoval zástupce společnosti Eurovia CS a. s., Hradec Králové, pro vyj&lfení 
k nově budované autobusové zastávce u silnice 11'325 - úsek Chotěvice.

Požadavkem města je instalace stejného typu autobusové zastávky, jakou město instalovalo u silni
ce na opačné straně mésta.

Jedňá se o zastávku typu Afforzo medium s lavičkou a košem o velikosti 2,5x1,8x3m. Výplněmi 
boků a zadní části je bezpečnostní sklo, střecha je z polykarbonátu. Povrchová úprava je RAL 7026 
- tmavě šedší.

Byli bychom velmi rádi, kdyby byl dodržen jednotný ráz zastávek ve městě, včetně její barevnosti 
a velikosti.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

město Hostinné 
_ NiimHsti «9 
J j <1 llostmné
CO; 0(J27790ř< • »#>

— P1C; CZ<)O277E°o

frig. et. frig. Renáta Syřišťová
vedoucí odboru

ústitatoa: 499 4411 333, tMIail: tradni muhostinne.cz. datová iKhxánkai: dgibxiSf, bankovní ipxjjaíi: 13036993190800
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DETA spol s.r.o.

www.autobusovazastavka.cz

Nabídka č. N5419

Dodavatel: 
DETA spol s.r.o.
Pod vrbami 3, Bruntál 79201
IČO: 47153059
DIČ:CZ47153059
TEL554 717 972
email: 
Vyřizuje:

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.

Cenová nabídka
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ALFONZO - MEDIUM
l.Předmět cenové nabídky:

Rozměr v x h x d: 2500xl800x3000mm

Tvar střechy: šikmá

Konstrukce: Jáklová ocelová konstrukce

Povrchová úprava: komaxit, RAL 7026 - tm.šedá

Spojovací materiál: montážní spojovací materiál je součástí dodávky, kotevní šrouby a 

chemická kotva nejsou součástí dodávky

Lavička: 1400mm, smrkové desky 2x olejový lazurovací nátěr

VARIANTA MEDIUM:

Výplň: zadní stěna - tvrzené bezpečnostní sklo čiré ESG 6mm

boční stěny - tvrzené bezpečnostní sklo čiré ESG 6mm

Krytina střechy: polykarbonát LEXAN čirý s oboustranným UV filtrem 10mm



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

2.Specifikace nabídky a cena 

Rozčlenění:

45 100 Kč 45 100 Kč 54 571 KčAutobusová zastavka ALFONZO medium 2,5x1,8x3m

Informační tabule DORO A3 1 720 Kč 1 720 Kč 2 081 Kč

Odpadkový koš OD1 3 500 Kč 3 500 Kč 4 235 Kč

Montáž, doprava aut.zastávky, Chotěvice Amerika 29 700 Kč 35 937 Kč29 700 Kč

Cena celkem bez DPH 80 020 Kč

Daň účtována dle zákona o DPH 21% 16 804 Kč

Cena celkem s DPH 96 824 Kč

Poznámky
- Cena za autobusovou zastávku je stanovena dle parametrů viz addl.

- Ocelové prvky-kotvení se mohou při zpracovávání dílenské dokumentace pozměnit dle našich 

výrobních zkušeností.

- Celková cena nezahrnuje stavební připravenost.

Městský mobiliář

hnfonmačnf Mute z hhnfcových profilů
1 720,00 Kč

Pozn.:
Vytrína pro venkovní použití s modermín 
designem, ideální jako komunikační a 
sdělovací prostředek v muzeích, úfadech, 
nemocnicích, ordnacích apod., zaoblený 
hliníkový rám s plastovými rohy.

Pozn.:

Informační tabule z hliníkových profilů Cena bez DPH
Informační vitrína Economy 12xA4 5 098,00 Kč

Vitrína je vybavená odolným 
plexisklem s UV filtrem. Lakovaná 
magnetická zadní stěna vhodná I k 

popisování. Ideální k vystavení 
důležitých informací, akčních letáků, 
reklamních plakátů a jiných sdělení. 

Vitrína opatřena cylindrickým zámkem 
pro uzamčení.



 
 

 

 

 

Pozn.: dřevěný odpadkový koš s vložkou 
z pozinkovaného plechu, dřevo mořené 
Koš má vyjímatelnou pozinkovanou vložku

Tvp Rozměr Cena bez DPH
OD 1 - odpadkový koš venkovní - 65I 800 x 430 x 430 mm 3 500.00 Kč

Montáž
Naše zastávky se dodávají v rozloženém stavu na 4 díly. Její složení trvá cca 2hod 4 

pracovníky. Zastávka se připevňuje na chemickou kotvu na předem připravené betonové patky 

dle stavební výkresové dokumentace, kterou dodáváme k aut. zastávce. Jelikož je montáž 



 

   

snadná a jednoduchá, je možné montáž provádět neodbornou firmou podle montážního 

návodu dodaného k aut.zastávce.

Vzorník barev ocelové konstrukce autobusové zastávky

RAL 5017- RAL 602-zelená RAL 700I -šedá RAL7016-šedá RAL 80I7 - hnědá RAL 9005 • černá RAL 9006 -
modrá světlá tmavá stříbrná

3. Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje záruční dobu 24 měsíců.

4. Platební podmínky

- 100% zálohová faktura před předáním díla

5. Platnost cenové nabídky

- 1 měsíc od vystavení

6. Termín dodání

- 8 týdnů od objednávky

7. Reference

Město Stříbro

Město Kravaře

Obec Rohov

Město Vlašim

Město Krupka

Město Nechanice

Praha - Zbraslav

Město Špindlerův Mlýn

V Bruntále dne 9.4.2019 Be. Herbert KUhnel 

obchodní ředitel









Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 2,36 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,27 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 1 273 245,00CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 25 592,07

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 1 247 652,93

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

56 314 230,56

1 298 818,07 Kč bez DPH

1 247 671,93 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

55 066 558,63Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

55 066 539,63

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 19,00

19,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné - II. etapa

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

55 066 558,63

+ 1 273 245,00

− 25 573,07

55 066 558,63

55 066 558,63

0,00 Kč bez DPH

55 066 558,63

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Vytištěno dne: 12.4.2019         Čas: 13:25 1 / 4 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,44 % ≤ 15,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 57 259,35 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 96 041,30

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

242 354,57 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 55 066 558,63

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 19,00

Předchozí dodatek č. 3

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 278 243,92 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 54 824 204,06 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Kč bez DPH

− 108 500,85

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 242 335,57

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

+ 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 182 509,34 Kč bez DPH

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 107 579,29

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

Předchozí dodatek č. 4

Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00 Kč bez DPH

+ 232 842,68

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
− 134 756,28

Vytištěno dne: 12.4.2019         Čas: 13:25 2 / 4 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,39 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

Navýšení nepřekročí 30 %.

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích 
1 315 061,13 Kč bez DPH

55 066 558,63

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 55 066 558,63 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 12.4.2019         Čas: 13:25 3 / 4 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

55 066 558,63

+ 1 784 638,32

− 711 931,76

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a:

56 139 265,19

Vytištěno dne: 12.4.2019         Čas: 13:25 4 / 4 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Čas:  9:05:5317. 4. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 661,12Náklad na měrnou jednotku:

 4 452,50Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 8 949 313,78Cena s daní:

Kč 1 553 186,69DPH:

Kč 7 396 127,09Cena celková:

Kč 7 330 011,77Základní cena:

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rozpočet:

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + 

ZBV 5

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 36525b

SOUPIS PRACÍ
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Čas:  9:05:5317. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 328,135

zemina

pol. č. 12273: 5,42=5,420 [A]

pol. č. 12373: 1541,46=1 541,460 [B]

pol. č. 12920: 111,020=111,020 [C]

pol. č. 12933.R: 186*0,5=93,000 [D]

pol. č. 13273: 0,75=0,750 [E]

Celkem m3: A+B+C+D+E=1 751,650 [F]

Celkem t: F*1,9=3 328,135 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_2  23,775

pol. č. 12273: -5,42+29,945=24,525 [A]

pol. č. 13273: -0,75=-0,750 [B]

Celkem: A+B=23,775 [C]

aktuální množství  3 351,910

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 176,810

materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

viz pol. č. 11332

pol. č. 11332: 1222,445-134,04=1 088,405 [A]

Celkem m3: A=1 088,405 [B]

Celkem t: B*2,0=2 176,810 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,315

kámen
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 96613: 4,05=4,050 [A]

Celkem m3: A=4,050 [B]

Celkem t: B*2,3=9,315 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,125

železobeton

pol. č. 96616: 4,05=4,050 [A]

Celkem m3: A=4,050 [B]

Celkem t: B*2,5=10,125 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_2  5,700

předpoklad 750kg/2,5m

pol. 966346: 0,750*19/2,5=5,700 [A]

aktuální množství  15,825

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  18,000

odstranění křovin a travin

včetně odvozu a likvidace

propustek km 13,350: 10=10,000 [A]

propustek km 13,730: 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 222,445

v místech sanací vozovky a místech propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 

2*(790-19-14-74-12,8)*1,9*0,08=203,741 [A]

2*(790-19-14-74-12,8)*1,5*0,2=402,120 [B]

2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,2=616,584 [C]

Celkem: A+B+C=1 222,445 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  303,548

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

prům. tl. 80mm

plocha odměřena digitálně ze situace

102: 4452,5*0,08=356,200 [A]

102.2: (-104,5-77,25-406-70,4)*0,08=-52,652 [B]

Celkem: A+B=303,548 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  5,420

odkopávky pro lomový kámen, betonové prahy, čela propustků a jímku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

propustek km 13,350: 0,5*2+1,2*0,9=2,080 [A]

propustek km 13,730: 1*1,4+0,6*1+0,7*1,4+2*(0,6*0,5*0,6)=3,340 [B]

Celkem: A+B=5,420 [C]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_2  24,525
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-5,42=-5,420 [A]

ODLÁŽDĚNÍ:

propustek km 13,350: (2,06+0,82)*2,6*0,35+(1,85+1,25+1,25)*2,6*0,35=6,579 [B]

propustek km 13,730: (1,84*2,72+1*0,6)*0,35+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,35=4,366 [C]

ODKOP PRO PROPUSTEK

propustek km 13,350: 2*0,5*1*10=10,000 [D]

propustek km 13,730: 2*0,5*1*9=9,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=24,525 [F]

aktuální množství  29,945

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 541,460

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,5=1 541,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Rozpočet:

36525b

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  111,020

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,1=111,020 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 12933.R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  186,000

reprofilace příkopů

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

28+38+60+60=186,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  15,700

pročištění propustků, včetně pročištění vtoku a výtoku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

propustek km 13,350: 8,0=8,000 [A]

propustek km 13,730: 7,7=7,700 [B]

Celkem: A+B=15,700 [C]
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,750

hloubení rýh pro zídku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

zídka - propustek km 13,350: 1,5*1*0,5=0,750 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_2 -0,750
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Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-0,75=-0,750 [A]

aktuální množství  0,000

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 679,980

uložení materiálu na skládku

viz pol. č. 12373 a 13273

1679,23+0,75=1 679,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_2  29,195

-0,75=-0,750 [A]

pol. 12273: 29.945=29,945 [B]

Celkem: A+B=29,195 [C]

aktuální množství  1 709,175
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 541,460

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 

0/63)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,5=1 541,460 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  134,040

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí, bude využit stávající materiál ze stavby (viz 

pol. č. 11332)

2*(790-19-14-74-12,8)*0,1=134,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 082,920

v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*2,3=3 082,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  30,000

propustek km 13,350: 15=15,000 [A]

propustek km 13,730: 15=15,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 19 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,882  3
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový práh C25/30-XF3

propustek km 13,350: 0,3*0,6*0,9=0,162 [A]

propustek km 13,730: 0,3*0,6*(1+1)+2*(0,6*0,5*0,6)=0,720 [B]

Celkem: A+B=0,882 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

ZBV_2  0,354

-0,882=-0,882 [A]

propustek km 13+350: 2*0,94*0,6=1,128 [B]

propustek km 13+730: 0,6*0,3*0,6=0,108 [C]

Celkem: A+B+C=0,354 [D]

aktuální množství  1,236



Aspe Firma: Strana: 13

Čas:  9:05:5317. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Rekonstrukce km 13,110 - 13,900

Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  4 021,200

Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(790-19-14-74-12,8)*3,0=4 021,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 21 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA 

MC

M3  0,750

zídka z lomového kamene na cementovou maltu, včetně spárování

propustek km 13,350: 1,5*1*0,5=0,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

ZBV:

ZBV_2 -0,750

-0,75=-0,750 [A]

aktuální množství  0,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 102

SO 102
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,165

ŽB římsa z betonu C30/37-XF4

propustek km 13,730: 0,25*0,55*1,2=0,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_2 -0,165

-0,165=-0,165 [A]

aktuální množství  0,000

 23 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,021
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 130kg/m3

propustek km 13,730: 0,25*0,55*1,2*0,13=0,021 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

ZBV_2 -0,021

-0,021=-0,021 [A]

aktuální množství  0,000

 24 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3  0,279

nová křídla na vtoku

2*0.5*(0.6*0.93)/2=0,279 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_2 -0,279

-0,279=-0,279 [A]

aktuální množství  0,000

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  0,357

podkladní beton C8/10 pod vtokovou jímkou

propustek km 13,730: 1,7*1,4*0,15=0,357 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_2 -0,357

-0,357=-0,357 [A]

aktuální množství  0,000

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,386

lože C20/25nXF3 tl. 200mm pod lomový kámen v místě propustků

propustek km 13,350: (1,5*2+(1*2+(0,6+0,5)*1,2))*0,15=0,948 [B]

propustek km 13,730: (2,2+0,6*1,2)*0,15=0,438 [C]

Celkem: B+C=1,386 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_2  3,305

-1,386=-1,386 [A]

propustek km 13,350: (2,06+0,82)*2,6*0,15+(1,85+1,25+1,25)*2,6*0,15=2,820 [B]

propustek km 13,730: (1,84*2,72+1*0,6)*0,15+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,15=1,871 [C]

Celkem: A+B+C=3,305 [D]

aktuální množství  4,691

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,300

zásyp štěrkodrtí - pod lomovým kamenem u jímky

propustek km 13,730: 0,3*1,0=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,848

dlažba z lomového kamene tl. 150mm v místech zatrubněných sjezdů a propustků 

pod komunikací tl. 200mm, včetně vyspárování spar cementovou maltou

propustek km 13,350: (1,5*2+(1*2+(0,6+0,5)*1,2))*0,2=1,264 [B]

propustek km 13,730: (2,2+0,6*1,2)*0,2=0,584 [C]

Celkem: B+C=1,848 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

ZBV_2  4,407

-1,848=-1,848 [A]

propustek km 13,350: (2,06+0,82)*2,6*0,2+(1,85+1,25+1,25)*2,6*0,2=3,760 [B]

propustek km 13,730: (1,84*2,72+1*0,6)*0,2+((1,26+0,6)*2,6+2*0,9*1,13)*0,2=2,495 [C]

Celkem: A+B+C=4,407 [D]

aktuální množství  6,255

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 018,704

ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*1,5*0,2=402,120 [A]

spodní vrstva sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*2,3*0,2=616,584 [B]

Celkem: A+B=1 018,704 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 30 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  111,020

tl. 100mm
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(1230-(19+14+74+12,8)*0,5*2)*0,1=111,020 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 774,380

C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

(2*790-19-14-74-12,8)*1,9=2 774,380 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 33 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  443,930

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

431,0*1,03=443,930 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 452,500

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 34 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 546,760

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 

šířka 1,90 m

včetně postřiku pro geomříž

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2*(790-19-14-74-12,8)*1,9=2 546,760 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 35 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  151,774

ACO 11+ 50/70 tl. 40mm

plocha odečtena digitálně ze situace

102: 4452,5*0,04=178,100 [A]

102.2: -(104,5+77,25+406+70,4)*0,04=-26,326 [B]

Celkem: A+B=151,774 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  273,572

ACL 16+ 50/70 tl. 70mm

102: 4452,5*1,03*0,07=321,025 [A]

102.2: -(104,5+77,25+406+70,4)*1,03*0,07=-47,453 [B]

Celkem: A+B=273,572 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  203,741

ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2*(790-19-14-74-12,8)*1,9*0,08=203,741 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  11,000

napojení na navazující úseky stávajících komunikací

5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 39 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  7,560
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sanace stávající betonové zídky

propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

ZBV 4 -7,560

-7,56=-7,560 [A]

aktuální množství  0,000

 40 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  7,560

sanace stávající betonové zídky

propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

ZBV:

ZBV 4 -7,560

-7,56=-7,560 [A]

aktuální množství  0,000
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 41 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,560

sanace stávající betonové zídky

propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  2 643,357

Potrubí8

 61 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  0,000

obetonová propustků z betonu C20/25-XF3 včetně KARI sítě

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_2  10,306

propustek km 13+350: 10*1,1*0,75-(10*3,14*0,3^2)=5,424 [A]

propustek km 13+730: 9*1,1*0,75-(9*3,14*0,3^2)=4,882 [B]

Celkem: A+B=10,306 [C]

aktuální množství  10,306

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 42 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  88,000

svodidlo v místě propustku km 13+730, úroveň zadržení N2, včetně náběhů

délky náběhů před překážkou 12m, za překážkou 4m

44*2=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  55,000
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bílé

102: 60=60,000 [A]

102.2: 5=5,000 [B]

Celkem: A-B=55,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000

1x B13, 1x E13, 1x IZ4a, 1x IZ4b 

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 45 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914133 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  6,000

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000
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z ocelových žárově zinkovaných trubek

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem

včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  167,550

předznačení barvou

V4 0,125: (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  167,550

V4 0,125: (790-19-14-74-12,8)*2*0,125=167,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000

ŽB jímka z betonu C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě
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vnitřní rozměr 0,8x1,2m

propustek km 13,730: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

ZBV_2 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,000
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 59 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV 4 -0,500

-0,5=-0,500 [A]

ZBV_2  19,000

propustek km 13+350: 10=10,000 [A]

propustek km 13+730: 9=9,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

aktuální množství  18,500

 62 918358 R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - odpočet z dod. č. 2 KPL  0,000

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

ZBV_5 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální množství -1,000

 52 918546.R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  3,000
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nové čelo dl. 2,1m:

- kamenný dřík z lomového kamene na cementovou maltu

- ŽB základ C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

propustek km 13,350: 2=2,000 [A]

propustek km 13,730: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

ZBV_2 -3,000

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  0,000

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,000

napojení na navazující úseky stávajících komunikací

5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2  3 908,181

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

(4452,5-104,5-77,25-406-70,4)*1,03=3 908,181 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 55 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  2,000
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očištění stávající kamenné zídky

propustek km 13,350: 1,0*2,0=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

ZBV 4 -2,000

-2=-2,000 [A]

aktuální množství  0,000

 56 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  7,560

očištění stávající betonové zídky

propustek km 13,730: 6,3*1,2=7,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

ZBV 4 -7,560

-7,56=-7,560 [A]

aktuální množství  0,000

 57 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,050

vybourání stávajících kamenných čel propustků, včetně vybourání základu, 

případně jímky a křídel

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4
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propustek km 13,350: 1,5*1,5*0,6*2=2,700 [A]

propustek km 13,730: 1,5*1,5*0,6=1,350 [B]

Celkem: A+B=4,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,050

vybourání stávajícího čela, římsy a jímky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.5

propustek km 13,730: (2*1,5*0,6+1,1*5*0,3)+(0,3*1*2)=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  0,000

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

ZBV_2  19,000

propustek km 13+350: 10=10,000 [A]

propustek km 13+730: 9=9,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

aktuální množství  19,000

Ostatní konstrukce a práce9

 7 396 127,09Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 997,521

zemina

pol. č. 12273.1: 8,1=8,100 [A]

pol. č. 12373: 2939,4=2 939,400 [C]

pol. č. 12920: 186,950=186,950 [D]

pol. č. 12940: 22,14=22,140 [E]

Celkem m3: A+C+D+E=3 156,590 [G]

Celkem t: G*1,9=5 997,521 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_5  21,483

pol. 13173: 24=24,000 [A]

pol. 13273: 44,16=44,160 [B]

-56,853=-56,853 [C]

Celkem: A+B+C=11,307 [D]

Celkem tun: D*1,9=21,483 [E]

aktuální množství  6 019,004

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 107,770

materiál s asfaltovým pojivem

viz pol. č. 11333

pol. č. 11333: 503,532=503,532 [B]

Celkem m3: B=503,532 [C]

Celkem t: C*2,2=1 107,770 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 150,944
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materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky

viz pol. č. 11332

pol. č. 11332: 2331,072-255,60=2 075,472 [A]

Celkem m3: A=2 075,472 [B]

Celkem t: B*2,0=4 150,944 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,709

kámen a beton

pol. č. 96613: 15,78=15,780 [A]

pol. č. 96615: 1,05=1,050 [B]

Celkem m3: A+B=16,830 [C]

Celkem t: C*2,3=38,709 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  24,000

odstranění křovin a travin

včetně odvozu a likvidace

propustek km 36,412: 8=8,000 [A]

propustek km 36,650: 8=8,000 [B]

propustek km 37,149: 8=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 58 112228 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM KUS  0,000

vč. likvidace

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
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pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

ZBV:

ZBV_5  43,000

43=43,000 [A]

aktuální množství  43,000

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 331,072

v místech sanací vozovky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 

2556*1,9*0,08=388,512 [A]

2556*1,5*0,2=766,800 [B]

2556*2,3*0,2=1 175,760 [C]

Celkem: A+B+C=2 331,072 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  503,532

v místech sanací vozovky

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS



Aspe Firma: Strana: 5

Čas:  9:10:3817. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace: 

2556*1,9*0,08=388,512 [A]

2556*1,5*0,03=115,020 [B]

Celkem: A+B=503,532 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 536,900

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

prům. tl. 120mm

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka tl. 0,12m: 12807,5*0,12=1 536,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  8,100

odkop pro čela propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

propustek km 36,412: (1+1)*0,6*1*2=2,400 [A]

propustek km 36,650: (1+1)*0,6*2*2=4,800 [B]

propustek km 37,149: (0,5+0,5)*0,6*1,5=0,900 [C]

Celkem: A+B+C=8,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 939,400

odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*2,3*0,5=2 939,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  186,950

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

((631+1353)*0,75+763*0,5)*0,1=186,950 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 76 12933.R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  0,000

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZBV_5  1 704,000

1704=1 704,000 [A]

aktuální množství  1 704,000



Aspe Firma: Strana: 8

Čas:  9:10:3817. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  22,140

včetně pročištění vtoku a výtoku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 36,412: 8,3*0,8=6,640 [A]

propustek km 36,650: 8,5*0,6=5,100 [B]

propustek km 37,149: 13*0,8=10,400 [C]

Celkem: A+B+C=22,140 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 64 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000

hloubení jam pro uliční vpusti - pro odvodnění komunikace s obrubami

vč. odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_5  24,000

16*1*1*1,5=24,000 [A]

aktuální množství  24,000

 65 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000

hloubení rýhy pro přípojky UV -  pro odvodnění komunikace s obrubami

vč. odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_5  44,160

36,8*0,6*2=44,160 [A]

aktuální množství  44,160

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 947,500

uložení materiálu na skládku

viz pol. č. 12273, 12373

pol. 12273: 8,1=8,100 [A]

pol. 12373: 2939,40=2 939,400 [B]

Celkem: A+B=2 947,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_5  68,160
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 131738: 24=24,000 [A]

pol. 132738: 44,16=44,160 [B]

Celkem: A+B=68,160 [C]

aktuální množství  3 015,660

 14 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 939,400

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 

0/63)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*2,3*0,5=2 939,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  255,600
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypávka pod nezpevněnou krajnicí 

bude využit stávající materiál ze stavby (viz pol. č. 11332 a pol. č. 12373)

pod nezp. krajnicí: 2556*0,1=255,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_5 -52,600

cyklostezka: -52,6 =-52,600 [A]

aktuální množství  203,000

 67 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000

zásyp přípojek UV a šachty - pro odvodnění komunikace s obrubami

materiál použitý místní pol. 13173, 13273

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_5  56,853

UV: 44,16-36,8*(3.14*0.1^2)-2,21=40,794 [A]

šachta: 2,5*2,5*2,5-(3,14*0,75^2-2,2)=16,059 [B]

Celkem: A+B=56,853 [C]

aktuální množství  56,853

 66 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,000

zásyp kolem UV

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_5  18,000

(1*1*1.5*16)-(0.5*0.5*1.5*16)=18,000 [A]

aktuální množství  18,000

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 878,800

v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2556*2,3=5 878,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  24,000

propustek km 36,412: 8=8,000 [A]

propustek km 36,650: 8=8,000 [B]

propustek km 37,149: 8=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 925 319,921

Základy2
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 63 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  0,000

podélná drenáž DN 200 - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

ZBV_5  416,000

182+234=416,000 [A]

aktuální množství  416,000

 18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,580

za čely propustků

propustek km 36,412: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [A]

propustek km 36,650: 0,3*0,4*4,5*2=1,080 [B]

propustek km 37,149: 0,3*0,4*3,5=0,420 [C]

Celkem: A+B+C=2,580 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  7 668,000
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Separační geotextílie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN 

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*3=7 668,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 20 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  16,200

rozebrání a znovusestavení stávajících křídel u propustku, včetně cementové malty 

a vyspárování spar

propustek km 36,650: (3*2/2*2*0,6)+(3,5*3*2*0,6)=16,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  83 256,663

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,860

podkladní beton C12/15-X0 tl. 100mm pod propustky pod sjezdy a za čely 

propustků
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propustek km 36,412: 0,4*0,1*4,5*2=0,360 [B]

propustek km 36,650: 0,4*0,1*4,5*2=0,360 [C]

propustek km 37,149: 0,4*0,1*3,5=0,140 [D]

Celkem: B+C+D=0,860 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_5  0,150

podkladní beton pod UV: 1*1*0,15=0,150 [A]

aktuální množství  1,010

 68 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000

lože pro přípojky UV - pro odvodnění komunikace s obrubami
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZBV_5  2,208

36,8*0,6*0,1=2,208 [A]

aktuální množství  2,208

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 942,560

ŠDA 0/32 v místech sanací

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

horní vrstva sanace: 2556*1,5*0,2=766,800 [A]

spodní vrstva sanace: 2556*2,3*0,2=1 175,760 [B]

Celkem: A+B=1 942,560 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  186,950

tl. 100mm

((631+1353)*0,75+763*0,5)*0,1=186,950 [A]
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_5 -26,300

cyklostezka: -26,3=-26,300 [A]

aktuální množství  160,650

 25 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 856,400

C 50 BP5 0.8kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*1,9=4 856,400 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 354,425

C 50 BP5 0.6kg/m2, pod ACP16+ tl. 50mm

(12807,5-89)*1,05=13 354,425 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 27 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 100,055

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

(12807,5-89)*1,03=13 100,055 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 718,500

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

vozovka: 12807,5-89=12 718,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 856,400

Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; 

šířka 1,90 m

včetně postřiku pro geomříž

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

2556*1,9=4 856,400 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  508,740

ACO 11+ 50/70 tl. 40mm

plocha odečtena digitálně ze situace

pokládka vrstvy bude probíhat po polovinách, součástí pokládky je i proříznutí a 

zalití středové spáry pružnou asfaltovou zálivkou
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vozovka: (12807,5-89)*0,04=508,740 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  786,003

ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

(12807,5-89)*1,03*0,06=786,003 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  388,512

ACP 16+ 50/70 tl. 80mm v místech sanací a propustků

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace: 2556*1,9*0,08=388,512 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 31 574E06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  667,721

ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm

(12807,5-89)*1,05*0,05=667,721 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  91,000

napojení na navazující úseky stávajících komunikací

napojení: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 34 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  21,000

propustek km 36,412: 2*2/2*4=8,000 [A]

propustek km 36,650: 2*2*2=8,000 [B]

propustek km 37,149: 2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
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spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

ZBV_5  5,000

propustek km 36+950: (1,5+1)*2*1=5,000 [A]

aktuální množství  26,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

Přidružená stavební výroba7

 35 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  19,000

nopová fólie v místě nástupní plochy

19,0*1,0=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7
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Potrubí8

 61 87434 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000

přípojky UV, DN200 - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZBV_5  36,800

2.3+6*1.5+15+7*1.5=36,800 [A]

aktuální množství  36,800

 36 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  42,500

drenážní trubka DN100 za čely propustků
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propustek km 36,412: (4,7+2*2)*2=17,400 [A]

propustek km 36,650: (4,7+2*2)*2=17,400 [B]

propustek km 37,149: (3,7+2*2)=7,700 [C]

Celkem: A+B+C=42,500 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 74 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  0,000

šachta v místě propustku km 37+149 - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV_5  1,000

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 62 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  0,000

revizní šachta na podélné drenáži - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV_5  4,000

4=4,000 [A]

aktuální množství  4,000

 59 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  0,000

nové uliční vpusti - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV_5  16,000

16=16,000 [A]

aktuální množství  16,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,500

propustek km 36,650: 2*4=8,000 [B]

propustek km 37,149: 3,5=3,500 [C]

Celkem: B+C=11,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 38 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  8,000

odstranění stávajícího ocelového zábradlí

zhotovitel zohlední odkup v ceně

propustek km 36,650: 2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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 39 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  64,700

Ocelové silniční svodidlo s úrovní zadržení N2, včetně sloupků a náběhů.

propustek km 36+412

2*44-23,3=64,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  23,300

Zábradelní svodidlo se svislou výplní, min, úroveň zadržení H2

propustek km 36+412

3,8+19,5=23,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 41 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  70,000

bílé

70=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  32,000

červené

16*2=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  52,000

2x A7a, 2x A11, 2x A22, 4x A29, 7x A31b, 4x A31c, 2x B1, 3x E2a, 1x E2b, 2x 

E3a, 2x E4, 6x E7b, 2x E13, 2x IP6, 1x IS3b, 1x IS3c, 2x IS21a, 1x IS24a, 3x P1, 3x 

P4

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

ZBV:

ZBV_5  10,000

B13 -1x, B13-1x, IS4c - 1x, IJ4b - 4x, E3a - 1x, IZ4a - 1x, IZ4b - 1x

10=10,000 [A]

aktuální množství  62,000

 44 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  52,000
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včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

ZBV_5  10,000

B13 -1x, B13-1x, IS4c - 1x, IJ4b - 4x, E3a - 1x, IZ4a - 1x, IZ4b - 1x

10=10,000 [A]

aktuální množství  62,000

 45 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  4,000

1x IP19

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 46 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000

včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

odkup kovových části zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  27,000

z ocelových žárově zinkovaných trubek

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 



Aspe Firma: Strana: 31

Čas:  9:10:3817. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poškozených částí

ZBV:

ZBV_5  3,000

B13, B13, IS4c, IJ4b, E3a, IZ4a, IZ4b

3=3,000 [A]

aktuální množství  30,000

 48 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  27,000

odstranění stávajících sloupků značek, odkup zhotovitelem

včetně vybourání stávajícího základu (včetně odvozu, uložení na skládku a 

poplatku za skládku)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

ZBV_5  3,000

B13, B13, IS4c, IJ4b, E3a, IZ4a, IZ4b

3=3,000 [A]

aktuální množství  30,000

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  550,426

předznačení barvou
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V4 0,125: (1692+1593)*0,125=410,625 [A]

0,25: 45*0,25=11,250 [B]

0,125: 260*0,125=32,500 [C]

V2b 1,5/1,5/0,25: 175/2*0,25=21,875 [D]

V2b 3/1,5/0,25: 51*3/2*0,125=9,563 [E]

V13: (24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813 [F]

V7: 7*4*0,5=14,000 [G]

V5: 3,6*0,5=1,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=550,426 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  14,000

V7: 7*4*0,5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  536,426

V4 0,125: (1692+1593)*0,125=410,625 [A]

0,25: 45*0,25=11,250 [B]

0,125: 260*0,125=32,500 [C]

V2b 1,5/1,5/0,25: 175/2*0,25=21,875 [D]

V2b 3/1,5/0,25: 51*3/2*0,125=9,563 [E]

V13: (24+82,5*0,125)+(13+12*0,125)=48,813 [F]

V5: 3,6*0,5=1,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=536,426 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 71 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  0,000

silniční obruba

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV_5  526,050

silniční obruba snížení 150x150 : 1.46+6.5+8+7+7+2.5+3.5=35,960 [A]

silniční obruby 150x250: 524-(1.46+6.5+8+7+14.95+7)=479,090 [B]

silniční obruby náběhové: 11=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=526,050 [D]

aktuální množství  526,050

 52 918158.R ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU KUS  5,000

nové čelo dl. 4,5m:

- ŽB DŘÍK C25/30-XF3 včetně výztuže z KARI sítě

- ŽB římsa C30/37-XF4 včetně výztuže z KARI sítě + trny

včetně nátěrů 1x NP + 2x NA

propustek km 36,412: 2=2,000 [A]

propustek km 36,650: 2=2,000 [B]

propustek km 37,149: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

ZBV_5  1,000

propustek km 3+950: 1=1,000 [A]

aktuální množství  6,000

 73 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  0,000

Prodloužení stávajícího proustku - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
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ZBV_5  1,500

1,5=1,500 [A]

aktuální množství  1,500

 53 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  91,000

napojení na navazující úseky stávajících komunikací

v napojení: 45,5+7,5+31+7=91,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 54 93812 R OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STROJOVĚ M2  13 447,875

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

12807,5*1,05=13 447,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 55 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  21,000

propustek km 36,412: 2*2/2*4=8,000 [A]

propustek km 36,650: 2*2*2=8,000 [B]

propustek km 37,149: 2*1,5/2*2+2*1=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

ZBV_5  5,000

propustek km 36+950: (1,5+1)*2*1=5,000 [A]

aktuální množství  26,000

 56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,780
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rozebrání stávajících kamenných čel propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustek km 36,412: 1,2*0,7*3,5*2=5,880 [A]

propustek km 36,650: 2*3*0,6*2=7,200 [B]

propustek km 37,149: 1,5*3*0,6=2,700 [C]

Celkem: A+B+C=15,780 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,050

vybourání stávajícího betonu na propustku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

propustek km 36,412: 3,5*1*0,15*2=1,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 60 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  0,000

vybournání uličních vpustí - pro odvodnění komunikace s obrubami

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,



Aspe Firma: Strana: 37

Čas:  9:10:3817. 4. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Rekonstrukce km 35,757 - 37,461

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107

SO 107

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:

ZBV_5  2,000

2=2,000 [A]

aktuální množství  2,000

Ostatní konstrukce a práce9

 21 127 525,17Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,332

materiál s asfaltovým pojivem

viz pol. č. 11333

pol. č. 11313: 6,06=6,060 [B]

Celkem m3: B=6,060 [C]

Celkem t: C*2,2=13,332 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,004

zemina

12273.2: 14,404=14,404 [A]

12920: 0,6=0,600 [B]

Celkem m3: A+B=15,004 [C]

Celkem t: C*1,9

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_5  1,900

13173: 1*1,9=1,900 [A]

aktuální množství  16,904

 31 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,000

kámen, beton, zdivo

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_5  196,834
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pol. 98113: 77*2,3=177,100 [C]

pol. č. 96615: 8,58*2,3=19,734 [A]

Celkem: C+A=196,834 [D]

aktuální množství  34 957,72 196,834

Všeobecné konstrukce a práce  42 655,750

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,060

odstranění krytu s asfalt. pojivem v místě nástupních ploch pro osazení obrubníků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

v místě nástupních ploch: (75*0,3+89,5*0,2)*0,15=6,060 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,680

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele; zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

plocha odměřena digitálně ze situace

úsek opravy: 89*0,12=10,680 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 5 12273 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  14,405

odkopávky pro lomový kámen v místě zastávek

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1
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(142+14,9+17,7)/2*1,1*0,15=14,405 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  0,600

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

8*0,75*0,1=0,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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 32 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000

vč. odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_5  1,000

patky přístřešek: 0,5*0,5*0,8*5=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,404
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uložení materiálu na skládku

viz pol. č. 12273.2

12273.2: 14,404=14,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,370

dosyp vhodného nenamrzavého materiálu (ŠDA) pro úpravu zemního tělesa u 

nástupní plochy v km 35,870

(26,5+2,4+4,2)*0,2+15,5*0,5=14,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  21,450

dosypávka v místě obrubníku, nezpevněné krajnice

v místě záhon. obrubníku: (26+20+23,5)*1*0,3=20,850 [B]

úseku opravy: 8*0,75*0,1=0,600 [C]

Celkem: B+C=21,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, II.etapa  - úsek 1, 2, 3 a 7 (EUROVIA) ZBV3 + ZBV 4 + ZBV 5

Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  28 407,861

Základy2

 33 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,000

C25/30 XF3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

ZBV_5  1,250

patky přístřešek: 0,5*0,5*1*5=1,250 [A]

aktuální množství  1,250
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  4 551,002

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,809

ŠDA 0/32 v místech nástupních ploch

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

nástupní plochy: (142+14,9+17,7)*1,1*0,15=28,809 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  0,600

vyrovnávní nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem

úsek opravy: 8*0,75*0,1=0,600 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  89,000

PS-EP C60 BP4 0,3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO

úsek opravy: 89=89,000 [C]
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  91,670

PS-EP C60 BP4 0,4 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACL

úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  3,560

ACO 11+ 50/70 tl. 50mm

plocha odečtena digitálně ze situace

úsek opravy: 89*0,04=3,560 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  5,500

ACL 16+ 50/70 tl. 60mm

úsek opravy: 89*1,03*0,06=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  142,000

zámková dlažba do lože z drobného kameniva tl. 30mm v místě nástupních ploch

(44+1*19)+26,5+25+27,5=142,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV_5  22,250

-142=- 142,000 [A]

44,5+25,25+74+20,5=164,250 [B]

Celkem: A+B=22,250 [C]

aktuální množství  164,250

 17 58261A 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  14,900

varovné a signální pásy v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného 
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kameniva tl. 30mm

3,9+2,4+4,8+3,8=14,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58261A 2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  17,700

kontrasní pás v místě nástupních ploch, včetně lože z drobného kameniva tl. 30mm

4,2+4,2+4+5,3=17,700 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV_5  2,700  2 334,66

-17,7=-17,700 [A]

4,2+4,2+7+5=20,400 [B]

Celkem: A+B=2,700 [C]
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  20,400

 19 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  75,000

výplň spar podél obrubníků v místě nástupních ploch

podél obrubníků: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  167 560,755

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  23,300

osazení zábradlí v místech nástupních ploch

včetně betonových patek a osazení

včetně PKO a nátěru

3,8+19,5=23,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 21 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  12,000

odstranění stávajícího zábradlí v místě nástupních ploch

zhotovitel zohlední odkup v ceně

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 22 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2,000
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36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předznačení barvou

úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 23 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  20,250

žluté V11a

V11a žluté: 36,5*0,125*4=18,250 [A]

úsek opravy V4 0,125: 8*2*0,125=2,000 [B]

Celkem: A+B=20,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 24 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  24,000

nápis BUS

8*3=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  89,500

silniční obrubníky 50x200x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3

26+20+20+23,5=89,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_5  31,000

29+2=31,000 [A]

aktuální množství  120,500

 26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  75,000

silniční obrubníky 150x300x1000, vč. betonového lože tl. 150 mm C25/30nXF3

v místě nástupních ploch u autobusových zastávek

19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  75,000

v místě nástupních ploch

v místě nástupních ploch: 19,5+15,5+20,5+19,5=75,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  0,000

přístřešek nástupišti č. 4, dodávka, montáž vč. příslušentství

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_5  1,000

1=1,000 [A]

aktuální množství  1,000

 28 93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2  91,670

Očištění vozovky po odfrézování, odstranění zbytků asfaltových vrstev strojově.

úsek opravy: 89*1,03=91,670 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 34 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,000

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

ZBV_5  8,580

demolice přístřešku BUS - podlaha: 5,5*5,2*0,3=8,580 [A]

aktuální množství  8,580

 30 98113 DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 10% M3OP  0,000
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Údržbové práce

Údržbové práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36525b

SO 107.2

SO 107.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demolice zastávky BUS - cyklostezka, vč odvozu a uložení na skládku

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony

- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce

- podpěrné konstrukce jakékoli výšky

- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů

- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy

- naložení, dopravu a složení suti

- ochranná ohrazení a sítě

- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

ZBV:

ZBV_5  77,000

5,5*4*3,5=77,000 [A]

aktuální množství  77,000

Ostatní konstrukce a práce9

 476 193,37Celkem:
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