
Číslo stavby: 34110, 34147, 34173

DODATEK ě. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 3

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EURO VIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/303 Police nad Metují - Pěkov“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/303 Police nad 
Metují - Pěkov“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 51 661 040,54 Kč vč. DPH (slovy 
padesátjednamilionůšestsetšedesátjednatisícčtyřicet Korun českých padesátčtyři haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována 
předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze 
aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto:
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Číslo stavby: 34110, 34147, 34173

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

42 695 074,83 korun českých
8 965 965,71 korun českých

51 661 040,54 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 
dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 
nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace a zpevněné plochy je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 
takto:

Název Pod-článku
Číslo Pod- 
článku Příslušné údaje

Datum zahájení prací 1.1.3.2
2. 7. 2018

Doba pro dokončení Stavby 
(= prací)
(bez zimní přestávky)
Celkem pro I., II. a III. sekci

1.133

8 týdnů (I. sekce) - bez přerušení prací 
+ 7 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po 
dokončení II. sekce) + 8 týdnů
(III. sekce) od termínu určeného 
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)
- bez zimní přestávky
Celkem pro I., II. a III. sekci

8 týdnů (I. sekce) - bez přerušení prací 
+ 7 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po 
dokončení II. sekce) + 8 týdnů (III. 
sekce) + 6 týdnů (po dokončení III. 
sekce) od termínu určeného
zadavatelem

Doba realizace Díla celkem pro
L, II. a III. sekci

23 týdnů (tj. součet doby realizace prací 
v týdnech za I., II. a III. sekci) + 6 + 6 
+ 6 týdnů (bez zimní přestávky a 
přerušení prací)

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce
III. sekce

1.1.33

2. 7. 2018
17. 9.2018
1.4. 2019

Doba pro dokončení Stavby (= 
prací)
I. sekce

II. sekce

III. sekce

16. 9. 2018

4. 11.2018

26. 5.2019
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Číslo stavby: 34110, 34147, 34173

Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)
I. sekce
II. sekce
III. sekce

28. 10.2018
16. 12.2018
7. 7. 2019

Doba realizace Díla
I. sekce 8 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení prací)
II. sekce 7 týdnů + 6 týdnů
III. sekce 8 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 
dle plné moci
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Název Díla: 11/303 Police nad Metují - Pěkov

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Čísí^tavby™^ 34110. 34147.34173
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0008421
Smlouva o dílo uzavřená dne : 21.6.2018

. . ■

4

11/303 Police nad Metují - Pěkov

III. Sekce. 11/303 Bukovice - Pčkov

Obicdnaiek___^^______ _ _________ __ _______________________________________ _______
|Kralovéhradccký Kraj. Pivovarské námísll 1245,500 03 Hradec Králové. IČ 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

Projektant stavby (autorsky dozor);
[Dopravné inženýrská kancelář s.r.o., BozdČchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

ZhotovíteO. ____
kUROVIA CS a s., Národní 138/10, Nové Místo, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodněni zmčny :

J. Po odfrézováni krytových vrstev byl zjištěn vělši rozsah sanací aktivní zóny komunikace. Na základě tohoto zjištění byly provedeny 
statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly, že stávající vozovkové souvrství nevykazuje potřebné hodnoty únosnosti Edef2 min 90 MPa. 
Dálo byly provedeny zkoušky o zatříděni zemin, která určuje vhodnost Či nevhodnost využiti vyzískaného materiálu zpět do stavby. Zkoušky 
o zatřídění zemin prokázaly, že vyzískaný materiál je sice podmínečně vhodný pro zpětné užití do aktivní zóny, avšak je nebezpečně 
namrzavý. S ohledem na namrzavost zeminy a souběh silnice s Pěkovským potokem bude využit do aktivní zóny materiál ŠD 32/63, který 

zajisti požadovanou únosnost vrstvy a neramrzavost celé konstrukce vozovky, což potvrzují i výsledky statických zatčžovacích 2kouŠek ve 
zkušebních profilech vozovky pro minimální požadované hodnoty Edef2 - 45 MPa, jak s použitím vyzískaného maleriálu, tak s drceným 
kamenivem.

2. Posun termínu zahájení prací o 2 týdny dříve na 1,4.2019 byl schválen na základě příznivých klimatických podmínek investorem stavby i 
zástupcem PČR Dl Náchod Celková doba výstavby se posunem terminu zahájení prací nemění

3. Na základě navýšeni rozsahu sanací aktivní zóny není možné dodržet dobu výstavby dle SoD a je nutné prodloužení termínu o 1 týden 
pro dokončení stavebních prací do 26.5.2019 (termín dokončení díla 7.7.2019), Doba výstavby díla je tedy 8 t- 6 týdnů

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků 
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu ;
1. rozpočet
2. rekapitulace ceny celí dílo
3. rekapitulace ceny 11/303 Bukovice - Pěkov
4. grafické znázomčni rozsahu sanací
5 protokoly o zkoušce zeminy
6 protokoly o statických zatčžovacích zkouškách
7. žádost o prodlouženi terminu
8. harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMLbez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
Č 3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných zmiň č.4:
Nová cena stavby po 

změně č. 4:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

52 747 667,47 Kč 51 336 553.38 Kč 286 890,06 Kč 611 377,22 Kč 51 661 040,54 Kč -1 086 626.93 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
zmčny Č.4:

1 716 796,27 Kč 630 169,32 Kč

Odsouhlasení změny

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:
Zhotovitel; EURO VIA CS. a.s. Marek Buřval 2,5.2019

Projektant (autorský dozor): Dopravně inženýrská kancelář Ing Miloš Burianec 2.5.2019

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýra TDS Ing. Tomáš Nowak 2.5 2019

Asistent technického dozoru: Petr Vaněček 2,5.2019



Název stavby:
11/303 Police nad Metují - Pěkov

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.2 ZMĚNA Č.3 ZMĚNA Č.4
CENA CELKEM BEZ DPH

vicepráce méněpráce vicepráce méněpráce vicepráce méněpráce

SO 101 Silnice 11/303 km 17,047-17,66 (včetně SO 001
Bourací oráče) 12 397 423,39 15 530,66 270 767,57 12 142186,48

SO 103.1 Sanace konstrukce 3 058 877,21 8 193,15 3 050 684,06

SO 103.2 Sanace aktivní zóny 2 877 315,05 17 713,13 2 859 601,92

-<T SO 103.3 Sanace podloží parapláně 1 629 642,68 16 892,88 1612 749,80
LA Hfln 
«

SO 104.2 Dopravní značení trvalé 313 543,90 313 543,90
O
3

SO 201 Opěrné zdi 570 169,53 570 169,53

1/
30

3

SO 301 Úprava šachet 88 814,26 88 814,26

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 362 355,00 362 355,00

SO 102 Chodníky a vjezdy 1099 821,64 41520,97 1058300,67

SO 104.1 Dopravní opatření (DIO 190 954,54 190954,54

SO 104.3 Dopravní opatření (oprava objízdné trasy) 2 644 375,00 295 237,06 2 349 137,94

3
QJ SO 001 Všeobecné a předběžné položky 326 938,50 326 938,50

O -3 -W JC. SO 101 Komunikace 6 905 942,67 476 629,15 6 429 313,52
« s
m
9

SO 101.01 Výměna aktivní zóny 781 546,44 28 267,30 753 279,14

SO 101.02 Sanace parapláně 420 118,55 26 519,46 393 599,11

ju >
SO 001 Všeobecné a předběžné položky 292 735,00 292 735,00

o •- o 
m j? _* 
= -* ft.

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 8 455 894,90 505 270,43 237 099,22 8 724 066,11

SO 102 Oprava komunikace Žďár nad Metuji 1176 645,35 1176 645,35

CENA CELKEM bez DPH 43 593 113,61 15 530,66 650 324,76 0,00 531415,91 505 270,43 237 099,22 42 695 074,83

DPH 21% 9 154 553,86 3 261,44 136 568,20 0,00 111 597,34 106 106,79 49 790,84 8 965 965,71

CENA CELKEM 52 747 667,47 18 792,10 786 892,96 0,00 643 013,25 611377,22 286 890,06 51 661 040,54

!•



Název stavby:
11/303 Bukovice - Pěkov

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.4
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 292 735,00 292 735,00

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 8 455 894,90 505 270,43 237 099,22 8 724 066,11

SO 102 Oprava komunikace Žďárnad Metují 1176 645,35 1 176 645,35

CENA CELKEM bez DPH 9 925 275,25 505 270,43 237 099,22 10 193 446,46

DPH 21% 2 084 307,80 106 106,79 49 790,84 2 140 623,76

CENA CELKEM 12 009 583,05 611 377,22 286 890,06 12 334 070,22

Změna č. 1 termín
Změna č. 2 ul. Ostašská
Změna č. 3 Bukovice u Berků
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EUROVIA
VINCI

A
L 1112.2

ilnmlA

PROTOKOL 0 ZKOUŠCE ZEMINY

číslo: 318/Z/19

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletlcká 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
STAV0A: 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. Sekce

DATUM ZKOUŠENÍ: OBJEKT: Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA
LOKALITA místní HMOTNOST VZORKU: 40kg

10.4.-16.4. 2019 MATERIÁL: zemina PODMÍNKY PROSTŘEDÍ: neuvedeno
ČÍSLO VZORKU: 19/211 ODBĚR PROVEDL: pracovník LOV p. Šolín
MÍSTO ODBĚRU: km 19,210 - sanační pruh

hl.-0,25m až -l,2m od stav, nlvelety vozovky
DATUM ODBĚRU: 10.04.2019
DATUM PŘIJETÍ: 10.04.2019

přirozená vlhkost w % 24,2 stupen konzistence Ic 0,98

mez plasticity Wp % 7.5 číslo nestejnozrnitocti Cu ...

mez tekutosti WL % 29 číslo křivosti c. ...

číslo plasticity lř 4 vlhkost zrn < 0,5 mm W0,5 25,1

zrnitost

použité zkušební zařízení:

postup při odběru vzorku: 

pastup zmenšování vzorku: 

Způtob 2koušepí: 

prohlášení:

vzorkovací lopata, sada sít 2 200mm, váhy Sartorius 38F2 MP 8, sušárna Memmert 700 

hustomér Casagrande, odměrné válce, stopky, teploměr, penetrometr OFD, kužel S0° 
mimo rámec akreditace

kvartací dle ČSN EN 932-2

ČSN EN ISO 17892-4; ČSN EN ISO 17892-1; ČSN CEN ISO/TS 17B92-12_____________________

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. 

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek

zkoušku proved: Helena Dvořákova

protokol kontroloval:

datum vyhotovení:

Ing. Zdenek Komínek

ve doucl laboratoře

«■

protokol schválil: Ing-Zdeněk

16,04,2019
Laboratoř Čechy východ, PilelicM 49B, 503 41 Hradec Hrdloví, Tele .420 495 859 603. Fax: >420 495 859 602

pracoviště Hradec Králová

EUROVIA Sbhhíúc,s.r.o., Národní 130/10,110 00 Praha 1. IČ; 61250210,DIČ: CZ61250210, Tel.: *42022-5 952222, Fax- *420 2249S1428

Míilíký soud vP/aíc oddíl C, violka 28958, dna 13.E,199<, Komerční banka, číslo úclu; O14183018S/Ď1C0



EUROVIA
VINCI

počet stran: 1 
strana číslo: 1 

datum: 16.4. 2019

zpráva č.j.: 57/19/L

zákazník: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, p. Buřval

Komentář ke zkouškám zeminy

Protokol č. 318/Z/19, 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. sekce 
odběr: stavba, km 19,210 - sanační pruh

(vhodnost a zatřídění)

Kritérium namrzavosti (upravené Scheibleho kritérium) nebezpečně namrzavý
Označení plasticity nízká
Číslo plasticity 4
Stupen konzistence 0,98 - tuhá
Koloidní aktivita jílu dle Skemptona —
Propustnost dle Carman-Kožený —
Zatřídění dle ČSN 73 6133 MS - písčitá hlína 

MS F3
Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 podmínečně vhodný
Vhodnost do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 podmínečně vhodný

vedoucí laboratoře

Laboratoř Čechy východ, pracoviště Hradec Králové, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Tel:495 859 601, Fax: 495 859 602



EUROVIA,
VINCI

PROTOKOL O ZKOUŠCE ZEMINY

Hrana 1/1 číslo: 317/Z/19

ZÁKAZNÍK: EU ROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletlcká 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
STAVBA: 11/303 Police nad Matuji - Pěkev III. Sekce

DATUM ZKOUŠENÍ: OBJEKT: — Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA:
LOKALITA- místní HMOTNOST VZORKU: 33kg

9.4.-16,4. 2019 MATERIÁL: zemina PODMÍNKY PROSTŘEDÍ: neuvedeno
ČÍSLO VZORKU: 19/205 ODBĚR PROVEDL: pracovník LOV p. Šolín
MÍSTO ODBĚRU: km 19,270 PP- sanační pruh DATUM ODBĚRU: 09.04.2019

hi. -0,3m až -l,2m od stáv. nlvelety vozovky DATUM PŘIJETÍ: 09.04.2019

přirozená vlhkost w 56 21,5 stupeň konzistence lc 1,10

mez plasticity Wp % 22 číslo nestejnozrnltostl c„ —

mez tekutosti WL % 27 číslo křivosti c. ...

číslo plasticity Ip 5 vlhkost zrn < 0,5 mm ww ...

zrnitost

použité zkušební zaršení:

postup při odběru vzorku; 

postup zmenšování vzorku: 

způsob zkoušení: 

prohlášeni

vzorkovací lopata, sada sít e 2C0mm, váhy Sartorius 3B62 MPS, sušárna Mammert 700 

Customer Caiagrande, odměrné válce, stopky, teploměr, penetrometr OFD, kužel 60" 

mimo rámec akreditace

kvartací dle ČSN EN 932-2

ČSN EN ISO 17892-4 ČSN EN ISO 17892-1; ČSN CEN ISO/TS 17892-12____________________

Bez písemného souhlaau laboratoře nesmi být protokol reprodukován jinak než celý.

Výsledky zkoušky plat! pouze pro zkoušený vzorek.

Helena Dvořákové

Ing. Zdeněk Komínek protokol schválil: Ing. Zdeněk Kamínek

vedoucí laboratoře V j

zkoušku provedl:

protokol kontroloval:

datum vyhotoveni 16.04.2019
Laboratoř Čechy východ, PlcticU 498, 503 41 Hradec .<rtfoví, Til-’ '420 49S 859 603, Fax «420 495 859 602

pracovlilí Hradec Hrdloví

EUROVIA Services, «.r.o., Národní 138/10, 110 DO Praha 1, Jt 61250210, DIČ CZ6125021D,Tel: <420224952222, Far «420 2249S1428

M»t*ký rcird v Praze oddíl C, vložka 20980, dna 19.6.1994. Komor ČjiI banka, číslo Wta; 0141830198/0100



EUROVIA
VINCI

počet stran: 1
strana číslo: 1 

datum: 16.4. 2019

zpráva č.j.: 56/19/L

zákazník: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval

Komentář ke zkouškám zeminy

Protokol č. 317/Z/19, 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. sekce 
odběr: stavba, km 19,270 PP - sanační pruh

(vhodnost a zatřídění)

Kritérium namrzavosti (upravené Scheibieho kritérium) nebezpečně namrzavý
Označení plasticity nízká
Číslo plasticity 5
Stupeň konzistence 1,10 - pevná
Koloidní aktivita jílu dle Skemptona —
Propustnost dle Carman-Kožený
Zatřídění dle ČSN 73 6133 MS - písčitá hlína 

MS F3
Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133 podmínečně vhodný
Vhodnost do aktivní zóny dře ČSN 73 6133 podmínečně vhodný

Laboratoř Čechy východ, pracoviště Hradec Králové, Piletická 498,503 41 Hradec Králové
Tel:495 859 601, Fax: 495 859 602



EUROVIA.
VINCI

L 1112.2
PROTOKOL O STATICKÉ ZATEZOVACÍ ZKOUŠCE 

čfsia 222/Z/19

ZÁKAZNÍK- EU ROVIA CS, a.s„ závod Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, p. Buřva 1

DATUM ZKOUŠKY:

05,04.2019

STAVBA: 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. Sekce
MATERIÁL: hrubozrnná zemina 

OBJEKT: SO 101 komunikace
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: podkladní vrstva POČASÍ, TEPLOTA: jasno 15'C
STANIČENÍ: km 19,412 PP - sanační pruh Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: 0

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: po odfrezování stávající vozovky

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

a[MPa]

Zatlačení desky 

y [mm]

1 0,00 0,00

2 0,07 0,66

3 0,14 1,13

4 Prvnízatěžovací 0,21 1,68

5 cyklus 0,29 2,33

6 0,36 2,66

7 0,43 3,10

8 0,50 3,50

9 0,25 3,33

10 Odlehčení 0,13 3,00

11 0,00 2,15

12 0,00 2,15

13 0,07 2,55

14 Druhý 0,14 2,91

15 zatěíovací 0,21 3,00

16 cyklus 0,29 3,24

17 0,36 3,45

18 0,43 3,65

Kontaktní napětí a [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.

o max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/MPa] 8,542 4,795

a2 [mm/MPa] -3,309 -3,524

[MPa] 32,7 68,6

Eden ! Ed.ri 2,10

statická zatěžovacf deska fy Infratest

ČSN 721006/příloha A/
použité zkušební 2ařlzení:

Způsob zkoušení:________
prohlášení1 Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. 

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

Jan Šolín

Jng. Zdeněk Komínek

05.04.2019

protokol schválí): )ng. Zdenifr Komínek 

vedoucí labďratóFe

zkoušku provedl:

protokol kontroloval:

datum vyhotovení:
Laboratoř Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, Tel: *420 495 859 603, Fax: *420 495 859 602

pracovlítfi Hradec Královo

EUROVIA Services, s.r.o.. Národní 13B/10,110 00 Praha 1, IČt 61250210, DIČ:C2612S0210, Tel.: *420224952222, Fax: »42O 224 951428

Miíttký toud v Praze oddíl C, vložka 26SaB, dne 13.6.1994, Komerční banka, Čhlo úctu: 0141830196/0100 



EUROVIA ,
VINCI

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

straní VI Číslo: 223/Z/19

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, p. Buřval

DATUM ZKOUŠKY:

05.04.2019

STAVBA: 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. Sekce
MATERIÁL jemnozrnná zemina 

OBJEKT: SO 101 komunikace
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: podkladní vrstva POČASÍ, TEPLOTA: Jasno 15’C
STANIČENÍ: km 19,334 PP - sanační pruh Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: 0
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: po odfrezování stávající vozovky

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí: 

ajMPa]

Zatlačení desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1,10
3 0,14 2,40
4 První zatěžovací 0,21 3,10
5 cyklus 0,29 3,80
6 0,36 4,30
7 0,43 4,75
8 0,50 5,20
9 0,25 4,80

10 Odlehčení 0,13 4,30
11 0,00 2,42
12 0,00 2,42
13 0,07 3,22
14 Druhý 0,14 3,75
15 zatěžovací 0,21 4,15
16 cyklus 0,29 4,48
17 0,36 4,80
18 0,43 5,00

Kontaktní napatí ct [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.
o max [MPa] 0,50 0,43

81 [mm/MPa] 16,602 10,072

a2 [mm/MPa] -13,333 -10,042

[MPa] 22,6 39,1

Edtf2 / Edefl 1,73

použité zkušební zařízení.* statická zatěžovací deska fy Infratest

způsob zkoušení:_____________ ČSN 72 1006 /příloha A/__________________________________

pfohlžŠ£i)[; Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

Jan Šolín

Ing. Zdeněk Komínek

05.04.2019

protokol schválil: ing. Zdeněk HoitánBlc

vedoucí laboratoře
—er—“

Laboratoř Čechy východ, Piletlcká <598, 503 41 Hradec Králové, Tel:+420 495 BS9 603, Fax: *420 49S 8S9 602 

praccvlítfi Hradíc Králové

EUROVIA Sorvkfis, s.r.o., Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 612SO21O, Diů CZ61250210, Tel.: *420224952222, Fax: *420 224951^8

Mintký toud vPrai* oddíl C.Uolka 26581 dn* 13 G.IK4, Komerční banka, Číslo úZlu; O141B3O19B/Q1DO

zkoušku provedl:

protokol kontroloval:

datum vyhotovení:



ZDA
L 1112.2

PROTOKOL O STATICKÉ ZATÉŽOVACÍ ZKOUŠCE

šiřina 1/1 Číslo: 225/Z/19

ZÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s., závad Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, p. Buřval

DATUM ZKOUŠKY:

05.04.2019

STAVBA: 11/303 Police nad Metuji - Pěkov III. Sekce
MATERIÁL’ jemnozrnná zemina 

OBJEKT: SO 101 komunikace
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: podkladní vrstva POČASÍ, TEPLOTA: Jasno 15'C
STANIČENÍ: km 19,300 PP -sanačnípruh Č VZ. U ZÁKAZNÍKA: 0
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: po odfrezovánl stávajíc! vozovky

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí; 

o[MPa]

Zatlačeni desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 2,05
3 0,14 4,40
4 Prvnízatěžovací 0,21 6,10
5 cyklus 0,29 7,50
6 0,36 9,30
7 0,43 10,40
8 0,50 11,50
9 0,25 10,90

10 Odlehčení 0,13 9,30
11 0,00 4,70
12 0,00 4,70
13 0,07 6,90
14 Druhý 0,14 7,45
15 zatěžovací 0,21 9,50
16 cyklus 0,29 10,33
17 0,36 11,05
18 0,43 11,70

Kontaktní napžtl a [MPa]

zatěžovací větev 1. 2.

o max [MPa] 0,50 0,43

ai (mm/MPa] 32,165 25,640

a2 [mm/MPa] -1B.630 -22,590

^def [MPa] 9,8 14,1

E*rz 7 1,43

použité zkušební zařízení: statická zatěžovacídeska fy Infratest

způsob zkoušení:_____________ ČSN 721006/příloha AZ___________________________________

prohlášení Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

Laboratoř fochy východ. Pllellcké OB, 503 41 Hradec Králové, Tel: .<20 <95 S59 603. Fax: .410 435 850 602 

pracovišti Hradec Králová

EUROVIA Service*, M.O., Národní 138/10,110 00 Prah* 1, IČ: 61250210, D Č.CZ61250210, Tel.: *4202249S2222, Fax: *420 224951428

zkoušku provedl: Jan Šolín
r a. *

4 =£ r -'H
UVl-.tí

protokol kontroloval: Ing. Zdeněk Komínek protokol schválil: Ing. Zdenák Komínek
■ ntg/

datum vyhotovení: 05.04.2019 vedoucí laboratoře \

Mtrttky toed v ?nit oddfl C, Uožkt 28S18, drw 13 6,1954. Koni*rčal banto. teto účtu: 0141830198/0100



EUROVIA .
L 1112.2

PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

«trana 1/1
Číslo: 307/Z/19

7ÁKAZNÍK: EUROVIA CS, a.s„ závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. BuFval

STAVBA: 11/303 Police nad Metují - Pěkov III. Sekce
MATERIÁL: hrubozrnná zemina

DATUM ZKOUŠKY:

13.C4.2019

OBJEKT: SO 101 komunikace
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: podkladní vrstva
STANIČENÍ: km 19,472 PP - sanační pruh
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: po odfrezování stávající vozovky

POČASÍ, TEPLOTA- zataženo S°C
Č.VZ.U ZÁKAZNÍKA: 0

Bod číslo Fáze zkoušky
Kontaktní napětí:

a[MPa]

Zatlačení desky 

y [mm]

1 0,00 0,00

2 0,07 0,08

3 0,14 0,65

4 Pivní zatěžovací 0,21 0,84
5 cyklus 0,29 1,13
6 0,36 1,48

7 0,43 1,68

8 0,50 2,00

9 0,25 1,73

10 Odlehčení 0,13 1,39

11 0,00 0,45

12 0,00 0,45

13 0,07 0,65

14 Druhý 0,14 0,98

15 zatěžovací 0,21 1,22

16 cyklus 0,29 1,43

17 0,36 1,83

18 0,43 1,92

Kontaktní napětí ct [MPaJ

zatěžovací větev 1. 2.

o max [MPa] 0,50 0,43

ai [mm/MPa) 5,498 3,905

a2 [mm/MPa] -2,304 -0,771

Edef [MPa] 51,8 63,0

Edef2 / ^dtfl 1,22

statická zatěžovací deska ty Infratest

ČSN 721006/příloha A/___________

použité zkušební zařízení:

Způsob zkoušení:________
prohlášení' Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý. 

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušené místo.

Jan Šolín

Ing. Zdeněk Komínek

13.04.2019

protokol schválil: Ing. Zdeněk Komlňefy 

vedoucí laboratoře

!AřCrf.VcP
'/?r*!{]'.

nR
’.FO

,

Laboratoř Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, lei.; *420 49S BS9 603, Fax: +420 495 859 602 

pracoulitfi Hradec Královi

EUR0VIA Services, s-r.o.. Národní 136/10, HO 00 Praha 1,IČ: 612SO21O, DIČ:CZ61250210, Tel : .420 224052222, Fax: .420 224 S51428 

Mčiliký ioud v Pra ta oddfl C, violka 28988, dna 13.6.19 9 4, farasfgnlban1gíčfc1gaeUť0141g30198^0100Ma^^M^^^^

zkoušku provedl:

protokol kontroloval:

datu m vyhotovení:



EUROVIA
VINCI **n

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Cechy střed 
závod Cechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
17+420 495 859111

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Naše značka
1519.8070558MBU

Vyřizuje/llnka
Buřval/

Hradec Králové
30.4.2019

Prodloužení Doby pro dokončení díla „11/303 Police nad Metují - Pěkov".

Na základě navýšení rozsahu stavebních prací na stavbě „11/303 Police nad Metují - Pěkov", které spočívají 
v navýšení rozsahu sanací konstrukčních vrstev vozovky a výměně aktivní zóny, žádáme v souladu se Smluvními 
podmínkami pro výstavbu, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo o prodloužení Doby pro dokončení díla 
„11/303 Police nad Metují - Pěkov" s termínem dokončení stavebních prací do 26.5.2019 (termín dokončení díla 
7. 7. 2019).

S pozdravem

Marek Buřval
Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, 8 A , a
odilčoný rfvo J oblast C<diy stfed

<1 Hradec Ktílaví
Its 45274924, DIČ; CZ452749Z4

EUROVIA CS, a. s„ Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ:45274924, DIČ; CZ45274924, MŽstský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 724 066,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 556 119,99Cena s daní:

Kč 1 832 053,88DPH:

Kč 8 724 066,11Cena celková:

Kč 8 455 894,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Rozpočet:

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 34173

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 32 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  745,038

výkopová zemina

Délka úseku 302m

Šířka sanace 1,5m * 2

odkop materiálu pro spodní stavbu - položka 123738

326,242=326,242 [E]

Příkopy 125*1,0*0,25=31,250 [B]

Rýhy pro UV  ( 9+12+11,5+2+11+16+19+8,5)*1,5*0,8=106,800 [C]

Nános z krajnic

324*0,1=32,400 [F]

celkem: (E+B+C+F)*1,5=745,038 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce dle určení zhotovitele.

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  294,719

Přípočet nového množství: 196,479*1,5=294,719 [A]

aktuální množství  1 039,757

 97 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T  253,536

kamenné sutě 

ŠD - 40% z nestmelených podkladních vrstev

ostatních 60% využito zpětně do AZ



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

333,660m3 celkové množství odstraněné ŠD - položka 113323

40% -  133,44 m3

133,44*1,9=253,536 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  364,684

Odpočet původního množství: -253,536=- 253,536 [A]

Přípočet nového množství: 325,379*1,9=618,220 [B]

Celkem: A+B=364,684 [C]

aktuální množství  618,220

 93 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III T  226,210

sutě s příměsí asfaltu a směsné sutě

stmelená vrstva-položka 113334

119,058 m3 =119,058 [B]

B*1,9=226,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 94 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV T  138,852

Nebezpečný odpad

asfaltové konstrukce obsahující dehet

uložení materiálu z položky 113338

73,08m3

73,08*1,9=138,852 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1 -138,852
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Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odpočet: -138,852=- 138,852 [A]

aktuální množství  0,000

 68 014142 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T  64,262

betonové sutě

vpust ve staničení 19,188

1*0,8=0,800 [A]

výtoková čela propustků

(2*1,5*0,5)*3=4,500 [B]

(A+B)*2,2=11,660 [C]

propustek 19,465 - účelová komunikace DN 400 (1 m = 304 kg)

9*0,304=2,736 [D]

Propustek 19,279 a 19,480 DN 600 (1 m = 564 kg)

52*0,564=29,328 [E]

Propustek 19,454 DN 800 (1 m = 978 kg)

21*0,978=20,538 [F]

Celkem: C+D+E+F=64,262 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 17 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  200,000

včetně likvidace dřevní hmoty a odvozu



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

náletové dřeviny podél Pěkovského potoka 150=150,000 [A]

dřeviny zasahující do průjezdného profilu komunikace 50=50,000 [B]

A+B=200,000 [C]

Viz H.1. Technická zpráva

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 8 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  3,000

vzrostlé stromy v krajnici komunikace

včetně likvidace a odvozu dřevní hmoty

19,300 - L10 - Javor klen

19,310 - L11 - Jasan ztepilý

19,351 - L15 - Jasan ztepilý

3=3,000 [A]

Viz H.2. Situace dendrologie

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 96 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  333,660

nestmelené vrstvy ŠD ze sanací krajů

60% uložení na mezideponii a zpětné využití do AZ

40% odvoz na skládku
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

302m délka úseku

1,5m šířka sanací v krajích

19,180-19,380

500mm mocnost stávající ŠD

200*1,5*2*0,5=300,000 [A]

19,380-19,482

110mm mocnost stávající ŠD

102*1,5*2*0,11=33,660 [B]

A+B=333,660 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dle určení zhotovitele a případně její zpětné 

využití.

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1 -8,281

Odpočet původního množství v místech sanací na 1/2: -166,831=- 166,831 [A]

Přípočet nového množství v místech sanací na 1/2: 302*2,1*0,250=158,550 [B]

Celkem: A+B=-8,281 [C]

aktuální množství  325,379

 89 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  119,058

odstranění stmelených podkladních vrstev v místech sanací, překopů pro přípojky 

UV a propustků
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka úseku 302m

sanace v obou krajích šíře 1,5m

19,180-19,380

odstranění 100mm stmelené konstrukce

200*1,5*2*0,10=60,000 [A]

19,380-19,482

odstranění 193mm stmelené konstrukce

102*1,5*2*0,193=59,058 [B]

A+B=119,058 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dle určení zhotovitele.

 95 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

M3  73,080

Stmelené vrstvy s obsahem dehtu

délka úseku 302m

sanace krajů v šíři 1,5m

19,180-19,380

30mm obalovaného kameniva s obsahem dehtu

200*1,5*2*0,03=18,000 [A]

19,380-19,482

50mm obalovaného kameniva s obsahem dehtu

130mm svaltových vrstev  s obsahem dehtu

102*1,5*2*0,18=55,080 [B]

A+B=73,080 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku nebezpečného odpadu dle určení zhotovitele

ZBV:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1 -73,080

Odpočet: -73,08=-73,080 [A]

aktuální množství  0,000

 20 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  340,640

frézování stávající asfaltové vrstvy tl. 120mm

plocha asfaltové plochy definována pomocí softwaru

stávající asfaltová plocha od  ZÚ 19,180 do KÚ 19,482

včetně asfaltových vjezdů a křižovatky na konci úseku

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

plocha 2587m2

mocnost frézování 120mm

2587*0.12=310,440 [A]

frézování pro zazubení nových konstrukcí v oblasti sanací

délka 302m

sanace v obou krajích

0,5m přesah pro zazubení

0,1m mocnost budoucí kce ACP 22+

(302*0,5*0,1)*2=30,200 [B]

A+B=340,640 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dle určení zhotovitele

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  63,420

Odpočet původního množství - zazubení na 1/2: -15,1=-15,100 [A]

Nové množství frézování v místech sanací na 1/2: 302*2,6*0,10=78,520 [B]

Celkem: A+B=63,420 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  404,060

 84 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  126,200

sejmutí ornice ze zelených ploch mocnosti 0,2m

odvoz na skládku určenou dodavatelem

plocha stávajících zelených ploch definována softwarem

631*0,2=126,200 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu a uložení na mezideponii

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 50 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  326,242

Odkopy v oblasti sanací krajů (AZ)

Odkop zeminy na ZÚ podél Pěkovského potoka

Délka úseku 302 m

Šířka sanace 1,5 m * 2 strany komunikace

odkop materiálu aktivní zony mocnosti

0,220m ve staničení 19,180-19,380

(200*1,5*2*0,22)=132,000 [A]

odkop materiálu aktivní zony mocnosti 

0,357m ve staničení 19,380-19,482

(102*1,5*2*0,357)=109,242 [B]

úprava svahu podél P.potoka - zemní krajnice 85 m3

A+B+85=326,242 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- naložení, vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- včetně zajištění přilehlých svahů proti sesunutí

- odvoz  na skládku dle určení zhotovitele

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  196,479

Odpočet odkopávek na 1/2 - původní množství v místech sanací: -120,621=- 120,621 [A]

Přípočet odkopávek v místech sanací na 1/2: 302*2,1*0,5=317,100 [B]

Celkem: A+B=196,479 [C]

aktuální množství  522,721

 70 12922 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU KRAJNIC TL. DO 100MM M2  324,500
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění/seříznutí nánosu stávajících krajnic

Seříznutí stávající krajnice šíře 0,5m, v počátku úseku vpravo u Pěk. potoka min 1,5m

Levá strana:

19,260-19,382 122*0,5=61,000 [A]

19,488-19,480 (směr Lachov) 92*0,5=46,000 [B]

Pravá strana

19,180 - 19,260 (rozšíření seříznutí min 1,5m) 80*1,5=120,000 [C]

19,260 - 19,382 122*0,5=61,000 [D]

19,398-19,471 (směrem ke sjezdu na pozemek č. 7/12) - 73*0,5=36,500 [E]

A+B+C+D+E=324,500 [F]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 52 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  125,000

Stávající příkop v úseku 19,261-19,386 vlevo

včetně odvozu na skládku dodavatele

125=125,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 53 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  106,800

Rýhy pro přípojky UV

Přípojky UV - délky

 ( 9+12+11,5+2+11+16+19+8,5)*1,5*0,8=106,800 [E]

Viz C.1.7. Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  49,500

Zemní práce pro horské a uliční vpusti a jejich výtokové objekty
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

horská vpust km19,402

2*2*2,25=9,000 [A] m3

Výtokový objekt

4*3*0,5=6,000 [B] m3

uliční vpust

1*1*1,5=1,500 [C] m3

počet UV  =7

C*7=10,500 [D] m3

4 UV se samostatným výtokovým objektem 

4*B=24,000 [E] m3

Celkem : A+B+D+E=49,500 [F] m3

Viz C.1.7. Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)



Aspe Firma: Strana: 14

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) včetně poplatku za skládku

 100 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE 

ZHUTNĚNÍM-BEZ NÁKUPU

M3  200,200

uložení původního materiálu do násypu pod konstrukcí - Aktivní zona

materiál z položky 113323

60% původně odtěženého materiálu ŠD 

celkové množství 333,66m3

60%=200,2m3

200,2=200,200 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1 -100,100

Odpočet v místech sanací na 1/2: -100,1=- 100,100 [A]

aktuální množství  100,100

 106 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  242,400

uložení nakupovaného materiálu do násypu pod konstrukcí - Aktivní zona

40% celkové mocnosti AZ

plocha ŠD 32/63 

1212=1 212,000 [A]

mocnost vrstvy 0,2m

1212*0,2=242,400 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: Strana: 16

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  195,900

Odpočet původního množství v místech sanací na 1/2: -121,2=- 121,200 [A]

Přípočet nového množství na 1/2: 302*2,1*0,5=317,100 [B]

Celkem: A+B=195,900 [C]

aktuální množství  438,300

 56 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  205,300

hutněné dosypávky pod krajnicí

včetně dopravy zeminy ze skládky

302m délka úseku

2 kraje vozovky

0,2 m2 plocha zeminy

302*0,2*2=120,800 [A]

úprava svahu na ZÚ (vpravo podél Pěkovského potoka) 

délka úpravy 65m

plocha úpravy 1,3m2

65*1,3=84,500 [B]

A+B=205,300 [C]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 57 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  79,080

Přípojky UV

Uliční a horské vpusti

ŠDa

Přípojky UV: ( 9+12+11,5+2+11+16+19+8,5)*0,9*0,8=64,080 [F]

UV - 7x 

(1*1*1,5)*7=10,500 [G]

HV - 2x

(1*1,5*1,5)*2=4,500 [H]

F+G+H=79,080 [I]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 58 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,600

štěrkopísek

Přípojky UV: ( 9+12+11,5+2+11+16+19+8,5)*0,4=35,600 [A]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 55 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 587,000
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha definovaná pomocí softwaru

2587=2 587,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 9 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  650,000  

ornice určená k roprostřením pro budoucí zelené plochy

plocha definovaná pomocí softwaru

650=650,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: včetně dopravy ze skládky / mezideponie

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  650,000  

zatravenění v místech budoucích zelených ploch

plocha definovaná pomocí softwaru

650=650,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 30 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  650,000

plocha definovaná pomocí softwaru

650=650,000 [A]

Viz H.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 102 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  25,000  1

odborné ošetření poškozených a ořezaných kořenů

Viz H.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 103 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  93,750

25*1,5*2,5=93,750 [A]

Viz H.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 31 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  3,000

náhradní výsadba za vykácené stromy vyvolané rekonstrukcí komunikace

Viz H.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 476 855,091

Základy2

 33 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M  456,000

drenážní potrubí PVC DN 160

včetně zemních prací
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Levá strana komunikace 

19,188-19,279 91=91,000 [A]

19,279-19,386 107=107,000 [B]

19,386-19,451 65=65,000 [C]

Pravá strana komunikace

19,262-19,276 14=14,000 [D]

19,281-19,460 179=179,000 [E]

A+B+C+D+E=456,000 [F]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 34 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 590,000

vrstvy u drenážního potrubí

vrstva v oblasti sanací

456m délka trativodů

1,5m geotextilie u drenáže

1,5m oblast sanací v kraji (2*302m)

 

456*1,5+(2*302*1,5)=1 590,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  181,200

Odpočet původního množství v místech sanací na 1/2: -453=- 453,000 [A]

Přípočet nového množství na 1/2: 302*2,1=634,200 [B]

Celkem: A+B=181,200 [C]

aktuální množství  1 771,200

 59 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  80,000

Zpevnění svahu pod restaurací Ostaš

Protierozní georohož včetně montáže

Staničení uvažováno v rozsahu od 19,382 - 19,420

80=80,000 [A]

Viz C.1.7. Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 60 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  2,400

Odláždění části koryta Pěkovského potoka u výtoků z propustku metodou "na 

sucho"
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha 4m2

tři místa koryta Pěkovského potoka

1) za výtokovým objektem propustku 19,279

2) za výtokovým objektem propustku 19,454

3) za výtokovým objektem propustku 19,481

uvažovaná mocnost 0,2m

(4*0,2)*3=2,400 [A]

Viz C.1.7. Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Základy  484 674,392

Vodorovné konstrukce4

 91 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,680

Přípojky UV 

UV a HV

ŠDa
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky UV - délky

(9+12+11,5+2+11+16+19+8,5)*0,15*0,8=10,680 [E]

UV 7x

(1*1*0,2)*7=1,400 [F]

HV 

(1*1,5*0,2)*2=0,600 [G]

 E+F+G=12,680 [H]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 63 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,700

odláždění vtoku/výtoku u propustků a výtoků UV z pískovcového kamene do 

betonu

Odláždění výtokových objektů - přípojek UV (2m2)

UV 1 - 19,267

UV 2 - 19,292

UV 3 - 19,356

HV 2 - 19,402

UV 6 - 19,434

Prostor mezi výtokem z propustku 19,465 a vtokem propustku 19,454 (20m2)

Prostor před vtokovým objektem propustku 19,481 (4m2)

Odláždění pod zábradlím u vtokových objektů propustků 19,454 a 19,481 (4m2)

mocnost 0,15m

(10+20+4+4)*0,15=5,700 [A]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- včetně podkladu pod dlažbu

 61 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  12,000

předláždění plochy u informační tabule

km 19,422 vpravo v oblasti bývalé zastávky

12=12,000 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- včetně podkladu pod dlažbu

Vodorovné konstrukce  76 484,894

Komunikace5

 7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,400

Vyrovnání sjezdů z nezpevněných materiálů - ŠDa 0/32

kryt nezpevněných sjezdů

mocnost 0,2m

plocha definována pomocí softwaru

 17*0,2=3,400 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 90 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  927,750

Podkladní vrstva v místech sanací 

ŠDa 0/63

Překopy - přípojky UV

délka úseku 302m

šířka sanací 1,5m

sanace v obou krajích 

mocnost konstrukce 0,25m

302*1,5*2=906,000 [A]

Přípojky : 

UV 4 - 19,382

UV 5 - 19,417

UV 7 - 19,448

 (16+19+8,5)*0,5=21,750 [B]

A+B=927,750 [C]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  181,200

Odpočet původního množství v místech sanací na 1/2: -453=- 453,000 [A]

Přípočet nového množství v místech sanací na 1/2: 302*2,1=634,200 [B]

Celkem: A+B=181,200 [C]

aktuální množství  1 108,950

 11 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  108,500

štěrkodrti 0/32
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(délka*šířka)

Vpravo ve směru staničení 80*0,5=40,000 [A]

Vlevo ve směru staničení 137*0,5=68,500 [B]

celkem A+B=108,500 [C]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,3KG/M2 M2  5 184,850

kationaktivní asfaltová emulze pro spojovací postřiky

postřik pod ACO 11+ 2587=2 587,000 [A]

postřik pod ACL 16+ 2587+((80+137)*0,05)=2 597,850 [B]

A+B=5 184,850 [C]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,4KG/M2 M2  2 608,700

modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze

pod ACP 16+ 2587+((80+137)*0,1)=2 608,700 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  181,200

Přípočet: 181,2=181,200 [A]

aktuální množství  2 789,900

 92 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  293,000

Úprava konstrukce nad překopy UV a propustků

uvažovaná šířka geomříže nad překopy 2m

Napojení komunikací 120=120,000 [G]

Přípojky : 

UV 4 - 19,382

UV 5 - 19,417

UV 7 - 19,448

 (16+19+8,5)*2=87,000 [A]

Propustky:

19,279 7*2=14,000 [B]

19,454 13*2=26,000 [C]

19,481 23*2=46,000 [D]

celkem propustky : B+C+D=86,000 [E]

celkem geomříže: A+E+g=293,000 [F]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 1 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  2 587,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce A - asfaltový kryt vozovky

plocha definovaná pomocí softwaru

2587=2 587,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  2 597,850

Konstrukce A

plocha definovaná pomocí softwaru + přesah v místech zpevněné krajnice

2587+((80+137)*0,05)=2 597,850 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  2 608,700

Konstrukce A

plocha definovaná pomocí softwaru + přesah v místech zpevněné krajnice 

2587+((80+137)*0,1)=2 608,700 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 98 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

100MM

M2  1 208,000

konstrukce B

ACP22+ v oblasti sanací krajů

Délka úseku 302m

šíře konstrukce 2,0m

mocnost 0,1m

konstrukce v obou krajích 

(302*2,0)*2=1 208,000 [A]

Viz C.1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Navýšení rozsahu výměny konstrukce vozovky a AZ1  181,200

Odpočet původního množství na 1/2: -604=- 604,000 [A]

Přípočet nového množství na 1/2: 302*2,6=785,200 [B]

Celkem: A+B=181,200 [C]
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Objekt:
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34173
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 389,200

 62 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  2,000

Předláždění podobr. rigolu  na ZÚ

předláždění v délce 10m

šířka podobr.rigolu 0,50m

mocnost 0,4m

10*0,5*0,4=2,000 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  2 895 895,715

Potrubí8

 39 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  97,500

Přípojky uličních vpustí

UV 1 -  9m DN 200

UV 2 - 12m DN 200

UV 3 - 11,5m  DN 200

UV 4 - 16m k horské vpusti 2 DN 150

HV2 - 11m DN 300

UV 5 - 19m k horské vpusti 2 DN 150

UV 6 - 8,5m DN 200

UV 7 - 8,5m DN 150

od kan.potrubí do UV4 - 2m DN 150

9+12+11,5+16+11+19+8,5+8,5+2 =97,500 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva
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Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000

Nové uliční vpusti

UV 1 vpravo 19,267

UV 2 vpravo 19,292

UV 3 vpravo 19,356

UV 4 vlevo 19,382

UV 5 vlevo 19,417

UV 6 vpravo 19,434

UV 7 vlevo 19,448

7=7,000 [A]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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 14 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000

Nové horské vpusti

HV 1 vlevo - 19,188

HV 2 vpravo - 19,402

2=2,000 [A]

Viz C1.7 Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ KUS  5,000

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 88 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  97,500

Kanalizační přípojky UV a HV

UV 1 -  9m

UV 2 - 12m

UV 3 - 11,5m

UV 4 - 16m k horské vpusti 2

HV2 - 11m

UV 5 - 19m k horské vpusti 2

UV 6 - 8,5m

UV 7 - 8,5m

od kan.potrubí do UV4 - 2m

9+12+11,5+16+11+19+8,5+8,5+2=97,500 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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pro odbočující řady.

Potrubí  241 936,308

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,000

Osazení zábradlí na římse propustku 19,279 - 2m

Osazení u vtokových objektů propustku 19,454 - 3m

19,480(tvar L) - 2+2m

19,279 zábradlí délky 2m

19,454 - vtokový objekt - zábradlí do odláždění - 3m

19,480 - vtokový objekty - zábradlí do odláždění - 4m

9=9,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 41 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  60,000

19,180-19,240

náběh v km 12,4

8,825=8,825 [A]

délka svodidla

51,175=51,175 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 37 9113E3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  38,000

Odstranění stávajícího svodidla od ZÚ km 19,180 do jeho konce

km 19,180 - 19,218

38=38,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 64 911FC9 1 DOČASNÉ SVODIDLO OCELOBETON, DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KPL  1,000

úroven zadržení T3

pracovní šířka W2

po dobu stavby

235m délky svodidla

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

včetně dodávky a montáže

cena je uvedena za 1m délky svodidla

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  40,000

obnova stávajících směrových sloupků + doplnění

osazení dle TP 58

40=40,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
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- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,000

Odstranění SDZ -  bude nahrazeno novým SDZ

2 x IJ4B - odstranění trvalé

14=14,000 [A]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL  - DOD, MONT, DEMONT KUS  85,000

B20a(b), E9, C4a(b), A10, B21a, A15, A6b

Označení pracovního místa v době částečné uzavírky

85=85,000 [A]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

- cena včetně nájemného po dobu objízdné trasy

 43 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000

Obnova stálého dopravního značení



Aspe Firma: Strana: 37

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

E2b

P1

IS24c 2*

IS4c

IS3d 2*

IJ8

B20a

IP10a

E3a

A2b

IS16d

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 47 914224 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁ

KUS  16,000

IP22

Dopravní značení v době částečné uzavírky

16=16,000 [A]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemného po dobu objízdné trasy

 48 914324 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  94,000

IS11, E3a

Dopravní značení v době částečné uzavírky
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94=94,000 [A]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemnéhho po dobu objízdné trasy

 44 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,000

Stálé dopravní značení - obnova

10=10,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000

Stálé svislé dopravní značení - obnova

10=10,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 66 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  319,000
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V4 0,25 - (238+202+67)*0,25=126,750 [A]

V1a 0,125 - (202+10+21)*0,125=29,125 [B]

V2b (3,0/1,5/0,125) - (16+31+26)*0,125=9,125 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) - (13+20+19+24+14)=90,000 [D]

V13a - (35+6+23)=64,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=319,000 [F]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 104 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  319,000

V4 0,25 - (238+202+67)*0,25=126,750 [A]

V1a 0,125 - (202+10+21)*0,125=29,125 [B]

V2b (3,0/1,5/0,125) - (16+31+26)*0,125=9,125 [C]

V2b (1,5/1,5/0,25) - (13+20+19+24+14)=90,000 [D]

V13a - (35+6+23)=64,000 [E]

celkem: A+B+C+D+E=319,000 [F]

Viz C.1.5. Situace dopravního značení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000

S7 

Dopravní značení v době částečné uzavírky

12=12,000 [A]

Viz E.1.4. Situace DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
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- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemného po dobu objízdné trasy

 13 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000

Dopravní značení v době částečné uzavírky

4=4,000 [A]

Viz E.1.4. Situace DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemného po dobu objízdné trasy

 49 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  2,000

Dopravní značení v době částečné uzavírky

2=2,000 [A]

Viz E.1.4. Situace DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemného

 14 916334 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  8,000

Dopravní značení v době částečné uzavírky

8=8,000 [A]

Viz E.1.4. Situace DIO
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

- včetně nájemného po dobu objízdné trasy

 65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  357,000

Obruby vedené podél podobrubníkového rigolu

Levá strana: 

19,188-19,260 (15cm) 72=72,000 [A]

19,382-19,420 (15cm) 38=38,000 [B]

19,418-19,448 (5cm) 30=30,000 [C]

19,448-19,463 (12cm) 15=15,000 [D]

Pravá strana

19,262-19,389 (12cm) 127=127,000 [E]

19,393-19,468 (12cm) 75=75,000 [F]

celkem: A+B+C+D+E+F=357,000 [G]

Viz C.1.2. Situace pozemní komunikace

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  2,000

Propustek 19,279

Vtokové čelo kolmé - 2 x DN 400

2x DN 400 

 čelo propustku (vtok)

2=2,000 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 29 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000

Výtokové čelo km 19,188

1=1,000 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 77 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  6,500

Propustek 19,465

19,465 DN 300 

6,5=6,500 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- včetně  podkladních vrstev a obetonování

 78 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  38,600

Propustek 19,279
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2xDN 400 dl. 19,3m

2*19,3=38,600 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- včetně  podkladních vrstev a obetonování

 76 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  51,500

Propustek 19,454

Propustek 19,480

19,471 DN 800 - ŽB potrubí dl. 34,5m

34,5=34,500 [A]

19,454 DN 800 - ŽB potrubí dl. 17,0m

17=17,000 [B]

celkem : A+B=51,500 [C]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

- včetně  podkladních vrstev a obetonování

 80 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000

Propustek 19,465

vtokové a výtokové čelo - šikmé

pískovec z  místních zdrojů

2=2,000 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC
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římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 81 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  2,000

Propustek 19,279

Výtokové čelo - šikmé 

2 x DN400

Pískovcový kámen z místních zdrojů

2=2,000 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 82 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  2,000

Šikmé čelo propustku 19,454 - výtok

Šikmé čelo propustku 19,480 - výtok

DN 800

Pískovcový kámen z místních zdrojů

2=2,000 [A]

Viz C.1.9. Propustky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 101 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  604,000

Proříznutí stávající asfaltové podkladní vrstvy pro "zazubení" nové kce - sanace 

krajů



Aspe Firma: Strana: 46

Čas: 14:29:1513. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/303 Bukovice - Pěkov (EUROVIA)

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

302*2=604,000 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 21 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  340,000

Proříznutí asfaltového krytu na místech navazujících na ostatní komunikace a 

vjezdy

Proříznutí asfaltového krytu v místě podélné pracovní spáry ( po asfaltování 

obrusné vrstvy)

302m délka úseku(pracovní spára) =302,000 [A]

38m napojení na stávající stav =38,000 [B]

A+B=340,000 [D]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  340,000

38m napojení na stávající stav

302m délka úseku - pracovní spára po proříznutí

302+38=340,000 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 12 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  130,000

Betonové příkopové tvárnice pro odvodnění

km 19,261-19,279 

km 19,279-19,386

skluz v prostoru výtoku propustku 19,454

celkem 130=130,000 [A]

Viz C1.7. Vzorové objekty a uložení
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 28 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  141,500

Podobrubníkové rigoly - dlážděné

Levá strana komunikace :

19,188-19,260 š. 0,25m  72*0,25=18,000 [A]

19,382-19,422 š. 0,25m  40*0,25=10,000 [B]

19,418-19,448 - žlab š. 0,50m 30*0,50=15,000 [C]

19,448-19,465 š. 0,50m 17*0,50=8,500 [D]

Pravá strana komunikace

19,260-19,382 š. 0,50m 122*0,50=61,000 [E]

19,402-19,460 š. 0,50m 58*0,50=29,000 [F]

A+B+C+D+E+F=141,500 [G]

Viz C1.4. Vzorové příčné řezy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 83 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  2,000

Vtokový objekt propustku 19,454

Vtokový objekt propustku 19,471
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2=2,000 [A]

Viz C1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 105 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  4,500

výtokové čelo propustku  19,188 

2*1,5*0,5=1,500 [B]

výtokové čelo propustku  19,454 

2*1,5*0,5=1,500 [C]

výtokové čelo propustku  19,480 

2*1,5*0,5=1,500 [D]

Celkem: B+C+D=4,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  9,000

propustek 19,465 - účelová komunikace

včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

9=9,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 24 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  52,000

Propustek 19,279 a 19,480

včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

19,279 18=18,000 [A]

19,480 34=34,000 [B]

A+B=52,000 [C]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 23 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  21,000

Propustek 19,454

včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

21=21,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 38 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000
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Odstranění stávající horské vpusti v km 19,188

včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

1=1,000 [A]

Viz C.1.1. Technická zpráva

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  32,500

odstranění stávajícího odvodnovacího potrubí

včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele

19,267 9=9,000 [A]

19,292 12=12,000 [C]

19,356 11,5=11,500 [B]

A+B+C=32,500 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 R31815 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ M  20,000

záchytný a náváděcí systém - bariéry pro drobné živočichy

20=20,000 [A]

Viz C1.7. Vzorové objekty a uložení

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34173

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 10 R937111 MOBILIÁŘ - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000

přesunutí stávající pamětní desky na kamenném podstavci v době stavby ( směr 

Lachov )

1=1,000 [A]

Viz E.1.1. Technická zpráva

Ostatní konstrukce a práce  3 177 040,199

 8 724 066,11Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 1,70 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,62 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 505 270,43CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 237 099,22

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 268 171,21

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

43 861 284,82

742 369,65 Kč bez DPH

268 171,21 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

43 593 113,61Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

43 593 113,61

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

0,00

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/303 Police nad Metují - Pěkov

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

43 593 113,61

+ 505 270,43

− 237 099,22

43 593 113,61

43 593 113,61

0,00 Kč bez DPH

43 593 113,61

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 2,75 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,62 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

1 197 271,33 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 43 593 113,61

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 0,00

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích 
268 171,21 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 42 426 903,60 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 15 530,66

− 1 181 740,67

+ 15 530,66 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

43 593 113,61

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 531 415,91 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 650 324,76

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 43 593 113,61 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Vytištěno dne: 13.5.2019         Čas: 14:48 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

SOUČASNÁ CENA

43 593 113,61

+ 520 801,09

− 1 418 839,89

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

Výpočet provedl/a:

42 695 074,81

Vytištěno dne: 13.5.2019         Čas: 14:48 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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