
Číslo stavby: 32894

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2018 ve znění dodatku ě. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 
na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace 
v obci Hořiněves a Zíželeves“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/325 Máslojedy - 
hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves“, včetně 
změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. 
této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 
18 537 071,52 Kč vč. DPH (slovy osmnáctmilionůpětsettřicetsedmtisícsedmdesátjedna
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41 Číslo stavby: 32894

Korun českých padesátdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 
Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

15 319 893,82 korun českých
3 217 177,70 korun českých

18 537 071,52 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 103.2
Napojení na stávající povrch Hořiněves - v obci, SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves, 
SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 
Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 
rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz 
výměr SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 103.2 Napojení na stávající 
povrch Hořiněves - v obci, SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves, SO 302 Úprava UV 
v obci Hořiněves, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, věznění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 
dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení
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Příloha e I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Mttvsuvb^

Óislo stavby 32894
Registrační čhlo projektu C7 00 1 42 000 0 |7 Og.’UUtNjZS
Smlouva o dik. uunfena dm 29.08 2018

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, 
rekonstrukce komunikace v obci Hořinžves a Žíželeves

Název objekte
|so 103 A. SO 103 2 SO 103 J a SO 302

< ll'X.tKIk'' ______
| Královehradecky Kraj. Pnmarikc namčsti 1245. 500 03 Hradec Králové. if 70889546

Spatvce aaavty
| ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a a. Kutnohorska 59. 500 04 Hradce Krtlovó. if 2750298*

Projektant rtavby ( autonky dozor)
I PtJDIS a s. Nad Vodovodem 23258. 100 31 Praha 10. ifo 45272891

Zhotovitel
I SWIETELSKY stavební 5 r o odátčpný závod Dopravní stavby VÝCHOD. K Silu 1141 393 01 Pelhřímox. IČ 48035599

Popis a zdůvodnění změny

1) Po odftézování stávající obrusné vrstvy byly nalezeny v km 2,280 staré železniční koleje vedoucí kolmo přes silnici 11/325 Dále od lédrto 
koleji vc směni stamčeaí na konec úseku v km 2,290 2,440 byly zastiženy slárvsyící dlažební kostky Pod kostkami bylo proměnlivé 
štěrkopískové lože o mocnosti 150 - 200 mm a pod nim byi zastižen stávající štět. ktcTy se nevyskytuje v cele šíři vozovky. Z toho důvodu 
ncm možně v tomto useku provést rekonstrukci komunikace dle původního technického řešeni Bylo domluveno následující řešeni odstraněni 
dlažby včetně podkladního ŠP do úrovně zastiženého stávajícího štětu provedeni vyrovnávací vrstvy z ŠD 50-100 mm. realizace cementové 
slabibzacc v celé šíři vozovky včetně sanaci olámaných krajů vozovky SC 3'4 tl cca 160 mm Z důvodu realizace SC i v místech sanace 
krajů jc v úrovni pláně požadavek na únosnost 45MPa Dále budou v celé šíři vozovky provedeny krytové vrstvy z tři asfaltových vrstev 
ACP 80 mm. ACL 50 mm a ACO 40 mm Na podkladní vrstvu ACP bude v celé šíři, z důvodu eliminace překresleni styčných spar, položena 
výztužná geomfíž V místech zaobleného nároží křižovatky směrem na Benátky (km 2.330) bude provedena shodná konstrukce jako v 
místech sanaci krajů vozovky V úseku km 2.280 - 2.340 budou provedeny celkem tři příčné překopy. v šíři celé komunikace, v délce cca
12bm Úprava stejná jako na celé hase Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyl)- zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky Tyta úpravy v SO 103 A a 103.2, ti vyžádají vkepráce. které jsou celkoví vyčhleny v částce + 1.493.44148 
Kč věrně DPH 21% a také méněpráce v SO 103A, které jsou celkoví vyčísleny v částce -17.569,19 Kč včetně DPH 21%. Na leraín 
dokončeni stavebních prací máte mít mhu Hh, technologicky a xcjmésa z dávodu bezpečnosti již nelze provádět rekonstrukcí za 
provozu po polovinách, ale je nutné domluvit úplnou uzavírku silnice 11/325. Do doby vydáni rozhodnutí o uzavírce bude stavba 
přerukna.

v Kč včetně DPH
i i

18 537 091.52 Kč

Cena dkSML bez 
dodatků (základní)

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená).

Cena navrhováních zněn č 1

méně práce vicepráce

17 121 711.96 Kč 17 121 711.96 Kč 170 785,12 Kč 1 586 144.68 Kč

Součet cen znvčn od počátku stavby včetně 
změny č 1. HO 785.12 Kč 1 586 144.68 Kč

Nová cena stavby po
změně č 1

Celková změna */• 
oproti cen nabídce:

1415 359.56 Kč

Ntaxv finny: Jméno a příjmení Datum

Zhotovid SWIETELSKY stavební s r.o Václav Samora 16.05 20)9

Projektant (autorský dozor) PUDIS&s Ing Dulan Maru 16 05 2019

Správce stavby 1 'DRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s Ing Martin Jelinek 1605 2019

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. Tomáš Idunk 16.05.2019 

2) Po provedeni sanace dle projektově dokumentace v místě autobusového zálivu byla zhotovena statická zatěžován zkouška s 
nevyhovujícím výsledkem Z toho důvodu bylo domluveno řešeni zvýšení mocnosti sanace autobusového zálivu o dalších 350 mm lomovým 
kamenem Celková hloubka sanace lak dosáhne 650 mm Jedná se o dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuly v původním závazku re 
smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna 
nemění celkovou povahu zakázky Tylo úpravy v SO 103.3, si vyžádají vicepráce, které jsou celkové vyčbkay v částce +60.004,81 Kč 
včetně DPH 21%. Na termín dokoočeaí slavtbnícb prací nebude mít tato změna vliv.

3) S ohledem na stávající konfiguraci terénu, odvodftovacího žtfizeat a nové konstrukční vrstvy není možné provést drenážní pohubí lak jek
bylo navrženo Z důvodu nemožnosti vyústěni drenážJ. nebudou drenáže zhotoveny Aby bylo omezeno vsakováni vody poblíž konstrukce
vozovky (v případě absence drenáži) bude v km 2.340 2.400 na levé straně osazena silniční obruba, která bude doplněna o I uliční vpust s
přípojkou do S12 Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich polfeba
vznikla v důsledků okolností. které zadavatel jednající s náležitou péči nemokl předvídat. a tato změna nemění celkovou povahu zakázky 
Tyto úpravy v SO 302, si vyžádají vicepráce, které jsou celkově vyčWeny v částce +38.095.35 Kč včetně DPH 21% a také méně práce 
v SO 103A, které jsou celtově vyčfolctiy v částce -153.215.94 Kč včetně DPH 21%. Na fenu i a dokončení stavebních prací nebude mít 
tato změna vliv.



Název stavby:

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves

Rekapitulace ceny po změně č. 2 (změna í. 1 byla pouze z důvodu termínu)

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM 

BEZ DPH
vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves 181 700,14 181 700,14

SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 2 664 039,04 1 068 862,27 141144,73 3 591 756,57

SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 55 284,69 55 284,69

SO 103.1
Napojeni na stávající povrch Hořiněves - hl. 
trasa 123 475,52 123 475,52

SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves - v obci 175 253,80 165 387,05 340 640,85

SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves 461 326,70 49 590,75 510 917,45

SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves 133 993,91 27 023,31 161 017,23

SO 002 Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves 269 324,23 269 324,23

SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves 8 626 097,74 8 626 097,74

SO 1O7B Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves 209 841,10 209 841,10

SO 107.1 Napojení na stávající povrch Žíželeves - hl. trasa 295 860,94 295 860,94

SO 107.2 Napojení na stávající povrch Žíželeves - v obci 112 956,11 112 956,11

SO 304 Úprava UV v obci Žíželeves 749 497,12 749 497,12

SO 180 Dopravně inženýrská opatření 91 524,13 91 524,13

CENA CELKEM bez DPH 14 150175,17 0,00 0,00 1310 863,38 141144,73 15 319 893,82

REZERVA 0% 0,00 0,00

CENA + REZERVA 0% bez DPH 14 150175,17 15 319 893,82

DPH 21 % 2 971536,79 0,00 0,00 275 281,31 29 640,39 3 217 177,70

CENA CELKEM 17 121711,96 0,00 0,00 1586 144,69 170 785,12 18 537 071,52
POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
7------ >

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK

Object/Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Bu dget/Rozpocet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

z-------------------------------------------------------------------------------------------------
Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
V__________________________________________________________

Basic price / Základní cena: 2 664 039,04 Kč

7
Price total / Cena celková: 3 591 756,57 Kč

N

VAT/DPH: 754 268,88 Kč

Price with tax / Cena s dani: 4 346 025,45 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1.00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 3 591 756,57 Kč

r
Prepared by / 
Vypracoval zadáni:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of briefing / 
Datum zadáni:

Date of completion / 
Datum vypracováni nabídky:

>
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c
Construe tion/Stavba:

Object/Objekt: 
Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
SO 103A
SO 103A

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiníves 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořinives

ItemOrd.
Poř.í. Položka

Type 
Typ

Text
Nizev

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

J

0
Všeobecné konstrukce a price

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 1 356.17 162.46 220 323,38a T

zemina z pol. 12931
1I6*0,25*1>55.10[A]
kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310) 
(373,48-34,65)*2=677.66 [B]
zemina z pol. 12373 včetnč uloženi vybouraného stávajícího trativodu
328.11* 1,9=623,41 [C]
Celkem: A+B+C=l 356.17 [D]

aktuální množství

ZBV2
Sanace
zemina
29.56*1.9=56.16 [A] 
kamenivo 
160.75*2-321.50 [B] 
Celkem: A+B-377,66 [C]

377.66 61 354,64

1 733,83 281 678,02

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 9.43 336,52 3 173,38b T

beton z pol. 11352 46*0,205=9.43 [A]

0 284 851,40
Všeobecné konstrukce a price

1 Ground Works 
Zemní price

101 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 0.00 1 116,33 0,00
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/----

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
Object/Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hoři ní ves

Budget/Rozpořet: SO 103 A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
j

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka převzata z objektu SO 103.2

ZBV:
ZBV 2

Sanace
km 2.290-2,440
1036,1*0,1=103.61 [A]

103,61 115 662,95

aktuální množství 103,61 115 662,95

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NES TMELENÉHO

M3 373,48 197,68 73 829,53

objem výkop prací pro sanaci olámaných krajů vozovky, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4 
59,65=59,65 [A] výkop pro ACP z pol. 574E76
310,36=310,36 [B] výkop pro směs ŠD+R-mat z pol. 56139a 

3,47=3,47 [C] výkop pro upravu krajnic
Celkem: A+B+C=373,48 (D)

ZBV:
ZBV 2

Sanace
160,75 31 777,06

km 2,280 - 2,340 snace rýh : koleje + překopy 
(39+15+20.13+24.4)*0,43=42,37 [A]
km 2,290-2,440 :lože pod dlažbou 
717,44*0,165=118,38 [B] 
Celkem: A+B= 160,75 [C]

aktuální množství 534,23 105 606,59

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 46,00 114,59 5 271,14

46=46,00 [A] viz příloha C. 1.1.2
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
---------------------------------------------------------------\

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
Object/Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiníves

Budget/Rozpočet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinívesk_
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Pof.t. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 101,28 568,70 57 597,94

Včetně naloženi, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 
možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

1688*0,06=101,28 [A] plocha ♦ tl. vrstvy, viz příloha C. 1.1.2 a Cl. 1.4

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 267,00 104,44 27 885,48

Včetně naloženi, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 
možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

267=267,00 [B] pracovní spára - stavba po polovinách

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 328,11 178,88 58 692,32

2*466*0,3=279,60 [A] aktivní zóna, šířka* délka * hloubka uložené vrstvy 
0,6*231*0,35=48,51 [B] krajnice, Šířka*délka*hloubka, viz příloha C.l.1.2 a C.l.1.4 
Celkem: A+B=328,ll [C]

ZBV:
ZBV2

Sanace
29,56 5 287,69

km 2.280-2,340 
sanace rýh 
koleje + překopy 
(39+15+20,13+24,4)*0,3-29,56 [A]

aktuální množství 357,67 63 980,01

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 116,00 85,81 9 953,96

116=116,00 [A] délka stávajících příkopů

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 34,65 225,12 7 800,41

0.6’231’0,25=34,65 [A] 5ířka’délka’hloubka, viz příloha C.l.1.2 a C.l.1.4

«
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3.6.1.10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Construct™ n/Stavba: 0404062133
Object/Objekt: SO103A

Budget/Rozpoěet: SO103A
k_______________ ____________

-X

J
Ord. Item 
Poř.č. Položka

Type 
Typ

Text 
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Poíet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

10 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou (svah přikopu nebo zelený pás)

0,75*265=198.75 [A] šířka svahu*délka úpravy.

M2 198.75 27,78 5 521,28

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I

2*466=932.00 [A] sanace parapláně, viz příloha C. 1.1.2 a C.l . 1.4

M2 932.00 12,88 12004,16

ZBK

ZBV 2
Sanace
km 2.280 - 2.340
provedení vyrovnávací vrstvy 
koleje+překopy 
39+15+20,13+24,4=98,53 [A] 
v místě odstraněných kostek 
717,44=717,44 [B]
Celkem: A+B*=815,97 [C]

815,97

<

10509,69

aktuální množství 1 747,97 22 513,85

1 Ground Works 
Zemni práce

421 793,61

r 2
Základy

12 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

418=418,00 [A] délka nových drenáží

M 418,00 302,93 126624,74

ZBV:
ZBV2

Sanace
-418,00 -126 624,74
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3.6.1.10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

0404062133 IIZ325 Máslojedy - hranice křesu HK
SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves
SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves

Ord. 
Poř.č.

Item 
Položka

Type
T*p

Text 
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total 
Celkem

i
aktuální množství 0,00 0,00

13 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

2*466*0,3=279.60 [A] ŠD 0-63, šířka* délka * hloubka uložené vrstvy

M3 279,60 943,66 263 847,34

ZBV:
ZBV 2

Sanace
km 2.280 - 2,340 sanace rýh 
koleje + překopy
(39+15+20,13+24,4)*0,3-29,56 [A] 
v místě odstraněných kostek 
717,44*0,1=71,74 [B]
Celkem: A+B*101,30 (CJ

101,30 95 592,76

aktuální množství 380,90 359 440,09

14 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXT1LIE

3*466=1 398,00 [A] šířka*délka, saparace sanační vrstvy akt. zóny

M2 1 398,00 51,27 71 675,46

ZBV:
ZBV 2

Sanace
sanace rýh 
koleje + překopy 
(39+15+20.13+24,4)* 1,3=128,09 [A]

128,09 6 567,17

aktuální množství 1 526,09 78 242,63
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3.6.1.10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - bránice křesu HK
Object/Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves

Bndget/Rozpočet: SO103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinžves
y

Ord. Item Type
Poř.č. Položka

Text
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

2 437 682,72
Základv

r 4
Vodorovné konstrukce

15 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 32,50 1 503,92 48 877,40

130*025=32,50 [A] přídlažba z desek (500x250x80), délka*šiřka. plocha ze situace viz příloha C l. 1.2

4 48 877,40
Vodorovné konstrukce

r
Komunikace

16 56139 a Podklad ze štčrkodrti s recyklátem M3

(ŠD+Rmat 60:40%)
1,3*466* 0,42=254,44 [A] šířka x délka x hloubka, vrstva SD+Rmat pod zpevnčním, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4 
0.6*466*0,20=55,92 [B] šířka x délka x hloubka, vrstva SD+R mat pod krajnicí, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4 
Celkem: A+B=310,36 [C]

310,36 772,34 239 703,44

ZBV:
ZBV 2

Sanace
Podklad ze štčrkodrti s recyklátem 
sanace rýh 
odečet v krajnici
-277,6*0,16=-44,42 [D] 
koleje+překopy
(39+15+20,13+24,4)*0,26=25,62 [B] 
nahrazeno SC
Celkem: D+B=-18.80 [E]

-18,80 -14 519,99
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Construction/Stavba:

Object/Objekt:
0404062133

SO 103A
11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiníves

Budget/Rozpočet: SO 103 A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiníves

položka dle aktuálního ceníku OTSKP 2019

Ord. Item
Poř.č. Položka

Type
Typ

Text 
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total 
Celkem

aktuální množství 291,56 225 183,45

102 562101 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ1 M3 0,00 1 840,00 0,00

ZBV:
ZBV 2

Sanace
celoplošná kce v km 2,280-2,440 
krajové sanace
(140,64+94.45)*0.16=37,61 [A] 
koleje+překopy
(39+15+20,13+24,4)*0,16=15,76 [B] 
v místě odsraněnýoh kostek 
717,44*0,16=114,79 [C]
Celkem: A+B4C=168.16 [D]

168,16 309 414,40

aktuální množství 168,16 309 414,40

17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

0.75*231=173,25 [A] šířka krajnice x délka .vizpříloha C.l.1.2 a C.l.1.4

M2 173,25 65,30 11 313,23

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

0.6*466=279.60 [A] na vrstvuzpol. 56139a

M2 279,60 12,18 3 405,53

ZBK-
ZBV 2

Sanace
815,97 9 938,51
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Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 9

Ord.

/
Construction/S tavba:

Object/Objekt:
Budget/Rozpoěet:

k.
Item 

Poř.ť. Položka
Type Text 

Název

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0404062133 11/325 Máslojedy - branice kresn HK
SO103A
SO103A

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Unit 
MJ

No. of units 
Poíet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

celoploiná kce (mimo krajnic) v km 2.280-2.440 na SC 3/4 
koleje + překopy 
39+15+20,13+24,4=98,53 [A]
v místě odsraněných kostek
717,44=717,44 (B)
Celkem: A+B-815.97 (C)

aktuální množství 1 095,57 13 344,04

19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 502,60 9,86 34 535,64

1688’ 1.025=1 730,20 [A] na ACL
1688* 1.05“l 772,40 [B] na ACP+plocha stávající živice po odfrézování 
Celkem: A+B=3 502.60 [C]

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 014,60 181,14 183 784,64

2* 1,9*267"! 014,60 [A] překrytí spáry po sanaci okraje vozovky, pod vrstvu ACL, 2xšířkaxdélka

ZBV:
ZBV 2

Sanace
koleje + plekopy 
39+15+20,13+24,4-98,53 (AJ 
v místě odstraněných kostek 
717,44-717,44 [B]
Celkem: A+B-815.97 [CJ

815,97 147804,81

aktuální množství 1 830,57 331 589,45

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM M2 1 688,00 175,36 296 007,68

1688=1 688,00 [A] plocha ze situace, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4

22 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM M2 1 730,20 200,02 346 074,60
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z' -------------

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy-hranice křesu HK
Object/Objekt: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves

Bndget/Rozpočet: SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves
X_________________ _ ________________________________________________________

Ord. Item
Poř.č. Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit 
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total 
Celkem

1688* 1.025“! 730.20 [A] plocha ze situace* koef, rozšířeni, víz příloha C. 1.1,2

23 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL 80MM

1,6*466=745,60 [A] Siřkav x délka, viz příloha Cl. 1.2 a Cl 1.4

M2 745,60 302,20 225 320,32

ZBV.
ZBV 2

Sanace
815.97 246 586.13

koleje + překopy 
39+15+20,13+24,4=98.53 [A] 
v misté odstraníných kostek 
717,44=717.44 [B]
Celkem: A+B-815.97 [C]

aktuální množství 1 561,57 471 906,45

2 039 368,94
Komunikace

r 8
Potrubí

24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

1+1+2=4.00 [AI

KUS 4,00 1 473,75 5 895,00

25 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,00 1 481,87 4 445,61

3=3,00 [A]

8 10 340,61
Potrubí
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(----------------------------
Constrnction/Stavba: 

Object/Objekt: 
Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
SO 103A
SO 103A

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

"X

Ord. Item Type Text
Poř.č. Položka Typ Název

Unit 
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

r 9
Ostatní konstrukce a práce

26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6.00 348,13 2 088,78

6=6.00 [A]

27 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 30.00 2 785,03 83 550,90

30-30,00 [A]

28 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 31,00 139,25 4 316,75

31=31,00 [A]

29 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 18,00 1 682,62 30 287,16

18=18,00 [A]

30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 19,00 116.04 2 204,76

19=19,00 [A]

31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 109,00 98,64 10 751,76

V4 70-70,00 [A] m2
V2b(l,5/1,5) 14-14,00 [B] m2
V2b(6/3) 15=15,00 [CJ m2
Via (0,125) 10-10,00 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=109,00 [E] délka ze situace, viz příloha C.l. 1.2

32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 109,00 272,70 29 724,30
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Construction/Stavba:
Object/Objekt: 

Budget/Rozpočet:

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves
SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořinčves

Total 
Celkem

Ord.
Poř.č.

Item 
Položka

Type 
lip

Text 
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

V4 70=70,00 [AI m2
V2b(l,5/1,5) 14=14.00 [B] m2
V2b(6/3) 15=15.00 [C] m2
Via (0,125) 10=10,00 [D] m2
Celkem: A+B+C+D=I09,00 [E] délka ze situace, viz příloha C.l.1.2

33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 235.00 423,38 99 494,30

235=235.00 [A] viz příloha C.l.1.2

ZBV:
ZBV 2

Sanace
67,00 28 366,46

o 7 m více než dle výkresů PDFS 
7=7,00 [A]
doplnění obrub v km 2.340-2,400 
60=60,00 [B]
Celkem: A+B=67,00 [C]

aktuální množství 302,00 127 860,76

34 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 267,00 104,44 27 885,48

267=267,00 [B] pracovní spára - stavba po polovinách

35 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 209,00 144,36 30 171,24

0,5*418=209,00 [A] rušení stávajících drcnáží

9
Ostatní konstrukce a práce

348 841,89

Celkem: 3 591 756,57
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - bránice křesu HK

Object/Objekt: SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves - v obci

Budget/Rozpočet: SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves - v obci

V

Basic price / Základní cena: 175 253,80 Kč

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

X.________________________________________________________________________________________________>

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Price total / Cena celková: 340 640,85 Kč

VAT/DPH: 71 534,58 Kč

Price with tax / Cena s daní: 412 175,43 Kč

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00

340 640,85 Kč

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of briefing / Date of completion /
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/-------------------------------------------

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu IIK
Object/Objekt: SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves — v obci

Budget/Rozpočet: SO 103.2 Napojeni na stávající povrch Hořinčves- v obci
J

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V
Všeobecné konstrukce a práce

T 0.00 162,46 0,00110 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

položka převzata z objektu SO 103A

ZBV:

ZBV 2 90,13 14 642,52
Sanace
45.064*2=90,13 [A]

aktuální množství 90,13 14 642,52

0
Všeobecné konstrukce a práce

14 642,52

1

1 11317

Zemní práce

ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 
možnost zpětného využití na stavbě.

85*0,1=8.50 [A] napojení kom. směr Benátky

M3 8.50 1 116,33 9 488.81

101 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 0.00 197,68 0,00

položka převzata z objektu SO 103A

ZBV:
ZBV 2 45,06 8 907,46

Sanace
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 0404062133 II/325 Máslojedy - hranice kresn HK
Object/Objekt: SO 103.2 Napojeni na stávající povrch Hořinčves - v obci

Budget/Rozpočeť. SO 103.2 Napojeni na stávající povrch HoFinives - v obci J
Ord. Item
Poř.č. Položka

Typ* 
Typ

Text 
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Křižovatka na Benátky 
104.8*0,43=45,06 [A]

a

aktuální množství 45,06 8 907,46

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 16,38 916,45 15 011,45

Včetně naloženi, odvozu a uloženi na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohledni 
možnost zpětného využiti recyklovaného materiálu.

(99+20+112)*0,06=13,86 [A] plocha (odbočka Račice 99+ Benátky 20+ místní komunikace 112 * ti. vrstvy, viz příloha C. 1.2.2 a C.1.2.4 
13*0,04=0.52 [B] frézování obrusné vrstvy pro napojení - odskok
10*2*0,10=2,00 [C] frézování obrusné vrstvy pro napojeni pozemku Eurovie

______ Celkem: A+B+C-16,38 [D] _______________ ________________________________________ _________________________

3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 18,00 104,44 1 879,92M

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohledni 
možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

18=18,00 (A) napojeni na stáv. stav

102 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0.00 12,88 0,00

položka převzata z objektu SO 103A

ZBV:
ZBV2

Sanace
křižovatka na Benátky
104,8=104.80 [A]

104,80 1 349,82

aktuální množství 104,80 1 349,82

1
Zemni práce

36 637,46



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 4
3.6.1.10

/-------------------- ---------------
Constrnction/Stavba: 

Object/Objekt: 
Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0404062133 11/325 Máslojedy ~ hranice křesu HK
SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiníves - v obcí
SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiníves- v obci

Ord. Item 
Poř.č. Položka

Type 
Typ

Text 
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost 
J.cena

Total 
Celkem

- 2
Základy

103 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 

položka převzata z objektu SO 103A

M3 0.00 943,66 0,00

ZBV:
ZBV2

Sanace
křižovatka na Benátky 
104,8*0,3=31,44 [A]

31,44 29 668,67

aktuální množství 31,44 29 668,67

104 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 

položka převzata z objektu SO 103A

M2 0,00 51,27 0,00

ZBV:
ZBV2

Sanace
křižovatka na Benátky
104,8* 13=136.24 (A)

J36.24 6985,02

aktuální množství 136,24 6 985,02

2
Základy

36 653,69

Komunikace
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------------ ----------
Construction/Stavba: 

Object/Objekt: 
Budget/Rozpočet:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

0404062133 H/325 Máslojedy - hranice křesu HK
SO 103.2 Napojeni na stávajicí povrch Hořiněves - v obci
SO 103.2 Napojeni na stávajici povrch Hořiněves - v obci

y
Ord. Item 
Poř.č. Položka

Type 
Typ

Text 
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total 
Celkem

IOS S6139 PODKLAD ZE ŠTÉRKODRTIS RECYKLÁTEM 

položka pfevzata z objektu SO 103A

0.00 772,34 0,00

ZBV:
ZBV 2

Sanace
křižovatka na Benátky 
104,8*0,26=27,25 [A]

27,25 21 046,27

aktuální množství 27,25 21 046,27

106 562101 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘI 

položka dle aktuálního ceníku OTSKP 2019

M3 0,00 1 840,00 0,00

ZBV:
ZBV2

Sanace
křižovatka na Benátky 
104,8'0,16=16,77 [A]

16,77 30 856,80

aktuální množství 16,77 30 856,80

107 572123 1NFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

položka převzata z objektu SO 103A

M2 0,00 12,18 0,00

ZBV:
ZBV 2

Sanace
104,80 1 276,46

křižovatka na Benátky
104.8=104.80 [A]

katerina.vlkova
M3
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Strana: 6

BILL OF I POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/

Constrnction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy — hranice křesu HK
Object/Objekt: SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves - v obci

Budget/Rozpočet: SO 103.2 Napojeni na stávající povrch Hořiněves - v obci
-J

Ord.
Poř.č.

Item 
Položka

Type 
Typ

Test
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

"]

aktuální množství 104,80 1 276,46

4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 689,03 9,86 6 793,84

pro plochy včetně koeficientu rozšíření ( odbočka Račice 99 + Benátky 105+ místní komunikace 112 ) 
329* 1,025=337,23 [A] na ACL, včetně části pro napojení - odskok
316* 1,05=331,80 [B] plocha stávající živice po odfrézování
20=20.00 [CJ k pozemku Eurovie
Celkem: A+B+C=689,03 [D]

108 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 0.00 181,14 0,00

položka převzata z objektu SO 103A

ZBV.
ZBV 2

Sanace
104,80 18 988,47

křižovatka na Benátky
104.8-104,80 [A]

aktuální množství 104,80 18 983.47

5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 349,00 183,86 64 167,14

pro plochy včetně koeficientu rozšíření ( odbočka Račice 99 + Benátky 105+ místní komunikace 112) 
329=329,00 [A] viz příloha C. 1.2.2 a C. 1.2.4
20=20,00 [B] k pozemku Eurovie
Celkem: A+B=349,00 [C]

6 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM M2 323,90 210,57 68 203,62

pro plochy včetně koeficientu rozšířeni ( odbočka Račice 99 + Benátky 105+ místní komunikace 112) 
316* 1,025=323,90 [A] plocha ♦ koef, rozšíření, viz příloha C l.2.2 a C. 1.2.4

109 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 0.00 302,20 0,00
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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X.
Ord. Item
Poř.í. Položka

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořinčves - v obci
SO 103.2 Napojeni na stávající povrch Hořinčves - v obci

" '"1

Total 
Celkem

Type 
Typ

Text 
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

položka převzata z objektu SO 103A

ZBV:
ZBV 2

Sanace
křižovatka na Benátky 
104,8=104,80 [A]

104,80 31 670,56

aktuální množství 104,80 31 670,56

7 587202 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

5*2=10,00 {A} pŤedtáždfcní stávající vozovky z dlažby na styku DL/AB

M2 10,00 782,91 7 829,10

5
Komunikace

250 827,26

- 9
Ostatní konstrukce a práce

8 931315 TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

13=18,00 [A] napojeni na stáv. stav

M 18,00 104,44 1 879,92

9
Ostatní konstrukce a práce

1 879,92

Celkem: 340 640,85
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK

Object/Objekt: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves

Budget/Rozpočet: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves

V

Basic price / Základní cena:

— x
Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

461 326,70 Kč

(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Price total / Cena celková: 510 917,45 Kč

VAT/DPH: 107 292,66 Kč

Price with tax / Cena s daní: 618210,11 Kč
\________________________________________________________________________________________________7

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00

510 917,45 Kč

Prepared by/ 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Date of briefing / Date of completion /
Datum zadáni: 

x.
Datum vypracování nabídky:
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
----- \

Object/Objekt: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Ilořinřves

Budget/Rozpočet: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves

Ord. 
Poř.č.

Item 
Položka

Type
1ZE

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

- 0
Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina z pol. 12373 73,95* 1.9-140.51 (A) 
kamenivo z pol. 11332 7,95*2-15.90 [B] 
Celkem A+B-156.41 [C]

T 156.41 162,46 25 410,37

ZBV:
ZBV 2

Sanace
34,65* 1,9=65,84 [A]

65,83 10 694,74

aktuální množství 222,24 36 105,11

0
Všeobecné konstrukce a práce

36 105,11

p 1

2 11332

Zemni práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NES TMELENÉHO

I5*O,53=7.95 [A] bus zastávka 8m3 (15m2 plocha x 0,59m hloubka) viz příloha C.l.1.2 a C l. 1.4

M3 7.95 197,68 1 571,56

3 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 0,90 916,46 824,81

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední
možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

15 •0,00*0,90 (A] frézováni pro plochu BUS zastávky

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I M3 73,95 178.88 13 228,18
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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V,___

Construction/Stavba: 
Object/Objekt: 

Budjjet/Rozpoěet:

0404062133
SO 1033
SO 1033

11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
Autobusový záliv v obci Hořiněves 
Autobusový záliv v obci Hořiněves

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.í. Položka IZ£ Název MJ Poíet MJ J.cena Celkem

75*0,59"44,25 [A] bus zastávka 44m3 (75m2 plocha x 0,59m hloubka), viz příloha C. 1.1,2 a C.l.1.4
99*03=29.70 [B] aktivní zóna, plocha • tl. vrstvy
Celkem: A+B-73.95 [Q

ZBV:

Sanace
odkop v aktivní zóně 
99*0.35=34,65 (A]

34,65 6 198,19ZBV 2

aktuální množství 108,60 19 426,37

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2

99=99,00 (A) bus zastávka, úprava paraplaně. plocha • koeficient rozvíření

99,00 12,88 1 275,12

1
Zemní práce

23 097,86

r 2
Základy

6 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

99*0.3=29,70 [A] doplnění akt.zona .plocha • tl. vrstvy. vizpřilohaC.1.2.2 a C.1.2 4

M3 29,70 943,66 28 026,70

aktuální množství

ZBV:
ZBV2 34,65 32 697,82

Sanace
aktivní zóna
navíc sanace v tl. 0,35 m
99*0,35=34,65 [A]

64,35 60 724,52
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/-----------------------------------

Coastruction/Stavba: 
Object/Objekt: 

Budget/Rozpoěet:

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves 
SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves

J

90+57=147.00 [A] plocha ze situace-*přesahy C.l.1.2.

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 147,00 51,27 7 536,69

2 68 261,21
Základy

r 5
Komunikace

včetně asfaltové zálivky za horka - výplň spár, typ N2 (dle ČSN EN 14188-1)

8 56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM

90* 1.05-94,50 [A] BUS zastávka.plocha * koeficient rozšíření vrstev, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4

M2 94.50 568,61 53 733,65

9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 200MM M2 99,00 189,38 18 748,62
90* 1.1 =99,00 [A] pro zastávku BUS .plocha * koeficient rozšíření vrstev, viz příloha C. 1.1.2 a C. 1.1.4

10 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 90,00 2 623,15 236083,50

90=90,00 [A] bus zastávka, viz příloha C.l.1.2 a C. 1.1.4

5 308 565,77
Komunikace

r 9
Ostatní konstrukce a práce

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 8,00 98,64 789,12

bus zastávka Vila 8=8,00 (A]
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
X

Object/Objekt: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořinčves
Budget/Rozpočet: SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořinčves

J

150MM

Ord. 
Poř.č.

Item 
Položka

Type 
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total 
Celkem

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

bus zastávka Vila 8=8,00 [A]

M2 8.00 272,70 2 181,60

14 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

kasselský obrubník 16=16,00 [A] viz příloha C. 1.1.2

M 16,00 3 674,50 58 792,00

13 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 31,00 423,38 13 124,78

31-31,00 [A] viz příloha Cl. 1.2

’ 74 887,50
Ostatní konstrukce a práce

Celkem: 510 917,45
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK

Object/Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves

Budget/Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
V J

Basic price / Základní cena: 133 993,91 Kč

Z
Price total / Cena celková: 161 017,23 Kč

VAT/DPH: 33 813,62 Kč

Price with tax / Cena s daní: 194 830,85 Kč
>

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00

161017,23 Kč

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by/ 
Vypracoval nabídku:

Date of briefing / Date of completion /
^Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



4.5*2=9.00 [A] objem výkopu pro šachtu
0.8*1,1*12,7+1*3=14,18 [BJobjem výkopu přípojky + výkop vpusti
Celkem: A+B-23,18 [C] viz. příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

Aspe Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 2
3.6.1.10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice kresn HK
"N

Object/Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořinéves
Budget/Rozpoíet: SO 302 Úprava UV v obci Hořiníves

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
0

Všeobecní konstrukce a práce

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,63 162,46 589,73
zemina z pol. 13173, viz. příloha C.2.1.1 
(23,18-21,27)* 1,9-3,63 [A]

ZBV:
ZBV 2

Sanace
15,28 2 482,39

8.04*1,9=15,28 (A)

aktuální množství 18,91 3 072,12

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,30 336,52 1 110,52

beton z pol. 96615, viz. příloha C.2.1.1 
1,5*2,2-3,30 [A]

0 4 182,64
Všeobecní konstrukce a práce

1
Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ. I M3 23,18 264,58 6 132,96

ZBV:
ZBV 2 8,04 2 127,22

Sanace
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISUPRACÍ
/----

\___

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK 
SO 302 Úprava UV v obci Hořinčves 
SO 302 Úprava UV v obci Hořinčves

N

Total 
Celkem

Ord. 
Poř.č.

Item 
Položka

Type 
TyP

Text 
Název

Unit 
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

navíc UV11 v km cca 2.385 
8,04=8,04 [A]

aktuální množství 31,22 8 260,19

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,27 114,88 2 443,50

21.27=21.27 [A] pol. 13173 - pol. 899524, viz příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,00 743,37 1 486,74

2=2,00 [A] plocha řezu obsypu*délka nového potrubí - pol.81457, viz. příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

1
Zemní price

12 190,43

r 4
Vodorovní konstrukce

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,68 736,63 500,91

1.5*1.5*0,15*2=0,68 [A] vyrovnávací vrstva pod šachtou (š*dl.*tl.‘počet šachet, viz. příloha C.2.1.1, C.2.1.2 aC.2.1.5

4 500,91
Vodorovné konstrukce

r 5

M2 10,16 189,38 1 924,107 56334

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTITL. DO 200MM

10.16=10.16 [A] viz příloha C.2.1.2

8 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 
150MM

M2 10,16 218,31 2 218,03
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

10.16=10.16 [A] viz. příloha C.2.1.2

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice kresn HK
Object/Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořinčves

Budget/Rozpočet: SO 302 Úprava UV v obci Hořinčves
j

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5
Komunikace

4 142,13

8

9 81457

Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

4=4,00 [A] napojeni šachty na stávající kanalizaci, viz. příloha C.2.1.1. C.2.1.2

4.00 2 369,83 9 479,32M

aktuální množství

10 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

10.4+1,55+0.75^12.70 [A] součet délek přípojek UV, viz. příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

M 12,70 435,16 5 526,53

ZBV:
ZBV 2

Sanace
navíc UV11 v km cca 2,385
8=8,00 [A]

8,00 3 481,28

20,70 9 007,81

11 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM 

2=2,00 [A] viz. příloha C.2.1.1, C.2.1.2 a C.2.1.5

KUS 2,00 22 445,97 44 891,94

12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

3=3.00 [A] viz příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

KUS 3,00 11 691,33 35 073,99

ZBV:
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BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z X

Construction/Stavba: 0404062133 11/325 Máslojedy - hranice křesu HK
Object/Objekt: SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves

Bndget/Rozpoíet: SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves
v

Ord. Item 
Poř.č. Položka

Type 
Typ

Text 
Název

Unit
MJ

No. of units 
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

ZBV 2
Sanace
navíc UV11 v km cca 2.385
1-1.00 [A]

1,00 11 691,33

aktuální množství 4,00 46 765,32

13 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM

3-3,00 (A] napojeni UV do stávajici kanalizace, viz. příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

KUS 3,00 4 038,30 12 114,90

ZBV:
ZBV 2

Sanace
navíc uvil v km cca 2.385
1-1.00 [A]

1,00 4 038,30

aktuální množství 4,00 16 153,20

14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

0,15*12,7=1,91 (A) (plocha řezu obetonováni x délka) UV, viz. příloha C.2.1.2 a C.2.1.4

M3 1,91 2 668,99 5 097,77

ZBV:
ZBV 2

Sanace
navíc UV11 v km cca 2,385
1.195-1,20 [A]

1,20 3 202,79

aktuální množství 3,11 8 300,56

8 134 598,15
Potrubí



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana: 6Aspe
3.6.1.10

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍf--
Construction/Stavba:

Object/Objekt: 
Budge t/Rozpočet:

0404062133
SO 302
SO 302

11/325 Máslojedy - bránice křesu HK 
Úprava UV v obci Hořiněves 
Úprava UV v obci Hořiněves

>

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Poř.č. Položka Typ Ní ze v MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9

15 96615

Ostatní konstrukce a price

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU

0,75*2=1,50 [A] bouráni 2 ks Jachet, viz. příloha C.2.1.2

M3 1,50 3 601,98 5 402,97

9
Ostatní konstrukce a práce

5 402,97

Celkem: 161 01743



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

Název akce: 

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Ménépráce zařazené k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 14 150 175,17 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Tabulka k odst. 5
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Ménépráce zařazené k odst. 5 - 0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 14 150 175,17 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

Tabulka k odst. 6
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 1 310 863,38 Kč bez DPH
Ménépráce zařazené k odst. 6 - 141144,73 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 15 319 893,82 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

1 452 008,11 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 10,26 % <í 50,00 %

Tabulka k odst. 7
Cena původních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Souvisejí tyto ménépráce s vícepracemi? NE
Ménépráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH
odečítají se 

(zahrnou se do "navýšení")
Ménépráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi

- 0,00 Kč bez DPH

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH 1 POSOUZENÍ: |
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 
(vícepráce po odečtení méněprací) 1 169 718,65 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 8,27 % < 30,00 %

. SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 1 310 863,38 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 141 144,73 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 1169 718,65 Kč bez DPH

Vytištěno dne: 22.5.2019 Čas: 11:33 1/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



Předchozí dodatek č. 1

ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 
NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků - 0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 14 150 175,17 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150 175,17 Kč bez DPH POSOUZENÍ: |
Navýšení se zahrnutím víceprací z 
předchozích dodatků

1 169 718,65 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 8,27 % < 30,00 %

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 14 150175,17 Kč bez DPH POSOUZENÍ: |
Navýšení z vyhrazených změn závazku 
("opční právo")

0,00 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00 % <, 30,00 %

Vytištěno dne: 22.5.2019 Čas: 11:33 2/3 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 14 150 175,17 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 1 310 863,38 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ - 141144,73 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 15 319 893,82 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 

Vytištěno dne: 22.5.2019 Čas: 11:33 3/3 Tabulku vytvořil a sprovuje: Ing. Miroslav Michl


