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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    STRABAG a.s. 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 

IČ: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, technickým vedoucím oblasti Liberec 

   Ing. Vladimírem Hauserem, ekonomickým vedoucím oblasti Liberec  

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovi

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/28010 Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28010 

Staňkova Lhota – Rakov - Sedliště“, včetně změny č. 1 - č. 6 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 68 466 035,47 vč. DPH (slovy 

šedesátosmmilionůčtyřistašedesátšesttisíctřicetpět Korun českých čtyřicetsedm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  56 583 500,39 korun českých 

DPH (21%)  11 882 535,08 korun českých 

Cena celkem  68 466 035,47 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 100.08 Trasa 8 km 6,376 85 – 7,269 65 ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 100.08 Trasa 8 km 6,376 85 – 

7,269 65 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Jaroslav Bílek 

Ing. Vladimír Hauser 

  



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 33131
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 28.04.2017

Číslo změny :

111/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště
Název objektu:

|SO 100.8

Objednatel:________________________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):____________________________________________________________________________________________

MIS a.s. zastoupená ing. Senohrábek David

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Popis a zdůvodnění změny:________________________________________________________________________________________________
Při provádění celoplošných sanací byly objeveny dva příčné propustky, které bylo nutno opravit do provozuschopného stavu ajeden propustek v 
dezolátním stavu, který bylo nutné zrekonstruovat celý. Zároveň byly osazeny i kanalizační vpusti včetně propojení. Jako méněpráce jsou 
vyčísleny položky, které nebyly na stavbě provedeny. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna 
nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1. Zápis z 22.kontrolního dne
2. ZBV 07/2019 - vícepráce a méně práce
3. Soupis objektů stavby s DPH
4. Soupis objektů stavby bez DPH
5. Tabulka Rekapitulace ceny

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nezaokrouhlená):

Cena návrh, změn č. 1 ; č. 2 ; č. 3 ; č.4 a č.5 Nová cena stavby po 
změně č. 6:

Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

69 452 473,17 Kč 69 452 473,17 Kč 1 507 034,76 Kč 540 993,52 Kč 68 466 035,47 Kč -986 437,70 Kč

Změna č. 6 97 032,74 Kč 76 636,29 Kč

Součet cen změn od počátku včetně změny 
č.l; Č.2; č.3 ; č.4 ; č.5 a Č.6:

1 604 067,50 Kč 617 629,81 Kč

Odsouhlasení změny:

Název firmy: Jméno a příjmení: Datum : Podpis:

Zhotovitel : STRABAG a.s. Hovorka Matěj

Projektant (autor.dozor): M I S a.s. Senohrábek David, DiS

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: Ing. Jelínek Martin

Technický dozor: Ing. Koutnik Jiří

Asistent technického dozora: Bulíček Petr



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ZÁPIS
z 22. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„III / 28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště“
II. SEKCE - DOKONČENÍ - rok 2019 stavební objekt SO 100.8

stavba číslo: 33131
ze dne: 10.07.2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 10. 07. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

Zadané úkoly jsou průběžně plněny.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Práce na stavbě byly zahájeny 3. 6. 2019 podle výzvy k provedení prací ze dne 30. 4. 2019.
Na žádost obce Markvartice ohledně dokončení vodovodu byly práce tentýž den přerušeny, a to až 
do dokončení výstavby vodovodu, která se předpokládá na 14. 6. 2019. Stavební práce na SO 100.8 
byly opět zahájeny od 17. 6. 2019. Vše zaznamenáno v zápisu do stavebního deníku a dodatku č. 5.

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram stavebních prací je průběžně plněn a TDI 
upozorňuje na jeho důsledné dodržování.

Popis provedených práci:
Od 17. 6. 2019 zahájeny práce na SO 100.8 dle PD
Pokračují práce na celoplošných sanacích na SO 100.8 dle PD
Pokračují práce na pokládce drenáží na SO 100.8

Předpokládané práce na další období:
Dokončení prací na celoplošných sanacích na SO 100.8 dle PD
Dokončení prací na pokládce drenáží na SO 100.8
Obnova příčných propustků
Pokládka silničních obrub
Příprava na pokládku asfaltových vrstev

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky.

Předávání RDS:
Realizační dokumentace na II: SEKCI pro SO 100.5; SO 100.6; SO 100.7; SO100.8;SO 100.9 a SO 100.10 
byla odsouhlasena předána správci stavby - (paré č. 1 - 3 + CD)
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1



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Fotodokumentace:
Bude prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne: 28.04. 2017

Na základě výzvy o provedení prací ze dne 30. 04.2019 a dodatku č.5:
Datum zahájení prací na II. Sekci - Dokončení: 17. 06. 2019
Termín dokončení stavebních prací na II. sekci - Dokončení: 28. 07. 2019
Termín dokončení stavby na II. Sekci - Dokončení: 08. 09. 2019

Doba realizace stavby v roce 2019: 6 + 6 týdnů

Dodatek č. 1: méně práce v roce 2017
Dodatek č. 2: změna termínu v roce 2018
Dodatek č. 3: méně práce a více práce v II. Sekci za rok 2018
Dodatek č. 4: změna termínu v roce 2019
Dodatek č. 5: změna termínu v roce 2019

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatků (vč. DPH.):

OBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH

SO - 001.2 Vedlejší a ostatní náklady - II. ETAPA 495 402,46

SO-100.5 Trasa 5. km 3,779 95 - 4,629 70 7 775 535,93

SO-100.6 Trasa 6. km 4,629 70 - 5,499 80 4 882 835,73

SO - 100.7 Trasa 7. km 5,499 80 - 6,376 85 5 970 924,45

SO-100.8 Trasa 8. km 6,376 85 - 7,269 65 6 490 030,57

SO-100.9 Trasa 9. km 7,269 65 - 8,200 00 5 687 880,34

SO-100.10 Trasa 10. km 8,200 00 - 8,634 86 2 702 477,95

SO-181.2 Dopravně inženýrské opatření - DIO II. ETAPA 541 365,22

Cena bez DPH 34 546 452,65

DPH 21 % 7 254 755,06

Cena včetně DPH 41 801 207,71

ÚDRŽBA SILNIC Kr jiovéhivideckelio krajQ 3 s. I Ku Li □horská 5^, 500 Oó Hi jíIuc Královy I IČO: 27502988 I e-m.jd uskhk.uu I uskhk uu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Fakturace stavby (vč. DPH.):

Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.
K dnešnímu dni byla předložena fa. za měsíc červen 2019 na částku 2 435 809,19 Kč včetně DPH. 
Příští fakturace se předpokládá za měsíc červenec 2019.

Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

1/1 Objednatel zastoupený TDI upozorňuje zhotovitele na nutnost zachování instalovaných 
informačních tabulí na začátku a konci stavby - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY

1/2 Objednatel zastoupený TDS upozorňuje zhotovitele, že je zhotovitel stavby původcem 
odpadů vznikajících v souvislosti s realizovanou stavbou a přebírá na sebe všechny 
požadavky kladené na původce odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., v platném znění 
- PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY

1/3 Objednatel vyžaduje technologickou kázeň při provádění sanací a konstrukčních vrstev ze ŠD, 
zejména důkladné odvodnění parapláně pod sanacemi včetně řádného urovnání a zhutnění, používání 
pouze schváleného materiálu na provádění sanací a konstrukční vrstvy, a zároveň řádné hutnění po 
vrstvách (sanace cca 20 - 25 cm) podle předloženého TP - PLATÍ PO CELOU DOBU STAVBY.

1/4 Z důvodu špatného stavu opěrné zdi a nemožnosti obnažení základů opěrné zdi není možné 
provést silniční obrubu ve staničení 6,650 až 6,700.

1/5 Z důvodu nízkého nášlapu u autobusové zastávky bylo rozhodnuto o nahrazení kaselské 
obruby obrubou silniční.

1/6 Ve staničení 6,650 a 6,740 byly nalezeny staré příčné propustky, které byly opraveny, 
pročištěny a obetonovány.

1/7 Ve staničení 6,585 byl objeven další příčný propustek, který byl v havarijním stavu. Bylo 
rozhodnuto o výměně betonové trubky DN 600 a provedení odláždění na výtoku.

IV. Kontrola kvality:

Nebyly shledány žádné nedostatky.

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.
Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

UURŽBA SILNIC Králové hradeckého kraje a ■> I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Kt alové I ICO 27502988 I e-mail: uskhk.eu I w^w uskhk eu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel zatím nepředpokládá nové subdodávky. Platí pouze ty, které jsou v oznámení OIP. 
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VII. Závěr:

Stavba II. SEKCE byla zahájena podle SML v termínech uvedených v bodě III a výzvy o provedení 
prací ze dne 30. 04. 2019 a dodatku č. 5. Stavební práce probíhají podle schváleného 
aktualizovaného HMG a v kvalitě odpovídající požadavkům schválené projektové dokumentace.

Příští kontrolní den stavby je plánován na úterý 23. 07. 2019 v 10:00 
na stavbě.

Sraz účastníků je na zařízení staveniště.

Zapsali dne: 10. 07. 2019

Za objednatele a investora stavby KH Kraj:
Petr Slezák - investiční odbor
Omluven

Za správce stavby a asistenta TDS:
Ing Václav Podlipný, vedoucí PRS P
Omluven

Za TDS stavby:
Ing. Jiří Koutník, TDS
Omluven

Za hlavního inženýra a koordinátora BOZP stavby: 
Ing. Martin Jelínek

ÚDRŽBA SILNIC Kratověh' adsckcho kraje a s i Kutnohorská 59, 500 04 Hradoc Králové I ICO' 27502980 ! e mail, uskhk eu I www uskhk eu

4



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Za zhotovitele stavby:
Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí Matěj I lovofka. stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:
David Senohrábek, hlavní inženýr projektu - silniční stavby 
Nebyl vyzván

Za následného správce stavby:
Renata Slezáková, inspektorka silniční sítě středisko Kopidlno 
Omluvena

Přílohy: Prezenční listina

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 06 Hradec Králové I IČO: 27502980 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

PREZENČNÍ LISTINA

z 22. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: „III / 28010 Staňkova Lhota — Rakov - Sedliště“

jednání se uskutečnilo dne: 10. 7. 2019 na stavbě.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. i Kutnohorska 59. 500 Q4 Hradec Králové I ICO: 27502985 i e-mail: uskhk.eu I www uskhk eu

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Jiří Koutník ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého krajea.s.

Ing. Martin Jelínek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Bulíček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Martin Vojtěch STRABAG a.s.

Matěj Hovorka STRABAG a.s.

Slezáková Renata SS KHK p. o.

Petr Slezák KÚ KHK, investiční odbor

David Senohrábek Zástupce projektanta - autorský dozor
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Název stavby:
"111/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 6 CENA CELKEM 
BEZ DPHvicepráce méněpráce vicepráce méněpráce vicepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO-001.1 Vedlejší a ostatní náklady -1. ETAPA 471 040,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 040,78
SO-100.1 Trasa 1. km 0,000 - 0,950 05 6 333 682,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 333 682,16
SO -100.2 Trasa 2. km 0,950 05 -1,900 00 5 644 929,80 0,00 7 551,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637 378,54

SO -100.3 Trasa 3. km 1,900 00 - 2,800 05 5 050 431,49 0,00 28 975,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 021 456,28
SO -100.4 Trasa 4. km 2,800 05 - 3,779 95 4 981 924,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 981 924,34

SO -181.1 DIO -1. Etapa 370 276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 276,94

CENA CELKEM bez DPH za l.sekci 22 852 285,51 0,00 36 526,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 815 759,04

SO-001.2 Vedlejší a ostatní náklady - II. ETAPA 495 402,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 402,46

SO -100.5 Trasa 5. km 3,779 95 - 4,629 70 7 775 535,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 483,12 0,00 0,00 6 960 052,82

SO -100.6 Trasa 6. km 4,629 70 - 5,499 80 4 882 835,73 0,00 0,00 27 841,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 910 676,97

SO-100.7 Trasa 7. km 5,499 80 - 6,376 85 5 970 924,45 0,00 0,00 96 009,43 0,00 0,00 333 385,02 0,00 0,00 5 733 548,88

SO -100.8 Trasa 8. km 6,376 85 - 7,269 65 6 490 030,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 335,78 80 192,35 6 473 174,99

SO -100.9 Trasa 9. km 7,269 65 - 8,200 00 5 687 880,34 0,00 0,00 90 026,02 0,00 0,00 24 747,12 0,00 0,00 5 753 159,23

SO-100.10 Trasa 10. km 8,200 00 - 8,634 8 2 702 477,95 0,00 0,00 233 225,40 6 682,49 0,00 28 659,04 0,00 0,00 2 900 361,80

SO-181.2 DIO - II. Etapa 541 365,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 365,22

CENA CELKEM bez DPH za ll.sekci 34 546 452,65 0,00 0,00 447 102,09 6 682,49 0,00 1 202 274,30 63 335,78 80 192,35 33 767 742,37

CENA CELKEM bez DPH 1. a II. sekce 57 398 738,16 0,00 36 526,48 447 102,09 6 682,49 0,00 1 202 274,30 63 335,78 80 192,35 56 583 500,39

DPH 21 % 12 053 735,01 0,00 7 670,56 93 891,44 1403,32 0,00 252 477,60 13 300,51 16 840,39 11 882 535,08

CENA CELKEM včetně DPH 69 452 473,17 0,00 44 197,04 540 993,52 8 085,81 0,00 1454 751,90 76 636,29 97 032,74 68 466 035,47

Změny č. 4 a č. 5 jsou pouze termínové nemění tabulku REKAPITULACE CENY.

Matěj Hovorka

Za dodavatele: ZaTDI: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.

Bulíček Petr

IJDRŽBA SILNIC Královéhradeck
Kutnohorska 59. 500 04 Hrao

IČO; 27502988. OIČ: C227
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD) T  6 321,078  10,88  68 773,33

zemina

(3181,059+2586,15*0,1+94*0,4+30,686+8,75-5)*1,8=6 321,0780 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 718,657  13,04  48 491,29

suť a vybourané hmoty

kamenivo : 1929,288*1,9=3 665,6472 [A] 

žb kce : 5*2,5=12,5000 [C] 

propusty : 7*1,8*2,5=31,5000 [D] 

kamen.kce : 2*2,4=4,8000 [E] 

ul.vpusti : 1*1,6*2,5=4,0000 [I] 

dzn + sloupky : 5*0,01+4*0,04=0,2100 [K] 

Celkem: A+C+D+E+I+K=3 718,6572 [L]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  264,000  11,37  3 001,68

živice, penetrační makadam s příměsí dehtu vč.likvidace apod.

110*2,4=264,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  120 266,300

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  80,000  41,77  3 341,60

vč.odvozu na skládku a likvidace

dle potřeby : 80=80,0000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 586,150  17,22  44 533,50

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

podél trasy vč.krajnic prům.š.1,5m : (83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*1,5=2 586,1500 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  18,000  1 373,86  24 729,48

úprava průjezdného profilu  

vč.odvozu na skládku a likvidace

předpoklad : 18=18,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)  

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  18,000  2 747,73  49 459,14

úprava průjezdného profilu  

vč.odvozu na skládku a likvidace

předpoklad : 18=18,0000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví   

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)  

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 929,288  120,10  231 707,49

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.45, 47. : 

sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdy, vyhybny : (4247,8+1,1*892,8*2)*0,30+(53+66+28+16)*0,30+(20+18+18)*0,30=1 929,2880 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  110,000  218,31  24 014,10

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

sanace vozovky  : 550*4*0,05=110,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  453,688  580,89  263 542,82

naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

dle tab.kubatur : 431,788=431,7880 [B] 

asf.rozjezdy, výhybny : (53+66+28+16+20+18+18)*0,10=21,9000 [A] 

Celkem: B+A=453,6880 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 11 113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  134,900  16,35  2 205,62

dle PD C.1.2.25: 

napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů  :  

5+4,5+3,2+35+3,2+19+16+11+10+12+8+8=134,9000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  3 181,059  126,36  401 958,62

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkopávky vč.příkopů, sanace podloží, drenáží dle tab.kubatur : 3342,399=3 342,3990 [A] 

odpočet drnu : -2586,15*0,1=- 258,6150 [E] 

sanace asf.rozjezdy, výhybny : (53+66+28+16+20+18+18)*0,30=65,7000 [H] 

nezp.sjezdy + dle potřeby : (15+6,5+12+17+160)*0,15=31,5750 [I] 

Celkem: A+E+H+I=3 181,0590 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 129957 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  94,000  326,11  30 654,34

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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stávající zatrubnění na kú + dle potřeby : 11+23+60=94,0000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  12,000  3 913,32

aktuální množství  34 567,66 106,000

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,686  311,03  9 544,27

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

dle PD C.1.2.45, 47 :  

úprava rýh propustků vč. přídlažby :  

typ 19 : 6,5*1,4*0,8+(6+7)*0,45=13,1300 [A] 

prahy - př.propustky : 

typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,9=2,3760 [B]  

čela + zákl. - př.propustky :  

typ 19 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [C] 

zasakovací rýha dle potřeby : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=30,6860 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,750  379,49  3 320,54

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

uliční vpusti - výměna + přípojky : (1+1)*1,5*1,5*1,5+2=8,7500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  5,000  233,69  1 168,45

vč.dodání vhodné zeminy do násypů

kolem odvod.obj.  : 2*2,5=5,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  3 511,710  12,55  44 071,96

přebytek zeminy :  

6321,078/1,8=3 511,7100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
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- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  517,230  130,36  67 426,10

vhodná zemina do násypu dle PD

PD C.1.2.45, 47.: 

v místě krajnice : (83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*0,3=517,2300 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu   

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,300  679,61  4 281,54

ŠD 0/32

uliční vpusti + přípojky : (1+1)*3*1,5*0,5+1,8=6,3000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,730  679,61  6 612,61

z nakupovaného materiálu ŠD 0/32

kolem př.propustků dle potřeby : 2*1,5=3,0000 [A] 

úprava rýh propustků :  

typ 19 : 6,5*1,4*0,3=2,7300 [B] 

čela  - př.propustky :  

typ 19 : 2*2*1,0=4,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=9,7300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 641,460  5,11  33 937,86

sanace vozovky nová kce: (4247,8+1,1*892,8*2)=6 211,9600 [C] 

asf.rozjezdy, výhybny : (53+66+28+16+20+18+18)=219,0000 [H] 

nezp.sjezdy : (15+6,5+12+17+160)=210,5000 [I] 

Celkem: C+H+I=6 641,4600 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 069,600  28,84  30 847,26

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

dle tab.kubatur + dle potřeby : 

86,96/0,1+200=1 069,6000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 069,600  13,19  14 108,02

1069,6=1 069,6000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  1 069,600  5,50  5 882,80

1069,6=1 069,6000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  1 301 261,441

Základy2

 25 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  13,500  726,62  9 809,37

fr.32/63

zasakovací rýha dle potřeby : 4*1,5*1,5*1,5=13,5000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  1 170,440  239,91  280 800,26

PVC DN160

dle PD C.1.2.45, 47 : 

762,09+58,45+31,8+318,1=1 170,4400 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  



Aspe Firma: Strana: 13

Čas: 14:25:3618. 7. 2019Datum:3.6.1.10

III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33131

SO 100.08

SO 100.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 21361 A DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  6 569,080  27,96  183 671,48

vlastnosti filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m

sanace podloží : 

sanace vozovky nová kce: (4247,8+1,3*892,8*2)=6 569,0800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 28 21361 B DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 926,100  18,87  55 215,51

drenážní min.150g/m2

dle PD C.1.2.45, 47 : 

(762,09+58,45+31,8+318,1)*2,5=2 926,1000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 29 21361 C DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  108,000  23,88  2 579,04

vč. filtrační a separační geotextílie min.250 g/m2

zasakovací rýha dle potřeby : 8*4*1,5*1,5*1,5=108,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,680  4 520,06  7 593,70
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XC4, XF4

zákl.př. propustků :  

dle PD C.1.2.62, 64 : 

typ 19 : 1,2*0,35*2*2=1,6800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,252  25 616,24  6 455,29

1,68*0,15=0,2520 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  546 124,652

Svislé konstrukce3

 32 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  0,556  25 616,24  14 242,63

čela propustků

3,706*0,15=0,5559 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
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- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  0,200  19 820,39  3 964,08

C30/37 XF4, XC4

př.propustky :  

typ 19 : 2*2*0,5*0,1=0,2000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,044  25 616,24  1 127,11
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uvažováno 220kg/m3 : 

0,2*0,22=0,0440 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 35 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  3,706  5 824,06  21 583,97

XF4, XC4, čela propustku

dle C.1.2.62, 64 : 

typ 16 : 2*0,45*2*2,2-2*3,14*0,3*0,3*0,45=3,7057 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  40 917,793

Vodorovné konstrukce4

 36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,400  2 177,86  3 049,00

přídlažba :  

typ 19 : (6+7)*0,1=1,3000 [A] 

vyústění drenáže : 1,0*0,1=0,1000 [B] 

Celkem: A+B=1,4000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 37 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  3,179  687,92  2 186,90

štěrkopískový podsyp

uliční vpusti : 1*1,5*1,5*0,10=0,2250 [B] 

úprava rýh propustků vč. přídlažby :  

typ 19 : 6,5*1,4*0,1+(6+7)*0,10=2,2100 [M] 

prahy - př.propustky : 

typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,1=0,2640 [D] 

zákl. - př.propustky :  

typ 19 : 1,2*2*2*0,1=0,4800 [K] 

Celkem: B+M+D+K=3,1790 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 38 452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) M3  0,280  3 464,37  970,02

podkladní kce : 14*0,02=0,2800 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,900  3 267,03  16 008,45

Kamenná dlažba z lom. Kamene tl. 350 mm do bet. Lože z C12/15 tl. 100 mm

přídlažba :  

typ 19 : (6+7)*0,35=4,5500 [A] 

vyústění drenáže : 1,0*0,35=0,3500 [B] 

Celkem: A+B=4,9000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  1,500  4 900,55

aktuální množství  20 908,99 6,400

 40 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,452  2 386,96  3 465,87

betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3

prahy - př.propustky : 

typ 19 : (2*2+2*1,5+1,8)*0,3*0,55=1,4520 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  30 580,784

Komunikace5

 41 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 934,079  482,92  934 005,43

fr. 0/32

dle PD C.1.2.45, 47 : 

sanace vozovky nová kce + asf.rozjezdy, výhybny :  

(4247,8+0,8*892,8*2)*0,15+(4247,8+1,3*892,8*2)*0,15+(53+66+28+16)*0,30+(20+18+18)*0,30=1 902,5040 [B] 

nezp.sjezdy : (15+6,5+12+17+160)*0,15=31,5750 [E] 

Celkem: B+E=1 934,0790 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 42 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3 171,680  482,92  1 531 667,71

ŠD b 0/63

sanace vozovky nová kce: (4247,8+1,1*892,8*2)*0,50=3 105,9800 [A] 

sanace asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)*0,30=65,7000 [C] 

Celkem: A+C=3 171,6800 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 43 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  862,050  38,74  33 395,82

vyfrézovaný materiál

PD C.1.2.45, 47.: 

nezp.krajnice : (83+152+355,6+275,5+256,7+47,3+294+260)*0,5=862,0500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 076,448  7,35  66 711,89

kationaktivní emulze PS-A 0,2-0,4kg/m2

dle PD C.1.2.45, 47 : 

hl.trasa : (4247,8+892,8*0,08*2)+4247,8=8 638,4480 [A] 

asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)*2=438,0000 [B] 

Celkem: A+B=9 076,4480 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 45 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  4 466,800  152,30  680 293,64

ACO 11+ v tl.50mm

dle PD C.1.2.45, 47 : 

hl.trasa : 4247,8=4 247,8000 [E] 

asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)=219,0000 [D] 

Celkem: E+D=4 466,8000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  276,579  2 779,00  768 613,04

ACL 16+

dle PD C.1.2.45, 47 : 

hl.trasa : (4247,8+892,8*0,08*2)*0,06=263,4389 [A] 

asf.rozjezdy : (53+66+28+16+20+18+18)*0,06=13,1400 [B] 

Celkem: A+B=276,5789 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 47 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,000  279,25  5 585,00

nastupní plocha : 20*1=20,0000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -20,000 -5 585,00

aktuální množství  0,00 0,000

 48 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,800  341,81  1 640,69

červená

kontrastní pruh : 12*0,4=4,8000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -4,800 -1 640,69

aktuální množství  0,00 0,000

 49 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,920  469,05  900,58

červená

signál.pás : 0,8*2,4=1,9200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -1,920 -900,58

aktuální množství  0,00 0,000

 50 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  134,900  16,35  2 205,62

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou



Aspe Firma: Strana: 26

Čas: 14:25:3618. 7. 2019Datum:3.6.1.10

III/28010 ST. LHOTA - RAKOV - SEDLIŠTĚ (STRABAG)

TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

TRASA 8 KM 6,376 85 - 7,269 65 - II.ETAPA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33131

SO 100.08

SO 100.08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.1.2.45.: 

napojení na stáv.vozovku vč.rozjezdů  :  

5+4,5+3,2+35+3,2+19+16+11+10+12+8+8=134,9000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  4 016 893,155

Přidružená stavební výroba7

 51 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  15,400  307,75  4 739,35

př.propustky - římsy :  

typ 19 : 2*2,2*0,6=2,6400 [A] 

čela : 

typ 19 : 2*2,9*2,2=12,7600 [D] 

Celkem: A+D=15,4000 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  4 739,357

Potrubí8

 52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  8,000  425,80  3 406,40

HDPE SN8 DN150

přípojky ul.vpustí - dle potřeby : 2 + 6=8,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  10,000  4 258,00

aktuální množství  7 664,40 18,000

 53 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  120,000  701,62  84 194,40

dle potřeby v místě kabelového vedení dle potřeby: 120=120,0000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  5 312,30  10 624,60
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kompletní uliční vpusť DN450  výšky 1,52m s usazovacím prostorem, vč.rámu a 

mříže 0,5x0,5m pro D400

výměna + doplnění : 1+1=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  2,000  10 624,60

aktuální množství  21 249,20 4,000

 55 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000  1 363,14  2 726,28

předpoklad : 2=2,0000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  2,000  2 726,28

aktuální množství  5 452,56 4,000

 56 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  34,000  664,76  22 601,84

dle potřeby : 34=34,0000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 57 899524 A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  10,400  3 620,98  37 658,19

XC4, XF4

př.propustky : (6,5)*1,6=10,4000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  5,740  20 784,43

aktuální množství  58 442,62 16,140

Potrubí  199 605,028

Ostatní konstrukce a práce9
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 58 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,400  2 428,99  8 258,57

vč.povrchové úpravy dle PD

př.propustky :  

typ 19 : 2*1,7=3,4000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 59 91228 A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  236,30  1 417,80

červené kulaté

dle PD C.1.2.45 : 

sjezdy na komunikace.: 3*2=6,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 60 91228 B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  236,30  4 726,00

bílé

dle PD C.1.2.45 :  

v extravilánu : 10*2=20,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 61 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  936,43  5 618,58
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dle PD C.1.2.45 : nové :  

B20a : 2=2,0000 [A] 

A6a : 2=2,0000 [B] 

P7 : 1=1,0000 [C] 

P8 : 1=1,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 62 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  6,000  936,43  5 618,58

výměna stávajícího DZN za pozinkované ocelové s reflexní úpravou

výměna stávajícího dzn + doplnění :  

P2 : 1=1,0000 [A] 

E2d : 1=1,0000 [B] 

IJ4b : 2=2,0000 [C] 

IS12a, IS12b : 1+1=2,0000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=6,0000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000  1 833,28  7 333,12

budou použity prefbrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky

dle PD C.1.2.45 : nové : 4=4,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  
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- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 64 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  5,000  1 833,28  9 166,40

budou použity prefbrikované patky (základy) dle vzoru SÚSKHK a ocelové sloupky

výměna stávajících + doplnění : 5=5,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 65 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  223,250  285,76  63 795,92

Obnova VDZ vč.předznačení - bílá

V4 : 2*893*0,125=223,2500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 66 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  38,000  351,71  13 364,98

Obnova VDZ vč.předznačení - žlutá

V11a : 2*19,0=38,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,000  322,72  5 163,52
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10/25/100 do bet. z C20/25nXF3

nástupní plocha : 16=16,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -16,000 -5 163,52

aktuální množství  0,00 0,000

 68 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  132,600  344,24  45 646,22

15/30/100 do bet. z C20/25nXF3

dle PD C.1.2.45 :  

zastávka : 3+3=6,0000 [A] 

v trase : 46,6=46,6000 [B] 

dle potřeby : 80=80,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=132,6000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -82,600 -28 434,22

aktuální množství  17 212,00 50,000

 69 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  18,000  2 137,13  38 468,34

vč.náběhů
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12+2*3=18,0000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019 -18,000 -38 468,34

aktuální množství  0,00 0,000

 70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  6,500  2 150,48  13 978,12

komplet dle PD

dle PD C.1.2.45 a C.1.2.62 : 6,5=6,5000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Více- a méněpráce07/2019  7,500  16 128,60

aktuální množství  30 106,72 14,000

 71 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 247,800  3,43  14 569,95

4247,8=4 247,8000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 72 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,000  375,90  751,80

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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vtok a výtok př.propustku typ 19 : 2*2,5*0,4=2,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 73 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,000  2 160,64  10 803,20

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

čela, římsy. sloupky a základy - př.propustek typ 19 : 2*2*0,5*2,5=5,0000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 74 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  7,000  2 804,07  19 628,49

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

stávající propustek : 7=7,0000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 75 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  413,40  413,40

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku
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výměna : 1=1,0000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  212 785,519

 6 473 173,99Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 1 318 993 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,30 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 80 192,35

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/28010 Staňkova Lhota - Rakov - Sedliště

Název veřejné zakázky:

57 398 738,16

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 36 526,48

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 318 993,13

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 318 993,13
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 202 274,30

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

57 398 738,16
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,90 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,88 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

517 120,36 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

503 755,38

57 398 738,16

Smluvní cena 57 398 738,16

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 447 102,09

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 6 682,49

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 63 335,78

Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 510 437,87 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 6 682,49

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 6 682,49

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 510 437,87

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00
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Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Výpočet provedl/a:

56 583 500,41Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

57 398 738,16

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

57 362 211,68

57 802 631,28

56 600 356,98

56 600 356,98

56 600 356,98

56 583 500,41

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 80 192,35 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 63 335,78 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -16 856,57

Číslo aktuálního dodatku 6
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katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaoukrouhlováním. 
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