
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Město Janské Lázně
nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně
IČO: 002 77 967
DIČ: CZ00277967
Zastoupený Ing. Jiří Hradeckým, starostou města
bankovní spojení: 
ě. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: ,
č. účtu : 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2961 Svoboda
nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3“ v dané lokalitě
a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“)
a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 3 877 402,09 Kč vč. DPH
(slovy: třimiliónyosmsetsedmdesátsedmtisícčtyřistadva 09/100 Korun českých) v souladu
se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu
specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 
uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku 11. mají stejný význam, jaký jim je 
přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „III/2961 Svoboda 
nad lípou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3“ a ve Smluvních 
podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
na stavební práce: „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce 
komunikace - úsek č. 3“ ze dne 23.7.2019, zn. TOÚ/032-19/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 27.06.2019;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky;
(í) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek 
pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na 
internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:

- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je přístupný 

na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 17.7.2019;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h)> i), j) a Rezortní 
systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
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III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené vodst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky v platném znění.

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li 
se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení 
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, 
aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, 
v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce 
se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím 
zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční 
podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
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ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

12. Smlouva byla schválena Radou Města Janské Lázně dne 10.7.2019, číslo usnesení 
R 183/15/19.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Objednatel
Ing. Jiří Hradecký
starosta

Zhoto ritel 
Ing. Z leněk Babka, 
místo* ředseda představenstva

M - SILNICE a.s,
Pardubice, Husova 1697 

IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ42196 868
ředitelství

ksva 956/13, 500 02 Hradec Králové^
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail:
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/032-19/Ko

Všem účastníkům zadávacího řízení

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
 23. 7.2019

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel č. 1

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Zadavatel Č. 2

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

Město Janské Lázně

Náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně

Ing. Jiřím Hradeckým, starostou

002 77 967

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „IH/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce
komunikace - úsek č. 3“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
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Zadavatelé výše uvedené zakázky na základě Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2019

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky úěasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

M-SILNICE a.s. 
Sídlo:
Právní forma: 
IČO:

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 
akciová společnost 
421 96 868

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

IV. Seznam vyřazených účastníků

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsi nebo smluvním zajištěni 
dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním výkonem 
80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:
- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných CSN a TKP 7;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné 

smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 

aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění 

zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy zpracování a předloženi plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

a) k obalovně společnosti M-SILNICE a.s. v Klášterské Lhotě:
1. čestné prohlášeni dodavatele o použití obalovny ze dne 18. 7. 2019;
2. originál certifikátu č. 99044 ze dne 19. 1.2019, se změnou č. 1 ze dne 7. 5. 2019;
3. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 2013130 pro výrobce M-SILNICE a.s. pro 

stavební výrobek asfaltové směsi, ze dne 3. 7. 2013;
4. Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby pro výrobce 

M-SILNICE a.s., podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, zpráva číslo: 
674/20189, ze dne 18.4. 2019;
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5. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní
j komunikace ajiné dopravní plochy (ACO 8 50/70, číslo receptury 7/19/KL), ze dne 28. 2. 2019;

6. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní
komunikace ajiné dopravní plochy (ACO 8 50/70, číslo receptury 7A/16/KL), ze dne 26. 4. 2016;

7. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní
komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 11 50/70, číslo receptury 12/16/KL), zedne26. 4. 2016;

8. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní 
komunikace a jiné dopravní plochy (ACO 11 S 50/70, číslo receptury 14/19/K.L), ze dne 
28. 2. 2019;

9. Prohlášení o vlastnostech výrobce M-SILNICE a.s., výrobek Asfaltový beton pro pozemní 
komunikace ajiné dopravní plochy (ACP 16 S PmB 45/80-60(Total), číslo receptury 5B/17/KL), 
ze dne 6.4. 2017.

b) k obalovně společnosti COLAS CZ, a.s. v Básnici:
1. čestné prohlášení dodavatele ze dne 19. 7. 2019;
2. smlouva o budoucí spolupráci na dodávky živičné směsi SAL 8 z obalovny Básnice, ze dne 

22. 7.2019;
3. Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2018/82013-302 pro výrobce COLAS CZ, a.s., 

obalovna Bašnice, pro stavební výrobek: Asfaltová směs pro hutněné asfaltové vrstvy, 
typ: asfaltová směs SAL 8 PMB 45/80-65, ze dne 16.2.2018;

4. Protokol o výsledku posuzování ze dne 11. 3.2019;
5. Prohlášení o shodě č. ODaM/BA/2018/02, typové označení: Asfaltová směs SAL 8 PMB 45/80-65; 

ze dne 16. 2. 2018;
6. Návod k použití asfaltových směsí pro zhotovení vrstev vozovek pozemních komunikací a jiných 

dopravních ploch, SAL - asfaltová směs se zvýšenou odolností proti šíření trhlin.
c) Kontrolní zkušební plán pro zadavatele Královéhradecký kraje, ze dne 17. 7. 2019;
d) Kontrolní zkušební plán pro zadavatele Město Janské Lázně, ze dne 17. 7.2019;
e) Plán jakosti stavby pro zadavatele Královéhradecký kraje, ze dne 17. 7. 2019;
f) Plán jakosti stavby pro zadavatele Město Janské Lázně, ze dne 17. 7. 2019. ;

VIL Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VHI. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne 
jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, 
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je 
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů 
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 4. 7. 2019

Mgr. Martin Červ íček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

/na základě plné moci
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA:

PRO:

„IH/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázné - rekonstrukce 
komunikace - úsek č. 3“

Město Janské Lázně
nám. Svobody 273,542 25 Janské Lázně

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškeiých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH 3 204 464,54 korun českých
DPH (21%) 672 937,55 korun českých
cena celkem 3 877 402,09 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 30.11.2019. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižši nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019
za M- SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 16 

IČO 421 36 86Q, 
oblastní závod SI 

Hradecká 415. 506

Ing. Jiří Albreet
ředitel oblastního závodu SEVER, 
jednající na základě plné moci



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA: „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce
komunikace - úsek č. 3“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Město Janské Lázně
se sídlem nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně

Název a adresa Zhotovitele

Hlavní stavbyvedoucí

Geodet

1.1.2.3,1.3 M- SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

š
,

z

ý
,

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,1.3 Město Janské Lázně
Nám. Svobody 273
542 25 Janské Lázně

,
-

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
(bez přerušení plnění zakázky)
Celkem pro I. a 11. sekci.

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby) (bez přerušení plnění
zakázky) Celkem pro I. a II. sekci

Doba realizace Díla za I. a II. sekci
(bez přerušení plnění zakázky)

1.13.2

1.13.3

V termínu určeném zadavatelem

14 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po
dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce)
od termínu určeného zadavatelem

14 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po
dokončení I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce)
+ 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od
termínu určeného zadavatelem

29 týdnů (tj. součet doby realizace prací
v týdnech za 1. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů

Záruční doba 1.13.7 60 měsíců
Sekce 1.1.5.6 L sekce = I. etapa (rok 2019, km 1,928 -

km 2,667)

SO 000.2a Všeobecné a předběžné
položky (město Janské
Lázně)

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a
sjezdů (město Janské Lázně)
- km 1,928 - km 2,667

SO 901.2 Dopravně inženýrská
opatření - chodníky (město
Janské Lázně) - km 1,928 -
km 2,667
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Sekce 1.1.5.6 II. sekce = II. etapa (rok 2020, km 2,667 
- km 3,347)

SO 000.2b Všeobecné a předběžné 
položky (město Janské 
Lázně)

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a 
sjezdů (město Janské Lázně)
- km 2,667 - km 3,347

SO 901.2 Dopravně inženýrská
opatření - chodníky (město 
Janské Lázně) - km 2,667 - 
km 3,347

Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce

1.133

V termínu určeném zadavatelem
V termínu záhájení prací po přerušení 
plnění zakázky

Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce

II. sekce

14 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem
15 týdnů od termínu zahájení prací po 
přerušení plnění zakázky

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce

6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla
I. sekce
II. sekce

14 týdnů + 6 týdnů
15 týdnů+ 6 týdnů

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,4 % z požadované výše bankovní záruky 
za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení



4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením

Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
příslušné sekce (I., II.) za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH

Minimální částka pojistného kiytí 18J 30 mil. Kč

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019 
za M- SILNICE a.s. WS - SILNICE a.s. 

Pardubice, Husova 1697 
IČO AptyG 868 ®

oblastný
Hraríscij® :

Ing. Ji 
ředitel 
jednaj

. závodu SEVER, 
Ýa základě plné moci
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Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38,702 
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

2 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.13 Pod-článek 1.1.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky* je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.”
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis práci, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník* je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.'

1.1.2
5trany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-Článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.”
1.1.23 Pod-článek 1.1.23 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel” ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanoveni:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel” případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.13.6 Pod-článek 1.13.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny 
v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu* je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady* jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky* znamená cenu (je-li Jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 
(Provizorní položky)."
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura* je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 [Záruka za odstranění vad)."

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě 
pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání)."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným ziskem 5% Nákladů."

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní 
vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo jeho Jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo 
Jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo Částí Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze zánik za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházející věty; a
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy/

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze i 
v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec
.Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo Její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozic bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-ČJánku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovíte, povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součásti Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištěni provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dilo navazují, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je zajištěno 
financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je vdaném čase odhadována) v souladu s článkem 
14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:
a| zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 
nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních 
finančních Institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát 
Objednatel Zhotoviteli oznámeni s podrobnými údaji.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
a) 13.2 {Návrh na zlepšeni] v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní Částku;
b) 8.4 {Prodlouženi doby pro dokončeni] nebo 8.13 {Prodloužení doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku], bude-ll Pod-článku 8.13 užito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 {Kontrolní dny]:
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 {Registr rizik]:
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem snížení 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-Číánku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 
a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (ROS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec <d> se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Ookumentao skutečného provedení* a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel moht OHo  provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu 
a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
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Dílo není povalováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dfio o sekcí}, dokuti nebudou 
dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 
bodu (ii).*
Na konec Pod-Článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
.Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž 
náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru 
předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět DUo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Oflo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož I případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla/

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-člének 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který Je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-Článku 4.25 (Záruka za odstraněni vod}. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
2áruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy 
v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Oalmy objednatele} nebo Článku 20 (Ctaímy, spory a rozhodčí řízení} do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatetem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupeníobjednatelem}.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady Škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky 
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečností musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 2 bankovní 2áruky finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek Či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala,
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně ufínit veškeré kroky 
nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše,
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištěni splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou.*

4.4
Podzhotovitelé
V Pod-Článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů*.
Na konec Pod-Článku 4.4 se přidává následujía odstavec:
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„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-Článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž spedfikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci."
Na konec Pod-Článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva finand, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačniho orgánu. Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. 2hotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 
31.12.2028.“

Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci 
inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, ie v momentě 
zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám 
v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí,

48
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
nenMi v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školeni zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a odíraný zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené 
v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenováni osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí. jichž 
bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních
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komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP ShPK). který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn 
podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel Je povinen předat Objednateli v zákresu í popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-íí takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správa komunikací před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu 1 popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikad před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové 
cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikad Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikad, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Díla. a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikad 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy. Zajištění 
odpovídajícího stavebně-technlckého stavu veřejně přístupných pozemních komunikad pro vedení staveništní dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s Jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikad před zahájením a po ukončení jejich používání. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplněni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následujíd slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemtích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědností za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-Článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
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„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci 
o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovitelí."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-číánkem 4.28 písm. j) fPov/nnost zhťttovžfefe zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled 
u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké 
organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací 
oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum", a Objednatel 
uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (0 státní 
památkové péčí) v platném znění.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruko za odstranění vad}:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze 
k nabídce není uvedena částka, tento Pod-Článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté. co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z Členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolností může Objednatel nárokoval plnou výíi Částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli Částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Ctolmy objednatele) nebo článku 20 [Claimy, spory a rozhodil řízeni) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzeni o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na Čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody 
a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn Čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, Jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."
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4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrií-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný Či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věd či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se 
nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věd či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správa* stavby Žádat, aby svůj požadavek na použití této věd nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro změnu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při
práci);
c| Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 
k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží íhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (NeúspěSné 
odstraňování vody);
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (PojiStěnl);
j) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-ll na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyíší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis 
a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci 
o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné Částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpožděni), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE
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4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele):
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)"

4.31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-Článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje Částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřeností a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučné na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušeni své 
povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)"

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
PlnMi na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
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Zhotovitel Je povinen plnit veškeré povinností vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byi-li Objednatelem určen}.
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splň ujití požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinností S dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovrtelé musí vedení provádění Díla a vybrané fínnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činnoistf podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech 
a odbomé kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinností podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-Článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-číánku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-Číánku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle pfsm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (8) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstranění vad) Objednatel. Nebude4l na základě postupu 
Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následujía' ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

S Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.”
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8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-Článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (bj 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve Ihútě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související $ převzetím Díla nebo Sekci (podle okolností) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dílo a sekci] a Jeho dokončením tak. aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedeni Přejímacích zkoušek }sou-li nějaké) v Době pro dokončení,
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
Článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením 
a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) 
v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ůčeíy uvedení Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-číánku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolností) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 83 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-Článku 4.4 (Podzhotovitelé),“
2a pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předáváni 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizad v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-číánku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového 
I finančního“.
Na konec posledního odstavce Pod-číánku 83 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-Článkem 4.28 
řPov/nnost zbořovfte/e zaplatit objednateli smluvní pokutu)

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou Škody" odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou*.

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den. který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou 
v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
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„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů/

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu 
s tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujíam zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 Je odstraněn.

102
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-ělánku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli Část Díla {kromě případů, Že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
[Předčasné užíván!}, nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užíváni)*
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-ělánek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, 
po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i, shora,
a Jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správd stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
[Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické spedfikad stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první větě tohoto Pod-flánku."

10 5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (il) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějí 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod-článku Ll.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresnfho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
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1
c, vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení 
k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co 
nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.*

11 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno .a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na koná odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem .a*.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku ll.l se přidává nový odstavec následujícího znění:
.Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy, na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a 
Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.*

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinno# zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova .Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
.Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,*.

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Po uplynutí platností Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků."

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 1X11 jsou odstraněna slova .Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena 
slovy: .Po uplynutí doby platností Záruky za odstranění vad*.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak."
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12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
.Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb.-

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova .položkové ceny* a nahrazují se slovy .ceny položky.*
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a Čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:
.Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Vanad- K použitým Expertním cenám se nepřipočftává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši S% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-ělánku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákiadů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13,8.2 (Úpravy cen 
v důsledku zmán nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutností provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňovdn/).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-čiánku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, Jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-ČJánku 8.4 
(Prodlouženf doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil"

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat prováděni díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
aj práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v Článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzen ky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 133 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku tmin práva) tím není dotčena.

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedeni stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není 
nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu odpovídající snížení ceny díla."
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14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, íe Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby 
a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek 
oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 143 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 431 [Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu "xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby* vkládá slovo „průběžné".

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-Článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(li) Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spotu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Oněm 
uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtováni. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo jadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné*.
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14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
.(a) částku potvrzenou v každém Potvrzeni průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platbo], je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která Sní 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z Částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-Článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného 
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na 
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce 
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následné musí vydat podle Pod- 
číánku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného 
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) 
Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem 
vyřešený podle Článku 20 [Claímy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií 
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování,"

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do 
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věd, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
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14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 [Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účet fakturovaných částek a přesně specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „llt/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně
- rekonstrukce komunikace - úsek č. 3* a registrační číslo projektu (nenNi uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez
zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnáni fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a*s„ Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně , oddělení
přípravy a realizace staveb Trutnov, tel:  nebo ,
oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: .
Objednatel sl vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-flánku 15.2 se za závorku [Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: „anebo
Pod-flánkem 4.25 [Záruka to odstranění vod)".
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujíam textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentací nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení
Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovítelě) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
-Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned "

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
•(t) je-K rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události,
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16 4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.".

19

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-flánku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) 
a (iii) Pod-flánku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob a Škod na majetku}".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-flánku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí)}" a „{nebo se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-flánku 17.3 se na koná odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se Čárkou.
V pod-odstavci (h) se na koná odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné 
užívání)."

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-flánku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu. Jez se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou {majitelem fl provozovatelem Dfla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v ráma používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní fl 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízeni nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (rv) Objednatel začne 
v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, Jež využije ke zhotovení 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze JI jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům fl věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů’', který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků fl věd, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejíchž výkon je nezbytný pro
užívání fl jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či 
jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
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17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 
a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje Číslem: „17.5.6*.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či Jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 
s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 
plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném 
dne
- maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících ČI snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v
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důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit Škodu či újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-ll to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli."

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-Článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (ví) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení dalmu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Domnfvá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 {Prodloužení doby pro dokončení) a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 {Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)"

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento daim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle 
ustanovení článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízen!)"

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
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20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozhodování sporu
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-ilánku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, 
budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř 
bude podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši 
dle Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáiy, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP (d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Název Díla:
„1H/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek ě. 3“

Rekapitulace nabídkové ceny
a. Rekapitulace pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj

Obj e k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph  1

SO 000.1a Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj)
484 000,00 Kč |

SO 000.1b Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj) 459 000,00 Kč

SO 101 Silnice 111/2961 32 873 382,43 Kč

SO 121
Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací 
(Královéhradecký kraj) 1 387 607,88 Kč

SO 131.2 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (Královéhradecký kraj) 1 121 101,11 KČ

SO 190 Trvalé dopravní značení III/2961 (Královéhradecký kraj) 358 209,87 Kč

SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření - silnice (Královéhradecký kraj) 869 960,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 37 553 261,29 Kč

J DPH 21% 7 886 184,87 Kč

| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ví. DPH
45 439 446,16 Kč

b. Rekapitulace pro zadavatele č. 2 Město Janské Lázně

Obj e k t NÁZEV OBJEKTU Ce n a  be z  d ph  '

SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)
306 000,00 Kě J

SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)
306 000,00 Kě [

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)
2 338 724,54 Kě J

SO 901.2 Dopravně inženýrská opatřeni - chodníky (město Janské Lázně) 253 740,00 Kě

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 3 204 46434 Kč

DPH 21% 672 93735 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 3 877 402,09 Kč

Celkové rekapitulace pro hodnoceni nabídek

! ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj 37 553 261,29 Kč
1 b-

Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Janské Lázně 3 204 464,54 Kč |

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) 40 757 725,83 Kč |

Zhotovitel
M - SILNICE a.s., Husova 1697 
Husova 1697,530 03 Pardubice

V Jičíně 27.06.2019 

za M-SILNICE a.s.

M - SSLMiCE a.s. 
Pardubice, Husova 1697

IČO 421 06 $68 (?)
oblastní SEVER

Hradecka A/oJSpG 01 Jičín

Albrecht,
I oblastního závodu SEVER, 

jednajltypa základě plné moci

Q "' □ o



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - 
úsek č. 3“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 

prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem vyměř a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické 

formy.
g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny 
neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určováni ceny. Úhrady se potvrzují 

po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

1



4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 000.1 a Všeobecné a předběžné 
položky (Královéhradecký kraj), SO 000.1b Všeobecné a předběžné položky (Královéhradecký kraj), 
SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně), SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky' (město 
Janské Lázně).

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdámé 
dokoněení a předáni díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EŽAK jako samostatný soubor / složku 

souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky (souboru elektronicky 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Či za účastníka) oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízeni nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu Členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným 

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

2



Firma: M - SILNICE a.s Strana: 1

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 36850 - III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek ě. 

3 (Janské Láznč)_neoceněný
Varianta: 02 -

Odbytová cena [Kč]: 3 204 464,54 
OC+DPH [KČ]: 3 877 402,09

Objekt Popis

SO 000.2a - Véepbecné a předběžné položky (město Janské Lázně)
SO 0Ó0.2b - Vipobecné e předběžné položky (měšto Janské Lázně)
S0131.1 - Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

SO 801.2 - Dopravně inženýrská opatřeni - chodníky (město Janské Lázně)

oc DPH OC+DPH

306 000,00 64 260,00 370 260,00
306 000,00

2 338 724,54
64260,00

49J 132,15
370260,00 

2 829 856,69
253 740,00 53 285.40 307 025,40

166



Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1Aspe
3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36850

Objekt: SO 000.2a

Rozpočet: SO 000.2a

Lázně)_neoceněný 

SO 000.2a Všeobecní a předběžné položky (město Janské Lázně)

SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šíř, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o. 

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 306 000,00 Kč

(--------------------------------------------------------- A
Cena celková: 306 000,00 Kč

DPH: 64 260.00 Kč

Cena s daní: 370 260,00 Kč
J

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 306 000,00 Kč

Vypracoval zadání: ing. Fiala Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.9.2018 Datum vypracování nabídky:



Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2Aspe

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

368S0 111/29(1 Svoboda nad Úpoa - Jaaski Lézat - rekoastrakce kom. - úsek i. 3 (Jaaski Láznijatoceniný 

SO 009.2a Všeobecai a předběžné položky (misto Jaaskt Lázni)
SO 009.2a VSeobecni a předběžné položky (město Jaaski Lázni)

J

PoLL_Poloíka^___LXE——

0 VSeobecni konstrukce a práce

1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1.000 40 000.00

Za|ltténl inženýrských sftf Mhám realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 
vytyčeni všech podzemních nití s protokoUmlm zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ovélH ruční topenými sondami.
Koordinace s realizovanými souvisejícími stavbami.
Na dální I. etapy. (J. 739 m.

1-1. MM [A]

ict.nncku specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařfzenimi

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI KPL 1,000 38 000.00

Zamítaní skutečného provedeni díla ke tolaudad stavby v dílce stavby 
3x tlšténé perá + 1x CD 
Na díku I. etapy, tj. 739 m.
PEVNÁ CENA

1-1.000 [A]

lechuickn specifikace, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.
- pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENI KPL 1,000 40 000.00

Veškerá nutná zamítaní nutná k realizaci díla (např. zamítaní stavby ptad 
výstavbou, vytyčeni stavby a obvodu staveništi apod.) a k uvedeni stavby do 
užíváni a rádnímu předáni dokončeného díla.
vytyčeni stavby (3x Mtiní. 1xCD), zřízeni vytyčovací sítí stavby 
Na déloi I. etapy tj. 739 m.
PEVNÁ CENA

1-1.0001A]

rcchmcká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉZAMĚŘENI KPL 1,000 40 000,00

Geometrický oddétovad plán pro majetková vypořádáni vlastnických vztahů a

Celkem

40 000,00

38 000.00

40 000,00

40 000,00



Firma; M - SILNICE a.s. Strana: 3A-Spe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
/-----------

Stavba:
Objekt:

3(850 111/29(1 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek ř. 3 (Janské Lázně)_neocenéný
SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

A

l_______ Rozpočet: SO 000.2a Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)
J

Poř.č. Položka Počet MJ J.cena Celkem

5 02940

6 02943

7 02950

případných věcných břemen, včetně potvrzeni katastrem 
Na délku I. etapy tj. 739 m„ (12x tiskem)
PEVNÁ CENA

10 subjektů 

1=1,000 [A]

rcduiicLá specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 
1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu ‘DWG.
Na délku I. etapy 0- 739 m, včetně opravy objízdné trasy SO 902.
PEVNÁ CENA 

1=1.000 (A)

Technické specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanoveni místní 
úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + 1x CD).
Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 
podrobnosti pro kvalitní a bezpečně zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje 
vypracováni souřadnicového a výškového pokryti komunikace, zahuštěni příčných 
fezů pro plynulé řešeni, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých 
vozovek, aktualizace a dopracováni dopravního značeni, aktualizace dešťové 
kanalizace na základě skutečného stavu síti v místě stavby.. Vypracuje 
autorizovaná osoba. Odsouhlas! správce stavby. Havarijní a povodňový plán.
Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu ‘DWG.
Na délku I. etapy y, tj. 739 m.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL

1,000

1,000

1,000

58 000,00

70 000,00

20 000,00

58 000,00

70 000,00

20 000,00

CJí



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 36850 111/2961 Svoboda nad lipou - Janskí Lízni - rekonstrukce kom. - úsek i. 3 (Janské Lázní)_nenceníný
Objekt: SO 000.2a Všeobecné a předbižné položky (mésto Janské Lízni)

Rozpořet: SO 000.2a Všeobecné a předbižné položky (místo Janské Lízni)
\_ ________________________________________________________________________________________/

Poř.č. Položka______Typ___________Název_____________________________________________________________________ MJ____________Požet MJ_________________ J.ccna____________ Celkem

0

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou plod zahájením 
stavebních prací. Na délku I. etapy, & 739 m.
3x tiskem + 1xCD
PEVNÁ CENA

1=1,000 (A)

Technicko specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce 306 000,00

Celkem: 306 000,00



Firma; M - SILNICE a.s. Strana: 1
3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ

c
Stavba:

Objekt:

36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské 
Lázně)_neoceněný

SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

Rozpočet: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

r \

__/
l_________________

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Sir, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 306 000,00 Kč

Cena celková: 306 000,00 Kč
N

DPH: 64 260,00 Kč

Cena s daní: 370 260,00 Kč
J

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 306 000.00 Kč

f
Vypracoval zadáni: ing. Fiala Vypracoval nabídku:

........ \

Datum zadání: 30.9.2018 Datum vypracování nabídky:

V y
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:

Objekt
Rozpořet:

36850 I1I/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek ř. 3 (Janské Lízně)_neocenřný 

SO 0002b Všeobecné a předbižné položky (místo Janské Lízni)
SO 0002b Všeobecné a předbižné položky (město Janské Lízni)

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000

Zajištěni inženýrských šiti během realizace stavby tile požadavku správců. Nutné 
vytyčeni všech podzemních šiti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.
Koordtnace s realizovanými souvisejícími stavbami.
Na dálku II. etapy. tj. 080 m.

1=1,000 [A]

Technická spcciiikacc. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000

Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 
3x tištěné paré ♦ 1x CD 
Na délku II. etapy, tj. 680 m.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

icchnickn specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanoveni orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Veškerá nutné zaměřeni nutná k realizaci díla (např. zaměřeni stavby před 
výstavbou, vytyčen! stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedeni stavby do 
užíváni a řádnému předání dokončeného dlia.
vytyčeni stavby (3x tištěné. 1xCD), zřizenf vytyčovací sítě stavby 
Na délku II. etaoy, tj. 680 m.
PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů a

J.cena Celkem

40 000.00 40 000.00

38 000,00 38 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36850 111/2961 Svoboda aad Upon - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek E. 3 (Janské Lázně)_neoceněný 
SO 000.2b VSeobecné a předběžné položky (město Janské Lézně)
SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lézně)

J

Poř.č. Položka Typ Název

případných věcných břemen, včetně potvrzeni katastrem 
Na délku II. etapy, tj. 680 m.. (12x tiskem)
PEVNÁ CENA

10 subjektu 
1=1.000 [A]

i edioická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedeni stavby. Výkresy a souvisejici písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP. PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 
1 x na CD, Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.
Na délku II. etapy, tj. 680 m., včetně opravy objízdné trasy SO 902.
PEVNÁ CENA 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanoveni místní 
úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x * 1x CD).
Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK. v souladu s PDPS, Řeší 
podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje 
vypracováni souřadnicového a výškového pokryti komunikace, zahuštěni příčných 
řezů pro plynulé řešeni, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých 

vozovek, aktualizace a dopracováni dopravního značeni, aktualizace dešťové 
kanalizace na základě skutečného stavu síti v místě stavby.. Vypracuje 
autorizovaná osoba. Odsouhlas! správce stavby. Havarijní a povodňový plán.
Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 'DWG.
Na délku II. etapy, tj. 680 m.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

58 000,00

70 000,00

20 000,00

58 000,00

70 000,00

20000,00
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Stavba: 36850 IU/2961 Svoboda nad Úpoa - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Láznějneoeeněný
Objekt: SO 000Jb Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)

Rozpočet: SO 000.2b Všeobecné a předběžné položky (město Janské Lázně)
\_______

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoíetMJ J.cena Celkem

Pasportizace zástavby a objektů, která mohou být dotčeny stavbou před zahájením 
stavebních prací. Na dálku II. etapy, t|. 680 m.
3x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA

1=1.000 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce 306 000,00

Celkem: 306 000,00



Firma: M • SILNICE as. Strana:

3.6.1.10

SOUPIS PRACÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 36850 in/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské
Lázně)_neo ceněný

Objekt: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

Rozpočet: SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (město Janské Lázně)

l
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 2 338 724,54 Kč

Cena celková: 2 338 724,54 Kč

DPH: 491 132,15 Kč

Cena s daní: 2 829 856,69 Kč
y

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 550,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 508,85 Kč

/-----------------------------------------------
Vypracoval zadání: Ing. Fiala Vypracoval nabídku:

Datnm zadání:
L_____________

19.9.2018 Datnm vypracování nabídky:

J

1 7 5
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázné)__neoceněný 
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lázně)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lázně) J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 

trvalá skládka - beton,železobeton, sut'

T 672.840 190.00 127 839,60

pol. 113151,05*2.3+

pel. 11318 57,2*22+

pol. 11332 583*1.9+

pol. 11334 168.75*2.3+

pol. 11351 201*0,25*0.10*23+

pol 96615 14,84*23*672,840 [A)

Technické specifikace. zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

materiál s asfaltem

T 371,250 450,00 167 062.50

pol 11313 168.75*22=371250 (A]

7eclnicka specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 294 902,10

1 Zemni práce

3 11313 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVÉM

původní asfaltové chodníky - předpoklad rozlámání do kar

M3 168,750 860,00 145 125,00

dle situace
130,5+1393+13+14+160+161+26.5+273+54+70.5+79+4=1 125.000 [A] 

a*0,15=168.750 (B]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1.050 1 985,00 2 084,25



Aspe_______ Firma: M - SILNICE a.s.

3.6.1.10
Strana: 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpožet:

36850 III/2961 Svobodí nad Úpou - Janské Lázní - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázní)_neoceníný 

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lízni)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lízni)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající sjezdy - trvalá skládka

dle stávajícího stavu 
1.5+1.5+4=7.000 [A]
1*0,15=1,050 [B]

technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 57,225 750,00 42 918,75

stávajíc! dlážděné plochy - nevužltelné část

dle situace
10.5+107+191+3,5+3+59,5+7=381.500 [A] 

a*0.15=57.225 [B]

recliuiekn specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ň H332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 58,275 205,00 11 946,38
NESTMELENÉHO

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP - na trvalou skládku

dle situace

plochy dlažby 10,5+107+191+3,5+3+59,5+7=381,500 [A] 

plochy betonu 1,5+1,5+4=7,000 [B] 

plochy asfalt

(a+b)*0,150=58,275 [C]

Technická spceifikoce Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVÉM M3 168.750 795,00 134156,25

podklad chodníků z betonu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
V

36850 IU/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázní - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janskí Lízní)_neocenčný 
SO 131.1 Vyvolaní úpravy chodníků a sjezdů (místo Janskí Lízni)
SO 131.1 Vyvolaní úpravy chodníků a sjezdů (místo Janskí Lízne)

Pořj^ Položka__ Typ ____ Název MJ PoíetMJ J.cena Celkem

dle sitnace

130,5+139.5+13+14+160+161+26,5+273+54+70,5+79+4=1 125.000 [A]
8*0,15=168,750 [B]

] echmcká apecifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 201,000 39,00 7 839,00

odstranění vnějších chodníkových obrub

dle situace 

201=201,000 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt 
musí býniveden v doplňujícím textu k položce).

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 1 706.000 13.00 22 178.00

dle situace 
1706=1 706,000 [A]

i cclinická specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

>Zemní práce 366 247,63

- 2 Základy

10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 706.000 59,00 100 654,00

separačnl geotextflie na pláni nebo parapláni. CBR > 3kN, dle TP 97

dleVPŘ

1706=1 706,000 [A]

technická specifikace Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vistvu, včetně mímostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objtkt:

Rozpořet:

36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek ř. 3 (Janské Láznř)_neocenžný 

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lézné)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lázné)

Název MJ PořetMJ J.cena Celkem

2 Základy 100 654,00

S Komunikace

11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODR.TI TL. DO 200MM M2 1 705,776 147,00 250 749,07

ŠDO/32 U.200mm- podkladní vretva

dJe situace 
chodníkové plochy
103.283+146,780+50,331+17,652+44,725+150.967+104.107+12,200+75.915+46,198+55346+27,00846.136+4,313+70,440+34,958+26,482+7,070+22.431 +2,912+55,703

+27.405+1,850+46,862+18,283+12,603+17.052+42,730=1 231,742 [A]

sjezdy

6,954+5,234+2.835+6,233+24,874+4,773+7,097+4,203+13,553+9,634+7,425+12,145+10,642+4.554=120,156 [B] 

hmatové úpravy

3,017+5,329+1,362+0.944+0,976+2,709+4,721+2,602+1,195+0,990+4,874+0,706+4,641+1,699+4,893+4,854+3,095+3,896+2,011+2,320+2.875+2.510+2,264+3.505+1,54 

0+5,092+2,707+1,480=78,807 [C] 

předláždéní a napojení 

120=120,000 (D]

(a+b+c+d)* 1,10=1 705,776 [E]

Technická specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitostí

- rozprostřeni a zhutnění VTStvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL80MM DO LOŽE M2 1 351.898 505,00 682 708.49
Z KAM

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárováni drti - konstrukce chodníků a 
vjezdů
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Stavba:
Objekt:

Rozpožet:

36850 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázni - rekonstrukce kom. - úsek i. 3 (Janské Lézni)_neocenéný 
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lázní)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lázni)

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena__________________Celkem

dle situace 
chodníkové plochy
103283+146,780+50,331+17,652+44,725+150,967+104,107+12200+75,915+46,198+55.346+27.008+6,136+4.313+70,440+34,958+26,482+7,070+22,431+2^12+55.703

+27.405+1.850+46.862+18283+12,603+17,052+42,730=1 231,742 (A]

sjezdy

6,954+5,234+2,835+6,233+24,874+4,773+7,097+4203+13,553+9,634+7.425+12,145+10,642+4.554=120.156 (B) 

a+b=l 351,898 [C]

Techsiícki sprciiikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL80MM M2 3,400 855,00 2 907,00
DO LOŽE Z KAM 

umělá vodic, linie

dle situace
km 2,688-2,699 8,5*0,40=3,400 [A]

Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací

dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

180



Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpoíeť.

36850 ID/2961 Svoboda nad lipou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek í. 3 (Janské Lázně)_neoeeněný 
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (misto Janské Lázni)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (misto Janské Lázni)

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL80MM DO M2 78,807 965,00 76 048,76

LOŽE Z KAM

varovné a signální pásy včetně 2x vyspárovánl drti - červená barva, dlažba s 
hmatovými výstupky

dle situace 
hmatové úpravy
3.017+5329+1,362+0.944+0,976+2.709+4,721+2.602+1J95+0,990+4.874+0,706+4,641+1,699+4,893+4,854+3,095+3,896+2,011+2.320+2,875+2,510+2.264+3.505+1.54 

0+5,092+2,707+1,480=78,807 [A]

Technická specifikace: - dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

15 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 120.000 425,00 51 000,00

pfecUážděnl v místech napojeni

dle situace 

120=120,000 [A]

technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5__________________ Komnnikace j Q63 413,32

r 8 Potrubí

16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 1 595,00 12 760.00

OO
fe"*-



Aspe Finna: M-SILNICE a.s. Strana: 8

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

36850 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázné - rekonstrukce kom. - úsek ě. 3 (Janské Lúznř)_neoceněný 

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lázné)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lázné) J

Por.ž^ Pojožka_____ Typ____ ___ jýázey _ _ _ _ MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8.00(1 [A]

technicko speotikacc: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

17 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 805,00 3 220,00

4=4.000 [A]

lectoická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

8 Potrubí 15 980,00

9 Ostatní konstrukce a práce

'8 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ-MONTÁŽ S PŘESUNEM M
(BEZ DODÁVKY) 

zpětná montáž zábradlí u školy

dle situace 
10=10,000 [A]

rednucká specifikace položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

-jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených Částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí 
nezahrnuje kompletní novou PKO

19 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ-DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M

demontáž a uloženi na deponii pro zpětnou montáž - zábradlí u školy

dle situace 
10=10,000 [A]

technicko specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstraněni zařízení

10,000 305,00 3 050,00

10,000 255,00 2 550,00

oo
tv?



Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Aspe________ Firma: M - SILNICE a.s.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Strana:_______ 9

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

36X50 II1Z2961 Svoboda nad Upon - Janské Lézné - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lézné)_nrncenéný 
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lézné)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (mésto Janské Lézné)

V__________________________________________________________________________________________ ___ ________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-jeho odvoz na předepsané místo — —

20 91225 a SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU

ocelový odnímatelný bezpečnostní sloupek

dle situace

km2.761 1=1.000 [A] 

technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

KUS 1.000 1 015,00 l 015.00

21 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3

dle situace

4.755+8.431+5,312+2.719+16.237+7,036+14,455+4,593+7.060+5,563+8,84^441,599=96,609 [A] délka palisád 

a*0,150*0,6=8,695 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

8,695 24 200,00 210419,00

22 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

dle situace

M 896,066 265,00 237457.49

6.428+29.508+2,429+4,197+8.965+12.289+1.972+0,795+1,759+16,838+2,911+9,410+4,786+1,112+13,976+13,820+4,771+14,891+5.762+1.499+1.499+7.694+1,614+12.3  

04+16,861+1.549+10,252+33.016+1,727+4,484+7.670+24.876+2,105+2,119+8.370+4,543+145.055+43,027+45.437+1,957+31,568+10,987+78,338+105,097+10.710+5.59 

0+7.041 +2,329+57,889+2,240

=846,066 [A]

dopojení a úpravy 50=50,000 [B] 

aťb=896.066 [C]

Technická specifikace. Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

23 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 14,840 2 900,00 43 036,00

oo

C+5



Aspe Firma: M - SILNICE a-s. Strana: 10
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočrh
v

36850 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázní - rekonstrukce kom. - úsek í. 3 (Janské Lázní)_ncoceníný 

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lázní)
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů (místo Janské Lázní)

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoíetMJ J.cena Celkem

skryté konstrukce. Šachty, obetonování, apod.
5=5,000 [A]

stávající opeiy obrub, palisády 
(26+3412}*0,80*0,30-9,840 [B] 

a+b= 14.840 [C]

rechuícka spécifikaee: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání — tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 497 527,49

Celkem: 2 338 724,54

i—i.
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SOUPIS PRACÍ
Z

Stavba: 36850 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské 
Lázně)_neoceněný

Objekt: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatřeni - chodníky (město Janské Lázně)

Rozpočet: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatřeni - chodníky (město Janské Lázně)

v y
<■

s_________________

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zhotovitel dokumentace: Ing Ivan Šíř, Projektování dopravních staveb CZ s j -.o .

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

A

y

Základní cena: 253 740,00 Kč

Z
Cena celková: 253 740,00 Kč

DPH: 53 285,40 Kč

Cena s daní: 307 025,40 Kč
Z

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jednotku: 253 740,00 Kč

z s
Vypracoval zadání: ing. Fiala Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: 30.9.2018 Datum vypracováni nabídky:

V ____________________________________

185
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpožet:

36850 III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázní - rekonstrukce kom. - úsek í. 3 (Janské Lázní)_neocenžný 

SO 901.2 Dopravní inženýrská opatření - chodníky (místo Janské Lázní)
SO 901.2 Dopravní inženýrská opatření - chodníky (místo Janské Lázní)

A

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoíetMJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

I 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL

DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (I pěší) na Staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývajíc! z 
požadavků BOZP na staveništi vč. provizomich lávek a nájezdů, mobilních plotů, 
apod. Trasy pro páši v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Po dobu realizace 
stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policie, záchranně služby.
Včetně návrhu dočasného dopravního značeni vč. jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi a získáni stanoveni DIO. PEVNÁ CENA.

1=1,000 [A]

’i cchwcká specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 

0 Všeobecné konstrukce a práce

1.000 95 000.00 95 000.00

95 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

dle situace DZ

předpoklad 10=10,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

KUS 10,000 2 530,00 25 300.00

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS
DEMONTÁŽ

10=10,000 [A]

Tech nicko specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10.000 155,00 1 550.00

4 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 6 130,00 24 520,00

OO



Stavba:
Objekt

Rozpořet

Aspe______ Finna: M - SILNICE a.s, Strana:______
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

36850 III/2961 Sveboda nad lipou - Janské Lázní - rekonstrukce kom. - úsek í 3 (Janské Lázní)_neoceníný 
SO 901.2 Dopravní inženýrská opatřeni - chodníky (místo Janské Lázní)
SO 901.2 Dopravní inženýrská opatřeni - chodníky (místo Janské Lázní)

Celkem

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace DZ 

předpoklad 4=4,000 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku a montáž áček v požadovaném provedení

5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ-DEMONTÁŽ KUS 4,000 305,00

dle situace DZ 

4=4,000 [A]

Technická specifikace Položka zahrnuje odsti íění, demontáž a odklizenímateriálu s odvozem na předepsané místo

6 916321 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 4.000 2 405,00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

dle situace D1O

4=4,000 [A] po celou dobu výstavby 

Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části

1220.00

9 620.00

7 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 110,00
3=3.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

8 916721 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A KUS 52.000 790,00
MONTÁŽ

dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby

330,00

41 080.00

dle situace DIO

SDZ 10*2=20.000 [A]

IP 4*2*2=16,000 [B]

Z2 4*2*2=16,000 (C]

Celkem: A+B+C=52,000 [D] po celou dobu výstavby

OO
■O
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Z

Stavba: 368S0 III/2961 Svoboda nad Úpon - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3 (Janské Lázně)_neoctněný
Objekt: SO 901.2 Dopravné inženýrská opatření - chodníky (mésto Janské Lázně)

l_______ Rozpočet: SO 901.2 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Janské Lázně)
>

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

i eúnuck:'] specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- nájemné po celou dobu stavby

9 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR-PODKLADNÍ DESKA OD 28KG-DEMONTÁŽ KUS 52,000 55,00 2 860.00

52=52,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916731 UPEVŇOVACÍ KONSTR-OCEL STOJAN-DODÁ MONTÁŽ KUS 26.000 1 900.00 49 400.00

dodávka, montáž s přemístěním, nájemně po celou dobu stavby

dle situace DIO 

SDZ 10=10,000 [A]

IP 4*2=8.000 |B]

Z2 4*2=8.000 [C]

Celkem: A+B+0^26.000 [D] po celou dobu výstavby 
I ťdinická specifikace položka zahrnuje:

- dodání zařízeni v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trván! funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- nájemné po celou dobu stavby

11 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR-OCEL STOJAN-DEMONTÁŽ KUS 26,000 110,00 2 860,00

26=26,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 15g 740,00

Celkem: 253 740,00



Mizev Díla: 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janskí Lízni - rekonstrukci komunikaci - úsak i. 3 (Misto Janskí Lízni)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

VfipC^ui Ápaa jy cJkoOBSa > MfMBM
COSTRANÉf* POCMADÚ ÍPfVNÍ-vrCB f.O Z

________bsžaastSae____________________________
SO - «1.1| 5633* VCgOWOVČ VRSTVť ZE ŽTéflXOORTI JI OC MQW

KRYTY 2 BETCM DLAŽDIC SE ZAMKĚMÍecrŤCM TL WWW OÓ LQŽ£ č|
' oŽ^XÁ&ĚHÍ KRYTI) Z BETOHOVÝQi OLAÍDC SE 2AW£W

SaSIIIIIBBBRBBBIIBIIIIIIIIIIiaillll■■■■■■■■■■■■■■■■■■lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
&$*33BflBBBUBBBBBRBflBfiRBRBBBBBB3liBflBBBBBRRBBBflBBRBBflflB9ISKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BBBBBBBBBBBBBBBHBBBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBflR 

Sk 'Sul LI■■■■■■■■
I. sekce I. EtaM (rok 2019. km 1.928 - km 2.667)

Termín zahájeni L sekce Dfla:
Doba pro dokončeni 1. sekce Stavby (“precO:
Doba pro dokončeni 1. sekce DRa:
Dobo rpaftzece i. eekce Dfla:

19.8.2019
24.11.2019
5.1.2020
í< týdnů ♦ 8 t*dnú

Zahájeni pferuteni pinánl zakázky;
Ukončeni přeroseni pln4nl zakázky:

5.1. 2020 
t 7, 2020

II, nefcCff IL EteW (rok_2O2O. km 2,6«7-kntM47)
Termín zahájeni 8. sekce Ofla:
Době pro dokončeni II. sekce Stavby (•prací):
Doba pro dokončeni IL sekce Ode:
Doba realizace fl. sekce Dfla:

6.7.2020
19.10.2020
29.11.2020
15tWnO*8tÝdnů

Doba pro dokončeni Slrvby (" prací):
Doba pro dokončeni 011b :
Doba realizace DRa:

16.1*2020
29.11.2020
29 týdnů + 6 týdnů ♦ 8 týdnů

1. pracovní Mze stavby
2. pracovníMze stavby
3. pracovní Mze stavby
4. pracovní Mzs stavby
pro vtechny pracovní Mze stavby

& - £!l ;*:c e ?.s . 
Pardubice, Husova 1697 

IČO ’ : LI 868 
obísstní ."j SEVi 

Hradccks *15, 50« 111

M - SILNICE te.. Hu bo v í 1W7, »W M 
IČ 421 M SU



 

 
 

 
 

   

  

  
 

  

  

  

r Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

„III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnuti stavebních prací zadaná v otevřeném řízeni
dle zákona č. 1 34/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněn i
pozdéjSích předpisů

■
. a ;S.. .. • Vr-zít? » » • • • O ■ • • ‘ C-.

Činnost poddodavatele,
kterou bude při realizaci
prováděl

1.
Obchodní firma nebo název: Geodézie Východní Čechy spoL s r.o.

Sídlo / Místo podnikáni: Jiřího Puikyně 1174/53,
500 02 Hradec Králové

IČO: 455 36 058 - spolupráce při splnění části

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

,
KvaJiriKaCe,
zeměměřické a geodetické
práce

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1583

Tel./fax:
E-mail:

2.
Obchodní firma nebo název: M- PROJEKCE s.r.o.

projekční práce

Sídlo / Místo podnikání: Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové

IČO: 050 61 415

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

i
i

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 37094

TelJfax: -

3.
Obchodní firma nebo název: M.I.S. a.s.

laboratorní práce,

Sídlo / Místo podnikání: Resslova 956/13,
500 02 Hradec králové

IČO: 421 95 683

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

,
a

,
a

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 373

Tel./fax: 6
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4.
Obchodní firma nebo název: ATM CZ a.s.

Sídlo / Místo podnikání: U Měšťanského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 284 88 300
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

, frézování asfaltových ploch

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze,
oddíl B, vložka 14830

Tel./fax: -

5.
Obchodní firma nebo název: A-Z PREZIP a.s.

Sídlo / Místo podnikání: Pardubická 326,537 01 Chrudim
IČO: 259 69 901

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

,
a

a
mikropiloty

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2381

TeUfax: 9

6. Obchodní firma nebo název: SOVIS CZ, a.s.

Sídlo / Místo podnikání: V Mlejnku 608/3a,
500 11 Hradec Králové -Třebeš

IČO: 275 32 208

Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

a zemni práce, podkladní
vrstvy, dlaždičské práce

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové,
0

/

7. Obchodní firma nebo název: SVODIDLA s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání: Štúrova 1701/55,
142 00 Praha 4-Krč

IČO: 250 52 276
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

i dodávka a montáž svodidel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 45524

Tel./fax: -

g
Obchodní firma nebo název: INKA - dopravní značeni Hradec

Králové s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání: Obránců míru 258,
>03 02 Předměřice nad Labem

IČO: 2>74 78 866
opravní značeni, DIOOsoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:
£

iří Fanta, jednatel společnosti

Spisová značka v obchodním I
rejstříku: c

Crajský soud v Hradci Králové,
ddíl C, vložka 21425

TeUfax: 2

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 



Zhotovitel: M- SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868

V Jičíně dne 27.06.2019 
za M - SILNICE a.s.

M - SILNÍCE a.s. 
Pardubice, Husovy 

IČO =!? ! sfc. 
oblastní čí 

Hradecka 1

Ing. Jiří Alb 
ředitel oblas 
jednající na

' závodu SEVER, 
ladě plné moci

197



Plán jakosti č.j: 5/2019/P

PLÁN JAKOSTI STAVBY

STAVBA : IIIZ2961 Svoboda nad Úpou - Janské 
Lázně - rekonstrukce komunikace -
úsek č. 3

OBJEKTY : S0131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů

OBJEDNATEL: Město Janské Lázně 
Nám. Svobody 273 
542 25 Janské Lázně

ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Oblastní závod SEVER 
Hradecká 415, 506 33 Jičín

DATUM VYPRACOVÁNI : 17. 7. 2019

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZlTKO):

M- SILNICE a.*.
P^Mublce, Husova 1697 

f& 42196868 - 0ť:CZtti 96868
tadtetatvf

ItesMawi 50002 Hndec

JMÉNO ZPRACOVATELE : JAROSLAV PILAŘ 

PODPIS :

Ž.VEDOUCÍ OKŘJ : JAN PÁCAI 

PODPIS: RZ

POČET STRAN CELKEM : 4
7

PŘEVZAL:

DATUM :

PODPIS :
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1. Úvod

Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku

111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce
komunikace - úsek č, 3, MU
SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 
společnosti M - SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro.

- výstavbu pozemních komunikací a mostů,
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- montáž ocelových konstrukcí
- svařování betonářská výztuže
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4364/2019 platný do 21. 3.
2022.
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 

každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti.
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
M-SILNICE a.s. z 26. 2. 2018.

Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený:
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS -1343/2019 
platný do 21.3. 2022.

2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 
OHSAS 18001:2008.

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. OHSMS - 773/2018 platný do 12.3. 2021.

Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný:

- systém řízení výroby kameniva
- systém řízení výroby asfaltových směsí

Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice.

Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek £. 3 (MÚ)
datum : 17. 7. 2019

111/2961 Svoboda nad Úpou -
zpracovatel : Jaroslav Pilař, M-SLLNICE a.s, HK
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M - SILNICE
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2. Dokumentace systému kvality

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 
společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.

3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla.

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště.

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti.

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.

4.1 Zemni práce

Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2017 
Zemní práce a TLP 2/2017 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet.

4.2 Nestmelené vrstvy

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2017 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2017 Vrstva z vibrovaného 
štěrku, TLP 27/2017 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2017 Vrstva ze štěrkopísku, 
TLP 29/2017 Mechanicky zpevněná zemina MZ.

4.3 Chodníky

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem TLP 
12/2017 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy.

rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 (MÚ)
datum : 17, 7. 2019

111/2961 Svoboda nad Úpou-Janské Lázně -
zpracovatel : Jaroslav Pilař. M-SILNICE a.s. HK
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5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky

Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 
prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec 
Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021.

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů.

6. Vazba v jakosti na podzhotovitele

Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 
prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.

zpracovatel
rekonstrukce komunikace - úsek č. 3 (MU)

datum: 17. 7. 2019
111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně -

: Jaroslav Pilař, M-SÍLN1CE a.s, HK



 

 
 

 

 

 

  

Kontrolní a zkušební plán (KZP)

název  st avby : 111/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně
- rekonstrukce komunikace - úsek č. 3

(MÚ)

o bj ek t : SO 131.1 Vy volané úpravy chodníků a sjezdů

OBJEDNATEL; Místo Janské Lázně,
nám. Svobody 273,542 25 Janská Lázně

ZHOTOVITEL: M > SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP:

DATUM AKTUALIZACE KZP:

10. Července 2019

17. července 2019

Činnost Zpracoval
technik OKŘJ

Kontroloval
vedoucí OKŘJ

Převzal
stavbyvedoucí

Schválil
zástupce objednatele

Jméno l

Datum 17. července 2019 17. července 2019 /f? ?• Qo/<j

Podpis .. |

KZP 2 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně , MÚ.doc Strana 1 (celkem 2)

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

STAVBA: 111/2961 Svoboda nad Úpou — Janské Lázně(MÚ) Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: f

Objekt: SO 131.1 Schválil: J l

SO 131.1 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů

Konstrukční část Zemni práce Požadované Provedené
počty zkoušekKonstrukční vrstva Aktivní zóna/Pláň

četnosti zkoušek počty
Zkoušek

hodnoty
zkoušek

TKP-4
(2017)

Materiůi zeffltae neupravená hrubosmů ttÉrtwvttá (G)
>o■c
i-

£
5-Vc

a.o
ocx
£ C

E
LK

E
M

|

Množství
Druh zkoušky

plocha [m1] objem (m’] délka [bm] «(m]

1706 853 190 0,60

Zrnitost + meze plasticity 1- 5000 m’ 1 - Cl. 4.5

Maximální objemová hmotnost (PS) + vlhkost optimální 1* 2 000 m’ 1 - Cl. 45

Modul přetvárnosti (E^ 1* 100 bm 2 min. 30 MPa Čl. 45

o
C7

z: O

17.7.2019 KZP 2 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně , MŮ.doc

ÚDRŽBA SILNIC Kraiovéhracféckéhc kraje a.s.
Kutnohorska •>•.•.380 Xr-Stswe

IČO: 275^*5. «p / CZ27S0298S (29^,

tn c '?
O
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o m Oú
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