
Číslo stavby: 32894

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD, 
na základě plné moci Ing. Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Hradec Králové a Lukášem 
Novákem, DiS., vedoucím obchodního oddělení 
zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „oběanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/325 Máslujedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace
v

v obci Hořiněves a Zížclcves“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/325 Máslojedy
- hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žížeieves“, včetně 
změny ě. 1 až ě. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku 
II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve 
výši 18 830 446,79 Kč vč. DPH (slovy osmnáctmilionůosmsettřicettisícčtyřistačtyřicetšest 
Korun českých sedmdesátdevět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. 
Smlouvy).
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Číslo stavby: 32894

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

15 562 352,72 korun českých
3 268 094,07 korun českých

18 830 446,79 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 103B 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci 
Žíželeves, SO 304 Úprava UV v obci Žíželeves, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 
změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny 
a nový oceněný výkaz výměr SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 103B 
Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves, SO 107A Rekonstrukce komunikace v obci 
Žíželeves, SO 304 Úprava UV v obci Žíželeves, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 
takto:

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby (= 
prací)
Celkem pro I. a II. sekci

Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby) Celkem pro I. a II. sekci

Doba realizace Díla

1.1.3.2

1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(15.4. 2019)
6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení 
I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) od termínu 
určeného zadavatelem (8. 9. 2019)

6 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení 
I. sekce) + 15 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů 
(po dokončení II. sekce) od termínu 
určeného zadavatelem (20.10. 2019)

21 týdnů (tj. součet doby realizace prací v 
týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů

Datum zahájení prací 1. sekce
Přerušení prací
Datum zahájení prací 1. sekce po 
přerušení
Datum zahájení prací 2. sekce

1.1.3.3

15.4. 2019
22. 4. 2019-2.6.2019
3.6. 2019

27. 5. 2019
Doba pro dokončení Stavby (= 
prací)
1. sekce
2. sekce

7. 7. 2019
8. 9. 2019

Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)
1. sekce
2. sekce

18. 8.2019
20.10. 2019

Doba realizace Díla
1. sekce
2. sekce

6 týdnů + 6 týdnů
15 týdnů + 6 týdnů
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Číslo stavby: 32894

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Pavel Vacek 

ředitel oblasti

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Lukáš Novák, DiS. 

vedoucí obchodního oddělení

OCSlěpOy Ai.'Od VYCHOfl oblé$: H Králové

ČR - 517 21 nad Ur licí. NádfHní 486 
IČ: 480 35 59'iDIČ: CZ480 35 599
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Phlo.ha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název skn h)

číslu siavtb 33894
Registrační číslo pmiekiu i ZU* J 42 U i) 0 0 1' 000924.'
Smlouva o dílo uzavřená dne 29 08 21118

Číslo ziriůuy

11/325 Máslojedy - hranice okresu HK, 
rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žížeieves

Názo objektu

St) 103A, SO I03B. SO 107A a SO J04

Objedná id
| Královéhradecký Kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546

Správce stát ______________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ 27502988

Projckuini stavby ( autorsky dozor > ___________________________________________________________
|piJDISas Nad Vodovodem 2 3258 100 3 I Praha 10. IČO 45272891

Ziiuiovftcl ____________________________________

SWIETELSKY stavební s ro odštěpný závod Dopravní stavbv VÝCHOD, K Silu I 143, 393 01 Pelhřimov, IČ 48035599

Popis a zdůvodněni změny

1) Po dokončení prací 1 sekce stavby (průtah obci Hořiněves) jsou odečteny ze všech SO I sekce neprovedené práce Odečtení 
neprovedených výměr si vyžádá méněpráce v SO J03A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a SO 103B - Rekonstrukce 
komunikace v obci Hořiněves Změna nemění celkovou povahu zakazky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku.

2) Na KD 3 bylo stavbyvedoucím upozorněno na špatný stav stávajících kanalizačních Šachel Po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky a 
odhaleni kanalizačního fadu (kléry je uložen v aktivní zóně vozovky) se stávající cihlové šachty. Často ve velmi špatném stavu, borti Na 
jednáni dne 3 7 2019 nástavbě bylo domluveno řešeni obnovy- těchto 5 ks kanalizačních Šachet pomoci monolitické Železobetonové 
konstrukce šachei včetně dna Obnova těchto stávajících šachet si vyžádá viceprace v SO 304 - Úprava UV v obci Žížeieves Jedna se o 
dodatečné stavební práce, kteíe nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a taio změna nemění celkovou povahu zakázky Na termín dokončení 
stavebních prací má tato změna vliv, termín prací II. sekce díla bude v důsledku této změny a změny dle hodu 3 o 1 týden 
prodloužen.

3) Po odsfranénf konstrukčních vrstev vozovky bylo v nejnižSirri mi MĚ vozovky (dle podélného profilu) odhaleno místo, kde docházelo k 
průsaku dešťových vod do konstrukce vozovky a k sousedící nemovitosti (čp 12) Z důvodu zajištěni bezvadného odvodněni tohoto místa, 
bylo na KD 3 domluveno řešení spočívající v osazeni betonového obrubníku na vnitřní stranu směrového oblouku i v místech, kde není 
chodník za účelem svedení dešťových vod podél obruby do stávajícího příčného propustku Osazeni obrub si vyžádá vícepráce v SO I07A 
Rekonstrukce komunikace v obci Žížeieves Jedná se o dodatečné stavební práce, kreré nebyly zahmutv v původním závazku ze smlouvy na 
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel lednajici s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění 
celkovou povahu zakázky. Na termín dokončení stavebních prací má tato změna vliv, termín prací II. sekce díla hude v důsledku této 
změny a změny dle bodu 2 o I týden prodloužen.

4) Dne 9 7 2019 se na stavbě konalo jednáni ohledně řešení průjezdu úzkým místem kolem rohu čp 62 (p Janata) z pohledu na BESIP Na 
jednám byly domluveny úpravy navrženého trvalého dopravního značeni Tyto úpravy trvalého DZ si vyžádají vícepráce v SO I07A 
Rekonstrukce komunikace v obci Žížeieves Jedná se o dodatečné stavební práce které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy- na 
zakazku. jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění 
cdltm-ou povahu zakázky Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

Pňlohv evidenčního listu
1 Rekapitulace ceny po změně č 4
2 Aktualizovaný harmonogram stavebních Draci
3 Rozpočet SO 103A - ZBV č 4
4 Rozpočet SO 103B- ZB V č 4
5 Rozpočet SO 107A - ZBV č 4
6. Rozpočet SO 304 - ZBV č 4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SMI bez 
dodatků (základní)

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 4

Nová cena stavby po
změně č 4

Celková změna •- ■ 
□proti cen nabídce:méněprace viceprace

17 121 7| 1.96 Kč 1 7 121 71 1,96 Kč 54 770,07 Kč 276 40? 14 Kč 18 830 44679 Kč 1 708 734.83 Kč

Součet cen změn od počátku stavbv včetně 
změny č 4

225 555 19 Kč 1 934 290 05 Kč

Odsouhlaseni zmiCm
Nazes linn v Jméno a příjmení Datum Podpis

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.ro Václav Šantora 08.08 2019

Projektant (autorský dozor) PUDÍŠ a s Ing Dušan Merta 08.08 2019

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s.

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s
Ing Martin Jelínek 08.08J0I9 ř

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Tomáš Idunk 08 08 2019



Rekapitulace ceny po změně č. 4 (změna č. 1 měnila pouze termíny výstavby)

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves 181 700,14 4 641,72 186 341,86

SO 103A Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 2 664 039,04 1 068 862,27 141 144,73 3 609,41 3 588 147,16

SO 103B Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves 55 284,69 41 655,11 13 629,58

SO 103.1
Napojení na stávající povrch Hořiněves – hl. 

trasa
123 475,52 123 475,52

SO 103.2 Napojení na stávající povrch Hořiněves –  v obci 175 253,80 165 387,05 340 640,85

SO 103.3 Autobusový záliv v obci Hořiněves 461 326,70 49 590,75 510 917,45

SO 302 Úprava UV v obci Hořiněves 133 993,91 27 023,31 29 702,61 190 719,82

SO 002  Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves 269 324,23 269 324,23

SO 107A  Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves 8 626 097,74 82 944,34 8 709 042,08

SO 107B  Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves 209 841,10 209 841,10

SO 107.1
 Napojení na stávající povrch Žíželeves – hl. 

trasa
295 860,94 295 860,94

SO 107.2  Napojení na stávající povrch Žíželeves – v obci 112 956,11 112 956,11

SO 304  Úprava UV v obci Žíželeves 749 497,12 145 491,31 894 988,43

SO 180  Dopravně inženýrská opatření 91 524,13 24 943,46 116 467,59

14 150 175,17 0,00 0,00 1 310 863,38 141 144,73 59 287,79 0,00 228 435,65 45 264,52 15 562 352,72

2 971 536,79 0,00 0,00 275 281,31 29 640,39 12 450,44 0,00 47 971,49 9 505,55 3 268 094,07

CENA CELKEM 17 121 711,96 0,00 0,00 1 586 144,69 170 785,12 71 738,23 0,00 276 407,14 54 770,07 18 830 446,79

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

Název stavby:

II/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves

ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4

OBJEKT NÁZEV
CENA CELKEM 

BEZ DPH

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 

(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1



Aspe Firma: Strana: 1

Čas:  8:18:5212.8.2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 3 588 147,16Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 4 341 658,06Cena s daní:

Kč 753 510,90DPH:

Kč 3 588 147,16Cena celková:

Kč 2 664 039,04Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

SO 103A

Objekt: SO 103A

Stavba: 328 94

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas:  8:18:5212.8.2019Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 356,17  162,46  220 323,38

zemina z pol. 12931

116*0,25*1,9=55,10 [A]

kamenivo z pol. 11332 ( odpočet dosypávky z pol. 17310 )

(373,48-34,65)*2=677,66 [B]

zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího trativodu

328,11*1,9=623,41 [C]

Celkem: A+B+C=1 356,17 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

SanaceZBV 2  377,66  61 354,64

zemina

29,56*1,9=56,16 [A]

kamenivo

160,75*2=321,50 [B]

Celkem: A+B=377,66 [C]

aktuální množství  281 678,02 1 733,83

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,43  336,52  3 173,38

beton z pol. 11352 46*0,205=9,43 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  284 851,400

Zemní práce1

 101 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,00  1 116,33  0,00

položka převzata z objektu SO 103.2



Aspe Firma: Strana: 3

Čas:  8:18:5212.8.2019Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

SanaceZBV 2  103,61  115 662,95

km 2,290-2,440

1036,1*0,1=103,61 [A]

aktuální množství  115 662,95 103,61

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  373,48  197,68  73 829,53

objem výkop prací pro sanaci ulámaných krajů vozovky, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

59,65=59,65 [A]  výkop pro ACP z pol. 574E76

310,36=310,36 [B] výkop pro směs ŠD+R-mat z  pol. 56139a

3,47=3,47 [C] výkop pro upravu krajnic

Celkem: A+B+C=373,48 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

SanaceZBV 2  160,75  31 777,06

km 2,280 - 2,340 snace rýh : koleje + překopy

(39+15+20,13+24,4)*0,43=42,37 [A]

km 2,290-2,440 :lože pod dlažbou 

717,44*0,165=118,38 [B]

Celkem: A+B=160,75 [C]

aktuální množství  105 606,59 534,23
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  46,00  114,59  5 271,14

46=46,00 [A] viz příloha C.1.1.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  101,28  568,70  57 597,94

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

1688*0,06=101,28 [A] plocha * tl. vrstvy,  viz příloha  C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  267,00  104,44  27 885,48

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

267=267,00 [B] pracovní spára - stavba po polovinách

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  328,11  178,88  58 692,32

2*466*0,3=279,60 [A] aktivní zona,  šířka* délka * hloubka uložené vrstvy 

0,6*231*0,35=48,51 [B] krajnice, šířka*délka*hloubka,  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=328,11 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

SanaceZBV 2  29,56  5 287,69

km 2,280 - 2,340

sanace rýh

koleje + překopy

(39+15+20,13+24,4)*0,3=29,56 [A]

aktuální množství  63 980,01 357,67

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  116,00  85,81  9 953,96

116=116,00 [A] délka stávajících příkopů

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  34,65  225,12  7 800,41
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,6*231*0,25=34,65 [A] šířka*délka*hloubka,  viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  198,75  27,78  5 521,28

obnova zatravněné plochy zasažené stavbou ( svah příkopu nebo zelený pás )

0,75*265=198,75 [A] šířka svahu*délka úpravy,

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  932,00  12,88  12 004,16

2*466=932,00 [A]  sanace parapláně , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

SanaceZBV 2  815,97  10 509,69
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,280 - 2,340

provedení vyrovnávací vrstvy

koleje+překopy

39+15+20,13+24,4=98,53 [A]

v místě odstraněných kostek

717,44=717,44 [B]

Celkem: A+B=815,97 [C]

aktuální množství  22 513,85 1 747,97

Zemní práce  421 793,611

Základy2

 12 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  418,00  302,93  126 624,74

418=418,00 [A] délka nových drenáží

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

SanaceZBV 2 -418,00 -126 624,74

aktuální množství  0,00 0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  279,60  943,66  263 847,34

2*466*0,3=279,60 [A] ŠD 0-63, šířka* délka * hloubka uložené vrstvy

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

SanaceZBV 2  101,30  95 592,76

km 2,280 - 2,340 sanace rýh

koleje + překopy

(39+15+20,13+24,4)*0,3=29,56 [A]

v místě odstraněných kostek

717,44*0,1=71,74 [B]

Celkem: A+B=101,30 [C]

aktuální množství  359 440,09 380,90

 14 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  1 398,00  51,27  71 675,46

3*466=1 398,00 [A]  šířka*délka, saparace sanační vrstvy akt. zony

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

SanaceZBV 2  128,09  6 567,17

sanace rýh

koleje + překopy

(39+15+20,13+24,4)*1,3=128,09 [A]
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  78 242,63 1 526,09

Základy  437 682,722

Vodorovné konstrukce4

 15 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  32,50  1 503,92  48 877,40

130*0,25=32,50 [A]  přídlažba z desek (500x250x80), délka*šířka,  plocha ze situace viz příloha C.1.1.2

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4 -2,40 -3 609,41

-32,5+(120,4*0,25)=-2,40 [A]

aktuální množství  45 267,99 30,10

Vodorovné konstrukce  45 267,994

Komunikace5

 16 56139 a Podklad ze štěrkodrti s recyklátem M3  310,36  772,34  239 703,44

(ŠD+Rmat 60:40%) 

1,3*466* 0,42=254,44 [A] šířka x délka x hloubka, vrstva SD+R mat pod zpevněním, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

0,6*466*0,20=55,92 [B]  šířka x délka x hloubka, vrstva SD+R mat pod krajnicí, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Celkem: A+B=310,36 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

SanaceZBV 2 -18,80 -14 519,99

Podklad ze štěrkodrti s recyklátem

sanace rýh

odečet v krajnici

-277,6*0,16=-44,42 [D]

koleje+překopy

(39+15+20,13+24,4)*0,26=25,62 [B]

nahrazeno SC

Celkem: D+B=-18,80 [E]

aktuální množství  225 183,45 291,56

 102 562101 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3  0,00  1 840,00  0,00

položka dle aktuálního ceníku OTSKP 2019

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

SanaceZBV 2  168,16  309 414,40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celoplošná kce v km 2,280-2,440

krajové sanace

(140,64+94,45)*0,16=37,61 [A]

koleje+překopy

(39+15+20,13+24,4)*0,16=15,76 [B]

v místě odsraněných kostek

717,44*0,16=114,79 [C]

Celkem: A+B+C=168,16 [D]

aktuální množství  309 414,40 168,16

 17 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  173,25  65,30  11 313,23

0,75*231=173,25 [A]  šířka krajnice  x délka ,viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  279,60  12,18  3 405,53

0,6*466=279,60 [A] na vrstvu z pol. 56139a

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

SanaceZBV 2  815,97  9 938,51
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celoplošná kce (mimo krajnic) v km 2,280-2,440 na SC 3/4

koleje + překopy

39+15+20,13+24,4=98,53 [A]

v místě odsraněných kostek

717,44=717,44 [B]

Celkem: A+B=815,97 [C]

aktuální množství  13 344,04 1 095,57

 19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 502,60  9,86  34 535,64

1688*1,025=1 730,20 [A] na ACL

1688*1,05=1 772,40 [B] na ACP+plocha stávající živice po odfrézování

Celkem: A+B=3 502,60 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 014,60  181,14  183 784,64

2*1,9*267=1 014,60 [A] překrytí spáry po sanaci okraje vozovky, pod vrstvu ACL, 2xšířkaxdélka

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

SanaceZBV 2  815,97  147 804,81

koleje + překopy

39+15+20,13+24,4=98,53 [A]

v místě odstraněných kostek

717,44=717,44 [B]

Celkem: A+B=815,97 [C]
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Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  331 589,45 1 830,57

 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 688,00  175,36  296 007,68

1688=1 688,00 [A] plocha ze situace, viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 730,20  200,02  346 074,60

1688*1,025=1 730,20 [A] plocha ze situace* koef. rozšíření, viz příloha C.1.1.2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  745,60  302,20  225 320,32

1,6*466=745,60 [A]  šířkav  x délka , viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

SanaceZBV 2  815,97  246 586,13

koleje + překopy

39+15+20,13+24,4=98,53 [A]

v místě odstraněných kostek

717,44=717,44 [B]

Celkem: A+B=815,97 [C]

aktuální množství  471 906,45 1 561,57

Komunikace  2 039 368,945

Potrubí8

 24 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,00  1 473,75  5 895,00

1+1+2=4,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 25 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,00  1 481,87  4 445,61

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  10 340,618

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,00  348,13  2 088,78
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II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  30,00  2 785,03  83 550,90

30=30,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 28 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  31,00  139,25  4 316,75

31=31,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 29 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,00  1 682,62  30 287,16

18=18,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  19,00  116,04  2 204,76

19=19,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 31 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  109,00  98,64  10 751,76
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Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 70=70,00 [A] m2

V2b(1,5/1,5) 14=14,00 [B] m2

V2b(6/3) 15=15,00 [C] m2

V1a (0,125) 10=10,00 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=109,00 [E] délka ze situace, viz příloha  C.1.1.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 32 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  109,00  272,70  29 724,30

V4 70=70,00 [A] m2

V2b(1,5/1,5) 14=14,00 [B] m2

V2b(6/3) 15=15,00 [C] m2

V1a (0,125) 10=10,00 [D] m2

Celkem: A+B+C+D=109,00 [E] délka ze situace, viz příloha  C.1.1.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  235,00  423,38  99 494,30

235=235,00 [A] viz příloha C.1.1.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

SanaceZBV 2  67,00  28 366,46
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Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103A

SO 103A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

o 7 m více než dle výkresů PDPS

7=7,00 [A]

doplnění obrub v km 2,340-2,400

60=60,00 [B]

Celkem: A+B=67,00 [C]

aktuální množství  127 860,76 302,00

 34 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  267,00  104,44  27 885,48

267=267,00 [B] pracovní spára - stavba po polovinách

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 35 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  209,00  144,36  30 171,24

0,5*418=209,00 [A] rušení stávajících drenáží

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  348 841,899

 3 588 147,16Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 13 629,58Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 16 491,79Cena s daní:

Kč 2 862,21DPH:

Kč 13 629,58Cena celková:

Kč 55 284,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

SO 103B

Objekt: SO 103B

Stavba: 328 94

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103B

SO 103B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  85,00  12,88  1 094,80

85=85,00 [A]  chodník (85 m2), viz příloha C.1.1.2 a C.1.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  1 094,801

Komunikace5

 2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,75  983,12  12 534,78

85*0,15=12,75 [B] ŠD 0-32, plocha * tl. vrstvy, úprava podkladu u chodníku

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  42,50  562,63  23 911,78

85*0,5=42,50 [A] viz příloha  C.1.1.2 50 % celkové plochy chodníku, včetně nové dlažby nároží

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
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Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 103B

SO 103B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4 -42,50 -23 911,78

-42,5=-42,50 [A]

aktuální množství  0,00 0,00

 4 587205 a PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  42,50  417,49  17 743,33

85*0,5=42,50 [A] viz příloha  C.1.1.2  50 % celkové plochy chodníku ( včetně dodlaáždění nároží )

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4 -42,50 -17 743,33

-42,5=-42,50 [A]

aktuální množství  0,00 0,00

Komunikace  12 534,785

 13 629,58Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 709 042,08Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 537 940,92Cena s daní:

Kč 1 828 898,84DPH:

Kč 8 709 042,08Cena celková:

Kč 8 626 097,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

Rozpočet:

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

SO 107A

Objekt: SO 107A

Stavba: 328 94

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 107A

SO 107A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 410,87  162,46  879 049,94

kamenivo  z pol. 11332

1937,9*2=3 875,80 [A]

zemina z pol. 12931

309*0,25*1,9=146,78 [B]

zemina z aktivní zony pol. 12373

718,5*1,9=1 365,15 [C]

zemina z pol. 12373 včetně uložení vybouraného stávajícího trativodu

(19-6,82)*1,9=23,14 [D] 

Celkem: A+B+C+D=5 410,87 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  0,80  129,97

zemina z pol. 58222

0,8=0,80 [A]

aktuální množství  879 179,91 5 411,67

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,66  336,52  19 403,74

beton z pol. 11352 265*0,205=54,33 [A]

beton z pol. 11352 9*0,37=3,33 [B]

Celkem: A+B=57,66 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  898 583,650

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 937,90  222,45  431 085,86
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včetně odvozu na skládku nebo recyklačního centra

plocha * tl. vrstvy, viz situace C.1.2.2 a C.1.2.4

4355*0,28=1 219,40 [A]  silnice

4790*0,15=718,50 [B] plocha*tl. vrstvy, odstranění stáv. kce pro aktivní zonu

Celkem: A+B=1 937,90 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  265,00  114,59  30 366,35

265=265,00 [A] viz. příloha C.1.2.2.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  348,40  495,21  172 531,16

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

4355*0,08=348,40 [A]  plocha * tl. vrstvy

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  95,00  104,44  9 921,80

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu.

95=95,00 [A] ošetření prac. spar

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  718,50  203,66  146 329,71

4790*0,15=718,50 [A]  plocha*tl. vrstvy,  výkop pro AZ ,  viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  309,00  85,81  26 515,29

309=309,00 [A] délka stávajícího příkopu

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,00  352,77  6 702,63

10*1,9*1=19,00 [A] výkop pro propustek

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,82  114,88  783,48

z pol.  451314,461125 a 8995244 4,5+0,47+2,12=7,09 [A]

odpočet potrubí 2*3,14*0,3*0,3*9=5,09 [B]

mezisoučet odpočet celkem  A+B=12,18 [C]

zásyp  = výkop - odpočty C  19-12,18=6,82 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 790,00  12,88  61 695,20

4790=4 790,00 [B] parapláň pod aktivní zonou, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  885 931,481

Základy2

 12 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  1 385,00  302,93  419 558,05

726+659=1 385,00 [A]  (délka úseku) x 2, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 13 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  1 437,00  918,89  1 320 444,93
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4790*0,3=1 437,00 [A] doplnění akt.zona (1,1 x 4355) plocha * koeficient rozšíření vrstev , viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 289971 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  7 125,00  51,27  365 298,75

9,5*750=7 125,00 [A] šířka*délka, separační textilie na parapláň, plocha viz C.1.2.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2 105 301,732

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,50  2 843,05  12 793,73

0,5*9=4,50 [A] průřez* délka potrubí, sedlo potrubí pro propustek

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 461125 PATKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  0,23  5 723,26  1 316,35

0,18*0,18*0,8*9=0,23 [A] podkladní prahy pro propustek, rozměr * počet ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 17 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2  25,00  1 503,92  37 598,00

100*0,25=25,00 [A]  přídlažba z desek (500x250x80), délka*šířka,  plocha ze situace viz příloha C.1.1

Technická specifikace: - úpravu podkladu
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  51 708,084

Komunikace5

 102 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  0,00  181,93  0,00

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  17,00  3 092,81

17=17,00 [A]

aktuální množství  3 092,81 17,00

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 790,50  184,51  883 895,16

tl. 170 mm ŠĎ 32-63 mm 4355*1,1=4 790,50 [A] rozšíření vrstvy x1,1, plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO 

TL. 150MM

M2  4 572,75  218,31  998 277,05
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4355*1,05=4 572,75 [A] rozšíření vrstvy x1,05, plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  573,00  65,30  37 416,90

573=573,00 [A] viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 790,50  12,18  58 348,29

4355*1,1=4 790,50 [A] na ŠD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 927,75  9,86  88 027,62

4355=4 355,00 [A] na ACL

4355*1,05=4 572,75 [B] na penetrační makadam

Celkem: A+B=8 927,75 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 355,00  175,39  763 823,45

4355=4 355,00 [A] plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  4 355,00  277,26  1 207 467,30

4355=4 355,00 [A]  plocha ze situace, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 101 58222 N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  0,00  1 070,00  0,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  2,20  2 354,00

2,2=2,20 [A]  pro vytvoření zpevněných skluzů; viz příloha 2

aktuální množství  2 354,00 2,20

Komunikace  4 042 702,585

Potrubí8

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,00  1 473,75  2 947,50

2=2,00 [A] poklopy šachet

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 26 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  11,00  1 481,87  16 300,57

11=11,00 [A] osazení mříží UV

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  5,00  936,47  4 682,35

5=5,00 [A] úprava poklopů šoupat

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  2,12  2 668,99  5 658,26

2*3,14*0,25*9*0,15=2,12 [A] obetonování  bet. potrubí propustku, plocha *prům. tl. 150 mm
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Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  29 588,688

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  25,00  348,13  8 703,25

25=25,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 30 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS  14,00  2 785,03  38 990,42
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14=14,00 [A] C.1.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  4,00  11 140,12

4=4,00 [A] C.1.2.3.a

aktuální množství  50 130,54 18,00

 31 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  14,00  139,25  1 949,50

14=14,00 [A] C.1.2.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  1,00  139,25

1=1,00 [A] C.1.2.6.a

aktuální množství  2 088,75 15,00

 32 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,00  1 682,62  16 826,20

10=10,00 [A] C.1.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  2,00  3 365,24

2=2,00 [A] C.1.2.6.a
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aktuální množství  20 191,44 12,00

 33 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  10,00  116,04  1 160,40

10=10,00 [A] C.1.2.6

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  380,00  98,64  37 483,20

V4 347=347,00 [A] m2

V2b(1,5/1,5) 10=10,00 [B] m2

V2b(6/3) 23=23,00 [C] m2

Celkem: A+B+C=380,00 [D]  C.1.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  8,00  789,12

8=8,00 [A] C.1.2.6.a

aktuální množství  38 272,32 388,00

 35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  380,00  272,70  103 626,00

V4 347=347,00 [A] m2

V2b(1,5/1,5) 10=10,00 [B] m2

V2b(6/3) 23=23,00 [C] m2

Celkem: A+B+C=380,00 [D]  C.1.2.6

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  8,00  2 181,60

8=8,00 [A] C.1.2.6.a

aktuální množství  105 807,60 388,00

 103 916621 N VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M  0,00  2 440,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

v položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel 

standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.

ZBV:

Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  10,00  24 400,00

10=10,00 [A]  C.1.2.6.a

aktuální množství  24 400,00 10,00

 36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  573,00  423,38  242 596,74

520=520,00 [A] betonová obruba, viz příloha C.1.2.2 a C.1.2.4

53=53,00 [B] zapuštěná (vjezdy)

Celkem: A+B=573,00 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
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Upřesnění dle skutečnosti, dopravní úprava u ČP 62ZBV 4  83,50  35 352,23

520*-1=- 520,00 [A] 

53*-1=-53,00 [B]

407=407,00 [C] bet. obruba 15/25/100, podsázka 15 cm, viz příloha 2

107=107,00 [D]  bet. obruba 15/30/100, podsázka 20 cm, viz příloha 2 

75=75,00 [E] bet. obruba 15/15/100, podsázka 2 až 5 cm (vjezdy), viz příloha 2 

40,5=40,50 [F] bet.obruba 15/15/100, zapuštěná (napojení MK), viz příloha 2 

14=14,00 [G] přechodový pravý obrubník, viz příloha 2 

13=13,00 [H] přechodový levý obrubník, viz příloha 2 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=83,50 [I]

aktuální množství  277 948,97 656,50

 37 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  9,00  3 266,84  29 401,56

9=9,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 38 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  1,00  12 746,52  12 746,52

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 39 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  95,00  104,44  9 921,80

95=95,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Stavba:

Objekt:
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SO 107A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje těsnící profil

 40 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  750,00  144,36  108 270,00

2*375=750,00 [A] stávající drenáže

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 41 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  9,00  686,97  6 182,73

9=9,00 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  695 225,889

 8 709 042,08Celkem:
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II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  151,74  162,46  24 651,68

zemina z pol. 13173

39,23*1,9=74,54 [A]

zemina z pol. 13273

95,33*1,9=181,13 [B]

odpočet zásyp

-54,7*1,9=- 103,93 [C]

Celkem: A+B+C=151,74 [D] viz. příloha C.2.1.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4  14,25  2 315,06

zemina z pol. 13173 22,5*1,9=42,75 [A]

odpočet pro zásyp šachet -15*1,9=-28,50 [B]

Celkem: A+B=14,25 [C]14,25

aktuální množství  26 966,74 165,99

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  62,19  336,52  20 928,18

beton z pol. 96615

2,25*2,2=4,95 [A]

beton z pol. 969246

32,5*1,04=33,80 [B]

beton z pol. 969257

18,75*1,25=23,44 [C]

Celkem: A+B+C=62,19 [D] viz. příloha C.2.1.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  47 894,920

Zemní práce1
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Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  39,23  264,58  10 379,47

4,5=4,50 [A]  objem výkopu pro 1šachtu (š. x dl. x hl.)= 2x2x1.125=4.5

26,6=26,60 [B] objem výkopu přípojky (š. x hl. x dl.) = 0.8 x 1.2x16.25 = 15,6 + objem výkopu tělesa vpusti (kubatura 1vpusti x počet ks) = 1 x 11 = 11 

2,5*2,5*1,3=8,13 [C] výkop atyp. šachty (š. x dl. x hl.) = 2,5x2,5x1,3 = 8,125

Celkem: A+B+C=39,23 [D]  viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4  22,50  5 953,05

4,5*5=22,50 [A]  objem výkopu pro 1šachtu (š. x dl. x hl.)= 2x2x1.125=4.5

aktuální množství  16 332,52 61,73
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Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  95,33  352,77  33 629,56

0,93*102,5=95,33 [A] výkop (ruční) - obkop stávajícího potrubí, viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,70  114,88  6 283,94

pol.č. 13173 (výkopy) - pol.č. 17581 - pol.č. 45157 - pol.č. 899524 -  3m3 (objem šachty Š-6, pol.č. 894457) = 39.23 - 1 - 0.84 - 3.32 - 3 =31,07 [A] m3

pro výměnu potrubí 93,325-44,075-25,625=23,63 [B]

Celkem: A+B=54,70 [C] viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4  15,00  1 723,20

objem pro zásyp 5 kusů šachet 5*3=15,00 [A]

aktuální množství  8 007,14 69,70

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,00  743,38  743,38

1=1,00 [A]   (plocha řezu obsypu x délka nového potrubí - pol. 81457) = 0,5*2 = 1m3 , viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek



Aspe Firma: Strana: 6

Čas:  8:24:0612.8.2019Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  58 712,601

Vodorovné konstrukce4

 7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  25,63  2 843,05  72 867,37

102,5*1,25*0,2=25,63 [A] Podkladní beton pod potrubí (tl. x š. x dl.) , viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,84  736,63  618,77

0,35=0,35 [A]  vyrovnávací vrstva pod šachtou (š. x dl. x tl. x počet šachet) 1,5 x 1,5 x 0,15 x 1 = 0,35

0,486=0,49 [B] vyrovnávací vrstva pod atyp. šachtou (š. x dl. x tl.) 1,8 x 1,8 x 0,15 = 0,486

Celkem: A+B=0,84 [C] viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  73 486,144

Komunikace5

 9 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  2,00  417,49  834,98

2=2,00 [A] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  834,985

Potrubí8

 10 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  32,50  1 718,09  55 837,93

0,5*(14+18,5+4+2+26,5)=32,50 [A] náhrada nevyhovujícího stávajícího potrubí DN 400, viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M  23,75  2 369,83  56 283,46

2=2,00 [A] napojení šachty na stávající kanalizaci 1m od šachty = 1 x 2 = 2m 

3=3,00 [B] napojení atyp. šachty na stávající kanalizaci 1m od šachty = 1 x 3 = 3m 

0,5*(18,5+19)=18,75 [C] náhrada nevyhovujícího stávajícího potrubí DN 500

Celkem: A+B+C=23,75 [D] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  22,10  435,16  9 617,04

22,1=22,10 [A] součet délek přípojek uličních vpustí UV-1 až UV-11 (viz tabulka v TZ) , viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  1,00  22 445,97  22 445,97

1=1,00 [A] rekonstrukce šachty Š-6 , viz. příloha C.2.1.1, C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,



Aspe Firma: Strana: 10

Čas:  8:24:0612.8.2019Datum:3.6.1.10

II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 101 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  0,00  27 100,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce
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ZBV:

Upřesnění dle skutečnostiZBV 4  5,00  135 500,00

5=5,00 [A]

aktuální množství  135 500,00 5,00

 14 894457 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  1,00  27 427,55  27 427,55

šachta na potrubí DN 500 s bočním zaústěním propustku DN 500

čtvercová - vnitřní rozměr 1.2 x 1.2 m, dno šachty pod UT: 1.5m

skladba: šachtové dno, zákrytová deska, poklop tř. D400; objem ŽB konstrukce 3m

1=1,00 [A] Atypická šachta Š-2, viz. příloha C.2.1.1, C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  11,00  11 691,33  128 604,63

11=11,00 [A]  zřízení nových vpustí UV-1 až UV-11, viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 16 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  9,00  5 512,04  49 608,36

9=9,00 [A] náhrada stávajících mříží poklopy (všechny šachty mimo Š-2 a Š-6), viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,00  1 473,75  13 263,75

9=9,00 [A] související práce s pol. 899112, viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.5

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 18 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  11,00  4 038,30  44 421,30

11=11,00 [A]  napojení 11ks přípojek UV do stávající kanalizace, viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
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 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  47,40  2 668,99  126 510,13

0,15*22,1=3,32 [A]  obetonování potrubí přípojek UV (plocha příčného řezu obetonování x dl. pol. 87434) = 0,15x22,1=3,315m3

102,5*0,43=44,08 [B]

Celkem: A+B=47,40 [C] viz. příloha C.2.1.3 a C.2.1.4

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  669 520,128

Ostatní konstrukce a práce9

 20 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,25  3 601,98  8 104,46

0,75=0,75 [A]  bourání stávající šachty Š-6 (objem bet. konstrukce 1šachty x počet) 0,75x 1 = 0,75m3

1,5=1,50 [B] bourání stávající šachty Š-2 (objem bet. konstrukce 1šachty x počet) 1,5x 1 = 1,50m3

Celkem: A+B=2,25 [C] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/325 Máslojedy – hranice kresu HK (SWIETELSKY)

Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 21 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  32,50  601,10  19 535,75

32,5=32,50 [A] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M  18,75  686,97  12 880,69

18,75=18,75 [A] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  9,00  446,53  4 018,77

vybourání mříží šachet, včetně dopravy a uložení na deponii, poplatek za skládku 

se neuvažuje

9=9,00 [A] viz. příloha C.2.1.3

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  44 539,679
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Úprava UV v obci Žíželeves

Úprava UV v obci Žíželeves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

328 94

SO 304

SO 304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 894 988,43Celkem:



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

       

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM
DOKONČOVACÍ PRÁCE

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
56139 Podklad ze štěrkodrti s recyklátem
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

DOKONČOVACÍ PRÁCE

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

DOKONČOVACÍ PRÁCE

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

DOKONČOVACÍ PRÁCE

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 
150MM

87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

DOKONČOVACÍ PRÁCE

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 
150MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 
150MM

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE

969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ

914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM

914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ

914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Doba pro dokončení Stavby (= prací):  
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15.4.2019, 22.4.2019 přerušeno, 3.6.2019 pokračování prací

20.10.2019

květen

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Doba realizace I. sekce Díla
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Zhotovitel                                     
Podzhotovitelé

říjenzáří

SWIETELSKY stavební s.r.o.

HT Road s.r.o.

   Rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves

2019
leden únor duben

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

listopad prosinec

 Název Díla:  II/325 Máslojedy - hranice okresu HK,rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves 

červenec srpenbřezen červen

SO - 001    Všeobecné předběžné položky v obci Hořiněves

O
bj

ek
t

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SO - 103.1   Napojení na stávající povrch Hořiněves – hl. trasa

SO - 103.2

SO - 103.3    Autobusový záliv v obci Hořiněves

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SO - 002

SO - 302    Úprava UV v obci Hořiněves

SWIETELSKY stavební s.r.o.

HT Road s.r.o.

   Všeobecné předběžné položky v obci Žíželeves SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SO - 103A

HT Road s.r.o.

HT Road s.r.o.

SO 107.1    Napojení na stávající povrch Žíželeves – hl. trasa

SO - 107A    Rekonstrukce komunikace v obci Žíželeves

 15.4.2019

Doba pro dokončení I. sekce Stavby (=prací) 7.7.2019

   Napojení na stávající povrch Hořiněves –  v obci

I. sekce

   Úprava UV v obci Žíželeves

HT Road s.r.o.

HT Road s.r.o.

Termín zahájení I. sekce Díla:

SO - 107.2    Napojení na stávající povrch Žíželeves – v obci

SO - 180

Savoz s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

   Dopravně inženýrská opatření

Termín zahájení II. sekce Díla:
8.9.2019

Doba realizace II. sekce Díla
Doba pro dokončení II. sekce Díla

15 týdnů + 6 týdnů

SO - 304

20.10.2019

Datum zahájení prací

II. sekce
6 týdnů + 6 týdnů

21 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Doba pro dokončení I. sekce Díla

Doba pro dokončení II. sekce Stavby (=prací) 

18.8.2019

8.9.2019
Doba pro dokončení Díla:  
Doba realizace Díla:

27.5.2019



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 45 265 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,32 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 150 175,17

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 45 264,52

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

45 264,52
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Hořiněves a Žíželeves

Název veřejné zakázky:

14 150 175,17

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 45 264,52

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 14 150 175,17

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 12,29 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 10,30 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 59 287,79

Kč bez DPH

− 141 144,73

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 598 586,82

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 141 144,73

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 598 586,82 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 310 863,38

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 141 144,73

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 228 435,65

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

14 150 175,17

Dodatek č. 4 ANO

1 457 442,09

1 739 731,55 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 4

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 183 171,13

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 150 175,17

15 319 893,82

15 379 181,61

15 562 352,74

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 45 264,52 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 228 435,65 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

15 562 352,74Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 150 175,17

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

sarka.visova
Pozn. Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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