
Číslo stavby: 33132, 33153 

1 

 

DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 a 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     M - SILNICE a.s.  

Husova 1697. 530 03 Pardubice  

Korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER.  

Hradecká 415, 506 01 Jičín  

IČ: 421 96 868  

DIČ: CZ42196868  

zastoupený  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,  

oddíl B, vložka 430  

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1)  V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28440 Tetín – 

Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 52 572 738,78 Kč vč. 

DPH (slovy padesátdvamilionůpětsetsedmdesátdvatisícsedmsettřicetosm Korun českých 

sedmdesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  43 448 544,45 korun českých 

DPH (21%)    9 124 194,33 korun českých 

Cena celkem  52 572 738,78 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.3 Silnice III/28440 – km 4,125 – 5,930, SO 102 Silnice 

III/28441, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty 

se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. 

Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.3 Silnice III/28440 

– km 4,125 – 5,930, SO 102 Silnice III/28441, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

  

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto: 
   

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(3. 9. 2018)  

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací)  

Celkem pro I. a II. sekci 

9 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení 

I. sekce) + 16 týdnů (II. sekce) od termínu 

určeného zadavatelem (29. 9. 2019) 

 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) Celkem pro I. a II. sekci 

 

9 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů (po dokončení 

I. sekce) + 16 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů 

(po dokončení II. sekce) od termínu 

určeného zadavatelem (3. 11. 2019) 

Doba realizace Díla  25 týdnů (tj. součet doby realizace prací v 

týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů  

Zimní přestávka  17. 12. 2018 – 28. 4. 2019 

Datum zahájení prací  

1. sekce 

2. sekce 

Přerušení prací 2. sekce 

Datum zahájení prací 2. sekce po 

přerušení 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.3 

 

3. 9. 2018 

3. 6. 2019 

15. 7. 2019 – 21. 7. 2019 

22. 7. 2019 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

 

1. sekce 4. 11.2018  

2. sekce 29. 9. 2019  

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

 

1. sekce 16. 12. 2018 

2. sekce 3. 11. 2019 

Doba realizace Díla  

1. sekce 9 týdnů + 6 týdnů  

2. sekce 16 týdnů + 6 týdnů 
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5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

 

 

 

 

.... .………………………. 

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva 

 



Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavH

Číslo stavbv 33132,33153
Registrační číslo projektu -
Smlouva o dílo uzavřená dne 29.8.2018

III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina
Název objektu

Objednatel:_______ __________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové. IČ 70889546 

Správce stavby ;
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

Projektant stavby (autorský dozor):_________________________________________________________
ADVISIA s.r.o.; Pernerova 659/31 a. 186 00 Praha 8: IČO: 24668613

Zhotovitel : _________________________ ___________ _____________________________ _
M - SILNICE a.s.: Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Popis a zdůvodněni změn; :____________________________________________________________________________________________
SouCástí změny č. 3 jsou vícepráce na realizaci nové drenáže v úseku SO 101.3 km 4,45 - 4,56 vlevo, doplnění nových čel na nových 
propustkách po pochůzce s majetkovým správcem, doplnění geotextilie pro separaci j dovitého podloží vůči nové aktivní zóně, přidáni 
geomříže pro zajištění kompaktnosti nové konstrukce vozovky v místech zjištěných větších rozdílů modulu přetvámosti na zemní pláni v 
SO 102, chybějící infiltrační postřik mezi stávajícím povrchem a vyrovnávkou na úseku SO 101.3 a prodloužení propustku na konci stavby 
pro zajištění jeho funkčnosti a zabránění jeho zaplnění erozí přilehlým svahem. Další součástí změnového listu jsou méněpráce na odečten! 
asfaltové zálivky spař z žulového rigolu, které bude po dohodě z 1 etapy realizace v roce 2018 nepoužita viz ZL č.l. Z důvodu zjištěni 
špatné obecní dešťové kanalizace byly následně zastaveny stavební práce v obdobi 15.7.-21.7. 2019 pro realizaci opravy kanalizace 
Měslysem Pecka Zhotovitel po tuto dobu nemohl provádět práce, proto byly práce na tuto dobu zastaveny. Zdůvodnění víceprácí je 
zahrnuto v zápisech z kontrolních dnů č 2,3 a 4. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty' v původním závazku ze 
smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato zručná 
nemění celkovou povahu zakázky.

Přilohv evidenčního listu
1. Tabulka rekapitulace změnv č. 1.2 a 3.
2. Soupis objektů s DPH vč. změny č. 1.2 a 3
3. Soupis prací změnv č.3
4. Upravený harmonogram stavbv s přerušením prací
5. Zápisy z kontrolních dnů 2.3,4

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle S.ML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.2 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po 

změně č. 3:
Celková změna+/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

51 739 271.49 Kč 52 049 056,35 Kč -129 961.26 Kč 653 643.69 Kč 52 572 738,78 Kč 833 467,29 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.l,2.3:

-238 772,26 Kč 1 072 239,56 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firm v : Jméno a příjmení. Datum :

Zhotovitel M - SILNICE a.s. Jakub Stuchlík

Projektant (autorský dozor): ADVISIA s.r.o.
Ing. Miroslav

Větrovský

Správce stavby :

Hlavní inženýr;
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Martin Jelínek

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný



Název stavby:
„111/28440 Tetín - Vřesník - kř. s 111/28442 a 111/28441 Bukovina"

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018) 926 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 000,00

SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019) 1 618 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618 000,00

SO 101.1 Silnice 111/28440 - km 0.015 - 1,755 9 803 418,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 803 418,22

SO 101.2 Silnice 111/28440 - knt 1,755 - 4,125 13 330 921,10 345 947,00 -57 348,00 0,00 -32 578,45 0,00 0,00 13 586 941,65

SO 101.3 Silnice 111/28440 - km 4.125 - 5.930 10 100 042,51 0,00 0,00 0,00 0.00 339 227,40 0,00 10 439 269,91

SO 102 Silnice 1II/2844I 4 610 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 200 974,00 107 406,00 4 704 315,43

SO 150.1 Dopravné inženýrská opatření (rok 2018) 71148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 148,00

SO 150.2 Dopravné inženýrská opatření (rok 2019) 260 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 921,00

SO 151 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 038 530,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 038 530,24

CENA CELKEM bez DPH 42 759 728,50 345 947,00 -57 348,00 0,00 -32 578,45 540 201,40 -107 406,00 43 448 544,45

DPH 21 % 8 979 542,99 72 648,87 -12 043,08 0,00 -6 841,47 113 442,29 -22 555,26 9 124 194,33

CENA CELKEM včetně DPH 51 739 271,49 418 595,87 -69 391,08 0,00 -39 419,92 653 643,69 -129 961,26 52 572 738,78

Za dodavatele: M - SILNICE a.s. 
Jakub Stuchlík

Za projektanta: ADVISIA s.r.o. ZaTDS: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný



'Aspe Firma:
3 I 2 Datum: 12 8.2019

Strana: l
Čas: 13:53:44

Soupis objektů s DPH
Stavba: 33132,33153 - III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 

BUKOVINA (M-SILNICE)
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena (Kč|
ÓC + DPH [Kč]

43 448 544,45
52 572 738,79

Objekt Popis oc DPH OC +DPH

SO 000 I Všeobecné a ostatní náklad} írok 2018) 926 000.00 194 460,00 1 120 460.00

SO 000 2 Všeobecné a ostatní náklad} (rok 2019) 1 618 000.00 339 780.00 1 957 780.00

SO 101 1 Silnice ÍIT/28440 - km 0.015-1.755 9 803 418.22 2 058 717.83 1 1 862 136.05

SO 101 2 Silnice 111/28440 - km 1.755-4.125 13 586 941,65 2 853 257.75 16 440 199.40
Z toho ZBV

ZBV 1 víc ep ráče 288 599,00 60 605.79 349 204,79
ZBV 2 méněpráce -32 578.45 -6 841.47 -39 419.92

SO 101 3 Silnice III/28440 - km 4.125-5.930 10 439 269,91 2 192 246.68 12 631 516.59
Z toho ZBV

ZBN 3 vícepráce 339 227.40 71 237,75 410 465.15

SO 102 Silnice 111/28441 4 704 315,43 987 906.24 5 692 221,67
Z toho ZB i'

ZBV 3 vícepráce 93 568.00 19 649,28 113 217.28

SO 150 1 Dopravně inženýrská opatření (rok 2018) 71 148,00 14 941,08 86 089,08

SO 150 2 Dopravně inženýrská opatření (rok 2019) 260 921.00 54 793.41 315 714,41

SO 151 Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt) 2 038 530,24 428 091.35 2 466 621.59

(7 flO 2Z) 70 £
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Q sfdi
tJA’NI »OM> DUPU 

i< i tu ik i ■ in .

ZÁPIS
z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„IH/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442
a III/28441 Bukovina, 2. etapa“

stavba číslo: 33132 
ze dne: 28. 6. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 28. 6. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Trvá.
1/2 Trvá.
1/3 Trvá.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby;

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dle výzvy k zahájení prací pro rok 2019 dne 3. 6. 2019.

Popis provedených prací:
Strženy krajnice, odkop příkopů, zahájeny práce na sanacích a propustkách I. části 2. etapy (SO 101.3+SO 
102). Provedení opravy objízdné trasy.

Předpokládané práce na další období:
Pokračování prací na sanacích vozovky a propustkách SO 101.3, příprava k realizaci odkopu konstrukce 
vozovky SO 102.

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení 
objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:
RDS není na tomto typu stavby vyžadována.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

Ml NJV k. K; ii -.vť 1 ICO :• v



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

III. Finanční plněni:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 29. 8. 2018
Datum zahájení prací 1. etapy: 3.9. 2018
Termín dokončení prací 1. etapy: 4, 11.2018
Termín pro dokončení stavby 1. etapy: 
Doba realizace stavby 1. etapy:

16. 12. 2018
9 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení prací 2. etapy: 13.5.2019
Termín dokončení prací 2. etapy:
Termín pro dokončení stavby 2. etapy:
Doba realizace stavby 2. etapy:

1,9.2019
13. 10.2019
16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí termínu zahájení 2. etapy na základě vvzvv k zahájeni prací ze dne 23. 5. 2019
Datum zahájení prací 2. etapy: 
Termín dokončení prací 2. etapy:

3.6,2019
22.9. 2019

Termín pro dokončení stavby 2. etapy: 3. 11 2019
Doba realizace stavby 2. etapy: 16 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby, který je součástí Smlouvy 
o dílo ze dne 29, 8. 2018,

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č. 1,2 (vč. DPH): 52 049 056,35 Kč.
Konečné náklady stavby 1. etap}', rok 2018 : 17 646 748,48 Kč s DPH
Předpoklad nákladů stavby 2. etapy dle SoD, rok 2019: 34 402 307,88 Kč s DPH

Fakturace stavby (vč. DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

První fakturace se předpokládá za měsíc červen 2019.

IV. Na KD bvlo projednáno (nové úkoly):

2/1 Při pochůzce po SO 101.3 za účasti zhotovitele a 'I DS byla zjištěna potřeba doplnit drenáže v úseku 
staničení cca 4,45 - 4,56. Práce na doplnění drenáže budou zahrnuty do změnového listu č. 3. Zároveň 
bude do změnového listu zahrnuto odečtení asfaltové zálivky rigolu z žulové 5ti linky, od které bude 
po dohodě upuštěno.

2/2 Po zhodnocení stávajícího bezvadného stavu ocelového propustku P20 bude provedeno pouze 
odláždění vtoku a výtoku a navržená výměna propustku se provede cca o 50 m blíž (proti směru 
staničení) před začátkem lesa z důvodu nutné návaznosti odvodnění příkopu. Tím budou chybět dvě 
čela, která se rovněž zahrnou do ZL č. 3.

5-Tiil <Jj'. H- ucIl-í
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2/3 V úseku kompletní nové konstrukce vozovky SO 102 (Bukovina) byla zjištěna potřeba doplnit 
geotextilii pro separaci nové aktivní zóny vůči jílovitému podloží pro celý rozsah nové konstrukce. 
Geotextilie bude rovněž přidána do ZL č. 3.

V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZI* na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

• Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel písemně předložil ke schválení seznam podzhotovitelů. kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 
8 kalendářních dní před započetím prací.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr:

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě III.

Příští kontrolní den je plánován dne 12. 7. 2019 v 8:00 hod. na stavbě.

:i *Jir .VvhMi. ,,<'<■
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infrastruktury

Zapsali dne: 28. 6. 2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Petr Slezák

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miroslav Větrovský

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:

Za asistenta TDS:
Ing. Václav Pj

Za koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Pavlína Podlipná

Oskar Teimer

Za následného správce stavby:
Tomáš Vích - inspektor silniční sítě

Přílohy: Prezenční listina.
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. DOPRAVNÍ 

INHIASTHUKTUKY

ZÁPIS
z 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 
a III/28441 Bukovina, 2. etapa“

stavba číslo: 33132
ze dne: 12. 7. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 12. 7. 2019

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Trvá.
1/2 Trvá.
1/3 Trvá.
2/1,2,3 Zhotovitel dodá podklady pro změnový list č. 3.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dle výzvy k zahájení prací pro rok 2019 dne 3. 6. 2019.

Popis provedených prací:
Provedena sanace vozovky SO 101.3, hlavní práce na propustkách (potrubí, zásyp), zahájena práce na 
odláždění čel propustků a zahájen odkop konstrukce vozovky SO 102. Zahájeny práce na žulových rigolech.

Předpokládané práce na další období:
Pokračování prací na nové konstrukci vozovky a odvodnění vozovky SO 102, dokončení odláždění čel 
propustků.

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení 
objízdných tras dle projednaného DIO.

Předávání RDS:
RDS není na tomto typu stavby vyžadována.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

JI Nli ř.
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III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení prací 1. etapy: 
Termín dokončení prací 1. etapy: 
Termín pro dokončení stavby 1. etapy: 
Doba realizace stavby 1. etapy:

29.8.2018
3.9. 2018
4. 11.2018
16. 12. 2018
9 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení prací 2. etapy: 13.5.2019
Termín dokončení prací 2. etapy: 1.9. 2019
Termín pro dokončení stavby 2. etapy: 13.10. 2019
Doba realizace stavby 2. etapy: 16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí terminu zahájení 2. etapy na základě výzvy k zahájení prací ze dne 23. 5. 2019
Datum zahájení prací 2. etapy: 
Termín dokončení prací 2. etapy:

3.6. 2019
22. 9. 2019

Termín pro dokončení stavby 2. etapy: 3. 11 2019
Doba realizace stavby 2. etapy: 16 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby, který je součástí Smlouvy 
o dílo ze dne 29. 8. 2018.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č. 1,2 (vč. DPH): 52 049 056,35 Kč.
Konečné náklady stavby 1. etapy, rok 2018: 17 646 748,48 Kč s DPH
Předpoklad nákladů stavby 2. etapy dle SoD, rok 2019: 34 402 307,88 Kč s DPH

Fakturace stavby (vč. DPH);
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Ke dni 3. 7. 2019 byla předložena fakturace za měsíc 06/2019 na částku 2 406 753,79 Kč s DPH.

Příští fakturace se předpokládá za měsíc červenec 2019.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

3/1 Při provádění výkopu v úseku kompletní nové konstrukce vozovky bylo zjištěno nekompaktní a místy 
vlhké podloží, po dohodě se správcem stavby bude realizovaná drenáž podél kanalizace pro zachycení 
případného zvodnění zemní pláně. Drenáž bude navazovat na úsek drenáže odvodňovacího rigolu. 
Podkladní vrstvy ze štěrkodrti budou následně zesíleny tahovou geomříží. Vícepráce budou zahrnuty 
do ZBV3.

3/2 Při pochůzce s majetkovým správcem bylo rozhodnuto o doplnění podélných propustků (sjezdů) na SO 
101.3 a SO 102. Potrubí bude částečně využito z nerealizovaného propustku č. 20, chybějící zbytek
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bude doplněn. Zároveň bylo na konci stavby pochůzkou zjištěno, že propustek pod křižovatkou se 
silnicí III/28442 je na výtoku (již mimo stavbu) ve špatném stavu a navazující úsek příkopu je erozí 
svahu zasypáván. Po dohodě s majetkovým správcem bude výtok opatřen šachtou a propustek 
prodloužen přes erozní úsek. Nátok propustku je těsně pod krajem vozovky a projížděn dopravou, proto 
bude kromě nového čela také prodloužen. Celkové prodloužení bude cca 21 m + nová revizní šachta. 
Vícepráce budou zahrnuty do ZBV3

3/3 Po provedené kamerové zkoušce kanalizace byl zjištěn špatný stav dešťové kanalizace. Po dohodě 
s Městysem Pecka bude v části komunikace (kde se nebude provádět nová konstrukce vozovky) 
opravena kanalizace na náklady Městyse Pecka. V závislosti na podmínkách provádění budou práce na 
hlavní stavbě přerušeny do doby opravy kanalizace.

V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále 
upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení. Veškeré výkopy musí být 
řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel písemně předložil ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 
8 kalendářních dní před započetím prací.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr;

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě lil.

> . ■ < SJlC ' < ie ; M
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Příští kontrolní den je plánován dne 26. 7. 2019 v 8:00 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 12. 7.2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Petr Slezák

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miroslav Větrovský

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS: 
Ing. Martin Jelínek

Za asistenta TDS:
Ing. Václav J’odlipny

Za koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Pavlína Podlipná

Za zhotovitele stavby:
Jakub Stuchlík 
Omluven.

Oskar Teimer

Za následného správce stavby: 
Tomáš Vích - inspektor silniční sít

Přílohy: Prezenční listina.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a 5 I Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502908 I e-mail, uskhk eu I www uskhk eu
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ZÁPIS
ze 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/28440 Tetín - Vřesník - kř. s III/28442 
a III/28441 Bukovina, 2. etapa“

stavba číslo: 33132
ze dne: 26. 7. 2019

Přítomni: dle presenční listiny ze dne 26. 7. 2019

I. Kontrola úkolu z minulého KD:

1/1 Trvá.
1/2 Trvá.
1/3 Trvá.
2/1,2,3 Zhotovitel dodá podklady pro změnový list č. 3.
3/1,2 Zhotovitel dodá podklady pro změnový list č. 3.
3/3 Zhotovitel informoval o nutném přerušení prací na hlavní stavbě 15. 7. 2019 s předpokladem

realizace opravy kanalizace do 21.7. Práce byly v tomto termínu proto zastaveny, změna bude 
součástí ZL č.3.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dle výzvy k zahájení prací pro rok 2019 dne 3. 6. 2019. V období 15. 7. - 21. 7. 2019 
byly práce zastaveny, zhotovitel předloží aktualizace HMG do ZL č.3.

Popis provedených prací:
V období 15.7. - 21.7. byly veškeré práce zastaveny správcem stavby pro realizaci opravy obecní kanalizace. 
Od 22.7. byla provedena vyrovnávka příčného sklonu vozovky a zahájena pokládka ložné vrstvy vozovky v 
úseku SO 101.3. Na objektu SO 102 probíhají práce na nové konstrukci vozovky a rozfrézování vozovky dle 
PD, pokračují práce na žulových rigolech a provedeno zafrézování na začátku a konci úseku pro provedení 
asfaltových vrstev.

Předpokládané práce na další období:
Pokračování prací na nové konstrukci vozovky SO 102, dokončení pokládky asfaltových vrstev v úseku SO 
101.3, provedení krajnic.

Dopravní opatření:
Práce probíhají za úplné uzavírky. Je nutné provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení 
objízdných tras dle projednaného DIO.

UDR2BA 511.NIC Kr.^lovehr^der.kelio kraje a s i Kutnohorska 59, 511(1 Ihadtíť KHiové I IČO: 27502988 I e rnatl uskhk eu ! www uskhk Pí.
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Předávání RDS:
RDS není na tomto typu stavby vyžadována.

Fotodokumentace:
Je prováděna průběžně, částečné předávání fotodokumentace je při pravidelné měsíční fakturaci v rámci 
„Zprávy o průběhu stavby“.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 29. 8. 2018
Datum zahájení prací 1. etapy: 3.9.2018
Termín dokončení prací 1. etapy:
Termín pro dokončení stavby 1. etapy:

4. 11.2018
16. 12.2018

Doba realizace stavby 1. etapy: 9 týdnů + 6 týdnů

Datum zahájení prací 2. etapy: 13. 5.2019
Termín dokončení prací 2. etapy:
Termín pro dokončení stavby 2. etapy:

1. 9. 2019
13. 10.2019

Doba realizace stavby 2. etapy: 16 týdnů + 6 týdnů

Posunutí termínu zahájení 2. etapy na základě výzvy k zahájení prací ze dne 23. 5. 2019
Datum zahájení prací 2. etapy: 
Termín dokončení prací 2. etapy:

3. 6. 2019
22.9.2019

Termín pro dokončení stavby 2. etapy: 3. 1 1 2019
Doba realizace stavby 2. etapy: 16 týdnů + 6 týdnů

V období 15. 7. - 21.7. 2019 byly práce zastaveny, zhotovitel předloží aktualizace HMG do ZL č.3.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod a dodatku č. 1,2 (vč. DPH): 52 049 056,35 Kč.
Konečné náklady stavby 1. etapy, rok 2018: 17 646 748,48 Kč s DPH
Předpoklad nákladů stavby 2. etapy dle SoD, rok 2019: 34 402 307,88 Kč s DPH

Fakturace stavby (vč. DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.

Ke dni 3. 7. 2019 byla předložena fakturace za měsíc 06/2019 na částku 2 406 753,79 Kč s DPH.

Příští fakturace se předpokládá za měsíc červenec 2019.

UijR/HZl Vr.Nn: m i|. -i, I r Sk .1 i > Sílil 'llfll. r I IČO 2750 ZVflH i - (n.l. I
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IV. Na KU bylo projednáno (nové úkoly):

4/1 Dne 15. 7. 2019 zhotovitel informoval o nutném zastavení prací na hlavní stavbě z důvodu realizace 
opravy obecní kanalizace v obci Bukovina a tím znemožnění průjezdu a prací zhotovitele. Práce byly 
proto správcem stavby zastaveny. Oprava kanalizace obcí byla dokončena dne 22. 7. 2019, přerušení 
prací bude zahrnuto do ZL 3.

V. Kontrola kvality:

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP dále 
upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení. Veškeré výkopy musí být 
řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Správce stavby požaduje provádět častou kontrolu přechodného dopravního značení objízdných tras 
včetně informačních a uzavírkových tabulí.
Zhotovitel písemně předložil ke schválení seznam podzhotovitelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce a to 
8 kalendářních dní před započetím prací.
Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance a případné podzhotovitele ještě před 
zahájením prací s plánem BOZP.

VIII. Závěr;

Stavba byla zahájena a probíhá podle SOD a v termínech uvedených v bodě lil.

Příští kontrolní den je plánován dne 9. 8. 2019 v 8:00 hod. na stavbě.
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Zapsali dne: 26. 7. 2019

Za investora stavby - Královéhradecký kraj:
Petr Slezák

Za autorský dozor stavby:
Ing. Miroslav Větrovský

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS: 
Ing. Martin Jelínek
Omluven.

Za asistenta TDS:
Ing. Václav J’odlipnj^—-

Za koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Pavlína Podlipná

(yi t v ve N/A

Za zhotovitele stavby:
Jakub Stuchlík Oskar Tcimer

í.

Za následného správce stavby:
Tomáš Vích - inspektor silniční sítě

Přílohy: Prezenční listina.
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Čas:  8:02:3623. 8. 2019Datum:3.6.1.10

10. 1. 2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. VětrovskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 783,53Náklad na měrnou jednotku:

 1 805,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Kč 12 631 516,59Cena s daní:

Kč 2 192 246,68DPH:

Kč 10 439 269,91Cena celková:

Kč 10 100 042,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/28440 - km 4,125-5,930

Silnice III/28440

Rozpočet:

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

SO 101.3

Objekt: SO 101

Stavba: 33132,33153

SOUPIS PRACÍ
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 4,125-5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132,33153

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 253,430  100,00  125 343,00

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

212,85=212,850 [A]

dle pol. 12930

211,5=211,500 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*1,8=1 253,430 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

vícepráceZBV 3  102,528  10 252,80

dle pol. 13273

56,96*1,8=102,528

aktuální množství  135 595,80 1 355,958

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  231,442  110,00  25 458,62

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 4,125-5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132,33153

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol 11332

65=65,000 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*9,6=2,880 [B]

dle pol. 966345

17*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,603 [C]

dle pol. 966346

22*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=5,699 [D]

dle pol. 966371

54,5*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=19,252 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,4=231,442 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  63,210  130,00  8 217,30

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

30,1*2,1=63,210 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  169 271,720

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  500,000  30,00  15 000,00

500=500,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV:

vícepráceZBV 3  300,000  9 000,00

v celé trase navýšení kácení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  24 000,00 800,000

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  30,100  715,00  21 521,50

odstranění kryt vrstev v místě propustků 10,6=10,600 [A]

odbourání krytu rozšiřované vozovky 195*0,1=19,500 [B]

Celkem: A+B=30,100 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  65,000  320,00  20 800,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

(195+65)*0,25=65,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,800  920,00  6 256,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

frézování v místě křižovatek a sjezdů 35*0,1=3,500 [A]

frézování v napojení na stáv vozovku 33*0,1=3,300 [B]

Celkem: A+B=6,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  66,080  980,00  64 758,40

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*9440*0,07=66,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  19,500  120,00  2 340,00

celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  212,850  285,00  60 662,25

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

124=124,000 [A]

seříznutí krajnice (1777+1777)*0,5*0,05=88,850 [B]

Celkem: A+B=212,850 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,500  65,00  1 267,50

ornice

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  211,500  435,00  92 002,50

(1110+300)*0,15=211,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  40,000  325,00  13 000,00

pročitění propustku na Kú

40=40,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  274,000  270,00  73 980,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 274=274,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráceZBV 3  56,960  15 379,20

výkop rýh pro drenáže

110*0,8*0,5=44 m3

prodloužení trubního propustku v km 5,929

18*0,9*0,8=12,96 m3

aktuální množství  89 359,20 330,960

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  822,884  15,00  12 343,26
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 12373 

212,85=212,850 [A]

dle pol. 12930

211,5=211,500 [B]

dle pol. 13273

272=272,000 [C]

dle pol 11332

65=65,000 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*9,6=2,880 [G]

dle pol. 966345

17*(3,14*(0,3*0,3-0,15*0,15))=3,603 [H]

dle pol. 966346

22*(3,14*(0,35*0,35-0,2*0,2))=5,699 [D]

dle pol. 966371

54,5*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=19,252 [E]

dle pol 014132

30,1=30,100 [I]

Celkem: A+B+C+F+G+H+D+E+I=822,884 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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vícepráceZBV 3  60,560  908,40

dle pol. 13273

aktuální množství  13 251,66 883,444

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  104,000  820,00  85 280,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu

104=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,800  560,00  11 648,00

(130+7*2*2+2)*0,13=20,800 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  131,000  490,00  64 190,00

131=131,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  385,000  14,00  5 390,00

260+125=385,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  19,500  210,00  4 095,00

130*0,15=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  412,000  16,00  6 592,00

v místě krajnice u nové konstrukce vozovky

130=130,000 [B]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkop

(1110+300)*0,2=282,000 [A]

Celkem: B+A=412,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  412,000  5,00  2 060,00

412=412,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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zahrnuje nutné zalití a hnojení

 23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,120  390,00  1 606,80

412*0,01=4,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  590 080,811

Základy2

 60 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  0,000  253,00  0,00

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

vícepráceZBV 3  110,000  27 830,00

aktuální množství  27 830,00 110,000

 24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  190,000  52,00  9 880,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 190=190,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

vícepráceZBV 3  247,500  12 870,00

110*2,25=247,5 m2

aktuální množství  22 750,00 437,500

Základy  50 580,002

Vodorovné konstrukce4

 25 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  2,560  2 100,00  5 376,00

Výplň rušeného potrubí a objektů popílkobetonem

propustky km 4,64 a km 4,74 dle původního pasportu

2*0,4*0,4*8=2,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 26 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  18,075  3 370,00  60 912,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

241*0,25*0,3=18,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,000  7 560,00  68 040,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků vč. odláždění výtoku z 

propustku za Kú

37*0,2+4*2*0,2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  134 328,754

Komunikace5

 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  385,000  218,00  83 930,00

385=385,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 29 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 777,000  118,00  209 686,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(1777+1777)*0,5=1 777,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  337,000  13,00  4 381,00

311+130*0,2=337,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

vícepráceZBV 3  9 549,000  124 137,00

9886-337=9 549,000 [A]

aktuální množství  128 518,00 9 886,000

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 914,000  11,00  219 054,00

9886+68+68+9581+311=19 914,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 582,000  89,00  140 798,00

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*9440=1 416,000 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

166=166,000 [B]

Celkem: A+B=1 582,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 33 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  9 825,000  196,00  1 925 700,00

9825=9 825,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  9 825,000  228,00  2 240 100,00

9825=9 825,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  68,000  319,00  21 692,00



Aspe Firma: Strana: 18

Čas:  8:02:3623. 8. 2019Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28440

Silnice III/28440 - km 4,125-5,930

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132,33153

SO 101

SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

68=68,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  736,080  4 450,00  3 275 556,00

vyrovnávací vrstva

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*9440*0,07=66,080 [A]

vyrovnávací vrstva 

670=670,000 [B]

Celkem: A+B=736,080 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  311,000  223,00  69 353,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustků 95=95,000 [A]

ACP v místě rozšíření vozovky 216=216,000 [B]

Celkem: A+B=311,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  8 314 387,005

Potrubí8

 62 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  0,000  27 350,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráceZBV 3  1,000  27 350,00

revizní šachta v propustku v km 5,929
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aktuální množství  27 350,00 1,000

 38 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  7,200  2 870,00  20 664,00

Obetonování propustků

7,2=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  48 014,008

Ostatní konstrukce a práce9

 40 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  320,00  640,00
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červené Z11g kruhového průřezu - označení napojení účelové komunikace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000  310,00  5 580,00

standardní bílé sloupky, ne flexibilní

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 41 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000  1 075,00  8 600,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 42 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000  240,00  960,00

 (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí
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nezahrnuje dodávku značky

 43 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  60,00  720,00

demontáž s odvozem 8=8,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  4,000  1 630,00  6 520,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 45 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  4,000  60,00  240,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  450,625  100,00  45 062,50

předznačení VDZ barvou

0,5*27*0,25+(1776+1802)*0,125=450,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  450,625  285,00  128 428,13

0,5*27*0,25+(1776+1802)*0,125=450,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 48 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  17,300  1 670,00  28 891,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

17,3=17,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 49 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  22,000  2 350,00  51 700,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

11+11=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

vícepráceZBV 3  18,000  42 300,00

propustek v km 5,929
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aktuální množství  94 000,00 40,000

 50 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  55,000  4 520,00  248 600,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

13+11,5+8+11+11,5=55,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 51 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  2,000  17 300,00  34 600,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

vícepráceZBV 3  4,000  69 200,00

v km 5,240

v km 4,720

aktuální množství  103 800,00 6,000

 52 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  5,000  23 100,00  115 500,00

propustky č. 11,12 a čelo km 5,930

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
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vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 53 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  5,000  39 800,00  199 000,00

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  17,000  25,00  425,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

2*8,5=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 55 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  8,500  54,00  459,00

8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 56 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  6,900  1 930,00  13 317,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

11,5*4*0,6*0,25=6,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 57 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  17,000  800,00  13 600,00

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 58 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  22,000  1 090,00  23 980,00

11+11=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 59 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  54,500  1 730,00  94 285,00

12,5+11,5+8+11+11,5=54,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 132 607,639

 10 439 269,91Celkem:
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Kč 4 704 315,43Cena celková:

Kč 4 610 747,43Základní cena:

Zhotovitel:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 333,845  100,00  133 384,50

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol. 12373 

616,95=616,950 [A]

dle pol. 12930

30=30,000 [B]

dle pol. 13273

78=78,000 [C]

dle pol. 13373

16,075=16,075 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,8=1 333,845 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

vícepráceZBV 3  43,776  4 377,60

dle pol 13273

24,32*1,8=43,776 t

aktuální množství  137 762,10 1 377,621

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  566,422  110,00  62 306,42

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí
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dle pol 11332

231,25=231,250 [A]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,2=0,360 [B]

dle pol. 96616

1,22=1,220 [C]

dle pol. 966358

9*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=3,179 [E]

Celkem: (A+B+C+E)*2,4=566,422 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  196,560  130,00  25 552,80

poplatky za uložení materiálů s asf. pojivy - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

93,6*2,1=196,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  225 621,320

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  93,600  715,00  66 924,00

odstranění kryt vrstev v místě propustku 1,1=1,100 [A]

odbourání krytu odstraňované vozovky (650+275)*0,1=92,500 [B]

Celkem: A+B=93,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  231,250  320,00  74 000,00
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včetně odvozu na skládku v režii objednatele

, nebo využití do AZ

(650+275)*0,25=231,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  10,000  650,00  6 500,00

včetně odvozu na skládku v režii objednatele

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  10,900  920,00  10 028,00

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

0,07*155+4*0,25*0,05=10,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

 8 11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ

M3  16,653  980,00  16 319,94

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*2379*0,07=16,653 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele.

Vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2, souvislé plochy se vykazují v položkách 11372 až 11372B

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,300  120,00  36,00
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celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

2*1*0,15=0,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  616,950  285,00  175 830,75

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop pro nové rigoly (106+115)*0,6*0,25=33,150 [A]

seříznutí krajnice (631+445)*0,05=53,800 [B]

530=530,000 [C]

Celkem: A+B+C=616,950 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  65,00  0,00

ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)
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 12 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  30,000  435,00  13 050,00

300*0,10=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  78,000  270,00  21 060,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

výkop rýh pro propustky 24=24,000 [A]

výkop rýh pro drenáže 135*0,8*0,5=54,000 [B]

Celkem: A+B=78,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Strana: 8

Čas:  8:04:2723. 8. 2019Datum:3.6.1.10

III/28440 TETÍN - VŘESNÍK - KŘ. S III/28442 + III/28441 BUKOVINA (M-SILNICE)

Silnice III/28441

Silnice III/28441

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33132,33153

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

vícepráceZBV 3  24,320  6 566,40

prodloužení drenáže v km 0,53 až 0,56 + příčné drenáže

50*0,8*0,5=20 m3

prodloužení trubního propustku v km 0,306 vpravo

6*0,9*0,8=4,32 m3

aktuální množství  27 626,40 102,320

 14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,075  495,00  7 957,13

pro kanaliz. šachty, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

2*2,5*(4-3,14*0,25)=16,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 070,634  15,00  16 059,51

dle pol. 12373 

616,95=616,950 [A]

dle pol. 12930

30=30,000 [B]

dle pol. 13273

78=78,000 [C]

dle pol. 13373

16,075=16,075 [D]

dle pol 11332

231,25=231,250 [F]

dle pol. 966113(30%)

0,3*1,2=0,360 [G]

dle pol. 96616

1,22=1,220 [H]

dle pol. 966358

9*(3,14*(0,45*0,45-0,3*0,3))=3,179 [E]

dle pol 014132

93,6=93,600 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+E+I=1 070,634 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráceZBV 3  20,000  300,00

dle pol 13273

aktuální množství  16 359,51 1 090,634

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  429,000  820,00  351 780,00

Aktivní zóna s použitím vybouraných podkladních vrstev a recyklátu

429=429,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,000  560,00  19 040,00

34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000  490,00  14 700,00

obsyp potrubí propustku

14=14,000 [A]

obsyp kanalizačních šachet

16=16,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 070,000  14,00  14 980,00

1070=1 070,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  12,450  210,00  2 614,50

83*0,15=12,450 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  143,000  16,00  2 288,00
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v místě krajnice u nové konstrukce vozovky

83=83,000 [B]

obnova trávníku 20% plochy pročisťovaných příkop

300*0,2=60,000 [A]

Celkem: B+A=143,000 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  143,000  5,00  715,00

143=143,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 23 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,430  390,00  557,70

143*0,01=1,430 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  821 306,931

Základy2

 24 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  135,000  253,00  34 155,00

TRATIVOD HDPE nebo PP, SN8, DN150, OBSYP HK 8/16,ZÁSYP  16/32, ČSN 

13285,ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl. 0,10m

--včetně zaústění do UV navrtávkou

-vč. netkané geotextilie dle PD a TP 97

135=135,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
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předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

vícepráceZBV 3  50,000  12 650,00

prodloužení drenáže v km 0,53 až 0,56 + příčné drenáže

aktuální množství  46 805,00 185,000

 25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  321,750  52,00  16 731,00

opláštění trativodu a pod propustky

pod propustky 18=18,000 [A]

opláštění trativodu 135*2,25=303,750 [B]

Celkem: A+B=321,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

vícepráceZBV 3  1 092,500  56 810,00
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prodloužení drenáže v km 0,53 až 0,56 + příčné drenáže

50*2,25=112,5 m2

v místě zřizované aktivní zóny -  dle TZ

140*7=980 m2

aktuální množství  73 541,00 1 414,250

Základy  120 346,002

Vodorovné konstrukce4

 26 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  11,295  2 250,00  25 413,75

podkladní beton pod uliční vpusť

podkladní beton rigolu

podkladní beton rigolu 118*0,6*0,15=10,620 [A]

podkladní beton kanalizační šachty 2*1,5*1,5*0,15=0,675 [B]

Celkem: A+B=11,295 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,675  3 370,00  2 274,75

zajišťující prahy kamenné dlažby

9*0,25*0,3=0,675 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 28 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,000  7 560,00  15 120,00

opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 29 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2  110,500  1 390,00  153 595,00

rigol ze žulové dlažby 8/10

(106+115)*0,5=110,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  196 403,504

Komunikace5

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 850,000  131,00  242 350,00

2*(650+275)=1 850,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  15,000  218,00  3 270,00

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  293,000  125,00  36 625,00

vč. rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění 

chybějícího materiálu dle průkazních zkoušek na stavbě, provedené diagnostiky 

(dle potřeby použití doplňkového kameniva typu ŠD např. 0/4 až 0/16 v množství 

min. 10% hmotnosti pro zlepšení křivky zrnitosti) a dle TP 208

požadavek na míru zhutnění na hotové vrtsvě Edef2 = min100 MPa dle TP 170 a TP 

208 pro D1-N-2 TDZ V

293=293,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  538,000  118,00  63 484,00

výškové vyrovnání krajnic š.0,5 tl. 0,15m

(631+445)*0,5=538,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  967,000  13,00  12 571,00

15+687+265=967,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 075,000  11,00  99 825,00

3475+2125+1370+2105=9 075,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  378,850  89,00  33 717,65

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (15% plochy vozovky) 

0,15*2379=356,850 [A]

vytužení vozovk. vrstev v místě překopů u propustků

22=22,000 [B]

Celkem: A+B=378,850 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

vícepráceZBV 3  850,000  75 650,00

170*5=850 m2

vyztužení v km 0,53 - 0,7
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aktuální množství  109 367,65 1 228,850

 37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 475,000  196,00  681 100,00

3475=3 475,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  2 136,000  228,00  487 008,00

2125+11=2 136,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  1 375,000  319,00  438 625,00

1375=1 375,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  162,805  4 450,00  724 482,25

vyrovnávací vrstva

oprava lokálních poruch v ploše zesílené vozovky (10% plochy vozovky) 

0,1*2115*0,07=14,805 [A]

vyrovnávací vrstva

148=148,000 [B]

Celkem: A+B=162,805 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  11,000  223,00  2 453,00

obnova vozovk.vrstev v místě propustku 11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 57621a POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  265,000  105,00  27 825,00

3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm
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265=265,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  20,000  385,00  7 700,00

úprava napojení stávajících vjezdů v intravilánu Bukovina

20=20,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 44 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  1 989,000  54,00  107 406,00

v rigolu

(106+115)*(4+10*0,5)=1 989,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

vícepráceZBV 3 -1 989,000 -107 406,00

aktuální množství  0,00 0,000

Komunikace  2 936 685,905
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Potrubí8

 45 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  8,000  265,00  2 120,00

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 46 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  27 350,00  54 700,00

Lomová šachta na stávající kanalizaci - Bukovina

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  1 580,00  3 160,00

stávající kanal.šachty

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 48 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 260,00  5 040,00

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 49 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  1,580  2 870,00  4 534,60

Obetonování propustků

1,58=1,580 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  3 600,00  14 400,00

Napojení stávaj. kanaliz. na novou šachu - Bukovina

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí  83 954,608

Ostatní konstrukce a práce9

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  310,00  1 240,00

obnova 

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  980,00  14 700,00
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15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 53 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000  240,00  1 200,00

 (SDZ cyklo) 5=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 54 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  60,00  1 200,00

demontáž s odvozem 15=15,000 [A]

demontáž s uskladněním (SDZ cyklo) 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 55 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  13,000  1 630,00  21 190,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 56 914914 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  13,000  60,00  780,00

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  178,375  100,00  17 837,50

předznačení VDZ barvou

0,5*53*0,25+(664+710)*0,125=178,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  178,375  285,00  50 836,88

0,5*53*0,25+(664+710)*0,125=178,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 67 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  0,000  1 670,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
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vícepráceZBV 3  6,000  10 020,00

aktuální množství  10 020,00 6,000

 59 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,000  4 520,00  40 680,00

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LOŽE C 12/15, TL. 0,1m

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 66 918545 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  0,000  17 300,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

vícepráceZBV 3  2,000  34 600,00

aktuální množství  34 600,00 2,000

 60 918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  39 800,00  79 600,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
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Nezahrnuje zábradlí

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  96,000  25,00  2 400,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

2*(21+22+5)=96,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  326,000  54,00  17 604,00

42+28+110+44+102=326,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,200  1 930,00  2 316,00

Bourání propustků, kamenný materiál možno zpětně použít k odláždění čel a 

příkopů (předpoklad využití 70%)

2*2*1,2*0,25=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 64 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,220  6 740,00  8 222,80

Bourání stávající lomové kanalizační šachty - Bukovina a čel propustků

1,22=1,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  9,000  1 730,00  15 570,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  319 997,189

 4 704 315,43Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 197 332 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,46 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00 POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 42 759 728,50

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 32 578,45

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

„III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“

Název veřejné zakázky:

42 759 728,50

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 57 348,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 197 332,45

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

197 332,45
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 107 406,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 345 947,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

+ 540 201,40

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

42 759 728,50
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,07 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,07 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

886 148,40 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

886 148,40

42 759 728,50

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 886 148,40 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 886 148,40

Kč bez DPH

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

432 795,40

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 540 201,40 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 107 406,00

Číslo aktuálního dodatku 3
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

43 448 544,45Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

42 759 728,50

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

43 048 327,50

43 015 749,05

43 448 544,45
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