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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2019  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

Zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci  

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1651 

Bankovní spojení: 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/302 Broumov - Střelnice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/302 Broumov - 

Střelnice“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 7 315 719,82 Kč vč. DPH (slovy 

sedmmilionůtřistapatnácttisícsedmsetdevatenáct Korun českých osmdesátdva haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  6 046 049,44 korun českých 

DPH (21%)  1 269 670,38 korun českých 

Cena celkem  7 315 719,82 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 250 Zajištění opěrné zdi, ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 250 Zajištění opěrné zdi, je přílohou a nedílnou součástí 

tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(3. 6. 2019) 

Přerušení prací 8. 7. 2019 – 7. 8. 2019 

Provádění prací po přerušení 8. 8. 2019 – 1. 9. 2019 

Přerušení prací 2. 9. 2019 – 13. 10. 2019 

Provádění prací po přerušení 14. 10. 2019 – 10. 11. 2019 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 

13 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem bez přerušení plnění 

(10. 11. 2019) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(22. 12. 2019) 

Doba realizace Díla  13 týdnů + 6 týdnů bez přerušení plnění 

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 



Číslo stavby: 34189 

3 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 
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SO 000 - Všeobecné práce
Dopravní značení
Geodetické práce
PD
SO 001 - Dopravně inženýrská opatření
Drenážní vrstvy a výplň z kameniva
Svodidla dočasná - montáž
                                 - demontáž
Dočasná dopravní značení
SO 101 - Komunikace
Frézování
Zemní práce - konstrukce vozovky - výkop
                 - konstrukce pláně
                 - štěrkové konstrukce
                 - stabilizace
Živičné povrchy
Sanace podloží
Geomříže
Potrubí + uliční vpusti
Montáž obrubníků a bet. přídlažby
Žulové dlažby (chodník střelnice)
Zámkové dlažby
Ocelové sloupky parkoviště
Montáž a dodávka svodidel DZ
SO 250 - Zajištění opěrné zdi
Zemní práce
Bourání bet. kcí římsy pro kotvy
Provádění kotev opěrné zdi
Tahové zkoušky kotev
Výztuž patek
Betonáž patek s bedněním 
Bourání betonové římsy
Příprava lávky (město Broumov)
Demontáž zábradlí římsy (město Broumov)
Montáž zábradlí římsy (město Broumov)
Betonáž a bedn. římsy (m. Broumov) I. Etapa
                                                       II. etapa
Zrání betonu římsy
Zpětné zadláždění chodníků
Zásypy objektu patek a dosyp komunikace
Zemní práce + štěty - kanalizace VAK
Kanalizace VAK
Dešťová kanalizace (město Broumov)
 I. Etapa - pravá část komunikace + chodník
 II. Etapa - levá část komunikace 
Stavební práce - Střelnice - Myška
Bourání konstrukcí 
Demontáž dlažeb
Demontáž svodidel

Zpětné převzetí staveniště EUROVIA

Zahájení prací

Přerušení prací

Začátek prací po přerušení

Přerušení prací

Začátek prací po přerušení

Termín dokončení prací

Termín pro dokončení stavby

Doba realizace stavby bez přerušení

Dokončovací práce firmy 

TIMRA

Převzetí staveniště EUROVIA Přerušení díla

říjen

Zpětné převzetí staveniště EUROVIA Přerušení díla

ETAPA I. ETAPA II. ETAPA III.

Harmonogram - II/302 Broumov - Střelnice

květen červen červenec srpen září listopad

2019

13 týdnů + 6 týdnů

3.6.2019 - 7.7.2019 - 5 týdnů

8.7.2019 - 7.8.2019 - 4 týdny a 3 dny

8.8.2019 - 1.9.2019 - 3 týdny a 4 dny

2.9.2019 - 13.10.2019 - 6 týdnů

14.10.2019 - 10.11.2019 - 4 týdny

10.11.2019

22.12.2019



Název stavby: 
11/302 Broumov - Střelnice

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 474 500,00 0,00 0,00 474 500,00

SO 001 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 551 978,07 0,00 0,00 551 978,07

SO 101 KOMUNIKACE 2 776 901,35 0,00 0,00 2 776 901,35

SO 250 ZAJIŠTĚNÍ OPĚRNÉ ZDI 2 094 470,02 148 200,00 0,00 2 242 670,02

CENA CELKEM bez DPH 5 897 849,44 148 200,00 0,00 6 046 049,44

DPH 21% 1 238 548,38 31122,00 0,00 1 269 670,38

CENA CELKEM 7 136 397,82 179 322,00 0,00 7 315 719,82



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny :

1
Název stavby :

Číslo stavby: 34189
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 11.3.2019

11/302 Broumov - Střelnice
Název objektu :

SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 001 Dopravně inženýrská opatření, SO 101 Komunikace, SO 250 Zajištění opěrné zdi

Objednatel:_________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :_____________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_____________________________________________________________________________
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 25962914

Zhotovitel:_________________________________________________________________________________________________

EUROVIACS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha l, IČ 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :__________________________________________________________________________________________ ______________
1) Jedná se o změnu termínu dle dohodnutého harmonogramu. Důvodem je přerušení stavby vzhledem ke kooperaci více stavebníků (město Broumov, Vak 
Náchod, a.s.) a jejich dodavatelských firem, což způsobilo prodloužení termínu dokončení.
2) Víceprace vychází ze skutečnosti zjištěných na stavbě. Po provedení bouracích a výkopových prací podél opěrné zdi bylo zjištěno:
• Dřík opěrné zdi se pod konstrukcí vozovky rozšiřuje až o cca 450mm, což koliduje s projektovanými betonovými bloky pro kotvení hlav nových kotev.
• Po cca 1,Cm jsou do opěrné zdi zabetonována táhla (pravděpodobně hřebíkové kotvení opěrné zdi do skalního svahu) z dvojice žebírkové oceli v plastové 
chráničce (místy porušená). V jednom místě byla obnažena ocelová trubka (pravděpodobně mikropilota). S ohledem na konstrukční uspořádání a provedení 
táhla nelze považovat za trvalé kotvení.
Po dohodě se zhotovitelem bude provedena následující úprava:
• Betonové bloky pro kotvení hlav nových kotev budou posunuty max o 450mm na rub dříku opěrné zdi (tzn, odbouráni rozšířené části dříku stávající opěrné 
zdi) včetně armokoše zabetonovaného do železobetonové chodníkové římsy. Bude dodrženo min krytí výztuže 50mm
• Každé čtvrté táhlo bude přerušeno a v jeho místě provedena kotva s kotevním blokem dle PD.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.“

Přílohy evidenčního listu:
1. Rozpočet
2. Rekapitulace ceny
3. Zápis z 2. a 3. kotrolniho dne
4. Aktualizovaný harmonogram stavby
5. Vyjádření projektanta ke způsobu kotvení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo 

(nczaokrouhlcná):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po změně č.

1:
Celková změna +/- oproti cen. 

nabídce:méněpráce víceprace

7 136 397.82 Kč 7 136 397,82 Kč 0,00 Kč 179 322,00 Kč 7 315 719,82 Kč 179 322,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1: 0,00 Kč 179 322,00 Kč

Odsouhlasen: změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 27.8.2019

Projektant (autorský dozor): Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb CZ s.r.o. Ing. Jan Fiala 27.8.2019

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a tech, dozor : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 27.8.2019

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Jan Kopecký 27.8.2019



Název stavby: 
11/302 Broumov - Střelnice

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 474 500,00 0,00 0,00 474 500,00

SO 001 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 551978,07 0,00 0,00 551 978,07

SO 101 KOMUNIKACE 2 776 901,35 0,00 0,00 2 776 901,35

SO 250 ZAJIŠTĚNÍ OPĚRNÉ ZDI 2 094 470,02 148 200,00 0,00 2 242 670,02

CENA CELKEM bez DPH 5 897 849,44 148 200,00 0,00 6 046 049,44

DPH 21% 1 238 548,38 31122,00 0,00 1 269 670,38

CENA CELKEM 7 136 397,82 179 322,00 0,00 7 315 719,82



ús ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

S sfdi
STATNI FONO OOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

ZÁPIS
z 2. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„11/302 Broumov - Střelnice“

Ze dne 21.6.2019
stavba číslo: 34189

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba 
byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit 
termín výstavby.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora.

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlaseni.

1/4 IZS požaduje maximální zabezpečeni průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/5 Zjištěn rozdíl mezi skutečností a PD v šířce opěrné zdi, proto nelze provést kotvy dle PD. Nález 
stávajícího kotevního prvku. Věc bude konzultována s projektantem, který navrhne způsob řešení. 
Vyjádření projektanta je následující:
V patek 7.6.2019 byl proveden autorský dozor výše uvedené stavby.
Práce probíhají podle dokumentace PDPS.
Po provedení bouracích a výkopových prací podél opěrné zdi bylo zjištěno:
• Dřík opěrné zdi se pod konstrukcí vozovky rozšiřuje až o cca 450mm, což koliduje s 
projektovanými betonovými bloky pro kotvení hlav nových kotev.
• Po cca l,0ni jsou do opěrné zdi zabetonována táhla (pravděpodobně hřebíkové kotvení opěrné 
zdi do skalního svahu) z dvojice žebírkové oceli v plastové chráničce (místy porušená). V jednom místě 
byla obnažena ocelová trubka (pravděpodobně mikropilola). S ohledem na konstrukční uspořádání a 
provedení táhla nelze považovat za trvalé kotvení.
Po dohodě se zhotovitelem bude provedena následující úprava:

Betonové bloky pro kotvení hlav nových kotev budou posunuty max o 450inm na rub dříku 
opěrné zdi včetně armokoše zabetonovaného do železobetonové chodníkové římsy Bude dodrženo min 
krytí výztuže 50mm

Každé čtvrté táhlo bude přei ušeno a v jeho místě provedena kotva s kotevním blokem dle l‘D
• Při etapě D1O s vyloučeným provozem po vnitrním jízdním pruhu bude na vnější straně podél 
římsy provedena odrazná hrana výšky I SOmni. osazeno zábradlí výšky I 100 mm a betonové svodidlo 
Výška betonového svodidla nemusí být I lOOinm lze osadil ..malé’ svodidlo typu New Jersey
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US ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Sisfdi 
statni fono dopravní 
infrastrukturv

1/6 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - bez připomínek

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby;

Plnění věcného harmonogramu:
plněn dle výzvy k provedení díla

Popis provedených prací:
• Ofrézování asfaltových vrstev

• Odtěžení konstrukčních vrstev chodníků
• Demontáž svodidel
• Instalace DIO
• Výkop rýh pro patky
• Bouraní betonové zdi pro patky, včetně části římsy a výřezu výztuže
• Rozměřování patek a výztuže
• Vrtání otvorů pro kotvení výztuže

Předpokládané práce na další období:

• dokončení betonářských prací na kotevních blocích u nových kotev
• po odbednění nově zhotovených kotevních bloků budou pokračovat bourací práce stávající 

železobetonové římsy na potřebnou nadmořskou výšku dle projektové dokumentace
• po strojovém bourání bude potřeba dočistit pracovní spáru ručním bouracím kladivem
• po ukončení těchto práci bude pracovní spára geodeticky zaměřena a zhotovitel stavby požádá autorský 

dozor a objednatele o její převzetí
• na základě vydaného rozhodnutí předáme staveniště zpět objednateli z důvodu navazujících dalších 

stavebních prací, které nejsou součástí našeho stavebního díla. Předání staveniště zpět objednateli 
zhotovitel předpokládá v termínu 4. 7. 2019.

Dopravní opatření:
Stavba je prováděna při zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, při řízení provozu světelným 
signalizačním zařízením

Předav ání RDS:

Fotodokumentace:
Fotodokumentace stavby bude průběžná

lil Finanční plněni:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne:
Datum zahájeni prací

I I 3 2019
3 6 ‘>019
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Termín dokončeni prací: 1.9.2019
Termín pro dokončení stavby: 13.10.2019
Doba realizace stavby: 13 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 7 136397,82 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

2/1 Vyřešit kácení vrostlé zeleně, která svým kořenovým systémem narušuje opěrnou zeď.

2/2 Zhotovitel předpokládá přerušení vzhledem k betonování římsy od 7.7.2019 na cca 4 týdny. Bude 
předán aktualizovaný harmonogram ve kterém bude zohledněno plánované přerušení, k zpracování 
ZBV.

2/3 Vyřešit napojení stavby na kanalizaci - koordinace s firmou AF CITYPLAN, s.r.o.

2/4 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - bez připomínek

2/5 K bodu 1/5 projektant na základě výsledků zhotoví rozpočet, který zhotovitel ocení pro změnový list.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba v běžné kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Pián BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště loto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd ) Koordinátor BOZP požaduje 
kontrolu DIO a zabezpečení staveniště a upozorňuje na povinnost nošení ochranných pomůcek

Byla provedena kontrola staveniště bez zásadních připomínek

\ II Připomínky a stanoviska, ostatní:
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VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 4.7.2019 v 9:00 hod. na místě předmětné stavby.

Závěr:
Zhotovitel prohlašuje, že staveniště (případně jeho část) dnešního dne přejímá, jsou mu známy 
podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

Zapsali dne: 21.6.2019

Za správce stavby, hlavního inženýra stavby a TDS:
Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby
Buřval Marek
Rojšl Michal

Ing. Irena Vaněčková
Za asistenta TDS:

Za autorský dozor stavby:
Ing. Ivan Šír

Za koordinátora BOZI* na staveništi:
1’eti Vaněček

Příloh v; Prezenční listina
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lng. Jifí Koutnik Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Ing. Irena Vaněčková Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Petr Vaněček Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Jan Kopecký Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

lng. Marek Buřval EUROVIA CS, a.s.

Michal Rojšl EUROVIA CS, a.s.
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ZÁPIS
z 3. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„11/302 Broumov - Střelnice“

Ze dne 4.7.2019
stavba Číslo: 34189

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba 
byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit 
termín výstavby. Prodloužit pracovní směny...

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že připadni subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora.

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení.

1/4 ÍZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/5 Zjištěn rozdíl mezi skutečností a PD v šířce opěrné zdi, proto nelze provést kotvy dle PD. Nález 
stávajícího kotevního prvku. Věc bude konzultována s projektantem, který navrhne způsob řešení. Toto 
bude podkladem k ZL.
Vyjádření projektanta je následující:
V pátek 7.6.2019 byl proveden autorský dozor výše uvedené stavby.
Práce probíhají podle dokumentace PDPS.
Po provedení bouracích a výkopových prací podél opěrné zdi bylo zjištěno:
• Dřík opěrné zdi se pod konstrukcí vozovky rozšiřuje až o cca 450mm, což koliduje s 
projektovanými betonovými bloky pro kotvení hlav nových kotev.
• Po cca l,0m jsou do opěrné zdi zabetonována táhla (pravděpodobně hřebíkové kotvení opěrné 
zdi do skalního svahu) z dvojice žebírkové oceli v plastové chráničce (místy porušená). V jednom místě 
byla obnažena ocelová trubka (pravděpodobně mikropilota). S ohledem na konstrukční uspořádání a 
provedení táhla nelze považovat za trvalé kotvení.
Po dohodě se zhotovitelem bude provedena následující úprava:
• Betonové bloky pro kotvení hlav nových kotev budou posunuty max o 450mm na rub dříku 
opěrné zdi včetně armokoše zabetonovaného do železobetonové chodníkové římsy. Bude dodrženo min 
krytí výztuže 50mm
• Každé čtvrté táhlo bude přerušeno a v jeho místě provedena kotva s kotevním blokem dle PD.
• Při etapě DK) s vyloučeným provozem po vnitřním jízdním pruhu bude na vnější straně podél 
římsy provedena odrazná hrana výšky l50mm. osazeno zábradlí výšky I lOOmm a betonové svodidlo. 
Výška betonového svodidla nemusí být l lOOmm, lze osadil „malé” svodidlo typu Nev. Jersey.
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1/6 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - bez připomínek

2/1 Vyřešit kácení vrostlé zeleně, která svým kořenovým systémem narušuje opěrnou zeď.
Majitelem pozemků na kterých se nachází vzrostlá zeleň je Město Broumov, které bylo požádáno o 
odstranění této zeleně. Zástupci města bylo přislíbeno odstranění této zeleně.

2/2 Zhotovitel předpokládá přerušení vzhledem k betonování římsy od 7.7.2019 na cca 4 týdny. Bude 
předán aktualizovaný harmonogram ve kterém bude zohledněno plánované přerušení, k zpracování 
ZBV.

2/3 Vyřešit napojení stavby na kanalizaci - koordinace s firmou AF CITYPLAN, s.r.o.
Firmě AF CITYPLAN, s.r.o., byl předáno koordinační výkres pro zkoordinování napojení kanalizace 
v dalším úseku.

2/4 Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - bez připomínek

2/5 K bodu 1/5 projektant na základě výsledků zhotoví rozpočet, který zhotovitel ocení pro změnový list.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
plněn dle výzvy k provedení díla

Popis provedených prací:
• Ofrézování asfaltových vrstev
• Odtěžení konstrukčních vrstev chodníků
• Demontáž svodidel
• Instalace DIO
• Výkop rýh pro patky
• Bouraní betonové zdi pro patky, včetně části římsy a výřezu výzluže
• Rozměřování patek a výztuže
• Vrtání otvorů pro kotvení výztuže
• dokončení betonářských prací na kotevních blocích u nových kotev
• po odbedněni nově zhotovených kotevních bloků budou pokračoval bourací práce stávající 

železobetonové římsy na potřebnou nadmořskou výšku dle projektové dokumentace
• po strojovém bourání bude potřeba dočistit pracovní spáru ručním bouracím kladivem
• po ukončení těchto práci bude pracovní spára geodeticky zaměřena a zhotovitel stavby požádá autorský 

dozor a objednatele o její převzetí
• na základě vydaného rozhodnutí předáme staveniště zpět objednateli z důvodu navazujících dalších 

stavebních prací, které nejsou součásti našeho stavebního díla. Předání staveniště zpět objednateli 
zhotovitel předpokládá v termínu 4. 7. 2019.

Předpokládané práce na další období:
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• Dochází k předání staveniště ke zhotovení římsy, proto nejsou plánovány žádné práce pro další období. 

Dopravní opatření:
Stavba je prováděna při zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, při řízení provozu světelným 
signalizačním zařízením.

Předáváni RDS:

Fotodokumentace:
Fotodokumentace stavby bude průběžná

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení práci:

11.3.2019
3.6.2019

Termín dokončení prací: 1.9.2019
Termín pro dokončení stavby: 13.10.2019
Doba realizace stavby: 13 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 7 136 397,82 KČ

IV. Na KJD bylo projednáno (nové úkoly)
3/1 Předání pracovní spáry pro betonáž římsy. Bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný 

autorským dozorem a prováděcí firmou TIMRA, s.r.o. (dodavatelská firma Města Broumova)

3/2 Práce budou přerušeny z důvodu prací jiných investorů (Město Broumov). Vypracovat konečný 
harmonogram se všemi souvisejícími pracemi, který bude odsouhlasen a podepsán všemi firmami. Na 
základě tohoto harmonogramu bude připravena ZBV.

3/3 Dodavatelskou firmou byl předložen zpracovaný návrh ZBV z důvodu odbourání rozšířeného dříku 
opěrné zdi.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba v běžné kvalitě
Dne 28. 6. proběhly kontrolní zkoušky na mikropilotách. Výsledky z tahové zkoušky byly předloženy 
objednateli.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:
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Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor BOZP požaduje 
kontrolu DIO a zabezpečení staveniště a upozorňuje na povinnost nošení ochranných pomůcek.

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:
VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 16.8.2019 v 9:00 hod. na místě předmětné stavby.

Závěr:
Zhotovitel prohlašuje, že staveniště (případně jeho část) dnešního dne přejímá, jsou mu známy 
podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic staveniště.

Zapsali dne: 4.7.2019

Za správce stavby, hlavního 
Ing. Jiří Koutník

Za zhotovitele stavby
Buřval Marek
Rojšl Michal

Za asistenta TDS:
Ing. Irena Vaněčková
Jan Kopecký

Za autorský dozor stavby: 
ing Ivan Šiř
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Za koordinátora BOZP na staveništi:
PetrVa„«ek 

Přílohy: Prezenční listina
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II/302 Broumov - Střelnice
JMÉNO ORGANIZACI-: TEL.: E-MAIL: PODPIS „

Ing. Jiří Koutník Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Ing. Irena Vaničková Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Petr Vanččck Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Jan Kopecks Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.

Ung. Marek Btirval EUROVIA CS. a.s.

Michal Rojil EUROVIA CS. a.s.
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Zahájení práci
Přerušení prací
Začátek prací po přerušeni
Přerušení prací
Začátek prací po přerušení
Termín dokončení prací
Termín pro dokončení stavby
Doba realizace stavby bez přerušení

3.6.2019-7.7.2019-5 týdnů
8.7.2019 - 7.8.2019 - 4 týdny a 3 dny
8.8.2019 - 1.9.2019 - 3 týdny a 4 dny
2.9.2019 -13.10.2019 - 6 týdnů
14.10.2019 - 10.11.2019 - 4 týdny
10.11.2019
22.12.2019
13 týdnů + 6 týdnů
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Předmět: FW: Broumov Střelnice

V patek 7.6.2019 by) proveden autorský dozor výše uvedené stavby.
Práce probíhají podle dokumentace PDPS.
Po provedení bouracích a výkopových prací podél opěrné zdi bylo zjištěno:

• Dřík opěrné zdi se pod konstrukcí vozovky rozšiřuje až o cca 450mm, což koliduje s projektovanými 
betonovými bloky pro kotvení hlav nových kotev.

• Po cca l,0m jsou do opěrné zdi zabetonována táhla (pravděpodobně hřebíkové kotvení opěrné zdi do 
skalního svahu) z dvojice žebírkové oceli v plastové chráničce (místy porušená). V jednom místě byla 
obnažena ocelová trubka (pravděpodobně mikropilota). S ohledem na konstrukční uspořádání a provedení 
táhla nelze považovat za trvalé kotvení.

Po dohodě se zhotovitelem bude provedena následující úprava:
• Betonové bloky pro kotvení hlav nových kotev budou posunuty max o 450mm na rub dříku opěrné zdi 

včetně armokoše zabetonovaného do železobetonové chodníkové římsy. Bude dodrženo min krytí výztuže 
50mm

• Každé čtvrté táhlo bude přerušeno, rozšířený dřík bude odbourán a v jeho místě provedena kotva 
s kotevním blokem dle PD.

• Při etapě DIO s vyloučeným provozem po vnitřním jízdním pruhu bude na vnější straně podél římsy 
provedena odrazná hrana výšky 150mm, osazeno zábradlí výšky IlOOmm a betonové svodidlo. Výška 
betonového svodidla nemusí být IlOOmm, lze osadit „malé" svodidlo typu New Jersey.

Děkuji

S pozdravem Ivan Šír

Ing. Ivan Šír

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 287 86 793, DIČ: CZ28786793, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 226740482/0300

Společnost je držitelem certifikátů dle norem: ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO 10006:2004 
ČSN ISO/IEC 27001:2006

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914, bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 248454081/0300

Nedanou součástí této zprávy je právo; doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.sinvan.cz/dolozka

i
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 242 670,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 713 630,72Cena s daní:

Kč 470 960,70DPH:
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Rozpočet:

II/302 Broumov - Střelnice (EUROVIA)

SO 250

Objekt: SO 250

Stavba: 34189

SOUPIS PRACÍ
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II/302 Broumov - Střelnice (EUROVIA)

Zajištění opěrné zdi

Zajištění opěrné zdi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34189

SO 250

SO 250

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  240,084

Beton a skála:

(6+1+21,155+3)*2,4=74,772 [A]

Zemina:

(32+59,84)*1,8=165,312 [B]

Celkem: A+B=240,084 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  3,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Výrub skály v místě ve dně výkopu - dle potřeby pro výměnu části potrubí

3*2*0,5=3,000 [A]

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  32,000  

PAŽENÍ U KANALIZACE

Výkop v pažení, drapákem

Odvoz na skládku dodavatele.

2*4*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  59,840

Hloubení jam pro vytvoření kotevních bloků

Odvoz na skládku dodavatele.

20*1,36*(1+2*0,6)=59,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 12:57:393. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Broumov - Střelnice (EUROVIA)

Zajištění opěrné zdi

Zajištění opěrné zdi

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34189

SO 250

SO 250

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  32,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Zpětný zásyp díry po pažení

2*4*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 B ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  61,370

Zásyp provizorní, v místě provedených kotevních bloků, využije se vytěžená 

zemina

Vytěžená zemina bez podkladního betonu a železobetonu kotevních bloků

59,84-0,5*0,75*1*20-3,57=48,770 [A]

Přeštěrkování do úrovně římsy

0,15*(82+1+1)=12,600 [B]

Celkem: A+B=61,370 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  131 329,101

Základy2

 7 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  56,000

Beraněné z jeřábu

vč. vytažení

(2,5+3+2,5)*7=56,000 [A]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
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- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 8 23318A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA) M2  24,000

Část pažení pod opěrnou zdí, ručně prováděná, z dřevěných dílců s využitím 

ocelových převázek

4,0*4,0+4*1,0*2,0=24,000 [A]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 9 26132 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

III D DO 100MM

M  160,000

Vrty mimo skalní horninu v zemině.

Průměrná délka vrtání je 5-8 m

8*20=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 10 26162 N VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

VI

M  70,000

Ve skalní hornině, kořen kotvy vetknut do únosného prostředí, únosnost piloty 400 

kN
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka kořene ve skalní hornině - předpoklad 5 m (2 m v neúnosné části)

3,5*20=70,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  12,000

0,8*0,75*1,0*20=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,248

vč. vlepení do stávající opěrné zdi (vrty+lepidlo)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. přípravy povrchu

2,748+0,5=3,248 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 286575 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS PŘES 

200KN

KUS  230,000

Požadovaná únosnost 450 kN

Zařízení pro vrtání do boku z horní části stěny

(8+3,5)*20=230,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 8,01m do 9,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, 

injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a 

aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  1 203 020,002

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  30,597

Nutné vyspravení mimo navazující SO137

1,2*0,31*82,25=30,597 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,124

Nutné vyspravení mimo navazující SO137
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4*0,781=3,124 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  429 662,203

Vodorovné konstrukce4

 16 41317 N NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T  2,621

Převázky a rozpěry v pažení využité pro zapažení části výkopu pod opěrnou zdí

Převázka IPE 300 (2x boční stěna a 1x čelní), 3 převázky na výšku

(4,0+4,0+4,0)*3*42,4/1000=1,526 [A]

Převázky v čelní stěně pod zdí a svislice - IPE 240

(3*4*43+3*3,0*31)/1000=0,795 [B]

Rozpěry - 3ks

3*4,0*25/1000=0,300 [C]

Celkem: A+B+C=2,621 [D]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
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- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,570

Podkladní beton kotevních bloků

0,15*(1+2*0,2)*(0,65+0,2)*20=3,570 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  9,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Výplň pod opěrnou zdí v místě odříznutí pilot, na celou výšku, vč. ztíženého uložení

(3*2,5*0,8)*1,5=9,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  138 571,604

Potrubí8

 19 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M  1,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Výměna části potrubí vč. případného seříznutí roury ve výkopu vč. manipulace

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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Potrubí  2 150,008

Ostatní konstrukce a práce9

 20 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 KUS  4,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Řezání pilot ve výkopu, předpoklad řezání plamenem

2 ks pilot

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení

 21 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM M3  6,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Vybourání injektovaného betonu v místě pilot, ruční bourání

Odvoz na skládku dodavatele.

3*0,8*2,5=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM M3  1,000

PAŽENÍ U KANALIZACE

Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí, ruční bourání

Odvoz na skládku dodavatele.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Demoliční práce - rozšíření dříku opěrné zdiZBV č.1  12,000

aktuální množství  13,000

 23 966168 B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM M3  21,155

Bourání pro kotevní bloky, bourání potřebné části římsy a rubu zdi

Odvoz na skládku dodavatele.

Bourání pro kotevní blok: 20*0,149*1*1,25=3,725 [A]

Bourání části římsy: 0,7*0,3*83=17,430 [B]

Celkem: A+B=21,155 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  294 722,009

 2 242 670,02Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,51 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

148 200,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 5 897 849,44

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/302 Broumov - Střelnice

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

5 897 849,44

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 148 200,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 148 200,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

5 897 849,44

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,51 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

148 200,00

Výpočet provedl/a:

6 046 049,44

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

5 897 849,44

5 897 849,44

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 148 200,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 148 200,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 148 200,00

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

6 046 049,44

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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