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DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

(2)    Společnost „Společnost Starostín“  

STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast 

Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 608 38 744 

DIČ: CZ60838744 

zastoupený Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou 

       Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 

bankovní spojení:

Číslo smlouvy:  841/TC/RF/2018/060           Číslo stavby:  RFMB 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.  

 

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel.  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. ) 

Ivan Nehera, - hlavní stavbyvedoucí (tel ) 

Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel.  
(“Správce společnosti“) 
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EUROVIA CS, a.s. 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupená Ing Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1561 

bankovní spojení: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Michal Šumpík - ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s., dle plné moci 

(tel. , e-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Marek Buřval – hlavní stavbyvedoucí (tel.  

Ing. Pavol Škuliga – projektový manažer (tel. ) 

Ing. Petr Matějka – projektový manažer (tel.  

(„společník“) 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského 

regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 8, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a 

v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení dopravní 

obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – 

Broumov – hranice ČR – PR“, včetně změny č. 1 - č. 8, v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 113 562 598,59 Kč vč. DPH (slovy 

stotřináctmilionůpětsetšedesátdvatisícpětsetdevadesátosm Korun českých padesátdevět 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH    93 853 387,27 korun českých 

DPH (21%)    19 709 211,32 korun českých 

Cena celkem  113 562 598,59 korun českých 

 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Starostín – 

Meziměstí, km 0,000 – 2,180, SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, km 2,180 – 2,280, SO 

103 Meziměstí – Jetřichov, km 2,280 – 4,520, SO 201 Rekonstrukce mostu ev.  č. 302-001, SO 

202 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-004, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Dešťová 

kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 104 Jetřichov – Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202, 

SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005, SO 301 

Dočasná přeložka vodovodu, SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu ve smyslu článku 

II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné 

položky, SO 101 Starostín – Meziměstí, km 0,000 – 2,180, SO 102 Okružní křižovatka 

Meziměstí, km 2,180 – 2,280, SO 103 Meziměstí – Jetřichov, km 2,280 – 4,520, SO 201 

Rekonstrukce mostu ev.  č. 302-001, SO 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-004, SO 301 

Dešťová kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 303 Dešťová kanalizace, SO 104 

Jetřichov – Hejtmánkovice, km 4,520 – 8,202, SO 000 Všeobecné a předběžné položky, SO 

203 Rekonstrukce mostu ev. č. 302-005, SO 301 Dočasná přeložka vodovodu, SO 401 Dočasná 

přeložka elektrického kabelu je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne ………   V Hradci Králové dne  

          Objednatel       Zhotovitel 

 

______________________                                       _______________________ 

    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                Ing. Tomáš Hajič 

             hejtman       prokurista 

               STRABAG a.s. 

 

 

 
 

________________________ 

     Ing. Renata Hamrská 

                                                                                                prokurista 

                STRABAG a.s. 

 

________________________ 

        Ing. Michal Šumpík 

 ředitel závodu Čechy východ 

  EUROVIA CS, a.s. dle plné moci 



Rekapitulace ceny

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 641 335,77 53 943,17 1 587 392,60           

SO 101 Starostín - Meziměstí, km 0,000-2,180 14 804 479,31 747 657,54 15 322 885,02

SO 101.1. Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) 3 051 474,47 696 551,20 1 412 329,62 243 206,69 2 092 489,36

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení) 11 753 004,84 1 970 951,68 2 701 554,63 2 690 664,62 504 450,84 13 230 395,66

SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 4 119 508,15 1 341 891,01 21 873,48 42 381,70 233 486,14 5 163 657,85

SO 103 Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520 22 062 945,49 3 090 173,27 108 095,22 248 353,40 31 303,49 4 466 291,43 834 170,11 261 502,48 28 632 692,29

SO 191 Dopravní značení pro I. část 1 071 980,79 1 071 980,79

SO 192 Dopravně inženýrské opatření pro I.část 217 466,73 217 466,73

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001 1 111 514,53 6 610,73 1 104 903,80

SO 202 Rekonstukce mostu ev.č. 302-004 2 365 216,16 51 410,71 2 313 805,45

SO 301 Dešťová kanalizace 2 131 522,99 64 515,55 165 188,41 25 153,60 2 005 696,52

SO 302 Dešťová kanalizace 1 028 776,66 54 176,73 974 599,95

SO 303 Dešťová kanalizace 1 162 823,37 79 626,71 106 602,47 25 153,60 1 110 694,01

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro I.část 189 359,56 74 110,26 115 249,30      

SO 104 Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202 42 531 642,56 7 243 475,73 737 975,54 975 408,78 2 332 978,65 32 717 754,94

SO 191 Dopravní značení pro II.část 434 642,35 434 642,35

SO 192 Dopravně inženýrské opatření pro II. Část 108 733,36 108 733,36

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-009 2 086 298,40 971 232,31 2 086 298,40 971 232,31

SO 801 Dendrologie - Inventarizace dřevin pro II.část 214 986,87 214 986,87 0,00        

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 363 123,64 363 123,64 0,00

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 5 396 305,05 5 396 305,05 0,00

SO 301 Dočasná přeložka vodovodu 348 757,91 348 757,91 0,00

SO 401 Dočasná přeložka elektrického kabelu 114 440,77 114 440,77 0,00        

103 505 860,42 3 090 173,27 108 095,22 1 970 951,68 0,00 1 590 244,41 53 176,97 7 864 397,26 4 979 546,05 0,00 7 532 572,86 1 853 350,11 3 333 498,06 0,00 10 014 700,72 93 853 387,27

21 736 230,69 648 936,39 22 700,00 413 899,85 0,00 333 951,33 11 167,16 1 651 523,42 1 045 704,67 0,00 1 581 840,30 389 203,52 700 034,59 0,00 2 103 087,15 19 709 211,32

CENA CELKEM 125 242 091,108 3 739 109,657 130 795,216 2 384 851,533 0,000 1 924 195,736 64 344,134 9 515 920,685 6 025 250,721 0,000 9 114 413,161 2 242 553,633 4 033 532,653 0,000 12 117 787,871 113 562 598,59

Změna č. 6 se týkala úpravy termínu

Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR

OBJEKT NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 

(bez zaokrouhlení)

CENA CELKEM BEZ DPH
POD 

OBJEKT

ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4

III. Část - II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 - 005

ZMĚNA Č. 2

I. Část - Starostín - Jetřichov

ZMĚNA Č. 1

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

II. Část - Jetřichov - Hejtmánkovice

ZMĚNA Č. 5 ZMĚNA Č. 7 ZMĚNA Č. 8



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 11 893 939 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 11,49 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

103 505 860,42

+ 1 547 024,30

Méněpráce (k odst. 4) − 10 346 914,41

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 10 346 914,41

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

11 893 938,71
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - II/302 Starostín - 

Broumov - hranice ČR - PR

Název veřejné zakázky:

103 505 860,42

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 547 024,30
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Dodatek č. 6 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 28,87 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 8,98 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 7 907 617,37

Kč bez DPH

− 5 286 411,68

− 10 014 700,72

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 14 583 992,43

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 5 286 411,68

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 14 583 992,43 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 10 014 700,72

− 2 959 934,99

− 0,00

− 0,00

− 2 218 381,47

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 615 250,11

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 3 090 173,27

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 970 951,68

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 108 095,22

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

103 505 860,42

Smluvní cena 103 505 860,42

Dodatek č. 4 ANO

9 297 580,75

29 885 104,83 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi
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0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

373 563 Kč ≥ 238 100 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 6

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -10 014 700,72

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 10 014 700,72 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

106 487 938,47

108 458 890,15

105 348 235,94

105 348 235,94

103 868 087,99

93 853 387,27

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 135 463,07

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 238 100,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5
POSUDEK 

OKPOSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

373 563,07

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Výpočet provedl/a:

93 853 387,27Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

103 505 860,42

− 135 463,07

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



PfilohaČ. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby: 34154
Registrační číslo projektu: CZ.l U.45/0.0/0 0./16 014/0000745
Smlouva o dílo uzavřená dne : 01.06.2018

Cfaloaata^

8
NtarWvbj^i^_________—————— 

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR

*cŽj**MM|0 1011 SQI01 2'50 102,80 l03, SO 201- S0202.so 301- SO 302, SO 303, SO IOS, SO000, SO 203, SO 301, SO 401 I
|Krák>véhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03*iiradKKr4iovij^0889546~ !

lúDRŽBASILNICKrálóvďiraďěčkíhokříěTšTKÍimďičřškZsoyŠMoTHřáďěČKrtitovéJČ^TsČwM-

Pr2ej2jj£j2jÍ2Xjj222!2L£slli—__________Z___^
Af-CITYPl-AN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 47307218

Zhotovila!:

"Společnost Starostin"

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60831744

F.UROVIA CS, as, Národní 138/10, 110 00 Praha I, Nové Město, IČ 45274924

Pogi^zdůvodněn^měnjn^_^_______________^___
1. Jedná se o ménépráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které 
nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. 
Jedná se o práce, které nebyly provedeny. Zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou 
povahu zakázky.

2. Před zahájením realizace mostního objektu SO 203, resp. po obnaženi stávající klenby mostu od stříkaného betonu, byl dne 
21.06.2018 proveden jeho doplňkový diagnostický průzkum, který měl ověřit skutečnou tloušťku stávající klenby. Provedením 
průzkumné destruktivní sondy do mostu byla zjištěna odlišná tloušťka klenby (700 mm), než jakou předpokládala PDPS (400 mm). 
Tloušťka klenby má přitom zásadní vliv na statický výpočet mostu a jeho návrh. Zjištěný stav byl následně ověřen statickým výpočtem, 
přičemž bylo zjištěno, že navržená rekonstrukce mostu je s ohledem na mezní stav únosnosti a bezpečnosti nerealizovatelná a PDPS 
musí být na základě skutečné tloušťky stávající klenby přepracována S ohledem na skutečnost, že most je kulturní památkou, nemůže 
být zbourán a vystavěn nový, resp. nelze zasahovat do stávající konstrukce kamenné klenby, protože by hrozilo její zhroucení.
Objednatel po projednání nastalé situace se Zhotovitelem během kontrolního dne konaného dne 28. 08. 2018 rozhodl o přerušení prací na 
SO 203. Přerušeni těchto prací nepředpokládalo dopad na Dobu pro dokončeni. Po zvážení možných variant řešení Objednatel rozhodl o 
upuštění od realizace SO 203, která by jinak svým rozsahem a charakterem přesáhla rámec Smlouvy. Jedná se o práce, které nebyly 
provedeny. Zadavatel jednající s náležitou péči je nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

fTlloby cvúcnčnlBo
1. rekapituhee ceny
2 rozpočet
3. zápis z KDS č. 6
4 Pokyn správce k provedení variace
5. Stanovisko ve věcí vypuštěni mostního objektu SO 203

Ceuy uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
Č.5 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných zmčn č. 8:

Nová cena stavby po 
změně č. 8:

Celková změna +/- 
oproti cen nabídce:ménépráce vícepráce

125 242 091,11 Kč 125 680 386,38 Kč 12 117 787,87 Kč 0,00 Kč 113 562 598,59 Kč -11 679 492,52 Kč

Součet cen zmčn od počátku stavby včetně 
změny č. 1-8 31 486 123,76 Kč 19 806 631,24 Kč

Odsouhlaseni změní
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:

Zhotovitel: STRABAG a.s Ing. Lukáš Hlaváček 2of
EUROVIA CS, a s Marek Buřval

Projektant AF-CITYPLAN s r.o Ing. Václav Bartůnčk

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a s

Hlavni inženýra TDS.
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s lng Jiří Koutnik

Asistent TDS
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a a Petr Vaněček Vttofí
Supcrvizc



Název stavby:

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR

Rekapitulace ceny

OBJEKT
pan

OBJEKT
NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA BEZ^

DPH
|hež zaokrouhleni]

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNAČ. 3 ZMĚNAČ 4 ZMĚNA Č. 5 ZMĚNA Č. 7 ZMĚNAČ. 8
CENA CELKEM BEZ DPH

víceprácc méněpiáce vlceprace měněpráce vicepráce méněpráce více práce ménépráce víc ep rate ménĚpráce vícepráce ménépráce yicepiace ménépráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 641 335,77 53 943,17 1 587 392,60

1 Část - Starostin Jetřichov

SO 101 Siarostín Meziměstí, km 0,000-2,180 14 804 479,3 J 747 657,54 15 322 885,02

50 101.1. Úsek 1, Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky) 3 051 474,47 636 551,20 1 412 329,62 243 206,69 2 092 489,36

SO 101.2 Úsek 2., Km 0,6502,180 (práce na stavební povolení) 11 753 004,84 1 970 951,68 2 701 554,63 2 690 664,62 504 450,84 13 230 395,66

SO 102 Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280 4 119 508,15 1 341 891,01 21 873,48 42 381,70 233 486,14 5 163 657,85

SO 103 Meziměstí ■ Jetřichov, Km 2,280-4,520 22 062 945,49 3 090 173,27 108 095,22 248 353,40 31 303,49 4 466 291,43 834 170,11 261 502.48 28 632 692,79

SO 191 Dopravní značení pro 1. ča'st 1 071 980,79 1071 980.79

SO 192 Dopravně inženýrské opatřeni pro l.část 217 466,73 217 466,73

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.l. 302 CO 1 1 111 514,53 6 610,73 1 104 903,80

SO 202 Rekonstukce moslu ev.Č. 3O2-CC4 2 36S 216,16 51410,71 2 313 80S,45

SO 301 Dešťová kanalizace 2 131 52 2,99 64 515,55 165 188.41 25 153,60 2 005 696,52

SO 302 Dešťová kanalizace 1 028 776,66 54 176,73 974 599,95

SO 303 Dešťová kanalizace 1 162 823.37 79 626,71 106 602.47 25 153,60 1 110 694,01

SOfiOl Derdtologic - Inventarizace dřevin pro 1 část 189 359,56 74 110,26 115 249.30

II část - Jetřichov - Hejtmánkovice

SO 104 Jetřichov Hejtmánkúvlce. Km 4,520 8,202 42 S31 642,56 7 243 475,73 737 975,54 975 408,78 2 332 978,65 32 717 754,94

SO 191 Dopravní značeni pro ll.část 434 642,35 434 642.35

SO 192 Dopravně Inženýrské opatřeni pro II Část 108 733,36 108 733,36

SO 204 Rekonstrukce mostu ev.í. 302 009 2 086 298,40 971 232,31 2 0H6 298,40 971 232,31

SO SOI Dendiclcgie Inventarizace d levin pro II část 214 986.87 214 986,87 0,00

III, Část -11/302 Starostin Broumov - hranice ČR PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302 005

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 363 123,64 363 123,64 0,00

SO 203 Rekonstrukce mostu ev.č. 302 COS S 396 305,05 5 396 305,05 0.00

SO 301 Dočasná přeložka vodovodu 348 757,91 348 757,91 0,00

SO 401 Dočasná přeložka elektrického kahelu 114 440,77 114 440.77 0,00

CENACELK1:M bez DPH 103 5C5 860.42 3 090 173,27 108 095,22 1 970 951,68 0,00 1 590 244 41 53 176,97 7 864 397,26 4 979 546,05 0,00 7 532 572,86 1 853 350,11 3 333 498,06 0,00 10 C14 700,72 93 853 387,27

DPH 21% 21 736 230,69 648 936,39 22 700,00 413 899,85 0,00 333 951,33 11 167,16 1 651 523,42 1 045 704,67 0,00 1 581 840,30 389 203,52 700 034,59 □ ,00 2 103 087,15 19 709 211,32

CENA CELKEM 125 242 091,108 3 739 109,657 130 795,216 2 384 851,533 0,000 1 924 195,736 64 344,134 9 515 920,685 6 025 250,721 0,000 9 114 413,161 2 242 553,633 4 033 532,653 0,000 12 117 787,871 113 562 598,59

Změna č. 6 se týkala úpravy termínu
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ZÁPIS
ze 6. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu -11/302 
Starostin - Broumov - bránice ČR - PR“

stavba číslo: 34154

Registrační číslo CZ.l 1.2.45/0.0/0.0./16_014/0000745

ze dne: 28.8.2018

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud 
možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.

1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým 
dozorem investora. Prozatím odsouhlaseni: viz. přílohy 006/2018/LH ze dne 18.5.2018, 
007/2018/LH ze dne 21.5.2018

1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních 
vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. Prozatím odsouhlaseno: viz. příloha 007/2018/LH 
ze dne 21.5.2018, 013/2018/LH ze dne 25.6.2018

1/4 ÍZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.

1/14 Zástupci AOPK ČR, SCHKO Broumovsko požadují dodržování podmínek závazného 
stanoviska, č.j.:02039/VC/16 - po celou dobu výstavby

2/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují zhotovitele stavby na koordinaci s firmou na svoz 
komunálního odpadu. Zhotovitel zajistí telefonickou koordinaci. - po celou dobu výstavby

2/4 Město Meziměstí požaduje průběžnou koordinaci během provádění stavby chodníků. Zejména 
při jejich šířkovém vytyčováni. - po celou dobu výstavby

4/4 Město Meziměstí požaduje pravidelnou kontrolu DIO ohledně orientace a nasměrování 
Polských občanů — po celou dobu výstavby

5/1 Ulice 5. května bude do budoucna dle informací zástupců Města Meziměstí rozšířena na 7,5 m. 
Na základě požadavku Města Meziměstí bude provedena změna poloměru oblouku nároží při 
výjezdu z okružní křižovatky do této ulice. Zástupci Údržby silnic Královehradeckého kraje a.s. 
zajistí změnu stavby před dokončením a nové stanovení dopravního značení v této lokalitě.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

U0RÍ8A Sil.IMlC K/aluvelirodookeho kroje a 5 I Kub ohoř ská 59 50Ú 04 Hf adec Ki úlove I IČO 77502988 10 01.1.1 usklik eu I uskhk
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Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Popis provedených prací: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 102, 
pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, pokládka asfaltobetonových vrstev SO 103, 
frézování SO 103 v úseku km 2,280 - 3,100, zahájení výkopových prací SO 301, výkopové práce a 
ukládání šachet a potrubí SO 302.

Předpokládané práce na další období: Výkopové práce a ukládání materiálu pro sanace aktivní zóny SO 
102, SO 103, pokládka obrub a dláždění SO 102, pokládka obrub SO 101, SO 103, výkopové práce a 
ukládání šachet a potrubí SO 301, SO 303, bourací a sanační práce SO 201, ukládání armatury, bednění 
a betonáž desky SO 201.

Dopravní opatření: Úplná uzavírka + pracovní místa, provoz po objízdných trasách

Předávání RDS: není předána

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění;

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 
Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací: 
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

1.6.2018
6.6.2018
16.6.2019
28.7.2019
31 týdnů + 6 týdnů + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 125 242 091,11 Kč 

Náklady na stavbu dle dodatku č.l (vč. DPH.): 128 850 405,55 Kč
Náklady na stavbu dle dodatku č.2 (vč. DPH.): 131 235 257,06 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): červen 2018 - 1 669 812,51,-Kč
Fakturace stavby (vč. DPH): červenec 2018 - 8 701 076,84,-Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly);

6/1 Zástupci Centra Walzel požadují dodržování zákazu průjezdu vozidel nad 3,5t přes parkovací 
plochu tohoto areálu.

6/2 Na začátku SO 103 prověří projektant umístění uličních vpustí.

6/3 Zástupci Města Meziměstí upozorňují dodavatele na zajištění výkopů sanací proti pádu 
automobilů a kolemjdoucích osob.

ÚDRŽBA SILNIC Královec adcckeho ki aiv a s. i KuiipjhOfská 59. 500 1M Hradec Krylové i iCO 27802988 I e mail, u^khk e<j I eu
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6/4 TDS a zhotovitel zajisti pochůzku na stavbě se zástupcem PČR Dl Náchod z důvodu dopřesnžní 

umístění a rozsahu svodidel, barevnosti bezpečnostních zábradlí, šířek a provedení VDZ.

6/5 Bylo domluveno zkrácení nového zatrubnění SO 202. Zkrácení bylo provedeno z důvodu 
výskytu neznámého plynovodního potrubí, které by bylo v kolizi v případě pokračováním 
tohoto objektu v navrženém rozsahu a dimenzích. Touto úpravou SO 202 nemusí být provedena 
přeložka plynovodního potrubí, která by znamenala přerušení a pokračování stavby dle HMG. 
Zhotovitel zajistil ověřovací kamerový průzkum, který prověřil případné porušení stávajícího 
potrubí. Po kladném výsledku kamerového průzkumu bylo provedeno pročištění stávajícího 
potrubí, na které se napojí nové potrubí SO 202. Tato úprava nijak neohrozí funkčnost a 
životnost nového zatrubnění SO 202. Zhotovitel dodá podklady pro ZL.

6/6 Práce na SO 203, SO 301, SO 401 budou zastaveny. Zahájení prací na těchto stavebních 
objektech bude po vyřešení změn na tomto projektu a jejich projednání s příslušnými orgány 
státní správy. Tato změna nijak nemění dobu realizace výstavby.

6/7 Byl domluven polohový posun trasy SO 303 mimo osu komunikace. Projektant prověří možnost 
polohového posunu. Tato úprava nijak nemění povahu ani cenu zakázky.

6/8 Po odkrytí krytových vrstev v SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180 byla 
provedena pochůzka k určení rozsahu sanací aktivní zóny. Rozsah sanací aktivní zóny dle 
skutečnosti je větší než předpokládané množství v projektové dokumentaci z důvodu 
nevyhovujících výsledků SZZ a to s požadavkem na min. Edef2 = 45 MPa. - zhotovitel dodá 
podklady pro ZL.

6/9 Při frézování konstrukce SO 103 km 2,280 - 3,100 a SO 101.2 km 1,600 - 2,180, která byla 
určena jen k pokládce obrusné vrstvy ACO 11 bylo zjištěno nedostatečné množství stávající 
ložné vrstvy. Tato stávající ložná vrstva vykazovala známky poruch, které by ohrozily kvalitu 
finální pokládky obrusné vrstvy ACO 11. Z tohoto důvodu bylo navrženo navýšení množství 
ložné vrstvy ACL 16 oproti PD. Tato ložná vrstva zajistí větší trvanlivost a kvalitu nového 
asfaltobetonového krytu.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:
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PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA 
TVROPSKÝ-PONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUN0USZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Příští kontrolní den je plánován dne 11.9.2018 v 8:30 hod. na stavbě.

Zapsali dne: 28.8.2018

Za správce stavby a TDS: 
Ing. Jiří Koutník 

Za asistenta TDS a koordináto 

Petr Vaněček

ús
ÚDRŽBA SILNIC Královdhradackdho Kraje a s 

KutnohorsM 59. 500 04 Hradec Králové
Petr Vaněček lC0:27502’88. oic cz275«9»8 |6ai 

koordinátor 
309 / 2006 Sb 
ITI/344/K00/20 í 4

Za hlavního inženýra stavby
Ing. Tomáš Nowak

Marek Buřval

Za zhotovitele stavby: 
Ing. Lukáš Hlaváček

Za autorský dozor stavby:
Ing. Olga Lusková

Přílohy k zápisu: Prezenční listina
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(snu PŘEKRAČUJEME MRANiCC 
PRZEKRACZAM* GRAN CE 
2014 — 2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJ5KA 
evropsky fond pro regionální rozvoj 
EuROPCJSKI FUNDUSZ RQZWOJU REGIONALNEGO

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků kontrolního dne STAVBY Č. 6
288 2018

Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko - valbřišského regionu - II/302 Starostin - Broumov - hranice 
ČR-PR



US ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

STRABAG a.S.
Ing. Lukáš Hlaváček
DIR Praha, Oblast Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne: Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Hradci Králové dne:
05.08. 2018

Pokyn Správce stavby k provedení Variace (Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP)

Stavba „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladska -valbřišského 
regionu -11/302 Starostin - Broumov - hranice ČR - PR"

Vážení,

před zahájením realizace mostního objektu SO 203, resp. po obnažení stávající klenby mostu od stříkaného 

betonu, byl dne 21.06.2018 proveden jeho doplňkový diagnostický průzkum, který měl ověřit skutečnou 

tloušťku stávající klenby. Provedením průzkumné destruktivní sondy do mostu byla zjištěna odlišná tloušťka 

klenby (700 mm), než jakou předpokládala POPS (400 mm).

Tloušťka klenby má přitom zásadní vliv na statický výpočet mostu a jeho návrh. Zjištěný stav byl následně 

ověřen statickým výpočtem, přičemž bylo zjištěno, že navržená rekonstrukce mostu je s ohledem na mezní 

stav únosnosti a bezpečnosti nerealizovatelná a POPS musí být na základě skutečné tloušťky stávající klenby 

přepracována. S ohledem na skutečnost, že most je kulturní památkou, nemůže být zbourán a vystavěn nový, 

resp. nelze zasahovat do stávající konstrukce kamenné klenby, protože by hrozilo její zhroucení.

Objednatel po projednání nastalé situace se Zhotovitelem během kontrolního dne konaného dne 28.08.2018 

rozhodl o přerušení prací na SO 203. Přerušení těchto prací nepředpokládalo dopad na Dobu pro dokončení. 

Po zvážení možných variant řešení Objednatel rozhodl o upuštění od realizace SO 203, která by jinak svým 

rozsahem a charakterem přesáhla rámec Smlouvy.

Na základě výše uvedeného tímto Správce stavby vydává v souladu s Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP pokyn 

k vypuštění práce, která spočívá v realizaci SO 203.
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ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s.

Závěrem Správce stavby pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě 

uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení doby pro dokončení stavby, pro její uvedení 

do provozu ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci.

S pozdravem

Ing. Jiří Koutník

Technicko-obchodní náměstek ús
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorské 5Ť. 500 04 Hradec Králové 
IČO: 27502*88. DIČ CZ27502988 (5)

Příloha: 

„Zápis ze 6. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi" ze dne 28.08.2018

ÚD0ŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a s I Kurnonorská 59 500 54 Hradec Králové I IČO 27502988 I e-mad u»khk eu I www jskhk co
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Údriha sflnic KrtkráhradecMho 
kramař
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Datum: 05.08.2019
Vyřizuje
Č.j.:

Mgr. et Mgr, Martin Altmann, Arnošt Táborský
CM2019/Tab/293

SUvtc Zlepšení dopravní otelužnostl Broumovska a Nadsko - veMšskšho regionu -1/302 Slarocfo 
-Broumov-hranice ČR-PR

Smlouva o dio: DS2018/02961 (dále jen „Smlouva*)
Vfc: Stanovisko ve vU vypuštění mostního objektu SO 203

Vážený pane technický náměstku,

předkládáme Vám stanovisko ve věci vypuštění mostního objektu SO 203. Předmětem tohoto stanoviska je posoudit, zda 
vypuštění mostního objektu SO 203 proběhlo v souladu Smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“). Z pohledu ZZVZ je zejména cílem klasifikovat tuto změnu závazku, resp. posoudit, zda vypuštění 
mostního objektu SO 203 nepředstavuje změnu podstatnou, a zda jsou dodrženy zákonné finanční limity pro změnu závazku. 
Součástí stanoviska je rovněž analýza rizik plynoucích z vypuštění mostního objektu SO 203 a návrh dalšího postupu 
Objednatele.

Stavba ,2Jsptaií dopravní oMužnostf Brounxwrta a Kladsko - raJbNWto regionu -1/302 Starostin - Broumov - hrarica
ČR - PR* je realizovaná na základě Smlouvy o dílo č. DS2018/02961, uzavřené dne 01.06.2018 (dále jen „Smlouvě“) mezi 
smluvními stranami Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546, 
jako objednatelem, a společností „Společnost Starostin", zastoupenou správcem společnosti STRABAG, a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, jako zhotovitelem. Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky 
pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky ve znění Zvláštních 
podmínek (dále jen „Smluvní podmínky' nebo „OP/ZP“) založené na vzorových smluvních podmínkách RDÍC Red Book 1999.

1 SHRNUTÍ SKUTKOVÉHO PRŮBĚHU
Před zahájením realizace mostního objektu SO 203, resp. po obnažení stávající klenby mostu od stříkaného betonu, byl podle 
požadavku projektové dokumentace pro provedení stavby (POPS) dne 21.06.2018 proveden jeho doplňkový diagnostický 
průzkum, který měl ověřit skutečnou tloušťku stávající klenby. Provedením průzkumné destruktivní sondy do mostu byla 
zjištěna odlišná tloušťka klenby (700 mm), než jakou předpokládala PDPS (400 mm). Tloušťka klenby má přitom zásadní vliv 
na statický výpočet mostu a jeho návrh. Zjištěný stav byl následně ověřen statickým výpočtem, přičemž bylo zjištěno, že 
navržená rekonstrukce mostu je s ohledem na mezní stav únosnosti a bezpečnosti nerealizovatelná a PDPS musí být na 
základě skutečné tloušťky stávající klenby přepracována. S ohledem na skutečnost, že most je kulturní památkou, nemůže 
být zbourán a vystavěn nový most, resp. nelze zasahovat do stávající konstrukce jeho kamenné klenby, protože by hrozilo její 
zhroucení.

Správce stavby po projednání nastalé situace se Zhotovitelem během kontrolního dne konaného dne 28.08.2018 rozhodl o 
přerušení prací na SO 203. Přerušení těchto prací nepředpokládalo dopad na Dobu pro dokončení. Po zvážení možných variant 
řešení Správce stavby rozhodl o upuštění od realizace SO 203, která by jinak svým rozsahem a charakterem přesáhla rámec 
Smlouvy.

Contract Management, a.s.
► Zelený pruh 95/97,140 00 Praha 4 ► IČ 05306035, DIČ C205306035 ► www.contractmanagement.cz ►info@cmanagement.cz
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2 SOULAD SE SMLOUVOU
Vyjmutí SO 203 ze Stavby představuje Variaci - změnu Díla oproti jeho zadávací dokumentaci (dále také jako „Variace").

Smluvní podmínky řeší problematiku změn v Článku 13 [Variace a úpravy]. Pravomoc dávat pokyny k Variacím je podle 
smluvních vzorů FIDIC určena Správci stavby, s tím, že „ Variace mohou být iniciovány Správcem stavby kdykoli před vydáním 
Potvrzenio převzetíDíla, buďpokynem, nebo požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh. “Podle Pod-článku 1.1.6.9 „ Variace 
je jakákoli změna Díla nařízená nebo schválená jako Variace podle Článku 13 [Variace a úpravy], “Podle Pod-článku 3.1 platí, 
že „Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu. “ Podle Pod-článku 3.3 pak platí, že: „Správce stavby může 
Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifikované Výkresy nutné pro provedeniDíla a odstranění všech vad. “ 
Variace tedy sice představuje změnu Díla nutnou pro jeho provedení, nepředstavuje však změnu Smlouvy. Variace je naopak 
Smlouvou předvídaným mechanismem, který zaručuje možnost pružné reakce na události nebo okolnosti, které nebyly v době 
uzavření Smlouvy známy, popř. předvídány, a které vyžadují změnu (modifikaci, upřesnění) Díla tak, aby mohlo být Dílo 
provedeno.

Předmětnou Variaci se nabízí kvalifikovat ve smyslu Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP jako Variaci zahrnující „vypuštěníjakékoli 
práce, pokud nemá být vykonána někým jiným. “Na tomto místě je nutné poznamenat, že účelem formulace „pokud nemá 
být vykonána někým jiným“\e zabránit objednatelům, aby vypustili práci ve snaze nechat ji udělat jiným zhotovitelem. Účelem 
tohoto omezení je tedy chránit pozici zhotovitele. V kontextu tohoto stanoviska je nicméně zásadní skutečnost, že se výše 
uvedené omezení netýká situací, kdy objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že je nutné změnit projektovou dokumentaci 
nebo podmínky pro realizaci díla, nebo pokud se rozhodl, že již nepotřebuje dílo provést.1 Je zřejmé, že předmětná Variace s 
ohledem na důvody vypuštění SO 203 právě tuto skutkovou podstatu naplňuje, a protože k ní nedochází za účelem, aby byla 
provedena někým jiným, lze ji tak kvalifikovat jako Variaci podle Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP.

1 FIDIC 1999 Books Clause Commentaries (RED BOOK), Clause 12, Corbett & Co International Construction Lawyers, 2016. 

Contract Management, a.s.
► Zelený pruh 95/97.140 00 Praha 4 ► IČ 05306035, DIČ CZ05306035 ► www.contractmanagement.cz ► info@cmanagement.cz

V souvislosti s Variací podle Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP spočívající ve vypuštění práce je pro úplnost nutné zmínit také její 
oceňování, které je Obecnými podmínkami speciálně upraveno v Pod-čl. 12.4 OP/ZP [Vypuštění práce]. Aplikace 
Pod-čl. 12.4 OP/ZP však v tomto případě není přípustná, protože je Pod-čl. 12.4 OP/ZP Zvláštními podmínkami vypuštěn ze 
Smlouvy bez náhrady. V důsledku absence smluvní úpravy pro oceňování vypuštěné práce je nutné aplikovat obecnou úpravu 
pro smlouvu o dílo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"). Podle § 2614 OZ platí, že „dohodnou-H 
se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-H důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu 
upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním 
díla?

Na základě výše uvedeného lze označit pokyn Správce stavby k provedení Variace spočívající ve vypuštění realizace SO 203 
podle Pod-čl. 13.1 písm. d) OP/ZP za procesní krok učiněný v souladu se Smlouvou.

Ačkoli Variace nepředstavuje změnu smlouvy, v kontextu ZZVZ Je podle současného výkladu vnímána Jako změna závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku. Musí proto, aby mohl Správce stawby vydat pokyn k Jejímu provedení, zároveň splňovat znaky 
změny nepodstatné ve smyslu § 222 ZZVZ.

3 SOULAD SE ZZVZ

3.1 Klasifikace podle § 222 ZZVZ

V souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po 
dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona. Za účelem klasifikace Variace podle příslušného 
odstavce § 222 ZZVZ byl požádán o stanovisko autorský dozor (AD).

Podle AD je v zápisu z hlavní mostní prohlídky uvedena tloušťka nosného prstence klenby 600 mm, nicméně o tloušťce klenby 
mimo čelní oblouk neexistuje žádný údaj. Podle zkušeností z obdobných konstrukcí má tloušťka klenby menší tloušťku než
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čelní oblouk (nosný prstenec). Celý předpoklad pro stanovení tloušťky klenby vycházel z toho, že tloušťka klenby musí mít 
tloušťku menší než čelní oblouk a musí přenést zatížení z doby vzniku mostního objektu. Podle statické analýzy klenbové 
konstrukce vyšlo, že tloušťka kamenné částí klenby musí mít minimálně 400 mm. Pro dosažení normové zatížitelnosti mostní 
konstrukce byla použita tloušťka kamenné klenby 400 mm a k tomu byla dopočítaná minimální tloušťka ŽB konstrukce.

Předmětnou Variaci lze na základě její povahy a příčiny jejího vzniku klasifikovat jako změnu nepředvídanou ve smyslu § 222 
odst. 6 ZZVZ. Pro klasifikaci změny závazku jako zrniny nepředvídané ve smyslu 5 222 odst. 6 ZZVZ je nutné kumulativně 
splnit následující podmínky:

a) vznik potřeby v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Při výkladu pojmu „nepředvídanost" dle písm. a) musí být zohledněna mimo jiné skutečnost, jaké odborné kapacity má 
zadavatel k dispozici, zda existují určité osvědčené či doporučené postupy, které měl či mohl využít, zda se jedná o opakovaně 
pořizované plnění či plnění jednorázové. V neposlední řadě se bude přihlížet k přiměřenosti nákladů, které by musely být 
vynaloženy pro zjištění daných okolností již při přípravě zadání veřejné zakázky.2

2 Komentář k ZZVZ, str. 1089.
3 Komentář k ZZVZ, str. 1085.
4 Součet hodnot podle § 222 odst. 6 vychází z tabulky „Změny závazků podle odstavců' poskytnuté Objednatelem.
5 Výkladové stanovisko MMR: Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Dostupné z http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016- 
Sb-.-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim.

3I5

Zadavatel jednal v souladu s písm. a) s náležitou péčí, když tvorbu PDPS svěřil odborně způsobilé osobě s příslušnou autorizací 
v očekávání, že bude postupovat s řádnou a odbornou péčí. Ze stanoviska AD je patrné, že tloušťka klenby byla odhadnuta 
odborně způsobilou osobou na základě zkušeností z obdobných konstrukcí. S ohledem na tyto skutečnosti považujeme 
podmínku nepředvídarrastr podle písm. a) za splněnou, když Variaci nebylo možné zadavatelem objektivně předpokládat před 
zahájením zadávacího řízení.

S ohledem na skutečnost, že součástí veřejné zakázky je provedení i dalších mostních objektů, které nebudou vypuštěny, 
nedojde provedením Variace ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změnou celkové povahy by naopak bylo typicky 
rozšíření stavby o celý nový most, pokud by most v původních zadávacích podmínkách nebyl vůbec předvídán.3 Pokud jde o 
podmínky podle písm. c), předpokládaná hodnota vypouštěného S0 203 je dle Smlouvy 5.396.305,05 Kč, přičemž součet 
hodnot všech změn nepředvídaných podle § 222 odst. 6, včetně hodnoty vypouštěného SO 203, je 25.266.709,16 Kč, což 
činí 24,41 % původní hodnoty závazku.4 Z výše uvedeného je patrné, že jsou splněny všechny kumulativní podmínky pode 
písm. a) až c)§ 222 odst 6 ZZVZ.

Podle výkladového stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj5 stojí ze systematického hlediska důvody podle odstavců 2,3,4, 
5, 6 a 10 § 222 ZZVZ vedle sebe. Pokud jsou tedy naplněny podmínky podle odstavce 6, není již třeba dokazovat podmínky 
podle ostatních odstavců, zejména pak důvody podle odstavce 3, a tedy zkoumat vliv na původní zadávací řízení. Je však 
třeba na základě odstavce 9 splnit společný limit cenového nárůstu do 30 % pro změny nezbytné podle odst. 5 a změny 
nepředvídané podle odst. 6 § 222 ZZVZ. Společný finanční limit 30 % stanovený § 222 odst 9 je splněn, když souhrn hodnot 
změn podle § 222 odst. 5 a odst. 6 činí 3,77 %.
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S ohledem na výše uvedené a zařazení Variace pod § 222 odst. 6 ZZVZ je patrné, že Variaci již není nutné posuzovat podle 
kritérií § 222 odst. 3 ZZVZ.6 Variace proto nepředstavuje změnu podstatnou ve smyslu $ 222, odst 1 ZZVZ. Tato skutečnost 
nicméně nevylučuje, aby byl vypuštěný SO 203 v budoucnu předmětem nového samostatného zadávacta řízení.

6 Komentář k ZZVZ, str. 1083: , Odstavec 3 komentovaného ustanovení stanoví 3 obecné typové důvody (skutkové podstaty) podstatné 
změny. Podle těchto ustanovení je možné a nutné posuzovat změny smluv v těch případech, kdy není možné využiti některého z konkrétních 
případů v odstavcích 4 až 7.“

3.2 Vliv na kvalifikační kritérium

Ve vztahu k provedení mostních objektů je v zadávací dokumentaci relevantním kritériem technické kvalifikace uchazečů 
doložit „osvědčeni, ze kterého je patrné, že uchazeč v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval 
2 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného nebo 
podobného charakteru jako je výstavba nebo rekonstrukce mostu s finančním plněním minimálně ve výši 2 mil. Kč bez DPH 
za 1 zakázku."

PňmŘřenost kvalffikačnho kritéria

Podle § 73 odst. 6 ZZVZ platí, že požadovaná kritéria technické kvalifikace musí být přiměřená vzhledem ke složitosti a 
rozsahu předmětu veřejné zakázky. Jinými slovy musí kvalifikační předpoklad odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu 
plnění veřejné zakázky. V ZZVZ je navíc zakotvena základní zásada zadávacího řízení, a to zásada přiměřenosti. Na tomto 
místě je také nutné poznamenat, že oproti minulé právní úpravě již neplatí dřívější podmínka týkající se referencí na stavební 
práce, kdy jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem nesmí překračovat 50 % předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. Finanční objem již tedy nemusí být limitován tzv. referencí 50% předpokládané hodnoty.

Náročnost kvalifikačního kritéria v době zadávacího řízení lze považovat vzhledem ke složitosti a rožsahu předmětu veřejné 
zakázky, tj. i vzhledem k předpokládané hodnotě SO 203, za přiměřenou. Vzhledem k charakteru Variace, kdy došlo 
k vypuštění SO 203 z důvodů, které zadavatel nemohl objektivně předvídat, je zřejmé, že by k vypuštění SO 203 došlo i bez 
ohledu na existenci, resp. náročnost, zvoleného technického kvalifikačního kritéria. Vzhledem k nepředvídanosti Variace proto 
není nutné stávající náročnost technické kvalifikace opětovně hodnotit z pohledu její přiměřenosti.

Výběr a pořadí dodavatelů

Vliv Variace na výběr a pořadí dodavatelů není rovněž nutné posuzovat s ohledem na skutečnost, že Variaci Je možné zařadft 
do § 222 odst 6 ZZVZ, a není tudíž nutné zkoumat naplnění kritérií podle § 222 odst 3 ZZVZ, zejména kritérium podle 
písm. a), dle kterého by jinak bylo nutné zkoumat, zda by změna potenciálně „umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávacípodmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně." K tomu Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 2 Afs 4/2013 ze dne 15.08.2013 zmiňuje že: „.. .pořadí 
je pevně dané v okamžiku hodnocení jednotlivých nabídek a jakmile je jednou stanoveno, ostatní uchazeči již „ vypadávají ze 
hry“ a nedává smysl je s vítězným uchazečem jakkoliv dále poměřovat. “

4 ZÁVĚR
Vyjmutí S0 203 ze Stavby představuje Variaci podle článku 13 OP/ZP. Tuto Variaci je možné kvalifikovat ve smyslu 
Pod--čl. 13.1 písm. d) OP/ZP jako Variaci zahrnující „vypuštění jakékoli práce, pokud nemá být vykonána někým jiným“. 
Omezení „pokud nemá být vykonána někým jiným“ se totiž netýká situací jako je tato, tj. situací, kdy objednatel v průběhu 
provádění díla zjistí, že je nutné změnit projektovou dokumentaci nebo podmínky pro realizaci díla. V důsledku vyloučení 
aplikace smluvní úpravy pro oceňování vypuštěné práce podle Pod-čl. 12.4 OP/ZP je pro ocenění nutné použít obecnou úpravu 
pro smlouvu o dílo podle § 2614 OZ.

V kontextu ZZVZ je Variace vnímána jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, musí proto splňovat znaky změny 
nepodstatné ve smyslu § 222 ZZVZ. Předmětnou Variaci lze na základě její povahy a příčiny jejího vzniku popsané ve

Contract Management, a.s. 4 15
► Zelený pruh 95/97,140 00 Praha 4 ► IČ 05306035, DIČ CZ05306035 ► www.contractmanagement.cz ► info@cmanagement.cz



CM
Contract Management

stanovisku AD klasifikovat jako změnu nepředvídanou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž jsou pro tuto klasifikaci splněny 
všechny zákonné kumulativní podmínky. Z podřazení Variace pod § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývá, že Variaci již není nutné dále 
posuzovat podle kritérií § 222 odst. 3 ZZVZ, a nepředstavuje proto změnu podstatnou ve smyslu § 222, odst. 1 ZZVZ. Tato 
skutečnost nicméně nevylučuje, aby byt vypuštěný SO 203 v budoucnu předmětem nového samostatného zadávacího řízeni.

S ohledem na skutečnost, že Variaci je možné podřadit pod § 222 odst. 6 ZZVZ, není již nutné zkoumat naplnění kritérií podle 
§ 222 odst. 3 ZZVZ, zejména kritérium podle písm. a), dle kterého by jinak bylo nutné zkoumat, zda by Variace potenciálně 
umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Vzhledem k 
objektivní nepředvídanosti Variace je zřejmé, Že by k Variaci došlo i bez ohledu na existenci, resp. bez ohledu na náročnost, 
zvoleného technického kvalifikačního kritéria, není nutné stávající náročnost technické kvalifikace opětovně hodnotit z pohledu 
její přiměřenosti ve vztahu k Variaci.
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Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 366,40Náklad na měrnou jednotku:

 5 710,95Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 2 531 912,13Cena s daní:

Kč 439 422,77DPH:

Kč 2 092 489,36Cena celková:

Kč 3 051 474,47Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

SO 101.1

Objekt: I. ČÁST

Stavba: 34154a

SOUPIS PRACÍ
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  401,723  194,58  78 167,26

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11332, 11333, 11352, , 12373, 

12383, 12922, 129946, 13173, 13183, 13273, 13283, 96687, 97619

pol. č. 11130: 65,47*0,15=9,821 [A]

pol. č. 11313: 40,214=40,214 [B]

pol. č. 11332: 207,138=207,138 [C]

pol. č. 11333: 41,019=41,019 [D]

pol. č. 11352: 73,54*0,25*0,15=2,758 [E]

pol. č. 12373: 38,381=38,381 [H]

pol. č. 12383: 9,595=9,595 [I]

pol. č. 12922: 261,88*0,1=26,188 [J]

pol. č. 129946: 8*0,4*0,1=0,320 [K]

pol. č. 13173: 8,575=8,575 [L]

pol. č. 13183: 2,144=2,144 [M]

pol. č. 13273: 10,080=10,080 [N]

pol. č. 13283: 2,520=2,520 [O]

pol. č. 96687: 2*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=2,720 [P]

pol. č. 97619: 2*(0,5*0,5*0,5)=0,250 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=401,723 [R]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  78 167,260

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  65,470  26,45  1 731,68

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

65,47=65,470 [A]

Celkem: A=65,470 [B]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  40,214  324,50  13 049,44

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

670,24*0,06=40,214 [A]

Celkem: A=40,214 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  207,138  283,85  58 796,12

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (670,24*1,2)*0,25=201,072 [A]

chodník: 30,33*0,2=6,066 [B]

Celkem: A+B=207,138 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  41,019  349,28  14 327,12

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(670,24*1,02)*0,06=41,019 [A]

Celkem: A=41,019 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  73,540  88,00  6 471,52

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

73,54=73,540 [A]

Celkem: A=73,540 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  220,184  1 149,55  253 112,52

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

5504,61*0,04=220,184 [A]

Celkem: A=220,184 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -176,147 -202 489,78
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-176,147=- 176,147 [A]

aktuální množství  50 622,73 44,037

 8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  50,450  83,55  4 215,10

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace

50,45=50,450 [A]

Celkem: A=50,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  5,000  107,39  536,95

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231)

plocha odměřena digitálně ze situace

50,0*1,0*0,1=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,381  239,09  9 176,51

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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((319,84*1,2)*0,25)*0,5=47,976 [A]

80% tř. I: 0,8*A=38,381 [B]

Celkem: B=38,381 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  9,595  34,71  333,04

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((319,84*1,2)*0,25)*0,5=47,976 [A]

20% tř. II: 0,2*A=9,595 [B]

Celkem: B=9,595 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  261,880  36,35  9 519,34

tl. 100mm
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

261,88=261,880 [A]

Celkem: A=261,880 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  8,000  87,27  698,16

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

OdpočtyN22 -8,000 -698,16

aktuální množství  0,00 0,000

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,575  656,98  5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=8,575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočtyN22 -8,575 -5 633,60

aktuální množství  0,00 0,000

 15 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  2,144  104,14  223,28

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,144 [B]

Celkem: B=2,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočtyN22 -2,144 -223,28

aktuální množství  0,00 0,000
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,080  147,45  1 486,30

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*1*0,7=12,600 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=10,080 [B]

Celkem: B=10,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OdpočtyN22 -10,080 -1 486,30

aktuální množství  0,00 0,000

 17 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  2,520  231,77  584,06

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*1*0,7=12,600 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,520 [B]

Celkem: B=2,520 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočtyN22 -2,520 -584,06

aktuální množství  0,00 0,000

 18 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  38,381  58,12  2 230,70

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (319,84*1,2*0,5)*0,25=47,976 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=38,381 [B]

Celkem: B=38,381 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  9,595  58,12  557,66

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (319,84*1,2*0,5)*0,25=47,976 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=9,595 [B]

Celkem: B=9,595 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  65,000  168,84  10 974,60

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*0,1=65,000 [A]

Celkem: A=65,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,875  307,38  2 420,62

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace



Aspe Firma: Strana: 16

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 18,0*0,1=1,800 [A]

UV: 5*2,43*0,5=6,075 [B]

Celkem: A+B=7,875 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

OdpočtyN22 -7,875 -2 420,62

aktuální množství  0,00 0,000

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,135  689,95  7 682,59

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 18,0*0,57=10,260 [A]

UV: 5*0,35*0,5=0,875 [B]

Celkem: A+B=11,135 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

OdpočtyN22 -11,135 -7 682,59

aktuální množství  0,00 0,000

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  307,046  13,16  4 040,73

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]

80% tř. I: 0,8*A=307,046 [B]

Celkem: B=307,046 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 24 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  76,762  21,22  1 628,89

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*1,2=383,808 [A]

20% tř. II: 0,2*A=76,762 [B]

Celkem: B=76,762 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  812,500  32,05  26 040,63

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

650,0*1,25=812,500 [A]

Celkem: A=812,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 26 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  83,090  26,90  2 235,12

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

83,09=83,090 [A]

Celkem: A=83,090 [B]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  83,090  24,04  1 997,48

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

83,09=83,090 [A]

Celkem: A=83,090 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  218 485,361

Základy2

 28 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  119,940  50,36  6 040,18

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

319,84*0,25*1,5=119,940 [A]

Celkem: A=119,940 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  6 040,182
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 29 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  335,462  215,30  72 224,97

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: 1,05*V=335,462 [W]

Celkem: W=335,462 [X]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -268,369 -57 779,85

-268,369=- 268,369 [A]

aktuální množství  14 445,12 67,093

 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  146,840  106,17  15 590,00

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2,0*13,02=26,040 [A]

chodník po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 1,5*13,32=19,980 [B]

km 0,37317 - 0,40635: 1,6*33,07=52,912 [C]

chodník (barevná dlažba) po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07=4,828 [D]

chodník (barevná dlažba) po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 0,4*12,07=4,828 [E]

chodník (reliéfní dlažba) po levé straně:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983:

signální pás: 0,8*1,6=1,280 [F]

chodník ( reliéfní dlažba ) po pravé straně:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243:

varovný pás: 0,4*1,0=0,400 [G]

signální pás: 0,8*1,1=0,880 [H]

podobrubníkový rigol po levé straně:

km 0,12166 - 0,14996: 0,33*28,43=9,382 [I]

km 0,37966 - 0,43312: 0,50*52,62=26,310 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=146,840 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  383,386  176,85  67 801,81

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha



Aspe Firma: Strana: 24

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*V=383,386 [W]

Celkem: W=383,386 [X]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  28,226  792,66  22 373,62

tl. 100mm,

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka x tloušťka = oběm

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

levá strana:

km 0,16164 - 0,16734: 0,75*5,84*0,1=0,438 [A]

km 0,17448 - 0,20240: 0,75*26,27*0,1=1,970 [B]

km 0,20240 - 0,23046: 0,75*24,23*0,1=1,817 [C]

km 0,23046 - 0,27280: 0,75*38,76*0,1=2,907 [D]

km 0,43327 - 0,52541: 0,75*124,16*0,1=9,312 [E]

km 0,52541 - 0,65000: 0,75*126,14*0,1=9,461 [F]

pravá strana:

BUS pruh km 0,01486 - 0,04405: 0,75*30,94*0,1=2,321 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,226 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  319,488  10,45  3 338,65

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -255,590 -2 670,92

-255,59=- 255,590 [A]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  667,73 63,898

 34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 509,390  10,45  68 023,13

0,4 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1. spojovací postřik mezi ACO a podkladem, ACP nebo vyrovnávací vrstvou:

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [B]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [C]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [D]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [G]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [H]

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [I]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [L]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N]

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [R]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [S]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [T]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [W]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [X]

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [Z]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AA]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [AB]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [AC]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [AD]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [AE]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem 1. spojovací postřik: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=5 276,903 [AG]

2. spojovací postřik mezi vyrovnávací vrstvou a podkladem, tato část bude čerpána dle skutečnosti:

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [AH]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [AI]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [AJ]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [AK]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [AL]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [AM]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [AN]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [AO]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AP]

plocha celkem: AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=4 929,949 [AS]

předpoklad  je 25% použití v ploše: AS*0,25=1 232,487 [AR]

celkem 2. spojovací postřik: AR=1 232,487 [AT]

Celkem: AG+AT=6 509,390 [AU]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -5 207,200 -54 415,24

-5207,2=-5 207,200 [A]

aktuální množství  13 607,89 1 302,190

 63 57328 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5 M2  0,000  132,00  0,00
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN  5 276,903  696 551,20

5276,903=5 276,903 [A]

aktuální množství  696 551,20 5 276,903

 35 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 232,487  135,30  166 755,49

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [A]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [F]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [G]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad  je 25% použití v ploše: J*0,25=1 232,487 [K]

Celkem: K=1 232,487 [L]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -700,000 -94 710,00

-700=- 700,000 [A]

OdpočtyN22 -532,487 -72 045,49

aktuální množství  0,00 0,000

 36 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  24,650  4 690,62  115 623,78

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

levá strana:

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [A]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [B]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [C]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [D]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [E]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [F]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [G]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [H]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [I]

plocha celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4 929,949 [J]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použití v ploše: (J*0,25)*0,02=24,650 [K]

Celkem: K=24,650 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  5 276,903  187,62  990 052,54

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

BUS pruh v km 0,059.65 - 0,093.66: 17,14*4,06=69,588 [B]

km 0,000.00 - 0,101.48: 101,48*3,96=401,861 [C]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [D]

km 0,104.00 - 0,370.22: 266,22*3,71=987,676 [E]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [F]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [G]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [H]

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [I]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [J]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,34=888,908 [K]

km 0,414.84 - 0,431.09: 16,25*1,00=16,250 [L]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [M]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [N]

BUS pruh v km 0,013.41 - 0,101.17: 66,32*4,39=291,145 [O]

km 0,000.00 - 0,101.28: 101,28*3,50=354,480 [P]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [Q]

km 0,103.77 - 0,370.22: 266,45*3,78=1 007,181 [R]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [S]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [T]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [U]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [V]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [W]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [X]

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [Y]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [Z]

km 0,383.86 - 0,650.00: 266,14*3,43=912,860 [AA]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [AB]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [AC]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [AD]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [AE]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=5 276,903 [AG]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -4 221,520 -792 041,58

-4221,52=-4 221,520 [A]

aktuální množství  198 010,96 1 055,383

 38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  1,923  4 158,27  7 996,35

ACL 16+ 50/70 průměrné tl. 70 mm v místě mostu

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

levá strana:

km 0,374.14 - 0,378.05: 3,91*3,38=13,216 [A]

pravá strana:

km 0,376.13 - 0,379.88: 3,75*3,80=14,250 [B]

plocha celkem: A+B=27,466 [C]

předpoklad průměrné tloušťky je 7cm: C*0,07=1,923 [D]

Celkem: D=1,923 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  319,488  287,86  91 967,82

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: délka x šířka = plocha

šířka vypočtena: plocha / délka (dle staničení)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh v km 0,043.38 - 0,059.65: 16,90*3,89=65,741 [A]

km 0,101.48 - 0,104.00: 2,52*2,22=5,594 [B]

km 0,318.39 - 0,320.93: 2,54*1,55=3,937 [C]

km 0,331.09 - 0,333.63: 2,84*1,36=3,862 [D]

km 0,370.22 - 0,374.14: 3,92*3,37=13,210 [E]

km 0,378.05 - 0,383.86: 5,81*3,28=19,057 [F]

km 0,431.60 - 0,434.12: 2,52*1,00=2,520 [G]

pravá strana:

BUS pruh v km 0,000.79 - 0,030.39: 13,15*8,50=111,775 [H]

km 0,101.28 - 0,103.77: 2,49*4,31=10,732 [I]

km 0,145.42 - 0,147.95: 2,53*1,53=3,871 [J]

km 0,184.73 - 0,187.26: 2,53*1,85=4,681 [K]

km 0,226.29 - 0,228.79: 2,50*1,54=3,850 [L]

km 0,253.95 - 0,256.45: 2,50*1,54=3,850 [M]

km 0,262.53 - 0,265.52: 2,99*1,51=4,515 [N]

km 0,370.22 - 0,376.13: 5,91*3,98=23,522 [O]

km 0,379.88 - 0,383.86: 3,98*3,50=13,930 [P]

km 0,465.97 - 0,468.47: 2,50*1,55=3,875 [Q]

km 0,505.09 - 0,507.59: 2,50*1,52=3,800 [R]

km 0,544.62 - 0,547.16: 2,54*1,52=3,861 [S]

km 0,599.97 - 0,602.47: 2,50*1,51=3,775 [T]

km 0,625.75 - 0,631.82: 6,07*1,57=9,530 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=319,488 [V]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  35,692  1 099,92  39 258,34
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

pravá strana:

km 0,12166 - 0,14996: 0,33*28,43=9,382 [A]

km 0,37966 - 0,43312: 0,50*52,62=26,310 [B]

Celkem: A+B=35,692 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN22 -35,692 -39 258,34

aktuální množství  0,00 0,000

 41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  98,932  376,15  37 213,27

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 2,0*13,02=26,040 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 1,5*13,32=19,980 [B]

km 0,37317 - 0,40635: 1,6*33,07=52,912 [C]

Celkem: A+B+C=98,932 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,656  421,94  4 074,25

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

rozměry odměřeny digitálně ze situace

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983: 0,4*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243: 0,4*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,560  787,21  2 015,26

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

rozměry odměřeny digitálně ze situace

levá strana:

BUS pruh km 0,44,52 - 0,05983:

signální pás: 0,8*1,6=1,280 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,04433 - 0,06243:

varovný pás: 0,4*1,0=0,400 [B]

signální pás: 0,8*1,1=0,880 [C]

Celkem: A+B+C=2,560 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  30,330  293,86  8 912,77

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace
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30,33=30,330 [A]

Celkem: A=30,330 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 45 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  1 774,700  114,71  203 575,84

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

1774,7=1 774,700 [A]

Celkem: A=1 774,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -1 274,700 -146 220,84

-1274,7=-1 274,700 [A]

aktuální množství  57 355,00 500,000

Komunikace  1 354 206,835

Potrubí8

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,000  459,54  8 271,72

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace
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položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

OdpočtyN22 -18,000 -8 271,72

aktuální množství  0,00 0,000

 47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  10 924,61  54 623,05

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

OdpočtyN22 -5,000 -54 623,05

aktuální množství  0,00 0,000

 48 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  3 806,87  7 613,74

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

ZBV:

OdpočtyN22 -2,000 -7 613,74

aktuální množství  0,00 0,000

 49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  11,000  1 392,45  15 316,95

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

11=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  1 131,80  2 263,60

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  17 580,558

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  86,000  261,88  22 521,68

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

86=86,000 [A]

Celkem: A=86,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 52 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  85,000  1 716,84  145 931,40

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 0,434 - 0,517: 8+69+8=85,000 [A]

Celkem: A=85,000 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

OdpočtyN22 -1,000 -1 716,84

aktuální množství  144 214,56 84,000

 53 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  41,150  246,58  10 146,77

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

BUS pruh km 0,044.68 - 0,059.95: 16,20=16,200 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,044.27 - 0,062.71: 17,85=17,850 [B]

km 0,372.95 - 0,377.30: 4,35=4,350 [C]

km 0,403.65 - 0,406.35: 2,75=2,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,150 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  260,400  395,56  103 003,82

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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levá strana:

ostruvek mezi silnicí a BUS pruhem km 0,029.79 - 0,060.32: 65,10=65,100 [A]

km 0,113.14 - 0,150.55: 37,00=37,000 [B]

km 0,351.35 - 0,363.40: 11,85=11,850 [C]

km 0,377.65 - 0,433,27: 56,00=56,000 [D]

pravá strana:

BUS pruh km 0,000.78 - 0,014.88: 19,10=19,100 [E]

BUS pruh km 0,014.85 - 0,030.35: 18,35=18,350 [F]

BUS pruh km 0,044.05 - 0,045.60: 3,00=3,000 [G]

BUS pruh km 0,062.15 - 0,077.65: 15,75=15,750 [H]

km 0,372.96 - 0,406.35: 34,25=34,250 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=260,400 [J]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN22 -90,600 -35 837,74

aktuální množství  67 166,09 169,800

 55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  986,77  31 576,64

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

BUS pruh km 0,044.34 - 0,059.72: 16,0=16,000 [A]

pravá strana:

BUS pruh km 0,045,62 - 0,062.15: 16,0=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 774,700  48,64  86 321,41

1774,7=1 774,700 [A]

Celkem: A=1 774,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -1 274,700 -62 001,41

-1274,7=-1 274,700 [A]

aktuální množství  24 320,00 500,000

 57 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  653,450  97,29  63 574,15

653,45=653,450 [A]

Celkem: A=653,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 58 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  5 993,822  2,44  14 624,93

((319,84*1,05)+27,42)+(5536,45*1,017)=5 993,822 [A]

Celkem: A=5 993,822 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 59 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 993,822  6,49  38 899,90

((319,84*1,05)+27,42)+(5536,45*1,017)=5 993,822 [A]

Celkem: A=5 993,822 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 60 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  2,560  194,58  498,12

2,56=2,560 [A]

Celkem: A=2,560 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 555,58  5 111,16

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

OdpočtyN22 -2,000 -5 111,16

aktuální množství  0,00 0,000

 62 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  2,000  233,17  466,34

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Aspe Firma: Strana: 48

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 1., Km 0,000-0,650 (údržbové práce vozovky)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  418 009,189

 2 092 489,36Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 93 001 R HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ KČ  0,000  0,01  0,00

ZBV:

OdpočtyN23  1,000  0,01

aktuální množství  0,01 1,000

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 795,818  194,58  544 010,27

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11332, 11333, 11352, , 

12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 12996, 13173, 13183, 13273, 13283, 32711, 

96611, 96615, 96687, 97619
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11130: 223,48*0,15=33,522 [A]

pol. č. 11313: 245,062=245,062 [B]

pol. č. 11315: 26,231=26,231 [C]

pol. č. 11332: 1264,939=1 264,939 [D]

pol. č. 11333: 252,413=252,413 [E]

pol. č. 11352: 369,21*0,25*0,15=13,845 [F]

pol. č. 12373: 409,565=409,565 [I]

pol. č. 12383: 102,391=102,391 [J]

pol. č. 12922: 893,93*0,1=89,393 [K]

pol. č. 12932: 623,25*0,5=311,625 [L]

pol. č. 12960: 1=1,000 [M]

pol. č. 12996: 12,75*0,8*0,15=1,530 [N]

pol. č. 13173: 8,575=8,575 [O]

pol. č. 13183: 2,144=2,144 [P]

pol. č. 13273: 17,080=17,080 [Q]

pol. č. 13283: 4,270=4,270 [R]

pol. č. 32711: 8,3*0,2*0,5=0,830 [S]

pol. č. 96611: 0,788=0,788 [T]

pol. č. 96615: 7,02=7,020 [U]

pol. č. 96687: 2*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=2,720 [V]

pol. č. 97619: 7*(0,5*0,5*0,5)=0,875 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=2 795,818 [X]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Objízdná trasa2  591,120  115 020,13

pol. č.: 11130 1084*2,2*0,15=357,720 [A]

pol. č.: 12922 1084*2*0,5*0,1=108,400 [B]

pol. č.: 12932 250*0,5=125,000 [C]

A+B+C=591,120 [D]

ZBV km 1,600 - 2,180N1  561,671  109 289,94

561,671=561,671 [A]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  768 320,34 3 948,609

Všeobecné konstrukce a práce  768 320,350

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  223,480  26,45  5 911,05

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

223,48=223,480 [A]

Celkem: A=223,480 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

Objízdná trasa2  2 384,800  63 077,96

1084*2,2=2 384,800 [A]

aktuální množství  68 989,01 2 608,280

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  245,062  324,50  79 522,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

4084,36*0,06=245,062 [A]

Celkem: A=245,062 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  26,231  417,42  10 949,34

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

174,87*0,15=26,231 [A]

Celkem: A=26,231 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 264,939  283,85  359 052,94

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (4084,36*1,2)*0,25=1 225,308 [A]

chodník z dlažby: (92,31+6,29)*0,15=14,790 [B]

pojížděný chodník z dlažby: 36,77*0,2=7,354 [C]

chodník z betonu: 174,87*0,1=17,487 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 264,939 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,759 -24 626,54

-86,759=-86,759 [A]

aktuální množství  334 426,39 1 178,180
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  252,413  349,28  88 162,81

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

(4084,36*1,03)*0,06=252,413 [A]

Celkem: A=252,413 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  353,473  123 461,05

353,473=353,473 [A]

aktuální množství  211 623,86 605,886

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  369,210  88,00  32 490,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

369,21=369,210 [A]

Celkem: A=369,210 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  442,292  1 149,55  508 436,77

frézování po vrstvách tl. 40mm



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10
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Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

11057,30*0,04=442,292 [A]

Celkem: A=442,292 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -65,553 -75 356,45

-65,553=-65,553 [A]

aktuální množství  433 080,32 376,739

 9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  697,050  83,55  58 238,53

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace

697,05=697,050 [A]

Celkem: A=697,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  152,799  107,39  16 409,08

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace
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STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(259,41+1268,58)*1,0*0,1=152,799 [A]

Celkem: A=152,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  409,565  239,09  97 922,90

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

((3413,04*1,2)*0,25)*0,5=511,956 [A]

80% tř. I: 0,8*A=409,565 [B]

Celkem: B=409,565 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Stavba:

Objekt:
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34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  380,966  91 085,16

380,966=380,966 [A]

aktuální množství  189 008,06 790,531

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  102,391  34,71  3 553,99

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((3413,04*1,2)*0,25)*0,5=511,956 [A]

20% tř. II: 0,2*A=102,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,009 -2 985,37

-86,009=-86,009 [A]

aktuální množství  568,62 16,382

 13 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  893,930  36,35  32 494,36

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

893,93=893,930 [A]

Celkem: A=893,930 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Objízdná trasa2  1 084,000  39 403,40

1084*2*0,5=1 084,000 [A]

aktuální množství  71 897,76 1 977,930

 14 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  623,250  198,58  123 764,99

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

623,25=623,250 [A]

Celkem: A=623,250 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

Objízdná trasa2  250,000  49 645,00

250=250,000 [A]

aktuální množství  173 409,99 873,250

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  1,000  1 109,08  1 109,08

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  12,750  194,58  2 480,90
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

12,75=12,750 [A]

Celkem: A=12,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,575  656,98  5 633,60

pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=8,575 [B]

Celkem: B=8,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  2,144  104,14  223,28

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 5*(1,75*1,75*0,7)=10,719 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=2,144 [B]

Celkem: B=2,144 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,080  147,45  2 518,45

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 30,5*1*0,7=21,350 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=17,080 [B]

Celkem: B=17,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  4,270  231,77  989,66

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 30,5*1*0,7=21,350 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=4,270 [B]

Celkem: B=4,270 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  102,391  58,12  5 950,96

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (3413,04*1,2*0,5)*0,25=511,956 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=102,391 [B]

Celkem: B=102,391 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -86,009 -4 998,84

-86,009=-86,009 [A]

aktuální množství  952,12 16,382

 21 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  409,565  58,12  23 803,92

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (3413,04*1,2*0,5)*0,25=511,956 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=409,565 [B]

Celkem: B=409,565 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -344,034 -19 995,26

-344,034=- 344,034 [A]

aktuální množství  3 808,66 65,531

 23 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,000  297,93  13 108,92

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

44*1=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  152,799  168,84  25 798,58

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259,41+1268,58)*0,1=152,799 [A]

Celkem: A=152,799 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,125  307,38  2 804,84
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0-32 v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 30,5*0,1=3,050 [A]

UV: 5*2,43*0,5=6,075 [B]

Celkem: A+B=9,125 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,260  689,95  12 598,49

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 30,5*0,57=17,385 [A]

UV: 5*0,35*0,5=0,875 [B]

Celkem: A+B=18,260 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 276,518  13,16  43 118,98

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*1,2=4 095,648 [A]

80% tř. I: 0,8*A=3 276,518 [B]

Celkem: B=3 276,518 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  45 649,41

1084*3,2=3 468,800 [A]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV km 1,600 - 2,180N1  1 017,725  13 393,26

1017,725=1 017,725 [A]

aktuální množství  102 161,65 7 763,043

 28 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  819,130  21,22  17 381,94

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*1,2=4 095,648 [A]

20% tř. II: 0,2*A=819,130 [B]

Celkem: B=819,130 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -688,069 -14 600,82

-688,069=- 688,069 [A]

aktuální množství  2 781,11 131,061

 29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 909,988  32,05  61 215,12

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(259,41+1268,58)*1,25=1 909,988 [A]

Celkem: A=1 909,988 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 30 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  73,470  15,79  1 160,09
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

73,47=73,470 [A]

Celkem: A=73,470 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 31 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  10,000  26,90  269,00

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 32 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  83,470  24,04  2 006,62

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

73,47+10=83,470 [A]

Celkem: A=83,470 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 922 234,231

Základy2

 33 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  281,360  399,77  112 479,29

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

351,7=351,700 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=281,360 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 34 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  795,040  399,77  317 833,14

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

993,8=993,800 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=795,040 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 35 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  70,340  419,69  29 520,99

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

351,7=351,700 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=70,340 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  198,760  419,69  83 417,58

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku



Aspe Firma: Strana: 26

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

993,8=993,800 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=198,760 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 91 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  725,000  471 250,00

725=725,000 [A]

aktuální množství  471 250,00 725,000

 90 215663 ÚPRAVA PODLOŽI HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5 M M2  0,000  190,00  0,00

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  659 072,00

1084*3,2=3 468,800 [A]

aktuální množství  659 072,00 3 468,800
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 91 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5 M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  0,000  20,00  0,00

Předpoklad dodání celkem 4,0%.

ZBV:

Objízdná trasa2  13 875,200  277 504,00

plocha: 1084*3,2=3 468,800 [A]

předpoklad dodání 4,0%

počet příplatků procent nad 2% z položky 215663: 2,0/0,5=4,000 [B]

A*B=13 875,200 [C]

aktuální množství  277 504,00 13 875,200

 37 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  0,750  3 663,59  2 747,69

ukončující prahy u dlažeb u propustků

0,75=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Strana: 28

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 89 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  150,000  129,72  19 458,00

kotvení obkladu PR 01 nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 

mm

12 ks/m2 obkladu

12,52m2*12=150,240 [A]150=150,000 [A]

Celkem: A=150,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 38 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 279,890  50,36  64 455,26

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3413,04*0,25*1,5=1 279,890 [A]

Celkem: A=1 279,890 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 39 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  336,375  50,36  16 939,85

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(351,7+993,8)*0,25=336,375 [A]

Celkem: A=336,375 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  2 054 677,802

Svislé konstrukce3

 40 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M  8,300  7 590,73  63 003,06

zřízení podezdívky v místě úpravy vstupu na pozemek st. 39

včetně dodání potřebného materiálu, demolice stavající podezdívky, zemních prací

včetně odvozu na skládku

8,30=8,300 [A]

Celkem: A=8,300 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce  63 003,063

Vodorovné konstrukce4

 41 431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) KPL  1,000  57 228,09  57 228,09

zřízení kompletního schodiště

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
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- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

OdpočtyN23 -1,000 -57 228,09

aktuální množství  0,00 0,000

 42 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  53,000  6 762,98  358 437,94

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

(2,5*10)+(4*7)=53,000 [A]

Celkem: A=53,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

OdpočtyN23 -5,500 -37 196,39

aktuální množství  321 241,55 47,500

Vodorovné konstrukce  321 241,554

Komunikace5
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 43 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 655,365  215,30  787 000,08

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

3481,30*1,05=3 655,365 [A]

Celkem: A=3 655,365 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -467,880 -100 734,56

-467,88=- 467,880 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -1 620,507 -348 895,16

-1620,507=-1 620,507 [A]

aktuální množství  337 370,36 1 566,978

 44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,435  595,97  4 431,04

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 1,037.60: 0,5*4,0=2,000 [A]

km 1,316.48: 0,5*4,0=2,000 [B]

pravá strana:

km 1,077.20: 5,05*10,10=51,005 [C]

km 1,790.05: 5,3*3,65=19,345 [D]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D)*0,100=7,435 [E]

Celkem: E=7,435 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  484,570  106,17  51 446,80

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

462,53+9,65+12,39=484,570 [A]

Celkem: A=484,570 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Objízdná trasa2  3 468,800  368 282,50

1084*3,2=3 468,800 [A]

aktuální množství  419 729,29 3 953,370



Aspe Firma: Strana: 34

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  451,548  176,85  79 856,26

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 319,84*1,2=383,808 [A]

pojížděný chodník: 54,71+13,03=67,740 [B]

Celkem: A+B=451,548 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 92 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000  679,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ZBV:

Objízdná trasa2  520,320  353 297,28

výměra povrchu*tloušťka: 1084*3,2*0,05=173,440 [A]

měsíců provozu 3,5 počet oprav 3: 3,0=3,000 [B]

A*B=520,320 [C]

OdpočetN23ZBV -360,320 -244 657,28

aktuální množství  108 640,00 160,000
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  92,844  792,66  73 593,73

tl. 100mm

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,650.00 - 0,657.35: 0,75*7,30=5,475 [A]

km 0,765.47 - 0,825.16: 0,75*59,00=44,250 [B]

km 0,825.16 - 0,909.34: 0,75*235,35=176,513 [C]

km 0,918.46 - 1,037.59: 1,5*115,85=173,775 [D]

km 1,037.59 - 1,316.48: 1,5*273,00=409,500 [E]

km 1,316.48 - 1,375.93: 0,75*56,25=42,188 [F]

km 1,375.93 - 1,539.47: 0,75*92,00=69,000 [G]

km 1,539.47 - 1,551.95: 0,75*2,05=1,538 [H]

pravá strana:

km 1,752.23 - 1,757.18: 0,5*6,70=3,350 [I]

km 1,757.18 - 1,766.52: 0,95*3,00=2,850 [J]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,100=92,844 [K]

Celkem: K=92,844 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 48 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 583,692  10,45  37 449,58

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

3413,04*1,05=3 583,692 [A]

Celkem: A=3 583,692 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -458,720 -4 793,62

-458,72=- 458,720 [A]

aktuální množství  32 655,96 3 124,972

 49 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 274,043  10,45  159 613,75

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

(10391,90*1,017)+((1068,27+3413,14)*1,05)=15 274,043 [A]

Celkem: A=15 274,043 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -4 179,382 -43 674,54

-4179,382=-4 179,382 [A]

aktuální množství  115 939,21 11 094,661

 90 57328 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5 M2  0,000  132,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N  6 442,978  850 473,10

6442,978=6 442,978 [A]

aktuální množství  850 473,10 6 442,978

 50 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 797,056  135,30  243 141,68

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

((10391,90-3413,04)*1,03)*0,25=1 797,056 [A]

Celkem: A=1 797,056 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -618,450 -83 676,29

-618,45=- 618,450 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -278,607 -37 695,53

-278,607=- 278,607 [A]

aktuální množství  121 769,86 899,999
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  51,960  4 690,62  243 724,62

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(10391,90*0,25)*0,02=51,960 [A]

Celkem: A=51,960 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  10 391,900  187,62  1 949 728,28

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

10391,90=10 391,900 [A]

Celkem: A=10 391,900 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -4 179,382 -784 135,65

-4179,382=-4 179,382 [A]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 165 592,63 6 212,518

 53 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  1 100,318  249,50  274 529,34

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

1068,27*1,03=1 100,318 [A]

Celkem: A=1 100,318 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1  4 178,766  1 042 602,12

4178,766=4 178,766 [A]

aktuální množství  1 317 131,46 5 279,084

 54 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 515,431  287,86  1 011 951,97

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

3413,04*1,03=3 515,431 [A]

Celkem: A=3 515,431 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -2 952,962 -850 039,64

-2952,962=-2 952,962 [A]

aktuální množství  161 912,33 562,469

 55 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  225,675  1 099,92  248 224,45

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,657.50 - 0,746.40: 0,5*87,70=43,850 [A]

km 1,539.47 - 1,861.13: 0,5*357,65=178,825 [B]

km 1,907.98 - 1,913.87: 0,5*6,00=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=225,675 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočtyN23 -69,775 -76 746,92

aktuální množství  171 477,53 155,900

 56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  593,305  376,15  223 171,68

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,746.54 - 0,765.41: 1,5*14,24=21,360 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: 1,85*11,10=20,535 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 1,85*34=62,900 [C]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,784.99: 1,25*14,05=17,563 [D]

km 1,752.23 - 1,757.18: 1,35*3,30=4,455 [E]

km 1,757.18 - 1,768.33: 1,35*8,55=11,543 [F]

km 1,772.11 - 1,786.05: 1,35*14,40=19,440 [G]

km 1,791.97 - 1,835.43: 1,85*43,70=80,845 [H]

km 1,841.47 - 1,870.83: 1,85*28,90=53,465 [I]

km 1,874.83 - 1,878.13: 1,85*3,10=5,735 [J]

km 1,884.13 - 2,047.59: 1,85*159,71=295,464 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=593,305 [L]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN23 -148,305 -55 784,93

aktuální množství  167 386,75 445,000

 57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  54,727  723,66  39 603,74

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:

km 1,074.16 - 1,080.19: 1,35*6,00=8,100 [A]

km 1,553.02 - 1,558.52: 1,25*5,50=6,875 [B]

km 1,768.33 - 1,772.11: 2,73*3,30=9,009 [C]

km 1,786.05 - 1,791.97: 1,90*3,97=7,543 [D]

km 1,835.43 - 1,841.47: 1,45*6,00=8,700 [E]

km 1,870.84 - 1,847.84: 1,45*4,00=5,800 [F]

km 1,878.13 - 1,884.13: 1,45*6,00=8,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=54,727 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,656  421,94  4 074,25
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 0,749.84 - 0,761.91: 0,40*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

km 0,770.92 - 0,782.99. 0,40*12,07=4,828 [B]

Celkem: A+B=9,656 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN23 -9,656 -4 074,25

aktuální množství  0,00 0,000

 59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  27,748  787,21  21 843,50

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 0,746.54 - 0,765.41: (0,40*(1,00+1,00))+(0,80*1,1)=1,680 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: (0,40*10,88)+(0,80*1,45)=5,512 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 0,40*6,20=2,480 [C]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,784.99: 0,80*1,12=0,896 [D]

km 1,752.23 - 1,757.18: 0,40*23,72=9,488 [E]

km 1,757.18 - 1,768.33: 0,40*6,14=2,456 [F]

km 1,772.11 - 1,786.05: 0,40*1,15=0,460 [G]

km 1,791.97 - 1,835.43: 0,40*1,52=0,608 [H]

km 1,841.47 - 1,870.83: 0,40*1,00=0,400 [I]

km 1,874.83 - 1,878.13: 0,40*1,00=0,400 [J]

km 1,884.13 - 2,047.59: (0,40*5,52)+(0,80*1,45)=3,368 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=27,748 [L]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN23 -3,248 -2 556,86

aktuální množství  19 286,65 24,500

 60 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  13,032  765,30  9 973,39
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

pravá strana:

km 1,768.33 - 1,772.11: 0,40*4,05=1,620 [A]

km 1,786.05 - 1,791.97: (0,40*6,21)+(0,40*6,32)=5,012 [B]

km 1,835.43 - 1,841.47: 0,40*6,00=2,400 [C]

km 1,870.84 - 1,847.84: 0,40*4,00=1,600 [D]

km 1,878.13 - 1,884.13: 0,40*6,00=2,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13,032 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  135,370  293,86  39 779,83

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 92,31+6,29=98,600 [A]

pojížděný chodník: 36,77=36,770 [B]

Celkem: A+B=135,370 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3 670,730  114,71  421 069,44

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

3670,73=3 670,730 [A]

Celkem: A=3 670,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -1 556,828 -178 583,74

-1556,828=-1 556,828 [A]

ZBV km 1,600 - 2,180N1 -350,000 -40 148,50

-350=- 350,000 [A]

aktuální množství  202 337,20 1 763,902

Komunikace  5 682 664,945

Přidružená stavební výroba7

 63 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  13,620  27,09  368,97

nopová fólie podél budovy

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

13,62=13,620 [A]

Celkem: A=13,620 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

OdpočtyN23 -13,620 -368,97

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 64 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  30,500  459,54  14 015,97

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

30,5=30,500 [A]

Celkem: A=30,500 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 65 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000  10 924,61  54 623,05

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 66 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  15 093,91  15 093,91

prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000  12 965,02  12 965,02

prefa štěrbinový žlab do betonového lože C25/30-XF2 tl. 200mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 68 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  5,000  3 806,87  19 034,35

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 69 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  2,000  2 006,80  4 013,60

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 70 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 392,45  5 569,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]
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Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  16,000  1 131,80  18 108,80

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  143 424,508

Ostatní konstrukce a práce9

 72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  2 163,22  21 632,20

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

pravá strana:

km 2,170.00 - 2,180.00: 10,00=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

OdpočtyN23 -0,900 -1 946,90

aktuální množství  19 685,30 9,100



Aspe Firma: Strana: 51

Čas: 12:47:113. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Úsek 2., Km 0,650-2,180 (práce na stavební povolení)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  14,030  428,07  6 005,82

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

14,03=14,030 [A]

Celkem: A=14,030 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  376,000  261,88  98 466,88

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

376=376,000 [A]

Celkem: A=376,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 75 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  409,000  1 602,39  655 377,51

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 0,923 - 1,034: 8+95+8=111,000 [A]

km 1,041 - 1,313: 8+282+8=298,000 [B]

Celkem: A+B=409,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  316,200  246,58  77 968,60

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 0,746.50 - 0,765.46: 21,75=21,750 [A]

km 2,036.88 - 2,052.35: 12,55=12,550 [B]

km 2,052.35 - 2,061.85: 12,35=12,350 [C]

pravá strana:

km 1,752.23 - 1,757.18: 3,40=3,400 [D]

km 1,757.18 - 1,770.14: 11,90=11,900 [E]

km 1,770.14 - 1,786.05: 16,45=16,450 [F]

km 1,791.97 - 1,835.43: 44,15=44,150 [G]

km 1,841.48 - 1,870.84: 29,10=29,100 [H]

km 1,874.84 - 1,978.14: 3,30=3,300 [I]

km 1,884.14 - 2,047.00: 161,25=161,250 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=316,200 [K]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN23 -21,200 -5 227,50
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aktuální množství  72 741,10 295,000

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 113,200  395,56  835 897,39

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 0,657.35 - 0,746.55: 88,65=88,650 [A]

km 0,746.55 - 0,747.83: 1,45=1,450 [B]

km 0,736.92 - 0,765.42: 1,50=1,500 [C]

km 1,539.47 - 1,945.55: 413,00=413,000 [D]

km 1,945.55 - 2,052.35: 109,85=109,850 [E]

km 2,052.35 - 2,180.00: 134,15=134,150 [F]

pravá strana:

km 0,839.99 - 0,902.92: 62,00=62,000 [G]

km 0,911.80 - 1,757.18: 851,60=851,600 [H]

km 1,074.00 - 1,080.35: 9,00=9,000 [I]

km 1,552.85 - 1,558.70: 8,30=8,300 [J]

km 1,757.18 - 2,053.15: 296,40=296,400 [K]

km 1,788.20 - 1,791.98: 4,10=4,100 [L]

km 1,835.43 - 1,841.48: 6,00=6,000 [M]

km 1,870.84 - 1,874.84: 4,00=4,000 [N]

km 1,878.13 - 1,884.13: 6,00=6,000 [O]

km 2,053.15 - 2,133.04: 71,85=71,850 [P]

km 2,133.04 - 2,180.00: 45,35=45,350 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=2 113,200 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN23 -38,200 -15 110,39
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aktuální množství  820 787,00 2 075,000

 78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  32,000  986,77  31 576,64

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 0,747.83 - 0,763.92: 16,00=16,000 [A]

pravá strana:

km 0,768.91 - 0,785.00: 16,00=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN23 -3,600 -3 552,37

aktuální množství  28 024,27 28,400

 79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000  30 897,63  61 795,26

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 670,730  48,64  178 544,31

3670,73=3 670,730 [A]

Celkem: A=3 670,730 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavby + ZBV (km 0,650 - 1,600)N -1 556,828 -75 724,11

-1556,828=-1 556,828 [A]

aktuální množství  102 820,19 2 113,902
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 81 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  2 524,810  97,29  245 638,76

2524,81=2 524,810 [A]

Celkem: A=2 524,810 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  5,000  1 277,18  6 385,90

zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky 

osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

 83 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  15 395,469  2,44  37 564,94

(((1089,64+3481,30)*1,05)+27,42)+(10391,9*1,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  15 395,469  6,49  99 916,59

(((1089,64+3481,30)*1,05)+27,42)+(10391,9*1,017)=15 395,469 [A]

Celkem: A=15 395,469 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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 85 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  0,788  507,42  399,85

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 2=2,000 [B]

Celkem: A*B=0,788 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,020  1 777,28  12 476,51

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

čelo: (4*0,45*(1,2+0,75))=3,510 [A]

počet: 2=2,000 [B]

Celkem: A*B=7,020 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 555,58  5 111,16

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS  7,000  233,17  1 632,19

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  2 274 829,239

 13 230 395,66Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 411,665  194,58  274 681,78

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11332, 11333, 11352, 12373, 

12383, 13173, 13183, 13273, 13283, 96687

pol. č. 11130: 563,2*0,15=84,480 [A]

pol. č. 11313: 134,835=134,835 [B]

pol. č. 11315: 16,226=16,226 [C]

pol. č. 11332: 695,945=695,945 [D]

pol. č. 11333: 138,88=138,880 [E]

pol. č. 11352: 1123*0,25*0,15=42,113 [F]

pol. č. 12373: 176,73=176,730 [I]

pol. č. 12383: 44,183=44,183 [J]

pol. č. 13173: 17,15=17,150 [K]

pol. č. 13183: 4,288=4,288 [L]

pol. č. 13273: 44,38=44,380 [M]

pol. č. 13283: 11,095=11,095 [N]

pol. .č. 96687: 1*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=1,360 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+I+J+K+L+M+N+O=1 411,665 [P]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  991,588  192 943,19

-44,183=-44,183 [A] Odpočet položky č.12383

-176,73=- 176,730 [B] Odpočet položky č.12373

1771,494*0,5=885,747 [C] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B+C+D)=991,588 [E]

aktuální množství  467 624,97 2 403,253
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  467 624,970

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  563,200  26,45  14 896,64

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

563,2*1,0=563,200 [A]

Celkem: A=563,200 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  134,835  324,50  43 753,96

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

2247,25*0,06=134,835 [A]

Celkem: A=134,835 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  16,226  417,42  6 773,06

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

108,17*0,15=16,226 [A]

Celkem: A=16,226 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  695,945  283,85  197 543,99

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (2247,25*1,2)*0,25=674,175 [A]

chodník z dlažby: 73,02*0,15=10,953 [B]

chodník z betonu: 108,17*0,1=10,817 [C]

Celkem: A+B+C=695,945 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  138,880  349,28  48 508,01

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

(2247,25*1,03)*0,06=138,880 [A]

Celkem: A=138,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 123,630  88,00  98 879,44

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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délka odměřena digitálně ze situace

1123,63=1 123,630 [A]

Celkem: A=1 123,630 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  198,286  1 149,55  227 939,67

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

1. fréza: 2441,94*0,04=97,678 [A]

2. fréza: (2441,94*1,03)*0,04=100,608 [B]

Celkem: A+B=198,286 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  35,160  83,55  2 937,62

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka odměřena digitálně ze situace

35,16=35,160 [A]

Celkem: A=35,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 12:48:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,411  107,39  2 728,89

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231)

plocha odměřena digitálně ze situace

254,11*0,1=25,411 [A]

Celkem: A=25,411 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  176,730  239,09  42 254,38

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75*1,2)*0,25)*0,5=220,913 [A]

80% tř. I: 0,8*A=176,730 [B]

Celkem: B=176,730 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 035,771  247 642,49

-176,73=- 176,730 [A] Odpočet původního množství

1771,494*0,5=885,747 [B] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B+D)=1 035,771 [E]

aktuální množství  289 896,86 1 212,501

 12 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  44,183  34,71  1 533,59

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((1472,75*1,2)*0,25)*0,5=220,913 [A]

20% tř. II: 0,2*A=44,183 [B]

Celkem: B=44,183 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -44,183 -1 533,59

-44,183=-44,183 [A] Odpočet

aktuální množství  0,00 0,000

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,150  656,98  11 267,21
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pro uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 10*(1,75*1,75*0,7)=21,438 [A]

Celkem: A=21,438 [B]

předpoklad 80%: B*0,8=17,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  4,288  104,14  446,55

pro uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 10*(1,75*1,75*0,7)=21,438 [A]

Celkem: A=21,438 [B]

předpoklad 20%: B*0,2=4,288 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  44,380  147,45  6 543,83

pro protrubí a chráničky (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 79,25*1*0,7=55,475 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=44,380 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  11,095  231,77  2 571,49

pro protrubí a chráničky (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 79,25*1*0,7=55,475 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=11,095 [B]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  44,183  58,12  2 567,92

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (1472,75*1,2*0,5)*0,25=220,913 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=44,183 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -44,183 -2 567,92

-44,183=-44,183 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 17 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  176,730  58,12  10 271,55

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (1472,75*1,2*0,5)*0,25=220,913 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=176,730 [B]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -176,730 -10 271,55

-176,730=- 176,730 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,075  307,38  6 170,65

ŠDA 0-32 v místě potrubí, chrániček a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: potrubí: 79,25*0,1=7,925 [A]

UV: 10*2,43*0,5=12,150 [B]

Celkem: A+B=20,075 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,923  689,95  32 374,52

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 79,25*0,57=45,173 [A]

UV: 10*0,35*0,5=1,750 [B]

Celkem: A+B=46,923 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 413,840  13,16  18 606,13

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2=1 767,300 [A]

80% tř. I: 0,8*A=1 413,840 [B]

Celkem: B=1 413,840 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 011,162  13 306,89

-1413,84=-1 413,840 [B] Odpočet původního množství

1771,494=1 771,494 [C] Přípočet nového množství - vozovka

653,508=653,508 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (B+C+D)=1 011,162 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  31 913,03 2 425,002

 22 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  353,460  21,22  7 500,42

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2=1 767,300 [A]

20% tř. II: 0,2*A=353,460 [B]

Celkem: B=353,460 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026 -353,460 -7 500,42

-353,46=- 353,460 [A] Odpočet původního množství

aktuální množství  0,00 0,000

 23 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  644,800  32,05  20 665,84

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

490,94+153,86=644,800 [A]

Celkem: A=644,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  490,940  26,90  13 206,29

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace
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STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

490,94=490,940 [A]

Celkem: A=490,940 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  490,940  24,04  11 802,20

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

490,94=490,940 [A]

Celkem: A=490,940 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 070 819,751

Základy2

 26 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  36,000  399,77  14 391,72

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

45,0=45,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=36,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
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34154a

I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 27 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  229,600  399,77  91 787,19

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

287,0=287,000 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=229,600 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 28 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  9,000  419,69  3 777,21

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

45,0=45,000 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=9,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 29 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  57,400  419,69  24 090,21

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

287,0=287,000 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=57,400 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



Aspe Firma: Strana: 21

Čas: 12:48:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 62 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Výměna AZ - SO 1026  1 212,501  788 125,65

1771,494*0,5=885,747 [A] Přípočet nového množství - vozovka

653,508*0,5=326,754 [B] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (A+B)=1 212,501 [C]

aktuální množství  788 125,65 1 212,501

 30 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  441,825  50,36  22 250,31

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1472,75*1,2*0,25=441,825 [A]

Celkem: A=441,825 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
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STAROSTÍN - JETŘICHOV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna AZ - SO 1026  1 983,177  99 872,79

-441,825=- 441,825 [B] Odpočet původního množství

1771,494=1 771,494 [A] Přípočet nového množství - vozovka

653,508=653,508 [D] Přípočet nového množství - pojížděné plochy

Celkem: (B+A+D)=1 983,177 [C]

aktuální množství  122 123,10 2 425,002

 31 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  83,000  50,36  4 179,88

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(45,0+287,0)*0,25=83,000 [A]

Celkem: A=83,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 048 474,962

Komunikace5

 32 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 546,498  215,30  332 961,02

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka vozovky x délka = plocha
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka vypočtena: plocha / šířka vozovky (vzrorový řez)

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

celkem plocha vozovky: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 5%: 1,05*I=1 546,498 [J]

Výsledek: J=1 546,498 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  653,508  106,17  69 382,94

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88=8,880 [A]

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [B]

vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice III/3021: 16,57+2,63=19,200 [C]

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov (průměrná šířka je 2,00m): 2*101,19=202,380 [D]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [E]

dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45,920 [F]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [G]

dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silnice III/3021: 9,36=9,360 [H]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín (průměrná šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [I]

středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=653,508 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 771,494  176,85  313 288,71

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení a sjezdů

plocha vozovky odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka vozovky x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka vozovky (vzrorový řez)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený: 2,82+0,57=3,390 [G]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [H]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [I]

celkem plocha vozovky: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 476,245 [J]

předpokládané rozšíření v příčném řezu je 20%: 1,2*J=1 771,494 [K]

Výsledek: K=1 771,494 [L]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 472,855  10,45  15 391,33

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 863,507  10,45  19 473,65

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)



Aspe Firma: Strana: 27

Čas: 12:48:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: (3,25*62,77)+(6*8,61)=255,663 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: (3,25*110,28)+(7,5*19,16)=502,110 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 863,507 [I]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  48,840  135,30  6 608,05

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

celkem plocha vozovky: A+B=195,360 [C]

předpokladné použití je 25% plochy vozovky: C*0,25=48,840 [D]

Výsledek: D=48,840 [E]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -48,840 -6 608,05

-48,840=-48,840 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 38 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  0,977  4 690,62  4 582,74

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

celkem plocha vozovky: A+B=195,360 [C]

předpoklad průměrné tloušťky je 2cm a 25% použotí v ploše: (C*0,25)*0,02=0,977 [D]

Výsledek: D=0,977 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 668,147  187,62  312 977,74

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*62,77=204,003 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*110,28=358,410 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 668,147 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  195,360  249,50  48 742,32

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka

km 2,180 - 2,235 (sjezd k poště): 6*8,61=51,660 [A]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace: 7,5*19,16=143,700 [B]

Celkem: A+B=195,360 [C]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 472,855  287,86  423 976,04

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech nové konstrukce vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (vzrorový řez)

km 2,180 - 2,235:

levá strana: 3,25*46,89=152,393 [A]

pravá stran: 3,25*45,99=149,468 [B]

km 2,235 - 2,280:

levá strana: 3,25*35,49=115,343 [C]

pravá strana: 3,25*36,60=118,950 [D]

větev - silnice III/3021 a místní komunikace:

levá strana: 3,25*29,36=95,420 [E]

pravá strana: 3,25*66,07=214,728 [F]

plocha křižovatky: 5,75*63,63=365,873 [G]

parkoviště před OÚ: 14,00*18,62=260,680 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 472,855 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  171,972  1 099,92  189 155,44

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,180 - 2,235: 8,88=8,880 [A]

vjezdový ostrůvek pojížděný v úseku km 2,235 - 2,280: 7,74=7,740 [B]

dlážděná plocha pro zásobování v úseku km 2,235 - 2,280: 45,92=45,920 [C]

vjezdový ostrůvek pojížděný ve větevy - silnice III/3021: 16,57+2,63=19,200 [D]

dlážděná plocha pro případné pojíždění souprav ve větevy - silnice III/3021: 9,36=9,360 [E]

středový prstenec křižovatky: 2,2*36,76=80,872 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=171,972 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN24 -8,272 -9 098,54

aktuální množství  180 056,90 163,700
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Okružní křižovatka Meziměstí, Km 2,180-2,280

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  3,390  953,44  3 232,16

kamenná dlažba 100x100mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 100mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

vjezdový ostrůvek nepojížděný, zvýšený ve větevy - silnice III/3021: 2,82+0,57=3,390 [A]

Celkem: A=3,390 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN24 -3,390 -3 232,16

aktuální množství  0,00 0,000

 44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  408,516  376,15  153 663,29

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

výpočet: šířka x délka = plocha

délka vypočtena: plocha / šířka (průměrná)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov (průměrná šířka je 2,00m): 2*101,19=202,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov (průměrná šířka je 2,35m): 2,35*81,93=192,536 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov (průměrná šířka je 3,00m): 3*1,06=3,180 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín (průměrná šířka je 2,00m): 2*41,72=83,440 [D]

celkem plocha dlažby: A+B+C+D=481,536 [E]

odečtení pol. č. 587206: E-73,02=408,516 [F]

Výsledek: F=408,516 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  51,090  787,21  40 218,56

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 4,36+0,86+3,16=8,380 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 3,93+4,46+4,83+3,45+1,18+2,17+1,23+2,30+0,52=24,070 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 3,65=3,650 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 2,80+3,41+5,79+1,49+1,50=14,990 [D]

Celkem: A+B+C+D=51,090 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  73,020  293,86  21 457,66

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 73,02=73,020 [A]

Celkem: A=73,020 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  719,600  114,71  82 545,32

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub
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719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -219,000 -25 121,49

-219=- 219,000 [A]

aktuální množství  57 423,83 500,600

Komunikace  1 993 596,735

Potrubí8

 48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  79,250  459,54  36 418,55

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

79,25=79,250 [A]

Celkem: A=79,250 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 49 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  48,250  144,09  6 952,34

uložení chráničky pro kabely veřejného osvětlení zpotrubí DN 150 SN12,

včetně dodání a manipulace

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

8,00+9,50+7,75+11,50+6,25+5,25=48,250 [A]

Celkem: A=48,250 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000  10 924,61  109 246,10

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 
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konstrukce

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000  1 131,80  3 395,40

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  156 012,398

Ostatní konstrukce a práce9

 52 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  127,560  2 163,22  275 940,34

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 25,56+40,00=65,560 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 22,00=22,000 [B]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 14,00+26,00=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=127,560 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

OdpočtyN24 -89,660 -193 954,31

aktuální množství  81 986,04 37,900

 53 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  52,780  428,07  22 593,53

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

52,78=52,780 [A]

Celkem: A=52,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 54 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  263,450  246,58  64 961,50

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 16,70+43,05+6,65+22,90+35,70+2,30+24,65=151,950 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 21,25+9,75+12,05+5,80=48,850 [B]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 28,45+20,25+9,00+4,95=62,650 [C]

Celkem: A+B+C=263,450 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  405,800  395,56  160 518,25

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Starostín - Broumov: 89,70+2,00+2,00+7,20=100,900 [A]

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 80,05+10,30+20,65=111,000 [B]

na přechodovém ostůvku ve větvy směr Vižňov: 1,60+3,20+2,80+2,05+2,90+3,10=15,650 [C]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 65,85+23,40=89,250 [D]

středový prstenec křižovatky: 29,90=29,900 [E]

okolo parkoviště před OÚ: 59,10=59,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=405,800 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 56 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  89,210  629,51  56 158,59

obrubník do křižovatek okružních

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

po pravé straně ve směru Broumov - Vižňov: 24,41=24,410 [A]

po pravé straně ve směru Vižnov - Starostín: 19,25=19,250 [B]

středový prstenec křižovatky: 45,55=45,550 [C]

Celkem: A+B+C=89,210 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:

OdpočtyN24 -43,210 -27 201,13

aktuální množství  28 957,46 46,000

 57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  719,600  48,64  35 001,34

719,60=719,600 [A]

Celkem: A=719,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -219,000 -10 652,16

-219=- 219,000 [A]

aktuální množství  24 349,18 500,600

 58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  79,450  128,03  10 171,98

79,45=79,450 [A]

Celkem: A=79,450 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 59 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  3 475,424  2,44  8 480,03

(((195,37+1472,75)*1,05)+27,42)+(1668,12*1,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 60 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 475,424  6,49  22 555,50
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(((195,37+1472,75)*1,05)+27,42)+(1668,12*1,017)=3 475,424 [A]

Celkem: A=3 475,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 61 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  2 555,58  2 555,58

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  427 129,059

 5 163 657,85Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 104 001 R HALÉŘOVÉ VYROVNÁNÍ KČ  0,000  0,01  0,00

ZBV:

OdpočtyN25  1,000  0,01

aktuální množství  0,01 1,000

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 107,698  194,58  993 855,88

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11315, 11318, 11332, 11333, 11351, 

11352, , 12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 129971, 13173, 13183, 13273, 

13283, 96611, 96613, 96615, 96687
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11130: 2201,30*0,15=330,195 [A]

pol. č. 11313: 384,027=384,027 [B]

pol. č. 11315: 57,964=57,964 [C]

pol. č. 11318: 15,334=15,334 [D]

pol. č. 11332: 1625,582=1 625,582 [E]

pol. č. 11333: 1152,081=1 152,081 [F]

pol. č. 11351: 436,76*0,2*0,05=4,368 [G]

pol. č. 11352: 727,71*0,25*0,15=27,289 [H]

pol. č. 12373: 226,608=226,608 [K]

pol. č. 12383: 56,652=56,652 [L]

pol. č. 12922: 2239,89*0,1=223,989 [M]

pol. č. 12932: 1258,52*0,5=629,260 [N]

pol. č. 12960: 2=2,000 [O]

pol. č. 129971: 13,5*1,0*0,2=2,700 [P]

pol. č. 13173: 148,417=148,417 [Q]

pol. č. 13183: 37,104=37,104 [R]

pol. č. 13273: 73,696=73,696 [S]

pol. č. 13283: 18,424=18,424 [T]

pol. č. 96611: 1,970=1,970 [U]

pol. č. 96613: 63,73=63,730 [V]

pol. č. 96615: 16,788=16,788 [W]

pol. č. 96687: 7*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=9,520 [X]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=5 107,698 [Y]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

1  2 466,740  479 978,27
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odpočet původního množství položky č.12383:

-56,652=-56,652 [A]

Odpočet původního množství položky č.12373:

-226,608=- 226,608 [D]

Přípočet nového množství položky č.12373:

5500*0,5=2 750,000 [B]

Celkem: A+D+B=2 466,740 [E]

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  100,975  19 647,72

80*1,4*0,75=84,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,6=3,600 [D] UV potrubí

20*0,4*0,6=4,800 [E] Svody dešťových vod

8,575=8,575 [B] UV + Šachta

Celkem: A+D+E+B=100,975 [F]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  2 679,250  521 328,47

pol. 11333 510,75=510,750 [A]

pol. 11332 681=681,000 [B]

pol. 12373 1487,5=1 487,500 [C]

Celkem: A+B+C=2 679,250 [D]

aktuální množství  2 014 810,33 10 354,663

Všeobecné konstrukce a práce  2 014 810,340

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  2 201,300  26,45  58 224,39

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace
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2201,3=2 201,300 [A]

Celkem: A=2 201,300 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  384,027  324,50  124 616,76

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,05=384,027 [A]

Celkem: A=384,027 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  57,964  417,42  24 195,33

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 289,82*0,2=57,964 [A]

Celkem: A=57,964 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  15,334  434,33  6 660,02

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace
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306,67*0,05=15,334 [A]

Celkem: A=15,334 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 625,582  283,85  461 421,45

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,2=1 536,108 [A]

chodník: (289,82+306,67)*0,15=89,474 [B]

Celkem: A+B=1 625,582 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  681,000  193 301,85

(2550-2280)*6,5*0,2=351,000 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,2=330,000 [B] Krajové sanace

Celkem: A+B=681,000 [C]

aktuální množství  654 723,30 2 306,582

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  1 152,081  349,28  402 398,85

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: (1654,17+6026,37)*0,15=1 152,081 [A]

Celkem: A=1 152,081 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  510,750  178 394,76

(2550-2280)*6,5*0,15=263,250 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,15=247,500 [B] Krajové sanace

Celkem: A+B=510,750 [C]

aktuální množství  580 793,61 1 662,831

 8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  436,760  93,49  40 832,69

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace

436,76=436,760 [A]

Celkem: A=436,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  727,710  88,00  64 038,48

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

délka odměřena digitálně ze situace
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727,71=727,710 [A]

Celkem: A=727,710 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  526,194  1 149,55  604 886,31

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

((2746,17+3831,26)*0,04)+((2746,17+3831,26)*0,04)=526,194 [A]

Celkem: A=526,194 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  319,800  367 626,09

(3100-2280)*6,5*0,06=319,800 [A] 

Délka úseku*šířka vozovky*tloušťka frézování (v rozpočtu pouze 40mm)

aktuální množství  972 512,40 845,994

 11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  422,100  83,55  35 266,46

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

délka je odměřena digitálně ze situace
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422,1=422,100 [A]

Celkem: A=422,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2 201,330  107,39  236 400,83

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace

(357,74+1843,59)*1,0=2 201,330 [A]

Celkem: A=2 201,330 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  226,608  239,09  54 179,71

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553,6*1,2*0,5)*0,25)*0,25=283,260 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=226,608 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1  2 523,392  603 317,79

Odpočet původního množství:

-226,608=- 226,608 [A]

Přípočet nového množství:

5500*0,5=2 750,000 [B]

Celkem: A+B=2 523,392 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 487,500  355 646,38

(2550-2280)*6,5*0,5=877,500 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,5=825,000 [B] Krajové sanace

-215=- 215,000 [C] Zůstatek

Celkem: A+B+C=1 487,500 [D]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 013 143,88 4 237,500

 14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  56,652  34,71  1 966,39

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((7553,6*1,2*0,5)*0,25)*0,25=283,260 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=56,652 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

1 -56,652 -1 966,39

Odpočet původního množství:

-56,652=-56,652 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 239,890  36,35  81 420,00

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

2239,89=2 239,890 [A]

Celkem: A=2 239,890 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 258,520  198,58  249 916,90

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

1258,52=1 258,520 [A]

Celkem: A=1 258,520 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  2,000  1 109,08  2 218,16

včetně odvozu, uložení na skládku,
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 0,5=0,500 [A]

propustek č.3: 1,25=1,250 [B]

propustek č.4: 0,25=0,250 [C]

Celkem: A+B+C=2,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  13,500  116,36  1 570,86

čištění stávajícího trubního propustku,

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.2: 13,5=13,500 [A]

Celkem: A=13,500 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  148,417  656,98  97 507,00

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV: 19*(1,75*1,75*0,7)=40,731 [A]

propustek č.3: 55,91=55,910 [B]

demolice propusteku: 43,94=43,940 [C]

propustek č.4: 44,94=44,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=185,521 [E]

předpoklad 80%: E*0,8=148,417 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  8,575  5 633,60

4*(1,75*1,75*0,7)=8,575 [A] UV a šachta

aktuální množství  103 140,60 156,992

 20 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  37,104  104,14  3 864,01

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku a,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV: 19*(1,75*1,75*0,7)=40,731 [A]

propustek č.3: 55,91=55,910 [B]

demolice propusteku: 43,94=43,940 [C]

propustek č.4: 44,94=44,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=185,521 [E]

předpoklad 20%: E*0,2=37,104 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  73,696  147,45  10 866,48

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*1*0,7=92,120 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=73,696 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  92,400  13 624,38

80*1,4*0,75=84,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,6=3,600 [B] Přípojky

20*0,4*0,6=4,800 [D] Svody dešťových vod

Celkem: A+B+D=92,400 [E]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  24 490,86 166,096

 22 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  18,424  231,77  4 270,13

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 131,6*1*0,7=92,120 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=18,424 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  226,608  58,12  13 170,46

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (7553,6*1,2*0,5)*0,25=1 133,040 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=226,608 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

1 -226,608 -13 170,46

Odpočet původního množství:

-226,608=- 226,608 [A]
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 23 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  906,432  58,12  52 681,83

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (7553,6*1,2*0,5)*0,25=1 133,040 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=906,432 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 -906,432 -52 681,83

Odpočet původního množství:

-906,432=- 906,432 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  297,93  2 979,30

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10*1=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  220,133  168,84  37 167,26

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(357,74+1843,59)*0,1=220,133 [A]

Celkem: A=220,133 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,035  307,38  55 646,54

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 131,6*0,1=13,160 [A]

UV: 19*2,43*0,5=23,085 [B]

propustek č.3: 55,91=55,910 [C]

demolice propustku: 43,94=43,940 [D]

propustek č.4: 44,94=44,940 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=181,035 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  46,810  14 388,46

(80*1,4*0,75)-38,5-7,78=37,720 [A] Potrubí DN 300

(15*0,4*0,6)-1,5-0,27=1,830 [D] Potrubí UV

(20*0,4*0,6)-2-0,4=2,400 [E] Svody dešťových vod

4*(2,43*0,5)=4,860 [B] Šachta a UV

Celkem: A+D+E+B=46,810 [F]

Pro výpočet bylo použito: objem výkopu-objem obsypu-objem potrubí=objem zásypu

aktuální množství  70 035,00 227,845
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  78,337  689,95  54 048,61

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace

potrubí: 131,6*0,57=75,012 [A]

UV: 19*0,35*0,5=3,325 [B]

Celkem: A+B=78,337 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  31,500  21 733,43
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

80*1,4*0,25=28,000 [A] Potrubí DN 300

15*0,4*0,25=1,500 [B] Potrubí UV

20*0,4*0,25=2,000 [D] Svody dešťových vod

Celkem: A+B+D=31,500 [E]

aktuální množství  75 782,04 109,837

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 592,185  13,16  99 913,15

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: (292,06+41,35)*1,1=366,751 [B]

dlažba: 49,3*1,2=59,160 [C]

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=7 592,185 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

1  85,182  1 121,00

Přípočet položky č.18120:

73,350=73,350 [A] - Chodníky

11,832=11,832 [B] - Dlažba

Celkem: A+B=85,182 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  797,633  10 496,85

(5070+1755+1650)=8 475,000 [A]

-7677,367=-7 677,367 [B] Odpočet původního množství

Celkem: A+B=797,633 [C]

aktuální množství  111 531,00 8 475,000
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  1 898,046  21,22  40 276,54

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: (292,06+41,35)*1,1=366,751 [B]

dlažba: 49,3*1,2=59,160 [C]

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=1 898,046 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

1 -1 898,046 -40 276,54

Odpočet původního množství:

-1898,046=-1 898,046 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 751,663  32,05  88 190,80

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(357,74+1843,59)*1,25=2 751,663 [A]

Celkem: A=2 751,663 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 944,255  15,79  46 489,79

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace
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(357,74*0,5)+(1843,59*1,5)=2 944,255 [A]

Celkem: A=2 944,255 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  95,470  26,90  2 568,14

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

95,47=95,470 [A]

Celkem: A=95,470 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  3 039,730  24,04  73 075,11

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

95,47+2944,26=3 039,730 [A]

Celkem: A=3 039,730 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  4 790 118,111

Základy2

 35 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  483,280  399,77  193 200,85

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 
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materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

604,1=604,100 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=483,280 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  410,560  399,77  164 129,57

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=410,560 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



Aspe Firma: Strana: 28

Čas: 12:49:403. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  120,820  419,69  50 706,95

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

604,1=604,100 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=120,820 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  102,640  419,69  43 076,98

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

513,2=513,200 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=102,640 [B]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 100 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  650,00  0,00

Výměna AZ

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

1  2 750,000  1 787 500,00

Přípočet nového množství - výměna AZ:

5500*0,5=2 750,000 [A]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 487,500  966 875,00

(2550-2280)*6,5*0,5=877,500 [A] Celoplošná sanace

(3100-2550)*1,5*2*0,5=825,000 [B] Krajové sanace

-215 =- 215,000 [D] Zůstatek

Celkem: A+B+D=1 487,500 [E]

aktuální množství  2 754 375,00 4 237,500

 39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,902  3 663,59  32 613,28

ukončující prahy u dlažeb u propustků
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propustek č.3: (6,05+6,75+20,65)*0,15=5,018 [A]

propustek č.4: (6,25+5,76+13,88)*0,15=3,884 [B]

Celkem: A+B=8,902 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  559,000  129,72  72 513,48

kotvení obkladu PR 03 a PR 04  nerez A4 do otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu 

min 170 mm

12 ks/m2 obkladu

(39,26+7,32)*12=558,960 [A]559=559,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)



Aspe Firma: Strana: 31

Čas: 12:49:403. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

 40 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 266,080  50,36  114 119,79

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

7553,6*1,2*0,25=2 266,080 [A]

Celkem: A=2 266,080 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

1  4 333,920  218 256,21

Odpočet původního množství:

-2266,080=-2 266,080 [A]

Přípočet nového množství:

5500*1,2=6 600,000 [B]

Celkem: A+B=4 333,920 [C]

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  2 975,000  149 821,00

(1755+1650)=3 405,000 [A]

-430=- 430,000 [B] Zůstatek

Celkem: A+B=2 975,000 [C]
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aktuální množství  482 197,00 9 575,000

 41 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  279,325  50,36  14 066,81

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(604,1+513,2)*0,25=279,325 [A]

Celkem: A=279,325 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 806 879,922

Svislé konstrukce3

 42 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M  33,000  7 590,73  250 494,09

zřízení kompletní zárubní zdi betonových dílců

včetně zemních prací, dodání materiálů, osazení silničního zábradlí

33,0=33,000 [A]

Celkem: A=33,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -33,000 -250 494,09

-33=-33,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 43 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 

(B30)

M3  6,075  8 007,35  48 644,65

zřízení betonové opěrné zdi

včetně zemních prací, dodání materiálů, odvozu na skládku

4,05*1,5=6,075 [A]

Celkem: A=6,075 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -6,075 -48 644,65

-6,075=-6,075 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 44 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,902  725,31  6 456,71

podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,

včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění

propustek č.3: (6,05+6,75+20,65)*0,15=5,018 [A]

propustek č.4: (6,25+5,76+13,88)*0,15=3,884 [B]

Celkem: A+B=8,902 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  17,160  6 762,98  116 052,74
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lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.3: 5,96+7,90=13,860 [A]

propustek č.4: 1,44+1,86=3,300 [B]

Celkem: A+B=17,160 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  122 509,454

Komunikace5

 46 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  7 931,280  215,30  1 707 604,58

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6*1,05=7 931,280 [A]

Celkem: A=7 931,280 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  543,720  117 062,92

5070+1755+1650=8 475,000 [A]

-7931,28=-7 931,280 [B] Odpočet původního množství

Celkem: A+B=543,720 [C]

aktuální množství  1 824 667,50 8 475,000

 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,463  595,97  11 599,36

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace

(122,23+72,40)*0,1=19,463 [A]

Celkem: A=19,463 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 365,840  106,17  145 011,23

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 1285,14+66,22+14,48=1 365,840 [A]

Celkem: A=1 365,840 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 49 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  9 447,030  176,85  1 670 707,26
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ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 7553,6*1,2=9 064,320 [A]

pojížděný chodník: 292,06+41,35=333,410 [B]

dlažba: 49,3=49,300 [C]

Celkem: A+B+C=9 447,030 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  223,989  792,66  177 547,12

tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace

2239,89*0,1=223,989 [A]

Celkem: A=223,989 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 016,834  10,45  83 775,92

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

(7553,6+81,48)*1,05=8 016,834 [A]

Celkem: A=8 016,834 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22 430,861  10,45  234 402,50

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7095,3*1,05)=22 430,861 [A]

Celkem: A=22 430,861 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Pokládka ACL 16+9  3 984,013  41 632,94

15382,974+14648,9=30 031,874 [A]

-22430,861=-22 430,861 [B]

-3617=-3 617,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 984,013 [D]

aktuální množství  276 035,43 26 414,874

 53 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  1 827,040  135,30  247 198,51

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(7095,3*1,03)*0,25=1 827,040 [A]

Celkem: A=1 827,040 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
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- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -517,000 -69 950,10

-517=- 517,000 [A]

aktuální množství  177 248,41 1 310,040

 54 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  35,477  4 690,62  166 409,13

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(7095,3*0,02)*0,25=35,477 [A]

Celkem: A=35,477 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  14 648,900  187,62  2 748 426,62

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

7095,3+7553,6=14 648,900 [A]

Celkem: A=14 648,900 [B]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  81,480  234,53  19 109,50

ACO 11 50/70 tl. 50 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  81,480  207,91  16 940,51

ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

81,48=81,480 [A]

Celkem: A=81,480 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  7 308,159  249,50  1 823 385,67

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

7095,3*1,03=7 308,159 [A]

Celkem: A=7 308,159 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Pokládka ACL 16+9  4 457,815  1 112 224,84

(14648,9-7308,159)*1,1=8 074,815 [A]

-3617=-3 617,000 [B]

Celkem: A+B=4 457,815 [C]

aktuální množství  2 935 610,51 11 765,974

 59 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  7 780,208  287,86  2 239 610,67

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

7553,6*1,03=7 780,208 [A]

Celkem: A=7 780,208 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Výměna AZ + sanace km 2,280 - km 3,1008  1 569,792  451 880,33

(5070+1755+1675)*1,1=9 350,000 [A]

-7780,208=-7 780,208 [B]

Celkem: A+B=1 569,792 [C]

aktuální množství  2 691 491,00 9 350,000

 60 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  49,300  1 534,54  75 652,82

kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm

včetně vyspárování

plocha odměřena digitálně ze situace

49,3=49,300 [A]

Celkem: A=49,300 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočtyN25 -9,400 -14 424,68

aktuální množství  61 228,15 39,900

 61 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  244,680  1 099,92  269 128,43

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

244,68=244,680 [A]

Celkem: A=244,680 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN25 -195,680 -215 232,35

aktuální množství  53 896,08 49,000

 62 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 301,384  376,15  489 515,59

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 2,280.00 - 2,299.06: 1,85*19,0=35,150 [A]

km 2,345.60 - 2,403.34: 1,85*54,0=99,900 [B]

km 2,403.34 - 2,456.30: 1,85*56,25=104,063 [C]

km 2,456.30 - 2,462.69: 1,05*1,62=1,701 [D]

km 2,598.96 - 2,600.04: 1,0*0,59=0,590 [E]

km 2,972.15 - 2,976.48: 0,95*3,08=2,926 [F]

km 2,979.71 - 3,120.08: 1,35*143,40=193,590 [G]

km 4,379.61 - 4,397.81: 1,7*18,50=31,450 [H]

km 4,403.31 - 4,418.90: 1,55*15,62=24,211 [I]

km 4,422.40 - 4,454.18: 1,65*28,18=46,497 [J]

km 4,462.31 - 4,472.75: 1,85*22,11=40,904 [K]

km 4,490.93 - 4,520.46: 1,85*24,6=45,510 [L]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 1,85*6,81=12,599 [M]

km 2,283.00 - 2,294.00: 1,85*10,16=18,796 [N]

km 2,351.33 - 2,359.00: 1,85*8,42=15,577 [O]

km 2,359.00 - 2,384.04: 1,85*23,61=43,679 [P]

km 2,388.88 - 2,395.64: 2,50*7,16=17,900 [Q]

km 2,457,94 - 2,460,08: 1,15*2,00=2,300 [R]

km 2,463,89 - 2,464.89: 1,45*0,78=1,131 [S]

km 2,476.65 - 2,508.91: 1,55*31,98=49,569 [T]

km 2,515.45 - 2,525.22: 1,55*9,35=14,493 [U]

km 2,528,93 - 2,568.16: 1,25*38,79=48,488 [V]

km 2,785.22 - 2,797.50: 1,35*7,55=10,193 [W]

km 2,797.50 - 2,979.85: 1,35*184,75=249,413 [X]

km 4,425.40 - 4,520.46: 1,85*103,11=190,754 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=1 301,384 [Z]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  292,369  723,66  211 575,75

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 2,602.84 - 2,605.98: 1,6*2,90=4,640 [A]

km 4,397.80 - 4,403.30: 1,27*5,50=6,985 [B]

km 4,418.90 - 4,422.39: 1,17*3,50=4,095 [C]

km 4,449.16 - 4,461.80: 1,15*12,65=14,548 [D]

km 4,454.18 - 4,462.31: 0,95*8,00=7,600 [E]

km 4,472.75 - 4,520.46: 4,95*47,71=236,165 [F]

pravá strana:

km 2,384.04 - 2,388.88: 1,45*5,05=7,323 [G]

km 2,460.08 - 2,463.88: 0,7*2,8=1,960 [H]

km 2,508.91 - 2,515.45: 0,75*6,55=4,913 [I]

km 2,525.22 - 2,528.93: 1,15*3,60=4,140 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=292,369 [K]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 64 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  14,484  421,94  6 111,38

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 4,438.82 - 4,451.07: 0,40*12,07=4,828 [A]

pravá strana:

km 3,103.15 - 3,115.94: 0,40*12,07=4,828 [B]

km 4,454.67 - 4,466.57: 0,40*12,07=4,828 [C]

Celkem: A+B+C=14,484 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  60,930  787,21  47 964,71

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,345.60 - 2,403.34: (0,4*4,0)+(0,8*1,55)+(0,8*1,37)+(0,4*6,70)+(0,8+1,25)=8,666 [A]

km 2,403.34 - 2,456.30: (0,4*3,48)+(0,8*3,98)+(0,4*4,54)=6,392 [B]

km 2,456.30 - 2,462.69: (0,4*4,86)+(0,8*0,72)=2,520 [C]

km 2,598.96 - 2,600.04: 0,4*1,76=0,704 [D]

km 2,972.15 - 2,976.48: (0,4*6,03)+(0,8*0,65)=2,932 [E]

km 2,979.71 - 3,120.08: (0,4*4,82)+(0,8*1,60)+(0,4*1,5)=3,808 [F]

km 4,379.61 - 4,397.81: 0,4*0,5=0,200 [G]

km 4,403.31 - 4,418.90: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [H]

km 4,422.40 - 4,454.18: (0,4*0,5)+(0,4*4,0)+(0,8*1,03)+(0,8*1,36)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=4,112 [I]

km 4,462.31 - 4,472.75: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*5,21)=2,484 [J]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: (0,4*4,12)+(0,4*4,22)=3,336 [K]

km 2,283.00 - 2,294.00: (0,4*4,2)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=2,080 [L]

km 2,351.33 - 2,359.00: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*4,0)=2,000 [M]

km 2,359.00 - 2,384.04: (0,4*4,12)+(0,4*4,0)+(0,8*1,15)+(0,4*0,5)=4,368 [N]

km 2,388.88 - 2,395.64: 0,4*0,5=0,200 [O]

km 2,457,94 - 2,460,08: (0,4*2,13)+(0,4*0,5)=1,052 [P]

km 2,463,89 - 2,464.89: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [Q]

km 2,476.65 - 2,508.91: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [R]

km 2,515.45 - 2,525.22: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,600 [S]

km 2,528,93 - 2,568.16: 0,4*0,5=0,200 [T]

km 2,785.22 - 2,797.50: 0,4*6,28=2,512 [U]

km 2,797.50 - 2,979.85: (0,4*9,27)+(0,4*4,0)+(0,8*2,02)=6,924 [V]

km 4,425.40 - 4,520.46: (0,4*4,9)+(0,8*1,1)+(0,8*1,13)+(0,4*2,24)=4,640 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=60,930 [X]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  40,752  765,30  31 187,51

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 2,602.84 - 2,605.98: 0,4*2,95=1,180 [A]

km 4,397.80 - 4,403.30: 0,4*5,5=2,200 [B]

km 4,418.90 - 4,422.39: 0,4*3,5=1,400 [C]

km 4,454.18 - 4,462.31: (0,4*8,20)+(0,4*7,78)=6,392 [D]

km 4,472.75 - 4,520.46: (0,4*26,70)+(0,4*18,90)=18,240 [E]

pravá strana:

km 2,384.04 - 2,388.88: 0,4*5,05=2,020 [F]

km 2,460.08 - 2,463.88: (0,4*2,8)+(0,4*0,7)+(0,8*0,4)+(0,4*2,3)=2,640 [G]

km 2,508.91 - 2,515.45: (0,4*6,55)+(0,4*6,55)=5,240 [H]

km 2,525.22 - 2,528.93: 0,4*3,60=1,440 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=40,752 [J]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  469,700  293,86  138 026,04

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár



Aspe Firma: Strana: 49

Čas: 12:49:403. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Meziměstí - Jetřichov, Km 2,280-4,520

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

šedivá: 469,7=469,700 [A]

Celkem: A=469,700 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  4 843,600  114,71  555 609,36

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -3 000,000 -344 130,00

-3000=-3 000,000 [A]

aktuální množství  211 479,36 1 843,600

Komunikace  14 195 564,075

Přidružená stavební výroba7

 69 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  63,200  480,72  30 381,50

nopová fólie podél budovy v km 5,330

délka odměřena digitálně ze situace
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položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(3,3+4,2+2,0+8,5+29,7+2,2+13,3)*1,0=63,200 [A]

Celkem: A=63,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

OdpočtyN25 -32,200 -15 479,18

aktuální množství  14 902,32 31,000

Přidružená stavební výroba  14 902,327

Potrubí8

 102 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM M  0,000  498,11  0,00

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  35,000  17 433,85

15=15,000 [A] UV

20=20,000 [B] Svody

A+B=35,000 [C]

aktuální množství  17 433,85 35,000

 70 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  131,600  459,54  60 475,46

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

131,6=131,600 [A]

Celkem: A=131,600 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 101 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  0,000  969,45  0,00

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  80,000  77 556,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  77 556,00 80,000

 103 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  0,000  3 030,00  0,00

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  1,000  3 030,00
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1=1,000 [A]

aktuální množství  3 030,00 1,000

 71 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  19,000  10 924,61  207 567,59

nové uliční vpustě,

včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

19=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odvodnění křižovatky "Jetřichov"3  3,000  32 773,83

3=3,000 [A]

aktuální množství  240 341,42 22,000

 72 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000  3 806,87  26 648,09

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  5,000  2 006,80  10 034,00
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zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 74 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  1 392,45  1 392,45

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 75 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  1 131,80  11 318,00

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  448 229,278

Ostatní konstrukce a práce9

 76 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,600  2 163,22  40 235,89

dodání silničniho zábradlí
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včetně dodání a montáže

propustek č.3: 3,0+3,0=6,000 [A]

propustek č.4: 6,6+6,0=12,600 [B]

Celkem: A+B=18,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

OdpočtyN25 -2,400 -5 191,73

aktuální množství  35 044,16 16,200

 77 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  11,600  1 556,60  18 056,56

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.3: 5,8+5,8=11,600 [A]

Celkem: A=11,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 78 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  123,900  261,88  32 446,93

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace
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123,9=123,900 [A]

Celkem: A=123,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 79 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  585,000  1 602,39  937 398,15

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 2,677 - 2,974: 8+284=292,000 [A]

km 2,984 - 3,026: 4+38+4=46,000 [B]

km 3,253 - 3,285: 28+4=32,000 [C]

km 3,305 - 3,361: 4+44+8=56,000 [D]

pravá strana:

km 3,203 - 3,361: 8+143+8=159,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=585,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 80 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  589,050  246,58  145 247,95

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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Stavba:

Objekt:
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34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,280.00 - 2,290.40: 10,45=10,450 [A]

km 2,356.55 - 2,403.34: 45,00=45,000 [B]

km 2,403.34 - 2,456.32: 55,00=55,000 [C]

km 2,456.32 - 2,462.74: 5,75=5,750 [D]

km 2,598.90 - 2,601.43: 1,05=1,050 [E]

km 2,601.43 - 2,605.98: 0,25=0,250 [F]

km 2,972.00 - 2,975.17: 3,30=3,300 [G]

km 2,979.71 - 3,120.31: 143,75=143,750 [H]

km 4,438.48 - 4,449.04: 10,35=10,350 [I]

km 4,462.06 - 4,463.26: 1,75=1,750 [J]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 8,75=8,750 [K]

km 2,283.00 - 2,293.85: 9,50=9,500 [L]

km 2,351.33 - 2,359.00: 8,40=8,400 [M]

km 2,359.00 - 2,384.04: 24,60=24,600 [N]

km 2,388.88 - 2,389.88: 1,85=1,850 [O]

km 2,476.65 - 2,508.91: 32,25=32,250 [P]

km 2,515.45 - 2,525.22: 9,75=9,750 [Q]

km 2,528.93 - 2,529.96: 1,10=1,100 [R]

km 2,785.19 - 2,797.50: 10,35=10,350 [S]

km 2,797.50 - 2,972.18: 170,10=170,100 [T]

km 4,425.39 - 4,446.76: 21,65=21,650 [U]

km 4,513.36 - 4,520.46: 14,10=14,100 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=589,050 [W]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 81 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 435,950  395,56  568 004,38

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 2,280.00 - 2,299.18: 21,25=21,250 [A]

km 2,299.18 - 2,345.97: 46,55=46,550 [B]

km 2,345.97 - 2,403.33: 62,25=62,250 [C]

km 2,403.33 - 2,456.32: 57,15=57,150 [D]

km 2,456.32 - 2,573.78: 120,75=120,750 [E]

km 2,598.90 - 2,601.43: 5,00=5,000 [F]

km 2,601.43 - 2,605.97: 6,75=6,750 [G]

km 2,972.00 - 2,979.71: 7,25=7,250 [H]

km 2,979.71 - 3,101.16: 127,00=127,000 [I]

km 3,118.05 - 3,126.55: 9,40=9,400 [J]

km 3,272.06 - 3,318.32: 47,50=47,500 [K]

km 4,379.61 - 4,436.81: 57,20=57,200 [L]

km 4,397.81 - 4,405.19: 7,40=7,400 [M]

km 4,448.97 - 4,462.06: 13,25=13,250 [N]

km 4,453.10 - 4,520.46: 78,75=78,750 [O]

pravá strana:

km 2,280.00 - 2,283.00: 29,60=29,600 [P]

km 2,283.00 - 2,359.00: 103,00=103,000 [Q]

km 2,359.00 - 2,395.62: 44,50=44,500 [R]

km 2,384.04 - 2,388.88: 5,10=5,100 [S]

km 2,457.94 - 2,464.89: 7,00=7,000 [T]

km 2,476,65 - 2,568.89: 91,25=91,250 [U]

km 2,525.22 - 2,528.93: 3,60=3,600 [V]

km 2,785.24 - 2,797.50: 26,00=26,000 [W]

km 2,797.50 - 2,980.00: 193,75=193,750 [X]

km 2,980.00 - 3,098.62: 118,00=118,000 [Y]

km 3,144.02 - 3,153.85: 11,25=11,250 [Z]

km 3,373.38 - 3,384.66: 13,20=13,200 [AA]

km 3,706.28 - 3,713.58: 9,20=9,200 [AB]

km 4,322.89 - 4,330.27: 9,20=9,200 [AC]

km 4,405.58 - 4,414.58: 11,00=11,000 [AD]

km 4,425.25 - 4,452.66: 29,75=29,750 [AE]

km 4,468.58 - 4,520.46: 63,10=63,100 [AF]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=1 435,950 [AG]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 82 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  48,000  986,77  47 364,96

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 3,101.15 - 3,118.06: 16=16,000 [A]

km 4,436.80 - 4,453.10: 16=16,000 [B]

pravá strana:

km 4,452.66 - 4,468.58: 16=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN25 -5,500 -5 427,24

aktuální množství  41 937,73 42,500

 83 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000  42 532,13  42 532,13

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.4: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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I. ČÁST

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Úprava propustku v km 3,7424  1,000  42 532,13

1=1,000 [A]

aktuální množství  85 064,26 2,000

 84 91819 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z RÁMŮ DO 200/150 KUS  2,000  98 343,46  196 686,92

zřízení monolitického betonového čela a opěrných křídel

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.3: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 85 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  31 303,49  31 303,49

zřízení monolitické betonové jímky

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek č.4: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

Úprava propustku v km 3,7424 -1,000 -31 303,49

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 86 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  9,700  5 721,71  55 500,59

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.4: 9,7=9,700 [A]

Celkem: A=9,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ DO 200/150 M  9,000  28 230,80  254 077,20

zřízení rámového propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.3: 9,0=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů

- případné úpravy rámů

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

 88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  4 843,600  48,64  235 592,70

4843,60=4 843,600 [A]

Celkem: A=4 843,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 89 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  2 443,000  97,29  237 679,47
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2443,0=2 443,000 [A]

Celkem: A=2 443,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 90 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  4,500  1 277,18  5 747,31

zřízení štěrbinového žlabu dílců s uložením do betonového lože tl. min. 200 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace

4,5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky 

osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

ZBV:

OdpočtyN25 -4,500 -5 747,31

aktuální množství  0,00 0,000

 91 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  271,100  446,15  120 951,27

zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace
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levá stran:

km 3,310.00 - 3,720.00: 109,40=109,400 [A]

pravá strana:

km 3,310.00 - 3,705.00: 95,70=95,700 [B]

km 3,720.00 - 3,741.90: 21,90=21,900 [C]

km 3,743.90 - 3,756.00: 12,10=12,100 [D]

km 4,105.00 - 4,137.00: 32,00=32,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=271,100 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Návrh odpočtů položek stavbyN -271,100 -120 951,27

-271,1=- 271,100 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 92 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  22 912,076  2,44  55 905,47

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7553,6*1,05)=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 93 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  22 912,076  6,49  148 699,37

((7095,3+7553,6+81,48)*1,017)+(7553,6*1,05)=22 912,076 [A]

Celkem: A=22 912,076 [B]
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Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 94 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2  18,300  194,58  3 560,81

propustek č.2: (6,0*(1,5+0,35))+(4,0*(1,5+0,3))=18,300 [A]

Celkem: A=18,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,970  507,42  999,62

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 5=5,000 [B]

Celkem: A*B=1,970 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  63,730  2 197,56  140 050,50

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.3: (3,0*8,6*0,3)+(2*(8,6*0,5*2,5))=29,240 [A]

demolice propustku: (1,3*13,5*0,3)+(2*(13,5*0,5*1))=18,765 [B]

propustek č.4: (2,0*8,5*0,3)+(2*(8,5*0,5*1,25))=15,725 [C]

Celkem: A+B+C=63,730 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 97 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,788  1 777,28  29 836,98

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.3: (6,2*1,0*1,25)+(6,75*1,0*1,25)=16,188 [A]

propustek č.4: 3,0*0,4*0,5=0,600 [B]

Celkem: A+B=16,788 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  7,000  2 555,58  17 889,06

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 239 678,819
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 28 632 692,29Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  12 015,419  194,58  2 337 960,23

poplatek za skládku u položek: 11130, 11313, 11318, 11332, 11333, 11351, 11352, 

11353, , 12373, 12383, 12922, 12932, 12960, 13173, 13183, 13273, 13283, 96611, 

96613, 96615, 96687

pol. č. 11130: 3681,65*0,15=552,248 [A]

pol. č. 11313: 992,603=992,603 [B]

pol. č. 11318: 29,88=29,880 [C]

pol. č. 11332: 3946,85=3 946,850 [D]

pol. č. 11333: 2954,247=2 954,247 [E]

pol. č. 11351: 286,45*0,2*0,05=2,865 [F]

pol. č. 11352: 623,76*0,25*0,15=23,391 [G]

pol. č. 11353: 33,40*0,25*0,30=2,505 [H]

pol. č. 12373: 462,137=462,137 [K]

pol. č. 12383: 115,534=115,534 [L]

pol. č. 12922: 3960,11*0,1=396,011 [M]

pol. č. 12932: 2988,75*0,5=1 494,375 [N]

pol. č. 12960: 4,5=4,500 [O]

pol. č. 13173: 441,81=441,810 [P]

pol. č. 13183: 110,453=110,453 [Q]

pol. č. 13273: 221,20=221,200 [R]

pol. č. 13283: 55,30=55,300 [S]

pol. č. 96611: 15,086=15,086 [T]

pol. č. 96613: 147,089=147,089 [U]

pol. č. 96615: 18,775=18,775 [V]

pol. č. 96687: 21*((3,2*0,2*1,5)+2*(1*1*0,2))=28,560 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=12 015,419 [X]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZL 5a -2 447,133 -476 163,14
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11130: -3681,65*0,15=- 552,248 [A]

12922: -3960,11*0,1=- 396,011 [B]

12932: -2988,75*0,5=-1 494,375 [C]

12960: -4,5=-4,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=-2 447,134 [E]

sanaceZL 5b -1 495,215 -290 938,93

-(1072,800+422,415)=-1 495,215 [A]

aktuální množství  1 570 858,16 8 073,071

Všeobecné konstrukce a práce  1 570 858,160

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 681,650  26,45  97 379,64

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

3681,65=3 681,650 [A]

Celkem: A=3 681,650 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

ZL 5a -3 681,650 -97 379,64

-3681,65=-3 681,650 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  992,603  324,50  322 099,67
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včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,05=969,042 [A]

chodník: 471,21*0,05=23,561 [B]

Celkem: A+B=992,603 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  29,880  434,33  12 977,78

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

29,88=29,880 [A]

Celkem: A=29,880 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 946,850  283,85  1 120 313,37

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,2=3 876,168 [A]

chodník: 471,21*0,15=70,682 [B]

Celkem: A+B=3 946,850 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 12:53:393. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

sanaceZL 5b -1 072,800 -304 514,28

-4470*1,2*0,2=-1 072,800 [A]

aktuální množství  815 799,09 2 874,050

 6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 

POJIVEM

M3  2 954,247  349,28  1 031 859,39

předpoklad penetrační makadam (možné využití asfaltové frézy dle lokální situace)

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

vozovka: 19380,84*0,15=2 907,126 [A]

chodník: 471,21*0,1=47,121 [B]

Celkem: A+B=2 954,247 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

sanaceZL 5b -422,415 -147 541,11

-4470*1,05*0,090=- 422,415 [A]

aktuální množství  884 318,28 2 531,832

 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  286,450  93,49  26 780,21

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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plocha odměřena digitálně ze situace

286,45=286,450 [A]

Celkem: A=286,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  623,760  88,00  54 890,88

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

623,76=623,760 [A]

Celkem: A=623,760 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11353 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  33,040  592,32  19 570,25

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

plocha odměřena digitálně ze situace

33,04=33,040 [A]

Celkem: A=33,040 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  601,434  1 149,55  691 378,45

frézování po vrstvách tl. 40mm

plocha je odměřena digitálně ze situace
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

(7517,92*0,04)+(7517,92*0,04)=601,434 [A]

Celkem: A=601,434 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  270,730  83,55  22 619,49

včetně odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem),

plocha je odměřena digitálně ze situace

270,73=270,730 [A]

Celkem: A=270,730 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  27,415  107,39  2 944,10

včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku,

materiálu bude využit do ohumusování nového ozelenění (viz. pol. 18231 a pol. 

18221)

plocha odměřena digitálně ze situace

274,15*0,1=27,415 [A]

Celkem: A=27,415 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZL 5a -27,415 -2 944,10

-27,415=-27,415 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  462,137  239,09  110 492,34

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 80% 

tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((15404,55*1,2*0,5)*0,25)*0,25=577,671 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=462,137 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  115,534  34,71  4 010,19

odkop pro sanaci aktivní zóny, předpoklad 25% plochy vozovky (předpoklad 20% 

tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

((15404,55*1,2*0,5)*0,25)*0,25=577,671 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=115,534 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  3 960,110  36,35  143 950,00

tl. 100mm

včetně odvozu, uložení na skládku,

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3960,11=3 960,110 [A]

Celkem: A=3 960,110 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZL 5a -3 960,110 -143 950,00

-3960,11=-3 960,110 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 16 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 988,570  198,58  593 470,23

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

2988,57=2 988,570 [A]

Celkem: A=2 988,570 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZL 5a -2 988,570 -593 470,23

-2988,57=-2 988,570 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  4,500  1 109,08  4 990,86

včetně odvozu, uložení na skládku,

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

propustek č.5: 0,25=0,250 [A]

propustek č.6: 0,25=0,250 [B]

propustek č.7: 0,25=0,250 [C]

propustek č.8: 0,25=0,250 [D]

propustek č.10: 1,25=1,250 [E]

propustek č.11: 0,25=0,250 [F]

propustek č.12: 0,75=0,750 [G]

propustek č.15: 1,25=1,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,500 [I]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:

ZL 5a -4,500 -4 990,86

-4,5=-4,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  441,810  656,98  290 260,33

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98,613 [A]

propustek č.5: 36,63=36,630 [B]

propustek č.6: 44,05=44,050 [C]

propustek č.7: 37,76=37,760 [D]

propustek č.8: 23,48=23,480 [E]

propustek č.9: 25,73=25,730 [F]

propustek č.10: 49,61=49,610 [G]

propustek č.11: 37,63=37,630 [H]

propustek č.12: 39,06=39,060 [I]

propustek č.13: 92,35=92,350 [J]

propustek č.14: 33,79=33,790 [K]

propustek č.15: 33,56=33,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=552,263 [M]

předpoklad 80%: M*0,8=441,810 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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Stavba:

Objekt:
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II. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  110,453  104,14  11 502,58

pro propustky a uliční vpustě (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

UV:46*(1,75*1,75*0,7)=98,613 [A]

propustek č.5: 36,63=36,630 [B]

propustek č.6: 44,05=44,050 [C]

propustek č.7: 37,76=37,760 [D]

propustek č.8: 23,48=23,480 [E]

propustek č.9: 25,73=25,730 [F]

propustek č.10: 49,61=49,610 [G]

propustek č.11: 37,63=37,630 [H]

propustek č.12: 39,06=39,060 [I]

propustek č.13: 92,35=92,350 [J]

propustek č.14: 33,79=33,790 [K]

propustek č.15: 33,56=33,560 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=552,263 [M]

předpoklad 20%: M*0,2=110,453 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  221,200  147,45  32 615,94

pro protrubí (předpoklad 80% tř. I)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=221,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  55,300  231,77  12 816,88

pro protrubí (předpoklad 20% tř. II)

včetně odvozu, uložení na skládku,

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

potrubí: 395*1*0,7=276,500 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=55,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 17130 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 848,546  58,12  107 437,49

sanace aktivní zóny tl. 0,5m, materiál bude využit z pol. č. 11332 (100% využití 

materiálu)

včetně dovozu materiálu z mezideponie a hutnění po vrstvách (max. 300mm)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=1 848,546 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17130 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  462,137  58,12  26 859,40

doplnění vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 (ŠDA) do aktivní zóny tl. 50cm pro 

zlepšení křivky zrnitosti vybouraného materiálu (pol. č. 11333)

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: (15404,55*1,2*0,5)*0,25=2 310,683 [A]

předpoklad 80%: A*0,2=462,137 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,000  297,93  2 979,30

materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133, včetně zhutnění

dosyp pro vytvoření násypového tělesa
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

10*1=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  368,165  168,84  62 160,98

dosypávky pod nezpevněnou krajnicí, materiál bude využit z pol. č. 12373

včetně dovozu materiálu z mezideponie

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*0,1=368,165 [A]

Celkem: A=368,165 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  549,040  307,38  168 763,92

ŠDA 0-32 v místě propustků, potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu, zhutnění po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 395*0,1=39,500 [A]

UV: 46*2,43*0,5=55,890 [B]

propustek č.5: 36,63=36,630 [C]

propustek č.6: 44,05=44,050 [D]

propustek č.7: 37,76=37,760 [E]

propustek č.8: 23,48=23,480 [F]

propustek č.9: 25,73=25,730 [G]

propustek č.10: 49,61=49,610 [H]

propustek č.11: 37,63=37,630 [I]

propustek č.12: 39,06=39,060 [J]

propustek č.13: 92,35=92,350 [K]

propustek č.14: 33,79=33,790 [L]

propustek č.15: 33,56=33,560 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=549,040 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  233,200  689,95  160 896,34

v místě potrubí a uličních vpustí

včetně dodání materiálu

délka odměřena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí: 395*0,57=225,150 [A]

UV: 46*0,35*0,5=8,050 [B]

Celkem: A+B=233,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 008,750  831,91  839 189,21

armovaný svah

včetně dodání výplňového materiálu hutněného po vrstvách (max. tl. 300mm)

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(173,3*2,5*0,6)+(165,7*2,5*0,6)=508,500 [A]

(76,7*2,5*0,6)+(52,7*2,5*0,6)=194,100 [B]

12,4*2,5*0,6=18,600 [C]

(40,5*2,5*0,6)+(36,9*2,5*0,6)=116,100 [D]

(18,0*2,5*0,6)*2+(13,0*2,5*0,6)=73,500 [E]

(25,0*2,5*0,6)+(24,0*2,5*0,6)+(12,5*2,5*0,6)+(3,8*2,5*0,6)=97,950 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 008,750 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15 769,344  13,16  207 524,57

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 80% ve tř. I

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: (66,22+39,38)*1,1=116,160 [B]

dlažba: (803,9+121,15)*1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 80%: (A+B+C)*0,8=15 769,344 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 30 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  3 942,336  21,22  83 656,37

v místech nových konstrukcí vozovek, dlažby a poížděného chodníku,

předpoklad 20% ve tř. II

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: (66,22+39,38)*1,1=116,160 [B]

dlažba: (803,9+121,15)*1,2=1 110,060 [C]

předpoklad 20%: (A+B+C)*0,2=3 942,336 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 31 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  4 602,063  32,05  147 496,12

úprava terénu za obrubou

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

3681,65*1,25=4 602,063 [A]

Celkem: A=4 602,063 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ZBV:

ZL 5a -4 602,063 -147 496,12

-4602,063=-4 602,063 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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 32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 522,475  15,79  87 199,88

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

3681,65*1,5=5 522,475 [A]

Celkem: A=5 522,475 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

ZL 5a -5 522,475 -87 199,88

-5522,475=-5 522,475 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  138,380  26,90  3 722,42

včetně dopravy z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

138,38=138,380 [A]

Celkem: A=138,380 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

ZL 5a -138,380 -3 722,42

-138,38=- 138,380 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 34 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2  5 660,855  24,04  136 086,95

včetně dodání travní směsi

plocha odměřena digitálně ze situace

138,38+(3681,65*1,5)=5 660,855 [A]

Celkem: A=5 660,855 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

ZL 5a -5 660,855 -136 086,95

-5660,855=-5 660,855 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  4 971 599,941

Základy2

 35 212635 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  1 529,760  399,77  611 552,16

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1 912,200 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=1 529,760 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 36 212635 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  272,320  399,77  108 865,37

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 80% ve tř. I, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40=340,400 [A]

předpoklad 80%: A*0,8=272,320 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 37 212636 1 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  382,440  419,69  160 506,24

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože ze ŠD 0-22 tl. 100mm, obsyp z kameniva 

frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2
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včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

1912,20=1 912,200 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=382,440 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 212636 2 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ 

II

M  68,080  419,69  28 572,50

drenážní potrubí z PVC DN150 do lože z betonu C25/30 XF3 tl. 100mm, obsyp z 

kameniva frakce 8/32

včetně napojení na uliční vpustě nebo výtokových objektů dle VL2

včetně zemních prací, předpoklad 20% ve tř. II, včetně odvozu vykopaného 

materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku

340,40=340,400 [A]

předpoklad 20%: A*0,2=68,080 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
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- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 39 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  36,574  3 663,59  133 992,14

ukončující prahy u dlažeb u propustků

propustek č.5: (3,9+3,04+10,35)*0,15=2,594 [A]

propustek č.6: (3,61+7,57+9,79)*0,15=3,146 [B]

propustek č.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 [C]

propustek č.8: (3,61+4,86+10,79)*0,15=2,889 [D]

propustek č.9: 11,29*0,15=1,694 [E]

propustek č.10: (5,76+5,76+16,74)*0,15=4,239 [F]

propustek č.11: (3,96+3,96+11,49)*0,15=2,912 [G]

propustek č.12: (4,86+3,96+12,87)*0,15=3,254 [H]

propustek č.13: (3,91+47,68)*0,15=7,739 [I]

propustek č.14: (3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807 [J]

propustek č.15: (3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574 [L]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 99 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  589,000  129,72  76 405,08

kotvení obkladu PR 05,PR 06,PR 07,PR 08,PR 09,PR 10,PR 11,PR 15 nerez A4 do 

otvorů o průměru 10 mm a délky vrtu min 170 mm

12 ks/m2 obkladu

(3,72+3,82+4,15+2*1,46+5,21+4,41+6,78*2+3,24*2+4,81)*12=588,960 [A589=589,000 [A]

Celkem: A=589,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

ZBV:

OdpočtyN31 -589,000 -76 405,08

aktuální množství  0,00 0,000

 40 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 757,250  675,29  1 861 943,35

armovaný svah

včetně dodání sítí (s přesahem), kotev a separační geotetilie

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI
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(173,3*4,1)+(165,7*4,1)=1 389,900 [A]

(76,7*4,1)+(52,7*4,1)=530,540 [B]

12,4*4,1=50,840 [C]

(40,5*4,1)+(36,9*4,1)=317,340 [D]

(18,0*4,1)*2+(13,0*4,1)=200,900 [E]

(25,0*4,1)+(24,0*4,1)+(12,5*4,1)+(3,8*4,1)=267,730 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 757,250 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 42 28997 2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  563,150  50,36  28 360,23

separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste opláštění trub trativodů

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(1912,20+340,40)*0,25=563,150 [A]

Celkem: A=563,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 41 28997 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  4 621,365  50,36  232 731,94
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separační a filtrační geotextilie min. 300g/m2 (mech. odolnost proti protlačení min. 

3kN) v míste sanace aktivní zóny

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

15404,55*1,2*0,25=4 621,365 [A]

Celkem: A=4 621,365 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  3 166 523,932

Vodorovné konstrukce4

 43 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  36,574  725,31  26 527,49

podkladní vrstva pod propustky z ŠDA,

včetně dodání, rozprostření a předepsaného hutnění

propustek č.5: (3,9+3,04+10,35)*0,15=2,594 [A]

propustek č.6: (3,61+7,57+9,79)*0,15=3,146 [B]

propustek č.7: (3,61+4,21+10,08)*0,15=2,685 [C]

propustek č.8: (3,61+4,86+10,79)*0,15=2,889 [D]

propustek č.9: 11,29*0,15=1,694 [E]

propustek č.10: (5,76+5,76+16,74)*0,15=4,239 [F]

propustek č.11: (3,96+3,96+11,49)*0,15=2,912 [G]

propustek č.12: (4,86+3,96+12,87)*0,15=3,254 [H]

propustek č.13: (3,91+47,68)*0,15=7,739 [I]

propustek č.14: (3,61+4,18+10,92)*0,15=2,807 [J]

propustek č.15: (3,61+3,06+10,76)*0,15=2,615 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=36,574 [L]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  64,080  6 762,98  433 371,76

lomový kámen tl. 200mm do bet. lože  v místě opevnění dna před a za propustkem

včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3

propustek č.5: 0,81+1,20=2,010 [A]

propustek č.6: 0,81+0,60=1,410 [B]

propustek č.7: 0,81+2,44=3,250 [C]

propustek č.8: 0,81+0,98=1,790 [D]

propustek č.10: 5,58+15,12=20,700 [E]

propustek č.11: 0,90+2,40=3,300 [F]

propustek č.12: 1,85+3,83=5,680 [G]

propustek č.14: 0,81+1,08=1,890 [H]

propustek č.15: 0,81+23,24=24,050 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=64,080 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

OdpočtyN31 -14,080 -95 222,76

aktuální množství  338 149,00 50,000

Vodorovné konstrukce  364 676,494
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Komunikace5

 45 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  16 174,778  215,30  3 482 429,70

SC C8/10, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,05=16 174,778 [A]

Celkem: A=16 174,778 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

OdpočtyN31 -881,278 -189 739,15

sanaceZL 5b -4 693,500 -1 010 510,55

-4470*1,05=-4 693,500 [A]

aktuální množství  2 282 180,00 10 600,000

 46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  14,200  595,97  8 462,77

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, 

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 5,214.48: 1,50*4,00=6,000 [A]

km 6,833.31: 3,50*2,40=8,400 [B]

km 6,990.08 - 7,029.82: 2,00*42,15=84,300 [C]

pravá strana:

km 4,838.32: 1,50*4,50=6,750 [D]

km 4,996.29: 1,50*4,00=6,000 [E]

km 5,221.81: 1,50*4,00=6,000 [F]

km 5,401.96: 1,50*4,00=6,000 [G]

km 6,769.24: 3,50*5,30=18,550 [H]

tl. 100mm

objem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,100=14,200 [I]

Celkem: I=14,200 [J]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  974,870  106,17  103 501,95

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace

chodník: 893,59+28,96+52,32=974,870 [A]

Celkem: A=974,870 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  19 516,110  176,85  3 451 424,05

ŠDA, včetně rozšíření podkladních vrstev, včetně napojení

plocha odměřena digitálně ze situace
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vozovka: 15404,55*1,2=18 485,460 [A]

pojížděný chodník: 66,22+39,38=105,600 [B]

dlažba: 803,9+121,15=925,050 [C]

Celkem: A+B+C=19 516,110 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

OdpočtyN31 -502,110 -88 798,15

sanaceZL 5b -5 364,000 -948 623,40

-4470*1,2=-5 364,000 [A]

aktuální množství  2 414 002,50 13 650,000

 49 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  379,764  792,66  301 023,73

vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm,

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 4,789.76 - 5,211.48: 0,75*421,75=316,313 [A]

km 5,217.48 - 5,585.11: 0,75*367,65=275,738 [B]

km 5,838.16 - 5,845.35: 0,50*6,45=3,225 [C]

km 5,970.11 - 5,972.32: 0,50*3,70=1,850 [D]

km 5,973.51 - 6,059.36: 0,75*86,60=64,950 [E]

km 6,064.66 - 6,117.20: 0,75*53,05=39,788 [F]

km 6,124.29 - 6,228.96: 0,75*105,00=78,750 [G]

km 6,234.31 - 6,257.23: 0,75*22,70=17,025 [H]

km 6,263.52 - 6,325.02: 0,75*61,30=45,975 [I]

km 6,331.83 - 6,508.06: 0,75*187,00=140,250 [J]

km 6,513.16 - 6,520.00: 0,75*6,70=5,025 [K]

km 6,560.92 - 6,583.47: 0,75*28,95=21,713 [L]

km 6,586.84 - 6,587.80: 0,50*5,80=2,900 [M]

km 6,594.74 - 6,627.32: 0,75*33,35=25,013 [N]

km 6,632.59 - 6,645.05: 0,75*12,55=9,413 [O]

km 6,650.32 - 6,729.67: 0,75*71,00=53,250 [P]

km 6,734.93 - 6,831.98: 0,75*97,35=73,013 [Q]

km 6,836.28 - 6,871.38: 0,75*35,20=26,400 [R]

km 6,874.67 - 6,903.33: 0,75*28,25=21,188 [S]

km 7,031.22 - 7,149.91: 0,75*117,80=88,350 [T]

km 7,181.77 - 7,271.47: 0,75*91,65=68,738 [U]

km 7,276.68 - 7,328.00: 0,75*51,90=38,925 [V]

km 7,333.30 - 7,399,91: 0,75*66,55=49,913 [W]

km 7,500.21 - 7,611.90: 0,75*106,75=80,063 [X]

km 7,611.90 - 7,665.00: 0,75*51,65=38,738 [Y]

km 7,697.77 - 7,718.30: 0,75*20,90=15,675 [Z]

km 7,722.53 - 7,742.25: 0,75*19,95=14,963 [AA]

km 7,747.55 - 7,774.62: 0,75*26,90=20,175 [AB]

km 7,778.97 - 7,960.77: 0,75*180,60=135,450 [AC]

km 7,973.61 - 8,058.68: 0,75*83,90=62,925 [AD]

km 8,062.98 - 8,078.46: 1,50*14,75=22,125 [AE]

km 8,082.71 - 8,125.66: 1,50*42,80=64,200 [AF]

km 8,129.96 - 8,128.02: 1,50*49,20=73,800 [AG]

km 8,128.02 - 8,202.11: 0,75*19,10=14,325 [AH]

pravá strana:
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km 4,645.15 - 4,835.50: 0,75*190,05=142,538 [AI]

km 4,841.32 - 4,993.32: 0,75*150,85=113,138 [AJ]

km 4,999.26 - 5,218.81: 0,75*219,85=164,888 [AK]

km 5,224.81 - 5,398.69: 0,75*174,00=130,500 [AL]

km 5,404.69 - 5,576.24: 0,75*171,00=128,250 [AM]

km 5,941.32 - 6,033.46: 0,75*92,35=69,263 [AN]

km 6,164.53 - 6,208.03: 0,75*43,45=32,588 [AO]

km 6,216.26 - 6,220.62: 0,75*4,40=3,300 [AP]

km 6,227.52 - 6,257.24: 0,75*30,00=22,500 [AQ]

km 6,263.52 - 6,357.50: 0,75*94,50=70,875 [AR]

km 6,498.15 - 6,548.47: 0,75*48,45=36,338 [AS]

km 6,548.47 - 6,553.06: 0,50*5,65=2,825 [AT]

km 6,590.34 - 6,716.61: 0,75*128,10=96,075 [AU]

km 6,722.96 - 6,766.47: 0,75*43,25=32,438 [AV]

km 6,771.80 - 6,895.78: 0,75*123,05=92,288 [AW]

km 6,915.64 - 6,936.99: 0,75*21,55=16,163 [AX]

km 6,942.26 - 6,951.51: 0,75*9,35=7,013 [AY]

km 6,956.79 - 6,993.17: 0,75*34,70=26,025 [AZ]

km 6,993.17 - 7,079.01: 0,75*84,55=63,413 [BA]

km 7,409.40 - 7,472.49: 0,75*65,20=48,900 [BB]

km 7,477.79 - 7,505.74: 0,75*28,00=21,000 [BC]

km 7,510.83 - 7,532.92: 0,75*22,95=17,213 [BD]

km 7,538.00 - 7,622.72: 0,75*86,15=64,613 [BE]

km 7,632.72 - 7,705.18: 0,75*72,00=54,000 [BF]

km 7,715.37 - 7,783.21: 0,75*67,85=50,888 [BG]

km 7,788.43 - 7,891.03: 0,75*103,05=77,288 [BH]

km 7,896.03 - 8,025.86: 0,75*173,15=129,863 [BI]

km 8,034.03 - 8,079.99: 0,75*46,00=34,500 [BJ]

km 8,140.00 - 8,191.29: 0,75*50,50=37,875 [BK]

km 8,199.44 - 8,202.11: 0,75*1,25=0,938 [BL]

tl. 100mm

objem: 

(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL)*0,100=379,764 [BM]

Celkem: BM=379,764 [BN]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16 174,778  10,45  169 026,43

0,8 kg/m2 po vyštěpení, v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,05=16 174,778 [A]

Celkem: A=16 174,778 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  37 633,015  10,45  393 265,01

0,3 kg/m2 po vyštěpení, včetně napojení na stávající komunikace

plocha odměřena digitálně ze situace

((10627,28+15404,55)*1,017)+(10627,28*1,05)=37 633,015 [A]

Celkem: A=37 633,015 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

Odečet obrub a čtyřlinek4-2019  150,000  1 567,50

150=150,000 [A]

OdpočtyN31 -3 370,830 -35 225,17

aktuální množství  359 607,33 34 412,185
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 52 57473 R VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2  2 736,525  135,30  370 251,83

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Pevnost v tahu min. 20 kN

tažnost max 15%

oprava vozovky dle TP115, předpoklad 25% plochy

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(10627,28*1,03)*0,25=2 736,525 [A]

Celkem: A=2 736,525 [B]

Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu

 53 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  114,733  4 690,62  538 168,90

vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm, předpoklad 

25% plochy vozovky

plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

předpoklad 25%:

(22946,65*0,25)*0,02=114,733 [A]

Celkem: A=114,733 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vyrovnání nerovností3-2019  13,150  61 681,65

prům. 1315*0,01=13,150 [A]

aktuální množství  599 850,56 127,883

 54 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  26 031,830  187,62  4 884 091,94

ACO 11 50/70 tl. 40 mm

plocha odměřena digitálně ze situace

10627,28+15404,55=26 031,830 [A]

Celkem: A=26 031,830 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odečet obrub a čtyřlinek4-2019  150,000  28 143,00

150=150,000 [A]

OdpočtyN31 -3 370,830 -632 435,12

aktuální množství  4 279 799,82 22 811,000

 55 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2  10 946,098  249,50  2 731 051,45

ACL 16 50/70 tl. 60 mm

plocha odměřena digitálně ze situace
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10627,28*1,03=10 946,098 [A]

Celkem: A=10 946,098 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN31 -1 545,098 -385 501,95

aktuální množství  2 345 549,50 9 401,000

 56 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  15 866,687  287,86  4 567 384,52

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místech sanací a propustků

plocha odměřena digitálně ze situace

15404,55*1,03=15 866,687 [A]

Celkem: A=15 866,687 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
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Odečet obrub a čtyřlinek4-2019  150,000  43 179,00

OdpočtyN31 -1 916,687 -551 737,52

aktuální množství  4 058 826,00 14 100,000

 57 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  121,150  1 534,54  185 909,52

kamenná dlažba 160x160mm do kam. lože tl. 40mm

včetně vyspárování

plocha odměřena digitálně ze situace

121,15=121,150 [A]

Celkem: A=121,150 [B]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  803,900  1 099,92  884 225,69

kamenná dlažba 160x160mm do bet. lože C25/30-XF2 tl. 200mm

včetně vyspárování cementovou maltou

plocha odměřena digitálně ze situace

803,90=803,900 [A]

Celkem: A=803,900 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odečet obrub a čtyřlinek4-2019 -150,000 -164 988,00

-150=- 150,000 [A]

OdpočtyN31 -43,900 -48 286,49

aktuální množství  670 951,20 610,000

 59 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  875,640  376,15  329 371,99

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

893,59-17,95=875,640 [A]

Celkem: A=875,640 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
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OdpočtyN31 -75,640 -28 451,99

aktuální množství  300 920,00 800,000

 60 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  59,254  723,66  42 879,75

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace

levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: 1,05*16,7=17,535 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: 1,05*15,0=15,750 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: 0,82*6,12=5,018 [C]

km 4,657.25 - 4.661.85: 0,45*3,5=1,575 [D]

km 4,688.62 - 4,695.62: 0,45*6,0=2,700 [E]

km 4,725.07 - 4,732.12: 1,45*6,05=8,773 [F]

km 4,781.29 - 4,787.75: 1,45*5,45=7,903 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=59,254 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  28,968  421,94  12 222,76

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy, 

barva červená,

plocha odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 5,916.92 - 5,929.00: 0,40*12,07=4,828 [A]

km 6,526.08 - 6,538.16: 0,40*12,07=4,828 [B]

km 7,419.22 - 7,431.15: 0,40*12,07=4,828 [C]

pravá strana:

km 5,891.39 - 5,903.08: 0,40*12,07=4,828 [D]

km 6,572.96 - 6,585.16: 0,40*12,07=4,828 [E]

km 7,384.12 - 7,396.19: 0,40*12,07=4,828 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,968 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  53,524  787,21  42 134,63

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4*1,3)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*4,5)+(0,4*0,5)=2,920 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*5,2)+(0,4*0,85)+(0,4*4,23)+(0,4*0,53)+(0,4*4,0)+(0,8*0,75)+(0,8*2,3)+(0,4*9,82)+(0,4*1,04)+(0,4*14,34)=18,444 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,800 [C]

km 4,661.35 - 4,689.12: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [D]

km 4,657.25 - 4.661.85: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [E]

km 4,688.62 - 4,695.62: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [F]

km 4,725.07 - 4,732.12: (0,4*0,5)+(0,4*0,5)=0,400 [G]

km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*0,5=0,200 [H]

km 5,845.35 - 5,953.00: (0.4*4,1)+(0,8*1,6)+(0,4*1,45)=3,500 [I]

km 6,520.00 - 6,560.92: (0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,960 [J]

km 7,406.10 - 7,434.51: (0,4*4,95)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*2,0)=4,980 [K]

pravá strana:

km 4,567.68 - 4,571.48: (0,4*3,80)+(0,8*1,15)=2,440 [L]

km 5,840.00 - 5,920.00: (0,4*1,95)+(0,8*1,6)+(0,4*3,1)=3,300 [M]

km 6,553.06 - 6,590.34: (0,4*8,05)+(0,8*1,15)+(0,8*1,6)+(0,4*1,95)=6,200 [N]

km 7,380.84 - 7,409.40: (0,8*1,6)+(0,8*1,15)+(0,4*4,95)=4,180 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=53,524 [P]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  39,384  765,30  30 140,58

včetně dodání předepsaného materiálu, uložení a napojení na stávající plochy

plocha odměřena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

km 4,520.46 - 4,535.74: (0,4*17,35)+(0,4*16,05)=13,360 [A]

km 4,546.02 - 4,595.46: (0,4*15,85)+(0,4*14,10)=11,980 [B]

km 4,600.52 - 4,607.69: (0,4*6,13)+(0,4*6,13)=4,904 [C]

km 4,657.25 - 4.661.85: 0,4*3,5=1,400 [D]

km 4,688.62 - 4,695.62: 0,4*6,0=2,400 [E]

km 4,725.07 - 4,732.12: 0,4*6,05=2,420 [F]

km 4,781.29 - 4,787.75: 0,4*7,3=2,920 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=39,384 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  66,170  293,86  19 444,72

rozebrání stávající dlažby a zpětná pokládka dlažby bez dodávky nového,

včetně manipulace, dopravy na a z dočasné deponie, očištění, dodání a 

rozprostření materiálu pro lože a výplň spár

plocha odměřena digitálně ze situace

šedivá: 1,94+9,26+6,75=17,950 [A]

červená: 48,22=48,220 [B]

Celkem: A+B=66,170 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582



Aspe Firma: Strana: 48

Čas: 12:53:393. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

JETŘICHOV - HEJTMÁNKOVICE

Jetřichov - Hejtmánkovice, Km 4,520-8,202

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

II. ČÁST

SO 104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6 675,160  114,71  765 707,60

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub

6675,16=6 675,160 [A]

Celkem: A=6 675,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

ZBV:

ZL 5a -6 254,860 -717 494,99

-6675,160+270,30+150=-6 254,860 [A]

aktuální množství  48 212,61 420,300

Komunikace  18 644 898,195

Přidružená stavební výroba7

 66 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  18,900  480,72  9 085,61

nopová fólie podél budov

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

(1,0+10,55+7,35)*1,0=18,900 [A]

Celkem: A=18,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  9 085,617

Potrubí8

 67 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  395,000  459,54  181 518,30

napojení nových uličních vpustí do stávajících kanalizačních šachet nebo pomocí 

navrtání do trouby kanalizace zpotrubí DN 200 SN12,

včetně dodání, manipulace a napojení na stávající kanalizaci

délka odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

395=395,000 [A]

Celkem: A=395,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  30,000  13 786,20

30=30,000 [A]

aktuální množství  195 304,50 425,000

 106 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

200MM

KUS  0,000  16 100,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  8,000  128 800,00

8=8,000 [A]
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aktuální množství  128 800,00 8,000

 107 894158 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  0,000  24 900,00  0,00

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  1,000  24 900,00

Propustek 11 1=1,000 [A]

aktuální množství  24 900,00 1,000

 68 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  46,000  10 924,61  502 532,06

nové uliční vpustě,
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včetně dodání a osazení předepsaných dílů včetně mříže, předepsané podkladní 

konstrukce

46=46,000 [A]

Celkem: A=46,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 69 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  8,000  3 806,87  30 454,96

zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 70 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  4,000  2 006,80  8 027,20

zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 71 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  12,000  1 131,80  13 581,60

výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
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12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  903 600,328

Ostatní konstrukce a práce9

 72 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  89,500  2 163,22  193 608,19

dodání silničniho zábradlí

včetně dodání a montáže

propustek č.5: 4,8+3,0=7,800 [A]

propustek č.6: 4,8+8,0=12,800 [B]

propustek č.7: 4,8+1,5+1,9+2,1=10,300 [C]

propustek č.8: 4,8+5,0=9,800 [D]

propustek č.10: 6,0+6,0=12,000 [E]

propustek č.11: 4,0+4,0=8,000 [F]

propustek č.12: 5,0+4,0=9,000 [G]

propustek č.13: 4,8=4,800 [H]

propustek č.14: 4,8+5,4=10,200 [I]

propustek č.15: 4,8=4,800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=89,500 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

OdpočtyN31 -39,500 -85 447,19

aktuální množství  108 161,00 50,000
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 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  26,400  428,07  11 301,05

odstranění silničního zábradlí

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

2,6+5,5+4,3+4,5+4,5+5,0=26,400 [A]

Celkem: A=26,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

ZL 5a -26,400 -11 301,05

-26,4=-26,400 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 74 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  311,000  261,88  81 444,68

odstranění silničního svodidla

včetně odvozu a uložení na skládku SSKHK (bez skládkovného) - předpoklad do 

20km

délka odměřena digitálně ze situace

311=311,000 [A]

Celkem: A=311,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:
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ZL 5a -311,000 -81 444,68

-311=- 311,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 75 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  298,000  1 716,84  511 618,32

dodání silničniho svodidla

včetně dodání a montáže

levá strana:

km 5,793 - 5,816: 4+21=25,000 [A]

km 5,821 - 5,841: 18+4=22,000 [B]

km 6,282 - 6,325: 8+35=43,000 [C]

km 6,332 - 6,435: 95+8=103,000 [D]

km 8,064 - 8,079: 4+6+4=14,000 [E]

km 8,084 - 8,125: 4+34+4=42,000 [F]

km 8,131 - 8,180: 4+45=49,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=298,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

ZL 5a -298,000 -511 618,32

-298=- 298,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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 76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  503,160  246,58  124 069,19

obruby 50x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 4,520.46 - 4,526.29: 13,67=13,670 [A]

km 4,535.76 - 4,541.14: 5,75=5,750 [B]

km 4,544.52 - 4,546.89: 3,00=3,000 [C]

km 4,613.39 - 4,657.85: 44,45=44,450 [D]

km 4,661.35 - 4,688.12: 26,77=26,770 [E]

km 4,692.10 - 4,723.07: 31,42=31,420 [F]

km 4,736.35 - 4,781.79: 45,80=45,800 [G]

km 4,786.75 - 4,787.75: 1,00=1,000 [H]

km 5,848.14 - 5,953.00: 103,25=103,250 [I]

km 6,520.00 - 6,560.91: 41,10=41,100 [J]

km 7,406.25 - 7,434.36: 28,60=28,600 [K]

pravá strana:

km 4,565.90 - 4,571.53: 8,50=8,500 [L]

km 5,840.00 - 5,919.11: 82,75=82,750 [M]

km 6,553.27 - 6,590.34: 36,50=36,500 [N]

km 7,380.84 - 7,409.40: 30,60=30,600 [O]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=503,160 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  2 527,600  395,56  999 817,46

obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2
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levá strana:

km 4,520.46 - 4,787.75: 288,75=288,750 [A]

km 4,520.46 - 4,523.01: 2,55=2,550 [B]

km 4,521.67 - 4,535.77: 16,25=16,250 [C]

km 4,550.93 - 4,566.90: 17,55=17,550 [D]

km 4,601.02 - 4,607.18: 6,25=6,250 [E]

km 4,657.85 - 4,661.35: 3,50=3,500 [F]

km 4,688.12 - 4,695.12: 7,00=7,000 [G]

km 4,723.03 - 4,736.35: 13,75=13,750 [H]

km 4,781.79 - 4,786.79: 5,00=5,000 [I]

km 5,211.48 - 5,217.48: 8,00=8,000 [J]

km 5,585.11 - 5,838.17: 245,95=245,950 [K]

km 5,845.35 - 5,9114.91: 70,10=70,100 [L]

km 5,931.00 - 5,953.00: 23,60=23,600 [M]

km 5,953.00 - 5,970.55: 18,30=18,300 [N]

km 6,059.35 - 6,064.65: 7,25=7,250 [O]

km 6,117.20 - 6,124.30: 9,10=9,100 [P]

km 6,228.96 - 6,234.31: 7,25=7,250 [Q]

km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [R]

km 6,508.06 - 6,513.16: 7,00=7,000 [S]

km 6,520.00 - 6,524.07: 6,00=6,000 [T]

km 6,540.16 - 6,560.93: 23,00=23,000 [U]

km 6,586.54 - 6,594.24: 10,20=10,200 [V]

km 6,627.32 - 6,632.59: 7,20=7,200 [W]

km 6,645.05 - 6,650.32: 7,20=7,200 [X]

km 6,729.67 - 6,734.93: 7,20=7,200 [Y]

km 6,831.98 - 6,836.28: 6,20=6,200 [Z]

km 6,871.39 - 6,874.67: 5,20=5,200 [AA]

km 6,910.00 - 7,031.22: 123,75=123,750 [AB]

km 7,149.90 - 7,181.77: 38,10=38,100 [AC]

km 7,271.47 - 7,276.68: 7,20=7,200 [AD]

km 7,328.00 - 7,333.30: 7,20=7,200 [AE]

km 7,399.91 - 7,406.10: 6,70=6,700 [AF]

km 7,406.10 - 7,417.22: 13,10=13,100 [AG]

km 7,433.15 - 7,434.51: 3,30=3,300 [AH]

km 7,434.51 - 7,500.21: 66,50=66,500 [AI]

km 7,665.00 - 7,697.77: 35,00=35,000 [AJ]
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km 7,718.29 - 7,722.53: 6,20=6,200 [AK]

km 7,742.24 - 7,747.54: 7,20=7,200 [AL]

km 7,774.62 - 7,778.97: 6,20=6,200 [AM]

km 8,058.68 - 8,062.98: 6,20=6,200 [AN]

km 8,078.45 - 8,082.71: 6,20=6,200 [AO]

km 8,125.66 - 8,129.96: 6,20=6,200 [AP]

pravá strana:

km 4,520.46 - 4,645.15: 135,5=135,500 [AQ]

km 4,835.50 - 4,841.35: 7,85=7,850 [AR]

km 4,993.30 - 4,999.26: 8,00=8,000 [AS]

km 5,218.81 - 5,224.81: 8,00=8,000 [AT]

km 5,398.69 - 5,404.69: 8,00=8,000 [AU]

km 5,576.25 - 5,840.00: 263,25=263,250 [AV]

km 5,840.00 - 5,889.46: 53,10=53,100 [AW]

km 5,905.08 - 5,925.16: 20,25=20,250 [AX]

km 5,925.16 - 5,941.32: 24,30=24,300 [AY]

km 6,033.46 - 6,164.53: 131,00=131,000 [AZ]

km 6,208.00 - 6,216.26: 10,10=10,100 [BA]

km 6,220.62 - 6,227.52: 12,00=12,000 [BB]

km 6,257.22 - 6,263.52: 8,25=8,250 [BC]

km 6,357.50 - 6,498.15: 142,00=142,000 [BD]

km 6,553.06 - 6,570.95: 18,25=18,250 [BE]

km 6,587.16 - 6,590.34: 5,00=5,000 [BF]

km 6,716.61 - 6,722.96: 8,20=8,200 [BG]

km 6,766.47 - 6,771.80: 7,20=7,200 [BH]

km 6,895.78 - 6,915.63: 23,10=23,100 [BI]

km 6,936.99 - 6,942.26: 7,20=7,200 [BJ]

km 6,951.52 - 6,956.78: 7,20=7,200 [BK]

km 7,090.05 - 7,382.11: 301,00=301,000 [BL]

km 7,398.20 - 7,409.40: 12,20=12,200 [BM]

km 7,472.50 - 7,477.80: 7,20=7,200 [BN]

km 7,505.74 - 7,510.83: 7,20=7,200 [BO]

km 7,532.91 - 7,538.00: 7,20=7,200 [BP]

km 7,622.72 - 7,632.72: 11,80=11,800 [BQ]

km 7,705.18 - 7,715.38: 11,80=11,800 [BR]

km 7,783.21 - 7,788.43: 7,20=7,200 [BS]
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km 7,891.03 - 7,896.03: 7,20=7,200 [BT]

km 8,025.86 - 8,034.04: 10,10=10,100 [BU]

km 8,080.00 - 8,140.00: 60,30=60,300 [BV]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=2 527,600 [BW]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

Odečet obrub a čtyřlinek4-2019 -200,000 -79 112,00

-200=- 200,000 [A]

OdpočtyN31 -277,600 -109 807,46

aktuální množství  810 898,00 2 050,000

 78 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  96,000  986,77  94 729,92

obrubník do nástupišť s nášlapem 200mm

včetně betonového lože tl. min. 150 mm C25/30-XF2

levá strana:

km 5,914.91 - 5,931.00: 16=16,000 [A]

km 6,524.07 - 6,540.16: 16=16,000 [B]

km 7,417.22 - 7,433.15: 16=16,000 [C]

pravá strana:

km 5,889.46 - 5,905.08: 16=16,000 [D]

km 6,570.95 - 6,587.16: 16=16,000 [E]

km 7,382.11 - 7,398.20: 16=16,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=96,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN31 -6,000 -5 920,62

aktuální množství  88 809,30 90,000

 79 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  7,000  30 897,63  216 283,41

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.5: 1=1,000 [A]

propustek č.6: 1=1,000 [B]

propustek č.7: 1=1,000 [C]

propustek č.8: 1=1,000 [D]

propustek č.11: 2=2,000 [E]

propustek č.15:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019 -7,000 -216 283,41

-7=-7,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 80 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  2,000  48 876,65  97 753,30

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.12: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019 -2,000 -97 753,30

-2=-2,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 81 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS  2,000  79 046,19  158 092,38

zřízení monolitického betonového čela

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.10: 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019 -2,000 -158 092,38

-2=-2,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 82 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  7,000  23 351,17  163 458,19

zřízení monolitické betonové jímky

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti
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propustek č.5: 1=1,000 [A]

propustek č.6: 1=1,000 [B]

propustek č.7: 1=1,000 [C]

propustek č.8: 1=1,000 [D]

propustek č.13: 1=1,000 [E]

propustek č.14: 1=1,000 [F]

propustek č.15: 1=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:
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Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019 -7,000 -163 458,19

-7=-7,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 83 918258 R VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  23 351,17  23 351,17

zřízení monolitické betonové jímky s napojením na zatrubnění

včetně předepsané výtuže, podkladního betonu a ochranné izolace proti zemní 

vhkosti

propustek č.14: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 84 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  13,000  1 174,32  15 266,16

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.9: 13,0=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 85 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  99,000  5 818,19  576 000,81

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.5: 8,7=8,700 [A]

propustek č.6: 8,2=8,200 [B]

propustek č.7: 8,5=8,500 [C]

propustek č.8: 9,0=9,000 [D]

propustek č.11: 9,6=9,600 [E]

propustek č.13: 37,0=37,000 [F]

propustek č.14: 9,0=9,000 [G]

propustek č.15: 9,0=9,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=99,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  1,000  5 818,19

Propustek 13 -37=-37,000 [A]

Nový propustek 14=14,000 [B]

Propustek 10 místo dn 1200 2x 600 24=24,000 [C]

a+b+c=1,000 [D]

aktuální množství  581 819,00 100,000

 86 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,400  8 038,70  67 525,08

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.12: 8,4=8,400 [A]

Celkem: A=8,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 87 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  9,600  9 970,99  95 721,50

zřízení trubního propustku

včetně podkladního betonu

délka odměřena digitálně ze situace

propustek č.10: 9,6=9,600 [A]

Celkem: A=9,600 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
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Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019 -9,600 -95 721,50

-9,6=-9,600 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 88 918545 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  29 763,18  29 763,18

zřízení zaústění do stávající zdi potoka

propustek č.9: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 89 918558 R ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  40 924,38  40 924,38

zřízení zaústění do stávající zdi potoka

propustek č.13: 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

 108 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTKU z TRUB DN DO 600 MM KUS  0,000  21 300,00  0,00
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ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  17,000  362 100,00

Výtok bez římsy 5,6,7,8,2x10, 11,14 +1 nový 9=9,000 [A]

Nátok s římsou 5,6,7,8,2x10, 14 + 1 nový 8=8,000 [B]

8+9=17,000 [C]

aktuální množství  362 100,00 17,000

 105 9185F2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS  0,000  34 000,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Čela propustků, nové revizní šachty, vtokový objekt2-2019  2,000  68 000,00

Propustek 12 vtok + nátok 2=2,000 [A]

aktuální množství  68 000,00 2,000

 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6 675,160  48,64  324 679,78

6675,16=6 675,160 [A]

Celkem: A=6 675,160 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZL 5a -6 525,160 -317 383,78

-6675,160+150=-6 525,160 [A]
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aktuální množství  7 296,00 150,000

 91 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  5 304,740  128,03  679 165,86

5304,74=5 304,740 [A]

Celkem: A=5 304,740 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZL 5a -5 304,740 -679 165,86

-5304,74=-5 304,740 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 186,900  446,15  529 535,44

zřízení příkopových žlabovek s uložením do betonového lože tl. min. 100 mm 

C25/30-XF2

délka odměřena digitálně ze situace
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levá strana:

km 4,790.00 - 4,802.00: 12,0=12,000 [A]

km 5,341.99 - 5,407.00: 64,9=64,900 [B]

km 5,487.50 - 5,546.71: 59,3=59,300 [C]

km 6,619.00 - 6,626.98: 8,0=8,000 [D]

km 6,632.93 - 6,645.21: 12,6=12,600 [E]

km 6,650.66 - 6,680.00: 29,6=29,600 [F]

pravá strana:

km 4,645.10 - 4,802.00: 156,6=156,600 [G]

km 5,339.00 - 5,397.69: 58,8=58,800 [H]

km 5,487.50 - 5,546.19: 58,8=58,800 [I]

km 5,547.81 - 5,554.50: 6,6=6,600 [J]

km 6,164.53 - 6,176.25: 11,7=11,700 [K]

km 6,177.75 - 6,206.85: 29,0=29,000 [L]

km 6,499.12 - 6,539.28: 40,9=40,900 [M]

km 6,619.00 - 6,697.37: 77,6=77,600 [N]

km 6,698.88 - 6,715.75: 16,7=16,700 [O]

km 7,001.90 - 7,078.27: 76,9=76,900 [P]

km 7,544.00 - 7,605.00: 62,6=62,600 [Q]

km 7,637.00 - 7,704.17: 66,6=66,600 [R]

km 7,716.40 - 7,729.24: 12,6=12,600 [S]

km 7,730.78 - 7,782.38: 51,9=51,900 [T]

km 7,789.27 - 7,889.53: 100,8=100,800 [U]

km 7,897.53 - 7,900.00: 2,5=2,500 [V]

km 7,947.00 - 7,951.65: 4,6=4,600 [W]

km 7,953.15 - 8,025.37: 72,2=72,200 [X]

km 8,034.50 - 8,080.00: 45,6=45,600 [Y]

km 8,140.00 - 8,151.42: 11,5=11,500 [Z]

km 8,152.90 - 8,188.60: 36=36,000 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=1 186,900 [AB]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování
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- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

ZL 5a -1 186,900 -529 535,44

-1186,9=-1 186,900 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 93 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  38 141,365  2,44  93 064,93

((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38 141,365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 94 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  38 141,365  6,49  247 537,46

((10627,28+15404,55)*1,05)+(10627,28*1,017)=38 141,365 [A]

Celkem: A=38 141,365 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 95 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  15,086  507,42  7 654,94

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

koanus: (3,15*0,5*0,5)*0,5=0,394 [A]

počet: 4=4,000 [B]

propustek č.5: 7,5*0,3=2,250 [C]

propustek č.9: 13,0*0,07=0,910 [D]

propustek č.15: (0,8*2)+(12,5*0,7)=10,350 [E]

Celkem: A*B+C+D+E=15,086 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 96 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  147,089  2 197,56  323 236,90

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

propustek č.6: (1,7*8,0*0,3)+(2*(8,0*0,5*1,5))=16,080 [A]

propustek č.7: (1,4*8,25*0,3)+(2*(8,25*0,5*1,5))=15,840 [B]

propustek č.8: (1,7*7,5*0,3)+(2*(7,5*0,5*1,5))=15,075 [C]

propustek č.10: 2*(8,0*0,5*1,5)=12,000 [D]

propustek č.11: (1,3*7,7*0,3)+(2*(7,7*0,5*1,5))=14,553 [E]

propustek č.12: (2,3*7,3*0,3)+(2*(7,3*0,5*1,5))+(4,2*0,6*0,4)=16,995 [F]

propustek č.13: (1,4*27,5*0,3)+(2*(27,5*0,5*1))=39,050 [G]

propustek č.14: (2,2*8,1*0,3)+(2*(8,1*0,5*1,5))=17,496 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=147,089 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 97 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  18,775  1 777,28  33 368,43

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku
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propustek č.5: 3,2*0,5*2=3,200 [A]

propustek č.10: 3,75*8,0*0,5=15,000 [B]

propustek č.12: 2,3*0,5*0,5=0,575 [C]

Celkem: A+B+C=18,775 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  21,000  2 555,58  53 667,18

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku

21=21,000 [A]

Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 086 512,309

 32 717 754,94Celkem:
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Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  10,000  39,14  391,40

Odstranění vzrostlých dřevin,

včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

10=10,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  25,000  1 579,50  39 487,50

provizorní převedení vodoteče během čištění koryta a sanace spodní stavby, dvakrát se přemístí 25=25,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  14,400  1 109,08  15 970,75

včetně odvozu na skládku a skládkovného

v rámech pod mostem 3.0*15.0*0.2=9,000 [A]

na vtoku a výtoku (2.0+25.0)*0.2*1.0=5,400 [B]

Celkem: A+B=14,400 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,360  656,98  10 091,21

včetně odvozu na skládku a skládkovného

výkop na předpolích pro zhotovení izolace a drenáže 2*0.8*0.8*12.0=15,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  9,000  190,54  1 714,86

včetně odstranění

svedení vodoteče do provizorního zatrubnění pro možnost čištění koryta a sanace spodní stavby 2*(2.0*1.5*1.5)=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  67 655,721

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  9,660  2 112,26  20 404,43

obsyp rubové drenáže (11.0+12.0)*0.7*0.6=9,660 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 7 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  0,800  2 426,47  1 941,18

prostup pro rubovou drenáž opěry na pravém břehu skrz křídlo na vtokové straně

0.8=0,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 8 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  70,000  194,58  13 620,60



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 12:50:353. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-001

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro spřahující kotvy spádové desky do stropu rámů 5*14=70,000 [B]

Celkem: B=70,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  35 966,212

Svislé konstrukce3

 33 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  164,000  183,13  30 033,32

kotvení římsy dle VL 4

4 kg/ks, 41 ks kotev

(14+27)*4=164,000 [A]

Celkem: A=164,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  13,163  14 288,71  188 082,29

0.5*26.7*0.55+0.414*14.06=13,163 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,304  36 580,19  84 280,76

(0.5*26.7*0.55+0.414*14.06)*0.175=2,304 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  302 396,373
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Vodorovné konstrukce4

 11 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  4,100  8 170,67  33 499,75

strop na vtokové straně 2.427*0.35=0,849 [A]

strop na výtokové straně 9.289*0.35=3,251 [B]

Celkem: A+B=4,100 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,615  28 449,23  17 496,28

strop na vtokové straně (2.427*0.35)*0.150=0,127 [A]

strop na výtokové straně (9.289*0.35)*0.150=0,488 [B]

Celkem: A+B=0,615 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,354  2 339,48  7 846,62

podkladní vrstva pod římsu mimo rám na vtokové straně (14.1-3.4)*0.6*0.2=1,284 [A]

podklad rubové drenáže (11.0+12.0)*0.15*0.6=2,070 [B]

Celkem: A+B=3,354 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3  3,672  5 169,72  18 983,21

spádová deska 3.4*9.0*0.12=3,672 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,266  25 014,00  6 653,72

8/8/100/100 7.9kg/m2

spádová deska 3.4*9.0*0.0079*1.1=0,266 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce  84 479,584

Komunikace5

 16 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  40,800  114,71  4 680,17

těsnění spáry podél říms 26.7+14.1=40,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  4 680,175

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 17 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  22,394  522,08  11 691,46

sanace betonových ploch (20%)

rámy (2*1.7+3.0)*9.0=57,600 [A]

křídlo na vtoku 9.4*1.1+3.5*1.7=16,290 [B]

křídlo na výtoku 5.6*1.8+20.0*1.4=38,080 [C]

Celkem: (A+B+C)*0.2=22,394 [D]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 18 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  111,970  331,92  37 165,08

sanace betonových ploch

rámy (2*1.7+3.0)*9.0=57,600 [A]

křídlo na vtoku 9.4*1.1+3.5*1.7=16,290 [B]

křídlo na výtoku 5.6*1.8+20.0*1.4=38,080 [C]

Celkem: A+B+C=111,970 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  48 856,546

Přidružená stavební výroba7

 19 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  78,320  755,41  59 163,71

NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS VČETNĚ PEČETÍCÍ VRSTVY

42.320+2*1.5*12.0=78,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 20 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  16,125  446,38  7 197,88

ochrana izolace pod římsou nad rámem mostu 4.3*(2.5+1.25)=16,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

Přidružená stavební výroba  66 361,597

Potrubí8

 21 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,000  103,96  2 391,08

rubová drenáž 11.0+12.0=23,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 22 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  30,700  90,83  2 788,48

uložení přívodního kabelu k ultrazvukovému měřiči zpět do chodníku na výtokové straně

(26.7+2*2.0)=30,700 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 23 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  73,400  953,71  70 002,31

uložení sítí (sdělovací kabel a vedení veřejného osvětlení) zpět do chodníku na výtokové straně

2*(26.7+2*5.0)=73,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  75 181,878

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  46,100  1 556,60  71 759,26

včetně odvozu do sběrných surovin

odstranění zábradlí 16.1+(20.0+10.0)=46,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,800  5 951,72  242 830,18

26.7+14.1=40,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

OdpočtyN26 -0,800 -4 761,38

aktuální množství  238 068,80 40,000
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 26 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  7,500  246,58  1 849,35

podél chodníku na předpolí

3.0+4.5=7,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočtyN26 -7,500 -1 849,35

aktuální množství  0,00 0,000

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  40,800  48,64  1 984,51

spára podél říms pro vyplnění těsnící zálivkou 26.7+14.1=40,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  6,650  309,03  2 055,05

řezání v místech pracovních spár říms

vtoková římsa 3*(0.5+0.55)=3,150 [A]

výtoková římsa 2*(1.2+0.55)=3,500 [B]

Celkem: A+B=6,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 100MM2

M  6,650  194,58  1 293,96

těsnění pracovních spár říms elastickým tmelem

vtoková římsa 3*(0.5+0.55)=3,150 [A]

výtoková římsa 2*(1.2+0.55)=3,500 [B]

Celkem: A+B=6,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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 30 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  111,970  583,73  65 360,25

rámy (2*1.7+3.0)*9.0=57,600 [A]

křídlo na vtoku 9.4*1.1+3.5*1.7=16,290 [B]

křídlo na výtoku 5.6*1.8+20.0*1.4=38,080 [C]

Celkem: A+B+C=111,970 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 31 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  16,488  2 166,43  35 720,10

včetně odvozu na skládku a skládkovného

odstranění říms 0.6*0.3*26.7+1.1*0.35*14.1=10,235 [A]

spádová deska 0.1*3.4*11.5=3,910 [B]

strop na vtokové straně 2.427*0.2=0,485 [C]

strop na výtokové straně 9.289*0.2=1,858 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,488 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  58,650  52,58  3 083,82

včetně odvozu na skládku a skládkovného

11.5*5.1=58,650 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  419 325,759

 1 104 903,80Celkem:
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Zemní práce1

 1 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  480,000  240,36  115 372,80

2*30*8=480,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  96,800  1 579,50  152 895,60

provizorní převedení vodoteče během výstavby 28.5+37.0+21.3+10.0=96,800 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  492,896  307,38  151 506,37

obsyp nového propustku mezi opěrami stávajícího mostu 

délka21,3*plocha řezu 4,306m2=91,718 [F]

délka 24,0*plocha řezu4,306m2=103,344 [B]

zásyp mezi Š1-Š2 2,5*3,0*(28,5+3,0)=236,250 [C]

zásyp mezi Š2-Š3 půdorys plocha 38,49m2*1,6=61,584 [D]

Celkem: F+B+C+D=492,896 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  851,658  689,95  587 601,44

zásyp výkopu a propustku v původní trase mostu 296.614*1.43=424,158 [A]

zásyp mezi Š1-Š2 2.5*3.0*(28.5+3.0)=236,250 [B]

zásyp mezi Š2-Š3 2.5*3.0*25.5=191,250 [C]

Celkem: A+B+C=851,658 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,900  444,20  4 397,58

pytle s pískem pro svedení vodoteče do provizorního trubního systému 4.4*1.5*1.5=9,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 011 773,791

Základy2

 6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  20,832  557,57  11 615,30

ŠD pod podkladní beton propustku 1.6*0.15*(21.3+37.0+28.5)=20,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 7 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  277,760  46,70  12 971,39

ochrana asfaltového nátěru propustku geotextílií 600g/m2 (2.2+2*0.5)*(21.3+37.0+28.5)=277,760 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  24 586,692

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  20,832  2 339,48  48 736,05

podkladní beton propustku 1.6*0.15*(21.3+37.0+28.5)=20,832 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 9 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  40,188  4 332,29  174 106,07

betonové sedlo propustku 0.463*(21.3+37.0+28.5)=40,188 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  222 842,124

Přidružená stavební výroba7

 10 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  190,960  183,13  34 970,50

nátěr vnějšího povrchu trouby se styku se zásypem 2.2*(21.3+37.0+28.5)=190,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

Přidružená stavební výroba  34 970,507

Potrubí8

 11 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  4,000  37 363,11  149 452,44

šachty Š1-Š4 4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočtyN27 -1,000 -37 363,11

aktuální množství  112 089,33 3,000

 12 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  28,000  2 006,80  56 190,40

4*7=28,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

OdpočtyN27 -7,000 -14 047,60

aktuální množství  42 142,80 21,000

Potrubí  154 232,138

Ostatní konstrukce a práce9

 13 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  96,800  5 721,71  553 861,53

železobetonová trouba 28.5+37.0+21.3+10.0=96,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 14 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  91,864  2 166,43  199 016,93

včetně odvozu na skládku a skládkovného
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strop mostu 296.614*0.30=88,984 [A]

revizní otvor 4*1.0*0.4*1.8=2,880 [B]

Celkem: A+B=91,864 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  26,000  2 725,53  70 863,78

včetně odvozu na skládku a skládkovného

odstranění propustku mezi šachtou Š1 a Š2 26.0=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 16 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  182,000  228,89  41 657,98

včetně odvozu na skládku a skládkovného

ubourání koruny opěr mostu 2*0.8*0.5*65.0=52,000 [A]

bourání dna 2.0*1.0*65.0=130,000 [B]

Celkem: A+B=182,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  865 400,229

 2 313 805,45Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  276,000  648,97  179 115,72

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*0,5*368,00=276,000 [A]

Celkem: A=276,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11345 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3  0,563  365,01  205,50

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

 1,5*1,5*0,25=0,563 [A]

Celkem: A=0,563 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11351 R ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  1,500  93,49  140,24

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

1,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11352 R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1,500  88,00  132,00
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včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

1,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 37 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  80,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  180,000  14 400,00

30*6=180,000 [A]

OdpočtyN28ZBV -55,000 -4 400,00

aktuální množství  10 000,00 125,000

 38 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  0,000  1 700,00  0,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  7,000  11 900,00

7=7,000 [A]

OdpočtyN28ZBV -7,000 -11 900,00

aktuální množství  0,00 0,000
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 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  14,700  107,39  1 578,63

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*49*1,5=14,700 [A]

Celkem: A=14,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 39 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  0,000  125,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  16,800  2 100,00

7*2*1,2=16,800 [A]

OdpočtyN28ZBV -16,800 -2 100,00

aktuální množství  0,00 0,000

 40 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,000  1 109,08  0,00

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  2,100  2 329,07

7*2*0,15=2,100 [A]

aktuální množství  2 329,07 2,100

 6 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,906  656,98  11 763,88

ředpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 12:51:463. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

šachty:

((1,75*1,75*1,65)-(1,1*1,75*1,65))*13=24,399 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*12=5,445 [B]

předpoklad 60%:

(A+B)*0,6=17,906 [C]

Celkem: C=17,906 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13183 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  11,938  104,14  1 243,22
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předpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy

šachty:

((1,75*1,75*1,65)-(1,1*1,75*1,65))*13=24,399 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*12=5,445 [B]

předpoklad 40%:

(A+B)*0,4=11,938 [C]

Celkem: C=11,938 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  459,053  390,17  179 108,71

předpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*46,50=24,296 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,65*368,00=667,920 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*1,4*47,32=72,873 [C]

předpoklad 60%:

(A+B+C)*0,6=459,053 [D]

Celkem: D=459,053 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  306,036  556,26  170 235,59

předpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*46,50=24,296 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,65*368,00=667,920 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*1,4*47,32=72,873 [C]

předpoklad 40%:

(A+B+C)*0,4=306,036 [D]

Celkem: D=306,036 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  367,297  161,94  59 480,08

zásyp jam a řýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavní trasu 

kanalizace zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace,

včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,1*46,5=4,418 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*0,8*368,00=323,840 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*0,75*47,32=39,039 [C]

Celkem: A+B+C=367,297 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  369,005  689,95  254 595,00

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 

přípojek UV, UV a šachet kanalizace.

včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

přípojky UV - potrubí DN150:

(0,14+0,38)*46,5=24,180 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300:

(0,17+0,63)*415,32=332,256 [B]

obsyp UV:

(1*1,88*0,15)*12=3,384 [C]

obsyp šachet:

(1,5*3,14*0,15)*13=9,185 [D]

Celkem: A+B+C+D=369,005 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 41 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  0,000  402,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  16,800  6 753,60

2*7*1,2=16,800 [A]

OdpočtyN28ZBV -16,800 -6 753,60

aktuální množství  0,00 0,000

 12 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  73,500  47,61  3 499,34

rozprostření ornice dříve stržené

včetně přesunu z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*49=73,500 [A]

Celkem: A=73,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  73,500  15,79  1 160,57

dodání travní směsi a její osev na ornici

bez ohledu na sklon terénu

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*49=73,500 [A]

Celkem: A=73,500 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  874 587,551

Základy2
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  72,000  1 178,90  84 880,80

kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výústního 

objektu,

včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění

délka odměřena digitálně ze situace

(7+10+7)*3=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019 -72,000 -84 880,80

-72=-72,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 15 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  72,000  572,28  41 204,16

kompletní odstranění pažení Larsenové stěny,

včetně dopravy a manipulace

délka odměřena digitálně ze situace

(7+10+7)*3=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019 -72,000 -41 204,16

-72=-72,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 16 27152 R POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,662  557,57  369,11

hutněný štěrkopísek tl. 150mmm pod výtokový objekt,

včetně dodání a přesunů materiálu

odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,45*1,80*0,15=0,662 [A]

Celkem: A=0,662 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
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Objekt:

Rozpočet:

34154a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019 -0,662 -369,11

-0,662=-0,662 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 17 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,540  2 198,70  1 187,30

podkladní beton tl. 50mm C8/10 X0

včetně dodání a přesunů materiálu

odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,25*1,6*0,15=0,540 [A]

Celkem: A=0,540 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  1,060  2 330,62

-0,54=-0,540 [A]

4*4*0,1=1,600 [B]

a+b=1,060 [C]

aktuální množství  3 517,92 1,600

Základy  3 517,922

Vodorovné konstrukce4

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  276,563  725,31  200 593,91

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky a chodníku, jako 

dočasná vozovka,

včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění

plocha odměřena digitálně ze situace

v místě vozovky:

1,5*0,5*368,00=276,000 [A]

v místě chodníku:

1,5*1,5*0,25=0,563 [B]

Celkem: A+B=276,563 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  10,000  1 019,45  10 194,50

uvedení svahu v místě výstavby výtokového objektu do původního stavu pomocí 

kamenného záhozu,

včetně dodání, přesunu a uložení materiálu



Aspe Firma: Strana: 18

Čas: 12:51:463. 9. 2019Datum:3.6.1.10
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena digitálně ze situace

(5,0*1,0*1,0)*2=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019 -8,800 -8 971,16

-10=-10,000 [A]

4*0,5*0,3*2=1,200 [B]

a+b=-8,800 [C]

aktuální množství  1 223,34 1,200

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,250  6 762,98  15 216,71

kamenná dlažba spárovaná a spádovaná do žlábku uložená na beton C16/20 

tl.100mm,

včetně dodání a přesunutí materiálů potřebné k výstavbě dlažby, včetně 

vyspárování

plocha odměřena digitálně ze situace

5,0*3,0*0,15=2,250 [A]

Celkem: A=2,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  2,100  14 202,26

-2,25=-2,250 [A]

(4*0,5*0,6)+(3*3,5*0,3)=4,350 [B]

a+b=2,100 [C]

aktuální množství  29 418,96 4,350

Vodorovné konstrukce  231 236,214

Potrubí8

 21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  46,500  498,11  23 162,12

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace

- UV26: 5,0=5,000 [A]

- UV27: 2,4=2,400 [B]

- UV28: 2,1=2,100 [C]

- UV29. 3,0=3,000 [D]

- UV30: 5,5=5,500 [E]

- UV31: 5,5=5,500 [F]

- UV32: 2,5=2,500 [G]

- UV33: 3,0=3,000 [H]

- UV34: 3,0=3,000 [I]

- UV35: 5,0=5,000 [J]

- UV36: 5,0=5,000 [K]

- UV37: 4,5=4,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [M]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  415,320  969,45  402 631,97

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace

- VO1-Š1: 14,21=14,210 [A]

- Š1-Š2: 41,72=41,720 [B]

- Š2-Š3: 24,97=24,970 [C]

- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]

- Š4-Š5: 50,00=50,000 [E]

- Š5-Š6: 50,00=50,000 [F]

- Š6-Š7: 15,00=15,000 [G]

- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]

- Š8-Š9: 17,70=17,700 [I]

- Š9-Š10: 50,00=50,000 [J]

- Š10-Š11: 50,03=50,030 [K]

- Š11-Š12: 25,00=25,000 [L]

- Š12-Š13: 30,99=30,990 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=415,320 [N]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  13,000  22 482,85  292 277,05

šachty kompletní

předepsané betonové skruže, vč prefabrikované monolitické betonové dno 

(umístění přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně 

podklad z betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla 

vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, 

plošin a prahů, výplňením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření 

úložných ploch,

vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,

vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000  10 924,61  131 095,32

uliční vpusť kompletní,

vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a 

tmelení spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání 

materiálupodkladní konstrukce

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 25 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  46,500  73,25  3 406,13

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace
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- UV26: 5,0=5,000 [A]

- UV27: 2,4=2,400 [B]

- UV28: 2,1=2,100 [C]

- UV29. 3,0=3,000 [D]

- UV30: 5,5=5,500 [E]

- UV31: 5,5=5,500 [F]

- UV32: 2,5=2,500 [G]

- UV33: 3,0=3,000 [H]

- UV34: 3,0=3,000 [I]

- UV35: 5,0=5,000 [J]

- UV36: 5,0=5,000 [K]

- UV37: 4,5=4,500 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=46,500 [M]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  415,320  57,23  23 768,76

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace

- VO1-Š1: 14,21=14,210 [A]

- Š1-Š2: 41,72=41,720 [B]

- Š2-Š3: 24,97=24,970 [C]

- Š3-Š4: 25,00=25,000 [D]

- Š4-Š5: 50,00=50,000 [E]

- Š5-Š6: 50,00=50,000 [F]

- Š6-Š7: 15,00=15,000 [G]

- Š7-Š8: 20,70=20,700 [H]

- Š8-Š9: 17,70=17,700 [I]

- Š9-Š10: 50,00=50,000 [J]

- Š10-Š11: 50,03=50,030 [K]

- Š11-Š12: 25,00=25,000 [L]

- Š12-Š13: 30,99=30,990 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=415,320 [N]
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Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  461,820  20,60  9 513,49

Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV

délka odměřena digitálně ze situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 150:

- UV26: 5,0=5,000 [A]

- UV27: 2,4=2,400 [B]

- UV28: 2,1=2,100 [C]

- UV29. 3,0=3,000 [D]

- UV30: 5,5=5,500 [E]

- UV31: 5,5=5,500 [F]

- UV32: 2,5=2,500 [G]

- UV33: 3,0=3,000 [H]

- UV34: 3,0=3,000 [I]

- UV35: 5,0=5,000 [J]

- UV36: 5,0=5,000 [K]

- UV37: 4,5=4,500 [L]

DN 300:

- VO1-Š1: 14,21=14,210 [M]

- Š1-Š2: 41,72=41,720 [N]

- Š2-Š3: 24,97=24,970 [O]

- Š3-Š4: 25,00=25,000 [P]

- Š4-Š5: 50,00=50,000 [Q]

- Š5-Š6: 50,00=50,000 [R]

- Š6-Š7: 15,00=15,000 [S]

- Š7-Š8: 20,70=20,700 [T]

- Š8-Š9: 17,70=17,700 [U]

- Š9-Š10: 50,00=50,000 [V]

- Š10-Š11: 50,03=50,030 [W]

- Š11-Š12: 25,00=25,000 [X]

- Š12-Š13: 30,99=30,990 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=461,820 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  885 854,848

Ostatní konstrukce a práce9

 28 918145 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  29 763,18  29 763,18
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice,

včetně dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

včetně dodání a osazení výztuže,

včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

včetně zřízení  požadovaného otvoru,

včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěrů,

včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti v částech, 

kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019 -1,000 -29 763,18

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 42 9185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  0,000  10 500,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace5-2019  1,000  10 500,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  10 500,00 1,000

Ostatní konstrukce a práce  10 500,009

 2 005 696,52Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1,018  283,85  288,96

včetně odvozu na dočasnou deponii, materiál vude znovu použit na zásyp v místě 

parkoviště

podklad ze ŠD pod parkovištěm:

1,1*2,5*0,37=1,018 [A]

Celkem: A=1,018 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  131,093  648,97  85 075,42

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*0,5*174,79=131,093 [A]

Celkem: A=131,093 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11345 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3  0,750  365,01  273,76

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

 1,5*2,0*0,25=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 12:52:163. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1,500  88,00  132,00

včetně odvozu na dočasnou deponii, obrubníky budou znovu použity při obnově 

parkoviště

1,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  0,647  1 149,55  743,76

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

obrusná vrstva:

2,9*2,5*0,05=0,363 [A]

podkladní vrstva:

1,5*2,7*0,07=0,284 [B]

Celkem: A+B=0,647 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,800  107,39  515,47

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*16,0*1,5=4,800 [A]

Celkem: A=4,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 7 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,461  656,98  7 529,65

ředpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy

šachty:

((1,75*1,75*1,75)-(1,1*1,75*1,75))*8=15,925 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*7=3,176 [B]

předpoklad 60%:

(A+B)*0,6=11,461 [C]

Celkem: C=11,461 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13183 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  7,640  104,14  795,63

ředpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy

šachty:

((1,75*1,75*1,75)-(1,1*1,75*1,75))*8=15,925 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*7=3,176 [B]

předpoklad 40%:

(A+B)*0,4=7,640 [C]

Celkem: C=7,640 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  230,469  390,17  89 922,09

předpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*29,5=15,414 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,75*167,79=322,996 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*2,3*16,0=40,480 [C]

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:

1,1*1,9*2,5=5,225 [D]

předpoklad 60%:

(A+B+C+D)*0,6=230,469 [E]

Celkem: E=230,469 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočtyN29 -19,155 -7 473,71

aktuální množství  82 448,38 211,314

 10 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  153,646  556,26  85 467,12

předpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*29,5=15,414 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,75*167,79=322,996 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*2,3*16,0=40,480 [C]

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:

1,1*1,9*2,5=5,225 [D]

předpoklad 40%:

(A+B+C+D)*0,4=153,646 [E]

Celkem: E=153,646 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočtyN29 -10,437 -5 805,69

aktuální množství  79 661,44 143,209

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  215,382  307,38  66 204,12

zásyp jam a řýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavní trasu 

kanalizace zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace,

včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,1*29,5=2,803 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*0,95*167,79=175,341 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*1,45*21,45=34,213 [C]

hlavní trasa - potrubí DN300 v parkovišti:

1,1*1,1*2,5=3,025 [D]

Celkem: A+B+C+D=215,382 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

OdpočtyN29 -30,112 -9 255,83

aktuální množství  56 948,29 185,270

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  174,711  689,95  120 541,85

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 

přípojek UV, UV a šachet kanalizace.

včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

přípojky UV - potrubí DN150:

(0,14+0,38)*29,5=15,340 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300:

(0,17+0,63)*189,24=151,392 [B]

obsyp UV:

(1*1,88*0,15)*7=1,974 [C]

obsyp šachet:

(1,5*3,14*0,15)*8,5=6,005 [D]

Celkem: A+B+C+D=174,711 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 12:52:163. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

OdpočtyN29 -16,260 -11 218,59

aktuální množství  109 323,27 158,451

 13 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  24,000  47,61  1 142,64

rozprostření ornice dříve stržené

včetně přesunu z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*16,0=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  24,000  15,79  378,96

dodání travní směsi a její osev na ornici

bez ohledu na sklon terénu

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*16,0=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  425 257,631

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  125,843  725,31  91 275,19

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky, jako dočasná 

vozovka,

včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*0,5*167,79=125,843 [A]

Celkem: A=125,843 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  91 275,194

Komunikace5

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  5,500  89,05  489,78

ŠDA a ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev v místě parkoviště, bude pužit 

vykopaný materiál, včetně hutnění

plocha odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*(1,1*2,5)=5,500 [A]

Celkem: A=5,500 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  7,250  234,53  1 700,34

ACO 11 50/70 tl.50mm v místě obnovení vozovky na parkovišti

plocha odměřena digitálně ze situace

2,9*2,5=7,250 [A]

Celkem: A=7,250 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN29 -7,250 -1 700,34

aktuální množství  0,00 0,000

 18 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  4,050  287,86  1 165,83

ACP 16+ 50/70 tl.70mm v místě obnovení vozovky na parkovišti

plocha odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,7*1,5=4,050 [A]

Celkem: A=4,050 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočtyN29 -4,050 -1 165,83

aktuální množství  0,00 0,000

Komunikace  489,785

Potrubí8

 19 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  29,500  498,11  14 694,25

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace

- UV38: 2,8=2,800 [A]

- UV39: 5,3=5,300 [B]

- UV40: 4,5=4,500 [C]

- UV41. 1,5=1,500 [D]

- UV42: 4,5=4,500 [E]

- UV1: 9,2=9,200 [F]

- UV2: 1,7=1,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,500 [H]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  189,240  969,45  183 458,72

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace

- Š14-Š15: 23,11=23,110 [A]

- Š15-Š16: 15,33=15,330 [B]

- Š16-Š17: 15,80=15,800 [C]

- Š17-Š18: 36,01=36,010 [D]

- Š18-Š19: 33,49=33,490 [E]

- Š19-Š20: 24,49=24,490 [F]

- Š15-Š21: 21,51=21,510 [G]

- Š21-Š22: 19,50=19,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=189,240 [I]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

OdpočtyN29 -18,110 -17 556,74

aktuální množství  165 901,98 171,130

 21 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  8,000  22 482,85  179 862,80

šachty kompletní

předepsané betonové skruže, vč prefabrikované monolitické betonové dno 

(umístění přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně 

podklad z betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla 

vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, 

plošin a prahů, výplňením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření 

úložných ploch,

vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,

vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  10 924,61  76 472,27

uliční vpusť kompletní,

vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a 

tmelení spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání 

materiálupodkladní konstrukce

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 23 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  29,500  73,25  2 160,88

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- UV38: 2,8=2,800 [A]

- UV39: 5,3=5,300 [B]

- UV40: 4,5=4,500 [C]

- UV41. 1,5=1,500 [D]

- UV42: 4,5=4,500 [E]

- UV1: 9,2=9,200 [F]

- UV2: 1,7=1,700 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,500 [H]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 24 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  189,240  57,23  10 830,21

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace

- Š14-Š15: 23,11=23,110 [A]

- Š15-Š16: 15,33=15,330 [B]

- Š16-Š17: 15,80=15,800 [C]

- Š17-Š18: 36,01=36,010 [D]

- Š18-Š19: 33,49=33,490 [E]

- Š19-Š20: 24,49=24,490 [F]

- Š15-Š21: 21,51=21,510 [G]

- Š21-Š22: 19,50=19,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=189,240 [I]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 25 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  218,740  20,60  4 506,04

Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV

délka odměřena digitálně ze situace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 150:

- UV38: 2,8=2,800 [A]

- UV39: 5,3=5,300 [B]

- UV40: 4,5=4,500 [C]

- UV41. 1,5=1,500 [D]

- UV42: 4,5=4,500 [E]

- UV1: 9,2=9,200 [F]

- UV2: 1,7=1,700 [G]

DN 300:

- Š14-Š15: 23,11=23,110 [I]

- Š15-Š16: 15,33=15,330 [J]

- Š16-Š17: 15,80=15,800 [K]

- Š17-Š18: 36,01=36,010 [L]

- Š18-Š19: 33,49=33,490 [M]

- Š19-Š20: 24,49=24,490 [N]

- Š15-Š21: 21,51=21,510 [O]

- Š21-Š22: 19,50=19,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+H=218,740 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  454 428,438

Ostatní konstrukce a práce9

 26 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  1,500  395,56  593,34

použít předtím vybourané obrubníky a uložené do nového betonového lože

včetně dodání materiálu na betonového lože tl. min. 100 mm C25/30-XF2,

délka odměřena digitálně ze situace

1,5=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací



Aspe Firma: Strana: 20

Čas: 12:52:163. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000  2 555,58  2 555,58

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 148,929

 974 599,95Celkem:
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  131,093  648,97  85 075,42

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*0,5*174,79=131,093 [A]

Celkem: A=131,093 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11345 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU M3  0,750  365,01  273,76

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

1,5*2,0*0,25=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 29 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  0,000  80,00  0,00

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  180,000  14 400,00

30*6=180,000 [A]

OdpočtyN30ZBV -55,000 -4 400,00

aktuální množství  10 000,00 125,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  0,000  1 700,00  0,00

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  7,000  11 900,00

7=7,000 [A]

OdpočtyN30ZBV -7,000 -11 900,00

aktuální množství  0,00 0,000

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  16,800  107,39  1 804,15

včetně převozu a uložení na dočasnou deponii určenou stavbou

0,2*56*1,5=16,800 [A]

Celkem: A=16,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 31 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  0,000  125,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  16,800  2 100,00

7*2*1,2=16,800 [A]

OdpočtyN30ZBV -16,800 -2 100,00

aktuální množství  0,00 0,000

 32 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,000  1 109,08  0,00

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  2,100  2 329,07

7*2*0,15=2,100 [A]

aktuální množství  2 329,07 2,100
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,800  656,98  5 781,42

ředpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy

šachty:

((1,75*1,75*1,5)-(1,1*1,75*1,5))*7=11,944 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*6=2,723 [B]

předpoklad 60%:

(A+B)*0,6=8,800 [C]

Celkem: C=8,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 13183 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  5,867  104,14  610,99

ředpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení výkopové jámy

šachty:

((1,75*1,75*1,5)-(1,1*1,75*1,5))*7=11,944 [A]

UV:

((1,5*1,5*0,55)-(0,95*1,5*0,55))*6=2,723 [B]

předpoklad 40%:

(A+B)*0,4=5,867 [C]

Celkem: C=5,867 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  238,822  390,17  93 181,18

předpoklad 60% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*20,9=10,920 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,55*174,79=298,017 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*1,5*54,00=89,100 [C]

předpoklad 60%:

(A+B+C)*0,6=238,822 [D]

Celkem: D=238,822 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13283 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  159,215  556,26  88 564,94

předpoklad 40% tř. I

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku a poplatku za skládku

včetně pažení rýhy

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,55*20,9=10,920 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*1,55*174,79=298,017 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*1,5*54,00=89,100 [C]

předpoklad 40%:

(A+B+C)*0,4=159,215 [D]

Celkem: D=159,215 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  181,124  307,38  55 673,90

zásyp jam a řýh zeminou nesedavá zemina bez příměsí jílů pro hlavní trasu 

kanalizace zpotrubí DN300, přípojek UV, UV a šachet kanalizace,

včetně dodání, přesunů, uložení materiálu a hutnění po vrstvách max. tl. 300mm

přípojky UV - potrubí DN150:

0,95*0,1*20,9=1,986 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300 v komunikaci:

1,1*0,7*174,79=134,588 [B]

hlavní trasa - potrubí DN300 mimo komunikaci:

1,1*0,75*54,00=44,550 [C]

Celkem: A+B+C=181,124 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  200,538  689,95  138 361,19

vrstva lože a obsyp (boční a krycí) pro hlavní trasu kanalizace zpotrubí DN300, 

přípojek UV, UV a šachet kanalizace.

včetně dodání, přesunů a uložení materiálu

přípojky UV - potrubí DN150:

(0,14+0,38)*20,9=10,868 [A]

hlavní trasa - potrubí DN300:

(0,17+0,63)*228,79=183,032 [B]

obsyp UV:

(1*1,88*0,15)*6=1,692 [C]

obsyp šachet:

(1,5*3,14*0,15)*7=4,946 [D]

Celkem: A+B+C+D=200,538 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 12:52:443. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  0,000  402,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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II/302 Starostín - Broumov-hranice ČR-PL_komunikace (STRABAG  + EUROVIA)

STAROSTÍN - JETŘICHOV

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  16,800  6 753,60

2*7*1,2=16,800 [A]

OdpočtyN30ZBV -16,800 -6 753,60

aktuální množství  0,00 0,000

 10 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  84,000  47,61  3 999,24

rozprostření ornice dříve stržené

včetně přesunu z dočasné deponie

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*56=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  84,000  15,79  1 326,36

dodání travní směsi a její osev na ornici

bez ohledu na sklon terénu

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*56=84,000 [A]

Celkem: A=84,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  486 981,621

Základy2

 12 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  37,800  1 178,90  44 562,42

kompletní zřízení pažení Larsenovou stěnou výšky 3m v místě výstavby výústního 

objektu,

včetně dopravy, přemístění, manipulace a beranění

délka odměřena digitálně ze situace

(3,2+6,2+3,2)*3=37,800 [A]

Celkem: A=37,800 [B]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019 -37,800 -44 562,42

-37,8=-37,800 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  37,800  572,28  21 632,18

kompletní odstranění pažení Larsenové stěny,

včetně dopravy a manipulace

délka odměřena digitálně ze situace

(3,2+6,2+3,2)*3=37,800 [A]

Celkem: A=37,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019 -37,800 -21 632,18

-37,8=-37,800 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 27152 R POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,716  557,57  399,22

hutněný štěrkopísek tl. 150mmm pod výtokový objekt,

včetně dodání a přesunů materiálu

odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,65*1,80*0,15=0,716 [A]

Celkem: A=0,716 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019 -0,716 -399,22

-0,716=-0,716 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 15 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  0,588  2 198,70  1 292,84

podkladní beton tl. 50mm C8/10 X0

včetně dodání a přesunů materiálu

odměřeno digitálně z výkresu výústního objektu

2,45*1,6*0,15=0,588 [A]

Celkem: A=0,588 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  1,012  2 225,08

-0,588=-0,588 [A]

4*4*0,1=1,600 [B]

a+b=1,012 [C]

aktuální množství  3 517,92 1,600

Základy  3 517,922

Vodorovné konstrukce4

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  131,093  725,31  95 083,06

dosypání stavebních jam a rýh v místě konstrukce vozovky, jako dočasná 

vozovka,

včetně dodání, přesunu a uložení v četně ručního zhutnění

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*0,5*174,79=131,093 [A]

Celkem: A=131,093 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  11,250  1 019,45  11 468,81

uvedení svahu v místě výstavby výtokového objektu do původního stavu pomocí 

kamenného záhozu,

včetně dodání, přesunu a uložení materiálu
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plocha odměřena digitálně ze situace

(5,0*3,0*1,5)*0,5=11,250 [A]

Celkem: A=11,250 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019 -10,050 -10 245,47

-11,250=-11,250 [A]

4*0,5*0,3*2=1,200 [B]

a+b=-10,050 [C]

aktuální množství  1 223,34 1,200

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,000  6 762,98  0,00

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  4,350  29 418,96

(4*0,5*0,6)+(3*3,5*0,3)=4,350 [A]

aktuální množství  29 418,96 4,350

Vodorovné konstrukce  125 725,364

Komunikace5
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 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3,000  89,05  267,15

ŠDB, včetně rozšíření podkladních vrstev v místě obrubníků, včetně hutnění

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*2,0=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 582611 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,000  376,15  1 128,45

použít vybouranou dlažbu uloženou na dočasné deponii,

včetně pčesunů a uložení

plocha odměřena digitálně ze situace

1,5*2,0=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 395,605

Potrubí8
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 20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,900  498,11  10 410,50

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace

- UV3: 3,6=3,600 [A]

- UV4: 3,5=3,500 [B]

- UV5: 3,2=3,200 [C]

- UV6. 3,8=3,800 [D]

- UV7: 3,5=3,500 [E]

- UV8: 3,3=3,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [G]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 21 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  228,790  969,45  221 800,47

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a

I. ČÁST

SO 303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]

- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]

- Š24-Š25: 18,37=18,370 [C]

- Š25-Š26: 37,66=37,660 [D]

- Š26-Š27: 37,52=37,520 [E]

- Š27-Š28: 49,99=49,990 [F]

- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [H]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  7,000  22 482,85  157 379,95

šachty kompletní

předepsané betonové skruže, vč prefabrikované monolitické betonové dno 

(umístění přívodů a vývodů v PD) a podkladní vrstvu (z kameniva nebo alternativně 

podklad z betonu), poklopy (dle PD) s rámem, stupadla 

vč. dopravy a uložení dílců, sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, 

plošin a prahů, výplňením těsněním a tmelení spár a spojů, očištění a ošetření 

úložných ploch,

vč. úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

vč. dodání materiálu předepsané podkladní konstrukce

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000  10 924,61  65 547,66

uliční vpusť kompletní,

vč. dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže, výplňového těsnění a 

tmelení spar a spojů, předepsané podkladní konstrukce, vč. dodání 

materiálupodkladní konstrukce

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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I. ČÁST
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 24 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  20,900  73,25  1 530,93

přípojky uličních vpustí

délka odměřena digitálně ze situace

- UV3: 3,6=3,600 [A]

- UV4: 3,5=3,500 [B]

- UV5: 3,2=3,200 [C]

- UV6. 3,8=3,800 [D]

- UV7: 3,5=3,500 [E]

- UV8: 3,3=3,300 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,900 [G]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  228,790  57,23  13 093,65

hlavní trasa z potrubí DN300

délka odměřena digitálně ze situace

- VO2-Š23: 5,72=5,720 [A]

- Š23-Š24: 36,01=36,010 [B]

- Š24-Š25: 18,37=18,370 [C]

- Š25-Š26: 37,66=37,660 [D]

- Š26-Š27: 37,52=37,520 [E]

- Š27-Š28: 49,99=49,990 [F]

- Š25-Š29: 43,52=43,520 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=228,790 [H]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  249,690  20,60  5 143,61

Prohlídka potrubí DN 300, přípojek UV

délka odměřena digitálně ze situace

DN 150:

- UV3: 3,6=3,600 [A]

- UV4: 3,5=3,500 [B]

- UV5: 3,2=3,200 [C]

- UV6. 3,8=3,800 [D]

- UV7: 3,5=3,500 [E]

- UV8: 3,3=3,300 [F]

DN 300:

- VO2-Š23: 5,72=5,720 [G]

- Š23-Š24: 36,01=36,010 [H]

- Š24-Š25: 18,37=18,370 [I]

- Š25-Š26: 37,66=37,660 [J]

- Š26-Š27: 37,52=37,520 [K]

- Š27-Š28: 49,99=49,990 [L]

- Š25-Š29: 43,52=43,520 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=249,690 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  474 906,778

Ostatní konstrukce a práce9

 27 918145 R ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  1,000  29 763,18  29 763,18

monolitická konstrukce výústního objektu dešťové kanalice,

včetně dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

včetně dodání a osazení výztuže,

včetně bednění požadovaných konstrukce s úpravou dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

včetně zřízení  požadovaného otvoru,
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včetně úpravy povrchu pro položení požadovaného nátěrů,

včetně opatření povrchů betonu izolačním nátěrem proti zemní vlhkosti v částech, 

kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019 -1,000 -29 763,18

-1=-1,000 [A]
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aktuální množství  0,00 0,000

 35 9185A2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  0,000  10 500,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací

vyspárování zdiva MC

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací

Nezahrnuje zábradlí

ZBV:

Změna řešení vyústění kanalizace6-2019  1,000  10 500,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  10 500,00 1,000

 28 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000  2 555,58  7 666,74

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  18 166,749

 1 110 694,01Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 363 123,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + 

EUROVIA)

000

Objekt: 000

Stavba: 34154a1

SOUPIS PRACÍ
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000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  19 457,55  19 457,55

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -19 457,55

aktuální množství  0,00 0,000

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  13 620,28  13 620,28

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech.  PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -13 620,28
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 3 02851 A PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  5 722,81  5 722,81

Pasportizace blízkých objektů před a po dokončení

(č.p. 87 včetně dvojgaráže)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -5 722,81

aktuální množství  0,00 0,000

 4 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  6 867,37  6 867,37

Ověření rozměrů stavající klenby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -6 867,37

aktuální množství  0,00 0,000

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  57 228,09  57 228,09

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.  3x tištěné paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -57 228,09

aktuální množství  0,00 0,000

 6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  11 445,62  11 445,62

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), 

zřízení vytyčovací sítě stavby 

PEVNÁ CENA

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -11 445,62

aktuální množství  0,00 0,000

 7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  40 059,66  40 059,66

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 

poskytne dokumetaci v otevřeném formátu *dwg.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -40 059,66
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000  9 156,49  9 156,49

Vypracování ML

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -9 156,49

aktuální množství  0,00 0,000

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  171 684,26  171 684,26

Realizační dokumentace stavby, přechopdné úpravy DIO, stanovení místní úpravy 

DZ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu 

s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí, detaily, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán + povodňový plán ( tiskem 2x). Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otevřeném formátu *dwg. 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -171 684,26

aktuální množství  0,00 0,000
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  9 339,62  9 339,62

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. (12x 

tiskem) 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -9 339,62

aktuální množství  0,00 0,000

 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 837,26  5 837,26

Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i 

elektronické formě - 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 

elektronické formě 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -5 837,26

aktuální množství  0,00 0,000

 12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  1,000  6 867,37  6 867,37
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení 1.HPM

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -6 867,37

aktuální množství  0,00 0,000

 13 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  5 837,26  5 837,26

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

ZBV:

OdpočetN32 -1,000 -5 837,26

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 12:55:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. L. VykoukalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 5 396 305,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + 

EUROVIA)

SO 203

Objekt: SO 203

Stavba: 34154a1

SOUPIS PRACÍ
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  897,473  103,01  92 448,69

Odpad charakteru zeminy - objemová tíha 1800kg/m3

položka 131738: 498.596*1.8=897,473 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

OdpočetN33 -897,473 -92 448,69

aktuální množství  0,00 0,000

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  139,310  103,01  14 350,32

Beton - objemová tíha 2300kg/m3

položka  966118: 33.17*2.3=76,291 [A]

položka  966168: 21.525*2.3=49,508 [B]

položka  113488: 7.506*1.8=13,511 [C]

Celkem: A+B+C=139,310 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

OdpočetN33 -139,310 -14 350,32

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2  28,200  129,72  3 658,10
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Živý plot na pravém chodníku - předpolí OP1

4.7*6.0=28,200 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

ZBV:

OdpočetN33 -28,200 -3 658,10

aktuální množství  0,00 0,000

 4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  83,438  333,09  27 792,36

Odstranění podkladních vrstev vozovky, předpoklad 400 mm

208.596*0.4=83,438 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

OdpočetN33 -83,438 -27 792,36

aktuální množství  0,00 0,000

 5 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3  7,506  454,53  3 411,70

Odstranění betonové zámkové dlažby

pravý chodník: (8.115+10.651)*0.4=7,506 [A]
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

OdpočetN33 -7,506 -3 411,70

aktuální množství  0,00 0,000

 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE

M  13,125  127,48  1 673,18

Odstranění obrubníků na pravé straně komunikace podél chodníku

8.125+5.0=13,125 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

OdpočetN33 -13,125 -1 673,18

aktuální množství  0,00 0,000

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  20,860  824,55  17 200,11

Frézování vozovky v tloušťce 100mm

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

208.596*0.1=20,860 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

OdpočetN33 -20,860 -17 200,11

aktuální množství  0,00 0,000

 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  171,272  137,17  23 493,38

Natěžení zeminy pro svahové kužely

za OP1 vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42,342 [A]

za OP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67,110 [B]

              0.5*2.7*6.97*6.57=61,820 [C]

Celkem: A+B+C=171,272 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

OdpočetN33 -171,272 -23 493,38

aktuální množství  0,00 0,000

 9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  498,596  569,69  284 045,16

včetně ručního vykopání sond u základů mostu

v patě P2: 38.567*0.5=19,284 [A]

v patě OP1:  0.511*1.26*10.05=6,471 [B]

v patě OP3: 0.511*1.26*10.61=6,831 [C]

obsyp kleneb: 19.303*4.5=86,864 [D]

za rubem opěry OP1: 10.71*9.0=96,390 [E]

za rubem opěry OP3:  11.86*9.4=111,484 [F]

svahové kužely

za OP1 vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42,342 [G]

za OP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67,110 [H]

              0.5*2.7*6.97*6.57=61,820 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=498,596 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

OdpočetN33 -498,596 -284 045,16

aktuální množství  0,00 0,000

 10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  171,272  456,33  78 156,55

Svahové kužely - zpětný zásyp

za OP1 vpravo: 0.5*2.7*2.36*13.29=42,342 [A]

za OP3: 0.5*2.7*6.16*8.07=67,110 [B]

              0.5*2.7*6.97*6.57=61,820 [C]

Celkem: A+B+C=171,272 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

OdpočetN33 -171,272 -78 156,55

aktuální množství  0,00 0,000

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  305,046  689,95  210 466,49

Pro zásyp za opěrou bude použit jeden z následujících materiálů dle ČSN 73 6244:

Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa podle ČSN 73 

6133 do maximálního zrna 90 mm

Štěrkodrť a štěrkopísek až do frakce 90 mm dle ČSN EN 13285
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp základu pod úroveň rubové drenáže: 

za OP1: 2.5*11.0=27,500 [A]

za OP3: 2.5*10.9=27,250 [B]

v patě opěr a pilíře 

OP1: 0.511*1.26*10.05.=6,471 [C]

P2:     38.567*0.5=19,284 [D]

OP3: 0.511*1.26*10.61=6,831 [J]

zásyp opěrami nad úrovní rubové drenáže:

OP1: 6.7*1.6*9.0=96,480 [K]

P2:    5.0*1.1*4.5=24,750 [L]

OP3:   6.7*1.6*9.0=96,480 [M]

Celkem: A+B+C+D+J+K+L+M=305,046 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN33 -305,046 -210 466,49

aktuální množství  0,00 0,000

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  150,000  17,86  2 679,00

Včetně dodávky ornice v tloušťce 150mm

(30+50+45)*1.2=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:

OdpočetN33 -150,000 -2 679,00

aktuální množství  0,00 0,000

 13 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2  150,000  22,89  3 433,50

(30+50+45)*1.2=150,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

ZBV:

OdpočetN33 -150,000 -3 433,50

aktuální množství  0,00 0,000

 14 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  21,000  404,03  8 484,63
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obnova živého plotu na pravém chodníku - předpolí OP1

3*7=21,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

ZBV:

OdpočetN33 -21,000 -8 484,63

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  0,001

Základy2

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,900  359,93  10 761,91

Rubová drenáž DN150, tuhosti min SN8

Včetně vyústění

za OP1: 9+1.5=10,500 [A]

v úžlabí mezi klenbami na P2: 4.5+2*2=8,500 [B]

za OP3: 9.4+1.5=10,900 [C]

Celkem: A+B+C=29,900 [D]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:

OdpočetN33 -29,900 -10 761,91

aktuální množství  0,00 0,000

 16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  11,538  2 112,26  24 371,26

Drenážní beton kolem rubové drenáže

za OP1:0.5*1.1*9.0=4,950 [A]

na P2: 0.9*0.35*4.5=1,418 [B]

za OP3:  0.5*1.1*9.4=5,170 [C]

Celkem: A+B+C=11,538 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

OdpočetN33 -11,538 -24 371,26

aktuální množství  0,00 0,000

 17 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  3,739  8 412,53  31 454,45

Kořen zápor pažení na levé straně u OP1 - C8/10-X0, délka 4.0m

3*0.25*3.14*0.63^2*4.0=3,739 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje vrty

ZBV:

OdpočetN33 -3,739 -31 454,45

aktuální množství  0,00 0,000

 18 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,633  51 505,28  135 613,40

Záporové pažení - válcovné profily HEB300  , třídy S355, délky 7500mm

Včetně vytažení nebo seříznutí profilu pod úrovní pláně

3*7.5*0.117=2,633 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:

OdpočetN33 -2,633 -135 613,40

aktuální množství  0,00 0,000

 19 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3  2,100  13 734,74  28 842,95

Výdřeva záporového pažení  z jehličnatého dřeva

3.5*4.0*0.15=2,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:

OdpočetN33 -2,100 -28 842,95

aktuální množství  0,00 0,000

 20 261612 A VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M  142,155  217,47  30 914,45

Vrty pro osazení spřahujících trnu mezi kamennou klenbou a rubovou obetonávkou 

9ks/m2

((9.72+9.78)* 5.4)*9.0*0.15=142,155 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

OdpočetN33 -142,155 -30 914,45
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 21 261612 B VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M  33,696  217,47  7 327,87

Vrty pro osazení nerezových kotev říms ve na koruně  křídel á 500 mm

levá strana: (3.1+2.1+9.0)*2*2*0.36=20,448 [A]

pravá strana: (5.9+3.3)*2*2*0.36=13,248 [B]

Celkem: A+B=33,696 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

OdpočetN33 -33,696 -7 327,87

aktuální množství  0,00 0,000

 22 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

VI D DO 200MM

M  2,800  5 679,32  15 902,10

Jádrové vrty v patě kleneb pro osazení rubové drenáže 

DN180

4*(0.4+0.3)=2,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN33 -2,800 -15 902,10

aktuální množství  0,00 0,000

 23 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M  22,500  4 292,11  96 572,48

Vrty pro osazení záporového pažení

Těžitelnost určena dle ČSN 73 6133

3*7.5=22,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:

OdpočetN33 -22,500 -96 572,48

aktuální množství  0,00 0,000

 24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  193,283  46,70  9 026,32

Geotextílie s drenážní a ochrannou funkcí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Min gramáž 600g/m2

rub klenby: 

v poli 1: 8.3*4.5=37,350 [A]

v poli 2: 8.4*4.5=37,800 [B]

na pilíři P2: (1.2+1.7)*4.5=13,050 [C]

rub čelních zídek

levá: 6.56+6.75=13,310 [D]

pravá: 6.383+5.88=12,263 [E]

levá konzola: 2.2*14.42=31,724 [F]

pravá konzola: 3.33*14.35=47,786 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,283 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

OdpočetN33 -193,283 -9 026,32

aktuální množství  0,00 0,000

 25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  64,400  196,58  12 659,75

Těsnící fólie v přechodové oblasti

geomembrána s pevností min. 20kN/m s protažením min. 20%

za OP1: 3.5*9=31,500 [A]

za OP3: 3.5*9.4=32,900 [B]

Celkem: A+B=64,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie
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- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

OdpočetN33 -64,400 -12 659,75

aktuální množství  0,00 0,000

 75 28999 1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  76,500  196,58  15 038,37

separační PE folie dle VŘ

(7,55+1,8+7,65)*4,5m2=76,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

OdpočetN33 -76,500 -15 038,37

aktuální množství  0,00 0,000

Základy  0,002
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 26 311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA 

MC

M3  11,726  4 588,45  53 804,16

Doplnění kamenů pro přezdění klenby stejného charakteru - předpoklad nahrazení 

30% z pol 33315A

Bude čerpáno se souhlasem TDI

39.088*0.3=11,726 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

ZBV:

OdpočetN33 -11,726 -53 804,16

aktuální množství  0,00 0,000

 27 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  150,000  171,68  25 752,00

Talířová kotva do vývrtu 5kg/ks á 1000mm

levá strana: 15*5.0=75,000 [A]

pravá strana: 15*5.0=75,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

OdpočetN33 -150,000 -25 752,00

aktuální množství  0,00 0,000
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 28 31717 B KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  69,000  183,13  12 635,97

Kotva z nerezové oceli D10 á 500mm

1.5kg/ks

levá strana: (3+2+9)*2*1.5=42,000 [A]

pravá strana: (6+3)*2*1.5=27,000 [B]

Celkem: A+B=69,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

ZBV:

OdpočetN33 -69,000 -12 635,97

aktuální množství  0,00 0,000

 29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  33,257  10 168,29  338 166,82

C30/37 - XF4 + XD3

levá římsa: 24.808*0.658=16,324 [A]

pravá římsa: 22.76*0.744=16,933 [B]

Celkem: A+B=33,257 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

OdpočetN33 -33,257 -338 166,82

aktuální množství  0,00 0,000

 30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,820  27 469,48  159 872,37

Odhad 175kg/m3

33.257*0.175=5,820 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

OdpočetN33 -5,820 -159 872,37

aktuální množství  0,00 0,000

 31 333215 A PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  39,088  5 137,71  200 822,81

Přezdění v případě kolapsu kleneb  při demolici čelních zdí nebo odstraňovaní 

stříkaného betonu

Čerpáno se souhlasem TDI

pole 1: 9.004*5.4*0.4=19,449 [A]

pole 2: 9.092*5.4*0.4=19,639 [B]

Celkem: A+B=39,088 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:

OdpočetN33 -39,088 -200 822,81

aktuální množství  0,00 0,000

 32 333215 B PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  3,661  5 137,71  18 809,16

Dozdění koruny křídel mostu

na levé straně: 

0.28*3.1*0.29=0,252 [A]

(0.45*8.6+0.39*1.75)*0.5=2,276 [B]

na pravé straně:

0.28*5.5*0.5+0.25*2.9*0.5=1,133 [C]

Celkem: A+B+C=3,661 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 
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materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:

OdpočetN33 -3,661 -18 809,16

aktuální množství  0,00 0,000

 33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  2,562  7 255,26  18 587,98

C 30/37 - XF2

2.4*0.1*2.8+2.4*0.15*2.8*0.5+2.2*0.1*3.6+2.2*0.15*3.6*0.5=2,562 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN33 -2,562 -18 587,98

aktuální množství  0,00 0,000

 34 348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  2,557  8 977,80  22 956,23

Sloupky prefabrikovaného zábradlí C30/37 - XF4 + XD3

levá římsa: 13* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137)=1,330 [A]

pravá římsa: 12* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137)=1,227 [B]

Celkem: A+B=2,557 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

ZBV:

OdpočetN33 -2,557 -22 956,23

aktuální množství  0,00 0,000

 35 348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T  0,153  33 574,99  5 136,97
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odhad 125kg/m3

1.227*0.125=0,153 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

OdpočetN33 -0,153 -5 136,97

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 36 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  85,410  12 894,47  1 101 316,68

C 30/37 - XF1
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rubová obetonávka: 8.019*5.4+0.5*1.21=43,908 [A]

čelní zeď na levé straně: (6.754+6.560)*0.45=5,991 [B]

konzola na levé straně: 25.182*0.45=11,332 [C]

čelní zeď na pravé: (6.383+5.880)*0.45=5,518 [D]

konzola na levé straně: 41.468*0.45=18,661 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=85,410 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

OdpočetN33 -85,410 -1 101 316,68

aktuální množství  0,00 0,000

 37 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,947  28 449,23  425 230,64
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Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ohdad 175 kg/m3

85.41*0.175=14,947 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

OdpočetN33 -14,947 -425 230,64

aktuální množství  0,00 0,000

 38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,361  3 163,57  86 558,44

Podkladní beton pod rubovou drenáží C8/10n

za OP1: 1.487*9.0=13,383 [A]

za OP3: 1.487*9.4=13,978 [B]

Celkem: A+B=27,361 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 



Aspe Firma: Strana: 28

Čas: 12:55:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + EUROVIA)

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

OdpočetN33 -27,361 -86 558,44

aktuální množství  0,00 0,000

 39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,825  3 221,55  12 322,43

Provzdušněný beton v úžlabí mezi klenbami C25/30n - XF3

1.7*0.5*4.5=3,825 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

OdpočetN33 -3,825 -12 322,43

aktuální množství  0,00 0,000

 14 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET 

VÝZTUŽE

M3  3,753  6 090,50  22 857,65

tvrdá ochranná vrstva  izolace z betonu C 30/37 XF3 s výztužnou vložkou z KARI 

sítě 4/4-100/100 tl. 60 mm

(6,9+7,0)*4,5m2 (délka povrchu klenebxšířka vany)*0,06tl=3,753 [A]

Celkem: A=3,753 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže

ZBV:

OdpočetN33 -3,753 -22 857,65

aktuální množství  0,00 0,000
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 40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,806  6 762,98  5 450,96

Dlažba z lomového kamene do bet. lože C 20/25n - XF3

zpevnění na konci předpolí OP3 : 2.016*0.4=0,806 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

OdpočetN33 -0,806 -5 450,96

aktuální množství  0,00 0,000

 41 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,300  5 722,81  53 222,13

Předláždění stávající kamenné dlažby u obytné budovy č.p.87

2.0*15.5*0.3=9,300 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

OdpočetN33 -9,300 -53 222,13
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aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 42 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  21,575  1 425,08  30 746,10

Konstrukce vozovky SC C8/10  tl 130 mm

25.532*6.5*0.13=21,575 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

OdpočetN33 -21,575 -30 746,10

aktuální množství  0,00 0,000

 43 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,395  595,97  831,38

Drenážní vrstva  v úžlabí P2 ŠDA 16/32

0.31*4.5=1,395 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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ZBV:

OdpočetN33 -1,395 -831,38

aktuální množství  0,00 0,000

 44 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  32,800  595,97  19 547,82

Konstrukce vozovky ŠDa 200mm

konstrukce vozovky 24*0.2*6.5=31,200 [A]

zpevněná plocha před obytným domem čp.87 8.0*0.2=1,600 [B]

Celkem: A+B=32,800 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

OdpočetN33 -32,800 -19 547,82

aktuální množství  0,00 0,000

 45 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2  103,040  71,71  7 389,00

Vrstva sloužící jako ochrana těsnící fólie ŠP 0/16

za OP1: 2*2.8*9=50,400 [A]

za OP3: 2*2.8*9.4=52,640 [B]

Celkem: A+B=103,040 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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ZBV:

OdpočetN33 -103,040 -7 389,00

aktuální množství  0,00 0,000

 46 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  8,000  85,84  686,72

Konstrukce zpevněné plochy před obytnou budovou čp 87

Ložná vrstva

8.0=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

OdpočetN33 -8,000 -686,72

aktuální množství  0,00 0,000

 47 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  162,500  10,23  1 662,38

 Infiltrační postřik PIA   0,80 kg/m2 mezi ACP 16+ a SC C8/10

25*6.5=162,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení



Aspe Firma: Strana: 35

Čas: 12:55:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + EUROVIA)

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN33 -162,500 -1 662,38

aktuální množství  0,00 0,000

 48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  167,746  10,45  1 752,95

Spojovací postřik   PS E   0,30 kg/m2/

25.807*6.5=167,746 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

OdpočetN33 -167,746 -1 752,95

aktuální množství  0,00 0,000

 49 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  168,266  187,62  31 570,07

Asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm

25.887*6.5=168,266 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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ZBV:

OdpočetN33 -168,266 -31 570,07

aktuální množství  0,00 0,000

 50 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  8,000  234,53  1 876,24

Zpevněná plocha před obytným domem čp.87

8.0=8,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočetN33 -8,000 -1 876,24

aktuální množství  0,00 0,000

 51 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  167,746  287,86  48 287,36

Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70 mm

25.807*6.5=167,746 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočetN33 -167,746 -48 287,36

aktuální množství  0,00 0,000

 52 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  2,100  1 534,54  3 222,53

Úprava rigolu kamennými kostkami 160 x160

na levé straně na předpolí OP1: 2.1=2,100 [A]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočetN33 -2,100 -3 222,53

aktuální množství  0,00 0,000

 53 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  21,756  376,15  8 183,52
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Chodník ze zámkové dlažby na pravé straně

předpolí OP1: 8.125*1.57=12,756 [A]

předpolí OP3: 5.00*1.80=9,000 [B]

Celkem: A+B=21,756 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

OdpočetN33 -21,756 -8 183,52

aktuální množství  0,00 0,000

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 54 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  256,252  700,47  179 496,84

Přespárování stávající klenby a zdiva
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na klenbě: 

pole 1: 8.424*5.4+2*9.004*0.4=52,693 [A]

pole 2: 8.502*5.4+2*9.092*0.4=53,184 [B]

pilíř P2: 6.441*2.42+7.89*2.42=34,681 [C]

opěra OP1: 3.43*2.93+1.22*2.98=13,686 [D]

opěra OP3:  1.75*3.05+2.88*3.08=14,208 [E]

křídla levá strana

u OP1: 3.35*3.1+3.0*2.15=16,835 [F]

u OP3: 1.9*7.0+1.99*3.08+1.15*8.00=28,629 [G]

křídla pravá strana:

u OP1: 5.9*3.08=18,172 [H]

u OP3: 3.08*3.3+2.0*7.0=24,164 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=256,252 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

ZBV:

OdpočetN33 -256,252 -179 496,84

aktuální množství  0,00 0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 55 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  193,283  755,41  146 007,91

NATAVENÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS VČETNĚ penetračně-adhezního nátěru 

na bázi nízkoviskozních pryskyřic
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rub klenby: 

v poli 1: 8.3*4.5=37,350 [A]

v poli 2: 8.4*4.5=37,800 [B]

na pilíři P2: (1.2+1.7)*4.5=13,050 [C]

rub čelních zídek

levá: 6.56+6.75=13,310 [D]

pravá: 6.383+5.88=12,263 [E]

pod římsami:

levá konzola: 2.2*14.42=31,724 [F]

pravá konzola: 3.33*14.35=47,786 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,283 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:

OdpočetN33 -193,283 -146 007,91

aktuální množství  0,00 0,000

 56 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  79,600  446,38  35 531,85

Asfaltový pás s hlinikovou vložkou celoplošně lepený do asfaltového nátěru (za 

horka) na celé konzoly
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konzoly: 31,7+47,9=79,600 [A]

Celkem: A=79,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

ZBV:

OdpočetN33 -79,600 -35 531,85

aktuální množství  0,00 0,000

 57 764575 ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  24,285  469,27  11 396,22

Přípojky k uličním vpustem DN200 SN12,

Včetně lože a obsypu

za OP1: 4.0=4,000 [A]

za OP3: 9.885+10.4=20,285 [B]

Celkem: A+B=24,285 [C]

Technická specifikace: - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li 

zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

OdpočetN33 -24,285 -11 396,22

aktuální množství  0,00 0,000

 58 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  8,000  400,60  3 204,80

Obnovení drátěného plotu na pravé straně mostu u OP1 včetně sloupků a instalace

4.0*2.0=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

ZBV:

OdpočetN33 -8,000 -3 204,80

aktuální množství  0,00 0,000

 59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  19,766  423,49  8 370,70

na levé římse: 0.416*24.81=10,321 [A]

na pravé římse: 0.415*22.76=9,445 [B]

Celkem: A+B=19,766 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

OdpočetN33 -19,766 -8 370,70
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aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 60 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  104,000  336,12  34 956,48

v levé římse: 2*(24+2)=52,000 [A]

v pravé římse: 2*(24+2)=52,000 [B]

Celkem: A+B=104,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:

OdpočetN33 -104,000 -34 956,48

aktuální množství  0,00 0,000

 61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000  10 924,61  32 773,83
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnova stávající vpusti za OP1: 1=1,000 [A]

nové UV za OP3: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

OdpočetN33 -3,000 -32 773,83

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 62 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,700  4 452,35  25 378,40

Zábradlí podél pravého chodníku před OP1

5,7=5,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

OdpočetN33 -5,700 -25 378,40

aktuální množství  0,00 0,000
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 63 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  45,500  675,29  30 725,70

Odstranění stávajícího zábradlí, četně odvozu na sběrný dvůr

levá stana: 15.5=15,500 [A]

pravá strana: 30=30,000 [B]

Celkem: A+B=45,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

ZBV:

OdpočetN33 -45,500 -30 725,70

aktuální množství  0,00 0,000

 64 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,845  4 921,62  240 396,53

Ocelová výplň mezi betonovými sloupky

levá strana: 24.0+2.845=26,845 [A]

pravá strana: 22.0=22,000 [B]

Celkem: A+B=48,845 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

OdpočetN33 -48,845 -240 396,53

aktuální množství  0,00 0,000

 65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  5 722,81  11 445,62
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2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

ZBV:

OdpočetN33 -2,000 -11 445,62

aktuální množství  0,00 0,000

 66 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M  4,000  125,90  503,60

Demontáž drátěného plotu na pravé straně mostu u OP1

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

ZBV:

OdpočetN33 -4,000 -503,60

aktuální množství  0,00 0,000

 67 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  1,700  305,75  519,78

Na levé straně za OP3

1.7=1,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočetN33 -1,700 -519,78
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aktuální množství  0,00 0,000

 68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  19,933  395,56  7 884,70

levá strana: 4.0+2.808=6,808 [A]

pravá strana: 8.125+5.000=13,125 [B]

Celkem: A+B=19,933 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

OdpočetN33 -19,933 -7 884,70

aktuální množství  0,00 0,000

 69 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000  28 458,28  56 916,56

Vsakovací jímky dle VL4 204.02 za OP3, včetně výkopů a skládkovnéhoo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

OdpočetN33 -2,000 -56 916,56

aktuální množství  0,00 0,000

 76 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  1,956  5 504,77  10 767,33

XPS polystyren tl. 60 mm (svislé plochy dle VŘ)

2*16,3m2*0,06=1,956 [A]

Celkem: A=1,956 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

ZBV:

OdpočetN33 -1,956 -10 767,33

aktuální množství  0,00 0,000

 70 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,062  91 564,94  5 677,03



Aspe Firma: Strana: 49

Čas: 12:55:573. 9. 2019Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + EUROVIA)

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005

Stavba:
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34154a1

SO 203

SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Těsnění spar podél římsy: (2*30+2*30)=120,000 [B]

na začátku a konci úseku: 6.7+7.4=14,100 [C]

podél obrubníku

levá strana: 4.0+2.8=6,800 [D]

pravá strana: 8.125+5.0=13,125 [E]

Celkem: (B+C+D+E)*0.04*0.01=0,062 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

OdpočetN33 -0,062 -5 677,03

aktuální množství  0,00 0,000

 71 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2  231,998  240,36  55 763,04

Otlučení torkretu ze stávající klenby a křídel tlakovou vodou

na klenbě: 

pole 1: 8.424*5.4+2*9.004*0.4=52,693 [A]

pole 2: 8.502*5.4+2*9.092*0.4=53,184 [B]

pilíř P2: 6.441*2.4+7.89*2.4=34,394 [C]

opěra OP1: 3.43*2.93+1.22*2.98=13,686 [D]

opěra OP3:  1.75*3.05+2.88*3.08=14,208 [E]

křídla levá strana

u OP1: 3.5*3.1+3.0*2.15=17,300 [F]

u OP3: 1.9*7.0+1.99*3.08=19,429 [G]

křídla pravá strana:

u OP1: 5.5*3.08=16,940 [H]

u OP3: 3.08*3.3=10,164 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=231,998 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

OdpočetN33 -231,998 -55 763,04
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 1 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  177,247  2 197,56  389 510,92

kovová podpěrná skruž kleneb

2*10,752*3,14*(2,025+0,6)=177,247 [A]

Celkem: A=177,247 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

ZBV:

OdpočetN33 -177,247 -389 510,92

aktuální množství  0,00 0,000

 72 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  33,170  3 724,98  123 557,59

Snesení a odvoz prefabrikátů v rozšířené části

0.5*(3.0*6.4+3*6.4+2.2*6.4+2.2*6.3)=33,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

OdpočetN33 -33,170 -123 557,59
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aktuální množství  0,00 0,000

 73 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,346  2 197,56  33 723,76

Rozebrání stávajících čelních  zdí klenby

čelní zeď na levé straně: (6.754+6.560)*0.6=7,988 [A]

čelní zeď na pravé: (6.383+5.880)*0.6=7,358 [B]

Celkem: A+B=15,346 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

OdpočetN33 -15,346 -33 723,76

aktuální množství  0,00 0,000

 74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  21,525  1 986,43  42 757,91

Odstranění železobetonových říms

levá římsa: 0.5*25.3*1.5=18,975 [A]

pravá římsa: 0.5*0.3*17.0=2,550 [B]

Celkem: A+B=21,525 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

OdpočetN33 -21,525 -42 757,91

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 348 757,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dočasná přeložka vodovodu

Dočasná přeložka vodovodu

Rozpočet:

II/302 Starostín - Broumov - hranice ČR - PR, Rek mostu ev.č. 302 - 005 (STRABAG + 

EUROVIA)

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 34154a1

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 000001 SO 301 - Dočasná přeložka vodovodu KPL  1,000  348 757,91  348 757,91

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

ZBV:

OdpočetN34 -1,000 -348 757,91

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 114 440,77Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:
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Objekt: SO 401

Stavba: 34154a1

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:
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SO 401
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 000002 SO 401 - Dočasná přeložka elektrického kabelu KPL  1,000  114 440,77  114 440,77

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V JINÉM SYSTÉMU MIMO ASPE

ZBV:

OdpočetN35 -1,000 -114 440,77

aktuální množství  0,00 0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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