
Číslo stavby: 34156 

DODATEK č. 6 

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 - č. 5 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČ:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  

 IČ: 452 74 924 

 DIČ: CZ45274924 

 zastoupený (jednající) Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy Východ, dle plné moci 

 zapsaný v Obchodní rejstříku vedeném při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti 

Stolových hor – III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – 

státní hranice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 6, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, a v souladu s 

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Zlepšení 

přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – 

III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní 

hranice“, včetně změny č. 1 – č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 75 364 875,82 Kč vč. DPH (slovy 



Číslo stavby: 34156 

sedmdesátpětmilionůtřistašedesátčtyřitisícosmsetsedmdesátpět Korun českých osmdesátdva 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována 

předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze 

aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  62 285 021,34 korun českých 

DPH (21%)  13 079 854,48 korun českých 

Cena celkem  75 364 875,82 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov (odb. Bělý) ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz SO 104 Silnice III/30317 – Nízká Srbská – 

Machov (odb. Bělý) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

I. sekce 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.3 

 

3. 7. 2017 

Termín zahájení zimní přestávky 15. 12. 2017 

Termín ukončení zimní přestávky 6. 5. 2018 

Datum zahájení prací  

II. sekce 
7. 5. 2018 

1. etapa provádění prací 7. 5. 2018 – 3. 6. 2018 

Přerušení prací č. 1 4. 6. 2018 – 10. 6. 2018 

2. etapa provádění prací 11. 6. 2018 – 24. 6. 2018 

Přerušení prací č. 2 25. 6. 2018 – 8. 7. 2018 

3. etapa provádění prací 9. 7. 2018 – 22. 7. 2018 

Přerušení prací č. 3 23. 7. 2018 – 5. 8. 2018 

4. etapa provádění prací 6. 8. 2018 – 12. 8. 2018 

Přerušení prací č. 4 13. 8. 2018 – 23. 9. 2018 

5. etapa provádění prací 24. 9. 2018 – 30. 9. 2018 

Termín zahájení zimní přestávky 1. 10. 2018 



Číslo stavby: 34156 

Předpoklad průběhu prací na 

rekonstrukci odvodnění SO 102 – 

SO 105 

duben – květen 2019 

Zahájení prací po zimní přestávce 19. 6. 2019 

Datum přerušení prací 1. 8. 2019 

Zahájení prací po přerušení 23. 9. 2019 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 
20. 10. 2019 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

I. sekce + II. sekce 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(1. 12. 2019) 

Doba realizace Díla 
45 + 6 týdnů (bez zimní přestávky a 

přerušení provádění prací) 

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu 

Čechy východ, dle plné moci 

 



Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 34156
Registrační číslo projektu: CZ.l 1.2.45/0.0/0.0 /16 014/0000752
Smlouva o dílo uzavřená dne : 13.4.2017

Číslo zntčnv:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko - českého příhraničí v oblasti Stolových hor- III/30315, III/30317 Bezděkov 
nad Metují - Machov - Máchovská Lhota - státní hranice

Název objektu :_______________________________________________________________________________________________________________
]SO 104 |
Objednatel:

|Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor):
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel:__________________________________________________________________________________________________________________
IeuROVIA CS, a.s„ Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 45274924

Popis a zdůvodněni změny :_____________________________________________________________________________________________________
1. Z předložených dokladů zhotovitele a doplňujících zkoušek plyne, že část dotčeného stavebního objektu vykazuje vyhovující únosnosti a část vozovky 
vykazuje nevyhovující výsledky únosnosti stávající konstrukce. Správce stavby pochůzkou určil zhotoviteli rozsah sanací. Na základě toho byly 
provedeny doplňující kontrolní zkoušky určených objednatelem (Správcem stavby) a bylo přistoupeno k úpravě navržené skladby konstrukce SO 104. 
Na základě pokynu objednatele (Správce stavby) provede zhotovitel v km 1,974 - 3,646 celoplošné frézováni v tl. 40 mm oproti navrženým 100 mm a 
pokládku nového asfaltobetonového souvrství dle návrhu v PD. Z toho důvodu musí být u stanovených sanačních oken provedena poslední vrstva 
"podbalení" z podkladní asfaltobetonové vrstvy z ACP 16+, 16S tl. 70 mm nikoliv ze štěrkodrti jak bylo navrženo v PD. K "podbalení" sanačních oken 
musí být přistoupeno z důvodu, že v případě celoplošného frézovaní konstrukce v tl. 40 mm budou narušeny zbytkové vrstvy stávající 
asfaltobetonového krytu a tím pádem musí dojít ke sjednocení podkladní konstrukce pro pokládku nového asfaltobetonového souvrství. Kdyby byla 
ponechána skladba konstrukce ukončením sanace štěrkodrti ŠDa, tak by nově položený asfaltobetonový kryt nesplnil parametry spojení a celistvosti 
živičných vrstev. Z tohoto důvodu bude také provedena ve zbytku SO 104 v km 3,662 - 3,876 doplňková ložná vrstva z ACL 16+, 16S tl 60 mm. Ti into 
doplněním vrstvy bude sjednocen podélný profil celého SO 104 a zlepšeno výškové napojování okolních nemovitostí vůči novému itsfal tobě tunovému 
krytu. Tímto řešením se také zlepší plynulost jízdy a s tím spojená bezpečnost a hlučnost

2. Na základě dopřesnění technického řešení propustku v SO 104 km 2,105 mohou být znovu zahájeny stavební práce Zahájení stavebních prací bude 
od 23.9.2019. Doba pro dokončení Stavby (=prací) celkově 4 týdny budou do 20.10.2019, doba pro dokončení díla bude do 1.12.2019. Tímto budou 
splněny podmínky dodatku č. 5.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. O všech těchto změnám bylo rozhodováno v 
rámci kontrolnich dnů stavby po odsouhlasení TDS.
Přílohy evidenčního listu :

1. rekapitulace ceny
2. rozpočet
3. harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č. 5(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 6:
Nová cena stavby po 

změně č.6 :
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:tréněpráce vícepráce

74 843 441,13 Kč 74 829 424,61 Kč 225 103,28 Kč 760 554,50 Kč 75 364 875,82 Kč 521 434,69 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včelnů 
změny č.6: 4 393 370,09 Kč 4 914 804,78 Kč

Odsouhlaseni změny :
Název firmy Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel . EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 17.9.2019

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář.
s.r.o. Ing Miloš Burianec iz%ž<rí<r

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

TDS, hlavni inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s lug. Jiří Koutnik 17.9.2019

Asistent TDS: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

Petr Vaněček 179.2019

Supervizc .



Název stavby:

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko - českého příhraničí v oblasti Stolových hor-111/30315, 111/30317 Bezděkov nad Metují - Machov - Máchovská Lhota - státní hranice

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA Běž

DPH
{bez zaokrouhleni]

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA Č. 4 ZMĚNA Č. 5 ZMĚNA Č. 6
CENA CELKEM BEZ DPH

více práce měněpráce vícepráce měněpráce vícepráce méněprace vícepráce méněprace vícepráce meneprace

SO 001 Všeobecné předběžné položky 1610 755,10 150 000,00 1 760 755,10

SO 101 Silnice 111/30315 - Na Mýtě - Vysoká Srbská 4 120 356,10 70 953,99 486 633,60 486 633,60 4 191 310,09

SO 102 Silnice 111/30315 - Vysoká Srbská - Nízká Srbská 6 356 781,07 63 390,12 6 293 390,95

SO 103 Silnice 111/30317 - Be2děkov n/M - Nízká Srbská 9 947 051,78 404 941,41 917 262,31 211682,97 10 247 689,70

SO 104 Silnice 111/30317 - Nízká Srbská - Machov(odb. Bělý) 12 567 282,39 763 268,66 628 557,44 186035,77 12 246 535,39

SO 105 Silnice 111/30317 - Machov(odb. Bělý) - Machov (č.p. 10) 3 481 621,94 406 169,31 273 904,32 460 639,18 2 888 717,76

SO 106 Silnice 111/30317 - Machov (č.p. 9) - Machov (č.p. 68) 2 981746,09 131 987,38 3 113 733,47

SO 107 Silnice 111/30317 - Máchovská Lhota - státní hranice 3 937 238,53 1 050 366,39 514 613,18 83 120,49 2 744,50 4 553 367,74

SO 201 Most ev. č. 30315-1 2 176 428,45 2 176 428,45

SO 202 Most ev. č. 30315-2 2 174 169,66 2 174 169,66

SO 203 Most ev. č. 30317-1 1 744 815,50 1 744 815,50

SO 204 Most ev. č. 30317-3 1 883 259,48 1 833 259,48

SO 205 Most ev č. 30317-4 3 882 399,69 254 531,40 4 136 931,09

SO 206 Most ev č- 30317-5 935 007,73 935 007,73

SO 207 Most ev. č. 30317-6 929 760,82 14 504,81 130 765,67 813 499,98

SO 401 Sdělovací vedení - opatření v průběhu stavebních úprav 0,00 0,00

SO 801 Sadové úpravy 534 867,00 534 867,00

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 383 483,00 383 483,00

SO 902 Oprava objízdných tras 2 207 059,25 2 207 059,25

CENA CELKEM hez DPH 61 854 083,58 1 200 366,39 514 613,18 555 098,07 133 510,17 0,00 1 637 769,50 1 677 800,23 1158 955,75 628 557,44 186 035,77 62 285 021,34

DPH 21% 12 989 357,55 252 076,94 108 068,77 116 570,59 28 037,14 0,00 343 931,60 352 338,05 243 380,71 131 997,06 39 067,51 13 079 854,48

CENA CELKEM 74 843 441,132 1 452 443,332 622 681,948 671 668,665 161 547,306 0,000 1 981 701,095 2 030 138,278 1402 336,458 760 554,502 225 103,282 75 364 875,821

změna č. 2 se týkala úpravy termínů a harmonogramu



HARMONOGRAM - PLÁN BOZP na STAVENIŠTI

Zhotovitel 
Podzhotnvitelé

»Wt Acpl'n dutlyooosli MtU - íi>»et»

Činnost

- ROV A í-‘ HAL

bUKUVIA

1 UHOVIA

Sanace a«3.xťii .-orv<-

M)3TRAN &RT T U VOZOVEK A CHQONIKUZ DLAŽEB KOSTEK POVOZ hA SKlAWU 
ASFALTOVÝ BETON PRQ G&RUSNE VRSTVY AC011*. 113 TL 4WL1_______________

Piopmtby
Sarj-rti ah1 Jvvu lonv___________  _ ____ ________________
fRÍŽUVANl VOZOVEK ASFALTOVÝCH OCÍOZ HASKLADKLJ ZHOTOVÍTE LE 
..... ---------- .. nB pi _______

'****
bjlzdných Iras po realizaci stavby

Dopravně Inženýrské opatřeni

Oprava objízdných tras před realizaci stavby

SMuJIUtUll Ha Myta VytelJ Mbill

___________________
Bzniirs <1tli-.rU Jůnv. Lcmstiuiini viyvyfr miMř pz<»niitbťii 
f rízovanI vozovek asz al rovťc h. zlmkIphác f
SefttZNUl! KRAJNIC OUNAMJSM »t DO 1DBPM__________
VYPRŮf JLOUÁNl PřííHOPU OO NÁNOSU DO 04-MirM______
L5 TALlOVY BETQH PRO 0BRU3NE VRSTVY ACO 11v 11Ů 1_________
VtJDORWNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ OQpAVKA Á POKLÁDKA

Silnice 111130315 - Vysoká Srbská - Nízká Srbská

iftfíavAN1 vazovtkasfaltových oovo.- na ski admu zhqtoviieie
SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC 00 WÁNC5U 1L DQ1MMM_________________________
vyprOFiLOV/irji přikopu gn niihdsu OOO.iMVM_____________________
ASFAL TOVÝ BETON PROCďflUfiNg VBS1VY ACO IV, 118 TL MMM
UODORnVNE PqPRAtJM 1NAÚEN1 Pl ŮSIĚM Hl ADKF DÓ Dá V KA A POKLÁDKA

Silníte BLiJOJi? Úschov MjichawsLi Lhali [ť pfll]

SanacaaU;iini jény, krHHlJuaigi vryvy ___________________
CWniúe__________ _____________________________
FflEZůVANI W70VÉK ASf ALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁ DKU ?HĎTCMTTElE 
ASI ALTOVÝ BETON HjOCWSKt VRSTVYACO 11«, 11S TL 40 MM________
POIfiUftl Z IRun PLASTOVÝCH ODPADNÍCH D-'í PO JOO.M.él

Simic*UV303I7 Machov»U Lhota yálrthrartc*

a_______________
aldlvnl zóny, konslrukěnJ vrstvy

FRÉZOVANÍ VO2OVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÍ Tft I. ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSKÉ VRSTVY ACO11+. 11S TL 4f MM

915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POkl ÁDKA

MostéV 6 30315-1

Mosl ev č 30317-1

Most ev i.30317-3

Mosl ev í 2031 7 4

Mostev.í- 30317-5

Mosl ev.č 30317-É

Sdělovací vedení - opatření

□opravně Inženýrské opatřeni

>*OW!*.Y
5bA»r» tnivrV rogw______________
íeČZC^LyOZOVČKMf ALTOVÝCH, oovqg NA SKLADKU ZHOTOVITELE 
A SALTOVÝ BETON Pg0OB» USNÍ VRSTVY ACQIu H» IL JCMM5 74AM LJV ■ v- I - I

1U« MAJORS mni' -0ÍNVCMK6 TEjsno.- 7»í.
ŠACHTY KANALCACNI Z BETON DtLCU HA PQTRUfU ON OSÉ41U ŠACHTY KANALCACNI Z BETON DÍLCŮ HA POTRUftlfiN ĎQ40CMH____________

I man Kcoprovně óčfšaviíI značeni pláštěm nuól<f Doa*uK»»poKL»oi«
Silníce 1IU30317 Nízká Srbská - Machov ( odb Běly)

lQUá
VW MJEAJJOVy BL1O,'. "O CBA-MSNt WBTW aCO 11> 
fiiailé ÍACHTY KANALIZAČNÍ < B£TON CMLCtl HA FOTRUel--------- -  w, „uel OH DO 400MM_________

l«m»RQv»t KPMVMI ;><ACem ruiffu hl»dkž comvm * tokudk*
Silníce IIU3Q317 - Machov (odb. Bělý) - Machov č p.10

-UÍJ7S. 
574A34

Iachtý kanalizační z beton i ,cu n^ potkubJ on doamimm ______
-tlfell I i VODOROVNÉ POPRAVNÍ ZNAČENI PlASTEMiRAEm£ DOPAVKA A POKLÁDKA

Sadové úpravy

EUROVIA

EUROVIA

EUROVIA

EUROVIA

EUROVIA

bUHOVIA
EUROVIA
Pl IROVI A

EUROV

EUROVIA
EUROVIA
EUROVIA
c.-t a
EUROVIA 
EUROVI

-

Datum zahájeni prací 1 části 2017:
Termín zahájení zimní přestávky: 
Tbrmln ukončení zimní přrrctiivky

3 7 2017
15122017
1 5 2010

Datum zahájení přeci 2 čásli2O10:
1 sekce prací
1. přerušeni prací
2. sekce prací
2 přerušení prací
3 sekce prací
3 přerušení prací
4 sekce prací
4 přerušení prací
5 sekce prací
Teiniln 2Bhů|Ďní zknnl pře slůvky

7 5 2013-3 6 2010
4 6 2018- 10 6 2018
11 6 2018-24 62018
25 62018-8 72018
9 7 2018-22 7 2010 
2372010-5 8 2010 
682018 - 1282018
13 8 2010-23 9 2018
2492010 - 3092018 
1 102010

Předpoklad piúbÁhu prací na ickon*hukťi ťidvixinénlSO 1D2 - SO 105 dubec kvélen 2019
Datum zahájeni prací 3 Části 2019
Probíhání prací
Zahájeni přerušení prací (do této doby vyčerpáno 7 týdnů) 
Datum zahájení prací po přerušení prací
Doba dokončení Stavby (= prací):
Doba pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

10 6 2019
19 6 2019 - 31 7 2019
1 82019
23 9 2019
2010 2019
1 12 2019

45 týdnů + 6 týdnů
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 9 075 916,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 981 858,69Cena s daní:

Kč 1 905 942,42DPH:

Kč 9 075 916,27Cena celková:

Kč 9 396 663,27Základní cena:

Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet:

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – 

STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

SO 104.1

Objekt: SO 104

Stavba: 34156

SOUPIS PRACÍ
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8 092,841  

Zemina a kamení (17 05 04)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY: 304*1,9=577,600 [A]

Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 3,6*1,9=6,840 [B]

Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL 1745,3*1,9=3 316,070 [C]

Položka č. 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 138*1,9=262,200 [D]

Položka č. 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 1902*1,9=3 613,800 [E]

Položka č. 11130 SEJMUTÍ DRNU 3193*0,05*1,9=303,335 [F]

Položka č. 12110 SEJMUTÍ ORNICE     6,84*1,9=12,996 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 092,841 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -242,759

-242,759=- 242,759 [A]

aktuální množství  7 850,082

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  715,725  

Beton (17 01 01)
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 2,3/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: 151*0,15*2,3=52,095 [B]

Položka č. 113514ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ,                                         87*0,15*23=300,150 [A]

Položka č. 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU: 3*2,3=6,900 [C]

Položka č. 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC: 139*2,3=319,700 [D]

Položka č. 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU:      19,*2,3=19,000 [E]

Položka č. 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH: 18*0,4=7,200 [F]

Položka č. 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH:   32*0,3=9,600 [G]

Položka č 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ:   3,6*0,3=1,080 [H]

Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H=715,725 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -8,780

-8,78=-8,780 [A]

aktuální množství  706,945

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,080

Asfaltové směsi (17 03 02)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 2,4m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113138  ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM 21,7*2,4=52,080 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  657,818

Asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 1,9t/m3. 

Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍK

Plocha pod vozovkou*tloušťka*přepočet na tuny

  4946*0,07*1,9=657,818 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  125,000

Beton armovaný (17 01 01)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 2,5t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 50*2,5=125,000 [A]

Celkem: A=125,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 193,000
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace.

[dl.*prům. š.]:

km 1,974 – km 3,876 vlevo

(39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+

109+33+11+24,5+81)*1=1 490,500 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo

(10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+1

12,5)*1=1 482,500 [B]

km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 193,000 [D]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  21,665
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * prům.šířka* prům.tl.

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2*0,05=0,480 [A]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5*0,05=0,825 [B]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [C]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [D]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85*0,05=0,670 [E]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7*0,05=0,743 [F]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9*0,05=2,683 [G]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5*0,05=0,764 [H]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7*0,05=0,655 [I]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7*0,05=0,893 [J]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8*0,05=0,387 [K]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85*0,05=0,713 [L]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4*0,05=0,576 [M]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1*0,05=0,399 [N]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2*0,05=0,130 [O]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1*0,05=0,341 [Q]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15*0,05=0,702 [P]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3*0,05=1,012 [R]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1*0,05=2,310 [T]

KM 3,720 asfaltová plocha 48*1,8*0,05=4,320 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+P+R+T+S=21,665 [U]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ 

NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  2,163
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * prům.šířka* prům.tl.

KM 3,275 vstup betonový 1,7*0,8*0,10=0,136 [A]

KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1,5*0,10=1,170 [B]

KM 3,184 vstup betonový 0,8*1,25*0,10=0,100 [C]

KM 3,500 vstup betonový 1,9*2,1*0,10=0,399 [D]

KM 3,592 vstup betonový 1,1*3,25*0,10=0,358 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,163 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  132,412

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * prům.šířka* prům.tl.

Žulová kostka 100x100x100, lože 40mm

Délka * prům.šířka* prům.tl.

km 3,662 – km 3,876 (3876-3662)*5,65*0,1=120,910 [A]

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*2,2*0,1=1,144 [B]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*2*0,1=1,700 [C]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*2,2*0,1=1,287 [D]

KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*2,1*0,1=0,546 [E]

KM 3,726 vstup dlážděný 1*1,8*0,1=0,180 [F]

KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1,7*0,1=0,303 [G]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1,7*0,1=0,680 [H]

Odvoz cca 30% vybourané dlažby.

odstranění rigolů z dlážděných kostek

km 3,490 vpravo 13*0,75=9,750 [J]

Celkem: A+J+(B+C+D+E+F+G+H)*0,3=132,412 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  9,584

včetně očištění, naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití vybouraného materiálu
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

kryt z beton dlaždic se zámkem

KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*3,5*0,1=1,225 [A]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*2,5*0,1=2,050 [B]

Odvoz cca 30% vybourané dlažby.

Dlaždice 30/30, barva přírodní

km 2,566 vstup dlážděný 1,5*2,5*0,1=0,375 [C]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5*2,5*0,1=0,375 [D]

KM 2,803 vstup dlážděný 1*2,5*0,1=0,250 [E]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*2,5*0,1=0,275 [F]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1,7*0,1=1,054 [G]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*2,4*0,1=0,312 [H]

KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1,4*0,1=0,224 [I]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1,2*0,1=0,360 [J]

KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1,35*0,1=0,243 [K]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*3*0,1=0,990 [L]

KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1,3*0,1=0,215 [M]

KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1,75*0,1=0,613 [N]

km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5*0,1+16*2,1*0,1+21*2,2*0,1=9,980 [O]

km 2,745  předlážděná chodníku 19,0*1,3*0,1=2,470 [P]

Odvoz cca 30% vybourané dlažby.

kryt z kamenné dlažby

KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95*0,1=1,568 [Q]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*2,1*0,1=0,252 [R]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*3,5*0,1=1,488 [S]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*2,7*0,1=1,202 [T]

Odvoz cca 30% vybourané dlažby.

kryt z vegetačních dlaždic

KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1*0,1=0,480 [U]

KM 2,310 sjezd dlážděný 10*2*0,1=2,000 [V]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 2,689 sjezd dlážděný 11*2,5*0,1=2,750 [W]

KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1,4*0,1=0,602 [X]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1,8*0,1=0,594 [Y]

Odvoz cca 30% vybourané dlažby.

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y)*0,3=9,584 [Z]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  1 745,331

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně.

Odstranění podkladu pod komunikací

Délka * prům.šířka * průměrná tl.

km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974-12)*5,78*0,2*1,15*0,3=658,053 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,15*0,3=6,624 [B]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*1,15*0,3=8,487 [C]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*1,15*0,3=5,348 [D]

km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*1,15*0,3=27,945 [E]

km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*1,15*0,3=9,867 [F]

km 2,885 křižovatka s MK 18*3*1,15*0,3=18,630 [G]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*1,15*0,3=4,868 [H]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*1,15*0,3=13,886 [I]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*1,15*0,3=4,709 [J]

km 2,105 propustek  44*5,78*1,15*0,3=87,740 [K]

km 2,244 propustek 6*5,78*1,15*0,3=11,965 [L]

km 2,297 propustek 10*5,78*1,15*0,3=19,941 [M]

km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,15*0,3=101,699 [N]

km 3,202 propustek 7*5,78*1,15*0,3=13,959 [O]

km 3,294 propustek 6*5,78*1,15*0,3=11,965 [P]

km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,15*0,3=440,393 [Q]

km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2*1,15*0,3=30,740 [R]

km 3,877 křižovatka s MK 5*4*1,15*0,3=6,900 [S]

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2*0,05=0,480 [U]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5*0,05=0,825 [V]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [W]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75*0,05=1,531 [X]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85*0,05=0,670 [Y]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7*0,05=0,743 [Z]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9*0,05=2,683 [AA]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5*0,05=0,764 [AB]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7*0,05=0,655 [AC]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7*0,05=0,893 [AD]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8*0,05=0,387 [AE]
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KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85*0,05=0,713 [AF]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4*0,05=0,576 [AG]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1*0,05=0,399 [AH]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2*0,05=0,130 [AI]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1*0,05=0,341 [AJ]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15*0,05=0,702 [AK]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3*0,05=1,012 [AL]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1*0,05=2,310 [T]

KM 3,720 asfaltová plocha 48*1,8*0,05=4,320 [AM]

KM 2,004 sjezd nezpevněný 11,5*1,3*0,2=2,990 [AN]

KM 2,036 sjezd nezpevněný 5,5*2*0,2=2,200 [AO]

KM 2,075 sjezd nezpevněný 6*1,7*0,2=2,040 [AP]

KM 2,214 sjezd nezpevněný 6*2,5*0,2=3,000 [AQ]

KM 2,304 sjezd nezpevněný 8,5*1,6*0,2=2,720 [AR]

KM 2,437 sjezd nezpevněný 6*1,6*0,2=1,920 [AS]

KM 2,440 sjezd nezpevněný 5,5*1,9*0,2=2,090 [AT]

KM 2,454 sjezd nezpevněný 6,2*1,9*0,2=2,356 [AU]

KM 2,585 sjezd nezpevněný 5,2*2,5*0,2=2,600 [AV]

KM 2,597 sjezd nezpevněný 6,5*2,7*0,2=3,510 [AW]

KM 2,617 sjezd nezpevněný 5,9*2,1*0,2=2,478 [AX]

KM 2,686 sjezd nezpevněný 6,8*3,8*0,2=5,168 [AY]

KM 2,709 sjezd nezpevněný 4,5*2,8*0,2=2,520 [AZ]

KM 2,728 sjezd nezpevněný 6,8*2,1*0,2=2,856 [BA]

KM 2,760 sjezd nezpevněný 6,2*2,1*0,2=2,604 [BB]

KM 2,788 sjezd nezpevněný 4,4*2*0,2=1,760 [BC]

KM 2,828 sjezd nezpevněný 4*2*0,2=1,600 [BD]

KM 2,834 sjezd nezpevněný 3,75*2,1*0,2=1,575 [BE]

KM 2,956 sjezd nezpevněný 6,5*4,6*0,2=5,980 [BF]

KM 2,966 sjezd nezpevněný 16,4*2,2*0,2=7,216 [BG]

KM 2,983 sjezd nezpevněný 5,2*3*0,2=3,120 [BH]

KM 3,029 sjezd nezpevněný 4,58*2,8*0,2=2,565 [BI]

KM 3,047 sjezd nezpevněný 11,8*3,5*0,2=8,260 [BJ]

KM 3,097 sjezd nezpevněný 6,3*1,8*0,2=2,268 [BK]

KM 3,109 sjezd nezpevněný 4*1,3*0,2=1,040 [BL]

KM 3,168 sjezd nezpevněný 2,5*1,2*0,2=0,600 [BM]



Aspe Firma: Strana: 13

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,217 sjezd nezpevněný 4*1,4*0,2=1,120 [BN]

KM 3,256 sjezd nezpevněný 7,7*1,7*0,2=2,618 [BO]

KM 3,327 sjezd nezpevněný 3,5*3*0,2=2,100 [BP]

KM 3,333 sjezd nezpevněný 4,5*3*0,2=2,700 [BQ]

KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*3,4*0,2=3,740 [BR]

KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*3*0,2=3,750 [BS]

KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*3,4*0,2=3,570 [BT]

KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*2,2*0,2=2,332 [BU]

KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*2,65*0,2=2,279 [BV]

KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*2,2*0,2=2,464 [BW]

KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*2,65*0,2=3,445 [BX]

KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*2,25*0,2=2,295 [BY]

KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*2,2*0,2=2,288 [BZ]

KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*2,8*0,2=2,408 [CA]

KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*2,65*0,2=2,597 [CB]

KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1,5*0,2=1,260 [CD]

KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*2,3*0,2=0,506 [CC]

Odstranění konstukce pro "S2":

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*1*0,2=0,960 [CE]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1*0,2=2,200 [CF]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1*0,2=3,500 [CG]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1*0,2=3,500 [CH]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*1*0,2=0,940 [CI]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*1*0,1=0,550 [CJ]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*1*0,2=3,700 [CK]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*1*0,2=0,470 [CL]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1*0,2=1,540 [CM]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1*0,2=2,100 [CN]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1*0,2=0,860 [CO]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5*1*0,2=1,000 [CP]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*1*0,2=0,960 [CQ]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*1*0,2=0,760 [CR]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*1*0,2=0,260 [CS]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*1*0,2=0,650 [CT]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1*0,2=2,440 [CU]
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KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*1*0,2=1,760 [CV]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*1*0,2=4,400 [CW]

KM 3,720 asfaltová plocha 48*1*0,2=9,600 [CX]

KM 3,275 vstup betonový 1,7*1*0,2=0,340 [CY]

KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1*0,2=1,560 [CZ]

KM 3,184 vstup betonový 0,8*1*0,2=0,160 [DA]

KM 3,500 vstup betonový 1,9*1*0,2=0,380 [DB]

KM 3,592 vstup betonový 1,1*1*0,2=0,220 [DC]

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*1*0,2=1,040 [DD]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*1*0,2=1,700 [DE]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*1*0,2=1,170 [DF]

KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*1*0,2=0,520 [DG]

KM 3,726 vstup dlážděný 1*1*0,2=0,200 [DH]

KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1*0,2=0,356 [DI]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1*0,2=0,800 [DJ]

KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*1*0,2=0,700 [DK]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*1*0,2=1,640 [DL]

km 2,566 vstup dlážděný 1,5*1*0,2=0,300 [DM]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5*1*0,2=0,300 [DN]

KM 2,803 vstup dlážděný 1*1*0,2=0,200 [DO]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*1*0,2=0,220 [DP]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1*0,2=1,240 [DQ]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*1*0,2=0,260 [DR]

KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1*0,2=0,320 [DS]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1*0,2=0,600 [DT]

KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1*0,2=0,360 [DU]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*1*0,2=0,660 [DV]

KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1*0,2=0,330 [DW]

KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1*0,2=0,700 [DX]

KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95*0,2=3,135 [DY]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*1*0,2=0,240 [DZ]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*1*0,2=0,850 [EA]
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KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*1*0,2=0,890 [EB]

KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1*0,2=0,960 [EC]

KM 2,310 sjezd dlážděný 10*1*0,2=2,000 [ED]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11*1*0,2=2,200 [EE]

KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1*0,2=0,860 [EF]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1*0,2=0,660 [EG]

KM 2,004 sjezd nezpevněný 11,5*1*0,2=2,300 [EH]

KM 2,036 sjezd nezpevněný 5,5*1*0,2=1,100 [EI]

KM 2,075 sjezd nezpevněný 6*1*0,2=1,200 [EJ]

KM 2,214 sjezd nezpevněný 6*1*0,2=1,200 [EK]

KM 2,304 sjezd nezpevněný 8,5*1*0,2=1,700 [EL]

KM 2,437 sjezd nezpevněný 6*1*0,2=1,200 [EM]

KM 2,440 sjezd nezpevněný 5,5*1*0,2=1,100 [EN]

KM 2,454 sjezd nezpevněný 6,2*1*0,2=1,240 [EO]

KM 2,585 sjezd nezpevněný 5,2*1*0,2=1,040 [EP]

KM 2,597 sjezd nezpevněný 6,5*1*0,2=1,300 [EQ]

KM 2,617 sjezd nezpevněný 5,9*1*0,2=1,180 [ER]

KM 2,686 sjezd nezpevněný 6,8*1*0,2=1,360 [ES]

KM 2,709 sjezd nezpevněný 4,5*1*0,2=0,900 [ET]

KM 2,728 sjezd nezpevněný 6,8*1*0,2=1,360 [EU]

KM 2,760 sjezd nezpevněný 6,2*1*0,2=1,240 [EV]

KM 2,788 sjezd nezpevněný 4,4*1*0,2=0,880 [EW]

KM 2,828 sjezd nezpevněný 4*1*0,2=0,800 [EX]

KM 2,834 sjezd nezpevněný 3,75*1*0,2=0,750 [EY]

KM 2,956 sjezd nezpevněný 6,5*1*0,2=1,300 [EZ]

KM 2,966 sjezd nezpevněný 16,4*1*0,2=3,280 [FA]

KM 2,983 sjezd nezpevněný 5,2*1*0,2=1,040 [FB]

KM 3,029 sjezd nezpevněný 4,58*1*0,2=0,916 [FC]

KM 3,047 sjezd nezpevněný 11,8*1*0,2=2,360 [FD]

KM 3,097 sjezd nezpevněný 6,3*1*0,2=1,260 [FE]

KM 3,109 sjezd nezpevněný 4*1*0,2=0,800 [FF]

KM 3,168 sjezd nezpevněný 2,5*1*0,2=0,500 [FG]

KM 3,217 sjezd nezpevněný 4*1*0,2=0,800 [FH]

KM 3,256 sjezd nezpevněný 7,7*1*0,2=1,540 [FI]
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KM 3,327 sjezd nezpevněný 3,5*1*0,2=0,700 [FJ]

KM 3,333 sjezd nezpevněný 4,5*1*0,2=0,900 [FK]

KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*1*0,2=1,100 [FL]

KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*1*0,2=1,250 [FM]

KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*1*0,2=1,050 [FN]

KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*2,2*0,2=2,332 [FO]

KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*1*0,2=0,860 [FP]

KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*1*0,2=1,120 [FQ]

KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*1*0,2=1,300 [FR]

KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*1*0,2=1,020 [FS]

KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*1*0,2=1,040 [FT]

KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*1*0,2=0,860 [FU]

KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*1*0,2=0,980 [FV]

KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1*0,2=0,840 [FW]

KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*1*0,2=0,220 [FX]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+T+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CD+CC+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+

CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DQ+DR+DS+DT+DU+DV+DW

+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ+ER+ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA+FB+FC+FD+FE+FF+FG+FH+FI+FJ+FK+F

L+FM+FN+FO+FP+FQ+FR+FS+FT+FU+FV+FW+FX=1 745,331 [FY]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M  87,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Odstranění stávajících betonových záhonových obrubníků, včetně odvozu

KM 0,142 – 0,195 vpravo 67=67,000 [A]

Km 0,200 – 0,221 vpravo 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=87,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M  151,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Odstranění stávajících betonových silničních obrubníků, včetně odvozu

km 1,974 – 2,033 vlevo 60=60,000 [A]

km 2,310 vlevo        12=12,000 [B]

km 2,463 – 2,482 vpravo 18=18,000 [C]

km 3,262 – 3,278 vlevo 12=12,000 [D]

km 3,426 vpravo      12=12,000 [E]

KM 3,760 vlevo       37=37,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=151,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  5,000

včetně odvozu

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,007   5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  989,149

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Frézování krytu asfaltové vozovky

KONSTRUKCE “B“

Průměrná tl. 100mm. (2x 50mm) 

km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78*(2*0,050)=953,700 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*(2*0,050)=1,920 [B]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*(2*0,050)=2,460 [C]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*(2*0,050)=1,550 [D]

km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*(2*0,050)=8,100 [E]

km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*(2*0,050)=2,860 [F]

km 2,885 křižovatka s MK 18*3*(2*0,050)=5,400 [G]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*(2*0,050)=1,411 [H]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*(2*0,050)=4,025 [I]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*(2*0,050)=1,365 [J]

KONSTRUKCE “A“

Průměrná tl. 110mm. (2x 55mm) 

km 3,636 – km 3,646 (3646-3636)*5,78*(2*0,055)=6,358 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=989,149 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

ZBV:

Úprava rozsahu asfaltob. souvrství5 -373,806

aktuální množství  615,343

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  319,300

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace.

TL. 100 mm

[dl.*prům. š.]:

km 1,974 – km 3,876 vlevo

(39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+

109+33+11+24,5+81)*1*0,1=149,050 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo

(10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+1

12,5)*1*0,1=148,250 [B]

km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5*0,1=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=319,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  304,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně

Viz. Vzorové příčné řezy

[dl.*prům. š.*prům.tl]:

km 2,080 – km 2,136 38*4*2=304,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 902,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

[dl.*prům. š.]:

km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974)*0,50=951,000 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974)*0,50=951,000 [B]

Celkem: A+B=1 902,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  138,432
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

(délka*šířka*výška)

Šachty

MŠ 4-01 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [A]

MŠ 4-02 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [B]

MŠ 4-03 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [C]

MŠ 4-04 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [D]

MŠ 4-05 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [E]

MŠ 4-06 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [F]

MŠ 4-07 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [H]

MŠ 4-08 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [G]

MŠ 4-09 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [I]

MŠ 4-10 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [J]

MŠ 4-11 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [K]

MŠ 4-12 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [L]

MŠ 4-13 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [M]

MŠ 4-14 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [N]

MŠ 4-15 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [O]

MŠ 4-16 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [P]

MŠ 4-17 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Q]

MŠ 4-18 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [R]

MŠ 4-19 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [S]

MŠ 4-20 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [T]

MŠ 4-21 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [U]

MŠ 4-22 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [V]

MŠ 4-23 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [W]

MŠ 4-24 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [X]

MŠ 4-25 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Y]

MŠ 4-26 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [Z]

MŠ 4-27 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AA]

MŠ 4-28 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AB]

MŠ 4-29 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AC]

MŠ 4-30 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AD]

MŠ 4-31 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AE]

MŠ 4-32 1,6*1,6*1,5*1=3,840 [AF]

Uliční vpusti
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV 4-01 1,2*1,2*0,6=0,864 [AG]

UV 4-02 1,2*1,2*0,6=0,864 [AH]

UV 4-03 1,2*1,2*0,6=0,864 [AI]

UV 4-04 1,2*1,2*0,6=0,864 [AJ]

UV 4-05 1,2*1,2*0,6=0,864 [AK]

UV 4-06 1,2*1,2*0,6=0,864 [AL]

UV 4-07 1,2*1,2*0,6=0,864 [AM]

UV 4-08 1,2*1,2*0,6=0,864 [AN]

UV 4-09 1,2*1,2*0,6=0,864 [AO]

UV 4-10 1,2*1,2*0,6=0,864 [AP]

UV 4-11 1,2*1,2*0,6=0,864 [AQ]

UV 4-12 1,2*1,2*0,6=0,864 [AR]

UV 4-13 1,2*1,2*0,6=0,864 [AS]

UV 4-14 1,2*1,2*0,6=0,864 [AT]

UV 4-15 1,2*1,2*0,6=0,864 [AU]

UV 4-16 1,2*1,2*0,6=0,864 [AV]

UV 4-17 1,2*1,2*0,6=0,864 [AW]

UV 4-18 1,2*1,2*0,6=0,864 [AX]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+H+G+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX=138,432 [AY]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -127,200

-127,2=- 127,200 [A]

aktuální množství  11,232

 20 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  3,600
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Vybourání stávajících kanalizačních přípojek

(délka*šířka*prům.výška)

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-01 1,0*0,4*0,5=0,200 [A]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-02 1,0*0,4*0,5=0,200 [B]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-03 1,0*0,4*0,5=0,200 [C]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-04 1,0*0,4*0,5=0,200 [D]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-05 1,0*0,4*0,5=0,200 [E]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-06 1,0*0,4*0,5=0,200 [F]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-07 1,0*0,4*0,5=0,200 [G]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-08 1,0*0,4*0,5=0,200 [H]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-09 1,0*0,4*0,5=0,200 [I]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-10 1,0*0,4*0,5=0,200 [J]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-11 1,0*0,4*0,5=0,200 [K]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-12 1,0*0,4*0,5=0,200 [L]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-13 1,0*0,4*0,5=0,200 [M]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-14 1,0*0,4*0,5=0,200 [N]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-15 1,0*0,4*0,5=0,200 [O]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-16 1,0*0,4*0,5=0,200 [P]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-17 1,0*0,4*0,5=0,200 [Q]

Přípojka ke stávající vpusti nahrazené UV 4-18 1,0*0,4*0,5=0,200 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=3,600 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  2,600

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  312,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Viz. Vzorové příčné řezy

[dl.*prům. š.*prům.tl]:

km 2,080 – km 2,136 39*4*2=312,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156
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SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  340,400

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Zásyp nenamrzavým materiálem za silniční obrubou

- včetně zhutnění

Délka * průměrná plocha

km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974-208)*0,1=169,400 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974-192)*0,1=171,000 [B]

Celkem: A+B=340,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,358

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Přípojky uličních vpustí

(délka*šířka*výška)

UV 3-01 1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [A]

UV 3-02 2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [B]

UV 3-03 2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [C]

UV 3-04 7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [D]

UV 3-05 3*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*3=0,268 [E]

UV 3-06 2*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*2=0,179 [F]

UV 3-51 1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [G]

UV 3-52 1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [H]

UV 3-53 1*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*1=0,089 [I]

UV 3-54 10*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*10=0,894 [J]

UV 3-55 7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [K]

UV 3-56 8*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*8=0,715 [L]

UV 3-57 7*0,4*0,4-3,14*0,15*0,15*7=0,625 [M]

Uliční vpusti

UV 3-01 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [N]

UV 3-02 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [O]

UV 3-03 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [P]

UV 3-04 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Q]

UV 3-05 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [R]

UV 3-06 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [S]

UV 3-51 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [T]

UV 3-52 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [U]

UV 3-53 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [V]

UV 3-54 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [W]

UV 3-55 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [X]

UV 3-56 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Y]

UV 3-57 (1,2*1,2*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=0,983 [Z]

Šachty

MŠ 3-01 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AA]

MŠ 3-02 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AB]

MŠ 3-03 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AC]

MŠ 3-04 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AD]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MŠ 3-05 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AE]

MŠ 3-51 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AF]

MŠ 3-52 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AG]

MŠ 3-53 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AH]

MŠ 3-54 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AI]

MŠ 3-55 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AJ]

MŠ 3-56 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AK]

MŠ 3-57 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AL]

MŠ 3-58 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AM]

MŠ 3-59 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AN]

MŠ 3-60 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AO]

MŠ 3-61 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AP]

MŠ 3-62 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AQ]

MŠ 3-63 (1,6*1,6*1,5-3,14*0,5*0,5*1,5)=2,663 [AR]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=65,358 

[AS]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -47,934

-47,934=-47,934 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  17,424

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,681

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

(délka*šířka*výška)

Lože pod kanalizační přípojky

UV 4-01 2*0,4*0,1=0,080 [A]

PV 4-02 2*0,4*0,1=0,080 [B]

PV 4-03 2*0,4*0,1=0,080 [C]

UV 4-04 9*0,4*0,1=0,360 [D]

UV 4-05 2*0,4*0,1=0,080 [E]

UV 4-06 1*0,4*0,1=0,040 [F]

UV 4-07 17*0,4*0,1=0,680 [G]

UV 4-08 4*0,4*0,1=0,160 [H]

UV 4-09 4*0,4*0,1=0,160 [I]

UV 4-10 3*0,4*0,1=0,120 [J]

UV 4-11 6*0,4*0,1=0,240 [K]

UV 4-12 4*0,4*0,1=0,160 [L]

UV 4-13 2*0,4*0,1=0,080 [M]

UV 4-14 3*0,4*0,1=0,120 [N]

UV 4-15 3*0,4*0,1=0,120 [O]

UV 4-16 15*0,4*0,1=0,600 [P]

UV 4-17 4*0,4*0,1=0,160 [Q]

UV 4-18 3*0,4*0,1=0,120 [R]

Obsyp kanalizační přípojky

UV 4-01 2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [S]

PV 4-02 2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [T]

PV 4-03 2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [U]

UV 4-04 9*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*9=1,281 [V]

UV 4-05 2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [W]

UV 4-06 1*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*1=0,142 [X]

UV 4-07 17*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*17=2,420 [Y]

UV 4-08 4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [Z]

UV 4-09 4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AA]

UV 4-10 3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AB]

UV 4-11 6*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*6=0,854 [AC]
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UV 4-12 4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AD]

UV 4-13 2*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*2=0,285 [AE]

UV 4-14 3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AF]

UV 4-15 3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AG]

UV 4-16 15*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*15=2,135 [AH]

UV 4-17 4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*4=0,569 [AI]

UV 4-18 3*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*3=0,427 [AJ]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=15,681 [AK]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -3,465

-3,465=-3,465 [A]



Aspe Firma: Strana: 33

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  12,216

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 254,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Změřeno v situaci.

úprava pláně pod sjezdy:

1254=1 254,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 26 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 706,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

TL.0,15 m

km 1,974 – km 3,876 vlevo

(39,5+42+6+169,5+48,5+93+11+30+15,5+33+5+44+14+26,5+24,5+38+3,5+42+70+20+39+34,5+41,5+42,5+47,5+30,5+13+4+22+21+40,5+17,5+13,5+34+6+36+13,5+

109+33+11+24,5+81)*0,5=745,250 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo

(10+9+19,5+34+91+87+45,5+36+20,5+20,5+17,5+4+8+9+20+26,5+64+10+16+19+172+71+36+122+20+36,5+46+35+20,5+14,5+34,5+70+10,5+22,5+32,5+43+16,5+1

12,5)*0,5=741,250 [B]

km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 706,500 [D]

Odhumusování (položka 12110)   319,3 m3

Nové ohumusování (položka 18221)   1706*0,10=170,6 m3

Přebytek ornice (odhumusování - nové ohumusování - ): 316,3 - 170,6 = 148,7 m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 706,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

TL.0,15 m

Délka * prům.šířka

km 1,974 – km 3,876 vlevo      745,25=745,250 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo    741,25=741,250 [B]

km 2,080 – km 2,136 vpravo 44*5=220,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 706,500 [D]
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  30,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 

Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění.

5*(1,5+1,5+1,5+1,5)=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  1 192 972,131

Svislé konstrukce3

 29 388151 TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH M  45,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Kabelové žlaby, na ochranu inž.sítí

Délka odečtena ze situace.

km 2,002  20=20,000 [A]

km 2,263  8=8,000 [B]

km 2,701  9=9,000 [C]

km 3,372  8=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.
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Svislé konstrukce3

Komunikace5

 30 562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 250MM

M2  55,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace

SC  C8/10 (210 mm)

KM 4,133 Autobusová zastávka 55=55,000 [A]

Celkem: A=55,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 31 56331 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  10,920

ŠD-B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “CH“  – CHODNÍK

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE

TL.30 MM

RELIÉFNÍ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

KM 0,318 4,5*0,40=1,800 [A]

KM 4,065 KŘIŽOVATKA S MK (4,5+4,5)*0,40=3,600 [B]

KM 4,108 6,0*0,40=2,400 [C]

KM 4,133 nástupiště autobusové zastávky 1,4*0,8=1,120 [D]

KM 4,145 5,0*0,40=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,920 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56331 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  16,600

ŠD-B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

RELIÉFNÍ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,5*0,40=1,800 [A]

KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [B]

KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,5*0,40=2,200 [C]

KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 26,0*0,40=10,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,600 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: Strana: 38

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  69,903

ŠD-B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZB“ – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

KM 3,950 – 3,963 BETONOVÝ CHODNÍK 14,1*1,1=15,510 [A]

KCE “ZD“ – VJEZD –  DLAŽBA

Viz.výkres B.2.12, B.2.13

Výškové vyrovnání

Délka * průměrná šířka

KM 4,083 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5,2*1,15=5,980 [B]

KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 14*1,8=25,200 [C]

KM 4,155 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 5*2,4=12,000 [D]

KM 4,042 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 2,75*1,65=4,538 [E]

KM 4,081 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,8*0,75=3,600 [F]

KM 4,086 SJEZD DLÁŽDĚNÝ 4,1*0,75=3,075 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=69,903 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 945,726

ŠD-A

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

ŠD-a (150mm)

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce 

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974-12)*5,78*0,2*1,15=2 193,510 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,15=22,080 [B]

km 2,355 křižovatka s MK       20,5*1,2*1,15=28,290 [C]

km 2,405 křižovatka s MK          15,5*1*1,15=17,825 [D]

km 2,526 křižovatka s MK      30*2,7*1,15=93,150 [E]

km 2,777 křižovatka s MK      11*2,6*1,15=32,890 [F]

km 2,885 křižovatka s MK      18*3*1,15=62,100 [G]

km 3,156 křižovatka s MK      8,3*1,7*1,15=16,227 [H]

km 3,291 křižovatka s MK      11,5*3,5*1,15=46,288 [I]

km 3,616 křižovatka s MK      10,5*1,3*1,15=15,698 [J]

km 2,105 propustek      44*5,78*1,15=292,468 [K]

km 2,244 propustek      6*5,78*1,15=39,882 [L]

km 2,297 propustek      10*5,78*1,15=66,470 [M]

km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,15=338,997 [N]

km 3,202 propustek      7*5,78*1,15=46,529 [O]

km 3,294 propustek      6*5,78*1,15=39,882 [P]

KCE "A"+“S3  – KOMUNIKACE

km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,15=1 467,975 [Q]

km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2*1,15=102,465 [R]

km 3,877 křižovatka s MK 5*4*1,15=23,000 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=4 945,726 [T]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 35 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  5 874,119

ŠD-B

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

ŠD-b (150mm)

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Celoplošně [dl.*prům. š.]: Konstrukce 

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974-12)*5,78*0,2*1,30=2 479,620 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,30=24,960 [B]

km 2,355 křižovatka s MK       20,5*1,2*1,30=31,980 [C]

km 2,405 křižovatka s MK          15,5*1*1,30=20,150 [D]

km 2,526 křižovatka s MK      30*2,7*1,30=105,300 [E]

km 2,777 křižovatka s MK      11*2,6*1,30=37,180 [F]

km 2,885 křižovatka s MK      18*3*1,30=70,200 [G]

km 3,156 křižovatka s MK      8,3*1,7*1,30=18,343 [H]

km 3,291 křižovatka s MK      11,5*3,5*1,30=52,325 [I]

km 3,616 křižovatka s MK      10,5*1,3*1,30=17,745 [J]

km 2,105 propustek      44*5,78*1,30=330,616 [K]

km 2,244 propustek      6*5,78*1,30=45,084 [L]

km 2,297 propustek      10*5,78*1,30=75,140 [M]

km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,30=383,214 [N]

km 3,202 propustek      7*5,78*1,30=52,598 [O]

km 3,294 propustek      6*5,78*1,30=45,084 [P]

KCE "A"+“S3  – KOMUNIKACE

km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,30=1 659,450 [Q]

km 3,788 křižovatka s MK 40,5*2,2*1,30=115,830 [R]

km 3,877 křižovatka s MK 5*4*1,30=26,000 [S]

KCE “CH“  – CHODNÍK

KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky 14,5*1,5=21,750 [T]

KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky 15,5*1,5=23,250 [U]

KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky 14,5*1,5=21,750 [V]

KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky 12,0*2,1=25,200 [W]

KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky 18,0*2,1=37,800 [X]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky 13,5*1,5+4,0*2,2=29,050 [Y]

km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [Z]

km 2,745  předlážděná chodníku 19,0*1,3=24,700 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=5 874,119 [AB]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  577,585

ŠD-B.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “S2“

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*1=4,800 [A]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1=11,000 [B]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1=17,500 [C]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1=17,500 [D]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*1=4,700 [E]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*1=5,500 [F]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*1=18,500 [G]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*1=2,350 [H]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1=7,700 [I]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1=10,500 [J]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1=4,300 [K]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5*1=5,000 [L]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*1=4,800 [M]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*1=3,800 [N]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*1=1,300 [O]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*1=3,250 [P]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1=12,200 [Q]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*1=8,800 [R]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*1=22,000 [S]

KM 3,720 asfaltová plocha 22*1=22,000 [T]

KM 3,275 vstup betonový 1,7*1=1,700 [U]

KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1=7,800 [V]

KM 3,184 vstup betonový 0,8*1=0,800 [W]

KM 3,500 vstup betonový 1,9*1=1,900 [X]

KM 3,592 vstup betonový 1,1*1=1,100 [Y]

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*1=5,200 [Z]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*1=8,500 [AA]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*1=5,850 [AB]

KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*1=2,600 [AC]

KM 3,726 vstup dlážděný 1*1=1,000 [AD]

KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1=1,780 [AE]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1=4,000 [AF]

KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*1=3,500 [AG]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*1=8,200 [AH]

km 2,566 vstup dlážděný 1,5*1=1,500 [AI]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5*1=1,500 [AJ]

KM 2,803 vstup dlážděný 1*1=1,000 [AK]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*1=1,100 [AL]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1=6,200 [AM]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*1=1,300 [AN]

KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1=1,600 [AO]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1=3,000 [AP]

KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1=1,800 [AQ]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*1=3,300 [AR]

KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1=1,650 [AS]

KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1=3,500 [AT]

KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95=15,675 [AU]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*1=1,200 [AV]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*1=4,250 [AW]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*1=4,450 [AX]

KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1=4,800 [AY]

KM 2,310 sjezd dlážděný 10*1=10,000 [AZ]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11*1=11,000 [BA]

KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1=4,300 [BB]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1=3,300 [BC]

KM 2,004 sjezd nezpevněný 11,5*1=11,500 [CE]

KM 2,036 sjezd nezpevněný 5,5*1=5,500 [CF]

KM 2,075 sjezd nezpevněný 6*1=6,000 [CG]

KM 2,214 sjezd nezpevněný 6*1=6,000 [CH]

KM 2,304 sjezd nezpevněný 8,5*1=8,500 [CI]

KM 2,437 sjezd nezpevněný 6*1=6,000 [CJ]

KM 2,440 sjezd nezpevněný 5,5*1=5,500 [CK]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 2,454 sjezd nezpevněný 6,2*1=6,200 [CL]

KM 2,585 sjezd nezpevněný 5,2*1=5,200 [CM]

KM 2,597 sjezd nezpevněný 6,5*1=6,500 [CN]

KM 2,617 sjezd nezpevněný 5,9*1=5,900 [CO]

KM 2,686 sjezd nezpevněný 6,8*1=6,800 [CP]

KM 2,709 sjezd nezpevněný 4,5*1=4,500 [CQ]

KM 2,728 sjezd nezpevněný 6,8*1=6,800 [CR]

KM 2,760 sjezd nezpevněný 6,2*1=6,200 [CS]

KM 2,788 sjezd nezpevněný 4,4*1=4,400 [CT]

KM 2,828 sjezd nezpevněný 4*1=4,000 [BD]

KM 2,834 sjezd nezpevněný 3,75*1=3,750 [BE]

KM 2,956 sjezd nezpevněný 6,5*1=6,500 [BF]

KM 2,966 sjezd nezpevněný 16,4*1=16,400 [BG]

KM 2,983 sjezd nezpevněný 5,2*1=5,200 [BH]

KM 3,029 sjezd nezpevněný 4,58*1=4,580 [BI]

KM 3,047 sjezd nezpevněný 11,8*1=11,800 [BJ]

KM 3,097 sjezd nezpevněný 6,3*1=6,300 [BK]

KM 3,109 sjezd nezpevněný 4*1=4,000 [BL]

KM 3,168 sjezd nezpevněný 2,5*1=2,500 [BM]

KM 3,217 sjezd nezpevněný 4*1=4,000 [BN]

KM 3,256 sjezd nezpevněný 7,7*1=7,700 [BO]

KM 3,327 sjezd nezpevněný 3,5*1=3,500 [BP]

KM 3,333 sjezd nezpevněný 4,5*1=4,500 [BQ]

KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*1=5,500 [BR]

KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*1=6,250 [BS]

KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*1=5,250 [BT]

KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*1=5,300 [BU]

KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*1=4,300 [BV]

KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*1=5,600 [BW]

KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*1=6,500 [BX]

KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*1=5,100 [BY]

KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*1=5,200 [BZ]

KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*1=4,300 [CA]

KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*1=4,900 [CB]

KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1=4,200 [CD]

KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*1=1,100 [CC]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+

BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CD+CC=577,585 [CU]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  592,539

ŠD-A.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD-a (200mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace

SJEZD – NEZPEVNĚNÝ KRYT – KONSTRUKCE “NK“

KM 2,004 sjezd nezpevněný 11,5*1,3=14,950 [CE]

KM 2,036 sjezd nezpevněný 5,5*2=11,000 [CF]

KM 2,075 sjezd nezpevněný 6*1,7=10,200 [CG]

KM 2,214 sjezd nezpevněný 6*2,5=15,000 [CH]

KM 2,304 sjezd nezpevněný 8,5*1,6=13,600 [CI]

KM 2,437 sjezd nezpevněný 6*1,6=9,600 [CJ]

KM 2,440 sjezd nezpevněný 5,5*1,9=10,450 [CK]

KM 2,454 sjezd nezpevněný 6,2*1,9=11,780 [CL]

KM 2,585 sjezd nezpevněný 5,2*2,5=13,000 [CM]

KM 2,597 sjezd nezpevněný 6,5*2,7=17,550 [CN]

KM 2,617 sjezd nezpevněný 5,9*2,1=12,390 [CO]

KM 2,686 sjezd nezpevněný 6,8*3,8=25,840 [CP]

KM 2,709 sjezd nezpevněný 4,5*2,8=12,600 [CQ]

KM 2,728 sjezd nezpevněný 6,8*2,1=14,280 [CR]

KM 2,760 sjezd nezpevněný 6,2*2,1=13,020 [CS]

KM 2,788 sjezd nezpevněný 4,4*2=8,800 [CT]

KM 2,828 sjezd nezpevněný 4*2=8,000 [BD]

KM 2,834 sjezd nezpevněný 3,75*2,1=7,875 [BE]

KM 2,956 sjezd nezpevněný 6,5*4,6=29,900 [BF]

KM 2,966 sjezd nezpevněný 16,4*2,2=36,080 [BG]

KM 2,983 sjezd nezpevněný 5,2*3=15,600 [BH]

KM 3,029 sjezd nezpevněný 4,58*2,8=12,824 [BI]

KM 3,047 sjezd nezpevněný 11,8*3,5=41,300 [BJ]

KM 3,097 sjezd nezpevněný 6,3*1,8=11,340 [BK]

KM 3,109 sjezd nezpevněný 4*1,3=5,200 [BL]

KM 3,168 sjezd nezpevněný 2,5*1,2=3,000 [BM]

KM 3,217 sjezd nezpevněný 4*1,4=5,600 [BN]

KM 3,256 sjezd nezpevněný 7,7*1,7=13,090 [BO]

KM 3,327 sjezd nezpevněný 3,5*3=10,500 [BP]

KM 3,333 sjezd nezpevněný 4,5*3=13,500 [BQ]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,342 sjezd nezpevněný 5,5*3,4=18,700 [BR]

KM 3,379 sjezd nezpevněný 6,25*3=18,750 [BS]

KM 3,382 sjezd nezpevněný 5,25*3,4=17,850 [BT]

KM 3,417 sjezd nezpevněný 5,3*2,2=11,660 [BU]

KM 3,480 sjezd nezpevněný 4,3*2,65=11,395 [BV]

KM 3,519 sjezd nezpevněný 5,6*2,2=12,320 [BW]

KM 3,538 sjezd nezpevněný 6,5*2,65=17,225 [BX]

KM 3,572 sjezd nezpevněný 5,1*2,25=11,475 [BY]

KM 3,586 sjezd nezpevněný 5,2*2,2=11,440 [BZ]

KM 3,694 sjezd nezpevněný 4,3*2,8=12,040 [CA]

KM 3,733 sjezd nezpevněný 4,9*2,65=12,985 [CB]

KM 3,756 sjezd nezpevněný 4,2*1,5=6,300 [CD]

KM 3,849 vstup nezpevněný 1,1*2,3=2,530 [CC]

Celkem: 

CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+C

B+CD+CC=592,539 [CU]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  386,445

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

R-mat (50 mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2=9,600 [A]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5=16,500 [B]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [C]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [D]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85=13,395 [E]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7=14,850 [F]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9=53,650 [G]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5=15,275 [H]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7=13,090 [I]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7=17,850 [J]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8=7,740 [K]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85=14,250 [L]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4=11,520 [M]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1=7,980 [N]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2=2,600 [O]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1=6,825 [P]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15=14,030 [Q]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3=20,240 [R]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1=46,200 [S]

KM 3,720 asfaltová plocha 22*1,8=39,600 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=386,445 [U]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 702,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * šířka

km 1,974 – km 3,876 vlevo (3876-1974-208)*0,5=847,000 [A]

km 1,974 – km 3,876 vpravo (3876-1974-192)*0,5=855,000 [B]

Celkem: A+B=1 702,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11 662,050

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

infiltrační postřik 0,8 kg/m2, dle PD

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

10221,03=10 221,030 [A]

KCE “A“+“S3“ – KOMUNIKACE

1441,02=1 441,020 [B]

Celkem: A+B=11 662,050 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 214,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

spoj.postřik 0,2 kg/m2, dle PD

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Včetně očištění vozovky před postřikem.

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

9828=9 828,000 [A]

KCE “A“+“S3“ – KOMUNIKACE

1386=1 386,000 [B]

Celkem: A+B=11 214,000 [C]

 

------------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  133,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.



Aspe Firma: Strana: 52

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny

Geosyntetikum ze skelných vláken na napojení na stávající vozovku (dvojité zazubení)

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy.

Km 0,000 (ZÚ) 28,0*1,0=28,000 [A]

Km 0,142 křižovatka (vedlejší komunikace) 5,5*1,0=5,500 [B]

Km 0,140 zpevněná plocha 16,0*1,0=16,000 [C]

Km 0,211 Křižovatka 11,0*1,0=11,000 [D]

Km 0,405 křižovatka 8,0*1,0=8,000 [E]

Km 0,407 křižovatka 12,5*1,0=12,500 [F]

Km 1,610 křižovatka 25,0*1,0=25,000 [G]

Km 1,778 křižovatka 5,0*1,0=5,000 [H]

Km 1,830 křižovatka 6,5*1,0=6,500 [I]

Km 1,974 křižovatka 16,0*1,0=16,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=133,500 [K]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 213,510

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+ (40 mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 1,974 – km 3,636               (3636-1974-12)*5,78=9 537,000 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5=19,200 [B]

km 2,355 křižovatka s MK       20,5*1,2=24,600 [C]

km 2,405 křižovatka s MK      15,5*1=15,500 [D]

km 2,526 křižovatka s MK      30*2,7=81,000 [E]

km 2,777 křižovatka s MK      11*2,6=28,600 [F]

km 2,885 křižovatka s MK      18*3=54,000 [G]

km 3,156 křižovatka s MK      8,3*1,7=14,110 [H]

km 3,291 křižovatka s MK      11,5*3,5=40,250 [I]

km 3,616 křižovatka s MK      10,5*1,3=13,650 [J]

KCE “A“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 3,636 – km 3,876               (3876-3636-18)*5,75=1 276,500 [K]

km 3,788 křižovatka s MK       40,5*2,2=89,100 [L]

km 3,877 křižovatka s MK        5*4=20,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=11 213,510 [N]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  386,445

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KCE “ZA“  – VJEZD – ASFALTOVÝ SJEZD

ACO 11+ (50 mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8*2=9,600 [A]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11*1,5=16,500 [B]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [C]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5*1,75=30,625 [D]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7*2,85=13,395 [E]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5*2,7=14,850 [F]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5*2,9=53,650 [G]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,35*6,5=15,275 [H]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7*1,7=13,090 [I]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5*1,7=17,850 [J]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3*1,8=7,740 [K]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5*2,85=14,250 [L]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8*2,4=11,520 [M]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8*2,1=7,980 [N]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3*2=2,600 [O]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25*2,1=6,825 [P]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2*1,15=14,030 [Q]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8*2,3=20,240 [R]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22*2,1=46,200 [S]

KM 3,720 asfaltová plocha 22*1,8=39,600 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=386,445 [U]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  10 221,026  164,45  1 680 847,73

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

ACL 16+ (60 mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Celoplošně [dl.*prům. š.]:

KCE “B“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78*1,04=9 918,480 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,04=19,968 [B]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2*1,04=25,584 [C]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1*1,04=16,120 [D]

km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7*1,04=84,240 [E]

km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6*1,04=29,744 [F]

km 2,885 křižovatka s MK 18*3*1,04=56,160 [G]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7*1,04=14,674 [H]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5*1,04=41,860 [I]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3*1,04=14,196 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10 221,026 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Úprava rozsahu asfaltob. souvrství5  1 441,024

1441,024=1 441,024 [A]

aktuální množství  11 662,050
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 46 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 441,024

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

ACP 16+ (70 mm)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výměra spočítaná v situaci a podle vzorového příčného řezu.

Celoplošně [dl.*prům. š.]:

KCE “A“+“S3“ – KOMUNIKACE

km 3,636 – km 3,876               (3876-3636-18)*5,75*1,04=1 327,560 [A]

km 3,788 křižovatka s MK       40,5*2,2*1,04=92,664 [B]

km 3,877 křižovatka s MK       5*4*1,04=20,800 [C]

Celkem: A+B+C=1 441,024 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Úprava rozsahu asfaltob. souvrství5  2 010,376

-1441,024=-1 441,024 [A]

3451,4=3 451,400 [B]

Celkem: A+B=2 010,376 [C]

aktuální množství  3 451,400

 47 581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3  21,625
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZB“ – CHODNÍK – BETONOVÁ PLOCHA

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

KM 3,275 vstup betonový 1,7*0,8=1,360 [A]

KM 2,730 sjezd betonový 7,8*1,5=11,700 [B]

KM 3,184 vstup betonový 0,8*1,25=1,000 [C]

KM 3,500 vstup betonový 1,9*2,1=3,990 [D]

KM 3,592 vstup betonový 1,1*3,25=3,575 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,625 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 48 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  31,044

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace

KCE “ZD“ – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA

Žulová kostka 100x100x100, využití stávajících kostek

Uložení do malty M 25 XF4, tl.40 mm.

30% z celkové plochy

Délka * průměrná šířka

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*2,2=11,440 [A]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*2=17,000 [B]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*2,2=12,870 [C]

KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*2,1=5,460 [D]

KM 3,726 vstup dlážděný 1*1,8=1,800 [E]

KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1,7=3,026 [F]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1,7=6,800 [G]

KCE “ZD“ – VJEZD – KAMENNÁ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

30% z celkové plochy

KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95=15,675 [I]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*2,1=2,520 [J]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*3,5=14,875 [K]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*2,7=12,015 [L]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L)*0,3=31,044 [M]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  53,205

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “CH“ – CHODNÍK – DLAŽBA

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

Dlaždice 30/30, barva přírodní

30% z celkové plochy

km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [B]

km 2,745  předlážděná chodníku 19,0*1,3=24,700 [A]

KCE “ZD“ – SJEZD 

Dlaždice 30/30, barva přírodní

Délka * průměrná šířka

30% z celkové plochy

km 2,566 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [C]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [D]

KM 2,803 vstup dlážděný 1*2,5=2,500 [E]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*2,5=2,750 [F]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1,7=10,540 [G]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*2,4=3,120 [H]

KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1,4=2,240 [I]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1,2=3,600 [J]

KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1,35=2,430 [K]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*3=9,900 [L]

KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1,3=2,145 [M]

KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1,75=6,125 [N]

Celkem: (B+A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,3=53,205 [O]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 50 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

60MM BEZ LOŽE

M2  12,360

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “CH“  – CHODNÍK

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE

TL.30 MM

RELIÉFNÍ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

km 2,033 u chodníku              2,5*0,4+0,8*1=1,800 [A]

KM 2,707 u autobusové zastávky 1,5*0,4+0,8*1=1,400 [B]

KM 2,720 u autobusové zastávky 2,5*0,4+0,8*1=1,800 [C]

KM 3,430 u autobusové zastávky 1,5*0,4+0,8*1=1,400 [D]

KM 3,435 u autobusové zastávky 2,2*0,4+0,8*1=1,680 [E]

KM 3,725 u autobusové zastávky 4,5*0,4+0,8*1=2,600 [F]

KM 3,744 u autobusové zastávky 2,2*0,4+0,8*1=1,680 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=12,360 [H]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 51 58260B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 

80MM BEZ LOŽE

M2  15,800

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

KCE “ZD“ – VJEZD – DLAŽBA

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

RELIÉFNÍ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

KM 1,985 SJEZD 8*0,4=3,200 [A]

KM 2,007 SJEZD 6,5*0,4=2,600 [B]

KM 2,477 SJEZD 17*0,4=6,800 [C]

KM 2,730 SJEZD 8*0,4=3,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,800 [E]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 52 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  29,050

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “CH“  – CHODNÍK

Délka * průměrná šířka

KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky 14,5*1,5=21,750 [A]

KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky 15,5*1,5=23,250 [B]

KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky 14,5*1,5=21,750 [C]

KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky 12,0*2,1=25,200 [D]

KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky 18,0*2,1=37,800 [E]

KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky 13,5*1,5+4,0*2,2=29,050 [F]

------------

Délka * průměrná šířka

30% z celkové plochy

KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 53 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  9,825
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Materiál shodný se stávajícím krytem.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

30% z celkové plochy

KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*3,5=12,250 [A]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*2,5=20,500 [B]

Celkem: (A+B)*0,3=9,825 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  24,500  

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “CH“  – CHODNÍK

KONTRASTNÍ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

KM 2,707 nástupiště autobusové zastávky 12*0,35=4,200 [A]

KM 2,720 nástupiště autobusové zastávky 12*0,35=4,200 [B]

KM 3,430 nástupiště autobusové zastávky 12*0,35=4,200 [C]

KM 3,435 nástupiště autobusové zastávky 10*0,35=3,500 [D]

KM 3,725 nástupiště autobusové zastávky 12*0,35=4,200 [E]

KM 3,744 nástupiště autobusové zastávky 12*0,35=4,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=24,500 [G]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  19,278

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

30% z celkové plochy

KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1=4,800 [A]

KM 2,310 sjezd dlážděný 10*2=20,000 [B]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11*2,5=27,500 [C]

KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1,4=6,020 [D]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1,8=5,940 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,3=19,278 [F]
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 56 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  72,437

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “ZD“ – VJEZD – BETONOVÁ DLAŽBA

Žulová kostka 100x100x100, využití stávajících kostek

Uložení do malty M 25 XF4, tl.40 mm.

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace

70% z celkové plochy

Délka * průměrná šířka

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,2*2,2=11,440 [A]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5*2=17,000 [B]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5,85*2,2=12,870 [C]

KM 3,472 vstup dlážděný 2,6*2,1=5,460 [D]

KM 3,726 vstup dlážděný 1*1,8=1,800 [E]

KM 3,744 vstup dlážděný 1,78*1,7=3,026 [F]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4*1,7=6,800 [G]

KCE “ZD“ – VJEZD – KAMENNÁ DLAŽBA

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

KM 2,477 sjezd dlážděný 16,5*0,95=15,675 [I]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,2*2,1=2,520 [J]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,25*3,5=14,875 [K]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,45*2,7=12,015 [L]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L)*0,7=72,437 [M]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 57 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  124,145

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “CH“ – CHODNÍK –  DLAŽBA

Dlaždice 30/30, barva přírodní

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

km 1,975 – 2,033 předlážděná chodníku 8*2,5+16*2,1+21*2,2=99,800 [A]

km 2,745  předlážděná chodníku 19,0*1,3=24,700 [B]

KCE “ZD“ – SJEZD 

Dlaždice 30/30, barva přírodní

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

km 2,566 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [C]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5*2,5=3,750 [D]

KM 2,803 vstup dlážděný 1*2,5=2,500 [E]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,1*2,5=2,750 [F]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,2*1,7=10,540 [G]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,3*2,4=3,120 [H]

KM 3,561 vstup dlážděný 1,6*1,4=2,240 [I]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3*1,2=3,600 [J]

KM 3,644 vstup dlážděný 1,8*1,35=2,430 [K]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,3*3=9,900 [L]

KM 3,689 sjezd dlážděný 1,65*1,3=2,145 [M]

KM 3,711 sjezd dlážděný 3,5*1,75=6,125 [N]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)*0,7=124,145 [O]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 58 587206 1 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  80,290

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

KCE “CH“  – CHODNÍK

Viz.výkres B.2.12, B.2.13

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

KM 4,098 – 4,145 CHODNÍK 45*2,1=94,500 [A]

KM 4,152 – 4,161 CHODNÍK 9*2,0=18,000 [B]

KM 4,185 VSTUP DLÁŽDĚNÝ 2,2*1=2,200 [C]

Celkem: A+B+C=114,700 [D]

Plocha celkem * 0,70: D*0,70=80,290 [E]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 59 587206 2 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  22,925

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

 

KM 2,962 sjezd dlážděný 3,5*3,5=12,250 [A]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,2*2,5=20,500 [B]

Celkem: (A+B)*0,7=22,925 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 58740 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2  44,982

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Délka * průměrná šířka

70% z celkové plochy

KM 2,208 sjezd dlážděný 4,8*1=4,800 [A]

KM 2,310 sjezd dlážděný 10*2=20,000 [B]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11*2,5=27,500 [C]

KM 3,207 sjezd dlážděný 4,3*1,4=6,020 [D]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,3*1,8=5,940 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,7=44,982 [F]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

 61 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  12,600

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12

km 3,294  7*1,8=12,600 [A]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

 62 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  86,000
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Přípojky uličních vpustí DN 150 napojení navrtávkou

UV 4-01 2=2,000 [A]

PV 4-02 2=2,000 [B]

PV 4-03 2=2,000 [C]

UV 4-04 9=9,000 [D]

UV 4-05 2=2,000 [E]

UV 4-06 1=1,000 [F]

UV 4-07 17=17,000 [G]

UV 4-08 4=4,000 [H]

UV 4-09 4=4,000 [I]

UV 4-10 3=3,000 [J]

UV 4-11 6=6,000 [K]

UV 4-12 4=4,000 [L]

UV 4-13 2=2,000 [M]

UV 4-14 3=3,000 [N]

UV 4-15 3=3,000 [O]

UV 4-16 15=15,000 [P]

UV 4-17 4=4,000 [Q]

UV 4-18 3=3,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=86,000 [S]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 63 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  32,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156
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SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Kanalizační šachta s vtokovou mříží zatížení D400

Umístění dle situace

MŠ 4-01 1=1,000 [A]

MŠ 4-02 1=1,000 [B]

MŠ 4-03 1=1,000 [C]

MŠ 4-04 1=1,000 [D]

MŠ 4-05 1=1,000 [E]

MŠ 4-06 1=1,000 [F]

MŠ 4-07 1=1,000 [G]

MŠ 4-08 1=1,000 [H]

MŠ 4-09 1=1,000 [I]

MŠ 4-10 1=1,000 [J]

MŠ 4-11 1=1,000 [K]

MŠ 4-12 1=1,000 [L]

MŠ 4-13 1=1,000 [M]

MŠ 4-14 1=1,000 [N]

MŠ 4-15 1=1,000 [O]

MŠ 4-16 1=1,000 [P]

MŠ 4-17 1=1,000 [Q]

MŠ 4-18 1=1,000 [R]

MŠ 4-19 1=1,000 [S]

MŠ 4-20 1=1,000 [T]

MŠ 4-21 1=1,000 [U]

MŠ 4-22 1=1,000 [V]

MŠ 4-23 1=1,000 [W]

MŠ 4-24 1=1,000 [X]

MŠ 4-25 1=1,000 [Y]

MŠ 4-26 1=1,000 [Z]

MŠ 4-27 1=1,000 [AA]

MŠ 4-28 1=1,000 [AB]

MŠ 4-29 1=1,000 [AC]

MŠ 4-30 1=1,000 [AD]

MŠ 4-31 1=1,000 [AE]

MŠ 4-32 1=1,000 [AF]
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156
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SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=32,000 [AG]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -32,000

-32=-32,000 [A]

aktuální množství  0,000

 64 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  16,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Uliční vpust s vtokovou mříží zatížení D400

Umístění dle situace

UV 4-01 1=1,000 [A]

UV 4-04 1=1,000 [B]

UV 4-05 1=1,000 [C]

UV 4-06 1=1,000 [D]

UV 4-07 1=1,000 [E]

UV 4-08 1=1,000 [F]

UV 4-09 1=1,000 [G]

UV 4-10 1=1,000 [H]

UV 4-11 1=1,000 [I]

UV 4-12 1=1,000 [J]

UV 4-13 1=1,000 [K]

UV 4-14 1=1,000 [L]

UV 4-15 1=1,000 [M]

UV 4-16 1=1,000 [N]

UV 4-17 1=1,000 [O]

UV 4-18 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=16,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -3,000

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  13,000
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,000

Podobrubníková vpust

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Podobrubníková vpust s vtokovou mříží zatížení D400

Umístění dle situace

PV 4-02 1=1,000 [A]

PV 4-03 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -2,000

-2=-2,000 [A]

aktuální množství  0,000

 66 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  52,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Vodovod                18=18,000 [A]

Kanalizace 28=28,000 [B]

Plynovod                6=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=52,000 [D]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  136 124,398

Ostatní konstrukce a práce9
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

40MM

M2  11,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,745 sanace stávající zídky

sanace nosné  zboku

(19*0,5)+(1*1)*2=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 68 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL 

DO 50MM

M2  9,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,745 sanace stávající zídky

sanace nosné konstrukce shora

19*0,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 69 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  83,600
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,745 

třívrstvý nátěr zábradlí

(19*2,2)*2=83,600 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 70 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  19,000

 zpětné osazení zábradlí s výplní proti ostřiku

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12

včetně a ukotvení

km 2,745    19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO

 71 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ M  19,000

odstr. zábradli – s výplní proti ostřiku

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,745      19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo



Aspe Firma: Strana: 78

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 72 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  18,000

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 

km 2,770          10=10,000 [A]

km 2,297         2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 73 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  17,000

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 

km 2,105    17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 74 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  12,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

"Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy

Bílá barva."

"Dle zadávací dokumentace. Sloupek Z11g 

Červená barva - označení sjezdů."

KM 0,592 SJEZD 2*1=2,000 [A]

KM 1,182 SJEZD 2*1=2,000 [B]

KM 1,299 SJEZD 2*1=2,000 [C]

KM 1,435 SJEZD 2*1=2,000 [D]

KM 1,572 SJEZD 2*1=2,000 [E]

KM 1,624 SJEZD 2*1=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  29,000
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

A12b 3,00=3,000 [A]

A22 2,00=2,000 [B]

B1 1,00=1,000 [C]

B20a 2,00=2,000 [D]

E2 2,00=2,000 [E]

E2b 2,00=2,000 [F]

E13 2,00=2,000 [G]

IJ4b 2,00=2,000 [H]

IP10a 1,00=1,000 [I]

IS3c 2,00=2,000 [J]

IS4c 1,00=1,000 [K]

P2 3,00=3,000 [L]

P4 3,00=3,000 [M]

P6 1,00=1,000 [N]

P7 1,00=1,000 [O]

P8 1,00=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=29,000 [Q]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 76 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  61,000

včetně sloupků, upevňovadel a základů (betonová patka a zemní práce)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

A12b 2,00=2,000 [A]

A22 2,00=2,000 [B]

B1 1,00=1,000 [C]

B20a 2,00=2,000 [D]

E2 1,00=1,000 [E]

E2b 1,00=1,000 [F]

E13 2,00=2,000 [G]

IJ4b 6,00=6,000 [H]

IJ4c 6,00=6,000 [I]

IP10a 1,00=1,000 [J]

IS3c 2,00=2,000 [K]

IS4c 1,00=1,000 [L]

P2 12,00=12,000 [M]

P4 9,00=9,000 [N]

P6 1,00=1,000 [O]

E2b                       12,00=12,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=61,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 77 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  515,000
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva

V4 (0,125)

km 1,974 - km 3,876 vlevo (3876-1974)*0,125=237,750 [A]

km 1,974 - km 3,876 vpravo (3876-1974)*0,125=237,750 [B]

V11a zastávky autobusu ((12+3*4+3,5*4)*0,125)*6=28,500 [C]

nápis na vozovkce BUS          6*1,5=9,000 [D]

nápis na vozovkce STOP        2 =2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=515,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  261,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Chodníkové obruby 80 x 250 x 1000 - do beton.lože

Pozn: Včetně obloukových a rohových prvků. 

KM 2,007 sjezd dlážděný 5=5,000 [A]

KM 2,310 sjezd dlážděný 5=5,000 [B]

KM 2,477 sjezd dlážděný 4=4,000 [C]

KM 2,559 sjezd dlážděný 4=4,000 [D]

km 2,566 vstup dlážděný 2,5=2,500 [E]

km 2,572 vstup dlážděný 2,5=2,500 [F]

KM 2,689 sjezd dlážděný 6=6,000 [G]

km 2,707 vpravo                 22=22,000 [H]

km 2,720 vlevo                27=27,000 [I]

km 2,734 – 2,756 vpravo 4=4,000 [J]

KM 2,803 vstup dlážděný 5=5,000 [K]

KM 2,884 vstup dlážděný 5=5,000 [L]

KM 2,962 sjezd dlážděný 8=8,000 [M]

KM 3,312 vstup dlážděný 5=5,000 [N]

KM 3,349 vstup dlážděný 5=5,000 [O]

KM 3,401 sjezd dlážděný 5=5,000 [P]

KM 3,406 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [Q]

KM 3,426 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [R]

km 3,430 vlevo                18=18,000 [S]

km 3,435 vpravo                23=23,000 [T]

KM 3,443 sjezd dlážděný 3=3,000 [U]

KM 3,472 vstup dlážděný 4,5=4,500 [V]

KM 3,525 vstup dlážděný 4,5=4,500 [W]

KM 3,561 vstup dlážděný 3=3,000 [X]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3=3,000 [Y]

KM 3,574 sjezd dlážděný 4=4,000 [Z]

KM 3,644 vstup dlážděný 3,5=3,500 [AA]

KM 3,667 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [AB]

KM 3,689 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [AC]

KM 3,706 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [AD]

km 3,711 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [AE]

km 3,725 vpravo                 20=20,000 [AF]

km 3,744 vlevo                 22=22,000 [AG]
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,744 vstup dlážděný 3=3,000 [AH]

KM 3,752 sjezd dlážděný 3=3,000 [AI]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=261,500 [AJ]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  403,680

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

silniční betonové obruby 120/150x250x1000 - do beton.lože

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

km 1,974 – 2,033 vlevo 8+17+22=47,000 [A]

km 2,090 – 2,123 vpravo 33=33,000 [B]

km 2,218 – 2,252 vpravo 34=34,000 [C]

km 2,707 vpravo 2=2,000 [D]

km 2,720 vlevo 2,2*0,4+0,8*1=1,680 [E]

km 2,734 – 2,756 vpravo 22=22,000 [F]

km 3,430 vlevo 2,5=2,500 [G]

km 3,435 vpravo 1,5=1,500 [H]

km 3,725 vpravo 4=4,000 [I]

km 3,730 vlevo 2=2,000 [J]

km 3,743 – 3,766 vlevo 23=23,000 [K]

silniční betonové obruby 120/150x300x1000 - do beton.lože

km 2,707 vpravo 12=12,000 [L]

km 2,720 vlevo 12=12,000 [M]

km 3,430 vlevo 12=12,000 [N]

km 3,435 vpravo 12=12,000 [O]

km 3,725 vpravo 12=12,000 [P]

km 3,744 vlevo 12=12,000 [Q]

silniční betonové obruby 150x150x1000 - do beton.lože

Pozn: Včetně obloukových a přechodových prvků.

km 1,974 – 2,033 vlevo

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [R]

KM 2,310 sjezd dlážděný 12=12,000 [S]

km 2,463 – 2,482 vpravo 19=19,000 [T]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [U]

km 2,566 vstup dlážděný 1,5=1,500 [V]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5=1,500 [W]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11=11,000 [X]

km 2,730 vpravo                 8=8,000 [Y]
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 2,803 vstup dlážděný 1=1,000 [Z]

KM 2,884 vstup dlážděný 1=1,000 [AA]

KM 2,962 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [AB]

km 3,262 – 3,278 vlevo 16=16,000 [AC]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,5=1,500 [AD]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,5=1,500 [AE]

KM 3,401 sjezd dlážděný 6=6,000 [AF]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [AG]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [AH]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [AI]

KM 3,472 vstup dlážděný 3=3,000 [AJ]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,5=1,500 [AK]

KM 3,561 vstup dlážděný 2=2,000 [AL]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3=3,000 [AM]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [AN]

KM 3,644 vstup dlážděný 2=2,000 [AO]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [AP]

KM 3,689 sjezd dlážděný 2=2,000 [AQ]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [AR]

km 3,711 vpravo                 4=4,000 [AS]

KM 3,729 sjezd – nároží 5=5,000 [AT]

KM 3,744 vstup dlážděný 2=2,000 [AU]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4=4,000 [AV]

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV=4

03,680 [AW]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 221,380

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

před realizací stavby

(v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)

km 1,974 (ZÚ)             22=22,000 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8=12,800 [B]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5=20,500 [C]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5=15,500 [D]

km 2,526 křižovatka s MK 30=30,000 [E]

km 2,777 křižovatka s MK 11=11,000 [F]

km 2,885 křižovatka s MK 18=18,000 [G]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3=8,300 [H]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5=11,500 [I]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5=10,500 [J]

km 3,646 (konec asfaltu) 5,7=5,700 [K]

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [L]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11=11,000 [M]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [N]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [O]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7=4,700 [P]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5=5,500 [Q]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5=18,500 [R]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,4=2,400 [S]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7=7,700 [T]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5=10,500 [U]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3=4,300 [V]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5=5,000 [W]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [X]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8=3,800 [Y]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3=1,300 [Z]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25=3,250 [AA]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2=12,200 [AB]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8=8,800 [AC]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22=22,000 [AD]

KM 3,720 asfaltová plocha 48=48,000 [AE]

po realizací stavby

(v místě napojení nového AB krytu na stávající vozovku)
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,974 (ZÚ)                   22=22,000 [BL]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8=12,800 [AG]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5=20,500 [AH]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5=15,500 [AI]

km 2,526 křižovatka s MK 30=30,000 [AJ]

km 2,777 křižovatka s MK 11=11,000 [AK]

km 2,885 křižovatka s MK 18=18,000 [AL]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3=8,300 [AM]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5=11,500 [AN]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5=10,500 [AO]

km 3,646 (konec asfaltu) 5,7=5,700 [AP]

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [AQ]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11=11,000 [AR]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [AS]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [AT]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7=4,700 [AU]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5=5,500 [AV]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5=18,500 [AW]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,4=2,400 [AX]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7=7,700 [AY]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5=10,500 [AZ]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3=4,300 [BA]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5=5,000 [BK]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [BC]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8=3,800 [BD]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3=1,300 [BE]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25=3,250 [BF]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2=12,200 [BG]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8=8,800 [BH]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22=22,000 [BI]

KM 3,720 asfaltová plocha 48=48,000 [BJ]

km 1,974 – 2,033 vlevo 8+17+22=47,000 [BM]

km 2,090 – 2,123 vpravo 33=33,000 [BN]

km 2,218 – 2,252 vpravo 34=34,000 [BO]

km 2,707 vpravo      2=2,000 [BP]

km 2,720 vlevo        2,2*0,4+0,8*1=1,680 [BQ]



Aspe Firma: Strana: 89

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,734 – 2,756 vpravo 22=22,000 [BR]

km 3,430 vlevo 2,5=2,500 [BS]

km 3,435 vpravo 1,5=1,500 [BT]

km 3,725 vpravo 4=4,000 [BU]

km 3,730 vlevo 2=2,000 [BV]

km 3,743 – 3,766 vlevo 23=23,000 [BW]

km 2,707 vpravo 12=12,000 [BX]

km 2,720 vlevo 12=12,000 [BY]

km 3,430 vlevo 12=12,000 [BZ]

km 3,435 vpravo 12=12,000 [CA]

km 3,725 vpravo 12=12,000 [CB]

km 3,744 vlevo 12=12,000 [CC]

km 1,974 – 2,033 vlevo 59=59,000 [CE]

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [CD]

KM 2,310 sjezd dlážděný 12=12,000 [CF]

km 2,463 – 2,482 vpravo 19=19,000 [CG]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [CH]

km 2,566 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CI]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CJ]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11=11,000 [CK]

km 2,730 vpravo      8=8,000 [CL]

KM 2,803 vstup dlážděný 1=1,000 [CM]

KM 2,884 vstup dlážděný 1=1,000 [CN]

KM 2,962 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [CO]

km 3,262 – 3,278 vlevo 16=16,000 [CP]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CR]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CQ]

KM 3,401 sjezd dlážděný 6=6,000 [CS]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [CT]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [CU]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [CV]

KM 3,472 vstup dlážděný 3=3,000 [CW]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CX]

KM 3,561 vstup dlážděný 2=2,000 [CY]

KM 3,568 sjezd dlážděný 3=3,000 [CZ]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [DA]

KM 3,644 vstup dlážděný 2=2,000 [DB]
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [DC]

KM 3,689 sjezd dlážděný 2=2,000 [DD]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [DE]

km 3,711 vpravo      4=4,000 [DF]

KM 3,729 sjezd – nároží 5=5,000 [DG]

KM 3,744 vstup dlážděný 2=2,000 [DH]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4=4,000 [DI]

 

Celkem: 

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+BL+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+

AW+AX+AY+AZ+BA+BK+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CE+CD+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+

CM+CN+CO+CP+CR+CQ+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI=1 221,380 [DJ]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 81 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  13,300

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

před realizací stavby

KM 3,275 vstup betonový 1,7=1,700 [A]

KM 2,730 sjezd betonový 7,8=7,800 [B]

KM 3,184 vstup betonový 0,8=0,800 [C]

KM 3,500 vstup betonový 1,9=1,900 [D]

KM 3,592 vstup betonový 1,1=1,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13,300 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 82 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  842,030

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka)

km 1,974 (ZÚ)                   22=22,000 [BL]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8=12,800 [AG]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5=20,500 [AH]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5=15,500 [AI]

km 2,526 křižovatka s MK 30=30,000 [AJ]

km 2,777 křižovatka s MK 11=11,000 [AK]

km 2,885 křižovatka s MK 18=18,000 [AL]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3=8,300 [AM]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5=11,500 [AN]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5=10,500 [AO]

km 3,646 (konec asfaltu) 5,7=5,700 [AP]

KM 1,985 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [AQ]

KM 2,055 sjezd asfaltový 11=11,000 [AR]

KM 2,082 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [AS]

KM 2,090 sjezd asfaltový 17,5=17,500 [AT]

KM 2,136 sjezd asfaltový 4,7=4,700 [AU]

KM 2,147 sjezd asfaltový 5,5=5,500 [AV]

KM 2,254 sjezd asfaltový 18,5=18,500 [AW]

KM 2,415 sjezd asfaltový 2,4=2,400 [AX]

KM 2,503 sjezd asfaltový 7,7=7,700 [AY]

KM 2,514 sjezd asfaltový 10,5=10,500 [AZ]

KM 2,544 sjezd asfaltový 4,3=4,300 [BA]

KM 2,560 sjezd asfaltový 5=5,000 [BK]

KM 2,628 sjezd asfaltový 4,8=4,800 [BC]

KM 3,066 sjezd asfaltový 3,8=3,800 [BD]

KM 3,075 vstup asfaltový 1,3=1,300 [BE]

KM 3,239 sjezd asfaltový 3,25=3,250 [BF]

KM 3,245 sjezd asfaltový 12,2=12,200 [BG]

KM 3,305 sjezd asfaltový 8,8=8,800 [BH]

KM 3,490 sjezd asfaltový 22=22,000 [BI]

KM 3,720 asfaltová plocha 48=48,000 [BJ]

km 1,974 – 2,033 vlevo 8+17+22=47,000 [BM]

km 2,090 – 2,123 vpravo 33=33,000 [BN]
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KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,218 – 2,252 vpravo 34=34,000 [BO]

km 2,707 vpravo      2=2,000 [BP]

km 2,720 vlevo        2,2*0,4+0,8*1=1,680 [BQ]

km 2,734 – 2,756 vpravo 22=22,000 [BR]

km 3,430 vlevo 2,5=2,500 [BS]

km 3,435 vpravo 1,5=1,500 [BT]

km 3,725 vpravo 4=4,000 [BU]

km 3,730 vlevo 2=2,000 [BV]

km 3,743 – 3,766 vlevo 23=23,000 [BW]

km 2,707 vpravo 12=12,000 [BX]

km 2,720 vlevo 12=12,000 [BY]

km 3,430 vlevo 12=12,000 [BZ]

km 3,435 vpravo 12=12,000 [CA]

km 3,725 vpravo 12=12,000 [CB]

km 3,744 vlevo 12=12,000 [CC]

km 1,974 – 2,033 vlevo 59=59,000 [CE]

KM 2,007 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [CD]

KM 2,310 sjezd dlážděný 12=12,000 [CF]

km 2,463 – 2,482 vpravo 19=19,000 [CG]

KM 2,559 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [CH]

km 2,566 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CI]

km 2,572 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CJ]

KM 2,689 sjezd dlážděný 11=11,000 [CK]

km 2,730 vpravo      8=8,000 [CL]

KM 2,803 vstup dlážděný 1=1,000 [CM]

KM 2,884 vstup dlážděný 1=1,000 [CN]

KM 2,962 sjezd dlážděný 5,5=5,500 [CO]

km 3,262 – 3,278 vlevo 16=16,000 [CP]

KM 3,312 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CR]

KM 3,349 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CQ]

KM 3,401 sjezd dlážděný 6=6,000 [CS]

KM 3,406 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [CT]

KM 3,426 sjezd dlážděný 8,5=8,500 [CU]

KM 3,443 sjezd dlážděný 6,5=6,500 [CV]

KM 3,472 vstup dlážděný 3=3,000 [CW]

KM 3,525 vstup dlážděný 1,5=1,500 [CX]

KM 3,561 vstup dlážděný 2=2,000 [CY]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KM 3,568 sjezd dlážděný 3=3,000 [CZ]

KM 3,574 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [DA]

KM 3,644 vstup dlážděný 2=2,000 [DB]

KM 3,667 sjezd dlážděný 3,5=3,500 [DC]

KM 3,689 sjezd dlážděný 2=2,000 [DD]

KM 3,706 sjezd dlážděný 4,5=4,500 [DE]

km 3,711 vpravo      4=4,000 [DF]

KM 3,729 sjezd – nároží 5=5,000 [DG]

KM 3,744 vstup dlážděný 2=2,000 [DH]

KM 3,752 sjezd dlážděný 4=4,000 [DI]

Celkem: 

BL+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BK+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+B

U+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CE+CD+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CR+CQ+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH

+DI=842,030 [DJ]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 83 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  123,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Dlážděný rigol, žulový

Délka * šířka

km 2,208 vlevo        6*0,5=3,000 [A]

km 2,252 -  2,295 vpravo 43*0,5=21,500 [B]

km 2,284 -  2,297 vlevo 13*0,5=6,500 [C]

km 2,317 -  2,361 vlevo 44*0,5=22,000 [D]

km 2,514 vpravo      19*0,5=9,500 [E]

km 2,569 vlevo        7*0,5=3,500 [F]

km 2,628 vlevo         7*0,5=3,500 [G]

km 3,207 vlevo        5*0,5=2,500 [H]

km 3,245 vpravo      12*0,5=6,000 [I]

km 3,291 vpravo      11*0,5=5,500 [J]

km 3,490 vpravo       30*0,5=15,000 [K]

km 3,492 vlevo        9*0,5=4,500 [L]

Odláždění vtoku šachet / vpustí, šíře 0,25 m

Délka * šířka

MŠ 4-01   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [M]

MŠ 4-02   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [N]

MŠ 4-03   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [O]

MŠ 4-04   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [P]

MŠ 4-05   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [Q]

MŠ 4-06   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [R]

MŠ 4-07   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [S]

MŠ 4-08   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [T]

MŠ 4-09   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [U]

MŠ 4-10   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [V]

MŠ 4-11   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [W]

MŠ 4-12   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [X]

MŠ 4-13   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [Y]

MŠ 4-14   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [Z]

MŠ 4-15   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AA]

MŠ 4-16   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AB]

MŠ 4-17   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=2,000 [AC]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

MŠ 4-18   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AD]

MŠ 4-19   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AE]

MŠ 4-20   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AF]

MŠ 4-21   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AG]

MŠ 4-22   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AH]

MŠ 4-23   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AI]

MŠ 4-24   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AJ]

MŠ 4-25   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AK]

MŠ 4-26   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AL]

MŠ 4-27   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AM]

MŠ 4-28   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AN]

MŠ 4-29   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AO]

MŠ 4-30   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AP]

MŠ 4-31   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AQ]

MŠ 4-32   (0,5+0,5+0,5+0,5)*0,25=0,500 [AR]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR=123,500 

[AS]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 84 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 885,710
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Plocha ze situace

Před frézováním.

km 1,974 – km 3,636 (3636-1974-12)*5,78=9 537,000 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5=19,200 [B]

km 2,355 křižovatka s MK 20,5*1,2=24,600 [C]

km 2,405 křižovatka s MK 15,5*1=15,500 [D]

km 2,526 křižovatka s MK 30*2,7=81,000 [E]

km 2,777 křižovatka s MK 11*2,6=28,600 [F]

km 2,885 křižovatka s MK 18*3=54,000 [G]

km 3,156 křižovatka s MK 8,3*1,7=14,110 [H]

km 3,291 křižovatka s MK 11,5*3,5=40,250 [I]

km 3,616 křižovatka s MK 10,5*1,3=13,650 [J]

km 3,636 – km 3,646 (3646-3636)*5,78=57,800 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9 885,710 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 85 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  235,520

 km 2,745 sanace stávající zídky - očištění konstrukce

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

2*9,2*12,8=235,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 86 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  1,900

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,745 sanace stávající zídky – ubourání horní hrany

19*0,5*0,2=1,900 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 87 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  49,800

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,770 odstranění konstrukce pro bývalém mostě

mostovka s trámy      14*5,5*0,4=30,800 [A]

opěry                         (5,5*0,75*2)*2=16,500 [B]

římsy                         10*0,5*0,5=2,500 [C]

Celkem: A+B+C=49,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 88 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  7,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 

km 3,294      7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

 89 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  18,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

umístění dle situace

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-01 1=1,000 [A]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-02 1=1,000 [B]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-03 1=1,000 [C]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-04 1=1,000 [D]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-05 1=1,000 [E]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-06 1=1,000 [F]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-07 1=1,000 [G]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-08 1=1,000 [H]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-09 1=1,000 [I]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-10 1=1,000 [J]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-11 1=1,000 [K]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-12 1=1,000 [L]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-13 1=1,000 [M]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-14 1=1,000 [N]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-15 1=1,000 [O]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-16 1=1,000 [P]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-17 1=1,000 [Q]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-18 1=1,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=18,000 [S]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -5,000
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-5=-5,000 [A]

aktuální množství  13,000

 90 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  32,000
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Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

umístění dle situace

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-01

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-02

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-03

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-04

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-05

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-06

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-07

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-08

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-09

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-10

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-11

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-12

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-13

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-14

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-15

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-16

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-17

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-18

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-19

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-20

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-21

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-22

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-23

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-24

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-25

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-26

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-27

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-28

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-29

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-30

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-31

v místě stávající šachty nahrazené MŠ 4-32

32=32,000 [A]
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Odpočet kanalizace3 -32,000

-32=-32,000 [A]

aktuální množství  0,000

 91 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  3,600
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KOMUNIKACE

Stavba:
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Rozpočet:
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SO 104

SO 104.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Vybourání stávajících kanalizačních přípojek

(délka ze situace)

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-01 1=1,000 [S]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-02 1=1,000 [T]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-03 1=1,000 [U]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-04 1=1,000 [V]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-05 1=1,000 [W]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-06 1=1,000 [X]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-07 1=1,000 [Y]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-08 1=1,000 [Z]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-09 1=1,000 [AA]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-10 1=1,000 [J]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-11 1=1,000 [K]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-12 1=1,000 [L]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-13 1=1,000 [M]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-14 1=1,000 [N]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-15 1=1,000 [O]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-16 1=1,000 [P]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-17 1=1,000 [Q]

v místě stávající vpusti nahrazené UV 4-18 1=1,000 [R]

Celkem: (S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)*0,4*0,5=3,600 [AB]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  952 948,339

 9 075 916,27Celkem:
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Objekt: SO 104
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 6 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  211,470

Zemina a kamení (17 05 04)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 108*1,9=205,200 [A]

Položka č. 967138 Vybourání částí konstrukcí kamenných na MC 3,3*1,9=6,270 [B]

Celkem: A+B=211,470 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,500

Beton armovaný (17 01 01)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 2,5t/m3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966168 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 23,4*2,5=58,500 [A]

Celkem: A=58,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  70,058

Beton (17 01 01)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 2,3 [dl.*hmotnost na 1 m]. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č9663xx BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB (7,5*0,37+11,5*0,6+15,5*0,82+8,5*0,95)*2,3=70,058 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  23 801,960

Zemní práce1
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 7 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  107,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně

[dl.*pl. příčného řezu].

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  8,5*2,5=21,250 [G]

km 2,244  7,5*2,5=18,750 [H]

km 2,297  11,5*2,5=28,750 [I]

km 3,202  7,5*2,5=18,750 [J]

km 3,294  8,0*2,5=20,000 [K]

Celkem: G+H+I+J+K=107,500 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

(délka*průměrná plocha)

km 2,105  8,5*1,5=12,750 [G]

km 2,244  7,5*1,5=11,250 [H]

km 2,297  11,5*1,5=17,250 [I]

km 3,202  7,5*1,5=11,250 [J]

km 3,294  8,0*1,5=12,000 [K]

Celkem: G+H+I+J+K=64,500 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 



Aspe Firma: Strana: 5

Čas:  8:44:1826.9.2019Datum:3.6.1.10

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  63,350

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  8,5*1,5=12,750 [N]

km 2,244  7,5*1,5=11,250 [O]

km 2,297  11,5*1,4=16,100 [P]

km 3,202  7,5*1,5=11,250 [Q]

km 3,294  8,0*1,5=12,000 [R]

Celkem: N+O+P+Q+R=63,350 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1

Svislé konstrukce3

 58 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  40,950

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

procento vyztužení: 8%

km 2,105 základ čela propustku

21*3,25*0,6=40,950 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 2 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3  30,240

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6

procento vyztužení: 8%

km 2,105 čelo propustku:       21*0,45*3,2=30,240 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
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 59 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  38,000

materiál - pískovec

včetně rozebrání,  přeskládání, včetně ručního opracování kamenů

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

km 2,105 čelo propustku

38*0,5*2=38,000 [A]

30% odvoz na skládku a 30% nákup kamenů

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,600

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.6

Umístění dle situace. Plocha spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

KM 2,297   16=16,000 [A]

Celková plocha [dílčí plocha*tl.]: 16*0,1=1,600 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,200

MATERIÁL: PÍSKOVEC

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.

KM 2,297   16=16,000 [A]

Celková plocha [dílčí plocha*tl.]: 16*0,2=3,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  9,645

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [A]

km 2,244  2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [B]

km 2,297  2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [C]

km 3,202               2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [D]

km 3,294  2*1,0*0,6*0,55+(2,5+2,5+4,2+4,0+1,5)*0,3*0,15+(2,7+2,7+3,3+3,3+1,5)*0,3*0,15=1,929 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,645 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 229 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  160,863

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

třívrstvý nátěr

zábradlí

plocha povrchu m2/m

madlo U100                             0,42=0,420 [B]     délka   1,91=1,910 [F]       počet    2*6*2=24,000 [J]

sloupek IPE 100                      0,42=0,420 [C]     délka   1,1=1,100 [G]      počet     7*2=14,000 [K]

patní plech 0,2x0,25x0,02       0,1=0,100 [D]                     1=1,000 [H]      počet     7*2=14,000 [L]

výplň PLO40x10                      0,1=0,100 [E]       délka   0,88=0,880 [I]      počet    16*8*2=256,000 [M]

plochaxdélkaxpočet

B*F*J=19,253 [N]

C*G*K=6,468 [O]

D*H*L=1,400 [P]

E*I*M=22,528 [Q]

plus rezerva 8%

(N+O+P+Q)*1,08=53,621 [A]

A*3=160,863 [R]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 199 78372 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2  47,640
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

3vrstvý lak syntetický

plocha povrchu

dřevěné madlo                      0,3=0,300 [A]      délka  1,91=1,910 [C]    počet   2*6=12,000 [E]

dřevěné obložení sloupků     0,54=0,540 [B]   délka     1=1,000 [D]    počet 2*7=14,000 [F]

plocha k natření celkem pro 1 vrstvu

A*C*E+B*D*F=14,436 [G]

plus rezerva 10%

G*1,1=15,880 [H]

plocha celkem pro 3 vrstvy

H*3=47,640 [I]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 1 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  73,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

km 2,105 lože ze štěrkopísku tl. 100mm  pod základem 

21*3,5=73,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 10 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  10,000

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6

Vtokový objekt, rozměr mříže 820 x 1410 mm.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105 1=1,000 [A]

km 2,244 2=2,000 [B]

km 2,297 2=2,000 [C]

km 3,202 1=1,000 [D]

km 3,294 4=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 12 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  59,600

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku.

Umístění dle situace. Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci..

[délka*prům. pl.]:

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  8,5*2,8=23,800 [A]

km 2,244  7,5*1,5=11,250 [B]

km 2,297  11,5*0,7=8,050 [C]

km 3,202  7,5*0,6=4,500 [D]

km 3,294  8,0*1,5=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=59,600 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  285 500,608

Ostatní konstrukce a práce9

 111 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  23,000

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

mostní zábradlí se svislou výplní a s dřevěnými madly a s dřevěným obložením sloupků zábradlí 

PKO - žárový zinek a venkovní třívrstvý nátěrový systém s vrchním odstínem RAL 6013

Povrchová ochrana dřevěných částí je venkovní vícevrstvý lak čirý

km 2,105

23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

dřevoocelové mostní zábradlí kompletní dodávka

 5 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  7,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příloh řady C.1.6

"Výztuž B 500 B,uvažované vyztužení 80 kg/m3.

Beton C30/37nXF4 + XD3"

Včetně zřízení 4 ks stupadel. Dlažba dna – materiál pískovec.

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105 1=1,000 [A]

km 2,244 2=2,000 [B]

km 2,297 1=1,000 [C]

km 3,202 1=1,000 [D]

km 3,294 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 8 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  7,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6

Trouba PP, SN 16

Umístění dle situace, v místech sjezdů

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 3,202   7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 9 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6

Trouba PP, SN 16

Umístění dle situace, v místech sjezdů

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,297        11,5=11,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 16 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  15,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6

Trouba PP, SN 16

Umístění dle situace, v místech sjezdů

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,244   7,5=7,500 [A]

km 3,294   8,0=8,000 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,500

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.6

Trouba PP, SN 16

Umístění dle situace, v místech sjezdů

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,500

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

Vybourání stávajících příčných propustku

Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,37 t/m.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 3,202  7,5=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 20 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,500
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Vybourání stávajících příčných propustku

Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,60 t/m.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,297  11,5=11,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  15,500

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Vybourání stávajících příčných propustku

Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,82 t/m.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,244  7,5=7,500 [A]

km 3,294  8,0=8,000 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  8,500

Viz.výkresy B.2.9-B.2.12 a C.1.6

Vybourání stávajících příčných propustku

Včetně odvozu na skládku zhotovitele. Hmotnost trouby cca 0,95 t/m.

PŘÍČNÉ PROPUSTKY

km 2,105  8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 22 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S 

ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  3,240

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

Vybourání stávajících vtokových objektů.

Ze situace [v.*prům. dl.*prům.tl:

km 2,105 (1,8*1,8*1)=3,240 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE

M3  23,400
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PROPUSTKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12 a C.1.6

[dl.*hl.*š.]:

Vybourání vtokových objektů a čel propustku

km 2,244 (1,8*1,8*1)=3,240 [B]

km 2,297 (2,2*2,2*1)+(2*4*0,3)=7,240 [C]

km 3,202 (1,8*1,8*1)=3,240 [D]

km 3,294 2*(2,2*2,2*1)=9,680 [E]

Celkem: B+C+D+E=23,400 [F]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  529 119,159

 1 645 366,07Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 216 377,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 471 816,34Cena s daní:

Kč 255 439,20DPH:

Kč 1 216 377,14Cena celková:

Kč 1 216 377,14Základní cena:

Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet:

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – 

STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

SO 104.3

Objekt: SO 104

Stavba: 34156

SOUPIS PRACÍ
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SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 011,500

Zemina a kamení (17 05 04)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 1,9m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky 1585*1,9=3 011,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  1 585,379
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SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Aktivní zóna.

Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu.

Konstrukce "B"+“S3“

km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974)*5,78*0,2*1,30*0,3=749,296 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,30*0,3=7,488 [B]

km 2,355 křižovatka s MK       20,5*1*0,3=6,150 [C]

km 2,405 křižovatka s MK          15,5*1*0,3=4,650 [D]

km 2,526 křižovatka s MK         30*1*0,3=9,000 [E]

km 2,777 křižovatka s MK         11*1*0,3=3,300 [F]

km 2,885 křižovatka s MK         18*1*0,3=5,400 [G]

km 3,156 křižovatka s MK         8,3*1*0,3=2,490 [H]

km 3,291 křižovatka s MK        11,5*1*0,3=3,450 [I]

km 3,616 křižovatka s MK        10,5*1*0,3=3,150 [J]

km 2,105 propustek 44*5,78*1,30*0,3=99,185 [K]

km 2,244 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [L]

km 2,297 propustek 10*5,78*1,30*0,3=22,542 [M]

km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,30*0,3=114,964 [N]

km 3,202 propustek 7*5,78*1,30*0,3=15,779 [O]

km 3,294 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [P]

Konstrukce "A"+“S3

km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,30*0,3=497,835 [Q]

km 3,788 křižovatka s MK 40,5*1*0,3=12,150 [R]

km 3,877 křižovatka s MK 5*1*0,3=1,500 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 585,379 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 585,379

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Štěrk dobře zrněný – 400 mm

Výměra změřená v situaci a příčném řezu pomocí programu.

Konstrukce "B"+“S3“

km 1,974 – km 3,636 (20% z plochy) (3636-1974)*5,78*0,2*1,30*0,3=749,296 [A]

km 2,026 autobusová zastávka 12,8*1,5*1,30*0,3=7,488 [B]

km 2,355 křižovatka s MK       20,5*1*0,3=6,150 [C]

km 2,405 křižovatka s MK          15,5*1*0,3=4,650 [D]

km 2,526 křižovatka s MK         30*1*0,3=9,000 [E]

km 2,777 křižovatka s MK         11*1*0,3=3,300 [F]

km 2,885 křižovatka s MK         18*1*0,3=5,400 [G]

km 3,156 křižovatka s MK         8,3*1*0,3=2,490 [H]

km 3,291 křižovatka s MK        11,5*1*0,3=3,450 [I]

km 3,616 křižovatka s MK        10,5*1*0,3=3,150 [J]

km 2,105 propustek 44*5,78*1,30*0,3=99,185 [K]

km 2,244 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [L]

km 2,297 propustek 10*5,78*1,30*0,3=22,542 [M]

km 2,760 v místě bývalého mostu 51*5,78*1,30*0,3=114,964 [N]

km 3,202 propustek 7*5,78*1,30*0,3=15,779 [O]

km 3,294 propustek 6*5,78*1,30*0,3=13,525 [P]

Konstrukce "A"+“S3

km 3,636 – km 3,876 (3876-3636-18)*5,75*1,30*0,3=497,835 [Q]

km 3,788 křižovatka s MK 40,5*1*0,3=12,150 [R]

km 3,877 křižovatka s MK 5*1*0,3=1,500 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=1 585,379 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10 570,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

"Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Míra zhutnění zemní pláně Edef2 = 45 MPa"

Konstrukce “B“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 3580=3 580,000 [A]

Konstrukce “A“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 1705=1 705,000 [B]

"Přehutnění a úprava parapláně. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a 

vzorového příčného řezu."

Konstrukce “B“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 3580=3 580,000 [C]

Konstrukce “A“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 1705=1 705,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 570,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

Základy2

 1 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  6 342,000

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

"Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie."

Uvažovaný přesah 20%

Konstrukce “B“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 3580*1,2=4 296,000 [A]

Konstrukce “A“+“S3“ – Plocha podkladní vrstvy ŠD  [plocha* tl.] 1705*1,2=2 046,000 [B]

Celkem: A+B=6 342,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  157 345,022

 1 216 377,14Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 308 875,91Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 373 739,85Cena s daní:

Kč 64 863,94DPH:

Kč 308 875,91Cena celková:

Kč 308 875,91Základní cena:

Zhotovitel:

DiK - dopravně inženýrská kancelářZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DRENÁŽE

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

Rozpočet:

III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – 

STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

SO 104.4

Objekt: SO 104

Stavba: 34156

SOUPIS PRACÍ
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

DRENÁŽE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 5 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  526,300

Zemina a kamení (17 05 04)

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Počítaná hmotnost 1,9/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ 277*1,9=526,300 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 74 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE

M3  277,200

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Výkopy PRO SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Délka * výměra spočítaná pomocí Autocadu v řezu

Pod úrovní sanace aktivní zóny.

km 1,974 – km 3,636 vlevo   (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [A]

km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [B]

km 3,636 – km 3,876 vlevo                                 (3876-3636-18)*0,25=55,500 [C]

km 3,636 – km 3,876 vpravo                                 (3876-3636-18)*0,25=55,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=277,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)

Silnice III/30317 – Nízká Srbská – Machov(odb. Bělý)

DRENÁŽE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu), nezahrnuje poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Zemní práce  80 645,801

Základy2

 2 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  194,100

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Délka * výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci

km 1,974 – km 3,636 vlevo   (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [A]

km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky) (3636-1974)*0,2*0,25=83,100 [B]

km 3,636 – km 3,876 vlevo                                 (3876-3636-18)*0,25=55,500 [C]

km 3,636 – km 3,876 vpravo                                 (3876-3636-18)*0,25=55,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=277,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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III/30315, III/30317 BEZDĚKOV NAD METUJÍ – MACHOV – MACHOVSKÁ LHOTA – STÁTNÍ HRANICE (EUROVIA)
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DRENÁŽE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34156

SO 104

SO 104.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  2 217,600

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně příslušných zkoušek dle 

ZTKP, TKP, TP a ČSN.

Viz.výkres B.2.9 až B.2.12

Filtrační geotextílie, parametry dle PD.

Délka * délka změřená pomocí Autocadu.

km 1,974 – km 3,636 vlevo (20% z délky)             (3636-1974)*0,2*2=664,800 [A]

km 1,974 – km 3,636 vpravo (20% z délky)               (3636-1974)*0,2*2=664,800 [B]

km 3,636 – km 3,876 vlevo                                   (3876-3636-18)*2=444,000 [C]

km 3,636 – km 3,876 vpravo                                (3876-3636-18)*2=444,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 217,600 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy  191 389,112

 308 875,91Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 637 770 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,65 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

61 854 083,58

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 637 769,50

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 637 769,50
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor – III/30315, 

III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice

Název veřejné zakázky:

61 854 083,58

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 637 769,50

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00
Dodatek č. 6 ANO

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00
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c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,79 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,34 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

+ 555 098,07

Kč bez DPH

− 1 993 114,87

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 4 061 822,13

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 1 993 114,87

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 4 061 822,13 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 628 557,44

Dodatek č. 6 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 158 955,75

− 186 035,77

− 0,00

− 133 510,17

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 677 800,23

Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 200 366,39

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 514 613,18

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

61 854 083,58

Smluvní cena 61 854 083,58

Dodatek č. 4 ANO

2 068 707,26

6 054 937,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 6

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 442 521,67

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 186 035,77 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 628 557,44 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

62 539 836,79

62 539 836,79

62 961 424,69

61 323 655,19

61 842 499,67

62 285 021,34

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Výpočet provedl/a:

62 285 021,34Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

61 854 083,58

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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