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E.1  - Plán organizace výstavby

A.1.1 Údaje o stavbě:
•  Název stavby: Novostavba depozitáře muzea v Robousích
• Místo stavby: st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy
• Předmět PD: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Jedná  se o novostavbu depozitáře muzea pro uložení  sbírkových předmětů a garáže  pro
osobní a dodávkové vozidlo. 
Depozitář:  Objekt  je  přízemní,  nepodsklepený,  se  sedlovou  střechou  o  sklonu  40°  s
využitým podkrovím o půdorysných rozměrech 15,1 x 34 m, výška hřebene 11,0 m. 
Garáž:Objekt je přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou o sklonu 35° bez využitého
podkroví o půdorysných rozměrech 7,0 x 8,3 m, výška hřebene 6,0 m. 
Součástí stavby jsou nové zpevněné plochy,  nové domovní vedení vodovodu - prodloužení
stávající  vodovodní  přípojky,  nové  domovní  vedení  kanalizace  -  prodloužení  stávající
kanalizační  přípojky,   nové  domovní  vedení  plynovodu,  nová  přípojka  Cetin,  nová
podzemní  přípojka  elektro  NN  ,  nová  dešťová  kanalizace  včetně  akumulační,  retenční
nádrže, a vsakovacích objektů 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:
• Název stavebníka: Královéhradecký kraj

IČO: 70889546 

Sídlo stavebníka: Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové    

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:
- Jméno a adresa projektanta: Ing. Radek Umlauf,

autorizovaný inženýr
Vinohrady 375, Náchod, 547 01
IČ: 74015044
Tel. : 608 172 823 

- Číslo, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené ČKAIT: 0601898

- Specializace autorizace : pozemní stavby



E.1.1  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Napojení na elektřinu bude pro stavbu provedeno z připravených napojovacích míst

respektive  pomocí  stavebního  rozvaděče,  stavebník  si  vyjedná  se  správcem  sítě  ČEZ
distribuce  a.s..  Největší  objem hmot  pro  tuto  stavbu  budou představovat  základy,  zdící
prvky, stropy a střešní konstrukce. Materiál bude navážen průběžně k denní spotřebě. 

b) odvodnění staveniště
Odvádění srážkových, odpadních a technických vod ze staveniště musí být zabezpečeno

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu
Staveniště  je  přístupné  ze  stávající  přilehlé  komunikace.  Napojení  na  vodovod a

elektro  NN  přes  staveništní  přípojku  zřízenou  pod  dohledem  správce  sítě  (staveništní
elektroměr, vodoměr). Při provádění stavby nebude využívána kanalizace, součástí zařízení
staveniště bude mobilní chemické WC.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky

e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice, kácení
dřevin
bez požadavků

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Pro zařízení staveniště bude využit prostor vyhrazený investorem na jeho pozemku. Zařízení
staveniště nebude zasahovat do průjezdné komunikace.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Veřejná  prostranství  a  pozemní  komunikace  se  pro  staveniště  smí  používat  jen  ve

stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být
uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Komunální odpad a plastové a jiné obaly budou na stavbě tříděny a poté odváženy do

sběrného dvora.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v části stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Staveniště  se  musí  zařídit,  uspořádat  a  vybavit  přísunovými  cestami  pro  dopravu

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování
a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností
pohybu  a  orientace,  dále  k  znečišťování  pozemních  komunikací,  ovzduší  a  vod,  k



omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením.

j1) Demolice stávajícího objektu – na st.p.č. 94/2 (zemědělská stavba - bývalá stáj a 
stodola)

Odpady vzniklé při stavebních pracech budou tříděny a dle kategorie odváženy na příslušná
místa skládek k tomu určených. Z hlediska nakládání s odpady bude postupováno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. , o odpadech, add § 79 odst. 4 a zatřídění odpadů dle vyhlášky
č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů.

Třídění: Katalog odpadů - skupina 17 (Stavební a demoliční odpady)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika (170101, 170102, 170103, 170107)
17 02 Dřevo, sklo a plasty (170201, 170202, 170203)
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu (170302)  
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) (170401, 170402, 170404, 170405, 170411)
17 05 Zemina, kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina (170504, 170506)
17 08 Stavební materiál na bázi sádry (170802)
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady (170904)

Nakládání a likvidování odpadů dle vyhl. č. 383/2001 Sb.

Odpad a stavební suť bude likvidována odvozem na k tomu vyhrazenou řízenou skládku.

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika - Celkové množství viz. Výkaz výměr
17 02 Dřevo, sklo a plasty -  Celkové množství viz. Výkaz výměr
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  -  Celkové množství viz. Výkaz výměr
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  -  Celkové množství viz. Výkaz výměr
17 05 Zemina, kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina -  Celkové množství viz. Výkaz
výměr
17 08 Stavební materiál na bázi sádry - Celkové množství viz. Výkaz výměr
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady -  Celkové množství viz. Výkaz výměr

j2) Novostavba depozitáře

Odpady vzniklé při stavebních pracech budou tříděny a dle kategorie odváženy na příslušná
místa skládek k tomu určených. Z hlediska nakládání s odpady bude postupováno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. , o odpadech, add § 79 odst. 4 a zatřídění odpadů dle vyhlášky
č. 93/2016 Sb, o Katalogu odpadů.

Třídění: Katalog odpadů - skupina 17 (Stavební a demoliční odpady)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika (170101, 170102, 170103, 170107)
17 02 Dřevo, sklo a plasty (170201, 170202, 170203)
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu (170302)  



17 04 Kovy (včetně jejich slitin) (170401, 170402, 170404, 170405, 170411)
17 05 Zemina, kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina (170504, 170506)
17 08 Stavební materiál na bázi sádry (170802)
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady (170904)

Nakládání a likvidování odpadů dle vyhl. č. 383/2001 Sb.

Odpad a stavební suť bude likvidována odvozem na k tomu vyhrazenou řízenou skládku.

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika - Celkové množství do 10 tun
17 02 Dřevo, sklo a plasty -  Celkové množství do 2 tun
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  -  Celkové množství do 500 kg
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  -  Celkové množství do 2 tun
17 05 Zemina, kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina - Celkové množství do 1700 tun 

(cca 500 m3 zeminy - zemní práce pro založení a přípojky )
17 08 Stavební materiál na bázi sádry - Celkové množství do 500 kg
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady -  Celkové množství do 2 tun

Poznámka:
Odpad vzniká z novostavby při stavebních pracech, zemina bude částečně použita zpět pro
zásyp jam a rýh a terénní úpravy.

k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  podle jiných právních předpisů

Stavebník je povinen vytyčit před prováděním zemních prací veškeré podzemní zařízení
a sítě v prostoru staveniště (pokud se zde nacházejí) a práce provádět tak, aby tato zařízení a
sítě nebyly stavbou poškozeny.
Stavba  bude  provedena  podle  projektové  dokumentace  ověřené  ve  stavebním  řízení,
případné  změny  nesmí  být  provedeny  bez  předchozího  povolení  stavebního  úřadu.  Při
provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečností práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na ochranu zdraví
při práci na staveništích a 309/2006 o zajištění dalších podmínek BOZP. Při stavbě musí být
dodržena ustanovení vyhlášky č. 183/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na
provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

Všeobecné bezpečnostní podmínky:
Při provádění prací budou dodržována základní pravidla BOZP:
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Zákon č. 324/1990 Sb. - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích
Zákon č. 48/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
Vyhláška č. 30/2001 Sdb. - Pravidla provozu na pozemních komunikacích

Při odstraňování staveb budou dodrženy platné obecně závazné předpisy, zejména zákon č.
183/2006 Sb. Stavební zákon a Vyhláška č. 502/2000 Sb.

Bude dodržen zákon č. 86/2002 o ochraně ovzduší



Bude dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.

Budou dodržena ustanovení ČSN050610 – práce se zvýšeným požárním nebezpečím (řezání
plamenem).

Bude  dodržen  zákon  o  požární  ochraně  č.  133/1985  Sb.  Ve  znění  pozdějších  změn  a
doplnění

Odstraňování staveb bude prováděno podle předem stanoveného technologického postupu
podle zákona č. 20/1996 a Vyhlášky č. 324/1990 Sb.

Specifické bezpečnostní podmínky:
Budou dodržována opatření stanovené v „ Rozhodnutí o odstranění stavby“. Pro demolici
jednotlivých  objektů  bude  prováděcí  firmou  zpracován  podrobný  prováděcí  předpis
bouracích prací. Prostor demolice bude ohrazen výstražnými páskami, všechny vstupy do
objektu budou výrazně označeny a zajištěny proti vstupu osob v době bourání. V případě
nasazení těžké bourací techniky nebudou na objektu prováděny jiné bourací práce, tj. Bude
zamezen přístup osob do ochranného pásma stroje min 15 m (nebezpečný dosah stroje) a
bude uzavřen bezpečnostní okruh pracovníky zhotovitele tak, aby byla zajištěna místa pod
místem práce a zamezen vstup do objektů. Demolice bude prováděna za dozoru statika.

 Posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  podle jiných
právních předpisů:
Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele a budou vykonávány
práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu zvýšenému ohrožení  života  nebo  poškození
zdraví (dle příl. č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.) 
-  zadavatel stavby je dle Zákona č. 309/2006 Sb. § 14 odst. 1) povinen písemně určit
koordinátora  a  dle  §15  odst.  2)  povinen  zajistit  prostřednictvím  koordinátora
zpracování plánu BOZP. 
Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, je
předpoklad, že na staveništi bude pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1
pracovní den a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu
- zadavatel stavby je dle Zákona č. 309/2006 Sb. § 15 odst. 1) povinen doručit oznámení o
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště
zhotoviteli

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
bez požadavků

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
bez požadavků

n)  stanovení   speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění   stavby  za
provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.)



n1) Demolice  stávajícího  objektu  –  zábor  pro  práce  jen  na  st.p.č.  94/2,  ohraničení
(oplocení staveniště) je vhodné provést v rozsahu jako pro novostavbu depozitáře, přičemž
hranice staveniště bude omezena ohraničním (oplocením) mezi p.č. 15/3 a st.p.č. 94/2.

n2) Demolice  stávajícího  objektu  –  tedy  nevyžaduje  sejmutí  ornice,  záborem  pro
ohraničení staveniště (oplocení)  budou dotčeny též souseední pozemky p.č. 15/1, 647/5 a
645.

n3) Demolice stávajícího objektu – doporučuje se alespoň částečně zpevnit  přístup  k
odstraňované stavbě na st.p.č. 94/2 (zemědělská stavba - bývalá stáj a stodola) pro stavební
mechanizaci  a  to štěrkem se zhutněním,  případně též i  silničními betonovými panely na
šířku 3 m včetně obraciště k bráně (vjezdu na staveniště).

n4) Demolice  stávajícího  objektu  i  Novostavba  depozitáře  –  mobilní  oplocení
ohraničující  staveniště  okolo  budoucího  depozitáře  se  doporučuje  volit  plnostěnné
(plechové).  Pro  demolici  zejména  k  záchytu  prachu  a  omezení  hlučnosti  (byť  bude
skrápěno), pro novostavbu jde zejména o optické oddělení od okolní zástavby s možností
omezení hlučnosti staveniště).

n5) Demolice stávajícího objektu i Novostavba depozitáře – pro ohraničení a uzavření
staveniště by vjezd byla použitelná stávající kovová brána  se sloupky a příčlemi (2 křídla s
šíří 3,0 m) – vhodné doplnit ochrannou (pohledovou a protiprachovou) síťovinou .

n6) Demolice  stávajícího  objektu  i  Novostavba  depozitáře  –  ohraničení  staveniště  –
zbývající části oplocení průhledné (drátěné - vhodné doplnit ochrannou síťovinou)  či plné
již dle úvahy a zvyklostí zhotovitele, nicméně minimálně v místech živých plotů (zeleně),
které  budou  zachovány  doporučuji  volit  plnostěnné,  aby  nedošlo  k  poškození  vzrostlé
zeleně.
 

n7)  Novostavba  depozitáře  –  sejmutí  ornice  bude  realizováno  v  celé  ploše  dotčené
staveništěm na p.č.  15/3 dle  zákresu  ve  výkresové  části  Viz.  situační  výkres  –  zařízení
staveniště.

n8) Novostavba  depozitáře  -  odvodnění  staveniště  pro  novostavbu  je  vhodné  řešit  v
návaznosti na vlastní řešení likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku 15/3, a to
vytvořením jámy průlehu až po hloubku vsakovacích rýh a částečným cca 0,5 metrovým
zásypem štěrkem této cca 1,5 m hluboké jámy. Tímto řešením vznikne retenční prostor pod
úrovní přilehlého terénu o objemu cca 80 m3 a cca 10m3 ve štěrkové vrstvě.

n9) Novostavba depozitáře – zároveň se sejmutím ornice mocnosti 15-25 cm (dle terénu)
bude sejmuta z plochy i vrstva stávající zeminy na úroveň budoucího upraveného terénu do
0,50 m (tedy v mocnosti 0,25-0,4 m) a následně bude plocha zpevněna hutněným štěrkem tl.



20 cm, který bude zároveň budoucí podkladní vrstvou pro zpevněné plochy se zasakováním
a též  pro  zatravněné  plochy(doplněné  o vrchní  vrstvu ornice  a  spodní  podkladní  vrstvu
zeminy umožňující zasakování).

n10) Novostavba depozitáře – ohraničení staveniště se doporučuje řešit etapově, tak aby
nedocházelo k přílišnému omezování užívání objektu č.p. 70 (základní rozsah ohraničení
staveniště  je  vyznačen  dle  zákresu  ve  výkresové  části  Viz.  situační  výkres  –  zařízení
staveniště (etapa 1).

n11) Novostavba depozitáře – pro celou dobu výstavby je navrženo užívat pro vstup do
objektu č.p. 70 jako hlavní vchod jen vnější vstup ze západu. A přístup z dvora přes st.p.č.
94/2 neužívat (křížení přístupu se staveništěm). Dovolí-li to technologické postupy a bude-li
potřeba  č.p.  70  pro  zajištění  přístupu  ze  dvora  přes  st.p.č.  94/2  (včetně  parkování)  na
stávající zpevněné ploše pro parkování a přes stávající přístupový chodník od hlavní brány
(2x3,0  m)  ,  lze  toto  vyčlenění  po  omezenou  dobu  též  realizovat.  Je  však  třeba  si  toto
omezení  ploch  pro  užívání  zařízením  staveniště  dopředu  s  realizační  firmou  dohodnout
ideálně již  ve smlouvě o dílo  (lze-li  předpokládat  znalost  uživatele  č.p.  70 této  potřeby
předem).

n12) Novostavba  depozitáře  -  dle  potřeb  a  zvyklostí  zhotovitele  je  též  vhodné  části
zpevněných  ploch  štěrkem  případně  zakrýt  silničními  betonovými  panely  šíře  3  m  pro
zajištění přístupu těžké stavební mechanizace. S ohledem na problematické zasakování se
však nedoporučuje zakrývat velké ucelené plochy, ale spíše jen jako komunikační pruhy s
ponecháním štěrkových pruhů pro zasakování  (doporučený poměr zpevnění  beton panel/
štěrk z 50%). S odkazem že staveništní odvodnění je řešeno v bodě n8).

n13) Novostavba depozitáře – Zpevněné plochy zařízení staveniště jsou členěny na část
manipulační, komunikační a pro stavby zařízení staveniště (buňky mobilního WC, stavební
buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky, sklady pro drobný materiál atd, deponie ornice,
skládka zeminy a sypkých materiálu (štěrk, písek) )  je vyznačeno v zákresu ve výkresové
části Viz. situační výkres – zařízení staveniště.

n14)    Novostavba depozitáře – v návrhu dle zákresu ve výkresové části  Viz. situační
výkres – zařízení staveniště, je počítáno s možností uzamykatelný sklad pro drobný materiál
umístit na stávající zpevněnou parkovací plochu č.p. 70 případně též na nově zbudovanou
základovou desku novostavby garáže, kam může být též navážen paletovaný materál. 

n15) Novostavba  depozitáře  –  dle  postupu  výstavby a  technologických  návazností  lze
paletovaný  materiál  ukládat  v  přiměřeném  rozsahu  při  zajištění  BOZP   i  v  prostoru
novostavby depozitáře.



o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládané předání povolení ke stavbě – září 2019
Předpokládané zahájení výběru zhotovitele – říjen 2019
Předpokládané předání staveniště – listopad 2019
Předpokládané předání dokončené stavby – 31.12.2020

Vypracoval: Ing. Radek Umlauf


