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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     M - SILNICE a.s.  

Husova 1697, 530 03 Pardubice  

Korespondenční adresa:  M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  

Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868  

DIČ: CZ42196868  

zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou, 

místopředsedou představenstva  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 430  

bankovní spojení

č. účtu:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/325 Hostinné - Rudník“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/325 Hostinné - 

Rudník“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje 

za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 70 653 295,28 Kč vč. DPH (slovy 
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sedmdesátmilionůšestsetpadesáttřitisícdvěstědevadesátpět Korun českých dvacetosm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  58 391 153,12 korun českých 

DPH (21%)  12 262 142,16 korun českých 

Cena celkem  70 653 295,28 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1a Hostinné – Rudník km 0,000 – 1,800 a SO 101.21a 

Hostinné – Rudník km 1,800 – 2,867 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) 

Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky 

rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz 

výměr SO 101.1a Hostinné – Rudník km 0,000 – 1,800 a SO 101.21a Hostinné – Rudník km 

1,800 – 2,867 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

V Hradci Králové dne ……… V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                        Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                 Ing. Václav Kučera 

hejtman     předseda představenstva 

 

 

 

 

                                        

 _______________________ 

Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

Ing. Zdeněk Babka 

     místopředseda představenstva 



Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 36509
Registrační číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 30 5.2019

Číslo zmčiiy

„11/325 Hostinné - Rudník“
Název objektu

Popis a zdůvodněni zrniny_____________________________________________________________________________________________________________
Jedná se o měnčpráce na základě skutečně provedených prací, které byly zaměřeny při dokončení stavebních prací. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným 
rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku

Přílohv evidenčního listu:
1 Rekapitulace ceny po změně č 2
2. Rozpočet SO I 01 la.. Hostinné Rudník km 0.000 - 1.800 ZBV2
3 Rozpočet a SO. 101 21a Hostinné Rudník 1,800 - 2,867 ZBV2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 2:
Nová cena stavby po 

změně č 2: Celková změna +/- oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

72 248 316,37 Kč 71 042 456,03 Kč -389 160,75 Kč 0,00 Kč 70 653 295,28 Kč -1 595 021,09 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
zmčny č 2 -6 158 357,72 Kč 4 563 336,62 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmy Jméno a příjmení: Datum

Zhotovitel M - SILNICE a s„ Ing Petr Kubíček

Projektant (autorský dozor): M-PROJEKCE sr.o David Paulus, DiS

Správce stavby : ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s Ing Jiří Koutnik

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a s

Ing. Daniel Jakwerth



Název stavby:

11/325 Hostinné - Rudník — I. etapa
Rekapitulace ceny po změně ě. 2

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ 

CENA BEZ DPH 
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č 1 ZMĚNA Č 2
CENA CELKEM 

BEZ DPHví cep ráče méněpráce vícepráce méuěpráce

SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - km 0,000 - 2,867 571 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571 500,00

SO 001.2 Vedlejší a ostatní náklady - km 2,867 - 4,887 462 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00

SO 101.1a Hostinné - Rudník km 0,000 -1,800 22 406 489,59 1 064 350,00 1 315 465,16 0,00 115 898,58 22 039 475,86

SO 101.21a Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867 13 145 066,79 2 707 002,58 3 452 466,22 0,00 205 721,88 12 193 881,27

SO 101.22a Hostinné - Rudník km 2,867 - 3,560 8 202 201,85 0,00 0,00 0,00 0,00 8 202 201,85

SO 101.3a Hostinné - Rudník 3,560 - 4,887 14 257 919,14 0,00 0,00 0,00 0,00 14 257 919,14

SO 801.1 Dopravně inženýrská opatření - km 0,000 - 2,867 380 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 655,00

SO 801.2 Dopravně inženýrská opatření - km 2,867 - 4,887 283 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 520,00

CENA CELKEM bez DPH 59 709 352,37 3 771 352,58 4 767 931,38 0.00 321 620,46 58 391 153.12
DPH 21 % 12 538 964,00 791 984.04 1 001 265,59 0.00 67 540,30 12 262 142,16
CENA CELKEM 72 248 316,37 4 563 336,62 5 769 196,97 0,00 389 160,75 70 653 295,28
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Čas:  7:56:0618. 10. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 22 039 475,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 26 667 765,79Cena s daní:

Kč 4 628 289,93DPH:

Kč 22 039 475,86Cena celková:

Kč 22 406 489,59Základní cena:

Zhotovitel:

M.I.S. a.s., Hradec KrálovéZhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Rozpočet:

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

SO 101.1a

Objekt: SO 101.1a

Stavba: 36509

SOUPIS PRACÍ
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 298,542  80,00  503 883,36

zemina, předpoklad 1900 kg/m3

pol. č. 12373: 2080,5=2 080,500 [A]

pol. č. 12920: 166,75=166,750 [B]

pol. č. 12930: 297,45=297,450 [C]

pol. č. 13173: 41,557=41,557 [D]

pol. č. 13273: 720,94=720,940 [E]

pol. č. 129946: 17,5*0,15=2,625 [F]

pol. č. 129957: 26*0,2=5,200 [G]

Celkem m3: A+B+C+D+E+F+G=3 315,022 [H]

Celkem t: 1,9*H=6 298,542 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_01 -822,263 -65 781,04

pol. č. 12373: -471,92+39,15=- 432,770 [A]

Celkem t: A*1,9=- 822,263 [B]

ZBV_02 -275,861 -22 068,88

aktuální množství  416 033,44 5 200,418

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 081,000  80,00  246 480,00

kamenivo, předpoklad 2000 kg/m3

pol. č. 11332: 1540,5=1 540,500 [A]

Celkem m3: A=1 540,500 [B]

Celkem t: 2,0*B=3 081,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_01 -80,482 -6 438,56
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11332: -40,241=-40,241 [A]

Celkem t: 2,0*A=-80,482 [C]

aktuální množství  240 041,44 3 000,518

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  712,800  100,00  71 280,00

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3

pol. č. 11333: 324=324,000 [A]

Celkem m3: A=324,000 [B]

Celkem t: 2,2*B=712,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  305,797  100,00  30 579,70

beton (2300 kg/m3), železobeton (2500 kg/m3), kámen (2300 kg/m3), UV 

(500kg/ks), beton. zábradlí (100kg/m)

pol. č. 11328: 142,2*0,3*2,3=98,118 [A]

pol. č. 11352: 140*0,3*0,2*2,3=19,320 [B]

pol. č. 96613: 22,25*2,3=51,175 [E]

pol. č. 96616: 15,75*2,5=39,375 [F]

pol. č. 966346: 109,7*0,35*2,3=88,309 [G]

pol. č. 96687: (2+7)*0,5=4,500 [H]

pol. č. 96688: (1)*5=5,000 [I]

Celkem: A+B+E+F+G+H+I=305,797 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_02 -5,000 -500,00

aktuální množství  30 079,70 300,797

Všeobecné konstrukce a práce  757 434,580
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  225,000  30,00  6 750,00

odstranění náletu, včetně odvozu a likvidace

vymýcení náletu: 80+15+130=225,000 [A]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  142,200  120,00  17 064,00

odstranění příkopových tvárnic š. 0,6m

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

žlabové tvárnice: 237*0,6=142,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 540,500  345,00  531 472,50

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

sanace okrajů vozovky: (2*1800-(240+25))*2*0,15+(2*1800)*1*0,15=1 540,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_01 -40,241 -13 883,15

sanace okrajů vozovky: -40,241=-40,241 [A]
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  517 589,36 1 500,259

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  324,000  430,00  139 320,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

sanace okrajů vozovky: (2*1800)*1,5*0,06=324,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  140,000  45,00  6 300,00

včetně odstranění betonového lože

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

bet. obruba: 43+97=140,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  14,000  40,00  560,00

včetně odstranění betonového lože

včetně odvozu a uložení

kamenné kostky: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  871,755  590,00  514 335,45

 zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě.

Frézování prům. tl. 90mm v celé ploše komunikace, tl. 50mm v napojení a v místech 
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trhlin

plocha odměřena digitálně ze situace

frézování tl. 90mm: (11060+160+6+5+726)*0,09-(950*3,0)*0,09=819,630 [A]

frézování tl. 50mm v napojeních: 592,5*0,05=29,625 [B]

frézování tl. 50mm v místě trhlin (odhad): 450*0,05=22,500 [D]

Celkem: A+B+D=871,755 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 080,500  265,00  551 332,50

odtěžení materiálu pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef 

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace okrajů vozovky při chodnících: (240+25)*1*0,3=79,500 [A]

sanace okrajů vozovky (2*1800-(240+25))*2*0,3=2 001,000 [B]

Celkem: A+B=2 080,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_01 -432,770 -114 684,05

-471,92+39,15=- 432,770 [A]

oměřeno digitálně z PD

ZBV_02 -145,190 -38 475,35

aktuální množství  398 173,10 1 502,540

 13 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  166,750  585,00  97 548,75

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

(2*1800-(240+25))*0,5*0,1=166,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  297,450  455,00  135 339,75

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

prohloubení příkopů 0,3 m3/m: 991,5m*0,3m2=297,450 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  17,500  180,00  3 150,00

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

příčný propustek km 1,075 00: 10=10,000 [A]

příčný propustek km 1,228 00: 7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=17,500 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 16 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  26,000  260,00  6 760,00

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

9+17=26,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,557  560,00  23 271,92

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

nové uliční vpusti: 3*0,75=2,250 [A]

horská vpust HV1,2,4,6,7,8,10: 7*(1,5*1,5*1,3)=20,475 [B]

HV3: 2*2*1=4,000 [C]

HV5,9: 2*(2*1,5*1,5)=9,000 [D]

v km 0,933 50 - 0,951 50 šachta DN 1000: 1,8*1,8*1,8=5,832 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=41,557 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  720,940  365,00  263 143,10

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

zatrubnění sjezdů: (93,85+42)*2,3*1,4=437,437 [A]

přípojky vpustí: 17,5*0,5*1,2=10,500 [B]

v případě přeložky vodovodu: 2*7,5*1,1*2=33,000 [C]

obrubníky: 0,5*0,3*(193+10)=30,450 [D]

dle PD příčný propustek C.1.2.9, 10:

km 0,654: 17,5*(2*1,4*1,44)=70,560 [E]

km 0,733: 34*(1,4*1,27+1,25*1,27)=114,427 [F]

km 1,228: 1.6*1*17,5-3.14*0.25^2*17,5=24,566 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=720,940 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  428,150  960,00  411 024,00

dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou (ŠDa 0/32) pod nezpevněnou krajnicí a 

za obrubníky, včetně zhutnění

zemní kranice: ((2*1800)-(240+25))*0,09m2=300,150 [A]

krajnice u svodidel: (68+92)*0,8=128,000 [B]

Celkem: A+B=428,150 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  470,279  780,00  366 817,62

ŠDa 0/63

zatrubnění sjezdů: (93,85+42)*0,4=54,340 [A]

přípojky vpustí: 17,5*0,25m2=4,375 [B]

v případě přeložky vodovodu: 2*7,5*1,1*1,3=21,450 [C]

dle PD příčný propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654: (17,5*(4,2+2,4)/2*1)+(10,37*4,2*0,3)=70,816 [D]

km 0,733: (34*(2,5*0,72+0,72*0,7)-0,64*0,75)+(26,74*3,9*0,4)=119,570 [E]

km 0,862: (10*(2,5*0,86+0,86*0,85)-0,64*0,75)+(6*4,2*0,3)=35,890 [F]

km 1,145: (7,8*(2,37*0,792+0,792*0,79)-0,64*0,75)=19,041 [G]

km 1,448: (8,5*(2,6*2,655+2,655*2,65)-1,58)+(1,1*1,1*1,7+0,75*1*1,7)=120,231 [H]

km 1,228: 1,6*1*17,5-3,14*0,25^2*17,5=24,566 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=470,279 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,653  780,00  13 769,34

ŠDa 0/63



Aspe Firma: Strana: 12

Čas:  7:56:0618. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky vpustí: 17,5m*0,1m2=1,750 [A]

dle PD příčný propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654: 17,5*1,4*0,15=3,675 [F]

km 0,733: 34*1,4*0,15=7,140 [B]

km 0,862: 10*1,4*0,15=2,100 [C]

km 1,145: 7,8*1,37*0,15=1,603 [D]

km 1,448: 6,5*1,42*0,15=1,385 [E]

Celkem: A+F+B+C+D+E=17,653 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  110,849  980,00  108 632,02

vhodný nenamrzavý materiál (ŠDa 0/32) dle ČSN 73 6133

vpustě: 12*0,6=7,200 [A]

horské vpustě: 7*(1,5*1,5-1,2*1,1)*(1,3+2*2-1,5*1,5)*1+2*(2*1,5-1,5*1)*1,5=24,356 [B]

šachta DN 1000: (1,8*1,8*1,8)-(1,8*3,1415*1/4)=4,418 [C]

přípojky vpustí: 17,5*0,1=1,750 [D] 

zatrubnění sjezdů: (94,35+42)*0,5m2=68,175 [E]

v případě přeložky vodovodu: 2*7,5*1,1*0,3=4,950 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=110,849 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  7 676,445  14,00  107 470,23

přípojky vpustí: 17,5*0,5=8,750 [A]

zatrubnění sjezdů: (94,35+42)*2,3=313,605 [B]

sanace vozovky: (240+25)*1+(2*1800-(240+25))*2=6 935,000 [C]

propustky: (17,5+34+10+7,8)*1,4+2,2*8,5=115,720 [D]

podélné zatrubnění: 35,3*0,7+27,7*0,8+20*0,7=60,870 [E]

propustky: 5,9*5,5+5,6*6,0+5,9*5,5+5,9*6,0+5,7*6,0+9,6*6,0+(1,1+2*0,5)*8=242,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7 676,445 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

ZBV_02 -688,479 -9 638,71
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  97 831,52 6 987,966

 24 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  2 215,750  50,00  110 787,50

vč. opatření humózního materiálu

přípojky vpustí: 17,5*0,5=8,750 [A]

příkopy: 991*2=1 982,000 [B]

vymýcení náletu: 80+15+130=225,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 215,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 215,750  10,00  22 157,50

přípojky vpustí: 17,5*0,5=8,750 [A]

příkopy: 991*2=1 982,000 [B]

vymýcení náletu: 80+15+130=225,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 215,750 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  3 260 324,931

Základy2

 26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,574  4 320,00  28 399,68

C20/25 nXF3

zatrubnění sjezdů - bet. práh: 13*(0,5*0,5*1,4)=4,550 [A]

podkladní vrstva skluzu: 2*0,1=0,200 [B]

horská vpust HV1,2,3,4 - ukončovací práh: 4*(1,9*0,4*0,6)=1,824 [C]

Celkem: A+B+C=6,574 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 27 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  7,016  4 860,00  34 097,76

C30/37 XF4+XC3

zatrubnění sjezdů - bet. práh: 13*(0,3*0,6*1,4)=3,276 [D]

dle PD příčný propustek C.1.2.13, 14: 

km 1,145 00 - bet. práh: 1,75*0,8*0,3=0,420 [A]

km 1,448 00 - bet. práh: 6,38*0,4*1+1,7*0,8*0,3=2,960 [B]

km 1,228 00: bet.práh: 2*0,6*0,3*1=0,360 [E]

Celkem: D+A+B+E=7,016 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  62 497,442

Vodorovné konstrukce4

 28 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  13,545  2 180,00  29 528,10

propustky C8/10

dle PD příčný propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654 - zabetonování původního propustku: 17,5*(3,14*0,2*0,2)=2,198 [A]

km 0,733 - zabetonování původného propustku: 34*(3,14*0,2*0,2)=4,270 [C]

                - podkladní beton: 1,8*0,15*6,5=1,755 [G]

km 1,448 - podkladní beton: 2*(2,2*1,7*0,15)=1,122 [H]

km 1,228 - podkladní beton: 1,6*17,5*0,15=4,200 [I]

Celkem: A+C+G+H+I=13,545 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,



Aspe Firma: Strana: 17

Čas:  7:56:0618. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  38,533  2 860,00  110 204,38

C20/25 n XF3

zatrubnění sjezdů: 0,8*(94,35+42)*1,45*0,1=15,817 [A]

horská vpust HV1,2,3,4,9 - přídlažba do bet. lože: (5,5+11,9+4,4+3+2)*0,15=4,020 [B]

HV1,2,4,6,7,8,10 - podkladní beton: 7*(1,4*1,3*0,15)=1,911 [C]

HV3 - podkladní beton: 1,7*1,8*0,15=0,459 [D]

HV5,9 - podkladní beton: 2*(1,7*1,2*0,15)=0,612 [E]

propustky - šikmá čela: ((4*3-0,64*1,5)+(2,4*2-0,64*1,5)+(2*3,25-0,64*1,5)+((4,95+3,75)*2,84/2-0,39))*0,15=4,858 [F]

dle PD příčný propustek C.1.2.13, 14:

km 1,145 00 - bet. lože kam. dlažby: 0,8*1,7*0,15=0,204 [G]

km 1,448 00 - bet. podklad vč.kari sítě: 7,7*1,42*0,25=2,734 [H]

km 1,228 00: 2*2,6*(0,5+2)*0,15=1,950 [K]

- bet. lože kam. dlažby: (2,8*1+1,725*1,7+2,7+2,7+0,7+3,35+2,25)*0,1=1,743 [I]

zatrubnění sjezdů- šikmá čela: 13*(1,6-0,3)*0,25=4,225 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+I+J=38,533 [L]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 30 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,828  2 860,00  8 088,08

C25/30 nXF4

zatrubnění sjezdů - lože pod dlažbu na vtoku a výtoku: 13*1*1,45*0,15=2,828 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
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Stavba:

Objekt:
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SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,520  740,00  384,80

zatrubnění - podsyp: 13*0,4*0,1=0,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,039  6 750,00  202 763,25

dlažba z lomového kamene tl. 200 a 250mm, včetně vyspárování spar cementovou 

maltou

zatrubnění sjezdů- vtok+výtok: 13*1*1,45*0,2=3,770 [A]

horská vpust HV1,2,3,4,9 - přídlažba z lomového kamene: (5,5+9,1+4,4+3+2)*0,25=6,000 [B]

dle PD příčný propustek C.1.2.13, 14:

km 1,145 00: 0,8*1,7*0,25=0,340 [C]

km 1,448 00: (2,8*1+1,725*1,7+2,7+2,7+0,7+3,35+2,25)*0,25=4,358 [D]

km 1,228 00: 2*2,6*(0,5+2)*0,25=3,250 [H]

zatrubnění sjezdů- šikmá čela: 13*(1,6-0,3)*0,25=4,225 [E]

propustky - šikmá čela: ((4*3-0,64*1,5)+(2,4*2-0,64*1,5)+(2*3,25-0,64*1,5)+((4,95+3,75)*2,84/2-0,39))*0,25=8,096 [F]

Celkem: A+B+C+D+H+E+F=30,039 [I]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 33 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,600  12 000,00  7 200,00

dle situace B.2

2*0,3=0,600 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  358 168,614

Komunikace5

 34 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3  2 080,500  1 730,00  3 599 265,00

sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min: SC C1,5/2,0

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace okrajů vozovky při chodnících: (240+25)*1*0,3=79,500 [A]

sanace okrajů vozovky (2*1800-(240+25))*2*0,3=2 001,000 [B]

Celkem: A+B=2 080,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

ZBV_01 -556,000 -961 880,00

-556=- 556,000 [A]

oměřeno digitálně z PD

ZBV_02 -21,960 -37 990,80

aktuální množství  2 599 394,20 1 502,540

 35 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 967,700  122,00  484 059,40

ŠDA 0/32
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Objekt:
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36509

SO 101.1a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace okrajů vozovky: (2*1800)*1=3 600,000 [B]

předláždění chodníku: 20+22+30+11=83,000 [C]

propustky: 6,9*5,5+6,6*6,0+6,9*5,5+6,9*6,0+6,7*6,0+10,6*6,0+(1,6+2*0,7)*8=284,700 [D]

Celkem: B+C+D=3 967,700 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01 -432,210 -52 729,62

odpočet sanací: -515,210+83=- 432,210 [A]

oměřeno digitálně z PD

aktuální množství  431 329,78 3 535,490

 36 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  7 501,500  122,00  915 183,00

ŠDA 0/63

sanace okrajů vozovky: (2*1800)*2-(240+25)*1=6 935,000 [B]

drenážní vrstva: 184+136=320,000 [C]

propustky: 5,9*5,5+5,6*6,0+5,9*5,5+5,9*6,0+5,7*6,0+9,6*6,0+(1,6+2*0,5)*8=246,500 [D]

Celkem: B+C+D=7 501,500 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01 -786,629 -95 968,74

sanace: -964,629+178=- 786,629 [A]

oměřeno digitálně z PD

ZBV_02 -59,220 -7 224,84
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  811 989,42 6 655,651

 37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  76,000  162,00  12 312,00

ŠDA 0/32

kce zpevněných sjezdů: 13=13,000 [A]

kce nezpevněných sjezdů: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=76,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 38 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  10,100  650,00  6 565,00

asfaltový recyklát, materiál bude využit z pol. č. 11372

kce zpevněných sjezdů, tl.50mm: 13*0,05=0,650 [A]

kce nezpevněných sjezdů, tl.150mm: 63*0,15=9,450 [B]

Celkem: A+B=10,100 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

M2  0,000  360,00  0,00

RS

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01  2 934,750  1 056 510,00

2795*1,05=2 934,750 [A]

aktuální množství  1 056 510,00 2 934,750

 39 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  166,750  695,00  115 891,25

tl. 0,1 m

použití vyfrézovaného materiálu ze stavby (viz pol. č. 11372)

krajnice u komunikace v š. 0,5 m: (2*1800-(240+25))*0,5*0,1=166,750 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 145,700  15,00  92 185,50
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0 kg/m2 po vyštěpení

v místech sanací a propustků

sanace okrajů vozovky: 2*(1800*1,5)=5 400,000 [A]

sanace trhlin: 225*2=450,000 [B]

propustky: 7,9*5,5+7,6*6,0+7,9*5,5+7,9*6,0+7,7*6,0+11,6*6,0=295,700 [C]

Celkem: A+B+C=6 145,700 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 41 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 432,600  11,00  92 758,60

0,3 kg/m2 po vyštěpení

kce obnovy živič. krytu vč. sanace, horní vrstva - 0,3 kg/m2: 11282,6-950*3,0=8 432,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 032,698  12,00  120 392,38

0,5 kg/m2 po vyštěpení

kce obnovy živič. krytu vč. sanace, spodní vrstva - 0,5 kg/m2: 11286,6*1,03-950*2,3=9 440,198 [A]

kce napojení živičného krytu - 0,5 kg/m2: 592,5=592,500 [B]

Celkem: A+B=10 032,698 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  7 650,000  165,00  1 262 250,00

Geokompozit složený z nostné netkané geotextilie a výztužné geomříže ze 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skelných vláken. Minimální pevnost v tahu geokompozitu v podélném a příčném 

směru 100 kN/m, min. hmotnost geokompozitu na jednotku plochy - geomříž 500 

g/m2, textilie 100 g/m2. Materiál musí být v souladu s předpisy TP 115, resp. TP 

147.

Včetně postřiku pro geomříž.

sanace okrajů vozovky: 2*(1800*2)=7 200,000 [A]

sanace trhlin: 225*2=450,000 [B]

Celkem: A+B=7 650,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  11 282,600  185,00  2 087 281,00

ACO 11+

kce obnovy živičného krytu vč. sanace: 11282,6-950*3,0=8 432,600 [A]

plocha kanalizace: 950*3=2 850,000 [B]

Celkem: A+B=11 282,600 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 45 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  605,500  231,00  139 870,50

ACO 11+
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kce napojení živičného krytu: 592,5=592,500 [A]

kce zpevněných sjezdů: 13=13,000 [B]

Celkem: A+B=605,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 46 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  87,711  4 270,00  374 525,97

ACL 16+

vyrovnávka po odfrézování 0-2 cm

bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS

11282,6*1,03*0,01-950*3,0*0,01=87,711 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  8 771,078  256,00  2 245 395,97

ACL 16+

kce obnovy živičného krytu vč. sanace: 11282,6*1,03-950*3,0=8 771,078 [A]

Celkem: A=8 771,078 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  6 174,500  209,00  1 290 470,50

ACP 16+

sanace okrajů vozovky: 2*(1800*1,5)=5 400,000 [A]

v místě trhlin (odhad): 450=450,000 [F]

propustky: 7,9*5,5+7,6*6,0+7,9*5,5+7,9*6,0+7,7*6,0+11,6*6,0+(1,6+2*1)*8=324,500 [G]

Celkem: A+F+G=6 174,500 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 49 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  12,445  1 575,00  19 600,88

odvodňovací linka z žulové kostky 100x100mm, včetně bet. lože C20/25nXF3, 

včetně spárování M25 XF4

dle PD C.1.2.13 příčný propustek km 1,145 00:

odvodňovací linka: 7,5*0,5=3,750 [A]

dle PD příčný propustek C.1.2.14:

km 1,448 00 - odvodňovací linka: 8,5*0,5+8,5*0,37+2,6*0,5=8,695 [B]

Celkem: A+B=12,445 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 50 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  83,000  350,00  29 050,00

včetně lože z kameniva 4/8

předláždění chodníku původní dlažbou: 20m2+22m2+30m2+11m2=83,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

 51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  733,000  70,00  51 310,00

napojení na stávající komunikace/sjezdy: 307,0=307,000 [A]

podél obrub: 142+193,0+91,0=426,000 [B]

Celkem: A+B=733,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  12 839 082,955
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 52 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  64,100  1 290,00  82 689,00

průměrně 15 mm

sanace mostu č. 325 - 024: 35,1+29=64,100 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

 53 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  64,100  210,00  13 461,00

sanace mostu č. 325 - 024: 35,1+29=64,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  96 150,006

Přidružená stavební výroba7

 54 783221 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAH ZN

M2  144,480  990,00  143 035,20

NDFT typ IC, stupeň korozní agresivity C4 + K8 (speciální):

- epoxid s obsahem zinku nad 80% tl. 100 µm

- dvoukomponentní epoxid plněný lamelárními pigmenty tl. 2x80 µm

- alifatický polyuretan (odstín bude určen při realizaci) tl. 80 µm

Celková tloušťka NDFT 340 µm

Sanace mostu č. 325 - 024 nátěrem protikorozním: 

ocel. zábradlí: 4*36,12=144,480 [A]
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Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 103 96912.R PŘELOŽKA VODOVODU M  6,000  2 500,00  15 000,00

zřízení pouze v případě kolize zatrubnění příčného propustku se stávajícím 

vodovodem (km 0,654 a 0,733)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

Položka zahrnuje lože pod potrubí, betonové zajišťovací kce, bednění kcí, 

výstražnou fólii,  tlakovou zkoušku, proplach a desinfekci, zabezpečení konců 

potrubí, orientační tabulky na zdivu a orientační tabulku na sloupku. Položka 

zahrnuje zemní práce a přesun hmot.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Přidružená stavební výroba  158 035,207

Potrubí8

 55 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  17,500  480,00  8 400,00

přípojky uličních vpustí, PP DN 150 s kruhovou tuhostí SN 12

přípojky budou provedeny dle skutečnosti

přípojky: 6,5+7+4=17,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 56 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  32 800,00  32 800,00

prefabrikované betonové šachty DN1000, včetně litinového poklopu pro zatížení 

D400

dle situace B.2 a tech. zprávy C.1.1

v km 0,933 50 - 0,951 50: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  12,000  9 860,00  118 320,00
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uliční vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod úrovení mříže, s rámem litinové mříže 

500x500mm

každá vpusť obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a 

potřebných prací

2+7+2+1=12,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 58 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  10,000  25 300,00  253 000,00

včetně ocelové mříže se zajištěním proti krádeži
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dle situace B.2 a tech. zprávy C.1.1

vnitřní rozměry:

HV1,2,4,6,7,8,10 -  0,8x0,6 m: 7=7,000 [A]

HV3 - 1,1x1,2 m: 1=1,000 [B]

HV5,9 - 1*0,5 m: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  19,000  1 700,00  32 300,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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 60 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  980,00  19 600,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 61 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  46,379  2 550,00  118 266,45

propustky

dle PD příčný propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654: 17,5*(1,7*0,4)=11,900 [A]

km 0,733: 34*(1,7*0,4)=23,120 [B]

km 0,862: 10*(1,7*0,4)=6,800 [C]

km 1,145: 7,8*(1,67*0,35)=4,559 [D]

km 1,228: 17,5*1*1-3,14*0,3^2*17,5=12,555 [F]

Celkem: A+B+C+D=46,379 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 62 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  45,386  4 460,00  202 421,56

včetně KARI sítě

zatrubnění DN 400 obetonované: 94,35*(0,57m2-0,28m2)=27,362 [A]

horská vpust HV1,2,3,4,7,9 - obetonování napojení: (1+2+1,3+1+1,5+20)*(0,57m2-0,28m2)=7,772 [C]

zatrubnění příkopu v km 0,754 50 - 0,790 00:

pod nezpevněným sjezdem: 4,5*(0,57m2-0,28m2)=1,305 [D]

zatrubnění příkopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7*(0,653m2-0,33m2)=8,947 [E]

Celkem: A+C+D+E=45,386 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  785 108,018

Ostatní konstrukce a práce9
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 63 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000  3 460,00  138 400,00

ocelové zábradlí v. 1,1m, včetně bet. patek C30/37-XF4 a zemních prací

12+20=32,000 [A]

km 1,228: 2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 64 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  32,000  175,00  5 600,00

povinný odkup zhotovitele

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatku za skládku

12+20=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 65 9111A3.R ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M  3,000  500,00  1 500,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku

betonové zábradlí: 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 66 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,400  6 800,00  57 120,00

ocelové zábradlí v. 1,1m s vodor. madly (dvoumadlové), včetně kotvení (kotevní 

desky, šrouby, vrty, niv. hmota pod kotevní desky)

propustek km 1,075: 2,1*4=8,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 67 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,000  6 290,00  138 380,00

ocelové zábradlí v. 1,1m se svislou výplní, včetně kotvení (kotevní desky, šrouby, 

vrty, niv. hmota pod kotevní desky)

dle PD příčný propustek C.1.2.13, 14: 

km 1,145 00: 6=6,000 [A]

km 1,448 00: 2*8=16,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 68 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  160,000  980,00  156 800,00

včetně sloupků a osazení, zádržnost N2

vč. 3x náběh 8m: 52+2*8+84+8=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

ZBV_01  8,000  7 840,00

oprava stávajícího svodidla: 4+4=8,000 [A]
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aktuální množství  164 640,00 168,000

 69 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  36,000  295,00  10 620,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 70 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  5,000  100,00  500,00

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

ZBV:

ZBV_01 -5,000 -500,00

-5=-5,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 71 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  31,000  1 260,00  39 060,00

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 72 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000  60,00  1 860,00

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 73 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  2 100,00  58 800,00

z ocelových žárově zinkovaných trubek

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 74 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  28,000  60,00  1 680,00

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu, 

včetně odvozu a povinného odkupu zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 75 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  498,469  95,00  47 354,56

předznačení barvou

V1a 0,125: (14+14,5+285+97)*0,125=51,313 [A]

V2b 0,125 - 1,5/1,5: (27,5+57,5+22,5+6+20+10+9+54)*0,125*0,5=12,906 [B]

V2b 0,25: - 1,5/1,5: (10+25)*0,25*0,5=4,375 [C]

V4 0,125: (37+1013+205+363+107+116+598+473)*0,125=364,000 [D]

V7: 17*3*0,5=25,500 [E]

V11a: 4*(2*12+4*3+3*4,25+2*2*1,5)*0,125=27,375 [G]

V13a: 13=13,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+G+F=498,469 [H]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 76 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  498,469  275,00  137 078,98

bílé, typ II



Aspe Firma: Strana: 40

Čas:  7:56:0618. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Hostinné - Rudník km 0,000 - 1,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.1a

SO 101.1a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a 0,125: (14+14,5+285+97)*0,125=51,313 [A]

V2b 0,125 - 1,5/1,5: (27,5+57,5+22,5+6+20+10+9+54)*0,125*0,5=12,906 [B]

V2b 0,25: - 1,5/1,5: (10+25)*0,25*0,5=4,375 [C]

V4 0,125: (37+1013+205+363+107+116+598+473)*0,125=364,000 [D]

V7: 17*3*0,5=25,500 [E]

V11a: 4*(2*12+4*3+3*4,25+2*2*1,5)*0,125=27,375 [G]

V13a: 13=13,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+G+F=498,469 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 77 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  280,00  3 360,00

nápis BUS, vč. předznačení barvou a finální provedení plastem

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  193,000  395,00  76 235,00

silniční obrubníky 150x250x1000, včetně snížených betonových obrubníků

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

silniční obruba betonová: 43+97+34+19=193,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 79 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  10,000  1 825,00  18 250,00

obruba OP3, vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 80 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  142,000  350,00  49 700,00

výšková úprvava stávajících silničních obrub v km cca 0,100 - 0,240

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 81 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  91,000  1 880,00  171 080,00

obruba OP3, vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

39+28+24=91,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 82 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  1,000  75 900,00  75 900,00

ŽB čelo propustku v km 1,145, DN600 délky 6,5m, včetně výztuže

základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 83 9181F 1 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU KUS  1,000  131 500,00  131 500,00

ŽB čelo na výtoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 8,5m, včetně výztuže

základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 84 9181F 2 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU KUS  1,000  148 500,00  148 500,00

ŽB čelo na vtoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 9,1m, včetně výztuže

základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 85 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  28 650,00  28 650,00

ŽB jímka - vnější rozměry 2,4x2,4m včetně říms

včetně výztuže

dle situace B.2 a tech. zprávy C.1.1

v km 1,075 50 nová monolitická jímka: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 86 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  218,450  2 470,00  539 571,50

včetně podkladních prahů

dle situace B.2:

zatrubnní sjezdů - obetonované: 7,05+8,6+7,05+7,75+6,3+27,7+7,05+7,3+7,0+8,55=94,350 [A]

zatrubnění sjezdů - neobetonované: 29+13=42,000 [B]

horská vpust HV1,2,3,4,7,9 - napojení: 1+2+1,3+1+1,5+20=26,800 [C]

zatrubnění příkopu v km 0,754 50 - 0,790 00: 35,3=35,300 [D]

zatrubnění příkopu v km 1,332 50 - 1,353 50: 20=20,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=218,450 [F]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 87 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  27,700  3 260,00  90 302,00

včetně podkladních prahů

dle situace B.2 a situace C.1.1

podélné zatrubnění příkopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7=27,700 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 88 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  86,000  3 990,00  343 140,00

včetně podkladních prahů
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dle PD příčný propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654 00: 17,5=17,500 [A]

km 0,733 00: 34=34,000 [B]

km 0,862 00: 10=10,000 [C]

km 1,145 00: 7,=7,000 [D]

km 1,228 00: 17,5=17,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=86,000 [F]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 89 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  8,500  10 250,00  87 125,00

ŽB patkové trouby, včetně podkladních prahů

dle PD příčný propustek C.1.2.14:

km 1,448 00: 8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 90 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  225,000  55,00  12 375,00

tl. 50mm - prořez trhliny po odfrézování

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

225=225,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 91 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  733,000  65,00  47 645,00

napojení na stávající komunikace/sjezdy: 307,0=307,000 [A]

podél obrub: 142+193,0+91,0=426,000 [B]

Celkem: A+B=733,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 92 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  225,000  90,00  20 250,00

výplň proříznuté trhliny po odfrézování
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně adhezního nátěru a těsnícího profilu

225=225,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 93 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

M  295,900  920,00  272 228,00

příkopová tvárnice 650/300/245

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 94 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  240,400  1 780,00  427 912,00

včetně bet. lože C20/25 n XF3 a vyspárování spar cementovou maltou

rigol + přídlažba: 240,4=240,400 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 95 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  12 549,500  3,00  37 648,50

11957+592,5=12 549,500 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 96 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  64,050  320,00  20 496,00
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sanace mostu č. 325 - 024 opískováním:

bet. sloupky: 23*1,26=28,980 [A]

římsy: (23,8+26,3)*0,7=35,070 [B]

Celkem: A+B=64,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 97 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  36,120  380,00  13 725,60

sanace mostu č. 325 - 024 opískováním: 

ocel. zábradlí: 36,12=36,120 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 98 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  22,250  1 860,00  41 385,00

vybourání stávajícího propustku v km 0,862

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

km 0,862: (0,5*1,5*2+0,5*1,0*2)*7,5=18,750 [A]

km 1,228: 17,5*(0,6*0,6-0,4*0,4)=3,500 [B]

Celkem: A+B=22,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 99 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  15,750  7 600,00  119 700,00

vybourání stávajících čel propustků v km 1,145 a v km 1,448

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

(2*1,5*0,6+1,5*1,5*0,6+1,5*1,0*0,6)+3*1,5*0,6=6,750 [A]

(3,0+4,5)*0,6*2,0=9,000 [B]

Celkem: A+B=15,750 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 100 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  109,700  1 160,00  127 252,00

včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

výměna zatrubnění příkopu v km 0,754 50 - 0,790 00: 35,3=35,300 [A]

výměna zatrubnění příkopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7=27,700 [B]

výměna zatrubnění příkopu v km 1,332 50 - 1,353 50: 20=20,000 [C]

rekonstrukce propustku km 0,862 00: 10=10,000 [D]

rekonstrukce propustku km 1,145 00: 8,2=8,200 [E]

rekonstrukce propustku km 1,448 00: 8,5=8,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=109,700 [G]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 101 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  9,000  1 850,00  16 650,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

výměna ul. vpustí za nové: 2+7=9,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 102 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  3 600,00  3 600,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4
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dle situace B.2 a tech. zprávy C.1.1

v km 1,331 50: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

ZBV:

ZBV_01 -1,000 -3 600,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  3 722 674,149

 22 039 475,86Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 072,597  80,00  325 807,76

zemina, předpoklad 1900 kg/m3

pol. č. 12373.1: 1257=1 257,000 [A]

pol. č. 12373.2: 120,903=120,903 [B]

pol. č. 12920: 104,75=104,750 [C]

pol. č. 12930: 172,2=172,200 [D]

pol. č. 12940: 6,5=6,500 [E]

pol. č. 13173: 24,045=24,045 [F]

pol. č. 13273: 455,774=455,774 [G]

pol. č. 129945: 8*0,1=0,800 [J]

pol. č. 129946: 10*0,15=1,500 [K]

Celkem m3: Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+K=2 143,472 [L]

Celkem t: 1,9*L=4 072,597 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_01 -1 469,781 -117 582,48

pol. č. 12373.1: -994,04=- 994,040 [A]

pol. č. 12373.2: 41,4=41,400 [B]

pol. č. 13273: 179,071=179,071 [C]

Celkem m3: A+B+C=- 773,569 [D]

Celkem t: D*1,9=-1 469,781 [E]

ZBV_02 -581,704 -46 536,32

aktuální množství  161 688,96 2 021,112

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 954,920  80,00  156 393,60

kamenivo, předpoklad 2000 kg/m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11332: 969,36=969,360 [A]

pol. č. 11343.R: 8,1=8,100 [B]

Celkem m3: A+B=977,460 [C]

Celkem t: 2,0*C=1 954,920 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_01 -1 258,948 -100 715,84

pol. č. 11332: -706,4+33,9=- 672,500 [A]

pol. č. 11343.R: 43,026=43,026 [B]

Celkem m3: A+B=- 629,474 [C]

Celkem t: 2,0*C=-1 258,948 [D]

aktuální množství  55 677,76 695,972

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  481,232  100,00  48 123,20

materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m3

pol. č. 11333: 195,042=195,042 [A]

pol. č. 11343: 23,7=23,700 [B]

Celkem m3: A+B=218,742 [C]

Celkem t: 2,2*C=481,232 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_02 -115,790 -11 579,00

aktuální množství  36 544,20 365,442

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,498  100,00  19 549,80

beton (2300 kg/m3), železobeton (2500 kg/m3), kámen (2300 kg/m3), UV 

(500kg/ks), beton. zábradlí (100kg/m)
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36509

SO 101.21a
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č. 11328: 24,66*0,25*2,3=14,180 [A]

pol. č. 96613: 15,12*2,3=34,776 [B]

pol. č. 96615: 9,0*2,3=20,700 [C]

pol. č. 96616: 9,6*2,5=24,000 [D]

pol. č. 11348: 2*0,4*2,3=1,840 [E]

pol. č. 9111A3.R: 40*0,1=4,000 [F]

pol. č. 966346: 80,4*0,35*2,3=64,722 [G]

pol. č. 966357: 10*0,4*2,3=9,200 [H]

pol. č. 966358: 24*0,4*2,3=22,080 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=195,498 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_02 -8,280 -828,00

aktuální množství  18 721,80 187,218

Všeobecné konstrukce a práce  272 632,720

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  90,000  30,00  2 700,00

odstranění náletu, včetně odvozu a likvidace

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  24,660  120,00  2 959,20

odstranění příkopových tvárnic š. 0,6m

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

41,1*0,6=24,660 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  969,360  345,00  334 429,20

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*2*0,15+(2*1067-(21+18))*1*0,15=942,750 [E]

propustky:

- km 1,844: 7,0*7,0*0,15+6,0*7,0*0,15=13,650 [B]

- km 2,409: 7,7*6,0*0,15+6,7*6,0*0,15=12,960 [C]

Celkem: E+B+C=969,360 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_01 -672,500 -232 012,50

-706,40+33,9=- 672,500 [A]

aktuální množství  102 416,70 296,860

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  195,042  430,00  83 868,06

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*1,5*0,06=188,550 [E]

propustky:

- km 1,844: 8,0*7,0*0,06=3,360 [B]

- km 2,409: 8,7*6,0*0,06=3,132 [C]

Celkem: E+B+C=195,042 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_02 -52,632 -22 631,76

aktuální množství  61 236,30 142,410

 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  23,700  685,00  16 234,50

v místech obnovy zpevněných sjezdů, plochy odměřeny digitálně

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.3

(16,5+12,5+15+21+14)*0,3=23,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11343.R ODSTRAN NEZPEVNĚNÉHO POVRCHU M3  8,100  560,00  4 536,00

odstranění materiálu v místech stávajících nezpevněných sjezdů, plochy odměřeny 

digitálně

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

(8+8)*0,3+11*0,3=8,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV_01  43,026  24 094,56
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čp. 69: 2*5*0,2=2.000 [A]

čp. 67: 1,8*4,5*0,2=1.620 [B]

sjezd před mostem do garáže: 3*10*0,2=6.000 [C]

novostavba u kaštanu: 1,6*6,5*0,2=2.080 [D]

autobusová zastávka: 2,5*6*0,15=2.250 [E]

vjezd autobusová zastávka: 6*2,5*0,2=3.000 [F]

čp. 12: 6,8*1,8*0,15=1.836 [G]

čp. 19: 2,2*6*0,2=2.640 [H]

provizorní sjezd čp. 62 a 87: ((1,8*3)/2*4)*2=21.600 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=43.026 [J]

aktuální množství  28 630,56 51,126

 11 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  0,800  690,00  552,00

odstranění stávajícího kamenného povrchu na vstupu v km 1,850

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

2,0*0,4=0,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  467,950  590,00  276 090,50

 zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě.

Frézování prům. tl. 90mm v celé ploše komunikace, tl. 50mm v napojení a v místech 

trhlin

plocha odměřena digitálně ze situace

tl. 90mm: 6352,0*0,09-(84*3,0+400*3,0)*0,09=441,000 [A]

tl. 50mm - napojení a mosty: 289,0*0,05=14,450 [B]

tl. 50mm v místě trhlin (odhad): 250*0,05=12,500 [C]

Celkem: A+B+C=467,950 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
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 13 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 257,000  265,00  333 105,00

odtěžení materiálu pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*2*0,3=1 257,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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ZBV:

ZBV_01 -994,040 -263 420,60

sanace: -994,04=- 994,040 [A]

ZBV_02 -262,960 -69 684,40

aktuální množství  0,00 0,000

 14 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  120,903  265,00  32 039,30

odkop pro propustky pod vozovkou, včetně odkopu pro čela propustků a pro 

lomový kámen na vtoku a výtoku

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

propustek km 1,844: (1,42+4,18)*1,4/2*10,8-(0,25*0,25*3,14)*10,0+(2,2*6,5*2)=68,974 [A]

propustek km 2,409: ((1,6+4,93)*1,7/2*7,5)-(0,6*0,6*7,5)+2*6,5=51,929 [B]

Celkem: A+B=120,903 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_01  41,400  10 971,00

úprava sjezdů u čp. 62: (1,6+3)*1,5/2*12=41,400 [A]

aktuální množství  43 010,30 162,303

 15 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  104,750  585,00  61 278,75

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

(2*1067-(21+18))*0,5*0,1=104,750 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 16 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  172,200  455,00  78 351,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

prohloubení příkopů 0,3 m3/m: (24+163+33+68+38+11+41+32+15,5+10+15+52+7,5+64)*0,3m2=172,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 17 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  6,500  1 250,00  8 125,00

pročištění deskového propustku v km 2,125

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
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6,5*1,0m2=6,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  8,000  150,00  1 200,00

km cca 2,301

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 19 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  180,00  1 800,00

km 2,187 a km 2197

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), 

uložení na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

4+6=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 20 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,045  560,00  13 465,20

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a  uložení 

na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

uliční vpusti: 2*(1,2*1,2*1,2)=3,456 [A]

horská vpust HV11: 1,5*1,5*1,3=2,925 [B]

kanalizační šachta v km 1,867 70: 2*2*1,5=6,000 [D]

kanallizační šachty v km 2,414 00 - 2,448 20: 2*(1,8*1,8*1,8)=11,664 [C]

Celkem: A+B+D+C=24,045 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_02 -6,000 -3 360,00

aktuální množství  10 105,20 18,045

 21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  455,774  365,00  166 357,51

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

zatrubnění příkopu v km 1,850: 1,5m2*32,5=48,750 [A]

zatrubnění sjezdů a příkopu: (1,6+3,0)*1,5/2*(5,5+32+10+8,4+9,4+14+8,1)=301,530 [B]

přípojky vpustí: (2+24,5)*0,8*1,2=25,440 [C]

obrubníky: 0,5*0,3*71,5=10,725 [D]

propustek km 2,117: 1,6*1*12-0,6*0,4*12=16,320 [E]

propustek km 2,490: 1,6*1*12-3,14*0,3^2*12=15,809 [F]

propustek km 2,509 70: 1,6*1*12-0,6*0,6*12=14,880 [G]

propustek km 2,615 50: 1,6*1*18-0,6*0,6*18=22,320 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=455,774 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

ZBV_01  179,071  65 360,92

prodloužení propustku 2,409: ((1,6+4,93)*1,67/2*16)=87,241 [A]

prodloužení propustku u čp 87: ((1,5+4)*1,8/2*(16+2))=89,100 [B]

zatrubnění vjezdu u čp. 19: 6,5*0,7*0,6=2,730 [C]

Celkem: A+B+C=179,071 [D]

ZBV_02 -37,200 -13 578,00

aktuální množství  218 140,43 597,645

 22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  103,400  740,00  76 516,00
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp po výkopu pro propustek, nenamrzavý materiál vhodný do násypů dle ČSN 

73 6133 (ŠDa 0/63)

včetně zhutnění

propustek km 1,844: (1,42+4,18)*1,4/2*10,8-(0,4*0,4*3,14)*10,8+2*(6,5*2m2)=62,910 [A]

propustek km 2,409: (1,6+4,93)*1,7/2*7,5-(0,35*0,35*3,14)*4,85+0,8*6,5-1,7*4,7*0,15-1,2*0,2*4,7-(1,8*6,7*0,15+1,5*1,5*0,15)=40,490 [B]

Celkem: A+B=103,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_01  185,860  137 536,40

prodloužení propustku 2,409: ((1,6+4,93)*1,67/2*16)-(0,45*0,45*3,14)=86,605 [A]

č.p. 87: ((1,5+4)*1,8/2*(16+2))-(0,45*0,45*3,14)*18=77,655 [B]

provizorní sjezd č.p. 62 a 87: ((1,8*3)/2*4)*2=21,600 [C]

Celkem: A+B+C=185,860 [D]
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  214 052,40 289,260

 23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  216,650  960,00  207 984,00

dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou (ŠDa 0/32) pod nezpevněnou krajnicí a 

za obrubníky, včetně zhutnění

zemní kranice: (2*1067-(21+18))*0,1=209,500 [A]

za obrubníky: 0,5*0,2*71,5=7,150 [B]

Celkem: A+B=216,650 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  347,976  780,00  271 421,28

vhodný nenamrzavý materiál (ŠDa 0/63) dle ČSN 73 6133 

propustky hutněny po vrstvách max 300 mm min. na 98% PS
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdů: ((1,6+3,0)*1,5/2*87,4)-(0,5m2*87,4)-(1,7*0,1*87,4)-(1,6*0,1*87,4)-(3,14*0,25*0,25*87,4)=211,836 [A]

zatrubnění příkopu: 2,0*32,5=65,000 [B]

propustek km 2,117: 1,6*1*12-3,14*0,3^2*12=15,809 [E]

propustek km 2,490: 1,6*1*12-3,14*0,3^2*12=15,809 [F]

propustek km 2,509 70: 1,6*1*12-3,14*0,3^2*12=15,809 [G]

propustek km 2,615 50: 1,6*1*18-3,14*0,3^2*18=23,713 [H]

Celkem: A+B+E+F+G+H=347,976 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV_01 -7,934 -6 188,52

úprava sjezdů čp.62: ((1,6+3)*1,5/2*12)-(0,5*12)-(1,7*0,1*12)-(1,6*0,1*12)-(3,14*0,25^2*12)=29,085 [A]

propustek km 2,509 70: -(1,6*1*12-3,14*0,3^2*12)=-15,809 [B]

propustek km 2,615 50: -(1,6*1*18-3,14*0,3^2*18)=-23,713 [C]

zatrubnění u čp. 19: 6,5*0,7*0,55=2,503 [D]

Celkem: A+B+C+D=-7,934 [E]

aktuální množství  265 232,76 340,042



Aspe Firma: Strana: 17

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,008  980,00  37 247,84

vhodný nenamrzavý materiál (ŠDa 0/63) dle ČSN 73 6133

přípojky vpustí: (0,8*1,2)*26,5-(0,15*0,15*3,14)*26,5=23,568 [A]

v místech UV: (1,2*1,2*1,2)*2-(0,5*0,5*1,2)*2=2,856 [B]

v místě šachet: 2*(2*1,5-1,2*1,2*1,5)+(1,8*1,8*1,8*2-3,14*0,5*0,5*1,8*2)=10,518 [C]

v místě horské vpusti: (1,5*1,5*1,3)-(1,3*1,3*1,1)=1,066 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,008 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 728,800  14,00  66 203,20
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojky vpustí: 26,5*0,8=21,200 [A]

nezpevněné sjezdy: 16,0=16,000 [B]

zpevněné sjezdy: 90,0=90,000 [C]

zatrubnění: 87,4*3,0=262,200 [D]

vozovka sanace: (2*1067-(21+18))*2=4 190,000 [E]

propustky:

km: 1,844 00: 6,0*7,0=42,000 [F]

km: 2,409 00: 6,7*6,0=40,200 [G]

propustek km 2,117: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [I]

propustek km 2,490: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+H=4 728,800 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

ZBV_02 -1 814,400 -25 401,60

aktuální množství  40 801,60 2 914,400

 27 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  116,800  490,00  57 232,00

vč. opatření humózního materiálu

(2,0*574+20)*0,1=116,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 168,000  10,00  11 680,00

(2,0*574+20)=1 168,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 747 061,041
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II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 30 272314 2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  5,510  4 320,00  23 803,20

betonový práh z betonu C25/30 nXF3 v místě propustků

propustky pod sjezdy: (1,4*0,3*0,6)*13=3,276 [A]

km: 1,844 00 - zajišťující bet. práh: 2,1*0,65*0,3+1,6*0,8*0,3=0,794 [B]

propustek km 2,117: 2*0,6*0,3*1=0,360 [I]

propustek km 2,490: 2*0,6*0,3*1=0,360 [J]

propustek km 2,509 70: 2*0,6*0,3*1=0,360 [K]

propustek km 2,615 50: 2*0,6*0,3*1=0,360 [H]

Celkem: A+B+I+J+K+H=5,510 [L]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV_02 -0,720 -3 110,40

aktuální množství  20 692,80 4,790

 29 272314 1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  4,550  4 320,00  19 656,00

betonový práh z betonu C20/25 nXF3 v místě propustků

propustky pod sjezdy: (1,4*0,5*0,5)*13=4,550 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  40 348,802

Svislé konstrukce3



Aspe Firma: Strana: 21

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,500  5 870,00  14 675,00

rozebrání a znovusestavení kamenné zdi na výtoku u propustku v km 2,738

(2,0*2,5)*0,5=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

ZBV:

ZBV_01 -2,500 -14 675,00

-2,5=-2,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 32 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  5,978  2 180,00  13 032,04

podkladní beton C8/10 pod čela propustků

km 1,844 00: 2*(6,7*1,85*0,15)=3,719 [A]

km 2,409 00: 6,7*1,8*0,15+1,5*1,5*0,2=2,259 [B]

Celkem: A+B=5,978 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_01  9,180  20 012,40

prodloužení propustku 2,409: 16*1,8*0,15=4,320 [A]

prodloužení propustku u čp. 87: 18*1,8*0,15=4,860 [B]

Celkem: A+B=9,180 [C]

aktuální množství  33 044,44 15,158

 33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,248  2 180,00  13 620,64

betonové sedlo C12/15 tl. 350mm u propustku v km 1,844

2,1*0,35*8,5=6,248 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451314 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,489  2 860,00  1 398,54

C20/25 nXF3

HV11 - podkladní beton: 1,4*1,3*0,15=0,273 [A]

UV - podkladní beton: 1,2*1,2*0,15=0,216 [B]

Celkem: A+B=0,489 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 451314 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  41,123  2 860,00  117 611,78

betonové lože C25/30nXF3

dobetonávka pod římsou C25/30-XF2

zatrubnění sjezdů - vtok+výtok: 13*(2,7*1,3*0,15)=6,845 [A]

zatrubnění sjezdů - pod propustky: (1,7*0,1)*87,4=14,858 [B]

podkladní vrstva skluzu: 2,5m2*0,2=0,500 [C]

pod lom. kámen - propustek km 1,844 00: 9,8*1,2*0,15=1,764 [D]

pod lom. kámen - propustek km 2,409 00: 6,9*1,3*0,15+4,0*0,15=1,946 [E]

pod lom. kámen - propustek km 2,117: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [I]

pod lom. kámen - propustek km 2,490: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [J]

pod lom. kámen - propustek km 2,509 70: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [K]

pod lom. kámen - propustek km 2,615 50: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [L]

pod propustkem v km 1,850: 1,0*0,2*32,5=6,500 [F]

dobetonávka - propustek km 1,844 00: 0,35*0,2*6,5=0,455 [G]

dobetonávka - propustek km 2,409 00: 0,35*0,2*6,5=0,455 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+I+J+K+L+F+G+H=41,123 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_01 -1,860 -5 319,60

úprava u čp 62: (1,7*0,1)*12=2,040 [A]

pod lom. kámen - propustek km 2,509 70: -2*2.6*(0.5+2)*0,15=-1,950 [B]

pod lom. kámen - propustek km 2,615 50: -2*2.6*(0.5+2)*0,15=-1,950 [C]

Celkem: A+B+C=-1,860 [D]

aktuální množství  112 292,18 39,263

 36 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE M3  1,410  4 690,00  6 612,90

podkladní beton C20/25-XF3 tl. 200mm po propustkem v km 2,409

včetně KARI sítě

1,2*4,7*0,25=1,410 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

ZBV:

ZBV_01  10,200  47 838,00

prodloužení propustku u čp. 87: 18*1,2*0,25=5,400 [A]

prodloužení propustku 2,409: 16*1,2*0,25=4,800 [B]

Celkem: A+B=10,200 [C]

aktuální množství  54 450,90 11,610

 37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,868  740,00  24 322,32

podkladní vrstva ze štěrkopísku

km 1,850: 0,9*0,1*32,5=2,925 [A]

v místě zatrubnění sjezdů a příkopu: (1,6*0,1)*87,4=13,984 [B]

propustek km 1,844: 1,5*8,0*0,15=1,800 [C]

propustek km 2,409: 1,7*4,7*0,15=1,199 [D]

propustek km 2,117: 1,6*12*0,15=2,880 [I]

propustek km 2,490: 1,6*12*0,15=2,880 [J]

propustek km 2,509 70: 1,6*12*0,15=2,880 [K]

propustek km 2,615 50: 1,6*18*0,15=4,320 [L]

Celkem: A+B+C+D+I+J+K+L=32,868 [M]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

ZBV_01  8,670  6 415,80
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prodloužení propustku 2,409: 16*1,7*0,15=4,080 [A]

prodloužení propustku u čp 87: 18*1,7*0,15=4,590 [B]

Celkem: A+B=8,670 [C]

ZBV_02 -7,200 -5 328,00

aktuální množství  25 410,12 34,338

 38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,300  1 950,00  18 135,00

kamenná rovnanina na vtoku a výtoku propustků

propustek km 1,844: 5*1,2*0,3+5*5*0,3=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  29,569  6 750,00  199 590,75

dlažba z lomového kamene tl. 200 a 250mm v místě vtoku a výtoku propustků, 

včetně vyspárování spar cementovou maltou

zatrubnění sjezdů - vtok+výtok: 13*(2,7*1,3*0,2)=9,126 [A]

propustek km 1,844 00: 6,5*3,2*0,25=5,200 [B]

propustek km 2,409 00: 6,9*1,3*0,25=2,243 [C]

propustek km 2,117: 2*2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [I]

propustek km 2,490: 2*2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [J]

propustek km 2,509 70: 2*2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [K]

propustek km 2,615 50: 2*2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [L]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L=29,569 [M]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV_01  0,900  6 075,00

propustek km 2,509 70: -2*2.6*(0.5+2)*0,25=-3,250 [K]

propustek km 2,615 50: -2*2.6*(0.5+2)*0,25=-3,250 [L]

prodloužení propustku 2,409: 6*2*0,25=3,000 [A]

prodloužení propustku u čp. 87: 5,5*3,2*0,25=4,400 [B]

Celkem: K+L+A+B=0,900 [M]

aktuální množství  205 665,75 30,469

 40 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,750  12 000,00  9 000,00

propustek km 1,844: 2,5*0,3=0,750 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  473 017,574

Komunikace5

 41 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3  1 257,000  1 730,00  2 174 610,00

sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min: SC C1,5/2,0

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*2*0,3=1 257,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

ZBV_01 -1 257,000 -2 174 610,00

-1257=-1 257,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 43 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  4 355,400  122,00  531 358,80

ŠDA 0/63 v místech sanací a propustků

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*2=4 190,000 [A]

propustky:

- km 1,844: 6,0*7,0=42,000 [B]

- km 2,409: 6,7*6,0=40,200 [C]

propustek km 2,117: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [L]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L=4 355,400 [M]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01 -1 822,400 -222 332,80

sanace: -2380,4+405+153=-1 822,400 [A]

aktuální množství  309 026,00 2 533,000

 42 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 286,200  122,00  278 916,40
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/32 v místech sanací a propustků

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*1=2 095,000 [E]

propustky:

- km 1,844: 7,0*7,0=49,000 [B]

- km 2,409: 7,7*6,0=46,200 [C]

propustek km 2,117: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [L]

Celkem: E+B+C+I+J+K+L=2 286,200 [M]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01 -908,200 -110 800,40

sanace: -1176,2+195+73=- 908,200 [A]

ZBV_02 -30,200 -3 684,40

aktuální množství  164 431,60 1 347,800

 44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  106,000  162,00  17 172,00

ŠDA 0/32, plocha digitálně odměřena ze situace

zpevněné sjezdy: 11+16,5+12,5+15+21+14=90,000 [A]

nezpevněné sjezdy: 8+8=16,000 [B]

Celkem: A+B=106,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 45 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,900  650,00  4 485,00

asfaltový recyklát, materiál bude využit z pol. č. 11372, plocha digitálně odměřena 

ze situace

zpevněné sjezdy tl.50mm: 90*0,05=4,500 [A]

nezpevněné sjezdy tl.150mm: 16*0,15=2,400 [B]

Celkem: A+B=6,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

M2  0,000  360,00  0,00

RS CA

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV_01  6 159,300  2 217 348,00

5866*1,05=6 159,300 [A]

oměřeno digitálně z PD - mimo plochy předpolí mostů

aktuální množství  2 217 348,00 6 159,300

 46 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  104,750  695,00  72 801,25
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tl. 0,1 m

použití vyfrézovaného materiálu ze stavby (viz pol. č. 11372)

(2*1067-(21+18))*0,5*0,1=104,750 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 500,700  15,00  52 510,50

1,0 kg/m2 po vyštěpení

v místech sanací a propustků

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*1,5=3 142,500 [A]

v místě trhlin (odhad): 250=250,000 [B]

propustky:

- km 1,844: 8,0*7,0=56,000 [C]

- km 2,409: 8,7*6,0=52,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 500,700 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 48 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 900,000  11,00  53 900,00

0,3 kg/m2 po vyštěpení

6352-84*3,0-400*3,0=4 900,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 49 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 808,360  12,00  69 700,32

0,5 kg/m2 po vyštěpení

vozovka: 6352,0*1,03-84*2,3-400*2,3=5 429,360 [A]

zpevněné sjezdy: 289,0+90,0=379,000 [B]

Celkem: A+B=5 808,360 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 50 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  4 440,000  165,00  732 600,00

Geokompozit složený z nostné netkané geotextilie a výztužné geomříže ze 

skelných vláken. Minimální pevnost v tahu geokompozitu v podélném a příčném 

směru 100 kN/m, min. hmotnost geokompozitu na jednotku plochy - geomříž 500 

g/m2, textilie 100 g/m2. Materiál musí být v souladu s předpisy TP 115, resp. TP 

147.

Včetně postřiku pro geomříž.

sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*2=4 190,000 [A]

sanace trhlin: 2*125=250,000 [B]

Celkem: A+B=4 440,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 51 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 352,000  185,00  1 175 120,00



Aspe Firma: Strana: 34

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+

6352-84*3,0-400*3,0=4 900,000 [A]

plocha kanalizace: 84*3+400*3=1 452,000 [B]

Celkem: A+B=6 352,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 52 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  379,000  231,00  87 549,00

ACO 11+

kce napojení asfaltového krytu: 18+8+7,5+34+15,5+3,5+3,5+13+3+6+93,5+83,5=289,000 [A]

kce zpevněných sjezdů: 11+16,5+12,5+15+21+14=90,000 [B]

Celkem: A+B=379,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 53 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  54,294  4 270,00  231 835,38

ACL 16+

vyrovnávka po odfrézování tl. 0-2 cm

bude fakturováno dle skutečnosti se souhlasem TDS

6352,0*1,03*0,01-(84*2,3+400*2,3)*0,01=54,294 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 54 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 429,360  256,00  1 389 916,16

ACL 16+

6352,0*1,03-(84*2,3+400*2,3)=5 429,360 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 615,900  209,00  755 723,10

ACP 16+
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sanace okrajů vozovky: (2*1067-(21+18))*1,5=3 142,500 [A]

sance trhlin (odhad): 250=250,000 [E]

propustky:

- km 1,844: 8,0*7,0=56,000 [C]

- km 2,409: 8,7*6,0=52,200 [D]

propustek km 2,117: (1,6+2*1)*8=28,800 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2*1)*8=28,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2*1)*8=28,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2*1)*8=28,800 [L]

Celkem: A+E+C+D+I+J+K+L=3 615,900 [M]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 56 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  24,425  1 575,00  38 469,38

odvodňovací linka z žulové kostky 100x100mm, včetně bet. lože C20/25nXF3, 

včetně spárování M25 XF4

dlažba na vstupu v km 1,850

š. 0,5m - propustek km 1,844 00: (7,5+0,8+0,8)*0,5=4,550 [A]

š. 0,25m: (15+33+23,5)*0,25=17,875 [B]

vstup: 2,0=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,425 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

ZBV:

ZBV_01  3,000  4 725,00

úprava sjezdu:

čp. 62: 12*0,25=3,000 [A]

aktuální množství  43 194,38 27,425

 59 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  0,000  511,00  0,00

lože f4/8

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV_01  16,500  8 431,50

úprava vjezdu:

čp. 89: 6*2=12,000 [A]

čp. 96: 4,5*1=4,500 [B]

Celkem: A+B=16,500 [C]
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aktuální množství  8 431,50 16,500

 57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  320,000  70,00  22 400,00

napojení na stávající komunikace/sjezdy: 161=161,000 [A]

podél obrub: 71,5=71,500 [B]

podél říms: 21*2+19*2=80,000 [C]

u propustku v km 1,844: 7,5=7,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=320,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  7 408 144,195

Potrubí8

 58 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  26,500  480,00  12 720,00

přípojky uličních vpustí, PP DN 150 s kruhovou tuhostí SN 12

přípojky budou provedeny dle skutečnosti

2+24,5=26,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



Aspe Firma: Strana: 39

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 62 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000  1 060,00  0,00

u sjezdu čp. 19

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZBV_01  6,000  6 360,00

6=6,000 [A]

aktuální množství  6 360,00 6,000

 63 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  0,000  4 290,00  0,00

prodloužení ŽB propustku u čp. 87 

DN600 kolenem KGE 45°

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

ZBV_01  5,000  21 450,00

5=5,000 [A]

aktuální množství  21 450,00 5,000

 59 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  2,000  32 800,00  65 600,00

prefabrikované betonové šachty DN1000, včetně litinového poklopu pro zatížení 

D400

v km 2,414 00 - 2,448 20: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 60 894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  35 600,00  35 600,00

ŽB monolitická šachta, vnější rozměr 1,2 x 1,2m, vnitřní rozměr 0,6 x 0,6m

včetně litinového poklopu pro zatížení D400

včetně výztuže

kanalizační šachta v km 1,867 70: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_01 -1,000 -35 600,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  9 860,00  19 720,00

uliční vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod úrovení mříže, s rámem litinové mříže 

500x500mm

každá vpusť obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a 

potřebných prací

s rovnou mříží: 1=1,000 [A]

s prohnutou mříží: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,
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- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 62 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  25 300,00  25 300,00

HV11 v km 2,405 ze železobetonu, včetně ocelové mříže se zajištěním proti 

krádeži

vnitřní půdorysné rozměry vpusti 0,8x0,6m

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  14,000  1 700,00  23 800,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 64 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000  1 350,00  1 350,00

mříže stávajících UV

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 65 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  15,000  980,00  14 700,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 66 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  6,625  2 550,00  16 893,75

obetonování přípojek uličních vpustí

0,25m2*26,5=6,625 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 67 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  82,440  2 840,00  234 129,60

obetonování propustků pod sjezdy z betonu C20/25nXF3 tl. min. 100mm

0,5m2*87,4=43,700 [A]

propustek km 2,117: 12*1*1-3,14*0,3^2*12=8,609 [I]

propustek km 2,490: 12*1*1-3,14*0,3^2*12=8,609 [J]

propustek km 2,509 70: 12*1*1-3,14*0,3^2*12=8,609 [K]

propustek km 2,615 50: 18*1*1-3,14*0,3^2*18=12,913 [L]

Celkem: A+I+J+K+L=82,440 [M]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

ZBV_01 -15,522 -44 082,48

propustek km 2,509 70: -(12*1*1-3,14*0,3^2*12)=-8,609 [K]

propustek km 2,615 50: -(18*1*1-3,14*0,3^2*18)=-12,913 [L]

čp 62: 0,5*12=6,000 [M]

Celkem: K+L+M=-15,522 [N]

aktuální množství  190 047,12 66,918

 68 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  8,460  4 460,00  37 731,60

C25/30-XF3 včetně KARI sítě

zatrubnění příkopu km 2,414 00 - 2,448 20: (12,8+15,4)*0,3m2=8,460 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  435 672,478

Ostatní konstrukce a práce9

 69 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000  3 460,00  110 720,00

ocelové zábradlí v. 1,1m, včetně bet. patek C30/37-XF4 a zemních prací

propustek km 2,117, km 2,490, km 2,509 70, km 2,615 50:

4*2*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

ZBV:

ZBV_01 -18,500 -64 010,00

-18,5=-18,500 [A]

aktuální množství  46 710,00 13,500

 70 9111A3.R ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M  40,000  500,00  20 000,00

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatku za skládku vykázán v položce 014102.4.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 71 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  18,000  6 290,00  113 220,00

ocelové zábradlí v. 1,1m se svislou výplní, včetně kotvení (kotevní desky, šrouby, 



Aspe Firma: Strana: 48

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty, niv. hmota pod kotevní desky)

km: 1,844 00: 2*6=12,000 [A]

km: 2,409 00: 6=6,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

ZBV_01 -6,000 -37 740,00

km: 2,409 00: -6=-6,000 [B]

aktuální množství  75 480,00 12,000

 72 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  29,000  295,00  8 555,00

9+20=29,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

 73 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  1 260,00  11 340,00

1x A2a, 2x IJ4b, 2x P7, 2x P8, 2x IJ4c

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí
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 74 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  60,00  420,00

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 75 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  9,000  2 100,00  18 900,00

z ocelových žárově zinkovaných trubek

včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a zemních prací

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 76 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  7,000  60,00  420,00

odstranění stávajících sloupků značek, včetně vybourání stávajícího základu, 

včetně odvozu a povinného odkupu zhotovitelem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  254,375  95,00  24 165,63

předznačení barvou

V4 0,125: 1937,0*0,125=242,125 [A]

V11a: (49+49)*0,125=12,250 [B]

Celkem: A+B=254,375 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 78 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  242,125  275,00  66 584,38
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bílé, typ II

V4 0,125: 1937,0*0,125=242,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 79 915211 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  12,250  275,00  3 368,75

žluté

V11a: (49+49)*0,125=12,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 80 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  280,00  3 360,00

nápis BUS, vč. předznačení barvou a finální provedení plastem

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 86 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  0,000  214,00  0,00

záhonová obruba u autobusové zastávky

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV_01  6,000  1 284,00
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6=6,000 [A]

aktuální množství  1 284,00 6,000

 81 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  71,500  395,00  28 242,50

silniční obrubníky 150x250x1000, včetně snížených betonových obrubníků

vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3

15+33+23,5=71,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV_01  14,000  5 530,00

čp. 62: 12=12,000 [A]

u římsy 2,409: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

aktuální množství  33 772,50 85,500

 82 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  1,000  88 600,00  88 600,00

ŽB čelo propustku v km 2,409, DN600 délky 6,5m, včetně výztuže

základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,
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- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 83 9181E ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU KUS  2,000  88 400,00  176 800,00

ŽB čela propustku km 1,844, DN800 délky 6,5m, včetně výztuže

základ a dřík: beton C25/30-XF2+XD1

ŽB římsa: beton C30/37-XF4

včetně nátěrů 1xNP + 2xNA

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 90 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  0,000  28 650,00  0,00

ŽB jímka, propustek km 2,125 a 2,489

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

ZBV_01  3,000  85 950,00

3=3,000 [A]

aktuální množství  85 950,00 3,000

 84 918346 1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  32,500  2 470,00  80 275,00

zatrubnění příkopu v km 1,850, betonová trouba DN400, včetně podkladních prahů

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

ZBV_01  12,000  29 640,00

čp. 62: 12=12,000 [A]

aktuální množství  109 915,00 44,500
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 85 918346 2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  87,400  2 470,00  215 878,00

ŽB trouba DN400 pro zatrubnění sjezdů a příkopu, včetně podkladních prahů

5,5+32+10+8,4+9,4+14+8,1=87,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 86 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  58,850  3 990,00  234 811,50

ŽB patkové trouby DN600, včetně podkladních prahů

propustek km 2,409 00: 4,85=4,850 [A]

propustek km 2,117: 12=12,000 [I]

propustek km 2,490: 12=12,000 [J]

propustek km 2,509 70: 12=12,000 [K]

propustek km 2,615 50: 18=18,000 [L]

Celkem: A+I+J+K+L=58,850 [M]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

ZBV:

ZBV_01  2,000  7 980,00

propustek km 2,509 70: -12=-12,000 [K]

propustek km 2,615 50: -18=-18,000 [L]

prodloužení propustku km 2,409: 16=16,000 [M]

prodloužení propustku u čp. 87: 16=16,000 [N]

Celkem: K+L+M+N=2,000 [O]

aktuální množství  242 791,50 60,850

 87 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  10,800  7 040,00  76 032,00

ŽB hrdlové trouby DN800, včetně podkladních prahů
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propustek km 1,844: 10,8=10,800 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 88 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  125,000  55,00  6 875,00

tl. 50mm - prořez trhliny po odfrézování

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 89 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  320,000  65,00  20 800,00

napojení na stávající komunikace/sjezdy: 161=161,000 [A]

podél obrub: 71,5=71,500 [B]

podél říms: 21*2+19*2=80,000 [C]

u propustku v km 1,844: 7,5=7,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=320,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 90 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  1,256  420,00  527,52

seříznutí betonové trouby DN300 u propustku v km 2,409

2*3,14*0,2=1,256 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 91 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  125,000  90,00  11 250,00

výplň proříznuté trhliny po odfrézování

včetně adhezního nátěru a těsnícího profilu

125=125,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil



Aspe Firma: Strana: 57

Čas:  7:56:5218. 10. 2019Datum:3.6.1.10

II/325 Hostinné - Rudník_KHK (M-SILNICE)

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Hostinné - Rudník km 1.800 - 2,867

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36509

SO 101.21a

SO 101.21a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  41,100  920,00  37 812,00

příkopové tvárnice š. 0,6m (65x30x24,5cm) do betonového lože C25/30nXF3 tl. 

100mm

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 93 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  89,700  1 780,00  159 666,00

rigol z žulové kostky 100x100mm, včetně betonového lože C20/25nXF3, včetně 

spárování cementovou maltou M25 XF4

š. 0,6m: (20,0+24,5)*0,6=26,700 [A]

š. 1,5m: 42,0*1,5=63,000 [B]

Celkem: A+B=89,700 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 94 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  6 352,000  3,00  19 056,00

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 95 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  15,120  1 860,00  28 123,20

vybourání stávajících kamenných čel u propustků

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4
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propustky pod sjezdy: 2,0*1,5*0,3*2=1,800 [A]

propustek km 1,844: 4*2,5*0,6+2*1,5*0,6=7,800 [B]

propustek km 2,117: 12*(0,6*0,4-0,4*0,2)=1,920 [C]

propustek km 2,615 50: 18*(0,6*0,6-0,4*0,4)=3,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,120 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

ZBV_01 -3,600 -6 696,00

propustek km 2,615 50: -18*(0,6*0,6-0,4*0,4)=-3,600 [D]

aktuální množství  21 427,20 11,520

 96 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  9,000  3 740,00  33 660,00

vybourání stávajícího deskového propustku v km 2,409 - beton + kámen

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

(7,5*1,0*0,3)*4=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 97 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  9,600  7 600,00  72 960,00

vybourání stávajícího čela na vtoku a výtoku propustku v km 2,409

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

4,0*2,0*0,6*2=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 98 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  80,400  1 160,00  93 264,00

odstranění stávajících ŽB trub pod sjezdy, včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku a poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

zatrubnění příkopu km 2,414 00 - 2,448 20: 10+5=15,000 [A]

odstranění ŽB trub pod sjezdy: 5,5+10+8,4+9,4+14+8,1+(4+6)=65,400 [B]

Celkem: A+B=80,400 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 99 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000  1 270,00  12 700,00

vybourání stávajících ŽB trub u propustku v km 1,844, včetně obetonování

včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení 

na skládku poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.4

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 100 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  24,000  1 390,00  33 360,00

propustek km 2,490: 12=12,000 [J]

propustek km 2,509 70: 12=12,000 [K]

Celkem: J+K=24,000 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

ZBV_01 -12,000 -16 680,00

propustek km 2,509 70: -12=-12,000 [K]

aktuální množství  16 680,00 12,000

Ostatní konstrukce a práce  1 817 004,489

 12 193 881,27Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 321 620 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,54 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

59 709 352,37

Kč bez DPH

− 4 767 931,38

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 771 352,58 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 3 771 352,58

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 4 767 931,38

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 321 620,46

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

321 620,46
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/325 Hostinné - Rudník

Název veřejné zakázky:

59 709 352,37

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 321 620,46

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 59 709 352,37

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 14,30 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -321 620,46

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 321 620,46 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

58 712 773,57

58 391 153,11

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 3 771 352,58

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 4 767 931,38

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

58 391 153,11Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

59 709 352,37

59 709 352,37

-996 578,80

8 539 283,96 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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