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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 - č. 3 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1      

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci  

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše 

uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku 
Číslo Pod-

článku 
Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 
V termínu určeném zadavatelem 

(4. 6. 2018) 

Přerušení prací  5. 6. 2018 – 23. 7. 2018 

Zahájení prací po přerušení  24. 7. 2018 
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Dokončení prací v roce 2018  19. 8. 2018 

Zahájení prací v roce 2019  8. 4. 2019 

Přerušení prací  17. 4. 2019 – 8. 5. 2019 

Zahájení prací po přerušení  9. 5. 2019 

Přerušení prací  17. 5. 2019 – 31. 5. 2019 

Zahájení prací po přerušení  1. 6. 2019 

Přerušení prací  1. 9. 2019 – 6. 11. 2019 

Zahájení prací po přerušení  7. 11. 2019 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 
1.1.3.3 

15. 11. 2019 (21 týdnů od termínu 

určeného zadavatelem – bez přerušení) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(27. 12. 2019) 

Doba realizace Díla  21 týdnů + 6 týdnů (bez přerušení) 

 

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                             

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby: 34138
Registrační číslo projektu:
Smlouva o dílo uzavřená dne : 17.5.2018

Číslo zrniny :

III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky
Název objektu :

Objednatel: ________________________________________________________________________

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :__________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ):_________________________________________________________

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :______________________________________________________________________________
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :________________________________________________________________________________________________
Jedná se o termínový dodatek bez dopadu na cenu stavby. V oznámení ze dne 1.9.2019 zhotovitel informoval o vzniklých problémech se 
zpětným přeložením inženýrské sítě CETINu z mostního provizoria na most. Vzniklé problémy nejsou na straně zhotovitele ani objednatele. 
Zhotovitel požádal o prodloužení doby pro dokončení stavebních prací a pro uvedení mostu do provozu, bez dalšího požadavku na dodatečnou 
platbu za práce související s tímto posunutím. Od 1.9. 2019 se přerušily práce na stavbě do doby provedení přeložky CETIN, která není 
součástí díla. Provedení přeložky se předpokládalo v termínu do 15.10.2019. Předpokládalo se dokončení díla v plánovaném terminu do 
22.10.2019. Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. předpokládal, že přerušení stavebních prací nebude mít vliv na termín dokončení díla. V oznámení 
ze den 15.10. zhotovitel informoval, že zhotovitel CETINu neprovedl přeložku inženýrských sítí v předpokládaném termínu do 15.10.2019. 
Provedení přeložky není součástí smlouvy o dílo na předmětnou stavbu. Původní předpoklad dokončení díla v předpokládaném termínu se 
nepotvrdil. Dočasná a trvalá přeložka CETIN a ČEZ - ( SO 003.2 a SO 401 a SO 003.3) není předmětem této zakázky, aleje smostatnou 
objednávkou. Již v zadávacím řízení byly řešeny dodatečné informace a vysvětleni postupu v případě prodlení s přeložkami, které nejsou na 
straní zhotovitele.
Zhotovitel EURO VIA CS, a.s. požádal 15.10. o posunutí termínu pro dokončení stavebních prací do 30.11.2019.
S tímto termínem správce stavby nemůže souhlasit a žádá zhotovitele EUROVIA CS, a.s. o zprovoznění mostu v termínu do 15.11.2019, 
protože v úseku musí probíhat zimní údržba. Zimní údržbu v termínu od 1.10. musí zajistit zhotovitel stavby. Dokončovací práce, které nemají 
vliv na zprůjezdnění mostu je možno dokončit do 30.11.2019, při splnění technologických postupů s ohledem na klimatické podmínky.

Doba realizace Díla 21+6 týdnů zůstává nezměněna.

Přílohy evidenčního listu
1. Dopis zhotovitele ze dne 1.9.1019 a 15.10.20)9
2 Dopis zástupce objednatele ze dne 2.9.2019 a 16.10.2019
3 Zápis o přerušeni stavby ve stavebním deníku
4 Dopis CET1N
5 Harmonogram stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SMLbez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 4:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

30 787 717,26 Kč 31 724 417,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 31 724 417,57 Kč 936 700,31 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.4: 165 013,69 Kč 1 101 714,00 Kč

Odsouhlasení změny :
Název finny: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel : EUROVIA CZ Ing. Martin Potůček 16.10.2019

Projektant : Dopravně inženýrská kancelář Ing. Miloš Burianec 16.10.2019

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr, TDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing.Jiří Koutník 16.10.2019

Asistent technického dozora ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Irena Vaněčková 16.10.2019

Technický dozor: Ing. Jozef Duhován 16.10.2019



EUROVIA

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Objednatel: 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

Odůvodnění prodloužení termínu stavebních prací při výstavbě mostního díla „111/28522 Nové 
Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky"

1. Zpětné přeložení inženýrských sítí CETIN na nově realizovanou mostní konstrukci

Zhotovitel upozorňuje, že při dnešním jednání tj. 1. 9. 2019 se zástupcem Cetinu o projednání postupu 
přeložení inž. sítí CETINU z provizorní lávky na novou mostní konstrukci bylo zástupcem správce sítě 
zhotoviteli řečeno, že plastová půlená chránička, kterou měl zhotovitel podle projektu osadit na 
podpůrnou konstrukci mostu a do které měly být kabely uloženy je nevyhovující. Správce sítě CETIN 
požaduje kabely uložit do kovové chráničky z pozinkovaného plechu. Zhotovitel upozorňuje, že na základě 
předchozího vyjádření správce sítě dojde k prodloužení termínu výstavby a to z důvodu výroby kovové 
chráničky, která se musí na zakázku vyrobit. Doba výroby kovové chráničky při dnešní výrobní kapacitě 
zámečnických výroben je cca 6 týdnů. Zhotovitel mostní konstrukce prohlašuje, že bez přeložení inž. sítí 
CETINU nemůže dokončit stavební práce související s přeložkou, jde o demontáž pevné skruže, která bude 
sloužit jako lešení při montáži ocelových chráničeka přeložení kabelů do ní, odláždění svahů pod mostem 
lomovým kamenem, které se dají dělat až po demontáži skruže, dále nelze provést demontáž provizorní 
lávky, na které jsou zavěšeny kabely CETINU a montáž zábradlí na mostní konstrukci, aby při demontáži 
provizorní lávky nedošlo k jeho poškození. Zhotovitel dále prohlašuje, že této situaci nemohl nijak předejít, 
protože postupoval podle řádně schválené RDS, ve které je uvedeno, že kabely CETINU mají být osazeny 
do plastové půlené chráničky viz. položkový rozpočet, který je přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že zbylé stavební práce, které souvisí s přeložkou inž. sítí CETINU nebudou trvat déle než do 
15. 10. 2019, nebude tedy překročena doba pro dokončení díla, pokud ostatní správci sítí, kteří jsou 
napojeni na síť Cetinu budou souhlasit s okamžitým přeložením inž. sítí na mostní konstrukci v opačném 
případě mají na vyjádření k termínu přeložení inž. sítí 6 týdnů. Správce sítí Cetin začne jednat o termínu 
přeložení s ostatními správci sítí, až po výrobě a namontování chráničky na mostní konstrukci.

Děkuji za pochopení.

v Hradci Králové dne 1. 9. 2019

Za zhotovitele:

Ing. Martin Potůček

EUROVIA CS, a. s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
77 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



EUROVIA

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Objednatel: 
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové

Odůvodnění prodloužení termínu stavebních prací při výstavbě mostního díla „111/28522 Nové 
Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky"

2. Zpětné přeložení inženýrských sítí CETIN na nové realizovanou mostní konstrukci

Zhotovitel oznamuje, že dne 10.10. 2019 byla kovová chránička vyrobena a osazena na mostní konstrukci. 
Zhotovitel vyzval téhož dne správce inž. sítí Cetinu k přejímce provedení a usazení kovové chráničky na 
mostní konstrukci. Správce inž. sítí odsouhlasil provedení a usazení chráničky na mostní konstrukci a 
požádal dne 11.10. 2019 o vyjádření k termínu překládky sítí ostatní správce napojené na tuto síť, kteří si 
po projednání nárokují časovou prodlevu cca 6-ti týdnů na přípravu před zahájením překládky inž. sítí. 
Zhotovitel prohlašuje, že kvůli této časové prodlevě dojde k dokončení stavebních prací nejpozději dne 
30.11.2019.
Zhotovitel dále upozorňuje, že předčasné užívání stavby není možné, protože při demontáži provizorní 
lávky se bude po stavbě pohybovat těžká technika a provoz po mostu nebude možný, dále na mostních 
římsách nebude namontované zábradlí a hrozí zvýšené riziko pádu.

Děkuji za pochopení.

v Hradci Králové dne 15.10. 2019

Za zhotovitele:
Ing. Martin Potůček

EUROVIA CS, a. s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
17 +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl 0, vložka 1561



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed 
Závod Čechy východ
Ing. Martin Potůček
Piletická 468
503 41 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne: 
ze dne 1.9.2019

Zhotoviteli stavby,

Číslo jednací: Vyřizuje/telefon:
Ing. Koutník

V Hradci Králové dne:
2. 9. 2019

odpovídáme Vám na obdržené Oznámení a odůvodnění posunutí termínu dokončení stavebních prací 
s předpokladem dokončení díla ve sjednaném termínu, ze dne 1.9.2019 ke stavbě dle Smlouvy o dílo na 
provedení a dokončení Díla „111/285 22 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky".

V oznámení jste nás informovali o vzniklých problémech se zpětným přeložením inženýrské sítě CETINu 
z mostního provizoria na most, které nejsou na Vaší straně a požádali o prodloužení doby pro dokončení 
stavebních prací a pro uvedení mostu do provozu, bez dalšího požadavku na dodatečnou platbu za práce 
související s tímto posunutím. Od 1.9. 2019 se přerušují práce na stavbě do doby provedení přeložky CETIN, 
která není součástí díla. Provedení přeložky se předpokládá v termínu do 15.10.2019. Předpokládá se 
provedení dokončení díla v plánovaném termínu do 22.10.2019. Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. předpokládá, že 
přerušení stavebních prací nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Shrnutí odůvodnění pro posun termínu pro dokončení díla a předčasné uvedení do provozu: Zhotovitel 
připravil dle odsouhlasené RDS chráničku na most pro uložení přeložky CETINu. Přeložka vedení není součástí 
smlouvy o dílo. Zhotovitel provedl chráničku z plastu, ale společnost CETIN požaduje chráničku ocelovou. Na 
základě tohoto zjištění je nutno vyrobit ocelovou chráničku a následně přeložit inženýrské sítě CETIN do této 
ocelové chráničky na most. Teprve po této přeložce lze demontovat skruže a demontovat provizorní lávku 
vedle mostu. V této souvislosti nelze dokončit související dokončovací práce jako dlažby pod mostem a 
osazení zábradlí. Zhotovitel předpokládá provedení přeložky a následných dokončovacích prací v termínu pro 
dokončení díla.

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. nemá vliv na termín provedení přeložky CETINu (provedení přeložky zajišťuje 
zhotovitel CETINu), ale pokud bude provedení přeložky dokončené v termínu do 15.10.2019, předpokládá 
dokončení díla a uvedení do provozu v předpokládaném termínu.

Správce stavby, žádá zhotovitele, aby zajistil v co nejkratším čase výrobu a osazení ocelové chráničky, aby 
vyvinul maximální součinnost se zhotovitelem CETINu, aby mohl realizovat co nejdříve přeložku, a následně 
byly provedeny dokončovací práce v termínu pro dokončení díla a uvedení uzavřeného úseku do provozu před

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorské 5?. 500 04 Hradec Králové 

ICO: 275O29M, DIČ: CZ275Q2988 15)
Technicko-obchodní náměstek (hlavní inženýr stavby- správce stavby)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502908 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed 
Závod Čechy východ
Ing. Martin Potůček
Piletická 468
503 41 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne: 
ze dne 15.10.2019

Zhotoviteli stavby,

Číslo jednací: Vyřizuje/telefon: V Hradci Králové dne:
16. 10. 2019

odpovídáme Vám na obdržené Oznámení a odůvodnění posunutí termínu dokončení stavebních prací, ze dne 
15.10.2019 ke stavbě dle Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „111/285 22 Nové Město nad Metují 
most a rekonstrukce vozovky".

V oznámení jste nás informovali, že zhotovitel CETINu neprovedl přeložku inženýrských sítiv předpokládaném 
termínu do 15.10.2019. Provedení přeložky není součástí smlouvy o dílo na předmětnou stavbu. Původní 
předpoklad dokončení díla v předpokládaném termínu se nepotvrdil.

V naší odpovědi ze dne 2.9.2019 jsme Vás informovali, že se od 1.9. přerušují práce na stavbě z důvodu 
nemožnosti pokračovat v dokončovacích pracích do doby provedení přeložky.

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. žádá o posunutí termínu pro dokončení stavebních prací do 30.11.2019.

S tímto termínem správce stavby nemůže souhlasit a žádá zhotovitele EUROVIA CS, a.s. o zprovoznění mostu 
v termínu do 15.11.2019, protože v úseku musí probíhat zimní údržba. Zimní údržbu v termínu od 1.10. musí 
zajistit zhotovitel stavby. Dokončovací práce, které nemají vliv na zprůjezdnění mostu je možno dokončit do 
30.11.2019, při splnění technologických postupů s ohledem na klimatické podmínky.

Správce stavby, žádá zhotovitele, aby předložil dne 17.10.2019 upravený harmonogram stavebních prací, 
který bude přílohou termínového dodatku ke Smlouvě o dílo.

DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové 

1Č0: 27502988. DIČ: 0227502980 (51

Děkuji

S pozdravem

Ing. Jiří Koutní

US
Technicko-obchodní náměstek (hlavní inženýr stavby- správce stavby)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-mail: uskhk eu I www.uskhk.eu
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ČESKA

TELEKOMUNIKACÍM*
INFRASTRUKTURA

EUROVIA CS a.s.
Závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Váš dopis:
Vyřizuje: Cirkl / 238464522

Naše značka: 
Datum:

VTS/3108/2019/Cir
01.09. 2019

Vyjádření ke koordinaci prací při překládce sítě elektronických komunikací na mostě 
III/28522 v Novém Městě nad Metují

Společnost Česká Telekomunikační infastruktura a.s, oddělení investiční výstavby na 
základě kontroly přípravy definitivní trasy přeložky vedení kabelů a optických trubek ze dne 
01.09. konstatuje výraznou závadu v projektu mostu, u řezu usazení SEK pro druhou etapu. 

Žádáme zhotovitele projednat s investorem nevyhovující stav, kde má v projektu pro novou 
trasu SEK provést osazení pouze levných plastových půlených chrániček, kdežto naše 
původní trasa na mostě ve stejném místě byla provedena v pevnostním kovovém a celo 
uzavřeném pozinkovaném žlabu. Důvodem původního kovového provedení byla jednak 
potřeba zvýšené bezpečnosti proti přerušení u této významné meziústřednové transportní 
optické trasy a dále zejména u provozu stávajících 4 HDPE trubek, které při občasném 
provozním přefukování vykazují stranové pohyby, je nutné mít trasu pevně fixovánu.

Z tohoto důvodu zásadně požadujeme jako provozovatel po zhotoviteli dodržet stejný 
materiál uchycení trasy SEK, jaký jsme vystavěli na mostě původním před jeho zbořením, 
tedy pozinkovaný plech, do kterého jsme pak ochotni finální etapu přeložky provést.

S pozdravem za společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, 
Senior specialista pro výstavbu sítě 
Ing. Tomáš Cirkl 

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz



EUROVIA CS a.s. 
Závod Čechy východ 
Piletická 498 
503 41 Hradec Králové

Váš dopis:
Vyřizuje: Cirkl / 238464522

Naše značka: VTS/1110/2019/Cir
Datum: 11.10 2019

Stanovisko k přípravě trasy 2 etapy pro překládku sítě elektronických komunikací na 
mostě III/28522 v Novém Městě nad Metují

Společnost Česká Telekomunikační infastruktura a.s, oddělení investiční výstavby na 
základě dnešní vizuální kontroly provedení a dodaných prohlášení k ochrannému kovovému 
žlabu pro definitivní trasu přeložky SEK, odsouhlasuje tuto jako vhodnou pro umístění všech 
kabelových souborů druhé etapy.

Nyní je však teprve možné přistoupit ke sjednání výluk provozu telekomunikačních služeb 
překládaných prvků, které sice samotné realizačně bude probíhat asi jen 4 dny, ale protože se 
jedná o dvě transportní optické trasy, ve kterých zajišťujeme datové toky mobilních 
operátorů, upozorňujeme, že pro sjednání některých výluk vypojení může vzhledem 
k uzavřeným smlouvám s operátory dojít k prodlevě 5-6 týdnů, než bude z jejich dispečinku 
povoleno úplně přerušení služeb na potřebný čas. Datum finálního přepojení až pro 
projednání s mobilními operátory vám tedy ještě upřesníme.

S pozdravem za společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, 
Senior specialista pro výstavbu sítě 
Ing. Tomáš Cirkl

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, 
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz



Název Dila: 111/28522 Nově Město nad Metuji most a rekonstrukce vozovky

Harmonogram
EUROVIA CS, a.s.

Činnost

Zhotovitel:

břaxsn
Zhotovitel 

Podzhotovitelé

Demolice mostu I T r
11313 odstranění krytu vozovek a chodníků s ASFALTOVÝM pojivém I L
96613 šouraní konstrukcí z kamene na mc I i
9GG1S BOURÁNI KONSTRUKCÍ 2 PROSTÉHO BETONU I
96616 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU I

SO 003 Dočasné přeložky

SO 003.1 □otasné přeložky - provlzovni lávka F"

SO 003.2 D0£asné přeložky - kabely veřejného oavítlenl

SO 003.3 Dočasné přeložky - sdělovací vedeni (zhotovitel uvede návrh terminu realizace přeložky, 
vlastni realizaci zajisti objednatel)

T
SO 003.4 Dočasné přeložky - silové vedeni (zhotovitel uvede návrh terminu realizace přeložky, 

vlastní realizaci zajisti objednatel)
1

SO 003.6 rin*asnA nřplnžku -vnrinvnri

SO 101

112014 KACENÍ STROMŮ D KMEN DO 0 5M S ODSTR PAŘEZŮ ODVOZ NA SKL DOD
113178 ODSTRAŇ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK ODV NA SKL DOD ; 1
11332 ODS, RANĚNI PODKLADŮ VOZ A CHOD Z KAM NESTMEL ODV NA SKL DOD
113728 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
327215 PREZDÉNi ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVÁ
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB 2 PLAST HMOT DN DO 2C0MM
66213 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATER ALŮ STABIL CEMENTEM T| DO 150MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRÓ OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11STL 40MM
89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

917224 silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků
17180 uložení Sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů

914134 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD. MONT. DEMONT
916134 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KS - ĎOD MONT DEMONT

SO 201 Most ev.fi. 28522-1

13173 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽTR I
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENI Z KOVU TRVALE

227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
26184 VRT PRO KOTV. INJEK MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 030/37 ÍB371
333325 MOSTNÍ OPÉRY A KŘÍDLA 2E ŽELEZOVÉHO BETONU DO C3<W7 (B37)
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C3Ú/37
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALT PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUS VRSTVY MOD ACO 16+ 16S TL 50MM
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
027423 DEMONTÁŽ PROVIZORNÍ LÁVKY

DEMONTÁŽ PEVNE SKRUZE
SO 301 vodovodu

SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů (zhotovitel uvede návrh terminu realizace přeložky, vlastni 
realizaci zajisti objednatel)

SO 501 přeložka nlynnvndn

Stoka F Kanalizace J
Stoka E Kanalizace Jí

Zahájeni prací VAK na splaškové kanalizaci (E) 4.6.2018
Ukončeni práci VAK na splaškové kanalizaci (E) 22.7.2018 
Zahájení prací EUROVIA CS, a.s.: 4.6.2018

Přerušeni prací EUROVIA CS, a.s.: 5.6.2018 - 23.7.2018

Práce po přerušeni EUROVIA CS.a.s.: 24.7.2018 -19.8.2018

Začátek prací v roce 2019: 8.4.2019
Přerušeni prací EUROVIA CS, a.s.: 17.4.2019 - 6.5.2019
Probíhající práce : 9.5.2019 -16.5.2019
Přerušení prací EUROVIA CS.a.s.: 17.5.2019 - 31.5.2019 
Provádění prací EUROVIA CS, a.s.: 1.6.2019 - 31.8.2019
Přerušení prací EUROVIA CS.a.s.: 1.9.2019 - 6.11.2019 
Provádění prací EUROVIA CS, a.s.: 7.11.2019 -15.11.2019
Uvedení do provozu: 15.11.2019 
Doba realizace Díla: 21. + 6. týdnů
Dokončení díla: 27.12.2019

lit (opad

45 47 48 49 61 62 63
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B
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1.

Prodloužení termínu dokončeni dila
Přerušeni staveb, prací + zpětné přeložení sítí CETINU 1 9 -6.11 67 dnů

Demontáž pevné skruže 7 11 - 8.11 2 dny
Demontáž provizorvni lávky 9 11 - 10 11 2 dny

Zábradlí mostní se svislou výplni 10 11. - 12 11. 3 dny
| Rovnanina z lonového kamene 12 11 - 15.11

4 dnyDlažby z lomového kamene 12.11 - 15 11
| Dokončení stavebních prací EUROVIA CS, a s. 15.11.2019

Současně se stavbou rekonstrukce vozovky, tj. v době uzavírky komunikace, bude probíhat stavba „Chodník podél silnice lll/28522(ul. Na Hradčanech)'1, jejíž součásti je i objekt SO 
451 - "Veřejné osvětlení a městský rozhlas”. Investorem rekonstrukce chodníku je město Nové Město nad Metují. Zhotovitel umožní realizaci této stavby v koordinaci se stavbou 
silnice.
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