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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15 930,126  150,00  2 389 518,90

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Skládka zvolena 

investorem.

pol. č. 11332: 6241,425*2,5=15 603,563 [A]

pol. č. 13183: 30,375*2,5=75,938 [B]

pol. č. 13273: 100,25*2,5=250,625 [C]

A+B+C=15 930,126 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  3 572,312  535 846,80

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 5885 t

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 8002,625 t

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 5288,25 t

Celkem 19175,875 t

19175,875-15603,563=3 572,312 [A]

aktuální množství  2 925 365,70 19 502,438

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19 605,406  120,00  2 352 648,72

Zemina, předpoklad 2000kg/m3. Zemina získaná sejmutím ornice nebo lesní půdy 

(pol. č. 12110) byla použita do pol. č. 18231.R rozprostření orníce ve stavebních 

objektech SO 101.1, SO 131 a SO 251. Skládka zvolena investorem.

pol. č 12373: 7056,325*2=14 112,650 [A]

pol. č 12931: 841,5*0,25*2=420,750 [B]

pol. č 12932: 2571,5*0,5*2=2 571,500 [C]

pol. č 12933: 864,5*1*2=1 729,000 [D]

pol. č. 13283: 259,750*2=519,500 [E]

pol č. 12110: 1243,8*2=2 487,600 [F]

pol. č 18231.R*0,1: (-10818,05-37-4,62-55-36,4-35,2-30,5-15,1-71-12-63,1)*0,1*2=-2 235,594 [G]

A+B+C+D+E+F+G=19 605,406 [H]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  3 393,728  407 247,36

č. 1 km 0,000 - 1,070: 5136 t

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 5918,2 t

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 4615,2 t

vykopávky z šachet: ((3,14*0,45*0,45*1,8)*2)*2=4,578 t

Celkem: 15673,978 t

15673,978-12280,25=3 393,728 [A]

aktuální množství  2 759 896,08 22 999,134

Všeobecné konstrukce a práce  5 685 261,780

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 030,000  60,00  121 800,00

Prořez křovin z prostoru násypového svahu po dno příkopu. Odečteno ze Situace 

C.1.2.1

25+60+20+116+24+25+14+102+45+18+27+15+150+50+75+28+147+92+80+115+40+46+70+60+136+150+150+150=2 030,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000  4 000,00  12 000,00

km 0,890, km 2,087 a km 2,170 včetně odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel v 

ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
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- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  10 445,00  10 445,00

km 1,044 včetně odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití dřeva na stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000  6 000,00  12 000,00

km 1,780

2=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6 241,425  450,00  2 808 641,25

Sanace kraje vozovky. Vykopání stávajících podkladních vrstev od kraje vozovky 
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do hloubky 0,5m,  V místech kde stávající vozovka nemá dostatečnou šířku je 

provedeno rozšíření kraje vozovky. Místa sanací kraje budou vytipována po 

odfrézovaní asf. krytu vozovky za účasti projektanta, TDI a investora. Položka 

bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plocha odkopu odměřena 

digitálně z příčných řezů. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4. Pracovní 

příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C.1.2.1.

Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za 

skládku započítán v pol. č. 014102.2.

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)*1,1=1 749,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070*1*0,5*0,3*2=321,000 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,1+

(140+130+98+160+67+260+80+30+236)*0,8+1,25*35*0,5=2 123,375 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)*1,1=1 645,600 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [F]

A+B+C+D+E+F=6 241,425 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Vícepráce1  1 428,925  643 016,25

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2354 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 3201,05 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2115,3 m3

Celkem: 7 670,350 m3

7670,35-6241,425=1 428,925 [A] m3

aktuální množství  3 451 657,50 7 670,350

 8 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  870,628  700,00  609 439,60

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Položka zahrnuje 

manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele. Možné zpětné využití do stavby. 

Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1.
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kce č. 1, tl. 20mm: 6061*0,02=121,220 [A]

kce č. 2, tl. 60mm: 9937*0,06=596,220 [B]

kce č. 3, tl. 20mm: 5440*0,02=108,800 [C]

napojení po hranu křižovatky tl. 90mm: (26+21,5+26,2+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,09=44,388 [D]

A+B+C+D=870,628 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 243,800  130,00  161 694,00

Sejmutí ornice  v tl. 100mm včetně odvozu a uložení na dočasnou mezideponii ( pol. 

č. 18231.R rozprostření orníce ve stavebních objektech SO 101.1, SO 131 a SO 

251), zbytek  včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti (skládka zvolena 

investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. 

Plocha odečtena digitálně ze situace C.1.2.1

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)*0.1*1,2=1 243,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  7 056,325  400,00  2 822 530,00

Odkop pro zhutněné dosypávky a sanace aktivní zóny, včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenosti (skládka zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4. 

Pracovní příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C.1.2.1

odkop zemní krajnice: 0,15*6108=916,200 [A]

odkop pro sanaci aktivní zóny v místě sanace:

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)*1,2=1 908,000 [B]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070*1*0,5*0,3*2=321,000 [C]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu bez trativodu, v místě bez příkopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 

(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,2+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+71+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+1,25*35*0,5=1 713,475 [D]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [E]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)*1,2=1 795,200 [F]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 056,325 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Vícepráce1  1 702,264  680 905,60

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2568 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 2959,1 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2307,6 m3

výkop šachet: (3,14*0,45*0,45*1,8+1,5*1,8)*2=7,689 m3

Celkem: 7 842,389 m3

7842,389-6140,125=1 702,264 [A]

aktuální množství  3 503 435,60 8 758,589
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 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  841,500  110,00  92 565,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

47,5+17,5+42,5+19,5+29+51+26,5+17,5+23+55,5+27,5+42,5+107+24,5+98,5+37,5+20+51,5+11+10+14+68=841,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 571,500  200,00  514 300,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

364+116+258+139+193+41+28+40+112,5+18+284,5+149+12+34+46+79,5+23+26+114+59,5+32,5+116+32+148+106=2 571,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  864,500  400,00  345 800,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

100+20,5+56,5+243,0+134+155+100+55,5=864,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  30,375  532,00  16 159,50

Výkop pro nově umístěné UV a šachtu DN400 v km 1,419 včetně odvozu bez 

ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

UV:1,5*1,5*1,5*8=27,000 [A]

šachta: 1,5*1,5*1,5*1=3,375 [B]

Celkem: A+B=30,375 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  100,250  550,00  55 137,50

Hloubení rýh pro obrubníky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.2. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny 

ze situace C.1.2.1

obruba: 0,1*(524,5+145)=66,950 [A]

žlab š. 300: 0,2*(31+84,5)=23,100 [B]

žlab š. 600: 0,3*34=10,200 [C]

A+B+C=100,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  259,750  550,00  142 862,50

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a trativodu, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku 

vykázán v pol. č. 014102.1. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, 

délky odměřeny ze situace C.1.2.1

přípojky: 0,8*1,3*(1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2)=26,000 [A]

trativod: 0,25*(43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36)=233,750 [B]

A+B=259,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  726,590  700,00  508 613,00

Zemina vhodná do násypu pro komunikace dle ČSN 73 6133 a zhutněno dle ČSN 

72 1006. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny ze 

situace C.1.2.1.

nezpevněná krajnice: 

(96+23+82+41+17+146+230+94+44+51+81+145+217+46+117+201+117+86+65+327+94+17+29+11+34+17+43+188+73+23+47+94+21+44+288+110+38+43+27+18+17+1

2+217+123+66+111+14+53+468+188+20)*0,15=716,100 [A]

za obrubou: (24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76)*0,02=10,490 [B]

A+B=726,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  75,558  1 000,00  75 558,00

Zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul. vpustí a po výkopu pro UV materiál vhodný 

do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním ŠDa 0/32. Délky přípojek zaznačeny v 

situaci C.1.2.1

přípojky: (1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2)*((0,8*1,3)-(3,14*0,075*0,075))=25,558 [A]

UV: (1,5*1,5*1,5-(0,5*0,5*1))*15=46,875 [B]

šachty: (1,5*1,5*1,5-(0,5*0,5*1))*1=3,125 [C]

A+B+C=75,558 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  10 818,050  30,00  324 541,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky pol. č. 12110. Plocha 

odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 818,050  20,00  216 361,00

Osetí travním semenem. Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10 818,050  2,00  21 636,10

Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  10 196 005,801

Základy2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  2 337,500  40,00  93 500,00

Opláštění trativodů, netkaná separační geotextilie 500g/m2 odolná na průraz. Délky 

trativodů zaznačeny v situaci C.1.2.1

2,5*(43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36)=2 337,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 23 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  935,000  343,00  320 705,00

Drenáž, včetně drenážní trubky PP DN150, obsyp ŠDa 8/16 tl. min 200mm, pískové 

lože tl. 100mm. Délky trativodů zaznačeny v situaci C.1.2.1

43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36=935,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  6 031,500  40,00  241 260,00

Separační geotextilie při sanači aktivní zóny. 500g/m2. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti se souhlasem investora. Délky sanace odměřena ze Situace C1.2.1

v místě sanace: 3,5*(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)=3 629,500 [A]

v místě sanace s trativodem: 2*(140+130+98+160+67+260+80+30+236)=2 402,000 [B]

A+B=6 031,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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Objekt:
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33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vícepráce1  9 731,100  389 244,00

úsek č. 1

levá strana 1068m

pravá strana 1072m

úsek č. 2

levá strana 919+803=1722m

pravá strana 849+872=1721m

úsek č. 3

levá strana 963m

pravá strana 960m

Celkem: 7506m

(7506*2,1)-6031,5=9 731,100 [A]

aktuální množství  630 504,00 15 762,600

Základy  1 044 709,002

Vodorovné konstrukce4

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,150  2 700,00  405,00

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem km 2,040 a 

2,355

Výměra odečtena ze situace C.1.2.1

(0,5+0,5)*0,15=0,150 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,200  5 000,00  1 000,00

Zpevnění u vyústění drenáže do příkopu  km 2,040 a 2,355. Lomový kámen tl. 

200mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4, Výměra odečtena ze 

situace C.1.2.1

(0,5+0,5)*0,2=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  26,900  5 500,00  147 950,00

Předláždění žlabu  z lom. kamene bez spárování km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 

1,620 výměra odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4. a Situace C.1.2.1

(6,5+14,1+7,6+9,2+4,6+22+31,8+5,8+6)*1*0,25=26,900 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  149 355,004

Komunikace5

 28 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6 294,575  990,00  6 231 629,25

Štěrkodrť ŠDa 0/45 jako vrstvy sanace krajů vozovky v tl. 250mm ve dvou 

vrstvách. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy 

odečteny ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se 

situace C.1.2.1

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*1,1=1 738,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0,25*2*0,3*2=319,500 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+170+160+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,1+

(140+130+67+260+80+30+236)*0,8+1,25*35*0,5=2 200,775 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%:1720*1*0,25*2*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)*1,1=1 634,600 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958*1*0,25*2*0,15*2=143,700 [F]

A+B+C+D+E+F=6 294,575 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vícepráce1  1 540,125  1 524 723,75

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2568 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 2959,1 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2307,6 m3

Celkem: 7 834,700 m3

7834,7-6294,575=1 540,125 [A] m3

aktuální množství  7 756 353,00 7 834,700

 29 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6 113,875  990,00  6 052 736,25

Štěrkodrť ŠDa 0/32 jako vrstvy sanace aktivní zóny v tl. 250mm ve dvou vrstvách. 

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy odečteny 

ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se situace 

C.1.2.1

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*1,2=1 896,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0,5*0,3*2=319,500 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu bez trativodu, v místě bez příkopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 

(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,2+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+71+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+1,25*35*0,5=1 713,475 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)*1,2=1 783,200 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958*1*0,5*0,15*2=143,700 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 113,875 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce1  1 556,475  1 540 910,25
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2354 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 3201,05 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2115,3 m3

Celkem: 7 670,350 m3

7670,350-6113,875=1 556,475 [A] m3

aktuální množství  7 593 646,50 7 670,350

 30 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  21,500  102,00  2 193,00

Dosypání nezpevněné krajnice k římse na propustku v km 0,950 vyfrézovaným 

materiálem průměrná tl. 200mm . Plocha odečtena digitálně ze Situace C.1.2.1

u propustku km 0,950: 16+5,5=21,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

M2  23 997,264  206,00  4 943 436,38

Recyklace za studena na místě - RS 0/45 CA (cement + asf. emulze)

Celoplošná recyklace za studena na místě RS 0/45 CA (cement + asf. emulze) tl. 

200mm, množství přidávaného pojiva je dle průkazních zkoušek před stavbou. 

Minimální požadavek objednatele na pojivo je zpěněný asfalt s dávkováním 2,5%

-3,5% a dávkování cementu 3%. Upřesněno dle průkazních zkoušek, vč. 

rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění materiálu. 

Plocha vozovky dle Situace C.1.2.1., tloušťka dle Vzorových řezů C.1.2.3. Plocha 

stáv. krytu prům. +0,15m na na každém kraji.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kce č. 1 tl. 180mm: 6390*1,07=6 837,300 [A]

kce č. 2 tl. 160mm: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,07+2688=11 009,604 [B]

kce č. 3 tl. 180mm: 5748*1,07=6 150,360 [C]

A+B+C=23 997,264 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  453,783  959,00  435 177,90

Nezpevněná krajnice z vyfrézovaného materiálu tl. 100mm. Délky odečteny ze 

Situace C.1.2.1

šířka 0,75m: 

(94,2+422,8+116,5+258,6+186,5+23,4+21+19,7+15+21,4+25,1+52,4+8,4+17,6+7+49,2+273,2+40,7+231,8+53,5+140,7+27,3+31,1+27,1+17,5+57,8+24,3+114,4+19,4+240,

4+133,3+286,7+145,2+91,2+77,2+4,9+46+198,6+26+114,5+160+57,3+210+16,8+3,8+50,1+25,3+106,1+24+139,3+19,9+52,2+45,4+17,4+70,9+56,7+54+117+317,1+432,7

+237,3)*0,75*0,1=448,118 [A]

šířka 0,50m: (4,7+21,8+31,7+5,8+7,7+19,1+3,9+1,2+17,4)*0,5*0,1=5,665 [B]

A+B=453,783 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  23 732,371  15,00  355 985,57

infiltrační postřik modif. asf. emulzí C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odečtena digitálně 

ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 732,371  11,00  261 056,08

spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  23 222,900  170,00  3 947 893,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6420=6 420,000 [A]

kce č. 2: 10320+54,6+25,1+23,5+40+2=10 465,200 [B]

kce č. 3: 5778=5 778,000 [C]

napojení po hranu křižovatky: 26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55=559,700 [D]

A+B+C+D=23 222,900 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  23 732,371  200,00  4 746 474,20

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odečtena digitálně ze 

situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  23 712,231  8,00  189 697,85

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+15+11+11+5+11+46+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=511,575 [D]

A+B+C+D=23 712,231 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  7,500  3 614,00  27 105,00

Odláždění ul. vpusti žul. kostkami 8-10 do lože betonu C20/25 nXF3 tl. 100mm, 

včetně vyspárování cem. maltou. km 1,621; 2,523 a 2,556. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

3,5+2+2=7,500 [A]
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Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  931,400  100,00  93 140,00

Zalití spár asf. zálivkou. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

napojení po hranu křižovatky: 10+6,6+10,8+3,5+4,5+7,8+30,5+6,5+7,2+6+3+11,5=107,900 [A]

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [B]

obruby snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [C]

obruby stávající: 110+44=154,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=931,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  30 352 158,485

Potrubí8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  25,000  373,00  9 325,00

Přípojky z PP trub DN 150. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 102 894359 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

700MM

KUS  0,000  30 900,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Vícepráce1  2,000  61 800,00

aktuální množství  61 800,00 2,000

 41 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  7,000  18 000,00  126 000,00

Nové šachty DN400. 6 ks umístěných do místa vybourané stávající UV, 1 ks 

umístěný nově dle trasy stávající kanalizace v úseku km 1,410 - 1,420

1+1+1+1+1+1+1=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000  7 650,00  114 750,00

Nové ul. vpusti

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  40 000,00  40 000,00
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horská vpusť v km 1,172, viz výkres C.1.2.7 Horská vpust

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  351 875,008

Ostatní konstrukce a práce9

 44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  209,000  315,00  65 835,00

Typ Z11a a Z11b ve vzájemných vzdálenostech dle TP 58

209=209,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  28,000  263,00  7 364,00

Odstranění stávajících směrových sloupků Z11a  a Z11b. Počet odpovídá 

stávajícímu stavu.



Aspe Firma: Strana: 27

Čas: 10:01:2401.11.2019Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  263,00  4 734,00

Včetně upevňovacích prvků a osazení

IS14 - 4x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x; A2b - 2x; Z3 - 1x 

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  221,00  4 420,00

Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkovného 

IS14 - 4x; A7a - 2x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x; A2b - 2x; 

Z3 - 1x 

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  1 575,00  25 200,00

Z ocel. žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. 

prefa patky a příruby v patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  16,000  1 418,00  22 688,00
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demontáž stávajících sloupků včetně odstranění bet. patky a zásypu po patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 328,813  100,00  132 881,30

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

V4 0,125: 7225*0,125=903,125 [A]

V1a 0,125: 1807*0,125=225,875 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 1027*(2/3)*0,125=85,583 [C]

V2a (6/3)0,125: 920*(2/3)*0,125=76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 217*0,5*0,125=13,563 [E]

V11a: (57+53+53)*0,125=20,375 [F]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58*0,5*0,125=3,625 [G]

A+B+C+D+E+F+G=1 328,813 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  626,896  250,00  156 724,00

Definitivní VDZ plastem

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

V4 0,125: 3176*0,125=397,000 [A]

V1a 0,125: 1230*0,125=153,750 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 487*(2/3)*0,125=40,583 [C]

V2b (1,5/1,5)0,125: 185*0,5*0,125=11,563 [D]

V11a: (57+53+53)*0,125=20,375 [E]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58*0,5*0,125=3,625 [F]

A+B+C+D+E+F=626,896 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Strana: 29

Čas: 10:01:2401.11.2019Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  701,917  250,00  175 479,25

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál. 

Profilovaná úprava bude použita v extravilánu.

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

V4 0,125: 4049*0,125=506,125 [A]

V1a 0,125: 577*0,125=72,125 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 540*(2/3)*0,125=45,000 [C]

V2a (6/3)0,125=920*(2/3)*0,125=76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 32*0,5*0,125=2,000 [E]

A+B+C+D+E=701,917 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  768,500  540,00  414 990,00

Sil. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snížené bet. obrubyve vjezdech 0,15 x 0,15 

x 1,00 včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odečteny ze situace C.1.2.1

převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [A]

snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [B]

obruba v místě kam. žlabu: 6,5+14,1+7,6+9,2=37,400 [C]

výměna při poškození stávající obruby 40%: (110+44)*0,4=61,600 [D]

A+B+C+D=768,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  92,400  585,00  54 054,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výšková úprava stávajících obrub, odhad 60% z cekové délky stávajících obrub. 

km 1,336 - 1,446 a km 1,455 - 1,499. Délky odměřeny digitálně ze Situace C.1.2.1

(110+44)*0,6=92,400 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  943,400  101,00  95 283,40

Řezání v napojení zpevněných sjezdů a navazujících úseků, řezání podél obruby. 

Dle výkresu Situace C.1.2.1

napojení: 6+6=12,000 [A]

napojení po hranu křižovatky: 10+6,6+10,8+3,5+4,5+7,8+30,5+6,5+7,2+6+3+11,5=107,900 [B]

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [C]

obruby snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [D]

obruby stávající: 110+44=154,000 [E]

A+B+C+D+E=943,400 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  149,500  700,00  104 650,00

Žlabové tvárnice z betonu včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm

š. 300 - km 1,112 50 - 1,143 50 a 2,287 - 2,370

š. 600 - km 1,646 - 1,683

délka odměřena ze Situace C.1.2.1

šířky 300mm: 31+84,5=115,500 [A]

šířky 600mm: 34=34,000 [B]

A+B=149,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  12,000  1 000,00  12 000,00

Vybourání stávajících ul. vpustí. Viz Situace C.1.2.1. Položka zahrnuje poplatek za 

skládku.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 276 302,959

 49 055 668,01Celkem:
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Objekt:
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33116

SO 151
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,000  60,00  960,00

4 ks značek pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

B1: 2=2,000 [A]

E13: 2=2,000 [B]

(A+B)*4=16,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 1 914132 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  42,000  60,00  2 520,00

včetně upevňovacích prvků a osazení

IS11b, IS11c, IP10a, IP10b, E3a, B1, E13, C3b

IS11b: 15=15,000 [A]

IS11c: 4=4,000 [B]

IP10a: 3=3,000 [C]

IP10b: 4=4,000 [D]

E3a: 3=3,000 [E]

B1: 6=6,000 [F]

E13: 6=6,000 [G]

C3b: 1=1,000 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=42,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vícepráce1  184,000  11 040,00

184=184,000 [A]

aktuální množství  13 560,00 226,000

 4 914133 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  16,000  60,00  960,00

4 ks značek pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

B1: 2=2,000 [A]

E13: 2=2,000 [B]

(A+B)*4=16,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 3 914133 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  42,000  53,00  2 226,00

IS11b: 15=15,000 [A]

IS11c: 4=4,000 [B]

IP10a: 3=3,000 [C]

IP10b: 4=4,000 [D]

E3a: 3=3,000 [E]

B1: 6=6,000 [F]

E13: 6=6,000 [G]

C3b: 1=1,000 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=42,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Vícepráce1  184,000  9 752,00

184=184,000 [A]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  11 978,00 226,000

 5 914139 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  31 549,00  31 549,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 

stavby

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

IS11b 15 ks; IS11c 4 ks; IP10a 3 ks; IP10b 4ks; E3a 3 ks; B1 6 ks; B1 6 ks; E13 6 ks; 

C3b 1ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ZBV:

Vícepráce1  4,381  138 216,17

4,381=4,381 [A]

aktuální množství  169 765,17 5,381

 6 914139 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  3 024,00  3 024,00

4 ks značek pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ZBV:

Vícepráce1  4,381  13 248,14

4,381=4,381 [A]

aktuální množství  16 272,14 5,381

 7 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000  60,00  540,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně upevňovacích prvků a osazení

IP22: 7=7,000 [A]

IS11a: 2=2,000 [B]

A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

ZBV:

Vícepráce1  2,000  120,00

2,000=2,000 [A]

aktuální množství  660,00 11,000

 8 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  9,000  60,00  540,00

IP22: 7=7,000 [A]

IS11a: 2=2,000 [B]

A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Vícepráce1  2,000  120,00

2,000=2,000 [A]

aktuální množství  660,00 11,000

 9 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  13 608,00  13 608,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavby.

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ZBV:

Vícepráce1  0,222  3 020,98

0,222=0,222 [A]

aktuální množství  16 628,98 1,222

 10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  76,000  11,00  836,00

42+9*2+4*4=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

ZBV:

Vícepráce1  19,000  209,00

19,000=19,000 [A]

aktuální množství  1 045,00 95,000

 11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  76,000  11,00  836,00

42+9*2+4*4=76,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vícepráce1  19,000  209,00

19,000=19,000 [A]

aktuální množství  1 045,00 95,000

 12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL  1,000  525,00  525,00

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

ZBV:

Vícepráce1  4,000  2 100,00

4,000=4,000 [A]

aktuální množství  2 625,00 5,000

 14 916122 2 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  32,000  60,00  1 920,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 13 916122 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000  60,00  180,00

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

ZBV:

Vícepráce1  3,000  180,00

3=3,000 [A]

aktuální množství  360,00 6,000

 16 916123 2 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  32,000  60,00  1 920,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 15 916123 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000  60,00  180,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Vícepráce1  3,000  180,00

3=3,000 [A]

aktuální množství  360,00 6,000

 18 916129 2 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  26 460,00  26 460,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ZBV:

Vícepráce1  1,000  26 460,00
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1=1,000 [A]

aktuální množství  52 920,00 2,000

 17 916129 1 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  19 845,00  19 845,00

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ZBV:

Vícepráce1  1,000  19 845,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  39 690,00 2,000

 20 916322 2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  32,000  60,00  1 920,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916322 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000  60,00  180,00

včetně upevňovacích prvků a osazení

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916323 2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  32,000  60,00  1 920,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy
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8*4=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916323 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  3,000  60,00  180,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 24 916329 2 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

8 ks zábran pro vnitřní členění uzavírky, celkem 4 etapy

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916329 1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 600,00  4 600,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 

stavby.

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  50,000  160,00  8 000,00

včetně upevňovacích prvků a osazení

3x přesun

50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  50,000  60,00  3 000,00

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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 27 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  37 800,00  37 800,00

Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem

vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání 

stavby.

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 

MONTÁŽ

KUS  76,000  11,00  836,00

upevňovací deska na značky

76=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

ZBV:

Vícepráce1  162,000  1 782,00

162=162,000 [A]

aktuální množství  2 618,00 238,000

 29 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  8,000  11,00  88,00

vnitřní členění stavby

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

ZBV:
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vícepráce1  138,000  1 518,00

138=138,000 [A]

aktuální množství  1 606,00 146,000

 30 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  76,000  11,00  836,00

76=76,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

ZBV:

Vícepráce1  162,000  1 782,00

162=162,000 [A]

aktuální množství  2 618,00 238,000

 31 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  525,00  525,00

Nájemné na celou dobu stavby. Předpokladaná doba stavby 6 měsíců 6*30=180 dní

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

ZBV:

Vícepráce1  2,132  1 119,30

2,132=2,132 [A]

aktuální množství  1 644,30 3,132

Ostatní konstrukce a práce  411 415,599
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 411 415,59Celkem:
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