
Číslo stavby: 35959+35945

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2018

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Ing. Miroslav Řehák, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 
607 008 418, e-mail: miroslav.rchak@uskhk.eu

(2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 115-633010217/0100 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„III/3195 Kameničná - Jaroslav“

Předmětem dodatku je  úprava křižovatky se silnicí 11/318 v obci Jaroslav, na základě stanoviska 
Policie ČR ě.j. KRPH-86234/ČJ-2019-050706, za účelem zkvalitnění rozhledových poměrů 
v křižovatce. Tyto úpravy si vyžádají stavební zásah do silnice 11/318 úpravou nivelety a 
nevyhovujícího výškového oblouku těsně před křižovatkou.

Úprava dotčené křižovatky a silnice II/318 je nad rámec Smlouvy o dílo staveb č. 35959 + 35942 
a bude řešena v samostatném stavební objektu SO 104 samostatnou dokumentací DUSP/PDPS.

Dále je  předmětem dodatku doplnění projektové dokumentace o vzorkování a zkoušení vrstev na 
obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o 
kritériích při jejichž splnění je  asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
Na základě této vyhlášky je  u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení 
jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky.
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1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. 
Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) 
a v dodatku č. 1 se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2018)
Navýšení ceny dle dodatku č. 1
Navýšení ceny dle dodatku č. 2
úprava křižovatky se sil. 11/318
rozšíření diagnostického průzkumu
Cena celkem bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH

3 171 000,- Kč 
350 000,- Kč 
315 700,- Kč

221 500,-Kč 
94 200,-Kč

3 836 700,- Kč 
805 707,- Kč

4 642 407,- Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D 
Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která 
je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) 
se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je  přílohou a nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

3.) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Záborový elaborát most ev. č. 
3195-002 v konceptu do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR most ev. č. 3195-002 
v konceptu* do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR most ev. č. 3195-002 v 
čistopise

do 7 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek ke konceptu DUR od objednatele

DSP + PDPS most ev. č. 3195- 
002 včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
-  vše v konceptu*

do 90 dnů od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS most ev. č. 3195- 
002 včetně záborového elaborátu 
včetně záborového elaborátu a 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění -  vše v 
čistopise

do 7 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP +
PDPS

Záborový elaborát v konceptu 
(kromě mostu ev. č. 3195-002) do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 
3195-002) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu*

do 500 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 
3195-002) věetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb

do 10 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP +
PDPS
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s výkazem výměr včetně ocenění 
-  vše v čistopise
DSP + PDPS dvou nových 
mostních objektů včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu*

25. 8.2019

DSP + PDPS dvou nových 
mostních objektů včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v čistopise

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP +
PDPS

Záborový elaborát v konceptu 
(samostatného objektu SO 104) do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUSP + PDPS nového objektu
SO 104 včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v konceptu*

do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2

DUSP + PDPS nového objektu
SO 104 včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně 
ocenění -  vše v čistopise

do 10 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP 
+ PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 
předání a převzetí projektové dokumentace
DUSP + PDPS)

Upravuje se v Příloze A. -  Rozsah služeb ujednání:

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky a mostu bude vycházet z diagnostického průzkumu a 
inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních 
komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na

1 km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, 
metoda A s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km,
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně lks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné

straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy,
• v případě ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně

pro specifikaci příčiny porušení, jsou nutné laboratorní rozbory vrstvy AB (ověření druhu 
pojivá apod.),

• v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané
sondy až pod pláň),

• volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
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• návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a 
předpokládanému zatížení komunikace dle sčítání dopravy.

Diagnostika mostů a propustů bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových 
charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik 
podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Diagnostika vozovky, mostu a propustků musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí 
dle Vyhlášky ě. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit 
přítomnost PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy o provedení jádrových vývrtů a 
vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce 
vozovky budou zohledněny výstupy z diagnostiky vozovky a výstupy obsahu PAU v asfaltových 
vrstvách. V rámci návrhu rekonstrukce bude projektant a diagnostik v maximální míře dbát na 
využití vybouraného materiálu (např. formou recyklace za studená s přidáním asfaltového pojivá 
nebo jiný způsob využití) na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. 
Výsledky zatřídění vybouraného materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném 
ocenění položky bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní třídou (ZAS-T1 -  ZAS-T4).

V rámci diagnostického průzkumu konstrukce zhotovitel:
• zajistí vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., 

o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být 
odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních komunikacích;

• zajistí realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků 
asfaltových směsí;

» vypracuje Závěrečnou zprávu.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen po odebrání 
vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací 
způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti 
komunikace, ještě před vznikem této závady.

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření 
správců sítí a orgánů státní správy.

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho, že 
bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v 
průběhu provádění služeb. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, aby 
nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou lze 
rozumně požadovat.

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména 
pak dle TP 87 - Navrhování údržby a oprav nctuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků 
především ČSN 12697-27, zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu.

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu je 
Zhotovitel povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující 
údaje: (i) číslo silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) data 
pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) 
číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, přičemž součástí musí být fotodokumentace (jednotlivých 
jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, aby byla patrná mocnost jednotlivých vrstev) a 
příslušné laboratorní zprávy.

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, s uvedením 
(i) čísla silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) dat pro 1. 
vrstvu, (iv) dat pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo
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laboratorní zprávy ze zatřídění. Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli bez 
zbytečného odkladu.

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude 
obsahovat dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti 
jednotlivých vrstev, odběr vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu 
v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové směsi a Protokolu o zkoušce.

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude diagnostika obsahovat i 
vzorkování podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky ze 
zemní pláně a z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy 
obsahuje zvýšené limity. V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat 
návrh na využití zeminy zpětně ve stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti 
(např. recyklací apod.).

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

• Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit 
stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a 
zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a 
sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Provedený geotechnický průzkum bude povinně obsahovat mimo jiné (ks/lkm): 
o Provedení průzkumných sond do hl. l,0m -  5 ks; 
o Laboratorní rozbory zemin -  5 ks;
o Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) -  1 ks na každý druh dle zatřídění zeminy; 
o Stanovení CBR, IBI dle požadavků ČSN 73 6133 -  lks na každý druh dle zatřídění

zeminy.

• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, 
rezervaci nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je  v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na 
archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání 
PD,

• dendrologický průzkum - součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby 
(Vegetační úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Dále se v Příloze A. -  Rozsah služeb upravuje ujednání:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUR Most ev. č. 3195-002 (čistopis) bude vypracována v 7-mi 
vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS Most ev. č. 3195-002 (čistopis) bude vypracována 
v 7-mi vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS - kromě mostu ev. č. 3195-002 (čistopis) a výkaz 
výměr bude vypracována v 7-mi vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a 
autorizačním razítkem.
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Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh 
v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracovaná a odevzdána:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve 

věcech převzetí díla;
• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve 

věcech převzetí díla.

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve 

věcech převzetí díla;
• 1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu *.XLSX, 

zaslané na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je  uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1.2017.

Příloha č . l : Rekapitulace nabídkové ceny
Příloha č. 2: Stanovisko Policie ČR č.j. KRPH-86234/ČJ-2019-050706

V Hradci Králové d n e ............

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

V Praze d n e ................

A D V /S /A
ADVISIA s.r.o. /  www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb 
Pernerova 659/31a ■ Praha 8 • 186 00

IČ 24668613 • DIČ CZ24663613

Dodatek č. 2 6



Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„III/3195 Kameničná - Jaroslav“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST NÁZEV Cena bez dph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 377 000

b. Diagnostický průzkum vozovky, propustků 423 000

c.
Doplnění diagnostického průzkumu o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 94 200

d.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 192 000

e. PD ve stupni DSP+PDPS 713 000

f.

Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DUR včetně 
diagnostického průzkumu a statického přepočtu 
zatížitelnosti stávajícího mostu 412 000

g-

Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DSP+PDPS 
včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu 
zatížitelnosti stávajícího mostu 533 000

h.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 201 000

i. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 62 000

j- DIO a PD objízdných tras 42 000

k.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 18 000

1. Dendrologický průzkum 36 000

m. Dva nové mostní objekty ve stupni DSP + PDPS 350 000

n Nový objekt ve stupni DUSP + PDPS 221 500

Cena za vypracování projektové dokumentace 3 674 700

Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 540 Kč/hod 162 000

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 3 836 700
DPH (21%) 805 707
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 4 642 407



Krajské Ředitelství policie 
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

D o p ra v n í in s p e k to rá t 
R y c h n o v  n a d  K n ě žn o u

PCR05ETRpo99760075

KRPH-86234/ČJ-2019-050706 Rychnov nad Kněžnou 9. září 2019

Ing. Radim Doleček Počet listů: 1
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Stanovisko k projektové dokumentaci „III/3195 Kameničná - Jaroslav“ pro stavební řízení.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní 
inspektorát v Rychnově nad Kněžnou po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu má níže uvedené připomínky, ale po zapracování do projektové dokumentace 
nebudeme mít závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení (souhlasíme s vydáním stavebního 
povolení), přičemž je nutno dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění 
(např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, ČSN 73 6425-1 Autobusové, 
trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště -  část 1: navrhování zastávek, TP 65 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích, atd.).

Připomínky k zapracování do projektové dokumentace:

- v místě napojení silnice č. III/3095 na silnici č. II/318 v obci Jaroslav je nutné provést úpravu 
dotčené křižovatky, neboť zde nejsou zachovány rozhledové poměry ve směru na obec 
Hláska -  do rozhledového trojúhelníku zasahuje výškový oblouk, který výrazným způsobem 
snižuje rozhled na dotčené křižovatce a tím zvyšuje riziko kolizních situací;

- v místě křižovatky se silnicí č. III/3191 (u školy) je nutné upravit vodorovné dopravní 
značení dle stávající úpravy přednosti v jízdě, nebo celkově upravit křižovatku včetně změny 
přednosti v jízdě;
stromy v krajnicích či v silničním příkopu, které tvoří pevnou překážku, je nutné skácet a 
pařez vyfrézovat;

- v místě příčných propustků, kde hloubka dna přesahuje 1,5 metru je nutné umístění svodidel 
popř. zábradlí;

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 720 954 719 
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

i.ioiiesc c z



- na silnici č. III/3195 v místech křižovatek s místními komunikacemi je nutné doplnit 
dopravní značky upravující přednost č. P 2, popř. doplněné o dodatkovou tabulku č. E 2b;

- v místech vyústění účelových komunikací, které jsou zřetelně využívané umístit dopravní 
zařízení č. Z 11 g.

Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění 
dotčených silnic a místních komunikací vyjíždějícími vozidly ze staveniště.

Před zahájením stavebních prací je nutné, předložit k posouzení návrh dopravně 
inženýrského opatření včetně termínu a harmonogramu prací.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Josef rtský, DiS. jip ó ř BerMirošlavCliasák 
zástupce vedoucího Dl

Josef Žabokrtský, DiS.
11 09  201 9  13:50:24

Digitálně podepsal:
Josef Žabokrtský, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotoveni



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:____________________________________________________________
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„111/3195 Kameničná - Jaroslav"

§ 222 - TABU LKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 3 171000,00 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky služby nebo dodávky

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst. 4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

RB (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 0 Kč < 3 873 000 Kč změnu závazku.
in u  (Změna ZzS /  Smluvní cena) < 10% 0,00% < 10,00%

§ 222 - TA BU LKA  K ODSTAVCI 5

§ 2 2 2 - TA BU LKA  K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 3 171000,00 Kč bez DPH _______
Vícepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANOMéněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi
Tabulku spravuje: Ing Mit&tit/v Michl

-  0,00 Kč bez DPH
1 / 2



Součet všech méněprací (k odst. 6) 
nesouvisejících_S2/ícej3racemi__ 
Změna závazku ze smlouvy 
( a b s o l u t n i _ h o d n o t a £ _ ^ ^ _ ^ ^ ^

(Změna ZzS /  Smluvní cena) < 50 %

-  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

0,00% < 50,00% změnu závazku.

§ 2 2 2 - TABU LKA K ODSTAVCI 7
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH
Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ: 0 Kč > 0 Kč
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 7) -  0,00 Kč bez DPH

SO U H RN N Á TABU LKA AKTUÁLN ÍHO  DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 315 700,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech m éněprací (aktuálního dodatku) -  0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení sm luvní ceny (aktuálního dodatku) 315 700,00 Kč bez DPH

SO U H RN N Á TA BU LKA  VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní) 3 171000,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1 3 521 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2 3 836 700,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím  všech zm ěn (bez DPH) 3 836 700,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Bc. Renata Bednářová

2 / 2 Tabulku spravuje: Ing M iroslav M ichl


