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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2018  
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1      

IČO: 452 74 924  

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ, dle plné moci  

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/30110 Teplice 

nad Metují - Adršpach“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 86 057 028,82 Kč vč. DPH (slovy 

osmdesátšestmilionůpadesátsedmtisícdvacetosm Korun českých osmdesátdva haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  71 121 511,42 korun českých 

DPH (21%)  14 935 517,40 korun českých 

Cena celkem  86 057 028,82 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01 ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné 

položky pro ETAPA 01, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 

takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

(17. 9. 2018) 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

(bez doby přerušení plnění 

zakázky) 

Celkem pro I., II. a III. sekci 

5 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů + 13 týdnů 

(II. sekce) + 6 týdnů + 12 týdnů 

(III. sekce) od termínu určeného 

zadavatelem (13. 9. 2020) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

(bez doby přerušení plnění 

zakázky). Celkem pro |I., II. a III. 

sekci 

5 týdnů (I. sekce) + 6 týdnů + 13 týdnů 

(II. sekce) + 6 týdnů + 12 týdnů + 6 

týdnů (po dokončení III. sekce) od 

termínu určeného zadavatelem 

(25. 10. 2020) 

Doba realizace Díla celkem pro 

I., II. a III. sekci  

30 týdnů (tj. součet doby realizace prací 

v týdnech za I., II. a III. sekci) + 6 + 6 + 

6 týdnů (bez doby přerušení plnění 

zakázky) 

Datum zahájení prací   

 

 

 

 

 

1.1.3.3 

 

I. sekce 17. 9. 2018 

II. sekce 

III. sekce 

16. 9. 2019 

22. 6. 2020 

Přerušení plnění 3. 12. 2018 – 15. 9. 2019 

23. 9. 2019 – 29. 3. 2020 

Doba pro dokončení Stavby (= 

prací) 

 

I. sekce 5 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem bez přerušení prací 

(21. 10. 2018) 

II. sekce 

 

13 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem – bez přerušení plnění 

(21. 6. 2020) 
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III. sekce 
 

12 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (13. 9. 2020) 

Doba pro dokončení Díla 

(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby)  

 

I. sekce 6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(2. 12. 2018) 

II. sekce 

III. sekce 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(2. 8. 2020) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

(25. 10. 2020) 

Doba realizace Díla  

I. sekce 5 týdnů + 6 týdnů  

II. sekce 

III. sekce 

13 týdnů + 6 týdnů 

12 týdnů + 6 týdnů 

 

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 

harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík, 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci  

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Čislo stavby : 34140
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 5.9.2018

Číslo změny:

1.

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Název objektu :

Objednatel :
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):_______________________________________________________

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868
Zhotovitel:__________________________________________________________________________
EUROVIA CS a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :
1. Vzhledem k tomu, že stavba byla začata v říjnu 2019 z důvodů turistické sezóny, byly vybrány takové stavební práce, které nevyžadují 
úplnou uzavírku a tím pádem nebylo nutné financovat 2x objízdnou trasu.

2. Z požadavku CHKO Broumovsko vyplynulo, že před začátkem prací v jarních měsících je nutný výlov ohrožených potočních druhů.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností,

Přílohy evidenčního listu :
1. harmonogram stavby
2. rozpočet výlov mihule
3. rekapitulační tabulka
4. žádost Město Teplice nad Metují
5. požadavek CHKO Broumovsko na výlov

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

85 902 987,43 Kč 85 902 987,43 Kč 0,00 Kč 154 041,39 Kč 86 057 028,82 Kč 154 041,39 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1: 0,00 Kč 154 041,39 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 28.11.2019

Projektant (autorský dozor): Dopravně inženýrská kancelář Ing. Miloš Burianec 28.U^019 . 
( -

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 28.11.2019

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Irena Vaněčková 28.11.2019



Název Díla: llf/30110 Teplice nacl Metuji - Adršpach

HARMONOGRAM ■ PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Termín dokončení Stavby (- prací)
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

13.9,2020
2S.10.2020

30 týdnů + 8 + 6*6 lýdnů (bez doby přerušení plněni zakázky)



Název stavby:
111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Rekapitulace ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ cena bez

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 000 Všeobecné a předběžné položky pro SO 001 Kácení 
ETAPA 1 + II 265 360,00 265 360,00

SO 001 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01 521 090,00 127 306,93 648 396,93

SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 02 521 090,00 521 090,00

ETAPA Ol KM 7,202 - KM 8,670 31108493,87 31 108 493,87

SO 001 Kácení 257 688,10 257 688,10

SO 002 Demolice 2 790 513,78 2 790 513,78

SO 101 Komunikace 22 866 514,11 22 866 514,11

SO 1O1.O1 Komunikace 12 177 190,15 12 177190,15

SO 101.02 Výměna aktivní zóny 8 011 131,93 8 011 131,93

SO 101,03 Sanace para pláně 2 678 192,03 2 678 192,03

SO 102 Propustky 835 563,36 835 563,36

SO 201 Opěrné zdi 3 930 128,04 3 930 128,04

SO 801 Náhradní výsadba 428 086,48 428 086,48

ETAPA 02 KM 8,670 - KM 10,067 36 244 766,54 36 244 766,54

SO 001 Kácení 176 635,60 176 635,60

SO 002 Demolice 1 982 801,49 1 982 801,49

SO 101 Komunikace 18 266 318,35 18 266 318,35

SO 1O1.O1 Komunikace 9 787 788,54 9 787 788,54

SO 101.02 Výměna aktivní zóny 6 907 416,56 6 907 416,56

SO 101.03 Sanace parapláně 1 571 113,25 1 571 113,25

SO 102 Propustky 863 860,11 863 860,11

SO 201 Opěrné zdi 14 865 283,95 14 865 283,95

SO 801 Náhradní výsadba 89 867,04 89 867,04

SO 103 Dopravní značení 542 404,94 542 404,94

SO 103.01A Dopravní značení dočasné ■ Etapa 1 201 752,78 201 752,78

SO 103.01B Dopravní značení trvalé - Etapa 1 74 130,89 74 130,89

SO 103.02A Dopravní značení dočasné - Etapa II 201 752,78 201 752,78

S0103.02B Dopravní značeni trvalé - Etapa II 64 168,49 64 1 68,49

SO 104 Oprava objízdné trasy 1790 999,14 1 790 999,14

CENA CELKEM bez DPH 70 994 204,49 127 306,93 0,00 71 121 511,42

DPH 21% 14 908 782,94 26 734,46 0,00 14 93S 517,40

CENA CELKEM 85 902 987,433 154 041,385 0,000 86 057 028,818

ÚD



Město Teplice nad Metují

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, okres Náchod

Váš dopis zn..

Ze dne:

Naše č i:

ÚS KHK, as.
Broumovská 90 
Malé Poříčí 
NÁCHOD

Sp.zn.: 
Vyřizuje: 
Telefon:
E-mail:
Počet listů: 
Datum:

Josef Bitnar

12.06.2019

Žádost

Na základě včerejšího jednání Vás žádáme o zahájení prací na rekonstrukci 
silnice 111/30110 Teplice nad Metují-Adršpach až po ukončení hlavní turistické 
sezóny v oblasti Teplicko-adršpašsských skal 16.9.2019

V oblasti se ještě v září uskuteční dvě sportovní akce s velkou návštěvností: 
MTB maratón Rallye Sudety (7.9.) a turistický pochod Teplicko-adršpašská 33 
(14.9.)

Děkujeme za pochopení

Josef Bitna
starosta

Tei. 491 581 201, 207 E mail mesto@teplicenadmetLiji cz IČO: 273139

ID bfdba37 DIČ : CZ00273139

Spisový znak:

Skartační režim:



Eurovia: Adršpach - ochrana mihule a vranky.2019

Název činnosti Jednotka Jedn. 
cena

Počet 
jednotek Celkem Kč

Doprava osob: z Herpetologické stanice v HK do místa 
prací a zpět; vzdálenost tam i zpět 140 km jedna cesta km 11,50 980 11 270,00 Kč

Doprava celkem X X X 11 270,00 Kč
Odchyt mihule a vranky a jejich přemístění v rámci 
jednoho toku hod. 600,00 120 72 000,00 Kč

Ekologický dozor hod. 345,00 40 13 800,00 Kč
Vedení statistiky o odchycených jedincích vranek a 
mihulí hod. 345,00 6 2 070,00 Kč

Závěrečná zpráva o realizaci ochranných opatření, vč. 
fotodokumentace hod. 600,00 8 4 800,00 Kč

Práce celkem X X X 92 670,00 Kč
Režie 10% X X X 9 267,00 Kč
Celkem Kč bez DPH X X X 113 207,00 Kč
DPH 21 % X X X 23 773,47 Kč
CELKEM Kč vč. DPH X X X 136 980,47 Kč



BUŘVAL Marek

Předmět: FW: 111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach
Přílohy: imageOOl.png; ATT00001.htm; Adršpach.transfer mihulí a vranek.2019.02.xls;

ATT00002.htm

Od:
Datum: 7. února 2019 8:23:09 SEČ
Komu: ROJŠL Michal <m
Kopie: "
Předmět: 111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Zdravím Vás.

Posílám Vám rozpočet na zajištění ochrany mihulí a vranky, případně dalších ryb.
Plánujeme, tak jak to je obvyklé, že se provede odchyt 50m nad dotčeným úsekem, v celém 
dotčeném úseku, tedy llOm a 150m pod ním.
Je i možné, že se zde nic vyskytovat nebude a pak by se jednalo o jednodenní akci, která by byla 
výrazně levnější. Počítáme raději s variantou, že zde mihulí a vranek bude dost a my v místě budeme 
týden. Lovecká četa s elektrickým agregátem (máme pochopitelně licenci) musí mít 3 členy. Nevíme 
zda máte zajištěn ekologický dozor, který bývá krajem nebo z CHKO vyžadován. Proto je zde 
naceněn. Nebude-li potřeba, odpadá. Strávíme-li na lokalitě třeba jen tři dny, bude to zase levnější. 
Tento rozpočet je prostě maximální cena, pokud z Vaší strany nevznikne nějaký další požadavek.

S pozdravem

1



BUŘVAL Marek

Předmět: FW: Odpověď: 111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

From: Petr Kafka <
Sent: Wednesday, November 27, 2019 2:27 PM
To: ROJŠL Michal <
Subject: Odpověď:  - Adršpach

Dobrý den,
při rekonstrukci opěrných zdí na stavbě 111/30110 Teplice nad Metují - Adršpach dojde k zásahu do vodního prostředí 
toku Metuje. V toku je registrován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů - mihule potoční a vranky obecné. Tento 
výskyt byl i přímo v místě plánované rekonstrukce opěrných zdí prokázán odlovem dne 19.10.2018. Jelikož je 
zakázáno (§ 50 odst. 2 zákona č. 114/1992) škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, 
zejména je rušit, zraňovat či usmrcovata poškozovat jimi užívaná sídla, k čemuž při rekonstrukci jistě dojde, bude 
uvedené živočichy žádoucí před zahájením stavby v dotčeném úseku toku odlovit a přenést na náhradní stanoviště. 
Odlov by měla provádět osoba s dostatečnými znalostmi k takovému odlovu, která disponuje také výjimkou z 
uvedených zákazů. Společnost Natura Servis s.r.o. má dle našich zkušeností k takovému odlovu dostatečnou 
kvalifikaci.
Budeme rádi, pokud nás o datumu tohoto odlovu budete předem informovat.

S pozdravem

Petr Kafka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují 
mob. +
tel. 491 549 033

Od: 
Komu: 
Datum: 26.11.2019 10:31
Předmět: 111/30110 Teplice nad Metují -Adršpach

Dobrý den, jménem naší společnosti EUROVIA CS a.s. bych Vás chtěl požádat o zaslání stanoviska k výlovu 
chráněných živočichů, z důvodu rekonstrukcí opěrných zdí na stavbě III/30110 Teplice nad Metují - 
Adršpach. Tyto práce jsou zajištěny firmou Natura Servis s.r.o.

Děkuji.

S pozdravem

1



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 11:10:264. 12. 2019Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 648 396,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 784 560,29Cena s daní:

Kč 136 163,36DPH:

Kč 648 396,93Cena celková:

Kč 521 090,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Rozpočet:

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

_SO 001

Objekt: _SO 001

Stavba: 34140

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 11:10:264. 12. 2019Datum:3.6.1.10

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach (EUROVIA)

Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

_SO 001

_SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech.  PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. 3x tištěné 

paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 13 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), 

zřízení vytyčovací sítě stavby 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00

Geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur případných sanací, pro určení 

kubatur konstrukčních vrstev a pro určení celkových plošných výměr.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,00
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Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Všeobecné a předběžné položky pro ETAPA 01

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34140

_SO 001

_SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00

Realizační dokumentace stavby SO 101, SO 201, přechopdné úpravy DIO, 

stanovení místní úpravy DZ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje 

autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán ( tiskem 2x).

Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg.

PEVNÁ CENA

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. (12x 

tiskem) 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00

Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i 

elektronické formě - 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

elektronické formě. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 15 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,00

Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením 

stavebních prací na délku stavby.

3x tiskem + 1x CD 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu 

dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a 

organizacemi a získání stanovení DIO. 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 16 R Ochrana živočichů  0,00

ZBV:

Ochrana živočichů1  1,00

1=1,00 [A]

aktuální množství  1,00

Všeobecné konstrukce a práce0

 648 396,93Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,18 % ≤ 50,00 %

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

127 306,93 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 70 994 204,49

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/30110 Teplice nad Metují - Adršpach

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

70 994 204,49

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 127 306,93

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 127 306,93 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

70 994 204,49

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,18 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

127 306,93

Výpočet provedl/a

71 121 511,42

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

70 994 204,49

70 994 204,49

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 127 306,93

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 127 306,93 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 127 306,93

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

71 121 511,42

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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