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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 - č. 3 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     COLAS CZ, a.s. 

 Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

 IČO: 26177005  

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556 

Bankovní spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/280 Libáň – hranice kraje, 1. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/280 Libáň – 

hranice kraje, 1. etapa“, včetně změny č. 1 - č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 66 907 295,68 Kč vč. DPH (slovy 

šedesátšestmilionůdevětsetsedmtisícdvěstědevadesátpět Korun českých šedesátosm haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  55 295 285,69 korun českých 

DPH (21%)  11 612 009,99 korun českých 

Cena celkem  66 907 295,68 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1 Silnice II/280 – Podporované aktivity hlavní, SO 101.2 

Silnice II/280 – Podporované aktivity vedlejší, SO 131 Rekonstrukce propustů a SO 251 

Rekonstrukce zárubních zdí – podporované aktivity hlavní, ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr výměr SO 101.1 Silnice II/280 – Podporované aktivity 

hlavní, SO 101.2 Silnice II/280 – Podporované aktivity vedlejší, SO 131 Rekonstrukce 

propustů a SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí – podporované aktivity hlavní, je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Hudler 

ředitel divize Silniční stavitelství 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby: 33116
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0010151
Smlouva o dílo uzavřená dne: 15.4.2019

Číslo změny:

11/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :
Předmětem změny č. 4 jsou méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o 
práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou hodnotu 
zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :
1. tabulka rekapitulace změny č. 1,2, 3 a 4
2. Soupis objektů s DPH vč. Změny č.4
3. Soupis prací změny č. 4 (SO 101.1, SO 101.2, SO 131.03, SO 131.04, SO 131.07, SO25!)

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH ;

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a dodatku 
č.3 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 4:
Nová cena stavby po 

změně č. 4:
Celková změna +/- oproti cen. 

nabídce:méněpráce vícepráce

60 151 520,00 Kč 67 323 875,59 Kč -416 579,90 Kč 0,00 Kč 66 907 295,68 Kč 6 755 775,68 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.4: -663 017,46 Kč 7418793,14Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Ing. Jan Berger

Projektant (autorský dozor): M - PROJEKCE s.r.o. Ing. Jih' Herynek

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Tomáš Babák



Název stavby:

„11/280 Líbán - hranice kraje, 1. etapa"
Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Cl ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 ZMĚNA C. 4 CENA CELKEM
BEZ DPHvícepráce ménépráce vices ráče ménépráce více práce ménépráce ví cep ráče méně Dráče

SO 001 Příprava území 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00

SO 101.1 Silnice n/280 - Podporované aktivity hlavní 43 271 974,00 0,00 0,00 5 783 694,01 0,00 116 638,40 -147 950,00 0,00 -172 950,09 48 851 406,32

SO 101.2 Silnice n/280 - Podporované aktivity vedlejší 444 483,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 590,00 434 893,69

SO 101.3 Silnice IV280 - Nezpůsobilé výdaje projektu 129 251,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 251,92

SO 131 Rekonsaukce propustí 4 553 892,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 894,90 4 427 997,89

SO 151 Dopravné inženýrské opatření - Podporované aktivity vedlejší 180 514,00 0,00 0,00 230 901,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411415,59

SO 251 Rekonstrukce žáruhnich zdí - Podporované aktivity hlavní 556 883,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 717,40 0,00 -35 845,92 465 320,28

CENA CELKEM bez DPH 49 712 000,00 0,00 0,00 6 014 595,60 0,00 116 638,40 -203 667,40 0,00 -344 280,91 55 295 285,69
DPH 21 % 10 439 520,00 0,00 0,00 1 263 065,08 0,00 24 494,06 -42 770,15 0,00 -72 298,99 11612 009,99
CENA CELKEM včetně DPH 60 151 520,00 0,00 0,00 7 277 660,68 0,00 141132,46 -246 437,55 0,00 -416 579,90 66 907 295,68

Za dodavatele: COLAS CZ, a.s. Za projektanta: M - PROJEKCE s.r.o. Za TDS: ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s. 



Aspe Firma:
3.1.2 Datum: 19.12.20)9

Strana: 1
Čas: 6:33:23

Soupis objektů s DPH
Stavba: 33116 -11/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Varianta: ZŘ-
Odbytová cena ]KÍ| 55 295 285,69

OC + DPH [Kč] 66 907 295,68

Objekt Název OC DPH OC + DPH

SO 001 Příprava území 575 000,00 120 750,00 695 750,00

SO 101 1 Silnice 11/280 • Podporované aktivity hlavni 48 851 406,32 10 258 795,33 59 110 201,65
2mAo2ar

1 Vicepráce 5 783 694,01 1 214 575,74 6 998 269,75
3 Více-méně práce -31311,60 -6 575,44 -37 887,04
4 Odečty -172 950,09 -36 319,52 -209 269,61

SO 101.2 Silnice 11/280 - Podporované aktivity vedlejší 434 893,69 91 327,67 526 221.36
ZtahaZBl'

4 Odečty -9590,00 -2 013,90 -11 603,90

SO 101.3 Silnice 11/280 - Nezpůsobilé výdaje projektu 129251,92 27 142,90 156 394,82

SO 131 Rekonstrukce propustů 4 427 997,89 929 879,56 5 357 877,45
ZtohoZBV

4 Odečty -111 834,90 -23 485,33 -135320,23
4 Odečty -3 440,00 -722,40 -4 162,40
4 Odečty -10620,00 -2 230,20 -12 850,20

SO 151 Dopravné Inženýrské opatřeni • Podporované aktivity vedlejší 411415,59 86 397,27 497 812,86
2 toho ZB V

2 Vicepráce 230901,59 48 489.33 279390,92

SO 251 Rekonstrukce zárubnich zdi - Podporované aktivity hlavní 465 320,28 97 717,26 563 037,54
ZtohoZBV

3 Více-ménč práce -55 717,40 -11 700,65 ■67 418,05
4 Odečty •35 845,92 -7 527,64 ■43 373,56

a 
• 
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Čas: 10:00:252. 1. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 48 851 406,32Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 59 110 201,65Cena s daní:

Kč 10 258 795,33DPH:

Kč 48 851 406,32Cena celková:

Kč 43 271 974,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet:

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

SO 101.1

Objekt: SO 101.1

Stavba: 33116

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:00:252. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15 930,126  150,00  2 389 518,90

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3. Skládka zvolena 

investorem.

pol. č. 11332: 6241,425*2,5=15 603,563 [A]

pol. č. 13183: 30,375*2,5=75,938 [B]

pol. č. 13273: 100,25*2,5=250,625 [C]

A+B+C=15 930,126 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  3 572,312  535 846,80

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 5885 t

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 8002,625 t

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 5288,25 t

Celkem 19175,875 t

19175,875-15603,563=3 572,312 [A]

Více-méně práce3  67,250  10 087,50

67,25=67,250 [A]

aktuální množství  2 935 453,20 19 569,688

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19 605,406  120,00  2 352 648,72

Zemina, předpoklad 2000kg/m3. Zemina získaná sejmutím ornice nebo lesní půdy 

(pol. č. 12110) byla použita do pol. č. 18231.R rozprostření orníce ve stavebních 

objektech SO 101.1, SO 131 a SO 251. Skládka zvolena investorem.



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 10:00:252. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. č 12373: 7056,325*2=14 112,650 [A]

pol. č 12931: 841,5*0,25*2=420,750 [B]

pol. č 12932: 2571,5*0,5*2=2 571,500 [C]

pol. č 12933: 864,5*1*2=1 729,000 [D]

pol. č. 13283: 259,750*2=519,500 [E]

pol č. 12110: 1243,8*2=2 487,600 [F]

pol. č 18231.R*0,1: (-10818,05-37-4,62-55-36,4-35,2-30,5-15,1-71-12-63,1)*0,1*2=-2 235,594 [G]

A+B+C+D+E+F+G=19 605,406 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1  3 393,728  407 247,36

č. 1 km 0,000 - 1,070: 5136 t

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 5918,2 t

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 4615,2 t

vykopávky z šachet: ((3,14*0,45*0,45*1,8)*2)*2=4,578 t

Celkem: 15673,978 t

15673,978-12280,25=3 393,728 [A]

aktuální množství  2 759 896,08 22 999,134

Všeobecné konstrukce a práce  5 695 349,280

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 030,000  60,00  121 800,00

Prořez křovin z prostoru násypového svahu po dno příkopu. Odečteno ze Situace 

C.1.2.1

25+60+20+116+24+25+14+102+45+18+27+15+150+50+75+28+147+92+80+115+40+46+70+60+136+150+150+150=2 030,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000  4 000,00  12 000,00

km 0,890, km 2,087 a km 2,170 včetně odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel v 

ceně zohlední možnost zpětného využití dřeva na stavbě.

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000  10 445,00  10 445,00

km 1,044 včetně odvozu a uložení na skládku. Zhotovitel v ceně zohlední možnost 

zpětného využití dřeva na stavbě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  2,000  6 000,00  12 000,00

km 1,780

2=2,000 [A]
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6 241,425  450,00  2 808 641,25

Sanace kraje vozovky. Vykopání stávajících podkladních vrstev od kraje vozovky 

do hloubky 0,5m,  V místech kde stávající vozovka nemá dostatečnou šířku je 

provedeno rozšíření kraje vozovky. Místa sanací kraje budou vytipována po 

odfrézovaní asf. krytu vozovky za účasti projektanta, TDI a investora. Položka 

bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plocha odkopu odměřena 

digitálně z příčných řezů. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4. Pracovní 

příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C.1.2.1.

Včetně odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za 

skládku započítán v pol. č. 014102.2.

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)*1,1=1 749,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070*1*0,5*0,3*2=321,000 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,1+

(140+130+98+160+67+260+80+30+236)*0,8+1,25*35*0,5=2 123,375 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)*1,1=1 645,600 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [F]

A+B+C+D+E+F=6 241,425 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

Vícepráce1  1 428,925  643 016,25

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2354 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 3201,05 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2115,3 m3

Celkem: 7 670,350 m3

7670,35-6241,425=1 428,925 [A] m3



Aspe Firma: Strana: 6

Čas: 10:00:252. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  3 451 657,50 7 670,350

 8 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  870,628  700,00  609 439,60

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Položka zahrnuje 

manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele. Možné zpětné využití do stavby. 

Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1, tl. 20mm: 6061*0,02=121,220 [A]

kce č. 2, tl. 60mm: 9937*0,06=596,220 [B]

kce č. 3, tl. 20mm: 5440*0,02=108,800 [C]

napojení po hranu křižovatky tl. 90mm: (26+21,5+26,2+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,09=44,388 [D]

A+B+C+D=870,628 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 243,800  130,00  161 694,00

Sejmutí ornice  v tl. 100mm včetně odvozu a uložení na dočasnou mezideponii ( pol. 

č. 18231.R rozprostření orníce ve stavebních objektech SO 101.1, SO 131 a SO 

251), zbytek  včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti (skládka zvolena 

investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1. 

Plocha odečtena digitálně ze situace C.1.2.1

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)*0.1*1,2=1 243,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  7 056,325  400,00  2 822 530,00

Odkop pro zhutněné dosypávky a sanace aktivní zóny, včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenosti (skládka zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku vykázán v pol. č. 014102.1. Plochy zaznamenány ve výkresech C.1.2.4. 

Pracovní příčné řezy, délky úseků odečteny se situace C.1.2.1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odkop zemní krajnice: 0,15*6108=916,200 [A]

odkop pro sanaci aktivní zóny v místě sanace:

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (320+410+140+60+90+570)*1,2=1 908,000 [B]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1070*1*0,5*0,3*2=321,000 [C]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu bez trativodu, v místě bez příkopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 

(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,2+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+71+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+1,25*35*0,5=1 713,475 [D]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [E]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+113+20+813)*1,2=1 795,200 [F]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 963*1*0,5*0,15*2=144,450 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7 056,325 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Vícepráce1  1 702,264  680 905,60

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2568 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 2959,1 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2307,6 m3

výkop šachet: (3,14*0,45*0,45*1,8+1,5*1,8)*2=7,689 m3

Celkem: 7 842,389 m3

7842,389-6140,125=1 702,264 [A]

aktuální množství  3 503 435,60 8 758,589

 11 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  841,500  110,00  92 565,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

47,5+17,5+42,5+19,5+29+51+26,5+17,5+23+55,5+27,5+42,5+107+24,5+98,5+37,5+20+51,5+11+10+14+68=841,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 571,500  200,00  514 300,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

364+116+258+139+193+41+28+40+112,5+18+284,5+149+12+34+46+79,5+23+26+114+59,5+32,5+116+32+148+106=2 571,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  864,500  400,00  345 800,00

Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení 

na skládku. Poplatek za skládku v pol. č. 014102.1. Délky odečteny ze situace 

C.1.2.1.

100+20,5+56,5+243,0+134+155+100+55,5=864,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 14 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  30,375  532,00  16 159,50

Výkop pro nově umístěné UV a šachtu DN400 v km 1,419 včetně odvozu bez 

ohledu na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.2

UV:1,5*1,5*1,5*8=27,000 [A]

šachta: 1,5*1,5*1,5*1=3,375 [B]

Celkem: A+B=30,375 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  100,250  550,00  55 137,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení rýh pro obrubníky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.2. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny 

ze situace C.1.2.1

obruba: 0,1*(524,5+145)=66,950 [A]

žlab š. 300: 0,2*(31+84,5)=23,100 [B]

žlab š. 600: 0,3*34=10,200 [C]

A+B+C=100,250 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  259,750  550,00  142 862,50

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a trativodu, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykázán v pol. č. 014102.1. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, 

délky odměřeny ze situace C.1.2.1

přípojky: 0,8*1,3*(1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2)=26,000 [A]

trativod: 0,25*(43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36)=233,750 [B]

A+B=259,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  726,590  700,00  508 613,00

Zemina vhodná do násypu pro komunikace dle ČSN 73 6133 a zhutněno dle ČSN 

72 1006. Plocha odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4, délky odměřeny ze 

situace C.1.2.1.
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nezpevněná krajnice: 

(96+23+82+41+17+146+230+94+44+51+81+145+217+46+117+201+117+86+65+327+94+17+29+11+34+17+43+188+73+23+47+94+21+44+288+110+38+43+27+18+17+1

2+217+123+66+111+14+53+468+188+20)*0,15=716,100 [A]

za obrubou: (24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76)*0,02=10,490 [B]

A+B=726,590 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  75,558  1 000,00  75 558,00

Zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul. vpustí a po výkopu pro UV materiál vhodný 

do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním ŠDa 0/32. Délky přípojek zaznačeny v 

situaci C.1.2.1

přípojky: (1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2)*((0,8*1,3)-(3,14*0,075*0,075))=25,558 [A]

UV: (1,5*1,5*1,5-(0,5*0,5*1))*15=46,875 [B]

šachty: (1,5*1,5*1,5-(0,5*0,5*1))*1=3,125 [C]

A+B+C=75,558 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Více-méně práce3  10,760  10 760,00

10,76=10,760 [A]

aktuální množství  86 318,00 86,318

 19 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  10 818,050  30,00  324 541,50

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky pol. č. 12110. Plocha 

odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10 818,050  20,00  216 361,00

Osetí travním semenem. Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1
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za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10 818,050  2,00  21 636,10

Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1

za obrubou: 452,3+1,5*0,5=453,050 [A]

příkopy: 

(241+836+177+505+94+279+51+27+57+333+71+131+86+78+73+40+28+153+25+296+41+113+574+384+725+403+120+314+60+387+192+286+117+69+518+98+27+133

+28+31+17+21+89+17+14+19+146+106+53+248+112+244+119+642+317)=10 365,000 [B]

A+B=10 818,050 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  10 206 765,801

Základy2

 22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  2 337,500  40,00  93 500,00

Opláštění trativodů, netkaná separační geotextilie 500g/m2 odolná na průraz. Délky 

trativodů zaznačeny v situaci C.1.2.1

2,5*(43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36)=2 337,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 23 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M  935,000  343,00  320 705,00

Drenáž, včetně drenážní trubky PP DN150, obsyp ŠDa 8/16 tl. min 200mm, pískové 

lože tl. 100mm. Délky trativodů zaznačeny v situaci C.1.2.1

43+54+73,1+109,2+89,2+36,2+33,2+127,9+104,8+73,9+124+30,5+36=935,000 [A]
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  6 031,500  40,00  241 260,00

Separační geotextilie při sanači aktivní zóny. 500g/m2. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti se souhlasem investora. Délky sanace odměřena ze Situace C1.2.1

v místě sanace: 3,5*(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)=3 629,500 [A]

v místě sanace s trativodem: 2*(140+130+98+160+67+260+80+30+236)=2 402,000 [B]

A+B=6 031,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vícepráce1  9 731,100  389 244,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek č. 1

levá strana 1068m

pravá strana 1072m

úsek č. 2

levá strana 919+803=1722m

pravá strana 849+872=1721m

úsek č. 3

levá strana 963m

pravá strana 960m

Celkem: 7506m

(7506*2,1)-6031,5=9 731,100 [A]

aktuální množství  630 504,00 15 762,600

Základy  1 044 709,002

Vodorovné konstrukce4

 25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,150  2 700,00  405,00

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem km 2,040 a 

2,355

Výměra odečtena ze situace C.1.2.1

(0,5+0,5)*0,15=0,150 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,200  5 000,00  1 000,00

Zpevnění u vyústění drenáže do příkopu  km 2,040 a 2,355. Lomový kámen tl. 

200mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF4, Výměra odečtena ze 

situace C.1.2.1

(0,5+0,5)*0,2=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 27 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  26,900  5 500,00  147 950,00

Předláždění žlabu  z lom. kamene bez spárování km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 

1,620 výměra odečtena z Pracovních příčných řezů C.1.2.4. a Situace C.1.2.1

(6,5+14,1+7,6+9,2+4,6+22+31,8+5,8+6)*1*0,25=26,900 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Více-méně práce3 -26,900 -147 950,00

-26,9=-26,900 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  1 405,004

Komunikace5

 28 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6 294,575  990,00  6 231 629,25

Štěrkodrť ŠDa 0/45 jako vrstvy sanace krajů vozovky v tl. 250mm ve dvou 

vrstvách. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy 

odečteny ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se 

situace C.1.2.1

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*1,1=1 738,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0,25*2*0,3*2=319,500 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu a sanace v km 2,460): (60+90+80+170+160+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,1+

(140+130+67+260+80+30+236)*0,8+1,25*35*0,5=2 200,775 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%:1720*1*0,25*2*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)*1,1=1 634,600 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958*1*0,25*2*0,15*2=143,700 [F]

A+B+C+D+E+F=6 294,575 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce1  1 540,125  1 524 723,75
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2568 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 2959,1 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2307,6 m3

Celkem: 7 834,700 m3

7834,7-6294,575=1 540,125 [A] m3

aktuální množství  7 756 353,00 7 834,700

 29 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  6 113,875  990,00  6 052 736,25

Štěrkodrť ŠDa 0/32 jako vrstvy sanace aktivní zóny v tl. 250mm ve dvou vrstvách. 

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora. Plochy odečteny 

ve výkresech Pracovní příčné řezy C.1.2.4, délky úseků odečteny se situace 

C.1.2.1

úsek č. 1 rozšíření kraje vozovky: (315+410+140+55+90+570)*1,2=1 896,000 [A]

úsek č. 1 sanace kraje vozovky 20-30%: 1065*1*0,5*0,3*2=319,500 [B]

úsek č. 2 rozšíření kraje vozovky (v místě s příkopem, v místě bez příkopu bez trativodu, v místě bez příkopu s trativodem, a sanace v km 2,460): 

(60+90+80+72+91+40+180+315,5+88,5+20)*1,2+(98+52,5+99+68+5+12+16+10+30+44)*0,5+(44+71+89+68+124+108+72+157,5+33)*0,3+1,25*35*0,5=1 713,475 [C]

úsek č. 2 sanace kraje vozovky 10-15%: 1720*1*0,5*0,15*2=258,000 [D]

úsek č. 3 rozšíření kraje vozovky: (120+230+130+70+108+20+808)*1,2=1 783,200 [E]

úsek č. 3 sanace kraje vozovky 10-15%: 958*1*0,5*0,15*2=143,700 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 113,875 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Vícepráce1  1 556,475  1 540 910,25

úsek č. 1 km 0,000 - 1,070: 2354 m3

úsek č. 2 km 1,070 - 2,790: 3201,05 m3

úsek č. 3 km 2,790 - 3,753: 2115,3 m3

Celkem: 7 670,350 m3

7670,350-6113,875=1 556,475 [A] m3
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Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  7 593 646,50 7 670,350

 30 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  21,500  102,00  2 193,00

Dosypání nezpevněné krajnice k římse na propustku v km 0,950 vyfrézovaným 

materiálem průměrná tl. 200mm . Plocha odečtena digitálně ze Situace C.1.2.1

u propustku km 0,950: 16+5,5=21,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 

200MM

M2  23 997,264  206,00  4 943 436,38

Recyklace za studena na místě - RS 0/45 CA (cement + asf. emulze)

Celoplošná recyklace za studena na místě RS 0/45 CA (cement + asf. emulze) tl. 

200mm, množství přidávaného pojiva je dle průkazních zkoušek před stavbou. 

Minimální požadavek objednatele na pojivo je zpěněný asfalt s dávkováním 2,5%

-3,5% a dávkování cementu 3%. Upřesněno dle průkazních zkoušek, vč. 

rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění materiálu. 

Plocha vozovky dle Situace C.1.2.1., tloušťka dle Vzorových řezů C.1.2.3. Plocha 

stáv. krytu prům. +0,15m na na každém kraji.

kce č. 1 tl. 180mm: 6390*1,07=6 837,300 [A]

kce č. 2 tl. 160mm: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,07+2688=11 009,604 [B]

kce č. 3 tl. 180mm: 5748*1,07=6 150,360 [C]

A+B+C=23 997,264 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 32 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  453,783  959,00  435 177,90

Nezpevněná krajnice z vyfrézovaného materiálu tl. 100mm. Délky odečteny ze 

Situace C.1.2.1

šířka 0,75m: 

(94,2+422,8+116,5+258,6+186,5+23,4+21+19,7+15+21,4+25,1+52,4+8,4+17,6+7+49,2+273,2+40,7+231,8+53,5+140,7+27,3+31,1+27,1+17,5+57,8+24,3+114,4+19,4+240,

4+133,3+286,7+145,2+91,2+77,2+4,9+46+198,6+26+114,5+160+57,3+210+16,8+3,8+50,1+25,3+106,1+24+139,3+19,9+52,2+45,4+17,4+70,9+56,7+54+117+317,1+432,7

+237,3)*0,75*0,1=448,118 [A]

šířka 0,50m: (4,7+21,8+31,7+5,8+7,7+19,1+3,9+1,2+17,4)*0,5*0,1=5,665 [B]

A+B=453,783 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  23 732,371  15,00  355 985,57

infiltrační postřik modif. asf. emulzí C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odečtena digitálně 

ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 732,371  11,00  261 056,08

spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odečtena 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  23 222,900  170,00  3 947 893,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6420=6 420,000 [A]

kce č. 2: 10320+54,6+25,1+23,5+40+2=10 465,200 [B]

kce č. 3: 5778=5 778,000 [C]

napojení po hranu křižovatky: 26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55=559,700 [D]

A+B+C+D=23 222,900 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  23 732,371  200,00  4 746 474,20

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odečtena digitálně ze 

situace C.1.2.1.
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Silnice II/280 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+26,2+11+11+5+11+56+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=531,715 [D]

A+B+C+D=23 732,371 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  23 712,231  8,00  189 697,85

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

kce č. 1: 6390*1,03=6 581,700 [A]

kce č. 2: (10320+54,6+25,1+23,5+40+2-2688)*1,03+2688=10 698,516 [B]

kce č. 3: 5748*1,03=5 920,440 [C]

napojení po hranu křižovatky: (26+6+7,5+8+7+21,5+15+11+11+5+11+46+43+21+66+17+62+90+9,5+55)*0,95=511,575 [D]

A+B+C+D=23 712,231 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 38 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  7,500  3 614,00  27 105,00

Odláždění ul. vpusti žul. kostkami 8-10 do lože betonu C20/25 nXF3 tl. 100mm, 

včetně vyspárování cem. maltou. km 1,621; 2,523 a 2,556. Plocha odečtena 

digitálně ze situace C.1.2.1.

3,5+2+2=7,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Odečty4 -7,500 -27 105,00

-7,5=-7,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  931,400  100,00  93 140,00

Zalití spár asf. zálivkou. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

napojení po hranu křižovatky: 10+6,6+10,8+3,5+4,5+7,8+30,5+6,5+7,2+6+3+11,5=107,900 [A]

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [B]

obruby snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [C]

obruby stávající: 110+44=154,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=931,400 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  30 325 053,485

Potrubí8

 40 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  25,000  373,00  9 325,00

Přípojky z PP trub DN 150. Výměry odečteny ze situace C.1.2.1.

1+1+1+1+1+2+1+2+1+1+7,5+2,5+1+2=25,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Odečty4 -13,500 -5 035,50

-13,5=-13,500 [A]

aktuální množství  4 289,50 11,500

 102 894359 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 

700MM

KUS  0,000  30 900,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Vícepráce1  2,000  61 800,00

aktuální množství  61 800,00 2,000

 41 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  7,000  18 000,00  126 000,00

Nové šachty DN400. 6 ks umístěných do místa vybourané stávající UV, 1 ks 

umístěný nově dle trasy stávající kanalizace v úseku km 1,410 - 1,420

1+1+1+1+1+1+1=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odečty4 -7,000 -126 000,00
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-7=-7,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000  7 650,00  114 750,00

Nové ul. vpusti

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 43 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  40 000,00  40 000,00

horská vpusť v km 1,172, viz výkres C.1.2.7 Horská vpust

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
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Potrubí  220 839,508

Ostatní konstrukce a práce9

 44 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  209,000  315,00  65 835,00

Typ Z11a a Z11b ve vzájemných vzdálenostech dle TP 58

209=209,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 45 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  28,000  263,00  7 364,00

Odstranění stávajících směrových sloupků Z11a  a Z11b. Počet odpovídá 

stávajícímu stavu.

28=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 46 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000  263,00  4 734,00

Včetně upevňovacích prvků a osazení

IS14 - 4x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x; A2b - 2x; Z3 - 1x 

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000  221,00  4 420,00

Odstranění nevyhovujících stávajících SDZ, včetně skládkovného 
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IS14 - 4x; A7a - 2x; B20a - 1x; IZ4a - 3x; IZ4b - 3x; IJ4b - 2x; A2a - 2x; A2b - 2x; 

Z3 - 1x 

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000  1 575,00  25 200,00

Z ocel. žárově zinkovaných trubek, včetně upevňovacího zařízení, včetně bet. 

prefa patky a příruby v patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 49 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  16,000  1 418,00  22 688,00

demontáž stávajících sloupků včetně odstranění bet. patky a zásypu po patce

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

16=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 328,813  100,00  132 881,30

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4 0,125: 7225*0,125=903,125 [A]

V1a 0,125: 1807*0,125=225,875 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 1027*(2/3)*0,125=85,583 [C]

V2a (6/3)0,125: 920*(2/3)*0,125=76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 217*0,5*0,125=13,563 [E]

V11a: (57+53+53)*0,125=20,375 [F]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58*0,5*0,125=3,625 [G]

A+B+C+D+E+F+G=1 328,813 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  626,896  250,00  156 724,00

Definitivní VDZ plastem

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5

V4 0,125: 3176*0,125=397,000 [A]

V1a 0,125: 1230*0,125=153,750 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 487*(2/3)*0,125=40,583 [C]

V2b (1,5/1,5)0,125: 185*0,5*0,125=11,563 [D]

V11a: (57+53+53)*0,125=20,375 [E]

V4 (0,5/0,5)0,125: 58*0,5*0,125=3,625 [F]

A+B+C+D+E+F=626,896 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 52 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  701,917  250,00  175 479,25

Bílá barva, předznačení rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% nebo 

vodou ředitelnou barvou, na kterou lze následně aplikovat dlouhoživotný materiál. 

Profilovaná úprava bude použita v extravilánu.

Provedeno dle výkresu Situace dopravního značení C.1.2.5
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V4 0,125: 4049*0,125=506,125 [A]

V1a 0,125: 577*0,125=72,125 [B]

V2b (3/1,5)0,125: 540*(2/3)*0,125=45,000 [C]

V2a (6/3)0,125=920*(2/3)*0,125=76,667 [D]

V2b (1,5/1,5)0,125: 32*0,5*0,125=2,000 [E]

A+B+C+D+E=701,917 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  768,500  540,00  414 990,00

Sil. bet. obruby 0,25 x 0,15 x 1,00m a snížené bet. obrubyve vjezdech 0,15 x 0,15 

x 1,00 včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm. Délky odečteny ze situace C.1.2.1

převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [A]

snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [B]

obruba v místě kam. žlabu: 6,5+14,1+7,6+9,2=37,400 [C]

výměna při poškození stávající obruby 40%: (110+44)*0,4=61,600 [D]

A+B+C+D=768,500 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 54 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  92,400  585,00  54 054,00

výšková úprava stávajících obrub, odhad 60% z cekové délky stávajících obrub. 

km 1,336 - 1,446 a km 1,455 - 1,499. Délky odměřeny digitálně ze Situace C.1.2.1

(110+44)*0,6=92,400 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  943,400  101,00  95 283,40

Řezání v napojení zpevněných sjezdů a navazujících úseků, řezání podél obruby. 

Dle výkresu Situace C.1.2.1
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napojení: 6+6=12,000 [A]

napojení po hranu křižovatky: 10+6,6+10,8+3,5+4,5+7,8+30,5+6,5+7,2+6+3+11,5=107,900 [B]

obruby převýšená: 24+38,5+19+15+58+27+63,5+93+23+56+31,5+76=524,500 [C]

obruby snížená: 5+33+8+6+6+3,5+5+6+7+2+5+4,5+12+5+4+5+10+10+2+6=145,000 [D]

obruby stávající: 110+44=154,000 [E]

A+B+C+D+E=943,400 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Odečty4 -10,590 -1 069,59

-10,59=-10,590 [A]

aktuální množství  94 213,81 932,810

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  149,500  700,00  104 650,00

Žlabové tvárnice z betonu včetně bet. lože C20/25 nXF3 tl. 100mm

š. 300 - km 1,112 50 - 1,143 50 a 2,287 - 2,370

š. 600 - km 1,646 - 1,683

délka odměřena ze Situace C.1.2.1

šířky 300mm: 31+84,5=115,500 [A]

šířky 600mm: 34=34,000 [B]

A+B=149,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Více-méně práce3  107,600  75 320,00
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107,6=107,600 [A]

Odečty4 -8,200 -5 740,00

-8,2=-8,200 [A]

aktuální množství  174 230,00 248,900

 103 96612 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  0,000  761,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Více-méně práce3  26,900  20 470,90

26,9=26,900 [A]

aktuální množství  20 470,90 26,900

 57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  12,000  1 000,00  12 000,00

Vybourání stávajících ul. vpustí. Viz Situace C.1.2.1. Položka zahrnuje poplatek za 

skládku.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Odečty4 -8,000 -8 000,00

-8=-8,000 [A]

aktuální množství  4 000,00 4,000

Ostatní konstrukce a práce  1 357 284,269

 48 851 406,32Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:02:352. 1. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 434 893,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 526 221,36Cena s daní:

Kč 91 327,67DPH:

Kč 434 893,69Cena celková:

Kč 444 483,69Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Rozpočet:

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: 33116

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 10:02:352. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Silnice II/280 - Podporované aktivity vedlejší

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  470,938  150,00  70 640,70

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3

pol. č. 113328: 188,375*2,5=470,938 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  70 640,700

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  188,375  450,00  84 768,75

Odstranění konstrukce stávajících nezpevněných sjezdů v tl. 250mm. Včetně 

odvozu a uložení na skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku 

započítán v pol. č. 014102.2. Odměřeno digitálně ze zaměření stávajícího stavu, viz 

situace C.1.2.1

nezpevněné sjezdy: 

(33+18+18+24+15+2,5+6,2+3,9+6,9+5,3+6+3,8+6,3+1+16,5+16,2+16,2+18,6+25,2+6+4+3+3+15+1,7+2,5+3+16,8+16,2+16,2+16,2+16,2+15+16,2+15+16,2+18+18+28,2+3,

5+1+2,5+4,5+12+2,5+2+2,5+5+22,5+5,2+6,5+16,2+18+18+16,8+22,6+20,4+23,7+5+18,9+15,6+10,8+8,8)*0,25=188,375 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  84 768,751

Vodorovné konstrukce4

 3 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  13,000  300,00  3 900,00

Předláždění soukromých vjezdů km 2,489 a km 1,520. Výměra odečtena digitálně 

ze Situace C.1.2.1

1+12=13,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  3 900,004

Komunikace5

 4 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  46,800  102,00  4 773,60

Napojení výhybny na komunikaci vyfrézovaným materiálem průměrná tl. 200mm km 

0,180 - 0,253 50 a km 0,506 - 0,549 50. Plocha odměřena digitálně ze situace 

C.1.2.1

výhybny: (147+87)*0,2=46,800 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  753,500  124,00  93 434,00

Nezpevněné sjezdy z vyfrézovaného materiálu nebo štěrkodrti 0/32, tl. 250mm. 

Plocha odměřena digitálně ze situace C.1.2.1.

33+18+18+24+15+2,5+6,2+3,9+6,9+5,3+6+3,8+6,3+1+16,5+16,2+16,2+18,6+25,2+6+4+3+3+15+1,7+2,5+3+16,8+16,2+16,2+16,2+16,2+15+16,2+15+16,2+18+18+28,2+3,

5+1+2,5+4,5+12+2,5+2+2,5+5+22,5+5,2+6,5+16,2+18+18+16,8+22,6+20,4+23,7+5+18,9+15,6+10,8+8,8=753,500 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  69,113  15,00  1 036,70

infiltrační postřik modif. asf. emulzí C 50 BP 4, 0,6kg/m2. Plocha odměřena digitálně 

ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7)*1,03=69,113 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  69,113  11,00  760,24

spojovací postřik modifik. asf. emulzí C 60 BP4, 0,3 kg/m2. Plocha odměřena 

digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7)*1,03=69,113 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  67,100  170,00  11 407,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40mm. Plocha odměřena 

digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: 6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7=67,100 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  69,113  200,00  13 822,60

Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tk. 50mm. Plocha odměřena digitálně ze 

Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7)*1,03=69,113 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  69,113  8,00  552,90

Posyp infiltračního postřiku drceným kamenicem fr. 2/4, 2,0kg/m2. Plocha odměřena 

digitálně ze Situace C.1.2.1. km 1,273 - 1,328 a km 1,532 50 - 1,620

soukromé vjezdy u kam. žlabu: (6,3+8+8,3+7+10,1+11,5+5,2+10,7)*1,03=69,113 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 11 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  92,400  278,00  25 687,20

Předláždění stávajícího chodníku v místě poškození nebo výškové úpravy obrub v 

š. 0,6m. km 1,336 - 1,446 a km 1,455 - 1,499. Délky odměřeny digitálně ze Situace 

C.1.2.1

(110+44)*0,6=92,400 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  151 474,245

Ostatní konstrukce a práce9

 12 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  38,200  3 500,00  133 700,00

Žbab s mříží slouží pro převedení vody pod soukromými vjezdy u kamenného žlabu 

km 1,273 - 1,328 a 1,532 - 1,620. Délky odečteny digitálně ze Situace C.1.2.1

4,5+5+5,9+5,8+4,8+4,4+2,7+5,1=38,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

ZBV:

Odečty4 -2,740 -9 590,00

-2,74=-2,740 [A]

aktuální množství  124 110,00 35,460

Ostatní konstrukce a práce  124 110,009

 434 893,69Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,335  250,00  3 083,75

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,35*2,5=3,375 [A]

pol. č. 966358: 14*0,564=7,896 [B]

pol. č. 966346: 3,5*0,304=1,064 [C]

A+B+C=12,335 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,750  150,00  3 712,50

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 113328: 9,9*2,5=24,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  83,864  120,00  10 063,68

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(80,542-38,61)*2,0=83,864 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  16 859,930

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,900  450,00  4 455,00
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33116
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odměřena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

33*0,3=9,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  80,542  400,00  32 216,80

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 4*12,8=51,200 [A]

pro zatrubnění: 0,6*7,5-(3,14*0,25*0,25)*3,5=3,813 [B]

pro jímku:  1,6*1,6*1,8+1,90*(2,2+1,7)=12,018 [C]

pro šachtu: 3,14*0,73*0,73*2,2+2,5*3,6=12,681 [D]

pro práh: 0,8*0,3*2=0,480 [E]

pro dlažbu: 0,5*2*0,35=0,350 [F]

A+B+C+D+E+F=80,542 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  38,610  30,00  1 158,30

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubnění: 0,4*7,5=3,000 [A]

zásyp propustku: (0,75+0,75)*12,8=19,200 [B]

zásyp jímky: 1,90*(2,2+1,7)=7,410 [C]

zásyp šachty: 2,5*3,6=9,000 [D]

A+B+C+D=38,610 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,610  20,00  772,20

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 38,61=38,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  37,000  35,00  1 295,00

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.
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Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šachta: 15=15,000 [A]

jímka: 8=8,000 [B]

propustek: 14=14,000 [C]

A+B+C=37,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  37,000  20,00  740,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37=37,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  40 637,301

Základy2

 10 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,904  6 000,00  5 424,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2=0,904 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  5 424,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,324  2 100,00  680,40

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,638  2 700,00  1 722,60

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatrubnění: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)=0,638 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  4,120  3 600,00  14 832,00

PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: 7,9*0,15*1,1=1,304 [A]

propustek: 12,8*0,2*1,1=2,816 [B]

A+B=4,120 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,489  1 100,00  2 737,90
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Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatrubněním: 7,5*1,1*0,1=0,825 [A]

pod propustkem: 12,8*1,3*0,1=1,664 [B]

A+B=2,489 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,850  5 000,00  4 250,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatrubnění: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)=0,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  24 222,904

Komunikace5

 16 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,125  990,00  15 963,75

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. vrtsva v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4*7,5*0,25)+(4,6*7,5*0,25)=16,125 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,785  1 500,00  1 177,50

Štěrkodrť ŠDa 32/63 pro vyplnění šachty

3,14*0,5*0,5*1=0,785 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  11,000  124,00  1 364,00

konstrukce výhybny, tl. 250mm

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  18 505,255

Potrubí8

 19 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

prefabrikovaná šachta DN 1000 z bet. dílců, napojení na potrubí DN 600 bez 
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koncového dílce pro umožnění zasakování

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 20 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  4 500,00  4 500,00

Litinový poklop D400 o rozměrech 1000x1000mm otevíratelný, uzamykatelný 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu

 21 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  7,343  3 900,00  28 637,70

Obetonování PP  trouby DN 600 a DN 400 betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m 

včetně KARI sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění DN 400: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,8=1,360 [A]

propustek DN 600: (0,75-3,14*0,3*0,3)*12,8=5,983 [B]

A+B=7,343 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  53 137,708

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 400 z bet. 

C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sítí 100/100/8

vnější rozměry jímky 1,60x1,60x1,7m; vnitřní rozměry 1,0x1,0x1,4, tl. dna 0,3m tl. 

stěn 0,3m. 

Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.

vč. nátěrů 1x NP + 2x NA

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 23 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  7,400  2 650,00  19 610,00

Plastové trouba DN 400 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

7,4=7,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 24 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  13,000  3 200,00  41 600,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek DN600: 13,0=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,350  4 500,00  6 075,00

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

výtok propustek: 1,5*0,6*1,5=1,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  3,500  950,00  3 325,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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DN 400: 3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 27 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  14,000  950,00  13 300,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  108 910,009

 267 697,08Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,600  250,00  900,00

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,5*2,4=3,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  900,000

Zemní práce1

 2 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  10,500  500,00  5 250,00

Pročištění propustku DN 1000

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

10,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  5 250,001

Základy2

 3 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  36,000  315,00  11 340,00

Vlepená kotva prům. 10mm, min, umísťované 2 kotvy každých 0,5m

18+18=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení
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Základy  11 340,002

Svislé konstrukce3

 4 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,890  4 500,00  8 505,00

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD1. Propustek v km 0,950 (š.0,6m v. 0,33m 

(0,3m), dl. 5,0m) 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

(0,3*0,6+0,03*0,6/2)*5*2=1,890 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,794  30 000,00  23 820,00
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výztuž pro římsu u propustku v km 0,950, předpoklad 175 kg/m3 betonu 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

((0,3*0,6+0,03*0,6/2)*5*2*2,4)*0,175=0,794 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  32 325,003

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 6 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  5,000  2 100,00  10 500,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění trhliny

provedení vlastní injektáže

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  10 500,006
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Ostatní konstrukce a práce9

 7 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,000  4 000,00  36 000,00

Dvoumadlového zábradlí u propustku km 0,950 včetně upevňovadel. Bude čerpáno 

dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

4,5+4,5=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 8 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,000  360,00  3 240,00

Odstranění stávající dvoumadlového zábradlí u propustku km 0,950 včetně 

upevňovadel. Povinný odkup zhotovitelem. Bude čerpáno dle skutečnosti a 

požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

4,5+4,5=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 9 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,500  4 500,00  6 750,00

Vybourání stávajících ŽB říms včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.4

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající římsa: 5*0,5*0,3*2=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  45 990,009

 106 305,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,889  250,00  5 972,25

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 4*2,4=9,600 [A]

pol. č. 966358: (9,1+9,2)*0,564=14,289 [B]

Celkem: A+B=23,889 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Odečty4 -19,089 -4 772,25

-19,089=-19,089 [A]

aktuální množství  1 200,00 4,800

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,625  150,00  2 643,75

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 113328: 7,05*2,5=17,625 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,980  120,00  3 477,60

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (34,948-20,458)*2=28,980 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Odečty4 -28,385 -3 406,20

-28,385=-28,385 [A]

aktuální množství  71,40 0,595

Všeobecné konstrukce a práce  3 915,150

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,050  450,00  3 172,50

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

23,5*0,3=7,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  34,948  400,00  13 979,20

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.



Aspe Firma: Strana: 4

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro dlažbu: (2+1,6)*0,35=1,260 [A]

pro propustek: 2,8*8=22,400 [B]

pro základy bet. čel: 1,8*3+1,8*2=9,000 [C]

pro žlaby a svahování: (1,4*1,9*1,1)/2+(1,5*1*1,1)/2=2,288 [D]

A+B+C+D=34,948 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Odečty4 -28,385 -11 354,00

-28,385=-28,385 [A]
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aktuální množství  2 625,20 6,563

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  20,458  30,00  613,74

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 1,7*7,35=12,495 [A]

zásyp základů: (0,46+0,53)*3+(0,61+0,41)*2=5,010 [B]

vytvoření svahů: (1,5*1*1,1)/2+1,4*1,9*0,8=2,953 [C]

A+B+C=20,458 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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Odečty4 -17,505 -525,15

-17,505=-17,505 [A]

aktuální množství  88,59 2,953

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  20,458  20,00  409,16

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 20,458=20,458 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Odečty4 -17,505 -350,10

-17,505=-17,505 [A]

aktuální množství  59,06 2,953

 8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  4,620  35,00  161,70
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Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. 

1,2 - Přepočet na šikmost 1:1,5

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(1,1+1,7+1,05)*1,2=4,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4,620  20,00  92,40

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

4,62=4,620 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  6 199,451

Základy2

 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  3,000  5 900,00  17 700,00

ŽB základ kolmého čela z betonu C20/25 nXF3 včetně výztuže.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,2*0,5*3+1,2*0,5*2=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Odečty4 -3,000 -17 700,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,300  4 500,00  5 850,00

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8m v. 0,25m (0,5m), dl. 3+2m).

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,26*(2+3)=1,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  1,056  500,00  528,00

Přezdění stávající kamenné jímky včetně vyspárování cem maltou M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(1,2*0,4*1,1)*2=1,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  6 378,003

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,756  2 100,00  1 587,60

Podkladní beton C 12/15 nXF3 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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pod základy kolmých čel: 1,4*3,2*0,1+1,4*2,2*0,1=0,756 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Odečty4 -0,756 -1 587,60

-0,756=-0,756 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,945  2 700,00  2 551,50

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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lom. kámen: (2+2,5)*0,15=0,675 [A]

žlabové tvárnice: 0,6*3*0,15=0,270 [B]

A+B=0,945 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  1,617  3 600,00  5 821,20

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

7,35*1,1*0,2=1,617 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,956  1 100,00  1 051,60

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 1,3*7,35*0,1=0,956 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Odečty4 -0,956 -1 051,60

-0,956=-0,956 [A]

aktuální množství  0,00 0,000
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 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,900  5 000,00  4 500,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(2+2,5)*0,2=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  12 872,704

Komunikace5

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  11,750  990,00  11 632,50

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

23,5*0,25*2=11,750 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  11 632,505

Potrubí8
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 19 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  3,435  3 900,00  13 396,50

Obetonování PP  trouby betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,20m včetně KARI sítě 

100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*7,35=3,435 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  13 396,508

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  4 000,00  20 000,00
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Dvoumadlové zábradlí včetně upevňovadel.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

3+2=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Odečty4 -1,040 -4 160,00

-1,04=-1,040 [A]

aktuální množství  15 840,00 3,960

 21 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  7,000  360,00  2 520,00

Povinný odkup zhotovitelem.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

4+3=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 22 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  2,000  15 000,00  30 000,00

ŽB čela propustku z bet. C 25/30 - XF2+XD1.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

ZBV:

Odečty4 -1,000 -15 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  15 000,00 1,000

 23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  8,240  3 200,00  26 368,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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8,24=8,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Odečty4 -8,240 -26 368,00

-8,24=-8,240 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 24 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000  700,00  2 100,00

Bet. žlabové tvárnice 500x600mm do bet. C25/30nXF3 tl. 150mm včetně 

vyspárování cem maltou M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(1+1)*1,5=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Odečty4 -3,000 -2 100,00

-3=-3,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 18

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 1,218 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,000  4 500,00  18 000,00

Vybourání stávajících ŽB říms, čel a betonových jímek včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

betonové římsy a čela: (2,5*0,4*2)*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Odečty4 -1,350 -6 075,00

-1,35=-1,350 [A]

aktuální množství  11 925,00 2,650

 26 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  18,300  950,00  17 385,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.5

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 9,1+9,2=18,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Odečty4 -18,300 -17 385,00

-18,3=-18,300 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  45 285,009

 99 679,30Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,160  250,00  540,00

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 0,9*2,4=2,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  540,000

Zemní práce1

 2 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M  18,000  500,00  9 000,00

Pročištění propustku DN 1000

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

18=18,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  9 000,001

Základy2

 3 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  20,000  315,00  6 300,00

Vlepená kotva prům. 10mm, min, umísťované 2 kotvy každých 0,5m

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení
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Základy  6 300,002

Svislé konstrukce3

 4 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,134  4 500,00  5 103,00

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD1. Propustek v km 1,700 (š.0,6m v. 0,33m 

(0,3m), dl. 5,0m) 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

(0,3*0,6+0,03*0,6/2)*6=1,134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 5 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,476  30 000,00  14 280,00
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výztuž pro římsu u propustku v km 1,700, předpoklad 175 kg/m3 betonu 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

((0,3*0,6+0,03*0,6/2)*6*2,4)*0,175=0,476 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  19 383,003

Ostatní konstrukce a práce9

 6 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,500  4 000,00  22 000,00

Dvoumadlového zábradlí u propustku km 1,700 včetně upevňovadel. Bude čerpáno 

dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)



Aspe Firma: Strana: 5

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 1,700 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Odečty4 -0,860 -3 440,00

-0,860=-0,860 [A]

aktuální množství  18 560,00 4,640

 7 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,500  360,00  1 980,00

Odstranění stávající dvoumadlového zábradlí u propustku km 1,700 včetně 

upevňovadel. Povinný odkup zhotovitelem. Bude čerpáno dle skutečnosti a 

požadavku TDI. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

5,5=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 8 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,900  4 500,00  4 050,00

Vybourání stávajících ŽB říms včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.6

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající římsa: 6*0,5*0,3=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Ostatní konstrukce a práce  24 590,009

 59 813,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,939  250,00  2 234,75

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,5*2,5=3,750 [A]

pol. č. 966358: 9,2*0,564=5,189 [B]

A+B=8,939 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,450  150,00  3 217,50

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 11332:8,58*2,5=21,450 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  61,098  120,00  7 331,76

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(63,611-33,062)*2,0=61,098 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,120  250,00  7 280,00

Zatrubněný sjezd z kamene, předpoklad 2600kg/m3

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

položka č. 96613: 11,2*2,6=29,120 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  20 064,010
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Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  8,580  450,00  3 861,00

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

28,6*0,3=8,580 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  63,611  400,00  25 444,40

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 2,7*9,2=24,840 [A]

pro zatrubnění: 1,35*11,2=15,120 [B]

pro jímku:  1,88*1,8*1,8+1,9*(1,8+3,3)-(0,8*0,8*0,8)=15,269 [C]

pro základ: 0,4*0,8*1,1+0,5*1,1=0,902 [D]

pro práh: 0,8*0,3*2=0,480 [E]

pro dlažbu a svah: 1,4*5=7,000 [F]

A+B+C+D+E+F=63,611 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  33,062  30,00  991,86

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubnění: 0,7*11,4=7,980 [A]

zásyp propustku: (0,8+0,8)*9,4=15,040 [B]

zásyp jímky: 1,9*(1,8+3,3)=9,690 [D]

zásyp základu: (1,6*0,2)*1,1=0,352 [C]

A+B+C+D=33,062 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,062  20,00  661,24

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 33,062=33,062 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

 9 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  55,000  35,00  1 925,00

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: 20,5=20,500 [A]

propustek: 22=22,000 [B]

jímka: 12,5=12,500 [C]

A+B+C=55,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  55,000  20,00  1 100,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: 20,5=20,500 [A]

propustek: 22=22,000 [B]

jímka: 12,5=12,500 [C]

A+B+C=55,000 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  33 983,501

Základy2

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,352  5 800,00  2 041,60

betonový základ z betonu C25/30 nXF3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4*0,8*1,1=0,352 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,904  6 000,00  5 424,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2=0,904 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  7 465,602

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,256  2 100,00  537,60

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,6*1,6*0,1=0,256 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,175  2 700,00  5 872,50

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatrubnění: 4,5*0,15=0,675 [A]

šikmé čelo propustku: 10*0,15=1,500 [B]

A+B=2,175 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  3,586  3 600,00  12 909,60

PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: 12,1*0,15*0,8=1,452 [A]

propustek: 9,7*1,1*0,2=2,134 [B]

A+B=3,586 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže
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 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,441  1 100,00  2 685,10

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatrubněním: 11,8*1*0,1=1,180 [A]

pod propustkem: 9,7*1,3*0,1=1,261 [B]

A+B=2,441 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,900  5 000,00  14 500,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo zatrubnění: 4,5*0,2=0,900 [A]

šikmé čelo propustku: 10*0,2=2,000 [B]

A+B=2,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  36 504,804

Komunikace5

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,590  990,00  16 424,10

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7
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Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(3,9*7,9*0,25)+(4,5*7,9*0,25)=16,590 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  16 424,105

Potrubí8

 19 899574 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  1,725  3 900,00  6 727,50

Obetonování PP trouby DN 400  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,15*11,5=1,725 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 899574 2 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  4,394  3 900,00  17 136,60

Obetonování PP trouby DN 400  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*9,4=4,394 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Potrubí  23 864,108

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 a zatrubnění DN 400 z bet. 

C30/37 n XF3 vč. výztuže z KARI-sítí 100/100/8

vnější rozměry jímky 1,60x1,60x1,88m; vnitřní rozměry 1,0x1,0x1,58, tl. dna 0,3m tl. 

stěn 0,3m. 

Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.

vč. nátěrů 1x NP + 2x NA

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  12,400  2 650,00  32 860,00

Plastové trouba DN 400 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

12,4=12,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  10,350  3 200,00  33 120,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

10,35=10,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 24 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  11,200  2 500,00  28 000,00

Vybourání stávajícího kamenného zatrubnění, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

zatrubnění: 11,2*1=11,200 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,500  4 500,00  6 750,00

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

čelo na výtoku propustku: 2,5*0,3*2=1,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  9,200  950,00  8 740,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.7

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 9,2=9,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  134 470,009

 272 776,11Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,363  250,00  4 340,75

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 1,463*2,5=3,658 [A]

pol. č. 966358: 24,3*0,564=13,705 [B]

A+B=17,363 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,800  150,00  5 220,00

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 11332:13,92*2,5=34,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  166,678  120,00  20 001,36

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110:(134,166-50,827)*2,0=166,678 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  29 562,110

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  13,920  450,00  6 264,00

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 
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vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

46,4*0,3=13,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  134,166  400,00  53 666,40

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 4,4*14,4=63,360 [A]

pro zatrubnění: 3,8*9=34,200 [B]

pro jímku:  1,8*1,8*2,42+1,65*1,8+2*2,9+2*2,9=22,411 [C]

pro základ: 0,4*0,8*1,1+0,5*1,1=0,902 [D]

pro šachtu: 3,14*0,73*0,73*1,49+1,15*(1,6+0,4)=4,793 [E]

pro dlažbu a svah: 1,7*5=8,500 [F]

A+B+C+D+E+F=134,166 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  50,827  30,00  1 524,81

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp zatrubnění: 2,75*7,7=21,175 [A]

zásyp propustku: (0,9+0,9)*15=27,000 [B]

zásyp jímky: 1,15*(0,4+1,6)=2,300 [D]

zásyp základu: (1,6*0,2)*1,1=0,352 [C]

A+B+C+D=50,827 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  50,827  20,00  1 016,54

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 50,827=50,827 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  36,400  35,00  1 274,00

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110. 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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propustek: 30=30,000 [A]

jímka: 6,4=6,400 [B]

A+B=36,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  36,400  20,00  728,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 30=30,000 [A]

jímka: 6,4=6,400 [B]

A+B=36,400 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  64 473,751

Základy2

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,352  5 800,00  2 041,60

betonový základ z betonu C25/30 nXF3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4*0,8*1,1=0,352 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  2 041,602

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,472  2 100,00  991,20

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,6*1,6*0,1=0,256 [A]

Šachta: 3,14*0,83*0,83*0,1=0,216 [B]

A+B=0,472 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,250  2 700,00  6 075,00

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo propustku: 15*0,15=2,250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  5,258  3 600,00  18 928,80

PROPUSTEK - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

ZATRUBNĚNÍ - Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: 7,7*0,2*1,1=1,694 [A]

propustek: 16,2*0,2*1,1=3,564 [B]

A+B=5,258 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže
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 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,876  1 100,00  3 163,60

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod zatrubněním: 7,7*1,0*0,1=0,770 [A]

pod propustkem: 16,2*1,3*0,1=2,106 [B]

A+B=2,876 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000  5 000,00  15 000,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo propustku: 15*0,2=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  44 158,604

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,875  990,00  26 606,25

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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(4*12,5*0,25)+(4,6*12,5*0,25)=26,875 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

250MM

M2  6,850  124,00  849,40

Nezpevněné sjezdy z vyfrézovaného materiálu, tl. 250mm

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

27,4*0,25=6,850 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  27 455,655

Potrubí8

 18 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

prefabrikovaná šachta DN 1000 z bet. dílců, napojení na 2 PP potrubí DN 600

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 19 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

Mříž na vtoku proti vniku hrubých nečistot 0,90x1,40m.

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 20 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  10,610  3 900,00  41 379,00

Obetonování PP  trouby DN 600  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění: (0,75-3,14*0,3*0,3)*7,7=3,599 [A]

propustek: (0,75-3,14*0,3*0,3)*15=7,011 [B]

A+B=10,610 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  63 879,008

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

monolitická ŽB vtoková jímka na zatrubnění DN 400 z bet. C30/37 n XF3 vč. 

výztuže z KARI-sítí 100/100/8

vnější rozměry jímky 1,40x1,40x1,90m; vnitřní rozměry 0,80x0,80x1,60, tl. dna 0,3m 

tl. stěn 0,3m. 

Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.

vč. nátěrů 1x NP + 2x NA

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  8,300  2 650,00  21 995,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zatrubnění DN400: 8,3=8,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  16,500  3 200,00  52 800,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek DN600: 16,5=16,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 24 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  1,463  4 500,00  6 583,50

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

výtok propustek: 1,5*0,35*1,5+1,5*0,3*1,5=1,463 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 25 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  24,300  950,00  23 085,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.8.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 15,3+9=24,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  129 463,509

 361 034,21Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  40,240  250,00  10 060,00

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 5,866*2,4=14,078 [A]

pol. č. 966358: (16,8+16,6)*0,564=26,162 [B]

Celkem: A+B=40,240 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,125  150,00  5 568,75

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 113328: 14,85*2,5=37,125 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,476  120,00  11 097,12

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (117,674-71,436)*2=92,476 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  26 725,870

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  14,850  450,00  6 682,50

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 
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vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

49,5*0,3=14,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  117,674  400,00  47 069,60

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro dlažbu: 5,3*0,35=1,855 [A]

pro propustek: 3,5*16,8=58,800 [B]

pro základy bet. čela: 2,8*3=8,400 [C]

pro jímku: 2,2*(6,5+3,25+5+2,5)=37,950 [D]

pro svahování a žlaby: ((1,8*1,3*(1,2+0,35))-3,14*0,3*0,3)+(5,2*2*1,2)/2+(1,4+2,5)*0,25*0,6=10,169 [E]

pro prah: 0,8*0,25*1+0,3*1=0,500 [F]

A+B+C+D+E+F=117,674 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  200,00  2 000,00

Pročištění stávajícího sjezdu DN 400

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  71,436  30,00  2 143,08

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: (0,9+0,9)*15=27,000 [A]

zásyp základů: (1+0,9)*2,45=4,655 [B] 

zásyp jímky: 2,2*(6,5+3,25+5+2,5)=37,950 [C]

zásyp prah: 0,3*1=0,300 [D]

vytvoření šikmého čela u zatrubněného sjezdu: ((1,8*1,3*(1,2+0,35)/2)-3,14*0,3*0,3)=1,531 [E]

A+B+C+D+E=71,436 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  71,436  20,00  1 428,72

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 71,436=71,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  35,200  35,00  1 232,00

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

u výtoku: 5+5,2=10,200 [A]

u jímky: 25=25,000 [B]

A+B=35,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  35,200  20,00  704,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

35,2=35,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  61 259,901

Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,200  6 000,00  1 200,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,25*1,0=0,200 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  1,470  5 900,00  8 673,00

ŽB základ kolmého čela z betonu C20/25 nXF3 včetně výztuže.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,2*0,5*2,45=1,470 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  9 873,002

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,637  4 500,00  2 866,50

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,8m v. 0,25m (0,5m), dl. 3+2m).

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,26*2,45=0,637 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  2 866,503

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,106  2 100,00  2 322,60

Podkladní beton C 12/15 nXF3 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod základy kolmých čel: 1,4*2,65*0,1=0,371 [A]

pod jímkou: 2,1*3,5*0,1=0,735 [B]

A+B=1,106 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,025  2 700,00  5 467,50

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

odláždění výtoku: 7*0,15=1,050 [A]

odláždění šikmého čela: 4,5*0,15=0,675 [B]

pod žlaby: 5*0,6*0,1=0,300 [C]

A+B+C=2,025 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  3,124  3 600,00  11 246,40

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

14,2*1,1*0,2=3,124 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,846  1 100,00  2 030,60

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.
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Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 1,3*14,2*0,1=1,846 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,300  5 000,00  11 500,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

odláždění výtoku: 7*0,2=1,400 [A]

odláždění šikmého čela: 4,5*0,2=0,900 [B]

A+B=2,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  32 567,104

Komunikace5

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  27,520  990,00  27 244,80

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4*12,8*0,25)+(4,6*12,8*0,25)=27,520 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  27 244,805

Potrubí8

 20 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  7,011  3 900,00  27 342,90

Obetonování PP  trouby betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,20m včetně KARI sítě 

100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*15=7,011 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Potrubí  27 342,908

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,000  4 000,00  52 000,00

Dvoumadlové zábradlí včetně upevňovadel.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

jímka: 3,5*2+2*2=11,000 [A]

na římse: 2=2,000 [B]

A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Odečty4 -1,780 -7 120,00

-1,78=-1,780 [A]

aktuální množství  44 880,00 11,220

 22 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

ŽB čela propustku z bet. C 25/30 - XF2+XD1.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 23 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže 

z KARI-sítí 100/100/8

vnější rozměry jímky 3,30x1,90x1,75m; vnitřní rozměry 2,7x1,30x1,45, tl. dna 0,3m 

tl. stěn 0,3m. 

Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.

vč. nátěrů 1x NP + 2x NA

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,



Aspe Firma: Strana: 16

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 24 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  2,500  2 650,00  6 625,00

Rezervní trouba pro vytvoření šikmého čela u zatrubněného sjezdu.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

2,5=2,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  15,000  3 200,00  48 000,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.
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Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 26 919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  1,256  300,00  376,80

řezání stávající trouby zatrubněného sjezdu do sklonu 1:1,5

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

DN400: 3,14*0,4=1,256 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  5,000  700,00  3 500,00

Bet. žlabové tvárnice 500x600mm do bet. C25/30nXF3 tl. 150mm včetně 

vyspárování cem maltou M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

1,5+2,5+1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:

Odečty4 -5,000 -3 500,00

-5=-5,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 18

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 2,522 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 28 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,866  4 500,00  26 397,00

Vybourání stávajících ŽB říms, čel a betonových jímek včetně odvozu bez ohledu 

na vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

vybourání stávající jímky: 3,5*2*2-2,9*1,4*2,5=3,850 [A]

vybourání čela: 2*0,4*1,8+0,8*0,4*1,8=2,016 [B]

A+B=5,866 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 29 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  33,400  950,00  31 730,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.9.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 16,8+16,6=33,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  198 008,809

 385 888,87Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,466  250,00  3 866,50

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 3,84*2,5=9,600 [A]

pol. č. 966358: 10,4*0,564=5,866 [B]

A+B=15,466 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,750  150,00  4 162,50

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 11332:11,1*2,5=27,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  76,826  120,00  9 219,12

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (77,443-39,03)*2,0=76,826 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  17 248,120

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,100  450,00  4 995,00

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 
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vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37*0,3=11,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  77,443  400,00  30 977,20

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 5,55*9,6=53,280 [A]

pro základ: (0,4*0,8*1,1+(0,3+0,3)*1,1)*2=2,024 [B]

pro práh: 0,8*0,3*3+(0,25+0,45)*3=2,820 [C]

pro dlažbu a svah: 0,35*3+1*3=4,050 [D]

pro jímku: 1,88*1,8*1,8+1,9*(1,8+3,3)-(0,8*0,8*0,8)=15,269 [E]

A+B+C+D+E=77,443 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  39,030  30,00  1 170,90

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 2,7*9,6=25,920 [A]

zásyp základu: (0,3+0,3)*1,1*2=1,320 [B]

zásyp prahu: (0,25+0,45)*3=2,100 [C]

zásyp jímky: 1,9*(1,8+3,3)=9,690 [D]

A+B+C+D=39,030 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,030  20,00  780,60

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 39,03=39,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  30,500  35,00  1 067,50

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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propustek: 13,5=13,500 [A]

jímka: 17=17,000 [B]

A+B=30,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  30,500  20,00  610,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

propustek: 13,5=13,500 [A]

jímka: 17=17,000 [B]

A+B=30,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  39 601,201

Základy2

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,704  5 800,00  4 083,20

betonový základ z betonu C25/30 nXF3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4*0,8*1,1*2=0,704 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,360  6 000,00  2 160,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,25*1,8=0,360 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  6 243,202

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,324  2 100,00  680,40

Podkladní beton C 12/15 X0 tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Jímka: 1,8*1,8*0,1=0,324 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,200  2 700,00  3 240,00

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo: 8*0,15=1,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  2,574  3 600,00  9 266,40

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 11,7*1,1*0,2=2,574 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,521  1 100,00  1 673,10

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 11,7*1,3*0,1=1,521 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,600  5 000,00  8 000,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.
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Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

šikmé čelo: 8*0,2=1,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  22 859,904

Komunikace5

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,158  990,00  18 966,42

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4,4*7,9*0,25)+(5,3*7,9*0,25)=19,158 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  18 966,425

Potrubí8

 18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  2 500,00  5 000,00

Mříž na vtoku proti vniku hrubých nečistot 1,0x0,70m.
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Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 19 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,141  3 900,00  20 049,90

Obetonování PP  trouby DN 600  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*11=5,141 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  25 049,908

Ostatní konstrukce a práce9
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 20 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

monolitická ŽB vtoková jímka na propustku DN 600 z bet. C30/37 n XF3 vč. výztuže 

z KARI-sítí 100/100/8

vnější rozměry jímky 1,60x1,60x1,67m; vnitřní rozměry 1,0x1,00x1,37, tl. dna 0,3m 

tl. stěn 0,3m. 

Předpokládané množství výztuže 130kg/m3.

vč. nátěrů 1x NP + 2x NA

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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 21 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  11,300  3 200,00  36 160,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

11,3=11,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,840  4 500,00  17 280,00

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající čela a římsa: 2,2*0,5*2,1+1,8*0,5*1,7=3,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  10,400  950,00  9 880,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.10.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 10,4=10,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  88 320,009

 218 288,74Celkem:



Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 221 517,03Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 268 035,61Cena s daní:

Kč 46 518,58DPH:

Kč 221 517,03Cena celková:

Kč 221 517,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní

Rekonstrukce propustů

Rozpočet:

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

09

Objekt: SO 131

Stavba: 33116

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Strana: 2

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,193  250,00  4 298,25

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 4,215*2,5=10,538 [A]

pol. č. 966358: 11,8*0,564=6,655 [B]

A+B=17,193 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27,750  150,00  4 162,50

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 11332:11,1*2,5=27,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  65,668  120,00  7 880,16

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 12373 - 17110: (62,174-29,34)*2,0=65,668 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  16 340,910

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  11,100  450,00  4 995,00

Odstranění konstrukce vozovky v tl. 0,3m, včetně odvozu bez ohledu na 



Aspe Firma: Strana: 3

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

Rekonstrukce propustku km 2,971 - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

37*0,3=11,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  62,174  400,00  24 869,60

Odkop pro propustek, základy a dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a 

uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude 

využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. 

za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pro propustek: 5,55*9,6=53,280 [A]

pro základ: (0,4*0,8*1,1+(0,3+0,3)*1,1)*2=2,024 [B]

pro práh: 0,8*0,3*3+(0,25+0,45)*3=2,820 [C]

pro dlažbu a svah: 0,35*3+1*3=4,050 [D]

A+B+C+D=62,174 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  29,340  30,00  880,20

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

zásyp propustku: 2,7*9,6=25,920 [A]

zásyp základu: (0,3+0,3)*1,1*2=1,320 [B]

zásyp prahu: (0,25+0,45)*3=2,100 [C]

A+B+C=29,340 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  29,340  20,00  586,80

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.

uložení na mezideponii: 29,34=29,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18221 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  15,100  35,00  528,50

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

3,75+3,75+2,3+2,3+3=15,100 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15,100  20,00  302,00

výměra převzata z pol. č. 18221.R

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11

15,1=15,100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  32 162,101

Základy2

 10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,704  5 800,00  4 083,20

betonový základ z betonu C25/30 nXF3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

bet. základ: 0,4*0,8*1,1*2=0,704 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,800  6 000,00  10 800,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

0,8*0,25*3*3=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy  14 883,202

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,125  2 700,00  11 137,50

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem a žlabové 

tvárnice tl. 0,15m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(11+16,5)*0,15=4,125 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  2,574  3 600,00  9 266,40
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Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 200mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

propustek: 11,7*1,1*0,2=2,574 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,521  1 100,00  1 673,10

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pod propustkem: 11,7*1,3*0,1=1,521 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,500  5 000,00  27 500,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(11+16,5)*0,2=5,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  49 577,004

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  19,158  990,00  18 966,42

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDa 0/45 + R-mat. 2 vrtsvy v tl 250mm.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(4,4*7,9*0,25)+(5,3*7,9*0,25)=19,158 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  18 966,425
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Potrubí8

 17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,141  3 900,00  20 049,90

Obetonování PP  trouby DN 600  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

(0,75-3,14*0,3*0,3)*11=5,141 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  20 049,908

Ostatní konstrukce a práce9
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 18 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  12,300  3 200,00  39 360,00

Plastové trouba DN 600 SN16.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

12,3=12,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,215  4 500,00  18 967,50

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI

stávající čela a římsa: 2,3*0,5*2,2+0,6*0,2*1*2+1,7*0,5*1,7=4,215 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 20 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,800  950,00  11 210,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.2.11.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

DN 600: 11,8=11,800 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  69 537,509

 221 517,03Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  253,980  120,00  30 477,60

Zemina předpoklad 2000kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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pol. č. (12373.1+12373.2+12373.3) - 17110: 

km 0,095: (6+0,96+0,7-2,25)*2,0=10,820 [A]

km 0,100: (6,75+0,960+0,7-4,5)*2,0=7,820 [B]

km 0,260:(4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [C]

km 0,310: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [D]

km 0,575:(4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [E]

km 0,655: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [F]

km 0,695: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [G]

km 0,860: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [H]

km 0,915: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [I]

km 0,920: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [J]

čelo km 1,087: (2,25+0,480+0,35-0,88)*2,0=4,400 [K]

km 1,110: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [L]

km 1,885: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [M]

km 1,918: (4,5+0,960+0,7-2,25)*2,0=7,820 [N]

km 1,930: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [O]

km 2,058: (6,75+0,48+0,35-7,5)*2,0=0,160 [P]

km 2,082: (5,25+0,48+0,35-4,125)*2,0=3,910 [Q]

km 2,140: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [R]

km 2,165: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [S]

km 2,190: (5,4+0,960+0,7-3,6)*2,0=6,920 [T]

km 2,218: (5,4+0,960+0,7-3,6)*2,0=6,920 [U]

km 2,225: (64,4+0,960+0,7-43,395)*2,0=45,330 [V]

čelo km 2,588: (2,25+0,48+0,35-0,88)*2,0=4,400 [W]

km 2,618: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [X]

km 2,640: (4,5+0,960+0,7-2,25)*2,0=7,820 [Y]

čelo km 2,700: (2,25+0,48+0,35-0,88)*2,0=4,400 [Z]

čelo km 2,742: (2,25+0,48+0,35-0,88)*2,0=4,400 [AA]

km 2,748: (6+0,48+0,35-3)*2,0=7,660 [AB]

km 2,770: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [AC]

km 2,885: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [AD]

km 2,920: (6,15+0,960+0,7-2,25)*2,0=11,120 [AE]

km 3,175: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [AF]

km 3,310: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [AG]

km 3,600: (4,5+0,960+0,7-3)*2,0=6,320 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=253,980 [AI]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,375  150,00  3 656,25

Kamenivo z podkladních vrstev, předpoklad 2500kg/m3,

pol. č. 11332, km 2,640: 1,5*2,5=3,750 [A]

pol. č. 11332, km 2,920: 8,25*2,5=20,625 [B]

A+B=24,375 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  161,233  250,00  40 308,25

ŽB čela propustku a jímky předpoklad 2400kg/m3.

ŽB trouby DN400 (2,5m=760kg) -> 1m=304kg

ŽB trouby DN500 (2,5m=1030kg) -> 1m=412kg

ŽB trouby DN600 (2,5m=1410kg) -> 1m=564kg

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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km 0,100 pol. č. 96616: 2,16*2,4=5,184 [A]

km 0,100 pol. č. 966346: 6,5*0,304=1,976 [B]

km 0,260 pol. č. 96616:  2,16*2,4=5,184 [C]

km 0,260 pol. č. 966346: 4,5*0,304=1,368 [D]

km 0,310: 4,5*0,304=1,368 [E]

km 0,575: 4,5*0,304=1,368 [F]

km 0,655: 4,2*0,304=1,277 [G]

km 0,695: 6,3*0,304=1,915 [H]

km 0,860: 6,3*0,304=1,915 [I]

km 0,915 pol. č. 96616: 2,16*2,4=5,184 [J]

km 0,915 pol. č. 966346: 6,5*0,304=1,976 [K]

km 0,920 pol. č. 96616: 2,88*2,4=6,912 [L]

km 0,920 pol. č. 966346: 6,2*0,304=1,885 [M]

čelo km 1,087: 2,5*0,304=0,760 [N]

km 1,110: 4,3*0,304=1,307 [O]

km 1,885: 6*0,304=1,824 [P]

km 1,930: 5,3*0,304=1,611 [Q]

km 2,058 pol. č. 96616: 4,2*2,4=10,080 [R]

km 2,058 pol. č. 966346: 6,1*0,304=1,854 [S]

km 2,082 pol. č. 96616: 3,84*2,4=9,216 [T]

km 2,082 pol. č. 966346: 6,1*0,304=1,854 [U]

km 2,140 pol. č. 96616: 1,976*2,4=4,742 [V]

km 2,140 pol. č. 966346: 4,3*0,304=1,307 [W]

km 2,165 pol. č. 96616: 1,872*2,4=4,493 [X]

km 2,165 pol. č. 966346: 5,3*0,304=1,611 [Y]

km 2,190 pol. č. 96616: 2,496*2,4=5,990 [Z]

km 2,190 pol. č. 966346: 7,3*0,304=2,219 [AA]

km 2,218 pol. č. 96616: 2,080*2,4=4,992 [AB]

km 2,218 pol. č. 966346: 7,3*0,304=2,219 [AC]

km 2,225 pol. č. 96616: 1,32*2,4=3,168 [AD]

km 2,225 pol. č. 966358: 23*0,564=12,972 [AE]

čelo km 2,588 pol. č. 96616: 0,96*2,4=2,304 [AF]

čelo km 2,588 pol. č. 966346: 2,5*0,304=0,760 [AG]

km 2,618 pol. č. 96616: 1,8*2,4=4,320 [AH]

km 2,618 pol. č. 966346: 5,5*0,304=1,672 [AI]

km 2,640: 5,5*0,304=1,672 [AJ]

čelo km 2,700: 2,5*0,304=0,760 [AK]
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čelo km 2,742: 2,5*0,304=0,760 [AL]

km 2,770 pol. č. 96616: 1,68*2,4=4,032 [AN]

km 2,770 pol. č. 966346: 5,5*0,304=1,672 [AO]

km 2,885 pol. č. 96616: 1,68*2,4=4,032 [AP]

km 2,885 pol. č. 966346: 4,3*0,304=1,307 [AQ]

km 2,920 pol. č. 96616: 1,44*2,4=3,456 [AR]

km 2,920 pol. č. 966346: 19,6*0,304=5,958 [AS]

km 3,175 pol. č. 96616: 1,8*2,4=4,320 [AT]

km 3,175 pol. č. 966346: 4,2*0,304=1,277 [AU]

km 3,310 pol. č. 96616: 1,92*2,4=4,608 [AV]

km 3,310 pol. č. 966346: 4,2*0,304=1,277 [AW]

km 3,600 pol. č. 96616: 2,25*2,4=5,400 [AX]

km 3,600 pol. č. 966346: 6,3*0,304=1,915 [AY]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+

AX+AY=161,233 [AZ]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  74 442,100

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,750  450,00  4 387,50

odstranění konstukce stávajícího  sjezdů v tl. 250mm. Včetně odvozu a uložení na 

skládku (skládka určena zhotovitelem). Poplatek za skládku započítán v pol. č. 

014102.2 V místech kde stávající vozovka nemá dostatečnou šířku a nanace kraje 

dle diagnostiky vozovky. Místa budou vytipována po odfrézovaní asf. krytu 

vozovky za účasti projektanta, TDI a investora. Položka bude čerpána dle 

skutečnosti se souhlasem investora. Výměra odečtena digitálně ze situace C.1.2.1

km 2,640: 6*0,25=1,500 [A]

km 2,920: 33*0,25=8,250 [B]

A+B=9,750 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  213,350  400,00  85 340,00

Odkop pro propustek, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 

17120, Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 

17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1

Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 0,8*7,5=6,000 [A]

km 0,100: 0,9*7,5=6,750 [B]

km 0,260: 0,6*7,5=4,500 [C]

km 0,310: 0,6*7,5=4,500 [D]

km 0,575: 0,6*7,5=4,500 [E]

km 0,655: 0,6*7,5=4,500 [F]

km 0,695: 0,6*7,5=4,500 [G]

km 0,860: 0,6*7,5=4,500 [H]

km 0,915: 0,6*7,5=4,500 [I]

km 0,920: 0,6*7,5=4,500 [J]

čelo km 1,087: 0,9*2,5=2,250 [K]

km 1,110: 0,6*7,5=4,500 [L]

km 1,885: 0,6*7,5=4,500 [M]

km 1,918: 0,6*7,5=4,500 [N]

km 1,930: 0,6*7,5=4,500 [O]

km 2,058: 0,9*7,5=6,750 [P]

km 2,082: 0,7*7,5=5,250 [Q]

km 2,140: 0,6*7,5=4,500 [R]

km 2,165: 0,6*7,5=4,500 [S]

km 2,190: 0,6*9=5,400 [T]

km 2,218: 0,6*9=5,400 [U]

km 2,225: 2,8*23=64,400 [V]

čelo km 2,588: 0,9*2,5=2,250 [W]

km 2,618: 0,6*7,5=4,500 [X]

km 2,640: 0,3*7,5=2,250 [Y]

čelo km 2,700: 0,9*2,5=2,250 [Z]

čelo km 2,742: 0,9*2,5=2,250 [AA]

km 2,748: 0,8*7,5=6,000 [AB]

km 2,770: 0,6*7,5=4,500 [AC]

km 2,885: 0,6*7,5=4,500 [AD]

km 2,920: 0,3*20,5=6,150 [AE]

km 3,175: 0,6*7,5=4,500 [AF]

km 3,310: 0,6*7,5=4,500 [AG]

km 3,600: 0,6*7,5=4,500 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=213,350 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  30,720  400,00  12 288,00

Odkop základy, včetně odvozu a uložení na mezideponii vykázáno v pol. č. 17120, 

Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá 

část odvezena na skládku, popl. za skládku vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 0,8*0,3*2*2=0,960 [A]

km 0,100: 0,8*0,3*2*2=0,960 [B]

km 0,260: 0,8*0,3*2*2=0,960 [C]

km 0,310: 0,8*0,3*2*2=0,960 [D]

km 0,575: 0,8*0,3*2*2=0,960 [E]

km 0,655: 0,8*0,3*2*2=0,960 [F]

km 0,695: 0,8*0,3*2*2=0,960 [G]

km 0,860: 0,8*0,3*2*2=0,960 [H]

km 0,915: 0,8*0,3*2*2=0,960 [I]

km 0,920: 0,8*0,3*2*2=0,960 [J]

čelo km 1,087: 0,8*0,3*2=0,480 [K]

km 1,110: 0,8*0,3*2*2=0,960 [L]

km 1,885: 0,8*0,3*2*2=0,960 [M]

km 1,918: 0,8*0,3*2*2=0,960 [N]

km 1,930: 0,8*0,3*2*2=0,960 [O]

km 2,058: 0,8*0,3*2*2=0,960 [P]

km 2,082: 0,8*0,3*2*2=0,960 [Q]

km 2,140: 0,8*0,3*2*2=0,960 [R]

km 2,165: 0,8*0,3*2*2=0,960 [S]

km 2,190: 0,8*0,3*2*2=0,960 [T]

km 2,218: 0,8*0,3*2*2=0,960 [U]

km 2,225: 0,8*0,3*2*2=0,960 [V]

čelo km 2,588: 0,8*0,3*2=0,480 [W]

km 2,618: 0,8*0,3*2*2=0,960 [X]

km 2,640: 0,8*0,3*2*2=0,960 [Y]

čelo km 2,700: 0,8*0,3*2=0,480 [Z]

čelo km 2,742: 0,8*0,3*2=0,480 [AA]

km 2,748: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AB]

km 2,770: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AC]

km 2,885: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AD]

km 2,920: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AE]

km 3,175: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AF]

km 3,310: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AG]

km 3,600: 0,8*0,3*2*2=0,960 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=30,720 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  22,400  400,00  8 960,00

Odkop pro dlažbu z lomového kamene, včetně odvozu a uložení na mezideponii 

vykázáno v pol. č. 17120, Část vykopaného materiálu bude využito na zpětný 

zásyp, viz pol. č. 17110, zbylá část odvezena na skládku, popl. za skládku 

vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena ze situace a z charakteristických řezů, 

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 0,5*2*0,35*2=0,700 [A]

km 0,100: 0,5*2*0,35*2=0,700 [B]

km 0,260: 0,5*2*0,35*2=0,700 [C]

km 0,310: 0,5*2*0,35*2=0,700 [D]

km 0,575: 0,5*2*0,35*2=0,700 [E]

km 0,655: 0,5*2*0,35*2=0,700 [F]

km 0,695: 0,5*2*0,35*2=0,700 [G]

km 0,860: 0,5*2*0,35*2=0,700 [H]

km 0,915: 0,5*2*0,35*2=0,700 [I]

km 0,920: 0,5*2*0,35*2=0,700 [J]

čelo km 1,087:  0,5*2*0,35=0,350 [K]

km 1,110: 0,5*2*0,35*2=0,700 [L]

km 1,885: 0,5*2*0,35*2=0,700 [M]

km 1,918: 0,5*2*0,35*2=0,700 [N]

km 1,930: 0,5*2*0,35*2=0,700 [O]

km 2,058: 0,5*2*0,35*2=0,700 [P]

km 2,082: 0,5*2*0,35*2=0,700 [Q]

km 2,140: 0,5*2*0,35*2=0,700 [R]

km 2,165: 0,5*2*0,35*2=0,700 [S]

km 2,190: 0,5*2*0,35*2=0,700 [T]

km 2,218: 0,5*2*0,35*2=0,700 [U]

km 2,225: 0,5*2*0,35*2=0,700 [V]

čelo km 2,588: 0,5*2*0,35=0,350 [W]

km 2,618: 0,5*2*0,35*2=0,700 [X]

km 2,640: 0,5*2*0,35*2=0,700 [Y]

čelo km 2,700: 0,5*2*0,35=0,350 [Z]

čelo km 2,742: 0,5*2*0,35=0,350 [AA]

km 2,748: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AB]

km 2,770: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AC]

km 2,885: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AD]

km 2,920: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AE]

km 3,175: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AF]

km 3,310: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AG]

km 3,600: 0,5*2*0,35*2=0,700 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=22,400 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  80,000  200,00  16 000,00

Pročištění stávjícího zatrubnění. Výměra odečtena digitálně ze situace. Bude 

čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

čelo km 1,087: 20=20,000 [A]

čelo km 2,588: 20=20,000 [B]

čelo km 2,700: 20=20,000 [C]

čelo km 2,742: 20=20,000 [D]

A+B+C+D=80,000 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  143,140  30,00  4 294,20

Zásyp propustku zeminou z výkopu viz pol. 12373 hutněnou po vrstvách 0,30 m.

Výměra odečtena ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp propustku: 

km 0,095: 0,3*7,5=2,250 [A]

km 0,100: 0,6*7,5=4,500 [B]

km 0,260: 0,4*7,5=3,000 [C]

km 0,310: 0,4*7,5=3,000 [D]

km 0,575: 0,4*7,5=3,000 [E]

km 0,655: 0,4*7,5=3,000 [F]

km 0,695: 0,4*7,5=3,000 [G]

km 0,860: 0,4*7,5=3,000 [H]

km 0,915: 0,4*7,5=3,000 [I]

km 0,920: 0,4*7,5=3,000 [J]

čelo km 1,087: 0,4*2,2=0,880 [K]

km 1,110: 0,4*7,5=3,000 [L]

km 1,885: 0,4*7,5=3,000 [M]

km 1,918: 0,3*7,5=2,250 [N]

km 1,930: 0,4*7,5=3,000 [O]

km 2,058 zásyp propustku: 0,6*7,5=4,500 [P]

km 2,058 vytvoření svahu: 2*1,5*1/2*2=3,000 [Q]

km 2,082 zásyp propustku: 0,4*7,5=3,000 [R]

km 2,082 vytvožení svahu: 1,5*1*0,75/2*2=1,125 [S]

km 2,140: 0,4*7,5=3,000 [T]

km 2,165: 0,4*7,5=3,000 [U]

km 2,190: 0,4*9=3,600 [V]

km 2,218: 0,4*9=3,600 [W]

km 2,225: 1,65*26,3=43,395 [X]

čelo km 2,588: 0,4*2,2=0,880 [Y]

km 2,618: 0,4*7,5=3,000 [Z]

km 2,640: 0,3*7,5=2,250 [AA]

čelo km 2,700: 0,4*2,2=0,880 [AB]

čelo km 2,742: 0,4*2,2=0,880 [AC]

km 2,748: 0,4*7,5=3,000 [AD]

km 2,770: 0,4*7,5=3,000 [AE]

km 2,885: 0,4*7,5=3,000 [AF]

km 2,920: 0,3*20,5=6,150 [AG]

km 3,175: 0,4*7,5=3,000 [AH]

km 3,310: 0,4*7,5=3,000 [AI]

km 3,600: 0,4*7,5=3,000 [AJ]
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ=143,140 [AK]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  143,140  20,00  2 862,80

Uložení zeminy z pol. č. 12373  na mezideponii v prostoru stavby.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení na mezideponii: 

km 0,095: 2,25=2,250 [A]

km 0,100: 4,5=4,500 [B]

km 0,260: 3=3,000 [C]

km 0,310: 3=3,000 [D]

km 0,575: 3=3,000 [E]

km 0,655: 3=3,000 [F]

km 0,695: 3=3,000 [G]

km 0,860: 3=3,000 [H]

km 0,915: 3=3,000 [I]

km 0,920: 3=3,000 [J]

čelo km 1,087: 0,88=0,880 [K]

km 1,110: 3=3,000 [L]

km 1,885: 3=3,000 [M]

km 1,918: 2,25=2,250 [N]

km 1,930: 3=3,000 [O]

km 2,058: 7,5=7,500 [P]

km 2,082: 4,125=4,125 [Q]

km 2,140: 3=3,000 [R]

km 2,165: 3=3,000 [S]

km 2,190: 3,6=3,600 [T]

km 2,218: 3,6=3,600 [U]

km 2,225: 43,395=43,395 [V]

čelo km 2,588: 0,88=0,880 [W]

km 2,618: 3=3,000 [X]

km 2,640: 2,25=2,250 [Y]

čelo km 2,700: 0,88=0,880 [Z]

čelo km 2,742: 0,88=0,880 [AA]

km 2,748: 3=3,000 [AB]

km 2,770: 3=3,000 [AC]

km 2,885: 3=3,000 [AD]

km 2,920: 6,15=6,150 [AE]

km 3,175: 3=3,000 [AF]

km 3,310: 3=3,000 [AG]

km 3,600: 3=3,000 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=143,140 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Strana: 18

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  71,000  30,00  2 130,00

Ohumusování v tl. 0,1m, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 12110.

Výměra odečtena ze situace.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

čelo km 1,087: 4=4,000 [A]

km 2,225: 55=55,000 [B]

čelo km 2,588: 4=4,000 [C]

čelo km 2,700: 4=4,000 [D]

čelo km 2,742: 4=4,000 [E]

A+B+C+D+E=71,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  71,000  20,00  1 420,00

Osetí travním semenem
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čelo km 1,087: 4=4,000 [A]

km 2,225: 55=55,000 [B]

čelo km 2,588: 4=4,000 [C]

čelo km 2,700: 4=4,000 [D]

čelo km 2,742: 4=4,000 [E]

A+B+C+D+E=71,000 [F]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  137 682,501

Základy2

 13 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  61,472  6 000,00  368 832,00

Betonový práh z betonu C30/37 nXF4

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [A]

km 0,100: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [B]

km 0,260: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [C]

km 0,310: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [D]

km 0,575: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [E]

km 0,655: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [F]

km 0,695: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [G]

km 0,860: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [H]

km 0,915: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [I]

km 0,920: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [J]

čelo km 1,087: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [K]

km 1,110: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [L]

km 1,885: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [M]

km 1,918: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [N]

km 1,930: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [O]

km 2,058: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [P]

km 2,082: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [Q]

km 2,140: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [R]

km 2,165: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [S]

km 2,190:(0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [T]

km 2,218: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [U]

km 2,225: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [V]

čelo km 2,588: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [W]

km 2,618: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [X]

km 2,640: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [Y]

čelo km 2,700: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [Z]

čelo km 2,742:(0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AA]

km 2,748: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AB]

km 2,770: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AC]

km 2,885: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AD]

km 2,920: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AE]

km 3,175: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AF]

km 3,310: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AG]

km 3,600: (0,8*0,3*2+(0,8*0,53/2)*2)*2=1,808 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=61,472 [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  368 832,002

Vodorovné konstrukce4

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  45,302  2 700,00  122 315,40

Lože z betonu C25/30 nXF4 tl. 0,15 m pod obklad lomovým kamenem tl. 0,20m

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [A]

km 0,100: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)*2=2,175 [B]

km 0,260: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [C]

km 0,310: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [D]

km 0,575: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [E]

km 0,655: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [F]

km 0,695: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [G]

km 0,860: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [H]

km 0,915: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [I]

km 0,920: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [J]

čelo km 1,087: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)=1,088 [K]

km 1,110: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [L]

km 1,885: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [M]

km 1,918: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [N]

km 1,930: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [O]

km 2,058: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)*2=2,175 [P]

km 2,082: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)*2=2,175 [Q]

km 2,140: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [R]

km 2,165: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [S]

km 2,190: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [T]

km 2,218: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [U]

km 2,225: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [V]

čelo km 2,588: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)=1,088 [W]

km 2,618: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [X]

km 2,640: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [Y]

čelo km 2,700: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)=1,088 [Z]

čelo km 2,742: (0,5*2,5*0,15+6*0,15)=1,088 [AA]

km 2,748: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AB]

km 2,770: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AC]

km 2,885: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AD]

km 2,920: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AE]

km 3,175: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AF]

km 3,310: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AG]

km 3,600: (0,5*2,5*0,15+3*0,15)*2=1,275 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=45,302 [AI]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  35,088  3 600,00  126 316,80

Podkladní beton C16/20 nXF1 tl. 150mm s KARI sítí 100x100/8

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 8*0,8*0,15=0,960 [A]

km 0,100: 8*0,8*0,15=0,960 [B]

km 0,260: 8*0,8*0,15=0,960 [C]

km 0,310: 8*0,8*0,15=0,960 [D]

km 0,575: 8*0,8*0,15=0,960 [E]

km 0,655: 8*0,8*0,15=0,960 [F]

km 0,695: 8*0,8*0,15=0,960 [G]

km 0,860: 8*0,8*0,15=0,960 [H]

km 0,915: 8*0,8*0,15=0,960 [I]

km 0,920: 8*0,8*0,15=0,960 [J]

čelo km 1,087: 2,5*0,8*0,15=0,300 [K]

km 1,110: 8*0,8*0,15=0,960 [L]

km 1,885: 8*0,8*0,15=0,960 [M]

km 1,918: 8*0,8*0,15=0,960 [N]

km 1,930: 8*0,8*0,15=0,960 [O]

km 2,058: 8*0,8*0,15=0,960 [P]

km 2,082: 8*0,8*0,15=0,960 [Q]

km 2,140: 8*0,8*0,15=0,960 [R]

km 2,165: 8*0,8*0,15=0,960 [S]

km 2,190: 9,6*0,8*0,15=1,152 [T]

km 2,218: 9,6*0,8*0,15=1,152 [U]

km 2,225: 27,2*1*0,15=4,080 [V]

čelo km 2,588: 2,5*0,8*0,15=0,300 [W]

km 2,618: 8*0,8*0,15=0,960 [X]

km 2,640: 8*0,8*0,15=0,960 [Y]

čelo km 2,700: 2,5*0,8*0,15=0,300 [Z]

čelo km 2,742: 2,5*0,8*0,15=0,300 [AA]

km 2,748: 8*0,8*0,15=0,960 [AB]

km 2,770: 8*0,8*0,15=0,960 [AC]

km 2,885: 8*0,8*0,15=0,960 [AD]

km 2,920: 21,2*0,8*0,15=2,544 [AE]

km 3,175: 8*0,8*0,15=0,960 [AF]

km 3,310: 8*0,8*0,15=0,960 [AG]

km 3,600: 8*0,8*0,15=0,960 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=35,088 [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu



Aspe Firma: Strana: 25

Čas: 10:06:202. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,920  1 100,00  29 612,00

Podsyp ze štěrkopísku ŠP v tl. 0,1m.

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod propustkem: 

km 0,095: 7,5*1*0,1=0,750 [A]

km 0,100: 7,5*1*0,1=0,750 [B]

km 0,260: 7,5*1*0,1=0,750 [C]

km 0,310: 5*1*0,1=0,500 [D]

km 0,575: 7,5*1*0,1=0,750 [E]

km 0,655: 7,5*1*0,1=0,750 [F]

km 0,695: 7,5*1*0,1=0,750 [G]

km 0,860: 7,5*1*0,1=0,750 [H]

km 0,915: 7,5*1*0,1=0,750 [I]

km 0,920: 7,5*1*0,1=0,750 [J]

čelo km 1,087: 2,2*1*0,1=0,220 [K]

km 1,110: 7,5*1*0,1=0,750 [L]

km 1,885: 7,5*1*0,1=0,750 [M]

km 1,918: 7,5*1*0,1=0,750 [N]

km 1,930: 7,5*1*0,1=0,750 [O]

km 2,058: 7,5*1*0,1=0,750 [P]

km 2,082: 7,5*1*0,1=0,750 [Q]

km 2,140: 7,5*1*0,1=0,750 [R]

km 2,165: 7,5*1*0,1=0,750 [S]

km 2,190: 9*1*0,1=0,900 [T]

km 2,218: 9*1*0,1=0,900 [U]

km 2,225: 24,5*1,2*0,1=2,940 [V]

čelo km 2,588: 2,2*1*0,1=0,220 [W]

km 2,618: 7,5*1*0,1=0,750 [X]

km 2,640: 7,5*1*0,1=0,750 [Y]

čelo km 2,700: 2,2*1*0,1=0,220 [Z]

čelo km 2,742: 2,2*1*0,1=0,220 [AA]

km 2,748: 7,5*1*0,1=0,750 [AB]

km 2,770: 7,5*1*0,1=0,750 [AC]

km 2,885: 7,5*1*0,1=0,750 [AD]

km 2,920: 20,5*1*0,1=2,050 [AE]

km 3,175: 7,5*1*0,1=0,750 [AF]

km 3,310: 7,5*1*0,1=0,750 [AG]

km 3,600: 7,5*1*0,1=0,750 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=26,920 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  59,800  5 000,00  299 000,00

Lomový kámen tl. 200mm, včetně spárování M25-XF4.

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [A]

km 0,100: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)*2=2,900 [B]

km 0,260: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [C]

km 0,310: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [D]

km 0,575: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [E]

km 0,655: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [F]

km 0,695: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [G]

km 0,860: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [H]

km 0,915: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [I]

km 0,920: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [J]

čelo km 1,087: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)=0,850 [K]

km 1,110: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [L]

km 1,885: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [M]

km 1,918: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [N]

km 1,930: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [O]

km 2,058: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)*2=2,900 [P]

km 2,082: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)*2=2,900 [Q]

km 2,140: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [R]

km 2,165: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [S]

km 2,190: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [T]

km 2,218: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [U]

km 2,225: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [V]

čelo km 2,588: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)=1,450 [W]

km 2,618: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [X]

km 2,640: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [Y]

čelo km 2,700: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)=1,450 [Z]

čelo km 2,742: (0,5*2,5*0,20+6*0,2)=1,450 [AA]

km 2,748: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AB]

km 2,770: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AC]

km 2,885: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AD]

km 2,920: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AE]

km 3,175: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AF]

km 3,310: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AG]

km 3,600: (0,5*2,5*0,20+3*0,2)*2=1,700 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=59,800 [AI]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  577 244,204

Potrubí8

 18 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  49,792  3 900,00  194 188,80

Obetonování PP  trouby DN 400  betonem  C25/30 n XF3 v tl. 0,10m včetně KARI 

sítě 100x100/8.

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity hlavní

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [A]

km 0,100: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [B]

km 0,260: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [C]

km 0,310: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [D]

km 0,575: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [E]

km 0,655: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [F]

km 0,695: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [G]

km 0,860: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [H]

km 0,915: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [I]

km 0,920: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [J]

čelo km 1,087: (0,4-3,14*0,25*0,25)*2,5=0,509 [K]

km 1,110: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [L]

km 1,885: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [M]

km 1,918: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [N]

km 1,930: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [O]

km 2,058: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [P]

km 2,082: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [Q]

km 2,140: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [R]

km 2,165: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [S]

km 2,190: (0,3-3,14*0,2*0,2)*9=1,570 [T]

km 2,218: (0,3-3,14*0,2*0,2)*9=1,570 [U]

km 2,225: (0,55-3,14*0,3*0,3)*26,3=7,033 [V]

čelo km 2,588: (0,4-3,14*0,25*0,25)*2,5=0,509 [W]

km 2,618: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [X]

km 2,640: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [Y]

čelo km 2,700: (0,4-3,14*0,25*0,25)*2,5=0,509 [Z]

čelo km 2,742: (0,4-3,14*0,25*0,25)*2,5=0,509 [AA]

km 2,748: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AB]

km 2,770: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AC]

km 2,885: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AD]

km 2,920: (0,3-3,14*0,2*0,2)*20,5=3,575 [AE]

km 3,175: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AF]

km 3,310: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AG]

km 3,600: (0,3-3,14*0,2*0,2)*7,5=1,308 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=49,792 [AI]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  194 188,808

Ostatní konstrukce a práce9

 19 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  264,900  2 650,00  701 985,00

Plastové trouba DN 400 SN16.

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce propustů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,095: 8,25=8,250 [A]

km 0,100: 8,25=8,250 [B]

km 0,260: 8,25=8,250 [C]

km 0,310: 8,25=8,250 [D]

km 0,575: 8,25=8,250 [E]

km 0,655: 8,25=8,250 [F]

km 0,695: 8,25=8,250 [G]

km 0,860: 8,25=8,250 [H]

km 0,915: 8,25=8,250 [I]

km 0,920: 8,25=8,250 [J]

čelo km 1,087: 2,5=2,500 [K]

km 1,110: 8,25=8,250 [L]

km 1,885: 8,25=8,250 [M]

km 1,918: 8,25=8,250 [N]

km 1,930: 8,25=8,250 [O]

km 2,058: 8,25=8,250 [P]

km 2,082: 8,25=8,250 [Q]

km 2,140: 8,25=8,250 [R]

km 2,165: 8,25=8,250 [S]

km 2,190: 9,6=9,600 [T]

km 2,218: 9,6=9,600 [U]

čelo km 2,588: 2,5=2,500 [V]

km 2,618: 8,25=8,250 [W]

km 2,640: 8,25=8,250 [X]

čelo km 2,700: 2,5=2,500 [Y]

čelo km 2,742: 2,5=2,500 [Z]

km 2,748: 8,25=8,250 [AA]

km 2,770: 8,25=8,250 [AB]

km 2,885: 8,25=8,250 [AC]

km 2,920: 21,2=21,200 [AD]

km 3,175: 8,25=8,250 [AE]

km 3,310: 8,25=8,250 [AF]

km 3,600: 8,25=8,250 [AG]

km 2,225: 25=25,000 [AH]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=264,900 [AI]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 20 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  5,024  300,00  1 507,20

Řezání stávající trouby propustku. Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

čelo km 1,087: 3,14*0,4=1,256 [A]

čelo km 2,588: 3,14*0,4=1,256 [B]

čelo km 2,700: 3,14*0,4=1,256 [C]

čelo km 2,742: 3,14*0,4=1,256 [D]

A+B+C+D=5,024 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 21 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  40,674  4 500,00  183 033,00

Vybourání stávajících ŽB říms a čel včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost 

(skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

kubatura odměřena z řezu a situace

bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI
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10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající čela a římsa: 

km 0,100:1,8*0,4*1,5*2=2,160 [A]

km 0,260: 1,8*0,4*1,5*2=2,160 [B]

km 0,915: 1,8*0,4*1,5*2=2,160 [C]

km 0,920: 2,4*0,4*1,5*2=2,880 [D]

km 2,058: 3,5*0,4*1,5*2=4,200 [E]

km 2,082: 3,2*0,4*1,5*2=3,840 [F]

km 2,140: 1,9*0,4*1,3*2=1,976 [G]

km 2,165: 1,8*0,4*1,3*2=1,872 [H]

km 2,190: 2,4*0,4*1,3*2=2,496 [I]

km 2,218: 2*0,4*1,3*2=2,080 [J]

km 2,225: 2,2*0,4*1,5=1,320 [K]

čelo km 2,588: 1,6*0,4*1,5=0,960 [L]

km 2,618: 1,5*0,4*1,5*2=1,800 [M]

čelo km 2,700: 1,4*0,4*1,5*2=1,680 [N]

km 2,885: 1,4*0,4*1,5*2=1,680 [O]

km 2,920: 1,2*0,4*1,5*2=1,440 [P]

km 3,175: 1,5*0,4*1,5*2=1,800 [Q]

km 3,310: 1,6*0,4*1,5*2=1,920 [R]

km 3,600: 3*2,5*0,3=2,250 [S]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=40,674 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 22 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  166,600  950,00  158 270,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.
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Rekonstrukce propustů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 131

10.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,100:6,5=6,500 [A]

km 0,260: 4,5=4,500 [B]

km 0,310: 4,5=4,500 [C]

km 0,575: 4,5=4,500 [D]

km 0,655: 4,2=4,200 [E]

km 0,695: 6,3=6,300 [F]

km 0,860: 6,3=6,300 [G]

km 0,915: 6,5=6,500 [H]

km 0,920: 6,2=6,200 [I]

čelo km 1,087: 2,5=2,500 [J]

km 1,110: 4,3=4,300 [K]

km 1,885: 6=6,000 [L]

km 1,918: 5,3=5,300 [M]

km 2,058: 6,1=6,100 [N]

km 2,082: 6,1=6,100 [O]

km 2,140: 4,3=4,300 [P]

km 2,165: 5,3=5,300 [Q]

km 2,190: 7,3=7,300 [R]

km 2,218: 7,3=7,300 [S]

čelo km 2,588: 2,5=2,500 [T]

km 2,618: 5,5=5,500 [U]

km 2,640: 5,5=5,500 [V]

čelo km 2,700: 2,5=2,500 [W]

čelo km 2,742: 2,5=2,500 [X]

km 2,770: 5,5=5,500 [Y]

km 2,885: 4,3=4,300 [Z]

km 2,920: 19,6=19,600 [AA]

km 3,175: 4,2=4,200 [AB]

km 3,310: 4,2=4,200 [AC]

km 3,600: 6,3=6,300 [AD]

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=166,600 [AE]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 23 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  23,000  950,00  21 850,00

Vybourání betonových trub, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odměřena digitálně ze situace a příčných řezů.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

km 2,225: 23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 066 645,209

 2 419 034,80Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 15 963,75Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 19 316,14Cena s daní:

Kč 3 352,39DPH:

Kč 15 963,75Cena celková:

Kč 15 963,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

zatrubněné sjezdy a šikmá čela - Podporované aktivity vedlejší

Rekonstrukce propustů

Rozpočet:

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

10.2

Objekt: SO 131

Stavba: 33116

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,125  990,00  15 963,75

Štěrkodrť ŠDa 0/45 jako podkladní vrstva vozovky v tl. 250mm. Položka bude 

čerpána dle skutečnosti se souhlasem investora.

km 2,640: 9,5*0,25=2,375 [A]

km 2,920: 55*0,25=13,750 [B]

A+B=16,125 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace  15 963,755

 15 963,75Celkem:
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Kč 59 646,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Kč 12 525,77DPH:

Kč 59 646,50Cena celková:

Kč 59 646,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zeď č. 1

Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Rozpočet:

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

km 1,135

Objekt: SO 251

Stavba: 33116

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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SO 251
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,400  120,00  288,00

Zemina, předpoklad 2000kg/m3.

pol. č. 12373: 1,2*2=2,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,376  250,00  594,00

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 0,99*2,4=2,376 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  882,000

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1,200  400,00  480,00

Odkop zeminy podél římsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenosti (skládka 

zvolena investorem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 

014102.1. Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

za římsou: 0.2*0,5*(10+1+1)=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  12,000  30,00  360,00

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 

12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

10+1+1=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6,000  20,00  120,00

Osetí travním semenem

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(10+1+1)*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  6,000  2,00  12,00
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Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(10+1+1)*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  972,001

Základy2

 7 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  80,000  315,00  25 200,00

Vlepená kotva prům. 10mm, min, 

římsa 2 kotvy každých 0,5m

zeď min 4 ks/m2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

20*2+10*4=80,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  25 200,002

Svislé konstrukce3

 8 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T  0,079  35 000,00  2 765,00

KARI síť 100x100x8 do přibetonávky, 7,9 kg/m2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

1*10*0,0079=0,079 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,900  4 500,00  4 050,00

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,6m v. 0,15m (dl. 10,0m) 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

0,6*0,15*10=0,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,158  30 000,00  4 740,00

výztuž pro římsu, předpoklad 175 kg/m3 betonu, kubatura betonu převzata z pol. č. 

317325

0,9*0,175=0,158 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  1,485  5 000,00  7 425,00
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Přibetonávka na stávající opěrnou zeď, výměra odečtena z příčných řezů a 

situace.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

1,5*0,1*9,9=1,485 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  18 980,003

Ostatní konstrukce a práce9

 12 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  14,850  350,00  5 197,50

Očištění a zbavení nepevných částí z povrchu zárubní zdi

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.
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9,9*1,5=14,850 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 13 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,990  8 500,00  8 415,00

Vybourání stávající ŽB římsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

0,5*0,2*9,9=0,990 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  13 612,509

 59 646,50Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,184  250,00  3 546,00

ŽB římsy předpoklad 2400kg/m3.

Bude čerpáno dle skutečnosti a požadavku TDI.

pol. č. 96616: 5,91*2,4=14,184 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 546,000

Zemní práce1

 2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  30,500  550,00  16 775,00

Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí a trativodu, včetně odvozu bez ohledu na 

vzdálenost (skládka určena zhotovitelem) auložení na skládku, poplatek za skládku 

vykázán v pol. č. 014102.1

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

trativod: 0,5*61=30,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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33116

SO 251

km 2,330

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Více-méně práce3 -30,500 -16 775,00

-30,5=-30,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 3 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  63,100  30,00  1 893,00

ohumusovíní v tl. 100mm, včetně dovozu z dočasné skládky SO 101.1 pol. č. 

12110.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,1+2+2)*1=63,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

Odečty4 -39,460 -1 183,80

-39,46=-39,460 [A]

aktuální množství  709,20 23,640

 4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  63,100  20,00  1 262,00
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Osetí travním semenem

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,1+2+2)*1=63,100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Odečty4 -39,460 -789,20

-39,46=-39,460 [A]

aktuální množství  472,80 23,640

 5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  63,100  2,00  126,20

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2.

(59,1+2+2)*1=63,100 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

ZBV:

Odečty4 -39,460 -78,92

-39,46=-39,460 [A]

aktuální množství  47,28 23,640

Zemní práce  1 229,281

Základy2

 6 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  213,500  40,00  8 540,00

Opláštění trativodů, netkaná separační geotextilie 500g/m2 odolná na průraz.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2
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3,5*61=213,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:

Více-méně práce3 -213,500 -8 540,00

-213,5=- 213,500 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 7 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  590,000  315,00  185 850,00

Vlepená kotva prům. 10mm, min, 

římsa 2 kotvy každých 0,5m

zeď min 4 ks/m2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

římsa: 59/0,5*2=236,000 [A]

zeď: 59*1,5*4=354,000 [B]

A+B=590,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy  185 850,002

Svislé konstrukce3

 8 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T  0,607  35 000,00  21 245,00

KARI síť 100x100x8 do přibetonávky, 7,9 kg/m2

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2
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1,3*59,1*0,0079=0,607 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,319  4 500,00  23 935,50

Monolit. žb. římsa z bet. C30/37 XF4+XD3. (š.0,6m v. 0,15m (dl. 10,0m) 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

0,6*0,15*59,1=5,319 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,931  30 000,00  27 930,00

výztuž pro římsu, předpoklad 175 kg/m3 betonu 

plocha převzata z pol. č. 317325

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

5,319*0,175=0,931 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  10,638  5 000,00  53 190,00

Přibetonávka na stávající opěrnou zeď, výměra odečtena z příčných řezů a 

situace.

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

1,8*0,1*59,1=10,638 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce  126 300,503

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: Strana: 9

Čas: 10:09:012. 1. 2020Datum:3.6.1.10

II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Zeď č. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 251

km 2,330

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,830  1 100,00  2 013,00

pískové lože trativodu tl. 0,1m

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61*0,1*0,3=1,830 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Odečty4 -1,830 -2 013,00

-1,83=-1,830 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 13 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  21,350  1 424,00  30 402,40

obsyp trativodu ŠDa 16/32

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61*0,35=21,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Více-méně práce3 -21,350 -30 402,40

-21,35=-21,350 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Vodorovné konstrukce  0,004

Potrubí8
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 14 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  61,000  521,00  31 781,00

Drenážní trubka PP DN 150

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

61=61,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Odečty4 -61,000 -31 781,00

-61=-61,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,400  800,00  1 120,00

tl. spáry 20mm

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Zeď č. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 251

km 2,330

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,18+0,1)*5=1,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 16 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,008  20 000,00  160,00

vyplnit po obvodu spáry do hloubky 30mm 

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

(0,05+0,03)*0,02*5=0,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 17 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  106,380  350,00  37 233,00

Očištění a zbavení nepevných částí z povrchu zárubní zdi

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

59,1*1,8=106,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  5,910  8 500,00  50 235,00

Vybourání stávající ŽB římsy včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

určena zhotovitelem) a uložení na skládku.

Poplatek za skládku v pol. č. 014102.3

Výměra odečtena digitálně z výkresu C.3.2

0,5*0,2*59,1=5,910 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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II/280 LIBÁŇ - HRANICE KRAJE, 1. etapa (COLAS)

Rekonstrukce zárubních zdí - Podporované aktivity hlavní

Zeď č. 2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33116

SO 251

km 2,330

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  88 748,009

 405 673,78Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 399 998 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,80 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 49 712 000,00

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 344 280,91

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa

Název veřejné zakázky:

49 712 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 399 998,31

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

399 998,31
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5)

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 55 717,40

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00Méněpráce (6) související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

49 712 000,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 12,63 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 12,04 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 279 184,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

Dodatek č. 4 ANO

5 983 284,00

49 712 000,00

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

− 0,00

− 147 950,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 6 014 595,60

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 131 234,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 147 950,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH

− 147 950,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 6 131 234,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 116 638,40

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

55 295 285,69Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

49 712 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 344 280,91 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

49 712 000,00

55 726 595,60

55 639 566,60

55 295 285,69

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -344 280,91

Číslo aktuálního dodatku 4

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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