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Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNI PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro
vystavbu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském predkladu Ceskou asociaci konzultaénich inZzenyrd (CACE)
jako prvni vydani v roce 2015, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji upravy a doplnéni téchto
Obecnych podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultaénich inzenyra
(CACE, Havlickovo nabiezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje”.

1.1.1.3 Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dopis o pfijeti nabidky” je oznameni rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele, pficemz Smlouva vznikne
az podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»1echnickou specifikaci tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané
Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Zakladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky
(ZTKP) objednatele a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach
Smlouvy.*

1.1.1.6 Na konec Pod-¢&lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby
(PDPS).*

1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»V téchto Podminkéach je ,Vykaz vymér Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem
dopravy.*

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.1.11:
~Stavebni denik“ je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné Pravni pfedpisy.”

11.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-¢&lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zdkona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis(, ve vdech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.2.3 Pod-¢lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel“ je totoZzny termin, jako ,dodavatel“ ve smyslu zdkona o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) oznacenou(é)
jako Zhotovitel v Pfiloze k nabidce a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby
nebo osob.*

1.1.2.8 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Podzhotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel* pfipadné ,subdodavatel® ve vSech mluvnickych
formach a podobach.”

1.1.3
Data, zkousky, Ihtty a dokoné&eni
1.1.3.6 Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
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.Zkousky po dokonéeni“ znamenaji zkousky (pokud né&jaké jsou), které jsou obsazeny ve Smlouvé a
provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty
Objednatelem.”

1.1.3.8 Pod-¢lanek 1.1.3.8 je odstranén.

1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném
pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena
v Pfiloze k nabidce (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdlouZeni doby pro uvedeni do
provozu nebo doby pro splnéni postupného zavazného milnikul]), po¢itana od Data zahajeni praci nebo tak,
jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”

1.14

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-¢lanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Naklady“ jsou vSechny skutec¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné a efektivné
vynalozené Zhotovitelem, at' jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné rezijnich a podobnych poplatkd,
nezahrnuji vdak zisk.”

1.1.4.10 Pod-¢lanek 1.1.4.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Cena provizorni polozky“ znamena cenu (je-li néjaka), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smiouvé
o dilo, za provedeni né&jaké Casti praci nebo za dodavku technologického zafizeni, materialu nebo sluzeb
podle ¢lanku 13.5 (Provizorni polozky).*

1.1.4.11 Pod-¢lanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpis(.”

1.1.4.13 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

.Bankovni zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zaruka za
odstranéni vad).

1.1.6

Dalsi definice

1.1.6.10 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,Pred€asné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pfed jejich upinym dokonéenim na
zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na Zzadost Objednatele jako stavebnika ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila
nebo Sekce jsou upraveny predevsim v Pod-¢lanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani).

1.1.6.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.11:

.Pristupové cesty” jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu uvedeno jinak.*

1.1.6.12 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.12:
,Ménéprace“ znamenaji zménu, jejichz disledkem je neprovedené pinéni odpovidajici urcité polozce ve
Vykazu vymér, nebo jeho provedeni v mensim rozsahu, nez je uvedeno ve Vykazu vymér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

»(€) pocitani €asu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, neni-li ve Smlouveé vyslovné
stanoveno jinak;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk“ je pfiméfenym ziskem 5% Nakladu.®

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-¢€lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt FormulaF, ktery je sou€asti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi pievést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch
z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo
majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napfiklad stavebnich objektd) &i jinych Casti
Dila veskera nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo ¢asti
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Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na
to, zda takova prava Objednatel vici Zhotoviteli jiZ ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel
udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav Objednatele podle pfedchazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji ¢asti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu
s platnymi a u€innymi Pravnimi pfedpisy.“

1.8

Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tretiho odstavce Pod-&lanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci vklada zavorka s textem
»(Ize i v elektronické podobé&)*.

Za tfeti odstavec Pod-&lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

.Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie budou
k dispozici téz pfislusnému stavebnimu dfadu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona.
K dispozici bude rovnéz Stavebni denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich pfedpis(.”

1.10

Uzivani dokumentl zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

»,d) umozriovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢&lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

.ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kédu
softwaru, ktery je podle Smlouvy soucasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uzivatelské dokumentace.
Objednatel je opravnén pfedany zdrojovy kod tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny
k zajisténi provedeni, provozu, Udrzby anebo oprav Dila a dal$ich technologickych systému Objednatele,
které na Dilo navazuji, jakoz i k vykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru
podle Smlouvy, jestlize bude spinéna alespon jedna z nasledujicich podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(i) Zhotovitel se ocitne v upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé pfimérené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitacového
programu ¢i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel zac¢ne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po pfezkousSeni pfislusné verze
urCenymi zastupci obou Stran uloZzen ve schrance nebo obdlce, ktera bude do doby opravnéného uziti
zdrojového kédu Objednatelem zapedeténa zplsobem umozniujicim objektivné ovéfit neporusenost jejiho
uzavfeni.”

Objednatel

2.1

Pravo pfistupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

.otavenidté musi byt pfedano zdpisem podepsanym obé&ma Stranami Smlouvy. V zapise se uvede, Ze
Zhotovitel Stavenisté pfejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si védom vSech disledki
vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté.”

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)“.

24

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-Clanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Objednatel musi do 28 dnu po obdrZzeni pozadavku Zhotovitele pfedlozit pfiméfeny dikaz o tom, Ze je
zajisténo financovani, které umozni Objednateli zaplatit Smluvni cenu (jak je vdaném Case odhadovana)
v souladu s Clankem 14 (Smiuvni cena a platebni podminky).

Dostate¢nym dilkazem o zajisténi financovani Objednatelem je:

a) zafazeni stavby do schvaleného rozpoctu staveb financovanych z prostfedkl Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo ze statniho rozpoctu nebo z rozpoc&tu Kralovéhradeckého kraje nebo

b) zafazeni stavby do programu financovani (spolufinancovani) dopravni infrastruktury z prostfedku
mezinarodnich finan€nich instituci, fondd, programl apod. a uzavfeni pfisluSnych smiuv.

Jestlize Objednatel zamysli, Ze udéla jakoukoli podstatnou zménu, ktera se tyka zajisténi financovani, musi
dat Objednatel Zhotoviteli oznameni s podrobnymi udaiji.
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Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

~Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, nez pristoupi ke krokim podle nasledujicich Pod-¢lank
téchto Podminek:

a) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maiji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;

b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) nebo 8.13 (ProdlouzZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby
pro spinéni postupného zavazného milniku), bude-li Pod-¢lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zapisem do Stavebniho deniku.”

3.4
Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dn(“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dnu*.

3.6

Kontrolni dny

Pridava se novy Pod-¢lanek 3.6 (Kontrolni dny):

~Spravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile.
Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi G€astnit. Spravce stavby musi zaznamenat zaleZitosti
projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zaznamu G¢&astnikim kontrolniho dne. V zaznamu
musi byt uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni
kontrolni den musi Spravce stavby svolat do 14 dnl po Datu zahajeni praci.”

3.7

Registr rizik

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.7 (Registr rizik):

~Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku za ucelem
snizeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery ma vliv na Smluvni
cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonc€eni. Schizky se musi U€astnit Zhotovitel a Spravce stavby. Jakykoli
takovy problém musi byt zaznamenan Spravcem stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vést a
aktualizovat. Na schuzce ke snizeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedouci ke
snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonéeni. Cilem tohoto Pod-Clanku je
spole¢né najit optimalni feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynalozit
maximalni usili.*

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-Clanku 4.1 se odstranuje teCka a pfidavaji se nasledujici slova:

.ledaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady a nasledky vadné realizatni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani
podle Smlouvy povinen. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

»(d) pfed zahajenim Pfejimacich zkouSek musi Zhotovitel:

(i) pfedlozit Spravci stavby ,Dokumentaci skute€ného provedeni“ a dale veskeré pfiruc¢ky, navody a manualy
provozu, udrzby, servisu a uzivani a provozni fady ke vSem technologickym objektim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né& podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udrZovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personal objednatele nebo treti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachazeni, zejména
provozu a udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoricimi soucast Dila.

Dilo neni povazovano za dokon&ené pro ucely pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci), dokud
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pfedany Spravci stavby a nebudou dokonéena vSechna
potfebna Skoleni podle bodu (ii).”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit Stavbu informacni tabuli k oznaceni
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Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifikacnich udaju uvedenych ve Stitku o povoleni
Stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢.
309/2006 Sh., a to podle vzoru pfedaného mu k tomuto uc¢elu Objednatelem.

Zhotovitel je povinen informacni tabuli udrzovat v ¢itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila
az do doby dokoné&eni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi pozadavky a
podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organu, véetné zejména zavaznych pozadavki a
podminek stanovenych pravomocnym uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim
pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.*

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim zné&nim:

,Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spIlnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a ve vysi
uvedené v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se
nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji do 14 dnli po uzavieni Smlouvy nebo k Datu
zahajeni praci podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou
z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka
musi byt 4€inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a nedokonéi Dilo a
nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.25 (Zaruka za odstranéni vad). Pokud
podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn(i pred
datem ukonc&eni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozSifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze na ¢astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle
Smlouvy v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich odstavcich, kdy
v takovém pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem
dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a
rozhod¢i fizeni) do 42 dnti po dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnd po tom, co obdrzel oznameni Objednatele
pozadujici napravu poruSené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢&lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na &erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v pfipadé povinnosti nahrady $kody
a v pfipadé ztrat a vydaju (v€etné poplatki a vydaju na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku
z bankovni zaruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnu poté, co obdrzel kopii Potvrzeni o pfevzeti na
Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pfiéemz obé tyto
skute€nosti musi nastat.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni prostfedky na prvni
vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
vesSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky
budou v maximalné& mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Priloze
k nabidce za kazdy den prodleni Zhotovitele s pfedanim Objednateli této bankovni zaruky za zajisténi
splnéni smlouvy v souladu se Smlouvou.“

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,28 dn“ odstranuje a nahrazuje se textem ,21 dnud*.

Na konec Pod-¢lanku 4.4 se pfidava nasledujici odstavec:

,V pfipadé poruseni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
v souladu s Pod-Clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu) a bezodkladné
zjednat napravu.*

4.6

Spoluprace
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Clanku 4.6 se pfidavaji nasledujici slova:
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.priemz specifikace pozadavk(li Objednatele k zajiSténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je
uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel se musi podrobit kontrolam ze strany Centra pro regionaini rozvoj Ceské republiky, Ministerstva
pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského ucetniho dvora,
Evropské komise, NejvyssSiho kontrolniho Gfadu, auditniho organu, finanénich organu, platebniho a
certifikaéniho organu, Ridiciho organu a dal$ich kontrolnich organ(i provadénym podle ptedpist Ceské
republiky a pfedpist Evropské unie, véetné organt interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi
poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajiStovani veskerych podkladi a udaju nutnych pro tyto kontroly.
Zhotovitel musi uchovat vSechny originalni dokumenty souvisejici s Dilem, za pfedpokladu spolufinancovani
akce z Evropské unie nebo jinych program, minimalné do 31. 12. 2028.°

4.7

Vytyceni

Prvni odstavec Pod-Clanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi vyty€it Dilo a Stavenisté (v€etné vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
Stavbou a docasnych zabord) podle hlavnich bodd, os a referencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo
oznamenych Spravcem stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi
napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich bodu, pokud budou v pribéhu provadéni Dila
zni¢eny Ci poSkozeny.*

Na konec Pod-¢lanku 4.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby véetné dokladové Casti a stanovisek
k existenci inzenyrskych siti, ktera byla platna v dobé stavebniho fizeni a vydani stavebniho povoleni.
V pfipadé, ze v momenté zahajeni praci jiz nejsou vSechna stanoviska k existenci inzenyrskych siti platna,
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sam v dostateéném predstihu pro fadné vyty€eni téchto siti.

4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-¢&lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti
Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce
Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpe€nosti prace na pozemnich
komunikacich za provozu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak
povinen provést Skoleni zaméstnancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za
provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré platné technické a Pravni pfedpisy, tykajici se zajisténi
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych zafizeni a pokyny od povéfenych
pracovnik(l Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a Fadné
proskolené v pfedpisech bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor
zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak.

5) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam o pracovnim Urazu
vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel
nasledné splini veSkeré povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy.
6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo jinych
véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy pouzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé
vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

PoruSeni predpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezpecnosti provozu na
pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mize byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.9

Zajisténi kvality

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi do zahajeni praci pfedloZzit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude
zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé.

6
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Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému prfezkoumani. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-&lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smluvni pokutu).

4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu v3echny Pfistupové cesty na Stavenisté, které
bude vyuzivat k napojeni na sit’ vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci v€éetné dokladu o projednani
téchto PFistupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci
komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelu.

Zhotovitel je povinen pfedat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pfistupné pozemni komunikace, které
bude vyuZzivat v souvislosti s provadénim Dila, v€etné dokladu o projednani uziti téchto vefejné pfistupnych
komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, maijiteli a spravci komunikaci
pred jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitell. Tyto vefejné pfistupné pozemni
komunikace se nepovazuji za PFistupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny
v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich soucast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho
uzivani vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich
se ma za to, ze takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, kterd zpusobi v souvislosti
s provadénim Dila, a to bez pratah(, nejpozdéji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni vefejné pFistupnych pozemnich
komunikaci stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro prepravu Material(
upfednostnit vyuziti Pfistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi
vyuzivat vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovida moznosti
vedeni staveni$tni dopravy.

V pfipadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem a
dopravné technickym stavem komunikace nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je
povinen na své naklady zajistit pasportizaci vSech vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci pfed
zahajenim a po ukonceni jejich pouzivani.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a mUze byt sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).”

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-&lanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:
»a na opravnéné ufedni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu a
zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného
pozemku nebo smlouvou o pravu provést stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu pfekrocit trvaly nebo
docasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na
vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svUj zamér pfedem projednat se vSemi dot€éenymi spravnimi organy, viastniky a uzivateli pozemkui a
(ii) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zhotovitelem zamysSlené
prekroc€eni pFisluSnych trvalych nebo do¢asnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo dogasného zéboru (v&etné zejména odpovédnosti
za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vylu¢né Zhotovitel .

Za druhy odstavec Pod-Clanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

.Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti puvodce odpadu podle zakona
0 odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotovitell, a to v€etné
vedeni pribézné evidence o odpadech a zplUsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu
stanovenou pfisluSnymi Pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pfedlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi ke kontrole, v€etné takové
evidence vedené Podzhotoviteli.*

Na konec Pod-¢lanku 4.23 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Poruseni povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muze byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 pism. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).
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4.24

Archeologické a dalSi nalezy na stavenisti

Doplfiuje se prvni odstavec nasledujiciho znéni::

Na zakladé § 176 zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni zajisti Objednatel archeologicky
dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym Ustavem AV CR a sdéli
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologicky dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dni pfed
zahajenim vykopovych praci oznamit termin zahdjeni. Pokud dojde k nalezim a bude nafizen ,Zachranny
archeologicky vyzkum®, a Objednatel uzavie s opravnénou organizaci smlouvu, poskytne Zhotovitel
soucinnost dle zadkona €. 20/1987 Sb. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25
Bankovni zaruka za odstranéni vad
Pfidava se novy Pod-Clanek 4.25 (Zaruka za odstranéni vad):

»Zhotovitel musi ziskat Bankovni zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze k nabidce.
Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Bankovni zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co obdrzel Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Bankovni zaruka za
odstranéni vad musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude platna a u&inna do konce uplynuti vSech
Zarugnich dob, v&etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokonéi veskeré k datu
dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o pfevzeti Dila a neodstrani vSechny vady,
podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pfed datem ukonéeni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozSifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze na ¢astky, ke kterym je
Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku
20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnd po dohodé nebo uréeni,

c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o prevzeti
v pfiméfené dobé podle pokynl Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na &erpani z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v pfipadé povinnosti ndhrady Skody
a v pfipadé ztrat a vydaju (v€etné poplatkl a vydaju na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku
z Bankovni zaruky za odstranéni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z Bankovni zaruky za odstranéni vad
finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku
vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Bankovni zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Bankovni zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni data jeji
platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.*

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.26 (Kontrolni prohlidky stavby):

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich
fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni kontrolnich prohlidek Stavby podle
stavebniho zakona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a
spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se zu&astnit.”
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4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

Pfidava se novy Pod-¢&lanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny €i nespravny pokyn, je
povinen Spravce stavby bez zbyteéného odkladu poté, kdy nevhodnost véci & nevhodnost nebo
nespravnost pokynu zjistii nebo pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich
nevhodnost ¢&i nespravnost. Zhotovitel se nem(ize zprostit odpovédnosti za pouziti nevhodné véci &i postupu
podle nevhodného &i nespravného pokynu, jestlize fadné a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.
Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle
nevhodného ¢i nespravného pokynu, mlze Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby svij poZadavek na
pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
ob&anského z&koniku se nepouzije.*

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi stanovené v Pfiloze k nabidce,
jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-&lanku 4.30 (Podminky pro
zménu podzhotovitele) nebo podle Pod-¢lanku 6.9 (Personal zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi obecné zavazné pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nebo
povinnost stanovenou zejména Pod-Clankem 4.8 (Bezpecnost prace) nebo Pod-Clankem 6.7 (Ochrana
zdravi a bezpecénost pri praci);

¢) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti podle Pod-&lanku 4.15 (PFistupové cesty);

e) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.29 (Postupné zavazné milniky) uvedeny
v PFiloze k nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dalSi Casova ur€eni) stanovené jemu v rozhodnuti pfislusného
vefejnopravniho organu podle Pod-Clanku 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich);

g) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram);

h) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem podle Pod-&lanku 11.4
(Neuspésné odstrariovani vady);

i) Zhotovitel nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo
bude v prodleni s uzavfenim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi);

j) v dalSich pfipadech poruseni povinnosti stanovenych ve Smlouvé.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi
Castce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika povinnost Strany
splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpusobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu pfevySujicim ¢astku smluvni
pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnu po doruceni pisemné vyzvy k thradé smluvni pokuty obsahujici stru¢ny
popis a €asové ureni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale
obsahovat informaci o pozadovaném zpusobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim
smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za kazdy
zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni
Smlouvy, véetné smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé Pod-Clanku 8.7 (Smiuvni pokuta
za zpozZdéni), nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.®

429
NEPOUZIJE SE

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

.Jestlize z objektivnich ddvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém
Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel
povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli v€etné uvedeni relevantnich
ddvodd. Do 10 pracovnich dnli od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen
predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfi€emz pfislusny
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kvalifikaéni pfedpoklad mlze prokazat sam Zhotovitel, nebo jej muze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.

V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢&lankem
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).

4.31

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich):
»Zhotovitel je povinen dodrzet |hdty a dal$i ¢asova ur€eni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi
v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje Caste¢na nebo Uplna uzavirka
pozemni komunikace za uc€elem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality
téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele
pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo
k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi lhGty a dal§i Casova urCeni jemu stanovené vrozhodnuti pfisluSného
vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli
za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvni pokutu).

Pracovnici a délnici

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-¢lanku 6.3 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo Spravce stavby*

6.5

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv Casového omezeni, ledaZe Smlouva, platné a
ucinné Pravni pfedpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby odlvodnéné ur€i svym
pokynem jinak."

6.6
Zazemi pro pracovniky nebo délniky
Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.*

6.7

Ochrana zdravi a bezpec€nost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle
zakoniku prace, zakona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpist, véetné:

a) plnéni zakonnych pozadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

b) plnéni pozadavkl na bezpecny provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pFistroju a naradi,

c) zavedeni systému pozarni ochrany podle pfisluSsnych Pravnich pfedpisd,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

e) pInéni pozadavku zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

f) pinéni pozadavku v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadl) a plnéni pozadavkl norem ADR pfi pfepravé
nebezpeénych véci.

PlIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich piisobenim.
Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona & 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti (byl-li Objednatelem ur&en).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pusobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrzovani prfedpisu v bezpeCnosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni ochranné
prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi splfiujici pozadavky zvlastnich predpisd,

(i) k povinnosti 5 dnu pred prevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech, které by mohly
vést ke zvySeni rizika ohrozeni zivota a poskozeni zdravi jinych pracovniku.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti se povazuje za nepinéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muze
byt sankcionovano v souladu s Pod-Clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
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pokutu).”

6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidava nasledujici odstavec:

.Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané &innosti ve vystavbé zabezpedit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich predpist a to v poctu,
o zkudenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich dlvodu neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém
Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim osob dle predchazejiciho odstavce témito osobami, je
Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli vEetné uvedeni
relevantnich ddvodd. Do 10 pracovnich dnd od oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném
rozsahu.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a mulze byt sankcionovano s Pod-&lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.10

Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Na zadost Spravce stavby pfeda Zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vSech pracovnikd,
které na stavbé zaméstnava.

Technologicke zarizeni, materialy a remesiné
Zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na z&kladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjidténa jakakoliv vada dila, za kterou
Zhotovitel odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni naklady odstranit bezodkladné poté,
co Objednatel Zhotovitele s takto zjiSténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veSkeré naklady
vynalozené Objednatelem v souvislosti se zjiStovanim pfislusné vady (vetné zjiStovani jeji povahy, rozsahu
a pficin), zejména naklady na provedeni pfislusnych zkouSek, kontrol, méfeni, odbérd vzork( apod.
Konkrétni zpUsob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v souladu s €l. 11.1 (Dokonceni nedokonéenych praci
a odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjiSténa Zadna
vada dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené postupem podle pism. b) vySe Objednatel.

7.4

ZkouSeni

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 7.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:

~Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpusobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na u¢elu zkousek.”

Zahajeni, zpozdeni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel nebo Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnli pfedem oznameni o Datu zahajeni
praci.

Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile bezodkladné po Datu zahdjeni praci a musi pak v pracich
na Dile postupovat s nélezitou rychlosti a bez zpozdéni.*

8.2

Doba pro dokonéeni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokon&ené, pokud a dokud Zhotovitel nespini podminky uvedené v pod-odstavcich
(a) a (b) vySe, pficemz stavebni prace dle pism. b) vySe budou provedeny ve Ihtté dokonéeni stavby.
Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila nebo Sekci (podle
okolnosti) Objednatelem podle Pod-Clanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokon&enim tak, aby mohlo
dojit k dokonc€eni Dila a jeho prevzeti (véetné uspésSného provedeni Prejimacich zkouSek jsou-li néjaké)
v Dobé pro dokonceni.
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Zhotovitel je povinen zajistit, ze Spravce stavby obdrzi veskeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d)
Pod-¢lanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma
pred dokoncéenim a prevzetim Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplini tuto povinnost a v disledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle Pod-¢lanku
10.1 (Prevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokon&eni, nesplni svoji povinnost dokoncit Dilo nebo jeho Sekci
(podle okolnosti) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu za podminek stavebniho zédkona béhem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle
okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-Elanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,a véetné doby na pfipravu a pfedlozeni dokument(l a dokladl potfebnych pro pfevzeti a dokonceni Dila
nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2,°

Pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Kkazdou ztéchto etap pro prace kazdého z Podzhotoviteld (podle definice v Pod-Clanku 4.4
(Podzhotovitelé),*

Za pod-odstavec (d) Pod-€lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

»(€) harmonogram odevzdavani jednotlivych ¢asti realizaéni dokumentace stavby a harmonogram pfedavani
technologickych pfedpist a vyrobné technické dokumentace,

(f) smluvni hodnotu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle
Smlouvy.*

V pfedposlednim odstavci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,predpokladaného vlivu® viozena slova ,Casového
i finanéniho®.

Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

.V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-Clanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pfed slovo ,anebo®:

»,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,*

V poslednim odstavci Pod-Elanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody“ odstranéna a nahrazena slovy ,se
smluvni pokutou®.

8.7

Nahrada skody za zpozdéni

Pod-Clanek 8.7 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

~omluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokoncéeni), musi Zhotovitel podle Pod-
¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nespInéni zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpozdéni.
Tato smluvni pokuta za zpozdéni je Castka stanovend v Pfiloze k nabidce, ktera musi byt zaplacena za
kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby pro dokonéeni do data stanoveného v Potvrzeni
o prevzeti. AvSak celkova Castka zpUsobila k platbé podle tohoto Pod-Clanku nesmi pFekro€it maximalni
hodnotu smluvni pokuty za zpozdéni (je-li takova) stanovenou v P¥iloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku
nebo odpovédnosti, které midze mit podle Smlouvy, zejména povinnosti k nahradé skody.*

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-¢lanku 8.11 se text ,84 dnl® odstranuje a nahrazuje se textem ,42 dni“.

V Pod-&lanku 8.11 se za tfeti vétu vklada néasledujici véta:

,Pfi omezeni rozsahu praci se vS8ak nesmi jednat o podstathou zménu prav a povinnosti vymezenych
v § 222 odst. 3 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.”

813
NEPOUZIJE SE

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-Elanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se ma za to, ze bylo vydano
v souladu s timto Pod-Clankem® a jsou nahrazena nasledujicim znénim: ,na Dilo.*
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Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

10.2

Prevzeti ¢asti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadl, Zze jde o doCasné opatfeni podle Pod-Clanku
10.5 (Predéasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal
Potvrzeni o pfevzeti na tuto ¢ast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli &ast Dila pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-¢lanku 10.5 (Pfedcasné uzivani).

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova ,nahrada
Skody“ nahrazena slovy ,smluvni pokuta®.

10.3

Prekazky pfi pfejimacich zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z duvodul, za néz nese odpovédnost
Objednatel, po vice nez 14 dnli od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Pfejimacich zkousek,

nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doruéeno oznameni o terminu provadéni Pfejimacich zkousek, pokud nastalo pozdé;ji
nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v dusledku opozdéni v provedeni Pfejimacich
zkouSek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(ii) je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno podle Pod-
¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladi plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.
Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo uril.

V pfipadé nékterych druhl Prejimacich zkousek mlize byt v Technické specifikaci stanovena odliSna doba
nez doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.*

10.5

PfedCasné uzivani

Pfidava se novy Pod-&lanek 10.5 (Predéasné uZivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce
(podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-Clanku 1.1.3.10. Za timto Ucelem je
Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani, kter4& bude obsahovat
zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim a (ii) popfipadé podminky Pfed€asného uZivani, a
to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-&lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (vCetné zejména udajl
ur€ujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych néleZitosti
zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni
k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Ufadem rozhodujicim o vydani
povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo
byt vydano co nejdfive od podani zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonéeni nedokon€enych praci a odstrafiovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstrariuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

»(C) pfedat veSkeré vySe uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).®

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znéni:

»Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym zpisobem
zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zpusob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas
nesmi byt bez zavazného diivodu zdrzovan nebo zpozdovan.*
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11.2

Naklady na odstranovani vad

Posledni odstavec Pod-¢lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

o nutnosti provedeni novych praci a uzavieni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem
podle zakona €. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, se Zhotovitel
zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit navrh na provedeni novych praci.
Zhotovitel se dale v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zdkona €. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne
o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje
poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soudinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.4

Neuspésné odstrafiovani vady

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

.Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-¢lanku vadu nebo poskozeni
neodstrani, vznika Objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-Clanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy,“ a jsou
nahrazena slovy: ,Dokud neskoncila platnost Zaruky za odstranéni vad,*.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zUstat odpovédna za spinéni jakéhokoli
zavazku, ktery v té dobé zlstal nesplnény. Smlouva je povazovana za platnou a uc¢innou pro Ucely uréeni
povahy a rozsahu neprovedenych zavazkd.*

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-Clanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrzeni Potvrzeni o splnéni smlouvy“ a jsou
nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Bankovni zaruky*.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

»Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Bankovni
zaruky, muze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouzit jinak.*

Méreni a ocenovani

12.1

Mé&reni dila

V Pod-¢lanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

.Na kazdou jednotlivou polozku bude zhotovitel vést méfici zaznam, ktery bude obsahovat vypocet
mnozstvi k mési¢nimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Méfici zaznam je veden a potvrzovan
Spravcem stavby pribézné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb.®

12.3
Ocenovani
Na konci prvniho odstavce se odstrafiuji slova ,poloZkové ceny” a nahrazuji se slovy ,ceny polozky.*
V Pod-&lanku 12.3 se odstrariuji druhy, tfeti a &tvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:
»vhodnou cenou pro jakoukoli poloZku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):
(a) je specifikovana ve Smlouvé,
(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,
(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky)
databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,
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(d) musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
priméfenych pfimych nakladl polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit nejdfive, jak je
to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych
nakladu pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vySi 5 % pfimych naklad( pfislusné polozky a
pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych naklad{ pfisluSné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro ucely
tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich pod-odstavcl
(c) a (d), nepodléhaji tpravam v dusledku zmén nakladd, pokud se pouzije postup podle Pod-¢lanku 13.8.2

(Upravy cen v disledku zmén nakladd jsou povoleny).”

12.4
Vypusténi prace
Pod-¢lanek 12.4 je odstranén bez nahrady.

Variace a upravy

13.1
Pravo na variaci
Na konec Pod-¢&lanku 13.1 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist, a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplnéni poZadavkl zakona
¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.

V pfipadé, ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit na vyzvu Objednatele navrh na provedeni praci za
podminek, které budou odpovidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle Smiouvy a
pozadavkim Objednatele. Zhotovitelem navrzena cena za provedeni dodatecnych praci (resp. kterékoliv
jejich ¢asti) bude stanovena postupem podle Pod-¢lanku 12.3 (Ocenovani).

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne
o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje
poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfiCinné souvislosti s poskytovanim soucinnosti
jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-&lanku 20.1
(Claimy zhotovitele) k:

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonéeni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo urdil.*

13.2

Navrh na zlepseni

Na konec Pod-¢lanku 13.2 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

Spravce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude akceptovat
navrh Zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné plvodnich podminek Smilouvy
o dilo. Zhotovitel nesmi pfed rozhodnutim Spravce stavby o zménach dila odkladat provadéni dila.

13.5

Podminéné obnosy

Pod-¢lanek 13.5 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

Provizorni polozky

Kazda provizorni poloZka bude pouzita, zcela nebo z€asti, v souladu s pokyny Spravce stavby, a podle toho
bude upravena cena dila. Celkova suma vyplacena Zhotoviteli bude zahrnovat pouze &astky za praci,
dodavky nebo sluzby, k nimz se provizorni polozky vztahuji, podle pokynUd Spravce stavby. Pro kazdou
provizorni polozku mlze Spravce stavby vydat pokyn tykajici se:

a) prace, ktera ma byt vykonana (v€etné technologického zafizeni, materiald nebo sluzeb, které maiji byt
dodany) Zhotovitelem a ocenéna podle Pod-¢&lanku 13.3 (Postup pfi variaci), a/nebo
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b) technologickych zafizeni, material(i nebo sluzeb, které ma Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak
je definovan v ¢lanku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néZ budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem
skute¢né zaplacené (nebo splatné) ¢astky.

Zhotovitel vystavi pfedbézné kalkulace, faktury, poukazy a Ucéty nebo potvrzenky v pisemné podobé, kdyz
o to bude Spravcem stavby pozadan.

13.8

Upravy v diisledku zmén nakladt

Pod-¢lanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouzije, ¢astky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt na zakladé samostatného
Vyuctovani upraveny pfi zvySeni nebo snizeni naklad(l na pracovni sily, na Véci ur¢ené pro dilo a na jiné
vstupni néklady Dila tak, Ze se pfi¢tou nebo odeltou &astky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-
¢lanku. Ma se za to, ze Pfijata smluvni ¢astka obsahuje &astky pro rezervu na dalSi zvySeni nebo snizeni
nakladli v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Nakladi nepokryvaji
ustanoveni tohoto nebo jinych Clanka.

Uprava se nepouzije na &astky jinak zpusobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni platby)
za prace, které byly provedeny ve lhaté 30 kalendarnich mésicu nasledujicich po Zakladnim datu, pficemz
pocatkem této lhaty je prvni den kalendarniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.

Uprava, ktera se pouziie na &astky jinak zpusobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni
platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce a to vzdy pouze za polozky nebo prace provedené
v obdobi pocinajicim prvnim dnem kalendafniho mésice, nasledujiciho po mésici, ve kterém skonéi Ihita
30 kalendafnich mésicd nasledujicich po Zakladnim datu, pfi¢emz pocatkem této Ihaty je prvni den
kalendafniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.

Zadna Gprava nebude pouZzita pro praci ocefiovanou na zakladé Nakladi ani na véeobecné polozky Vykazu
vymeér, tj. polozky skupiny stavebnich dilG 0 - VSeobecné konstrukce a prace.

Neni-li v tomto Pod-¢lanku upraveno jinak, pro ucely tohoto Pod-¢lanku se pouziji pfiméfené ustanoveni
Clanku 14 (Smluvni cena a platebni podminky).

Polozkova cena polozek nebo praci, zvySena nebo sniZzena postupem podle tohoto Pod-Elanku se musi
rovnat soucinu polozkové ceny pfislusné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a nasobitele Upravy,
stanoveného dle posledniho znamého ,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC* vyhlaSovaného
pro pfislusny kalendaini rok Ceskym statistickym Ufadem na: http://www.czso.cz/csu/czsolipc_cr, (tabulka
€. 4.1 Indexy cen stavebnich dél v ¢lenéni podle klasifikace CZ-CC na 4 mista (primér roku 2015 = 100), list
R-Y_PrR2015 = 100.

Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kdd produktu ,,011041-XY*, pficemz ,XY* oznacuje rok
Casové fady) vyuzivan index pro kéd ,CC-CZ* = ,2111 — Dalnice a silnice I., Il. a lll. tfidy* (oznaeni fadku)
(dale jen ,Cenovy index®).

Nasobitel zmény, ktera se pouzije na Upravu ¢astky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim prabézné
platby, se musi vypod&ist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lm/ Lo

kde:

,N“ je pfisludny kalendarni rok, pro ktery je vypocCitavana uprava €astek

,Pn“ je nasobitel upravy pro kalendaini rok ,n“ za ktery je vypocCitdvana uprava &astek pro

vSechny polozky nebo prace podléhajici upravé podle tohoto Pod-¢lanku vyjma polozek nebo

praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3 pododstavce (d),

,Lm* je cenovy index pfisluSného kalendarniho roku,

Lo je cenovy index vztazeny ke kalendainimu roku, ve kterém byla podepsana Smlouva o dilo.
Pokud by hodnota Pn byla menSi nez jedna, bude se mit za to, ze hodnota Pn ¢ini 1 (polozkové ceny
pfislusnych poloZek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy nemohou poklesnout).*

13.9

Upfesnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-Clanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

LZmény v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesfiovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizaéni dokumentace stavby, nebo odrazZejici zjistény
skutecny stav na Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové dokumentaci pro provedeni
stavby nejsou Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam uvedenym ve Vykazu vymér.*

13.10

Ménéprace

Pfidava se novy Pod-Clanek 13.10 (Ménéprace):

»Jestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, Ze k Fadnému provedeni dila dle Smlouvy
o dilo neni nutné provést urcité prace (ménéprace), oznami to Objednateli. O neprovedeni urditych praci je
Spravce stavby opravnén rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto oznami Objednateli.
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Pokud Spravce stavby rozhodne, zZe urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis do
stavebniho deniku. Soucasti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel
neni opravnén proveést, a tomu odpovidajici snizeni ceny dila.”

Smluvni cena a platebni podminky

14.1

Smluvni cena

V Pod-&lanku 14.1 se odstrariuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

»(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno jinak, plati, ze
Zhotovitel ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realiza¢ni
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na Uhradu naklad(i spojenych s pofizenim této dokumentace
nad ramec ceny polozek ocenénych ve Vykazu vymér zadny narok.*

14.2
Zalohova platba
Pod-¢lanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni pribé&zné platby

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstrariuji slova ,, které musi obsahovat zpravu
o0 postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zpravy o postupu praci)* a nahrazuji
se teckou.”

Na konec prvniho odstavce se pfidava text nasledujiciho znéni:

,veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavérecnych plateb bude
Zhotovitelem pfedavana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby
predat Vyuétovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstrafiuje bez nahrady.

Pod-odstavec (d) se odstranuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby“ vklada slovo ,prabézné”.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-¢lanku 14.4 se odstrariuje druhy odstavec a nahrazuje se nasledujicim ustanovenim:

»Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel pfedlozit nezavazné odhady plateb,
jejichz splatnost oCekava béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt pfedlozen do 21 dnd po Datu
zahajeni praci. Revidované odhady musi byt pfedkladany v mési¢nych intervalech az do vydani Potvrzeni
o prevzeti Dila.”

145
Technologické zafizeni a materialy uréené pro dilo
Pod-Clanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni pribézné platby

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada nasledujici text:

~Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyucétovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemuze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych podplrnych dokumentd, musi
Spravce stavby tuto skutec¢nost spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyuctovani.
V takovém pripadé se

(i) k Vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte€ného odkladu nové Vyuétovani spolu se vsemi
podplrnymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat
Objednateli Potvrzeni prabézné platby, v némz je stanovena vySe prubézné platby, kterou Objednatel na
z&kladé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem uskute€néni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni
Vyuctovani. Dafovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Vyuctovani.”

Ve druhém odstavci se v zavorce odstrafuji slova ,zadrzného a jinych®.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstrafiuje slovo ,zadrZzeny* a nahrazuje slovy ,odecéteny od &astky
jinak splatne®“.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstrafiuje slovo ,zadrzena® nahrazuje slovy ,odectena od ¢astky
jinak splatne®.
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14.7

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstraniuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(a) ¢astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni prabézné platby do 30 dnll od data, kdy Spravci stavby bude
doruéena faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby, a

(b) ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 30 dnl od data, kdy Spravci stavby bude doru¢ena
faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérecné platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstrariuji a nahrazuji se timto textem:

~Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k uhradé
smluvni pokuty, ktera ¢ini 0,1 % za kazdy zapocaty den prodleni, a Urok(l z prodleni v zakonné vysi
(nejméné vSak 0,015%) z ¢astky nezaplacené platby za kazdy kalendarni den obdobi zpozdéné platby.*

14.9
Platba zadrzného
Pod-¢lanek 14.9 se odstrarfiuje bez nahrady.

14.10

Vyuctovani pfi dokon&eni

Pod-¢lanek 14.10 se odstranuje bez nahrady.

14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 28 dnl po obdrZeni Potvrzeni o pfevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit Sest kopii
Zavérecného vyuctovani s podplrnymi dokumenty, které znazoriuje:

(a) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat Zavére¢né prohlaseni rovnéz v elektronické podobé ve formatu
* xml na kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavére€ném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemlze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostatenych podpurnych dokument,
musi Spravce stavby tuto skute€nost oznamit spolu s dlivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavére¢ného
vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k Zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové Zavérecné vyuctovani spolu
se vSdemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi
vydat podle Pod-Elanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavéreCné platby. Dnem uskute¢néni zdanitelného
plnéni se rozumi den odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani. Daflovy doklad k zavére€né platbé Ize vystavit
az po odsouhlaseni Zavéreéného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zmé&nach navrhu
zavére€ného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Spravce stavby dorulit Objednateli (s kopii
Zhotoviteli) Potvrzeni prabézné platby na dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyucétovani. Poté co je spor
kone&nym zplsobem vyfeseny podle Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), musi Zhotovitel pfipravit a
Objednateli pfedlozit (s kopii Spravci stavby) Zavérecné vyuctovani.®

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(i“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,14 dn(“.

14.14

Skonc&eni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-&lanku 14.14 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou
nebo provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu), Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem
Castku do Zavéreé&ného vyudtovani mimo zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o pfevzeti
Dila.”

14.16

Fakturace

PFidava se novy Pod-¢lanek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly ucel fakturovanych castek a presné
specifikovaly jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé faktufe bude uveden nazev stavby 111/28430, 111/28431,
[11/28432 Holovousy a registracni Cislo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce stavby), tak aby byla
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jednoznacéné patrna souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovany bez
zaokrouhlovani (bez haléfového vyrovnani fakturované ¢astky).

Faktury budou vystavovany na Objednatele a pfedkladany prostfednictvim Spravce stavby na adrese
UDRZBA SILNIC Kralovehradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné Ing.
Vaclav Podlipny, na adrese UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., oddéleni pfipravy a
realizace staveb Jicin, tel: 602 205 785, e-mail: vaclav.podlipny@uskhk.eu.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat vystaveni samostatnych faktur dle radznych skupin nakladd, pfip.
dal$ich pozadavku poskytovatele dotace.

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-Clanku 15.2 se za zavorku (Zajisténi splnéni smlouvy) vkladaji
slova: ,anebo Pod-¢lankem 4.25 (Bankovni zaruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

»(€) je-li rozhodnuto o jeho upadku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ukonu nebo udalosti,
které maji (podle pfislusnych Pravnich predpist) podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukond nebo udalosti,
nebo*

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,Pobidky a odmény sméfované Personalu zhotovitele, resp. Podzhotovitelim, které jsou legalni, vSak
neopravfiuji k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

»(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikaéni dokumentaci zakazky na
provedeni Dila ani po uplynuti dodateéné pfiméfené Ihlty, ktera mu byla stanovena Objednatelem ke
splnéni pfisluSnych podminek,

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uved| ve své Nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho fizeni,

() nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v ob&anském zakoniku.*

Druhy odstavec Pod-&lanku 15.2 zni:

,PHi jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti muze Objednatel po tom, co da 14 dnd pfedem oznameni
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé pod-odstavcu (e), (f) a (i)
vSak muze Objednatel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.*

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-¢lanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»(g) je-li rozhodnuto o upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, poptipadé dojde k jakémukoli tkonu nebo
udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpisu) podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukonu nebo
udalosti.*

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

Riziko a odpovednost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstrariuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d)
(i), (ii) a (iii) Pod-¢lanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad trazu osob a skod na majetku)“.

17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-Clanku 17.2 se odstrariuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, Ze je vydano
podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))* a ,(nebo se ma za to, ze je vydano)*“.

17.3
Rizika objednatele
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V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstrarnuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstrariuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

(i) ztraty a Skody v dusledku vefejného provozu béhem PredCasného uzivani podle Pod-Clanku 10.5
(Predcasné uzivéani).

17.5

Prava primyslového a jiného dusevniho vlastnictvi

PFed prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z dusevniho vlastnictvi podle Smlouvy
v pfipadé, Ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé, Ze by pro tfeti
osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domahat prav
podle pfedchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat
ochrana prav z duSevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou (maijitelem &i provozovatelem Dila) licenéni
smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v ramci
pouzivani a provozu Dila pfisluSny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke vSem vynalezim, které
jsou uvedeny ve Formulafi ,Prehled patentd, uzitnych vzorl a pramyslovych vzor(l, ktery je nedilnou
soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle pfislusnych ustanoveni Pravnich predpist
nebo jsou pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich fadd a na azemi
Ceské republiky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo
Objednatele zajistit vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo opravy ¢i Upravy Dila
a vSech jeho &asti vyuzivajicich pfislusné patentované zafizeni nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je
predmétem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitnhe
v upadku; (iii) ve stanovené Ih{ité, jinak v dobé pfiméfené

neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel
zacne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v predchazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuzije ke
zhotoveni nebo opravam Dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a
tykajici se pfislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je predmétem patentu. Uvedena
licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze
ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se udéluje pro celé Gzemi Ceské republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem
technickym FeSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkim ¢&i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Prehled
patentl, uzitnych vzord a primyslovych vzor(®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou
chranény uzitnym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich pFedpist chranicich uzitné vzory nebo
primyslovym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich pfedpist chranicich primyslové vzory nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni & obdobné pravni ochrany podle zahraniénich pravnich Fada a na GUzemi Ceské
republiky poZivaji obdobné pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlasuje, Zze ve Formulafi ,Pfehled patentd, uzitnych vzorl a prdmyslovych vzor(®, ktery
je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Uplny vycet vynalez(, zafizeni, vyrobku Ci
véci, které jsou pfedmétem pravni ochrany podle Smlouvy a jejichZ vykon je nezbytny pro

uzivani ¢i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi Ci jejich sou€astmi, které
jsou soucasti Zhotovitelem pouzitého technického a technologického feSeni Dila a které (ani funkéni
ekvivalenty téchto zafizeni &i jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na trhu od subjektl
nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, ze v pfipadé vadného &i zatizeného prava z dusevniho vlastnictvi se
bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi Skody podle pfedchéazejici véty bude pfipoéten
také usly zisk a skute&né a ucelné vynaloZzené Naklady.*

Prvni odstavec Pod-¢&lanku 17.5 se oznaduje &islem: ,17.5.6".

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

»Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli naroku ve
smyslu tohoto &lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.®

Pojisteni
18.1

Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstranuje bez nahrady.

18.2
Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Text Pod-¢lanku 18.2 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:
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»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit a na zadost Objednatele nebo Spravce stavby
bezodkladné predlozit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi typu ,all risk® (vztahujici se zejména na
pozary, povodné, zaplavy ¢&i jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti
Dila a jeho prisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkl, zafizeni,
dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou lze v daném
misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného
druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v PFiloze k nabidce.

Stavebné& montazni pojisténi bude zahrnovat:

- pojisténi majetkovych Skod ,proti vSem rizikiim* (all risk)

- pojisténi zaruéniho obdobi 24 mésicl

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem pInéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni

- pojisténi pfevzatého majetku od Objednatele s limitem pInéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

- maximalni spoluucast 0,5 mil. K&.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a uplného prevzeti Dila Objednatelem. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi),
v€etné zejména ustanoveni vylu€ujicich &i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni
obnovy &i rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢asti Dila v urCitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani
Pojisténi dila splnény vesdkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a) ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani
Pojisténi dila ozna¢en Objednatel, nebo

b) Zze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno,
Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu
vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen
Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele
z pfisluSnych pojistnych smluv.*

18.3

Pojisténi pro pfipad urazu osob a 8kod na majetku

Text Pod-€lanku 18.3 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzaviit a na Zadost Objednatele nebo Spravce stavby
bezodkladné predlozit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za
Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v dusledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich
majetku v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude
zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Ujmu zpUsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou
praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za ucelem provedeni objednané
¢innosti. Celkova &astka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alesport vySe
stanovené v PFiloze k nabidce.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnou
realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody
pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smiouvy.
Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky
z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto Smlouvou uvedeni
jako spolupojisténi. V pfipadé, ze spolupojisténi Subdodavatelll nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat,
aby Subdodavatelé splnili poZadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu
makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vi¢i Objednateli.”
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18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
Pod-¢lanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

r

VysSi moc

19.1

Definice vy8si moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-Elanku 19.1 se teCka nahrazuje ¢arkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:

»(Vi) zruSeni stavebniho povoleni pfislusnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

Claimy, spory a rozhodci fizeni

20.1

Claimy zhotovitele

V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dnU“ odstrarniuje a nahrazuje se textem ,7 dnud*.

V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,42 dnU“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dnud*.

V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dnd” odstranuje a nahrazuje se textem ,bez
zbyte¢ného odkladu®.

V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dnl po obdrzeni claimu® odstrafiuje a nahrazuje se textem
.bez zbyte€ného odkladu®.

Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se odstrariuje

Za Pod-Clanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:

.Jestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku, jakakoli
ze Stran mlze povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran mlze postoupit spor
k rozhodnuti podle ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni)."

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.3 se odstrariuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.4 se odstrariuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstrafiuje v&etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

,20.5 Rozhodovani sporu

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zakladé
jednani Stran, budou s koneénou platnosti vyfeseny pted obecnymi soudy Ceské republiky.*

20.6
Rozhod¢i Fizeni
Pod-¢lanek 20.6 se odstranuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani spor
Pod-¢lanek 20.7 se odstrafiuje bez nahrady.

20.8
Uplynuti funkéniho obdobi rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.8 se odstrafiuje bez nahrady.
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