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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     M-SILNICE a.s. 

Husova 1697, 530 03 Pardubice  

Korespondenční adresa:  M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,  

Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868  

DIČ: CZ42196868  

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a Mgr. Michalem 

Kropáčem, členem představenstva  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 430  

bankovní spojení:  

č. účtu: 1

  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce 

komunikace – úsek č. 3“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy včetně 

tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/2961 Svoboda 

nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“, včetně změny č. 1 a 

č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této 
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Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla 

zaplatit cenu ve výši 46 589 258,81 Kč vč. DPH (slovy 

čtyřicetšestmilionůpětsetosmdesátdevětitisícdvěstěpadesátosm Korun českých 

osmdesátjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  38 503 519,68 korun českých 

DPH (21%)    8 058 739,13 korun českých 

Cena celkem  46 589 258,81 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/2961, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 

odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 

změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a 

nový oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice III/2961, je přílohou a nedílnou součástí tohoto 

dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

 

V Hradci Králové dne ……… V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                        Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                 Ing. Zdeněk Babka 

hejtman     místopředseda představenstva 

 

 

 

 

                                        

 _______________________ 

Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

Mgr. Michal Kropáč 

člen představenstva 

 



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby : 36850
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne : 09.08.2019

Číslo změny :

2

r

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č.3, II.etapa
Název objektu :

SO 101 Silnice III/2961 - km 2,716 - 3,347

Objednatel:____________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

M- Projekce s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel:
M - Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :___________________________________________________________________________________________
SO 101 Silnice III/2961 - km 2,716 - 3,347 - zpracovaná projektová dokumentace navrhovala využít stávající žulové obrubníky s tím, že 
obrubníky budou vybourány, očištěny a v rámci stavby navráceny zpět. Poškozené žulové obrubníky a původní betonové obruby měly 
být z 20% vyměněny za nové. Při realizaci II. etapy bylo zjištěno, že stávající žulové obruby v tomto úseku jsou dožité, rozlámané a 
nevhodné k zpětnému použití do stavby z důvodu neplnění funkce, pro který jsou navrženy. Z hlediska nefunkčního technického stavu 
obrub může dojít k ohrožení zdraví imobilních návštěvníků lázní, kteří se zde pohybují a léčí. Jedná se o dodatečné stavební práce ve výši 
1 516 728,21Kč vč. DPH, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Z nabídkové ceny 
se odečítají méněpráce ve výši 366 915,56Kč vč. DPH.

Přílohy evidenčního listu:
1. Doložená žádost o nákup nových žulových obrubníků
2. Zpráva od zpracovatele projektové dokumentace
3. Fotodokumentace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML o dílo a 
dodatku č.2

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po 

změně č. 2:
Celková změna +/- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

45 439 446,16 Kč 45 439 446,16 Kč 366 915,56 Kč 1 516 728,21 Kč 46 589 258,81 46 589 258,81 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.2:

366 915,56 Kč 1 516 728,21 Kč

Odsouhlasení změny ;
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum:

Zhotovitel: M - Silnice a.s., Husova 1697, 
. 530 03 Pardubice

Ing. Petr Kubíček

Projektant (autorský dozor): M- Projekce s.r.o., Resslova 
956, 500 02 Hradec Králové

Ing. Jiří Ehrenberger ÍU5 2.0CC
Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Klára Bednářová '/V-T-A

Technický dozor:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Daniel Jakwerth

Asistent technického dozora:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jaroslava Valentová



Vyřizuje: Ing. Jiří Ehrenberger
Mobil: 4
E-mail: j

Adresát: Odesílatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Ing. Jaroslava Valentová 
technik přípravy a realizace staveb

pracoviště Liberec
Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn

IČ:27502988 
DIČ: CZ27502988

IČ: 05061415 
DIČ: CZ05061415

Naše zn.:
Č.zakázky:
Datum:

AD-01
18-084-02
15.04. 2020

Akce: 111/2961 Svoboda nad Úpou - Jánské Lázně
rekonstrukce komunikace - úsek č. 3

Věc: Vyjádření autorského dozoru (AD) ke změně č. 2 (ZBV 2)

Níže Vám zasíláme vyjádření autorského dozoru (AD) ke změně č. 2 (ZBV 2) objektu SO 101 - „Silnice 
111/2961" stavby „111/2961 Svoboda nad Úpou - Jánské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3"

Po vybourání stávajících žulových chodníkových obrub bylo zjištěno, že při realizaci stavby byly historicky 
použity atypické kamenné výrobky, které kvůli nedostatečné výšce a nevyhovujícímu technickému stavu není 
možné použít zpět na rekonstruované komunikaci. Při realizaci stavby je tak nutné nahradit všechny stávající 
kamenné obruby za nové výrobky, a ne pouze jejich poměrnou část, jak předpokládal soupis prací projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Výše uvedené změny s námi byly s projektantem RDS konzultovány, autorský dozor (AD) s výše uvedenými 
změnami souhlasí.

Ing.

M-PROJEKCE ijj).
Resslova 956/13. 500 02 Hradec Králové 
pracnvtflč
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praiií - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 
lilrefec - Lipová 665/1,460 01 Liberec IV-Perštýn

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové v oddílu C. vložka č 37094

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415
bankovní spojení: OSOB, a s pobočka Hradec Králové 
čtslo ÓčiU: 274779891/0300

telefon: + 420 495 842 111
e mail: m-p roj ekce@m-projekce cz 
weh: www m-projekce cz



Název stavby:
III/2961 Svoboda - Janské Lázně, rekonstrukce komunikace, úsek č. 3, 

II. etapa

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 2

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM

BEZ DPHvícepráce méněpráce

m/2961 Svoboda - Janské Lázně, rekonstrukce komunikace, úsek č. 3, II. etapa
SO 000 la Všeobecné a předběžné položky 484 000,00 484 000,00
SO 000 lb Všeobecné a předběžné položky 459 000,00 459 000,00
SO 101 Silnice III/2961 32 873 382,43 1 253 494,39 303 236,00 33 823 640,82
SO 121 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací 1 387 607,88 1 387 607,88
SO 131.2 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů 1 121 101,11 1 121 101,11

SO 190 Trvalé dopravní značení III/2961 358 209,87 358 209,87

SO 901.1 Dopravně inženýrská opatření 869 960,00 869 960,00

CENA CELKEM bez DPH 37 553 261,29 1 253 494,39 303 236,00 38 503 519,68
DPH 21 % 7 886 184,87 263 233,82 63 679,56 8 085 739,13
CENA CELKEM 45 439 446,16 1 516 728,21 366 915,56 46 589 258,81
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Čas:  8:16:302. 6. 2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 155,75Náklad na měrnou jednotku:

 8 139,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 40 926 605,39Cena s daní:

Kč 7 102 964,57DPH:

Kč 33 823 640,82Cena celková:

Kč 32 873 382,43Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Rozpočet:

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 

3(KHK)_M-SILNICE

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 36850

SOUPIS PRACÍ
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III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3(KHK)_M-SILNICE

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 322,446

trvalá skládka - beton,železobeton, sutˇ

pol. 11315 0,45*2,3+

pol. 11328 11,7*0,15*2,2+

pol. 11332  3095*1,9+ 

pol. 11334  100*2,3+  

pol. 11352 (698*0,30*0,20)*2,4+ 

pol. 11354 26,5*0,30*0,2*2,4+

pol. 91333 52*0,6*0,2*0,2*2,2+

pol. 915402 29*0,3*0,2*2,4+ 

pol. 96615 20*2,4+ 

pol. 96616 10,8*2,4+

pol. 96655 22,5*0,3*0,4*2,4+

pol. 96687 28*0,25*2,2=6 322,446 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV_02  77,181

pol. 11353 (1249,5-260)*0,13*0,25*2,4=77,181 [A]

aktuální množství  6 399,627

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  5 849,340

trvalá skládka - zemina

pol. 12373 4917+ 

pol. 12924 488*0,20+ 

pol. 12932 115*0,5+ 

pol. 13173 253+

pol. 13273  266+

pol. 212635 zemina z trativodu 2152*0,4*0,3=5 849,340 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3(KHK)_M-SILNICE

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  1 002,100

materiál s asfaltem

pol. 11313 11,5*2,2+

pol. 11333  444*2,2=1 002,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  150,500

včetně odvozu a štěpkování

dle situace

21+39+39+39,5+5+7=150,500 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000

kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace 

dřevní hmoty

dle situace

2+1=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zásyp jam po pařezech

 6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  11,475

stávající nezpevněné sjezdy - na trvalou skládku

dle situace

1,5+1,5+20+23+30,5=76,500 [A]

a*0,150=11,475 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za s

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,450  

stávající zpevněné sjezdy - na trvalou skládku

dle situace

1,5+1,5=3,000 [A]

a*0,15=0,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za s

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  11,700

stávající žlabovky včetně lože - na trvalou skládku

dle situace

10,5+9=19,500 [A]

a*0,6=11,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 095,105

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně průzkumem zjištěné dlažby - na 

trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

v ploše hlavní trasy a křižovatek (4048+4455+14+16,5+22,5+23,5)*1,100*0,320=3 019,984 [A] plocha zvětšena v poměru dle VPŘ

v navýšení v úsecích s krajnicí (2193-1928)*0,320*0,75*2=127,200 [B]

nezpevněné sjezdy 11,475*0,15=1,721 [C]

zpevněné sjezdy a napojení (3+305)*0,15=46,200 [D]

předpokládané množství KSC pol. 11334 100=100,000 [E]

a+b+c+d-e=3 095,105 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  444,225

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování

dle situace bouracích prací, průměrná tloušťka dle průzkumu 

v ploše hlavní trasy a křižovatek (4048+4455+14+16,5+22,5+23,5)*0,05=428,975 [A]

v ploše napojení (108+11,5+13+20,5+23+36,5+36,5+49,5+6,5)*0,05=15,250 [B]

a+b=444,225 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  100,000

vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku

dle průzkumu v ploše  lokálních vysprávek 

500*0,20=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: Strana: 6

Čas:  8:16:302. 6. 2020Datum:3.6.1.10

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3(KHK)_M-SILNICE

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  698,000

betonové obruby včetně lože na trvalou skládku

dle zaměření stávajícího stavu  

46+54+5+64+66+67,5+68,5+71,5+78+79,5+89+9=698,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skl

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny b

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  1 249,500

s očistěním a vytříděním pro zpětné použití

dle situace

101,5+123,5+16,5+179+17+19,5+20+255+33,5+35+43+45+5,5+65+6+6+76+7+8,5+88,5+98,5=1 249,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skl

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny b

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  26,500

nevyužitelné obruby z krajníků a kostek - na trvalou skládku

dle situace

4,5+5+2+3,5+5,5+6=26,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skl

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny b

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  888,450  1

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení , vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu
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dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

v ploše hlavní trasy a křižovatek (4048+4455+14+16,5+22,5+23,5)*0,100=857,950 [A]

v ploše napojení (108+11,5+13+20,5+23+36,5+36,5+49,5+6,5)*0,10=30,500 [B]

a+b=888,450 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 16 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  55,500

včetně odvozu na dočasnou skládku - zemník

dle situace 

1,5+1,5+10,5+11,5+23+26,5+28+36,5+3+8,5+59+68=277,500 [A]

a*0,20=55,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 17 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 917,475

Včetně odvozu na trvalou skládku

odkop pro sanace na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

v ploše hlavní trasy a křižovatek (4048+4455+14+16,5+22,5+23,5)*1,100=9 437,450 [A] plocha zvětšena v poměru dle VPŘ

v navýšení v úsecích s krajnicí (2193-1928)*0,75*2=397,500 [B]

(a+b)*0,50=4 917,475 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  55,000

natěžení ornice pro zpětné užití

55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  488,250

seříznutí stávajících krajnic

dle situace

32+18+81+33+31+78=273,000 [A]

80+109=189,000 [B]

a*0,75+b*1,5=488,250 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  115,000

reprofilace náspu do tvaru

dle situace

68+16+20+11=115,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 21 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  2,000

ponechávané vpusti

dle situace

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 22 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  253,450

výkop pro římsu se svodidlem
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dle situace a VPŘ

průměrná plocha řezu k odkopu  1,85=1,850 [A]

délka říms 78,5+58,5=137,000 [B]

a*b=253,450 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  265,768

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. rozšíření a 

prohloubení pro vpusti

dle situace a výkazu přípojek

223,9*0,5*1,15=128,743 [A]  výkop pod úroveň parapláně

1,5*1,5*0,7*(39+24*2)=137,025 [B] prohloubení pod vpusti

a+b=265,768 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3  109,600

zpětný zásyp před lícem říms

dle situace a VPŘ

na řezu  0,80=0,800 [A]

délka říms 78,5+58,5=137,000 [B]

a*b=109,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 25 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  246,850

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS

dle situace 

klín pod krajnicí  0,7*0,2=0,140 [A]  průměrná plocha řezu 

délka úseku 265=265,000 [B] 

klín za obrubou 0,5*0,3*1/2=0,075 [C] průměrná plocha řezu 

délka úseku 1151=1 151,000 [D]

a*b*2+c*d*2=246,850 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  111,930

zásyp výkopů pro kanalizaci pod úrovní parapláně, hlinito písčitá zemina se 

zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení

Výkop rýh celkem: 265,8 =265,800 [A]

Odpočet: 

podsypy potrubí a šachet: -25,7 =-25,700 [B]

obsypy vč.trub: -68,3=-68,300 [C]

desky pod vpusti: -39,2=-39,200 [D] 

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(39+24*2)=-20,670 [E] 

Celkem: a+b+c+d+e=111,930 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,344

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

DN 200: (223,9)*1,15*0,3=77,246 [A] 

odpočet trub: 

-3,1416*0,225*0,225/4*223,9=-8,902 [B]

a+b=68,344 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 775,000

dle situace

8775=8 775,000 [A]



Aspe Firma: Strana: 15

Čas:  8:16:302. 6. 2020Datum:3.6.1.10

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3(KHK)_M-SILNICE

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 29 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  277,500

zpětné využití původní ornice ze zemníku

dle situace

23+25+28+33+6+6+8,5+9,5=139,000 [A]

38+58+42,5=138,500 [B]

a+b=277,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1

Základy2

 30 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M  2 152,000

rýha šířky 0,4m, potrubí DN 150, obsyp do výšky min.350 mm štěrkem 16/32, 

těsnící materiál lože beton C12/15

dle situace a vzorového řezu

v délce stavby  (2*1151)=2 302,000 [A]

odečet v místě říms 60+90=150,000 [B]

a-b=2 152,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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 31 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  38,634

drenáž za rubem

dle VPŘ

plocha na řezu 0,30-3,1415*0,150*0,15*0,25=0,282 [A]

délka řříms 58,5+78,5=137,000 [B]

a*b=38,634 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  11 310,193

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace a VPŘ

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

v ploše hlavní trasy a křižovatek (4048+4455+14+16,5+22,5+23,5)*1,100=9 437,450 [A] plocha zvětšena v poměru dle VPŘ

v navýšení v úsecích s krajnicí (2193-1928)*0,75*2=397,500 [B]

(a+b)*1,15=11 310,193 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 33 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  4 387,500

drcené kamenivo sanací aktivní zóny - ŠD 0-63 a HDK 63-125

sanace na základě provedených zkoušek po odsouhlasení TDS

dle zaměření stávajícího stavu a diagnostického průzkumu 

8775*0,50=4 387,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  258,930

ochrana izolace na rubu
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dle situace a VPŘ

délka na řezu 1,80=1,800 [A]

délka říms 58,5+78,5=137,000 [B]

a*b*1,05=258,930 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  759,000

MP - TR 108x8, dílka kořene 2,0 m

dle situace a VPŘ

5+6=11,000 [A]  

69*a=759,000 [B]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčníc

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 

 36 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  621,000

vrty pro MP - ve vrstvách hlín a štěrků

dle situace a VPŘ

5+6-1-1=9,000 [A]  

69*a=621,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
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případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 37 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 150MM

M  138,000  

vrtání ve vrstvě fylitu

dle situace a VPŘ

1+1=2,000 [A]  

69*a=138,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 38 27518 a HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH KPL  1,000  

provizorní zajištění zdi v případě provádění výkopových prací pro komunikaci v její 

blízkosti.  Pro zajištění budou využity dřevěné trámové převážky a ocelové profily 

zajištěné stavitelnými rozpěrami zajištěnými v prostoru komunikace. Pro zajištění 

bude zhotovitelem navržen technologický postup a vypracována realizační 

dokumentace 

montáž a demontáž

stávající opěrná zed v km 2,285 - 2,350 vpravo

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,



Aspe Firma: Strana: 19

Čas:  8:16:302. 6. 2020Datum:3.6.1.10

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce kom. - úsek č. 3(KHK)_M-SILNICE

Silnice III/2961

Silnice III/2961

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36850

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení značek, včetně jejich zaměření.

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),

- veškeré druhy povrchových úprav,

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 39 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  205,625

roztažitelný buňkový systém pro protierozní ochranu svahu - šířka roztaženého 

pásu 3,5m . Buňky výšky min. 100 mm

dle situace a VPŘ

délka na řezu 3,5=3,500 [A]

délky úseků (16+20+11)*1,25=58,750 [B]  včetně výběhů

a*b=205,625 [C]

Technická specifikace:  Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  6 944 376,222

Svislé konstrukce3
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 40 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  158,075

dle situace a VPŘ

základy pod římsu 

plocha řezu 0,8*0,625+0,50*1,150=1,075 [A]

délka říms 58,5+78,5=137,000 [B]

a*b=147,275 [C]

zídka v km 2,315-2,342

27*1,0*0,40=10,800 [D]

c+d=158,075 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 41 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  15,800

158*0,100=15,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  39,730

dle situace a VPŘ

plocha řezu 0,80*0,25+0,30*0,30=0,290 [A]

délka římsy 58,5+78,5=137,000 [B]

a*b=39,730 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,000  

40*0,150=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 402 800,453

Vodorovné konstrukce4
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 44 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  40,853

podkladní beton pod OP zdi

dle situace a VPŘ

zdi s římsou  1,85*0,15*(78,5+58,5)=38,018 [A]  

zídka v km 2,315-2,342 27*0,7*0,15=2,835 [B]

a+b=40,853 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 45 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,812

obetonování žlabu a suchá betonová směs - C 30/37 - XF4

dle situace a VPŘ 

0,2*0,2*0,5*2*(9,5+5,4+5,4)=0,812 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 46 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  41,383

podkladní základ žlabu s přesahy 0,1 m + podkladní desky pod uliční vpusti

pod vpusti 1,5*1,5*0,2*(39+24*2)=39,150 [A]

pod žlaby 0,5*0,2*(9,5+5,4+5,4)*1,10=2,233 [B]

a+b=41,383 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  25,749

štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

DN 200 1,15*0,10*223,9=25,749 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 48 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3  1 087,403

SC 8/10

dle situace a VPŘ

ve skladbě A 8298*0,130=1 078,740 [A]

v podélných pracích pod dlažbu - skladba G (7,895+6,334+6,341+7,938+6,386+6,356)*0,210=8,663 [B]

a+b=1 087,403 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 49 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 759,950

ochranná vrstva ze ŠDA

dle situace a VPŘ

ve skladbě A 8775*0,20=1 755,000 [A]

v podélných pracích pod dlažbu - skladba G (7,895+6,334+6,341+7,938+6,386+6,356)*0,120=4,950 [B]

a+b=1 759,950 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 50 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  488,250

ŠDA 0-32

dle situace

32+18+81+33+31+78=273,000 [A]

80+109=189,000 [B]

a*0,75+b*1,5=488,250 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 51 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 384,000

0,5 kg/m2 po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACO 8139=8 139,000 [A]

pod SAL 8245=8 245,000 [B]

a+b=16 384,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 52 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 192,000

0,5 kg/m2 po vyštěpení

dle situace a VPŘ

pod ACP 8192=8 192,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 53 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  8 139,000  

ACO 11

50/70

dle situace a VPŘ

v hlavní trase skladba A 8139=8 139,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 54 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 70MM

M2  8 192,000  

ACP 16 + PMB

dle situace

8192=8 192,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 55 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 

30MM

M2  8 245,000

SAL 8

dle situace a VPŘ

8245=8 245,000 [A]

Technická specifikace: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik

 56 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  41,250

nájezdové rampy prahů - skladba G - kostky malé 100x100 do betonu a 

vyspárované MC

dle situace a VPŘ 

7,895+6,334+6,341+7,938+6,386+6,356=41,250 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  126,700

těsnění spár modifikovanou zálivkou včetně přípravy spáry a výplně spáry dle 
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detailů PD. V případě štěrbinových žlabů včetně výplně dilatačních spar dle detailu 

výrobce

dle situace

napojení etapy 9+6=15,000 [A]

spáry štěrbin žlabů (5,4*2+0,25*2+5,4*2+0,25*2+9,5*2+0,25*2)=42,100 [B]

příčné spáry u podélných prahů 4*5,4+4*6,6+4*5,4=69,600 [C]

a+b+c=126,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  11 395 669,625

Přidružená stavební výroba7

 58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  41,100

nátěr odrazné části římsy

dle situace a VPR

délka na řezu 0,150+0,150=0,300 [A]

délka říms 78,5+58,5=137,000 [B]

a*b=41,100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  15 001,507

Potrubí8

 59 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000

plná část potrubí a vyústění drenáží

4*3=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 60 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  223,900

trouby PP DN 200, SN 16 - vč. tvarovek, šachtových přechodek, montáže

dle tabulky přípojek

223,9=223,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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 61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  140,000

drenážní potrubí za rubem

na délku říms

80+60=140,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  87,000

s kalovým prostorem a velkým košem

dle situace

jednoduché 39*1=39,000 [A]

zdvojená 24*2=48,000 [B]

a+b=87,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 63 897544 a VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS  4,000

vpusťový díl systémy polymerbetonových žlabů
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dle situace

km 2,660  1=1,000 [A]

km 2,855 2=2,000 [B]

km 3,059 1=1,000 [C]

a+b+c=4,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  853 191,508

Ostatní konstrukce a práce9

 64 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  191,000

dle situace

328-58,5-78,5=191,000 [A]  odečteny části na římse

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 65 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  137,000

se svislou výplní

dle situace

58,5+78,5=137,000 [A]  na římse

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky
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- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 66 91333 a MEZNÍKY BETONOVÉ KUS  52,000

odstranění stávajících patníků

dle situace 

52=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení mezníku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 67 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,750

betonová přídlažba do betonového lože včetně vyspárování

dle situace

10+6,5+6,5=23,000 [A]

a*0,25=5,750 [B]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 68 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  7,250

betonová přídlažba nebo kostky včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

dle situace 

(6,5+6,5+10+6)*0,25=7,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 69 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  28,000

silniční obruby u přechodů římsy

dle situace

4*(3+2+2)=28,000 [A]
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 70 917424 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  1 256,831

doplnění obrub z nového materiálu

dle situace a VPŘ

celkem obrubníků

10,287+3,4+2,463+59,881+51,011+68,392+58,271+4,693+15,087+29,467+4,824+12,304+2,429+2,431+2,431+9,165+14,433+5,941+5,941+3,039+7,086+3,139+2,925+2,6

71+2,718+0+2,317+6,42+18,07+68,258+0,1+0,15+49,197+5,885+7,037+3,136+1,761+2,307+42,259+4,593+4,394+1,132+7,091+4,225+4,44+4,417+139,11+55,136+0,1+5

,804+18,224+2,068+2,063+7,997+35,324+34,791+22,158+33,426+5,82+6,776+12,122+5,82+2,785+19,481+10,664+3,489+4,584+2,585+2,54+8,926+3,152+0,116+3,068+

1,596+10,382+9,61+47,228+47,164+14,486=1 200,213 [A]

11,674+24,032+52,504+2,509+43,949+26,015+8,806+2,739+3,031+3,5+2,617+7,386+23,08+5,427+15,763+13,751+63,667+21,975+5,214+6+4,5+81,679+8,991+9,89+40,

999+15,353+41,532+42,317+12,99+14,091+11,581+2,675+7,504+4,502+7,038+30,509+85,65+30,073+0,814+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,99

9+0,999+0,999+0,999+0,08+0,994+0,528+0,999+0,999+0,862+0,137+0,999+0,256+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,999+0,477+0,474+0,998+0,665+25,307+7,07+2,0

56+5,072+48,877+3,501+29,997+24,337+16,211+20,869+3,547+46,597=1 056,218 [B]

využito 80% původních tj. 999,6=999,600 [C]

a+b-c=1 256,831 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV_02  739,600

999,6-260 (znovu osazeno) =739,600 [A]

aktuální množství  1 996,431

 71 917424 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  69,600

přejízdné obruby podélných prahů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace 

4*5,4+4*6,6+4*5,4=69,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 72 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  999,600

osazení využitelné části původních obrubníků

dle situace a VPŘ

uvažováno využití 80% původních kamenných obrubníků

0,80*1249,5=999,600 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

ZBV:

ZBV_02 -739,600

-999,6+260 (znovu osazeno) =- 739,600 [A]

aktuální množství  260,000

 73 91797 a ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M  4,400  

nové prahy

dle situace

km 3,022 4,4=4,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

 74 91797 b ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M  15,000  

demontáž - odstraněný materiál majetkem zhotovitele
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dle situace

4,8+2,4+2,9+4,9=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací

 75 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  126,700

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace

napojení etapy 9+6=15,000 [A]

spáry štěrbin žlabů (5,4*2+0,25*2+5,4*2+0,25*2+9,5*2+0,25*2)=42,100 [B]

příčné spáry u podélných prahů 4*5,4+4*6,6+4*5,4=69,600 [C]

a+b+c=126,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 76 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,000

řezání krytu v místě napojení stavby

dle situace

9+6=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 77 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  149,000

dle situace

32+80+25+12=149,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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 78 93544 a ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET 

MŘÍŽÍ

M  18,300

kompatní žlaby v monolitickém provedení bez mříží

třída zatížení D400

dle situace 

km 2,660  9,5-0,50=9,000 [A]

km 2,855 5,4-2*0,5=4,400 [B]

km 3,059 5,4-0,5=4,900 [C]

a+b+c=18,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 79 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  6,000

dlážděné odvodňovací skluzy u říms a vyústění dešťové kanalizace - plocha do 

5m2 - opevnění kamenem tl. 200mm do beton lože min. 150mm

dle situace

km 2,033 1+

km 2,115 1+

km 2,181 1+

km 2,244 1=4,000 [A]

km 2,167 1+

km 2,027 1=2,000 [B]

a+b=6,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 80 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS  1,000

kompletní lapač splavenin včetně výztuže, tvarovek a mříže a jejího zajištění 

včetně odkopu, opevnění nátoku, záhozu a stabilizačního prahu

dle situace 

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 81 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  20,000

skryté konstrukce, obetonování, šachty, potrubí 

20=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 82 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  10,800

zídka v km 2,315-2,342

27*1,0*0,40=10,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 83 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

300MM

M  22,500

odstraněný materiál majetkem zhotovitele

dle situace

5,5+5,5+11,5=22,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
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- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 84 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  28,000

vybourání stávajících vpustí, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

dle situace 

28=28,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  5 277 445,189

 33 823 640,82Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

37 553 261,29

Kč bez DPH

− 303 236,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 253 494,39 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 253 494,39

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 303 236,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/2961 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně - rekonstrukce komunikace - úsek č. 3

Název veřejné zakázky:

37 553 261,29

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 37 553 261,29

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 4,15 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,53 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 253 494,39 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 950 258,39

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 303 236,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

37 553 261,29

38 503 519,68

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 1 253 494,39

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 303 236,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

38 503 519,68Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

37 553 261,29

37 553 261,29

950 258,39

1 556 730,39 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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