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SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:…………

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                                                  
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel  MATEX HK s. r. o.

se sídlem:   Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zastoupená:   Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

IČO:   259 68 807

DIČ:  CZ25968807

zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                    

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených

tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla,

Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením

objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího

oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným

pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

Veronika Janderová,                                                                
Ing. Václav Nýč,                                                          

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou

smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou a

zhotoviteli sděleno před začátkem plnění

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
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1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti   

b) ve věcech technických: Petr Dvořák, ředitel stavební divize  

c) zástupci zhotovitele na stavbě: Petr Vacek, autorizovaný technik 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

 

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

 

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 

zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a 

to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich 

kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4. 

 

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele: 

 

Hlavní stavbyvedoucí: Petr Vacek 

 autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný architekt, 

 v pozici stavbyvedoucího řídil nejméně jednu stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba anebo 

rekonstrukce stavby občanského vybavení s finančním plněním minimálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH. 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.05.2020 předložená v rámci 

veřejné zakázky Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo 

nábřeží 682 – II. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo smlouvu) 

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr  

c) Příloha č. 3 – Harmonogram 

d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval 

objednatel do doby podpisu této smlouvy; 

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si 

ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, 

rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu 

zadávací dokumentace.  

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 

objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí 

být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede 

jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 
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Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 

požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli 

řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto 

smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

 

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. 

K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II podle projektové dokumentace pro provádění stavby 

vypracované Ing. Bohuslavem Říčařem, Skalička 49, Hradec Králové (dále též jen „projektová dokumentace“ 

nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. 
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru 

objednatele. 

 

Jedná se o stavební úpravy vily č. p. 683 v areálu gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Objekt byl postaven ve 

20. letech minulého století dle návrhu arch. J. Gočára. Jde o kulturní historickou památku. Záměrem je zachovat 

v maximální míře původní charakter a vzhled objektu včetně původního materiálového a barevného řešení. 

Objekt je o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Střecha je stanového tvaru, střešní krytinu tvoří 

pálená střešní krytina s francouzskými taškami, na hřebenech s prejzami.  

 

Dojde ke změně vnějšího zdiva v části soklu, kdy bude nevhodný obklad nahrazen jiným. Všechny fasádní 

výplně budou provedeny jako replika původních výplní. 

 

Dispoziční upořádání vstupní haly bude upraveno a budou provedeny dílčí opravy části konstrukcí. Stavební 

práce spočívají ve výměně okenních a dveřních výplní, podlahových konstrukcí, v rekonstrukci stropů nad 2. 

NP, výměně střešní krytiny a oplechování. Bude provedena izolace proti vlhkosti. Dále bude provedena 

rekonstrukce kanalizace, vody, elektro, ÚT a VZD. 

 

Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této 

stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití 

všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis. 

 

Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických podmínek, či 

předpisů výrobců. 

Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. 

Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti. 

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 o 

technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). 

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.  

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 

činnostmi včetně BOZP. 

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po 

provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou 

dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.  

 

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a 

jednom paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném 

přepisovatelném formátu: 

- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby; 

- dokumentace nutné pro vydání dílčích kolaudačních souhlasů a k oznámení stavebnímu úřadu, obsahující 

doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě apod.; 
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- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů 

pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů 

o provedení zaškolení uživatele. 

 

Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.  

4.2 V rámci realizace je nutno před započetím bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé 

příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování zařízení staveniště; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů 

při bouracích pracích; 

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu objednatele v dostatečném 

předstihu k posouzení a ke schválení 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- servis a odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich 

provedení 

- topná zkouška v délce trvání 72 hodin; 

- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí 

zhotovitel; 

- zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla; 

- technická kritéria pro dodávku; 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební 

výrobky. 

 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na 

stavební výrobky.  

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 

provádění díla. 

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, 

který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a 

obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.10  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a 

dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 

potřebnými certifikáty. 
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4.11  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 

provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny 

novými na náklady zhotovitele. 

4.12  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 

s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.13  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací 

stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.  

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této 

smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od 

objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby 

do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného 

počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických 

vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné 

zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: červen 2020         

Požadovaný termín dokončení plnění zakázky:  do 52 týdnů od výzvy objednatele k zahájení stavebních prací 

5.3. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního rozhodnutí anebo jiného opatření příslušného stavebního úřadu. Dílo se 

považuje za dokončené, bylo-li řádně zhotoveno, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě 

rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5.4. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné 

zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.   

5.5. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět dle 

závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené 

v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy 

a jsou reálně splnitelné. 

5.6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 

Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy 

v souladu s občanským zákoníkem.  

5.7.  Místo plnění: Vila č. p. 683, areál Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682. 

 

Článek 6 

Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení 

staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 

veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným 

v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 

jehož úplnost je zaručena, činí  

Celkem 10 381 506,00 Kč bez DPH  

(slovy: desetmilionůtřistaosmdesátjednatisícpětsetšest korun českých) 
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6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, 

budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. 

Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová 

dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž 

nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro 

provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, 

uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. 

V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl 

předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený 

koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 

0,93.  Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude 

vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat 

jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s 

příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list 

změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, 

TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na 

harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová 

dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 

třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1  Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady 

(dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí 

bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 

podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu 

provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. 

7.2  Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3  Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4  Daňové doklady budou opatřené názvem díla: Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. 

Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti 

podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 

splatnosti. 

7.5  Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 

dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka 

odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací 

odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho 

neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh 

zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je 

např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený 

TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě.  U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS.  
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b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních 

dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.  

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% 

z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“)   

7.6  Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 

vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, 

potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla  - pouze konečná faktura 

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a 

vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, 

neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se 

objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu 

vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí 

osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 

dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a 

zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 

prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 

3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při 

rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 

doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 

objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 

pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud 

objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen 

objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen 

objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 

příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od 
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doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 

poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle 

zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední 

platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka 

hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 

stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto 

článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 

V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 

smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při 

provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 

týden. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou 

obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn 

písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky 

ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 

nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 

nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 

této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a 

nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 

podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění 

díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden 

zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do 

díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 

15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části 

závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže 

betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí 

technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole 

zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 
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Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto 

kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 

oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá 

vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá  TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 

k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 

dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 

zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí 

v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 

objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 

části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může 

být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 

za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které 

v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 

a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 

zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 

jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.  

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a 

měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí 

podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 

smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební 

připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické 

podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a 

času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující 

– tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 

nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelem požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen 

zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 

stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou 

se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile 

odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to 

v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na 

její provedení zhotovitel sám. 
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8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

 

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako 

doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 

v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je 

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení 

deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli 

a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude 

vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob 

k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek 

vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a 

během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání 

dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických 

sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 

ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 

pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem 

pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a 

poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 

objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí 

území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i 

práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 

vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 

v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi: 

- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka). 

Buňka bude vybavena elektřinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6x židle, 1x skříň, 

1x věšák na kabáty. 
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8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a 

nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 

tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 

využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze 

č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel 

je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede 

pouze s předchozím souhlasem objednatele. 

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci:  

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 

uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 

zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace 

jiným poddodavatelem. 

 

8.7 Harmonogram 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu 

plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po 

písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele 

nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou 

dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a 

převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání 

a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 

jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 

díla. Dílo uvedené v  čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a 

nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol 

o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, 

uvedené v  čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 

převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu 

přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  
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9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel 

nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a 

převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní 

a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání 

kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve 

formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude 

při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část 

nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 

díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis 

o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 

vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 

těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 

oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a 

nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a 

nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není 

objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 

dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla 

je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 

projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o 

shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 

vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 

jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení 

díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 

k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i 

škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu 

předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 

nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část 

je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do 

vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je 

oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen 

mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 

smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 

důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 

poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním 

díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, které se na provedení 

díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 

Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 

používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 

oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu 

dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a 

střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí 

této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

 Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které 

způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění 

nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav 

může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin 

po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a 
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plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav

omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit

dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění

této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě

s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií

„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění

této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě

s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co

nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby

odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to

ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své

kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů

ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem

nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě,

anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které

dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

 Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení

požadavku.

 Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce

 na telefonním čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00

 na e-mailové adrese:                v režimu 7x24x365

 Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy

je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich

provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně

funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky

trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých

je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5

dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění

jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance

(záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty

a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel

s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené

třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv

vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je

reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo

požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel

má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma

stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty
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12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 

5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného 

ukončení díla podle této smlouvy.  

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům (dokončení jednotlivých etap) 

uvedených v této smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 

řádného ukončení dílčího termínu podle této smlouvy.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 

nezahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto smlouvou je 10 000 Kč za každý den 

prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 

stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) 

a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.6 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 

díla s vadami a nedodělky, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 

odstranění. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý 

den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených 

v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až 

do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu 

zaplatí dodavatel objednateli. 

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté 

části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, 

vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního 

dne označeny. 

12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 

0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší 

smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 

smlouvy zhotovitelem: 
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a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 

smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 

k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 

smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 

zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 

zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou 

část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 

soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od 

smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 

povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené 

zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti 

díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.  

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 

a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 

přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 

odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 

z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

 

Článek 14 

     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i 

nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit 

v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 

technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout 

tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel 

je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní 

osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců 

ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je 

překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci 

předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude 

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko 

ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 

kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 
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14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 

poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na 

nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností 

souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 7 mil. Kč, 

v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím 

osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle 

tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo 

potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a 

pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 

pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 

financujícího výstavbu předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 

i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 

otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel 

povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout 

o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 

této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 

zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek 15 

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více 

než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi 

smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 

ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 

bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 

této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a 

účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve 

stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 

oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 

zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení 

dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. 

Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či 

e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné 

podobě. 
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16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu 

zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, 

že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem 

obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou 

obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a 

aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit 

případnou změnu své adresy.  

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

uzavírají ji svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 29. 06. 2020 

č. usnesení RK/20/1047/2020. 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu) 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen 

Příloha č. 3 – Harmonogram  

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění. 

 

 

Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne ……………………. 

 

 

………………………………… 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

Královéhradecký kraj 

 

 ………………………………….. 

 Martin Žítek, jednatel společnosti 

MATEX HK s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 



   SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR
   „Stavební úpravy vily v areálu GJKT"

                SO 01 - Vlastní objekt

Profesní část Cena Kč (bez DPH)

1.1-3 Architektonicko stavební a konstrukční část,   PBŘ 7 447 741,75

Práce a dodávky HSV, PSV 7 074 041,75
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 373 700,00

1.4 Technika prostředí staveb 2 056 359,34

1.4.1 Zdravotně-technické instalace (ZTI) 527 099,45
1.4.2 Vzduchotechnika (VZD) 53 710,00
1.4.3 Vytápění (ÚT) 337 462,74
1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem (EL) 891 927,15
1.4.5 Elektronické komunikace (SLB) 246 160,00

Celkem 1.1 -1.4  (bez DPH) 9 504 101,09

Celkem 1.1 - 1.4 (s DPH 21 %) 11 499 962,32

               SO 02 - Drobné a udržovací práce na p.č. 186/3

Profesní část Cena Kč (bez DPH)

1.1 Architektonicko stavební část vč. tlg. 877 404,91

Práce a dodávky HSV, PSV 877 404,91

Celkem 1.1 (bez DPH) 877 404,91

Celkem 1.1  (s DPH 21 %) 1 061 659,94

CELKEM  SO 01  A  SO 02 (bez DPH) 10 381 506,00

CELKEM  SO 01  A  SO 02 (s DPH 21%) 12 561 622,26



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.5.2020

Zadavatel: IČ:

GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:

Ing.Bohuslav Řičař DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

Základ daně Výše daně

10 381 506,00 2 180 116,26

HK-GJKTu

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

10 381 506,00

Sazba daně

0,00 0,0015,00%

CZK 12 561 622,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HK-GJKTu

Stavba:

Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum:

Zadavatel: GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

877 404,91

18.05.2020

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

12 561 622,26

Ing.Pavel Michálek

HK-GKT 2 SO-02-Drobné a udržovací práce na parc. č.186/3

Cena s DPH [CZK]

11 499 962,329 504 101,09HK-GJKT 

1

Popis Cena bez DPH [CZK]

Ing.Bohuslav Řičař

SO-01-Vlastní objekt

10 381 506,00

Kód

1 061 659,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: IČ:

GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:

Ing.Bohuslav Řičař DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 504 101,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 504 101,09 21,00% 1 995 861,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 499 962,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

HK-GJKT 1 - SO-01-Vlastní objekt

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové Projektant: Ing.Bohuslav Řičař

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 504 101,09

HSV - Práce a dodávky HSV 2 588 354,78

    1 - Zemní práce 100 993,90

    2 - Zakládání 135 705,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 340 808,56

    4 - Vodorovné konstrukce 71 644,81

    5 - Komunikace pozemní 32 658,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 219 672,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 706,36

    997 - Přesun sutě 286 347,52

    998 - Přesun hmot 84 817,12

PSV - Práce a dodávky PSV 5 337 799,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 799,43

    713 - Izolace tepelné 79 059,13

    721 - Zdravotechnika 527 099,45

    731 - Ústřední vytápění 337 462,74

    762 - Konstrukce tesařské 569 920,26

    763 - Konstrukce suché výstavby 297 282,65

    764 - Konstrukce klempířské 331 120,76

    765 - Krytina skládaná 264 945,05

    766 - Konstrukce truhlářské 1 660 759,66

    767 - Konstrukce zámečnické 350 735,96

    771 - Podlahy z dlaždic 170 365,55

    775 - Podlahy skládané 331 195,84

    776 - Podlahy povlakové 190 512,65

    777 - Podlahy lité 28 972,63

    781 - Dokončovací práce - obklady 23 740,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 176,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 80 650,79

M - Práce a dodávky M 1 204 247,15

    21-M - Elektromontáže 904 377,15

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 53 710,00

    25-M - Slaboprodé rozvody 246 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 373 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 900,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 352 800,00

HK-GJKT 1 - SO-01-Vlastní objekt

Stavební úpravy vily v areálu GJKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové Projektant: Ing.Bohuslav Řičař

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 504 101,09

D HSV Práce a dodávky HSV 2 588 354,78

D 1 Zemní práce 100 993,90

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3
m3 32,238 130,00 4 190,94 CS ÚRS 2019 01

VV (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*0,3 32,238

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 135,135 243,00 32 837,81 CS ÚRS 2019 01

VV (14,8*2+12,2*2)*1,3*1,925 135,135

3 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 7,500 1 518,00 11 385,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*1,0*2,5*3 7,500

4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 174,873 80,70 14 112,25 CS ÚRS 2019 01

VV 135,135+32,238+7,5 174,873

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 39,738 236,00 9 378,17 CS ÚRS 2019 01

VV 32,238+7,5 39,738

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 39,738 171,00 6 795,20 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,738 12,50 496,73 CS ÚRS 2020 01

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 71,528 126,00 9 012,53 CS ÚRS 2019 01

VV 39,738*1,8 71,528

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 135,135 86,50 11 689,18 CS ÚRS 2020 01

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 107,460 10,20 1 096,09 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 135 705,98

11 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 53,800 153,00 8 231,40 CS ÚRS 2019 01

VV 12,2*4+5,0 53,800

12 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 19,343 2 510,00 48 550,93 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP" (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*0,18 19,343

13 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 2,949 2 600,00 7 667,40 CS ÚRS 2020 01

VV "vstupní schodiště"  5,3*1,855*0,3 2,949

14 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,253 225,00 506,93 CS ÚRS 2016 01

VV (5,3+1,855*2)*0,25 2,253

15 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,253 108,00 243,32 CS ÚRS 2016 01

16 K 279311113 Postupné podbetonování základového zdiva prostým 

betonem tř. C 12/15
m3 7,500 4 320,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*1,0*2,5*3 7,500

17 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 

Kari
t 1,314 29 000,00 38 106,00 CS ÚRS 2020 01

VV 107,46*0,00489*1,25*2 1,314

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 340 808,56

18 K 310217871 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 

kamenem tl do 750 mm
kus 2,000 742,00 1 484,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl 

do 1 m2
m3 1,854 3 170,00 5 877,18 CS ÚRS 2020 01

VV 1,21*0,3*0,7*4+1,33*0,3*0,7*3 1,854

20 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém včetně bednění a výztuže
m3 0,214 7 900,00 1 690,60 CS ÚRS 2020 01

VV 8,4*3,14*0,09*0,09 0,214

21 K 311113133 Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 23,863 990,00 23 624,37 CS ÚRS 2020 01

VV 1,605*1,88*2+1,605*2,45*2+5,3*1,88 23,863

22 K 311232014 Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm 

pevnosti P 60 na MVC včetně spárování
m3 1,908 17 700,00 33 771,60 CS ÚRS 2020 01

VV 5,3*1,2*0,3 1,908

23 K 311232014 Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm 

pevnosti P 60 na MVC včetně spárování
m3 3,660 17 700,00 64 782,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,358 36 600,00 13 102,80 CS ÚRS 2020 01

VV 23,863*0,25*0,06 0,358

25 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,057 39 800,00 2 268,60 CS ÚRS 2020 01

VV "I č.100"  (1,0*2+1,2*4)*0,00834 0,057

26 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,046 39 800,00 1 830,80 CS ÚRS 2020 01

VV "L 40/40/5"  (1,2*4+1,2*4)*0,0048 0,046

27 K 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,581 40 250,00 23 385,25 CS ÚRS 2020 01

VV "I č.280"   5,6*2*0,048*1,08 0,581

28 K 319201254 Dodatečná izolace zdiva tl do 800 mm zaražením 

nerezových plechů chrom-nikl vč. bitumenového tmele
m2 34,160 2 980,00 101 796,80 CS ÚRS 2020 01

VV (12,2*2+12,2*2)*0,7 34,160

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

HK-GJKT 1 - SO-01-Vlastní objekt

Strana 5 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 24,100 237,00 5 711,70 CS ÚRS 2020 01

VV "nový sokl"  24,1 24,100

30 K 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm 

přizděním
m2 75,657 265,00 20 049,11 CS ÚRS 2020 01

31 K 342351105 Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné m2 38,100 450,00 17 145,00 CS ÚRS 2016 01

VV 19,05*2 38,100

32 K 342351106 Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné m2 38,100 225,00 8 572,50 CS ÚRS 2016 01

33 K 345311711 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z 

betonu prostého tř. C 20/25
m3 5,715 2 750,00 15 716,25 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 71 644,81

34 K 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 kus 54,000 201,00 10 854,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,980 2 680,00 2 626,40 CS ÚRS 2020 01

VV 5,6*0,5*0,35 0,980

36 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 6,720 450,00 3 024,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5,6*(0,5+0,35*2) 6,720

37 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 6,720 109,00 732,48 CS ÚRS 2016 01

38 K 413351213 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 

zatížení do 10 kPa
m2 6,720 450,00 3 024,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 413351214 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 

zatížení do 10 kPa
m2 6,720 72,00 483,84 CS ÚRS 2016 01

40 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,582 3 150,00 8 133,30 CS ÚRS 2020 01

VV 5,8*0,24*1,855 2,582

41 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,310 42 540,00 13 187,40 CS ÚRS 2020 01

VV 2,582*0,12 0,310

42 K 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 

do 4 m
m2 10,759 835,00 8 983,77 CS ÚRS 2020 01

VV 5,8*1,855 10,759

43 K 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

křivočarých v do 4 m
m2 10,759 105,00 1 129,70 CS ÚRS 2020 01

44 K 434001 3etrná demontáž a opětovná montáž schodišťových 

stupňů před vstupem s doplněním  narušených prvků 
ks 1,000 4 050,00 4 050,00

45 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 13,176 1 170,00 15 415,92 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*4*0,6*0,45 13,176

D 5 Komunikace pozemní 32 658,50

46 K 564221111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 80 mm 

zatažený cement. potěrem
m2 107,460 50,00 5 373,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP" 6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82 107,460

47 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 41,000 61,00 2 501,00 CS ÚRS 2020 01

48 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 41,000 122,00 5 002,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 41,000 220,00 9 020,00 CS ÚRS 2020 01

50 M 592456800 dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá m2 43,050 250,00 10 762,50 CS ÚRS 2016 01

VV 41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 43,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 219 672,03

51 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 126,720 215,00 27 244,80 CS ÚRS 2020 01

52 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 227,510 146,00 33 216,46 CS ÚRS 2020 01

VV 227,51 227,510

53 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 121,280 253,00 30 683,84 CS ÚRS 2020 01

54 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů 

v rozsahu plochy do 30%
m2 227,510 185,00 42 089,35 CS ÚRS 2020 01

55 K 611521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 

penetrace vnitřních stropů rovných
m2 126,720 245,00 31 046,40 CS ÚRS 2020 01

56 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 908,206 105,00 95 361,63 CS ÚRS 2020 01

57 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
m2 908,206 205,00 186 182,23 CS ÚRS 2020 01

58 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

(APU lišt)
m 150,470 28,00 4 213,16 CS ÚRS 2020 01

VV
1,33*2*6+0,91*2*6+1,33+1,93*2+0,76*4+0,91*4+1,21*2*6+2,15

*2*6+0,76*2*3+1,65*2*3
93,530

VV 1,39*2*6+0,76*2*3+2,15*2*6+1,65*2*3 56,940

VV Součet 150,470

59 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 

mm/2,4 m
m 157,994 28,00 4 423,83 CS ÚRS 2019 01

VV 150,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 157,994

60 K 62361001 Oprava zhlaví komína ks 1,000 2 000,00 2 000,00

61 K 623631001 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch pilířů nebo sloupů z cihel
m2 2,417 116,00 280,37 CS ÚRS 2020 01

VV "komín nad střechou"  (1,08+0,5)*2*0,765 2,417

62 K 629001
Oprava stáv. lícového zdiva-spárování,náhrada 

poškozených cihel impregnace  ,oprava ostění u 

vybouraných otvorů 

m2 373,793 1 250,00 467 241,25

VV 373,793 373,793

63 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 52,436 40,20 2 107,93 CS ÚRS 2020 01

VV
0,76*1,65*3+1,39*2,15*6+0,76*1,65*3+1,21*2,15*6+1,33*1,93+

1,33*0,93*6+0,76*0,91*2
52,436

64 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 373,793 45 20 895,03 CS ÚRS 2020 01

VV "pohled východní"  12,2*8,8-1,46*2,15-1,46*2,15-1,31*0,91 99,890 55,90
VV "pohled západní"  12,2*8,8-1,2*2,6-1,31*0,91*2-1,21*2,91 98,335

VV
"pohled severní"  12,2*8,8-0,76*1,65*3-1,21*2,15-0,76*1,65*3-

1,31*0,91-0,76*0,91*2
94,659

VV "pohled jižní"  12,2*8,8-1,21*2,15*8-1,21*0,91*3-1,21*1,93 80,909

VV Součet 373,793

Strana 6 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 1,757 2 800,00 4 919,60 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáže"  12,2*4*0,6*0,06 1,757

66 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 8,459 2 800,00 23 685,20 CS ÚRS 2020 01

VV
"místn. č.001b,002-007" 

(13,35+5,99+10,84)*0,075+(3,54+5,13+26,72+35,82)*0,087
8,459

67 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 5,562 2 800,00 15 573,60 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.104,105"  28,36*0,067+57,22*0,064 5,562

68 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,751 2 800,00 2 102,80 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.201"   11,74*0,064 0,751

69 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 8,459 240,00 2 030,16 CS ÚRS 2020 01

70 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 5,562 240,00 1 334,88 CS ÚRS 2020 01

71 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,620 28 000,00 17 360,00 CS ÚRS 2020 01

VV (13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*0,00489*1,25 0,620

72 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,523 28 000,00 14 644,00 CS ÚRS 2020 01

VV (28,36+57,22)*0,00489*1,25 0,523

73 K 632451023 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v 

pásu
m2 18,941 227,00 4 299,61 CS ÚRS 2020 01

VV

"parapety oken"  

0,7*1,33*6+0,7*0,88*2+0,6*1,45*6+0,6*1,0*3+0,45*1,39*6+0,45

*1,0*3

18,941

74 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 85,580 12,20 1 044,08 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.104,105"  28,36+57,22 85,580

75 K 634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm 

mezi stěnou a mazaninou
m 94,138 54,50 5 130,52 CS ÚRS 2020 01

VV 85,58*1,1 94,138

76 K 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné m3 8,870 1 150,00 10 200,50 CS ÚRS 2020 01

VV 126,72*0,07 8,870

77 K 636211121 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho m2 126,720 880,00 111 513,60 CS ÚRS 2020 01

78 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
m2 45,600 611,00 27 861,60 CS ÚRS 2020 01

VV (12,2+12,2+3,0*2)*1,5 45,600

79 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton
m 48,400 334,00 16 165,60 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2+12,2+3,0*2+18,0 48,400

80 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 12,000 285,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 01

81 M 553315210 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 700 L/P kus 3,000 950,00 2 850,00 CS ÚRS 2019 01

82 M 553315220 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P kus 7,000 950,00 6 650,00 CS ÚRS 2019 01

83 M 553315230 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P kus 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 706,36

84 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 29,280 40,00 1 171,20 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*4*0,6 29,280

85 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 467,200 49,00 22 892,80 CS ÚRS 2020 01

VV (12,2+1,2*2+12,2+1,2*2+12,2+1,2*2+12,2+1,2*2)*8,0 467,200

86 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 14 016,000 0,90 12 614,40 CS ÚRS 2020 01

VV 467,2*30 14 016,000

87 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 467,200 29,00 13 548,80 CS ÚRS 2020 01

88 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 333,340 42,00 14 000,28 CS ÚRS 2020 01

VV
6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82+4,49+18,07+

11,91+28,36+57,22+11,74+3,28+90,81
333,340

89 K 952001 D+M hasící přístroj přenosný práškový s hasící 

schopností 21A
ks 3,000 2 100,00 6 300,00

VV "schema Os22"   3 3,000

90 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 333,340 80,00 26 667,20 CS ÚRS 2020 01

91 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 20 mm
m2 15,400 82,00 1 262,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dilatace venkovního schodiště od budovy"  15,4 15,400

92 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,648 2 650,00 9 667,20 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště"  (5,4+1,5*4)*0,4*0,8 3,648

93 K 96105 Šetrná demontáž venkovního schodiště -kamenné 

stupně a desky vč. pohledových cihel pro zpětné využití 
kpl 1,000 12 580,00 12 580,00

94 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 55,733 70,00 3 901,31 CS ÚRS 2020 01

VV
"1PP" (4,975+3,915+2,42+3,915+1,06+4,975)*2,6-1,33*0,91-

0,8*1,97*2-1,33*0,91*3-1,33*1,93
44,716

VV "2NP" (5,4+2,36+2,07+3,8+2,0)*3,15-0,8*1,97*22-0,6*1,97*3 11,017

VV Součet 55,733

95 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 42,562 75,00 3 192,15 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP" (1,765+3,8+1,24+2,535+1,885)*2,6-0,8*1,97*2-0,7*1,97 24,654

VV "2NP" (2,15+1,985+1,55)*3,15 17,908

VV Součet 42,562

96 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 1,547 590,00 912,73 CS ÚRS 2020 01

VV "2NP" (0,7+0,49)*0,5*2,6 1,547

97 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 5,715 580,00 3 314,70 CS ÚRS 2020 01

VV "opěrná zídka venkovní rampy"  (11,2+1,5)*0,3*1,5 5,715

98 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 3,660 610,00 2 232,60 CS ÚRS 2020 01

VV 0,15*0,5*12,2*4 3,660
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99 K 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 

m2
m3 0,736 4 300,00 3 164,80 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6*2*0,2*0,4+2,0*0,2*0,4 0,736

100 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví 

do 0,05 m2
kus 54,000 250,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

101 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 

m2
m2 126,720 32,00 4 055,04 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.301"  126,72 126,720

102 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 8,597 2 250,00 19 343,25 CS ÚRS 2020 01

VV (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*0,08 8,597

103 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 

4 m2

m3 14,358 1 980,00 28 428,84 CS ÚRS 2020 01

VV (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*0,12 12,895

VV "venkovní rampa"  6,5*1,5*0,15 1,463

VV Součet 14,358

104 K 965081353 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2
m2 28,400 160,00 4 544,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Okapový chodník"  12,2*1,0+3,0*1,0+13,2*1,0 28,400

105 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 

m2
m3 8,870 250,00 2 217,50 CS ÚRS 2020 01

VV 126,72*0,07 8,870

106 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 75,657 127,00 9 608,44 CS ÚRS 2020 01

VV
0,6*(0,76+0,91*2)*2+0,6*(1,21+0,93*2)+0,7*(1,27+0,93*2)+0,7*

(1,33+0,91*2)*6
20,359

VV
0,6*(1,32+2,58*2)+0,6*(1,45+2,15*2)*6+0,6*(1,0+1,65*2)*3+0,6

*(1,45+2,91*2)
36,690

VV 0,45*(1,39+2,15*2)*5+0,45*(1,0+1,65*2)*3 18,608

VV Součet 75,657

107 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 1,602 150,00 240,30 CS ÚRS 2020 01

VV 0,88*0,91*2 1,602

108 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 8,345 116,00 968,02 CS ÚRS 2020 01

VV 1,31*0,91*7 8,345

109 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 4,950 150,00 742,50 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*1,65*3 4,950

110 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 37,996 150,00 5 699,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1,45*2,15*6+1,45*2,91+1,39*2,15*4+1,45*2,15 37,996

111 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 25,019 150,00 3 752,85 CS ÚRS 2020 01

VV
0,8*1,97*5+0,6*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97*3+0,8*1,97*4+0,6*1,97

*3
25,019

112 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,853 172,00 1 522,72 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*2,4+1,32*2,58+1,33*1,93 8,853

113 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
m3 0,336 750,00 252,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,7*1,6*0,3 0,336

114 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 80,000 125,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

115 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 60,000 125,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

116 K 974001 Vybourání okenních a dveřních mříží ks 18,000 220,00 3 960,00

117 K 974002 Vybourání okenních mříží-již realizováno před 

zahájením stavby 
ks -1,000 220,00 -220,00

118 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 6,300 150,00 945,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,15*2 6,300

119 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 6,800 185,00 1 258,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0*2+1,2*4 6,800

120 K 975022351 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m
m 3,930 2 300,00 9 039,00 CS ÚRS 2020 01

121 K 978011141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů v rozsahu do 30 %
m2 227,510 20,00 4 550,20 CS ÚRS 2020 01

VV "nad 1PP" 6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82 107,460

VV "nad 1NP"  4,49+18,07+11,91+28,36+57,22 120,050

VV Součet 227,510

122 K 978012191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %
m2 121,128 123,00 14 898,74 CS ÚRS 2020 01

VV "nad 2NP"  5,15*5,25+3,28+90,81 121,128

123 K 978013161 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 

omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %
m2 908,206 32,00 29 062,59 CS ÚRS 2020 01

VV "2NP" 27,56*2,6+(3,28+90,81)*2,6 316,290

VV "1NP" (4,49+18,07+11,91+28,36+57,22)*2,4 288,120

VV "1PP" (6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*2,6 279,396

VV "3NP" 0,5*12,2*4 24,400

VV Součet 908,206

124 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 32,200 75,00 2 415,00 CS ÚRS 2020 01

VV 16,0+5,4*3,0 32,200

D 997 Přesun sutě 286 347,52

125 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 206,810 280,00 57 906,80 CS ÚRS 2020 01

126 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 206,810 185,00 38 259,85 CS ÚRS 2020 01

127 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 799,046 8,00 14 392,37 CS ÚRS 2020 01

VV 199,894*9 1 799,046

128 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 206,810 850,00 175 788,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 84 817,12

129 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 304,004 279,00 84 817,12 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 337 799,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 799,43

130 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 111,529 15,00 1 672,94 CS ÚRS 2020 01

VV
"místn. č.001b,002-

007"(13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82)*1,1
111,529

131 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,033 46 000,00 1 518,00 CS ÚRS 2019 01

VV 111,529*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,033

132 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 82,960 18,00 1 493,28 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*4*1,7 82,960

133 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,029 46 000,00 1 334,00 CS ÚRS 2019 01

VV 82,96*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,029

134 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 107,460 48,00 5 158,08 CS ÚRS 2020 01

VV 6,07+13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82 107,460

135 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 111,529 119,00 13 271,95 CS ÚRS 2020 01

136 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 

Special mineral
m2 128,258 125,00 16 032,25 CS ÚRS 2019 01

VV 111,529*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 128,258

137 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 82,960 195,00 16 177,20 CS ÚRS 2020 01

138 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 

Special mineral
m2 99,552 125,00 12 444,00 CS ÚRS 2019 01

VV 82,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 99,552

139 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 

folie
m2 82,960 48,00 3 982,08 CS ÚRS 2020 01

140 M 283230240 fólie Fondaline Plus 400, 0,4 mm m2 99,552 45,00 4 479,84 CS ÚRS 2019 01

VV 82,96*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 99,552

141 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K
m2 21,879 250,00 5 469,75 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.002,003"  (5,99+10,84)*1,3 21,879

142 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m
% 861,700 3,21 2 766,06 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 79 059,13

143 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 126,720 62,00 7 856,64 CS ÚRS 2020 01

144 M 631481410 deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 

240mm
m2 129,254 260,00 33 606,04 CS ÚRS 2019 01

VV 126,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 129,254

145 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 101,390 19,00 1 926,41 CS ÚRS 2020 01

VV
"místn. č.001b,002-007"  

13,35+5,99+10,84+3,54+5,13+26,72+35,82
101,390

146 M 283763660 polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 

1250 x 600 x 50 mm
m2 103,418 232,00 23 992,98 CS ÚRS 2019 01

VV 101,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 103,418

147 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 85,580 19,00 1 626,02 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.104,105"  28,36+57,22 85,580

148 M 283723050 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 

x 50 mm
m2 28,927 78,00 2 256,31 CS ÚRS 2019 01

VV 28,36*1,02 28,927

149 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 

x 70mm
m2 58,364 107,00 6 244,95 CS ÚRS 2019 01

VV 57,22*1,02 58,364

150 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 794,760 1,95 1 549,78 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika 527 099,45

151 K 721001 D+M vnitřní rozvody vody ,kanalzace vč. zařizovacích 

předmětů a předstěnových izolací-viz samost. rozpočet
kpl 1,000 527 099,45 527 099,45

D 731 Ústřední vytápění 337 462,74

152 K 731001 ÚT-armatury,otopná tělesa,izolace ,nátěry rozvody 

potrubí -viz samost. rozpočet
kpl 1,000 337 462,74 337 462,74

D 762 Konstrukce tesařské 569 920,26

153 K 762001 Demontáž stáv. vikýře ks 4,000 1 620,00 6 480,00

154 K 762002 D+M konstrukce nových vikýřů vč. oplechování a 

bednění 
ks 4,000 26 800,00 107 200,00

155 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 33,581 1 030,00 34 588,43 CS ÚRS 2020 01

VV 17,846+1,29+0,645 19,781

VV "stávající krov"  13,8 13,800

VV Součet 33,581

156 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2 187,880 45,00 8 454,60 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*7,7*0,5*4 187,880

157 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 1,290 6 600,00 8 514,00 CS ÚRS 2019 01

VV 187,88*2,6*0,04*0,06*1,1 1,290

158 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m 244,244 30,00 7 327,32 CS ÚRS 2020 01

VV 187,88*1,3 244,244

159 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 0,645 6 600,00 4 257,00 CS ÚRS 2019 01

VV 244,244*0,04*0,06*1,1 0,645

160 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,50 m
m2 187,880 25,00 4 697,00 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*7,7*0,5*4 187,880
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161 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 1,935 840,00 1 625,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1,29+0,645 1,935

162 K 762511234 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 

broušených na pero a drážku lepených
m2 94,090 450,00 42 340,50 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.202,203"  3,28+90,81 94,090

163 K 762511236 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 

broušených na pero a drážku lepených
m2 94,090 450,00 42 340,50 CS ÚRS 2020 01

164 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 

100 cm
m2 94,090 200,00 18 818,00 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.202,203"  3,28+90,81 94,090

165 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,725 7 020,00 5 089,50 CS ÚRS 2016 01

VV
2,0*3*0,06*0,08*1,08+5,4*17*0,06*0,08*1,08+5,25*8*0,06*0,08

*1,08
0,725

166 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 188,180 18,00 3 387,24 CS ÚRS 2020 01

VV 94,09*2 188,180

167 K 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry 

zakryté
m2 253,440 119,00 30 159,36 CS ÚRS 2020 01

VV 126,72*2 253,440

168 M 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 4,106 6 450,00 26 483,70 CS ÚRS 2019 01

VV 126,72*0,03*1,08 4,106

169 M 605110850 řezivo jehličnaté středové SM/BO 4 m tl. 24 mm, šířka 

120, 150 jakost II-III
m3 3,285 6 450,00 21 188,25 CS ÚRS 2019 01

VV 126,72*0,024*1,08 3,285

170 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 126,720 160,00 20 275,20 CS ÚRS 2020 01

171 K 762822130 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 450 cm2 s výměnami
m 144,100 178,00 25 649,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5,8*4+5,65*2+5,8*15+5,65*4 144,100

172 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 6,993 7 020,00 49 090,86 CS ÚRS 2016 01

VV
5,8*4*0,15*0,26*1,08+5,65*2*0,15*0,26*1,08+5,8*15*0,18*0,26

*1,08+5,65*4*0,18*0,26*1,08
6,993

173 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 450 cm2
m 144,100 95,00 13 689,50 CS ÚRS 2020 01

VV 5,8*4+5,65*2+5,8*15+5,65*4 144,100

174 K 762841111 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 

prken s mezerou 10 až 15 mm
m2 126,720 162,00 20 528,64 CS ÚRS 2020 01

VV 126,72 126,720

175 M 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 2,737 6 620,00 18 118,94 CS ÚRS 2019 01

VV 126,72*0,02*1,08 2,737

176 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 126,720 49,00 6 209,28 CS ÚRS 2020 01

177 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 

podbíjení
m3 17,846 895,00 15 972,17 CS ÚRS 2020 01

VV 0,725+4,106+3,285+2,737+6,993 17,846

178 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 5 715,640 4,80 27 435,07 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 297 282,65

179 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 16,830 768,00 12 925,44 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP" 5,99+10,84 16,830

180 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 274,750 885,00 243 153,75 CS ÚRS 2020 01

VV "3NP" 126,72 126,720

VV "2NP" 90,81 90,810

VV "1NP" 57,22 57,220

VV Součet 274,750

181 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 291,580 25,00 7 289,50 CS ÚRS 2020 01

VV 274,75+16,83 291,580

182 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 253,440 28,00 7 096,32 CS ÚRS 2020 01

VV 126,72*2 253,440

183 M 283292600 fólie hořlavá parotěsná JUTAFOL N Standard 140 

g/m2
m2 278,784 45,00 12 545,28 CS ÚRS 2016 01

VV 253,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 278,784

184 K 763164631 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 

12,5
m 12,600 802,00 10 105,20 CS ÚRS 2020 01

185 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 2 976,541 1,40 4 167,16 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 331 120,76

186 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 6,500 103,00 669,50 CS ÚRS 2020 01

187 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 49,000 38,00 1 862,00 CS ÚRS 2020 01

307 K 764002823 Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2020 01

188 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 5,500 43,50 239,25 CS ÚRS 2020 01

189 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 35,600 16,90 601,64 CS ÚRS 2020 01

190 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 33,600 16,90 567,84 CS ÚRS 2020 01

VV 8,4*4 33,600

191 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 1,600 130,00 208,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,2*0,5 1,600

192 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,000 22,00 396,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9,0*2 18,000

193 K 764031423 Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 

270mm 
m 50,000 513,00 25 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 09"   50,0 50,000

194 K 764131411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu 

plechu rš 670 mm sklonu do 30°
m2 6,500 2 048,00 13 312,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 06"   6,5 6,500

195 K 764232437 Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 

1000mm 
m 49,000 1 644,00 80 556,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 02"  49,0 49,000
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196 K 764234406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm
m 5,500 930,00 5 115,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 08"  5,5 5,500

197 K 764236404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

Cu plechu rš 330 mm
m 35,600 693,00 24 670,80 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL05"   35,6 35,600

198 K 764331413 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Cu 

plechu rš 265mm 
m 23,000 605,00 13 915,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL10"   23,0 23,000

199 K 764331416 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Cu 

plechu rš 500 mm
m 33,600 908,00 30 508,80 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 07"   8,4*4 33,600

200 K 764334412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z Cu plechu
m2 1,600 2 270,00 3 632,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL01"  3,2*0,5 1,600

308 K 764402222 Repase a zpětná montáž stáv. výlezu vč. lemování Cu ks 1,000 2 700,00 2 700,00

201 K 764531464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 

220x220x300 mm průměr svodu 100 mm
kus 2,000 3 460,00 6 920,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 03"   2 2,000

202 K 764532427 Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Cu plechu rš 

670 mm
m 49,000 2 024,00 99 176,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 02"   49,0 49,000

203 K 764538422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 100 mm
m 18,000 826,00 14 868,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schema KL 04"   9,0*2 18,000

204 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 3 315,983 1,56 5 172,93 CS ÚRS 2020 01

D 765 Krytina skládaná 264 945,05

205 K 765111805 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se 

zvětralou maltou do suti
m2 187,880 60,00 11 272,80 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*7,7*0,5*4 187,880

206 K 765113015 Krytina keramická drážková maloformátová režná 

Tondach sklonu do 30° na sucho
m2 187,880 824,00 154 813,12 CS ÚRS 2020 01

VV 187,88 187,880

207 K 765113121 Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou
m 48,800 135,00 6 588,00 CS ÚRS 2020 01

VV 12,2*4 48,800

208 K 765113251 Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů 

Tondach režných do malty
m 39,280 1 234,00 48 471,52 CS ÚRS 2020 01

VV 9,82*4 39,280

310 M 59660251 taška prostupová univerzální kus 2,000 3 980,00 7 960,00 CS ÚRS 2020 01

311 K 765115012
Montáž keramické speciální tašky (větrací, 

protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na 

sucho

kus 14,000 270,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

312 M 59660517 taška ražená režná větrací 250x410mm kus 12,000 168,00 2 016,00 CS ÚRS 2020 01

209 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

do 30° volně na krokve
m2 187,880 39,00 7 327,32 CS ÚRS 2020 01

210 M 283292950 membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s 

aplikovanou spojovací páskou
m2 206,668 51,20 10 581,40 CS ÚRS 2019 01

VV 187,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 206,668

211 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 12 m
% 2 528,102 4,80 12 134,89 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 660 759,66

212 K 766001 D+M dřevěný obklad meziokenní pilířků smrkovým 

dřevem tl.20mm vč. povrchové úpravy 
m2 6,000 1 020,00 6 120,00

VV "schema Os01"  1,5*4 6,000

213 K 766002
D+M skříňka kuchyňského dřezu délky 900mm šířka 

600mm vč. pracovní desky s nerez hranatým 

dřezem450mm 

ks 1,000 8 160,00 8 160,00

VV "schema Os02"  1 1,000

214 K 766003
D+M Kuchyňská linka délky 1100mm vč. horních a 

dolních skříněk s nerezovým dřezem 450mm a 

pracovní deskou 

ks 1,000 22 200,00 22 200,00

VV "schema Os03"  1 1,000

215 K 766004 dtto,avšak délka 2000mm vč. chladničky a nerezového 

dřezu 
ks 1,000 26 880,00 26 880,00

VV "schema OS04"   1 1,000

216 K 766005 D+M skládací výuková školní tabule vel. 2000/1000mm  

pevná keramická a magnetická  v 1NP -neoceňovat
ks 1,000 16 200,00 16 200,00

VV "schema Os05"  1 1,000

217 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 49,000 68,00 3 332,00 CS ÚRS 2020 01

218 K 766006
D+M promítací plátno rolovací elektr. ovládané vč. Al 

schránky  v 1NP 3000/2500mm s reflexní vrstvou-

neoceňovat

ks 1,000 0,00 0,00

VV "schema Os06"  1 1,000

219 K 766007 dtto,avšak vel. 5000/2800mm s reflexní vrstvou  

neoceňovat
ks 1,000 0,00 0,00

VV "schema Os07"  1 1,000

220 K 766008 Úprava stěny ve stylu "Chytrá zeď"  vč. podkl. vrstev a 

nátěrových hmot vel. 5,4x3,0m ve 2NP 
ks 2,000 32 580,00 65 160,00

VV "schema Os09"   1+1 2,000

221 K 766009 D+M skládací interierová stěna v provedení dřevo-hliník m2 16,200 2 820,00 45 684,00

VV "schema Os10"   5,4*3,0 16,200

222 K 766011 D+M zatemňovací roleta vč. schránky  a vodících lišt 

vč. elektropohonu  neoceňovat
m2 5,640 0,00 0,00

VV "schema Os11,Os12"  1,5*1,2+3,2*1,2 5,640

223 K 766012 D+M zastíňovací roleta vč. elektropohonu m2 38,770 2 646,00 102 585,42

VV "schema Os13-Os15"   3,3*2,3*4+2,5*1,8+1,7*2,3 38,770

224 K 766013 D+M magnetická nástěnka zavěšená na stěnu  vel. 

3600/1200mm neoceňovat
ks 1,000 0,00 0,00

VV "schema Os16"   1 1,000

225 K 766014 dtto,avšak vel. 1700/1200mm  neoceňovat ks 1,000 0,00 0,00

VV "schema Os17"  1 1,000
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226 K 766015 D+M vybavení WC ženy nerez kpl 1,000 35 424,00 35 424,00

VV "schema Os18"   1 1,000

227 K 766016 D+M vybavení WC muži nerez kpl 1,000 31 200,00 31 200,00

VV "schema Os19"  1 1,000

228 K 766017 D+M půdní schody termo vel. 1400/700mm vč. madla 

pro výšku 3550mm  materiál kov
ks 1,000 20 763,00 20 763,00

VV "schema Os20"   1 1,000

229 K 766018
D+M okna zdvojená zasklená sklem čirým vč. vnitřního 

parapetu dřevěného šířky 550-600mm kování mosaz 

1200/525mm

ks 7,000 8 674,00 60 718,00

VV "schema Fo01"   7 7,000

230 K 766019 dtto,avšak 750/525mm ks 2,000 7 800,00 15 600,00

VV "schema Fo02"   2 2,000

231 K 766020 D+M okna špaletová zasklení izolačním dvojsklem vč. 

vnitřního parapetu  kování mosaz 
m2 48,398 16 326,00 790 145,75

VV
"schema Fo03-Fo06"   

1,45*2,15*11+1,45*2,9+1,0*1,65+1,0*1,65*5
48,398

232 K 766021 Repase - dřevěné vstupní dveře dřevěné masivní 

částečně prosklené sklo čiré  1380/2690mm 
ks 1,000 35 800,00 35 800,00

VV "schema Fo07"   1 1,000

233 K 766022
D+M vstupní dveře masivní dubové z 1/3 zasklené 

sklem čirým bezpečnostním kování mosaz  vel. 

1300/1950mm 

ks 1,000 80 500,00 80 500,00

VV "schema Fo08"   1 1,000

234 K 766023 D+M okna dřevěná jednokřídlová pevně zasklená ve 

vikýři sklo čiré 1400/800mm 
ks 4,000 17 200,00 68 800,00

VV "schema č.Fo09"   4 4,000

235 K 766024
D+M dveře dřevěné masiv dub 2kř. s nadsvětlíkem 

prosklení bezpečnostním sklem vč. kování mosaz 

1400/2500mm 

ks 1,000 85 450,00 85 450,00

VV "schema Dv01"   1 1,000

236 K 766025 D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké do ocelové 

zárubně vč. kování mosaz 900-700/1970mm 
ks 8,000 7 040,00 56 320,00

VV "schema Dv03-DV06"  8 8,000

237 K 766026 D+M střešní výlez plný z dřevěné masivní konstrukce 

600*600mm vč. oplechování Cu plechem a nátěru 
ks 1,000 13 600,00 13 600,00

VV "schema Os23"   1 1,000

238 K 766027 D+M dveře vnitřní dřevěné 1kř. plné kazetové vč. 

obložkové zárubně a kování  1100/2330mm 
ks 4,000 13 500,00 54 000,00

VV "schema Dv02"   4 4,000

239 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 16 446,422 0,98 16 117,49 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 350 735,96

240 K 767001 D+M masivní dubové madlo vč. konzol a nátěrů bm 4,500 1 610,00 7 245,00

VV "schema Zv01"   2,7+1,8 4,500

241 K 767002
D+M schodišťové zábradlí -replika původního  svařenec 

ocelových prutů vč. masivního dubového madla délka 

3,7m výška 100cm vč. nátěrů 

bm 3,700 9 050,00 33 485,00

VV "schema Zv02"   3,7 3,700

242 K 767003 D+M sjezdová rampa se zavěšenými schody  pomocí 

ok a háků povrch žárové zinkování 
kg 85,000 195,00 16 575,00

VV "schema Zv03"   85,0 85,000

243 K 767004 D+M okenní mříže z ocel. prutů 15/15mm vč. kotvení a 

nátěrů  vel. 1150/750mm 
kg 126,000 280,00 35 280,00

VV "schema Zv04"   21,0*6 126,000

244 K 767005 dtto,avšak vel. 700/750mm kg 22,000 280,00 6 160,00

VV "schema Zv05"   11,0*2 22,000

245 K 767006 D+M dveřní mříž v ocelovém rámu  z jakl. profilů výplŇ 

ocelové pruty 15/15mm vel. 1200/1950mm  vč. nátěru
kg 105,000 295,00 30 975,00

VV "schema Zv06"   105,0 105,000

246 K 767007
D+M trubkové zábradlí z trubek 50/3mm a 30/3mm 

povrchová úprava smáčení v rozpáleném oleji délka 

5050mm výška 900mm 

kg 85,000 195,00 16 575,00

VV "schema Zv07"   85,0 85,000

247 K 767008 Oprava zábradlí na opěrné zídce -

přebroušení,odmaštění a syntet. nátěr  délka 13,0m
ks 1,000 7 040,00 7 040,00

VV "schema Zv08"   1 1,000

248 K 767009 D+M větrací mřížky na fasádě vel. 20/20-20/30cm z 

poplast. plechu 
ks 4,000 250,00 1 000,00

VV "schema Zv09"   4 4,000

249 K 767010 Replika původní odvětrávací hlavice DN 125mm ks 1,000 9 000,00 9 000,00

VV "schema Os24"   1 1,000

250 K 767134831 Demontáž obložení stěn lamelami Feal m2 183,658 250,00 45 914,50 CS ÚRS 2020 01

VV "1NP" (5,25+5,25*2+5,25*2+5,25)*3,1-1,45*2,15*4 85,180

VV "2NP" (5,25*2+5,4*4+4,54)*3,1-1,39*2,15*4-0,8*1,97*2 98,478

VV Součet 183,658

251 K 767135831 Demontáž roštu pro oplechování příček z lamel m2 183,658 100,00 18 365,80 CS ÚRS 2020 01

252 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 

1m zábradlí do 20 kg  pro zpětné využití 
m 12,700 520,00 6 604,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11,2+1,5 12,700

253 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 108,801 285,00 31 008,29 CS ÚRS 2020 01

VV "1NP" 5,25*5,25+5,25*5,25 55,125

VV "2NP" 5,4*5,4+4,54*5,4 53,676

VV Součet 108,801

254 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 108,801 120,00 13 056,12 CS ÚRS 2020 01

255 K 767590830 Demontáž podlah zdvojených - desek m2 181,808 250,00 45 452,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1NP" 11,2*5,25+5,25*5,25 86,363

VV "2NP" 11,2*5,4+4,51*5,25+2,15*5,25 95,445

VV Součet 181,808

256 K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 181,808 120,00 21 816,96 CS ÚRS 2020 01

257 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 3 455,527 1,50 5 183,29 CS ÚRS 2020 01
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D 771 Podlahy z dlaždic 170 365,55

258 K 771001 D+M keramická dlažba do tmelu vč. soklíku tl.15mm -

replika 
m2 14,685 3 580,00 52 572,30

VV "místn. č.001b"  13,35*1,1 14,685

259 K 771002
Oprava povrchu podest a podlahy mozaikové 

keramické dlažby -penetrace a očištění s 50% 

náhradou za novou 

m2 21,140 2 150,00 45 451,00

VV "místn. č.102"  9,4 9,400

VV "místn. č.201"   11,74 11,740

VV Součet 21,140

260 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků
m2 18,513 400,00 7 405,20 CS ÚRS 2020 01

VV "místn.č.002,003"   (5,99+10,84)*1,1 18,513

261 M 597614080 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  

29,8 x 29,8 x 0,9 cm
m2 20,364 585,00 11 912,94 CS ÚRS 2019 01

VV 18,513*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,364

262 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 143,022 47,20 6 750,64 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.002-006"(5,99+10,84+3,54+5,13+26,72)*1,1 57,442

VV "místn. č.104,105"   28,36+57,22 85,580

VV Součet 143,022

263 K 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 15 Mpa
m2 143,022 250,00 35 755,50 CS ÚRS 2016 01

VV "místn. č.002,003"  18,513 18,513

VV "místn. č.004,005,006"(3,54+5,13+26,72)*1,1 38,929

VV "místn. č.104,105"   28,36+57,22 85,580

VV Součet 143,022

264 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 1 598,476 6,58 10 517,97 CS ÚRS 2020 01

D 775 Podlahy skládané 331 195,84

265 K 775511411 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl 

do 300 mm, dub I vč.olištování
m2 128,573 2 330,00 299 575,09 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.104,202,203"  (28,36+3,28+90,81)*1,05 128,573

266 K 775591193 Montáž podložky termoizolační pro plovoucí podlahy m2 11,740 113,00 1 326,62 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.201"  11,74 11,740

267 M 611553510 podložka (Mirelon) pěnová 3 mm m2 11,740 19,60 230,10 CS ÚRS 2019 01

268 K 775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 128,573 130,00 16 714,49 CS ÚRS 2020 01

269 K 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 3 178,463 4,20 13 349,54 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 190 512,65

270 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 28,376 98,00 2 780,85 CS ÚRS 2020 01

VV 1,13*16*0,45*3+1,15*1,15*3 28,376

271 K 776201813 Demontáž lepených povlakových podlah strojně m2 311,285 110,00 34 241,35 CS ÚRS 2020 01

VV "1PP"  4,975*5,25+3,7*3,7+1,625*1,3+5,25*5,25 69,484

VV "1NP" 11,2*5,25+5,25*5,25+5,25*3,9 106,838

VV "2NP" 11,2*8,25+5,25*5,25+5,25*2,0++1,8*2,5 134,963

VV Součet 311,285

272 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných vč. olištování m2 28,056 201,00 5 639,26 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.006"   26,72*1,05 28,056

273 M 697510600
koberec zátěž. vpich., role š.2m,vlákno 

100%Polyamide 540g/m2, zátěž 33Extrem robust, 

útlum 21dB, Bfl S1, R ≤ 100MΩ

m2 30,862 434,00 13 394,11 CS ÚRS 2019 01

VV 28,056*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,862

274 K 776251211 Lepení čtverců z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem vč. soklíků
m2 57,220 640,80 36 666,58 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.105"  57,22 57,220

275 M 284110720 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, 

čtverce 330x330, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1
m2 62,942 1 299,60 81 799,42 CS ÚRS 2019 01

VV 57,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 62,942

276 K 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 

svařováním za tepla
m 40,054 98,00 3 925,29 CS ÚRS 2020 01

VV 57,22*0,7 40,054

277 K 776301812 Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze 

schodišťových stupňů
m 54,240 71,20 3 861,89 CS ÚRS 2020 01

VV 1,13*16*3 54,240

278 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 1 823,088 4,50 8 203,90 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 28 972,63

279 K 777510041 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 261 systém tl 4 

mm
m2 48,861 545,00 26 629,25 CS ÚRS 2016 01

VV "schody a podesta do 1NP"  9,459 9,459

VV "místn. č.007"   35,82*1,1 39,402

VV Součet 48,861

280 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 

12 m
% 266,293 8,80 2 343,38 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 740,60

281 K 781003
Repase schodiště z 1NP do 2NP-ošetření dlažby -

pravděpodobně žula  podest a stupňů  penetrace a 

očištění povrchu 

ks 1,000 22 288,77 22 288,77

VV "skladba P07"   1 1,000

282 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 0,600 527,00 316,20 CS ÚRS 2020 01

VV "WC ženy"  0,6*0,5 0,300

VV "WC muži"  0,6*0,5 0,300

VV Součet 0,600

283 M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 

2250 mm
m2 0,660 540,00 356,40 CS ÚRS 2019 01

VV 0,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,660

284 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 231,226 3,37 779,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 176,01

285 K 783001 Uzavírací nátěr betonových povrchů 9,537 65,00 619,91

VV "místn. č.004,005"  (3,54+5,13)*1,1 9,537

286 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 14,400 50,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zárubně"  1,2*12 14,400

287 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 14,400 101,00 1 454,40 CS ÚRS 2020 01

288 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 14,400 99,00 1 425,60 CS ÚRS 2020 01

289 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 10,095 58,00 585,51 CS ÚRS 2020 01

VV "místn. č.004"  (1,835+1,93)*2*1,5-0,8*1,5 10,095

290 K 783813141 Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva m2 24,100 72,00 1 735,20 CS ÚRS 2020 01

291 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 10,095 162,00 1 635,39 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 80 650,79

292 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 510,156 21,00 10 713,28 CS ÚRS 2020 01

VV 883,806*0,5+227,51*0,3 510,156

293 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 427,296 13,00 18 554,85 CS ÚRS 2020 01

VV 908,206+291,58+227,51 1 427,296

294 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 427,296 36,00 51 382,66 CS ÚRS 2020 01

VV 908,206+291,58+227,51 1 427,296

D M Práce a dodávky M 1 204 247,15

D 21-M Elektromontáže 904 377,15

295 K 210001 D+M rozvody elektro vč. svítidel -viz samost. rozpočet kpl 1,000 891 927,15 891 927,15

296 K 210002 Příplatek za osvětlovací těleso u vstupu  materiál Cu 

+sklo 
kpl 1,000 12 450,00 12 450,00

VV "schema Os21"   1 1,000

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 53 710,00

297 K 240001 D+M rozvody vzduchotechniky-větrání -viz samost. 

rozpočet
kpl 1,000 53 710,00 53 710,00

D 25-M Slaboprodé rozvody 246 160,00

298 K 250001 D+M rozvody SLP,datové soubory-viz samostn. 

rozpočet
kpl 1,000 246 160,00 246 160,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 373 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 900,00

299 K 012002000 Geodetické práce-vytýčení stavby a inž. sítí soubor 1,000 12 400,00 12 400,00 CS ÚRS 2020 01

300 K 013002000 Projektové práce-dokumentace skutečného provedení 

stavební části
soubor 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 352 800,00

301 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště-ochrana prvků 

uvnitř budova -památkově chráněný objekt
soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

302 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

303 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

304 K 034002000 Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení,výkopové 

práce,doskočiště skoku do dálky 
soubor 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

305 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů-výměra 767m2, doba 3 měsíce soubor 1,000 285 000,00 285 000,00 CS ÚRS 2020 01

306 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: IČ:

GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:

Ing.Bohuslav Řičař DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 877 404,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 877 404,91 21,00% 184 255,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 061 659,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

HK-GKT 2 - SO-02-Drobné a udržovací práce na parc. č.186/3

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové Projektant: Ing.Bohuslav Řičař

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 877 404,91

HSV - Práce a dodávky HSV 175 427,80

    1 - Zemní práce 100 948,92

    2 - Zakládání 4 802,38

    5 - Komunikace pozemní 47 826,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 720,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 863,08

    997 - Přesun sutě 4 772,74

    998 - Přesun hmot 5 493,88

PSV - Práce a dodávky PSV 701 977,11

    712 - Povlakové krytiny 22 370,12

    762 - Konstrukce tesařské 455 003,18

    764 - Konstrukce klempířské 45 935,92

    767 - Konstrukce zámečnické 178 667,89

HK-GKT 2 - SO-02-Drobné a udržovací práce na parc. č.186/3

Stavební úpravy vily v areálu GJKT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové č.p.683 Datum: 18.05.2020

Zadavatel: GJKT  Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové Projektant: Ing.Bohuslav Řičař

Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 877 404,91

D HSV Práce a dodávky HSV 175 427,80

D 1 Zemní práce 100 948,92

1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 20,000 38,60 772,00 CS ÚRS 2019 01

VV 200,0*0,1 20,000

2 K 122101102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 1000 m3
m3 120,000 67,90 8 148,00 CS ÚRS 2019 01

VV "úprava terénu po skončení stavby"  400,0*0,3 120,000

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,764 998,00 1 760,47 CS ÚRS 2019 01

VV 0,3*0,3*0,6*16 0,864

VV "pro nosné sloupy rolovací plachty"  0,5*0,5*0,9*4 0,900

VV Součet 1,764

4 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 120,000 161,00 19 320,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,764 161,00 284,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,764 1,764

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,764 190,00 335,16 CS ÚRS 2019 01

VV 1,764 1,764

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 120,000 61,80 7 416,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,000 17,20 2 064,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,764 17,20 30,34 CS ÚRS 2019 01

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 216,000 140,00 30 240,00 CS ÚRS 2019 01

VV 120,0*1,8 216,000

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 3,175 140,00 444,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1,764*1,8 3,175

12 K 175001 Odborná údržba původních dřevin ,renovace 

zatravněné plochy ,úprava záhonů 
kpl 1,000 11 600,00 11 600,00

13 K 175002 Oprava stávajícího oplocení bm 20,000 545,00 10 900,00

VV "betonová podezdívka a ocelová plotová pole"   20,0 20,000

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 200,000 33,40 6 680,00 CS ÚRS 2019 01

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10,500 90,90 954,45 CS ÚRS 2019 01

D 2 Zakládání 4 802,38

16 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,826 2 630,00 4 802,38 CS ÚRS 2019 01

VV 1,764*1,035 1,826

D 5 Komunikace pozemní 47 826,80

17 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 50,775 135,00 6 854,63 CS ÚRS 2019 01

VV "chodníček"  15,0 15,000

VV "dřevěné přístavky"  6,4*4,5+3,1*2,25 35,775

VV Součet 50,775

18 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 50,775 313,00 15 892,58 CS ÚRS 2019 01

VV "chodníček"  15,0 15,000

VV "dřevěné přístavky"  35,775 35,775

VV Součet 50,775

19 M 592453040 dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm 

přírodní
m2 53,314 249,00 13 275,19 CS ÚRS 2016 01

VV 50,775*1,05 53,314

20 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 21,600 284,00 6 134,40 CS ÚRS 2019 01

21 M 592453100 dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm 

přírodní
m2 22,680 250,00 5 670,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21,6*1,05 22,680

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 720,00

22 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV "vyrovnání terénu v půdoryse terasy"   10,0*1,0*0,1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 863,08

23 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 200 g/m2
m2 110,000 41,30 4 543,00 CS ÚRS 2019 01

VV 10,0*10,0*1,1 110,000

24 K 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 

postupným rozebíráním
m3 64,800 82,10 5 320,08 CS ÚRS 2019 01

VV 6,4*4,5*2,25 64,800

D 997 Přesun sutě 4 772,74

25 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 2,527 419,00 1 058,81 CS ÚRS 2019 01

Stavební úpravy vily v areálu GJKT

HK-GKT 2 - SO-02-Drobné a udržovací práce na parc. č.186/3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,527 237,00 598,90 CS ÚRS 2019 01

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 22,743 10,30 234,25 CS ÚRS 2019 01

VV 2,527*9 22,743

28 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 2,527 1 140,00 2 880,78 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 5 493,88

29 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 20,969 262,00 5 493,88 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 701 977,11

D 712 Povlakové krytiny 22 370,12

30 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 40,880 16,00 654,08 CS ÚRS 2019 01

VV 6,3*5,0+2,8*3,35 40,880

31 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,012 45 000,00 540,00 CS ÚRS 2019 01

VV 40,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,012

32 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 81,760 118,00 9 647,68 CS ÚRS 2019 01

VV 40,88*2 81,760

33 M 628321320 pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL m2 47,012 106,00 4 983,27 CS ÚRS 2016 01

VV 6,3*5,0+2,8*3,35 40,880

VV 40,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,012

34 M 628361090 pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral m2 47,012 125,00 5 876,50 CS ÚRS 2019 01

VV 40,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,012

35 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 246,714 2,71 668,59 CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 455 003,18

36 K 762001 D+M dřevěné pobití stěn prkny tl. 25mm hoblované 

smrk  vč. nátěru lazurovacím lakem 
m2 67,000 988,00 66 196,00

VV 45,0+22,0 67,000

37 K 762002 D+M podlaha terasy z exotického dřeva/Bankirai nebo 

Massaranduba na rošt z z hranolků 42/70mm 
m2 105,000 2 850,00 299 250,00

VV 10,0*10,0*1,05 105,000

38 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 3,563 720,00 2 565,36 CS ÚRS 2019 01

VV 1,263+2,3 3,563

39 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 41,000 165,00 6 765,00 CS ÚRS 2019 01

VV 31,5+9,5 41,000

40 M 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm 

jakost II
m3 1,263 6 900,00 8 714,70 CS ÚRS 2019 01

VV 41,0*0,028*1,1 1,263

41 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny
m3 3,563 875,00 3 117,63 CS ÚRS 2019 01

42 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 224 cm2
m 165,000 122,00 20 130,00 CS ÚRS 2019 01

VV 110,0+55,0 165,000

43 M 605121130 řezivo jehličnaté hranol středový jakost II 80x80 - 

140x140 mm délka 3 - 5 m hoblované 
m3 2,300 10 200,00 23 460,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,55+0,75 2,300

44 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 4 835,183 5,13 24 804,49 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 45 935,92

45 K 764242303 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého 

plechu rš 250 mm
m 15,600 458,00 7 144,80 CS ÚRS 2019 01

VV 10,0+5,6 15,600

46 K 764242332 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého 

plechu rš 200 mm
m 19,300 385,00 7 430,50 CS ÚRS 2019 01

VV 12,6+6,7 19,300

47 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 

250 mm
m 9,650 845,00 8 154,25 CS ÚRS 2019 01

VV 6,3+3,35 9,650

48 K 764541344 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

lesklého plechu 280/100 mm
kus 2,000 502,00 1 004,00 CS ÚRS 2019 01

49 K 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

lesklého plechu průměru 100 mm
m 4,500 880,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2,1+2,4 4,500

50 K 767007 D+M technologická část sluneční rolovací plachty 

SOLIDAY
kpl 1,000 17 496,00 17 496,00

51 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 491,032 1,52 746,37 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 178 667,89

52 K 767001 D+M ocelové botky vč. nátěru ks 16,000 1 500,00 24 000,00

VV 16 16,000

53 K 767002 D+M mřížové posuvné 2kř. dveře rám z jakl. profilů  

žárově zinkované 1000/2050mm 
ks 1,000 21 048,00 21 048,00

54 K 767003 D+M dveře vstupní 86/2050mm vč. kování ks 2,000 17 540,00 35 080,00

55 K 767004 dtto,avšak 2kř. 2400/2050mm ks 1,000 25 480,00 25 480,00

56 K 767005 D+M ocelové nerez pouzdro ks 4,000 12 450,00 49 800,00

57 K 767006 D+M lemovací nerez plech tl.1mm výška 100mm bm 40,000 522,00 20 880,00

58 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1 762,880 1,35 2 379,89 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant Michal Sčebel

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

VPK Maurer s.r.o 10.1.2020

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 14 318,40 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 305 135,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 207 645,80 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 527 099,45 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 2

1
22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 527 099,45

Datum a podpis Razítko
24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 527 099,45 DPH 110 690,88

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 637 790,33

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Krílové

Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Krílové

Objekt: Zdravotně technické instalace

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 10.1.2020

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 319 453,65
1 Zemní práce 169 126,99
2 Zakládání 10 200,00
4 Vodorovné konstrukce 7 353,00
8 Trubní vedení 100 383,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 250,00

997 Přesun sutě 7 058,13
998 Přesun hmot 17 082,33
PSV Práce a dodávky PSV 207 645,80
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 544,64
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 67 249,34
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 48 633,58
726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 218,24

Celkem 527 099,45



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Krílové

Objekt: Zdravotně technické instalace

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 10.1.2020

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 319 453,65
D 1 Zemní práce 169 126,99

1 K 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,280 25,00 207,00 21,0
2 K 001 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,500 4 800,00 2 400,00 21,0
3 K 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 110,400 225,00 24 840,00 21,0
4 K 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 110,400 25,00 2 760,00 21,0

5 K 001
132212101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 11,250 650,00 7 312,50 21,0

6 K 001 151831112 Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 2 m m2 276,000 242,00 66 792,00 21,0
7 K 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,400 80,00 8 832,00 21,0
8 K 001 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 11,250 650,00 7 312,50 21,0
9 K 001 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 11,250 98,20 1 104,75 21,0
10 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,330 142,00 4 732,86 21,0
11 K 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 33,330 160,00 5 332,80 21,0
12 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,330 17,20 573,28 21,0
13 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,660 120,00 7 999,20 21,0
14 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,320 88,00 7 772,16 21,0
15 K 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,000 402,00 3 618,00 21,0
16 M MAT 583373100 štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B t 18,000 314,00 5 652,00 21,0
17 K 001 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,800 206,00 2 842,80 21,0
18 M MAT 583373100 štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B t 27,600 314,00 8 666,40 21,0

19 K 001
181301102

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,280 45,50 376,74 21,0

D 2 Zakládání 10 200,00

20 K 271
212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 60,000 170,00 10 200,00 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce 7 353,00
21 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,700 1 290,00 7 353,00 21,0

D 8 Trubní vedení 100 383,20

22 K 271
894812312

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 5 170,00 10 340,00 21,0

23 K 271
894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 

mm kus 2,000 3 750,00 7 500,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 K 271
894812339

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 104,00 208,00 21,0

25 K 271
894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým 

adaptérem
kus 2,000 7 490,00 14 980,00 21,0

26 K 271 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací prostor 35 l kus 4,000 2 700,00 10 800,00 21,0

27 K 271
895170304 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1600 

mm kus 4,000 2 450,00 9 800,00 21,0

28 K 271 895170331 Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatížení 12,5 t kus 4,000 2 770,00 11 080,00 21,0
29 K 271 895170431 Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 68,80 275,20 21,0
30 K PK K001 Napojení na stávající kanalizaci kus 2,000 4 500,00 9 000,00 21,0

31 K PK
K002 Případná výměna stávající kanalizační přípojky v původní trase vč. zemních prací, 

demontáže stáv. potrubí, likvidace odpadu, napojení na stávajcí stoku
m 30,000 880,00 26 400,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 250,00
32 K 013 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 75,000 39,60 2 970,00 21,0
33 K 013 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 40,000 132,00 5 280,00 21,0

D 997 Přesun sutě 7 058,13

34 K 013
997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 2,455 1 400,00 3 437,00 21,0

35 K 013
997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 2,455 335,00 822,43 21,0

36 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,455 1 140,00 2 798,70 21,0
D 998 Přesun hmot 17 082,33

37 K 271 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 59,938 285,00 17 082,33 21,0
D PSV Práce a dodávky PSV 207 645,80
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 544,64

38 K 721 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 23,000 308,00 7 084,00 21,0
39 K 721 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 16,000 336,00 5 376,00 21,0
40 K 721 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 54,000 386,00 20 844,00 21,0
41 K 721 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 12,000 418,00 5 016,00 21,0
42 K 721 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 27,000 238,00 6 426,00 21,0
43 K 721 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 3,000 418,00 1 254,00 21,0
44 K 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 10,000 185,00 1 850,00 21,0
45 K 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 6,000 418,00 2 508,00 21,0
46 K 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 78,00 390,00 21,0
47 K 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 78,00 390,00 21,0
48 K 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 114,00 456,00 21,0
49 K 721 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 1,000 1 224,00 1 224,00 21,0

50 K 721
721211611 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 

226x226 kus 1,000 1 968,00 1 968,00 21,0

51 K 721
721242115

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 780,00 1 560,00 21,0

52 K 721 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 936,00 936,00 21,0
53 K 721 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 738,00 1 476,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 K 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 39,000 14,40 561,60 21,0
55 K 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 66,000 16,80 1 108,80 21,0
56 K 721 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace m 46,000 14,40 662,40 21,0
57 K 721 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,305 1 488,00 453,84 21,0

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 67 249,34
58 K 721 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 40,000 202,00 8 080,00 21,0
59 K 721 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 93,000 214,00 19 902,00 21,0
60 K 721 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 37,000 238,00 8 806,00 21,0
61 K 721 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 2,000 277,00 554,00 21,0

62 K 721
722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 22 mm m 20,000 33,60 672,00 21,0

63 K 721
722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 42 mm m 68,000 45,60 3 100,80 21,0

64 K 721
722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 22 mm m 20,000 50,40 1 008,00 21,0

65 K 721
722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 42 mm m 64,000 75,60 4 838,40 21,0

66 K 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 22,000 186,00 4 092,00 21,0
67 K 721 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 16,000 115,20 1 843,20 21,0
68 K 721 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 3,000 114,00 342,00 21,0

69 K 721
722224151

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" kus 1,000 294,00 294,00 21,0

70 K 721 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 222,00 222,00 21,0
71 K 721 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 275,00 1 650,00 21,0
72 K 721 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 307,20 307,20 21,0
73 K 721 722232046 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 344,40 344,40 21,0

74 K 721
722263212 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/s 

horizontální
kus 2,000 1 340,00 2 680,00 21,0

75 K 721 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 soubor 1,000 2 380,00 2 380,00 21,0
76 K 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 172,000 14,40 2 476,80 21,0
77 K 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 172,000 19,20 3 302,40 21,0
78 K 721 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,238 1 488,00 354,14 21,0

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 48 633,58

79 K 721
725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 4,000 3 650,00 14 600,00 21,0

80 K 721 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 2,000 8 520,00 17 040,00 21,0

81 K 721
725211622

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm soubor 5,000 250,00 1 250,00 21,0

82 K 721
725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 

mm a miskou soubor 2,000 2 044,00 4 088,00 21,0

83 K 721
725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 

mm soubor 2,000 1 652,00 3 304,00 21,0

84 K 721 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 5,000 1 604,00 8 020,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85 K 721 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,281 1 180,00 331,58 21,0
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 218,24

86 K 721
726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní 

zděné kce
soubor 4,000 6 800,00 27 200,00 21,0

87 K 721 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m % 314,400 9,60 3 018,24 21,0
Celkem 527 099,45



Ing. Bohuslav ŘIČAŘ

Skalička 49

500 03 Hradec Králové

Specifikace

Akce: Galerie moderního umění HK - změna využití bytůStavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Králové    VZDUCHOTECHNIKA

Pozice Popis elementů Poč.Měrná      cena cena

jedn. jednot. celková

a  Zvýšení intenzity větrání v m.č. 2.03

Ventilátor  potrubní min. 550m3/h,průměr  160 mm 1 ks 3 360 Kč       3 360 Kč                

Spona VBM160 a 125 6 ks 175 Kč          1 051 Kč                

Zpětná klapka RSKT 160 1 ks 406 Kč          406 Kč                   

Vsuvka 160 1 ks 82 Kč           82 Kč                     

Talířový ventil DAVBR125 (VZMP) 2 ks 192 Kč          384 Kč                   

ALU potrubí s izolací D125 20 bm 114 Kč          2 280 Kč                

Tvarovka T 160/125, 125 1 ks 281 Kč          281 Kč                   

b Větrání podtlakové - soc. zab. m.č. 0.02 a 0.03

Kompakt.zař.s ventilátorem výstup 125 a 4 vstupy 100 mm 1 ks 7 080 Kč       7 080 Kč                

230V/50Hz, průtok 40/160 m3/h, příkon 12,5/22 W

Ventil - mřížka aktivní s regulací výkonu (VZMA) 2 ks 3 000 Kč       6 000 Kč                

Štěrbina VZD aktivní HYGRO (VZDŠ) 2 ks 3 480 Kč       6 960 Kč                

ALU potrubí s izolací D100 6 bm 94 Kč           562 Kč                   

ALU potrubí s izolací D125 2 bm 114 Kč          228 Kč                   

c Podtlakové odsávání vzduchu v dílně m.č. 0,07

Kompaktní digestoř s ventilátorem - výstup 160 mm 1 ks 4 800 Kč       4 800 Kč                

230V/50Hz, průtok 400/700 m3/h, příkon 40/70 W

ovládání s časovou regulací

Tvarovky, vsuvky 2 ks 336 Kč          672 Kč                   

Spiro potrubí D160 7 bm 264 Kč          1 848 Kč                

Spona VBM160 4 ks 175 Kč          701 Kč                   

Drobný a pomocný materiál 1 kpl 1 800 Kč       1 800 Kč                

Protipožární ucpávky 1 kpl 816 Kč          816 Kč                   

Stavební přípomoce 1 kpl 14 400 Kč     14 400 Kč              

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka 53 710 Kč      

montáž -  Kč            

VZT celkem bez DPH 53 710 Kč      



Zadání
Stavba : Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové Datum : 10.1.2020

Objekt : Vila č.p. 683 JKSO : 

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem
Cena 

jednotková
Cena celkem

Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 013 974031154 drážka ve stavební konstrukci (stavební přípomoc) m 59,000 102 6018

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6018

HSV Celkem 6018

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

2 713 713481120 montaže izolace potrubí m 52,000 33,6 1747,2

3 713 713481134 izolace  d34-35/20 m 18,000 45,6 820,8

4 713 713481135 izolace  d42/20 m 25,000 54 1350

5 713 713481136 izolace  d54/20 m 9,000 81,6 734,4

6 713 998713201 Přesun izol.tep. objekt v.do  6m %    1,600 148,8 238,08

7 713 998713294 Přesun izol.tep. přípl. do 1000m %    0,820 1020 836,4

713 Izolace tepelné 5726,88

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

8 731 733110806 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 32 m 25,000 66 1650

9 731 733110808 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 50 m 15,000 78 1170

10 731 733110810 Demontáž potrubí z trubek závitových do DN 80 m 28,000 96 2688

11 731 733191823 Odřezání třmenových držáků potrubí do d 76 kus 45,000 24 1080

12 731 733191925 Navaření odbočky na potrubí závitové  do DN 25 kus 26,000 540 14040

13 731 733191927 Navaření odbočky na potrubí závitové do DN 40 kus 2,000 660 1320

14 731 733191928 Navaření odbočky na potrubí závitové DN 50 kus 4,000 660 2640

15 731 733192922 Navaření odbočky na potrubí DN 65 m 2,000 720 1440

16 731 7332911012 Zavěšení potrubí nové kus 28,000 102 2856

17 731 733111123 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 15 m 42,000 222 9324

18 731 733111124 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 20 m 18,000 237,6 4276,8

19 731 733111125 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 25 m 15,000 270 4050

20 731 733111126 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 32 m 10,000 302,4 3024

21 731 733111127 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké+středotl DN 40 m 12,000 331,2 3974,4

22 731 733890801 Přemístění demontovaného potrubí výška objektu do 6 m t 1,000 1488 1488

23 731 998733201 Potrubí přesun hmot výška -6m %    2,890 148,8 430,032

24 731 998733294 Potrubí připl zvětšený přesun-1000m %    1,320 1020 1346,4

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 56797,632

734 Ústřední topení, armatury

25 731 734100811 Demontáž armatur 2příruby do DN 50 kus 9,000 360 3240

26 731 734100812 Demontáž armatur 2příruby do DN 100 kus 2,000 360 720

27 731 734200823 Demontáž armatur 2 závity do G 6/4 kus 38,000 72 2736

28 731 734109115 Montáž armatur 2příruby PN 0,6  DN 65 soub. 3,000 96 288
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29 731 734151216 Śoupátko přírubové  DN 65 soub. 2,000 7044 14088

30 731 734200823a Demontáž armatur 2 závity do G 6/4 kus 38,000 72 2736

31 731 734209102 Montáž armatura 1 závit G 3/8 kus 4,000 60 240

32 731 734209103 Montáž armatura 1 závit G 1/2 kus 4,000 60 240

33 731 734211123 Ventil odvzdušňovací závitový  G 3/8 kus 4,000 342 1368

34 731 734211123a Ventil vypouštěcí  G 1/2 kus 4,000 114 456

35 731 734209113 Montáž armatura 2 závity G 1/2 kus 44,000 120 5280

36 731 734209116 Montáž armatura 2 závity G 5/4 kus 2,000 180 360

37 731 734209117 Montáž armatura 2 závity G 6/4 kus 4,000 180 720

38 731 73402020 Termostatická hlavice kus 22,000 318 6996

39 731 73402054a Ventil radiátorový  DN15 kus 4,000 564 2256

40 731 73402058a Šroubení radiátorové DN15 kus 4,000 177,6 710,4

41 731 73402058b Dvojité šroubení radiátorové DN15 pro VK kus 18,000 456,6 8218,8

42 731 734163413h Kulový kohout     DN20 soub. 2,000 270 540

43 731 734163413hh Kulový kohout     DN40 soub. 4,000 463,2 1852,8

44 731 734890801 Přemístění demontovaných armatur výška objektu do 6 m t 1,000 1488 1488

45 731 998734201 Armatury přesun hmot výška -6m %    0,240 148,8 35,712

46 731 998734294 Armatury přípl zvětšen přesun-1000m %    0,550 1020 561

734 Ústřední topení, armatury 55130,712

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

47 731 735111810 Demontáž otopných těles litinových člankových m2 81,000 162 13122

48 731 735221822 Demontáž registr hladký DN 65 do 3 m dvoupramenný kus 1,000 360 360

49 731 735119140a Montáž otopných těles deskových m2 18,000 600 10800

50 731 735152573 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/600 mm kus 2,000 3480 6960

51 731 735152575 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/800 mm kus 2,000 3950 7900

52 731 735152576 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/900 mm kus 1,000 4015 4015

53 731 735152577 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1000 mm kus 3,000 4250 12750

54 731 735152579 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 22 v/š 600/1200 mm kus 6,000 4780 28680

55 731 735152678 Otopné těleso Ventil Kompakt typ 33 v/š 600/1100 mm kus 1,000 6100 6100

56 731 735152678a Otopné těleso design typ K20V v/š 1800/366 mm kus 3,000 11300 33900

57 731 735119140 Montáž otopných těles litinových článkových m2 24,000 336 8064

58 731 735111350 Otopné těleso litinové článkové 500/220 čl. 76,000 696 52896

59 731 735118110 Tlakové zkoušky otopných těles litinových článkových vodou m2 24,000 54 1296

60 731 735494811 Vypuštění vody z části systému m2 120,000 9,6 1152

61 731 735494811a Napuštění vody do systému m2 120,000 14,4 1728

62 731 998735202 Otop těleso přesun hmot výška -12 %    2,140 1488 3184,32

63 731 998735294 Otop těl přípl zvětšen přesun-1000m %    1,110 1020 1132,2

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 194039,52

783 Dokončovací práce - nátěry

64 783 783325174 Nátěr syntetický litin radiátorů DÜFA L 2x antikoro, 2x email m2 24,000 235 5640

65 783 783425411 Nátěr syntet pot do DN 50 DÜFA L 1x antik, 1x zákl, 1x email m 165,000 29 4785
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66 783 783122510 Nátěr syntetický OK těžkých "A" 2násobný + 1x email m2 25,000 205 5125

783 Dokončovací práce - nátěry 15550

PSV Celkem 327244,744

Práce a dodávky Ostatní

O01 Ostatní

67 49 Topná zkouška nhod 15,000 280 4200

O01 Ostatní 4200

Ostatní Celkem 4200

Celkem 337462,744

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 3 z 3



Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady

Dodávka 73 979,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 2 663,24 739,79
Montáž - materiál 419 942,00
Montáž - práce 282 815,00
Mezisoučet 1 76 642,24 703 496,79
PPV 8,00% z montáže: materiál + práce 56 220,56
Nátěry 2 763,75
Zemní práce 26 845,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 296,09
Mezisoučet 2 76 642,24 789 622,19
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 866 264,43

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 25 662,72
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 25 662,72
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 891 927,15



Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkemDMMontáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Projekt neřeší slaboproudé rozvody. Jenom protrubkování pro slaboproudé rozvody, které bylo známo v době vzniku projektu. Vše 

koordinovat a upřesnit s vybraným dodavatelem a investorem. 0,00 0,00
Po vybrání konkretních svítidel bude počet svítidel upřesněn výpočtem. 0,00 0,00
Dodávky rozvaděčů

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE JSOU OBSAŽENY VE ZVÝŠENÉM PPV 8%. 0,00 0,00
Dodávky-podrobněji dle výkresů jednotlivých rozvaděčů - viz. text níže. 0,00 0,00

1084-482
Rozvaděč RH - rozvodnice ocep v zapuštěném stavu, hlavní rozvaděč objektu umístěný na chodbě v 1.NP s požární odolnosti, vývody pro 

podružné rozvaděče umístěné v jednotlivých podlažích. Ochrana proti přepětí typ 1a 2. ks 1,00 19 107,00 19 107,00 2 500,00 2 500,00 21 607,00 21 607,00

1084-482
Výměna přístrojů ve stávajícím rozvaděči RE, skříňový elektroměrový rozvaděč bude doplněn svodiči přepětí typ 1. Úprava vstupní části 

rozvaděče pro přivedení dalšího kabelu. Výměna jističů před elektroměry a měřících tranformátorů. ks 1,00 16 577,00 16 577,00 2 500,00 2 500,00 19 077,00 19 077,00

1084-482
Rozvaděče RT1 - rozvodnice ocep na povrch, umístěná v učebnách u pracoviště učitele. Vývody pro napojení osvětlení, zásuvek, pracovišť 

s PC a dalších spotřebičů v jednotlivých učebnách. Ochrana proti přepětí typ 2. ks 2,00 9 964,00 19 928,00 2 500,00 5 000,00 12 464,00 24 928,00

1084-482
Rozvaděče RKA - rozvodnice ocep na povrch, umístěná v některých kabinetech. Vývody pro napojení osvětlení, zásuvek, pracovišť s PC a 

dalších spotřebičů. Ochrana proti přepětí typ 2. ks 1,00 10 107,00 10 107,00 2 500,00 2 500,00 12 607,00 12 607,00
1084-482 Protipožární úprava rozvaděčů OCEP umístěných v CHÚC ks 2,00 4 130,00 8 260,00 2 500,00 5 000,00 6 630,00 13 260,00

Dodávky rozvaděčů - celkem 73 979,00 17 500,00 91 479,00
Montážní materiál a práce

Kabely, ukončení kabelů

1123-4663KOPOFLEX
1123-594 TRUBKA 63 m 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
7002-287 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-297 CYKY-J 4x25 , pevně m 48,00 65,00 3 120,00 77,00 3 696,00 142,00 6 816,00
7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-35 CYKY-J 5x6 , pevně m 82,00 45,00 3 690,00 33,00 2 706,00 78,00 6 396,00
7002-33 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 26,00 32,00 832,00 33,00 858,00 65,00 1 690,00
7002-32 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 190,00 28,00 5 320,00 33,00 6 270,00 61,00 11 590,00
7002-23 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 310,00 28,00 36 680,00 33,00 43 230,00 61,00 79 910,00
7002-22 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 080,00 23,00 24 840,00 33,00 35 640,00 56,00 60 480,00
7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-497 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 490,00 23,00 11 270,00 33,00 16 170,00 56,00 27 440,00
0,00 0,00

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-6 CY 4 , pevně m 120,00 8,00 960,00 18,00 2 160,00 26,00 3 120,00
7002-7 CY 6 , pevně m 20,00 12,00 240,00 18,00 360,00 30,00 600,00
7002-9 CY 16 , pevně m 140,00 23,00 3 220,00 18,00 2 520,00 41,00 5 740,00

0,00 0,00
9998-3115Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

9998-3121 25 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 26,00 52,00 26,00 52,00
9998-3120 16 mm2 ks 12,00 0,00 0,00 21,00 252,00 21,00 252,00
9998-3118 6 mm2 ks 6,00 0,00 0,00 18,00 108,00 18,00 108,00
9998-3116 do 2,5 mm2 ks 380,00 0,00 0,00 18,00 6 840,00 18,00 6 840,00

0,00 0,00
Kabely, ukončení kabelů - celkem 90 172,00 120 862,00 211 034,00
Přístroje

1002-513 PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE

1002-2 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So, komplet ks 21,00 125,00 2 625,00 85,00 1 785,00 210,00 4 410,00
1002-4 Přístroj přepínače sériového; řazení 5, komplet ks 2,00 129,00 258,00 85,00 170,00 214,00 428,00
1002-4451Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So, komplet ks 20,00 148,00 2 960,00 85,00 1 700,00 233,00 4 660,00
1002-531 Přístroj přepínače křížového; řazení 7, 7So komplet ks 1,00 153,00 153,00 85,00 85,00 238,00 238,00

Přístroj stmívače na zářivky, komplet ks 1,00 324,00 324,00 85,00 85,00 409,00 409,00
1002-552 Přístroj spínače žaluziového kolébkového, spínač jednopólový, komplet ks 8,00 185,00 1 480,00 85,00 680,00 270,00 2 160,00

Spínač jednopólový IP44, na povrch, komplet ks 1,00 245,00 245,00 125,00 125,00 370,00 370,00
0,00 0,00

1002-5158ZÁSUVKA NN

1002-1112Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, b. bílá, komplet ks 23,00 142,00 3 266,00 84,00 1 932,00 226,00 5 198,00
1002-5717Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, b. bílá, komplet ks 31,00 65,00 2 015,00 84,00 2 604,00 149,00 4 619,00



1002-6164ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VÍČKEM

1002-1204Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, IP 44; b. bílá, komplet ks 9,00 185,00 1 665,00 84,00 756,00 269,00 2 421,00
1002-6164ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VÍČKEM, NA POVRCH

1002-1204Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, IP 44; b. bílá, na povrch, komplet ks 2,00 210,00 420,00 95,00 190,00 305,00 610,00
1002-2920ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

1002-138 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 32 A ks 1,00 540,00 540,00 125,00 125,00 665,00 665,00
1002-5158ZÁSUVKA NN

1002-4598Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, b. bordó komplet ks 16,00 218,00 3 488,00 84,00 1 344,00 302,00 4 832,00
1002-6164ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM

1002-5799Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; b. bordó komplet ks 16,00 325,00 5 200,00 114,00 1 824,00 439,00 7 024,00
1002-5158ZÁSUVKA NN, TANGO

1002-1030Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, d. Tango; b. bordó komplet ks 4,00 218,00 872,00 84,00 336,00 302,00 1 208,00
1002-
6170 Zásuvka dvojnásobná , s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací; b. bordó komplet ks 8,00 325,00 2 600,00 114,00 912,00 439,00 3 512,00

0,00 0,00
1002-4775Časové relé

1002-7087Časové relé, spínač multifukční do krabice ks 3,00 245,00 735,00 90,00 270,00 335,00 1 005,00
1002-5158Ventilátor

1002-5717230V, odsávání WC a koupelen ks 3,00 920,00 2 760,00 120,00 360,00 1 040,00 3 120,00
0,00 0,00

Přístroje - celkem 31 606,00 15 283,00 46 889,00
Montáž rozvaděčů

9998-58 Montáž rozváděčů OCEP

9998-64  přes 50 do 100kg ks 5,00 1 520,00 7 600,00 540,00 2 700,00 2 060,00 10 300,00
Montáž rozvaděčů - celkem 7 600,00 2 700,00 10 300,00
Svítidla, světelné zdroje

Při určení počtu replik historických svítidel na chodbách, schodištích a v halách bylo vycházeno ze stávajícího počtu svítidel. 0,00 0,00
1191-292 A - Zář. svítidlo 1x TL5-80W,HFP, A ks 4,00 2 450,00 9 800,00 120,00 480,00 2 570,00 10 280,00
1191-292 B - Zář. svítidlo 2x TL5-35W,HFR, D6 ks 29,00 2 530,00 73 370,00 120,00 3 480,00 2 650,00 76 850,00

V suterénu se B1 nahradí za B 0,00 0,00
1191-292 B - Zář. svítidlo 2x TL5-35W,HFR, D6, svítidla vybavena pro stmívání ks 3,00 2 530,00 7 590,00 120,00 360,00 2 650,00 7 950,00
1191-292 B1 - Zář. svítidlo 2x TL5-35W, HFR, LX, D6 ks 6,00 2 314,00 13 884,00 120,00 720,00 2 434,00 14 604,00
1191-292 D - Zář. svítidlo 2x TL5-28W/830, HF, M2 ks 3,00 2 320,00 6 960,00 120,00 360,00 2 440,00 7 320,00
1191-292 E - Zář. svítidlo 2x TL5-28W/840, HF, D6 ks 6,00 2 540,00 15 240,00 120,00 720,00 2 660,00 15 960,00
1191-292 H - Zář. svítidlo 2x PL-C/4P26W, HF, WH ks 10,00 2 145,00 21 450,00 120,00 1 200,00 2 265,00 22 650,00
1191-292 K - Zář. svítidlo 2x TL5-28W/830, HF ks 8,00 1 850,00 14 800,00 120,00 960,00 1 970,00 15 760,00
1191-292 Zář. svítidlo pod kuchyňskou linkou ks 2,00 1 420,00 2 840,00 120,00 240,00 1 540,00 3 080,00
1011-3652Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod. ks 8,00 1 950,00 15 600,00 120,00 960,00 2 070,00 16 560,00
1191-236 Nouzové moduly do historických svítidel, 1hod. ks 8,00 354,00 2 832,00 125,00 1 000,00 479,00 3 832,00

Svítidla budou vybrána a schválena architekte, památkovým úřadem a investorem 0,00 0,00
1191-292 Repliky historických svítidel  - chodby, schodiště ks 15,00 2 450,00 36 750,00 2 300,00 34 500,00 4 750,00 71 250,00
1191-292 Repliky historických svítidel  - stropní lustr ks 1,00 5 400,00 5 400,00 9 450,00 9 450,00 14 850,00 14 850,00
9999-1282Repase historických svítidel vč. pohybového čidla ks 2,00 540,00 1 080,00 1 450,00 2 900,00 1 990,00 3 980,00
1184-411 SVĚTELNÉ ZDROJE

1184-415 Jednopaticové zářivky 26W ks 20,00 95,00 1 900,00 22,00 440,00 117,00 2 340,00
1184-588 lineární zářivky 18 - 80W ks 184,00 85,00 15 640,00 17,00 3 128,00 102,00 18 768,00
1191-188 materiál pro instalaci svítidel ks 20,00 18,30 366,00 0,00 0,00 18,30 366,00

Svítidla, světelné zdroje - celkem 245 502,00 60 898,00 306 400,00
Uložný materiál

1123-4683ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

1123-2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 215,00 8,00 1 720,00 32,00 6 880,00 40,00 8 600,00
1123-3  KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM ks 12,00 28,00 336,00 32,00 384,00 60,00 720,00
1123-4 KRABICE ODBOČNÁ ks 64,00 32,00 2 048,00 32,00 2 048,00 64,00 4 096,00
1123-670 100 KRABICE ODBOČNÁ ks 6,00 54,00 324,00 38,00 228,00 92,00 552,00
1123-38 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ ks 8,00 1 540,00 12 320,00 158,00 1 264,00 1 698,00 13 584,00
9998-5188Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí

1123-500 HMOŽDINKA ks 240,00 3,00 720,00 6,80 1 632,00 9,80 2 352,00
1123-4659Střední mechanické namáhání (750N)

1123-452840 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 40,00 36,00 1 440,00 28,00 1 120,00 64,00 2 560,00



1123-452732 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 42,00 42,00 1 764,00 28,00 1 176,00 70,00 2 940,00
1005-252 KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK

1005-1 50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek (ARK-10001) m 30,00 135,00 4 050,00 85,00 2 550,00 220,00 6 600,00
1123-4647Nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)

1123-70 23 TRUBKA OHEBNÁ m 80,00 32,00 2 560,00 28,00 2 240,00 60,00 4 800,00
1123-4646MONOFLEX - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (EN)

1123-111132 TRUBKA OHEBNÁ m 360,00 35,00 12 600,00 28,00 10 080,00 63,00 22 680,00
1071-403 Vrtání otvorů

1071-149 otvory v betonu ks 6,00 0,00 0,00 145,00 870,00 145,00 870,00
9999-410 OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ

9999-411  Pásová, profilová, pozinkovaná kg 20,00 45,00 900,00 80,00 1 600,00 125,00 2 500,00
0,00 0,00

Uložný materiál - celkem 40 782,00 32 072,00 72 854,00
0,00 0,00

Materiál pro případnou opravu hromosvodu a uzemnění

1191-292 Materiál pro opravu hromosvodu vč. montáže, komplet ks 1,00 1 580,00 1 580,00 850,00 850,00 2 430,00 2 430,00
1244-100 ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-2 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 30,00 34,00 1 020,00 85,00 2 550,00 119,00 3 570,00
1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 40,00 42,00 1 680,00 85,00 3 400,00 127,00 5 080,00

Hromosvod, uzemnění, pospojování - celkem 4 280,00 6 800,00 11 080,00
9999-1280HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1296PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297DLE CSN 331500
9999-1298 Revizni technik hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 450,00 7 200,00
9999-1285 Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00 0,00 0,00 350,00 700,00 350,00 700,00
9999-1284 Uprava stavajici přípojkové skříně hod 4,00 0,00 0,00 350,00 1 400,00 350,00 1 400,00
9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 48,00 0,00 0,00 250,00 12 000,00 250,00 12 000,00
9999-1281 Demontaz stavajiciho elektroměrového rozvaděče a hlavního rozvaděče hod 16,00 0,00 0,00 250,00 4 000,00 250,00 4 000,00
9999-1294KOORDINACE POSTUPU PRACI
9999-1295 S ostatnimi profesemi hod 4,00 0,00 0,00 350,00 1 400,00 350,00 1 400,00

Podružný materiál 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00
Montážní materiál a práce - celkem 419 942,00 265 315,00 685 257,00
Nátěry

9999-1248UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM
9999-1249 Kartacovani ocelovym kartacem m2 10,00 0,00 0,00 15,00 150,00 15,00 150,00
9999-1259ZAKLADNI NATER
9999-1260 Jednoslozkovy m2 10,00 0,00 0,00 45,00 450,00 45,00 450,00
9999-1262KRYCI NATER
9999-1263 Jednoslozkovy m2 20,00 0,00 0,00 45,00 900,00 45,00 900,00
1021-35 BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ

1021-37  S 2000/0110-sed stredni kg 1,50 245,00 367,50 45,00 67,50 290,00 435,00
1021-39 BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ

1021-41  SU2013/1010-sed pastelova kg 3,00 245,00 735,00 0,00 0,00 245,00 735,00
1021-71 ŘEDIDLO

1021-72  S6006-synteticke kg 0,75 125,00 93,75 0,00 0,00 125,00 93,75
Nátěry - celkem 1 196,25 1 567,50 2 763,75
Zemní práce

9999-878 VYTÝČENÍ TRATI

9999-880  Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,10 0,00 2 500,00 250,00 2 500,00 250,00
9999-924 Podvrt atletické drahy

9999-925  V asfaltu nebo betonu m 2,00 0,00 0,00 8 400,00 16 800,00 8 400,00 16 800,00
9999-991 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9999-999  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 20,00 0,00 0,00 180,00 3 600,00 180,00 3 600,00
9999-1067ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

9999-1073 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 20,00 63,00 1 260,00 86,00 1 720,00 149,00 2 980,00
9999-1117FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

9999-1119 Šířka 33cm m 20,00 0,00 0,00 32,00 640,00 32,00 640,00
9999-1175ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY



9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 20,00 0,00 0,00 85,00 1 700,00 85,00 1 700,00
9999-1188ÚPRAVA POVRCHU

9999-1195 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 7,00 0,00 0,00 125,00 875,00 125,00 875,00
Zemní práce - celkem 1 260,00 25 585,00 26 845,00

0,00 0,00



Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Stavební úpravy vily v areálu objektu  J.K.Tyla v Hradci Králové

Projekt D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

Investor Gymnázium J.K.Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 HK

Z. č. 062016
A. č. EL- 2-SAN
Smlouva
Vypracoval K.Hejcman
Kontroloval Ing. P. Šandera

Datum
Zpracovatel ENERGIAPROJEKT CZ, s.r.o.
CÚ 2016
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60
Přesun dodávek  (1) % 1,00
PPV  (1 nebo 6) % 8,00
PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00
Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00
Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00
Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00
GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25
Provozní vlivy  % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00
Kompletační činnost - b 0,952842
Kompletační činnost - k1 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
Roční nárůst cen 1   % 0,00
Roční nárůst cen 2   % 0,00
Procento PM % 5



Ing. Bohuslav ŘIČAŘ

Skalička 49

500 03 Hradec Králové

Specifikace

Akce: Galerie moderního umění HK - změna využití bytůStavební úpravy vily v areálu GJKT v Hradci Králové    SLABOPROUDY

Pozice Popis elementů Poč.Měrná      cena cena

jedn. jednot. celková

Ovládání dveří

Systém pro ovládání 2 ks dveří (propojení s DS) 1 kpl 24 487 Kč     24 487 Kč              

Snímač ovládání zámků dveří 2 ks 11 254 Kč     22 508 Kč              

Náhradní zdroj 24V resp. 12 V (dle elm vložek) 1 ks 7 654 Kč       7 654 Kč                

Kabeláž 1 kpl 5 985 Kč       5 985 Kč                

TV a RD technika

Anténní systém DVB T2 1 kpl 7 950 Kč       7 950 Kč                

Koncové prvky 5 ks 250 Kč          1 250 Kč                

Kabeláž 1 kpl 8 850 Kč       8 850 Kč                

Datový systém

Datový rozvaděč (viz specifikace dle TZ) 1 ks 33 250 Kč     33 250 Kč              

Datový projektor FullHD pro velká plátna 2 ks 39 451 Kč     78 902 Kč              

Repro ozvučení hudebního sálu 1 kpl 6 850 Kč       6 850 Kč                

Datové připojení v učebnách a kancelářích 12 ks 854 Kč          10 248 Kč              

Příprava na dotykovou tabuli 2 kpl 658 Kč          1 316 Kč                

Vyvedení LAN na půdu 1 kpl 1 240 Kč       1 240 Kč                

CCTV 3 ks 2 540 Kč       7 620 Kč                

Čidla EZS 8 ks 2 450 Kč       19 600 Kč              

Kabeláž DS včetně EZS 1 kpl 8 450 Kč       8 450 Kč                

REKAPITULACE NÁKLADŮ - SLABOPROUDY

Dodávka 246 160 Kč    

montáž -  Kč            

VZT celkem bez DPH 246 160 Kč    
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1 Převzetí stavby od objednatele 1.6.2020

2 Zařízení staveniště

3 Přípravné, bourací a zemní práce

4 Zakládání

5 Izolace proti vodě

6 Svislé konstrukce

7 Vodorovné konstrukce

8 Střecha, tesařské a klempířské práce

9 Tepelné izolace

10 Hrubé podlahy

11 SDK a akustické podhledy

12 Výplně otvorů vnější

13 Výplně otvorů vnitřní

14 EI, ZTI, UT, VZT - hrubé rozvody

15 EI, ZTI,UT, VZT - kompletace

16 Úpravy povrchů vnitřní

17 Podlahy finální

18 Úprava povrchů vnější

19 Malby a nátěry

20 Obklady a dlažby

21 Komunikace, parkové a zpevněné plochy

22 Venkovní objekt

23 Dokončení díla a vyčišt. objektu

24 Předání stavby objednateli   30.5.2021   

25 Vyklizení staveniště

26 Zahájení běhu záruční lhůty 31.5.2021

Vypracoval:  Jiří Jirásek

V Hradci Králové 18.5.2020

Harmonogram 

MATEX  HK  s.r.o.    

 Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla,  Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 – II 
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Příloha č. 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka s názvem:

Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové,

Tylovo nábřeží 682 – II

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů:

1 Nehodící se škrtněte

Identifikační údaje poddodavatele

Činnost, kterou bude
poddodavatel

při  realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /

Obchodní firma nebo jméno a

příjmení:

FraGIPS s.r.o.

sádrokartonové konstrukce

Sídlo / Místo podnikání,

popř. místo trvalého pobytu:

Kutnohorská 98/17

500 04 Hradec Králové

IČO:   083 30 069
Osoba oprávněná jednat

jménem či za poddodavatele: Tomáš Dominik, jednatel

Spisová značka v obchodním

rejstříku:

C 44164 vedená u Krajského soudu

v Hradci Králové

Tel./fax:                 
E-mail:                  

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci? ano/ne1

2. Obchodní firma nebo název /

Obchodní firma nebo jméno a

příjmení:

ALFA CZ s.r.o.

střecha

Sídlo / Místo podnikání,

popř. místo trvalého pobytu:

Resslova 929
500 02 Hradec Králové

IČO:   259 21 894
Osoba oprávněná jednat

jménem či za poddodavatele:
Petr Vítek, jednatel

Spisová značka v obchodním

rejstříku:

C 14500  vedená u Krajského

soudu v Hradci Králové

Tel./fax:                 
E-mail:                       

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci? ano/ne
3. Obchodní firma nebo název /

Obchodní firma nebo jméno a

příjmení:

Ondřej Svoboda

oknaSídlo / Místo podnikání,

popř. místo trvalého pobytu:

Libřice 67

503 44
IČO:   682 18 249
Osoba oprávněná jednat

jménem či za poddodavatele:
Ondřej Svoboda



Příloha č. 4

Spisová značka v obchodním

rejstříku:

fyzická osoba podnikající dle

živnostenského zákona nezapsaná

v obchodním rejstříku

Tel./fax:                  
E-mail:                         

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci? ano/ne
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